



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

MATRIZ DE RISCOS

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS

OBJETIVO

A presente Matriz de Alocação de Riscos tem por objetivo identificar, avaliar e estabelecer a responsabilidade das partes (Contratante e Contratada) quanto aos eventos supervenientes à contratação que possam impactar o equilíbrio econômico-financeiro ou a execução do objeto, nos termos do art. 22, §3º, da Lei nº 14.133/2021, e da Lei Estadual nº 23.292/2025.

DIRETRIZES DE ALOCAÇÃO

Riscos da Contratada: Eventos inerentes à álea ordinária do negócio, eficiência operacional, flutuações normais de mercado e obrigações trabalhistas/fiscais.

Riscos do Contratante: Eventos decorrentes de falhas da Administração, alterações unilaterais do projeto ou infraestrutura inadequada.

Riscos Compartilhados: Eventos de álea extraordinária (força maior, caso fortuito, pandemias ou choques macroeconômicos atípicos).

MATRIZ DE RISCOS

Evento de Risco	Causa / Descrição	Prob.	Impacto	Alocação do Risco	
Varição Cambial e Inflacionária Ordinária	Flutuação normal do dólar ou da inflação que afete o custo de importação de equipamentos, peças e toners.	Alta	Médio	Contratada	A Contratada deve pr estão previstos no ite
Choque Macroeconômico / Álea Extraordinária	Crise cambial abrupta, pandemias, guerras ou ruptura global na cadeia de suprimentos (falta de chips/papel) que extrapole a variação normal.	Baixa	Alto	Compartilhado	Sujeito a reequilíbrio analítica e document
Atraso na Implantação e Logística	Falha da contratada em entregar os equipamentos, seja por má gestão ou atraso de fabricante.	Média	Alto	Contratada	Aplicação de sanções de atestados na fase
Atraso na Disponibilização de Infraestrutura	Unidades escolares sem rede elétrica estabilizada, pontos de rede lógica inativos ou reformas não concluídas impedindo a instalação.	Média	Médio	Contratante	O prazo de instalação adequação do local p
Falha no Cumprimento do SLA	Atraso no atendimento on-site ou falta de suprimentos devido à distância ou problemas de rota para cidades do interior.	Média	Alto	Contratada	Divisão do objeto em Mensal de Avaliação
Vandalismo, Furto ou Mau Uso Excepcional	Danos aos equipamentos decorrentes de ação criminosa, intempéries nas unidades (raios/goteiras)	Baixa	Médio	Contratante	Ocorrendo fora da re ressarcir o valor resid
Obsolescência Tecnológica Precoce	Equipamentos saem de linha de produção e fabricantes descontinuam o fornecimento de peças/suprimentos	Baixa	Médio	Contratada	Obrigação da Contrat ou superior, sem ônus
Varição Drástica de Volumetria	Alteração nas diretrizes pedagógicas da SEDUC-GO que gere redução ou aumento abrupto (acima de 25%) no consumo de páginas estimadas.	Média	Alto	Contratante	A Administração deve os limites legais (art.
Incompatibilidade de Software / Segurança	O software de bilhetagem/gestão ofertado apresenta vulnerabilidades de segurança ou incompatibilidade não resolvida com a rede do Estado.	Baixa	Alto	Contratada	A Contratada arcará c alternativas ou novos
Inadimplência Trabalhista/Fiscal	Falta de pagamento de salários, encargos ou impostos pelos técnicos de campo da empresa prestadora.	Baixa	Alto	Contratada	Fiscalização Administ contratada não comp

GOIANIA, aos 24 dias do mês de abril de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **MARCUS PAULO MAGALHAES BARBOSA, Gerente**, em 24/04/2026, às 19:23, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **89502784** e o código CRC **F1BD96C9**.

SISTEMA DE LOGÍSTICA DE GOIÁS
AVENIDA ANHANGUERA Nº 609, - Bairro SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO - GOIANIA - GO - CEP 74610-250 - (62)3201-8795.



Referência: Processo nº 202500005015195



SEI 89502784