



PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA

ETAPA 1:
ISOLAR TODOS OS LOCAIS EM QUE HAVERÁ AMPLIAÇÕES, EXECUTAR AS DEMOLIÇÕES E AMPLIAR AS NOVAS SALAS DE AULA, SANITÁRIOS, DEPÓSITO E CIRCULAÇÕES;

ETAPA 2:
COM AS NOVAS SALAS PRONTAS, DESOCUPAR AS SALAS EM QUE HOJE É O ADMINISTRATIVO, ASSIM COMO DUAS SALAS DE AULA, PASSANDO AS ATIVIDADES PARA AS SALAS CONCLUÍDAS NA ETAPA ANTERIOR, OS SANITÁRIOS PODERÃO TAMBÉM SER ISOLADOS PARA REFORMA, TENDO EM VISTA QUE NOVOS DEVERÃO SER REALIZADOS NA ETAPA 1 E PODERÃO SER UTILIZADOS;

ETAPA 3:
TENDO EM VISTA A CONCLUSÃO DA ETAPA ANTERIOR, MAIS 4 SALAS PODERÃO SER DESOCUPADAS PARA A REFORMA, PASSANDO AS ATIVIDADES PARA AS SALAS CONCLUÍDAS NAS ETAPAS ANTERIORES, UTILIZANDO INCLUSIVE OS LABORATÓRIOS;

ETAPA 4:
NESTA ETAPA JÁ SE TERÁ DISPONÍVEL 8 SALAS FINALIZADAS, AS QUAIS PODERÃO SER USADAS PELOS ALUNOS, OS PROFESSORES PODERÃO UTILIZAR TEMPORARIAMENTE OS LABORATÓRIOS, ASSIM DESOCUPANDO MAIS SALAS PARA A REFORMA;

ETAPA 5:
RECOMENDA-SE QUE A REFORMA DA COZINHA SEJA FEITA DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES, MAS CASO NÃO SEJA POSSÍVEL, ELA PODERÁ SER REALIZADA NESTA ETAPA, CONTUDO, UMA COZINHA PROVISÓRIA DEVERÁ SER IMPROVISADA NO LABORATÓRIO MOLHADO. NESTA ETAPA TAMBÉM PODERÁ EXECUTAR A REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES, DO VESTIÁRIO E DO PÁTIO.

QUADRO QUANTITATIVO

TAPUME (REAPROVEITAMENTO 3 VEZES)	m2	231,08
BARRACÃO DE OBRA - PADRÃO GOINFRA - MODELO B	UND	01
LIMPEZA DE TERRENO	m2	47,19
REGULARIZAÇÃO DE TERRENO	m2	47,19
APILOAMENTO MECÂNICO	m2	47,19

QUADRO DE ABERTURAS			
ESQUADRIAS	DIMENSÕES (CM)	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO

PORTAS	ABERTURAS
P1	90 X 210

JANELAS	ABERTURAS
J2	110 X 100 X 110

JANELAS			
J3	1,10X0,50X1,50	2,00	2FOLHAS-CORRER-VIDRO TEMPERADO 8MM

PORTAS	ABERTURAS
P2	90 X 210



GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO _____
TECNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRADO SÃO TOMAZ DE AQUINO

AMPLIAÇÃO-REFORMA

ENDEREÇO
RUA 01 S/N BAIRRO: VILA SÃO PATRICIO CEP: 76300-000
MUNICÍPIO: CERES

ÁREA DO TERRENO	ÁREA EXISTENTE	ÁREA DE REFORMA	ÁREA A CONSTRUIR DAS PASSARELAS	ÁREA TOTAL A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL
VER. ARQ 01	VER. ARQ 01	VER. ARQ 01	VER. ARQ 01	VER. ARQ 01	VER. ARQ 01

AUTOR: CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR | CREA-SP: 5062414910

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: SABRINA SILVA VEIRA VALENTE CPF: 041.530.091-64

LOCAÇÃO DE TAPUME

TIPO DE PROJETO

PLANTA DE LOCAÇÃO DE TAPUME - Esc.: 1/250

ASSUNTO:

DATA: FEVEREIRO/2024 ESCALA: INDICADA REVISÃO: 000 Nº RRT/ART:

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

3/3

FOLHA: