




ETAPA 01:
A 1ª etapa se dará em primeiro lugar na implantação do barracão de obras, na execução das salas provisórias de peso acantonado e na instalação dos tapumes que serão necessários para a execução dos serviços, logo em seguida será feita a implantação do novo bloco, reforma dos vestiários e a reforma do bloco proposto reanejando parte dos alunos para as salas provisórias

ETAPA 02:
A 2ª etapa se dará, na reforma dos blocos propostos, reanejando parte dos alunos para as salas provisórias

ETAPA 03:
A 3ª etapa se dará, na reforma do bloco proposto e dos sanitários, reanejando parte dos alunos para as salas provisórias

ETAPA 04:
A 4ª etapa se dará, na reforma do bloco proposto e dos sanitários, reanejando parte dos alunos para as salas provisórias

ETAPA 05:
A 5ª etapa se dará, na reforma do bloco administrativo e da cozinha e refeitório, reanejando a parte administrativa para as salas provisórias e a sala de aula retirar as salas provisórias, retirar o barracão de obras e fazer a reforma da quadra coberta. Sugere que os reparos e cozinha seja usado o laboratório modelo como apoio durante a obra.

 NÃO EXECUTAR

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

01. BARRACÃO DE OBRAS
INSTALAR BARRACÃO DE OBRAS NO LOCAL DETERMINADO NO PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRAS
02. SALAS DE PESQUISA
03. REFEITÓRIO
RECONSTRUIR PARTES EM OBRA - BARRACÃO 11 - 150m (INTERIO E EXTERNO);
EXECUTAR PAVIMENTO EM ASFALTO - ACALDA DO BARRACÃO (INTERIO E EXTERNO);
EXECUTAR PAVIMENTO DE CIMENTO CONCRETO COM ACABAMENTO, ENCAIXOTAMENTO, EXECUTAR PAVIMENTO EM POLIESTERNO - 50m (INTERIO E EXTERNO);
INSTALAR PORTAS DE ALUMINIO 0,90x2,10m EM PORTINHAS;
EXECUTAR REFORMA DE COZINHA 0,90x2,10m EM PORTINHAS;
INSTALAR QUADRO ESCALAS MISTO - PAVIMENTO SOLAR;
EXECUTAR HILÓTIPOLOS E LUSTRAIS - VER PLANILHA DE SERVIÇOS;
EXECUTAR DRENHO DO AO CONDICIONADO - VER PLANILHA DE SERVIÇOS;
04. TAPUMES
INSTALAR TAPUMES COM ALTA TELA DE 2,00 m DE ALÇADA INDICANDO NO PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

OBS:

- As etapas / divisões propostas para a obra são uma sugestão da Arquiteta, no qual, as mesmas poderão sofrer alterações conforme o fiscal perceba a necessidade, visto que é de plena responsabilidade do fiscal a condução da obra. Caso necessário, a Arquiteta poderá ser consultada;
- Os tapumes de madeira deverão ser reaproveitados nas etapas da obra;
- Vale ressaltar ainda que, foram definidas etapas de obra para as ampliações mais significativas, contudo, há ainda outras intervenções, as quais, ficará a critério do fiscal da obra definir em qual momento as mesmas deverão ser executadas.

17/17