EDITAL DE LICITACAO N° 002/2021
CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE LUZIANIA

MODALIDADE CONVITE N° 002/2021
DATA DE
ABERTURA 14/07/2021
HORARIO 10:00
Contratagdo de pessoa juridica de engenharia para Cobertura de quadra do Colégio Estadual Mingone, no municipio de Luzidnia — GO
OBJETO Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro, que integram este edital, independente de transcrigdo.
TIPO Menor prego, regime de execugdo empreitada por prego global
LOCAL Rua Padre Domingos, nimero 13, Centro — Luzidnia -Goias
FONE (61) 92005 4599
PROCESSO N° 2020.0000.604.0132
INTERESSADO Conselho da Coordenagédo Regional de Educagdo, Cultura e Esporte de Luzidnia

CONVITE N° 002/2021

A Presidente da Comissdo Especial de Licitagdo do Conselho da Coordenagdo Regional de Educagdo, Cultura e Esporte de Luzidnia, doravante
denominada apenas Comissdo, designada pela Portaria n® 001/2021, de 24/03/2021, torna publico aos interessados, que estara reunida as 10 horas do dia 14/07/2021, na
Coordenagfio Regional de Educagdo de Luziénia, situada na Rua Padre Domingos, numero 13, Centro, no municipio Luziania-Goids, a fim de receber os envelopes de
Documentagdo € Proposta das Empresas que pretendam participar do CONVITE N° 002/2021, processo n®: 2020.0000.604.0132, em epigrafe, do tipo Menor preco,
regime de execugfio empreitada por preco global, esclarecendo que a presente licitagio sera regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n°® 8.666, de
21 de junho de 1993, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei Complementar n® 147 de 07 de agosto de 2014 e Lei
Complementar n® 155 de 27 de outubro de 2016.

Na hipétese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitagdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia util subsequente aquele,
na mesma hora ¢ local, salvo por motivo de forga maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel

1. DO OBJETO

1.1 Contratagdo de pessoa juridica de engenharia para Cobertura de quadra do Colégio Estadual Mingone, no municipio de Luzidnia — GO,
conforme Projetos, Planilhas Orgamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-F inanceiro, que integram este edital, independente de transcri¢do.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessario & execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem
de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que
voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra,

2 DAS CONDICOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar do presente Convite Pessoa Juridica, especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfagam as condi¢des
estabelecidas neste Edital.

2.2 A presente licitagdo ficara a cargo da Comissdo de Licitagdo, a qual competira:

2.2.1 Receber os envelopes documentagio e propostas;

2.2.2 Examinar a documentagdo, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital e leis pertinentes ao certame;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento™, constantes do item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatdrio, relatando os fatos e decisdes que vierem a ser tomadas.

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitagdo;

2.2.6 Submeter 4 apreciagdo superior as decisdes proferidas pela Comissdo, que neste caso, ao presidente do Consetho Escolar---------s---ax=nox

2.2.7 Promover a divulgagdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatorio, por meio do quadro préprio de avisos da Comissao de Licitagdo, na
Prefeitura, no Forum, por publicagdo no e-mail institucional da Unidade Escolar a todos o0s participantes, e, Didrio Oficial do Estado — DOE, conforme o caso.
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2.3 Podero, a critério da Comissfo, ser desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que ndo resultem em prejuizos para o entendimento da
proposta e para o seu julgamento, ou para o servigo piblico.

2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO I -

a) Projeto Basico

b) Planilha orgamentaria;

c) Cronograma Fisico-Financeiro;

d) Memorial descritivo/especificag¢des técnicas;
¢) Detalhamento de encargos social e do BDI;
f) Projetos Executivos;

g) Parcela de maior relevancia

h) ART's

ANEXOI1l - Carta de Apresenta¢do da Documentagdo (Modelo)

ANEXOIII - Declaragao de Sujei¢io do Edital (Modelo)

ANEXOIV - Carta Apresentagio Proposta (Modelo)

ANEXOV - Declaragdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VI - Declaragdo de Parentesco (Modelo)

ANEXO VII - Declaragio de Seguranca e Satide do Trabalho - SESMT (Modelo)

ANEXO VIII - Declaragio de Compromisso de Vinculagdo Futura do Profissional (Subestagdo)
ANEXO 1X - Minuta Contratual

ANEXO X - Comprovante de Recibo de Entrega de Edital

25 OEdital e toda a documentagdo técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no endereco
www.seduce.go.gov.br (Licitagdes/CONVITE\Subsecretaria).

2.6 Incumbird ao Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usudrio externo) pelo site: seigoias.gov.br,
pelos telefones (62) 3201-6507, (62) 3201-6555 e (62) 32016565 , horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h.

3 DA PARTICIPACAO

3.1 Poderdo participar do Convite todos os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitagdo e que preencherem as
condigdes e requisitos estabelecidos neste Edital e na legislagdo aplicavel.

ou Patriménio Liquido igual a 10% (dez por cento) do valor total estimado_no certame, por meio de balango integralizado do dltimo exercicio, atualizado e
registrado na Junta Comercial. As sociedades recém constituidas poderdo participar do certame apresentando o balanco contébil de abertura;

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submiss3o dos proponentes as condigdes deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragio legal, podera representar mais de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAGAO:
3.4.1 Pessoa juridica em Recuperagdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugéo ou em liquidagdo.

3.4.1.1 As pessoas juridicas em Recuperagio Judicial que tiver a Certiddio emitida pela instincia judicial competente, que ateste que a
interessada estd apta econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatérios, nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comprovagiio de
acolhimento judicial do Plano de Recuperacfio, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperacio judicial; ou homologacéo judicial do Plano de
Recuperaciio, no caso de recuperacfio extrajudicial, de forma a possibilitar a habilitacio de maior niimero de pessoa juridica, NAO SERAQ IMPEDIDAS DE
PARTICIPAR.

3.4.2 Pessoa juridica que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Secretaria de Estado de Educago, pelo
prazo de até 02 (dois) anos. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.3 Pessoa juridica que for declarada inidonea para licitar e contratar com a Administragdo Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢@o ou até que seja promovida a reabilitagdo, na forma da Lei, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
circunstincia que sujeitara o responsavel, caso participe nesta condigdo, & pena prevista no art. 97, paragrafo tnico, da Lei Federal n° 8 666/93. Este veto ocorrerd em
qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.4 o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

3.4.5 pessoa juridica, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragéio do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

3.4.6 servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo;

3.4.7 Pessoa juridica que esteja suspensa de licitar junto a0 CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e
Logistica da Secretaria de Administragdo — SEAD.

3.4.8 Pessoa Juridica que esteja reunida em consorcio ou grupo de pessoa juridica.

3.4.9 Pessoa juridica que ndo atenda as exigéncias deste Edital.



3.4.10 Pessoa juridica que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos Iil ¢ IV, da Lei Federal n° 8.666/93;

' ' 3.4.11 Pessoa juridica que tendo construido obras ou prestado servigos para a Administragdo Publica, ndo demonstrem situagéo regular para com a
Seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitago. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes
inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenga do diretor, socio ou representante legal na sesso de abertura do presente Convite ndo excluindo, porém, a
exigéncia de apresentagdo do documento constante dos subitens 5.2 do item 05 - Da Documentagio, deste edital.

3.7 Somente tera o direito de usar a palavra, rubricar a documentagdo e propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e assinar atas, o representante
legal da pessoa juridica, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participagdo de pessoa juridica filial em nome proprio, somente sera aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por
determinagdo estatutaria, que também devera ser comprovada. Neste caso, toda documentagdo exigida constante do item 05 - Da Documentagdo, deste edital, devera ser
referente 4 filial (exceto as certiddes que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagdo da pessoa juridica matriz, toda documentagio exigida sera a ela relativa, nfo sendo aceito nenhum documento referente a
filial.

3.10 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, horério e local de abertura desta licitagdo, mencionados no predmbulo do edital, 8 Comissdo
de Licitagdo, a documentagdo e proposta exigidas neste instrumento, em involucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTACAO” ¢ o
segundo com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razdo social da Pessoa Juridica licitante, a indicagdo com os seguintes dizeres:

“CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE LUZIANIA
COMISSAQ ESPECIAL DE LICITACAO
CONVITE N°. 001/2021"

3.11 Apos a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, nenhum documento ou proposta sers recebido pela Comissgo.

4 - DAS INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

4.1 As informagoes e esclarecimentos de dlividas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail (5200000@seduc.go.gov.br) ou
por expediente protocolado, dirigido a Comiss&o Especial de Licitagdo até 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para abertura da sess3o publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer pessoa ou licitante, em até 02 (dois) dias tteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.3 Decaira do direito de impugnar, perante a administragdo, os termos deste edital de licitagdo aquele que, tendo-o aceito sem obje¢do, vier a apontar,
depois da abertura dos trabalhos licitatérios, falhas ou irregularidades que o viciarem, hipotese em que tal comunicagdo néo tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnag&o contra o ato convocatério, sera definida e publicada nova data para realizago do certame, se for o caso. Qualquer
modificagdo no edital exige divulgagfo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente,
a alteragdo ndo afetar a formulagdo das propostas, nos termos do §4° do art. 21 da Lei Federal n® 8.666/93.

4.5 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

4.6 Os esclarecimentos prestados as Pessoas Juridicas licitantes, bem como eventuais alteragdes no edital, estardo disponiveis junto a Comissdo de
Licita¢do do Conselho Escolar xxxxxxxxx, ndo podendo as licitantes, em qualquer hipotese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5- DA DOCUMENTACAQ DE HABILITACAO

“CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE LUZIANIA"
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
CONVITE N°. 001/2021
ENVELOPE N°. 01 - DOCUMENTACAO

5.1 A “Documentagdo” devera ser apresentada em um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.10, deste
edital, preferencialmente, em papel timbrado, 01 (uma) via de cada documento, contendo o niamero do CNPJ, Inscri¢des Municipal e ou Estadual, enderego, e-mail,
telefone/celular, etc., devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a Gltima pagina, datada e assinada pelo representante
legal, e contera, obrigatoriamente, sob pena de inabilitagdo da proponente, os documentos abaixo relacionados.

5.1.1 Para fins de habilitagdo, os Licitantes CONVIDADOS poderdo apresentar, devidamente homologado e atualizado, cadastro no CADFOR e as
Pessoas Juridicas INTERESSADAS deverio obrigatoriamente apresentar o CADFOR da SUPRILOG da Secretaria de Estado da Administragdo do Estado de Goids —
SEAD, sita & Av. Repiblica do Libano, n° 1.945, 1° andar, Setor Oeste — CEP: 74.125-125 — Goidnia — GO — Telefone: (62)3201-6515/6516. A Licitante regularmente
cadastrada, que apresentar o0 CRC - Certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, fica desobrigada de apresentar os documentos relativos & habilitagdo
juridica (item 5.2 exceto 5.2.1), regularidade fiscal e trabalhista (item 5.3) e qualificagdo econdmico-financeira (item 5.4), desde que os referidos documentos
integrantes do Certificado estejam atualizados e em vigéncia, sendo assegurado o direito de apresentar a documentacio que estiver vencida no CRC, atualizada e
regularizada dentro do envelope n° 01 - DOCUMENTACAO.

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA

5.2.1 Cépia da cédula de identidade e CPF do representante legal (diretor, socio ou superintendente) da Pessoa Juridica licitante, caso néo haja
procurador legalmente constituido, nos termos do subitem seguinte. (A cédula da identidade podera ser autenticada pela comiss3o de licitagio, com a apresentagdo do
original)



5.2.2 Mandato Procuratério com Firma Reconhecida em cartério, acompanhada de copia da cédula de identidade do outorgado, caso o responsavel

pela proponente seja procurador legalmente constituido € em caso de substabelecimento também devera estar qualificado ¢ identificado e com firma reconhecida em
cartério. O atendimento a este subitem suprime a exigéncia do item 5.2.1, e vice-versa;

5.2.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades
por a¢des, acompanhado dos documentos de elei¢@o de seus administradores;

5.2.4 Decreto de autorizagfio, devidamente publicado, em se tratando de Pessoa Juridica ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgio competente, quando a atividade assim o exigir;

5.2.5 Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeagdo da diretoria em exercicio, e

5.2.6 Registro comercial, no caso de empresa individual.

5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
5.3.1 Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

5.3.2 Prova de Inscrigéo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

5.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
e Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da Unio e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

5.3.4 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social ~ INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribui¢des Previdencidrias
¢ as de Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “5.3.3” e “5.3.4” serdo alcangadas por meio de certido expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais e 4 Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados.

5.3.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado
da Economia ou equivalente da Unidade da Federa¢@io onde a Licitante tem sua sede.

5.3.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goiss, por meio de Certiddo de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa
expedida pela Secretaria de Estado da Economia.

5.3.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidrios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do
Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua sede.

5.3.8 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF,
expedido pela Caixa Econdmica Federal - CEF.

5.3.9 Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), nos termos da Lei Federal n° 12.440/2011.

5.3.10 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de
regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

5.3.11 Sera admitida a comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentagdo de certiddo positiva com efeito de negativa, nos
termos da Lei.

5.3.12 As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagéo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade
fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigéo.

5.3.13 Para efeito de comprovaciio da condi¢fio de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteraciio contratual
que altere os dados da pessoa juridica, tais como: endereco, categoria, quadro societdrio, objeto comercial e capital, os licitantes deverfio apresentar Certiddo
Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos iltimos 06 (seis) meses, constando no referido documento a sigla
ME ou EPP,

5.3.14 Se a documentagdo enviada nos termos do subitem 5.3.12 for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar
alguma restrigdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-4 assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragdo
publica, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularizagdo da documentag#o, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.3.14.1 A Declaragdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecera no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os
prazos de regularizagdo fiscal para a abertura da fase recursal.

5.3.14.2 A ndo-regularizagdo da documentagdo, implicara decadéncia do direito @ contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado & Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato,
ou revogar a licitagdo.

5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

5.4.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet, que comprove inexistir
distribuigdo de agdes de faléncia e recuperagdo judicial, em quaisquer dos cartorios dos feitos de faléncia da Comarca de sua sede, com data ndo inferior a 60 (sessenta)
dias da data da entrega dos envelopes documenta¢do e proposta.

5.4.1.1 Caso a participagdo no certame seja da filial, a Certiddo negativa de faléncia e recuperagdo judicial devera ser da filial e da matriz

5.4.2 Balango Patrimonial e demonstragdo contabil do ultimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situagdo financeira da
proponente, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisorios. O referido balango devera ser devidamente certificado por profissional registrado no Conselho
de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o numero do livro diario e folha em que 0 mesmo se acha transcrito, bem como cépia do Termo de abertura ¢
encerramento, com a numeragdo do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para Pessoa Juridica de engenharias criadas neste exercicio, que devera apresentar balango
de abertura para suprir a exigéncia deste item,

5.4.2.1 A comprovagdo da boa situagdo financeira da Pessoa Juridica proponente, serd comprovada com base no balango apresentado, e devers,
preferencialmente, ser formulada e apresentada em papel timbrado da pessoa juridica de engenharia, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade e
pelo diretor, s6¢cio ou representante da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e férmulas abaixo especificadas:



° ILG = (AC+RLP)/ (PC+ELP) > 1

° ILC=(AC)/(PC)2 1
° ISG = AT/(PC+ELP) >1
Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP =exigivel a longo prazo

PL = patriménio liquido

5.4.2.2 A licitante que apresentar resultado menor que 1 (um), em qualquer dos indices citados no subitem anterior, quando de sua habilitag#o, devera
comprovar capital social ou patriménio liquido correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado do(s) servigo(s), através de balango patrimonial
integralizado, do ultimo exercicio exigido na forma da Lei.

5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

5.5.1 Registro ou inscrigio da Pessoa Juridica e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA
e/ou CAU.

5.5.1.1. No caso da Pessoa Juridica licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Gois,
deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.5.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data de abertura desta licitagdo, no minimo 01 (um) engenheiro civil
ou arquiteto, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de

responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execug3o de obras/servigos de caracteristicas semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as parcelas
de maior relevancia, conforme Anexo [ - Projeto Basico.

5.5.3 Comprovaciio da capacitagio técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito ptblico ou
privado, em nome do profissional responsdvel técnico pela Pessoa Juridica proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
emitido por qualquer uma das regides do CREA e/ou CAU, comprovando a execugdo, pelo profissional indicado, de servigos de caracteristicas semelhantes e de
complexidade tecnolégica e operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo I - Projeto Basico.

5.5.4 A comprovagdo de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.5.4.1 Para facilitar a analise da Comissdo de Licitagdo, é recomenddvel que o licitante destaque, nas referidas certiddes, os servi¢os cuja experiéncia
se pretende comprovar e 0 seu respectivo quantitativo

5.5.5 Devera (ao) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a Pessoa Juridica
licitante; essa comprovacfio devera (#0) ser feita (s) através de:

5.5.5.1 Relagdo (des) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotagdes: identificagdo do seu
portador, e, da pagina relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.5.5.2 Contrato (s) de prestagdo (es) de servigo (s) de Profissional (is) autdnomo (s), que esteja registrado (s) no CREA efou CAU, com atribuigfo (es)
compativel(is) ao objeto da licitagio com aquele em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (do) exigida(s), ou;

5.5.5.3 Sdcios ou diretores estatutérios da Pessoa Juridica licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante

(s) do quadro societario da pessoa juridica de engenharia licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no
CREA e/ou CAU, nas condigdes pertinentes ao subitem 5.5.1;

5.6 DAS DECLARACOES

5.6.1 Carta de Apresenta¢io da Documentagfio contendo todas as informagdes e declaragdes, conforme modelo Anexo Il deste Edital, sob pena de
Inabilitacdo.

5.6.2 Declaracdo de Termos de Sujei¢io ao Edital, conforme modelo Anexo IIT deste edital, sob pena de Inabilitacio.

5.6.3 Declaragido de Parentesco, conforme modelo Anexo V1, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de
empregados e em seu corpo societario/aciondrio conjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau,
com dirigentes ou servidores detentores de cargo em comissdo ou fungdio de confianga que atuem diretamente na realizagdo do certame e/ou na formalizagdo contratual,
sob pena de Inabilitacdo,

5.6.4 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO - SESMT, conforme modelo Anexo VII, que tem condiges de atender
as Normas Regulamentadoras da Portaria n® 3.214/78 do MTE, aplicaveis 4s atividades objeto deste contrato, e, que tem condigdes de apresentar as documentag&es
solicitadas na Instrugfio Normativa n°® 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme Anexo [ — Projeto Bésico, sob pena de Inabilitacdo.

5.6.5 DECLARACAO DE COMPROMISSO DE VINCULACAO FUTURA DO PROFISSIONAL, conforme modelo Anexo VIII, a pessoa
juridica se compromete a contratar Engenheiro Eletricista ou equivalente no ato da Assinatura do Contrato, conforme Parcela “Instalaggo Elétrica/Subestagdo”, de acordo
com perfil indicado nos Artigos 8° e 9° da Resolugdo 218/1973 - CONFEA.

5.7 Nio serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituigdo aos documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.8 Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas cdpias oriundas da internet, desde que constante do envelope
documentagdo, facultado 4 Comissdo, aferir a veracidade dos mesmos.

5.9 Os documentos relativos a Habilitacfio (Envelope n° 1) e as Propostas (Envelope n° 2) serfio apresentados em envelopes separados, em



original, por qus.nlquer processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Comissdo de Licitacio. Somente serdo atendidos pedidos de
AUTENTICACAQ até 2 (duas) dia horas, antes da data marcada para abertura da licitacdo, de segunda-feira  sexta-feira, das 09h as 11h e das 14h as 17h.

5.10 As certiddes que ndo possuirem prazo de validade, somente serdo aceitas com data de emissdo ndo superior a 30 (trinta) dias contados da data da

emissdo do documento, exceto a Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperagdo Judicial (ou equivalente), cuja data de emissdo nio podera exceder 60 (sessenta) dias da
data de apresentagdo da proposta.

5.11 Em nenhum caso sera aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresentago ou inclusdo de documentos de
habilitag@o que ndo fizerem constar do respectivo envelope de documentagio.

5.12 De toda documentagdo apresentada em fotocdpia autenticada, suscitando diividas, poderd ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata tal ocorréncia.

5.13 Também motivara a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitagdo, falta de comprovagdo do ramo de atividade comercial vinculado aos
objetos/servigos descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.14 Encerrada a fase de habilitaciio, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, ap6s
assinar o Termo de Reniincia, os envelopes contendo as propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos
licitantes inabilitados, procedendo-se registro em Ata.

6. DA PROPOSTA DE PRECOS

“CONSELHO DA COORDENACAQ REGIONAL DE EDUCACAOQ, CULTURA E ESPORTE DE LUZIANIA”
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
CONVITE N°. 001/2021
ENVELOPE N°. 02 - PROPOSTA

6.1 O licitante devera formalizar sua proposta levando em consideragdo os pre¢os estimados orgados pela SEDUC (conforme Projeto de Execugdo
Orgamentaria — Anexo ), para contratagdo dos servigos, objeto da presente licitagdo, em um tnico invélucro, devidamente lacrado, uma tnica via, contendo os dizeres
mencionados no item 3.10, impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo o nimeros do CNPJ, Inscrigdes Municipal e ou Estadual, enderego etc,
redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotagdo de acordo com as especificagdes constantes das planilhas orgamentarias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas,
condi¢des substanciais escritas & margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas paginas serem numeradas sequencialmente, com todas as
paginas rubricadas, sendo a Gltima pagina, datada e assinada pelo representante legal, constituida dos seguintes elementos:

6.2 A proposta devera conter o prego para execugdo dos servigos, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apos a virgula somente 02 (duas)
casas decimais, discriminando os pregos expressamente, obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha orgamentaria constante do edital, em algarismo arbico
(unitério e total por item), por extenso global, estando inclusas todas as despesas necessarias, ou seja, mio de obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos,
taxas previdenciérias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneragdo da pessoa juridica de engenharia, e outras
despesas, se houver.

6.2.1 O licitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emissao de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, o nome completo de
seu representante legal, bem como o nimero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.2.2 Os pregos unitario e global sdo limitados aos apresentados na planilha orgamentaria referencial
6.2.3 O BDI utilizado pela Pessoa Juridica licitante deve limitar-se aos pardmetros de lei vigente apresentado pela Administragdo.

6.2.4 A Pessoa Juridica licitante deve apresentar a composigdo do BDI atualizado.

6.3 Para efeitos de elaborac¢do da proposta e planilha or¢amentaria, o licitante DEVERA utilizar o software MS Excel, de forma que o valor
unitdrio e total de todos os servicos seja calculado por meio da formula “TRUNCAR?”, conforme exemplo.

Exemplo:
| =TRUNCAR (Quant * (P.MAT + PM.Obra) ; 2 )|

Codigo| Servigo | Unid | Quant. | P.Mat | P.M.Obra | T.Servi¢o
100236 | servigo #11| M* | 22,31 | 0,00 1,59 35,47
100237 | servico #2| M? | 65,77 | 5,94 0,00 390,67
100238 | servigo #3] UM | 9847 | 5,71 6,62 1.214,13

Onde: Quant. - Quantidade
P Mat — Preco unitario do material;
P.M.Obra — Prego unitario da mio de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.3.1 Devera declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, conforme Anexo IV, a contar da data de sua
apresentagdo.

6.3.1.1. Antes de expirar a validade original da proposta, a Comissdo de Licitagdo podera solicitar 4 proponente que declare a sua intengio de
prorrogar o prazo previsto no item anterior, As respostas se farfio por escrito, preferencialmente por meio eletrdnico.

6.3.1.2 . Nao sera admitida a modificagdo da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar a sua validade.

6.3.2 Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das pessoas juridicas de engenharias licitantes, serdo
corrigidos pela Comissdo de Licitagdo. Havendo divergéncia entre o prego unitario e o preco total, prevalecerd o prego unitario e o total sera corrigido, sendo que no caso
de valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecera este altimo.



" 633 Apfesenta: Planilha(s) Orcamentaria(s) completa, referente aos servigos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos pregos
unitarios, os precos parciais € prego total, BDI, e o prego total dos servigos, nos termos deste edital, assinada pelo Representante Técnico Legal.

6.3.4 Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servigos propostos, nos termos deste edital;

6.3.5 Carta Proposta assinada por diretor, socio ou representante da Pessoa Juridica de engenharia licitante, com poderes devidamente comprovado
para tal investidura, contendo informagdes e declaragdes conforme modelo Anexo 1V deste edital

N 6.3.6 O licitante podera realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario comercial, de modo a obter, para sua propria
utilizagdio e por sua exclusiva responsabilidade, toda informagao necesséria 4 elaborag@io da proposta. Contudo, deverd emitir DECLARACAO DE VISTORIA, conforme

modelo Anexo V deste edital, assinada pelo representante legal da Pessoa Juridica licitante, acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da obra, e
juntada a proposta de pregos.

6.3.6.1 A vistoria caso ocorra, poders ser agendada em horirio comercial, junto 4 Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da
publica¢do do edital nos devidos meios de comunicagio, e, a data de encerramento de 02 (dois) dias tteis anteriores, a data fixada para abertura da sess@o piblica.

6.4 K expressamente vedada a subcontratagdo do valor total do contrato, a subcontratagdo parcial poders ser possivel com anuéncia da
titular desta Pasta, devendo apresentar o limite maximo e os servigos passiveis para a subcontratagio parcial em relagfio ao valor total da obra, Adicionalmente
deve ser apresentada a documentagdio de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicatdria e a pessoa juridica subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagdo.
6.4.2. A subcontratagio parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratagdo sio:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica,

¢) Subestagdo;

d) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas),

e) Marcenaria;

f) Central de Gas:

g) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas),

h) Esquadrias Metalicas, e;

i) Transporte de Entulho

6.5 Sera desclassificada a proposta, cuja especificagfo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste
instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as especificagdes minimas solicitadas, salvo quando apresentar omissdes simples e irrelevantes para entendimento da proposta.

6.6 Nao se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.

7. DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data, hora e local designado neste edital, em ato piblico, a COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGAO receberé em envelopes distintos e
lacrados contendo, os documentos exigidos para habilitag@o e proposta.

7.2 Caso haja anuéncia unanime das licitantes participantes, visando a organicidade e agilidade dos trabalhos licitatorios, a Comissdo promovera
sorteio de 03 (trés) licitantes, para compor uma comiss3o representativa das demais licitantes, auxiliando a Comissdo de Licitagdo na verificagéo e rubrica da documentagéo
¢ proposta

7.3 Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitag@o que, apés conhecidos pelos
licitantes e examinados pela Comissdo de Licitagdo serdo julgados, dando-se imediata comunicagdo do resultado se presente todos os licitantes. Caso a Comissdo julgue
necessaria, podera suspender os trabalhos licitatérios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitagdo, da qual lavrard ata como de Lei, publicando
o resultado no mural da unidade escolar e encaminhando por e-mail institucional as participantes.

7.4 Ocorrendo a hipétese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdo, devidamente lacrados num (nico involucro,
sendo rubricados pela Comissdo e licitantes presentes, ficando em poder daquela até que seja julgada a habilitagdo.

7.5 Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, apés transcorrido o prazo sem interposicdo de recursos,
ou tenha havido rentncia expressa do prazo recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apés o julgamento dos recursos interpostos.

7.6 A Comissiio mantera em seu poder os envelopes propostas das licitantes inabilitadas, devidamente rubricados, até o término do periodo recursal,
de que trata o inciso [ do artigo 109 da Lei Federal n° 8.666/93, ¢ serdo devolvidos, no estado em que foram entregues & Comissao.

7.7 Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentagdo e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que mencionardo todas
as ocorréncias que interessarem ao julgamento da Licitagdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comiss3o e presentes.

8. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1. O julgamento sera realizado pela Comissdo Especial de Licitagdo, de acordo com o que dispde o Art. 45 da Lei Federal n° 8 666/93, observando
os seguintes fatores:

8.1.1. O julgamento sera realizado com base no menor prego, regime de execugdo empreitada por prego global;

8.1.1.1 - E o valor Parametro serd com base no Art. 48, inciso 11, § 1° letra “b” da Lei Federal n°. 8666/93, ou seja, “b) valor orcado pela
administra¢do”.

8.1.2 Ficam assegurados as licitantes concorrentes como Microempresas e/ou Empresas de Pequeno Porte, quanto ao julgamento do Convite, 0s
privilégios estabelecidos no art. 44, §2°, da Lei Complementar n.® 123/2006.



8.1.2.1 - Néo havera direito de preferéncia quando a melhor oferta inicial, segundo a lista de classificagdo, houver sido apresentada por microempresa
¢ empresa de pequeno porte que preencha as condigdes estabelecidas na Lei Complementar 123/2006, reduzir seu valor, o certame seguira normalmente com o primeiro
colocado original (média ou grande empresa).

8.1.2.2 Se a primeira colocada ndo for micro ou pequena empresa, a Comissdo deverd verificar se existem microempresas ou empresas de pequeno
porte cujos valores ofertados em suas propostas encontrem-se em um intervalo de até 10% superior & melhor oferta (empate ficto), ocasido na qual estardo fictamente
empatadas com o primeiro colocado.

8.1.2.3 Se houver ME/EPP neste intervalo de valor, respeitada a ordem de classificagdo, a Comissdo devera convocar a ME/EPP para, se desejar,
oferecer lance menor ao do primeiro classificado.

8.1.2.4 Na hipétese da ME/EPP reduzir seu prego a um valor menor que o primeiro colocado (que, saliente-se, ndo ¢ ME nem EPP), tomara seu lugar
como primeira classificada.

8.1.2.5 Apenas se a ME/EPP néo efetuar a redugio, sera convocada a préxima microempresa ou empresa de pequeno porte, respeitada a ordem
classificatoria, que encontre-se no percentual de até 10% superior ao primeiro colocado, para exercer o mesmo direito de preferéncia.

8.1.2.6 No caso de nenhuma ME/EPP empatadas fictamente aceitarem reduzir seu valor, o certame seguird normalmente com o primeiro colocado
original (média ou grande empresa).

8.1.3 Sera considerada vencedora a empresa proponente/licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificagdes deste instrumento
convocatorio/Convite e seus anexos, e ofertar o menor prego global, para a prestagfio dos servigos descritos no anexo I — Projeto Bésico

8.1.4 Podera ser exigida da Licitante que apresentar prego reduzido, informagdes suplementares que comprovadamente evidenciem a exequibilidade
das propostas sem prejuizo de promogao de diligéncias ou outro ato necessario de sua comprovagdo, nos termos do Art. 43, paragrafo 3° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alteracgdes.;

8.1.5 No caso de absoluta igualdade de pregos ofertados por dois ou mais licitantes sera assegurado como critério de desempate a realizagdo de
sorteio, conforme estabelece o § 2° do artigo 45 da Lei Federal n® 8.666/93. Porém, valores préximos de centavos fario parte do grupo de sorteio.

8.1.6 Uma vez convocadas as Pessoa Juridica empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissdo realizaré o sorteio sem a sua presenga, ou
salvo situagdo extraordinaria publicada em Decreto Lei.

8.2. A Comissdo de Licitagdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do § 3°, do art. 43 da Lei Federal n° 8.666/93.

8.2.1 - . Erros no preenchimento da planilha ndio constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante,
no prazo indicado pela Comissdo Julgadora da Licitagdo, desde que ndo haja majorago do prego proposto.

8.3 O julgamento das propostas ocorrera dando-se conhecimento do resultado, em sessdo publica que podera ser marcado para tal fim, desde que
presentes todos os licitantes habilitados, caso contrario serd o mesmo publicado no Mural da Unidade Escolar e a Ata de Julgamento de resultado enviada (via E-mail
institucional) a todos os participantes.

8.4 A decisdo da Comissdo Especial de Licitagdo somente sera considerada definitiva, apos Despacho de Ratificagdo ou Homologagdo exarado pela
Autoridade Maxima da Unidade Escolar, que neste caso ¢ o Presidente do Conselho Escolar.

9. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitag8o correra a conta dos seguintes recursos or¢amentarios:

Seauencial: 001 DOTACAO ORCAMENTARIA
{ Descricio Cédigo | Denominacio
e Orcamentaria 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO
| Funcdo 12 EDUCACAQ
[ Subfunco 1122 TRACAQ GERAL
| Programa . [ 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS
[ Acao 2013 CONSTRUCAOQ, AMPLIACAQ, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 03 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade Aplicacdo 90 APLICACOES DIRETAS

Valor estimado R$ 291.240,73 (Duzentos e noventa e um mil, duzentos e quarenta reais e setenta e trés centavos).

10. DA HOMOLOGACAO E DA ADJUDICACAO

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatorio sera submetido a apreciagﬁo do PRESID_ENTE
DO CONSELHO ESCOLAR, para homologagdo da licitagdo e adjudicacdo a(s) licitante(s) vencedora(s) do objeto, convocando-se apés, a(s) respectiva(s) para assinatura
do contrato.



11 DA CONCILIACAO E DA MEDIACAO

o | l 1. As contlr(')vérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execu¢do ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo serdo
submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediago no dmbito da Camara de Conciliagdo, Mediag8o e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n®
9.307, de 23 de setembro de 1996 ¢ da Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018,

12 DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

12.1. Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, acaso ndo puderem ser equacionados de forma amigavel,
serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos 4 arbitragem, na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n°
144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIAGAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGCAO
ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os drbitros e renunciando expressamente a Jurisdigdo ¢ tutela do Poder Judiciario para julgamento desses
conflitos, consoante Anexo [ do Contrato.

13 DO CONTRATO E DA EXECUCAO

13.1 Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orgamentaria, cronograma fisico-
financeiro, projetos e demais normas constantes deste instrumento.

13.2 O prazo para a assinatura do contrato sera de até 05 (cinco) dias titeis, contados da convocagdo da licitante, se o convocado ndo assinar o
contrato em tempo habil, decaira o direito 4 contratagdo, somando com a previsdo de possibilidade de prorrogagdo do prazo, de acordo com o que estabelece o art. 64,
caput e §1°, Lei Federal n® 8.666/93.

13.2.1 Quando da assinatura do contrato a Contratada devera apresentar:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidrios), por meio de Certidao expedida pela Secretaria de
Finangas do
Municipio onde os servigos serdo prestados;

b) Prova de regularidade junto a0 CADIN ESTADUAL - Cadastro Informativo dos Créditos n3o Quitados de Orgdos e Entidades
Estaduais, nos
termos do art. 6°, inc. 1, da Lei Estadual n® 19.754/17.

c) Certiddo Negativa de Suspensdo e/ou Impedimento de Licitar ou Contratar com a Administraggo Publica, nos termos do § 4°,
art. 5°, do Decreto Estadual n® 7.425/2011.

13.3 Os trabalhos deverdo ser iniciados em até 10 (dez) dias corridos apos a ordem de servigo emitido pela Superintendéncia de Infraestrutura ou pelo
Presidente do Conselho Escolar.

13.3.1 Podera 0o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da obra realizada pela contratada, sem qualquer dnus para o
mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas no
termo de referéncia e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei Federal n° 8666/93 e as normas da Lei n° 8.078/90.

13.3.2 Ficaa CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagdo de quitagdio das obrigagdes trabalhistas e previdencidrias, referente aos
trabathadores que executaram a obra, bem como as fiscais e parafiscais.

13.3.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos
contra terceiros.

13..4 A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes nos servigos contratados nos limites
estabelecidos no § 1° do Art. 65 da Lei Federal n°. 8.666/93.

13.4.1 Os acréscimos ou supressdes aludidas no item anterior somente se dardo mediante justificativa manifesta expressamente pela Superintendéncia
de Infraestrutura da Secretaria da Educagéo.

13.4.2 A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos
projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela Secretaria de Estado de Educag3o, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagdes propostas e
aprovadas pelo Setor durante a execugfo dos servigos.

14. DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAO

14.1 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a partir
da emissdo do autorizo formal, pela Superintendéncia de Infraestrutura ou Conselho Escolar da Unidade Escolar Solicitante.

14.2 Se o licitante vencedor deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condigdes preestabelecidos sem manifestagdo por escrito € aceita
pela Contratante, sujeitar-se-a as penalidades deste Edital e legislago pertinente.

14.3 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Estado de Educago.

14.3.1 Além das anotagdes obrigatorias sobre os servigos em andamento ¢ os programados, a contratada deverd recorrer ao Didrio de Obra, sempre
que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢des especiais.

14.3.2 Neste caso, também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordéncia ou discordancia técnica

com o fato relatado.
& ®



14.4 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra”:

14.4.1 PELA CONTRATADA:

14.4.1.1 As condigbes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

14.4.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

14.4.1.3 As consultas a fiscalizagdo;

14.4.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
14.4.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

14.4.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscaliza¢do,

14.4.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

14.4.1.8 Outros fatos que, a0 juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

14.4.2 PELA FISCALIZACAO:

14.4.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

14.4.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

14.4.2.3 Observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

14.4.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultinea para a autoridade superior;
14.4.2.5 Restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

14.4.2.6 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizaggo.

[4.4.2.7 O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apés verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte
forma:

14.4.2.8 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias corridos da comunicag&o escrita da contratada.

14.4.2.9 Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequaggo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 73 da Lei Federal n°® 8.666/93.

12.4.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.

15 DA EXECUCAO DOS SERVICOS

15.1 Cabera a Secretaria de Estado da Educagdo, por meio da Superintendéncia de Infraestrutura, a coordenag3o, supervisio e fiscalizagdo dos
trabalhos objeto deste Edital e, ainda, fornecer 4 contratada, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

15.2 A contratada dever4, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placa alusiva a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados
pela Secretaria de Estado da Educagéo.
15.3 Para emissdo do autorizo Formal, a CONTRATADA devera apresentar:

15.3.1 Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica de execugdo (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), com seu devido
recolhimento perante o Consetho Regional de Arquitetura, Engenharia e Agronomia — Goias (CREA-GO) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO) sendo
que uma via serd anexada & Prestagdo de Contas e a outra sera encaminhada 4 Geréncia de Engenharia e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de
Infraestrutura;

15.3.2 Diario de Obras;

15.3.3 Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

15.4 Durante a execugdo do contrato,a CONTRATADA devera apresentar:

15.4.1 Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada & CEI, exceto quando houver
dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA,

15.5 Os empregados deverdo estar devidamente identificados com craché e fazendo uso de todos os equipamentos de seguranga necessérios para o
exercicio das tarefas.

15.6 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizag3o de termo aditivo visando
eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que néo configurem falha do érgao gestor
na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei Federal n°®
8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

15.7 Qualquer alteragfio, modificagdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragdo do projeto da obra devera ser justificada, sempre por escrito,
pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Educago, autorizada pelo titular da Pasta e formalizada por meio de termo aditivo ao Contrato Original.

15.8 A Pessoa Juridica de engenharia vencedora do certame garantir4 a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados
na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

15.9 Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera & data do orgamento a que a proposta se referir.

15.10 Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra,

16 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1 Todos quantos participarem desta licitagdo tém o direito piblico subjetivo a observancia do pertinente procedimento, nos termos deste



instrumento convocatorio, da Lei Federal n° 8.666/93 e legislagdo vigente.

16.2 Dos atos decorrentes da execugdo deste Convite cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei Federal n° 8.666/93 e
alteragdes posteriores.

16.3 O recurso sera interposto por escrito no prazo de 02 (dois) dias uteis, a contar da intimagdo do ato ou lavratura da ata publicada, devendo ser
dirigido/protocolada a Comiss#o de Licitagdo da Unidade Escolar.

16.4 Interposto o recurso, a Comissdo de Licitagdo comunicaré as demais licitantes, que poderdo impugna-lo ou ndo por meio das contrarrazdes, no
prazo de 02 (dois) dias uteis.

16.5 E de responsabilidade da Comissdo de Licitagdo julgar os recursos e as contrarrazges.

16.6 O Presidente do Conselho Escolar tem por responsabilidade acatar ou ndo o resultado de julgamento da Comissdo, no prazo de 02 (dois) dias
uteis, contados do recebimento do julgamento, proveniente da COMISSAO DE LICITACAO.

16.7 Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.

17 DO PAGAMENTO

17.1 O pagamento sera via Transferéncia Bancdria, Cartio de Pagamento do Banco do Brasil ou outro definido em Portaria de Repasse
emitido pela SEDUC, para efeito dos servigos prestados na forma de medi¢ao, realizada pelo Fiscal da Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta.

17.2 Somente ser efetuado o pagamento da parcela CONTRATUAL, SE ATESTADA PELA FISCALIZACAQ. A comprovagfio do pagamento se
dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas
ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei n°® 12.546/2011.

17.2.1 A identificag@o da planilha de execugio da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Bésico.

17.3 O Pagamento do valor dos servigos executados, baseado em medigdes mensais, por Nota Fiscal ou faturas deverdo ser apresentadas com os
seguintes documentos anexados:

17.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagéo;,
17.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

17.3.3 Certiddo de Regularidade de Débitos em relagdo a Tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do Municipio no qual a pessoa juridica se
localiza, e do local em que os servigos serfio prestados.

17.3.4 Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

17.3.5 Cépia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEI da obra, devidamente preenchida, sendo que o valor ser retido pelo
Conselho Escolar, que efetuara a devida quitagdo da mesma;

17.3.6 Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informag3es 4 Previdéncia Social.

17.4 Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o cronograma fisico-financeiro ou através de medigdo, devidamente atestada, por quem de direito,
acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 15.3.1 a 15.3.3, deste Edital.

17.5 Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apés a data, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos
mencionados nos subitens 17.3.1 a 17.3.6 deste edital

17.5.1 Na ocorréncia de rejeigdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorregdes, o prazo estipulado no item 17.5, passar a ser contado a
partir da data da sua reapresentagdo.

17.6 A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado
a partir da data da apresentagdo do orgamento a que proposta se referir.

17.7 Ap6s o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo Indice Nacional do Custo da Construgéo - OBRAS
CIVIS obedecendo 4 seguinte formula;

M=V (I/Io)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes,

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

1 - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo 4 data do orgamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

lo - indice referente a0 més da data do orgamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

18 DA RESCISAO DO CONTRATO

18.1 O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

18.1.1 Por mutuo interesse e acordo das partes;

18.1.2 Unilateralmente pela Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizagéo independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial se
os servigos revelarem méa qualidade, méa conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

18.1.3 Unilateralmente pelo Consetho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizagdo e independente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, se for
decretada concordata ou faléncia da licitante vencedora;

18.1.4 Ndo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especifica¢Ges, projetos ou prazos.

18.1.5 Cumprir imegularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos € prazos.

18.1.6 A lentiddo do seu cumprimento, levando a Equipe técnica da Superintendéncia de Infraestrutura a comprovar a impossibilidade de conclusdo

da obra no prazo estipulado.



18.1.7 O atraso injustificado no inicio da obra.

18.1.8 A paralisagao da obra, sem justa causa e prévia comunicag¢io 8 SUPINFRA

18.1.9 O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

18.1.10 O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra.

18.1.11 A decretagdo de faléncia da contratada, ou dissolugdo da Sociedade.

18.1.12 A alteragfio Social ou modificagdo da tinalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execug3o do contrato.

18.1.13 Os casos de rescisdo previstos nos itens 18.1.2 e 18.1.3 desta Clausula acarretario as consequéncias previstas no Artigo 78 a 80, da Lei Federal
n° 8.666/93 e suas alteragdes, sem prejuizo das sangdes previstas neste contrato.

18.1.14 O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela
execucdo do contrato até a data da rescisdo; o pagamento do custo de desmobilizagdo, ¢ o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

18.1.14.1 Quando o Conselho Escolar, via Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC, suprimir os servigos além do limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial do contrato.

18.1.14.2 Quando o Conselho Escolar, mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade piblica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem 0 mesmo prazo, sendo facultado 4 contratada
optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagdo.

18.1.14.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fomecimento, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbagio da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas
obrigag3es até que seja normalizada a situago.

18.1.14 4 A ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

18.1.14.5 Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificados e determinados pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esta subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

18.1.14.6 A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

18.1.14.7 O presente contrato podera ainda, ser rescindido, por mituo acordo, atendida a conveniéncia da Secretaria de Educagdo, mediante
autorizagdo expressa do Secretario, tendo a contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medig&o rescisdria.

19 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagfo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.
19.2 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitag8o, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estard
sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugao, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagio,
11 —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fomecimento ou servigo néo realizado ou sobre a
parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;
111 — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.
19.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas
nesta Lei.
19.3 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo
enviada pelaSecretaria de Estado de Educagdo.
19.4  Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na
Secretaria deEstado da Educagfo em relagao 4 Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.
19.5  As multas e outras san¢des aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato
do Secretario daEducagdo devidamente justificado.
19.6  Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar
pela aplicagdo da
pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93.
19.7  As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser
descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.
19.8  As sangdes previstas nos incisos I, 11l e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com inciso
Il do mesmo '
artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais uteis.
19.9 A sangdo estabelecida no inciso 1V do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado

da Educagéo,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apés 2 (dois) anos de sua

aplicagdo,
19.10 Em qualquer hipétese de aplicag3o de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.



20 DAS OBRIGACOES

20.1 Além de outras responsabilidades definidas na Minuta Contratual, a contratada obriga-se:

20.1.1 Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatdério de inexisténcia de débito relativo as contribuigdes sociais, na forma da Lei n®
8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS) e copia da proposta.

20.1.2 A contratada deverd manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela Secretaria de Estado da Educag#o, no local da obra ou
servigo, para representa-lo na execugfo do contrato.

20.1.3 Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros 6rgdos, o contrato decorrente da
presente licitagdo, conforme determina a Lei n°® 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolugdo n° 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

20.1.4 Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovago da Secretaria de Estado da Educagdo.

20.1.5 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposigdo imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos,
bem como, impedir que empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituigdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos
iméveis desta

21 DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1 Apos a apresentagdo da proposta, ndo serd admitida retificagdo quanto a cotagéo, ficando a proponente sujeita as condigdes, prazo de entrega,
garantia, marca do material e pre¢o proposto para cumprimento do contrato.

21.2 Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ser transferido, revogado total ou parcial, ter reduzida ou aumentada a sua
quantidade (respeitados os limites estabelecidos no art. 65 da Lei n°® 8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito a indenizag@o ou reclamagdo, nos termos
da Lei pertinente.

21.3 A licitante vencedora ¢ vedado transferir, total ou parcialmente o objeto deste Edital, ficando obrigada, perante o Conselho Escolar, pelo exato
cumprimento das obrigagdes decorrentes desta licitagdo.

21.4 Em observagdo & Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais; recomendamos que as contratagdes dos trabalhadores pelas
licitantes vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.

21.5 As dividas surgidas, serdo sanadas diretamente 4 COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAQ, situada na LOCAL DA LICITAGAOQ, no horério
das 8h as 12h e das 14h as 18h em dias ateis, ou, E-mail: 5200000@seduc.go.gov.br

21.6 E facultada 2 Comiss3o ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogdo de diligéncia a esclarecer ou a complementar a
instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informag8o que deveria constar originalmente da Proposta;

21.7 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que tera o Aviso de Licitagdo afixado no quadro proprio de avisos da Comissdo
de Licitagdo do Conselho Escolar---------- /GO, localizado na LOCAL DA LICITAGAO, estando a Comissdo de Licitagdo a disposicao dos interessados no horario de 08h
as 12h e das 14h as 18h nos dias uteis, pelo e-mail: 5200000@seduc.go.gov.br

21.8 A ndo solicitagdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na ticita admissdo de que as informagdes
técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

21.9 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias,
excluindo qualquer outro

COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO do Conselho da Coordenagdo Regional de Educagdo, Cultura e Esporte de Luzidnia, em Luzidnia-Goias,
aos 06 dias do més de julho de 2021.

Pres. do Conselho da Coorde

ANz Conearn do foMarelin

Marcia Gomes da Silva Mendes
“Presidente da Comissdo Especial de Licitag8o

0
Gustavo Moreira da Silva
Vice-Presidente da Comisso Especial de Licitagio

I
Clodoaldo de MEsquita da Costa
1° Membro da Comissdo Especial de Licilagio

Wagna Carvalho Rezende da Silva
2° Membro da Comissiio Especial de Licitaglio
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PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condi¢Oes a serem observadas para a contratag@io de empresa especializada para executar obras de
construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerio o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme
Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Implantagio de Cobertura de Quadra.

Unidade: Colégio Estadual Mingone.

Enderego: Rua 09, Qd.31, Lote A, Pq. Mingone 1.

Municipio: Luzidnia-GO.

Coordenagdo Regional de Educagido — CRE: Luziania.

Justificativa

A presente contratag@o justifica-se devido & necessidade de haver um local nas escolas para
realizagdo de atividades esportivas de forma adequada, evitando assim que estas atividades sejam
ministradas em local sem protegéo.

A prética esportiva nas escolas € essencial para o crescimento fisico do individuo, sem falar na
questdo psicoldgica e social, ja que o esporte no contexto educacional trabalha também conceitos
como lealdade, a ética, a ndo discriminagdo e a competitividade respeitosa.

Outro fator importante da necessidade de haver quadra coberta € o fato de o aluno ter muita
atividade extraclasse, sendo de supra importdncia, que tenha um local coberto com protegdo de sol
e chuva. Esta Quadra Coberta resolve também, a necessidade de espagos cobertos para reunides e
eventos na Unidade Escolar.

A Obra
A obra a ser executada nessa unidade escolar é a Cobertura de Quadra Pequena, padrio FNDE e
possui uma area construida de 339,89m?2:

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
AMPLIACAO E REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
LSC ENGENHARIA EIRELI!
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2. DA DEFINICAO DOS METODOS ENGENHARIA

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signatéria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: € a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, denominada por
SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e
ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura € Urbanismo.

2.1.10.ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2, Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e
Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnologico da Execugio de Aterros em obras de EdificagGes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;
2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;
2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnolégico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;
2.2.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;
2.2.11.NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;
2.2.12.NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;
2.2.14.NBR 10844/1989 — Instala¢des Prediais de aguas Pluviais;
2.2.15.NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, II, ¢, da Lein® 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizag@o do escopo deste Projeto Bésico.

LSC ENGENHARIA EIRELI -
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3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

ENGENHARIA

A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagéio de Goias
(SEDUC-GO).

A Empresa licitante deverd apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como
certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e
Seus Servigos.

No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste orgdo
regional por ocasidio da assinatura do contrato.

A Empresa licitante deverd comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da
entrega dos documentos de habilitagdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou
devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos
servigos limitados & parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou
Arquiteto).

A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico
pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas

através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autonomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢gdes compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

¢) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de
construgfo civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

Execugdo de passeio de seguranga;

Execug@o de acesso a quadra;

Execugdo de pintura epdxi 03 deméos;

Execugdo de pintura de demarcagéo;

Execugdo de forro da circulagdo e recreio;

Execugio de pintura das paredes internas das salas de aula;
Execugdo de pintura do teto das salas de aula;

Execugdo de canaleta em concreto com grelha metalica;
Retirada e recolocagédo do alambrado;

LSC ENGENHARIA EIRELI
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4.10. Pintura da mureta da quadra;
. ENGENHARIA
4.11. Pintura do alambrado;
4.12. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da
obra e descarte de algum material ndo mais utilizdvel ao longo da execugdo dos servigos
contratados.
LSC ENGENHARIA EIRELI
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ENGENHARIA

DO VALOR DOS SERVICOS
VALOR PROJETO BASICO: R$291.240,73 — ONERADA
ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU PRECO | PRECO
ITEM SERVICOS UNIDADE | QUANT. | ynp1 Rs | TOTAL RS
01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugfo
de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro,
relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES 1 7.489,07
TRANSPORTES 1 466,70
SERVICO EM TERRA 1 1.314,30
FUNDACOES E SONDAGENS 1 14.535,23
ESTRUTURA 1 3.929,81
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO 1 10.778,84
ESTRUTURADO
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1 20.721,62
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 597,37
IMPERMEABILIZACAO 1 2.104,09
ESTRUTURAS METALICAS 1 101.270,39
COBERTURAS 1 34.121,91
REVESTIMENTO DE PAREDES 1 266,92
REVESTIMENTO DE FORRO 1 6.554,42
REVESTIMENTO DE PISO 1 3.685,88
ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS 1 24.017,04
PINTURA 1 42.516,66
DIVERSOS 1 16.870,52
TOTAL: | 291.240,73
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. MAIOR
RELEVANCIA (50%)
- Cobertura com Telha Metdlica M2 331,93 165,97
- Piso Laminado em Concreto M2 26,04 13,02
<_r‘}'
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ENGENHARIA

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Para a obra de Reforma e Implantagéio de cobertura de quadra pequena - FNDE da unidade escolar
Colégio Estadual Mingone foram elaboradas planilhas orgamentarias estimadas com as tabelas
ONERADA ¢ DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela AGETOP
e SINAPIL Ap6s a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa,
conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes & saude e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos
do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragéo, caracteriza o descumprimento total
da obrigag@o assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢des
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigag#o, inclusive no de recusa do adjudicatério em firmar o contrato, ou
ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugéo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocagdo;

II - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras néo
cumprido;

III — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nfo
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.2.1. A multa a que se refere este artigo nfo impede que a Administragdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sang¢des previstas nesta Lei

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicag¢fo enviada pela Secretaria de Estado de Educagéo;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagio em relagdo a Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditdrio;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educag@o devidamente justificado;

LSC ENGENHARIA EIRELI
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7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Pela inexecugao total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade
do ato praticado, a Administragio podera optar pela aplicagio da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei n° 8.666/93;

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensio de licitar
a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais;

As sangdes previstas nos incisos I, Il € IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais uteis;

A sang@o estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do
Secretario de Estado de Educag#o, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida ap6s 2 (dois) anos
de sua aplicag@o;

ENGENHARIA

7.10.Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o

contraditério e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos
servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execugdo dos mesmos;

Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard Onus para a
Contratante.

Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, néo sendo
permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

DO PRAZO DE ENTREGA

9.1.

9.2.

O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da
obra.

A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os paradmetros definidos neste instrumento, ndo acarretard a suspensdo do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.
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10.D0O RECEBIMENTO DOS SERVICOS ENGENHARIA

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificago entregue ao gestor
do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagio da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”,
Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

10.2.1.

10.2.2.

Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap6s o recebimento da notificagio mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execugfo contratual, o gestor do contrato
efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do
contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério
circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando
sobrestado o pagamento até a execucfio das corre¢Bes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisdrio” devera conter 0 documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a
Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagbes Publicas”, do Tribunal de Contas
da Unido, ao final da construgfio da obra em questio, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagio é
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execug@o. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da
obra, a fim de subsidiar futuras interveng¢des a titulo de manutengédo ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre
outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obriga¢des contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos ap6s o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comiss&o recebera
a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugfo do contrato, a comissdo lavrara relatério de verificag@o circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte.
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10.2.3.

Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatério, deverd adotar uma das seguintes
providéncias, independentemente da aplicagio das san¢Ges cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificagfo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

ENGENHARIA

10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZAGAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscaliza¢io e Recomendagdes Operacionais

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Segéo III, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n° 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serfo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.
Os fiscais e o gestor do contrato néio terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos
servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugo,
comunicando & CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessdrias a sua regularizag@o, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forg¢a maior.

A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o

Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢ destinado a registrar

as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes

deverdo ser realizadas diariamente.

a) S#do anotagles obrigatdrias no Didrio de Obra as condigdes do tempo, a descri¢do dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagé@o ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.

¢) A coépia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A

comprovagdo do pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com

destaque do valor de retengfio de 11% do valor da mdo-de-obra para a Previdéncia Social
nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,

seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser

averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis

especificas para o recolhimento. Para efeito da reteng@o, o valor da mao-de-obra ndo sera
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

A possibilidade de subcontratagio parcial do objeto licitado constitui decisdo

administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do

objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e

aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a
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CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta
por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da
obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela
execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s)
com ofs) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagio sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metdlicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao

ENGENHARIA

cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre saiide e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso
X1 da Lei n® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
devera ser a data da apresentag@o do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os
problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de vérios
meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
célculo, considerar 4(quatro) casas apés a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acorddo n°1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de
prego unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem
a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em
questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigag¢des do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e
com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso néo
estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual
pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagio;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emisséo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigag¢des da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC n#o exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ¢ na sua
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ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de

seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execug¢do do contrato, a CONTRATADA devera apresentar:
Cépia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social
(GFIP) vinculada a CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste
caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante
os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO)
¢ Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a
Prestagdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagio e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execug@o empreitada por prego global, ndo ha
possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes
qualitativas, que ndo configurem falha do drgdo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados,
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela SEDUC para servigos d¢ REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUGOES devera observar os requisitos contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-
GAB-SEGPLAN, os quais constaro, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios

ENGENHARIA

e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagdo do(a) Fiscal da
Obra ou do(a) Servidor(a) Ptblico(a) Responsavel pela edificagéio jurisdicionada 8 SEDUC a
exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

I - Coépias atualizadas dos Atestados de Saiude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irfo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a8 SEDUC;

III - Cépia atualizada do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada,
quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado,
quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificagfio jurisdicionada a SEDUC;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12),
trabalho em altura (NR 35) e outros;

LSC ENGENHARIA EIRELI
Rua Sergismundo Melo, Qd. 30, Lt.26, Setor Aeroporto
(61) 99803-2220
Lucascaixeta.engl@gmail.com

11

.{C_‘_ﬁ_ - -



VII - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo  ENGENHARIA
Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo
jurisdicionada & SEDUC;

§ 1°Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagio
jurisdicionada & SEDUC (contratante), que os encaminhard imediatamente ao:

a) SESMT Pablico (Servigo de Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Publico), onde
houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirinopolis), para valida¢do em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra
ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada & SEDUC,
para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranga e saide no trabalho deverdo permanecer na obra
a disposi¢éo da fiscalizagéo.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrug¢do Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-4 com 0s seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

[ - Formar sua Comissdo Interna de Prevengéo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinag¢des da NR-5 da Portaria 3.214/78;

I1 - Fornecer os Equipamentos de Protegfo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagéo e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

[II - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificag8o jurisdicionada & SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

1V - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades,
quanto aos riscos inerentes & fun¢do e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragfio das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicével) maquinas
e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(d)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagéio jurisdicionada a SEDUC (contratante),
cépias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugéo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.
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ENGENHARIA

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada
a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagéio vigente sobre saude e seguran¢a no
trabatho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das cladusulas contratuais ou da legislagdo referente a
saude e seguranga no trabalho, implicard na aplicagdo de adverténcia, multa e resciséo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por
ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Satide do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adogéo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com
a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na Av.
Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62) 3201-
3067 /3201-3046 /3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atengio:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentérias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 29 dias do més de margo de 2021.
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Lucas dos Santos Caixeta
CREA 25.805/D-DF
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ANEXO II - CARTA DE APRESENTAGCAO DA DOCUMENTACAO

Data: 00.00.2021

Convite n.° 002/2021

A Comissao Especial de Licitagio

Conselho da Coordenagao Regional de Educago, Cultura e Esporte de Luzidnia

Prezados Senhores,

__(nome da Pessoa Juridica) ___, CNPJ/MF n.® ,sediada __ (endere¢o completo)_, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente
documentagdo para execugdo dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

a) Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado em nossa documentagdo para este edital,
serd o Responsavel Técnico/Legal que acompanhara a execugdo da obra conforme cronograma fisico-financeiro e demais condigdes previstas nesta
licitagdo.

b) A Declaragdo de vistoria ou a Vistoria ¢ assinada pelo representante da Pessoa Juridica, tomando ciéncia das dificuldades

porventura existentes do
local objeto de execugdo dos servigos.

c) Que concorda com a retengdo pelo Conselho Escolar do valor correspondente ao percentual pertinente a prestagdo de servigos,
frente ao disposto na Resolugdo n® 071 do INSS.
cl) O valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas

DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

¢2) A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico.

c3) Caso a pessoa juridica comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da reten¢fo, o valor da mdo-de-obra ndo sera inferior
a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

d) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatoria, assim como que esta
ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;
e) Que ndo mantém em seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito anos) em horério noturno de trabatho ou em servigos perigosos

ou insalubres, ndo
possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

) Que esta de acordo e acata todas as condigdes previstas neste Edital, bem como as constantes do termo de sujei¢do do Edital,
conforme Anexo III.

A documentagdo para esta licitagdo constituird em um compromisso de nossa parte, observadas as condigdes do Edital.

Localidade, aos  diasde de

Carimbo, nome ¢ assinatura do Responsavel Legal da Pessoa Juridica com poderes para tal investidura

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejard na INABILITACAOQ da Pessoa Jur(dica.



ANEXO 111 - DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A __(nome da Pessoa Juridica) esta de acordo com o Edital CONVITE N° 002/2021- Conselho da Coordenagdo Regional
de Educagdo, Cultura e Esporte de Luzidnia, DECLARA que:

01- Aceita as condigdes do presente Edital, das disposi¢des técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeigéo as condi¢des fixadas pelo Conselho
Escolar;

02 - Esta ciente das condigdes da Licitagdo, que respondera pela veracidade das informagdes constantes da documentagdo e proposta que apresentar, €
que fornecera quaisquer informagdes e documentagdes complementares solicitadas pela Comissdo de Licitagdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos € da descrigdo dos servigos e que as informagdes fomecidas sdo satisfatorias e corretas para a execugdo
dos servigos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executard a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificages fornecidas pela Secretaria de Estado da Educagdo as quais alocara todos os
equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar
o0 impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuarios e moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizagdo relatorio consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnologicos, para a
avaliagdo da quatidade dos servigos executados em suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s), € que 0s mesmos encontram-se
em condi¢des adequadas de utilizagdo;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagio de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos
a serem executados por solicitagdo do Conselho Escolar, sem dnus de mobilizagfo para esta, ainda que n#o previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou
a solicitagdo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro a partir da data do
recebimento da Ordem de Servigo;

09 Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza o Conselho Escolar proceder quaisquer diligéncias junto as instalagSes da pessoa juridica e sua contabilidade e a terceiros, os quais
o licitante mantém transa¢des comerciais.

11 - Que cumprimos todas as normas relativas a satide e seguranga no trabalho.

Localidade, aos  diasde de

Assinatura do Responsavel Legal da Pessoa Jurfdica, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagges deste anexo ensejard na INABILITACAO da Pessoa Juridica,
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ANEXO IV — CARTA PROPOSTA

Data: 00.00.2021

Convite n.° 002/2021

A Comissao Especial de Licitagio

Conselho da Coordenagao Regional de Educagfo, Cultura e Esporte de Luziénia

Prezados Senhores,

__(nome da Pessoa Juridica)__, CNPJ/MF n.° | sediada __(enderego completo)  , tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta
Comercial para execugdo na integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta, cujo prego global ¢ de RS

( ).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais ¢ equipamentos, m3o de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro,
todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugo completa dos servigos discriminados neste edital e seus
Anexos.

Declaramos que executaremos os servi¢os obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentaria, quantitativos, memorial descritivo,
projetos e demais orientagdes constates do Edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta, ¢ de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua
abertura,

Declaramos que utilizaremos somente materiais e m3o-de-obra de 1° qualidade, e ainda que a variag3o de quantidades sera de nossa inteira
responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaraggo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste Edital.

O prego dos servigos constantes em nossa proposta sdo fixos e irreajustaveis.

Localidade, aos diasde de

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura.

Convite n°:001/2021 | Data Abertura: | Hora: ___h

Local Processo n®

Nome da Pessoa Juridica Razdo Social

Enderego da Pessoa Juridica CNPJ n°

Telefone

Nome do Responsavel Legal CPF

RG Orgdo Exp.: End. Residencial
BANCO Agéncia C/IC
Telefone: Cel. E-mail




ANEXO V- DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Data: 00.00.2021
Convite n.° 002/2021
A Comissao Especial de Licitagdo

Conselho da Coordenagdo Regional de Educagdo, Cultura e Esporte de Luziénia

portador(a) da Cédula de Identidade n°

Declaro para os devidos fins, que
CPF n° representante

5

CNPJ sob n°

legal da Pessoa  Juridica , inscrita  no
, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados 0s servigos, referente ao

Convite n° 000/2021, Processo n° 0000.0000.000.0000

(Local e data)

Representante Legal

(com carimbo da Pessoa Juridica)

Obs.; A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAOQ da Pessoa Juridica.




ANEXO V1 - DECLARACAO DE PARENTESCO

Data: 00.00.2021

Convite n.° 002/2021

A Comissao Especial de Licitagao

Conselho da Coordenagdo Regional de Educagdo, Cultura e Esporte de Luziania

(Nome da Pessoa  Juridica) pessoa  juridica de direito  privado, inscrita no

CNPJ/MF sob o n° , através de representante legal, (nome), (qualificar)

inscrito no CPF/MF sob o n° portador da RG n° , DECLARA, para todos os fins de direito ¢ sob as penas da lei, que n#io possui em seus

quadros de empregados € em seu corpo aciondrio cdnjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau

com os servidores, detentores de cargo em comissio ou fungdo de confian¢a na Secretaria de Estado de Educag¢@o/Conselho Escolar xxxxxxx que atuem diretamente na
realizagdo do certame e/ou na posterior formalizagdo contratual.

Local e Data

Representante Legal
(com carimbo da Pessoa Juridica)

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejard na INABILITACAO da Pessoa Juridica.
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ANEXO VII - DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO - SESMT

Data: 00.00.2021

Convite n.® 002/2021

A Comissao Especial de Licitagdo

Conselho da Coordena¢do Regional de Educagao, Cultura e Esporte de Luzidnia

(Nome da Pessoa  Juridica) pessoa  juridica de direito  privado, inscrita no
CNPJ/MF sob [ n° , através de representante legal, (nome), (qualificar) N
inscrito no CPF/MF sob o n® , portador da RG n°® , DECLARA, sob as penas da lei, que atenderd as Normas Regulamentadoras da

Portaria n° 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, €, que tem condi¢des de apresentar as documentagdes solicitadas na Instru¢io Normativa
n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme Anexo I — Projeto Bésico.

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejard na DESCLASSIFICACAO da Pessoa Juridica.



ANEXO VIII - DECLARACAO DE COMPROMISSO DE VINCULACAO FUTURA

A pessoa juridica inscrita no CNPJ n° por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a)
, portador (a) da Carteira de Identidade n°® e do CPF n° , DECLARA, para fins do disposto no Edital,
sob as sangdes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que contratard ofs) profissional(is) para ser(em) responsavel(is) técnico(s) da obra objeto do CONVITE n°
00072021, de acordo perfil indicado nos Artigos 8° e 9° da Resolug@o 218/1973-CONFEA, apresentara o Contrato registrado no CREA no ato da assinatura do contrato
com o Conselho Escolar xxxxxxxxxx

1) Engenheiro (a) Eletricista
Local e data.

(Nome — Identidade — CPF e assinatura do representante legal)



ANEXO IX - MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.° xxxxx/2021 que celebram o Colégio Estadual e A EMPRESA , para os fins que especifica, sob as condigdes a
seguir descritas:

O Colégio Estadual xxxx, por intermédio do COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO do Conselho da Coordenagdo Regional de Educagio,
Cultura e Esporte de Luzidnia, CNPJ N.° xxxxxxx, pessoa juridica de direito publico interno, representado neste ato pela(o) Presidente do Conselho

(nome) , brasileira(a), (estado civil), residente ¢ domiciliada em ......... , inscrita no RG sob o n° SSP-GO, e no CPF sob o n°
, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa ..o pessoa juridica de direito privado, nesse ato
representado(a) por (nome), portador da RG n. e CPF N. --eeemeeeee- - com seus atos constitutivos registrados no(a)

JUCEG, sediada em ........c....coecueeee s N e inscrita no CNPJ/MF sob 0 n° ..o, Inscrigdo Estadual n° ...........
doravante denominada apenas CONTRATADA, tem entre si justo e avengado, e celebram, de conformidade com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho
de 1993 ¢ sua alteragdes posteriores, o Contrato n®.000/2021, conforme Edital Convite n.° 002/2021 da Comissdo de Licitagio da SEDUC, processo

n.° 2020.0000.604.0132, sob o regime de execugdo empreitada por prego global, mediante as cliusulas e condigdes a seguir delineadas.

1 CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a Cobertura de quadra do Colégio Estadual Mingone, no municipio de Luzidinia - GO, conforme Projetos e

toda a Documentagao apresentada e relacionada, anexo, que integram o edital, independente de transcriao.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA,
SERVICOS PRELIMINARES

TRANSPORTES

SERVICO EM TERRA

FUNDACOES E SONDAGENS

ESTRUTURA
INST.ELET./TELEFONICA/CAB. ESTRUTURA
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
INSTALACOES ESPECIAIS

ALVENARIA E DIVISORIAS
IMPERMEABILIZACAQ

COBERTURAS

ESQUADRIAS METALICAS

REVESTIMENTO DE PAREDES

FORROS

REVESTIMENTO PISO

MARCENARIA

ADMINISTRACAOQ - MENSALISTAS
PINTURA

DIVERSOS

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela

homologado nesta licitagdo.

2 CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES

2.1 DA CONTRATANTE

2.1.1 Compete a Unidade Escolar, por intermédio do Conselho Escolar:

2.1.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao setor competente;

2.1.1.2 Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados juntamente com Fiscal da SEDUC.
2.1.1.3 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.4 A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente,

fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

2.1.1.5 Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoli¢fio para reconstrugfo de qualquer parte da obra, sem qualquer &nus para a

CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificagdes, e ainda, em desacordo
com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do artigo 69, da Lei Federal n® 8.666/93.

2.1.1.6 Reter o ultimo pagamento em até 5% do valor global da obra até sanadas todas as irregularidades constatadas e cumpridas todas as

formalidades legais previstas no contrato para entrega da obra aos beneficiarios.

%
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2.2 DA CONTRATADA
2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste Contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais Anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho do objeto desta contratago, em quantidade
suficiente e de qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato, quando n3o atender satisfatoriamente;

2.21.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos
projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela CONTRATANTE ¢ 4s modificagdes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugdo dos servigos;

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigagdes tributarias e sociais admitidas na execugao do presente instrumento;

2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, inclusive o caso de dano ao patrimdnio de terceiros que venha a sofrer o patrimdnio da
CONTRATANTE, em razdo de agdo ou omissio de prepostos da CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir.

2.2.1.5 E expressamente vedada a subcontratagdo do valor total do contrato, a subcontratacio parcial poder4 ser possivel com anuéncia da
titular desta Pasta, devendo apresentar o limite mAximo e os servigos passiveis para a subcontratacfio parcial em relacdo ao valor total da obra. Adicionalmente
deve ser apresentada a documentagiio de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicatiria e a pessoa juridica subcontratada.

22.1.5.1 A contratada se responsabiliza pela padronizagfo, compatibilidade, qualidade ¢ pelo gerenciamento centralizado da subcontratagdo.
2.2.1.5.2 A subcontratagio parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

2.2.1.5.3 Os servigos passivos de subcontrata¢o sio:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Subestagdo,

d) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

¢) Marcenaria;

f) Central de Gas:

g) SPDA (Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas),
h) Esquadrias Metilicas, e;

i) Transporte de Entulho

2.2.1.6 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificag@o por parte desta, qualquer objeto que seja julgado
insatisfatério a repartigdo ou ao interesse do servigo publico,

2.2.1.7 A CONTRATADA deverd manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou
servigo, para representa-lo na execugio do contrato.

2.2.1.8 Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo da CONTRATANTE.

2.2.1.9 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposigdo imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos,
bem como, impedir que o empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substitui¢do tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade
nos imoveis desta;

2.2.1.10 A agdo de fiscalizagdio da CONTRATANTE nio exoneraa CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

2.2.1.11 Emitir notas fiscais com a discriminag@o completa do objeto e a indicagdo do n° do Convite, Contrato e do Convénio Federal a que se
referem, sob pena das mesmas ndo serem atestadas.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observincia dos projetos e respectivos detaihes, bem como a estrita obediéncia as prescrigdes e
exigéncias das especificagdes da CONTRATANTE que serdo considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A CONTRATADA, devers, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas 4 obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem
determinados pela CONTRATANTE.

2.5 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo profissional habilitado na execugdo de servigos de modalidade elétrica, quando houver “Instalagdo da
Subestag¢do”, os servigos deverdo ser executados de acordo com as atribuigdes constantes do Decreto Federal n. 23.569/33; Decreto Federal n. 90.922/85, Resolugdo n.
218/73 e Resolugdo n. 1010/2005.

2.5.1 No ato da assinatura do Contrato a CONTRATADA, devera comprovar por meio de Contrato de Servigo do profissional habilitado e
respectivo CRQ-JUS - Certificado de Registro de Quita¢do Juridica.

2.5.2 Em atendimento a Instru¢fio Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os procedimentos e requisitos minimos a
serem seguidos nos contratos de terceirizacio dos_servicos realizados pela Administragio Piiblica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas
Regulamentadoras de Seguranga e Saide no Trabalho, a Pessoa Juridica Contratada devers fornecer ao Orgdio Contratante:

I - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da Pessoa Juridica Contratada;

Il - Cépias atualizadas dos Atestados de Satide Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabathar nas dependéncias
da unidade escolar;

II1 - Cépia atualizada do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA) da Pessoa Juridica contratada,

IV - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados
da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da unidade escolar;

V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas
Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), méquinas e equipamentos (NR
-12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

V1 - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EP] fornecidos aos empregados que irdo trabalhar na unidade

&

escolar;
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2.5.2 Ainda, considerando o estabelecido no Art. 5° da Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a Pessoa Juridica Contratada
comprometer-se-i com 0s seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

1 - Formar sua Comiss3o Intema de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78,

I - Fomecer os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservag#o e funcionamento, bem como,
treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em 4reas/ atividades de
risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

Il - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a
servigo da Unidade Escolar Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda nao foram
treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado e, se necessario, solicitar o auxilio da contratante (verificar
isto juridicamente);

VI - Providenciar as atualizag3es, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35),
eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE;

2.5.3 O Diretor da Unidade Escolar contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a Pessoa Juridica contratada, quanto ao cumprimento das
clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saide e seguranga no trabalho,

2.5.4 O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislagdo referente 4 satide e seguran¢a no trabalho, implicard na
aplicagio de adverténcia, multa e rescis3o contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias
de Seguranga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adog#o das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de
trabalho.

2.5.4.1 Os documentos aos quais se referem o item 2.5.1 devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Diretor(a) contratante, que os
encaminhara imediatamente ao:

*SESMT Piiblico (Servigo de Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Pablico, onde houver (Goidnia, Andpolis, Jatai e Quirinépolis) para
validagdo em § dias;

*Qu, onde nio houver SESMT, os documentos deverfo ser fornecidos ao Diretor(a) da unidade escolar, que serdo apresentados ao FISCAL da
obra, indicado pela Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC, para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do
MTE - Ministério do Trabalho e Emprego.

3 CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
3.1 DO PAGAMENTO

3.1.1 Os servigos custardo 8 CONTRATANTE R$ ( ),que serdo  pagos
a CONTRATADA de acordo com o cronograma fisico-financeiro, contados a partir da apresentagdo das Notas Fiscais correspondentes, devidamente atestadas, concluido
0 processo proprio para a solugdo de débitos de responsabilidade da CONTRATANTE.

3.1.2 O prego dos servigos, constante desta clausula, permanecera inalterado até sua conclusdo.

3.1.3 O Contratante pagara, 4 Contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas deverdo ser
apresentadas com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;
3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

3.1.3.3 Certidao de Regularidade de Débitos em relago a Tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do Municipio no qual a Pessoa Juridica se
localiza.

3.1.3.4 Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Declaragdo Contabil — Afirmando que a Pessoa Juridica esta em situacdo regular e que os servigos referentes 4 fatura apresentada estdo
contabilizados.

3.1.3.6 Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

3.2 O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengo de 11% do valor da mdo-de-obra para a
Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei n°® 12.546/2011.

3.2.1 A identificagdo da planitha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico.

3.2.2 Caso a Pessoa Juridica comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da reten¢do, o valor da mao-de-obra nao
serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

3.3 Para o pagamento da 1° medicio, a CONTRATADA devera, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 € seus subitens, apresentar copia das
Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTS) referentes aos servigos contratados.

3.4 DO REAJUSTAMENTO

3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade sera de 01 (um) ano, contado a partir da data de apresentagdo do orgamento a que a proposta se
referir, conforme definido no item 14.8 do Edital.

3.4.2 Apos o periodo de 01 (um) ano, as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS
obedecendo a seguinte formula,

M=V (I/leo)



Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

1 - Indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo data do orgamento a que a proposta se referir.

Io - Indice referente ao més da data do orgamento a que a proposta se referir.

4 CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

4.1 A presente licitagdo correré a conta dos seguintes recursos orgamentarios:

Sequencial: 001 | DOTACAQ ORCAMENTARIA
Descriciio Cddigo | Denominacdo
| Unidade Orgamentaria | 2401 _{| GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAQ
| Fungdo 12 EDUCACAQ
| Subfuncio 122 | ADMINISTRACAO GERAL
| Programa 1008__| EDUCACAQ QUE QUEREMOS
| Acfio 2013 __| CONSTRUCAQ, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAQ DE UNIDADES ESCOLARES
Despesa 03 QUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Fonte 100 | RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagao {90 | APLICACOES DIRETAS

5 CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGACAQ

5.1 O presente Contrato vigerd pelo prazo necessdrio 4 execugfio do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a
Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual,
que voltar a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra, condicionada a publicagdo do extrato no Didrio Oficial do Estado — DOE

5.2 A CONTRATADA manter4, durante toda a execugdo do Contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.
5.3 PRAZO
5.3.1 O prazo concedido para conclusdo total dos servigos sera conforme estabelecido pela Portaria e Cronograma Fisico-Financeiro.

5.4 PRORROGACAO

5.4.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n°® 8.666/93
e a legislag#io pertinente.

6 CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizag3o de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento e manutengao de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra,

sendo que, a sua manutenqgdo, aquisi¢do e guarda ¢é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a qual devera entregar, diariamente, copia do Didrio de Obra ao
Engenheiro Fiscal da Obra.

6.3 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser
anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Didrio de Obra, €, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotagdes obrigatorias sobre os servigos em andamento e os programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Diario de Obra,
sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

6.4.1 Neste caso, também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordéncia ou discordéncia técnica
com o fato relatado.

6.4.2 A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s do responsavel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra
¢ destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou nio, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra™:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas 4 sua ingeréncia,

6.5.1.3 As consultas a fiscalizagdo;

6.5.1.4 As datas de conclusio de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo,

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;
6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.



6.5.2 PELA FISCALIZACAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma,

6.5.2.3 Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultinea para a autoridade superior,
6.5.2.5 Restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabathos ou do desempenho da contratada,

6.5.2.6 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

7 CLAUSULA SETIMA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

7.1. O recebimento dos servigos ser4 feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagio da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

7.2 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento ¢ fiscalizag@io, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagdo escrita da contratada;

7.3 Definitivamente, em até 60 (sessenta) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observagfo, ou vistoria que comprove a adequago do objeto a0s termos contratuais, observado o
disposto no art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93. Na hipotese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apds 0s ajustes necessarios,

8 CLAUSULA OITAVA - DA EXECUCAQ

8.1 Para a execugdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo serd confiado ao setor competente da SEDUC;
8.2 A contratada s6 poderéa executar os servigos se tiver uma autorizagéo prévia por escrito da SEDUC

8.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Didrio de Obra com Termo de Abertura.

8.3.1 A cépia do “Diario de Obra™ que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado & contratada em epigrafe, fard parte integrante da Prestagio
de Contas sob a pena de ndo proceder ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

8.4 Apos o inicio da obra o Didrio n3o podera sair da Unidade Escolar sem autorizagéo da SEDUC.

8.5 Apds a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificagdo, o setor responsavel estabelecera
aceitando-o e recebendo-o.

8.6 Podera 0 CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para o
mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas no
Projeto Basico e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei 8666/93 ¢ as normas da Lei n° 8.078/90.

8.7 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas ¢ Cronograma Fisico-Financeiro a contar
da data emiss3o da ordem de servigo.

9. CLAUSULA NONA - DAS ALTERACOES

9.1 Por se tratar de contratagdo em regime de execug¢do empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de
formalizag3o de termo aditivo visando

eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que n3o configurem falha do 6rgdo gestor

na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei Federal n°.
8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

10. CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

10.1 O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos: 10.1.1 Por mutuo interesse e acordo das
partes;

10.1.2 Por inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua resciso, com as consequéncias contratuais e as previstas em lei ou
regulamento.

10.1.3 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagdo judicial
ou extrajudicial

se 0s servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

10.1.4 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizagdo e independente de interpelagdo judicial ou
extrajudicial, se for

decretada concordata ou faléncia da licitante vencedora;
10.1.5 Nao cumprir quaisquer das cldusulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.
10.1.6 Cumprir irregularmente as cldusulas contratuais, especificages, projetos e prazos.

10.1.7 A lentiddo do seu cumprimento, levando a Equipe técnica da Superintendéncia de Infraestrutura a comprovar a impossibilidade
de conclusdo

da obra no prazo estipulado.
10.1.8 O atraso injustificado no inicio da obra.

10.1.9 A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagao a Superintendéncia de Infraestrutura - SUPINFRA.
10.1.100 desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

10.1.11 O cometimento reiterado de faltas na execug@o deste contrato, devidamente consignada no Dirio de Obra.
10.1.12 A decretagdo de faléncia da contratada, ou dissolugo da Sociedade.



10.1.13 A alteragdo Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugdo do contrato.

10.1.14 Os casos de rescisdo previstos nos itens 10.1.2 e 10.1.3 desta Clausula acarretario as consequéncias previstas no Artigo 78 a
80, da LeiFederal n® 8.666/93 ¢ suas alteragdes, sem prejuizo das sangdes previstas neste contrato.
10.1.150 contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolug#o da garantia, se houver; os pagamentos devidos
pela
execugio do contrato até a data da rescis@o; o pagamento do custo de desmobilizagdo, e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:
10.1.15.1 Quando o Conselho Escolar via Superintendéncia de [nfraestrutura suprimir os servigos além do limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial do contrato.
10.1.15.2 Quando o Consetho Escolar, mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento ¢ vinte) dias, salvo
em caso de calamidade piiblica, grave perturba¢do da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado 4 contratada
optar pela suspensdo do cumprimento das obriga¢des assumidas até que seja normalizada a situagdo.
10.1.15.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbagio da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas
obrigagdes até que seja normalizada a situagdo.
10.1.15.4 A nio liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugio de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto.
10.1.15.5 Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificados e determinados pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esta subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

10.1.15.6 A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execug¢do do contrato.

10.1.15.7 O presente contrato poders ainda, ser rescindido, por mutuo acordo, atendida a conveniéncia da Secretaria de Educago mediante
autorizagdo expressa do Secretario, tendo a contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medig#o rescisoria.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

11.2 Pelo atraso injustificado na execug#io do objeto da licitagdio, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara
sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

I - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagio;

I[I —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fomecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a
parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

11T - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras n3o cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

11.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administra¢do rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas
nesta Lei.

11.3 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo
enviada pelaSecretaria de Estado de Educagéo.

11.4  Os valores das multas de mora poder#o ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na
Secretaria deEstado da Educag&o em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

11.5  As multas e outras sang3es aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato
do ConselhoEscolar, devidamente justificado.

11.6  Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar
pela aplicacdo da
pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93.

11.7  As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser
descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagges legais.

11.8  As sangdes previstas nos incisos 1, IIl ¢ IV do art. 87 da Lei Federal n® 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com inciso
[ do mesmo artigo,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais tteis.

11.9 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado
de Educagdo,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitag@o ser requerida apés 2 (dois) anos de sua
aplicagdo,

11.10  Em qualquer hipétese de aplicag@io de sangGes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA CONCILIACAO E MEDIACAQ

12.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento



publico ou procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no dmbito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da
Administragio Estadual (CCMA), na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n°® 144, de 24 de julho de 2018,

13, CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

13.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitag@o, chamamento publico ou procedimento congénere, acaso nio
puderem ser equacionados de forma amigavel, serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos 4 arbitragem, na forma da Lei n° 9.307, de 23 de
setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ji para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIAGCAO,
MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros € renunciando expressamente &
jurisdigdo e tutela do Poder Judicidrio para julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo I.

14, CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGISTRQ

14.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n® 5.194, de 14/12/66 e resolugdo 425, de 18/12/1998, do
CONFEA

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

15.1 A CONTRATADA garantira a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco)
anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICACAO

16.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo descrito no artigo 61, paragrafo unico, da Lei
Federal n° 8.666/93, a contar da data da sua assinatura.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA VINCULACAO

17.1 Este contrato guarda conformidade com o Edital de Convite n°® 000/2021, vinculando-se ao Processo n° 0000.0000.000.0000 e proposta da
Contratada.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORQ
18.1 - O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goidnia do Estado de Goids, excluindo
qualquer outro.

18.2 A execugdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito Pablico,

aplicando-lhes, supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de Direito Privado, na forma do artigo 54 € 55, inciso XII, da Lei n° 8.666/1993
e Lei 17.928/2012

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, na presenga de (02) duas testemunhas.

Conselho da Coordenacdo Regional de Educagéo, Cultura e Esporte de Luzidnia, em Luziania-Goiss, aos dias do més de de 2021.

Anifd Luiza da Silva Batista
Pres. do Conselho da Coordenacfio Regional de Educa¢fio, Cultura e Esporte de Luzidnia

CONTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
RGn. % RGn.®
CPFn.°: CPFn.°




ANEXO 1 DA CONCILIACAQ, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretagdo ou execugdo deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada

a ele, no tocante a
direitos patrimoniais disponiveis, € que ndo seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedlda da realizagdo de tentativa de conciliagdo ou mediagdo), devera ser
resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE CONCILIAGAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIAGCAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGCAO ESTADUAL (CCMA) sera

composta por
Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa ¢ por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas
sempre em namero impar maior ou igual a 3 (trés) integrantes (arbitros), cujo sorteio se dard na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual n°® 114, de 24 de julho
de 2018, sem prejuizo da aplicagdo das normas de seu Regimento Interno, onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prola¢@o da sentenga sera preferencialmente a cidade de Goiénia.

4) O idioma da Arbitragem sera a Lingua Portuguesa.

S) A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento juridico ao mérito do litigio.
6) Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento Intemo) da CAMARA DE

CONCILIAGAO,MEDIAGCAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA), na Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei
n° 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n°® 13.800, de 18 de janeiro de 2001,
constituindo a sentenga titulo executivo vinculante entre as partes.
7 A sentenga arbitral serd de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletrdnico oficial da Procuradoria-Geral do Estado,
ressalvadas as
hipoteses de sigilo previstas em lei.
8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goidnia para quaisquer medidas judiciais necessdrias, incluindo a execugdo da sentenga

arbitral. A
eventual propositura de medidas judiciais pelas partes devera ser imediatamente comunicada 8 CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA

ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA), e ndo implica e nem devera ser interpretada como renuncia a arbitragem, nem afetara a existéncia, validade e efic4cia da
presente clausula arbitral.

Conselho da Coordenaciio Regional de Educagiio, Cultura e Esporte de Luzidnia, em Goiania, aos dias do més de de 2021.

CONTRATANTE;

Anifd Luiza da Silva Batista
Pres. do Conselho da Coordenacfio Regional de Educacfio, Cultura e Esporte de Luzidnia

NOME
1° Membro Fiscal do Conselho Escolar

CONTRATADA:
NOME
Pessoa Juridica xxxx

Goidnia, 04 de janeiro de 2021,



