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PROJETO BASICO
LEI N°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condicdes a serem observadas para a contratacao de empresa especializada para executar obras de
construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto
Contratagdo de empresa especializada em prestar Servi¢cos de Constru¢do Civil, conforme
Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma.
Unidade: Colégio Estadual Dom Bosco.
Endereco: Rua 2, 171, Centro, Sdo Miguel do Araguaia — GO.
Municipio: Sdo Miguel do Araguaia.
Coordenacao Regional de Educagdo — CRE: Sdo Miguel do Araguaia.

1.3. Justificativa

A presente contratacdo justifica-se devido a necessidade de reformar principalmente a cobertura
dos Blocos 01 e 02 deste colégio, pois 0 madeiramento encontra-se empenado, telhas desalinhadas
e quebradas, além disso a inclinag&o esta incorreta. Com a execugdo desse servigo seré necessario
a instalacéo de novo forro pvc nos ambientes da unidade escolar.

Outro item importante é a adequacgdo do colégio as normas de acessibilidade, para isso serdo
construidos rampas e escadas, serdo instalados guarda corpo, corrimdo e piso tatil de alerta e
direcional na cal¢ada e na circulagéo.

Os muros serdo rebocados e toda a unidade escolar seré pintada.

1.4. A Obra
A obra a ser executada nesta unidade escolar ¢ uma Reforma, o colégio possui uma area de
879,64m2:
TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA

REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
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2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;
CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.38.
2.1.9.

CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, denominada por
SEDUC-GO;

LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e
ofertar lances;

NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

NR: Norma Regulamentadora.

SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacdo de Goias.

CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10.ART: Anotacédo de Responsabilidade Técnica.
2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.24.

2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.

NBR 7480/2007 — Ago destinado & Armaduras de Concreto Armado — Especificagoes;
NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e
Arquitetura;

NBR 5681/1980 — Controle Tecnolégico da Execucédo de Aterros em obras de Edificacdes;
NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacéo;

NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;

NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;

NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - InstalacOes elétricas de baixa tenséo;
2.2.11.NBR 6151 - Protec&o contra choques elétricos;

2.2.12.NBR 5419 - Protecéo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

2.2.14.NBR 10844/1989 — Instala¢fes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15.NBR 8160/1999 — Instala¢des Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, 11, ’c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacdes.
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Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observacdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizacdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias
(SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante deverd apresentar atestado(s) de capacidade técnica, fornecida(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, que comprove(m) que a mesma tenha
executado, a contento, contratacdes de natureza e vulto compativeis com o objeto em questéo.

3.4. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como
certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e
Seus Servigos.

3.5. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverao ser providenciados 0s respectivos vistos deste 6rgao
regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.6. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da
entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou
devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos
servicos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou
Arquiteto).

3.7. A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico
pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

3.8. As comprovaces de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas
através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servico de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicGes compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

c) Sdcios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
gue tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificagdo e entendimento para executar servicos de
construcao civil conforme descri¢do deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

Secretaria de Estado da Educacéo - Goias ‘
Superintendéncia de Infraestrutura — Geréncia de Projetos e Infraestrutura e Geréncia de Manutengdo Predial ﬁ
Av. Anhanguera, n° 1630, Setor Leste Vila Nova, CEP: 74.643-010, Goiania-GO
https://site.educacao.go.gov.br/



https://site.educacao.go.gov.br/

Secretaria de /‘w
Estado da
Educacao

Superintendéncia de

Infraestrutura Somos todos

GOVERNO DO ESTADO

4.1. Bloco 01:
- Demolicéo das telhas ceramicas;
- Demolicéo de toda a estrutura de madeira (caibros, ripas, treligas etc);
- Execucdo de telhas tipo americana - novas;
- Execucdo de toda a estrutura do telhado (nova) - estrutura metalica;
- Execucdo de pintura da estrutura metalica do telhado;
- Execucdo de embocamento lateral, de beiral e cumeeira.

4.2. Bloco 02:
- Demolicdo das telhas ceramicas;
- Demolicdo de toda a estrutura de madeira (caibros, ripas, trelicas etc);
- Execugdo de telhas tipo americana - novas;
- Execucdo de toda a estrutura do telhado (nova) - estrutura metalica;
- Execucdo de pintura da estrutura metélica do telhado;
- Execugdo de embocamento lateral, de beiral e cumeeira.

4.3. Passeio:
- Executar rasgo no piso de concreto na cal¢ada externa para instalacao de piso tatil direcional e de
alerta de ladrilho hidraulico;
- Demoligéo do piso de concreto para rebaixo da calgada;
- Execucdo de piso de concreto de 5 cm nos trechos do passeio que estdo danificados;
- Execucdo de corte para inclinacdo na calcada (ver detalhe - 01);
- Execucdo de compactacéo.

4.4, Rampa-01 e Escada:
- Demoligéo do piso de concreto;
- Execucdo de aterro;
- Execucdo de compactacéo;
- Execucdo de piso de concreto de 5cm;
- Execugdo de chapisco e reboco.
- Execucdo de corrimdo com guarda corpo e execucao de guarda corpo, ambos de piso - Padrdo Seduc;
- Execugdo de corriméo de parede e corrimdo de piso - Padréo Seduc.

4.5. Rampa-02 e Escada:
- Demolicdo da alvenaria e do piso cimentado da rampa existente;
- Execucdo de alvenaria;
- Execucdo de emassamento e pintura na rampa;
- Execucdo de aterro;
- Execucdo de compactacao;
- Execucdo de piso de concreto de 5cm;
- Execucdo de chapisco e reboco;
- Execucdo de guarda corpo com corrimdo de piso - padrdo seduc;
- Execucdo de corrim&o de parede - padréo seduc;.
obs.: Ver projeto Estrutural.
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4.6. Acessibilidade:
- Executar rasgo no piso de concreto do patio descoberto para instalacéo de piso tatil direcional e de
alerta de ladrilho hidréulico;
- Executar piso emborrachado: piso tatil direcional e de alerta (circulacéo).

4.7. Forro pvc em toda unidade escolar:
- Demolicdo de forro pvc com e sem estrutura;
- Execugdo de forro pvc com e sem estrutura.

4.8. Muro:
- Executar reboco;
- Executar pintura externa do muro (os dois lados), seguindo os padrdes do memorial descritivo
- Executar pintura do letreiro.

4.9. Pintura:
- Executar pintura das paredes internas e externas (seguir padrao de cores
do memorial descritivo): pintura do barrado (1,5m do piso — tinta esmalte 2 demaos com selador) e
pintura acima do barrado (tinta latex acrilica 2 demaos com selador);
- Executar emassamento;
- Executar remogdo;
- Executar pintura de todas as esquadrias metalicas (portas, port@es e janelas existentes).

4.10. InstalacOes Elétricas:
- Ver Projeto.

4.11. Combate a Incéndio:
- Ver Projeto.

4.12. Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizdvel ao longo da execugdo dos servigos contratados.
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PREVISAO CUSTO (Por Fonte):

VALOR PROJETO BASICO:

FONTE 100 408.944,98

FONTE 116

FONTE 260
ELEMENTO DE DESPESA
03. CUSTEIO

R$ 408.944,98- DESONERADA

ITEM |ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO

Contratacdo de empresa de engenharia para execugédo de obra, conforme Projetos, Planilha

01 Orcamentéria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro, relacionados com os servigos

discriminados:

ITENS RELACIONADOS EM

PLANILHA. UNIDADE QUANT. UT\lFIQ'IE'((;ISSB) Tgsfl_g (%$)
SERVICOS PRELIMINARES UN - 23.508,65
TRANSPORTES UN - 2.039,96
SERVICO EM TERRA UN 1 - 1.658,26
INSTALAGOES ELETRICAS UN 1 - 56.462,38
L'\:ETF%LS@%?TSAMAS UN ! ; 202436
ALVENARIAS E DIVISORIAS UN 1 - 3.679,49
ESTRUTURAS METALICAS UN 1 - 124.853,73
COBERTURAS UN 1 - 26.435,28
ESQUADRIAS METALICAS UN 1 - 14.358,90
REVESTIMENTO DE PAREDE UN 1 - 24.611,94
FORROS UN 1 - 27.181,48
REVESTIMENTO DE PISO UN 1 - 6.843,34
ADMINISTRAGCAO UN 1 - 25.204,84
PINTURA UN 1 - 69.342,30
DIVERSOS UN 1 - 740,07

TOTAL: 408.944,98

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. REL\"E@'EI\'TCI A
(50%)
INSTALACOES ELETRICAS KVA 44,89 44,89
TELHA CERAMICA M2 870,00 435,00
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6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Para a obra de REFORMA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL DOM BOSCO, foram
elaboradas planilhas orcamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.
Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela AGETOP e SINAPI ou aqueles constantes
das composicdes de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educacdo. Apds a
execucdo das planilhas, verificou-se que a DESONERADA ¢é a mais vantajosa, conforme art. 3° da
Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacGes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a salde e seguranca no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos
do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total
da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢des
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigaco, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caucéo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocacao;

Il —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras néo
cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.2.1. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanc¢des previstas nesta Lei

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacédo enviada pela Secretaria de Estado de Educacéo;

7.4. Osvalores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacéo em relacdo a Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras sancOes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educacdo devidamente justificado;
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7.6. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administragdo podera optar pela aplicacdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do
art. 87 da Lei n°® 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspenséo de licitar
a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominacdes legais;

7.8. As sancdes previstas nos incisos I, 11l e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis;

7.9. A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 é de competéncia exclusiva do
Secretario de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida ap6s 2 (dois) anos
de sua aplicagéo;

7.10.Em qualquer hipotese de aplicacdo de sancdes serda assegurado & licitante vencedora o
contraditorio e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos
servigos. A garantia deverd cobrir todos os servi¢cos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela mé execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a
Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo
permitida a integracéo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA
O contrato vigerd pelo prazo necesséario a execucdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro. Ressalta-se que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE,
interrompe o prazo de execucdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo
seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificacdo entregue ao gestor
do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagéo da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”,
Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
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10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap6s o recebimento da notificagdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execucdo contratual, o gestor do contrato
efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢BGes contratuais, o gestor do
contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisério”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) Caso seja constatado 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condicBes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Caberaa contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério
circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificacdo, ficando
sobrestado 0 pagamento até a execucao das corre¢fes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a
Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas
da Unido, ao final da construcéo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentacdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
plantas, memoriais e especificacdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, 0 contratado devera entregar o as built da
obra, a fim de subsidiar futuras intervenges a titulo de manutencgéo ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre
outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigacBes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comisséo recebera
a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregoes resultantes
da execucdo do contrato, a comissao lavrara relatorio de verificacdo circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver constatado para corrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;
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10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacdo e Recomendagdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Sec¢do 11, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n° 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execu¢do dos
servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucdo,
comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizacdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forca maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o
Diério de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diério de Obra é destinado a registrar
as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servicos, cujas anota¢des
deverdo ser realizadas diariamente.

a) Séo anotagdes obrigatorias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descri¢do dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotacGes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizacao.

c) A cdpia do Diéario de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

11.1.4. Somente seréa efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A
comprovagdo do pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com
destaque do valor de retencéo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social
nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,
seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser
averiguada no Projeto Béasico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis
especificas para o recolhimento. Para efeito da retencéo, o valor da m&o-de-obra ndo seré
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui decisdo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizacdo, podera a
CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente & parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
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CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execucdo dos servigos
subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratacdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metélica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria,;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre saide e segurancga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n°® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso
Xl da Lei n® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
devera ser a data da apresentacdo do orgcamento a que a proposta se referir, pois reduz o0s
problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios
meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
célculo, considerar 4(quatro) casas apés a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acordéo n°® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se enquadra no regime de
preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem
a quantificagdo com precisdo dos servicos relacionados no or¢camento do objeto em
questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigagdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal,;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa 0 objeto em conformidade com sua proposta e
com os par@metros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servicos entregues pela CONTRATADA, caso ndo
estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual
pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacdo;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdao da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servicos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizacdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
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ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e

prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteraces);

Durante a execuc¢do do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada

da Guia de Recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada

a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada

ao CNPJ da CONTRATADA;

Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante
0s respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO)
e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a
Prestacdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizacdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diério de Obras;
¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);
Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha
possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes
qualitativas, que ndo configurem falha do Orgdo gestor na elaboracdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados,
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

A contratacio de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E

CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-

GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios

e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigaco do(a) Fiscal da

Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacéo jurisdicionada a SEDUC a

exigéncia de:

| - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional (PCMSO) da empresa

Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Salde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da

CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

111 - Copia atualizada do Programa de Prevencédo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada,

quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa

contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Cépia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado,
quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da

edificacéo jurisdicionada a SEDUC;
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VI - Cdpias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranca em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bésico), maquinas e equipamentos (NR -12),
trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢éo Individual - EPI fornecidos
aos empregados que irdo trabalhar da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servico de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico), onde
houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para validacdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra
ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC,
para regularizagdo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As cdpias dos documentos de seguranca e satde no trabalho deverdo permanecer na obra
a disposicao da fiscalizagéo.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrucdo Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com 0s seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

| - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinacGes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

I - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservacdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservacao e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo 0 uso obrigatério por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

111 - Registrar a Comunicac¢do de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificagdo jurisdicionada @ SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para 0s
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execucdo das respectivas atividades,
quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagbes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Bésico e SEP quando aplicivel) méaquinas
e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.
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11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(3) Fiscal da Obra ou ao(3)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC (contratante),
cépias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrucéo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacao jurisdicionada
a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas contratuais e da legislacdo vigente sobre salde e seguranga no
trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacdo referente a
salde e seguranca no trabalho, implicard na aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissao quanto a falta por
ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com
a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, localizada na Av.
Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62) 3201-
3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencéo:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiénia aos 12 de fevereiro de 2020..
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D'aﬁﬁﬁéw Silva-e Souza
Arquiteta e Urb;anis — CAU n°® A43533-3

De acordo: ‘ /
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Gttt de Mora
Gerente Especial de Projetos/de Infraestrutura
Arquiteto e Urbanista {/CAU n0 A67881-3
Decreto 09/01/19'D.0, n° 22.968

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Arquiteto e Urbanista— CAU n® A67881-3
Gerente de Projetos e Infraestrutura
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