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1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condicSes a serem observadas para a
contratagdo de empresa especializada para executar obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratacdo de empresa especializada em prestar Servigcos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Or¢camentaria, Memorial
Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: Acessibilidade.

Unidade: Colégio Estadual Solon Amaral.

Endereco: Avenida Frei Confaloni — S/N — Quadra 150 — Lote 06 — Conjunto Vera Cruz Il.
Municipio: Goiania.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Goiania.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de adequacgdo da unidade escolar quanto a acessibilidade.

1.4. A Obra

A unidade escolar a ser reformada possui area construida de 1.769,86m?:

TIPO DE OBRA | TIPO DE REGIME DE EXECUGAO ADOTADA
REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definigoes e siglas

2.1.1. ABNT: Associac¢do Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Coordenacdo Regional de Educagdo - CRE;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goids.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas



Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagbes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participac¢do dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagbes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacéo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em QObras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnolégico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - InstalagGes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instala¢des de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagbes Prediais de dguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitério;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, II, “c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17. ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificac&es.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observa¢des de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranca e
outras envolvidas na realiza¢gdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante deverd ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante deverd ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante deverd apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa
fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias,
deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgado regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante,
demonstrando a execug¢do, a qualquer tempo, de servigos compativeis com os do objeto desta licitagdo, de complexidade equivalente ou superior,
mediante certiddes e/ou atestados provenientes de contrato em nome do préprio licitante (empresa) como contratada principal ou subcontratada,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, obedecendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo.

a) Poderad ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informagGes constantes dos documentos emitidos em nome
das licitantes, as certiddes de acervo técnico (CAT) ou as anotacdes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais
vinculados aos atestados, uma vez que. Atualmente, o CREA e CAU ndo emitem CAT/ART/RRT em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a ndo apresentagdo de documentagdo comprobatdria prevista no subitem anterior importara na inabilitagdo da
licitante.

3.6. Para as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, observar item 5.0 deste Projeto Bésico.

3.7. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informagdes:
3.7.1. Descrigdo das caracteristicas técnicas da obra ou servico;

3.7.2. Atestar a execugdo parcial ou total do objeto do contrato;

3.7.3. Ser firmado por representante legal do contratante;

3.7.4. Indicagdo da data de emissao;

3.7.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou servigco executado;

3.8. A comprovagdo do quantitativo e metodologia/técnica de execugdo do(s) item(ns) relacionado(s) acima deverd ser feita pela
apresentagdo do Atestado de Execugdo de Servigos e Certiddo de Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a apresentagdo de documentagdo complementar
(como projetos executivo e laudos técnicos) caso as informagdes contidas na CAT ndo sejam suficientes para a finalidade a que se destina.



3.9. Serdo admitidas, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo de diferentes atestados de servigos
executados concomitantemente;

3.10. Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional: ndo serdo exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-
profissional, contudo, é essencial que a Contratada, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da
regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsével(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da
obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade
Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

3.10.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada, ou devidamente
reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou
CAU por execugdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes, relacionados a sua area de atuacdo, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.11. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas por meio de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu
contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autbnomo, que esteja registrado devidamente junto ao CREA e/ou CAU, com
atribui¢Oes compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA
e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificacdo e entendimento para executar servigos de construgao civil conforme descrigao deste
objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1 - Acessibilidade interna:

- Demolir os guarda corpo existentes;

- Demolir escada;

- Demolir rampa;

- Executar pisos tateis de alerta e direcional emborrachado por toda a escola;
- Executar placa de sinalizagdo dos ambientes;

- Executar placa de sinalizagdo em braile dos ambientes;

- Executar mapa tatil;

- Executar acionador dudio visual com botoeira nos sanitarios P.C.R.;

- Executar rampas e escadas acessiveis com guarda corpo corrimao pintado;
- Executar a sinalizagdo dos degraus;

- Instalar bebedouro P.C.R;

4.2 - Acessibilidade externa:

- Demoligdo do piso da calgada;

- Demoligdo dos pisos téteis ladrilho da calgada existente;

- Executar movimentagdes de terra nas rampas e escadas;

- Executar calgamento com piso de concreto;

- Executar adaptagdes na calgada para a acessibilidade;

- Executar pisos tateis de alerta e direcional em ladrilho por toda a calgada;
- Executar a rampa e escada acessiveis com guarda corpo corrimdo pintado;

- Executar a sinalizagdo dos degraus;

4.3 - Reforma dos banheiros do bloco A:
- Demoligdo da parede de alvenaria;

- Demoligdo de bancada;

- Demoligdo de forro PVC;

- Executar nova pintura das esquadrias;
- Executar nova parede de alvenaria;

- Troca das janelas;

- Troca do piso;

- Troca do revestimento;

- Troca das loucgas;



- Executar de forro PVC;

4.4 - Reforma dos banheiros do bloco D:

- Demoligdo de alvenaria e executar nova alvenaria;

- Demoligdo de forro pvc

- Remogdo da pintura das esquadrias e executar nova pintura;
- Troca das divisorias;

- Troca das bancadas;

- Troca do piso;

- Troca do revestimento;

- Troca das lougas;

- Executar de forro PVC;

4.5 -Reforma da calgada interna:

- Executar movimentagdes de terra;

- Executar calgamento;

4.6 - Reforma dos degraus dos blocos;

4.7 - Reforma da mureta existente h=60cm;

4.8 - Reforma da grade existente h=220cm;

4.9 - Retirada das portas P1, P3 e P5;

4.10 - Troca dos portdes PT1, PT4, PT5 e PT6 com pintura;
4.11 - Troca das janelas J7 e J§;

4.12 - Executar torneira para jardim;

4.13 - Troca de lavatério de alvenaria por bancada;

4.14 - Executar projeto hidrossanitario de acordo com projeto especifico;
- Demoli¢do de reservatdrio d’agua existente por um novo;

- Refazer ligagcdo do reservatério d’agua que sera instalado com os banheiros reformados;

4.15 - Executar projeto estrutural de acordo com projeto especifico;

4.16 - Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao
longo da execugdo dos servigos contratados;

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$482.574,27 — ONERADA
ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU PRECO PRECO
ITEM SERVICOS UNIDADE | QUANT. UNIT. RS | TOTAL R$
01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo

de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro,
relacionados com os servigos discriminados:

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA

CANTEIRO DE OBRAS 1 26.213,32
ADMINISTRACAO 1 24.669,64




REFORMA 1 262.329,35
INSTALACOES ELETRICAS 1 19.273,68
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 68.428,54
ESTRUTURA 1 71.881,04
DIVERSOS 1 9.778,70
TOTAL: | 482.574,27
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
~ PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. .
¢ ¢ Q RELEVANCIA (50%)
DEMOLICOES / DEMOLICAO DE CONCRETO M2 32,76 16,38
DIVISORIAS / DIVISORIA EM GRANITO POLIDO M2 21,92 10,96
REVESTIMENTO DE PISO / PISO CERAMICO M2 74,53 37,27

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a construgdo do Colégio Estadual Solon Amaral, foram elaboradas as planilhas orgamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA, como referéncia GOINFRA e SINAPI. Apds a execugdo das planilhas, verificou-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da
Lei Federal 8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUGCAO

Por se tratar de uma obra com intervengGes pontuais, ndo serd necessario um plano de execugdao com etapas definidas.

O Plano de Execugdo podera sofrer alteragdao durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opgoes
de execuc¢do que melhor atendam a realidade de funcionamento da unidade. O Plano de Execug¢do s6 podera ser alterado com autorizagdo do fiscal
responsavel pela obra.

8. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacGes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e
seguranca no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados
os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica
(da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragcdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangao.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execu¢do do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangBes regulamentares previstas, o
contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacgdo, inclusive no
de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data
de sua convocagao;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado
ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢co ndo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais
sangdes previstas em lei;

8.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada
pela Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na
Contratante em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

8.5. As multas e outras sang¢des aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do
Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado;



8.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar
pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n2 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser
descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominacgGes legais;

8.8. As sangbes previstas nos incisos |, lll e IV do art. 87 da Lei n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do
mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

8.9. A sang3o estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretério de Estado de Educagéo,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds
2 (dois) anos de sua aplicagdo;

8.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sang¢des sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos
0s servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugao dos mesmos;

9.2. Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa
autorizada da CONTRATADA.

9.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta)
dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a Contratante.

9.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens
de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execu¢do do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia
com a Ordem de Servico, sendo que a paralisacdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros
definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdao no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra
recibo, para a entrega e aceitacdo da obra.

11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera
procedido da seguinte forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de
execucdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente,
lavrando o “Termo de Recebimento Provisdrio”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c¢) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢Ges contratuais, o gestor do contrato
lavrara relatdrio circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotard as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens
impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendagbes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagées Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da
obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que
retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas,
memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar



o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais
(extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante sera encarregada de
vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obriga¢Ges contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias
corridos apds o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo
de Recebimento Definitivo”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comissao lavrara
relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no
todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A Contratante, a vista do relatério, deverd adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sang¢des
cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se
deve proceder a nova vistoria;

11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte,
despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZAGCAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

12.1. Fiscalizacdo e Recomendagdes Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n? 51 a 54, Secdo lll, Capitulo VI, da Lei Estadual n? 17.928/2012, a fiscalizacdo e
gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados
designados pela CONTRATADA para a execuc¢do dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do
contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execu¢do, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a
sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de for¢a maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no
canteiro. O Didrio de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser
realizadas diariamente.

a) Sdo anotagBes obrigatdrias no Didrio de Obra as condi¢des do tempo, a descricdo dos equipamentos incluidos ou retirados no
canteiro, a movimentagao ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsével técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A copia do Diario de Obra fard parte integrante da Prestagdo de Contas.

12.1.4. Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara
por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mado-de-obra para a Previdéncia Social nas
planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a
empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da reten¢do, o valor da mao-de-obra ndo serd inferior a 50% do
valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa
razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela
CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, poderd a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com ofs)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas e legislagdo
vigente sobre saude e seguranca no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n? 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso X| da Lei n2 8.666/93, o critério a ser
utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, deverd ser a data da apresentacdo do orcamento a que a proposta se referir, pois reduz os
problemas advindos de orcamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura
das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas ap0s a virgula, utilizando os indices do INCC.



12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acordéo n® 1977/2013 TCU, esta Obra,
objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a
quantificagcdo com precisdo dos servicos relacionados no orcamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO
GLOBAL.

12.2. Obrigagdes do Contratante
12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e
desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da
CONTRATADA, até a completa regularizagdo;

12.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e
a entrega dos servigos.

12.3. Obrigacdes da Contratada

12.3.1. A Contratada devera apresentar garantia de execugdo contratual a Contratante no percentual de 5% (cinco por cento), nos
termos do §19 do art. 56 da Lei Federal n2 8.666/93, conforme definido no Edital de Licitagdo e no Instrumento Contratual.

12.3.2. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei
8.666/93, com suas alteragdes);

12.3.3. A Contratada deverd apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Didrio de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatério
informativo acerca dos servigos executados no respectivo periodo, documentos que deverao, necessariamente, instruir os autos.

12.3.4. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e
Informacgdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da
CONTRATADA;

12.3.5. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu
devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a Prestacdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras
da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Didrio de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.6. Por se tratar de contratacdo em regime de execu¢do empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formaliza¢cdo de
termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragbes qualitativas e/ou
guantitativas, que ndo configurem falha do dérgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os
servicos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.3.7. A contratacdo de empresas pela Contratante para servigos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os
requisitos contidos na Instru¢gdo Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e,
quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela
edificacdo jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

| - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Cépias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

Il - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09
(NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os
empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

V - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranca em conformidade com as Normas
Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e
equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo
trabalhar da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

VIIl - Cépias das Fichas de Informagbes de Seguranga de Produto Quimico (FISPQ) de todos os produtos quimicos utilizados pela
Empresa Contratada nas dependéncias do Orgdo Contratante.

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da
Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) Servigo de Seguranga e Satde no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) do drgdo, onde houver (Aguas Lindas, Anapolis,
Aparecida de Goiania, Goianésia, Goiania, Itumbiara, Quirindpolis), para avaliagdo e validagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias
das Normas Regulamentadoras expedidas pelo MTE, as normas e regulamentos expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo
Orgdo Gestor da Politica de Seguranga e Satde no Trabalho no ambito do poder executivo estadual;

b) Ou, onde nio houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével
pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE —



Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As cdpias dos documentos de seguranga e saude no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

12.3.8. A empresa, no momento da contratacdo ou na fase de habilitagdo, declarara, por escrito e ostensivamente, que tem condigdes
de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE aplicaveis as atividades objeto do contrato e que tem condigBes de apresentar
as documentagGes solicitadas nesta Instru¢do Normativa nos tempos determinados;

12.3.9. Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instrucdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada
comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| — Constituir os Servigos Especializados em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme determinagdes da
NR-4 da Portaria 3.214/78 ou conforme necessidade detectada pelo SESMT Publico, sendo que neste Ultimo caso a aplicagdo ocorrera por ocasido da
renovacgdo ou aditivo do contrato e sera inserida no modelo padronizado aplicavel a espécie;

Il - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagGes da NR-5 da Portaria
3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento,
bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos
empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IV - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas
dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada a Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo
foram treinados, antes do inicio da execugao das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fun¢do e quanto as medidas de controle existentes,
em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VIl - Providenciar a elaboragdo dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 da Portaria 3.214/78
- MTE;

VIII - Providenciar a elaboragdo do Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP), de todos os empregados que desempenham atividades no
Orgdo, conforme legislagdo previdenciaria vigente;

IX - Providenciar as atualizagBes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

X - Providenciar a elaboragdo das documentagbes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR
35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

12.3.10. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(3) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificagdo jurisdicionada a Contratante, copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n°
007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

12.3.11. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante poderd, a qualquer
tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranca no trabalho;

12.3.12. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a saide e seguranga no trabalho,
implicard na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por
ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades
contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa deverd entrar em contato com a Superintendéncia de
Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, localizada na Av. Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania
— Goids - FONE: (62) 3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atengao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site:
www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 10 dias do més de Janeiro de 2020.

Sabrina Silva Vieira Valente
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Arquiteta e Urbanista - CAU n2 A131590-0
Decreto 11/07/23 D.O. n2 24.078

Gustavo de Morais Veiga Jardim
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