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PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condicdes a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para executar obras de
construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto
Contratacdo de empresa especializada em prestar Servicos de Construcdo Civil, conforme
Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: AMPLIACAO E REFORMA
Unidade: COLEGIO ESTADUAL ESTRELA DO SUL
Endereco: RUA H-43 S/N QD 122 LT 01 CJ. ESTRELA DO SUL - APARECIDA DE
GOIANIA - GO.
Municipio: APARECIDA DE GOIANIA - GO.
Coordenacao Regional de Educacdo — CRE: APARECIDA

1.3. Justificativa

A presente contratacdo justifica-se devido a necessidade de haver uma reforma e ampliagdo na
unidade escolar, em virtude da demanda de alunos da regido e melhoria nos ambientes de apoio e
das atividades extraclasse.

Havendo reparos nas instalacdes elétrica, cobertura, banheiros, cozinha, pintura, adequacdes de
acessibilidade entre outros servigos.

1.4. A Obra
A obra é constituida nos reparos nas instalacdes elétrica, cobertura, banheiros, cozinha, pintura,
adequagdes de acessibilidade entre outros servicos. Tera uma area total de 863,01 m?2.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
AMPLIACAO E REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas
2.1.1. ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;
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CONTRATADA: ¢é a pessoa juridica signatéria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, denominada por
SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e
ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacdo de Goiés.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10.ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificacgdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4. NBR 5671/1990 — Participacdo dos Intervenientes em servi¢os de obras de Engenharia e
Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnolégico da Execucdo de Aterros em obras de Edificacdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacéo;
2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;
2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnol6gico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;
2.2.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - InstalacGes elétricas de baixa tensao;
2.2.11.NBR 6151 - Protecdo contra choques elétricos;
2.2.12.NBR 5419 - Protecdo de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;
2.2.14.NBR 10844/1989 — Instalacdes Prediais de aguas Pluviais;
2.2.15.NBR 8160/1999 — Instalacdes Prediais de Esgoto Sanitério;
2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, I, ”’c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observacdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizacdo do escopo deste Projeto Bésico.
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DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

A Empresa licitante deverd ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias

(SEDUC-GO).

A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como

certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e

Seus servigos.

No caso de a empresa licitante ou o0 responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no

CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste érgdo

regional por ocasido da assinatura do contrato.

A Empresa licitante deverd comprovar que possui 0 registro em seu quadro técnico, na data da

entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou

devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos
servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou

Arquiteto).

A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente

reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico

pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servicos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas

através de:

a) Relacdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servigo de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢cbes compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

c) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
gue tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificacdo e entendimento para executar servicos de
construcéo civil conforme descricéo deste objeto, alinhando os seguintes servicos:

1- IMPLANTAGAO PATIO COBERTO 2012 MOD 03:

Demoligdo de passarela;

Demolicdo de pilares de concreto;

Demoli¢édo de telha canaleta;

Demolicdo de estrutura metalica;

Demoligdo de piso concreto desempenado;

Implantag&o do bloco Péatio Coberto 2012 — Modelo 03;

Instalacdo de calha metalica entre os outros blocos, como indicado no projeto.
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2- COBERTURA E FORRO:

e Substituicdo 404,97mz2 de forro PVC sem estrutura do Bloco A, B e C;

e Substituicdo 197,13m2 de telha ceramica do Bloco A, 145,30m2 do bloco B e 22,08m2 do bloco
G

e Substituicdo de 22,08m? de madeiramento do bloco C.

3- BANHEIROS (VER DETALHE 01):
e Feminino:
- Substituicdo de piso ceramico;
- Substituicdo de revestimento ceramico;
- Substituicdo de 03 vasos sanitérios;
- Substituicédo de 03 valvulas de descarga;
- Substituicdo de 01 porta PF-1 (0.80x2.10) com verga;

e Masculino:

- Demolicéo de alvenaria;

- Demoli¢édo de 01 porta (0.80x2.10);

- Demolicéo de 03 portas (0.60x1,80);

- Demolicéo de bancada de granito;

- Demolicéo de 03 cubas;

- Demolicéo de 03 torneiras e suas demais ligacoes;
- Demolicdo de 03 mictorios;

- Demoli¢éo de 03 vasos sanitarios;

- Demolicéo de 03 valvulas de descarga;

- Demolicéo de piso ceramico;

- Demolicéo de revestimento ceramico;

- Execucéo de alvenaria

- Execucao de chapisco e emboco;

- Execucao de piso ceramico;

- Execucéo de revestimento ceramico até o teto;

- Execucao de bancada de granito;

- Execucéo de divisoria de granito H=2.00M;

- Instalacdo de 02 cubas

- Instalacao de 02 torneiras e suas demais ligacdes;
- Instalacdo de 03 vasos sanitarios;

- Instalagdo de 03 vélvulas de descarga;

- Instalacao de 03 portas PF-10 (0.60x1.80) com verga;
- Instalacao de 01 porta PF-1 (0.80x2.10);

- Instalacdo de 01 janela J-3 (1.00X0.50) — com verga e contra-verga,

e PCD:

- Demoli¢éo de alvenaria;1+3,24+5,04

- Demolicéo de piso ceramico;

- Demolicédo de revestimento ceramico;

- Substituicdo de 01 vaso sanitario;

- Substituicdo de 01 valvula de descarga;

- Substituicdo de 01 lavatério sem coluna adaptado;
- Substituicdo de 01 torneira e suas demais ligagoes;
- Substituicdo de 01 porta PF-1 (0.80x2.10);
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- Instalacéo de barras de apoio.

4- QUADRA:

Demolicdo de piso de concreto desempenado;
Regularizagéo do terreno;

Substituicdo do alambrado, como indicado no projeto;
Substituicdo da tela protetora;

Execucao de piso laminado;

Pintura do piso da quadra;

Demarcacgédo do piso da quadra;

Instalacéo de 01 conjunto de gol.

5- PINTURA:

Pintura do muro e do letreiro da unidade escolar;
Remocéo e raspagem de pintura;
Remocdao pintura esquadrias antigas;
Remocao pintura da laje;

Execucao de emassamento;

Pintura da laje

Pintura interna (com barrado nas paredes);
Pintura externa;

Pintura das esquadrias novas;

Pintura das esquadrias antigas.

6- INSTALACOES ELETRICAS:
Ver projeto, memorial descritivo em anexos.

7- COMBATE DE INDENDIO:
Ver projeto, memorial descritivo em anexos.

8- COZINHA, DESPENSA E AREA DE SERVICO:
Demolicdo de piso de concreto desempenado;
Substituicdo do revestimento cerdmico até o teto;

Secretaria de
Estado da
Educacao

Execucéo de piso ceramico com contrapiso na area de Sservigo;

Instalacdo de tela mosqueteira e mola dobradica.

9- PATIO DESCOBERTO:

Demolicdo de piso de concreto desempenado;
Execucao de piso laminado;

Pintura do piso;

Pintura das muretas.

10- ACESSIBILIDADE:
Demoligédo de corriméo;

Somos todos

GOVERNO DO ESTADO

Execucao de guarda-corpo com corrimdo Padréo SEDUC nas rampas e nos locais indicados

no projeto;

Instalacdo de piso tétil ladrilho, como indicado no projeto.
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11- CALCADA ACESSIVEL:

Demolicdo de piso de concreto desempenado;
Execucéo de novo piso de concreto desempenado 5cm;
Execucdo de rebaixamento para rampas.

4.1. Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizvel ao longo da execucdo dos servigos contratados.
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VALOR PROJETO BASICO:

R$ 329.999,99 - DESONERADA

ITEM

01

ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO

Contratacdo de empresa de engenharia para execucédo de obra, conforme Projetos, Planilha
Orcamentéria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os

servigos discriminados:

PRECO | PREGO
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. |UNIDADE |QUANT.| UNIT | TOTAL
(R$) (R3)
SERVIGOS PRELIMINARES 1 11.759,85
TRANSPORTES 1 2.436,37
SERVICO EM TERRA 1 1.765,55
FUNDAGOES E SONDAGENS 1 7.167,03
ESTRUTURA 1 14.447,27
INSTALAGOES ELETRICAS 1 29.291,09
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1 10.557,28
INSTALAGOES ESPECIAIS 1 1.581,05
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 11.857,33
IMPERMEABILIZAGAO 1 1.078,98
ESTRUTURA DE MADEIRA 1 863,61
ESTRUTURAS METALICAS 1 30.889,39
COBERTURAS 1 24.942,68
ESQUADRIAS METALICAS 1 26.768,27
VIDROS 1 42,00
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 13.955,49
FORROS 1 10.202,19
REVESTIMENTO DE PISO 1 39.939,70
FERRAGENS 1 1.470,75
ADMINISTRAGAO 1 21.914,78
PINTURA 1 56.324,02
DIVERSOS 1 10.745,31
TOTAL: | 329.999,99
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PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA DE
SERVICO/ DESCRI(;AO UNIDADE QUANT. REI'_VIEA\\/IEI\TCIA
(50%)
P1SO DE CONCRETO M2 445,10 222,55
PINTURA M2 1.325,50 662,75

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Para a obra de REFORMA EAMPLIACAO da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL ESTRELA
DO SUL, foram elaboradas planilhas orcamentérias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela AGETOP e SINAPI ou
aqueles constantes das composicGes de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educacdo. Apds a execugédo das planilhas, verificou-se que a DESONERADA é a mais vantajosa,
conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SAN(;OES ADMINISTRATIVAS
O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacBes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a salide e seguranca no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados 0s constitucionalissimos
do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total
da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais sangdes
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigacéo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipotese de negar-se a efetuar o refor¢o da caucéo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocacao;

Il —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o nao
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.21. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanc¢des previstas nesta Lei
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A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagéo enviada pela Secretaria de Estado de Educacéo;

Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacéo em relagdo & Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

As multas e outras san¢des aplicadas so poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educacdo devidamente justificado;

Pela inexecucéo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administracdo podera optar pela aplicacdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do
art. 87 da Lei n° 8.666/93;

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de licitar
a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominac®es legais;

As sangdes previstas nos incisos I, 111 e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis;

A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 é de competéncia exclusiva do
Secretério de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida ap6s 2 (dois) anos
de sua aplicacéo;

7.10.Em qualquer hip6tese de aplicacdo de sancBes sera assegurado & licitante vencedora o

contraditorio e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos
servicos. A garantia devera cobrir todos os servi¢cos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela m4 execucgdo dos mesmos;

Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

Atender as solicitaces para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servicos, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a
Contratante.

Todos os servi¢os devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo
permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

DO PRAZO DE ENTREGA

9.1.

O contrato vigera pelo prazo necessario a execucao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisagédo formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execug¢do, bem como o prazo de
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vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da

obra.

9.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretard a suspensdo do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo
estabelecido, sem qualquer énus para SEDUC.

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificagéo entregue ao gestor
do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitacdo da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”,
Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a)

b)

d)

Em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento da notificagdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato
efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢es contratuais, o gestor do
contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.
Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condigdes contratuais, 0 gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério
circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificacdo, ficando
sobrestado 0 pagamento até a execucdo das corre¢des necessarias.

O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a
Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificacdes Publicas”, do Tribunal de Contas
da Unido, ao final da construcdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentacdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentacdo é
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
plantas, memoriais e especifica¢fes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execucdo. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da
obra, a fim de subsidiar futuras intervencgdes a titulo de manutencéo ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xlIs, entre
outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a)

Apbs o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o
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cumprimento de todas as obrigacGes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissao recebera
a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execucdo do contrato, a comisséo lavraré relatorio de verificacdo circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte.

Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicacdo das sancbes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacdo e Recomendagfes Operacionais

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secdo Ill, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n° 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.
Os fiscais e 0 gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execucdo dos
servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucao,
comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizacéo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forca maior.

A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o

Diério de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra é destinado a registrar

as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servicos, cujas anotacdes

deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotacOes obrigatoérias no Diario de Obra as condi¢des do tempo, a descricdo dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentacgao ocorrida no quadro
Todas de pessoal, 0 resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotacOes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagéo.

c) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A

comprovacdo do pagamento se dara por emissao de Nota Fiscal, que sera preenchida com
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destaque do valor de retengdo de 11% do valor da méo-de-obra para a Previdéncia Social
nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,
seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser
averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis
especificas para o recolhimento. Para efeito da retencao, o valor da méo-de-obra néo sera
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui decisdo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a
CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execucdo dos servigos
subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontrata¢do sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metélica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislacéo vigente sobre salde e seguranca no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso
Xl da Lei n°8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
devera ser a data da apresentacdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os
problemas advindos de or¢camentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios
meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
calculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Aco6rdao n®1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se enquadra no regime de
preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem
a quantificacdo com precisdo dos servicos relacionados no orcamento do objeto em
questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obriga¢6es do Contratante
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Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal;

Verificar se a CONTRATADA executa o0 objeto em conformidade com sua proposta e
com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servicos entregues pela CONTRATADA, caso nao
estiverem de acordo com o combinado;

Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual
pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacao;

A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servicos.

11.3. Obrigagdes da Contratada

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

11.3.5.

A fiscalizagdo exercida pela SEDUC nédo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Cdpia autenticada

da Guia de Recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada

a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada

ao CNPJ da CONTRATADA;

Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante
os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO)
e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a
Prestacdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizacdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC,;

b) Diario de Obras;
¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);
Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha
possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteracOes
qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboracdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados,
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n® 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

A contratacdo de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E

CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugio Normativa n°007/2017-

GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios

e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigacéo do(a) Fiscal da
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Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC a
exigéncia de:

| - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Salde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacéo jurisdicionada a SEDUC;

111 - Copia atualizada do Programa de Prevencédo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada,
quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condic¢des e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obrg;

V - Cépia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco confinado,
quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranca em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bésico), maquinas e equipamentos (NR -12),
trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI fornecidos
aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC;

8 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(d) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servico de Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Publico), onde
houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirinépolis), para validacdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra
ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC,
para regularizacdo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e salde no trabalho deverdo permanecer na obra
a disposicéo da fiscalizacéo.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-
GABJ/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-& com 0s seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevencgdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinacbes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservacdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagao e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo 0 uso obrigatério por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;
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I11 - Registrar a Comunicacao de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificacdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apos o inicio do contrato, para 0s
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execucéo das respectivas atividades,
quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboracdo das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas
e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC (contratante),
copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada
a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas contratuais e da legislacdo vigente sobre salide e seguranca no
trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacdo referente a
salde e seguranca no trabalho, implicara na aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por
ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Salde do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adocdo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dividas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com
a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na Av.
Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62) 3201-
3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencéo:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas or¢camentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .
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Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 09 dias do més de Junho de 2020.

Ll

Isadora Marques Weber
Arquiteta e Urbanista
CAU-GO: A148406-0

De acordo:

ik

Gustavo be Mordis Veiga Jardim
Arquiteto e Urbanista— CAU n° A67881-3
Gerente de Projetos e Infraestrutura
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