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PROJETO BASICO
LEI N°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condicdes a serem observadas para a contratacao de empresa especializada para executar obras de
construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Constru¢do Civil, conforme
Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma e ampliagdo de unidade escolar.

Unidade: Escola Estadual José Manoel Vilela.

Endereco: Rua José Manoel Vilela, n°205, Centro.

Municipio: Jatai-GO.

Coordenacdo Regional de Educagdo — CRE: Jatai.

Justificativa

A presente contratacdo justifica-se devido a necessidade de haver melhorias no ambiente escolar
como um todo. A reforma da unidade contemplara a instalacdo de pisos tateis de alerta e
direcionamento, pintura geral da escola, reforma dos banheiros, que atendera aos PCD, e a rampa
que liga a quadra, estando assim, de acordo com as normas de acessibilidade.

A reforma contém também a troca da cobertura da escola, reboco e pintura geral do muro, e a
reforma da cozinha, visto que a atual esta fora dos padrdes escolares, e 0 tamanho também é
incompativel com o porte da escola.

A Obra
A reforma e ampliacdo inclui todos os blocos da unidade escolar, bem como os blocos “A” e “B”
e guadra descoberta. A unidade possui rea total construida de 850,63m?
TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
REFORMA E AMPLIACAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1.

Definicdes e siglas
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2.1.1. ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, denominada por
SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e
ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educac¢do de Goiés.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10.ART: Anotacédo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e
Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnol6gico da Execucgdo de Aterros em obras de Edificaces;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacéo;
2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;
2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnologico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;
2.2.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - InstalacOes elétricas de baixa tenséo;
2.2.11.NBR 6151 - Protec&o contra choques elétricos;
2.2.12.NBR 5419 - Protecéo de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;
2.2.14.NBR 10844/1989 — Instala¢fes Prediais de aguas Pluviais;
2.2.15.NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16.NR-10 c¢/c o art. 2°, 11, ’c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observacdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.
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3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

A Empresa licitante deveréa ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias

(SEDUC-GO).

A Empresa licitante deverad apresentar certiddao de registro no CREA e/ou CAU, bem como

certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e

Seus servigos.

No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no

CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao

regional por ocasido da assinatura do contrato.

A Empresa licitante deverd comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da

entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou

devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos
servicos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou

Arquiteto).

A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente

reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico

pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas

através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servico de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicGes compativeis com a caracteristica dos servicos a
serem licitados, ou;

c) Sdcios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
gue tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificagdo e entendimento para executar servicos de
construcao civil conforme descricdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

Pintura externa geral:
- Raspagem de pintura;
- Executar pintura das paredes externas de todos os blocos e quadra;

Pintura interna geral:

- Raspagem de pintura;

- Emassamento;

- Pintura das paredes internas ¢/ barrado
- Pintura do teto;

- Pintura do piso da quadra;
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- Pintura de todas as portas;
- Pintura de todas as janelas;
- Pintura dos guarda-corpos e corrimaos;

Cobertura:

- Demolir telhas do bloco “A”, passarela de acesso e bloco “B”;
- Executar novas telhas fibrocimento;

- Executar cumeeira;

- Executar embocamentos frontais e laterais;

Piso geral (exceto banheiros e cozinha):

- Demolir piso e contrapiso (exceto nos banheiros e cozinha);
- Executar novo contrapiso;

- Instalar piso granitina c/ rodapé;

Piso geral (exceto banheiros e cozinha):

- Demolir piso e contrapiso (exceto nos banheiros e cozinha);
- Executar novo contrapiso;

- Instalar piso granitina ¢/ rodapé;

Acesso a quadra:

- Demolir portdo existente;

- Executar alvenaria p/ fechar vao;

- Demolir alvenaria p/ instalar novo portéo;

- Instalar novo portéo pt5 (120x200cm) padréo agetop;
- Executar alvenaria na nova calcada;

- Executar aterro e compactacao;

- Executar piso de concreto desempenado;

Muro:
- Executar reboco interno e externo em toda extensdo do muro;
- Executar pintura interna e externa em toda extensao do muro;

Reforma da cozinha:

- Demolir tanque e pia;

- Demolir portas e janelas;

- Demolir piso/contrapiso da area de servico;

- Demolir demolir alvenaria na parede indicada;
- Demolir central de gas desativada;

- Demolir cobertura da area de servigo c/ estrutura;
- Instalar novas janelas e porta;

- Executar verga/contraverga;

- Instalar novo tanque (panel&o) e nova pia;

- Instalar bancada em granito ¢/ rodaméao;

- Executar embasamento em alvenaria;

- Executar aterro e compactagéo;

- Executar lastro impermeabilizado;

- Executar contrapiso;

- Executar piso ceramico;

- Executar alvenaria das novas paredes;

- Executar chapisco, embogo e reboco;
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- Instalar revestimento cerdmico nas paredes internas;
- Executar pintura externa c/ selador;

- Executar forro pvc c/ estrutura;

- Executar telha metalica ¢/ estrutura metalica;

- Executar pintura da estrutura metalica;

- Executar pintura das novas esquadrias;

- Instalar vidros nas janelas;

Pisos tateis externos:

- Cortar o piso da calcada;

- Executar rebaixo da cal¢ada e do meio-fio;

- Instalar pisos tateis de alerta em placas pré-moldadas;

- Instalar pisos tateis direcionais em placas pré-moldadas;

Pisos téateis internos:
- Instalar pisos tateis de alerta emborrachados;
- Instalar pisos téteis direcionais emborrachados;

Banheiros:

- Demolir 2 portas de acesso (210x90cm);

- Demolir 2 portas dos boxes pcd (180x90cm);

- Demolir alvenaria dos boxes pcd

- Demolir lavatérios de coluna existentes;

- Demolir vaso sanitario pcd;

- Demolir piso/contrapiso boxes pcd;

- Demolir chuveiro;

- Fazer ligacdo da tubulag&o hidraulica p/ novo ponto de torneira;
- Instalar 2 portas de acesso pfl (210x90cm) padrdo agetop;

- Instalar 2 portas dos boxes pcd pfl0 (180x90cm) padrédo agetop;
- Executar vergas;

- Executar alvenaria da parede dos boxes pdc e portas de acesso;
- Executar chapisco, emboco e reboco das novas paredes;

- Instalar revestimento cerdmico no piso e paredes dos boxes pcd;
- Executar contrapiso e piso;

- Instalar bancada de granito ¢/ lavatoério;

- Instalar vaso sanitario ¢/ valvula de descarga antivandalismo;

- Instalar barras de apoio nos boxes pcd,;

Rampa p/ quadra:

- Capina e regularizacdo da area;

- Executar alvenaria da rampa;

- Executar aterro e compactagéo;

- Executar piso de concreto desempenado 5¢cm,

- Executar chapisco e reboco;

- Instalar guarda-corpo com corriméo padrdo SEDUC;
- Executar projeto elétrico;

- Executar projeto de combate a incéndio;

- Executar projeto hidrossanitario;
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4.1. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizavel ao longo da execucgdo dos servigcos contratados.
4.2,

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO R$ 299.801,59
BASICO: DESONERADA
Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de obra, conforme Projetos, Planilha
01 Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro, relacionados com 0s
servicos discriminados:
PREG PRECO
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIEDAD QL_JI_'.A‘N UI\(IDIT TOJE\L
SERVICOS PRELIMINARES 1 11.478,91
TRANSPORTES 1 2.378,66
SERVICO EM TERRA 1 376,27
ESTRUTURA 1 3.820,60
INSTALAGOES ELETRICAS 1 41.372,92
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 10.196,14
INSTALACC)ES ESPECIAIS 1 2.601,72
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 4.141,74
ESTRUTURAS METALICAS 1 1.789,20
COBERTURAS 1 29.601,24
ESQUADRIAS METALICAS 1 13.900,70
VIDROS 1 241,54
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 22.292,26
FORROS 1 569,85
REVESTIMENTO DE PISO 1 77.482,88
FERRAGENS 1 2.905,98
ADMINISTRACAO 1 13.665,38
PINTURA 1 56.652,84
DIVERSOS 1 4.332,76
TOTAL: | 299.801,59
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA
SERVIGO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. RDEEL'I\E"\%'QEI
A (50%)
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LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO m?2 631,98 315,99
PISO EM GRANITINA m?2 590,61 295,31
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO m?2 786,18 393,09

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar ESCOLA ESTADUAL JOSE MANOEL
VILELA, foram elaboradas planilhas orcamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.
Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela AGETOP e SINAPI ou aqueles constantes das

composicBes de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educacéo.

Apos a elaboracdo das planilhas, verifica-se que a DESONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3°

da Lei Federal 8.666/93.

6. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigaces assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a salide e seguranca no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos
do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

6.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total
da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

6.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢des
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagéo de multa de mora, obedecendo o0s
seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigacao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caucéo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocacao;

Il —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras néo
cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

6.2.1. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanc¢des previstas nesta Lei
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A multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela Secretaria de Estado de Educacao;

Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacdo em relacdo a Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

As multas e outras san¢des aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretério de Estado de Educacdo devidamente justificado;

Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administragdo podera optar pela aplicacdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do
art. 87 da Lei n° 8.666/93;

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de licitar
a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominacdes legais;

As san¢Oes previstas nos incisos I, 11l e 1V do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis;

A sancdo estabelecida no inciso 1V do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 é de competéncia exclusiva do
Secretério de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida ap6s 2 (dois) anos
de sua aplicagéo;

6.10.Em qualquer hipotese de aplicacdo de sancbes sera assegurado & licitante vencedora o

contraditério e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

A garantia dos servicos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apés o recebimento definitivo dos
servigos. A garantia deverd cobrir todos os servi¢os que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execugdo dos mesmos;

Todos os servigos que compBem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

Atender as solicitagBes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servicos, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a
Contratante.

Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, nao sendo
permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

DO PRAZO DE ENTREGA

8.1.

O contrato vigera pelo prazo necessario a execucao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisacdo formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de
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vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da

obra.

8.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em funcdo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os pardmetros definidos neste instrumento, ndo acarretard a suspenséo do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

9. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

9.1. Concluidaa obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagao entregue ao gestor
do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitacdo da obra.

9.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”,
Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
9.2.1. Do Recebimento Provisorio

a)

b)

d)

Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato
efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢Bes contratuais, o gestor do
contrato receberda a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.
Caso seja constatado 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério
circunstanciado, submetendo os itens impugnados & nova verificacdo, ficando
sobrestado 0 pagamento até a execucao das corre¢fes necessarias.

O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: RecomendacBes Bésicas para a
Contratagado e Fiscalizagdo de Obras de Edifica¢oes Publicas”, do Tribunal de Contas
da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentacdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
plantas, memoriais e especificacbes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, 0 contratado devera entregar o as built da
obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutencdo ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre
outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

9.2.2. Do Recebimento Definitivo

a)

Apbs o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o
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cumprimento de todas as obrigacBes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos ap6s o recebimento provisoério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera
a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucdo do contrato, a comissao lavrara relatério de verificacdo circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte.

Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatorio, deverd adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

9.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execucdo do objeto desse termo.

10. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

10.1. Fiscalizacdo e Recomendagdes Operacionais

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secéo 11, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n° 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.
Os fiscais e 0 gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execu¢do dos
servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucdo,
comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizacéo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forca maior.

A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o

Diério de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra é destinado a registrar

as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servicos, cujas anotagdes

deverdo ser realizadas diariamente.

a) Séo anotagdes obrigatorias no Diario de Obra as condi¢des do tempo, a descri¢do dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o0 resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotacGes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizacao.

c) A cdpia do Diério de Obra faré parte integrante da Prestacdo de Contas.

Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A

comprovagdo do pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com
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destaque do valor de retencéo de 11% do valor da médo-de-obra para a Previdéncia Social
nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,
seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei 12.546/2011.

10.1.5. A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser
averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis
especificas para o recolhimento. Para efeito da retencéo, o valor da médo-de-obra ndo seré
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

10.1.6. A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui deciséo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razao, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizacdo, poderd a
CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execucdo dos servigos
subcontratados. O licitante devera anexar aos autos 0(s) contrato(s) com 0(S)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servicos passiveis de subcontratacdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metélica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metélicas;

h) Transporte de Entulho.

10.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre saide e seguranca no trabalho.

10.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n°® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso
Xl da Lei n® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
devera ser a data da apresentacdo do orcamento a que a proposta se referir, pois reduz 0s
problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios
meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
célculo, considerar 4(quatro) casas apés a virgula, utilizando os indices do INCC.

10.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acordéo n°® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se enquadra no regime de
preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem
a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em
questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

10.2. Obrigagdes do Contratante
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Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal,;

Verificar se a CONTRATADA executa 0 objeto em conformidade com sua proposta e
com os par@metros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servicos entregues pela CONTRATADA, caso ndo
estiverem de acordo com o combinado;

Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual
pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacao;

A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servicos.

10.3. Obrigacdes da Contratada

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

10.3.5.

A fiscalizacdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteracfes);

Durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada

da Guia de Recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada

a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada

ao CNPJ da CONTRATADA;

Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante
0s respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO)
e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a
Prestacdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizacdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diério de Obras;
¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);
Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha
possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes
qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados,
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

A contratacio de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E

CONSTRUGCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugio Normativa n°007/2017-

GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios

e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigacéo do(a) Fiscal da
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Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC a
exigéncia de:

| - Cdpia atualizada do Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Salde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

111 - Copia atualizada do Programa de Prevencédo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada,
quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Cépia atualizada do Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Cépia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado,
quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificacéo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bésico), maquinas e equipamentos (NR -12),
trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Cdpias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI fornecidos
aos empregados que irdo trabalhar da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

8 1° Os documentos aos quais se referem o0s incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Segurancga e Salde no Trabalho do Servidor Publico), onde
houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para validacdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra
ou ao(&) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificac¢do jurisdicionada & SEDUC,
para regularizacdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e salde no trabalho deverdo permanecer na obra
a disposicéo da fiscalizacéo.

10.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-
GABJ/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com 0s seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinacGes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservacao e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservacgao e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo 0 uso obrigatério por parte dos empregados em &reas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;
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111 - Registrar a Comunicacao de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificacdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para 0s
quais os trabalhadores ainda nédo foram treinados, antes do inicio da execucao das respectivas atividades,
quanto aos riscos inerentes a funcéo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagBes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboracdo das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Bésico e SEP quando aplicvel) maquinas
e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

10.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(3) Fiscal da Obra ou ao(3)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC (contratante),
cépias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

10.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responséavel pela edificacdo jurisdicionada
a SEDUC (contratante) poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas contratuais e da legislacdo vigente sobre salde e seguranga no
trabalho;

10.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente &
salde e seguranca no trabalho, implicara na aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissao quanto a falta por
ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Salde do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adocdo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.
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Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dividas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com
a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacdo de Goids, localizada na Av.
Anhanguera, , n® 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62) 3201-
3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencéo:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentéarias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 14 dias do més de Abril de 2020.

Wadool Pos da Fomeca Wiseina
Rafael Pires da Fonseca Oliveira
Arquiteto e Urbanista — CAU n® A156541-9

De acordo:

dhoiietl fflwmmdhr
Gustavo JEMGEA IR dim

Arquiteto e Urlsamistd /ACAWN%AG7881-3
Gerente de Projetos e Infraestrutura
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