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PROJETO BASICO
LEI N°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condicdes a serem observadas para a contratacao de empresa especializada para executar obras de
construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto
Contratagdo de empresa especializada em prestar Servi¢cos de Constru¢do Civil, conforme
Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma e ampliagdo de unidade escolar.
Unidade: CEPI Dr. Antonio Raimundo Gomes da Frota
Endereco: Rua José Honorato, S/N°, Setor Cidade-Jardim, Goiania — GO.
Municipio: Goiania - GO.
Coordenacao Regional de Educagdo — CRE: Goiania.

1.3. Justificativa
A presente contratacdo justifica-se devido a necessidade de haver melhorias no ambiente escolar
como um todo. A reforma da unidade contemplara a instalacdo de pisos tateis de alerta e
direcionamento, reforma dos banheiros, estando assim, de acordo com as normas de
acessibilidade. A reforma vai melhorar a experiéncia pedagdgica de toda a comunidade escolar.

1.4. AObra
A reforma e ampliacéo inclui todos os blocos da unidade escolar.
TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
REFORMA E AMPLIACAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas
2.1.1. ABNT: Associacao Brasileira de Normas Técnicas;
CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, denominada por
SEDUC-GO;
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2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e
ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacéo de Goiés.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10.ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e
Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnol6gico da Execucgdo de Aterros em obras de Edificaces;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacéo;
2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;
2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnologico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;
2.2.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - InstalacOes elétricas de baixa tensao;
2.2.11.NBR 6151 - Protec&o contra choques elétricos;
2.2.12.NBR 5419 - Protecéo de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;
2.2.14.NBR 10844/1989 — Instala¢fes Prediais de aguas Pluviais;
2.2.15.NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, 11, ’c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observacdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizacdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante deverd ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias
(SEDUC-GO).
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3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como
certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e
Seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA e/ou CAU do Estado de Goiés, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao
regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui 0 registro em seu quadro técnico, na data da
entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou
devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos
servicos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou
Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico
pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovacdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas
atraveés de:

a) Relacdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servico de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicGes compativeis com a caracteristica dos servicos a
serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
gue tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificacdo e entendimento para executar servicos de
construgdo civil conforme descrig¢do deste objeto, alinhando os seguintes servicos:

.CENTRAL DE GAS:
-executar central de gas (2xp45) padrao seduc 2019 - ver projeto;

.COZINHA:

-demolir alvenaria p/ instalar janela;

-instalar janela j3 (50x150cm) padrdo Agetop;
-pintura da janela;

-instalar exaustor;

.REFORMA DA COBERTURA BLOCO D:
-demolir parte das telhas c/ estrutura;
-executar novas telhas plan c/ estrutura;
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.CAIXA D'AGUA:
-demolir estrutura metalica existente;
-executar nova estrutura de concreto p/ a caixa d’agua (ver projeto estrutural);

.MURQO:
-fazer complementacdo do muro na area indicada (h=50cm) (ver projeto estrutural);

.PINTURA INTERNA GERAL.:
-remocdo de pintura;

-emassamento;

-pintura interna c/ barrado;

-remo¢ao e pintura das portas e janelas;

.PINTURA EXTERNA GERAL:
-remocao de pintura;
-pintura s/ barrado;

PISOS TATEIS EXTERNOS:

-cortar o piso da calcada;

-executar rebaixo da calgada e do meio-fio;

-instalar pisos tateis de alerta em placas pré-moldadas;
-instalar pisos tateis direcionais em placas pré-moldadas;

.PISOS TATEIS INTERNOS:
-instalar pisos tateis de alerta emborrachados;
-instalar pisos tateis direcionais emborrachados;

.REFORMA DOS BANHEIROS:

-demolir portas;

-demolir vasos sanitarios ¢/ valvula de descarga;
-demolir paredes indicadas;

-demolir piso e revestimento ceramico box pcd;
-instalar portas;

-executar paredes indicadas;

-chapisco, embogo e revestimento;

-reboco, emassamento e pintura;

-instalar lavatério s/ coluna pcd c/ torneiras;
-instalar vasos sanitarios ¢/ valvula antivandalismo;
-instalar barras de apoio faltantes;

-pintura novas portas;

-piso ceramico box pcd;

.CALCADA EXTERNA:

-regularizacéo e apiloamento;

-executar piso em concreto desempenado 5cm;
EXECUTAR PROJETO DE COMBATE A INCENDIO
EXECUTAR PROJETO HIDROSSANITARIO

EXECUTAR PROJETO ELETRICO

Somos todos

GOVERNO DO ESTADO
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Providenciar cagcambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

VALOR PROJETO BASICO: R$ 329.999,98 - DESONERADA
ITEM ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO

Contratacdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha

01 Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os
servicos discriminados:
ITENS PRECO PRECO TOTAL
RELACIONADOS EM | UNIDADE | QUANT. UNITC(;R$) Q(R$)
PLANILHA.
SERVICOS
PRELIMINARES ! 5.996,45
TRANSPORTES 1 686,62
SERVICO EM TERRA 1 5.655,54
FUNDACOES E
SONDAGENS ! 238485
ESTRUTURA 1 3.781,88
INSTALACOES
ELETRICAS 1 126.764,59
INSTALACOES
HIDROSSANITARIAS 1 2.443,81
INSTALACOES
ESPECIAIS ! 72.559,29
ALVENARIAS E
DIVISORIAS ! 926,72
COBERTURAS 1 2.765,74
ESQUADRIAS DE
MADEIRA 1 5.188,31
ESQUADRIAS
METALICAS ! 431811
VIDROS 1 62,27
REVESTIMENTO DE
PAREDE 1 1.738,37
REVESTIMENTO DE
PISO 1 26.032,58
FERRAGENS 1 1.818,11
ADMINISTRAQAO 1 20.178,42
PINTURA 1 43.054,65
DIVERSOS 1 3.643,67

TOTAL: 329.999,98
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PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA DE
SERVICO/DESCRIC}AO UNIDADE | QUANT MAIQR
' RELEVANCIA
(50%)

P1SO DE CONCRETO DESEMPENADO M2 751,70 375,85
PINTURA M2 967,57 483,79

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

INTEGRAL DR° ANTONIO RAIMUNDO GOMES DA FROTA, foram elaboradas planilhas orcamentarias
estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

composices de  custos unitarios  elaboradas pela  Secretaria de Estado da  Educacéo.

Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar CENTRO DE ENSINO EM PERIODO

Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela AGETOP e SINAPI ou aqueles constantes das

Ap0s a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a DESONERADA é a mais vantajosa.

6. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigaces assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a salide e seguranca no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos
do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

6.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total
da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

6.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢des
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigaco, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caucéo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocacao;

I1 —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras néo
cumprido;
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Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico néo
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

6.2.1. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanc¢des previstas nesta Lei

6.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela Secretaria de Estado de Educacéo;

6.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de creditos existentes na Secretaria de Estado de Educacéo em relacéo a Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

6.5. As multas e outras san¢oes aplicadas s6 poderao ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretério de Estado de Educacdo devidamente justificado;

6.6. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administracdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do
art. 87 da Lei n°® 8.666/93;

6.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar
a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais;

6.8. As sancdes previstas nos incisos I, 111 e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderéo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis;

6.9. A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 é de competéncia exclusiva do
Secretario de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois) anos
de sua aplicacéo;

6.10.Em qualquer hipotese de aplicacdo de sangdes serd assegurado & licitante vencedora o
contraditério e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

7.1. A garantia dos servicos serd de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos
servigos. A garantia deverd cobrir todos os servi¢cos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela méa execugdo dos mesmos;

7.2. Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

7.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servicos, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretarda 6nus para a
Contratante.
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7.4. Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo
permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo prdprio executor quando solicitada;

8. DO PRAZO DE ENTREGA

8.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisacdo formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da
obra.

8.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em funcdo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensao do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparacdo no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

9. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

9.1. Concluidaa obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagao entregue ao gestor
do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitacdo da obra.

9.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”,
Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
9.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificacdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execucdo contratual, o gestor do contrato
efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢es contratuais, o gestor do
contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) Caso seja constatado 0 ndo cumprimento ou 0 cumprimento irregular de qualquer das
condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Caberaa contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério
circunstanciado, submetendo os itens impugnados & nova verificacdo, ficando
sobrestado o0 pagamento até a execucao das correcfes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a
Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagées Publicas”, do Tribunal de Contas
da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentacdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentacdo é
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
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plantas, memoriais e especificacbes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, 0 contratado devera entregar o as built da
obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo de manutencéo ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre
outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

9.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigagBes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comisséo recebera
a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucdo do contrato, a comissao lavrara relatorio de verificacdo circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver constatado para corrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte.

9.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificag&o, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

9.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos 0s
custos necessarios a fiel execucdo do objeto desse termo.

10. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

10.1. Fiscalizagdo e Recomendagdes Operacionais

10.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secdo Ill, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n® 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

10.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execucdo dos
servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucao,
comunicando & CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizacdo, as quais deverao ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forca maior.

10.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o
Diério de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢é destinado a registrar
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as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servicos, cujas anotagdes

deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagOes obrigatorias no Diario de Obra as condi¢des do tempo, a descri¢do dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentacdo ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servicos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotacGes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizacéo.

¢) A copia do Diério de Obra faré parte integrante da Prestacdo de Contas.

10.1.4. Somente seré efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A
comprovacdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com
destaque do valor de retencdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social
nas planilnas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,
seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei 12.546/2011.

10.1.5. A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser
averiguada no Projeto Bésico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis
especificas para o recolhimento. Para efeito da retencédo, o valor da m&o-de-obra nédo sera
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

10.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui deciséo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a
CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servicos
subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com 0(s)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(dao) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratacdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gés:

f) SPDA (Sistema de Protecéo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metélicas;

h) Transporte de Entulho.

10.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre salde e seguranca no trabalho.

10.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso
Xl da Lei n®8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
devera ser a data da apresentacdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz o0s
problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de Vvarios
meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
calculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.
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10.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acorddo n°® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se enquadra no regime de
preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem
a quantificagdo com precisdo dos servicos relacionados no orgamento do objeto em
guestdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

10.2. Obrigacbes do Contratante

10.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal,;

10.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa 0 objeto em conformidade com sua proposta e
com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

10.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servicos entregues pela CONTRATADA, caso ndo
estiverem de acordo com o combinado;

10.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual
pendente de liquidacéo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacéo;

10.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

10.3. Obrigacdes da Contratada

10.3.1. A fiscalizacdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteraces);

10.3.2. Durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada
da Guia de Recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada
a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada
ao CNPJ da CONTRATADA,;

10.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante
0s respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO)
e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a
Prestacdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizacdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diério de Obras;

c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

10.3.4. Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha
possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteracdes
qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboracdo do projeto ou
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desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados,
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no 82° do referido
artigo.

10.3.5. A contratacio de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUGCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-
GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios
e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigacio do(a) Fiscal da
Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacéo jurisdicionada a SEDUC a
exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSQ) da empresa
Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

111 - Copia atualizada do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada,
quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Cépia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco confinado,
quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12),
trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI fornecidos
aos empregados que irdo trabalhar da edificacéo jurisdicionada & SEDUC,;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servico de Seguranca e Salude no Trabalho do Servidor Pablico), onde
houver (Goiénia, Anépolis, Jatai e Quirindpolis), para validagcdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverao ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra
ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC,
para regularizagdo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e salde no trabalho deverdo permanecer na obra
a disposicdo da fiscalizacdo.
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10.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instru¢do Normativa 07/2017-
GABJ/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com 0s seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinacGes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservacdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservacao e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo 0 uso obrigatério por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

111 - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificagdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para 0s
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execucdo das respectivas atividades,
quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagbes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Bésico e SEP quando aplicivel) maquinas
e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

10.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(3) Fiscal da Obra ou ao(3)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC (contratante),
cépias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrucéo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

10.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacao jurisdicionada
a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas contratuais e da legislacdo vigente sobre salde e seguranga no
trabalho;

10.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacdo referente a
salde e seguranca no trabalho, implicara na aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omisséo quanto a falta por
ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Salde do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adocdo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.
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Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com
a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, localizada na Av.
Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62) 3201-
3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencéo:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 30 dias do més de Julho de 2020.
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Rafael Pires da Fonseca Oliveira
Arquiteto e Urbanista — CAU n® A156541-9
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Arquiteto e Urbanista — CAU n°® A67881-3

Gerente de Projetos e Infraestrutura

Secretaria de Estado da Educacéo - Goias
Superintendéncia de Infraestrutura — Geréncia de Projetos e Infraestrutura e Geréncia de Manutengdo Predial
Av. Anhanguera, n° 1630, Setor Leste Vila Nova, CEP: 74.643-010, Goiania-GO )
https://site.educacao.go.gov.br/




