
CÓDIGO INEP
52024610

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO 06/08/2025 JARAGUÁ

CRE

CRE-GOIANÉSIA

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Para a obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL
DIÓGENES DE CASTRO RIBEIRO, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as
tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL DIÓGENES DE CASTRO RIBEIRO

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 R.TRAV DA CULTURA 10 , CENTRO , CEP:76330-000

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 360 dias.
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 253.387,75                     325.881,99                     10,68                               

2. 20.189,81                        25.966,11                        0,85                                 

3. 135.998,63                     174.907,84                     5,73                                 

4. 3.104,77                          3.993,04                          0,13                                 

5. 7.263,18                          9.341,18                          0,31                                 

6. 73.522,79                        94.557,66                        3,10                                 

7. 60.115,82                        77.314,96                        2,53                                 

8. 186.470,19                     239.819,31                     7,86                                 

9. 699,86                             900,09                             0,03                                 

10. 123.423,03                     158.734,36                     5,20                                 

11. 365.859,06                     470.531,34                     15,42                               

12. 408,32                             525,14                             0,02                                 

13. 126.228,00                     162.341,83                     5,32                                 

14. 317.812,77                     408.739,00                     13,39                               

15. 787,95                             1.013,38                          0,03                                 

16. 30.450,12                        39.161,90                        1,28                                 

17. 138.963,75                     178.721,28                     5,86                                 

18. 125.712,47                     161.678,81                     5,30                                 

19. 16.942,65                        21.789,94                        0,71                                 

20. 7.681,96                          9.879,77                          0,32                                 

21. 258.703,05                     332.717,99                     10,90                               

22. 119.393,49                     153.551,97                     5,03                                 

2.373.119,42 3.052.068,89 100,00

ETAPA 01 - SANITÁRIOS FEMININO, MASCULINO E PCD

ETAPA 01 - REFORMA DO BLOCO 01

ETAPA 02 - CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 02 - PASSARELAS ENTRE OS BLOCOS 02 E 03

ETAPA 02 - REFORMA BLOCOS 02 E 03

ETAPA 04 - QUADRA COBERTA

ETAPA 04 - MURO E CALÇADA EXTERNA

ETAPA 04 - ACESSIBILIDADE INTERNA

ETAPA 04 - DEMOLIÇÃO DAS SALAS TEMPORÁRIAS E BARRACÃO

ETAPA 03 - CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 03 - PÁTIO COBERTO

ETAPA 03 - REFORMA DOS BLOCOS 04 E 05

ETAPA 04 - CANTEIRO DE OBRAS

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

CÓDIGO INEP

52024610

CIDADE

JARAGUÁ

CRE

CRE-GOIANÉSIA

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVO

ETAPA 01 - CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 01 - SALAS DE GESSO ACARTONADO TEMPORÁRIAS

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DIÓGENES DE CASTRO RIBEIRO

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 R.TRAV DA CULTURA 10 , CENTRO , CEP:76330-000

DATA

06/08/2025

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

2405,03

ETAPA 01 - SECRETARIA

ETAPA 01 - ENTRADA BLOCO 01

ETAPA 01 - PASSARELA ENTRE OS BLOCOS 01 E 02

ETAPA 04 - PÁTIOS EXTERNOS
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ENDEREÇO

 R.TRAV DA CULTURA 10 , CENTRO , CEP:76330-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

121,31

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ADMINISTRATIVO 1,00 253.387,75
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 60.199,64

1.1.0.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 366,63 3,02 369,65 2.772,37

1.1.0.0.2. GOINFRA 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 
ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 1.048,90 6,85 0,00 6,85 7.184,96

1.1.0.0.3. GOINFRA 21602
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 1.048,90 47,90 0,00 47,90 50.242,31

1.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 704,04

1.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 189,40 162,62 352,02 352,02

1.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 189,40 162,62 352,02 352,02

1.3. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 108.794,40
1.3.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 528,00 0,00 89,10 89,10 47.044,80
1.3.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 2.640,00 0,00 23,39 23,39 61.749,60
1.4. DIVERSOS - 0,00 0,00 83.689,67
1.4.0.0.1. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 3.024,00 3,34 0,00 3,34 10.100,16
1.4.0.0.2. GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 3.024,00 22,50 0,00 22,50 68.040,00
1.4.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 927,59 1,92 1,98 3,90 3.617,60
1.4.0.0.4. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.926,67 5,24 1.931,91 1.931,91
2. ETAPA 01 - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 20.189,81
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 20.189,81

2.1.0.0.1. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 232,22 63,44 295,66 15.025,44

2.1.0.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 61,76 61,87 21,75 83,62 5.164,37
3. ETAPA 01 - SALAS DE GESSO ACARTONADO TEMPORÁRIAS 1,00 0,00 0,00 135.998,63
3.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 122,64

3.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) H 8,00 0,00 15,33 15,33 122,64

3.2. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 627,54

3.2.0.0.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 5,00 0,00 44,87 44,87 224,35

3.2.0.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,14 0,00 33,97 33,97 242,54
3.2.0.0.3. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 7,14 0,00 22,50 22,50 160,65
3.3. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 23.838,81
3.3.1. GOINFRA SALAS PROVISÓRIAS - 0,00 0,00 23.838,81

3.3.1.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 9,83 18,52 28,35 340,20

3.3.1.0.2. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 4,27 5,61 9,88 59,28

3.3.1.0.3. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 6,09 9,87 15,96 95,76

3.3.1.0.4. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 72,00 5,73 7,46 13,19 949,68

3.3.1.0.5. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 23,00 0,19 0,56 0,75 17,25
3.3.1.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 23,00 0,53 0,00 0,53 12,19

3.3.1.0.7. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.294,00 3,52 0,96 4,48 5.797,12

3.3.1.0.8. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 1.103,00 4,05 2,14 6,19 6.827,57

3.3.1.0.9. SINAPI 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 10,00 11,16 0,28 11,44 114,40

3.3.1.0.10. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 6,00 8,00 7,52 15,52 93,12
3.3.1.0.11. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,02 10,39 19,41 116,46
3.3.1.0.12. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 12,33 10,39 22,72 136,32
3.3.1.0.13. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,02 10,39 19,41 116,46

3.3.1.0.14. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 10,33 1,58 11,91 47,64

3.3.1.0.15. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 10,92 2,20 13,12 78,72

3.3.1.0.16. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 71,42 13,55 84,97 169,94

3.3.1.0.17. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35,86 97,49 389,96
3.3.1.0.18. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 182,97 35,86 218,83 218,83

3.3.1.0.19. SINAPI 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 204,00 9,06 7,88 16,94 3.455,76

3.3.1.0.20. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 10,00 2,89 7,16 10,05 100,50

3.3.1.0.21. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 54,00 4,79 2,23 7,02 379,08

3.3.1.0.22. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 22,00 18,35 13,25 31,60 695,20
3.3.1.0.23. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 8,00 5,10 3,22 8,32 66,56
3.3.1.0.24. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 8,00 4,48 1,42 5,90 47,20
3.3.1.0.25. GOINFRA 70374 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" UN 23,00 1,91 1,42 3,33 76,59
3.3.1.0.26. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 4,00 6,97 13,87 20,84 83,36

3.3.1.0.27. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 72,00 15,65 11,82 27,47 1.977,84

3.3.1.0.28. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 551,18 23,85 575,03 575,03

3.3.1.0.29. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 5,00 73,04 75,30 148,34 741,70

3.3.1.0.30. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 34,00 25,09 59,09 59,09
3.4. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 2.175,99

3.4.0.0.1. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 18,00 19,28 8,59 27,87 501,66

2405,03

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-GOIANÉSIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2340,49

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DIÓGENES DE CASTRO RIBEIRO

DATA

06/08/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

56,77

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52024610

CÓDIGO INEP

CIDADE

JARAGUÁ

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI
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ENDEREÇO

 R.TRAV DA CULTURA 10 , CENTRO , CEP:76330-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

121,31

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

2405,03

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-GOIANÉSIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2340,49

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DIÓGENES DE CASTRO RIBEIRO

DATA

06/08/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

56,77

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52024610

CÓDIGO INEP

CIDADE

JARAGUÁ

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

3.4.0.0.2. GOINFRA 81643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO UN 24,00 12,36 4,29 16,65 399,60
3.4.0.0.3. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 12,00 65,67 7,16 72,83 873,96
3.4.0.0.4. GOINFRA 70378 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 4" UN 24,00 6,59 8,96 15,55 373,20
3.4.0.0.5. GOINFRA 81502 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G UN 1,00 8,94 0,00 8,94 8,94
3.4.0.0.6. GOINFRA 81503 SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 UN 1,00 18,63 0,00 18,63 18,63
3.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 36.195,80

3.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 327,92 94,62 15,76 110,38 36.195,80

3.6. GOINFRA ESQUADRIAS DE MADEIRA - 0,00 0,00 5.284,32

3.6.0.0.1. SINAPI 100684

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6,00 679,69 201,03 880,72 5.284,32

3.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 6.481,98

3.7.0.0.1. SINAPI 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 18,00 351,90 8,21 360,11 6.481,98

3.8. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 24.709,86

3.8.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 294,00 60,79 12,40 73,19 21.517,86

3.8.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 168,00 19,00 0,00 19,00 3.192,00
3.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.130,56
3.9.0.0.1. GOINFRA 220111 RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 272,80 2,77 5,04 7,81 2.130,56
3.10. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 23.277,55
3.10.1. GOINFRA BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 10.880,30
3.10.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 398,40 2,57 9,26 11,83 4.713,07
3.10.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 398,40 7,00 8,48 15,48 6.167,23
3.10.2. GOINFRA ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA - 0,00 0,00 5.893,40
3.10.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 251,64 2,57 9,26 11,83 2.976,90
3.10.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 251,64 4,08 7,51 11,59 2.916,50
3.10.3. SINAPI TETO - 0,00 0,00 6.144,60
3.10.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 294,00 2,57 9,26 11,83 3.478,02
3.10.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 294,00 3,66 5,41 9,07 2.666,58
3.10.4. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 359,25
3.10.4.0.1. GOINFRA 260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS M2 30,24 6,88 5,00 11,88 359,25
3.11. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 11.153,58

3.11.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 6,00 1.014,84 844,09 1.858,93 11.153,58

4. GOINFRA ETAPA 01 - SECRETARIA 1,00 0,00 0,00 3.104,77
4.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 14,84

4.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,80 0,00 6,12 6,12 11,01

4.1.0.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,10 0,00 38,34 38,34 3,83

4.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 8,99
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,19 37,80 9,53 47,33 8,99
4.3. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 103,31
4.3.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,04 1.862,27 720,65 2.582,92 103,31
4.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.692,42

4.4.0.0.1. SINAPI 100674
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 2,16 764,05 19,48 783,53 1.692,42

4.5. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.285,21
4.5.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,72 435,17 49,23 484,40 833,16

4.5.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 1012_SEE
PEITORIL EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E = *2*CM ASSENTADO COM ARGAMASSA (1CI:3ARML) 
COM ADITIVO.

M2 1,17 359,92 26,45 386,37 452,05

5. GOINFRA ETAPA 01 - ENTRADA BLOCO 01 1,00 0,00 0,00 7.263,18
5.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 89,21

5.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,56 67,56 36,68 104,24 58,37

5.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 5,04 0,00 6,12 6,12 30,84

5.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 38,33
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,81 37,80 9,53 47,33 38,33
5.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 54,54

5.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 20,90 0,00 2,61 2,61 54,54

5.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 66,99
5.4.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 0,72 54,09 38,96 93,05 66,99
5.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.297,83
5.5.0.0.1. GOINFRA 180515 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS (VENEZIANA / VIDRO) PF-11 C/FERRAGENS M2 5,04 412,09 43,83 455,92 2.297,83
5.6. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 2.991,99

5.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 824_SEE VIDRO LAMINADO LISO DUPLO ESP= 8MM (CADA CAMADA 4MM) - INSTALADO (SINAPI) M2 5,04 593,65 0,00 593,65 2.991,99

5.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 47,85
5.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1,44 3,90 1,16 5,06 7,28
5.7.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 1,44 9,73 18,45 28,18 40,57
5.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.024,46
5.8.1. GOINFRA RAMPA DE CONCRETO - 0,00 0,00 1.024,46
5.8.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,62 192,66 25,02 217,68 134,96
5.8.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 20,90 32,97 9,59 42,56 889,50
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5.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 651,98
5.9.1. GOINFRA PORTA NOVA - 0,00 0,00 385,25

5.9.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 15,12 11,30 14,18 25,48 385,25

5.9.2. GOINFRA RAMPA DE CONCRETO - 0,00 0,00 266,73
5.9.2.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 22,34 3,46 8,48 11,94 266,73
6. GOINFRA ETAPA 01 - PASSARELA ENTRE OS BLOCOS 01 E 02 1,00 0,00 0,00 73.522,79
6.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.766,58
6.1.1. GOINFRA DEMOLIÇÕES - 0,00 0,00 2.632,49

6.1.1.0.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 28,96 0,00 3,05 3,05 88,32

6.1.1.0.2. SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 5,80 53,45 110,08 163,53 948,47

6.1.1.0.3. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 13,38 67,56 36,68 104,24 1.394,73

6.1.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 29,48 0,00 6,12 6,12 180,41

6.1.1.0.5. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 3,36 0,00 6,12 6,12 20,56

6.1.2. GOINFRA LOCAÇÃO - 0,00 0,00 134,09

6.1.2.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 26,66 3,48 1,55 5,03 134,09

6.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.100,42
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 23,25 37,80 9,53 47,33 1.100,42
6.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.231,59
6.3.1. GOINFRA PISO - GRANITINA - 0,00 0,00 170,14

6.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 29,54 0,00 2,61 2,61 77,09

6.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 29,54 1,08 2,07 3,15 93,05

6.3.2. GOINFRA PÁTIO DESCOBERTO - 0,00 0,00 1.061,45

6.3.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 184,28 0,00 2,61 2,61 480,97

6.3.2.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 184,28 1,08 2,07 3,15 580,48

6.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.877,97
6.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 1.877,97
6.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 16,00 32,04 36,86 68,90 1.102,40
6.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 57,60 9,42 0,84 10,26 590,97
6.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 15,50 9,41 2,50 11,91 184,60
6.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 8.650,86
6.5.1. GOINFRA CONTENÇÃO RAMPA - 0,00 0,00 8.650,86

6.5.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 24,37 244,91 110,07 354,98 8.650,86

6.6. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 5.944,27

6.6.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 462,95 12,41 0,43 12,84 5.944,27

6.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 23.688,69
6.7.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,36 661,25 43,83 705,08 2.369,06

6.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 56,98 334,73 39,43 374,16 21.319,63

6.8. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 2.952,39

6.8.0.0.1. GOINFRA 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS M2 26,66 52,05 5,73 57,78 1.540,41

6.8.0.0.2. GOINFRA 160603 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M2 7,88 49,94 44,82 94,76 746,70
6.8.0.0.3. GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M2 6,77 43,90 54,37 98,27 665,28
6.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.620,44
6.9.1. GOINFRA CONTENÇÃO RAMPA - 0,00 0,00 1.620,44
6.9.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 48,75 3,90 1,16 5,06 246,67
6.9.1.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 48,75 9,73 18,45 28,18 1.373,77
6.10. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 13.814,44
6.10.1. GOINFRA PISO - GRANITINA - 0,00 0,00 4.848,89

6.10.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 29,54 26,95 10,77 37,72 1.114,24

6.10.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 29,54 97,26 21,05 118,31 3.494,87

6.10.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 8,57 27,65 0,33 27,98 239,78
6.10.2. GOINFRA PÁTIO DESCOBERTO - 0,00 0,00 7.587,62
6.10.2.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 4,63 192,66 25,02 217,68 1.007,85
6.10.2.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 154,60 32,97 9,59 42,56 6.579,77
6.10.3. GOINFRA RAMPA DE CONCRETO - 0,00 0,00 1.377,93
6.10.3.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,84 192,66 25,02 217,68 182,85
6.10.3.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 28,08 32,97 9,59 42,56 1.195,08
6.11. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 3.090,92
6.11.1. GOINFRA PORTAS NOVAS - 0,00 0,00 256,83

6.11.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 10,08 11,30 14,18 25,48 256,83

6.11.2. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 327,91
6.11.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 26,66 8,54 3,76 12,30 327,91
6.11.3. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 1.845,92
6.11.3.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 154,60 3,46 8,48 11,94 1.845,92
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6.11.4. GOINFRA MEIO FIO - 0,00 0,00 39,19
6.11.4.0.1. GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 10,68 0,60 3,07 3,67 39,19
6.11.5. GOINFRA CONTENÇÃO RAMPA - 0,00 0,00 621,07
6.11.5.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 48,75 5,19 7,55 12,74 621,07
6.12. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 6.784,22

6.12.0.0.1. GOINFRA 271715
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M 53,40 20,20 16,97 37,17 1.984,87

6.12.0.0.2. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 30,28 15,48 5,60 21,08 638,30

6.12.0.0.3. SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR 
OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 4,00 141,37 19,40 160,77 643,08

6.12.0.0.4. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 12,00 177,16 107,34 284,50 3.414,00

6.12.0.0.5. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 26,66 1,92 1,98 3,90 103,97
7. GOINFRA ETAPA 01 - SANITÁRIOS FEMININO, MASCULINO E PCD 1,00 0,00 0,00 60.115,82
7.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.066,73

7.1.0.0.1. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 12,00 0,00 4,50 4,50 54,00

7.1.0.0.2. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 6,00 0,00 5,10 5,10 30,60

7.1.0.0.3. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,20 0,00 3,83 3,83 8,42

7.1.0.0.4. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 2,63 0,00 38,34 38,34 100,83

7.1.0.0.5. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 6,00 0,00 3,83 3,83 22,98

7.1.0.0.6. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 12,81 0,00 6,12 6,12 78,39

7.1.0.0.7. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 43,05 0,00 8,58 8,58 369,36

7.1.0.0.8. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 105,00 0,00 3,83 3,83 402,15

7.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 417,92
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 8,83 37,80 9,53 47,33 417,92
7.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 115,76
7.3.1. GOINFRA LAJE SOBRE PISO - 0,00 0,00 115,76

7.3.1.0.1. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 36,75 1,08 2,07 3,15 115,76

7.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.438,95
7.4.1. GOINFRA LAJE SOBRE PISO - 0,00 0,00 2.438,95
7.4.1.0.1. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,20 599,76 0,00 599,76 1.319,47

7.4.1.0.2. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 2,20 0,10 39,12 39,22 86,28

7.4.1.0.3. GOINFRA 51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) M3 1,84 192,66 26,48 219,14 403,21

7.4.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 43,40 11,50 1,06 12,56 545,10

7.4.1.0.5. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 36,75 1,98 0,33 2,31 84,89

7.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 25,82
7.5.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,01 1.862,27 720,65 2.582,92 25,82
7.6. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.373,05

7.6.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 25,14 27,25 26,85 54,10 1.360,07

7.6.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2 0,13 86,20 13,67 99,87 12,98

7.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 10.424,95
7.7.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,67 661,25 43,83 705,08 3.997,80

7.7.0.0.2. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 14,40 402,50 43,83 446,33 6.427,15

7.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 20.584,02
7.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 298_SEE APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2 10,95 0,00 3,97 3,97 43,47
7.8.0.0.2. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 50,28 3,90 1,16 5,06 254,41
7.8.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 49,33 9,65 13,34 22,99 1.134,09
7.8.0.0.4. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 0,95 9,73 18,45 28,18 26,77

7.8.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 187,65 77,18 24,74 101,92 19.125,28

7.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 4.593,86

7.9.0.0.1. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 43,05 94,01 12,70 106,71 4.593,86

7.10. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 1.563,84
7.10.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 3,00 71,43 12,54 83,97 251,91
7.10.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 9,00 133,23 12,54 145,77 1.311,93
7.11. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.598,38
7.11.1. GOINFRA REMOÇÃO - 0,00 0,00 57,92
7.11.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 10,95 0,00 5,29 5,29 57,92
7.11.2. GOINFRA GESSO ACARTONADO - 0,00 0,00 6,31
7.11.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 0,27 2,57 9,26 11,83 3,19
7.11.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 0,27 4,08 7,51 11,59 3,12
7.11.3. GOINFRA ESQUADRIAS NOVAS - 0,00 0,00 1.534,15

7.11.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 60,21 11,30 14,18 25,48 1.534,15

7.12. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 15.912,54
7.12.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 32,85 435,17 49,23 484,40 15.912,54
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 R.TRAV DA CULTURA 10 , CENTRO , CEP:76330-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

121,31

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

2405,03

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-GOIANÉSIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2340,49

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DIÓGENES DE CASTRO RIBEIRO

DATA

06/08/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

56,77

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52024610

CÓDIGO INEP

CIDADE

JARAGUÁ

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

8. GOINFRA ETAPA 01 - REFORMA DO BLOCO 01 1,00 0,00 0,00 186.470,19
8.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 6.113,62

8.1.0.0.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 314,62 0,00 3,05 3,05 959,59

8.1.0.0.2. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 314,62 0,00 15,94 15,94 5.015,04

8.1.0.0.3. GOINFRA 20157
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 30,15 0,00 4,61 4,61 138,99

8.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 2.261,90
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 47,79 37,80 9,53 47,33 2.261,90
8.3. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 66.979,73

8.3.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 5.216,49 12,41 0,43 12,84 66.979,73

8.4. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 57.990,71

8.4.0.0.1. SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 314,62 152,05 1,86 153,91 48.423,16

8.4.0.0.2. GOINFRA 160964 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM M 79,30 48,92 2,86 51,78 4.106,15
8.4.0.0.3. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 79,30 26,34 32,62 58,96 4.675,52
8.4.0.0.4. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 21,20 19,97 17,10 37,07 785,88
8.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 53.124,23
8.5.1. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 3.869,82
8.5.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 314,62 8,54 3,76 12,30 3.869,82
8.5.2. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 13.329,46
8.5.2.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 390,55 2,03 6,62 8,65 3.378,25

8.5.2.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 390,55 11,30 14,18 25,48 9.951,21

8.5.3. BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 14.985,96
8.5.3.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 416,74 2,03 6,62 8,65 3.604,80
8.5.3.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 416,74 2,57 9,26 11,83 4.930,03
8.5.3.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 416,74 7,00 8,48 15,48 6.451,13
8.5.4. ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA - 0,00 0,00 5.151,98
8.5.4.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 444,52 4,08 7,51 11,59 5.151,98
8.5.5. LAJE - 0,00 0,00 11.488,75
8.5.5.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 438,67 0,00 5,29 5,29 2.320,56
8.5.5.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 438,67 2,57 9,26 11,83 5.189,46
8.5.5.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 438,67 3,66 5,41 9,07 3.978,73
8.5.6. EXTERNA - 0,00 0,00 4.298,26
8.5.6.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 370,86 4,08 7,51 11,59 4.298,26
9. GOINFRA ETAPA 02 - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 699,86
9.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 644,02
9.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 22,36 0,00 10,75 10,75 240,37

9.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 9,96 7,75 22,73 30,48 303,58

9.1.0.0.3. SINAPI 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 39,40 0,83 1,71 2,54 100,07

9.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 55,84
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,18 37,80 9,53 47,33 55,84
10. GOINFRA ETAPA 02 - PASSARELAS ENTRE OS BLOCOS 02 E 03 1,00 0,00 0,00 123.423,03
10.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.971,27
10.1.1. GOINFRA DEMOLIÇÕES - 0,00 0,00 4.492,42

10.1.1.0.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 47,94 0,00 3,05 3,05 146,21

10.1.1.0.2. SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 9,60 53,45 110,08 163,53 1.569,88

10.1.1.0.3. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 13,39 67,56 36,68 104,24 1.395,77

10.1.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 54,89 0,00 6,12 6,12 335,92

10.1.1.0.5. GOINFRA 20107
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE 
(H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA 

UN 2,00 0,00 522,32 522,32 1.044,64

10.1.2. GOINFRA LOCAÇÃO - 0,00 0,00 478,85

10.1.2.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 95,20 3,48 1,55 5,03 478,85

10.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 2.136,47
10.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 45,14 37,80 9,53 47,33 2.136,47
10.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.130,83
10.3.1. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 374,40

10.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 65,00 0,00 2,61 2,61 169,65

10.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 65,00 1,08 2,07 3,15 204,75

10.3.2. GOINFRA PISO DE CONCRETO - PÁTIO DESCOBERTO - 0,00 0,00 1.756,43
10.3.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 16,18 14,10 0,00 14,10 228,13
10.3.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 202,25 2,71 0,00 2,71 548,09
10.3.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 16,18 5,25 0,00 5,25 84,94

10.3.2.0.4. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 155,43 0,00 2,61 2,61 405,67

10.3.2.0.5. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 155,43 1,08 2,07 3,15 489,60
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10.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 5.444,89
10.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 5.444,89
10.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 46,00 32,04 36,86 68,90 3.169,40
10.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 165,60 9,42 0,84 10,26 1.699,05
10.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 48,40 9,41 2,50 11,91 576,44
10.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 13.056,16
10.5.1. GOINFRA CONTENÇÃO RAMPA - 0,00 0,00 13.056,16

10.5.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 36,78 244,91 110,07 354,98 13.056,16

10.6. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 17.677,47

10.6.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.376,75 12,41 0,43 12,84 17.677,47

10.7. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 7.051,00

10.7.0.0.1. GOINFRA 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS M2 95,20 52,05 5,73 57,78 5.500,65

10.7.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 17,43 26,34 32,62 58,96 1.027,67
10.7.0.0.3. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 14,10 19,97 17,10 37,07 522,68
10.8. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 41.254,88

10.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 110,26 334,73 39,43 374,16 41.254,88

10.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 2.445,13
10.9.1. GOINFRA CONTENÇÃO RAMPA - 0,00 0,00 2.445,13
10.9.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 73,56 3,90 1,16 5,06 372,21
10.9.1.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 73,56 9,73 18,45 28,18 2.072,92
10.10. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 19.560,00
10.10.1. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 10.341,72

10.10.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 65,00 26,95 10,77 37,72 2.451,80

10.10.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 65,00 97,26 21,05 118,31 7.690,15

10.10.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 7,14 27,65 0,33 27,98 199,77
10.10.2. GOINFRA PISO DE CONCRETO - PÁTIO DESCOBERTO - 0,00 0,00 7.629,48
10.10.2.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 4,66 192,66 25,02 217,68 1.014,38
10.10.2.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 155,43 32,97 9,59 42,56 6.615,10
10.10.3. GOINFRA RAMPA DE CONCRETO - 0,00 0,00 1.588,80
10.10.3.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,97 192,66 25,02 217,68 211,14
10.10.3.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 32,37 32,97 9,59 42,56 1.377,66
10.11. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 3.983,53
10.11.1. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 1.170,96
10.11.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 95,20 8,54 3,76 12,30 1.170,96
10.11.2. GOINFRA PISO DE CONCRETO - PÁTIO DESCOBERTO - 0,00 0,00 1.855,83
10.11.2.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 155,43 3,46 8,48 11,94 1.855,83
10.11.3. GOINFRA MEIO FIO - 0,00 0,00 19,59
10.11.3.0.1. GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 5,34 0,60 3,07 3,67 19,59
10.11.4. GOINFRA CONTENÇÃO RAMPA - 0,00 0,00 937,15
10.11.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 73,56 5,19 7,55 12,74 937,15
10.12. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 3.711,40

10.12.0.0.1. GOINFRA 271715
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M 26,70 20,20 16,97 37,17 992,43

10.12.0.0.2. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 15,14 15,48 5,60 21,08 319,15

10.12.0.0.3. SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR 
OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 2,00 141,37 19,40 160,77 321,54

10.12.0.0.4. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 6,00 177,16 107,34 284,50 1.707,00

10.12.0.0.5. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 95,20 1,92 1,98 3,90 371,28
11. GOINFRA ETAPA 02 - REFORMA BLOCOS 02 E 03 1,00 0,00 0,00 365.859,06
11.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 19.402,70

11.1.0.0.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 1.009,84 0,00 3,05 3,05 3.080,01

11.1.0.0.2. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 1.008,84 0,00 15,94 15,94 16.080,90

11.1.0.0.3. GOINFRA 20157
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 52,45 0,00 4,61 4,61 241,79

11.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 7.214,03
11.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 152,42 37,80 9,53 47,33 7.214,03
11.3. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 94.299,27

11.3.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 7.344,18 12,41 0,43 12,84 94.299,27

11.4. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 172.399,33

11.4.0.0.1. SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 1.009,84 152,05 1,86 153,91 155.424,47

11.4.0.0.2. GOINFRA 160964 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM M 142,44 48,92 2,86 51,78 7.375,54
11.4.0.0.3. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 142,44 26,34 32,62 58,96 8.398,26
11.4.0.0.4. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 32,40 19,97 17,10 37,07 1.201,06
11.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 72.543,73
11.5.1. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 12.421,03
11.5.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 1.009,84 8,54 3,76 12,30 12.421,03
11.5.2. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 9.801,89
11.5.2.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 285,70 2,03 6,62 8,65 2.471,30

8 de 32 ART Nº 1020250229228



ENDEREÇO

 R.TRAV DA CULTURA 10 , CENTRO , CEP:76330-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

121,31

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

2405,03

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-GOIANÉSIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2340,49

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DIÓGENES DE CASTRO RIBEIRO

DATA

06/08/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

56,77

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52024610

CÓDIGO INEP

CIDADE

JARAGUÁ

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

11.5.2.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 287,70 11,30 14,18 25,48 7.330,59

11.5.3. BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 21.453,00
11.5.3.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 596,58 2,03 6,62 8,65 5.160,41
11.5.3.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 596,58 2,57 9,26 11,83 7.057,54
11.5.3.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 596,58 7,00 8,48 15,48 9.235,05
11.5.4. ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA - 0,00 0,00 7.375,29
11.5.4.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 636,35 4,08 7,51 11,59 7.375,29
11.5.5. LAJE - 0,00 0,00 14.985,90
11.5.5.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 572,20 0,00 5,29 5,29 3.026,93
11.5.5.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 572,20 2,57 9,26 11,83 6.769,12
11.5.5.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 572,20 3,66 5,41 9,07 5.189,85
11.5.6. EXTERNA - 0,00 0,00 6.506,62
11.5.6.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 561,40 4,08 7,51 11,59 6.506,62
12. GOINFRA ETAPA 03 - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 408,32
12.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 408,32
12.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 9,90 0,00 10,75 10,75 106,42

12.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 9,90 7,75 22,73 30,48 301,75

12.1.0.0.3. SINAPI 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 0,06 0,83 1,71 2,54 0,15

13. GOINFRA ETAPA 03 - PÁTIO COBERTO 1,00 0,00 0,00 126.228,00
13.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.651,89

13.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 19,38 67,56 36,68 104,24 2.020,17

13.1.0.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 1,44 0,00 38,34 38,34 55,20

13.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 15,43 0,00 6,12 6,12 94,43

13.1.0.0.4. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 15,80 0,00 6,12 6,12 96,69

13.1.0.0.5. GOINFRA 20112
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE 
LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 86,05 0,00 16,10 16,10 1.385,40

13.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.240,99
13.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 26,22 37,80 9,53 47,33 1.240,99
13.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.698,29
13.3.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 16,08 14,10 0,00 14,10 226,72
13.3.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 201,00 2,71 0,00 2,71 544,71
13.3.0.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 16,08 5,25 0,00 5,25 84,42

13.3.0.0.4. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 146,26 0,00 2,61 2,61 381,73

13.3.0.0.5. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 146,26 1,08 2,07 3,15 460,71

13.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 5.569,46
13.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 3.963,21
13.4.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 199_SEE ESTACA A TRADO DIAM.40 CM S/FERRO (GOINFRA) M 28,00 69,38 21,71 91,09 2.550,52
13.4.1.0.2. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 39,60 7,76 2,86 10,62 420,55
13.4.1.0.3. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 96,70 9,42 0,84 10,26 992,14
13.4.2. GOINFRA BLOCOS DE COROAMENTO - 0,00 0,00 1.606,25
13.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 2,14 0,00 43,01 43,01 92,04
13.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 3,43 0,00 5,29 5,29 18,14
13.4.2.0.3. GOINFRA 51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) M3 0,17 192,66 26,48 219,14 37,25
13.4.2.0.4. GOINFRA 51035 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA (O.C.) M3 1,97 584,02 0,00 584,02 1.150,51

13.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 1,97 0,10 39,12 39,22 77,26

13.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 19,40 9,41 2,50 11,91 231,05
13.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 19.936,62
13.5.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 900,31
13.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,01 0,00 33,97 33,97 34,30
13.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,25 0,00 5,29 5,29 11,90
13.5.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,11 192,66 26,48 219,14 24,10
13.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 7,20 22,69 10,92 33,61 241,99
13.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,54 599,76 0,00 599,76 323,87

13.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,54 0,10 49,10 49,20 26,56

13.5.1.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 14,10 7,74 2,86 10,60 149,46
13.5.1.0.8. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 7,40 9,41 2,50 11,91 88,13
13.5.2. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 5.402,70
13.5.2.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,43 599,76 0,00 599,76 1.457,41

13.5.2.0.2. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,43 0,10 49,10 49,20 119,55

13.5.2.0.3. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 125,20 7,72 2,86 10,58 1.324,61

13.5.2.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 53,70 9,41 2,50 11,91 639,56
13.5.2.0.5. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 36,48 28,46 22,57 51,03 1.861,57
13.5.3. GOINFRA VIGAS - 0,00 0,00 2.323,95
13.5.3.0.1. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 33,30 7,74 2,86 10,60 352,98
13.5.3.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 17,00 9,41 2,50 11,91 202,47
13.5.3.0.3. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,22 599,76 0,00 599,76 731,70

13.5.3.0.4. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 1,22 0,10 39,12 39,22 47,84

13.5.3.0.5. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 19,38 28,46 22,57 51,03 988,96
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13.5.4. GOINFRA CONTENÇÃO - 0,00 0,00 11.309,66

13.5.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 31,86 244,91 110,07 354,98 11.309,66

13.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 292,15
13.6.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 8,55 13,31 20,86 34,17 292,15
13.7. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 29.399,36

13.7.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 2.289,67 12,41 0,43 12,84 29.399,36

13.8. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 21.893,85
13.8.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 10,08 661,25 43,83 705,08 7.107,20

13.8.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 32,10 334,73 39,43 374,16 12.010,53

13.8.0.0.3. GOINFRA 180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 M2 13,75 175,03 26,87 201,90 2.776,12
13.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 2.303,51
13.9.1. GOINFRA CONTENÇÃO - 0,00 0,00 2.118,04
13.9.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 63,72 3,90 1,16 5,06 322,42
13.9.1.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 63,72 9,73 18,45 28,18 1.795,62
13.9.2. GOINFRA ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO - 0,00 0,00 185,47
13.9.2.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 5,58 3,90 1,16 5,06 28,23
13.9.2.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 5,58 9,73 18,45 28,18 157,24
13.10. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 38.134,19
13.10.1. GOINFRA PISO PORCELANATO - 0,00 0,00 11.075,49
13.10.1.0.1. GOINFRA 120101 REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM M2 86,05 12,33 9,67 22,00 1.893,10

13.10.1.0.2. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 86,05 94,01 12,70 106,71 9.182,39

13.10.2. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 25.870,76

13.10.2.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 146,26 26,95 10,77 37,72 5.516,92

13.10.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 146,26 97,26 21,05 118,31 17.304,02

13.10.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 109,00 27,65 0,33 27,98 3.049,82
13.10.3. GOINFRA RAMPA E ESCADA - 0,00 0,00 1.187,94
13.10.3.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,72 192,66 25,02 217,68 156,72
13.10.3.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 24,23 32,97 9,59 42,56 1.031,22
13.11. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.107,69
13.11.1. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 770,51

13.11.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 30,24 11,30 14,18 25,48 770,51

13.11.2. GOINFRA CONTENÇÃO - 0,00 0,00 811,79
13.11.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 63,72 5,19 7,55 12,74 811,79
13.11.3. GOINFRA GRADE - 0,00 0,00 525,39

13.11.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 20,62 11,30 14,18 25,48 525,39

14. GOINFRA ETAPA 03 - REFORMA DOS BLOCOS 04 E 05 1,00 0,00 0,00 317.812,77
14.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 15.738,42

14.1.0.0.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 131,38 0,00 3,05 3,05 400,70

14.1.0.0.2. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 480,09 0,00 5,51 5,51 2.645,29

14.1.0.0.3. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 611,47 0,00 15,94 15,94 9.746,83

14.1.0.0.4. GOINFRA 20157
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 39,72 0,00 4,61 4,61 183,10

14.1.0.0.5. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 7,52 0,00 38,34 38,34 288,31

14.1.0.0.6. SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 590,50 0,56 1,16 1,72 1.015,66

14.1.0.0.7. SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 590,50 0,83 1,64 2,47 1.458,53

14.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 6.131,60
14.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 129,55 37,80 9,53 47,33 6.131,60
14.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 753,07
14.3.1. GOINFRA PLATIBANDA - 0,00 0,00 753,07

14.3.1.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 13,92 27,25 26,85 54,10 753,07

14.4. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 80.089,11

14.4.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 6.237,47 12,41 0,43 12,84 80.089,11

14.5. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 111.858,34

14.5.0.0.1. SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 672,01 152,05 1,86 153,91 103.429,05

14.5.0.0.2. GOINFRA 160964 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM M 42,90 48,92 2,86 51,78 2.221,36
14.5.0.0.3. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 85,80 26,34 32,62 58,96 5.058,76
14.5.0.0.4. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 31,00 19,97 17,10 37,07 1.149,17
14.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 925,40
14.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 27,84 3,90 1,16 5,06 140,87
14.6.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 27,84 9,73 18,45 28,18 784,53
14.7. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 30.419,76
14.7.0.0.1. GOINFRA 210501 FORRO DE GESSO COMUM M2 590,50 18,32 17,40 35,72 21.092,66
14.7.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 490,90 19,00 0,00 19,00 9.327,10
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ENDEREÇO

 R.TRAV DA CULTURA 10 , CENTRO , CEP:76330-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

121,31

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

2405,03

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-GOIANÉSIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2340,49

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DIÓGENES DE CASTRO RIBEIRO

DATA

06/08/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

56,77

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52024610

CÓDIGO INEP

CIDADE

JARAGUÁ

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

14.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 71.897,07
14.8.1. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 354,68
14.8.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 27,84 5,19 7,55 12,74 354,68
14.8.2. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 8.265,72
14.8.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 672,01 8,54 3,76 12,30 8.265,72
14.8.3. GOINFRA FORRO - 0,00 0,00 12.341,44
14.8.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 590,50 2,57 9,26 11,83 6.985,61
14.8.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 590,50 3,66 5,41 9,07 5.355,83
14.8.4. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 10.129,78
14.8.4.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 296,80 2,03 6,62 8,65 2.567,32

14.8.4.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 296,80 11,30 14,18 25,48 7.562,46

14.8.5. GOINFRA BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 20.508,33
14.8.5.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 570,31 2,03 6,62 8,65 4.933,18
14.8.5.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 570,31 2,57 9,26 11,83 6.746,76
14.8.5.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 570,31 7,00 8,48 15,48 8.828,39
14.8.6. ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA - 0,00 0,00 7.050,54
14.8.6.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 608,33 4,08 7,51 11,59 7.050,54
14.8.7. LAJE - 0,00 0,00 7.677,59
14.8.7.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 293,15 0,00 5,29 5,29 1.550,76
14.8.7.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 293,15 2,57 9,26 11,83 3.467,96
14.8.7.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 293,15 3,66 5,41 9,07 2.658,87
14.8.8. EXTERNA - 0,00 0,00 5.568,99
14.8.8.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 480,50 4,08 7,51 11,59 5.568,99
15. GOINFRA ETAPA 04 - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 787,95
15.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 787,95
15.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 9,90 0,00 10,75 10,75 106,42

15.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 22,36 7,75 22,73 30,48 681,53

16. GOINFRA ETAPA 04 - PÁTIOS EXTERNOS 1,00 0,00 0,00 30.450,12
16.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.728,29

16.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 16,58 67,56 36,68 104,24 1.728,29

16.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 784,73
16.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 16,58 37,80 9,53 47,33 784,73
16.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.132,75

16.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 196,66 0,00 2,61 2,61 513,28

16.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 196,66 1,08 2,07 3,15 619,47

16.4. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 3.975,77
16.4.1. GOINFRA CONTENÇÃO - 0,00 0,00 3.975,77

16.4.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 11,20 244,91 110,07 354,98 3.975,77

16.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 744,57
16.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 22,40 3,90 1,16 5,06 113,34
16.5.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 22,40 9,73 18,45 28,18 631,23
16.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 9.861,09
16.6.1. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 9.651,97
16.6.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 5,89 192,66 25,02 217,68 1.282,13
16.6.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 196,66 32,97 9,59 42,56 8.369,84
16.6.2. GOINFRA RAMPA DE CONCRETO - 0,00 0,00 209,12
16.6.2.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,12 192,66 25,02 217,68 26,12
16.6.2.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 4,30 32,97 9,59 42,56 183,00
16.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.683,76
16.7.1. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 2.348,12
16.7.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 196,66 3,46 8,48 11,94 2.348,12
16.7.2. GOINFRA MEIO FIO - 0,00 0,00 50,27
16.7.2.0.1. GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 13,70 0,60 3,07 3,67 50,27
16.7.3. GOINFRA CONTENÇÃO - 0,00 0,00 285,37
16.7.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 22,40 5,19 7,55 12,74 285,37
16.8. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 9.539,16

16.8.0.0.1. GOINFRA 271715
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M 34,25 20,20 16,97 37,17 1.273,07

16.8.0.0.2. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 134,96 15,48 5,60 21,08 2.844,95

16.8.0.0.3. SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR 
OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 2,00 141,37 19,40 160,77 321,54

16.8.0.0.4. SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 10,00 53,91 0,85 54,76 547,60

16.8.0.0.5. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 16,00 177,16 107,34 284,50 4.552,00

17. GOINFRA ETAPA 04 - QUADRA COBERTA 1,00 0,00 0,00 138.963,75
17.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.234,68

17.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 39,12 67,56 36,68 104,24 4.077,86

17.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 012_SEE DEMOLIÇÃO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO (GOINFRA) CJ 1,00 0,00 28,05 28,05 28,05

17.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 001_SEE RETIRADA DA ESTRUTURA/TABELA DE BASQUETE C/ TRANSP ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) UN 1,00 0,00 75,04 75,04 75,04

17.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 100_SEE DEMOLIÇÃO DE CONJUNTO PARA VOLEIBOL SEM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) CJ 1,00 0,00 28,05 28,05 28,05

17.1.0.0.5. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,67 0,00 38,34 38,34 25,68
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ENDEREÇO

 R.TRAV DA CULTURA 10 , CENTRO , CEP:76330-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

121,31

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

2405,03

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-GOIANÉSIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2340,49

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DIÓGENES DE CASTRO RIBEIRO

DATA

06/08/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

56,77

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52024610

CÓDIGO INEP

CIDADE

JARAGUÁ

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

17.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 2.015,78
17.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 42,59 37,80 9,53 47,33 2.015,78
17.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.214,70

17.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 558,11 0,00 2,61 2,61 1.456,66

17.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 558,11 1,08 2,07 3,15 1.758,04

17.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 20.189,67

17.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 53,96 334,73 39,43 374,16 20.189,67

17.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.409,00
17.5.0.0.1. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 50,00 9,73 18,45 28,18 1.409,00
17.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 42.075,41
17.6.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 16,74 192,66 25,02 217,68 3.643,96

17.6.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 558,11 11,50 1,06 12,56 7.009,86

17.6.0.0.3. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2 558,11 45,20 11,10 56,30 31.421,59
17.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 51.486,66
17.7.1. GOINFRA MURETA E ARQUIBANCADA EXTERNO - 0,00 0,00 2.316,77
17.7.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 137,25 0,00 5,29 5,29 726,05
17.7.1.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 137,25 4,08 7,51 11,59 1.590,72
17.7.2. GOINFRA MURETA E ARQUIBANCADA INTERNO - 0,00 0,00 9.702,20
17.7.2.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 137,25 0,00 5,29 5,29 726,05

17.7.2.0.2. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 137,25 58,51 6,89 65,40 8.976,15

17.7.3. GOINFRA PISO DA QUADRA - 0,00 0,00 39.467,69

17.7.3.0.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 558,11 58,51 6,89 65,40 36.500,39

17.7.3.0.2. SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 278,62 4,64 6,01 10,65 2.967,30

17.8. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 14.337,85

17.8.0.0.1. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CJ 1,00 4.105,46 132,53 4.237,99 4.237,99

17.8.0.0.2. GOINFRA 270889
SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. 
(ASSENTADOS/PINTADOS)

CJ 1,00 5.999,59 962,61 6.962,20 6.962,20

17.8.0.0.3. GOINFRA 271102
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) 
ARO METÁLICO - 2 UNID.

CJ 1,00 1.536,48 186,18 1.722,66 1.722,66

17.8.0.0.4. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) CJ 1,00 1.355,51 59,49 1.415,00 1.415,00

18. GOINFRA ETAPA 04 - MURO E CALÇADA EXTERNA 1,00 0,00 0,00 125.712,47
18.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 5.288,13

18.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 35,97 67,56 36,68 104,24 3.749,51

18.1.0.0.2. GOINFRA 20143
DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M 251,41 0,00 6,12 6,12 1.538,62

18.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.940,05
18.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 40,99 37,80 9,53 47,33 1.940,05
18.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 4.144,60

18.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 719,55 0,00 2,61 2,61 1.878,02

18.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 719,55 1,08 2,07 3,15 2.266,58

18.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 33.115,13
18.4.0.0.1. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 1.015,32 9,73 18,45 28,18 28.611,71

18.4.0.0.2. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 67,68 21,69 44,85 66,54 4.503,42

18.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 48.296,40
18.5.1. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 35.321,57
18.5.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 21,58 192,66 25,02 217,68 4.697,53
18.5.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 719,55 32,97 9,59 42,56 30.624,04
18.5.2. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 12.974,83

18.5.2.0.1. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 76,62 145,28 24,06 169,34 12.974,83

18.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 23.583,26
18.6.1. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 13.852,81
18.6.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1.015,32 5,19 7,55 12,74 12.935,17
18.6.1.0.2. GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 7,20 2,22 125,23 127,45 917,64
18.6.2. GOINFRA PINGADEIRA - 0,00 0,00 862,24
18.6.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 67,68 5,19 7,55 12,74 862,24
18.6.3. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 8.591,42
18.6.3.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 719,55 3,46 8,48 11,94 8.591,42
18.6.4. GOINFRA MEIO FIO - 0,00 0,00 276,79
18.6.4.0.1. GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 75,42 0,60 3,07 3,67 276,79
18.7. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 9.344,90

18.7.0.0.1. GOINFRA 271715
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M 251,41 20,20 16,97 37,17 9.344,90

19. GOINFRA ETAPA 04 - ACESSIBILIDADE INTERNA 1,00 0,00 0,00 16.942,65
19.1. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 10.108,15

19.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 51,72 189,35 6,09 195,44 10.108,15

19.2. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 6.834,50

19.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 32,00 45,12 11,51 56,63 1.812,16
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REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

19.2.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 32,00 101,96 0,00 101,96 3.262,72

19.2.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ ORSE)

UN 1,00 1.732,74 26,88 1.759,62 1.759,62

20. GOINFRA ETAPA 04 - DEMOLIÇÃO DAS SALAS TEMPORÁRIAS E BARRACÃO 1,00 0,00 0,00 7.681,96
20.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.617,35

20.1.0.0.1. SINAPI 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 327,92 2,51 4,88 7,39 2.423,32

20.1.0.0.2. SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 294,00 0,56 1,16 1,72 505,68

20.1.0.0.3. SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 294,00 0,83 1,64 2,47 726,18

20.1.0.0.4. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 28,08 0,00 6,12 6,12 171,84

20.1.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 004_SEE DEMOLIÇÃO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 31,50 0,00 16,83 16,83 530,14
20.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 988_SEE DEMOLIÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA (GOINFRA) M2 50,82 0,00 5,12 5,12 260,19
20.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 3.064,61
20.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 64,75 37,80 9,53 47,33 3.064,61
21. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 258.703,05
21.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 14.436,40

21.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) H 40,00 0,00 15,33 15,33 613,20

21.1.0.0.2. GOINFRA 200103 RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M 934,00 0,19 14,61 14,80 13.823,20
21.2. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 466,60

21.2.0.0.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,18 0,00 44,87 44,87 8,07

21.2.0.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 8,12 0,00 33,97 33,97 275,83
21.2.0.0.3. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 8,12 0,00 22,50 22,50 182,70
21.3. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 243.800,05
21.3.1. GOINFRA CAIXAS DE PASSAGEM - 0,00 0,00 741,70

21.3.1.0.1. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 5,00 73,04 75,30 148,34 741,70

21.3.2. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 58.590,74
21.3.2.0.1. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 755,00 0,09 0,00 0,09 67,95
21.3.2.0.2. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 122,00 0,46 0,70 1,16 141,52
21.3.2.0.3. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 312,00 0,22 0,22 0,44 137,28
21.3.2.0.4. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 441,00 0,16 0,22 0,38 167,58
21.3.2.0.5. GOINFRA 70582 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 M 715,00 4,63 2,14 6,77 4.840,55

21.3.2.0.6. SINAPI 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 215,00 11,16 0,28 11,44 2.459,60

21.3.2.0.7. GOINFRA 70510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 1.445,00 14,58 2,86 17,44 25.200,80

21.3.2.0.8. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 67,25 6,62 73,87 147,74

21.3.2.0.9. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 9,11 78,22 78,22

21.3.2.0.10. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 71,42 13,55 84,97 254,91

21.3.2.0.11. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 2,00 322,00 32,27 354,27 708,54

21.3.2.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 746_SEE
ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 100 MM (REF.: MOPA OU SIMILAR) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M 120,00 25,85 13,67 39,52 4.742,40

21.3.2.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 736_SEE
ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 150X100 MM SEM TAMPA 
(GOINFRA + ORSE)

M 50,00 29,94 13,67 43,61 2.180,50

21.3.2.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 239_SEE SUPORTE DE PAREDE PARA ELETROCALHA (GOINFRA + COT) UN 285,00 37,15 12,54 49,69 14.161,65

21.3.2.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 973_SEE
EMENDA INTERNA 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 25,00 4,15 6,83 10,98 274,50

21.3.2.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 737_SEE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 150X100 MM (GOINFRA + ORSE) UN 10,00 4,85 6,83 11,68 116,80

21.3.2.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 974_SEE
TAMPA DE ENCAIXE DE 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M 120,00 12,11 1,70 13,81 1.657,20

21.3.2.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 739_SEE TAMPA DE ENCAIXE DE 150 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (GOINFRA + ORSE) M 50,00 12,83 1,70 14,53 726,50

21.3.2.0.19. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 75,00 4,79 2,23 7,02 526,50

21.3.3. GOINFRA QD01 - 0,00 0,00 21.390,69

21.3.3.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 22,00 9,83 18,52 28,35 623,70

21.3.3.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 6,09 9,87 15,96 63,84

21.3.3.0.3. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 4,27 5,61 9,88 79,04

21.3.3.0.4. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 32,00 5,73 7,46 13,19 422,08

21.3.3.0.5. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 9,00 34,00 25,09 59,09 531,81

21.3.3.0.6. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 910,00 3,52 0,96 4,48 4.076,80

21.3.3.0.7. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 500,00 4,05 2,14 6,19 3.095,00
21.3.3.0.8. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 4,00 13,99 13,25 27,24 108,96
21.3.3.0.9. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 14,00 9,02 10,39 19,41 271,74
21.3.3.0.10. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 12,33 10,39 22,72 181,76

21.3.3.0.11. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 25,79 18,35 44,14 353,12

21.3.3.0.12. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 10,33 1,58 11,91 71,46

21.3.3.0.13. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 10,92 2,20 13,12 104,96

21.3.3.0.14. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 71,42 13,55 84,97 84,97

21.3.3.0.15. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35,86 97,49 389,96
21.3.3.0.16. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 108,41 21,51 129,92 259,84

21.3.3.0.17. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 310,00 4,04 4,50 8,54 2.647,40
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21.3.3.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO 
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 32,00 210,87 13,85 224,72 7.191,04

21.3.3.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 28,33 11,31 39,64 158,56

21.3.3.0.20. SINAPI 97595
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,00 84,27 15,35 99,62 99,62

21.3.3.0.21. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 551,18 23,85 575,03 575,03

21.3.4. GOINFRA QD02 - 0,00 0,00 24.733,61

21.3.4.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 22,00 9,83 18,52 28,35 623,70

21.3.4.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 6,09 9,87 15,96 79,80

21.3.4.0.3. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 4,27 5,61 9,88 79,04

21.3.4.0.4. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 40,00 5,73 7,46 13,19 527,60

21.3.4.0.5. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 10,00 34,00 25,09 59,09 590,90

21.3.4.0.6. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.140,00 3,52 0,96 4,48 5.107,20

21.3.4.0.7. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 500,00 4,05 2,14 6,19 3.095,00
21.3.4.0.8. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 8,00 7,52 15,52 15,52
21.3.4.0.9. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 4,00 13,99 13,25 27,24 108,96
21.3.4.0.10. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 15,00 9,02 10,39 19,41 291,15
21.3.4.0.11. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 12,33 10,39 22,72 181,76

21.3.4.0.12. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 25,79 18,35 44,14 353,12

21.3.4.0.13. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 10,33 1,58 11,91 83,37

21.3.4.0.14. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 10,92 2,20 13,12 104,96

21.3.4.0.15. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 71,42 13,55 84,97 84,97

21.3.4.0.16. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35,86 97,49 389,96
21.3.4.0.17. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 108,41 21,51 129,92 129,92

21.3.4.0.18. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 350,00 4,04 4,50 8,54 2.989,00

21.3.4.0.19. SINAPI 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 7,00 5,81 5,00 10,81 75,67

21.3.4.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO 
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 40,00 210,87 13,85 224,72 8.988,80

21.3.4.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 28,33 11,31 39,64 158,56

21.3.4.0.22. SINAPI 97595
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,00 84,27 15,35 99,62 99,62

21.3.4.0.23. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 551,18 23,85 575,03 575,03

21.3.5. GOINFRA QD03 - 0,00 0,00 26.133,19

21.3.5.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 13,00 9,83 18,52 28,35 368,55

21.3.5.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 6,09 9,87 15,96 63,84

21.3.5.0.3. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 4,27 5,61 9,88 98,80

21.3.5.0.4. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 45,00 5,73 7,46 13,19 593,55

21.3.5.0.5. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 12,00 34,00 25,09 59,09 709,08

21.3.5.0.6. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.100,00 3,52 0,96 4,48 4.928,00

21.3.5.0.7. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 560,00 4,05 2,14 6,19 3.466,40
21.3.5.0.8. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 8,00 7,52 15,52 15,52
21.3.5.0.9. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 4,00 13,99 13,25 27,24 108,96
21.3.5.0.10. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 14,00 9,02 10,39 19,41 271,74
21.3.5.0.11. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 12,33 10,39 22,72 181,76
21.3.5.0.12. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 1,00 9,02 10,39 19,41 19,41

21.3.5.0.13. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 25,79 18,35 44,14 353,12

21.3.5.0.14. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 10,33 1,58 11,91 83,37

21.3.5.0.15. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 10,92 2,20 13,12 104,96

21.3.5.0.16. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 71,42 13,55 84,97 84,97

21.3.5.0.17. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35,86 97,49 389,96
21.3.5.0.18. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 108,41 21,51 129,92 259,84

21.3.5.0.19. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 355,00 4,04 4,50 8,54 3.031,70

21.3.5.0.20. SINAPI 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5,00 5,81 5,00 10,81 54,05

21.3.5.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO 
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 45,00 210,87 13,85 224,72 10.112,40

21.3.5.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 28,33 11,31 39,64 158,56

14 de 32 ART Nº 1020250229228



ENDEREÇO

 R.TRAV DA CULTURA 10 , CENTRO , CEP:76330-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

121,31

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

2405,03

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-GOIANÉSIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2340,49

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DIÓGENES DE CASTRO RIBEIRO

DATA

06/08/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

56,77

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52024610

CÓDIGO INEP

CIDADE

JARAGUÁ

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

21.3.5.0.23. SINAPI 97595
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,00 84,27 15,35 99,62 99,62

21.3.5.0.24. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 551,18 23,85 575,03 575,03

21.3.6. GOINFRA QD04 - 0,00 0,00 28.138,01

21.3.6.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 22,00 9,83 18,52 28,35 623,70

21.3.6.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 6,09 9,87 15,96 95,76

21.3.6.0.3. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 4,27 5,61 9,88 79,04

21.3.6.0.4. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 47,00 5,73 7,46 13,19 619,93

21.3.6.0.5. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 13,00 34,00 25,09 59,09 768,17

21.3.6.0.6. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.210,00 3,52 0,96 4,48 5.420,80

21.3.6.0.7. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 650,00 4,05 2,14 6,19 4.023,50
21.3.6.0.8. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 8,00 7,52 15,52 15,52
21.3.6.0.9. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 4,00 13,99 13,25 27,24 108,96
21.3.6.0.10. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 14,00 9,02 10,39 19,41 271,74
21.3.6.0.11. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 12,33 10,39 22,72 181,76
21.3.6.0.12. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 1,00 9,02 10,39 19,41 19,41

21.3.6.0.13. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 25,79 18,35 44,14 353,12

21.3.6.0.14. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 10,33 1,58 11,91 83,37

21.3.6.0.15. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 10,92 2,20 13,12 104,96

21.3.6.0.16. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 9,11 78,22 78,22

21.3.6.0.17. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35,86 97,49 389,96
21.3.6.0.18. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 108,41 21,51 129,92 259,84

21.3.6.0.19. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 380,00 4,04 4,50 8,54 3.245,20

21.3.6.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO 
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 47,00 210,87 13,85 224,72 10.561,84

21.3.6.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 28,33 11,31 39,64 158,56

21.3.6.0.22. SINAPI 97595
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,00 84,27 15,35 99,62 99,62

21.3.6.0.23. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 551,18 23,85 575,03 575,03

21.3.7. GOINFRA QD05 - 0,00 0,00 18.021,18

21.3.7.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 9,83 18,52 28,35 170,10

21.3.7.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 21,00 6,09 9,87 15,96 335,16

21.3.7.0.3. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 38,00 5,73 7,46 13,19 501,22

21.3.7.0.4. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 8,00 34,00 25,09 59,09 472,72

21.3.7.0.5. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.080,00 3,52 0,96 4,48 4.838,40

21.3.7.0.6. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 80,00 4,05 2,14 6,19 495,20
21.3.7.0.7. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 4,00 8,00 7,52 15,52 62,08

21.3.7.0.8. SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 25,89 20,52 46,41 185,64

21.3.7.0.9. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,02 10,39 19,41 116,46
21.3.7.0.10. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 11,00 9,02 10,39 19,41 213,51

21.3.7.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240 
(GOINFRA+ORSE)

UN 2,00 34,70 17,92 52,62 105,24

21.3.7.0.12. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00 10,33 1,58 11,91 119,10

21.3.7.0.13. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 11,54 3,03 14,57 14,57

21.3.7.0.14. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 67,25 6,62 73,87 73,87

21.3.7.0.15. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 9,11 78,22 78,22

21.3.7.0.16. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35,86 97,49 389,96
21.3.7.0.17. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 4,00 108,41 21,51 129,92 519,68
21.3.7.0.18. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 182,97 35,86 218,83 218,83

21.3.7.0.19. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 255,00 4,04 4,50 8,54 2.177,70

21.3.7.0.20. SINAPI 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,00 5,81 5,00 10,81 162,15

21.3.7.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO 
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 24,00 210,87 13,85 224,72 5.393,28

21.3.7.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 4,00 120,30 11,79 132,09 528,36

21.3.7.0.23. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 10,00 15,65 11,82 27,47 274,70

21.3.7.0.24. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 551,18 23,85 575,03 575,03
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 R.TRAV DA CULTURA 10 , CENTRO , CEP:76330-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

121,31

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

2405,03

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-GOIANÉSIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2340,49

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DIÓGENES DE CASTRO RIBEIRO

DATA

06/08/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

56,77

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52024610

CÓDIGO INEP

CIDADE

JARAGUÁ

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

21.3.8. GOINFRA QD06 - 0,00 0,00 40.387,58

21.3.8.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 13,00 9,83 18,52 28,35 368,55

21.3.8.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 6,09 9,87 15,96 63,84

21.3.8.0.3. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30,00 4,27 5,61 9,88 296,40

21.3.8.0.4. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 65,00 5,73 7,46 13,19 857,35

21.3.8.0.5. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 12,00 34,00 25,09 59,09 709,08

21.3.8.0.6. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2.450,00 3,52 0,96 4,48 10.976,00

21.3.8.0.7. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 850,00 4,05 2,14 6,19 5.261,50
21.3.8.0.8. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 13,00 8,00 7,52 15,52 201,76

21.3.8.0.9. SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 25,89 20,52 46,41 46,41

21.3.8.0.10. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 5,00 9,02 10,39 19,41 97,05
21.3.8.0.11. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 12,33 10,39 22,72 181,76
21.3.8.0.12. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 9,02 10,39 19,41 77,64

21.3.8.0.13. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30,00 25,79 18,35 44,14 1.324,20

21.3.8.0.14. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 15,00 10,33 1,58 11,91 178,65

21.3.8.0.15. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 10,92 2,20 13,12 104,96

21.3.8.0.16. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 32,27 354,27 354,27
21.3.8.0.17. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35,86 97,49 389,96
21.3.8.0.18. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 108,41 21,51 129,92 129,92

21.3.8.0.19. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 530,00 4,04 4,50 8,54 4.526,20

21.3.8.0.20. SINAPI 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 65,00 5,81 5,00 10,81 702,65

21.3.8.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO 
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 53,00 210,87 13,85 224,72 11.910,16

21.3.8.0.22. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 12,00 15,65 11,82 27,47 329,64

21.3.8.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 7,00 28,33 11,31 39,64 277,48

21.3.8.0.24. SINAPI 97595
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 2,00 84,27 15,35 99,62 199,24

21.3.8.0.25. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 798,95 23,96 822,91 822,91

21.3.9. GOINFRA QD08 - 0,00 0,00 9.923,34

21.3.9.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 9,83 18,52 28,35 170,10

21.3.9.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 6,09 9,87 15,96 47,88

21.3.9.0.3. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9,00 4,27 5,61 9,88 88,92

21.3.9.0.4. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 14,00 5,73 7,46 13,19 184,66

21.3.9.0.5. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 2,00 34,00 25,09 59,09 118,18

21.3.9.0.6. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 530,00 3,52 0,96 4,48 2.374,40

21.3.9.0.7. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 120,00 4,05 2,14 6,19 742,80
21.3.9.0.8. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 8,00 7,52 15,52 46,56
21.3.9.0.9. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 9,02 10,39 19,41 77,64
21.3.9.0.10. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 2,00 12,33 10,39 22,72 45,44

21.3.9.0.11. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9,00 25,79 18,35 44,14 397,26

21.3.9.0.12. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 10,33 1,58 11,91 59,55

21.3.9.0.13. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,92 2,20 13,12 26,24

21.3.9.0.14. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 67,25 6,62 73,87 73,87

21.3.9.0.15. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35,86 97,49 389,96
21.3.9.0.16. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 108,41 21,51 129,92 129,92

21.3.9.0.17. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 155,00 4,04 4,50 8,54 1.323,70

21.3.9.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO 
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 14,00 210,87 13,85 224,72 3.146,08

21.3.9.0.19. SINAPI 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 429,30 50,88 480,18 480,18

21.3.10. GOINFRA QD09- QUADRA - 0,00 0,00 15.740,01

21.3.10.0.1. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 4,27 5,61 9,88 19,76

21.3.10.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 10,00 3,52 0,96 4,48 44,80

21.3.10.0.3. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 500,00 4,05 2,14 6,19 3.095,00

21.3.10.0.4. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 25,79 18,35 44,14 88,28

21.3.10.0.5. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,33 1,58 11,91 11,91
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21.3.10.0.6. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 10,92 2,20 13,12 52,48

21.3.10.0.7. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 67,25 6,62 73,87 73,87

21.3.10.0.8. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35,86 97,49 389,96
21.3.10.0.9. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 108,41 21,51 129,92 129,92
21.3.10.0.10. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 130,00 5,97 6,09 12,06 1.567,80
21.3.10.0.11. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 45,00 1,90 1,06 2,96 133,20
21.3.10.0.12. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 45,00 2,02 0,34 2,36 106,20
21.3.10.0.13. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 25,00 2,89 7,16 10,05 251,25
21.3.10.0.14. GOINFRA 71698 LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W UN 20,00 355,40 11,56 366,96 7.339,20

21.3.10.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALAÇÃO 
(GOINFRA+SINAPI)

UN 20,00 87,06 10,75 97,81 1.956,20

21.3.10.0.16. SINAPI 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 429,30 50,88 480,18 480,18

22. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,00 0,00 0,00 119.393,49
22.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 521,20

22.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 5,00 67,56 36,68 104,24 521,20

22.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 236,65
22.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 5,00 37,80 9,53 47,33 236,65
22.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.049,38
22.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 54,00 0,00 33,97 33,97 1.834,38
22.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 54,00 0,00 22,50 22,50 1.215,00
22.4. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 86.549,26
22.4.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 19.166,97
22.4.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 12.917,88
22.4.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 10,00 274,36 67,77 342,13 3.421,30
22.4.1.1.2. GOINFRA 80503 VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA) UN 1,00 823,84 67,77 891,61 891,61

22.4.1.1.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 10,00 337,79 58,37 396,16 3.961,60

22.4.1.1.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 1,00 427,33 58,37 485,70 485,70

22.4.1.1.5. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 11,00 11,05 7,16 18,21 200,31

22.4.1.1.6. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 11,00 160,38 5,37 165,75 1.823,25

22.4.1.1.7. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 11,00 10,24 11,47 21,71 238,81
22.4.1.1.8. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 11,00 12,87 5,37 18,24 200,64

22.4.1.1.9. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 11,00 104,85 7,16 112,01 1.232,11

22.4.1.1.10. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 11,00 37,04 5,01 42,05 462,55
22.4.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 4.659,14
22.4.1.2.1. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 8,00 106,95 13,97 120,92 967,36
22.4.1.2.2. GOINFRA 80543 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA UN 1,00 216,85 58,80 275,65 275,65
22.4.1.2.3. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 9,00 10,26 5,37 15,63 140,67
22.4.1.2.4. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 9,00 3,45 8,96 12,41 111,69
22.4.1.2.5. GOINFRA 80563 SIFAO PARA LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2" UN 9,00 44,35 12,90 57,25 515,25

22.4.1.2.6. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 8,00 154,81 7,16 161,97 1.295,76

22.4.1.2.7. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 1,00 579,79 7,16 586,95 586,95

22.4.1.2.8. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 9,00 79,72 5,37 85,09 765,81
22.4.1.3. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 1.589,95
22.4.1.3.1. GOINFRA 81072 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85 X 3" UN 1,00 31,26 6,62 37,88 37,88
22.4.1.3.2. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 3,00 88,56 21,87 110,43 331,29
22.4.1.3.3. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 3,00 180,90 34,06 214,96 644,88
22.4.1.3.4. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 6,00 1,15 3,22 4,37 26,22

22.4.1.3.5. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 17,00 5,63 5,01 10,64 180,88

22.4.1.3.6. GOINFRA 81072 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85 X 3" UN 2,00 31,26 6,62 37,88 75,76

22.4.1.3.7. COMPOSIÇÃO COMP 028_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3"  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 289,82 3,22 293,04 293,04

22.4.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 9.378,23
22.4.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 5.056,74
22.4.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 30,00 3,98 4,29 8,27 248,10

22.4.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 30,00 15,75 1,09 16,84 505,20

22.4.2.1.3. GOINFRA 81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM M 24,00 28,93 10,64 39,57 949,68
22.4.2.1.4. GOINFRA 81009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM M 48,00 52,84 17,03 69,87 3.353,76
22.4.2.2. SINAPI LUVAS DE PVC - 0,00 0,00 57,88

22.4.2.2.1. SINAPI 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 2,45 1,55 4,00 16,00

22.4.2.2.2. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 4,00 5,46 5,01 10,47 41,88
22.4.2.3. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 90,60

22.4.2.3.1. SINAPI 89579
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 8,69 2,14 10,83 21,66

22.4.2.3.2. GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 2,00 8,76 5,01 13,77 27,54
22.4.2.3.3. COMPOSIÇÃO COMP 057_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 34,78 6,62 41,40 41,40
22.4.2.4. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 354,86

22.4.2.4.1. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 9,17 4,15 13,32 66,60

22.4.2.4.2. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 14,00 12,71 7,88 20,59 288,26
22.4.2.5. GOINFRA CURVAD - 0,00 0,00 491,60
22.4.2.5.1. GOINFRA 81537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 10,00 3,81 6,45 10,26 102,60
22.4.2.5.2. GOINFRA 81540 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 4,00 14,82 10,03 24,85 99,40

17 de 32 ART Nº 1020250229228



ENDEREÇO

 R.TRAV DA CULTURA 10 , CENTRO , CEP:76330-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

121,31

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

2405,03

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-GOIANÉSIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2340,49

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DIÓGENES DE CASTRO RIBEIRO

DATA

06/08/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

56,77

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52024610

CÓDIGO INEP

CIDADE

JARAGUÁ

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

22.4.2.5.3. GOINFRA 81541 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM UN 1,00 40,29 10,03 50,32 50,32

22.4.2.5.4. SINAPI 89525
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 73,00 6,76 79,76 239,28

22.4.2.6. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 810,30

22.4.2.6.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 3,98 3,10 7,08 21,24

22.4.2.6.2. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 10,00 13,39 10,75 24,14 241,40
22.4.2.6.3. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 10,00 10,43 10,75 21,18 211,80

22.4.2.6.4. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 6,00 8,58 6,80 15,38 92,28

22.4.2.6.5. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 2,00 36,52 10,75 47,27 94,54
22.4.2.6.6. COMPOSIÇÃO COMP 089_SEE TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 2,00 61,98 12,54 74,52 149,04
22.4.2.7. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 432,40
22.4.2.7.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 4,00 57,42 0,00 57,42 229,68
22.4.2.7.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 4,00 50,68 0,00 50,68 202,72
22.4.2.8. SINAPI RESERVATÓRIO - 0,00 0,00 2.083,85
22.4.2.8.1. GOINFRA 81860 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LTS. COM TAMPA UN 2,00 221,15 107,58 328,73 657,46
22.4.2.8.2. GOINFRA 81888 TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM UN 2,00 50,26 10,03 60,29 120,58
22.4.2.8.3. GOINFRA 80979 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1.1/2" UN 5,00 129,25 30,47 159,72 798,60
22.4.2.8.4. GOINFRA 80976 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3/4" UN 1,00 45,98 19,36 65,34 65,34

22.4.2.8.5. GOINFRA 81058 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2" UN 4,00 27,78 5,01 32,79 131,16

22.4.2.8.6. GOINFRA 81041 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" UN 1,00 13,52 3,22 16,74 16,74

22.4.2.8.7. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 10,00 5,63 5,01 10,64 106,40

22.4.2.8.8. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 2,00 1,15 3,22 4,37 8,74
22.4.2.8.9. GOINFRA 81057 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40X1.1/4" UN 1,00 24,96 5,01 29,97 29,97
22.4.2.8.10. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 18,00 3,98 4,29 8,27 148,86
22.4.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 29.252,87
22.4.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 488,85
22.4.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 5,00 35,61 7,88 43,49 217,45
22.4.3.1.2. GOINFRA 81752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM UN 5,00 51,42 2,86 54,28 271,40
22.4.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 1.434,14
22.4.3.2.1. GOINFRA 81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 5,00 29,66 11,83 41,49 207,45
22.4.3.2.2. GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 4,00 12,43 10,03 22,46 89,84
22.4.3.2.3. GOINFRA 81736 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 75 MM (ESGOTO) UN 4,00 30,54 12,90 43,44 173,76
22.4.3.2.4. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 9,00 5,32 10,03 15,35 138,15
22.4.3.2.5. GOINFRA 81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) UN 18,00 29,70 16,13 45,83 824,94
22.4.3.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 412,03

22.4.3.3.1. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 8,00 9,03 1,10 10,13 81,04

22.4.3.3.2. SINAPI 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 2,00 16,68 4,10 20,78 41,56

22.4.3.3.3. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 3,38 10,03 13,41 80,46
22.4.3.3.4. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 9,00 3,30 10,03 13,33 119,97
22.4.3.3.5. GOINFRA 81937 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) UN 4,00 9,35 12,90 22,25 89,00
22.4.3.4. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 639,83
22.4.3.4.1. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 16,81 16,48 33,29 133,16
22.4.3.4.2. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 8,00 27,50 16,48 43,98 351,84

22.4.3.4.3. SINAPI 104355
JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 38,32 8,12 46,44 46,44

22.4.3.4.4. GOINFRA 81971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 13,17 13,25 26,42 79,26
22.4.3.4.5. GOINFRA 81972 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) UN 1,00 15,88 13,25 29,13 29,13
22.4.3.5. SINAPI LUVAS - 0,00 0,00 1.584,01
22.4.3.5.1. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 2,00 2,74 5,01 7,75 15,50
22.4.3.5.2. GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 4,00 5,51 6,45 11,96 47,84
22.4.3.5.3. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 8,00 5,58 8,24 13,82 110,56

22.4.3.5.4. SINAPI 104171
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00 87,82 5,65 93,47 93,47

22.4.3.5.5. COMPOSIÇÃO COMP 1036_SEE
LUVA SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO, 200 MM (GOINFRA + SINAPI + 
ORSE)

UN 13,00 92,05 9,23 101,28 1.316,64

22.4.3.6. SINAPI REDUÇÕES - 0,00 0,00 18,90
22.4.3.6.1. GOINFRA 82101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 6,00 12,90 18,90 18,90
22.4.3.7. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 469,07
22.4.3.7.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 13,00 4,88 10,39 15,27 198,51
22.4.3.7.2. GOINFRA 82234 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) UN 2,00 11,12 16,48 27,60 55,20
22.4.3.7.3. GOINFRA 82233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 8,00 10,44 16,48 26,92 215,36
22.4.3.8. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 24.206,04
22.4.3.8.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 12,00 6,78 8,60 15,38 184,56

22.4.3.8.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 30,00 12,00 1,34 13,34 400,20

22.4.3.8.3. SINAPI 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 18,00 16,96 4,98 21,94 394,92

22.4.3.8.4. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 108,00 19,28 8,59 27,87 3.009,96

22.4.3.8.5. SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 24,00 45,45 10,17 55,62 1.334,88

22.4.3.8.6. GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 168,00 90,88 21,51 112,39 18.881,52
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ENDEREÇO

 R.TRAV DA CULTURA 10 , CENTRO , CEP:76330-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

121,31

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

2405,03

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-GOIANÉSIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2340,49

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DIÓGENES DE CASTRO RIBEIRO

DATA

06/08/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

56,77

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52024610

CÓDIGO INEP

CIDADE

JARAGUÁ

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

22.4.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 12.860,65
22.4.4.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 24,50 26,34 32,62 58,96 1.444,52
22.4.4.0.2. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 2,00 179,77 260,17 439,94 879,88
22.4.4.0.3. GOINFRA 81840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE UN 2,00 219,37 23,41 242,78 485,56
22.4.4.0.4. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 8,82 2,50 11,32 11,32

22.4.4.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 348_SEE TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 17,66 2,50 20,16 40,32

22.4.4.0.6. GOINFRA 81828
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA 
METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

UN 11,00 371,03 271,44 642,47 7.067,17

22.4.4.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 329_SEE
CAIXA DE RETENÇÃO / INFILTRAÇÃO D=1,50M, H=2,00M, COM TAMPA FOFO (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 2.322,86 609,02 2.931,88 2.931,88

22.4.5. GOINFRA RESRVATÓRIO - 0,00 0,00 15.890,54

22.4.5.0.1. GOINFRA 81880
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=5M3-COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 1,00 13.981,08 1.333,33 15.314,41 15.314,41

22.4.5.0.2. GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M 30,00 8,37 4,62 12,99 389,70
22.4.5.0.3. GOINFRA 81538 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 5,00 7,79 6,45 14,24 71,20
22.4.5.0.4. GOINFRA 80903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" UN 1,00 59,42 19,36 78,78 78,78
22.4.5.0.5. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 2,00 2,49 3,22 5,71 11,42
22.4.5.0.6. GOINFRA 81056 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" UN 1,00 21,81 3,22 25,03 25,03
22.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 22.174,03

22.5.0.0.1. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 15,00 437,08 65,66 502,74 7.541,10

22.5.0.0.2. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 31,00 406,37 65,66 472,03 14.632,93

22.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 245,45
22.6.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,15 192,66 25,02 217,68 32,65
22.6.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 5,00 32,97 9,59 42,56 212,80
22.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.758,12
22.7.1. GOINFRA GRELHAS - 0,00 0,00 1.758,12

22.7.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 69,00 11,30 14,18 25,48 1.758,12

22.8. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 4.859,40
22.8.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 91,00 18,51 34,89 53,40 4.859,40

2.373.119,42

678.949,47

3.052.068,89

1.269,04

73% 1.732.431,55R$                     

27% 640.687,87R$                        

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (28,61%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.
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DATA

06/08/2025

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 166.993,69                  214.770,58                    7,04                       

b. TRANSPORTES 29.352,35                    37.750,06                      1,24                       

c. SERVIÇO EM TERRA 17.866,58                    22.978,21                      0,75                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 15.331,27                    19.717,55                      0,65                       

e. ESTRUTURA 45.748,54                    58.837,20                      1,93                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 267.638,86                  344.210,34                    11,28                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 88.725,25                    114.109,54                    3,74                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 38.388,91                    49.371,98                      1,62                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 292,15                         375,73                           0,01                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 294.389,21                  378.613,96                    12,41                     

o. COBERTURAS 352.251,77                  453.031,00                    14,84                     

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 5.284,32                      6.796,16                        0,22                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 150.098,30                  193.041,42                    6,32                       

r. VIDROS 2.991,99                      3.848,00                        0,13                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 63.195,05                    81.275,15                      2,66                       

t. FORROS 55.129,62                    70.902,20                      2,32                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 189.844,01                  244.158,38                    8,00                       

v. FERRAGENS 1.563,84                      2.011,25                        0,07                       

x. ADMINISTRAÇÃO 108.794,40                  139.920,48                    4,58                       

y. PINTURA 311.786,88                  400.989,11                    13,14                     

z. DIVERSOS 167.452,43                  215.360,59                    7,05                       

2.373.119,42               3.052.068,89                 100,00                   

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL DIÓGENES DE CASTRO RIBEIRO 52024610

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO JARAGUÁ

ENDEREÇO CRE

 R.TRAV DA CULTURA 10 , CENTRO , CEP:76330-000 CRE-GOIANÉSIA

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 2405,03

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL DIÓGENES DE CASTRO RIBEIRO 12

OBRA PRAZO

REFORMA E AMPLIAÇÃO 360 dias corridos

LOCAL DATA

JARAGUÁ 06/08/2025

Etapas:

Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.052.068,89R$        Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

SERVIÇOS PRELIMINARES 214.770,58R$           % Período 21,77% 3,63% 3,63% 19,37% 3,63% 3,63% 16,06% 3,63% 3,63% 13,78% 3,63% 3,61%

$ 46.755,56R$            7.796,17R$              7.796,17R$              41.601,06R$            7.796,17R$              7.796,17R$              34.492,16R$            7.796,17R$              7.796,17R$              29.595,39R$            7.796,17R$              7.753,22R$              

TRANSPORTES 37.750,06R$             % Período 5,10% 4,18% 4,58% 12,12% 9,88% 10,84% 9,56% 7,80% 8,55% 10,10% 8,24% 9,05%

$ 1.925,25R$              1.577,95R$              1.728,95R$              4.575,31R$              3.729,71R$              4.092,11R$              3.608,91R$              2.944,50R$              3.227,63R$              3.812,76R$              3.110,60R$              3.416,38R$              

SERVIÇO EM TERRA 22.978,21R$             % Período 13,13% 1,67% 1,67% 13,24% 1,67% 1,67% 10,80% 1,67% 1,67% 49,51% 1,65% 1,65%

$ 3.017,04R$              383,74R$                 383,74R$                 3.042,32R$              383,74R$                 383,74R$                 2.481,65R$              383,74R$                 383,74R$                 11.376,51R$            379,14R$                 379,14R$                 

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 19.717,55R$             % Período 27,99% 35,96% 36,05%

$ 5.518,94R$              -R$                       -R$                       7.090,43R$              -R$                       -R$                       7.108,18R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ESTRUTURA 58.837,20R$             % Período 10,38% 8,84% 15,43% 13,15% 23,49% 20,01% 4,70% 4,00%

$ 6.107,30R$              5.201,21R$              -R$                       9.078,58R$              7.737,09R$              -R$                       13.820,86R$            11.773,32R$            -R$                       2.765,35R$              2.353,49R$              -R$                       

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO344.210,34R$           % Período 10,29% 13,90% 7,58% 7,58% 7,58% 7,58% 7,58% 7,58% 7,58% 7,58% 7,58% 7,59%

$ 35.419,24R$            47.845,24R$            26.091,14R$            26.091,14R$            26.091,14R$            26.091,14R$            26.091,14R$            26.091,14R$            26.091,14R$            26.091,14R$            26.091,14R$            26.125,56R$            

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 114.109,54R$           % Período 8,87% 9,86% 8,13% 8,13% 8,13% 8,13% 8,13% 8,13% 8,13% 8,13% 8,13% 8,10%

$ 10.121,52R$            11.251,20R$            9.277,11R$              9.277,11R$              9.277,11R$              9.277,11R$              9.277,11R$              9.277,11R$              9.277,11R$              9.277,11R$              9.277,11R$              9.242,87R$              

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 49.371,98R$             % Período 29,39% 68,57% 0,61% 1,43%

$ 14.510,42R$            33.854,37R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       301,17R$                 706,02R$                 -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

IMPERMEABILIZAÇÃO 375,73R$                  % Período 85,00% 15,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       319,37R$                 56,36R$                   -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ESTRUTURA METÁLICA 378.613,96R$           % Período 14,37% 10,40% 22,06% 15,98% 21,57% 15,62%

$ -R$                       54.406,83R$            39.375,85R$            -R$                       83.522,24R$            60.502,51R$            -R$                       81.667,03R$            59.139,50R$            -R$                       -R$                       -R$                       

COBERTURAS 453.031,00R$           % Período 17,35% 50,93% 31,72%

$ -R$                       -R$                       78.600,88R$            -R$                       -R$                       230.728,69R$          -R$                       -R$                       143.701,43R$          -R$                       -R$                       -R$                       

ESQUADRIAS DE MADEIRA 6.796,16R$               % Período 40,00% 60,00%

$ -R$                       2.718,46R$              4.077,70R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ESQUADRIAS METÁLICAS 193.041,42R$           % Período 1,23% 14,56% 17,52% 1,23% 13,62% 16,37% 1,23% 7,79% 9,24% 1,23% 7,29% 8,69%

$ 2.374,41R$              28.106,83R$            33.820,86R$            2.374,41R$              26.292,24R$            31.600,88R$            2.374,41R$              15.037,93R$            17.837,03R$            2.374,41R$              14.072,72R$            16.775,30R$            

VIDROS 3.848,00R$               % Período 100,00%

$ -R$                       -R$                       3.848,00R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

REVESTIMENTO DE PAREDE 81.275,15R$             % Período 13,72% 20,58% 1,56% 2,34% 2,06% 3,09% 22,66% 33,99%

$ -R$                       11.150,95R$            16.726,43R$            -R$                       1.267,89R$              1.901,84R$              -R$                       1.674,27R$              2.511,40R$              -R$                       18.416,95R$            27.625,42R$            

FORROS 70.902,20R$             % Período 17,72% 26,57% 22,28% 33,43%

$ -R$                       12.563,87R$            18.838,71R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       15.797,01R$            23.702,61R$            -R$                       -R$                       -R$                       

REVESTIMENTO DE PISO 244.158,38R$           % Período 0,01% 4,58% 6,87% 0,01% 4,14% 6,20% 0,01% 8,03% 12,04% 0,01% 23,24% 34,86%

$ 24,42R$                   11.182,45R$            16.773,68R$            24,42R$                   10.108,16R$            15.137,82R$            24,42R$                   19.605,92R$            29.396,67R$            24,42R$                   56.742,41R$            85.113,61R$            

FERRAGENS 2.011,25R$               % Período 100,00%

$ -R$                       -R$                       2.011,25R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 139.920,48R$           % Período 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

$ 11.655,38R$            11.655,38R$            11.655,38R$            11.655,38R$            11.655,38R$            11.655,38R$            11.655,38R$            11.655,38R$            11.655,38R$            11.655,38R$            11.655,38R$            11.711,34R$            

PINTURA 400.989,11R$           % Período 0,05% 0,05% 26,52% 0,05% 0,05% 24,73% 0,05% 0,05% 23,96% 0,05% 0,05% 24,39%

$ 200,49R$                 200,49R$                 106.342,31R$          200,49R$                 200,49R$                 99.164,61R$            200,49R$                 200,49R$                 96.076,99R$            200,49R$                 200,49R$                 97.801,24R$            

DIVERSOS 215.360,59R$           % Período 4,36% 4,36% 25,62% 4,36% 4,36% 6,64% 4,36% 4,36% 4,36% 4,36% 4,36% 28,50%

$ 9.389,72R$              9.389,72R$              55.175,38R$            9.389,72R$              9.389,72R$              14.299,94R$            9.389,72R$              9.389,72R$              9.389,72R$              9.389,72R$              9.389,72R$              61.377,77R$            

3.052.068,89R$        % PERÍODO 4,82% 8,17% 14,17% 4,08% 6,47% 16,80% 3,97% 7,01% 14,42% 3,49% 5,23% 11,37%

VALOR PERÍODO 147.019,69R$          249.284,86R$          432.523,54R$          124.400,36R$          197.451,08R$          512.631,93R$          121.144,95R$          214.056,11R$          440.186,51R$          106.562,67R$          159.485,32R$          347.321,87R$          

% ACUMULADO 4,82% 12,99% 27,16% 31,24% 37,71% 54,51% 58,48% 65,49% 79,91% 83,40% 88,63% 100,00%

VALOR ACUMULADO 147.019,69R$          396.304,55R$          828.828,09R$          953.228,45R$          1.150.679,53R$       1.663.311,46R$       1.784.456,41R$       1.998.512,52R$       2.438.699,03R$       2.545.261,70R$       2.704.747,02R$       3.052.068,89R$       

TOTAL

ETAPA 01
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR
ETAPA 04ETAPA 02 ETAPA 03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 5,00% 5,00%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,09% 1,09%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%

28,61%

Notas:

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DIÓGENES DE CASTRO RIBEIRO

OBRA

JARAGUÁ

CRE

CRE-GOIANÉSIA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 R.TRAV DA CULTURA 10 , CENTRO , CEP:76330-000

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 214.770,58                     7,04

b. TRANSPORTES 37.750,06                       1,24

c. SERVIÇO EM TERRA 22.978,21                       0,75

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 19.717,55                       0,65

e. ESTRUTURA 58.837,20                       1,93

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 344.210,34                     11,28

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 114.109,54                     3,74

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 49.371,98                       1,62

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 375,73                            0,01

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 378.613,96                     12,41

o. COBERTURAS 453.031,00                     14,84

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 6.796,16                         0,22

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 193.041,42                     6,32

r. VIDROS 3.848,00                         0,13

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 81.275,15                       2,66

t. FORROS 70.902,20                       2,32

u. REVESTIMENTO DE PISO 244.158,38                     8,00

v. FERRAGENS 2.011,25                         0,07

x. ADMINISTRAÇÃO 139.920,48                     4,58

y. PINTURA 400.989,11                     13,14

z. DIVERSOS 215.360,59                     7,05

3.052.068,89                  100,00                            

 R.TRAV DA CULTURA 10 , CENTRO , CEP:76330-000

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-GOIANÉSIA

06/08/2025

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL DIÓGENES DE CASTRO RIBEIRO JARAGUÁ

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO DATA
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

o. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA M2 1996,47 998,24

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO LAMINADO M2 1899,23 949,62

y. PINTURA PINTURA COM TINTA EPÓXI M2 695,36 347,68

JARAGUÁ

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de 
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa 
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL DIÓGENES DE CASTRO RIBEIRO 52024610

OBRA CIDADE

CRE-GOIANÉSIA 2405,03

REFORMA E AMPLIAÇÃO
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 DEZ/2024

DEZ/2024

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 001_SEE
RETIRADA DA ESTRUTURA/TABELA DE BASQUETE C/ TRANSP ATÉ CB. E CARGA 
(GOINFRA)

UN - - - 75,04 83,77

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 2,5000 13,24 14,78 33,10 36,95

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 2,0000 20,97 23,41 41,94 46,82

75,04 83,77

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 
15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)

M2    - - - 12,56 12,68

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0410 13,24 14,78 0,54 0,60

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,0250 20,97 23,41 0,52 0,58

1,06 1,18

SINAPI_I 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 
4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 
15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M2    1,0300 10,97 10,97 11,29 11,29

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 14,26 14,26 0,21 0,21

11,50 11,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 004_SEE DEMOLIÇÃO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 - - 16,83 18,63

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2    1,0000 6,12 6,84 6,12 6,84

SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 1,0000 10,71 11,79 10,71 11,79

16,83 18,63

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 110,38 112,02

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 20,22 22,35 12,69 14,03

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 19,60 21,48 3,07 3,37

15,76 17,40

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE 
= *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CENTO 0,0290 51,50 51,50 1,49 1,49

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    2,1060 26,42 26,42 55,64 55,64

SINAPI_I 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E 
= 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     0,9093 6,79 6,79 6,17 6,17

SINAPI_I 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     2,8999 7,71 7,71 22,35 22,35

SINAPI_I 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     2,5027 0,31 0,31 0,77 0,77

SINAPI_I 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     0,7925 2,77 2,77 2,19 2,19

SINAPI_I 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, 
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

KG    1,0327 3,47 3,47 3,58 3,58

SINAPI_I 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA 
(TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    20,0077 0,11 0,11 2,20 2,20

SINAPI_I 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    0,9149 0,26 0,26 0,23 0,23

94,62 94,62

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 99,87 101,29

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5449 20,22 22,35 11,01 12,17

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362 19,60 21,48 2,66 2,92

13,67 15,09

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE 
= *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CENTO 0,0243 51,50 51,50 1,25 1,25

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    2,1060 26,42 26,42 55,64 55,64

SINAPI_I 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E 
= 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     0,7604 6,79 6,79 5,16 5,16

SINAPI_I 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     1,9910 7,71 7,71 15,35 15,35

SINAPI_I 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     2,5027 0,31 0,31 0,77 0,77

SINAPI_I 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     0,7407 2,77 2,77 2,05 2,05

SINAPI_I 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, 
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

KG    1,0327 3,47 3,47 3,58 3,58

SINAPI_I 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA 
(TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    20,0077 0,11 0,11 2,20 2,20

SINAPI_I 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    0,8076 0,26 0,26 0,20 0,20

86,20 86,20

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

009 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

008 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

004 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

001 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

CRE-GOIANÉSIA  R.TRAV DA CULTURA 10 , CENTRO , CEP:76330-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DIÓGENES DE CASTRO RIBEIRO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

06/08/2025 2405,03

CÓDIGO INEP

52024610

CIDADE

JARAGUÁ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA
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 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-GOIANÉSIA  R.TRAV DA CULTURA 10 , CENTRO , CEP:76330-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DIÓGENES DE CASTRO RIBEIRO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

06/08/2025 2405,03

CÓDIGO INEP

52024610

CIDADE

JARAGUÁ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 
(GOINFRA)

M2 - - 6,12 6,84

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2    1,0000 6,12 6,84 6,12 6,84

6,12 6,84

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 012_SEE DEMOLIÇÃO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO (GOINFRA) CJ - - 28,05 31,31

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,8841 14,89 16,62 28,05 31,31

28,05 31,31

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 028_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3"  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 293,04 293,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0900 14,89 16,62 1,34 1,49

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0900 20,97 23,41 1,88 2,10

3,22 3,59

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 4,5000 0,36 0,36 1,62 1,62

SINAPI_I 0074
ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA 
D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    1,0000 288,20 288,20 288,20 288,20

289,82 289,82

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 057_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 41,40 42,18

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1850 14,89 16,62 2,75 3,07

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1850 20,97 23,41 3,87 4,33

6,62 7,40

GOINFRA_I H125 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 75 X 60 MM un 1,0000 18,34 18,34 18,34 18,34

GOINFRA_I H126 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 85 X 75 MM un 1,0000 16,44 16,44 16,44 16,44

34,78 34,78

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E 
CARGA (GOINFRA)

H 15,33 17,12

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 20,97 23,41 2,09 2,34

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 13,24 14,78 13,24 14,78

15,33 17,12

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 374,16 380,04

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

39,43 44,03

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,93 10,93 16,24 16,24

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8,86 8,86

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 8,16 8,16 3,11 3,11

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 25,48 27,12 19,87 21,15

334,73 336,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 089_SEE TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 74,52 75,98

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3500 14,89 16,62 5,21 5,81

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,3500 20,97 23,41 7,33 8,19

12,54 14,00

COTAÇÃO COT 018_SEE TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM UN 1,0000 61,98 61,98 61,98 61,98

61,98 61,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 100_SEE
DEMOLIÇÃO DE CONJUNTO PARA VOLEIBOL SEM REAPROVEITAMENTO 
(GOINFRA)

CJ 28,05 31,31

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,8841 14,89 16,62 28,05 31,31

28,05 31,31

0,00 0,00

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

100 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

089 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

072 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

057 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

028 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

012 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

010 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-GOIANÉSIA  R.TRAV DA CULTURA 10 , CENTRO , CEP:76330-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DIÓGENES DE CASTRO RIBEIRO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

06/08/2025 2405,03

CÓDIGO INEP

52024610

CIDADE

JARAGUÁ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE
LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED 
(GOINFRA + SINAPI)

PÇ 132,09 133,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1877 14,89 16,62 2,79 3,11

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4294 20,97 23,41 9,00 10,05

11,79 13,16

COTAÇÃO COT 604_SEE
(13515/ORSE) LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR, 
2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2x18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR

UN 1,0000 101,78 101,78 101,78 101,78

SINAPI_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    2,0000 9,26 9,26 18,52 18,52

120,30 120,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 199_SEE ESTACA A TRADO DIAM.40 CM S/FERRO (GOINFRA) M 91,09 93,62

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,6479 13,24 14,78 8,57 9,57

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5656 20,97 23,41 11,86 13,24

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0809 15,88 17,73 1,28 1,43

21,71 24,24

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0726 158,00 158,00 11,46 11,46

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0894 156,74 156,74 14,01 14,01

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0894 150,62 150,62 13,46 13,46

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 46,8488 0,65 0,65 30,45 30,45

69,38 69,38

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 
220/240 (GOINFRA+ORSE)

UN 52,62 54,71

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

17,92 20,01

COTAÇÃO COT 596_SEE (9761/ORSE) TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL 32A, 220/240 V UN 1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

34,70 34,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 0,53 0,53

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 465_SEE (09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,53 0,53 0,53 0,53

0,53 0,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 239_SEE SUPORTE DE PAREDE PARA ELETROCALHA (GOINFRA + COT) UN 49,69 51,15

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3500 20,97 23,41 7,33 8,19

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3500 14,89 16,62 5,21 5,81

12,54 14,00

COTAÇÃO COT 113_SEE MÃO FRANCESA REFORÇADA 200MM UN 1,0000 37,15 37,15 37,15 37,15

37,15 37,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 298_SEE APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2 3,97 4,43

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3000 13,24 14,78 3,97 4,43

3,97 4,43

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 329_SEE
CAIXA DE RETENÇÃO / INFILTRAÇÃO D=1,50M, H=2,00M, COM TAMPA FOFO 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 2.931,88 3.002,74

GOINFRA_I 0013 POCEIRO h 25,6625 20,97 23,41 538,14 600,75

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,1080 20,97 23,41 23,23 25,93

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,9581 13,24 14,78 25,92 28,94

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,1656 20,97 23,41 3,47 3,87

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,8712 20,97 23,41 18,26 20,39

609,02 679,88

SINAPI_I 4019
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, 
RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M2    6,3000 9,59 9,59 60,41 60,41

SINAPI_I 7758
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE 
PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M     2,0000 1.029,31 1.029,31 2.058,62 2.058,62

GOINFRA_I 2777 BRITA 3 e 4 m3 0,5887 141,92 141,92 83,55 83,55

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0144 156,74 156,74 2,25 2,25

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0143 14,64 14,64 0,20 0,20

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0584 11,80 11,80 0,68 0,68

GOINFRA_I 2217 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM) Kg 5,8360 7,50 7,50 43,77 43,77

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 4,7088 0,65 0,65 3,06 3,06

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0023 183,31 183,31 0,42 0,42

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0078 158,00 158,00 1,23 1,23

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2880 6,63 6,63 1,90 1,90

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,0960 33,11 33,11 3,17 3,17

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0216 14,26 14,26 0,30 0,30

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,2648 8,30 8,30 10,49 10,49

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0570 32,70 32,70 1,86 1,86

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

329 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

298 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

239 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

217 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

199 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

119 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-GOIANÉSIA  R.TRAV DA CULTURA 10 , CENTRO , CEP:76330-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DIÓGENES DE CASTRO RIBEIRO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

06/08/2025 2405,03

CÓDIGO INEP

52024610

CIDADE

JARAGUÁ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0714 3,11 3,11 0,22 0,22

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0455 25,90 25,90 1,17 1,17

GOINFRA_I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 1,8019 7,02 7,02 12,64 12,64

GOINFRA_I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 1,9001 7,19 7,19 13,66 13,66

GOINFRA_I 2883 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 23,26 23,26 23,26 23,26

2.322,86 2.322,86

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 348_SEE
TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 20,16 20,45

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0700 20,97 23,41 1,46 1,63

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0700 14,89 16,62 1,04 1,16

2,50 2,79

SINAPI_I 39320 TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    1,0000 17,66 17,66 17,66 17,66

17,66 17,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 39,64 40,96

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4165 20,97 23,41 8,73 9,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1735 14,89 16,62 2,58 2,88

11,31 12,63

SINAPI_I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,0000 28,33 28,33 28,33 28,33

28,33 28,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 112,01 112,85

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

7,16 8,00

SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 104,85 104,85 104,85 104,85

104,85 104,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 101,96 101,96

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 101,96 101,96 101,96 101,96

101,96 101,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1.759,62 1.762,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7500 14,89 16,62 11,16 12,46

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 20,97 23,41 15,72 17,55

26,88 30,01

COTAÇÃO COT 408_SEE (09092/ORSE) Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm UN 1,0000 1.732,74 1.732,74 1.732,74 1.732,74

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,46 0,46 1,84 1,84

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,54 0,54 2,16 2,16

1.732,74 1.732,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, 
TAMANHO 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 56,63 57,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2924 14,89 16,62 4,35 4,85

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1368 20,97 23,41 2,86 3,20

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1157 20,97 23,41 2,42 2,70

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,97 23,41 1,88 2,10

11,51 12,85

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 1,6720 15,77 15,77 26,36 26,36

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,0800 154,67 154,67 12,37 12,37

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,32 0,32 1,28 1,28

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0309 45,15 45,15 1,39 1,39

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,36 0,36 1,44 1,44

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0262 32,11 32,11 0,84 0,84

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0172 20,35 20,35 0,35 0,35

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0432 3,11 3,11 0,13 0,13

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0013 2,75 2,75 0,00 0,00

45,12 45,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 1.858,93 1.957,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 21,8625 13,24 14,78 289,45 323,12

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

498 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

476 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

348 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL

28 de 32 ART Nº 1020250229228



 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-GOIANÉSIA  R.TRAV DA CULTURA 10 , CENTRO , CEP:76330-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DIÓGENES DE CASTRO RIBEIRO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

06/08/2025 2405,03

CÓDIGO INEP

52024610

CIDADE

JARAGUÁ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 7,3851 20,97 23,41 154,86 172,88

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,4222 20,97 23,41 8,85 9,88

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 20,97 23,41 390,93 436,41

844,09 942,29

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU 
EQUIVALENTE 

m2 5,2000 54,98 54,98 285,89 285,89

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 4,4732 44,57 44,57 199,37 199,37

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 3,8536 1,16 1,16 4,47 4,47

SINAPI_I 1338
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, 
ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M2    1,0000 37,41 37,41 37,41 37,41

GOINFRA_I 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM un 2,4305 98,20 98,20 238,67 238,67

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 9,98 9,98 13,07 13,07

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.636,98 3.636,98 92,01 92,01

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,74 0,74 55,50 55,50

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 18,99 18,99 59,81 59,81

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 20,35 20,35 1,89 1,89

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 20,35 20,35 8,11 8,11

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 26,94 26,94 18,64 18,64

1.014,84 1.014,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ 
INSTALAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

UN - - - 97,81 99,06

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98

10,75 12,00

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 32,70 32,70 0,98 0,98

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0300 3,11 3,11 0,09 0,09

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 14,64 14,64 0,10 0,10

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0100 25,90 25,90 0,25 0,25

GOINFRA_I 1120 AÇO CA-25 Kg 0,1500 7,77 7,77 1,16 1,16

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 8,30 8,30 3,32 3,32

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0900 11,80 11,80 1,06 1,06

SINAPI_I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     3,4000 12,56 12,56 42,70 42,70

GOINFRA_I 2941 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 37,40 37,40 37,40 37,40

87,06 87,06

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 736_SEE
ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 150X100 MM SEM 
TAMPA (GOINFRA + ORSE)

M - - - 43,61 45,21

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 13,24 14,78 5,29 5,91

13,67 15,27

COTAÇÃO COT 529_SEE
(03458/ORSE) Eletrocalha metálica perfurada 150 x 100 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou 
similar) Eletrocalha metálica perfurada 150 x 100 x 300 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar)

UN 0,3300 90,75 90,75 29,94 29,94

29,94 29,94

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 737_SEE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 150X100 MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 11,68 12,48

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,2000 13,24 14,78 2,64 2,95

6,83 7,63

COTAÇÃO COT 530_SEE
(04035/ORSE) Emenda interna 150 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica 
(ref. Mopa ou similar)

UN 1,0000 4,85 4,85 4,85 4,85

4,85 4,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 739_SEE
TAMPA DE ENCAIXE DE 150 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (GOINFRA + 
ORSE)

M - - - 14,53 14,73

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0500 20,97 23,41 1,04 1,17

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0500 13,24 14,78 0,66 0,73

1,70 1,90

COTAÇÃO COT 532_SEE (03460/ORSE) Tampa de encaixe 150 x 3000 mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) UN 0,3300 38,90 38,90 12,83 12,83

12,83 12,83

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 746_SEE
ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 100 MM (REF.: MOPA OU SIMILAR) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M - - - 39,52 41,12

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 13,24 14,78 5,29 5,91

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

13,67 15,27

COTAÇÃO COT 537_SEE
(3633/ORSE) Eletrocalha metálica perfurada 100 x 100 x 3000mm, peso, 2,20Kg/m, (ref.: mopa ou 
similar)

UN 0,3300 78,35 78,35 25,85 25,85

25,85 25,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 118,31 120,77

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 20,97 23,41 11,67 13,03

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 13,24 14,78 9,38 10,48

21,05 23,51

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

746 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

739 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

737 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

736 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

725 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-GOIANÉSIA  R.TRAV DA CULTURA 10 , CENTRO , CEP:76330-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DIÓGENES DE CASTRO RIBEIRO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

06/08/2025 2405,03

CÓDIGO INEP

52024610

CIDADE

JARAGUÁ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)

m2 1,0000 81,30 81,30 81,30 81,30

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 183,31 183,31 4,45 4,45

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0400 38,94 38,94 1,55 1,55

97,26 97,26

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 27,98 28,02

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 20,97 23,41 0,20 0,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 13,24 14,78 0,13 0,14

0,33 0,37

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 27,50 27,50 27,50 27,50

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0040 38,94 38,94 0,15 0,15

27,65 27,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 824_SEE
VIDRO LAMINADO LISO DUPLO ESP= 8MM (CADA CAMADA 4MM) - INSTALADO 
(SINAPI)

M2 - - - 593,65 593,65

0,00 0,00

SINAPI_I 34391
VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA 
CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

M2    1,0000 593,65 593,65 593,65 593,65

593,65 593,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, 
ALTURA MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 - - - 354,98 367,79

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 4,1592 13,24 14,78 55,06 61,47

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,9017 20,97 23,41 18,90 21,10

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,5971 20,97 23,41 12,52 13,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7002 14,89 16,62 10,42 11,63

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,4024 20,97 23,41 8,43 9,41

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2006 15,88 17,73 3,18 3,55

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0748 20,97 23,41 1,56 1,75

110,07 122,88

GOINFRA_I 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 10,6396 5,72 5,72 60,85 60,85

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 59,6427 0,65 0,65 38,76 38,76

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,0480 6,77 6,77 27,40 27,40

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,1683 156,74 156,74 26,37 26,37

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1244 158,00 158,00 19,65 19,65

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,7270 8,30 8,30 14,33 14,33

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 2,1890 6,80 6,80 14,88 14,88

GOINFRA_I 2387 BRITA Nº 0 m3 0,0660 164,37 164,37 10,84 10,84

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5114 12,78 12,78 6,53 6,53

GOINFRA_I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0736 66,38 66,38 4,88 4,88

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0311 150,62 150,62 4,68 4,68

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,4661 8,26 8,26 3,84 3,84

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,4620 6,79 6,79 3,13 3,13

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1532 14,26 14,26 2,18 2,18

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1071 21,92 21,92 2,34 2,34

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2300 6,63 6,63 1,52 1,52

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 0,3680 3,94 3,94 1,44 1,44

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0071 183,31 183,31 1,29 1,29

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0009 2,28 2,28 0,00 0,00

244,91 244,91

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 101,92 104,80

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 20,97 23,41 12,17 13,59

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9494 13,24 14,78 12,57 14,03

24,74 27,62

COTAÇÃO COT 623_SEE
(9924/ORSE) CERÂMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA 
OU SIMILAR COD.26090

M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,40 7,40 1,08 1,08

GOINFRA_I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000 1,36 1,36 10,20 10,20

77,18 77,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 
(GOINFRA)

M2 - - - 195,44 196,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1700 14,89 16,62 2,53 2,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 20,97 23,41 3,56 3,97

6,09 6,79

GOINFRA_I 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 174,40 174,40 183,12 183,12

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 0,1400 44,57 44,57 6,23 6,23

189,35 189,35

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

912 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

884 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

872 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

824 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MATERIAL (C) - TOTAL
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DEZ/2024

CRE-GOIANÉSIA  R.TRAV DA CULTURA 10 , CENTRO , CEP:76330-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DIÓGENES DE CASTRO RIBEIRO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

06/08/2025 2405,03

CÓDIGO INEP

52024610

CIDADE

JARAGUÁ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 - - - 10,75 12,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

10,75 12,00

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 30,48 33,21

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4920 14,89 16,62 7,32 8,17

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,7350 20,97 23,41 15,41 17,20

22,73 25,37

GOINFRA 51015
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL  DE CONCRETO FCK=15 MPA - 
(O.C.)

m3    0,0061 533,53 542,68 3,25 3,31

GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,0061 39,22 43,78 0,23 0,26

SINAPI_I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     0,1227 10,25 10,25 1,25 1,25

GOINFRA_I 1863 PREGO 18x30 Kg 0,0680 22,99 22,99 1,56 1,56

SINAPI_I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     0,2000 7,32 7,32 1,46 1,46

7,75 7,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 973_SEE
EMENDA INTERNA 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 10,98 11,78

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,2000 13,24 14,78 2,64 2,95

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

6,83 7,63

COTAÇÃO COT 686_SEE
(04034/ORSE) EMENDA INTERNA 100 X 100 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA 
ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)

UN 1,0000 4,15 4,15 4,15 4,15

4,15 4,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 974_SEE
TAMPA DE ENCAIXE DE 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M - - - 13,81 14,01

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0500 13,24 14,78 0,66 0,73

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0500 20,97 23,41 1,04 1,17

1,70 1,90

COTAÇÃO COT 687_SEE
(12600/ORSE) TAMPA DE ENCAIXE 100 X 3000 MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA 
METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)

UN 0,3300 36,71 36,71 12,11 12,11

12,11 12,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 988_SEE DEMOLIÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA (GOINFRA) M2 - - - 5,12 5,72

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 13,24 14,78 1,98 2,21

5,12 5,72

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1012_SEE
PEITORIL EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E = *2*CM ASSENTADO COM 
ARGAMASSA (1CI:3ARML) COM ADITIVO.

M2 - - - 386,37 389,45

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,6691 20,97 23,41 14,03 15,66

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9388 13,24 14,78 12,42 13,87

26,45 29,53

SINAPI_I 44541
PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 
3025 CM2, E = *2*CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

M2    1,0500 310,69 310,69 326,22 326,22

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 10,3400 0,65 0,65 6,72 6,72

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,3200 7,40 7,40 2,36 2,36

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0252 183,31 183,31 4,61 4,61

GOINFRA_I 1273 TINTA EPOXI COM CATALISADOR l 0,1938 103,27 103,27 20,01 20,01

359,92 359,92

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE 
ALUMÍNIO ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED 
DE 20W (120CM) INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA 
ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 224,72 226,34

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 14,89 16,62 5,75 6,42

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 20,97 23,41 8,10 9,05

13,85 15,47

COTAÇÃO COT 739_SEE

(14105/ORSE) LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE 
ALUMÍNIO ANODIZADOCOM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 
20W (120CM) INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁT. COR 
BRANCA, MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR

UN 1,0000 210,87 210,87 210,87 210,87

210,87 210,87

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA 071692 (08/2025)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

1035 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 08328 (12/2024)

1012 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

988 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

974 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

973 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

932 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

931 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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CRE-GOIANÉSIA  R.TRAV DA CULTURA 10 , CENTRO , CEP:76330-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DIÓGENES DE CASTRO RIBEIRO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

06/08/2025 2405,03

CÓDIGO INEP

52024610

CIDADE

JARAGUÁ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1036_SEE
LUVA SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO, 200 MM (GOINFRA + 
SINAPI + ORSE)

UN - - - 101,28 102,36

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2700 20,97 23,41 5,66 6,32

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,2700 13,24 14,78 3,57 3,99

9,23 10,31

COTAÇÃO COT 740_SEE (08021/ORSE) LUVA SIMPLES PVC SANITARIO D= 200MM UN 1,0000 69,28 69,28 69,28 69,28

SINAPI_I 0306 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1,0000 15,85 15,85 15,85 15,85

GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un    0,0500 57,42 57,42 2,87 2,87

GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un    0,0800 50,68 50,68 4,05 4,05

92,05 92,05

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA 08061 (08/2025)

1036 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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