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Planta do Térreo - Salas de Gesso Acartonado

Esc.: 1:50

Dreno do ar condicionado - ver detalhe —
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Dreno do ar condicionado - ver detalhe —
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PRINGIFAL PRINGIPAL
PLANO DE EXECUCAO - ETAPA 01 PLANO DE EXECUCAO - ETAPA 02
ESCALA: 1:200 ESCALA: 1:200
o 7 QUADRO DE ABERTURAS
3 X
o 12 ESQUADRIAS  [DIMENSOES (CM) | QUANTIDADE |ESPECIFICAGAO
d o«
:‘ PORTAS
j: P1 80 X210 3,00 ABRIR - MADEIRA
B JANELAS
g / J1 150 X 100 X 110 6,00 2 FOLHAS - CORRER - VIDRO TEMPERADO 8MM
Corte AA QUADRO RESUMO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
ESC_ . 1 50 01 - Executar parede em gesso acartonado com pintura esmalte no
barrado h=150cm (interno e externo) e pintura acrilica acima do
barrado (interno e externo);
- Executar rodapé de concreto polido h=7cm (interno e externo);
- Executar forro de gesso acartonado com acabamento e pintura;
- Instalar porta de madeira e janela em vidro incolor 8mm;
- Instalar quadro escolar misto nas salas de aula;
- Executar instalagdes elétricas - ver projeto;
- Executar o dreno do ar condicionado;
Evaporadora Caixa Metalica
Mangueira Plastica
Fachada 01
N
ESC_: 1 50 B Bragadeira Metalica
Fachada 01
2140 C
Q 700 Q 700 ¢ 700 i Tubo de PVC @100mm
o
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Dreno do ar condicionado - ver detalhe —

ETAPA 01:

ETAPA 02:

- CONSTRUGAO DO BARRACAO DE OBRAS;

- INSTALAGAO DE TAPUMES;

- CONSTRUGAO DO REFEITORIO COM COZINHA E CENTRAL DE GAS;

- CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA;

- CONSTRUGAO DO DEPOSITO;

- CONSTRUGAO DOS LABORATORIOS;

- CONSTRUGAO DAS 03 SALAS;

- CONSTRUGAO DAS PASSARELAS 01 E 02;

- REFORMA DOS VESTIARIOS;

- CONSTRUGAO DE 03 SALAS DE GESSO ACARTONADO NA QUADRA;

* NAO EXECUTAR A PINTURA DA QUADRA (EXECUTAR A PINTURA DA QUADRA
NA ETAPA 02, APOS A DEMOLIGAO DAS SALAS DE GESSO ACARTONADO);

- INSTALAGAO DE TAPUMES;

- REFORMA DO BLOCO A;

- REFORMA DO BLOCO B;

- REFORMA DA PASSARELA:

- EXECUGAO DOS DEMAIS SERVICOS;

- PINTURA DA QUADRA;

- DEMOLICAO DO BARRACAO DE OBRAS;

- DEMOLICAO DAS SALAS DE GESSO ACARTONADO:

* DURANTE ESTA ETAPA OS ALUNOS DAS 06 SALAS DE AULAS SERAO
REMANEJADOS, PROVISORIAMENTE, PARA O BLOCO DE 03 SALAS QUE FOI
CONSTRUIDO, 0S 02 LABORATORIOS E 01 SALA DE GESSO ACARTONADO. A
ADMINISTRAGAO SERA REMANEJADA, PROVISORIAMENTE, PARA AS 02 SALAS
DE GESSO ACARTONADO.

PLANO DE EXECUGAO DA OBRA

AREA DE INTERVENGAO

OBS.:

qual

- As etapas / divisbes propostas para a obra sdo uma sugestao, no
qual,
perceba a necessidade, visto que é de plena responsabilidade do
fiscal a condugéo da obra. Caso necessario, a Geréncia de
Projetos e Infraestrutura podera ser consultada;

- Os tapumes de madeirite deverdo ser reaproveitados nas etapas
da obra;

- Vale ressaltar ainda que, foram definidas etapas de obra para as
ampliagdes mais significativas, contudo, ha ainda outras
intervengdes, as quais, ficara a critério do fiscal da obra definir em

as mesmas poderao sofrer alteragdes conforme o fiscal

momento as mesmas deverao ser executadas.

QUADRO RESUMO DE EXECUGAO DOS SERVIGCOS

CODIGO

DESCRICAO

- EXECUGAO DE LIMPEZA, REGULARIZAGAO E APILOAMENTO COM

COMPACTACAO PARA INSTALAGCAO DO BARRACAO;
- IMPLANTAR BARRACAO DE OBRAS - PADRAO GOINFRA,;

- EXECUTAR TAPUME DE MADEIRITE (H=200M), COM
REAPROVEITAMENTO (209,44M);
QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAGCAO DE PREDIOS
PROJETO DE IMPLANTAGCAO
DESCRIGAO DE SERVIGOS MATERIAL UNIDADE | QTDADE
IMPLANTACAO
BARRACAO DE OBRA - PADRAO GOINFRA - MODELO C UND | 1,00
CRTERO | EXECUTAR  [BLOCO DE SALAS DE GESSO ACARTONADO (PROVISORIO) UND | 1,00
TAPUME DE MADEIRITE (ALTURA 2,00M) COM REAPROVEITAMENTO (209.44M) M | 209,44
%o APLICAGAO DE GRAUDE NAS PERFURAGOES PARA FIXAGAO DAS
POS DEMOLIGA] T As (10%) E LIXAMENTO ¢ ¢ M2 | 4200
QUADRO QUANTITATIVO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
REFORMA
DESCRICAODOBLOCO _ |DESCRIGAO DO SERVICO  [MATERIAL UNIDADE [QUANTIDADE
PAREDE DE GESSO ACARTONADO M2 32792
RODAPE DE CONCRETO POLIDO H=7CM (INTERNO E EXTERNO) __|M 272,80
FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 294,00
ACABAMENTO PARA FORRO M 168,00
PINTURA M2 294,00
[EMASSAMENTO M2 294,00
PINTURA ACRILICA ACIMA DO BARRADO (INTERNO E EXTERNO) M2 25164
[EMASSAMENTO M2 251,64
PINTURA ESMALTE DO BARRADO H=150CM (INTERNO E EXTERNO) _|M2 39840
[EMASSAMENTO M2 398,40
ESQUADRIAS
EXECUGAO PORTA DE MADEIRA 80X210CM UN 6,00
[VERNIZ M2 30,24
JANELA EM VIDRO INCOLOR 8MM - 150X100CM - 12 UN M2 18,00
QUADRO ESCOLAR MISTO - PADRAO SEDUC UN 6,00
SALAS DE AULAS INSTALAGOES ELETRICAS VER PROJETO
DE GESSO INSTALAGAO DO DRENO DO AR CONDICIONADO VER DETALHE
ACARTONADO TUBO PVC @100MM M 9,00
CAP @100MM UN 12,00
TORNEIRA UN 6,00
BRACADEIRA METALICA TIPO 'D" UN 12,00
ADESIVO PLASTICO UN 1,00
SOLUGAO LIMPADORA UN 1,00
PAREDE DE GESSO ACARTONADO M2 32792
FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 294,00
" PORTA DE MADEIRA 80X210CM UN 6,00
DEMOLICAO JANELA EM VIDRO INCOLOR 8MM - 150X100CM - 12 UN M2 18,00
QUADRO ESCOLAR MISTO - PADRAO SEDUC UN 6,00
INSTALAGOES ELETRICAS HR 4,00
INSTALAGAO DO DRENO DO AR CONDICIONADO HR 4,00
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