
R A S C U N H O   D A   A R T N° 1020250078193
Rascunho

ADRIANO BOARQUES DE OLIVEIRA - Engenheiro Civil, Tecnólogo em Edificações,
Empresa contratada: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - Registro CREA-GO: 089P

2. Dados do Contrato
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
Avenida Quinta Avenida, Nº 212 Bairro: Setor Leste Vila Nova CEP: 74643-030
Quadra: 71 Lote: 0 Complemento: Cidade: Goiania-GO
E-Mail: adrianob.oliveira@seduc.go.gov.br Fone: (62)32209500
Contrato: 0 Celebrado em: 19/03/2025 Valor Obra/Serviço R$: 1,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
3. Dados da Obra/Serviço
Rua 13, Nº - Bairro: VILA NOVA CEP: 76510-000
Quadra: - Lote: - Complemento: Cidade: CRIXÁS-GO
Data de Inicio: 19/03/2025 Previsão término: 19/03/2026 Coordenadas Geográficas: -14.5668328,-50.1009527
Finalidade: Escolar
Proprietário(a): CE JOÃO XAVIER FERREIRA CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
E-Mail: Fone: (00) 0000000000 Tipo de proprietário(a): Pessoa

Jurídica de Direito Público
4. Atividade Técnica
ATUACAO Quantidade Unidade
    ORCAMENTO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 2.463,07 METROS QUADRADOS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do
documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As
informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter

seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.
Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
ORÇAMENTO REFERENTE A AMPLIAÇÃO E REFORMA, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 2.463,07 M², NO CE JOÃO XAVIER
FERREIRA, NO MUNICÍPIO DE CRIXÁS-GO. DECLARO SER FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL COM SALÁRIO FIXO.
ART REGISTRADA CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO nº 019/2024 CELEBRADO ENTRE CREA-GO A E SEDUC/GO.
6. Declarações
Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de
2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

19/03/25, 15:35 Anotação de Responsabilidade Técnica ART - Lei 6.496/1977, Res. 1025/2009

https://www3.crea-go.org.br/art1025/funcoes/form_impressao.php?NUMERO_DA_ART=1020250078193 1/1



CÓDIGO INEP
52000028

OBRA DATA CIDADE
AMPLIAÇÃO E REFORMA 19/03/2025 CRIXÁS

CRE

CRE-ITAPACI

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 330 dias.

Para a obra de AMPLIAÇÃO E REFORMA da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL JOÃO
XAVIER FERREIRA, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA
e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 RUA 13 11 , VILA NOVA , CEP:76510-000
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 105.198,93                     135.191,14                     5,76                                 

2. 32.527,61                        41.801,23                        1,78                                 

3. 26.024,06                        33.443,52                        1,42                                 

4. 70.009,77                        89.969,56                        3,83                                 

5. 84.864,10                        109.058,85                     4,65                                 

6. 120.764,50                     155.194,46                     6,61                                 

7. 13.010,89                        16.720,29                        0,71                                 

8. 230.622,26                     296.372,67                     12,63                               

9. 3.520,03                          4.523,59                          0,19                                 

10. 25.925,35                        33.316,67                        1,42                                 

11. 38.281,70                        49.195,81                        2,10                                 

12. 28.222,70                        36.268,99                        1,55                                 

13. 48.329,21                        62.107,87                        2,65                                 

14. 60.993,72                        78.383,03                        3,34                                 

15. 140.690,70                     180.801,62                     7,70                                 

16. 214.251,72                     275.334,89                     11,73                               

17. 37.860,26                        48.654,22                        2,07                                 

18. 1.032,31                          1.326,62                          0,06                                 

19. 1.410,58                          1.812,74                          0,08                                 

20. 67.530,66                        86.783,65                        3,70                                 

21. 71.419,53                        91.781,24                        3,91                                 

22. 100.294,70                     128.888,72                     5,49                                 

23. 133.719,55                     171.842,99                     7,32                                 

24. 111.290,35                     143.019,23                     6,09                                 

25. 58.485,61                        75.159,86                        3,21                                 

1.826.280,80 2.346.953,46 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVO

CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 225kVA

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

OBRA

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO

 RUA 13 11 , VILA NOVA , CEP:76510-000

DATA

19/03/2025

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

2463,07

ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO 225kVA (DEVERÁ SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA)

ETAPA 01 - BLOCO 03 (SALAS DE AULA) - REFORMA

ETAPA 01 - BLOCO 04 (REFEITÓRIO COM COZINHA) - AMPLIAÇÃO E REFORMA

ETAPA 02 - BLOCO 02 (SALAS DE AULAS) - REFORMA

CÓDIGO INEP

52000028

CIDADE

CRIXÁS

CRE

CRE-ITAPACI

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

ETAPA 01 - BLOCO 06 (VESTIÁRIOS COM SANITÁRIOS) - IMPLANTAÇÃO

ETAPA 01 - BLOCO VESTIÁRIO COM SANITÁRIOS - PADRÃO SEDUC 2022

ETAPA 01 - PASSARELA 04 - REFORMA

ETAPA 01 - COBERTURA 01 - CONSTRUÇÃO

ETAPA 01 - ESTACIONAMENTO - CONSTRUÇÃO

ETAPA 02 - PASSARELA 01

ETAPA 02 - PASSARELA 02

ETAPA 02 - PASSARELA 03

ETAPA 02 - IMPLANTAÇÃO

ETAPA 01 - CARGA E DESCARGA - CONSTRUÇÃO

ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO

ETAPA 01 - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ETAPA 02 - BLOCO 01 (ADMINISTRAÇÃO - BANHEIROS) - REFORMA

ETAPA 02 - CALÇADA / MURO

ETAPA 02 - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QDG / SDAI / SPDA

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
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ENDEREÇO

 RUA 13 11 , VILA NOVA , CEP:76510-000  OUT/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

203,38

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ADMINISTRATIVO 1,00 105.198,93
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.876,47

1.1.0.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 380,64 2,89 383,53 2.876,47

1.2. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 97.499,00
1.2.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 620,00 0,00 85,21 85,21 52.830,20
1.2.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 1.980,00 0,00 22,56 22,56 44.668,80
1.3. DIVERSOS - 0,00 0,00 4.823,46
1.3.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 718,26 1,91 1,90 3,81 2.736,57
1.3.0.0.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 2.081,84 5,05 2.086,89 2.086,89
2. CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 32.527,61
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 28.995,13

2.1.0.0.1. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 235,68 60,97 296,65 15.075,75

2.1.0.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 166,46 61,87 21,75 83,62 13.919,38
2.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 720,28

2.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 203,90 156,24 360,14 360,14

2.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 203,90 156,24 360,14 360,14

2.3. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.812,20
2.3.0.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 30,00 93,74 0,00 93,74 2.812,20
3. GOINFRA ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 225kVA UN 1,00 0,00 0,00 26.024,06
3.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 414,16
3.1.1. GOINFRA 40101 IMPLANTAÇÃO M3 3,75 0,00 32,63 414,16

3.1.1.0.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 1,68 0,00 43,10 43,10 72,40

3.1.1.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,30 0,00 32,63 32,63 205,56
3.1.1.0.3. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 6,30 0,00 21,62 21,62 136,20
3.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 25.609,90
3.2.1. SINAPI 102105 RAMAL UN 1,00 19.523,13 318,23 19.693,79
3.2.1.0.1. GOINFRA 70514 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2 M 29,00 64,65 5,84 70,49 2.044,21

3.2.1.0.2. SINAPI 92996
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 87,00 163,96 5,72 169,68 14.762,16

3.2.1.0.3. SINAPI 97670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 35,00 13,20 5,74 18,94 662,90

3.2.1.0.4. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 3,00 282,51 404,20 686,71 2.060,13

3.2.1.0.5. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 1,92 68,27 17,35 85,62 164,39
3.2.2. GOINFRA QDG - 1,00 0,00 0,00 5.916,11
3.2.2.0.1. GOINFRA 70698 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 1200X1000X310MM DE 500A A 800A UN 1,00 1.450,43 70,45 1.520,88 1.520,88
3.2.2.0.2. GOINFRA 71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A UN 1,00 1.024,23 30,98 1.055,21 1.055,21
3.2.2.0.3. GOINFRA 70265 BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M) M 2,00 213,09 23,06 236,15 472,30
3.2.2.0.4. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 10,00 8,14 10,32 18,46 184,60
3.2.2.0.5. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 24,00 11,54 10,32 21,86 524,64
3.2.2.0.6. GOINFRA 72550 TERMINAL DE PRESSAO 150 MM2 UN 6,00 25,52 17,21 42,73 256,38
3.2.2.0.7. GOINFRA 72535 TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2 UN 2,00 11,46 15,49 26,95 53,90
3.2.2.0.8. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3,00 10,71 10,32 21,03 63,09
3.2.2.0.9. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 20,99 6,88 27,87 27,87

3.2.2.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +ORSE) M 6,00 34,95 3,44 38,39 230,34

3.2.2.0.11. SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 52,67 3,16 55,83 223,32

3.2.2.0.12. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 165,00 34,43 199,43 797,72

3.2.2.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

M2 0,60 196,74 27,54 224,28 134,56

3.2.2.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE
BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA)

UN 1,00 310,04 20,20 330,24 330,24

3.2.2.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE
CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 10,21 10,32 20,53 41,06

4. GOINFRA
ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO 225kVA (DEVERÁ SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE 
OBRA)

UN 1,00 0,00 0,00 70.009,77

4.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 132,66

4.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 3,60 0,00 36,85 36,85 132,66

4.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 168,51
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,60 37,66 9,15 46,81 168,51
4.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 221,59
4.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,25 0,00 32,63 32,63 106,04
4.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,25 0,00 21,62 21,62 70,26

4.3.0.0.3. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 1,02 0,00 43,10 43,10 44,13

4.3.0.0.4. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,03 0,00 43,10 43,10 1,16

4.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 3.851,70

4.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 30,00 84,20 44,19 128,39 3.851,70

4.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.269,28
4.5.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 490,81 42,85 533,66 4.269,28

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

DATA

19/03/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

AMPLIAÇÃO E REFORMA

OBRA

52000028

CÓDIGO INEP

CIDADE

CRIXÁS

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ITAPACI

ÁREA EXISTENTE (M²)

2259,69

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2463,07

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA
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ENDEREÇO

 RUA 13 11 , VILA NOVA , CEP:76510-000  OUT/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

203,38

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

DATA

19/03/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

AMPLIAÇÃO E REFORMA

OBRA

52000028

CÓDIGO INEP

CIDADE

CRIXÁS

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ITAPACI

ÁREA EXISTENTE (M²)

2259,69

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2463,07

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

4.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.506,62
4.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60,00 3,79 1,12 4,91 294,60
4.6.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 60,00 2,95 13,95 16,90 1.014,00

4.6.0.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 3,04 21,94 43,20 65,14 198,02

4.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 362,87
4.7.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,22 194,60 24,04 218,64 48,10
4.7.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 7,50 32,73 9,24 41,97 314,77
4.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.324,08
4.8.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,00 4,95 7,27 12,22 733,20

4.8.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 10,99 13,63 24,62 590,88

4.9. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 58.172,46
4.9.1. GOINFRA POSTE - 0,00 0,00 5.005,61

4.9.1.0.1. SINAPI 100613
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA 
NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 
M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00 1.206,61 462,35 1.668,96 1.668,96

4.9.1.0.2. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
4.9.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 853_SEE POSTE TIPO DUPLO T DT 11/(800 A 1000) M/DAN SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1,00 2.536,65 0,00 2.536,65 2.536,65
4.9.2. GOINFRA TRANSFORMADOR - 40,00 0,00 0,00 34.769,30

4.9.2.0.1. SINAPI 102107
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM 
ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 34.426,64 342,66 34.769,30 34.769,30

4.9.3. GOINFRA INST. ELÉTRICAS - 1,00 0,00 0,00 18.397,55
4.9.3.0.1. GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,34 8,60 11,94 35,82
4.9.3.0.2. GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 3,00 0,72 1,39 2,11 6,33
4.9.3.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 10,00 0,10 0,00 0,10 1,00
4.9.3.0.4. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 40,00 1,42 0,00 1,42 56,80
4.9.3.0.5. GOINFRA 70506 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3" UN 1,00 31,27 14,79 46,06 46,06
4.9.3.0.6. GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 7,95 3,78 11,73 11,73
4.9.3.0.7. GOINFRA 70517 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 150 MM2 M 36,00 138,07 9,80 147,87 5.323,32
4.9.3.0.8. GOINFRA 70514 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2 M 12,00 64,65 5,84 70,49 845,88
4.9.3.0.9. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 25,00 39,38 5,84 45,22 1.130,50
4.9.3.0.10. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 2,00 14,63 2,74 17,37 34,74
4.9.3.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,11 51,64 56,75 56,75

4.9.3.0.12. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 50,69 5,23 55,92 55,92

4.9.3.0.13. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 282,51 404,20 686,71 686,71

4.9.3.0.14. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 3,00 828,98 45,13 874,11 2.622,33
4.9.3.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,14 1,14 19,28 57,84
4.9.3.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,14 18,14 54,42

4.9.3.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 45,53 13,77 59,30 177,90

4.9.3.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 15,15 13,77 28,92 144,60
4.9.3.0.19. GOINFRA 71127 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" UN 1,00 70,45 51,64 122,09 122,09
4.9.3.0.20. GOINFRA 71147 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3" UN 1,00 24,75 34,43 59,18 59,18
4.9.3.0.21. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 6,97 13,28 20,25 20,25
4.9.3.0.22. GOINFRA 71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A UN 1,00 1.024,23 30,98 1.055,21 1.055,21
4.9.3.0.23. GOINFRA 71217 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3" - PESADO M 9,00 80,76 55,08 135,84 1.222,56
4.9.3.0.24. GOINFRA 71207 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" M 3,00 33,89 27,54 61,43 184,29
4.9.3.0.25. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 6,00 17,23 12,73 29,96 179,76
4.9.3.0.26. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 6,01 1,72 7,73 38,65
4.9.3.0.27. GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 6,04 6,88 12,92 25,84
4.9.3.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17,93 8,60 26,53 79,59

4.9.3.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 
A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 70,47 13,77 84,24 252,72

4.9.3.0.30. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 128,40 13,77 142,17 710,85
4.9.3.0.31. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 88,33 6,88 95,21 285,63
4.9.3.0.32. GOINFRA 71727 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" UN 5,00 13,33 14,79 28,12 140,60
4.9.3.0.33. GOINFRA 71747 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3" UN 2,00 17,54 13,07 30,61 61,22
4.9.3.0.34. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 3,00 4,93 3,09 8,02 24,06
4.9.3.0.35. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO UN 3,00 19,74 13,77 33,51 100,53
4.9.3.0.36. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 18,51 10,32 28,83 86,49
4.9.3.0.37. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 0,30 0,22 0,52 5,20
4.9.3.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 16,00 0,53 0,00 0,53 8,48
4.9.3.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN 10,00 32,19 0,22 32,41 324,10

4.9.3.0.40. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 3,00 196,35 51,64 247,99 743,97

4.9.3.0.41. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,15 0,22 0,37 3,70
4.9.3.0.42. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 40,00 1,18 0,22 1,40 56,00
4.9.3.0.43. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,83 13,77 17,60 17,60

4.9.3.0.44. SINAPI 102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00 215,47 14,81 230,28 460,56

4.9.3.0.45. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 97,51 13,48 110,99 110,99

4.9.3.0.46. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 82,25 32,19 114,44 73,24
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4.9.3.0.47. COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 284,00 13,77 297,77 595,54

5. ETAPA 01 - BLOCO 03 (SALAS DE AULA) - REFORMA 1,00 0,00 0,00 84.864,10
5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.075,95

5.1.0.0.1. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 299,97 0,00 5,29 5,29 1.586,84

5.1.0.0.2. GOINFRA 20117
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 89,99 0,00 4,78 4,78 430,15

5.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) H 4,00 0,00 14,74 14,74 58,96

5.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 547,20
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 11,69 37,66 9,15 46,81 547,20
5.3. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.351,46
5.3.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 25,92 18,58 33,56 52,14 1.351,46
5.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.327,07

5.4.0.0.1. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 9,05 414,84 63,29 478,13 4.327,07

5.5. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 28.420,30
5.5.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 299,97 71,70 5,61 77,31 23.190,68
5.5.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 30,30 16,91 18,04 34,95 1.058,98
5.5.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,80 10,73 9,96 20,69 409,66
5.5.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 60,60 0,49 12,32 12,81 776,28
5.5.0.0.5. GOINFRA 160908 RIPAMENTO DE ARGAMASSA M2 299,97 2,91 7,04 9,95 2.984,70
5.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 7.658,23
5.6.0.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 299,97 13,24 12,29 25,53 7.658,23
5.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 12.767,43
5.7.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 250,44 50,98 0,00 50,98 12.767,43
5.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 27.716,46
5.8.1. GOINFRA REMOÇÃO - 0,00 0,00 6.068,19
5.8.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 291,29 0,00 5,08 5,08 1.479,75
5.8.1.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 198,15 1,92 6,36 8,28 1.640,68
5.8.1.0.3. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 406,65 0,00 5,08 5,08 2.065,78
5.8.1.0.4. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 22,68 1,92 6,36 8,28 187,79
5.8.1.0.5. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 83,84 1,92 6,36 8,28 694,19
5.8.2. GOINFRA GRELHA - 0,00 0,00 334,09

5.8.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 13,57 10,99 13,63 24,62 334,09

5.8.3. GOINFRA BARRADO - 0,00 0,00 5.252,94
5.8.3.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 198,15 6,90 8,16 15,06 2.984,13
5.8.3.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 198,15 2,55 8,90 11,45 2.268,81
5.8.4. GOINFRA ACIMA BARRADO - 0,00 0,00 5.947,14
5.8.4.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 264,20 3,84 7,22 11,06 2.922,05
5.8.4.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 264,20 2,55 8,90 11,45 3.025,09
5.8.5. GOINFRA TETO - 0,00 0,00 5.916,09
5.8.5.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 291,29 3,66 5,20 8,86 2.580,82
5.8.5.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 291,29 2,55 8,90 11,45 3.335,27
5.8.6. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 1.575,49
5.8.6.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 142,45 3,84 7,22 11,06 1.575,49
5.8.7. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 558,38

5.8.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 22,68 10,99 13,63 24,62 558,38

5.8.8. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 2.064,14

5.8.8.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 83,84 10,99 13,63 24,62 2.064,14

6. GOINFRA ETAPA 01 - BLOCO 04 (REFEITÓRIO COM COZINHA) - AMPLIAÇÃO E REFORMA 1,00 0,00 0,00 120.764,50

6.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.872,68

6.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 2,36 0,00 36,85 36,85 86,96

6.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 179,98 0,55 13,77 14,32 2.577,31

6.1.0.0.3. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 42,36 3,43 1,49 4,92 208,41

6.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 952,58
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 20,35 37,66 9,15 46,81 952,58
6.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.088,47
6.3.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 12,37 15,87 0,00 15,87 196,31
6.3.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 154,62 2,73 0,00 2,73 422,11
6.3.0.0.3. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 61,85 0,00 5,08 5,08 314,19

6.3.0.0.4. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 61,85 0,00 2,52 2,52 155,86

6.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 3.095,53
6.4.1. SINAPI ESTACAS - 0,00 0,00 2.300,45
6.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M     24,00 32,09 35,43 67,52 1.620,48
6.4.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    51,90 7,47 2,74 10,21 529,89
6.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    13,20 8,97 2,40 11,37 150,08
6.4.2. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 795,08
6.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    0,95 0,00 41,32 41,32 39,04
6.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2    1,50 0,00 5,08 5,08 7,62
6.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3    0,08 194,60 25,44 220,04 16,50
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6.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m3    0,68 599,76 0,00 599,76 407,83

6.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

m3    0,68 0,10 37,65 37,75 25,67

6.4.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    29,20 7,48 2,74 10,22 298,42
6.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 9.074,70
6.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 3.359,91
6.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    3,76 0,00 32,63 32,63 122,68
6.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2    6,27 0,00 5,08 5,08 31,83
6.5.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3    0,31 194,60 25,44 220,04 68,94
6.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2    18,24 23,00 10,48 33,48 610,67
6.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m3    1,88 599,76 0,00 599,76 1.127,54

6.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

m3    1,88 0,10 47,33 47,43 89,16

6.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    1,88 0,00 21,62 21,62 40,64
6.5.1.0.8. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    14,00 7,71 2,74 10,45 146,30
6.5.1.0.9. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    36,00 7,48 2,74 10,22 367,92

6.5.1.0.10. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 30,00 8,69 1,67 10,36 310,80

6.5.1.0.11. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    39,00 8,97 2,40 11,37 443,43
6.5.2. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 2.136,57
6.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2    15,40 28,74 21,74 50,48 777,39
6.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m3    0,78 599,76 0,00 599,76 467,81

6.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

m3    0,78 0,10 47,33 47,43 36,99

6.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    62,30 7,47 2,74 10,21 636,08
6.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    19,20 8,97 2,40 11,37 218,30
6.5.3. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 3.578,22
6.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2    24,32 28,74 21,74 50,48 1.227,67
6.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m3    1,88 599,76 0,00 599,76 1.127,54

6.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

m3    1,88 0,10 47,33 47,43 89,16

6.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    12,00 7,71 2,74 10,45 125,40
6.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    16,00 7,48 2,74 10,22 163,52
6.5.3.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    25,00 7,47 2,74 10,21 255,25

6.5.3.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 10,00 8,30 0,64 8,94 89,40

6.5.3.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    44,00 8,97 2,40 11,37 500,28
6.6. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 6.667,02
6.6.0.0.1. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 29,41 172,30 49,53 221,83 6.524,02

6.6.0.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 12,50 4,66 6,78 11,44 143,00

6.7. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 813,01
6.7.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 24,32 13,34 20,09 33,43 813,01
6.8. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 59.915,29

6.8.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 4.666,30 12,41 0,43 12,84 59.915,29

6.9. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 11.007,42
6.9.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 72,33 71,70 5,61 77,31 5.591,83
6.9.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 42,11 16,91 18,04 34,95 1.471,74
6.9.0.0.3. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 66,34 0,49 12,32 12,81 849,81
6.9.0.0.4. GOINFRA 160421 MAO DE OBRA PARA COBERTURA COM TELHA COLONIAL PLAN M2 341,96 0,00 5,61 5,61 1.918,39
6.9.0.0.5. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 20,40 26,34 31,29 57,63 1.175,65
6.10. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 874,40
6.10.0.0.1. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 10,00 63,63 23,81 87,44 874,40
6.11. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 13.532,96

6.11.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 55,10 27,02 10,35 37,37 2.059,08

6.11.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 55,10 95,97 20,27 116,24 6.404,82

6.11.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 2,00 25,38 0,32 25,70 51,40
6.11.0.0.4. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 87,32 50,98 0,00 50,98 4.451,57

6.11.0.0.5. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 6,74 47,09 36,90 83,99 566,09

6.12. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 10.870,44
6.12.1. GOINFRA REMOÇÕES - 0,00 0,00 2.756,22
6.12.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 52,43 0,00 5,08 5,08 266,34
6.12.1.0.2. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 8,79 0,00 5,08 5,08 44,65
6.12.1.0.3. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 134,76 1,92 6,36 8,28 1.115,81
6.12.1.0.4. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 134,76 0,00 5,08 5,08 684,58
6.12.1.0.5. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 77,88 1,92 6,36 8,28 644,84
6.12.2. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 2.839,95
6.12.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 234,32 8,51 3,61 12,12 2.839,95
6.12.3. GOINFRA PASSEIO PROTEÇÃO - 0,00 0,00 78,31
6.12.3.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 6,74 3,46 8,16 11,62 78,31
6.12.4. GOINFRA BARRADO - 0,00 0,00 233,01
6.12.4.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 8,79 6,90 8,16 15,06 132,37
6.12.4.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 8,79 2,55 8,90 11,45 100,64
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6.12.5. GOINFRA ACIMA BARRADO - 0,00 0,00 963,86
6.12.5.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 42,82 3,84 7,22 11,06 473,58
6.12.5.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 42,82 2,55 8,90 11,45 490,28
6.12.6. GOINFRA TETO - 0,00 0,00 1.064,84
6.12.6.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 52,43 3,66 5,20 8,86 464,52
6.12.6.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 52,43 2,55 8,90 11,45 600,32
6.12.7. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 1.016,85
6.12.7.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 91,94 3,84 7,22 11,06 1.016,85
6.12.8. GOINFRA PORTAS E JANELAS - 0,00 0,00 1.917,40

6.12.8.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 77,88 10,99 13,63 24,62 1.917,40

7. GOINFRA ETAPA 01 - BLOCO 06 (VESTIÁRIOS COM SANITÁRIOS) - IMPLANTAÇÃO 1,00 0,00 0,00 13.010,89
7.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 925,71

7.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 232_SEE
DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA - SEM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA + SINAPI)

M2 70,13 8,33 4,87 13,20 925,71

7.2. COMPOSIÇÃO TRANSPORTES - 0,00 0,00 984,41
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 21,03 37,66 9,15 46,81 984,41
7.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 5.517,65
7.3.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 99,84 15,87 0,00 15,87 1.584,46
7.3.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 1.248,00 2,73 0,00 2,73 3.407,04
7.3.0.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 99,84 5,27 0,00 5,27 526,15
7.4. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.546,30
7.4.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 11,65 18,58 33,56 52,14 607,43

7.4.0.0.2. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 45,40 15,31 5,37 20,68 938,87

7.5. COMPOSIÇÃO ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.941,20

7.5.0.0.1. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 4,06 414,84 63,29 478,13 1.941,20

7.6. SINAPI COBERTURAS - 0,00 0,00 694,44
7.6.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 12,05 26,34 31,29 57,63 694,44
7.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.251,25

7.7.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 8,07 27,02 10,35 37,37 301,57

7.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 8,17 95,97 20,27 116,24 949,68

7.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 149,93

7.8.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 6,09 10,99 13,63 24,62 149,93

8. GOINFRA ETAPA 01 - BLOCO VESTIÁRIO COM SANITÁRIOS - PADRÃO SEDUC 2022 UN 1,00 0,00 0,00 230.622,26
8.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 496,13

8.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 100,84 3,43 1,49 4,92 496,13

8.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 330,01
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7,05 37,66 9,15 46,81 330,01
8.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 626,00
8.3.1. SINAPI IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 571,75

8.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 100,84 0,00 2,52 2,52 254,11

8.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 100,84 1,08 2,07 3,15 317,64

8.3.2. SINAPI INST. ELÉTRICAS - 0,00 0,00 54,25
8.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,00 0,00 32,63 32,63 32,63
8.3.2.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,00 0,00 21,62 21,62 21,62
8.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 11.567,98
8.4.1. SINAPI ESTACAS - 0,00 0,00 8.001,96
8.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 89,50 32,09 35,43 67,52 6.043,04
8.4.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 34,00 8,97 2,40 11,37 386,58
8.4.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 154,00 7,47 2,74 10,21 1.572,34
8.4.2. SINAPI BLOCOS DE COROAMENTO - 0,00 0,00 3.476,02
8.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,00 0,00 41,32 41,32 123,96
8.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 5,00 0,00 5,08 5,08 25,40
8.4.2.0.3. GOINFRA 81834 CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO M3 0,15 194,60 25,44 220,04 33,00
8.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,00 599,76 0,00 599,76 1.799,28

8.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 3,00 0,10 37,65 37,75 113,25

8.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 20,00 8,97 2,40 11,37 227,40
8.4.2.0.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 113,00 7,47 2,74 10,21 1.153,73
8.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
8.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
8.5. SINAPI ESTRUTURA - 0,00 0,00 31.543,76
8.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 6.766,31
8.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,17 0,00 32,63 32,63 201,32
8.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 12,00 0,00 5,08 5,08 60,96
8.5.1.0.3. GOINFRA 81834 CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO M3 0,36 194,60 25,44 220,04 79,21
8.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 62,00 23,00 10,48 33,48 2.075,76
8.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,60 599,76 0,00 599,76 2.159,13

8.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,60 0,10 47,33 47,43 170,74
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8.5.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 2,57 0,61 3,08 3,69 9,48
8.5.1.0.8. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 77,00 8,97 2,40 11,37 875,49
8.5.1.0.9. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 88,00 7,71 2,74 10,45 919,60
8.5.1.0.10. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 21,00 7,48 2,74 10,22 214,62
8.5.2. SINAPI PILARES - 0,00 0,00 6.008,02
8.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 43,70 28,74 21,74 50,48 2.205,97
8.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,10 599,76 0,00 599,76 1.259,49

8.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,10 0,10 47,33 47,43 99,60

8.5.2.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 64,00 8,97 2,40 11,37 727,68
8.5.2.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 168,00 7,47 2,74 10,21 1.715,28
8.5.3. GOINFRA PILARETES - 0,00 0,00 1.649,35
8.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 12,00 28,74 21,74 50,48 605,76
8.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,42 599,76 0,00 599,76 251,89

8.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,42 0,10 47,33 47,43 19,92

8.5.3.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 14,00 8,97 2,40 11,37 159,18
8.5.3.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 60,00 7,47 2,74 10,21 612,60
8.5.4. SINAPI VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 7.171,87
8.5.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 52,20 28,74 21,74 50,48 2.635,05
8.5.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,70 599,76 0,00 599,76 2.219,11

8.5.4.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,70 0,10 47,33 47,43 175,49

8.5.4.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 57,00 8,97 2,40 11,37 648,09
8.5.4.0.5. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 1,00 7,71 2,74 10,45 10,45
8.5.4.0.6. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 54,00 7,48 2,74 10,22 551,88
8.5.4.0.7. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 72,00 7,47 2,74 10,21 735,12

8.5.4.0.8. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 22,00 8,30 0,64 8,94 196,68

8.5.5. SINAPI LAJE - 0,00 0,00 8.582,53

8.5.5.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 58,50 113,90 32,81 146,71 8.582,53

8.5.6. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
8.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
8.5.7. SINAPI OUTROS - 0,00 0,00 1.095,68
8.5.7.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,43 1.855,97 692,13 2.548,10 1.095,68
8.6. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 13.138,03

8.6.0.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 260,00 3,52 0,96 4,48 1.164,80

8.6.0.0.2. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 320,00 5,16 2,23 7,39 2.364,80
8.6.0.0.3. GOINFRA 70585 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 10,00 15,55 2,74 18,29 182,90
8.6.0.0.4. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 40,00 22,13 2,91 25,04 1.001,60
8.6.0.0.5. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 16,00 5,88 5,16 11,04 176,64

8.6.0.0.6. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 72,80 72,47 145,27 145,27

8.6.0.0.7. SINAPI 104402
CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1,00 10,60 9,76 20,36 20,36

8.6.0.0.8. SINAPI 104396
CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1,00 9,23 8,01 17,24 17,24

8.6.0.0.9. SINAPI 104404
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1,00 13,30 13,27 26,57 26,57

8.6.0.0.10. SINAPI 95817
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1,00 14,85 15,03 29,88 29,88

8.6.0.0.11. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 798,95 23,96 822,91 822,91

8.6.0.0.12. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 34,43 96,06 288,18

8.6.0.0.13. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,18 1,14 11,32 22,64

8.6.0.0.14. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,92 2,20 13,12 39,36

8.6.0.0.15. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12,00 11,54 3,03 14,57 174,84

8.6.0.0.16. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 310,41 30,98 341,39 341,39
8.6.0.0.17. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 112,32 20,65 132,97 132,97
8.6.0.0.18. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 12,00 162,58 20,65 183,23 2.198,76
8.6.0.0.19. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 130,00 2,39 5,84 8,23 1.069,90

8.6.0.0.20. GOINFRA 71198 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 60MM M 10,00 4,80 17,21 22,01 220,10

8.6.0.0.21. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 10,00 1,25 0,34 1,59 15,90
8.6.0.0.22. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 10,00 2,08 0,34 2,42 24,20
8.6.0.0.23. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 15,00 5,61 5,84 11,45 171,75

8.6.0.0.24. SINAPI 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 2,67 4,61 7,28 72,80

8.6.0.0.25. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 3,00 3,38 3,44 6,82 20,46
8.6.0.0.26. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 1,00 8,64 13,77 22,41 22,41
8.6.0.0.27. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 20,99 6,88 27,87 55,74
8.6.0.0.28. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 8,68 7,22 15,90 47,70
8.6.0.0.29. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 14,11 12,73 26,84 53,68

8 de 42 ART Nº  1020250078193



ENDEREÇO

 RUA 13 11 , VILA NOVA , CEP:76510-000  OUT/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

203,38

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

DATA

19/03/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

AMPLIAÇÃO E REFORMA

OBRA

52000028

CÓDIGO INEP

CIDADE

CRIXÁS

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ITAPACI

ÁREA EXISTENTE (M²)

2259,69

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2463,07

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

8.6.0.0.30. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 14,00 15,65 11,82 27,47 384,58

8.6.0.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 5,00 128,00 13,30 141,30 706,50

8.6.0.0.32. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 10,00 17,49 9,79 27,28 272,80

8.6.0.0.33. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 6,09 9,87 15,96 63,84

8.6.0.0.34. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 27,96 23,40 51,36 205,44

8.6.0.0.35. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 9,83 18,52 28,35 340,20

8.6.0.0.36. GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 12,00 4,72 1,02 5,74 68,88

8.6.0.0.37. GOINFRA 71043
CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V 
(CHUVEIRO)

UN 12,00 4,20 9,97 14,17 170,04

8.7. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 32.568,63
8.7.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 20.100,97
8.7.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 11.053,62

8.7.1.1.1. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 698,14 29,99 728,13 1.456,26

8.7.1.1.2. SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 271,55 14,27 285,82 1.143,28

8.7.1.1.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 4,00 344,21 56,04 400,25 1.601,00

8.7.1.1.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 425,67 56,04 481,71 963,42

8.7.1.1.5. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 6,00 10,65 6,88 17,53 105,18
8.7.1.1.6. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 8,00 9,76 11,01 20,77 166,16
8.7.1.1.7. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 6,00 36,27 4,81 41,08 246,48
8.7.1.1.8. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 6,00 12,37 5,16 17,53 105,18

8.7.1.1.9. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 6,00 154,91 5,16 160,07 960,42

8.7.1.1.10. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 26,83 7,54 34,37 137,48

8.7.1.1.11. GOINFRA 80532 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN 6,00 37,27 12,05 49,32 295,92

8.7.1.1.12. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 104,85 6,88 111,73 670,38

8.7.1.1.13. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 6,00 41,36 6,03 47,39 284,34

8.7.1.1.14. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 4,00 99,98 8,60 108,58 434,32

8.7.1.1.15. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 26,83 7,54 34,37 206,22

8.7.1.1.16. SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 1.108,59 30,20 1.138,79 2.277,58

8.7.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 3.547,64
8.7.1.2.1. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 2,00 101,60 56,45 158,05 316,10
8.7.1.2.2. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 6,00 8,23 5,16 13,39 80,34
8.7.1.2.3. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 6,00 42,51 8,60 51,11 306,66

8.7.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 9,71 2,01 11,72 70,32

8.7.1.2.5. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 603,91 6,88 610,79 1.221,58

8.7.1.2.6. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 4,00 146,03 6,88 152,91 611,64

8.7.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 6,00 77,80 5,16 82,96 497,76
8.7.1.2.8. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 4,00 97,40 13,41 110,81 443,24
8.7.1.3. SINAPI FILTRO E CHUVEIROS - 0,00 0,00 2.680,32
8.7.1.3.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 12,00 100,11 17,21 117,32 1.407,84
8.7.1.3.2. GOINFRA 80733 PORTA TOALHA HASTE CURTA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN 12,00 52,59 12,05 64,64 775,68
8.7.1.3.3. GOINFRA 80741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO UN 12,00 32,80 8,60 41,40 496,80
8.7.1.4. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 2.819,39
8.7.1.4.1. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 246,18 39,59 285,77 285,77

8.7.1.4.2. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 147,41 12,22 159,63 638,52

8.7.1.4.3. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 6,00 83,97 21,00 104,97 629,82
8.7.1.4.4. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 12,00 84,44 21,00 105,44 1.265,28
8.7.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 4.582,77
8.7.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 1.769,22
8.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 54,00 3,91 4,12 8,03 433,62

8.7.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 48,00 15,75 1,09 16,84 808,32

8.7.2.1.3. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 12,00 42,35 1,59 43,94 527,28

8.7.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 457,21
8.7.2.2.1. GOINFRA 81071 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2" UN 2,00 22,80 6,36 29,16 58,32

8.7.2.2.2. COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 202,24 4,81 207,05 207,05

8.7.2.2.3. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 12,00 1,09 3,09 4,18 50,16

8.7.2.2.4. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 14,00 5,31 4,81 10,12 141,68

8.7.2.3. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 91,02
8.7.2.3.1. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 4,00 4,89 4,81 9,70 38,80
8.7.2.3.2. GOINFRA 81185 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM UN 2,00 19,75 6,36 26,11 52,22
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8.7.2.4. SINAPI JOELHO PVC - 0,00 0,00 1.135,70

8.7.2.4.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 28,00 2,69 2,30 4,99 139,72

8.7.2.4.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18,00 9,17 4,15 13,32 239,76

8.7.2.4.3. SINAPI 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 88,60 6,02 94,62 283,86

8.7.2.4.4. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 22,00 12,46 7,57 20,03 440,66

8.7.2.4.5. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 2,00 9,32 6,53 15,85 31,70

8.7.2.5. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 564,32

8.7.2.5.1. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 14,27 4,30 18,57 148,56

8.7.2.5.2. SINAPI 94698
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,00 51,25 10,09 61,34 122,68

8.7.2.5.3. GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 11,00 1,56 6,53 8,09 88,99

8.7.2.5.4. SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 15,53 5,54 21,07 126,42

8.7.2.5.5. GOINFRA 81407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 1,00 62,18 15,49 77,67 77,67
8.7.2.6. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 565,30
8.7.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 5,00 54,95 0,00 54,95 274,75
8.7.2.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 5,00 58,11 0,00 58,11 290,55
8.7.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 5.883,85
8.7.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA E RALOS - 0,00 0,00 1.698,30
8.7.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 4,00 35,10 7,57 42,67 170,68

8.7.3.1.2. SINAPI 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 10,00 33,45 7,10 40,55 405,50

8.7.3.1.3. COMPOSIÇÃO COMP 591_SEE
RALO LINEAR REFORÇADO - 6X90 SECA EM AÇO INOX C/ GRELHA E CANALETA EM 
ALUMÍNIO (GOINFRA + COT)

UN 2,00 325,25 15,14 340,39 680,78

8.7.3.1.4. GOINFRA 81752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM UN 4,00 51,42 2,74 54,16 216,64
8.7.3.1.5. GOINFRA 81760 GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMP. DIAM. 100 MM UN 10,00 19,73 2,74 22,47 224,70
8.7.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 119,20
8.7.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 8,00 5,27 9,63 14,90 119,20
8.7.3.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 944,41

8.7.3.3.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 11,00 5,80 4,16 9,96 109,56

8.7.3.3.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 12,00 9,03 1,10 10,13 121,56

8.7.3.3.3. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 5,00 9,12 15,49 24,61 123,05
8.7.3.3.4. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 28,00 3,32 9,63 12,95 362,60
8.7.3.3.5. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 6,00 9,58 15,49 25,07 150,42
8.7.3.3.6. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 6,00 3,24 9,63 12,87 77,22
8.7.3.4. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 387,44
8.7.3.4.1. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 16,00 8,89 9,97 18,86 301,76
8.7.3.4.2. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 27,01 15,83 42,84 85,68
8.7.3.5. SINAPI REDUÇÕES - 0,00 0,00 85,76
8.7.3.5.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 8,00 8,32 2,40 10,72 85,76
8.7.3.6. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 260,26
8.7.3.6.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 14,00 4,87 9,97 14,84 207,76
8.7.3.6.2. GOINFRA 82233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 10,42 15,83 26,25 52,50
8.7.3.7. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 2.388,48
8.7.3.7.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 18,00 6,45 8,25 14,70 264,60

8.7.3.7.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 84,00 12,00 1,34 13,34 1.120,56

8.7.3.7.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 36,00 19,28 8,59 27,87 1.003,32

8.7.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 2.001,04
8.7.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 180,49 250,47 430,96 1.723,84

8.7.4.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 4,00 55,27 14,03 69,30 277,20

8.8. AGETOP ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 10.831,81

8.8.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 195,92 26,16 25,86 52,02 10.191,75

8.8.0.0.2. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 0,48 54,23 37,52 91,75 44,04

8.8.0.0.3. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 52,10 4,66 6,78 11,44 596,02

8.9. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 7.131,61
8.9.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 2.284,94
8.9.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 68,35 13,34 20,09 33,43 2.284,94
8.9.2. GOINFRA PISO E PAREDES ÁREAS MOLHADAS - 0,00 0,00 4.846,67
8.9.2.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 141,84 21,88 12,29 34,17 4.846,67
8.10. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 27.512,26

8.10.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 2.142,70 12,41 0,43 12,84 27.512,26

8.11. COBERTURAS - 0,00 0,00 7.068,13
8.11.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 135,68 39,36 3,74 43,10 5.847,80
8.11.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 12,05 18,98 18,04 37,02 446,09
8.11.0.0.3. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 24,10 0,49 12,32 12,81 308,72
8.11.0.0.4. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 22,50 10,73 9,96 20,69 465,52
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8.12. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 16.985,40
8.12.1. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 3.091,96
8.12.1.0.1. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 1,08 688,41 45,14 733,55 792,23
8.12.1.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 5,23 394,58 45,14 439,72 2.299,73
8.12.2. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 13.893,44
8.12.2.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 7,14 663,36 42,21 705,57 5.037,76

8.12.2.0.2. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 20,16 397,06 42,21 439,27 8.855,68

8.13. VIDROS - 0,00 0,00 1.190,69
8.13.0.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 6,31 188,70 0,00 188,70 1.190,69
8.14. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 32.137,90
8.14.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 384,92 3,79 1,12 4,91 1.889,95
8.14.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 129,77 2,95 13,95 16,90 2.193,11
8.14.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 255,16 9,66 12,85 22,51 5.743,65
8.14.0.0.4. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 255,16 63,63 23,81 87,44 22.311,19
8.15. FORROS - 0,00 0,00 5.429,80

8.15.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 59,84 60,51 11,94 72,45 4.335,40

8.15.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 57,60 19,00 0,00 19,00 1.094,40
8.16. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 16.661,26
8.16.1. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 14.734,04

8.16.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 93,25 27,02 10,35 37,37 3.484,75

8.16.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 93,25 95,97 20,27 116,24 10.839,38

8.16.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 15,95 25,38 0,32 25,70 409,91
8.16.2. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 1.927,22

8.16.2.0.1. SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 25,56 63,66 11,74 75,40 1.927,22

8.17. SINAPI FERRAGENS - 0,00 0,00 3.055,56
8.17.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 8,00 71,77 12,05 83,82 670,56
8.17.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 18,00 120,45 12,05 132,50 2.385,00
8.18. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 7.552,51
8.18.1. SINAPI PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE - 0,00 0,00 499,17
8.18.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 18,83 2,55 8,90 11,45 215,60
8.18.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 18,83 6,90 8,16 15,06 283,57
8.18.2. SINAPI PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA - 0,00 0,00 467,97
8.18.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 20,79 2,55 8,90 11,45 238,04
8.18.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 20,79 3,84 7,22 11,06 229,93
8.18.3. SINAPI PINTURA DO TETO - TINTA PVA - 0,00 0,00 1.215,34
8.18.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 59,84 2,55 8,90 11,45 685,16
8.18.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 59,84 3,66 5,20 8,86 530,18
8.18.4. SINAPI PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 1.101,51
8.18.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 90,14 4,95 7,27 12,22 1.101,51
8.18.5. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 297,00
8.18.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 25,56 3,46 8,16 11,62 297,00
8.18.6. SINAPI ESQUADRIAS - 0,00 0,00 2.327,08

8.18.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 94,52 10,99 13,63 24,62 2.327,08

8.18.7. SINAPI ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA - 0,00 0,00 1.644,44
8.18.7.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 135,68 8,51 3,61 12,12 1.644,44
8.19. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 4.794,79
8.19.1. GOINFRA SINALIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.228,32

8.19.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,00 45,04 11,07 56,11 224,44

8.19.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,00 101,96 0,00 101,96 407,84

8.19.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 2,00 280,81 17,21 298,02 596,04

8.19.2. GOINFRA OUTROS - 0,00 0,00 3.566,47
8.19.2.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,48 435,17 47,42 482,59 1.196,82
8.19.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 419_SEE BANCO DE GRANITO (GOINFRA) M2 0,90 435,17 47,42 482,59 434,33

8.19.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 3,52 384,14 56,52 440,66 1.551,12

8.19.2.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 100,84 1,91 1,90 3,81 384,20
9. GOINFRA ETAPA 01 - PASSARELA 04 - REFORMA 1,00 0,00 0,00 3.520,03
9.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 134,91

9.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0,88 0,00 153,31 153,31 134,91

9.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 41,19
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,88 37,66 9,15 46,81 41,19
9.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 1.304,64

9.3.0.0.1. GOINFRA 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS M2 15,66 49,38 5,51 54,89 859,57

9.3.0.0.2. GOINFRA 160963 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM M 4,47 38,95 2,74 41,69 186,35
9.3.0.0.3. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 7,10 19,97 16,47 36,44 258,72
9.4. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 96,13
9.4.0.0.1. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 12,65 0,00 5,08 5,08 64,26
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9.4.0.0.2. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 12,65 0,00 2,52 2,52 31,87

9.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.943,16

9.5.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 12,65 27,02 10,35 37,37 472,73

9.5.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 12,65 95,97 20,27 116,24 1.470,43

10. GOINFRA ETAPA 01 - COBERTURA 01 - CONSTRUÇÃO 1,00 0,00 0,00 25.925,35
10.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 733,40

10.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 3,28 0,00 153,31 153,31 502,85

10.1.0.0.2. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 46,86 3,43 1,49 4,92 230,55

10.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 153,53
10.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,28 37,66 9,15 46,81 153,53
10.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 356,12
10.3.0.0.1. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 46,86 0,00 5,08 5,08 238,04

10.3.0.0.2. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 46,86 0,00 2,52 2,52 118,08

10.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.191,70
10.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 1.191,70
10.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 10,00 32,09 35,43 67,52 675,20
10.4.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 36,00 7,47 2,74 10,21 367,56
10.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,10 8,97 2,40 11,37 148,94
10.5. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 5.743,33

10.5.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 447,30 12,41 0,43 12,84 5.743,33

10.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 290,94
10.6.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 5,58 18,58 33,56 52,14 290,94
10.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 922,79

10.7.0.0.1. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 1,93 414,84 63,29 478,13 922,79

10.8. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 8.945,61
10.8.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 27,70 26,34 31,29 57,63 1.596,35
10.8.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 214_SEE COBERTURA EM TELHA TRANSLÚCIDA TRAPEZOIDAL (GOINFRA + COT) M2 33,22 215,72 5,51 221,23 7.349,26
10.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 7.198,15

10.9.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 46,86 27,02 10,35 37,37 1.751,15

10.9.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 46,86 95,97 20,27 116,24 5.447,00

10.10. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 389,78
10.10.1. GOINFRA GRELHA - 0,00 0,00 71,15

10.10.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 2,89 10,99 13,63 24,62 71,15

10.10.2. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 318,63
10.10.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 26,29 8,51 3,61 12,12 318,63
11. GOINFRA ETAPA 01 - ESTACIONAMENTO - CONSTRUÇÃO 1,00 0,00 0,00 38.281,70
11.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.356,52
11.1.0.0.1. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 310,07 0,00 5,08 5,08 1.575,15

11.1.0.0.2. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 310,07 0,00 2,52 2,52 781,37

11.2. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.658,05
11.2.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 31,80 18,58 33,56 52,14 1.658,05
11.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 5.782,40

11.3.0.0.1. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 9,48 414,84 63,29 478,13 4.532,67

11.3.0.0.2. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 1,53 446,72 63,29 510,01 780,31

11.3.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 059_SEE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE JANELAS OU PORTAS (GOINFRA) M2 8,25 5,87 51,03 56,90 469,42
11.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 5.335,62
11.4.1. GOINFRA GRELHAS - 0,00 0,00 406,47

11.4.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 16,51 10,99 13,63 24,62 406,47

11.4.2. GOINFRA PORTÃO - 0,00 0,00 814,27
11.4.2.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 24,75 1,92 6,36 8,28 204,93

11.4.2.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,75 10,99 13,63 24,62 609,34

11.4.3. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 4.114,88
11.4.3.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 310,07 3,46 8,16 11,62 3.603,01
11.4.3.0.2. GOINFRA 261700 DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA M 52,50 0,63 9,12 9,75 511,87
11.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 19.270,14
11.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 9,30 194,60 24,04 218,64 2.033,35
11.5.0.0.2. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2 310,07 44,90 10,69 55,59 17.236,79
11.6. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 3.878,97

11.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 310,07 11,49 1,02 12,51 3.878,97

12. GOINFRA ETAPA 01 - CARGA E DESCARGA - CONSTRUÇÃO 1,00 0,00 0,00 28.222,70
12.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.410,02
12.1.0.0.1. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 185,53 0,00 5,08 5,08 942,49
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12.1.0.0.2. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 185,53 0,00 2,52 2,52 467,53

12.2. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 216,53
12.2.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 2,36 54,23 37,52 91,75 216,53
12.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 51,46
12.3.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 2,36 3,79 1,12 4,91 11,58
12.3.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 2,36 2,95 13,95 16,90 39,88
12.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.695,30

12.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 11,60 326,43 37,87 364,30 4.225,88

12.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 059_SEE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE JANELAS OU PORTAS (GOINFRA) M2 8,25 5,87 51,03 56,90 469,42
12.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.998,95
12.5.1. GOINFRA ALVENARIA - 0,00 0,00 28,83
12.5.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 2,36 4,95 7,27 12,22 28,83
12.5.2. GOINFRA PORTÃO - 0,00 0,00 814,27
12.5.2.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 24,75 1,92 6,36 8,28 204,93

12.5.2.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,75 10,99 13,63 24,62 609,34

12.5.3. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 2.155,85
12.5.3.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 185,53 3,46 8,16 11,62 2.155,85
12.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 11.529,24
12.6.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 5,56 194,60 24,04 218,64 1.215,63
12.6.0.0.2. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2 185,53 44,90 10,69 55,59 10.313,61
12.7. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 2.320,98

12.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 185,53 11,49 1,02 12,51 2.320,98

12.8. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 5.000,22

12.8.0.0.1. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 18,00 174,62 103,17 277,79 5.000,22

13. GOINFRA ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO 1,00 0,00 0,00 48.329,21
13.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.750,58

13.1.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 361,92 0,00 2,52 2,52 912,03

13.1.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 361,92 0,00 5,08 5,08 1.838,55
13.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 15.189,78
13.2.0.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 361,92 32,73 9,24 41,97 15.189,78
13.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 5.008,84
13.3.1. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 4.205,51
13.3.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 361,92 3,46 8,16 11,62 4.205,51
13.3.2. GOINFRA BASE MESA DE PING PONG (3X) - 0,00 0,00 138,33
13.3.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 11,32 4,95 7,27 12,22 138,33
13.3.3. GOINFRA TAMPO MESA DE PING PONG (3X) - 0,00 0,00 665,00
13.3.3.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 25,06 3,46 8,16 11,62 291,19
13.3.3.0.2. GOINFRA 261700 DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA M 38,34 0,63 9,12 9,75 373,81
13.4. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 18.919,60

13.4.0.0.1. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 18,00 174,62 103,17 277,79 5.000,22

13.4.0.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 166,46 61,87 21,75 83,62 13.919,38
13.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 755,22
13.5.1. GOINFRA BASE MESA DE PING PONG (3X) - 0,00 0,00 755,22
13.5.1.0.1. GOINFRA 100203 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 4,94 106,27 46,61 152,88 755,22
13.6. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 5.458,31
13.6.1. GOINFRA TAMPO MESA DE PING PONG (3X) - 0,00 0,00 5.458,31
13.6.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 25,06 82,25 32,19 114,44 2.867,86

13.6.1.0.2. SINAPI 92268
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 25,06 102,85 0,52 103,37 2.590,45

13.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 246,88
13.7.1. GOINFRA BASE MESA DE PING PONG (3X) - 0,00 0,00 246,88
13.7.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 11,32 3,79 1,12 4,91 55,58
13.7.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 11,32 2,95 13,95 16,90 191,30
14. GOINFRA ETAPA 01 - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 60.993,72
14.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 60.993,72
14.1.1. GOINFRA QD02 - ADICIONAR AO BLOCO PADRÃO VESTIÁRIO COM SANITÁRIOS - 0,00 0,00 21.659,06
14.1.1.0.1. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 3,00 8,33 11,69 20,02 60,06
14.1.1.0.2. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 11,00 1,78 1,02 2,80 30,80
14.1.1.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 198,00 0,10 0,00 0,10 19,80
14.1.1.0.4. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 32,00 0,17 0,00 0,17 5,44
14.1.1.0.5. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 17,00 0,12 0,54 0,66 11,22
14.1.1.0.6. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 17,00 0,14 0,34 0,48 8,16
14.1.1.0.7. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 7,00 0,20 0,54 0,74 5,18
14.1.1.0.8. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 7,00 0,18 0,34 0,52 3,64
14.1.1.0.9. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 3,00 5,36 1,02 6,38 19,14
14.1.1.0.10. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 3,00 12,35 9,97 22,32 66,96

14.1.1.0.11. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 26,00 3,52 0,96 4,48 116,48

14.1.1.0.12. GOINFRA 70587 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 35 MM2 M 544,50 28,91 3,61 32,52 17.707,14
14.1.1.0.13. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 12,60 0,00 32,63 32,63 411,13
14.1.1.0.14. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 12,60 0,00 21,62 21,62 272,41
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14.1.1.0.15. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 310,41 30,98 341,39 341,39
14.1.1.0.16. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 1,00 11,28 10,32 21,60 21,60
14.1.1.0.17. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 3,00 0,73 0,34 1,07 3,21

14.1.1.0.18. GOINFRA 70714 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 4,00 139,24 194,90 334,14 1.336,56

14.1.1.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 1,00 82,25 32,19 114,44 114,44
14.1.1.0.20. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 9,00 5,61 5,84 11,45 103,05

14.1.1.0.21. GOINFRA 71197 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM M 62,50 3,29 12,73 16,02 1.001,25

14.1.2. QD04 - 0,00 0,00 19.662,76
14.1.2.0.1. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 29,00 8,33 11,69 20,02 580,58
14.1.2.0.2. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 207,00 1,78 1,02 2,80 579,60
14.1.2.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 213,00 0,10 0,00 0,10 21,30
14.1.2.0.4. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 36,00 0,17 0,00 0,17 6,12
14.1.2.0.5. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 261,00 0,12 0,54 0,66 172,26
14.1.2.0.6. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 261,00 0,14 0,34 0,48 125,28
14.1.2.0.7. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 7,00 0,20 0,54 0,74 5,18
14.1.2.0.8. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 7,00 0,18 0,34 0,52 3,64
14.1.2.0.9. GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 10,00 5,98 1,02 7,00 70,00
14.1.2.0.10. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 17,00 5,36 1,02 6,38 108,46
14.1.2.0.11. GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA UN 1,00 5,41 1,02 6,43 6,43
14.1.2.0.12. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 15,00 12,35 9,97 22,32 334,80
14.1.2.0.13. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 2,00 21,06 9,97 31,03 62,06

14.1.2.0.14. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 618,50 3,52 0,96 4,48 2.770,88

14.1.2.0.15. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 71,60 3,97 2,06 6,03 431,74
14.1.2.0.16. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 10,00 7,94 7,22 15,16 151,60
14.1.2.0.17. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 18,74 12,73 31,47 31,47
14.1.2.0.18. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 165,00 34,43 199,43 797,72
14.1.2.0.19. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 58,45 30,98 89,43 89,43
14.1.2.0.20. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 310,41 30,98 341,39 341,39
14.1.2.0.21. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 12,00 11,28 10,32 21,60 259,20
14.1.2.0.22. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 6,00 112,32 20,65 132,97 797,82
14.1.2.0.23. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 2,00 162,58 20,65 183,23 366,46
14.1.2.0.24. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 207,00 0,73 0,34 1,07 221,49
14.1.2.0.25. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 3,00 0,87 0,34 1,21 3,63
14.1.2.0.26. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 10,00 34,00 24,10 58,10 581,00

14.1.2.0.27. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,10 9,21 6,60 15,81 33,20

14.1.2.0.28. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 161,30 5,61 5,84 11,45 1.846,88

14.1.2.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 42,00 128,00 13,30 141,30 5.934,60

14.1.2.0.30. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 84,00 17,49 9,79 27,28 2.291,52

14.1.2.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 28,33 10,88 39,21 156,84

14.1.2.0.32. SINAPI 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 429,30 50,88 480,18 480,18

14.1.3. COMPOSIÇÃO QD06 - 0,00 0,00 18.151,38
14.1.3.0.1. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 33,00 8,33 11,69 20,02 660,66
14.1.3.0.2. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 229,00 1,78 1,02 2,80 641,20
14.1.3.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 178,00 0,10 0,00 0,10 17,80
14.1.3.0.4. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 27,00 0,17 0,00 0,17 4,59
14.1.3.0.5. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 287,00 0,12 0,54 0,66 189,42
14.1.3.0.6. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 287,00 0,14 0,34 0,48 137,76
14.1.3.0.7. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 7,00 0,20 0,54 0,74 5,18
14.1.3.0.8. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 7,00 0,18 0,34 0,52 3,64
14.1.3.0.9. GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 3,00 5,98 1,02 7,00 21,00
14.1.3.0.10. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 18,00 5,36 1,02 6,38 114,84
14.1.3.0.11. GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA UN 12,00 5,41 1,02 6,43 77,16
14.1.3.0.12. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 14,00 12,35 9,97 22,32 312,48
14.1.3.0.13. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 4,00 21,06 9,97 31,03 124,12
14.1.3.0.14. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 8,00 14,45 11,01 25,46 203,68

14.1.3.0.15. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 788,80 3,52 0,96 4,48 3.533,82

14.1.3.0.16. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 157,50 3,97 2,06 6,03 949,72
14.1.3.0.17. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 3,00 7,94 7,22 15,16 45,48
14.1.3.0.18. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 4,00 18,74 12,73 31,47 125,88
14.1.3.0.19. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 165,00 34,43 199,43 797,72
14.1.3.0.20. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 58,45 30,98 89,43 89,43
14.1.3.0.21. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 11,00 11,28 10,32 21,60 237,60
14.1.3.0.22. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 229,00 0,73 0,34 1,07 245,03
14.1.3.0.23. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 3,00 0,87 0,34 1,21 3,63
14.1.3.0.24. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 6,00 34,00 24,10 58,10 348,60
14.1.3.0.25. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 202,90 5,61 5,84 11,45 2.323,20
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14.1.3.0.26. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,10 9,21 6,60 15,81 33,20

14.1.3.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 32,00 128,00 13,30 141,30 4.521,60

14.1.3.0.28. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 64,00 17,49 9,79 27,28 1.745,92

14.1.3.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 28,33 10,88 39,21 156,84

14.1.3.0.30. SINAPI 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 429,30 50,88 480,18 480,18

14.1.4. GOINFRA QD07 - 0,00 0,00 1.520,52

14.1.4.0.1. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 4,27 5,61 9,88 9,88

14.1.4.0.2. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 2,00 1,78 1,02 2,80 5,60
14.1.4.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 4,00 0,10 0,00 0,10 0,40
14.1.4.0.4. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 2,00 0,12 0,54 0,66 1,32
14.1.4.0.5. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 2,00 0,14 0,34 0,48 0,96
14.1.4.0.6. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 4,00 0,20 0,54 0,74 2,96
14.1.4.0.7. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 4,00 0,18 0,34 0,52 2,08
14.1.4.0.8. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 21,06 9,97 31,03 31,03

14.1.4.0.9. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5,70 3,52 0,96 4,48 25,53

14.1.4.0.10. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 165,00 34,43 199,43 797,72
14.1.4.0.11. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 58,45 30,98 89,43 89,43
14.1.4.0.12. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 3,00 11,28 10,32 21,60 64,80
14.1.4.0.13. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 1,10 2,01 5,84 7,85 8,63

14.1.4.0.14. SINAPI 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 429,30 50,88 480,18 480,18

15. GOINFRA ETAPA 02 - BLOCO 01 (ADMINISTRAÇÃO - BANHEIROS) - REFORMA 1,00 0,00 0,00 140.690,70
15.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.046,90

15.1.0.0.1. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 407,57 0,00 5,29 5,29 2.156,04

15.1.0.0.2. GOINFRA 20117
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 122,27 0,00 4,78 4,78 584,45

15.1.0.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 5,21 0,00 153,31 153,31 798,74

15.1.0.0.4. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 30,67 0,00 5,88 5,88 180,33

15.1.0.0.5. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 4,45 0,00 36,85 36,85 163,98

15.1.0.0.6. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 4,00 0,00 3,68 3,68 14,72

15.1.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) H 4,00 0,00 14,74 14,74 58,96

15.1.0.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 073_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 
(GOINFRA)

H 4,00 0,00 14,74 14,74 58,96

15.1.0.0.9. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 2,00 0,00 3,68 3,68 7,36

15.1.0.0.10. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 2,00 0,00 4,33 4,33 8,66

15.1.0.0.11. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 2,00 0,00 4,90 4,90 9,80

15.1.0.0.12. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 1,00 0,00 4,90 4,90 4,90

15.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 2.017,04
15.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 43,09 37,66 9,15 46,81 2.017,04
15.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 3.664,35
15.3.0.0.1. GOINFRA 100602 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ  - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) M2 13,61 216,35 52,89 269,24 3.664,35
15.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 3.692,36
15.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 12,27 3,79 1,12 4,91 60,24
15.4.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 12,27 9,66 12,85 22,51 276,19
15.4.0.0.3. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 12,27 63,63 23,81 87,44 1.072,88
15.4.0.0.4. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 26,11 63,63 23,81 87,44 2.283,05
15.5. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 37.799,25
15.5.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 407,57 71,70 5,61 77,31 31.509,23
15.5.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 24,70 16,91 18,04 34,95 863,26
15.5.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 35,70 10,73 9,96 20,69 738,63
15.5.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 49,40 0,49 12,32 12,81 632,81
15.5.0.0.5. GOINFRA 160908 RIPAMENTO DE ARGAMASSA M2 407,57 2,91 7,04 9,95 4.055,32
15.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 10.405,26
15.6.0.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 407,57 13,24 12,29 25,53 10.405,26
15.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 6.117,89
15.7.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,67 663,36 42,21 705,57 4.000,58
15.7.0.0.2. GOINFRA 180508 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS DE VIDRO PF-9 C/FERRAGENS M2 5,35 353,55 42,21 395,76 2.117,31
15.8. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 101,92
15.8.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,04 1.855,97 692,13 2.548,10 101,92
15.9. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 989,42
15.9.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 5,35 184,94 0,00 184,94 989,42
15.10. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 25.389,88

15.10.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 81,60 27,02 10,35 37,37 3.049,39
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15.10.0.0.2. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 74,52 95,97 16,98 112,95 8.417,03

15.10.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 7,08 95,97 20,27 116,24 822,97

15.10.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 11,75 25,38 0,32 25,70 301,97
15.10.0.0.5. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 251,05 50,98 0,00 50,98 12.798,52
15.11. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 1.609,80
15.11.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 71,77 12,05 83,82 502,92
15.11.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 6,00 120,45 12,05 132,50 795,00
15.11.0.0.3. GOINFRA 271605 SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" UN 12,00 17,76 8,23 25,99 311,88
15.12. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 40.889,75
15.12.1. GOINFRA REMOÇÕES - 0,00 0,00 8.844,68
15.12.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 382,96 0,00 5,08 5,08 1.945,43
15.12.1.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 280,50 1,92 6,36 8,28 2.322,54
15.12.1.0.3. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 649,45 0,00 5,08 5,08 3.299,20
15.12.1.0.4. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 94,77 1,92 6,36 8,28 784,69
15.12.1.0.5. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 59,52 1,92 6,36 8,28 492,82
15.12.2. GOINFRA PORTA - PF1 - 0,00 0,00 418,78

15.12.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 17,01 10,99 13,63 24,62 418,78

15.12.3. GOINFRA PORTA - PF9 - 0,00 0,00 395,15

15.12.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 16,05 10,99 13,63 24,62 395,15

15.12.4. GOINFRA BARRADO - 0,00 0,00 7.436,05
15.12.4.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 280,50 6,90 8,16 15,06 4.224,33
15.12.4.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 280,50 2,55 8,90 11,45 3.211,72
15.12.5. GOINFRA ACIMA BARRADO - 0,00 0,00 8.852,58
15.12.5.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 374,00 4,95 7,27 12,22 4.570,28
15.12.5.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 374,00 2,55 8,90 11,45 4.282,30
15.12.6. GOINFRA TETO - 0,00 0,00 7.777,91
15.12.6.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 382,96 3,66 5,20 8,86 3.393,02
15.12.6.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 382,96 2,55 8,90 11,45 4.384,89
15.12.7. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 3.365,99
15.12.7.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 275,45 4,95 7,27 12,22 3.365,99
15.12.8. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 3.798,61

15.12.8.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 154,29 10,99 13,63 24,62 3.798,61

15.13. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 3.966,88
15.13.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 8,22 435,17 47,42 482,59 3.966,88
16. GOINFRA ETAPA 02 - BLOCO 02 (SALAS DE AULAS) - REFORMA 1,00 0,00 0,00 214.251,72
16.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 5.546,04

16.1.0.0.1. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 710,48 0,00 5,29 5,29 3.758,43

16.1.0.0.2. GOINFRA 20117
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 213,14 0,00 4,78 4,78 1.018,80

16.1.0.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 3,41 0,00 153,31 153,31 522,78

16.1.0.0.4. SINAPI 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 16,00 2,51 4,88 7,39 118,24

16.1.0.0.5. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,68 0,00 5,88 5,88 9,87

16.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) H 4,00 0,00 14,74 14,74 58,96

16.1.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 073_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 
(GOINFRA)

H 4,00 0,00 14,74 14,74 58,96

16.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.510,55
16.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 32,27 37,66 9,15 46,81 1.510,55
16.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 66.461,07
16.3.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 710,48 71,70 5,61 77,31 54.927,20
16.3.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 66,40 16,91 18,04 34,95 2.320,68
16.3.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 21,40 10,73 9,96 20,69 442,76
16.3.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 132,80 0,49 12,32 12,81 1.701,16
16.3.0.0.5. GOINFRA 160908 RIPAMENTO DE ARGAMASSA M2 710,48 2,91 7,04 9,95 7.069,27
16.4. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 18.138,55
16.4.0.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 710,48 13,24 12,29 25,53 18.138,55
16.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 37.365,85

16.5.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 48,80 27,02 10,35 37,37 1.823,65

16.5.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 48,80 95,97 20,27 116,24 5.672,51

16.5.0.0.3. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 585,91 50,98 0,00 50,98 29.869,69
16.6. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 614,84
16.6.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 4,88 15,87 0,00 15,87 77,44
16.6.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 61,00 2,73 0,00 2,73 166,53

16.6.0.0.3. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 48,80 0,00 2,52 2,52 122,97

16.6.0.0.4. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 48,80 0,00 5,08 5,08 247,90
16.7. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 10.147,99
16.7.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 41,65 18,58 33,56 52,14 2.171,63
16.7.0.0.2. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 9,25 435,17 47,42 482,59 4.463,95
16.7.0.0.3. GOINFRA 240203 PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE C/PINTURA M2 9,25 315,65 64,07 379,72 3.512,41
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 RUA 13 11 , VILA NOVA , CEP:76510-000  OUT/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

203,38
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2463,07

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

16.8. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 8.926,68

16.8.0.0.1. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 18,67 414,84 63,29 478,13 8.926,68

16.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 65.540,15
16.9.1. GOINFRA REMOÇÕES - 0,00 0,00 14.038,88
16.9.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 689,89 0,00 5,08 5,08 3.504,64
16.9.1.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 470,85 1,92 6,36 8,28 3.898,63
16.9.1.0.3. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 901,50 0,00 5,08 5,08 4.579,62
16.9.1.0.4. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 51,03 1,92 6,36 8,28 422,52
16.9.1.0.5. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 197,28 1,92 6,36 8,28 1.633,47
16.9.2. GOINFRA GRELHA - 0,00 0,00 689,36

16.9.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 28,00 10,99 13,63 24,62 689,36

16.9.3. GOINFRA BARRADO - 0,00 0,00 12.482,23
16.9.3.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 470,85 6,90 8,16 15,06 7.091,00
16.9.3.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 470,85 2,55 8,90 11,45 5.391,23
16.9.4. GOINFRA ACIMA BARRADO - 0,00 0,00 14.860,02
16.9.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 627,80 4,95 7,27 12,22 7.671,71
16.9.4.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 627,80 2,55 8,90 11,45 7.188,31
16.9.5. GOINFRA TETO - 0,00 0,00 14.011,66
16.9.5.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 689,89 3,66 5,20 8,86 6.112,42
16.9.5.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 689,89 2,55 8,90 11,45 7.899,24
16.9.6. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 3.344,61
16.9.6.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 273,70 4,95 7,27 12,22 3.344,61
16.9.7. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 6.113,39

16.9.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 248,31 10,99 13,63 24,62 6.113,39

17. GOINFRA ETAPA 02 - PASSARELA 01 1,00 0,00 0,00 37.860,26
17.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.281,60

17.1.0.0.1. GOINFRA 20107
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE 
(H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA 

UN 1,00 0,00 502,69 502,69 502,69

17.1.0.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 1,00 0,00 36,85 36,85 36,85

17.1.0.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 2,90 0,00 153,31 153,31 444,59

17.1.0.0.4. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 2,90 0,00 36,85 36,85 106,86

17.1.0.0.5. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 7,50 0,00 5,88 5,88 44,10

17.1.0.0.6. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 29,78 3,43 1,49 4,92 146,51

17.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 587,46
17.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 12,55 37,66 9,15 46,81 587,46
17.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 226,32

17.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 29,78 0,00 2,52 2,52 75,04

17.3.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 29,78 0,00 5,08 5,08 151,28
17.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.341,34
17.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 2.341,34
17.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 20,00 32,09 35,43 67,52 1.350,40
17.4.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 72,00 7,47 2,74 10,21 735,12
17.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 22,50 8,97 2,40 11,37 255,82
17.5. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 9.139,51

17.5.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 711,80 12,41 0,43 12,84 9.139,51

17.6. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 939,15

17.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 7,50 82,08 43,14 125,22 939,15

17.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 327,15
17.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 15,00 3,79 1,12 4,91 73,65
17.7.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 15,00 2,95 13,95 16,90 253,50
17.8. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 4.135,05
17.8.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 43,49 71,70 5,61 77,31 3.362,21
17.8.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 9,93 16,91 18,04 34,95 347,05
17.8.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 3,00 10,73 9,96 20,69 62,07
17.8.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 19,86 0,49 12,32 12,81 254,40
17.8.0.0.5. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 3,00 19,97 16,47 36,44 109,32
17.9. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 10.443,10
17.9.0.0.1. GOINFRA 180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 M2 18,21 176,87 25,87 202,74 3.691,89
17.9.0.0.2. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 6,90 490,81 42,85 533,66 3.682,25

17.9.0.0.3. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 5,32 414,84 63,29 478,13 2.543,65

17.9.0.0.4. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 1,03 446,72 63,29 510,01 525,31

17.10. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 956,24
17.10.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 18,34 18,58 33,56 52,14 956,24
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17.11. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 5.261,52

17.11.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 29,78 27,02 10,35 37,37 1.112,87

17.11.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 29,78 95,97 20,27 116,24 3.461,62

17.11.0.0.3. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 8,18 47,09 36,90 83,99 687,03

17.12. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.221,82
17.12.1. GOINFRA GRELHA - 0,00 0,00 234,38

17.12.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 9,52 10,99 13,63 24,62 234,38

17.12.2. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 183,30
17.12.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 15,00 4,95 7,27 12,22 183,30
17.12.3. GOINFRA EST. METÁLICA - 0,00 0,00 527,09
17.12.3.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 43,49 8,51 3,61 12,12 527,09
17.12.4. GOINFRA GRADE - 0,00 0,00 672,37

17.12.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 27,31 10,99 13,63 24,62 672,37

17.12.5. GOINFRA PORTÃO - 0,00 0,00 509,63

17.12.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 20,70 10,99 13,63 24,62 509,63

17.12.6. GOINFRA CALÇADA - 0,00 0,00 95,05
17.12.6.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 8,18 3,46 8,16 11,62 95,05
18. GOINFRA ETAPA 02 - PASSARELA 02 1,00 0,00 0,00 1.032,31
18.1. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 246,61
18.1.0.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 9,66 13,24 12,29 25,53 246,61
18.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 492,46
18.2.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 9,66 50,98 0,00 50,98 492,46
18.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 293,24
18.3.1. GOINFRA REMOÇÕES - 0,00 0,00 51,81
18.3.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 10,20 0,00 5,08 5,08 51,81
18.3.2. GOINFRA PILARES / VIGA / LAJE - 0,00 0,00 241,43
18.3.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 10,20 4,95 7,27 12,22 124,64
18.3.2.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 10,20 2,55 8,90 11,45 116,79
19. GOINFRA ETAPA 02 - PASSARELA 03 1,00 0,00 0,00 1.410,58
19.1. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 275,46
19.1.0.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 10,79 13,24 12,29 25,53 275,46
19.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 550,07
19.2.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 10,79 50,98 0,00 50,98 550,07
19.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 325,72
19.3.1. GOINFRA REMOÇÕES - 0,00 0,00 57,55
19.3.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 11,33 0,00 5,08 5,08 57,55
19.3.2. GOINFRA PILARES / VIGA / LAJE - 0,00 0,00 268,17
19.3.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 11,33 4,95 7,27 12,22 138,45
19.3.2.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 11,33 2,55 8,90 11,45 129,72
19.4. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 259,33
19.4.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 4,50 26,34 31,29 57,63 259,33
20. GOINFRA ETAPA 02 - IMPLANTAÇÃO 1,00 0,00 0,00 67.530,66
20.1. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.798,66
20.1.0.0.1. GOINFRA 180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 M2 10,35 176,87 25,87 202,74 2.098,35
20.1.0.0.2. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 5,06 490,81 42,85 533,66 2.700,31
20.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 14.157,18

20.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 72,56 189,27 5,84 195,11 14.157,18

20.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 12.218,03
20.3.1. GOINFRA REMOÇÕES - 0,00 0,00 796,32
20.3.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 41,75 0,00 5,08 5,08 212,09
20.3.1.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 70,56 1,92 6,36 8,28 584,23
20.3.2. GOINFRA GRADE - 0,00 0,00 382,10

20.3.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 15,52 10,99 13,63 24,62 382,10

20.3.3. GOINFRA PORTÃO - 0,00 0,00 186,86

20.3.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 7,59 10,99 13,63 24,62 186,86

20.3.4. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 8.653,82
20.3.4.0.1. GOINFRA 67022 LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DE JATO DE ÁGUA FRIA M2 656,09 0,01 1,56 1,57 1.030,06
20.3.4.0.2. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 656,09 3,46 8,16 11,62 7.623,76
20.3.5. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 461,75
20.3.5.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 41,75 3,84 7,22 11,06 461,75
20.3.6. GOINFRA GRADE - 0,00 0,00 1.737,18

20.3.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 70,56 10,99 13,63 24,62 1.737,18

20.4. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 36.356,79
20.4.1. GOINFRA SINALIZAÇÃO - 0,00 0,00 6.881,76

20.4.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ ORSE)

UN 1,00 1.732,74 25,82 1.758,56 1.758,56

20.4.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 32,00 70,52 13,11 83,63 2.676,16
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2463,07

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

20.4.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 24,00 101,96 0,00 101,96 2.447,04

20.4.2. GOINFRA PAISAGISMO - 0,00 0,00 29.475,03

20.4.2.0.1. SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . 
AF_07/2024

UN 8,00 72,81 16,98 89,79 718,32

20.4.2.0.2. SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . 
AF_07/2024

UN 73,00 72,81 16,98 89,79 6.554,67

20.4.2.0.3. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 1.073,60 15,31 5,37 20,68 22.202,04

21. GOINFRA ETAPA 02 - CALÇADA / MURO 1,00 0,00 0,00 71.419,53
21.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.265,50

21.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 21,30 0,00 153,31 153,31 3.265,50

21.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 997,05
21.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 21,30 37,66 9,15 46,81 997,05
21.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 4.092,59
21.3.0.0.1. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 149,12 2,95 13,95 16,90 2.520,12

21.3.0.0.2. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 24,14 21,94 43,20 65,14 1.572,47

21.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 29.255,85
21.4.0.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 426,07 32,73 9,24 41,97 17.882,15

21.4.0.0.2. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 68,57 142,71 23,16 165,87 11.373,70

21.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 32.840,01
21.5.1. GOINFRA REMOÇÕES - 0,00 0,00 6.459,34
21.5.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 1.205,00 0,00 5,08 5,08 6.121,40
21.5.1.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 18,60 1,92 6,36 8,28 154,00
21.5.1.0.3. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 36,21 0,00 5,08 5,08 183,94
21.5.2. GOINFRA MURO EXISTENTE - 0,00 0,00 13.327,30
21.5.2.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 1.205,00 3,84 7,22 11,06 13.327,30
21.5.3. GOINFRA LETREIRO E DETALHE - 0,00 0,00 1.078,53

21.5.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 061_SEE LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE - FEITO A PINCEL COM ESMALTE SINTÉTICO -  (GOINFRA) M2 7,20 2,84 120,81 123,65 890,28

21.5.3.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 12,50 6,90 8,16 15,06 188,25
21.5.4. GOINFRA PINGADEIRA - 0,00 0,00 884,97
21.5.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 72,42 4,95 7,27 12,22 884,97
21.5.5. GOINFRA CALÇADA - 0,00 0,00 10.352,14
21.5.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 890,89 3,46 8,16 11,62 10.352,14
21.5.6. GOINFRA MEIO FIO - 0,00 0,00 279,80
21.5.6.0.1. GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 77,94 0,62 2,97 3,59 279,80
21.5.7. GOINFRA PORTÕES - 0,00 0,00 457,93

21.5.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 18,60 10,99 13,63 24,62 457,93

21.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 968,53

21.6.0.0.1. GOINFRA 271713
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),  FC28=30MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M 25,98 20,95 16,33 37,28 968,53

22. GOINFRA ETAPA 02 - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 100.294,70
22.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 100.294,70
22.1.1. GOINFRA QD01 - 0,00 0,00 51.830,06
22.1.1.0.1. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 100,00 8,33 11,69 20,02 2.002,00
22.1.1.0.2. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 538,00 1,78 1,02 2,80 1.506,40
22.1.1.0.3. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 41,00 2,34 1,72 4,06 166,46
22.1.1.0.4. GOINFRA 71743 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" UN 27,00 3,84 2,40 6,24 168,48
22.1.1.0.5. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 271,00 0,10 0,00 0,10 27,10
22.1.1.0.6. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 41,00 0,17 0,00 0,17 6,97
22.1.1.0.7. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 722,00 0,12 0,54 0,66 476,52
22.1.1.0.8. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 722,00 0,14 0,34 0,48 346,56
22.1.1.0.9. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 264,00 0,20 0,54 0,74 195,36
22.1.1.0.10. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 264,00 0,18 0,34 0,52 137,28
22.1.1.0.11. GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 3,00 5,98 1,02 7,00 21,00
22.1.1.0.12. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 67,00 5,36 1,02 6,38 427,46
22.1.1.0.13. GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA UN 30,00 5,41 1,02 6,43 192,90
22.1.1.0.14. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 57,00 12,35 9,97 22,32 1.272,24
22.1.1.0.15. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 21,00 14,45 11,01 25,46 534,66
22.1.1.0.16. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 10,00 21,06 9,97 31,03 310,30

22.1.1.0.17. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.591,50 3,52 0,96 4,48 7.129,92

22.1.1.0.18. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 331,30 3,97 2,06 6,03 1.997,73
22.1.1.0.19. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 799,80 5,16 2,23 7,39 5.910,52
22.1.1.0.20. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 3,00 7,94 7,22 15,16 45,48
22.1.1.0.21. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 9,00 18,74 12,73 31,47 283,23
22.1.1.0.22. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 165,00 34,43 199,43 797,72
22.1.1.0.23. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 310,41 30,98 341,39 341,39
22.1.1.0.24. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 25,00 11,28 10,32 21,60 540,00
22.1.1.0.25. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 112,32 20,65 132,97 398,91
22.1.1.0.26. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 538,00 0,73 0,34 1,07 575,66
22.1.1.0.27. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 141,00 0,87 0,34 1,21 170,61
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2463,07

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

22.1.1.0.28. GOINFRA 70353 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4" UN 119,00 0,99 1,02 2,01 239,19
22.1.1.0.29. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 20,00 34,00 24,10 58,10 1.162,00
22.1.1.0.30. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 449,30 5,61 5,84 11,45 5.144,48

22.1.1.0.31. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 138,60 9,21 6,60 15,81 2.191,26

22.1.1.0.32. SINAPI 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 117,40 11,66 7,33 18,99 2.229,42

22.1.1.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 72,00 128,00 13,30 141,30 10.173,60

22.1.1.0.34. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 144,00 17,49 9,79 27,28 3.928,32

22.1.1.0.35. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 28,33 10,88 39,21 78,42

22.1.1.0.36. COMPOSIÇÃO COMP 947_SEE
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, 100A, DE SOBREPOR, BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, DISP. P/ CHAVE GERAL, P/ ATE 32 DISJUNTORES (GOINFRA + EMOP)

UN 1,00 648,07 52,44 700,51 700,51

22.1.2. GOINFRA QD03 - 0,00 0,00 22.726,00
22.1.2.0.1. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 36,00 8,33 11,69 20,02 720,72
22.1.2.0.2. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 267,00 1,78 1,02 2,80 747,60
22.1.2.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 113,00 0,10 0,00 0,10 11,30
22.1.2.0.4. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 19,00 0,17 0,00 0,17 3,23
22.1.2.0.5. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 333,00 0,12 0,54 0,66 219,78
22.1.2.0.6. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 333,00 0,14 0,34 0,48 159,84
22.1.2.0.7. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 7,00 0,20 0,54 0,74 5,18
22.1.2.0.8. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 7,00 0,18 0,34 0,52 3,64
22.1.2.0.9. GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 12,00 5,98 1,02 7,00 84,00
22.1.2.0.10. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 21,00 5,36 1,02 6,38 133,98
22.1.2.0.11. GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA UN 1,00 5,41 1,02 6,43 6,43
22.1.2.0.12. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 18,00 12,35 9,97 22,32 401,76
22.1.2.0.13. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 3,00 21,06 9,97 31,03 93,09

22.1.2.0.14. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 785,90 3,52 0,96 4,48 3.520,83

22.1.2.0.15. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 85,30 3,97 2,06 6,03 514,35
22.1.2.0.16. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 54,30 5,16 2,23 7,39 401,27
22.1.2.0.17. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 12,00 7,94 7,22 15,16 181,92
22.1.2.0.18. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 18,74 12,73 31,47 31,47
22.1.2.0.19. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 165,00 34,43 199,43 797,72
22.1.2.0.20. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 5,00 112,32 20,65 132,97 664,85
22.1.2.0.21. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 2,00 162,58 20,65 183,23 366,46
22.1.2.0.22. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 58,45 30,98 89,43 89,43
22.1.2.0.23. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 310,41 30,98 341,39 341,39
22.1.2.0.24. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 14,00 11,28 10,32 21,60 302,40
22.1.2.0.25. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 267,00 0,73 0,34 1,07 285,69
22.1.2.0.26. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 3,00 0,87 0,34 1,21 3,63
22.1.2.0.27. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 10,00 34,00 24,10 58,10 581,00
22.1.2.0.28. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 233,20 5,61 5,84 11,45 2.670,14

22.1.2.0.29. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,10 9,21 6,60 15,81 33,20

22.1.2.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 35,00 128,00 13,30 141,30 4.945,50

22.1.2.0.31. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 70,00 17,49 9,79 27,28 1.909,60

22.1.2.0.32. GOINFRA 71543 LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 26 W, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 16,00 118,26 2,74 121,00 1.936,00
22.1.2.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 28,33 10,88 39,21 78,42

22.1.2.0.34. SINAPI 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 429,30 50,88 480,18 480,18

22.1.3. GOINFRA QD05 - 0,00 0,00 25.738,64
22.1.3.0.1. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 76,00 8,33 11,69 20,02 1.521,52
22.1.3.0.2. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 309,00 1,78 1,02 2,80 865,20
22.1.3.0.3. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 1,00 2,34 1,72 4,06 4,06
22.1.3.0.4. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 4,00 0,10 0,00 0,10 0,40
22.1.3.0.5. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 461,00 0,12 0,54 0,66 304,26
22.1.3.0.6. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 461,00 0,14 0,34 0,48 221,28
22.1.3.0.7. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 19,00 0,20 0,54 0,74 14,06
22.1.3.0.8. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 19,00 0,18 0,34 0,52 9,88
22.1.3.0.9. GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 15,00 5,98 1,02 7,00 105,00
22.1.3.0.10. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 36,00 5,36 1,02 6,38 229,68
22.1.3.0.11. GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA UN 24,00 5,41 1,02 6,43 154,32
22.1.3.0.12. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 30,00 12,35 9,97 22,32 669,60
22.1.3.0.13. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 6,00 21,06 9,97 31,03 186,18
22.1.3.0.14. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 23,00 14,45 11,01 25,46 585,58

22.1.3.0.15. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.041,80 3,52 0,96 4,48 4.667,26

22.1.3.0.16. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 269,50 3,97 2,06 6,03 1.625,08
22.1.3.0.17. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 15,00 7,94 7,22 15,16 227,40
22.1.3.0.18. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 18,74 12,73 31,47 31,47
22.1.3.0.19. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 165,00 34,43 199,43 797,72
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22.1.3.0.20. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 63,98 30,98 94,96 94,96
22.1.3.0.21. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 19,00 11,28 10,32 21,60 410,40
22.1.3.0.22. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 162,58 20,65 183,23 183,23
22.1.3.0.23. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 309,00 0,73 0,34 1,07 330,63
22.1.3.0.24. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 15,00 0,87 0,34 1,21 18,15
22.1.3.0.25. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 10,00 34,00 24,10 58,10 581,00
22.1.3.0.26. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 257,90 5,61 5,84 11,45 2.952,95

22.1.3.0.27. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 12,80 9,21 6,60 15,81 202,36

22.1.3.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 37,00 128,00 13,30 141,30 5.228,10

22.1.3.0.29. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 74,00 17,49 9,79 27,28 2.018,72

22.1.3.0.30. GOINFRA 71543 LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 26 W, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 4,00 118,26 2,74 121,00 484,00
22.1.3.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 28,33 10,88 39,21 313,68

22.1.3.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 947_SEE
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, 100A, DE SOBREPOR, BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, DISP. P/ CHAVE GERAL, P/ ATE 32 DISJUNTORES (GOINFRA + EMOP)

UN 1,00 648,07 52,44 700,51 700,51

23. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QDG / SDAI / SPDA 1,00 0,00 0,00 133.719,55
23.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 8.649,65
23.1.1. GOINFRA SPDA - 0,00 0,00 8.649,65
23.1.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 51,00 0,00 32,63 32,63 1.664,13
23.1.1.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 51,00 0,00 21,62 21,62 1.102,62

23.1.1.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 5,10 0,00 153,31 153,31 781,88

23.1.1.0.4. GOINFRA 220060 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM M2 102,00 34,49 15,52 50,01 5.101,02
23.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 125.069,90
23.2.1. GOINFRA QDG - 0,00 0,00 39.468,06
23.2.1.0.1. GOINFRA 70582 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 M 241,50 5,08 2,06 7,14 1.724,31
23.2.1.0.2. GOINFRA 70584 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 M 206,80 9,08 2,40 11,48 2.374,06
23.2.1.0.3. GOINFRA 70585 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 455,80 15,55 2,74 18,29 8.336,58
23.2.1.0.4. GOINFRA 70586 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 25 MM2 M 232,70 23,59 2,91 26,50 6.166,55
23.2.1.0.5. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 3,00 58,45 30,98 89,43 268,29
23.2.1.0.6. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 63,98 30,98 94,96 94,96
23.2.1.0.7. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 3,00 310,41 30,98 341,39 1.024,17
23.2.1.0.8. GOINFRA 71176 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A UN 1,00 322,95 30,98 353,93 353,93
23.2.1.0.9. GOINFRA 71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A UN 1,00 1.024,23 30,98 1.055,21 1.055,21
23.2.1.0.10. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 165,00 34,43 199,43 797,72

23.2.1.0.11. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,92 2,20 13,12 39,36

23.2.1.0.12. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 7,00 0,18 0,34 0,52 3,64
23.2.1.0.13. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 1,00 0,14 0,34 0,48 0,48
23.2.1.0.14. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 109,00 0,59 0,97 1,56 170,04
23.2.1.0.15. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 272,00 0,23 0,22 0,45 122,40
23.2.1.0.16. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 49,00 0,30 0,22 0,52 25,48
23.2.1.0.17. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 417,00 0,15 0,22 0,37 154,29
23.2.1.0.18. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 7,00 0,20 0,54 0,74 5,18
23.2.1.0.19. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 1,00 0,12 0,54 0,66 0,66
23.2.1.0.20. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 109,00 0,47 0,68 1,15 125,35
23.2.1.0.21. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 693,00 0,10 0,00 0,10 69,30
23.2.1.0.22. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 109,00 0,17 0,00 0,17 18,53
23.2.1.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 239_SEE SUPORTE DE PAREDE PARA ELETROCALHA (GOINFRA + COT) UN 67,00 37,15 12,05 49,20 3.296,40
23.2.1.0.24. GOINFRA 72660 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" M 109,00 5,36 8,25 13,61 1.483,49

23.2.1.0.25. GOINFRA 71190 ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA M 57,10 24,00 11,01 35,01 1.999,07

23.2.1.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 166_SEE ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA + SBC) M 95,00 19,60 13,77 33,37 3.170,15

23.2.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 528_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50MM (GOINFRA + ORSE) UN 42,00 3,75 6,88 10,63 446,46

23.2.1.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 225_SEE
CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° 
(REF.:MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 7,00 14,60 6,88 21,48 150,36

23.2.1.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 526_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 50X50MM (GOINFRA + COT) UN 4,00 8,12 5,16 13,28 53,12
23.2.1.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 741_SEE TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150X100 MM (GOINFRA + SBC) UN 3,00 53,10 16,92 70,02 210,06

23.2.1.0.31. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 46,30 3,18 6,88 10,06 465,77

23.2.1.0.32. GOINFRA 71197 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM M 62,50 3,29 12,73 16,02 1.001,25

23.2.1.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 2,56 82,25 32,19 114,44 292,96

23.2.1.0.34. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 798,95 23,96 822,91 822,91

23.2.1.0.35. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,35 0,00 32,63 32,63 239,83
23.2.1.0.36. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 7,35 0,00 21,62 21,62 158,90

23.2.1.0.37. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 4,00 282,51 404,20 686,71 2.746,84

23.2.2. GOINFRA SDAI - 0,00 0,00 11.233,54
23.2.2.0.1. GOINFRA 70555 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2 M 230,00 4,05 1,89 5,94 1.366,20
23.2.2.0.2. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 120,00 2,08 0,34 2,42 290,40
23.2.2.0.3. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 105,00 31,00 10,32 41,32 4.338,60
23.2.2.0.4. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 120,00 3,64 1,36 5,00 600,00
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23.2.2.0.5. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 35,00 1,25 0,34 1,59 55,65
23.2.2.0.6. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 230,00 0,18 0,34 0,52 119,60
23.2.2.0.7. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 230,00 0,20 0,54 0,74 170,20
23.2.2.0.8. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  UN 20,00 1,19 2,74 3,93 78,60
23.2.2.0.9. GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4"  UN 20,00 0,57 1,02 1,59 31,80
23.2.2.0.10. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 20,00 4,86 1,02 5,88 117,60
23.2.2.0.11. GOINFRA 70705 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM UN 1,00 488,51 68,86 557,37 557,37
23.2.2.0.12. GOINFRA 70260 BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M) M 0,50 97,00 23,06 120,06 60,03
23.2.2.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 209,30 68,86 278,16 556,32
23.2.2.0.14. GOINFRA 72312 RELE BIMETALICO REGULAGEM 8 - 12,5A UN 1,00 123,45 12,05 135,50 135,50
23.2.2.0.15. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO UN 2,00 39,18 17,21 56,39 112,78

23.2.2.0.16. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 9,11 78,22 78,22

23.2.2.0.17. GOINFRA 71063 CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, 220V COMANDO, CATEGORIA AC-3. UN 4,00 143,55 79,18 222,73 890,92

23.2.2.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 766_SEE
CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
COT)

UN 1,00 16,19 13,17 29,36 29,36

23.2.2.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 765_SEE SINALEIRO MONOBLOCO LED 110/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 33,60 13,17 46,77 93,54

23.2.2.0.20. GOINFRA 70893 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A UN 1,00 277,92 99,84 377,76 377,76
23.2.2.0.21. GOINFRA 70779 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 7 1/2CV UN 1,00 729,50 125,12 854,62 854,62

23.2.2.0.22. SINAPI 102137
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 52,60 21,16 73,76 73,76

23.2.2.0.23. GOINFRA 70288 BORNE TERMINAL SAK 10 MM2 UN 12,00 10,62 8,02 18,64 223,68
23.2.2.0.24. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 1,00 10,71 10,32 21,03 21,03
23.2.3. GOINFRA SPDA - 0,00 0,00 74.368,30
23.2.3.1. GOINFRA LAUDO - 0,00 0,00 639,07

23.2.3.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU RESISTIVIDADE 
DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN 1,00 0,00 639,07 639,07 639,07

23.2.3.2. GOINFRA CAPTAÇÃO E DESCIDAS - 0,00 0,00 50.266,58

23.2.3.2.1. COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXAÇÃO 
HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 52,00 5,36 20,65 26,01 1.352,52

23.2.3.2.2. COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA 
CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 898,00 1,81 2,86 4,67 4.193,66

23.2.3.2.3. SINAPI 95780
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 32,00 18,76 8,51 27,27 872,64

23.2.3.2.4. COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-
560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 32,00 46,50 4,93 51,43 1.645,76

23.2.3.2.5. GOINFRA 71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 47,00 11,55 10,32 21,87 1.027,89
23.2.3.2.6. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 1,00 6,77 13,77 20,54 20,54
23.2.3.2.7. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 967,00 32,57 5,50 38,07 36.813,69
23.2.3.2.8. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 96,00 8,97 6,88 15,85 1.521,60
23.2.3.2.9. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 96,00 1,33 0,34 1,67 160,32
23.2.3.2.10. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 1.058,00 0,18 0,34 0,52 550,16
23.2.3.2.11. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 1.058,00 0,20 0,54 0,74 782,92

23.2.3.2.12. COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO TOPO 
C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN 2,00 435,41 51,64 487,05 974,10

23.2.3.2.13. GOINFRA 71831 PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS UN 2,00 123,75 51,64 175,39 350,78
23.2.3.3. GOINFRA ATERRAMENTO - 0,00 0,00 23.462,65
23.2.3.3.1. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 32,00 128,40 13,77 142,17 4.549,44

23.2.3.3.2. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 10,00 50,69 5,23 55,92 559,20

23.2.3.3.3. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 10,00 97,51 13,48 110,99 1.109,90

23.2.3.3.4. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 32,00 19,78 8,60 28,38 908,16
23.2.3.3.5. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 360,00 39,38 5,84 45,22 16.279,20
23.2.3.3.6. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,11 51,64 56,75 56,75
24. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,00 0,00 0,00 111.290,35
24.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 813,75
24.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 15,00 0,00 32,63 32,63 489,45
24.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 15,00 0,00 21,62 21,62 324,30
24.2. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 110.476,60
24.2.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 8.593,50
24.2.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 3.631,79
24.2.1.1.1. GOINFRA 80503 VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA) UN 2,00 777,65 65,06 842,71 1.685,42

24.2.1.1.2. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 425,67 56,04 481,71 963,42

24.2.1.1.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 1,00 344,21 56,04 400,25 400,25

24.2.1.1.4. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 2,00 10,65 6,88 17,53 35,06
24.2.1.1.5. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 2,00 12,37 5,16 17,53 35,06
24.2.1.1.6. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 2,00 9,76 11,01 20,77 41,54
24.2.1.1.7. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 2,00 36,27 4,81 41,08 82,16

24.2.1.1.8. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 2,00 154,91 5,16 160,07 320,14

24.2.1.1.9. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 26,83 7,54 34,37 68,74

24.2.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 2.062,22
24.2.1.2.1. GOINFRA 80543 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA UN 2,00 204,69 56,45 261,14 522,28
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203,38

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
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REFERÊNCIA SINAPI
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CIDADE
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REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ITAPACI

ÁREA EXISTENTE (M²)

2259,69

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2463,07

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

24.2.1.2.2. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 2,00 8,23 5,16 13,39 26,78
24.2.1.2.3. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 2,00 42,51 8,60 51,11 102,22

24.2.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 9,71 2,01 11,72 23,44

24.2.1.2.5. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 603,91 6,88 610,79 1.221,58

24.2.1.2.6. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 2,00 77,80 5,16 82,96 165,92
24.2.1.3. SINAPI TANQUES / TORNEIRAS - 0,00 0,00 2.312,21
24.2.1.3.1. GOINFRA 80804 TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO UN 1,00 671,78 65,89 737,67 737,67
24.2.1.3.2. GOINFRA 80802 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/DUAS CUBAS E 1 BATEDOR UN 1,00 397,96 51,64 449,60 449,60
24.2.1.3.3. GOINFRA 80819 SIFÃO METÁLICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 1 1/2" UN 3,00 196,15 12,39 208,54 625,62
24.2.1.3.4. GOINFRA 80820 SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC UN 3,00 12,25 12,39 24,64 73,92
24.2.1.3.5. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 3,00 77,80 5,16 82,96 248,88

24.2.1.3.6. SINAPI 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 55,21 3,63 58,84 176,52

24.2.1.4. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 587,28
24.2.1.4.1. GOINFRA 80902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" UN 1,00 40,34 18,58 58,92 58,92
24.2.1.4.2. GOINFRA 80981 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 488,77 39,59 528,36 528,36
24.2.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 5.359,11
24.2.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 3.812,76
24.2.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 48,00 3,91 4,12 8,03 385,44

24.2.2.1.2. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 78,00 42,35 1,59 43,94 3.427,32

24.2.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 74,46

24.2.2.2.1. GOINFRA 81041 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" UN 1,00 13,05 3,09 16,14 16,14

24.2.2.2.2. GOINFRA 81071 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2" UN 2,00 22,80 6,36 29,16 58,32
24.2.2.3. SINAPI LUVAS DE PVC - 0,00 0,00 392,60

24.2.2.3.1. SINAPI 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 2,45 1,55 4,00 32,00

24.2.2.3.2. GOINFRA 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 12,00 23,69 6,36 30,05 360,60
24.2.2.4. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 932,63

24.2.2.4.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 2,69 2,30 4,99 19,96

24.2.2.4.2. GOINFRA 81326 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 7,00 108,66 12,73 121,39 849,73
24.2.2.4.3. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 3,00 13,41 7,57 20,98 62,94
24.2.2.5. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 33,60

24.2.2.5.1. GOINFRA 81444 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" UN 2,00 10,27 6,53 16,80 33,60

24.2.2.6. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 113,06
24.2.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 1,00 54,95 0,00 54,95 54,95
24.2.2.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 1,00 58,11 0,00 58,11 58,11
24.2.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 222,96
24.2.3.1. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 222,96

24.2.3.1.1. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 8,00 19,28 8,59 27,87 222,96

24.2.4. GOINFRA ÁGUA PLUVIAL - 0,00 0,00 67.193,62
24.2.4.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 176,75 18,58 33,56 52,14 9.215,74

24.2.4.0.2. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 59,78 414,84 63,29 478,13 28.582,61

24.2.4.0.3. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 2,00 446,72 63,29 510,01 1.020,02

24.2.4.0.4. GOINFRA 81827 CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 13,00 173,97 228,25 402,22 5.228,86

24.2.4.0.5. GOINFRA 81835 CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM M2 6,00 60,84 15,44 76,28 457,68
24.2.4.0.6. GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M2 81,60 43,90 52,16 96,06 7.838,49

24.2.4.0.7. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 108,00 19,28 8,59 27,87 3.009,96

24.2.4.0.8. GOINFRA 82331 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 114,00 38,57 19,27 57,84 6.593,76
24.2.4.0.9. GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 50,00 84,28 20,65 104,93 5.246,50
24.2.5. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 29.107,41
24.2.5.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 1,00 180,49 250,47 430,96 430,96

24.2.5.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 1,00 55,27 14,03 69,30 69,30

24.2.5.0.3. GOINFRA 81865 FOSSA SEPTICA 1500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO UN 1,00 2.288,19 1.397,91 3.686,10 3.686,10
24.2.5.0.4. GOINFRA 81874 SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E  PROFUNDIDADE=4,50 M UN 1,00 872,76 1.976,19 2.848,95 2.848,95

24.2.5.0.5. GOINFRA 81881
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=10M3-COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 1,00 20.781,57 1.143,14 21.924,71 21.924,71

24.2.5.0.6. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 1,00 135,70 11,69 147,39 147,39
25. GOINFRA PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1,00 0,00 0,00 58.485,61
25.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.193,50
25.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 22,00 0,00 32,63 32,63 717,86
25.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 22,00 0,00 21,62 21,62 475,64
25.2. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 57.292,11
25.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 547_SEE BOMBA THSI-18 6CV (GOINFRA + COT) UN 1,00 3.450,94 275,44 3.726,38 3.726,38
25.2.0.0.2. GOINFRA 85082 CHAVE DE FLUXO 3/4" UN 1,00 177,49 18,58 196,07 196,07
25.2.0.0.3. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 7,00 8,51 3,61 12,12 84,84
25.2.0.0.4. GOINFRA 71156 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 128,49 34,43 162,92 162,92
25.2.0.0.5. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 3,00 246,18 39,59 285,77 857,31
25.2.0.0.6. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 160,00 100,18 28,57 128,75 20.600,00
25.2.0.0.7. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 193,04 14,82 207,86 207,86

23 de 42 ART Nº  1020250078193



ENDEREÇO

 RUA 13 11 , VILA NOVA , CEP:76510-000  OUT/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

203,38

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

DATA

19/03/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

AMPLIAÇÃO E REFORMA

OBRA

52000028

CÓDIGO INEP

CIDADE

CRIXÁS

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-ITAPACI

ÁREA EXISTENTE (M²)

2259,69

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2463,07

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

25.2.0.0.8. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 8,00 219,21 14,82 234,03 1.872,24

25.2.0.0.9. GOINFRA 85011
CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 
17X60X90 CM C/PINTURA

UN 4,00 494,51 172,65 667,16 2.668,64

25.2.0.0.10. SINAPI 101913 CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 311,76 35,14 346,90 346,90
25.2.0.0.11. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ 8,00 416,00 6,88 422,88 3.383,04
25.2.0.0.12. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UN 4,00 161,78 2,86 164,64 658,56
25.2.0.0.13. GOINFRA 85027 ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UN 5,00 53,33 5,16 58,49 292,45
25.2.0.0.14. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 5,00 224,63 17,21 241,84 1.209,20
25.2.0.0.15. GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 5,00 120,01 5,16 125,17 625,85
25.2.0.0.16. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L UN 1,00 240,07 22,37 262,44 262,44
25.2.0.0.17. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 96,55 22,37 118,92 118,92
25.2.0.0.18. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 172,07 22,37 194,44 194,44
25.2.0.0.19. GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 7,00 46,52 13,77 60,29 422,03

25.2.0.0.20. SINAPI 92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 70,40 24,06 94,46 377,84

25.2.0.0.21. GOINFRA 85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" UN 2,00 472,33 39,59 511,92 1.023,84

25.2.0.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE 
RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 236,24 5,50 241,74 966,96

25.2.0.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 31,49 3,03 34,52 138,08

25.2.0.0.24. GOINFRA 80981 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 488,77 39,59 528,36 528,36

25.2.0.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + COT) UN 1,00 232,67 39,59 272,26 272,26

25.2.0.0.26. GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UN 7,00 113,89 32,01 145,90 1.021,30
25.2.0.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 20,00 102,09 31,67 133,76 2.675,20
25.2.0.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 289,97 13,77 303,74 1.214,96

25.2.0.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 202,24 4,81 207,05 207,05

25.2.0.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 46,54 2,40 48,94 48,94

25.2.0.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 130,69 34,43 165,12 330,24

25.2.0.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,00 55,41 27,54 82,95 331,80

25.2.0.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2 
BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 614,34 275,44 889,78 889,78

25.2.0.0.34. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 40,00 13,81 4,30 18,11 724,40

25.2.0.0.35. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 1,00 1.190,00 20,65 1.210,65 1.210,65
25.2.0.0.36. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 9,00 18,11 1,14 19,25 173,25

25.2.0.0.37. COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 14,00 22,04 1,14 23,18 324,52

25.2.0.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 22,04 1,14 23,18 23,18

25.2.0.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 0,00 6.919,41 6.919,41 6.919,41

1.826.280,80

520.672,66

2.346.953,46

952,86

69% 1.257.409,34R$                     

31% 568.871,46R$                        

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (28,51%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.
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DATA

19/03/2025

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 53.383,08                    68.602,60                      2,92                       

b. TRANSPORTES 9.009,81                      11.578,51                      0,49                       

c. SERVIÇO EM TERRA 26.335,30                    33.843,49                      1,44                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 21.008,75                    26.998,34                      1,15                       

e. ESTRUTURA 52.378,64                    67.311,79                      2,87                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 383.278,71                  492.551,47                    20,99                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 143.045,23                  183.827,43                    7,83                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 57.292,11                    73.626,09                      3,14                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 26.925,78                    34.602,32                      1,47                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 44.668,73                    57.403,78                      2,45                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 102.310,39                  131.479,08                    5,60                       

o. COBERTURAS 166.095,24                  213.448,99                    9,09                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 69.209,77                    88.941,48                      3,79                       

r. VIDROS 2.180,11                      2.801,66                        0,12                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 42.929,36                    55.168,52                      2,35                       

t. FORROS 5.429,80                      6.977,84                        0,30                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 212.179,05                  272.671,30                    11,62                     

v. FERRAGENS 4.665,36                      5.995,45                        0,26                       

x. ADMINISTRAÇÃO 97.499,00                    125.295,96                    5,34                       

y. PINTURA 215.675,33                  277.164,37                    11,81                     

z. DIVERSOS 90.781,25                    116.662,99                    4,97                       

1.826.280,80               2.346.953,46                 100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

 RUA 13 11 , VILA NOVA , CEP:76510-000 CRE-ITAPACI

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 2463,07

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA 52000028

OBRA CIDADE

AMPLIAÇÃO E REFORMA CRIXÁS

ENDEREÇO CRE

25 de 42 ART Nº  1020250078193



UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA 11

OBRA PRAZO

AMPLIAÇÃO E REFORMA 330 dias corridos

LOCAL DATA

CRIXÁS 19/03/2025

Etapas:

Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.346.953,46R$        Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330

SERVIÇOS PRELIMINARES 68.602,60R$             % Período 35,00% 65,00%

$ 24.010,91R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       44.591,69R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

TRANSPORTES 11.578,51R$             % Período 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 14,00% 14,00% 12,00% 12,00% 12,00%

$ 694,71R$                 694,71R$                 694,71R$                 694,71R$                 694,71R$                 694,71R$                 1.620,99R$              1.620,99R$              1.389,42R$              1.389,42R$              1.389,42R$              

SERVIÇO EM TERRA 33.843,49R$             % Período 32,00% 45,00% 12,00% 11,00%

$ 10.829,92R$            15.229,57R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       4.061,22R$              3.722,78R$              -R$                       -R$                       -R$                       

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 26.998,34R$             % Período 24,00% 60,00% 8,00% 8,00%

$ 6.479,60R$              16.199,00R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       2.159,87R$              2.159,87R$              -R$                       -R$                       -R$                       

ESTRUTURA 67.311,79R$             % Período 55,00% 45,00%

$ -R$                       37.021,48R$            30.290,31R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO492.551,47R$           % Período 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%

$ -R$                       49.255,15R$            49.255,15R$            73.882,72R$            73.882,72R$            73.882,72R$            -R$                       73.882,72R$            98.510,29R$            -R$                       -R$                       

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 183.827,43R$           % Período 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00%

$ -R$                       27.574,11R$            18.382,74R$            18.382,74R$            18.382,74R$            18.382,74R$            -R$                       27.574,11R$            27.574,11R$            27.574,11R$            -R$                       

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 73.626,09R$             % Período 50,00% 50,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       36.813,05R$            36.813,05R$            -R$                       

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 34.602,32R$             % Período 41,00% 25,00% 17,00% 17,00%

$ -R$                       -R$                       14.186,95R$            8.650,58R$              5.882,39R$              -R$                       -R$                       -R$                       5.882,39R$              -R$                       -R$                       

IMPERMEABILIZAÇÃO 57.403,78R$             % Período 23,00% 12,00% 56,00% 9,00%

$ -R$                       13.202,87R$            -R$                       6.888,45R$              -R$                       -R$                       -R$                       32.146,12R$            5.166,34R$              -R$                       -R$                       

ESTRUTURA METÁLICA 131.479,08R$           % Período 27,00% 64,00% 9,00%

$ -R$                       -R$                       35.499,35R$            84.146,61R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       11.833,12R$            -R$                       

COBERTURAS 213.448,99R$           % Período 12,00% 23,00% 65,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       25.613,88R$            49.093,27R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       138.741,84R$          -R$                       

ESQUADRIAS METÁLICAS 88.941,48R$             % Período 23,00% 34,00% 15,00% 28,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       20.456,54R$            30.240,10R$            -R$                       -R$                       -R$                       13.341,22R$            24.903,61R$            

VIDROS 2.801,66R$               % Período 55,00% 45,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       1.540,91R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       1.260,75R$              

REVESTIMENTO DE PAREDE 55.168,52R$             % Período 81,00% 19,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       44.686,50R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       10.482,02R$            -R$                       

FORROS 6.977,84R$               % Período 100,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       6.977,84R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

REVESTIMENTO DE PISO 272.671,30R$           % Período 7,00% 17,00% 24,00% 20,00% 32,00%

$ -R$                       -R$                       19.086,99R$            -R$                       46.354,12R$            65.441,11R$            -R$                       -R$                       -R$                       54.534,26R$            87.254,82R$            

FERRAGENS 5.995,45R$               % Período 65,00% 35,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       3.897,04R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       2.098,41R$              

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 125.295,96R$           % Período 9,10% 9,10% 9,10% 9,10% 9,10% 9,10% 9,10% 9,10% 9,10% 9,10% 9,00%

$ 11.401,93R$            11.401,93R$            11.401,93R$            11.401,93R$            11.401,93R$            11.401,93R$            11.401,93R$            11.401,93R$            11.401,93R$            11.401,93R$            11.276,64R$            

PINTURA 277.164,37R$           % Período 9,00% 19,00% 26,00% 46,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       24.944,79R$            52.661,23R$            -R$                       -R$                       -R$                       72.062,74R$            127.495,61R$          

DIVERSOS 116.662,99R$           % Período 8,00% 8,00% 8,00% 6,00% 6,00% 6,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 10,00%

$ 9.333,04R$              9.333,04R$              9.333,04R$              6.999,78R$              6.999,78R$              6.999,78R$              13.999,56R$            13.999,56R$            13.999,56R$            13.999,56R$            11.666,30R$            

2.346.953,46R$        % PERÍODO 2,67% 7,67% 8,02% 12,29% 11,00% 11,30% 3,32% 7,09% 8,55% 16,71% 11,38%

VALOR PERÍODO 62.750,11R$            179.911,87R$          188.131,17R$          288.325,75R$          258.093,00R$          265.142,29R$          77.835,26R$            166.508,09R$          200.737,10R$          392.173,27R$          267.345,55R$          

% ACUMULADO 2,67% 10,34% 18,36% 30,65% 41,65% 52,95% 56,27% 63,36% 71,91% 88,62% 100,00%

VALOR ACUMULADO 62.750,11R$            242.661,98R$          430.793,15R$          719.118,90R$          977.211,90R$          1.242.354,19R$       1.320.189,45R$       1.486.697,54R$       1.687.434,64R$       2.079.607,91R$       2.346.953,46R$       

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR

ETAPA 01 ETAPA 02
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 5,00% 5,00%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,01% 1,01%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%

28,51%

Notas:

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

OBRA

CRIXÁS

CRE

CRE-ITAPACI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO

 RUA 13 11 , VILA NOVA , CEP:76510-000
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 68.602,60                       2,92

b. TRANSPORTES 11.578,51                       0,49

c. SERVIÇO EM TERRA 33.843,49                       1,44

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 26.998,34                       1,15

e. ESTRUTURA 67.311,79                       2,87

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 492.551,47                     20,99

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 183.827,43                     7,83

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 73.626,09                       3,14

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 34.602,32                       1,47

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 57.403,78                       2,45

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 131.479,08                     5,60

o. COBERTURAS 213.448,99                     9,09

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 88.941,48                       3,79

r. VIDROS 2.801,66                         0,12

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 55.168,52                       2,35

t. FORROS 6.977,84                         0,30

u. REVESTIMENTO DE PISO 272.671,30                     11,62

v. FERRAGENS 5.995,45                         0,26

x. ADMINISTRAÇÃO 125.295,96                     5,34

y. PINTURA 277.164,37                     11,81

z. DIVERSOS 116.662,99                     4,97

2.346.953,46                  100,00                            

CRE-ITAPACI

19/03/2025

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA CRIXÁS

OBRA CRE

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO DATA

 RUA 13 11 , VILA NOVA , CEP:76510-000

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 225 KVA) KVA 225,00 225,00

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

o. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA PLAN M2 1533,84 766,92

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 301,69 150,85

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO LAMINADO M2 1291,09 645,55

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA 52000028

OBRA CIDADE

CRE-ITAPACI 2463,07

AMPLIAÇÃO E REFORMA CRIXÁS

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de 
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa 
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio.
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 OUT/2024

DEZ/2024

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 
15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)

M2    - - - 12,56 12,68

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0410 13,24 14,78 0,54 0,60

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,0250 20,97 23,41 0,52 0,58

1,06 1,18

SINAPI_I 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 
4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 
15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M2    1,0300 10,97 10,97 11,29 11,29

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 14,26 14,26 0,21 0,21

11,50 11,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 241,97 242,63

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

SINAPI_I 20972
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    1,0000 236,24 236,24 236,24 236,24

236,24 236,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 
1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 34,63 35,00

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51

3,14 3,51

SINAPI_I 20971
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM 
LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 31,49 31,49 31,49 31,49

31,49 31,49

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 135,07 138,91

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9200 14,89 16,62 13,69 15,29

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,9200 20,97 23,41 19,29 21,53

32,98 36,82

SINAPI_I 3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 101,37 101,37 101,37 101,37

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,36 0,36 0,72 0,72

102,09 102,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO 
D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,79 5,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 14,89 16,62 1,24 1,38

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 20,97 23,41 1,74 1,95

2,98 3,33

COTAÇÃO COT 004_SEE
(11896/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 
16mm² a 25mm², ref:TEL-743 ou similar (SPDA)

UN 1,0000 1,81 1,81 1,81 1,81

1,81 1,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E 
ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI)

UN 7.058,50 7.373,54

GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m2    3,0000 5,03 5,21 15,09 15,63

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    0,2100 47,33 49,37 9,93 10,36

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    0,8200 33,97 37,92 27,85 31,09

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,4800 22,50 25,12 10,80 12,05

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2    4,9000 5,29 5,91 25,92 28,95

GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO m3    1,4700 26,48 29,56 38,92 43,45

GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    1,0000 43,01 48,02 43,01 48,02

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,3600 22,50 25,12 8,10 9,04

GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,6400 523,88 533,03 335,28 341,13

GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3    0,6400 46,96 52,41 30,05 33,54

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/03/2025 2463,07

CÓDIGO INEP

52000028

CIDADE

CRIXÁS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-ITAPACI  RUA 13 11 , VILA NOVA , CEP:76510-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

017 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

018 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

030 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

036 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

041 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 OUT/2024

DEZ/2024

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/03/2025 2463,07

CÓDIGO INEP

52000028

CIDADE

CRIXÁS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-ITAPACI  RUA 13 11 , VILA NOVA , CEP:76510-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    11,2000 10,62 10,95 118,94 122,64

GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    20,0000 10,58 10,91 211,60 218,20

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    6,6000 11,91 12,20 78,60 80,52

GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2    5,9800 33,61 34,88 200,98 208,58

GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2    12,3200 51,03 53,66 628,68 661,09

GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,9800 523,88 533,03 513,40 522,36

GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3    0,9800 46,96 52,41 46,02 51,36

GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    23,9000 10,60 10,93 253,34 261,22

GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    43,4000 10,58 10,91 459,17 473,49

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    22,6000 11,91 12,20 269,16 275,72

GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

m2    4,0200 121,93 124,18 490,15 499,20

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2    14,7600 54,10 57,23 798,51 844,71

GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    5,9000 34,17 36,60 201,60 215,94

SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 4,0200 29,84 31,92 119,95 128,31

GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2    1,0200 586,15 591,25 597,87 603,07

GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2    29,5200 5,06 5,19 149,37 153,20

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    29,5200 17,41 19,10 513,94 563,83

GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

m2    3,1000 85,20 89,68 264,12 278,00

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    3,0500 25,48 27,12 77,71 82,71

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    38,8800 12,74 13,62 495,33 529,54

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    6,4400 3,90 4,13 25,11 26,59

7.058,50 7.373,54

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO 
TOPO C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN 489,19 495,45

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 14,89 16,62 22,33 24,93

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,97 23,41 31,45 35,11

53,78 60,04

SINAPI_I 41387 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     6,0000 54,23 54,23 325,38 325,38

SINAPI_I 11270
ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 
24 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    2,0000 2,82 2,82 5,64 5,64

SINAPI_I 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,0000 35,46 35,46 35,46 35,46

SINAPI_I 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 20,28 20,28 20,28 20,28

SINAPI_I 38061 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1,0000 48,65 48,65 48,65 48,65

435,41 435,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,18 18,32

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,89 16,62 0,49 0,55

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,97 23,41 0,69 0,77

1,18 1,32

COTAÇÃO COT 010_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 17,00 17,00 17,00 17,00

17,00 17,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,32 19,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,89 16,62 0,49 0,55

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,97 23,41 0,69 0,77

1,18 1,32

COTAÇÃO COT 011_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 18,15 18,14 18,14

18,14 18,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 059_SEE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE JANELAS OU PORTAS (GOINFRA) M2 58,87 65,03

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,7336 13,24 14,78 22,95 25,62

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,4330 20,97 23,41 30,05 33,54

53,00 59,16

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0143 183,31 183,31 2,62 2,62

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 5,0000 0,65 0,65 3,25 3,25

5,87 5,87

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 061_SEE
LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE - FEITO A PINCEL COM ESMALTE 
SINTÉTICO -  (GOINFRA)

M2 128,10 142,67

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 5,9722 20,97 23,41 125,23 139,80

125,23 139,80

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

042 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

046 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

047 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

059 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

061 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0896 32,11 32,11 2,87 2,87

2,87 2,87

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E 
CARGA (GOINFRA)

H 15,33 17,12

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 20,97 23,41 2,09 2,34

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 13,24 14,78 13,24 14,78

15,33 17,12

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 073_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. 
E CARGA (GOINFRA)

H 15,33 17,12

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 20,97 23,41 2,09 2,34

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 13,24 14,78 13,24 14,78

15,33 17,12

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 304,30 305,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,4000 0,36 0,36 0,86 0,86

SINAPI_I 12427 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 289,11 289,11 289,11 289,11

289,97 289,97

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 374,16 380,04

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

39,43 44,03

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,93 10,93 16,24 16,24

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8,86 8,86

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 8,16 8,16 3,11 3,11

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 25,48 27,12 19,87 21,15

334,73 336,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE
REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + 
COT)

UN 273,90 278,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 14,89 16,62 17,12 19,11

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,97 23,41 24,11 26,92

41,23 46,03

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,36 0,36 1,01 1,01

COTAÇÃO COT 017_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" UN 1,0000 231,67 231,67 231,66 231,66

232,67 232,67

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 58,89 65,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 14,89 16,62 22,33 24,93

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,97 23,41 31,45 35,11

53,78 60,04

COTAÇÃO COT 356_SEE
(12414/ORSE) CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200x200x90 MM, PARA 
EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR

UN 1,0000 5,11 5,11 5,11 5,11

5,11 5,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (SINAPI)

M2 440,66 446,55

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 21,48 7,84 8,59

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 24,34 26,91 48,68 53,82

56,52 62,41

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

072 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

073 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

077 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

087 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

126 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

33 de 42 ART Nº  1020250078193



 OUT/2024

DEZ/2024

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/03/2025 2463,07

CÓDIGO INEP

52000028

CIDADE

CRIXÁS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-ITAPACI  RUA 13 11 , VILA NOVA , CEP:76510-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46

SINAPI_I 0442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    4,0000 7,17 7,17 28,68 28,68

384,14 384,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 166_SEE
ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA 
+ SBC)

M 33,93 35,60

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

14,33 16,00

COTAÇÃO COT 597_SEE (000216/SBC) ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 M 1,0000 19,60 19,60 19,60 19,60

19,60 19,60

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 166,55 170,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 20,97 23,41 20,97 23,41

35,86 40,03

COTAÇÃO COT 088_SEE (07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incêndio UN 1,0000 130,69 130,69 130,69 130,69

130,69 130,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 84,09 87,42

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,89 16,62 11,91 13,29

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,97 23,41 16,77 18,72

28,68 32,01

COTAÇÃO COT 090_SEE
(12850/ORSE) Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 
aqui"

UN 1,0000 55,41 55,41 55,41 55,41

55,41 55,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, 
CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 901,22 934,58

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 14,89 16,62 119,12 132,96

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 20,97 23,41 167,76 187,28

286,88 320,24

COTAÇÃO COT 092_SEE
(07627/ORSE) Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar

UN 1,0000 447,30 447,30 447,30 447,30

COTAÇÃO COT 503_SEE (00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04

614,34 614,34

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 108,82 109,86

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

8,96 10,00

SINAPI_I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 96,90 96,90 96,90 96,90

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,74 0,74 2,96 2,96

99,86 99,86

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 214_SEE COBERTURA EM TELHA TRANSLÚCIDA TRAPEZOIDAL (GOINFRA + COT) M2 221,06 221,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1602 14,89 16,62 2,38 2,66

GOINFRA_I 0015 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA h 0,1602 20,97 23,41 3,35 3,75

5,73 6,41

COTAÇÃO COT 105_SEE TELHA TRANSLÚCIDA TRAPEZOIDAL M2 1,0000 210,32 210,32 210,32 210,32

GOINFRA_I 1420 GANCHO/PARAFUSO TELHA ALUMINIO un 3,0000 1,67 1,67 5,01 5,01

215,33 215,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 0,53 0,53

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 465_SEE (09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,53 0,53 0,53 0,53

0,53 0,53

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

166 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

186 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

188 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

190 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

209 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

214 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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52000028

CIDADE

CRIXÁS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-ITAPACI  RUA 13 11 , VILA NOVA , CEP:76510-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 225_SEE
CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM 
ÂNGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 21,76 22,60

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

7,16 8,00

COTAÇÃO COT 468_SEE
(3997/ORSE) CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM 
ÂNGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR)

UND 1,0000 14,60 14,60 14,60 14,60

14,60 14,60

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 232_SEE
DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA - SEM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA + SINAPI)

M2 13,38 14,14

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0287 20,97 23,41 0,60 0,67

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0287 20,97 23,41 0,60 0,67

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0287 20,97 23,41 0,60 0,67

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0287 20,97 23,41 0,60 0,67

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,2008 13,24 14,78 2,65 2,96

5,05 5,64

SINAPI 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 
17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0287 206,34 209,31 5,91 6,00

SINAPI 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 
17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0287 84,43 87,40 2,42 2,50

8,33 8,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 239_SEE SUPORTE DE PAREDE PARA ELETROCALHA (GOINFRA + COT) UN 49,69 51,15

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3500 20,97 23,41 7,33 8,19

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3500 14,89 16,62 5,21 5,81

12,54 14,00

COTAÇÃO COT 113_SEE MÃO FRANCESA REFORÇADA 200MM UN 1,0000 37,15 37,15 37,15 37,15

37,15 37,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 128,78 134,02

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1257 20,97 23,41 2,63 2,94

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3974 14,89 16,62 5,91 6,60

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2663 20,97 23,41 5,58 6,23

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5722 20,97 23,41 11,99 13,39

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0897 15,88 17,73 1,42 1,59

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,3094 13,24 14,78 17,33 19,35

44,86 50,10

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0557 183,31 183,31 10,21 10,21

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0204 150,62 150,62 3,07 3,07

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0204 156,74 156,74 3,19 3,19

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0691 14,26 14,26 0,98 0,98

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0063 16,53 16,53 0,10 0,10

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1543 8,30 8,30 9,58 9,58

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,9914 6,79 6,79 13,52 13,52

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,6600 6,80 6,80 4,48 4,48

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,7377 0,97 0,97 1,68 1,68

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,3854 0,65 0,65 10,65 10,65

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0286 21,92 21,92 0,62 0,62

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2277 8,26 8,26 1,88 1,88

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 21,5227 0,87 0,87 18,72 18,72

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,4103 12,78 12,78 5,24 5,24

83,92 83,92

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 131,85 137,22

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2241 13,24 14,78 16,20 18,09

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 15,88 17,73 1,36 1,52

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5788 20,97 23,41 12,13 13,54

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2798 20,97 23,41 5,86 6,55

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4580 14,89 16,62 6,81 7,61

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 20,97 23,41 3,57 3,99

45,93 51,30

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 12,78 12,78 7,42 7,42

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,87 0,87 19,40 19,40

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 8,26 8,26 1,89 1,89

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 21,92 21,92 0,80 0,80

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,65 0,65 10,39 10,39

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 0,97 0,97 1,74 1,74

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 6,80 6,80 2,49 2,49

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,79 6,79 1,99 1,99

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,77 6,77 18,89 18,89

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

225 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

232 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

239 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

272 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

273 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP

52000028

CIDADE

CRIXÁS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-ITAPACI  RUA 13 11 , VILA NOVA , CEP:76510-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 8,30 8,30 3,75 3,75

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0100 16,53 16,53 0,16 0,16

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 14,26 14,26 1,01 1,01

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0196 156,74 156,74 3,07 3,07

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0196 150,62 150,62 2,95 2,95

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0544 183,31 183,31 9,97 9,97

85,92 85,92

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D' AGUA (GOINFRA + SINAPI)

UN 207,25 207,83

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1400 20,97 23,41 2,93 3,27

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1400 14,89 16,62 2,08 2,32

5,01 5,59

SINAPI_I 0083
ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,0000 201,57 201,57 201,57 201,57

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,8800 0,36 0,36 0,67 0,67

202,24 202,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 39,64 40,96

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4165 20,97 23,41 8,73 9,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1735 14,89 16,62 2,58 2,88

11,31 12,63

SINAPI_I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,0000 28,33 28,33 28,33 28,33

28,33 28,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR 
PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 84,80 86,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

SINAPI_I 11837
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL 
DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    1,0000 70,47 70,47 70,47 70,47

70,47 70,47

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 117,24 121,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 13,24 14,78 10,59 11,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 14,89 16,62 5,50 6,14

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 20,97 23,41 9,64 10,76

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 20,97 23,41 1,46 1,63

33,48 37,37

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,00 158,00 5,21 5,21

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 33,11 33,11 13,24 13,24

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,30 8,30 43,74 43,74

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 14,26 14,26 1,28 1,28

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 156,74 156,74 6,26 6,26

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,78 12,78 3,23 3,23

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,92 21,92 0,27 0,27

83,76 83,76

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 23,23 23,37

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28

22,04 22,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 23,23 23,37

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28

22,04 22,04

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

347 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

399 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

411 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

412 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CIDADE

CRIXÁS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-ITAPACI  RUA 13 11 , VILA NOVA , CEP:76510-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 419_SEE BANCO DE GRANITO (GOINFRA) m2 484,40 490,13

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,5372 20,97 23,41 32,23 35,98

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2844 13,24 14,78 17,00 18,98

49,23 54,96

GOINFRA_I 1421 GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM m2 1,2000 358,60 358,60 430,32 430,32

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 4,5400 0,65 0,65 2,95 2,95

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0104 183,31 183,31 1,90 1,90

435,17 435,17

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 112,01 112,85

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

7,16 8,00

SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 104,85 104,85 104,85 104,85

104,85 104,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 14,95 16,62

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,3300 20,97 23,41 6,92 7,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

14,36 16,03

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0500 11,80 11,80 0,59 0,59

0,59 0,59

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 101,96 101,96

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 101,96 101,96 101,96 101,96

101,96 101,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1.759,62 1.762,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7500 14,89 16,62 11,16 12,46

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 20,97 23,41 15,72 17,55

26,88 30,01

COTAÇÃO COT 408_SEE (09092/ORSE) Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm UN 1,0000 1.732,74 1.732,74 1.732,74 1.732,74

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,46 0,46 1,84 1,84

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,54 0,54 2,16 2,16

1.732,74 1.732,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), 
FIXAÇÃO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 26,87 29,37

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,97 23,41 12,58 14,04

21,51 24,01

COTAÇÃO COT 507_SEE
(08496/ORSE) Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo h=35cm x 3/8", fixação horizontal e com 
bandeirinha

UN 1,0000 5,36 5,36 5,36 5,36

5,36 5,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, 
TAMANHO 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 56,63 57,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2924 14,89 16,62 4,35 4,85

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1368 20,97 23,41 2,86 3,20

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1157 20,97 23,41 2,42 2,70

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,97 23,41 1,88 2,10

11,51 12,85

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 1,6720 15,77 15,77 26,36 26,36

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,0800 154,67 154,67 12,37 12,37

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,32 0,32 1,28 1,28

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0309 45,15 45,15 1,39 1,39

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,36 0,36 1,44 1,44

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0262 32,11 32,11 0,84 0,84

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0172 20,35 20,35 0,35 0,35

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

419 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

430 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

476 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

497 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

498 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP

52000028

CIDADE

CRIXÁS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-ITAPACI  RUA 13 11 , VILA NOVA , CEP:76510-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0432 3,11 3,11 0,13 0,13

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0013 2,75 2,75 0,00 0,00

45,12 45,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, 
TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 84,29 85,89

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3335 14,89 16,62 4,96 5,54

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1881 20,97 23,41 3,94 4,40

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1368 20,97 23,41 2,86 3,20

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,97 23,41 1,88 2,10

13,64 15,24

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 2,5960 15,77 15,77 40,93 40,93

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,1400 154,67 154,67 21,65 21,65

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0502 45,15 45,15 2,26 2,26

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,32 0,32 1,28 1,28

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0425 32,11 32,11 1,36 1,36

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,36 0,36 1,44 1,44

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0279 20,35 20,35 0,56 0,56

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0702 3,11 3,11 0,21 0,21

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0021 2,75 2,75 0,00 0,00

70,65 70,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 148,87 152,84

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,8800 13,24 14,78 24,89 27,78

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,4400 20,97 23,41 9,22 10,30

34,11 38,08

COTAÇÃO COT 522_SEE
(01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=8cm

M2 1,0000 47,18 47,18 47,18 47,18

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600 12,78 12,78 7,15 7,15

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,63 6,63 6,43 6,43

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,76 26,76 0,80 0,80

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,94 3,94 6,73 6,73

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,79 6,79 16,97 16,97

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0500 588,00 588,00 29,40 29,40

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0468 2,28 2,28 0,10 0,10

114,76 114,76

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 29,48 31,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

SINAPI_I 11862
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 15,15 15,15 15,15 15,15

15,15 15,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 526_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 50X50MM (GOINFRA + COT) UN 13,49 14,12

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1500 14,89 16,62 2,23 2,49

5,37 6,00

COTAÇÃO COT 266_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 50X50MM UN 1,0000 8,12 8,12 8,12 8,12

8,12 8,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 528_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50MM (GOINFRA + ORSE) UN 10,91 11,75

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

7,16 8,00

COTAÇÃO COT 268_SEE (04112/ORSE) SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50MM UN 1,0000 3,75 3,75 3,75 3,75

3,75 3,75

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

499 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

500 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

501 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

526 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

528 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP

52000028

CIDADE

CRIXÁS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-ITAPACI  RUA 13 11 , VILA NOVA , CEP:76510-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE
CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 59,86 61,53

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

14,33 16,00

SINAPI_I 11858
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 45,53 45,53 45,53 45,53

45,53 45,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 281,02 289,36

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 20,97 23,41 41,94 46,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,0000 14,89 16,62 29,78 33,24

71,72 80,06

COTAÇÃO COT 285_SEE (13818/ORSE) RELE DE NÍVEL UN 1,0000 209,30 209,30 209,30 209,30

209,30 209,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN - - - 49,04 49,33

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0700 14,89 16,62 1,04 1,16

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0700 20,97 23,41 1,46 1,63

2,50 2,79

SINAPI_I 12411 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,0000 46,54 46,54 46,54 46,54

46,54 46,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 547_SEE BOMBA THSI-18 6CV (GOINFRA + COT) UN - - - 3.737,82 3.771,18

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 14,89 16,62 119,12 132,96

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 20,97 23,41 167,76 187,28

286,88 320,24

COTAÇÃO COT 289_SEE BOMBA THSI-18 6CV UN 1,0000 3.450,94 3.450,94 3.450,94 3.450,94

3.450,94 3.450,94

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 111,64 113,28

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 14,89 16,62 14,13 15,77

14,13 15,77

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 97,51 97,51 97,51 97,51

97,51 97,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 48,11 48,85

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 13,24 14,78 4,18 4,67

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0996 20,97 23,41 2,08 2,33

6,26 7,00

GOINFRA_I 2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 1,0000 40,60 40,60 40,60 40,60

GOINFRA_I 2862 SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) Kg 0,2275 5,50 5,50 1,25 1,25

41,85 41,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 591_SEE
RALO LINEAR REFORÇADO - 6X90 SECA EM AÇO INOX C/ GRELHA E CANALETA 
EM ALUMÍNIO (GOINFRA + COT)

UN - - - 341,02 342,86

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4400 14,89 16,62 6,55 7,31

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4400 20,97 23,41 9,22 10,30

15,77 17,61

COTAÇÃO COT 345_SEE
RALO LINEAR REFORÇADO - 6X90 SECA EM AÇO INOX C/ GRELHA E CANALETA EM 
ALUMÍNIO

UN 1,0000 325,25 325,25 325,25 325,25

325,25 325,25

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN - - - 298,73 300,82

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

17,92 20,01

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 1,0000 130,81 130,81 130,81 130,81

280,81 280,81

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

535 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

544 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

546 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

547 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

584 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

591 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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 OUT/2024

DEZ/2024

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/03/2025 2463,07

CÓDIGO INEP

52000028

CIDADE

CRIXÁS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-ITAPACI  RUA 13 11 , VILA NOVA , CEP:76510-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 26,89 27,93

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

8,96 10,00

SINAPI_I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 17,93 17,93 17,93 17,93

17,93 17,93

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 32,41 32,44

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0066 14,89 16,62 0,09 0,10

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0066 20,97 23,41 0,13 0,15

0,22 0,25

COTAÇÃO COT 478_SEE (01697/ORSE) PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450mm UN 1,0000 32,19 32,19 32,19 32,19

32,19 32,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 141,85 143,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 14,89 16,62 5,75 6,42

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 20,97 23,41 8,10 9,05

13,85 15,47

COTAÇÃO COT 496_SEE
(07294/ORSE) LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A01, 
ABALUX OU SIMILAR

UN 1,0000 128,00 128,00 128,00 128,00

128,00 128,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-
70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN - - - 51,62 52,22

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 13,24 14,78 1,98 2,21

5,12 5,72

COTAÇÃO COT 517_SEE
(09329/ORSE) CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE 
COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO)

UN 1,0000 46,50 46,50 46,50 46,50

46,50 46,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE
CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ORSE)

M - - - 38,52 38,95

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 20,97 23,41 2,09 2,34

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1000 14,89 16,62 1,48 1,66

3,57 4,00

COTAÇÃO COT 520_SEE (11731/ORSE) Canaleta plástica 50 x 80mm M 1,0000 34,95 34,95 34,95 34,95

34,95 34,95

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 225,36 228,69

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,97 23,41 16,77 18,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,89 16,62 11,91 13,29

28,68 32,01

COTAÇÃO COT 521_SEE (09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 194,76 194,76 194,76 194,76

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 6,0000 0,32 0,32 1,92 1,92

196,68 196,68

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 741_SEE TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150X100 MM (GOINFRA + SBC) UN - - - 70,67 72,72

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5140 20,97 23,41 10,77 12,03

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,5140 13,24 14,78 6,80 7,59

17,57 19,62

COTAÇÃO COT 534_SEE (034656/SBC) ELETROCALHA - TE VERTICAL DE SUBIDA 150x100mm CHAPA 18 UN 1,0000 53,10 53,10 53,10 53,10

53,10 53,10

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 118,31 120,77

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 20,97 23,41 11,67 13,03

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 13,24 14,78 9,38 10,48

21,05 23,51

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)

m2 1,0000 81,30 81,30 81,30 81,30

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

663 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

664 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

693 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

712 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

718 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

719 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

741 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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 OUT/2024

DEZ/2024

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/03/2025 2463,07

CÓDIGO INEP

52000028

CIDADE

CRIXÁS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-ITAPACI  RUA 13 11 , VILA NOVA , CEP:76510-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 183,31 183,31 4,45 4,45

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0400 38,94 38,94 1,55 1,55

97,26 97,26

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 27,98 28,02

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 20,97 23,41 0,20 0,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 13,24 14,78 0,13 0,14

0,33 0,37

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 27,50 27,50 27,50 27,50

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0040 38,94 38,94 0,15 0,15

27,65 27,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 765_SEE
SINALEIRO MONOBLOCO LED 110/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 47,27 48,87

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 13,24 14,78 5,29 5,91

13,67 15,27

COTAÇÃO COT 550_SEE (12405/ORSE) SINALEIRO MONOBLOCO LED 110/220V UN 1,0000 33,60 33,60 33,60 33,60

33,60 33,60

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 766_SEE
CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + COT)

UN - - - 29,86 31,46

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 13,24 14,78 5,29 5,91

13,67 15,27

COTAÇÃO COT 551_SEE CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES (COT) UN 1,0000 16,19 16,19 16,19 16,19

16,19 16,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU 
RESISTIVIDADE DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN - - - 668,25 746,32

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     7,5000 89,10 99,51 668,25 746,32

668,25 746,32

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 298,33 300,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

COTAÇÃO COT 589_SEE (714/ORSE) CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM UN 1,0000 284,00 284,00 284,00 284,00

284,00 284,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 853_SEE POSTE TIPO DUPLO T - DT 11/(800 a 1000) (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN - - - 2.536,65 2.536,65

0,00 0,00

SINAPI_I 41205
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 
RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    1,0000 2.536,65 2.536,65 2.536,65 2.536,65

2.536,65 2.536,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE
BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN - - - 332,32 334,77

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5870 20,97 23,41 12,30 13,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5870 14,89 16,62 8,74 9,75

21,04 23,49

GOINFRA_I 3019 BARRA DE COBRE 2" X 3/16"  (2,0865 KG/M) m 1,0000 311,28 311,28 311,28 311,28

311,28 311,28

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE
CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 20,96 22,21

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98

10,75 12,00

GOINFRA_I 3205 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 un 1,0000 10,21 10,21 10,21 10,21

10,21 10,21

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

765 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

766 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

841 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

842 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

853 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

855 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

OBS.: Composição adaptada com base na SBC - 61236 (05/24)

867 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71034 (02/24)
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 OUT/2024

DEZ/2024

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/03/2025 2463,07

CÓDIGO INEP

52000028

CIDADE

CRIXÁS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-ITAPACI  RUA 13 11 , VILA NOVA , CEP:76510-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 
(GOINFRA)

M2 - - - 195,44 196,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1700 14,89 16,62 2,53 2,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 20,97 23,41 3,56 3,97

6,09 6,79

GOINFRA_I 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 174,40 174,40 183,12 183,12

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 0,1400 44,57 44,57 6,23 6,23

189,35 189,35

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 947_SEE
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, 100A, DE SOBREPOR, BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO, DISP. P/ CHAVE GERAL, P/ ATE 32 DISJUNTORES (GOINFRA 
+ EMOP)

UN - - - 702,69 709,04

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5233 14,89 16,62 22,68 25,31

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5233 20,97 23,41 31,94 35,66

54,62 60,97

COTAÇÃO COT 669_SEE
(11861/EMOP) QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, 100A, DE SOBREPOR, 
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, DISP. P/CHAVE GERAL, P/ ATE 32 DISJUNTORES

UN 1,0000 648,07 648,07 648,07 648,07

648,07 648,07

912 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

947 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO
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CÓDIGO INEP
52000028

OBRA DATA CIDADE
AMPLIAÇÃO E REFORMA 19/03/2025 CRIXÁS

CRE

CRE-ITAPACI

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Para a obra de AMPLIAÇÃO E REFORMA da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL JOÃO
XAVIER FERREIRA, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA
e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 RUA 13 11 , VILA NOVA , CEP:76510-000

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 330 dias.
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 120.806,38                     147.601,24                     6,30                                 

2. 33.623,75                        41.081,50                        1,75                                 

3. 26.557,28                        32.447,68                        1,38                                 

4. 71.186,39                        86.975,53                        3,71                                 

5. 89.993,82                        109.954,45                     4,69                                 

6. 124.577,17                     152.208,39                     6,49                                 

7. 13.430,03                        16.408,81                        0,70                                 

8. 239.296,40                     292.372,34                     12,47                               

9. 3.653,35                          4.463,66                          0,19                                 

10. 26.647,80                        32.558,28                        1,39                                 

11. 40.283,28                        49.218,11                        2,10                                 

12. 29.652,11                        36.228,95                        1,55                                 

13. 50.993,44                        62.303,78                        2,66                                 

14. 63.322,81                        77.367,81                        3,30                                 

15. 148.606,61                     181.567,56                     7,74                                 

16. 226.621,44                     276.886,08                     11,81                               

17. 39.164,45                        47.851,13                        2,04                                 

18. 1.085,13                          1.325,81                          0,06                                 

19. 1.491,52                          1.822,34                          0,08                                 

20. 70.218,07                        85.792,44                        3,66                                 

21. 77.401,39                        94.569,02                        4,03                                 

22. 104.881,38                     128.144,07                     5,47                                 

23. 139.172,72                     170.041,23                     7,25                                 

24. 115.737,51                     141.408,09                     6,03                                 

25. 60.359,08                        73.746,71                        3,15                                 

1.918.763,31 2.344.345,01 100,00

ETAPA 01 - BLOCO 06 (VESTIÁRIOS COM SANITÁRIOS) - IMPLANTAÇÃO

ETAPA 01 - BLOCO VESTIÁRIO COM SANITÁRIOS - PADRÃO SEDUC 2022

ETAPA 01 - PASSARELA 04 - REFORMA

ETAPA 01 - COBERTURA 01 - CONSTRUÇÃO

ETAPA 01 - ESTACIONAMENTO - CONSTRUÇÃO

ETAPA 02 - PASSARELA 01

ETAPA 02 - PASSARELA 02

ETAPA 02 - PASSARELA 03

ETAPA 02 - IMPLANTAÇÃO

ETAPA 01 - CARGA E DESCARGA - CONSTRUÇÃO

ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO

ETAPA 01 - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ETAPA 02 - BLOCO 01 (ADMINISTRAÇÃO - BANHEIROS) - REFORMA

ETAPA 02 - CALÇADA / MURO

ETAPA 02 - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QDG / SDAI / SPDA

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

CÓDIGO INEP

52000028

CIDADE

CRIXÁS

CRE

CRE-ITAPACI

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - ONERADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVO

CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 225kVA

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

OBRA

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO

 RUA 13 11 , VILA NOVA , CEP:76510-000

DATA

19/03/2025

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

2463,07

ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO 225kVA (DEVERÁ SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA)

ETAPA 01 - BLOCO 03 (SALAS DE AULA) - REFORMA

ETAPA 01 - BLOCO 04 (REFEITÓRIO COM COZINHA) - AMPLIAÇÃO E REFORMA

ETAPA 02 - BLOCO 02 (SALAS DE AULAS) - REFORMA
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ENDEREÇO

 RUA 13 11 , VILA NOVA , CEP:76510-000  OUT/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

203,38

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ADMINISTRATIVO 1,00 120.806,38
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.879,85

1.1.0.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 380,64 3,34 383,98 2.879,85

1.2. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 112.886,80
1.2.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 620,00 0,00 98,66 98,66 61.169,20
1.2.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 1.980,00 0,00 26,12 26,12 51.717,60
1.3. DIVERSOS - 0,00 0,00 5.039,73
1.3.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 718,26 1,91 2,20 4,11 2.952,04
1.3.0.0.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 2.081,84 5,85 2.087,69 2.087,69
2. CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 33.623,75
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 30.025,15

2.1.0.0.1. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 235,68 70,56 306,24 15.563,11

2.1.0.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 166,46 61,87 25,01 86,88 14.462,04
2.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 786,10

2.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 212,37 180,68 393,05 393,05

2.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 212,37 180,68 393,05 393,05

2.3. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.812,50
2.3.0.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 30,00 93,75 0,00 93,75 2.812,50
3. GOINFRA ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 225kVA UN 1,00 0,00 0,00 26.557,28
3.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 479,00
3.1.1. GOINFRA 40101 IMPLANTAÇÃO M3 3,75 0,00 37,74 479,00

3.1.1.0.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 1,68 0,00 49,85 49,85 83,74

3.1.1.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,30 0,00 37,74 37,74 237,76
3.1.1.0.3. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 6,30 0,00 25,00 25,00 157,50
3.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 26.078,28
3.2.1. SINAPI 102105 RAMAL UN 1,00 19.523,12 365,86 20.021,11
3.2.1.0.1. GOINFRA 70514 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2 M 29,00 64,65 6,76 71,41 2.070,89

3.2.1.0.2. SINAPI 92996
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 87,00 163,97 6,57 170,54 14.836,98

3.2.1.0.3. SINAPI 97670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 35,00 13,19 6,62 19,81 693,35

3.2.1.0.4. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 3,00 282,51 467,59 750,10 2.250,30

3.2.1.0.5. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 1,92 68,27 20,06 88,33 169,59
3.2.2. GOINFRA QDG - 1,00 0,00 0,00 6.057,17
3.2.2.0.1. GOINFRA 70698 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 1200X1000X310MM DE 500A A 800A UN 1,00 1.450,43 81,51 1.531,94 1.531,94
3.2.2.0.2. GOINFRA 71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A UN 1,00 1.024,23 35,84 1.060,07 1.060,07
3.2.2.0.3. GOINFRA 70265 BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M) M 2,00 213,09 26,68 239,77 479,54
3.2.2.0.4. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 10,00 8,14 11,94 20,08 200,80
3.2.2.0.5. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 24,00 11,54 11,94 23,48 563,52
3.2.2.0.6. GOINFRA 72550 TERMINAL DE PRESSAO 150 MM2 UN 6,00 25,52 19,91 45,43 272,58
3.2.2.0.7. GOINFRA 72535 TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2 UN 2,00 11,46 17,92 29,38 58,76
3.2.2.0.8. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3,00 10,71 11,94 22,65 67,95
3.2.2.0.9. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 20,99 7,96 28,95 28,95

3.2.2.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +ORSE) M 6,00 34,95 3,98 38,93 233,58

3.2.2.0.11. SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 52,67 3,64 56,31 225,24

3.2.2.0.12. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 165,00 39,84 204,84 819,36

3.2.2.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

M2 0,60 196,74 31,86 228,60 137,16

3.2.2.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE
BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA)

UN 1,00 310,04 23,38 333,42 333,42

3.2.2.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE
CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 10,21 11,94 22,15 44,30

4. GOINFRA
ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO 225kVA (DEVERÁ SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE 
OBRA)

UN 1,00 0,00 0,00 71.186,39

4.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 153,43

4.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 3,60 0,00 42,62 42,62 153,43

4.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 177,69
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,60 38,77 10,59 49,36 177,69
4.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 256,28
4.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,25 0,00 37,74 37,74 122,65
4.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,25 0,00 25,00 25,00 81,25

4.3.0.0.3. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 1,02 0,00 49,85 49,85 51,04

4.3.0.0.4. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,03 0,00 49,85 49,85 1,34

4.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 4.059,60

4.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 30,00 84,20 51,12 135,32 4.059,60

4.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.323,04
4.5.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 490,81 49,57 540,38 4.323,04

2463,07

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-ITAPACI

ÁREA EXISTENTE (M²)

2259,69

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

DATA

19/03/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

AMPLIAÇÃO E REFORMA

OBRA

52000028

CÓDIGO INEP

CIDADE

CRIXÁS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI
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ENDEREÇO

 RUA 13 11 , VILA NOVA , CEP:76510-000  OUT/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

203,38

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

2463,07

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-ITAPACI

ÁREA EXISTENTE (M²)

2259,69

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

DATA

19/03/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

AMPLIAÇÃO E REFORMA

OBRA

52000028

CÓDIGO INEP

CIDADE

CRIXÁS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

4.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.669,46
4.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60,00 3,79 1,29 5,08 304,80
4.6.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 60,00 2,95 16,15 19,10 1.146,00

4.6.0.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 3,04 21,94 49,99 71,93 218,66

4.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 376,89
4.7.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,22 194,60 27,80 222,40 48,92
4.7.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 7,50 33,04 10,69 43,73 327,97
4.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.444,44
4.8.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,00 4,95 8,42 13,37 802,20

4.8.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 10,99 15,77 26,76 642,24

4.9. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 58.725,56
4.9.1. GOINFRA POSTE - 0,00 0,00 5.074,60

4.9.1.0.1. SINAPI 100613
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA 
NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 
M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00 1.206,60 531,35 1.737,95 1.737,95

4.9.1.0.2. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
4.9.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 853_SEE POSTE TIPO DUPLO T DT 11/(800 A 1000) M/DAN SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1,00 2.536,65 0,00 2.536,65 2.536,65
4.9.2. GOINFRA TRANSFORMADOR - 40,00 0,00 0,00 34.820,58

4.9.2.0.1. SINAPI 102107
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM 
ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 34.426,63 393,95 34.820,58 34.820,58

4.9.3. GOINFRA INST. ELÉTRICAS - 1,00 0,00 0,00 18.830,38
4.9.3.0.1. GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,34 9,95 13,29 39,87
4.9.3.0.2. GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 3,00 0,72 1,62 2,34 7,02
4.9.3.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 10,00 0,10 0,00 0,10 1,00
4.9.3.0.4. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 40,00 1,42 0,00 1,42 56,80
4.9.3.0.5. GOINFRA 70506 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3" UN 1,00 31,27 17,12 48,39 48,39
4.9.3.0.6. GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 7,95 4,37 12,32 12,32
4.9.3.0.7. GOINFRA 70517 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 150 MM2 M 36,00 138,07 11,35 149,42 5.379,12
4.9.3.0.8. GOINFRA 70514 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2 M 12,00 64,65 6,76 71,41 856,92
4.9.3.0.9. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 25,00 39,38 6,76 46,14 1.153,50
4.9.3.0.10. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 2,00 14,63 3,18 17,81 35,62
4.9.3.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,11 59,75 64,86 64,86

4.9.3.0.12. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 50,67 6,03 56,70 56,70

4.9.3.0.13. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 282,51 467,59 750,10 750,10

4.9.3.0.14. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 3,00 828,98 52,22 881,20 2.643,60
4.9.3.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,14 1,31 19,45 58,35
4.9.3.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,31 18,31 54,93

4.9.3.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 45,53 15,93 61,46 184,38

4.9.3.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 15,15 15,93 31,08 155,40
4.9.3.0.19. GOINFRA 71127 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" UN 1,00 70,45 59,75 130,20 130,20
4.9.3.0.20. GOINFRA 71147 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3" UN 1,00 24,75 39,84 64,59 64,59
4.9.3.0.21. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 6,97 15,37 22,34 22,34
4.9.3.0.22. GOINFRA 71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A UN 1,00 1.024,23 35,84 1.060,07 1.060,07
4.9.3.0.23. GOINFRA 71217 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3" - PESADO M 9,00 80,76 63,73 144,49 1.300,41
4.9.3.0.24. GOINFRA 71207 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" M 3,00 33,89 31,86 65,75 197,25
4.9.3.0.25. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 6,00 17,23 14,73 31,96 191,76
4.9.3.0.26. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 6,01 1,99 8,00 40,00
4.9.3.0.27. GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 6,04 7,96 14,00 28,00
4.9.3.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17,93 9,95 27,88 83,64

4.9.3.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 
A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 70,47 15,93 86,40 259,20

4.9.3.0.30. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 128,40 15,93 144,33 721,65
4.9.3.0.31. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 88,33 7,96 96,29 288,87
4.9.3.0.32. GOINFRA 71727 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" UN 5,00 13,33 17,12 30,45 152,25
4.9.3.0.33. GOINFRA 71747 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3" UN 2,00 17,54 15,13 32,67 65,34
4.9.3.0.34. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 3,00 4,93 3,57 8,50 25,50
4.9.3.0.35. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO UN 3,00 19,74 15,93 35,67 107,01
4.9.3.0.36. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 18,51 11,94 30,45 91,35
4.9.3.0.37. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 0,30 0,25 0,55 5,50
4.9.3.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 16,00 0,53 0,00 0,53 8,48
4.9.3.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN 10,00 32,19 0,25 32,44 324,40

4.9.3.0.40. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 3,00 196,35 59,75 256,10 768,30

4.9.3.0.41. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,15 0,25 0,40 4,00
4.9.3.0.42. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 40,00 1,18 0,25 1,43 57,20
4.9.3.0.43. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,83 15,93 19,76 19,76

4.9.3.0.44. SINAPI 102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00 215,47 17,03 232,50 465,00

4.9.3.0.45. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 97,51 15,59 113,10 113,10

4.9.3.0.46. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 82,25 37,24 119,49 76,47
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4.9.3.0.47. COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 284,00 15,93 299,93 599,86

5. ETAPA 01 - BLOCO 03 (SALAS DE AULA) - REFORMA 1,00 0,00 0,00 89.993,82
5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.405,55

5.1.0.0.1. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 299,97 0,00 6,13 6,13 1.838,81

5.1.0.0.2. GOINFRA 20117
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 89,99 0,00 5,54 5,54 498,54

5.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) H 4,00 0,00 17,05 17,05 68,20

5.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 577,01
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 11,69 38,77 10,59 49,36 577,01
5.3. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.488,06
5.3.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 25,92 18,58 38,83 57,41 1.488,06
5.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.417,03

5.4.0.0.1. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 9,05 414,84 73,23 488,07 4.417,03

5.5. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 29.248,02
5.5.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 299,97 71,70 6,49 78,19 23.454,65
5.5.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 30,30 16,91 20,87 37,78 1.144,73
5.5.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,80 10,73 11,53 22,26 440,74
5.5.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 60,60 0,49 14,25 14,74 893,24
5.5.0.0.5. GOINFRA 160908 RIPAMENTO DE ARGAMASSA M2 299,97 2,91 8,14 11,05 3.314,66
5.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 8.237,17
5.6.0.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 299,97 13,24 14,22 27,46 8.237,17
5.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 12.767,43
5.7.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 250,44 50,98 0,00 50,98 12.767,43
5.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 30.853,55
5.8.1. GOINFRA REMOÇÃO - 0,00 0,00 6.928,16
5.8.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 291,29 0,00 5,88 5,88 1.712,78
5.8.1.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 198,15 1,92 7,35 9,27 1.836,85
5.8.1.0.3. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 406,65 0,00 5,88 5,88 2.391,10
5.8.1.0.4. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 22,68 1,92 7,35 9,27 210,24
5.8.1.0.5. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 83,84 1,92 7,35 9,27 777,19
5.8.2. GOINFRA GRELHA - 0,00 0,00 363,13

5.8.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 13,57 10,99 15,77 26,76 363,13

5.8.3. GOINFRA BARRADO - 0,00 0,00 5.785,97
5.8.3.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 198,15 6,90 9,45 16,35 3.239,75
5.8.3.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 198,15 2,55 10,30 12,85 2.546,22
5.8.4. GOINFRA ACIMA BARRADO - 0,00 0,00 6.620,85
5.8.4.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 264,20 3,84 8,37 12,21 3.225,88
5.8.4.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 264,20 2,55 10,30 12,85 3.394,97
5.8.5. GOINFRA TETO - 0,00 0,00 6.565,67
5.8.5.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 291,29 3,66 6,03 9,69 2.822,60
5.8.5.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 291,29 2,55 10,30 12,85 3.743,07
5.8.6. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 1.739,31
5.8.6.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 142,45 3,84 8,37 12,21 1.739,31
5.8.7. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 606,91

5.8.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 22,68 10,99 15,77 26,76 606,91

5.8.8. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 2.243,55

5.8.8.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 83,84 10,99 15,77 26,76 2.243,55

6. GOINFRA ETAPA 01 - BLOCO 04 (REFEITÓRIO COM COZINHA) - AMPLIAÇÃO E REFORMA 1,00 0,00 0,00 124.577,17

6.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.284,80

6.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 2,36 0,00 42,62 42,62 100,58

6.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 179,98 0,55 15,93 16,48 2.966,07

6.1.0.0.3. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 42,36 3,43 1,72 5,15 218,15

6.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.004,47
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 20,35 38,77 10,59 49,36 1.004,47
6.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.166,71
6.3.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 12,37 15,87 0,00 15,87 196,31
6.3.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 154,62 2,76 0,00 2,76 426,75
6.3.0.0.3. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 61,85 0,00 5,88 5,88 363,67

6.3.0.0.4. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 61,85 0,00 2,91 2,91 179,98

6.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 3.281,31
6.4.1. SINAPI ESTACAS - 0,00 0,00 2.461,75
6.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M     24,00 32,09 40,99 73,08 1.753,92
6.4.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    51,90 7,47 3,18 10,65 552,73
6.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    13,20 8,97 2,78 11,75 155,10
6.4.2. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 819,56
6.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    0,95 0,00 47,79 47,79 45,16
6.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2    1,50 0,00 5,88 5,88 8,82
6.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3    0,08 194,60 29,42 224,02 16,80
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6.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m3    0,68 599,76 0,00 599,76 407,83

6.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

m3    0,68 0,10 43,55 43,65 29,68

6.4.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    29,20 7,48 3,18 10,66 311,27
6.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 9.426,33
6.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 3.480,46
6.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    3,76 0,00 37,74 37,74 141,90
6.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2    6,27 0,00 5,88 5,88 36,84
6.5.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3    0,31 194,60 29,42 224,02 70,19
6.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2    18,24 23,00 12,13 35,13 640,77
6.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m3    1,88 599,76 0,00 599,76 1.127,54

6.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

m3    1,88 0,10 54,77 54,87 103,15

6.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    1,88 0,00 25,00 25,00 47,00
6.5.1.0.8. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    14,00 7,71 3,18 10,89 152,46
6.5.1.0.9. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    36,00 7,48 3,18 10,66 383,76

6.5.1.0.10. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 30,00 8,71 1,91 10,62 318,60

6.5.1.0.11. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    39,00 8,97 2,78 11,75 458,25
6.5.2. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 2.229,59
6.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2    15,40 28,74 25,15 53,89 829,90
6.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m3    0,78 599,76 0,00 599,76 467,81

6.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

m3    0,78 0,10 54,77 54,87 42,79

6.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    62,30 7,47 3,18 10,65 663,49
6.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    19,20 8,97 2,78 11,75 225,60
6.5.3. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 3.716,28
6.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2    24,32 28,74 25,15 53,89 1.310,60
6.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m3    1,88 599,76 0,00 599,76 1.127,54

6.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

m3    1,88 0,10 54,77 54,87 103,15

6.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    12,00 7,71 3,18 10,89 130,68
6.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    16,00 7,48 3,18 10,66 170,56
6.5.3.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    25,00 7,47 3,18 10,65 266,25

6.5.3.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 10,00 8,31 0,74 9,05 90,50

6.5.3.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    44,00 8,97 2,78 11,75 517,00
6.6. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 6.908,15
6.6.0.0.1. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 29,41 172,30 57,30 229,60 6.752,53

6.6.0.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 12,50 4,65 7,80 12,45 155,62

6.7. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 889,86
6.7.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 24,32 13,34 23,25 36,59 889,86
6.8. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 60.241,93

6.8.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 4.666,30 12,41 0,50 12,91 60.241,93

6.9. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 11.719,58
6.9.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 72,33 71,70 6,49 78,19 5.655,48
6.9.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 42,11 16,91 20,87 37,78 1.590,91
6.9.0.0.3. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 66,34 0,49 14,25 14,74 977,85
6.9.0.0.4. GOINFRA 160421 MAO DE OBRA PARA COBERTURA COM TELHA COLONIAL PLAN M2 341,96 0,00 6,49 6,49 2.219,32
6.9.0.0.5. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 20,40 26,34 36,21 62,55 1.276,02
6.10. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 911,80
6.10.0.0.1. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 10,00 63,63 27,55 91,18 911,80
6.11. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 13.837,74

6.11.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 55,10 27,02 11,98 39,00 2.148,90

6.11.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 55,10 95,97 23,46 119,43 6.580,59

6.11.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 2,00 25,38 0,37 25,75 51,50
6.11.0.0.4. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 87,32 50,98 0,00 50,98 4.451,57

6.11.0.0.5. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 6,74 47,09 42,70 89,79 605,18

6.12. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 11.904,49
6.12.1. GOINFRA REMOÇÕES - 0,00 0,00 3.123,50
6.12.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 52,43 0,00 5,88 5,88 308,28
6.12.1.0.2. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 8,79 0,00 5,88 5,88 51,68
6.12.1.0.3. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 134,76 1,92 7,35 9,27 1.249,22
6.12.1.0.4. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 134,76 0,00 5,88 5,88 792,38
6.12.1.0.5. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 77,88 1,92 7,35 9,27 721,94
6.12.2. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 2.975,86
6.12.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 234,32 8,51 4,19 12,70 2.975,86
6.12.3. GOINFRA PASSEIO PROTEÇÃO - 0,00 0,00 87,01
6.12.3.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 6,74 3,46 9,45 12,91 87,01
6.12.4. GOINFRA BARRADO - 0,00 0,00 256,66
6.12.4.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 8,79 6,90 9,45 16,35 143,71
6.12.4.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 8,79 2,55 10,30 12,85 112,95
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6.12.5. GOINFRA ACIMA BARRADO - 0,00 0,00 1.073,06
6.12.5.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 42,82 3,84 8,37 12,21 522,83
6.12.5.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 42,82 2,55 10,30 12,85 550,23
6.12.6. GOINFRA TETO - 0,00 0,00 1.181,76
6.12.6.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 52,43 3,66 6,03 9,69 508,04
6.12.6.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 52,43 2,55 10,30 12,85 673,72
6.12.7. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 1.122,58
6.12.7.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 91,94 3,84 8,37 12,21 1.122,58
6.12.8. GOINFRA PORTAS E JANELAS - 0,00 0,00 2.084,06

6.12.8.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 77,88 10,99 15,77 26,76 2.084,06

7. GOINFRA ETAPA 01 - BLOCO 06 (VESTIÁRIOS COM SANITÁRIOS) - IMPLANTAÇÃO 1,00 0,00 0,00 13.430,03
7.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 990,93

7.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 232_SEE
DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA - SEM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA + SINAPI)

M2 70,13 8,50 5,63 14,13 990,93

7.2. COMPOSIÇÃO TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.038,04
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 21,03 38,77 10,59 49,36 1.038,04
7.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 5.566,07
7.3.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 99,84 15,87 0,00 15,87 1.584,46
7.3.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 1.248,00 2,76 0,00 2,76 3.444,48
7.3.0.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 99,84 5,38 0,00 5,38 537,13
7.4. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.646,28
7.4.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 11,65 18,58 38,83 57,41 668,82

7.4.0.0.2. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 45,40 15,31 6,22 21,53 977,46

7.5. COMPOSIÇÃO ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.981,56

7.5.0.0.1. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 4,06 414,84 73,23 488,07 1.981,56

7.6. SINAPI COBERTURAS - 0,00 0,00 753,72
7.6.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 12,05 26,34 36,21 62,55 753,72
7.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.290,47

7.7.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 8,07 27,02 11,98 39,00 314,73

7.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 8,17 95,97 23,46 119,43 975,74

7.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 162,96

7.8.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 6,09 10,99 15,77 26,76 162,96

8. GOINFRA ETAPA 01 - BLOCO VESTIÁRIO COM SANITÁRIOS - PADRÃO SEDUC 2022 UN 1,00 0,00 0,00 239.296,40
8.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 519,32

8.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 100,84 3,43 1,72 5,15 519,32

8.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 347,98
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7,05 38,77 10,59 49,36 347,98
8.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 705,08
8.3.1. SINAPI IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 642,34

8.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 100,84 0,00 2,91 2,91 293,44

8.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 100,84 1,08 2,38 3,46 348,90

8.3.2. SINAPI INST. ELÉTRICAS - 0,00 0,00 62,74
8.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,00 0,00 37,74 37,74 37,74
8.3.2.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,00 0,00 25,00 25,00 25,00
8.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 12.245,31
8.4.1. SINAPI ESTACAS - 0,00 0,00 8.580,26
8.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 89,50 32,09 40,99 73,08 6.540,66
8.4.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 34,00 8,97 2,78 11,75 399,50
8.4.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 154,00 7,47 3,18 10,65 1.640,10
8.4.2. SINAPI BLOCOS DE COROAMENTO - 0,00 0,00 3.575,05
8.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,00 0,00 47,79 47,79 143,37
8.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 5,00 0,00 5,88 5,88 29,40
8.4.2.0.3. GOINFRA 81834 CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO M3 0,15 194,60 29,42 224,02 33,60
8.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,00 599,76 0,00 599,76 1.799,28

8.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 3,00 0,10 43,55 43,65 130,95

8.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 20,00 8,97 2,78 11,75 235,00
8.4.2.0.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 113,00 7,47 3,18 10,65 1.203,45
8.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
8.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
8.5. SINAPI ESTRUTURA - 0,00 0,00 32.765,42
8.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 7.016,41
8.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,17 0,00 37,74 37,74 232,85
8.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 12,00 0,00 5,88 5,88 70,56
8.5.1.0.3. GOINFRA 81834 CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO M3 0,36 194,60 29,42 224,02 80,64
8.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 62,00 23,00 12,13 35,13 2.178,06
8.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,60 599,76 0,00 599,76 2.159,13

8.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,60 0,10 54,77 54,87 197,53
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8.5.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 2,57 0,61 3,56 4,17 10,71
8.5.1.0.8. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 77,00 8,97 2,78 11,75 904,75
8.5.1.0.9. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 88,00 7,71 3,18 10,89 958,32
8.5.1.0.10. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 21,00 7,48 3,18 10,66 223,86
8.5.2. SINAPI PILARES - 0,00 0,00 6.270,90
8.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 43,70 28,74 25,15 53,89 2.354,99
8.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,10 599,76 0,00 599,76 1.259,49

8.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,10 0,10 54,77 54,87 115,22

8.5.2.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 64,00 8,97 2,78 11,75 752,00
8.5.2.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 168,00 7,47 3,18 10,65 1.789,20
8.5.3. GOINFRA PILARETES - 0,00 0,00 1.725,11
8.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 12,00 28,74 25,15 53,89 646,68
8.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,42 599,76 0,00 599,76 251,89

8.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,42 0,10 54,77 54,87 23,04

8.5.3.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 14,00 8,97 2,78 11,75 164,50
8.5.3.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 60,00 7,47 3,18 10,65 639,00
8.5.4. SINAPI VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 7.457,35
8.5.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 52,20 28,74 25,15 53,89 2.813,05
8.5.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,70 599,76 0,00 599,76 2.219,11

8.5.4.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,70 0,10 54,77 54,87 203,01

8.5.4.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 57,00 8,97 2,78 11,75 669,75
8.5.4.0.5. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 1,00 7,71 3,18 10,89 10,89
8.5.4.0.6. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 54,00 7,48 3,18 10,66 575,64
8.5.4.0.7. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 72,00 7,47 3,18 10,65 766,80

8.5.4.0.8. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 22,00 8,31 0,74 9,05 199,10

8.5.5. SINAPI LAJE - 0,00 0,00 8.883,22

8.5.5.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 58,50 113,90 37,95 151,85 8.883,22

8.5.6. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
8.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
8.5.7. SINAPI OUTROS - 0,00 0,00 1.142,43
8.5.7.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,43 1.855,97 800,85 2.656,82 1.142,43
8.6. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 13.719,22

8.6.0.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 260,00 3,52 1,10 4,62 1.201,20

8.6.0.0.2. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 320,00 5,16 2,58 7,74 2.476,80
8.6.0.0.3. GOINFRA 70585 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 10,00 15,55 3,18 18,73 187,30
8.6.0.0.4. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 40,00 22,13 3,37 25,50 1.020,00
8.6.0.0.5. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 16,00 5,88 5,97 11,85 189,60

8.6.0.0.6. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 72,80 83,85 156,65 156,65

8.6.0.0.7. SINAPI 104402
CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1,00 10,59 11,23 21,82 21,82

8.6.0.0.8. SINAPI 104396
CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1,00 9,21 9,23 18,44 18,44

8.6.0.0.9. SINAPI 104404
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1,00 13,28 15,27 28,55 28,55

8.6.0.0.10. SINAPI 95817
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1,00 14,85 17,28 32,13 32,13

8.6.0.0.11. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 798,96 27,55 826,51 826,51

8.6.0.0.12. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 39,84 101,47 304,41

8.6.0.0.13. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,15 1,34 11,49 22,98

8.6.0.0.14. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,90 2,55 13,45 40,35

8.6.0.0.15. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12,00 11,53 3,49 15,02 180,24

8.6.0.0.16. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 310,41 35,84 346,25 346,25
8.6.0.0.17. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 112,32 23,89 136,21 136,21
8.6.0.0.18. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 12,00 162,58 23,89 186,47 2.237,64
8.6.0.0.19. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 130,00 2,39 6,76 9,15 1.189,50

8.6.0.0.20. GOINFRA 71198 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 60MM M 10,00 4,80 19,91 24,71 247,10

8.6.0.0.21. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 10,00 1,25 0,39 1,64 16,40
8.6.0.0.22. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 10,00 2,08 0,39 2,47 24,70
8.6.0.0.23. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 15,00 5,61 6,76 12,37 185,55

8.6.0.0.24. SINAPI 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 2,66 5,29 7,95 79,50

8.6.0.0.25. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 3,00 3,38 3,98 7,36 22,08
8.6.0.0.26. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 1,00 8,64 15,93 24,57 24,57
8.6.0.0.27. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 20,99 7,96 28,95 57,90
8.6.0.0.28. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 8,68 8,36 17,04 51,12
8.6.0.0.29. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 14,11 14,73 28,84 57,68
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8.6.0.0.30. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 14,00 15,63 13,60 29,23 409,22

8.6.0.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 5,00 128,00 15,40 143,40 717,00

8.6.0.0.32. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 10,00 17,50 11,25 28,75 287,50

8.6.0.0.33. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 6,10 11,33 17,43 69,72

8.6.0.0.34. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 27,97 26,90 54,87 219,48

8.6.0.0.35. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 9,83 21,28 31,11 373,32

8.6.0.0.36. GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 12,00 4,72 1,19 5,91 70,92

8.6.0.0.37. GOINFRA 71043
CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V 
(CHUVEIRO)

UN 12,00 4,20 11,54 15,74 188,88

8.7. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 33.508,85
8.7.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 20.451,79
8.7.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 11.207,82

8.7.1.1.1. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 698,16 34,47 732,63 1.465,26

8.7.1.1.2. SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 271,55 16,41 287,96 1.151,84

8.7.1.1.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 4,00 344,21 64,85 409,06 1.636,24

8.7.1.1.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 425,67 64,85 490,52 981,04

8.7.1.1.5. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 6,00 10,65 7,96 18,61 111,66
8.7.1.1.6. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 8,00 9,76 12,74 22,50 180,00
8.7.1.1.7. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 6,00 36,27 5,57 41,84 251,04
8.7.1.1.8. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 6,00 12,37 5,97 18,34 110,04

8.7.1.1.9. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 6,00 154,91 5,97 160,88 965,28

8.7.1.1.10. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 26,81 8,68 35,49 141,96

8.7.1.1.11. GOINFRA 80532 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN 6,00 37,27 13,94 51,21 307,26

8.7.1.1.12. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 104,85 7,96 112,81 676,86

8.7.1.1.13. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 6,00 41,36 6,98 48,34 290,04

8.7.1.1.14. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 4,00 99,98 9,95 109,93 439,72

8.7.1.1.15. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 26,81 8,68 35,49 212,94

8.7.1.1.16. SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 1.108,58 34,74 1.143,32 2.286,64

8.7.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 3.600,00
8.7.1.2.1. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 2,00 101,60 65,33 166,93 333,86
8.7.1.2.2. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 6,00 8,23 5,97 14,20 85,20
8.7.1.2.3. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 6,00 42,51 9,95 52,46 314,76

8.7.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 9,72 2,31 12,03 72,18

8.7.1.2.5. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 603,91 7,96 611,87 1.223,74

8.7.1.2.6. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 4,00 146,03 7,96 153,99 615,96

8.7.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 6,00 77,80 5,97 83,77 502,62
8.7.1.2.8. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 4,00 97,40 15,52 112,92 451,68
8.7.1.3. SINAPI FILTRO E CHUVEIROS - 0,00 0,00 2.751,60
8.7.1.3.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 12,00 100,11 19,91 120,02 1.440,24
8.7.1.3.2. GOINFRA 80733 PORTA TOALHA HASTE CURTA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN 12,00 52,59 13,94 66,53 798,36
8.7.1.3.3. GOINFRA 80741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO UN 12,00 32,80 9,95 42,75 513,00
8.7.1.4. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 2.892,37
8.7.1.4.1. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 246,18 45,81 291,99 291,99

8.7.1.4.2. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 147,42 14,05 161,47 645,88

8.7.1.4.3. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 6,00 83,97 24,30 108,27 649,62
8.7.1.4.4. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 12,00 84,44 24,30 108,74 1.304,88
8.7.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 4.732,46
8.7.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 1.815,36
8.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 54,00 3,91 4,77 8,68 468,72

8.7.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 48,00 15,76 1,25 17,01 816,48

8.7.2.1.3. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 12,00 42,34 1,84 44,18 530,16

8.7.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 476,37
8.7.2.2.1. GOINFRA 81071 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2" UN 2,00 22,80 7,36 30,16 60,32

8.7.2.2.2. COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 202,24 5,57 207,81 207,81

8.7.2.2.3. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 12,00 1,09 3,57 4,66 55,92

8.7.2.2.4. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 14,00 5,31 5,57 10,88 152,32

8.7.2.3. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 96,06
8.7.2.3.1. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 4,00 4,89 5,57 10,46 41,84
8.7.2.3.2. GOINFRA 81185 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM UN 2,00 19,75 7,36 27,11 54,22
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8.7.2.4. SINAPI JOELHO PVC - 0,00 0,00 1.188,09

8.7.2.4.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 28,00 2,69 2,66 5,35 149,80

8.7.2.4.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18,00 9,18 4,77 13,95 251,10

8.7.2.4.3. SINAPI 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 88,60 6,93 95,53 286,59

8.7.2.4.4. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 22,00 12,46 8,76 21,22 466,84

8.7.2.4.5. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 2,00 9,32 7,56 16,88 33,76

8.7.2.5. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 591,28

8.7.2.5.1. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 14,27 4,95 19,22 153,76

8.7.2.5.2. SINAPI 94698
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,00 51,25 11,60 62,85 125,70

8.7.2.5.3. GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 11,00 1,56 7,56 9,12 100,32

8.7.2.5.4. SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 15,54 6,36 21,90 131,40

8.7.2.5.5. GOINFRA 81407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 1,00 62,18 17,92 80,10 80,10
8.7.2.6. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 565,30
8.7.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 5,00 54,95 0,00 54,95 274,75
8.7.2.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 5,00 58,11 0,00 58,11 290,55
8.7.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 6.157,56
8.7.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA E RALOS - 0,00 0,00 1.724,68
8.7.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 4,00 35,10 8,76 43,86 175,44

8.7.3.1.2. SINAPI 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 10,00 33,45 8,17 41,62 416,20

8.7.3.1.3. COMPOSIÇÃO COMP 591_SEE
RALO LINEAR REFORÇADO - 6X90 SECA EM AÇO INOX C/ GRELHA E CANALETA EM 
ALUMÍNIO (GOINFRA + COT)

UN 2,00 325,25 17,52 342,77 685,54

8.7.3.1.4. GOINFRA 81752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM UN 4,00 51,42 3,18 54,60 218,40
8.7.3.1.5. GOINFRA 81760 GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMP. DIAM. 100 MM UN 10,00 19,73 3,18 22,91 229,10
8.7.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 131,36
8.7.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 8,00 5,27 11,15 16,42 131,36
8.7.3.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 1.031,68

8.7.3.3.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 11,00 5,80 4,78 10,58 116,38

8.7.3.3.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 12,00 9,03 1,27 10,30 123,60

8.7.3.3.3. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 5,00 9,12 17,92 27,04 135,20
8.7.3.3.4. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 28,00 3,32 11,15 14,47 405,16
8.7.3.3.5. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 6,00 9,58 17,92 27,50 165,00
8.7.3.3.6. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 6,00 3,24 11,15 14,39 86,34
8.7.3.4. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 417,52
8.7.3.4.1. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 16,00 8,89 11,54 20,43 326,88
8.7.3.4.2. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 27,01 18,31 45,32 90,64
8.7.3.5. SINAPI REDUÇÕES - 0,00 0,00 88,80
8.7.3.5.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 8,00 8,32 2,78 11,10 88,80
8.7.3.6. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 287,20
8.7.3.6.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 14,00 4,87 11,54 16,41 229,74
8.7.3.6.2. GOINFRA 82233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 10,42 18,31 28,73 57,46
8.7.3.7. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 2.476,32
8.7.3.7.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 18,00 6,45 9,55 16,00 288,00

8.7.3.7.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 84,00 12,01 1,54 13,55 1.138,20

8.7.3.7.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 36,00 19,28 9,89 29,17 1.050,12

8.7.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 2.167,04
8.7.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 180,49 289,75 470,24 1.880,96

8.7.4.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 4,00 55,27 16,25 71,52 286,08

8.8. AGETOP ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 11.682,69

8.8.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 195,92 26,16 29,92 56,08 10.987,19

8.8.0.0.2. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 0,48 54,23 43,40 97,63 46,86

8.8.0.0.3. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 52,10 4,65 7,80 12,45 648,64

8.9. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 7.621,34
8.9.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 2.500,92
8.9.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 68,35 13,34 23,25 36,59 2.500,92
8.9.2. GOINFRA PISO E PAREDES ÁREAS MOLHADAS - 0,00 0,00 5.120,42
8.9.2.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 141,84 21,88 14,22 36,10 5.120,42
8.10. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 27.662,25

8.10.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 2.142,70 12,41 0,50 12,91 27.662,25

8.11. COBERTURAS - 0,00 0,00 7.264,12
8.11.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 135,68 39,36 4,33 43,69 5.927,85
8.11.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 12,05 18,98 20,87 39,85 480,19
8.11.0.0.3. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 24,10 0,49 14,25 14,74 355,23
8.11.0.0.4. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 22,50 10,73 11,53 22,26 500,85

10 de 42 ART Nº  1020250078193



ENDEREÇO
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REFERÊNCIA SINAPI

8.12. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 17.211,35
8.12.1. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 3.136,64
8.12.1.0.1. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 1,08 688,41 52,22 740,63 799,88
8.12.1.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 5,23 394,58 52,22 446,80 2.336,76
8.12.2. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 14.074,71
8.12.2.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 7,14 663,36 48,85 712,21 5.085,17

8.12.2.0.2. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 20,16 397,06 48,85 445,91 8.989,54

8.13. VIDROS - 0,00 0,00 1.190,69
8.13.0.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 6,31 188,70 0,00 188,70 1.190,69
8.14. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 33.958,54
8.14.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 384,92 3,79 1,29 5,08 1.955,39
8.14.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 129,77 2,95 16,15 19,10 2.478,60
8.14.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 255,16 9,66 14,87 24,53 6.259,07
8.14.0.0.4. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 255,16 63,63 27,55 91,18 23.265,48
8.15. FORROS - 0,00 0,00 5.542,30

8.15.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 59,84 60,51 13,82 74,33 4.447,90

8.15.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 57,60 19,00 0,00 19,00 1.094,40
8.16. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 17.156,76
8.16.1. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 15.184,30

8.16.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 93,25 27,02 11,98 39,00 3.636,75

8.16.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 93,25 95,97 23,46 119,43 11.136,84

8.16.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 15,95 25,38 0,37 25,75 410,71
8.16.2. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 1.972,46

8.16.2.0.1. SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 25,56 63,65 13,52 77,17 1.972,46

8.17. SINAPI FERRAGENS - 0,00 0,00 3.104,70
8.17.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 8,00 71,77 13,94 85,71 685,68
8.17.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 18,00 120,45 13,94 134,39 2.419,02
8.18. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 8.207,22
8.18.1. SINAPI PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE - 0,00 0,00 549,83
8.18.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 18,83 2,55 10,30 12,85 241,96
8.18.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 18,83 6,90 9,45 16,35 307,87
8.18.2. SINAPI PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA - 0,00 0,00 520,99
8.18.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 20,79 2,55 10,30 12,85 267,15
8.18.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 20,79 3,84 8,37 12,21 253,84
8.18.3. SINAPI PINTURA DO TETO - TINTA PVA - 0,00 0,00 1.348,78
8.18.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 59,84 2,55 10,30 12,85 768,94
8.18.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 59,84 3,66 6,03 9,69 579,84
8.18.4. SINAPI PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 1.205,17
8.18.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 90,14 4,95 8,42 13,37 1.205,17
8.18.5. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 329,97
8.18.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 25,56 3,46 9,45 12,91 329,97
8.18.6. SINAPI ESQUADRIAS - 0,00 0,00 2.529,35

8.18.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 94,52 10,99 15,77 26,76 2.529,35

8.18.7. SINAPI ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA - 0,00 0,00 1.723,13
8.18.7.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 135,68 8,51 4,19 12,70 1.723,13
8.19. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 4.883,26
8.19.1. GOINFRA SINALIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.240,64

8.19.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,00 45,04 12,80 57,84 231,36

8.19.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,00 101,96 0,00 101,96 407,84

8.19.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 2,00 280,81 19,91 300,72 601,44

8.19.2. GOINFRA OUTROS - 0,00 0,00 3.642,62
8.19.2.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,48 435,17 54,87 490,04 1.215,29
8.19.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 419_SEE BANCO DE GRANITO (GOINFRA) M2 0,90 435,17 54,87 490,04 441,03

8.19.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 3,52 384,14 62,41 446,55 1.571,85

8.19.2.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 100,84 1,91 2,20 4,11 414,45
9. GOINFRA ETAPA 01 - PASSARELA 04 - REFORMA 1,00 0,00 0,00 3.653,35
9.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 156,04

9.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0,88 0,00 177,32 177,32 156,04

9.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 43,43
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,88 38,77 10,59 49,36 43,43
9.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 1.338,56

9.3.0.0.1. GOINFRA 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS M2 15,66 49,38 6,38 55,76 873,20

9.3.0.0.2. GOINFRA 160963 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM M 4,47 38,95 3,18 42,13 188,32
9.3.0.0.3. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 7,10 19,97 19,05 39,02 277,04
9.4. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 111,19
9.4.0.0.1. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 12,65 0,00 5,88 5,88 74,38
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9.4.0.0.2. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 12,65 0,00 2,91 2,91 36,81

9.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.004,13

9.5.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 12,65 27,02 11,98 39,00 493,35

9.5.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 12,65 95,97 23,46 119,43 1.510,78

10. GOINFRA ETAPA 01 - COBERTURA 01 - CONSTRUÇÃO 1,00 0,00 0,00 26.647,80
10.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 822,92

10.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 3,28 0,00 177,32 177,32 581,60

10.1.0.0.2. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 46,86 3,43 1,72 5,15 241,32

10.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 161,90
10.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,28 38,77 10,59 49,36 161,90
10.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 411,89
10.3.0.0.1. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 46,86 0,00 5,88 5,88 275,53

10.3.0.0.2. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 46,86 0,00 2,91 2,91 136,36

10.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.268,12
10.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 1.268,12
10.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 10,00 32,09 40,99 73,08 730,80
10.4.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 36,00 7,47 3,18 10,65 383,40
10.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,10 8,97 2,78 11,75 153,92
10.5. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 5.774,64

10.5.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 447,30 12,41 0,50 12,91 5.774,64

10.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 320,34
10.6.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 5,58 18,58 38,83 57,41 320,34
10.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 941,97

10.7.0.0.1. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 1,93 414,84 73,23 488,07 941,97

10.8. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 9.110,79
10.8.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 27,70 26,34 36,21 62,55 1.732,63
10.8.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 214_SEE COBERTURA EM TELHA TRANSLÚCIDA TRAPEZOIDAL (GOINFRA + COT) M2 33,22 215,72 6,38 222,10 7.378,16
10.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 7.424,02

10.9.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 46,86 27,02 11,98 39,00 1.827,54

10.9.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 46,86 95,97 23,46 119,43 5.596,48

10.10. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 411,21
10.10.1. GOINFRA GRELHA - 0,00 0,00 77,33

10.10.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 2,89 10,99 15,77 26,76 77,33

10.10.2. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 333,88
10.10.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 26,29 8,51 4,19 12,70 333,88
11. GOINFRA ETAPA 01 - ESTACIONAMENTO - CONSTRUÇÃO 1,00 0,00 0,00 40.283,28
11.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.725,51
11.1.0.0.1. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 310,07 0,00 5,88 5,88 1.823,21

11.1.0.0.2. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 310,07 0,00 2,91 2,91 902,30

11.2. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.825,63
11.2.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 31,80 18,58 38,83 57,41 1.825,63
11.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 5.957,92

11.3.0.0.1. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 9,48 414,84 73,23 488,07 4.626,90

11.3.0.0.2. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 1,53 446,72 73,23 519,95 795,52

11.3.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 059_SEE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE JANELAS OU PORTAS (GOINFRA) M2 8,25 5,87 59,04 64,91 535,50
11.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 5.923,49
11.4.1. GOINFRA GRELHAS - 0,00 0,00 441,80

11.4.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 16,51 10,99 15,77 26,76 441,80

11.4.2. GOINFRA PORTÃO - 0,00 0,00 891,74
11.4.2.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 24,75 1,92 7,35 9,27 229,43

11.4.2.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,75 10,99 15,77 26,76 662,31

11.4.3. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 4.589,95
11.4.3.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 310,07 3,46 9,45 12,91 4.003,00
11.4.3.0.2. GOINFRA 261700 DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA M 52,50 0,63 10,55 11,18 586,95
11.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 19.922,15
11.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 9,30 194,60 27,80 222,40 2.068,32
11.5.0.0.2. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2 310,07 45,21 12,37 57,58 17.853,83
11.6. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 3.928,58

11.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 310,07 11,49 1,18 12,67 3.928,58

12. GOINFRA ETAPA 01 - CARGA E DESCARGA - CONSTRUÇÃO 1,00 0,00 0,00 29.652,11
12.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.630,80
12.1.0.0.1. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 185,53 0,00 5,88 5,88 1.090,91
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12.1.0.0.2. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 185,53 0,00 2,91 2,91 539,89

12.2. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 230,40
12.2.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 2,36 54,23 43,40 97,63 230,40
12.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 57,05
12.3.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 2,36 3,79 1,29 5,08 11,98
12.3.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 2,36 2,95 16,15 19,10 45,07
12.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.849,77

12.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 11,60 328,10 43,82 371,92 4.314,27

12.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 059_SEE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE JANELAS OU PORTAS (GOINFRA) M2 8,25 5,87 59,04 64,91 535,50
12.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 3.318,48
12.5.1. GOINFRA ALVENARIA - 0,00 0,00 31,55
12.5.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 2,36 4,95 8,42 13,37 31,55
12.5.2. GOINFRA PORTÃO - 0,00 0,00 891,74
12.5.2.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 24,75 1,92 7,35 9,27 229,43

12.5.2.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,75 10,99 15,77 26,76 662,31

12.5.3. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 2.395,19
12.5.3.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 185,53 3,46 9,45 12,91 2.395,19
12.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 11.919,35
12.6.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 5,56 194,60 27,80 222,40 1.236,54
12.6.0.0.2. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2 185,53 45,21 12,37 57,58 10.682,81
12.7. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 2.350,66

12.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 185,53 11,49 1,18 12,67 2.350,66

12.8. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 5.295,60

12.8.0.0.1. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 18,00 174,84 119,36 294,20 5.295,60

13. GOINFRA ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO 1,00 0,00 0,00 50.993,44
13.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.181,26

13.1.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 361,92 0,00 2,91 2,91 1.053,18

13.1.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 361,92 0,00 5,88 5,88 2.128,08
13.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 15.826,76
13.2.0.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 361,92 33,04 10,69 43,73 15.826,76
13.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 5.575,88
13.3.1. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 4.672,38
13.3.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 361,92 3,46 9,45 12,91 4.672,38
13.3.2. GOINFRA BASE MESA DE PING PONG (3X) - 0,00 0,00 151,34
13.3.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 11,32 4,95 8,42 13,37 151,34
13.3.3. GOINFRA TAMPO MESA DE PING PONG (3X) - 0,00 0,00 752,16
13.3.3.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 25,06 3,46 9,45 12,91 323,52
13.3.3.0.2. GOINFRA 261700 DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA M 38,34 0,63 10,55 11,18 428,64
13.4. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 19.757,64

13.4.0.0.1. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 18,00 174,84 119,36 294,20 5.295,60

13.4.0.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 166,46 61,87 25,01 86,88 14.462,04
13.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 791,33
13.5.1. GOINFRA BASE MESA DE PING PONG (3X) - 0,00 0,00 791,33
13.5.1.0.1. GOINFRA 100203 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 4,94 106,27 53,92 160,19 791,33
13.6. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 5.586,86
13.6.1. GOINFRA TAMPO MESA DE PING PONG (3X) - 0,00 0,00 5.586,86
13.6.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 25,06 82,25 37,24 119,49 2.994,41

13.6.1.0.2. SINAPI 92268
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 25,06 102,84 0,61 103,45 2.592,45

13.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 273,71
13.7.1. GOINFRA BASE MESA DE PING PONG (3X) - 0,00 0,00 273,71
13.7.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 11,32 3,79 1,29 5,08 57,50
13.7.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 11,32 2,95 16,15 19,10 216,21
14. GOINFRA ETAPA 01 - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 63.322,81
14.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 63.322,81
14.1.1. GOINFRA QD02 - ADICIONAR AO BLOCO PADRÃO VESTIÁRIO COM SANITÁRIOS - 0,00 0,00 22.357,85
14.1.1.0.1. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 3,00 8,33 13,53 21,86 65,58
14.1.1.0.2. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 11,00 1,78 1,19 2,97 32,67
14.1.1.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 198,00 0,10 0,00 0,10 19,80
14.1.1.0.4. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 32,00 0,17 0,00 0,17 5,44
14.1.1.0.5. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 17,00 0,12 0,63 0,75 12,75
14.1.1.0.6. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 17,00 0,14 0,39 0,53 9,01
14.1.1.0.7. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 7,00 0,20 0,63 0,83 5,81
14.1.1.0.8. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 7,00 0,18 0,39 0,57 3,99
14.1.1.0.9. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 3,00 5,36 1,19 6,55 19,65
14.1.1.0.10. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 3,00 12,35 11,54 23,89 71,67

14.1.1.0.11. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 26,00 3,52 1,10 4,62 120,12

14.1.1.0.12. GOINFRA 70587 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 35 MM2 M 544,50 28,91 4,17 33,08 18.012,06
14.1.1.0.13. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 12,60 0,00 37,74 37,74 475,52
14.1.1.0.14. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 12,60 0,00 25,00 25,00 315,00

13 de 42 ART Nº  1020250078193



ENDEREÇO

 RUA 13 11 , VILA NOVA , CEP:76510-000  OUT/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

203,38

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

2463,07

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-ITAPACI

ÁREA EXISTENTE (M²)

2259,69

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

DATA

19/03/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

AMPLIAÇÃO E REFORMA

OBRA

52000028

CÓDIGO INEP

CIDADE

CRIXÁS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

14.1.1.0.15. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 310,41 35,84 346,25 346,25
14.1.1.0.16. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 1,00 11,28 11,94 23,22 23,22
14.1.1.0.17. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 3,00 0,73 0,39 1,12 3,36

14.1.1.0.18. GOINFRA 70714 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 4,00 139,24 225,48 364,72 1.458,88

14.1.1.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 1,00 82,25 37,24 119,49 119,49
14.1.1.0.20. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 9,00 5,61 6,76 12,37 111,33

14.1.1.0.21. GOINFRA 71197 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM M 62,50 3,29 14,73 18,02 1.126,25

14.1.2. QD04 - 0,00 0,00 20.444,83
14.1.2.0.1. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 29,00 8,33 13,53 21,86 633,94
14.1.2.0.2. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 207,00 1,78 1,19 2,97 614,79
14.1.2.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 213,00 0,10 0,00 0,10 21,30
14.1.2.0.4. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 36,00 0,17 0,00 0,17 6,12
14.1.2.0.5. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 261,00 0,12 0,63 0,75 195,75
14.1.2.0.6. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 261,00 0,14 0,39 0,53 138,33
14.1.2.0.7. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 7,00 0,20 0,63 0,83 5,81
14.1.2.0.8. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 7,00 0,18 0,39 0,57 3,99
14.1.2.0.9. GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 10,00 5,98 1,19 7,17 71,70
14.1.2.0.10. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 17,00 5,36 1,19 6,55 111,35
14.1.2.0.11. GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA UN 1,00 5,41 1,19 6,60 6,60
14.1.2.0.12. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 15,00 12,35 11,54 23,89 358,35
14.1.2.0.13. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 2,00 21,06 11,54 32,60 65,20

14.1.2.0.14. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 618,50 3,52 1,10 4,62 2.857,47

14.1.2.0.15. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 71,60 3,97 2,38 6,35 454,66
14.1.2.0.16. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 10,00 7,94 8,36 16,30 163,00
14.1.2.0.17. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 18,74 14,73 33,47 33,47
14.1.2.0.18. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 165,00 39,84 204,84 819,36
14.1.2.0.19. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 58,45 35,84 94,29 94,29
14.1.2.0.20. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 310,41 35,84 346,25 346,25
14.1.2.0.21. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 12,00 11,28 11,94 23,22 278,64
14.1.2.0.22. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 6,00 112,32 23,89 136,21 817,26
14.1.2.0.23. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 2,00 162,58 23,89 186,47 372,94
14.1.2.0.24. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 207,00 0,73 0,39 1,12 231,84
14.1.2.0.25. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 3,00 0,87 0,39 1,26 3,78
14.1.2.0.26. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 10,00 34,00 27,88 61,88 618,80

14.1.2.0.27. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,10 9,21 7,58 16,79 35,25

14.1.2.0.28. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 161,30 5,61 6,76 12,37 1.995,28

14.1.2.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 42,00 128,00 15,40 143,40 6.022,80

14.1.2.0.30. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 84,00 17,50 11,25 28,75 2.415,00

14.1.2.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 28,33 12,60 40,93 163,72

14.1.2.0.32. SINAPI 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 429,29 58,50 487,79 487,79

14.1.3. COMPOSIÇÃO QD06 - 0,00 0,00 18.955,24
14.1.3.0.1. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 33,00 8,33 13,53 21,86 721,38
14.1.3.0.2. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 229,00 1,78 1,19 2,97 680,13
14.1.3.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 178,00 0,10 0,00 0,10 17,80
14.1.3.0.4. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 27,00 0,17 0,00 0,17 4,59
14.1.3.0.5. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 287,00 0,12 0,63 0,75 215,25
14.1.3.0.6. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 287,00 0,14 0,39 0,53 152,11
14.1.3.0.7. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 7,00 0,20 0,63 0,83 5,81
14.1.3.0.8. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 7,00 0,18 0,39 0,57 3,99
14.1.3.0.9. GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 3,00 5,98 1,19 7,17 21,51
14.1.3.0.10. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 18,00 5,36 1,19 6,55 117,90
14.1.3.0.11. GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA UN 12,00 5,41 1,19 6,60 79,20
14.1.3.0.12. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 14,00 12,35 11,54 23,89 334,46
14.1.3.0.13. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 4,00 21,06 11,54 32,60 130,40
14.1.3.0.14. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 8,00 14,45 12,74 27,19 217,52

14.1.3.0.15. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 788,80 3,52 1,10 4,62 3.644,25

14.1.3.0.16. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 157,50 3,97 2,38 6,35 1.000,12
14.1.3.0.17. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 3,00 7,94 8,36 16,30 48,90
14.1.3.0.18. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 4,00 18,74 14,73 33,47 133,88
14.1.3.0.19. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 165,00 39,84 204,84 819,36
14.1.3.0.20. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 58,45 35,84 94,29 94,29
14.1.3.0.21. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 11,00 11,28 11,94 23,22 255,42
14.1.3.0.22. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 229,00 0,73 0,39 1,12 256,48
14.1.3.0.23. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 3,00 0,87 0,39 1,26 3,78
14.1.3.0.24. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 6,00 34,00 27,88 61,88 371,28
14.1.3.0.25. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 202,90 5,61 6,76 12,37 2.509,87
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14.1.3.0.26. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,10 9,21 7,58 16,79 35,25

14.1.3.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 32,00 128,00 15,40 143,40 4.588,80

14.1.3.0.28. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 64,00 17,50 11,25 28,75 1.840,00

14.1.3.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 28,33 12,60 40,93 163,72

14.1.3.0.30. SINAPI 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 429,29 58,50 487,79 487,79

14.1.4. GOINFRA QD07 - 0,00 0,00 1.564,89

14.1.4.0.1. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 4,26 6,46 10,72 10,72

14.1.4.0.2. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 2,00 1,78 1,19 2,97 5,94
14.1.4.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 4,00 0,10 0,00 0,10 0,40
14.1.4.0.4. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 2,00 0,12 0,63 0,75 1,50
14.1.4.0.5. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 2,00 0,14 0,39 0,53 1,06
14.1.4.0.6. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 4,00 0,20 0,63 0,83 3,32
14.1.4.0.7. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 4,00 0,18 0,39 0,57 2,28
14.1.4.0.8. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 21,06 11,54 32,60 32,60

14.1.4.0.9. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5,70 3,52 1,10 4,62 26,33

14.1.4.0.10. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 165,00 39,84 204,84 819,36
14.1.4.0.11. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 58,45 35,84 94,29 94,29
14.1.4.0.12. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 3,00 11,28 11,94 23,22 69,66
14.1.4.0.13. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 1,10 2,01 6,76 8,77 9,64

14.1.4.0.14. SINAPI 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 429,29 58,50 487,79 487,79

15. GOINFRA ETAPA 02 - BLOCO 01 (ADMINISTRAÇÃO - BANHEIROS) - REFORMA 1,00 0,00 0,00 148.606,61
15.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.687,02

15.1.0.0.1. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 407,57 0,00 6,13 6,13 2.498,40

15.1.0.0.2. GOINFRA 20117
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 122,27 0,00 5,54 5,54 677,37

15.1.0.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 5,21 0,00 177,32 177,32 923,83

15.1.0.0.4. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 30,67 0,00 6,81 6,81 208,86

15.1.0.0.5. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 4,45 0,00 42,62 42,62 189,65

15.1.0.0.6. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 4,00 0,00 4,25 4,25 17,00

15.1.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) H 4,00 0,00 17,05 17,05 68,20

15.1.0.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 073_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 
(GOINFRA)

H 4,00 0,00 17,05 17,05 68,20

15.1.0.0.9. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 2,00 0,00 4,25 4,25 8,50

15.1.0.0.10. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 2,00 0,00 5,00 5,00 10,00

15.1.0.0.11. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 2,00 0,00 5,67 5,67 11,34

15.1.0.0.12. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 1,00 0,00 5,67 5,67 5,67

15.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 2.126,92
15.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 43,09 38,77 10,59 49,36 2.126,92
15.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 3.777,31
15.3.0.0.1. GOINFRA 100602 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ  - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) M2 13,61 216,35 61,19 277,54 3.777,31
15.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 3.862,78
15.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 12,27 3,79 1,29 5,08 62,33
15.4.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 12,27 9,66 14,87 24,53 300,98
15.4.0.0.3. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 12,27 63,63 27,55 91,18 1.118,77
15.4.0.0.4. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 26,11 63,63 27,55 91,18 2.380,70
15.5. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 38.827,52
15.5.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 407,57 71,70 6,49 78,19 31.867,89
15.5.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 24,70 16,91 20,87 37,78 933,16
15.5.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 35,70 10,73 11,53 22,26 794,68
15.5.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 49,40 0,49 14,25 14,74 728,15
15.5.0.0.5. GOINFRA 160908 RIPAMENTO DE ARGAMASSA M2 407,57 2,91 8,14 11,05 4.503,64
15.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 11.191,87
15.6.0.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 407,57 13,24 14,22 27,46 11.191,87
15.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 6.191,07
15.7.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,67 663,36 48,85 712,21 4.038,23
15.7.0.0.2. GOINFRA 180508 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS DE VIDRO PF-9 C/FERRAGENS M2 5,35 353,55 48,85 402,40 2.152,84
15.8. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 106,27
15.8.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,04 1.855,97 800,85 2.656,82 106,27
15.9. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 989,42
15.9.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 5,35 184,94 0,00 184,94 989,42
15.10. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 25.744,29

15.10.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 81,60 27,02 11,98 39,00 3.182,40
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15.10.0.0.2. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 74,52 95,97 19,64 115,61 8.615,25

15.10.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 7,08 95,97 23,46 119,43 845,56

15.10.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 11,75 25,38 0,37 25,75 302,56
15.10.0.0.5. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 251,05 50,98 0,00 50,98 12.798,52
15.11. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 1.647,96
15.11.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 71,77 13,94 85,71 514,26
15.11.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 6,00 120,45 13,94 134,39 806,34
15.11.0.0.3. GOINFRA 271605 SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" UN 12,00 17,76 9,52 27,28 327,36
15.12. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 45.426,06
15.12.1. GOINFRA REMOÇÕES - 0,00 0,00 10.101,05
15.12.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 382,96 0,00 5,88 5,88 2.251,80
15.12.1.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 280,50 1,92 7,35 9,27 2.600,23
15.12.1.0.3. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 649,45 0,00 5,88 5,88 3.818,76
15.12.1.0.4. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 94,77 1,92 7,35 9,27 878,51
15.12.1.0.5. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 59,52 1,92 7,35 9,27 551,75
15.12.2. GOINFRA PORTA - PF1 - 0,00 0,00 455,18

15.12.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 17,01 10,99 15,77 26,76 455,18

15.12.3. GOINFRA PORTA - PF9 - 0,00 0,00 429,49

15.12.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 16,05 10,99 15,77 26,76 429,49

15.12.4. GOINFRA BARRADO - 0,00 0,00 8.190,59
15.12.4.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 280,50 6,90 9,45 16,35 4.586,17
15.12.4.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 280,50 2,55 10,30 12,85 3.604,42
15.12.5. GOINFRA ACIMA BARRADO - 0,00 0,00 9.806,28
15.12.5.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 374,00 4,95 8,42 13,37 5.000,38
15.12.5.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 374,00 2,55 10,30 12,85 4.805,90
15.12.6. GOINFRA TETO - 0,00 0,00 8.631,91
15.12.6.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 382,96 3,66 6,03 9,69 3.710,88
15.12.6.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 382,96 2,55 10,30 12,85 4.921,03
15.12.7. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 3.682,76
15.12.7.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 275,45 4,95 8,42 13,37 3.682,76
15.12.8. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 4.128,80

15.12.8.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 154,29 10,99 15,77 26,76 4.128,80

15.13. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 4.028,12
15.13.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 8,22 435,17 54,87 490,04 4.028,12
16. GOINFRA ETAPA 02 - BLOCO 02 (SALAS DE AULAS) - REFORMA 1,00 0,00 0,00 226.621,44
16.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 6.418,45

16.1.0.0.1. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 710,48 0,00 6,13 6,13 4.355,24

16.1.0.0.2. GOINFRA 20117
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 213,14 0,00 5,54 5,54 1.180,79

16.1.0.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 3,41 0,00 177,32 177,32 604,66

16.1.0.0.4. SINAPI 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 16,00 2,51 5,61 8,12 129,92

16.1.0.0.5. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,68 0,00 6,81 6,81 11,44

16.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) H 4,00 0,00 17,05 17,05 68,20

16.1.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 073_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 
(GOINFRA)

H 4,00 0,00 17,05 17,05 68,20

16.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.592,84
16.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 32,27 38,77 10,59 49,36 1.592,84
16.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 68.345,65
16.3.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 710,48 71,70 6,49 78,19 55.552,43
16.3.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 66,40 16,91 20,87 37,78 2.508,59
16.3.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 21,40 10,73 11,53 22,26 476,36
16.3.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 132,80 0,49 14,25 14,74 1.957,47
16.3.0.0.5. GOINFRA 160908 RIPAMENTO DE ARGAMASSA M2 710,48 2,91 8,14 11,05 7.850,80
16.4. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 19.509,78
16.4.0.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 710,48 13,24 14,22 27,46 19.509,78
16.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 37.601,07

16.5.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 48,80 27,02 11,98 39,00 1.903,20

16.5.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 48,80 95,97 23,46 119,43 5.828,18

16.5.0.0.3. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 585,91 50,98 0,00 50,98 29.869,69
16.6. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 674,74
16.6.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 4,88 15,87 0,00 15,87 77,44
16.6.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 61,00 2,76 0,00 2,76 168,36

16.6.0.0.3. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 48,80 0,00 2,91 2,91 142,00

16.6.0.0.4. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 48,80 0,00 5,88 5,88 286,94
16.7. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 10.529,45
16.7.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 41,65 18,58 38,83 57,41 2.391,12
16.7.0.0.2. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 9,25 435,17 54,87 490,04 4.532,87
16.7.0.0.3. GOINFRA 240203 PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE C/PINTURA M2 9,25 315,65 74,13 389,78 3.605,46
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16.8. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 9.112,26

16.8.0.0.1. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 18,67 414,84 73,23 488,07 9.112,26

16.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 72.837,20
16.9.1. GOINFRA REMOÇÕES - 0,00 0,00 16.023,96
16.9.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 689,89 0,00 5,88 5,88 4.056,55
16.9.1.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 470,85 1,92 7,35 9,27 4.364,77
16.9.1.0.3. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 901,50 0,00 5,88 5,88 5.300,82
16.9.1.0.4. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 51,03 1,92 7,35 9,27 473,04
16.9.1.0.5. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 197,28 1,92 7,35 9,27 1.828,78
16.9.2. GOINFRA GRELHA - 0,00 0,00 749,28

16.9.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 28,00 10,99 15,77 26,76 749,28

16.9.3. GOINFRA BARRADO - 0,00 0,00 13.748,81
16.9.3.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 470,85 6,90 9,45 16,35 7.698,39
16.9.3.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 470,85 2,55 10,30 12,85 6.050,42
16.9.4. GOINFRA ACIMA BARRADO - 0,00 0,00 16.460,91
16.9.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 627,80 4,95 8,42 13,37 8.393,68
16.9.4.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 627,80 2,55 10,30 12,85 8.067,23
16.9.5. GOINFRA TETO - 0,00 0,00 15.550,11
16.9.5.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 689,89 3,66 6,03 9,69 6.685,03
16.9.5.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 689,89 2,55 10,30 12,85 8.865,08
16.9.6. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 3.659,36
16.9.6.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 273,70 4,95 8,42 13,37 3.659,36
16.9.7. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 6.644,77

16.9.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 248,31 10,99 15,77 26,76 6.644,77

17. GOINFRA ETAPA 02 - PASSARELA 01 1,00 0,00 0,00 39.164,45
17.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.466,36

17.1.0.0.1. GOINFRA 20107
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE 
(H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA 

UN 1,00 0,00 581,50 581,50 581,50

17.1.0.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 1,00 0,00 42,62 42,62 42,62

17.1.0.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 2,90 0,00 177,32 177,32 514,22

17.1.0.0.4. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 2,90 0,00 42,62 42,62 123,59

17.1.0.0.5. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 7,50 0,00 6,81 6,81 51,07

17.1.0.0.6. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 29,78 3,43 1,72 5,15 153,36

17.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 619,46
17.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 12,55 38,77 10,59 49,36 619,46
17.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 261,75

17.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 29,78 0,00 2,91 2,91 86,65

17.3.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 29,78 0,00 5,88 5,88 175,10
17.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.492,77
17.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 2.492,77
17.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 20,00 32,09 40,99 73,08 1.461,60
17.4.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 72,00 7,47 3,18 10,65 766,80
17.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 22,50 8,97 2,78 11,75 264,37
17.5. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 9.189,33

17.5.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 711,80 12,41 0,50 12,91 9.189,33

17.6. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 990,00

17.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 7,50 82,08 49,92 132,00 990,00

17.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 362,70
17.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 15,00 3,79 1,29 5,08 76,20
17.7.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 15,00 2,95 16,15 19,10 286,50
17.8. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 4.252,20
17.8.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 43,49 71,70 6,49 78,19 3.400,48
17.8.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 9,93 16,91 20,87 37,78 375,15
17.8.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 3,00 10,73 11,53 22,26 66,78
17.8.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 19,86 0,49 14,25 14,74 292,73
17.8.0.0.5. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 3,00 19,97 19,05 39,02 117,06
17.9. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 10.626,51
17.9.0.0.1. GOINFRA 180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 M2 18,21 176,87 29,93 206,80 3.765,82
17.9.0.0.2. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 6,90 490,81 49,57 540,38 3.728,62

17.9.0.0.3. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 5,32 414,84 73,23 488,07 2.596,53

17.9.0.0.4. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 1,03 446,72 73,23 519,95 535,54

17.10. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.052,89
17.10.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 18,34 18,58 38,83 57,41 1.052,89

17 de 42 ART Nº  1020250078193



ENDEREÇO

 RUA 13 11 , VILA NOVA , CEP:76510-000  OUT/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

203,38

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

2463,07

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-ITAPACI

ÁREA EXISTENTE (M²)

2259,69

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

DATA

19/03/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

AMPLIAÇÃO E REFORMA

OBRA

52000028

CÓDIGO INEP

CIDADE

CRIXÁS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

17.11. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 5.452,52

17.11.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 29,78 27,02 11,98 39,00 1.161,42

17.11.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 29,78 95,97 23,46 119,43 3.556,62

17.11.0.0.3. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 8,18 47,09 42,70 89,79 734,48

17.12. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.397,96
17.12.1. GOINFRA GRELHA - 0,00 0,00 254,75

17.12.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 9,52 10,99 15,77 26,76 254,75

17.12.2. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 200,55
17.12.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 15,00 4,95 8,42 13,37 200,55
17.12.3. GOINFRA EST. METÁLICA - 0,00 0,00 552,32
17.12.3.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 43,49 8,51 4,19 12,70 552,32
17.12.4. GOINFRA GRADE - 0,00 0,00 730,81

17.12.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 27,31 10,99 15,77 26,76 730,81

17.12.5. GOINFRA PORTÃO - 0,00 0,00 553,93

17.12.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 20,70 10,99 15,77 26,76 553,93

17.12.6. GOINFRA CALÇADA - 0,00 0,00 105,60
17.12.6.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 8,18 3,46 9,45 12,91 105,60
18. GOINFRA ETAPA 02 - PASSARELA 02 1,00 0,00 0,00 1.085,13
18.1. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 265,26
18.1.0.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 9,66 13,24 14,22 27,46 265,26
18.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 492,46
18.2.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 9,66 50,98 0,00 50,98 492,46
18.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 327,41
18.3.1. GOINFRA REMOÇÕES - 0,00 0,00 59,97
18.3.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 10,20 0,00 5,88 5,88 59,97
18.3.2. GOINFRA PILARES / VIGA / LAJE - 0,00 0,00 267,44
18.3.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 10,20 4,95 8,42 13,37 136,37
18.3.2.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 10,20 2,55 10,30 12,85 131,07
19. GOINFRA ETAPA 02 - PASSARELA 03 1,00 0,00 0,00 1.491,52
19.1. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 296,29
19.1.0.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 10,79 13,24 14,22 27,46 296,29
19.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 550,07
19.2.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 10,79 50,98 0,00 50,98 550,07
19.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 363,69
19.3.1. GOINFRA REMOÇÕES - 0,00 0,00 66,62
19.3.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 11,33 0,00 5,88 5,88 66,62
19.3.2. GOINFRA PILARES / VIGA / LAJE - 0,00 0,00 297,07
19.3.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 11,33 4,95 8,42 13,37 151,48
19.3.2.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 11,33 2,55 10,30 12,85 145,59
19.4. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 281,47
19.4.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 4,50 26,34 36,21 62,55 281,47
20. GOINFRA ETAPA 02 - IMPLANTAÇÃO 1,00 0,00 0,00 70.218,07
20.1. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.874,70
20.1.0.0.1. GOINFRA 180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 M2 10,35 176,87 29,93 206,80 2.140,38
20.1.0.0.2. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 5,06 490,81 49,57 540,38 2.734,32
20.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 14.223,93

20.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 72,56 189,27 6,76 196,03 14.223,93

20.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 13.573,57
20.3.1. GOINFRA REMOÇÕES - 0,00 0,00 899,58
20.3.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 41,75 0,00 5,88 5,88 245,49
20.3.1.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 70,56 1,92 7,35 9,27 654,09
20.3.2. GOINFRA GRADE - 0,00 0,00 415,31

20.3.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 15,52 10,99 15,77 26,76 415,31

20.3.3. GOINFRA PORTÃO - 0,00 0,00 203,10

20.3.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 7,59 10,99 15,77 26,76 203,10

20.3.4. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 9.657,64
20.3.4.0.1. GOINFRA 67022 LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DE JATO DE ÁGUA FRIA M2 656,09 0,01 1,80 1,81 1.187,52
20.3.4.0.2. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 656,09 3,46 9,45 12,91 8.470,12
20.3.5. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 509,76
20.3.5.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 41,75 3,84 8,37 12,21 509,76
20.3.6. GOINFRA GRADE - 0,00 0,00 1.888,18

20.3.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 70,56 10,99 15,77 26,76 1.888,18

20.4. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 37.545,87
20.4.1. GOINFRA SINALIZAÇÃO - 0,00 0,00 6.951,73

20.4.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ ORSE)

UN 1,00 1.732,74 29,87 1.762,61 1.762,61

20.4.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 32,00 70,52 15,17 85,69 2.742,08
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20.4.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 24,00 101,96 0,00 101,96 2.447,04

20.4.2. GOINFRA PAISAGISMO - 0,00 0,00 30.594,14

20.4.2.0.1. SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . 
AF_07/2024

UN 8,00 72,82 19,52 92,34 738,72

20.4.2.0.2. SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . 
AF_07/2024

UN 73,00 72,82 19,52 92,34 6.740,82

20.4.2.0.3. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 1.073,60 15,31 6,22 21,53 23.114,60

21. GOINFRA ETAPA 02 - CALÇADA / MURO 1,00 0,00 0,00 77.401,39
21.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.776,91

21.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 21,30 0,00 177,32 177,32 3.776,91

21.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.051,36
21.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 21,30 38,77 10,59 49,36 1.051,36
21.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 4.584,58
21.3.0.0.1. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 149,12 2,95 16,15 19,10 2.848,19

21.3.0.0.2. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 24,14 21,94 49,99 71,93 1.736,39

21.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 30.255,34
21.4.0.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 426,07 33,04 10,69 43,73 18.632,04

21.4.0.0.2. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 68,57 142,71 26,80 169,51 11.623,30

21.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 36.698,16
21.5.1. GOINFRA REMOÇÕES - 0,00 0,00 7.470,73
21.5.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 1.205,00 0,00 5,88 5,88 7.085,40
21.5.1.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 18,60 1,92 7,35 9,27 172,42
21.5.1.0.3. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 36,21 0,00 5,88 5,88 212,91
21.5.2. GOINFRA MURO EXISTENTE - 0,00 0,00 14.713,05
21.5.2.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 1.205,00 3,84 8,37 12,21 14.713,05
21.5.3. GOINFRA LETREIRO E DETALHE - 0,00 0,00 1.231,37

21.5.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 061_SEE LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE - FEITO A PINCEL COM ESMALTE SINTÉTICO -  (GOINFRA) M2 7,20 2,84 139,80 142,64 1.027,00

21.5.3.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 12,50 6,90 9,45 16,35 204,37
21.5.4. GOINFRA PINGADEIRA - 0,00 0,00 968,25
21.5.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 72,42 4,95 8,42 13,37 968,25
21.5.5. GOINFRA CALÇADA - 0,00 0,00 11.501,38
21.5.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 890,89 3,46 9,45 12,91 11.501,38
21.5.6. GOINFRA MEIO FIO - 0,00 0,00 315,65
21.5.6.0.1. GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 77,94 0,62 3,43 4,05 315,65
21.5.7. GOINFRA PORTÕES - 0,00 0,00 497,73

21.5.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 18,60 10,99 15,77 26,76 497,73

21.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.035,04

21.6.0.0.1. GOINFRA 271713
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),  FC28=30MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M 25,98 20,95 18,89 39,84 1.035,04

22. GOINFRA ETAPA 02 - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 104.881,38
22.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 104.881,38
22.1.1. GOINFRA QD01 - 0,00 0,00 54.312,98
22.1.1.0.1. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 100,00 8,33 13,53 21,86 2.186,00
22.1.1.0.2. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 538,00 1,78 1,19 2,97 1.597,86
22.1.1.0.3. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 41,00 2,34 1,99 4,33 177,53
22.1.1.0.4. GOINFRA 71743 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" UN 27,00 3,84 2,78 6,62 178,74
22.1.1.0.5. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 271,00 0,10 0,00 0,10 27,10
22.1.1.0.6. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 41,00 0,17 0,00 0,17 6,97
22.1.1.0.7. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 722,00 0,12 0,63 0,75 541,50
22.1.1.0.8. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 722,00 0,14 0,39 0,53 382,66
22.1.1.0.9. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 264,00 0,20 0,63 0,83 219,12
22.1.1.0.10. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 264,00 0,18 0,39 0,57 150,48
22.1.1.0.11. GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 3,00 5,98 1,19 7,17 21,51
22.1.1.0.12. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 67,00 5,36 1,19 6,55 438,85
22.1.1.0.13. GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA UN 30,00 5,41 1,19 6,60 198,00
22.1.1.0.14. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 57,00 12,35 11,54 23,89 1.361,73
22.1.1.0.15. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 21,00 14,45 12,74 27,19 570,99
22.1.1.0.16. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 10,00 21,06 11,54 32,60 326,00

22.1.1.0.17. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.591,50 3,52 1,10 4,62 7.352,73

22.1.1.0.18. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 331,30 3,97 2,38 6,35 2.103,75
22.1.1.0.19. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 799,80 5,16 2,58 7,74 6.190,45
22.1.1.0.20. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 3,00 7,94 8,36 16,30 48,90
22.1.1.0.21. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 9,00 18,74 14,73 33,47 301,23
22.1.1.0.22. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 165,00 39,84 204,84 819,36
22.1.1.0.23. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 310,41 35,84 346,25 346,25
22.1.1.0.24. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 25,00 11,28 11,94 23,22 580,50
22.1.1.0.25. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 112,32 23,89 136,21 408,63
22.1.1.0.26. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 538,00 0,73 0,39 1,12 602,56
22.1.1.0.27. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 141,00 0,87 0,39 1,26 177,66
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)

203,38

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

2463,07

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-ITAPACI

ÁREA EXISTENTE (M²)

2259,69

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

DATA

19/03/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

AMPLIAÇÃO E REFORMA

OBRA

52000028

CÓDIGO INEP

CIDADE

CRIXÁS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

22.1.1.0.28. GOINFRA 70353 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4" UN 119,00 0,99 1,19 2,18 259,42
22.1.1.0.29. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 20,00 34,00 27,88 61,88 1.237,60
22.1.1.0.30. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 449,30 5,61 6,76 12,37 5.557,84

22.1.1.0.31. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 138,60 9,21 7,58 16,79 2.327,09

22.1.1.0.32. SINAPI 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 117,40 11,66 8,43 20,09 2.358,56

22.1.1.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 72,00 128,00 15,40 143,40 10.324,80

22.1.1.0.34. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 144,00 17,50 11,25 28,75 4.140,00

22.1.1.0.35. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 28,33 12,60 40,93 81,86

22.1.1.0.36. COMPOSIÇÃO COMP 947_SEE
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, 100A, DE SOBREPOR, BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, DISP. P/ CHAVE GERAL, P/ ATE 32 DISJUNTORES (GOINFRA + EMOP)

UN 1,00 648,07 60,68 708,75 708,75

22.1.2. GOINFRA QD03 - 0,00 0,00 23.635,09
22.1.2.0.1. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 36,00 8,33 13,53 21,86 786,96
22.1.2.0.2. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 267,00 1,78 1,19 2,97 792,99
22.1.2.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 113,00 0,10 0,00 0,10 11,30
22.1.2.0.4. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 19,00 0,17 0,00 0,17 3,23
22.1.2.0.5. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 333,00 0,12 0,63 0,75 249,75
22.1.2.0.6. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 333,00 0,14 0,39 0,53 176,49
22.1.2.0.7. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 7,00 0,20 0,63 0,83 5,81
22.1.2.0.8. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 7,00 0,18 0,39 0,57 3,99
22.1.2.0.9. GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 12,00 5,98 1,19 7,17 86,04
22.1.2.0.10. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 21,00 5,36 1,19 6,55 137,55
22.1.2.0.11. GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA UN 1,00 5,41 1,19 6,60 6,60
22.1.2.0.12. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 18,00 12,35 11,54 23,89 430,02
22.1.2.0.13. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 3,00 21,06 11,54 32,60 97,80

22.1.2.0.14. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 785,90 3,52 1,10 4,62 3.630,85

22.1.2.0.15. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 85,30 3,97 2,38 6,35 541,65
22.1.2.0.16. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 54,30 5,16 2,58 7,74 420,28
22.1.2.0.17. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 12,00 7,94 8,36 16,30 195,60
22.1.2.0.18. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 18,74 14,73 33,47 33,47
22.1.2.0.19. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 165,00 39,84 204,84 819,36
22.1.2.0.20. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 5,00 112,32 23,89 136,21 681,05
22.1.2.0.21. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 2,00 162,58 23,89 186,47 372,94
22.1.2.0.22. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 58,45 35,84 94,29 94,29
22.1.2.0.23. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 310,41 35,84 346,25 346,25
22.1.2.0.24. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 14,00 11,28 11,94 23,22 325,08
22.1.2.0.25. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 267,00 0,73 0,39 1,12 299,04
22.1.2.0.26. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 3,00 0,87 0,39 1,26 3,78
22.1.2.0.27. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 10,00 34,00 27,88 61,88 618,80
22.1.2.0.28. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 233,20 5,61 6,76 12,37 2.884,68

22.1.2.0.29. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,10 9,21 7,58 16,79 35,25

22.1.2.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 35,00 128,00 15,40 143,40 5.019,00

22.1.2.0.31. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 70,00 17,50 11,25 28,75 2.012,50

22.1.2.0.32. GOINFRA 71543 LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 26 W, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 16,00 118,26 3,18 121,44 1.943,04
22.1.2.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 28,33 12,60 40,93 81,86

22.1.2.0.34. SINAPI 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 429,29 58,50 487,79 487,79

22.1.3. GOINFRA QD05 - 0,00 0,00 26.933,31
22.1.3.0.1. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 76,00 8,33 13,53 21,86 1.661,36
22.1.3.0.2. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 309,00 1,78 1,19 2,97 917,73
22.1.3.0.3. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 1,00 2,34 1,99 4,33 4,33
22.1.3.0.4. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 4,00 0,10 0,00 0,10 0,40
22.1.3.0.5. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 461,00 0,12 0,63 0,75 345,75
22.1.3.0.6. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 461,00 0,14 0,39 0,53 244,33
22.1.3.0.7. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 19,00 0,20 0,63 0,83 15,77
22.1.3.0.8. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 19,00 0,18 0,39 0,57 10,83
22.1.3.0.9. GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 15,00 5,98 1,19 7,17 107,55
22.1.3.0.10. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 36,00 5,36 1,19 6,55 235,80
22.1.3.0.11. GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA UN 24,00 5,41 1,19 6,60 158,40
22.1.3.0.12. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 30,00 12,35 11,54 23,89 716,70
22.1.3.0.13. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 6,00 21,06 11,54 32,60 195,60
22.1.3.0.14. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 23,00 14,45 12,74 27,19 625,37

22.1.3.0.15. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.041,80 3,52 1,10 4,62 4.813,11

22.1.3.0.16. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 269,50 3,97 2,38 6,35 1.711,32
22.1.3.0.17. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 15,00 7,94 8,36 16,30 244,50
22.1.3.0.18. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 18,74 14,73 33,47 33,47
22.1.3.0.19. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 165,00 39,84 204,84 819,36
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)
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22.1.3.0.20. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 63,98 35,84 99,82 99,82
22.1.3.0.21. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 19,00 11,28 11,94 23,22 441,18
22.1.3.0.22. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 162,58 23,89 186,47 186,47
22.1.3.0.23. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 309,00 0,73 0,39 1,12 346,08
22.1.3.0.24. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 15,00 0,87 0,39 1,26 18,90
22.1.3.0.25. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 10,00 34,00 27,88 61,88 618,80
22.1.3.0.26. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 257,90 5,61 6,76 12,37 3.190,22

22.1.3.0.27. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 12,80 9,21 7,58 16,79 214,91

22.1.3.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 37,00 128,00 15,40 143,40 5.305,80

22.1.3.0.29. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 74,00 17,50 11,25 28,75 2.127,50

22.1.3.0.30. GOINFRA 71543 LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 26 W, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 4,00 118,26 3,18 121,44 485,76
22.1.3.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 28,33 12,60 40,93 327,44

22.1.3.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 947_SEE
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, 100A, DE SOBREPOR, BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, DISP. P/ CHAVE GERAL, P/ ATE 32 DISJUNTORES (GOINFRA + EMOP)

UN 1,00 648,07 60,68 708,75 708,75

23. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QDG / SDAI / SPDA 1,00 0,00 0,00 139.172,72
23.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 9.486,61
23.1.1. GOINFRA SPDA - 0,00 0,00 9.486,61
23.1.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 51,00 0,00 37,74 37,74 1.924,74
23.1.1.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 51,00 0,00 25,00 25,00 1.275,00

23.1.1.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 5,10 0,00 177,32 177,32 904,33

23.1.1.0.4. GOINFRA 220060 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM M2 102,00 34,80 17,97 52,77 5.382,54
23.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 129.686,11
23.2.1. GOINFRA QDG - 0,00 0,00 41.192,37
23.2.1.0.1. GOINFRA 70582 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 M 241,50 5,08 2,38 7,46 1.801,59
23.2.1.0.2. GOINFRA 70584 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 M 206,80 9,08 2,78 11,86 2.452,64
23.2.1.0.3. GOINFRA 70585 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 455,80 15,55 3,18 18,73 8.537,13
23.2.1.0.4. GOINFRA 70586 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 25 MM2 M 232,70 23,59 3,37 26,96 6.273,59
23.2.1.0.5. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 3,00 58,45 35,84 94,29 282,87
23.2.1.0.6. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 63,98 35,84 99,82 99,82
23.2.1.0.7. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 3,00 310,41 35,84 346,25 1.038,75
23.2.1.0.8. GOINFRA 71176 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A UN 1,00 322,95 35,84 358,79 358,79
23.2.1.0.9. GOINFRA 71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A UN 1,00 1.024,23 35,84 1.060,07 1.060,07
23.2.1.0.10. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 165,00 39,84 204,84 819,36

23.2.1.0.11. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,90 2,55 13,45 40,35

23.2.1.0.12. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 7,00 0,18 0,39 0,57 3,99
23.2.1.0.13. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 1,00 0,14 0,39 0,53 0,53
23.2.1.0.14. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 109,00 0,59 1,12 1,71 186,39
23.2.1.0.15. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 272,00 0,23 0,25 0,48 130,56
23.2.1.0.16. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 49,00 0,30 0,25 0,55 26,95
23.2.1.0.17. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 417,00 0,15 0,25 0,40 166,80
23.2.1.0.18. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 7,00 0,20 0,63 0,83 5,81
23.2.1.0.19. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 1,00 0,12 0,63 0,75 0,75
23.2.1.0.20. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 109,00 0,47 0,78 1,25 136,25
23.2.1.0.21. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 693,00 0,10 0,00 0,10 69,30
23.2.1.0.22. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 109,00 0,17 0,00 0,17 18,53
23.2.1.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 239_SEE SUPORTE DE PAREDE PARA ELETROCALHA (GOINFRA + COT) UN 67,00 37,15 13,94 51,09 3.423,03
23.2.1.0.24. GOINFRA 72660 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" M 109,00 5,36 9,55 14,91 1.625,19

23.2.1.0.25. GOINFRA 71190 ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA M 57,10 24,00 12,74 36,74 2.097,85

23.2.1.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 166_SEE ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA + SBC) M 95,00 19,60 15,93 35,53 3.375,35

23.2.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 528_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50MM (GOINFRA + ORSE) UN 42,00 3,75 7,96 11,71 491,82

23.2.1.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 225_SEE
CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° 
(REF.:MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 7,00 14,60 7,96 22,56 157,92

23.2.1.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 526_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 50X50MM (GOINFRA + COT) UN 4,00 8,12 5,97 14,09 56,36
23.2.1.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 741_SEE TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150X100 MM (GOINFRA + SBC) UN 3,00 53,10 19,59 72,69 218,07

23.2.1.0.31. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 46,30 3,18 7,96 11,14 515,78

23.2.1.0.32. GOINFRA 71197 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM M 62,50 3,29 14,73 18,02 1.126,25

23.2.1.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 2,56 82,25 37,24 119,49 305,89

23.2.1.0.34. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 798,96 27,55 826,51 826,51

23.2.1.0.35. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,35 0,00 37,74 37,74 277,38
23.2.1.0.36. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 7,35 0,00 25,00 25,00 183,75

23.2.1.0.37. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 4,00 282,51 467,59 750,10 3.000,40

23.2.2. GOINFRA SDAI - 0,00 0,00 11.706,57
23.2.2.0.1. GOINFRA 70555 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2 M 230,00 4,05 2,18 6,23 1.432,90
23.2.2.0.2. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 120,00 2,08 0,39 2,47 296,40
23.2.2.0.3. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 105,00 31,00 11,94 42,94 4.508,70
23.2.2.0.4. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 120,00 3,64 1,58 5,22 626,40
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23.2.2.0.5. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 35,00 1,25 0,39 1,64 57,40
23.2.2.0.6. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 230,00 0,18 0,39 0,57 131,10
23.2.2.0.7. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 230,00 0,20 0,63 0,83 190,90
23.2.2.0.8. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  UN 20,00 1,19 3,18 4,37 87,40
23.2.2.0.9. GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4"  UN 20,00 0,57 1,19 1,76 35,20
23.2.2.0.10. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 20,00 4,86 1,19 6,05 121,00
23.2.2.0.11. GOINFRA 70705 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM UN 1,00 488,51 79,68 568,19 568,19
23.2.2.0.12. GOINFRA 70260 BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M) M 0,50 97,00 26,68 123,68 61,84
23.2.2.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 209,30 79,68 288,98 577,96
23.2.2.0.14. GOINFRA 72312 RELE BIMETALICO REGULAGEM 8 - 12,5A UN 1,00 123,45 13,94 137,39 137,39
23.2.2.0.15. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO UN 2,00 39,18 19,91 59,09 118,18

23.2.2.0.16. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 10,48 79,59 79,59

23.2.2.0.17. GOINFRA 71063 CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, 220V COMANDO, CATEGORIA AC-3. UN 4,00 143,55 91,62 235,17 940,68

23.2.2.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 766_SEE
CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
COT)

UN 1,00 16,19 15,24 31,43 31,43

23.2.2.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 765_SEE SINALEIRO MONOBLOCO LED 110/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 33,60 15,24 48,84 97,68

23.2.2.0.20. GOINFRA 70893 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A UN 1,00 277,92 115,52 393,44 393,44
23.2.2.0.21. GOINFRA 70779 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 7 1/2CV UN 1,00 729,50 144,79 874,29 874,29

23.2.2.0.22. SINAPI 102137
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 52,61 24,32 76,93 76,93

23.2.2.0.23. GOINFRA 70288 BORNE TERMINAL SAK 10 MM2 UN 12,00 10,62 9,29 19,91 238,92
23.2.2.0.24. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 1,00 10,71 11,94 22,65 22,65
23.2.3. GOINFRA SPDA - 0,00 0,00 76.787,17
23.2.3.1. GOINFRA LAUDO - 0,00 0,00 739,95

23.2.3.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU RESISTIVIDADE 
DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN 1,00 0,00 739,95 739,95 739,95

23.2.3.2. GOINFRA CAPTAÇÃO E DESCIDAS - 0,00 0,00 52.104,04

23.2.3.2.1. COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXAÇÃO 
HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 52,00 5,36 23,89 29,25 1.521,00

23.2.3.2.2. COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA 
CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 898,00 1,81 3,31 5,12 4.597,76

23.2.3.2.3. SINAPI 95780
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 32,00 18,76 9,79 28,55 913,60

23.2.3.2.4. COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-
560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 32,00 46,50 5,71 52,21 1.670,72

23.2.3.2.5. GOINFRA 71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 47,00 11,55 11,94 23,49 1.104,03
23.2.3.2.6. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 1,00 6,77 15,93 22,70 22,70
23.2.3.2.7. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 967,00 32,57 6,36 38,93 37.645,31
23.2.3.2.8. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 96,00 8,97 7,96 16,93 1.625,28
23.2.3.2.9. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 96,00 1,33 0,39 1,72 165,12
23.2.3.2.10. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 1.058,00 0,18 0,39 0,57 603,06
23.2.3.2.11. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 1.058,00 0,20 0,63 0,83 878,14

23.2.3.2.12. COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO TOPO 
C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN 2,00 435,41 59,75 495,16 990,32

23.2.3.2.13. GOINFRA 71831 PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS UN 2,00 123,75 59,75 183,50 367,00
23.2.3.3. GOINFRA ATERRAMENTO - 0,00 0,00 23.943,18
23.2.3.3.1. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 32,00 128,40 15,93 144,33 4.618,56

23.2.3.3.2. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 10,00 50,67 6,03 56,70 567,00

23.2.3.3.3. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 10,00 97,51 15,59 113,10 1.131,00

23.2.3.3.4. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 32,00 19,78 9,95 29,73 951,36
23.2.3.3.5. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 360,00 39,38 6,76 46,14 16.610,40
23.2.3.3.6. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,11 59,75 64,86 64,86
24. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,00 0,00 0,00 115.737,51
24.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 941,10
24.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 15,00 0,00 37,74 37,74 566,10
24.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 15,00 0,00 25,00 25,00 375,00
24.2. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 114.796,41
24.2.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 8.722,82
24.2.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 3.691,30
24.2.1.1.1. GOINFRA 80503 VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA) UN 2,00 777,65 75,29 852,94 1.705,88

24.2.1.1.2. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 425,67 64,85 490,52 981,04

24.2.1.1.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 1,00 344,21 64,85 409,06 409,06

24.2.1.1.4. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 2,00 10,65 7,96 18,61 37,22
24.2.1.1.5. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 2,00 12,37 5,97 18,34 36,68
24.2.1.1.6. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 2,00 9,76 12,74 22,50 45,00
24.2.1.1.7. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 2,00 36,27 5,57 41,84 83,68

24.2.1.1.8. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 2,00 154,91 5,97 160,88 321,76

24.2.1.1.9. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 26,81 8,68 35,49 70,98

24.2.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 2.088,70
24.2.1.2.1. GOINFRA 80543 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA UN 2,00 204,69 65,33 270,02 540,04
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24.2.1.2.2. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 2,00 8,23 5,97 14,20 28,40
24.2.1.2.3. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 2,00 42,51 9,95 52,46 104,92

24.2.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 9,72 2,31 12,03 24,06

24.2.1.2.5. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 603,91 7,96 611,87 1.223,74

24.2.1.2.6. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 2,00 77,80 5,97 83,77 167,54
24.2.1.3. SINAPI TANQUES / TORNEIRAS - 0,00 0,00 2.346,39
24.2.1.3.1. GOINFRA 80804 TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO UN 1,00 671,78 76,24 748,02 748,02
24.2.1.3.2. GOINFRA 80802 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/DUAS CUBAS E 1 BATEDOR UN 1,00 397,96 59,75 457,71 457,71
24.2.1.3.3. GOINFRA 80819 SIFÃO METÁLICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 1 1/2" UN 3,00 196,15 14,33 210,48 631,44
24.2.1.3.4. GOINFRA 80820 SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC UN 3,00 12,25 14,33 26,58 79,74
24.2.1.3.5. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 3,00 77,80 5,97 83,77 251,31

24.2.1.3.6. SINAPI 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 55,22 4,17 59,39 178,17

24.2.1.4. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 596,43
24.2.1.4.1. GOINFRA 80902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" UN 1,00 40,34 21,51 61,85 61,85
24.2.1.4.2. GOINFRA 80981 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 488,77 45,81 534,58 534,58
24.2.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 5.446,42
24.2.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 3.862,68
24.2.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 48,00 3,91 4,77 8,68 416,64

24.2.2.1.2. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 78,00 42,34 1,84 44,18 3.446,04

24.2.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 76,94

24.2.2.2.1. GOINFRA 81041 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" UN 1,00 13,05 3,57 16,62 16,62

24.2.2.2.2. GOINFRA 81071 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2" UN 2,00 22,80 7,36 30,16 60,32
24.2.2.3. SINAPI LUVAS DE PVC - 0,00 0,00 406,44

24.2.2.3.1. SINAPI 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 2,45 1,78 4,23 33,84

24.2.2.3.2. GOINFRA 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 12,00 23,69 7,36 31,05 372,60
24.2.2.4. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 951,64

24.2.2.4.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 2,69 2,66 5,35 21,40

24.2.2.4.2. GOINFRA 81326 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 7,00 108,66 14,73 123,39 863,73
24.2.2.4.3. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 3,00 13,41 8,76 22,17 66,51
24.2.2.5. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 35,66

24.2.2.5.1. GOINFRA 81444 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" UN 2,00 10,27 7,56 17,83 35,66

24.2.2.6. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 113,06
24.2.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 1,00 54,95 0,00 54,95 54,95
24.2.2.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 1,00 58,11 0,00 58,11 58,11
24.2.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 233,36
24.2.3.1. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 233,36

24.2.3.1.1. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 8,00 19,28 9,89 29,17 233,36

24.2.4. GOINFRA ÁGUA PLUVIAL - 0,00 0,00 70.534,34
24.2.4.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 176,75 18,58 38,83 57,41 10.147,21

24.2.4.0.2. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 59,78 414,84 73,23 488,07 29.176,82

24.2.4.0.3. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 2,00 446,72 73,23 519,95 1.039,90

24.2.4.0.4. GOINFRA 81827 CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 13,00 173,97 264,04 438,01 5.694,13

24.2.4.0.5. GOINFRA 81835 CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM M2 6,00 60,84 17,87 78,71 472,26
24.2.4.0.6. GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M2 81,60 43,90 60,34 104,24 8.505,98

24.2.4.0.7. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 108,00 19,28 9,89 29,17 3.150,36

24.2.4.0.8. GOINFRA 82331 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 114,00 38,57 22,30 60,87 6.939,18
24.2.4.0.9. GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 50,00 84,28 23,89 108,17 5.408,50
24.2.5. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 29.859,47
24.2.5.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 1,00 180,49 289,75 470,24 470,24

24.2.5.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 1,00 55,27 16,25 71,52 71,52

24.2.5.0.3. GOINFRA 81865 FOSSA SEPTICA 1500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO UN 1,00 2.288,19 1.617,07 3.905,26 3.905,26
24.2.5.0.4. GOINFRA 81874 SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E  PROFUNDIDADE=4,50 M UN 1,00 872,76 2.286,45 3.159,21 3.159,21

24.2.5.0.5. GOINFRA 81881
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=10M3-COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 1,00 20.781,57 1.322,44 22.104,01 22.104,01

24.2.5.0.6. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 1,00 135,70 13,53 149,23 149,23
25. GOINFRA PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1,00 0,00 0,00 60.359,08
25.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.380,28
25.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 22,00 0,00 37,74 37,74 830,28
25.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 22,00 0,00 25,00 25,00 550,00
25.2. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 58.978,80
25.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 547_SEE BOMBA THSI-18 6CV (GOINFRA + COT) UN 1,00 3.450,94 318,72 3.769,66 3.769,66
25.2.0.0.2. GOINFRA 85082 CHAVE DE FLUXO 3/4" UN 1,00 177,49 21,51 199,00 199,00
25.2.0.0.3. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 7,00 8,51 4,19 12,70 88,90
25.2.0.0.4. GOINFRA 71156 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 128,49 39,84 168,33 168,33
25.2.0.0.5. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 3,00 246,18 45,81 291,99 875,97
25.2.0.0.6. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 160,00 100,18 33,06 133,24 21.318,40
25.2.0.0.7. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 193,04 17,14 210,18 210,18
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ENDEREÇO

 RUA 13 11 , VILA NOVA , CEP:76510-000  OUT/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

203,38

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

2463,07

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-ITAPACI

ÁREA EXISTENTE (M²)

2259,69

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

DATA

19/03/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

AMPLIAÇÃO E REFORMA

OBRA

52000028

CÓDIGO INEP

CIDADE

CRIXÁS

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

25.2.0.0.8. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 8,00 219,21 17,14 236,35 1.890,80

25.2.0.0.9. GOINFRA 85011
CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 
17X60X90 CM C/PINTURA

UN 4,00 494,51 199,77 694,28 2.777,12

25.2.0.0.10. SINAPI 101913 CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 311,76 40,41 352,17 352,17
25.2.0.0.11. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ 8,00 416,00 7,96 423,96 3.391,68
25.2.0.0.12. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UN 4,00 161,78 3,31 165,09 660,36
25.2.0.0.13. GOINFRA 85027 ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UN 5,00 53,33 5,97 59,30 296,50
25.2.0.0.14. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 5,00 224,63 19,91 244,54 1.222,70
25.2.0.0.15. GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 5,00 120,01 5,97 125,98 629,90
25.2.0.0.16. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L UN 1,00 240,07 25,88 265,95 265,95
25.2.0.0.17. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 96,55 25,88 122,43 122,43
25.2.0.0.18. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 172,07 25,88 197,95 197,95
25.2.0.0.19. GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 7,00 46,52 15,93 62,45 437,15

25.2.0.0.20. SINAPI 92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 70,41 27,66 98,07 392,28

25.2.0.0.21. GOINFRA 85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" UN 2,00 472,33 45,81 518,14 1.036,28

25.2.0.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE 
RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 236,24 6,36 242,60 970,40

25.2.0.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 31,49 3,51 35,00 140,00

25.2.0.0.24. GOINFRA 80981 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 488,77 45,81 534,58 534,58

25.2.0.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + COT) UN 1,00 232,67 45,81 278,48 278,48

25.2.0.0.26. GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UN 7,00 113,89 37,04 150,93 1.056,51
25.2.0.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 20,00 102,09 36,64 138,73 2.774,60
25.2.0.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 289,97 15,93 305,90 1.223,60

25.2.0.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 202,24 5,57 207,81 207,81

25.2.0.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 46,54 2,78 49,32 49,32

25.2.0.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 130,69 39,84 170,53 341,06

25.2.0.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,00 55,41 31,86 87,27 349,08

25.2.0.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2 
BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 614,34 318,72 933,06 933,06

25.2.0.0.34. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 40,00 13,80 4,95 18,75 750,00

25.2.0.0.35. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 1,00 1.190,00 23,89 1.213,89 1.213,89
25.2.0.0.36. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 9,00 18,11 1,32 19,43 174,87

25.2.0.0.37. COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 14,00 22,04 1,32 23,36 327,04

25.2.0.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 22,04 1,32 23,36 23,36

25.2.0.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 0,00 7.327,43 7.327,43 7.327,43

1.918.763,31

425.581,70

2.344.345,01

951,80

66% 1.258.153,99R$                     

34% 660.609,32R$                        

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (22,18%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.
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DATA

19/03/2025

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 57.586,73                    70.359,47                      3,00                       

b. TRANSPORTES 9.527,20                      11.640,33                      0,50                       

c. SERVIÇO EM TERRA 28.978,27                    35.405,65                      1,51                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 22.100,01                    27.001,79                      1,15                       

e. ESTRUTURA 54.164,12                    66.177,72                      2,82                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 396.413,36                  484.337,84                    20,66                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 148.305,26                  181.199,37                    7,73                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 58.978,80                    72.060,30                      3,07                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 28.439,48                    34.747,36                      1,48                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 48.011,57                    58.660,54                      2,50                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 102.868,15                  125.684,31                    5,36                       

o. COBERTURAS 171.141,63                  209.100,84                    8,92                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 70.487,18                    86.121,24                      3,67                       

r. VIDROS 2.180,11                      2.663,66                        0,11                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 45.680,62                    55.812,58                      2,38                       

t. FORROS 5.542,30                      6.771,58                        0,29                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 216.845,38                  264.941,69                    11,30                     

v. FERRAGENS 4.752,66                      5.806,80                        0,25                       

x. ADMINISTRAÇÃO 112.886,80                  137.925,09                    5,88                       

y. PINTURA 239.425,77                  292.530,41                    12,48                     

z. DIVERSOS 94.447,91                    115.396,44                    4,94                       

1.918.763,31               2.344.345,01                 100,00                   

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA 52000028

OBRA CIDADE

AMPLIAÇÃO E REFORMA CRIXÁS

ENDEREÇO CRE

 RUA 13 11 , VILA NOVA , CEP:76510-000 CRE-ITAPACI

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 2463,07

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA 11

OBRA PRAZO

AMPLIAÇÃO E REFORMA 330 dias corridos

LOCAL DATA

CRIXÁS 19/03/2025

Etapas:

Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.344.345,01R$        Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330

SERVIÇOS PRELIMINARES 70.359,47R$             % Período 35,00% 65,00%

$ 24.625,81R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       45.733,66R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

TRANSPORTES 11.640,33R$             % Período 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 14,00% 14,00% 12,00% 12,00% 12,00%

$ 698,42R$                 698,42R$                 698,42R$                 698,42R$                 698,42R$                 698,42R$                 1.629,65R$              1.629,65R$              1.396,84R$              1.396,84R$              1.396,84R$              

SERVIÇO EM TERRA 35.405,65R$             % Período 32,00% 45,00% 12,00% 11,00%

$ 11.329,81R$            15.932,54R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       4.248,68R$              3.894,62R$              -R$                       -R$                       -R$                       

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 27.001,79R$             % Período 24,00% 60,00% 8,00% 8,00%

$ 6.480,43R$              16.201,07R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       2.160,14R$              2.160,14R$              -R$                       -R$                       -R$                       

ESTRUTURA 66.177,72R$             % Período 55,00% 45,00%

$ -R$                       36.397,75R$            29.779,97R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO484.337,84R$           % Período 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%

$ -R$                       48.433,78R$            48.433,78R$            72.650,68R$            72.650,68R$            72.650,68R$            -R$                       72.650,68R$            96.867,57R$            -R$                       -R$                       

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 181.199,37R$           % Período 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00%

$ -R$                       27.179,91R$            18.119,94R$            18.119,94R$            18.119,94R$            18.119,94R$            -R$                       27.179,91R$            27.179,91R$            27.179,91R$            -R$                       

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 72.060,30R$             % Período 50,00% 50,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       36.030,15R$            36.030,15R$            -R$                       

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 34.747,36R$             % Período 41,00% 25,00% 17,00% 17,00%

$ -R$                       -R$                       14.246,42R$            8.686,84R$              5.907,05R$              -R$                       -R$                       -R$                       5.907,05R$              -R$                       -R$                       

IMPERMEABILIZAÇÃO 58.660,54R$             % Período 23,00% 12,00% 56,00% 9,00%

$ -R$                       13.491,92R$            -R$                       7.039,26R$              -R$                       -R$                       -R$                       32.849,90R$            5.279,45R$              -R$                       -R$                       

ESTRUTURA METÁLICA 125.684,31R$           % Período 27,00% 64,00% 9,00%

$ -R$                       -R$                       33.934,76R$            80.437,96R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       11.311,59R$            -R$                       

COBERTURAS 209.100,84R$           % Período 12,00% 23,00% 65,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       25.092,10R$            48.093,19R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       135.915,55R$          -R$                       

ESQUADRIAS METÁLICAS 86.121,24R$             % Período 23,00% 34,00% 15,00% 28,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       19.807,89R$            29.281,22R$            -R$                       -R$                       -R$                       12.918,19R$            24.113,95R$            

VIDROS 2.663,66R$               % Período 55,00% 45,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       1.465,01R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       1.198,65R$              

REVESTIMENTO DE PAREDE 55.812,58R$             % Período 81,00% 19,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       45.208,19R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       10.604,39R$            -R$                       

FORROS 6.771,58R$               % Período 100,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       6.771,58R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

REVESTIMENTO DE PISO 264.941,69R$           % Período 7,00% 17,00% 24,00% 20,00% 32,00%

$ -R$                       -R$                       18.545,92R$            -R$                       45.040,09R$            63.586,01R$            -R$                       -R$                       -R$                       52.988,34R$            84.781,34R$            

FERRAGENS 5.806,80R$               % Período 65,00% 35,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       3.774,42R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       2.032,38R$              

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 137.925,09R$           % Período 9,10% 9,10% 9,10% 9,10% 9,10% 9,10% 9,10% 9,10% 9,10% 9,10% 9,00%

$ 12.551,18R$            12.551,18R$            12.551,18R$            12.551,18R$            12.551,18R$            12.551,18R$            12.551,18R$            12.551,18R$            12.551,18R$            12.551,18R$            12.413,26R$            

PINTURA 292.530,41R$           % Período 9,00% 19,00% 26,00% 46,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       26.327,74R$            55.580,78R$            -R$                       -R$                       -R$                       76.057,91R$            134.563,99R$          

DIVERSOS 115.396,44R$           % Período 8,00% 8,00% 8,00% 6,00% 6,00% 6,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 10,00%

$ 9.231,72R$              9.231,72R$              9.231,72R$              6.923,79R$              6.923,79R$              6.923,79R$              13.847,57R$            13.847,57R$            13.847,57R$            13.847,57R$            11.539,64R$            

2.344.345,01R$        % PERÍODO 2,77% 7,68% 7,91% 12,12% 10,93% 11,29% 3,42% 7,11% 8,49% 16,67% 11,61%

VALOR PERÍODO 64.917,37R$            180.118,29R$          185.542,11R$          284.179,94R$          256.119,96R$          264.631,44R$          80.170,88R$            166.763,65R$          199.059,72R$          390.801,61R$          272.040,04R$          

% ACUMULADO 2,77% 10,45% 18,36% 30,48% 41,41% 52,70% 56,12% 63,23% 71,72% 88,39% 100,00%

VALOR ACUMULADO 64.917,37R$            245.035,66R$          430.577,77R$          714.757,71R$          970.877,67R$          1.235.509,11R$       1.315.679,99R$       1.482.443,64R$       1.681.503,36R$       2.072.304,97R$       2.344.345,01R$       

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR

ETAPA 01 ETAPA 02

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 5,00% 5,00%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,01% 1,01%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%

22,18%

Notas:

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

OBRA

CRIXÁS

CRE

CRE-ITAPACI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO

 RUA 13 11 , VILA NOVA , CEP:76510-000

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 70.359,47                       3,00

b. TRANSPORTES 11.640,33                       0,50

c. SERVIÇO EM TERRA 35.405,65                       1,51

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 27.001,79                       1,15

e. ESTRUTURA 66.177,72                       2,82

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 484.337,84                     20,66

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 181.199,37                     7,73

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 72.060,30                       3,07

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 34.747,36                       1,48

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 58.660,54                       2,50

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 125.684,31                     5,36

o. COBERTURAS 209.100,84                     8,92

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 86.121,24                       3,67

r. VIDROS 2.663,66                         0,11

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 55.812,58                       2,38

t. FORROS 6.771,58                         0,29

u. REVESTIMENTO DE PISO 264.941,69                     11,30

v. FERRAGENS 5.806,80                         0,25

x. ADMINISTRAÇÃO 137.925,09                     5,88

y. PINTURA 292.530,41                     12,48

z. DIVERSOS 115.396,44                     4,94

2.344.345,01                  100,00                            

DATA

 RUA 13 11 , VILA NOVA , CEP:76510-000

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-ITAPACI

19/03/2025

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA CRIXÁS

OBRA CRE

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 225 KVA) KVA 225,00 225,00

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

o. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA PLAN M2 1533,84 766,92

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 301,69 150,85

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO LAMINADO M2 1291,09 645,55

CRIXÁS

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de 
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa 
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA 52000028

OBRA CIDADE

CRE-ITAPACI 2463,07

AMPLIAÇÃO E REFORMA
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 OUT/2024

DEZ/2024

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 
15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)

M2    - - - 12,56 12,68

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0410 13,24 14,78 0,54 0,60

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,0250 20,97 23,41 0,52 0,58

1,06 1,18

SINAPI_I 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 
4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 
15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M2    1,0300 10,97 10,97 11,29 11,29

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 14,26 14,26 0,21 0,21

11,50 11,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 241,97 242,63

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

SINAPI_I 20972
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    1,0000 236,24 236,24 236,24 236,24

236,24 236,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 
1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 34,63 35,00

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51

3,14 3,51

SINAPI_I 20971
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM 
LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 31,49 31,49 31,49 31,49

31,49 31,49

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 135,07 138,91

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9200 14,89 16,62 13,69 15,29

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,9200 20,97 23,41 19,29 21,53

32,98 36,82

SINAPI_I 3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 101,37 101,37 101,37 101,37

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,36 0,36 0,72 0,72

102,09 102,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO 
D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,79 5,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 14,89 16,62 1,24 1,38

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 20,97 23,41 1,74 1,95

2,98 3,33

COTAÇÃO COT 004_SEE
(11896/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 
16mm² a 25mm², ref:TEL-743 ou similar (SPDA)

UN 1,0000 1,81 1,81 1,81 1,81

1,81 1,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E 
ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI)

UN 7.058,50 7.373,54

GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m2    3,0000 5,03 5,21 15,09 15,63

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    0,2100 47,33 49,37 9,93 10,36

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    0,8200 33,97 37,92 27,85 31,09

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,4800 22,50 25,12 10,80 12,05

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2    4,9000 5,29 5,91 25,92 28,95

GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO m3    1,4700 26,48 29,56 38,92 43,45

GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    1,0000 43,01 48,02 43,01 48,02

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,3600 22,50 25,12 8,10 9,04

GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,6400 523,88 533,03 335,28 341,13

GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3    0,6400 46,96 52,41 30,05 33,54

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

041 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

036 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

030 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

018 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

017 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

CRE-ITAPACI  RUA 13 11 , VILA NOVA , CEP:76510-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/03/2025 2463,07

CÓDIGO INEP

52000028

CIDADE

CRIXÁS

OBRA

ONERADA

ONERADA
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 OUT/2024

DEZ/2024

CRE-ITAPACI  RUA 13 11 , VILA NOVA , CEP:76510-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/03/2025 2463,07

CÓDIGO INEP

52000028

CIDADE

CRIXÁS

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    11,2000 10,62 10,95 118,94 122,64

GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    20,0000 10,58 10,91 211,60 218,20

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    6,6000 11,91 12,20 78,60 80,52

GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2    5,9800 33,61 34,88 200,98 208,58

GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2    12,3200 51,03 53,66 628,68 661,09

GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,9800 523,88 533,03 513,40 522,36

GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3    0,9800 46,96 52,41 46,02 51,36

GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    23,9000 10,60 10,93 253,34 261,22

GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    43,4000 10,58 10,91 459,17 473,49

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    22,6000 11,91 12,20 269,16 275,72

GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

m2    4,0200 121,93 124,18 490,15 499,20

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2    14,7600 54,10 57,23 798,51 844,71

GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    5,9000 34,17 36,60 201,60 215,94

SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 4,0200 29,84 31,92 119,95 128,31

GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2    1,0200 586,15 591,25 597,87 603,07

GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2    29,5200 5,06 5,19 149,37 153,20

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    29,5200 17,41 19,10 513,94 563,83

GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

m2    3,1000 85,20 89,68 264,12 278,00

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    3,0500 25,48 27,12 77,71 82,71

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    38,8800 12,74 13,62 495,33 529,54

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    6,4400 3,90 4,13 25,11 26,59

7.058,50 7.373,54

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO 
TOPO C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN 489,19 495,45

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 14,89 16,62 22,33 24,93

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,97 23,41 31,45 35,11

53,78 60,04

SINAPI_I 41387 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     6,0000 54,23 54,23 325,38 325,38

SINAPI_I 11270
ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 
24 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    2,0000 2,82 2,82 5,64 5,64

SINAPI_I 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,0000 35,46 35,46 35,46 35,46

SINAPI_I 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 20,28 20,28 20,28 20,28

SINAPI_I 38061 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1,0000 48,65 48,65 48,65 48,65

435,41 435,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,18 18,32

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,89 16,62 0,49 0,55

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,97 23,41 0,69 0,77

1,18 1,32

COTAÇÃO COT 010_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 17,00 17,00 17,00 17,00

17,00 17,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,32 19,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,89 16,62 0,49 0,55

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,97 23,41 0,69 0,77

1,18 1,32

COTAÇÃO COT 011_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 18,15 18,14 18,14

18,14 18,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 059_SEE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE JANELAS OU PORTAS (GOINFRA) M2 58,87 65,03

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,7336 13,24 14,78 22,95 25,62

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,4330 20,97 23,41 30,05 33,54

53,00 59,16

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0143 183,31 183,31 2,62 2,62

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 5,0000 0,65 0,65 3,25 3,25

5,87 5,87

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 061_SEE
LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE - FEITO A PINCEL COM ESMALTE 
SINTÉTICO -  (GOINFRA)

M2 128,10 142,67

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 5,9722 20,97 23,41 125,23 139,80

125,23 139,80

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

061 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

059 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

047 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

046 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

042 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/03/2025 2463,07

CÓDIGO INEP

52000028

CIDADE

CRIXÁS

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0896 32,11 32,11 2,87 2,87

2,87 2,87

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E 
CARGA (GOINFRA)

H 15,33 17,12

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 20,97 23,41 2,09 2,34

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 13,24 14,78 13,24 14,78

15,33 17,12

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 073_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. 
E CARGA (GOINFRA)

H 15,33 17,12

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 20,97 23,41 2,09 2,34

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 13,24 14,78 13,24 14,78

15,33 17,12

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 304,30 305,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,4000 0,36 0,36 0,86 0,86

SINAPI_I 12427 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 289,11 289,11 289,11 289,11

289,97 289,97

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 374,16 380,04

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

39,43 44,03

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,93 10,93 16,24 16,24

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8,86 8,86

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 8,16 8,16 3,11 3,11

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 25,48 27,12 19,87 21,15

334,73 336,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE
REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + 
COT)

UN 273,90 278,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 14,89 16,62 17,12 19,11

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,97 23,41 24,11 26,92

41,23 46,03

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,36 0,36 1,01 1,01

COTAÇÃO COT 017_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" UN 1,0000 231,67 231,67 231,66 231,66

232,67 232,67

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 58,89 65,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 14,89 16,62 22,33 24,93

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,97 23,41 31,45 35,11

53,78 60,04

COTAÇÃO COT 356_SEE
(12414/ORSE) CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200x200x90 MM, PARA 
EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR

UN 1,0000 5,11 5,11 5,11 5,11

5,11 5,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (SINAPI)

M2 440,66 446,55

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 21,48 7,84 8,59

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 24,34 26,91 48,68 53,82

56,52 62,41

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

126 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

087 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

077 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

073 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

072 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL

33 de 42 ART Nº  1020250078193



 OUT/2024

DEZ/2024

CRE-ITAPACI  RUA 13 11 , VILA NOVA , CEP:76510-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/03/2025 2463,07

CÓDIGO INEP

52000028

CIDADE

CRIXÁS

OBRA

ONERADA

ONERADA

SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46

SINAPI_I 0442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    4,0000 7,17 7,17 28,68 28,68

384,14 384,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 166_SEE
ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA 
+ SBC)

M 33,93 35,60

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

14,33 16,00

COTAÇÃO COT 597_SEE (000216/SBC) ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 M 1,0000 19,60 19,60 19,60 19,60

19,60 19,60

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 166,55 170,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 20,97 23,41 20,97 23,41

35,86 40,03

COTAÇÃO COT 088_SEE (07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incêndio UN 1,0000 130,69 130,69 130,69 130,69

130,69 130,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 84,09 87,42

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,89 16,62 11,91 13,29

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,97 23,41 16,77 18,72

28,68 32,01

COTAÇÃO COT 090_SEE
(12850/ORSE) Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 
aqui"

UN 1,0000 55,41 55,41 55,41 55,41

55,41 55,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, 
CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 901,22 934,58

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 14,89 16,62 119,12 132,96

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 20,97 23,41 167,76 187,28

286,88 320,24

COTAÇÃO COT 092_SEE
(07627/ORSE) Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar

UN 1,0000 447,30 447,30 447,30 447,30

COTAÇÃO COT 503_SEE (00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04

614,34 614,34

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 108,82 109,86

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

8,96 10,00

SINAPI_I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 96,90 96,90 96,90 96,90

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,74 0,74 2,96 2,96

99,86 99,86

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 214_SEE COBERTURA EM TELHA TRANSLÚCIDA TRAPEZOIDAL (GOINFRA + COT) M2 221,06 221,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1602 14,89 16,62 2,38 2,66

GOINFRA_I 0015 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA h 0,1602 20,97 23,41 3,35 3,75

5,73 6,41

COTAÇÃO COT 105_SEE TELHA TRANSLÚCIDA TRAPEZOIDAL M2 1,0000 210,32 210,32 210,32 210,32

GOINFRA_I 1420 GANCHO/PARAFUSO TELHA ALUMINIO un 3,0000 1,67 1,67 5,01 5,01

215,33 215,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 0,53 0,53

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 465_SEE (09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,53 0,53 0,53 0,53

0,53 0,53

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

214 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

209 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

190 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

188 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

186 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

166 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/03/2025 2463,07

CÓDIGO INEP

52000028

CIDADE

CRIXÁS

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 225_SEE
CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM 
ÂNGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 21,76 22,60

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

7,16 8,00

COTAÇÃO COT 468_SEE
(3997/ORSE) CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM 
ÂNGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR)

UND 1,0000 14,60 14,60 14,60 14,60

14,60 14,60

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 232_SEE
DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA - SEM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA + SINAPI)

M2 13,38 14,14

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0287 20,97 23,41 0,60 0,67

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0287 20,97 23,41 0,60 0,67

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0287 20,97 23,41 0,60 0,67

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0287 20,97 23,41 0,60 0,67

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,2008 13,24 14,78 2,65 2,96

5,05 5,64

SINAPI 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 
17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0287 206,34 209,31 5,91 6,00

SINAPI 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 
17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0287 84,43 87,40 2,42 2,50

8,33 8,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 239_SEE SUPORTE DE PAREDE PARA ELETROCALHA (GOINFRA + COT) UN 49,69 51,15

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3500 20,97 23,41 7,33 8,19

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3500 14,89 16,62 5,21 5,81

12,54 14,00

COTAÇÃO COT 113_SEE MÃO FRANCESA REFORÇADA 200MM UN 1,0000 37,15 37,15 37,15 37,15

37,15 37,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 128,78 134,02

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1257 20,97 23,41 2,63 2,94

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3974 14,89 16,62 5,91 6,60

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2663 20,97 23,41 5,58 6,23

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5722 20,97 23,41 11,99 13,39

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0897 15,88 17,73 1,42 1,59

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,3094 13,24 14,78 17,33 19,35

44,86 50,10

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0557 183,31 183,31 10,21 10,21

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0204 150,62 150,62 3,07 3,07

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0204 156,74 156,74 3,19 3,19

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0691 14,26 14,26 0,98 0,98

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0063 16,53 16,53 0,10 0,10

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1543 8,30 8,30 9,58 9,58

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,9914 6,79 6,79 13,52 13,52

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,6600 6,80 6,80 4,48 4,48

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,7377 0,97 0,97 1,68 1,68

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,3854 0,65 0,65 10,65 10,65

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0286 21,92 21,92 0,62 0,62

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2277 8,26 8,26 1,88 1,88

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 21,5227 0,87 0,87 18,72 18,72

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,4103 12,78 12,78 5,24 5,24

83,92 83,92

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 131,85 137,22

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2241 13,24 14,78 16,20 18,09

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 15,88 17,73 1,36 1,52

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5788 20,97 23,41 12,13 13,54

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2798 20,97 23,41 5,86 6,55

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4580 14,89 16,62 6,81 7,61

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 20,97 23,41 3,57 3,99

45,93 51,30

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 12,78 12,78 7,42 7,42

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,87 0,87 19,40 19,40

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 8,26 8,26 1,89 1,89

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 21,92 21,92 0,80 0,80

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,65 0,65 10,39 10,39

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 0,97 0,97 1,74 1,74

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 6,80 6,80 2,49 2,49

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,79 6,79 1,99 1,99

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,77 6,77 18,89 18,89

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

273 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

272 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

239 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

232 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

225 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/03/2025 2463,07

CÓDIGO INEP

52000028

CIDADE

CRIXÁS

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 8,30 8,30 3,75 3,75

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0100 16,53 16,53 0,16 0,16

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 14,26 14,26 1,01 1,01

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0196 156,74 156,74 3,07 3,07

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0196 150,62 150,62 2,95 2,95

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0544 183,31 183,31 9,97 9,97

85,92 85,92

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D' AGUA (GOINFRA + SINAPI)

UN 207,25 207,83

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1400 20,97 23,41 2,93 3,27

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1400 14,89 16,62 2,08 2,32

5,01 5,59

SINAPI_I 0083
ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,0000 201,57 201,57 201,57 201,57

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,8800 0,36 0,36 0,67 0,67

202,24 202,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 39,64 40,96

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4165 20,97 23,41 8,73 9,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1735 14,89 16,62 2,58 2,88

11,31 12,63

SINAPI_I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,0000 28,33 28,33 28,33 28,33

28,33 28,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR 
PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 84,80 86,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

SINAPI_I 11837
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL 
DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    1,0000 70,47 70,47 70,47 70,47

70,47 70,47

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 117,24 121,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 13,24 14,78 10,59 11,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 14,89 16,62 5,50 6,14

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 20,97 23,41 9,64 10,76

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 20,97 23,41 1,46 1,63

33,48 37,37

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,00 158,00 5,21 5,21

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 33,11 33,11 13,24 13,24

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,30 8,30 43,74 43,74

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 14,26 14,26 1,28 1,28

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 156,74 156,74 6,26 6,26

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,78 12,78 3,23 3,23

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,92 21,92 0,27 0,27

83,76 83,76

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 23,23 23,37

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28

22,04 22,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 23,23 23,37

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28

22,04 22,04

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

412 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

411 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

399 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

347 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/03/2025 2463,07

CÓDIGO INEP

52000028

CIDADE

CRIXÁS

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 419_SEE BANCO DE GRANITO (GOINFRA) m2 484,40 490,13

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,5372 20,97 23,41 32,23 35,98

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2844 13,24 14,78 17,00 18,98

49,23 54,96

GOINFRA_I 1421 GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM m2 1,2000 358,60 358,60 430,32 430,32

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 4,5400 0,65 0,65 2,95 2,95

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0104 183,31 183,31 1,90 1,90

435,17 435,17

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 112,01 112,85

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

7,16 8,00

SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 104,85 104,85 104,85 104,85

104,85 104,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 14,95 16,62

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,3300 20,97 23,41 6,92 7,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

14,36 16,03

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0500 11,80 11,80 0,59 0,59

0,59 0,59

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 101,96 101,96

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 101,96 101,96 101,96 101,96

101,96 101,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1.759,62 1.762,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7500 14,89 16,62 11,16 12,46

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 20,97 23,41 15,72 17,55

26,88 30,01

COTAÇÃO COT 408_SEE (09092/ORSE) Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm UN 1,0000 1.732,74 1.732,74 1.732,74 1.732,74

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,46 0,46 1,84 1,84

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,54 0,54 2,16 2,16

1.732,74 1.732,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), 
FIXAÇÃO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 26,87 29,37

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,97 23,41 12,58 14,04

21,51 24,01

COTAÇÃO COT 507_SEE
(08496/ORSE) Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo h=35cm x 3/8", fixação horizontal e com 
bandeirinha

UN 1,0000 5,36 5,36 5,36 5,36

5,36 5,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, 
TAMANHO 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 56,63 57,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2924 14,89 16,62 4,35 4,85

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1368 20,97 23,41 2,86 3,20

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1157 20,97 23,41 2,42 2,70

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,97 23,41 1,88 2,10

11,51 12,85

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 1,6720 15,77 15,77 26,36 26,36

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,0800 154,67 154,67 12,37 12,37

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,32 0,32 1,28 1,28

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0309 45,15 45,15 1,39 1,39

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,36 0,36 1,44 1,44

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0262 32,11 32,11 0,84 0,84

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0172 20,35 20,35 0,35 0,35

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

498 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

497 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

476 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

430 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

419 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 OUT/2024

DEZ/2024

CRE-ITAPACI  RUA 13 11 , VILA NOVA , CEP:76510-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/03/2025 2463,07

CÓDIGO INEP

52000028

CIDADE

CRIXÁS

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0432 3,11 3,11 0,13 0,13

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0013 2,75 2,75 0,00 0,00

45,12 45,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, 
TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 84,29 85,89

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3335 14,89 16,62 4,96 5,54

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1881 20,97 23,41 3,94 4,40

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1368 20,97 23,41 2,86 3,20

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,97 23,41 1,88 2,10

13,64 15,24

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 2,5960 15,77 15,77 40,93 40,93

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,1400 154,67 154,67 21,65 21,65

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0502 45,15 45,15 2,26 2,26

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,32 0,32 1,28 1,28

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0425 32,11 32,11 1,36 1,36

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,36 0,36 1,44 1,44

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0279 20,35 20,35 0,56 0,56

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0702 3,11 3,11 0,21 0,21

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0021 2,75 2,75 0,00 0,00

70,65 70,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 148,87 152,84

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,8800 13,24 14,78 24,89 27,78

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,4400 20,97 23,41 9,22 10,30

34,11 38,08

COTAÇÃO COT 522_SEE
(01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=8cm

M2 1,0000 47,18 47,18 47,18 47,18

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600 12,78 12,78 7,15 7,15

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,63 6,63 6,43 6,43

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,76 26,76 0,80 0,80

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,94 3,94 6,73 6,73

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,79 6,79 16,97 16,97

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0500 588,00 588,00 29,40 29,40

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0468 2,28 2,28 0,10 0,10

114,76 114,76

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 29,48 31,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

SINAPI_I 11862
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 15,15 15,15 15,15 15,15

15,15 15,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 526_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 50X50MM (GOINFRA + COT) UN 13,49 14,12

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1500 14,89 16,62 2,23 2,49

5,37 6,00

COTAÇÃO COT 266_SEE CURVA DE 90º PARA ELETROCALHA DE 50X50MM UN 1,0000 8,12 8,12 8,12 8,12

8,12 8,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 528_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50MM (GOINFRA + ORSE) UN 10,91 11,75

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

7,16 8,00

COTAÇÃO COT 268_SEE (04112/ORSE) SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50MM UN 1,0000 3,75 3,75 3,75 3,75

3,75 3,75

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

528 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

526 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

501 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

500 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

499 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/03/2025 2463,07

CÓDIGO INEP

52000028

CIDADE

CRIXÁS

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE
CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 59,86 61,53

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

14,33 16,00

SINAPI_I 11858
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 45,53 45,53 45,53 45,53

45,53 45,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 281,02 289,36

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 20,97 23,41 41,94 46,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,0000 14,89 16,62 29,78 33,24

71,72 80,06

COTAÇÃO COT 285_SEE (13818/ORSE) RELE DE NÍVEL UN 1,0000 209,30 209,30 209,30 209,30

209,30 209,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN - - - 49,04 49,33

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0700 14,89 16,62 1,04 1,16

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0700 20,97 23,41 1,46 1,63

2,50 2,79

SINAPI_I 12411 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,0000 46,54 46,54 46,54 46,54

46,54 46,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 547_SEE BOMBA THSI-18 6CV (GOINFRA + COT) UN - - - 3.737,82 3.771,18

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 14,89 16,62 119,12 132,96

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 20,97 23,41 167,76 187,28

286,88 320,24

COTAÇÃO COT 289_SEE BOMBA THSI-18 6CV UN 1,0000 3.450,94 3.450,94 3.450,94 3.450,94

3.450,94 3.450,94

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 111,64 113,28

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 14,89 16,62 14,13 15,77

14,13 15,77

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 97,51 97,51 97,51 97,51

97,51 97,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 48,11 48,85

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 13,24 14,78 4,18 4,67

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0996 20,97 23,41 2,08 2,33

6,26 7,00

GOINFRA_I 2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 1,0000 40,60 40,60 40,60 40,60

GOINFRA_I 2862 SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) Kg 0,2275 5,50 5,50 1,25 1,25

41,85 41,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 591_SEE
RALO LINEAR REFORÇADO - 6X90 SECA EM AÇO INOX C/ GRELHA E CANALETA 
EM ALUMÍNIO (GOINFRA + COT)

UN - - - 341,02 342,86

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4400 14,89 16,62 6,55 7,31

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4400 20,97 23,41 9,22 10,30

15,77 17,61

COTAÇÃO COT 345_SEE
RALO LINEAR REFORÇADO - 6X90 SECA EM AÇO INOX C/ GRELHA E CANALETA EM 
ALUMÍNIO

UN 1,0000 325,25 325,25 325,25 325,25

325,25 325,25

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN - - - 298,73 300,82

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

17,92 20,01

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 1,0000 130,81 130,81 130,81 130,81

280,81 280,81

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

591 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

584 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

547 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

546 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

544 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

535 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/03/2025 2463,07

CÓDIGO INEP

52000028

CIDADE

CRIXÁS

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 26,89 27,93

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

8,96 10,00

SINAPI_I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 17,93 17,93 17,93 17,93

17,93 17,93

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 32,41 32,44

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0066 14,89 16,62 0,09 0,10

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0066 20,97 23,41 0,13 0,15

0,22 0,25

COTAÇÃO COT 478_SEE (01697/ORSE) PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450mm UN 1,0000 32,19 32,19 32,19 32,19

32,19 32,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 141,85 143,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 14,89 16,62 5,75 6,42

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 20,97 23,41 8,10 9,05

13,85 15,47

COTAÇÃO COT 496_SEE
(07294/ORSE) LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A01, 
ABALUX OU SIMILAR

UN 1,0000 128,00 128,00 128,00 128,00

128,00 128,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-
70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN - - - 51,62 52,22

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 13,24 14,78 1,98 2,21

5,12 5,72

COTAÇÃO COT 517_SEE
(09329/ORSE) CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE 
COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO)

UN 1,0000 46,50 46,50 46,50 46,50

46,50 46,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE
CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ORSE)

M - - - 38,52 38,95

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 20,97 23,41 2,09 2,34

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1000 14,89 16,62 1,48 1,66

3,57 4,00

COTAÇÃO COT 520_SEE (11731/ORSE) Canaleta plástica 50 x 80mm M 1,0000 34,95 34,95 34,95 34,95

34,95 34,95

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 225,36 228,69

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,97 23,41 16,77 18,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,89 16,62 11,91 13,29

28,68 32,01

COTAÇÃO COT 521_SEE (09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 194,76 194,76 194,76 194,76

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 6,0000 0,32 0,32 1,92 1,92

196,68 196,68

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 741_SEE TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150X100 MM (GOINFRA + SBC) UN - - - 70,67 72,72

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5140 20,97 23,41 10,77 12,03

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,5140 13,24 14,78 6,80 7,59

17,57 19,62

COTAÇÃO COT 534_SEE (034656/SBC) ELETROCALHA - TE VERTICAL DE SUBIDA 150x100mm CHAPA 18 UN 1,0000 53,10 53,10 53,10 53,10

53,10 53,10

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 118,31 120,77

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 20,97 23,41 11,67 13,03

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 13,24 14,78 9,38 10,48

21,05 23,51

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)

m2 1,0000 81,30 81,30 81,30 81,30

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

741 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

719 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

718 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

712 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

693 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

664 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

663 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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 OUT/2024

DEZ/2024

CRE-ITAPACI  RUA 13 11 , VILA NOVA , CEP:76510-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/03/2025 2463,07

CÓDIGO INEP

52000028

CIDADE

CRIXÁS

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 183,31 183,31 4,45 4,45

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0400 38,94 38,94 1,55 1,55

97,26 97,26

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 27,98 28,02

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 20,97 23,41 0,20 0,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 13,24 14,78 0,13 0,14

0,33 0,37

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 27,50 27,50 27,50 27,50

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0040 38,94 38,94 0,15 0,15

27,65 27,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 765_SEE
SINALEIRO MONOBLOCO LED 110/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 47,27 48,87

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 13,24 14,78 5,29 5,91

13,67 15,27

COTAÇÃO COT 550_SEE (12405/ORSE) SINALEIRO MONOBLOCO LED 110/220V UN 1,0000 33,60 33,60 33,60 33,60

33,60 33,60

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 766_SEE
CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + COT)

UN - - - 29,86 31,46

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 13,24 14,78 5,29 5,91

13,67 15,27

COTAÇÃO COT 551_SEE CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES (COT) UN 1,0000 16,19 16,19 16,19 16,19

16,19 16,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU 
RESISTIVIDADE DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN - - - 668,25 746,32

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     7,5000 89,10 99,51 668,25 746,32

668,25 746,32

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 298,33 300,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

COTAÇÃO COT 589_SEE (714/ORSE) CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM UN 1,0000 284,00 284,00 284,00 284,00

284,00 284,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 853_SEE POSTE TIPO DUPLO T - DT 11/(800 a 1000) (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN - - - 2.536,65 2.536,65

0,00 0,00

SINAPI_I 41205
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 
RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    1,0000 2.536,65 2.536,65 2.536,65 2.536,65

2.536,65 2.536,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE
BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN - - - 332,32 334,77

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5870 20,97 23,41 12,30 13,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5870 14,89 16,62 8,74 9,75

21,04 23,49

GOINFRA_I 3019 BARRA DE COBRE 2" X 3/16"  (2,0865 KG/M) m 1,0000 311,28 311,28 311,28 311,28

311,28 311,28

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE
CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 20,96 22,21

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98

10,75 12,00

GOINFRA_I 3205 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 un 1,0000 10,21 10,21 10,21 10,21

10,21 10,21

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71034 (02/24)

OBS.: Composição adaptada com base na SBC - 61236 (05/24)

867 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

855 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

853 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

842 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

841 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

766 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

765 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MATERIAL (C) - TOTAL
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO XAVIER FERREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/03/2025 2463,07

CÓDIGO INEP

52000028

CIDADE

CRIXÁS

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 
(GOINFRA)

M2 - - - 195,44 196,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1700 14,89 16,62 2,53 2,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 20,97 23,41 3,56 3,97

6,09 6,79

GOINFRA_I 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 174,40 174,40 183,12 183,12

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 0,1400 44,57 44,57 6,23 6,23

189,35 189,35

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 947_SEE
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, 100A, DE SOBREPOR, BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO, DISP. P/ CHAVE GERAL, P/ ATE 32 DISJUNTORES (GOINFRA 
+ EMOP)

UN - - - 702,69 709,04

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5233 14,89 16,62 22,68 25,31

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5233 20,97 23,41 31,94 35,66

54,62 60,97

COTAÇÃO COT 669_SEE
(11861/EMOP) QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, 100A, DE SOBREPOR, 
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, DISP. P/CHAVE GERAL, P/ ATE 32 DISJUNTORES

UN 1,0000 648,07 648,07 648,07 648,07

648,07 648,07

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

947 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

912 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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