
R A S C U N H O   D A   A R T N° 1020250149636
Rascunho

ALINE CAMPOS BEZERRA - Engenheira Civil,
Empresa contratada: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - Registro CREA-GO: 089P

2. Dados do Contrato
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
Avenida Quinta Avenida, Nº 212 Bairro: Setor Leste Vila Nova CEP: 74643-030
Quadra: 71 Lote: SN Complemento: Cidade: Goiania-GO
E-Mail: Fone: (62)32016727
Contrato: 0 Celebrado em: 26/05/2025 Valor Obra/Serviço R$: 0,01

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
3. Dados da Obra/Serviço
Rua R. Serra Cana Brava, Nº 642 Bairro: Mato Grosso CEP: 76200-000
Quadra: S/Q Lote: S/L Complemento: Cidade: Iporá-GO
Data de Inicio: 26/05/2025 Previsão término: 26/05/2026 Coordenadas Geográficas: -16.3846284,-51.2213044
Finalidade: Escolar
Proprietário(a): CEPI DE APLICAÇÃO CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
E-Mail: Fone: (62) 32013148 Tipo de proprietário(a): Pessoa

Jurídica de Direito Público
4. Atividade Técnica
ATUACAO Quantidade Unidade
    ORCAMENTO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 3.217,01 METROS QUADRADOS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do
documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As
informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter

seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.
Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
CRE IPORÁ - IPORÁ - CEPI DE APLICAÇÃO / REFORMA E AMPLIAÇÃO/ DECLARO SER SERVIDOR PÚBLICO COM
SALÁRIO FIXO.
6. Declarações
Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de
2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.



CÓDIGO INEP
52027104

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO 26/05/2025 IPORÁ

CRE

CRE-IPORÁ

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Para a obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO da unidade escolar CENTRO DE ENSINO EM
PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com
as tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 360 dias.
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 50.365,47                        63.661,95                        2,01                                 

2. 15.905,20                        20.104,17                        0,63                                 

3. 14.870,55                        18.796,38                        0,59                                 

4. 1.263,84                          1.597,49                          0,05                                 

5. 13.819,88                        17.468,33                        0,55                                 

6. 150.591,25                      190.347,34                      6,00                                 

7. 15.294,95                        19.332,82                        0,61                                 

8. 10.240,27                        12.943,70                        0,41                                 

9. 37.030,47                        46.806,51                        1,47                                 

10. 2.600,58                          3.287,13                          0,10                                 

11. 70.518,61                        89.135,52                        2,81                                 

12. 22.303,24                        28.191,30                        0,89                                 

13. 70.945,22                        89.674,76                        2,83                                 

14. 15.683,02                        19.823,34                        0,62                                 

15. 30.978,44                        39.156,75                        1,23                                 

16. 71.662,45                        90.581,34                        2,85                                 

17. 83.916,09                        106.069,94                      3,34                                 

18. 9.413,60                          11.898,79                        0,37                                 

19. 19.399,25                        24.520,65                        0,77                                 

20. 9.936,95                          12.560,30                        0,40                                 

21. 5.437,73                          6.873,29                          0,22                                 

22. 11.158,66                        14.104,55                        0,44                                 

23. 9.693,98                          12.253,19                        0,39                                 

24. 6.660,42                          8.418,77                          0,27                                 

25. 139.069,95                      175.784,42                      5,54                                 

26. 107.860,88                      136.336,15                      4,30                                 

27. 558,48                             705,92                             0,02                                 

28. 45.150,71                        57.070,50                        1,80                                 

29. 8.308,81                          10.502,34                        0,33                                 

30. 212.596,23                      268.721,63                      8,47                                 

31. 3.523,36                          4.453,53                          0,14                                 

32. 17.488,32                        22.105,24                        0,70                                 

33. 89.021,85                        112.523,62                      3,54                                 

34. 145.614,39                      184.056,59                      5,80                                 

35. 9.042,37                          11.429,56                        0,36                                 

36. 104.408,13                      131.971,88                      4,16                                 

37. 547,30                             691,79                             0,02                                 

38. 17.864,83                        22.581,15                        0,71                                 

39. 181.043,27                      228.838,69                      7,21                                 

40. 104.388,92                      131.947,59                      4,16                                 

41. 15.636,10                        19.764,03                        0,62                                 

42. 97.168,48                        122.820,96                      3,87                                 

43. 117.891,07                      149.014,31                      4,69                                 

44. 48.973,45                        61.902,44                        1,95                                 

45. 292.868,21                      370.185,42                      11,66                               

46. 2.579,24                          3.260,14                          0,10                                 

2.511.294,47 3.174.276,21 100,00

6ª ETAPA - SALA PROVISÓRIA (PÁTIO REFEITÓRIO)

REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS

IMPLANTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS

4ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO PASSARELAS 

4ª ETAPA - REFORMA E ADAPTAÇÃO BLOCO 01

4ª ETAPA - REFORMA PASSARELAS ENTRE BLOCOS 01, 02 E 03

4ª ETAPA - ESTRUTURA PASSARELA 02 

4ª ETAPA - ACESSIBILIDADE

5ª ETAPA - TERRENO

5ª ETAPA - TERRAPLANAGEM

5ª ETAPA - ADAPTAÇÃO BLOCO 02 E 03

5ª ETAPA - ACESSIBILIDADE

1ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO PASSARELAS 

1ª ETAPA - PASSARELA 01

1ª ETAPA - PASSARELA 03

1ª ETAPA - CASA

1ª ETAPA - SALA PROVISÓRIA 

2ª ETAPA - REFORMA E ADAPTAÇÃO BLOCO 05

2ª ETAPA - ÁREA COBERTA ENTRE BLOCOS 04 E 05

2ª ETAPA - ACESSIBILIDADE

3ª ETAPA - TERRENO

1ª ETAPA - BARRACÃO DE OBRA

1ª ETAPA - SUBESTAÇÃO 225kVA

2ª ETAPA - TERRENO - ACESSO ALUNOS

2ª ETAPA - REFORMA E ADAPTAÇÃO BLOCO 04 - ESQUADRIAS

3ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO PASSARELAS

3ª ETAPA - COBERTURAS E ADAPTAÇÃO ACESSO ÁREA DE SERVIÇO

3ª ETAPA - BLOCO 06 - ÁREA DE SERVIÇO - COBERTURA 01

3ª ETAPA - BLOCO 06 - ÁREA DE SERVIÇO - COBERTURA 02

3ª ETAPA - ADAPTAÇÃO BLOCO 02 E 03

3ª ETAPA - REFORMA E ADAPTAÇÃO BLOCO 05

3ª ETAPA - ACESSIBILIDADE 

4ª ETAPA - TERRENO

CÓDIGO INEP

52027104

CIDADE

IPORÁ

CRE

CRE-IPORÁ

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1ª ETAPA - TERRENO - GERAL

1ª ETAPA - TERRAPLANAGEM

1ª ETAPA - TERRENO - IMP. PLATÔ/ RAMPA 

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000

DATA

26/05/2025

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

3217,01

1ª ETAPA - TERRENO - PALCO

1ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO BLOCO PÁTIO MULTIUSO

1ª ETAPA - BLOCO PÁTIO MULTIUSO OPÇÃO 03 - PADRÃO SEDUC 2020

2ª ETAPA - REFORMA E ADAPTAÇÃO BLOCO 04 - ADAPTAÇÃO SALAS ATENDIMENTO AEE E LABORATÓRIO

CANTEIRO DE OBRAS

SDAI/PROTEÇÃO BOMBA

SPDA 

INST. HIDROSSANITÁRIA

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO

ADMINISTRATIVO
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ENDEREÇO

 RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

344,45

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. 1ª ETAPA - TERRENO - GERAL 1,00 50.365,47
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 8.450,22

1.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 48,71 0,00 159,49 159,49 7.768,75

1.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 428_SEE DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO COM TUBO GALVANIZADO C/ TR. ATE CB. E CARGA (GOINFRA) M 36,07 0,00 15,88 15,88 572,79

1.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 14,40 0,00 6,12 6,12 88,12

1.1.0.0.4. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 3,36 0,00 6,12 6,12 20,56

1.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.885,46
1.2.0.0.1. GOINFRA 30106 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA M3 49,88 37,80 0,00 37,80 1.885,46
1.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.725,36
1.3.1. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 3.725,36
1.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 12,00 14,10 0,00 14,10 169,20
1.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 150,00 2,71 0,00 2,71 406,50
1.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 12,00 5,25 0,00 5,25 63,00
1.3.1.0.4. GOINFRA 50620 PEDRA MARROADA COM LANCAMENTO M3 12,00 140,98 40,38 181,36 2.176,32

1.3.1.0.5. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 254,43 0,00 2,61 2,61 664,06

1.3.1.0.6. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 101,77 2,42 0,00 2,42 246,28
1.4. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 4.390,12
1.4.0.0.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 17,22 0,60 1,20 1,80 30,99

1.4.0.0.2. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 206,79 15,48 5,60 21,08 4.359,13

1.5. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 433,77
1.5.0.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 17,22 12,44 12,75 25,19 433,77
1.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 12.330,62
1.6.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 7,53 192,66 25,02 217,68 1.639,13
1.6.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 251,21 32,97 9,59 42,56 10.691,49
1.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 5.497,72
1.7.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 254,43 3,46 8,48 11,94 3.037,89

1.7.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 96,54 11,30 14,18 25,48 2.459,83

1.8. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 13.652,20
1.8.0.0.1. GOINFRA 180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 M2 61,00 175,03 26,87 201,90 12.315,90
1.8.0.0.2. GOINFRA 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA UN 2,00 9,18 8,96 18,14 36,28
1.8.0.0.3. GOINFRA 230105 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV. UN 1,00 94,52 20,97 115,49 115,49
1.8.0.0.4. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 661,25 43,83 705,08 1.184,53
2. GOINFRA 1ª ETAPA - TERRAPLANAGEM 1,00 0,00 0,00 15.905,20
2.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 15.905,20
2.1.1. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 15.905,20
2.1.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 298,83 14,10 0,00 14,10 4.213,50
2.1.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 3.735,37 2,71 0,00 2,71 10.122,85
2.1.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 298,83 5,25 0,00 5,25 1.568,85
3. GOINFRA 1ª ETAPA - TERRENO - IMP. PLATÔ/ RAMPA 1,00 0,00 0,00 14.870,55
3.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.898,74
3.1.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 1.895,77
3.1.1.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 361,10 0,00 2,64 2,64 953,30

3.1.1.0.2. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 361,10 0,00 2,61 2,61 942,47

3.1.2. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 2.002,97
3.1.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 23,84 14,10 0,00 14,10 336,14
3.1.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 298,00 2,71 0,00 2,71 807,58
3.1.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 23,84 5,25 0,00 5,25 125,16
3.1.2.0.4. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 138,77 0,00 5,29 5,29 734,09
3.2. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 841,79

3.2.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 15,56 27,25 26,85 54,10 841,79

3.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 6.811,59
3.3.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 4,16 192,66 25,02 217,68 905,54
3.3.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 138,77 32,97 9,59 42,56 5.906,05
3.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.656,91
3.4.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 138,77 3,46 8,48 11,94 1.656,91
3.5. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.661,52

3.5.0.0.1. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 78,82 15,48 5,60 21,08 1.661,52

4. GOINFRA 1ª ETAPA - TERRENO - PALCO 1,00 0,00 0,00 1.263,84
4.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 443,21
4.1.1. CORTE (SOMENTE SERVIÇO DE CORTE) - 0,00 0,00 443,21
4.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 11,38 2,41 0,00 2,41 27,42
4.1.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 11,38 1,52 0,00 1,52 17,29
4.1.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 142,25 2,71 0,00 2,71 385,49
4.1.1.0.4. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 5,38 2,42 0,00 2,42 13,01
4.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 659,92
4.2.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,40 192,66 25,02 217,68 87,07
4.2.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 13,46 32,97 9,59 42,56 572,85
4.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 160,71

3217,01

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-IPORÁ

ÁREA EXISTENTE (M²)

2872,56

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

DATA

26/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52027104

CÓDIGO INEP

CIDADE

IPORÁ

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI
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ENDEREÇO

 RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

344,45

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3217,01

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-IPORÁ

ÁREA EXISTENTE (M²)

2872,56

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

DATA

26/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52027104

CÓDIGO INEP

CIDADE

IPORÁ

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

4.3.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 13,46 3,46 8,48 11,94 160,71
5. GOINFRA 1ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO BLOCO PÁTIO MULTIUSO 1,00 0,00 0,00 13.819,88
5.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 216,62

5.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 3,43 0,00 38,34 38,34 131,50

5.1.0.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 1,43 0,00 38,34 38,34 54,82

5.1.0.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0,19 0,00 159,49 159,49 30,30

5.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 190,89
5.2.0.0.1. GOINFRA 30106 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA M3 5,05 37,80 0,00 37,80 190,89
5.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 445,08
5.3.1. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 445,08
5.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 3,65 14,10 0,00 14,10 51,46
5.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 45,62 2,71 0,00 2,71 123,63
5.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 14,61 5,25 0,00 5,25 76,70
5.3.1.0.4. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 36,54 0,00 5,29 5,29 193,29
5.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 12.967,29

5.4.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 36,54 26,95 10,77 37,72 1.378,28

5.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 36,54 97,26 21,05 118,31 4.323,04

5.4.0.0.3. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 130,73 55,58 0,00 55,58 7.265,97
6. GOINFRA 1ª ETAPA - BLOCO PÁTIO MULTIUSO OPÇÃO 03 - PADRÃO SEDUC 2020 1,00 0,00 0,00 150.591,25
6.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 776,02

6.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 154,28 3,48 1,55 5,03 776,02

6.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 510,69
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 10,79 37,80 9,53 47,33 510,69
6.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.625,38
6.3.1. SINAPI IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 1.491,20

6.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 188,76 0,00 2,61 2,61 492,66

6.3.1.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 188,76 0,00 5,29 5,29 998,54
6.3.2. GOINFRA ATERRO PARA OS BANCOS - 0,00 0,00 49,48
6.3.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,93 14,10 0,00 14,10 13,11
6.3.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 11,62 2,71 0,00 2,71 31,49
6.3.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,93 5,25 0,00 5,25 4,88
6.3.3. SINAPI INST. HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 84,70
6.3.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,50 0,00 33,97 33,97 50,95
6.3.3.0.2. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 1,50 0,00 22,50 22,50 33,75
6.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 14.233,93
6.4.1. SINAPI ESTACAS - 0,00 0,00 7.395,76
6.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 58,00 32,04 36,86 68,90 3.996,20
6.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 256,62 9,42 0,84 10,26 2.632,92
6.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 64,37 9,41 2,50 11,91 766,64
6.4.2. SINAPI BLOCOS E ARRANQUES - 0,00 0,00 6.838,17
6.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 6,53 0,00 43,01 43,01 280,85
6.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,88 0,00 5,29 5,29 62,84

6.4.2.0.3. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 11,88 26,95 10,77 37,72 448,11

6.4.2.0.4. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 6,77 465,46 40,75 506,21 3.427,04

6.4.2.0.5. GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) M3 6,77 0,10 39,12 39,22 265,51

6.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 107,82 9,41 2,50 11,91 1.284,13
6.4.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 31,27 7,74 2,86 10,60 331,46
6.4.2.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 61,27 7,72 2,86 10,58 648,23
6.4.2.0.9. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
6.5. SINAPI ESTRUTURA - 0,00 0,00 19.193,12
6.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 5.182,43
6.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 4,18 0,00 33,97 33,97 141,99
6.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 13,96 0,00 5,29 5,29 73,84

6.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,69 579,55 226,42 805,97 556,11

6.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 41,85 22,69 10,92 33,61 1.406,57

6.5.1.0.5. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 2,51 465,46 40,75 506,21 1.270,58

6.5.1.0.6. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 2,51 0,00 46,96 46,96 117,86

6.5.1.0.7. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 1,67 0,00 22,50 22,50 37,57
6.5.1.0.8. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 40,09 9,41 2,50 11,91 477,47
6.5.1.0.9. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 76,72 7,74 2,86 10,60 813,23
6.5.1.0.10. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 18,64 7,72 2,86 10,58 197,21
6.5.1.0.11. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
6.5.2. SINAPI PILARES - 0,00 0,00 8.969,00
6.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 63,74 28,46 22,57 51,03 3.252,65

6.5.2.0.2. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 4,10 465,46 40,75 506,21 2.075,46
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6.5.2.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 4,10 0,00 46,96 46,96 192,53

6.5.2.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 100,36 9,41 2,50 11,91 1.195,28
6.5.2.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 204,45 7,72 2,86 10,58 2.163,08
6.5.2.0.6. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
6.5.3. SINAPI VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 5.041,69
6.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 41,85 28,46 22,57 51,03 2.135,60

6.5.3.0.2. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 2,51 465,46 40,75 506,21 1.270,58

6.5.3.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 2,51 0,00 46,96 46,96 117,86

6.5.3.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 40,09 9,41 2,50 11,91 477,47
6.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 89,64 7,74 2,86 10,60 950,18
6.5.3.0.6. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
6.6. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 8.588,36
6.6.0.0.1. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 36,00 9,74 4,87 14,61 525,96

6.6.0.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 440,00 3,52 0,96 4,48 1.971,20

6.6.0.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 13,00 5,88 5,37 11,25 146,25

6.6.0.0.4. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 14,00 5,73 7,46 13,19 184,66

6.6.0.0.5. GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A UN 1,00 1.257,11 143,44 1.400,55 1.400,55
6.6.0.0.6. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 35,86 97,49 292,47

6.6.0.0.7. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,18 1,14 11,32 11,32

6.6.0.0.8. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 10,33 1,58 11,91 47,64

6.6.0.0.9. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 108,41 21,51 129,92 129,92
6.6.0.0.10. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 80,00 2,20 6,09 8,29 663,20
6.6.0.0.11. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 5,00 3,38 3,57 6,95 34,75
6.6.0.0.12. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 2,00 8,00 14,33 22,33 44,66
6.6.0.0.13. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 22,33 7,16 29,49 29,49
6.6.0.0.14. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 21,81 19,00 40,81 40,81

6.6.0.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 14,00 128,00 13,85 141,85 1.985,90

6.6.0.0.16. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 28,00 17,49 9,79 27,28 763,84

6.6.0.0.17. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 25,79 18,35 44,14 176,56

6.6.0.0.18. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 1,00 12,33 10,39 22,72 22,72
6.6.0.0.19. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,02 10,39 19,41 116,46
6.7. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 2.612,10
6.7.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.646,48
6.7.1.1. SINAPI CAIXAS E CURVAS - 0,00 0,00 510,85
6.7.1.1.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 1,00 179,77 260,17 439,94 439,94

6.7.1.1.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 1,00 56,29 14,62 70,91 70,91

6.7.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 992,35
6.7.1.2.1. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 2,00 99,36 13,97 113,33 226,66
6.7.1.2.2. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 2,00 3,45 8,96 12,41 24,82

6.7.1.2.3. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 9,71 2,01 11,72 23,44

6.7.1.2.4. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 154,81 7,16 161,97 323,94

6.7.1.2.5. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 1,00 65,67 7,16 72,83 72,83
6.7.1.2.6. GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 1,00 143,32 7,16 150,48 150,48
6.7.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 2,00 79,72 5,37 85,09 170,18
6.7.1.3. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 143,28
6.7.1.3.1. GOINFRA 80927 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" UN 1,00 121,41 21,87 143,28 143,28
6.7.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 463,10
6.7.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 84,51
6.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 3,00 3,98 4,29 8,27 24,81

6.7.2.1.2. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 6,00 9,21 0,74 9,95 59,70

6.7.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 11,42
6.7.2.2.1. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 2,00 2,49 3,22 5,71 11,42
6.7.2.3. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 8,25

6.7.2.3.1. SINAPI 96662
BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 5,43 2,82 8,25 8,25

6.7.2.4. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 106,82

6.7.2.4.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 2,69 2,30 4,99 4,99

6.7.2.4.2. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 2,00 2,60 6,45 9,05 18,10
6.7.2.4.3. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 3,00 12,71 7,88 20,59 61,77
6.7.2.4.4. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 1,00 14,08 7,88 21,96 21,96
6.7.2.5. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 35,90

6.7.2.5.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 3,98 3,10 7,08 7,08

6.7.2.5.2. GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 2,00 7,61 6,80 14,41 28,82
6.7.2.6. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 216,20
6.7.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 57,42 0,00 57,42 114,84
6.7.2.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 2,00 50,68 0,00 50,68 101,36
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6.7.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 345,59
6.7.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 114,23
6.7.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 1,00 35,61 7,88 43,49 43,49
6.7.3.1.2. GOINFRA 81696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M 1,00 41,06 20,07 61,13 61,13
6.7.3.1.3. GOINFRA 81791 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM UN 1,00 6,75 2,86 9,61 9,61
6.7.3.2. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 99,06

6.7.3.2.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 3,00 5,80 4,16 9,96 29,88

6.7.3.2.2. SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 3,00 5,57 4,16 9,73 29,19

6.7.3.2.3. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 3,00 3,30 10,03 13,33 39,99
6.7.3.3. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 132,30
6.7.3.3.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 6,00 6,78 8,60 15,38 92,28

6.7.3.3.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 3,00 12,00 1,34 13,34 40,02

6.7.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 156,93

6.7.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 99,86 8,96 108,82 108,82

6.7.4.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 1,00 41,85 6,26 48,11 48,11
6.8. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 6.087,82

6.8.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 34,52 27,25 26,85 54,10 1.867,53

6.8.0.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 24,50 4,66 6,78 11,44 280,28

6.8.0.0.3. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 16,86 182,27 51,42 233,69 3.940,01
6.9. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.510,37
6.9.1. SINAPI VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 1.431,03
6.9.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 41,88 13,31 20,86 34,17 1.431,03
6.9.2. SINAPI ÁREA MOLHADA - PISO E PAREDE (H=100 CM) - 0,00 0,00 79,34
6.9.2.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 3,15 12,44 12,75 25,19 79,34
6.10. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 33.576,60

6.10.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 2.615,00 12,41 0,43 12,84 33.576,60

6.11. COBERTURAS - 0,00 0,00 18.232,93
6.11.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 201,48 75,00 5,83 80,83 16.285,62
6.11.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 21,90 16,90 18,73 35,63 780,29
6.11.0.0.3. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 18,40 0,48 12,79 13,27 244,16
6.11.0.0.4. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 43,80 10,72 10,35 21,07 922,86
6.12. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 5.841,43
6.12.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 170,37 3,90 1,16 5,06 862,07

6.12.0.0.2. SINAPI 87553
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE 
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

M2 3,15 14,39 8,43 22,82 71,88

6.12.0.0.3. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 167,22 9,73 18,45 28,18 4.712,25

6.12.0.0.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 3,15 43,81 18,17 61,98 195,23

6.13. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 28.563,67

6.13.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 149,48 26,95 10,77 37,72 5.638,38

6.13.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 149,48 97,26 21,05 118,31 17.684,97

6.13.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 35,10 27,65 0,33 27,98 982,09

6.13.0.0.4. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 46,74 46,84 38,36 85,20 3.982,24

6.13.0.0.5. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 28,90 1,53 8,02 9,55 275,99
6.14. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 6.354,63
6.14.1. SINAPI PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE - 0,00 0,00 1.522,53
6.14.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 55,75 2,57 9,26 11,83 659,52
6.14.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 55,75 7,00 8,48 15,48 863,01
6.14.2. SINAPI PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA - 0,00 0,00 823,90
6.14.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 35,18 2,57 9,26 11,83 416,17
6.14.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 35,18 4,08 7,51 11,59 407,73
6.14.3. SINAPI PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 971,93
6.14.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 76,29 5,19 7,55 12,74 971,93
6.14.4. SINAPI ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA - 0,00 0,00 2.478,20
6.14.4.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 201,48 8,54 3,76 12,30 2.478,20
6.14.5. SINAPI PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 558,07
6.14.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 46,74 3,46 8,48 11,94 558,07
6.15. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 2.884,20
6.15.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,10 435,17 49,23 484,40 532,84

6.15.0.0.2. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 6,15 177,16 107,34 284,50 1.749,67

6.15.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 154,28 1,92 1,98 3,90 601,69
7. GOINFRA 1ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO PASSARELAS 1,00 0,00 0,00 15.294,95
7.1. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 8.008,99

7.1.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 94,29 79,21 5,73 84,94 8.008,99
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7.2. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.541,96
7.2.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 94,29 8,54 3,76 12,30 1.159,76

7.2.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 15,00 11,30 14,18 25,48 382,20

7.3. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 2.457,45
7.3.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 41,68 26,34 32,62 58,96 2.457,45
7.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.286,55

7.4.0.0.1. GOINFRA 180308 PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS M2 5,00 612,82 44,49 657,31 3.286,55

8. GOINFRA 1ª ETAPA - PASSARELA 01 1,00 0,00 0,00 10.240,27
8.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.527,44
8.1.1. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 2.527,44

8.1.1.0.1. SINAPI 102476
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,59 633,28 45,45 678,73 1.079,18

8.1.1.0.2. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 52,50 7,74 2,86 10,60 556,50
8.1.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 66,70 7,72 2,86 10,58 705,68
8.1.1.0.4. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,59 0,00 43,01 43,01 68,38
8.1.1.0.5. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,65 0,00 5,29 5,29 14,01
8.1.1.0.6. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,13 192,66 26,48 219,14 29,03
8.1.1.0.7. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 1,59 0,00 46,96 46,96 74,66
8.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 2.963,32
8.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 2.963,32

8.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 16,24 35,62 44,29 79,91 1.297,73

8.2.1.0.2. SINAPI 102476
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,70 633,28 45,45 678,73 475,11

8.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,70 0,00 46,96 46,96 32,87

8.2.1.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 22,40 9,41 2,50 11,91 266,78
8.2.1.0.5. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 84,20 7,72 2,86 10,58 890,83
8.3. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.749,51

8.3.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 369,90 12,41 0,43 12,84 4.749,51

9. GOINFRA 1ª ETAPA - PASSARELA 03 1,00 0,00 0,00 37.030,47
9.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 10.736,82
9.1.1. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 10.736,82

9.1.1.0.1. SINAPI 102476
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 6,75 633,28 45,45 678,73 4.581,42

9.1.1.0.2. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 223,10 7,74 2,86 10,60 2.364,86
9.1.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 283,60 7,72 2,86 10,58 3.000,48
9.1.1.0.4. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 6,75 0,00 43,01 43,01 290,31
9.1.1.0.5. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,25 0,00 5,29 5,29 59,51
9.1.1.0.6. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,56 192,66 26,48 219,14 123,26
9.1.1.0.7. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 6,75 0,00 46,96 46,96 316,98
9.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 12.291,63
9.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 12.291,63

9.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 69,02 35,62 44,29 79,91 5.515,38

9.2.1.0.2. SINAPI 102476
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,96 633,28 45,45 678,73 2.009,04

9.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 2,96 0,00 46,96 46,96 139,00

9.2.1.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 88,70 9,41 2,50 11,91 1.056,41
9.2.1.0.5. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 337,60 7,72 2,86 10,58 3.571,80
9.3. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 14.002,02

9.3.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.090,50 12,41 0,43 12,84 14.002,02

10. GOINFRA 1ª ETAPA - CASA 1,00 0,00 0,00 2.600,58
10.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.931,52

10.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 13,56 0,00 38,34 38,34 519,89

10.1.0.0.2. GOINFRA 20129
DEMOLIÇÃO MANUAL DE VIGA EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA 
E CARGA

M3 1,36 0,00 306,74 306,74 417,16

10.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,94 0,00 6,12 6,12 17,99

10.1.0.0.4. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 47,92 0,00 15,94 15,94 763,84

10.1.0.0.5. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 27,03 0,00 5,51 5,51 148,93

10.1.0.0.6. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 20,89 0,00 3,05 3,05 63,71

10.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 669,06
10.2.0.0.1. GOINFRA 30106 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA M3 17,70 37,80 0,00 37,80 669,06
11. GOINFRA 1ª ETAPA - SALA PROVISÓRIA 1,00 0,00 0,00 70.518,61
11.1. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 24.003,23
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11.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 217,46 94,62 15,76 110,38 24.003,23

11.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.396,42
11.2.0.0.1. GOINFRA 220111 RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 178,80 2,77 5,04 7,81 1.396,42
11.3. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 12.590,48
11.3.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 196,00 50,22 12,40 62,62 12.273,52
11.3.0.0.2. SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 112,00 1,69 1,14 2,83 316,96
11.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 15.378,00
11.4.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 614,97 2,57 9,26 11,83 7.275,09
11.4.0.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 364,22 4,08 7,51 11,59 4.221,30
11.4.0.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 250,75 7,00 8,48 15,48 3.881,61
11.5. GOINFRA ESQUADRIAS DE MADEIRA - 0,00 0,00 3.256,36

11.5.0.0.1. SINAPI 90849
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 638,31 175,78 814,09 3.256,36

11.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 6.458,40

11.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 881_SEE
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 8MM COM FERRAGENS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SEDOP)

M2 12,00 412,70 125,50 538,20 6.458,40

11.7. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 7.435,72

11.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 1.014,84 844,09 1.858,93 7.435,72

12. GOINFRA 1ª ETAPA - BARRACÃO DE OBRA 1,00 0,00 0,00 22.303,24
12.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 288,65
12.1.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 50,82 0,00 2,64 2,64 134,16

12.1.0.0.2. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 50,82 0,00 2,61 2,61 132,64

12.1.0.0.3. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 50,82 0,11 0,32 0,43 21,85
12.2. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 22.014,59

12.2.0.0.1. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 232,22 63,44 295,66 15.025,44

12.2.0.0.2. GOINFRA 20600
TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO 
GOINFRA

M2 95,00 56,77 16,80 73,57 6.989,15

13. GOINFRA 1ª ETAPA - SUBESTAÇÃO 225kVA 1,00 0,00 0,00 70.945,22
13.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 76,68

13.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 2,00 0,00 38,34 38,34 76,68

13.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 170,38
13.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,60 37,80 9,53 47,33 170,38
13.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 230,67
13.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,25 0,00 33,97 33,97 110,40
13.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,25 0,00 22,50 22,50 73,12

13.3.0.0.3. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 1,02 0,00 44,87 44,87 45,94

13.3.0.0.4. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,03 0,00 44,87 44,87 1,21

13.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 3.955,50

13.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 30,00 85,92 45,93 131,85 3.955,50

13.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.292,72
13.5.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 492,10 44,49 536,59 4.292,72
13.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 2.196,68
13.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60,00 3,90 1,16 5,06 303,60
13.6.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 60,00 9,73 18,45 28,18 1.690,80

13.6.0.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 3,04 21,69 44,85 66,54 202,28

13.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 308,73
13.7.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,22 192,66 25,02 217,68 47,88
13.7.0.0.2. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 7,50 22,30 12,48 34,78 260,85
13.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.375,92
13.8.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,00 5,19 7,55 12,74 764,40

13.8.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 11,30 14,18 25,48 611,52

13.9. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 58.337,94
13.9.1. GOINFRA POSTE - 0,00 0,00 5.005,61

13.9.1.0.1. SINAPI 100613
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA 
NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 
M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00 1.206,61 462,35 1.668,96 1.668,96

13.9.1.0.2. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
13.9.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 853_SEE POSTE TIPO DUPLO T - DT 11/(800 a 1000) (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1,00 2.536,65 0,00 2.536,65 2.536,65
13.9.2. GOINFRA TRANSFORMADOR - 0,00 0,00 34.769,30

13.9.2.0.1. SINAPI 102107
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM 
ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 34.426,64 342,66 34.769,30 34.769,30

13.9.3. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 18.563,03
13.9.3.0.1. GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,30 8,96 12,26 36,78
13.9.3.0.2. GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 3,00 0,74 1,45 2,19 6,57
13.9.3.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 10,00 0,09 0,00 0,09 0,90
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13.9.3.0.4. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 40,00 1,45 0,00 1,45 58,00
13.9.3.0.5. GOINFRA 70506 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3" UN 1,00 32,46 15,41 47,87 47,87
13.9.3.0.6. GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 8,17 3,93 12,10 12,10
13.9.3.0.7. GOINFRA 70517 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 150 MM2 M 36,00 138,42 10,21 148,63 5.350,68
13.9.3.0.8. GOINFRA 70514 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 12,00 64,65 6,09 70,74 848,88
13.9.3.0.9. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 25,00 40,32 6,09 46,41 1.160,25
13.9.3.0.10. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 2,00 14,63 2,86 17,49 34,98
13.9.3.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,11 53,78 58,89 58,89

13.9.3.0.12. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 50,69 5,23 55,92 55,92

13.9.3.0.13. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 281,24 419,84 701,08 701,08

13.9.3.0.14. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 3,00 828,90 46,85 875,75 2.627,25
13.9.3.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,14 1,18 19,32 57,96
13.9.3.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,18 18,18 54,54

13.9.3.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 45,53 14,33 59,86 179,58

13.9.3.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 15,15 14,33 29,48 147,40
13.9.3.0.19. GOINFRA 71127 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" UN 1,00 70,83 53,78 124,61 124,61
13.9.3.0.20. GOINFRA 71147 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3" UN 1,00 24,75 35,86 60,61 60,61
13.9.3.0.21. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 6,97 13,87 20,84 20,84
13.9.3.0.22. GOINFRA 71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A UN 1,00 985,52 32,27 1.017,79 1.017,79
13.9.3.0.23. GOINFRA 71217 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3" - PESADO M 9,00 79,28 57,37 136,65 1.229,85
13.9.3.0.24. GOINFRA 71207 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" M 3,00 36,08 28,68 64,76 194,28
13.9.3.0.25. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 6,00 18,35 13,25 31,60 189,60
13.9.3.0.26. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 6,59 1,78 8,37 41,85
13.9.3.0.27. GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 5,59 7,16 12,75 25,50
13.9.3.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17,93 8,96 26,89 80,67

13.9.3.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 
A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 70,47 14,33 84,80 254,40

13.9.3.0.30. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 130,51 14,33 144,84 724,20
13.9.3.0.31. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 88,33 7,16 95,49 286,47
13.9.3.0.32. GOINFRA 71727 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" UN 5,00 13,22 15,41 28,63 143,15
13.9.3.0.33. GOINFRA 71747 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3" UN 2,00 16,47 13,61 30,08 60,16
13.9.3.0.34. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 3,00 5,10 3,22 8,32 24,96
13.9.3.0.35. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO UN 3,00 19,74 14,33 34,07 102,21
13.9.3.0.36. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 17,59 10,75 28,34 85,02
13.9.3.0.37. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 0,30 0,22 0,52 5,20
13.9.3.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 16,00 0,53 0,00 0,53 8,48
13.9.3.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN 10,00 32,19 0,22 32,41 324,10

13.9.3.0.40. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 3,00 210,62 53,78 264,40 793,20

13.9.3.0.41. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,16 0,22 0,38 3,80
13.9.3.0.42. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 40,00 1,29 0,22 1,51 60,40
13.9.3.0.43. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,83 14,33 18,16 18,16

13.9.3.0.44. SINAPI 102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00 215,47 14,81 230,28 460,56

13.9.3.0.45. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 97,51 14,13 111,64 111,64

13.9.3.0.46. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 83,76 33,48 117,24 75,03

13.9.3.0.47. COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 284,00 14,33 298,33 596,66

14. GOINFRA 2ª ETAPA - TERRENO - ACESSO ALUNOS 1,00 0,00 0,00 15.683,02
14.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.193,35
14.1.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 114,44
14.1.1.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 43,35 0,00 2,64 2,64 114,44
14.1.2. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 1.078,91
14.1.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 6,78 14,10 0,00 14,10 95,59
14.1.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 84,75 2,71 0,00 2,71 229,67
14.1.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 6,78 5,25 0,00 5,25 35,59
14.1.2.0.4. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 135,74 0,00 5,29 5,29 718,06
14.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 6.663,04
14.2.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 4,07 192,66 25,02 217,68 885,95
14.2.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 135,74 32,97 9,59 42,56 5.777,09
14.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.194,03
14.3.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 135,74 3,46 8,48 11,94 1.620,73

14.3.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 22,50 11,30 14,18 25,48 573,30

14.4. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 702,78
14.4.0.0.1. GOINFRA 180318 GUARDA BICICLETAS M 3,00 229,71 4,55 234,26 702,78
14.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.929,82

14.5.0.0.1. GOINFRA 180308 PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS M2 7,50 612,82 44,49 657,31 4.929,82

15. GOINFRA 2ª ETAPA - REFORMA E ADAPTAÇÃO BLOCO 04 - ESQUADRIAS 1,00 0,00 0,00 30.978,44
15.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 241,76

15.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 30,17 0,00 6,12 6,12 184,64
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15.1.0.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 1,49 0,00 38,34 38,34 57,12

15.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 79,00
15.2.0.0.1. GOINFRA 30106 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA M3 2,09 37,80 0,00 37,80 79,00
15.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 11.248,80
15.3.0.0.1. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 3,24 386,40 46,86 433,26 1.403,76
15.3.0.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 15,20 201,45 46,86 248,31 3.774,31
15.3.0.0.3. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 8,61 661,25 43,83 705,08 6.070,73
15.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 766,29

15.4.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 26,04 11,30 14,18 25,48 663,49

15.4.0.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 8,69 2,57 9,26 11,83 102,80
15.5. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 4.111,93
15.5.0.0.1. GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO M2 18,44 222,99 0,00 222,99 4.111,93
15.6. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 13.482,84
15.6.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 5,22 1.862,27 720,65 2.582,92 13.482,84
15.7. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 470,12

15.7.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 8,69 27,25 26,85 54,10 470,12

15.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 577,70
15.8.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 17,38 3,90 1,16 5,06 87,94
15.8.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 17,38 9,73 18,45 28,18 489,76

16. GOINFRA
2ª ETAPA - REFORMA E ADAPTAÇÃO BLOCO 04 - ADAPTAÇÃO SALAS ATENDIMENTO AEE 
E LABORATÓRIO

1,00 0,00 0,00 71.662,45

16.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.570,40

16.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 5,35 0,00 38,34 38,34 205,11

16.1.0.0.2. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 4,20 0,00 159,49 159,49 669,85

16.1.0.0.3. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 4,90 0,00 8,58 8,58 42,04

16.1.0.0.4. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 6,97 0,00 3,83 3,83 26,69

16.1.0.0.5. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 63,01 0,00 4,43 4,43 279,13

16.1.0.0.6. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 2,00 0,00 3,83 3,83 7,66

16.1.0.0.7. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 4,00 0,00 4,50 4,50 18,00

16.1.0.0.8. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,10 0,00 3,83 3,83 4,21

16.1.0.0.9. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 60,06 0,00 5,29 5,29 317,71
16.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 553,76
16.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 11,70 37,80 9,53 47,33 553,76
16.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.484,50

16.3.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 27,44 27,25 26,85 54,10 1.484,50

16.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 15.827,13
16.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 54,88 3,90 1,16 5,06 277,69
16.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 26,04 9,73 18,45 28,18 733,80
16.4.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 28,84 9,65 13,34 22,99 663,03

16.4.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 138,86 77,18 24,74 101,92 14.152,61

16.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 308,05
16.5.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 26,04 2,57 9,26 11,83 308,05
16.6. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 886,84

16.6.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 112,26 0,00 2,61 2,61 292,99

16.6.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 112,26 0,00 5,29 5,29 593,85
16.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 37.293,05

16.7.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 112,26 26,95 10,77 37,72 4.234,44

16.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 107,10 97,26 21,05 118,31 12.671,00

16.7.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 89,85 27,65 0,33 27,98 2.514,00

16.7.0.0.4. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 5,16 94,01 12,70 106,71 550,62

16.7.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 612_SEE SOLEIRA EM GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL, BRANCO SIENA OU SIMILAR (GOINFRA + COT) M2 0,13 553,70 26,45 580,15 75,41

16.7.0.0.6. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 310,32 55,58 0,00 55,58 17.247,58
16.8. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 11.460,50

16.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 0,96 384,14 56,52 440,66 423,03

16.8.0.0.2. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 3,00 71,43 12,54 83,97 251,91
16.8.0.0.3. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 6,00 133,23 12,54 145,77 874,62

16.8.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 206_SEE
BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 958,62 35,86 994,48 994,48

16.8.0.0.5. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 17,00 435,17 49,23 484,40 8.234,80

16.8.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 99,86 8,96 108,82 326,46

16.8.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 3,00 41,85 6,26 48,11 144,33

16.8.0.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 
INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN 3,00 64,09 6,20 70,29 210,87
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 RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

344,45

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3217,01

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-IPORÁ

ÁREA EXISTENTE (M²)

2872,56

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

DATA

26/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52027104

CÓDIGO INEP

CIDADE

IPORÁ

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

16.9. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 2.278,22
16.9.0.0.1. GOINFRA 210501 FORRO DE GESSO COMUM M2 63,78 18,32 17,40 35,72 2.278,22
17. GOINFRA 2ª ETAPA - REFORMA E ADAPTAÇÃO BLOCO 05 1,00 0,00 0,00 83.916,09
17.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 389,13

17.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 18,03 0,00 6,12 6,12 110,34

17.1.0.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,90 0,00 38,34 38,34 34,50

17.1.0.0.3. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 46,18 0,00 5,29 5,29 244,29
17.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 89,92
17.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,90 37,80 9,53 47,33 89,92
17.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 18.266,83
17.3.0.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 32,00 201,45 46,86 248,31 7.945,92
17.3.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 4,00 386,40 46,86 433,26 1.733,04
17.3.0.0.3. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 12,18 661,25 43,83 705,08 8.587,87
17.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.838,34

17.4.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 108,54 11,30 14,18 25,48 2.765,59

17.4.0.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 6,15 2,57 9,26 11,83 72,75
17.5. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 8.027,64
17.5.0.0.1. GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO M2 36,00 222,99 0,00 222,99 8.027,64
17.6. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 3.667,74
17.6.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 1,42 1.862,27 720,65 2.582,92 3.667,74
17.7. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 3.841,83

17.7.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 12,31 27,25 26,85 54,10 665,97

17.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2 31,80 86,20 13,67 99,87 3.175,86

17.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 7.144,79
17.8.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 24,62 3,90 1,16 5,06 124,57
17.8.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 12,30 9,73 18,45 28,18 346,61

17.8.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 62,70 77,18 24,74 101,92 6.390,38

17.8.0.0.4. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 12,32 9,65 13,34 22,99 283,23
17.9. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 9.281,10
17.9.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 19,16 435,17 49,23 484,40 9.281,10
17.10. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 28.394,73

17.10.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 59,20 97,26 21,05 118,31 7.003,95

17.10.0.0.2. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 59,20 26,95 10,77 37,72 2.233,02

17.10.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 30,71 27,65 0,33 27,98 859,26
17.10.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 564_SEE RODAPÉ DE PVC 7 CM POLIESTIRENO BRANCO (GOINFRA + SBC) M 22,28 20,85 5,04 25,89 576,82
17.10.0.0.5. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 318,85 55,58 0,00 55,58 17.721,68
17.11. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 484,54
17.11.1. CORTE (SOMENTE SERVIÇO DE CORTE) - 0,00 0,00 484,54
17.11.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 0,42 2,41 0,00 2,41 1,01
17.11.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 0,42 1,52 0,00 1,52 0,63
17.11.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 5,25 2,71 0,00 2,71 14,22
17.11.1.0.4. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 0,42 2,42 0,00 2,42 1,01

17.11.1.0.5. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 59,20 0,00 2,61 2,61 154,51

17.11.1.0.6. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 59,20 0,00 5,29 5,29 313,16
17.12. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.489,50
17.12.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 63,60 2,57 9,26 11,83 752,38
17.12.0.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 63,60 4,08 7,51 11,59 737,12
18. GOINFRA 2ª ETAPA - ÁREA COBERTA ENTRE BLOCOS 04 E 05 1,00 0,00 0,00 9.413,60
18.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 716,00

18.1.0.0.1. GOINFRA 20100
DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 15,72 0,00 3,44 3,44 54,07

18.1.0.0.2. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 56,33 0,00 8,58 8,58 483,31

18.1.0.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 1,12 0,00 159,49 159,49 178,62

18.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 128,26
18.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,71 37,80 9,53 47,33 128,26
18.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 405,18

18.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 51,29 0,00 2,61 2,61 133,86

18.3.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 51,29 0,00 5,29 5,29 271,32
18.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 6.268,66

18.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 46,77 97,26 21,05 118,31 5.533,35

18.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 26,28 27,65 0,33 27,98 735,31
18.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 850,45

18.5.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 15,72 27,25 26,85 54,10 850,45

18.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.045,05
18.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 31,44 3,90 1,16 5,06 159,08
18.6.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 31,44 9,73 18,45 28,18 885,97
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344,45
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REFERÊNCIA SINAPI

19. GOINFRA 2ª ETAPA - ACESSIBILIDADE 1,00 0,00 0,00 19.399,25
19.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.992,03

19.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 25,03 0,00 159,49 159,49 3.992,03

19.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.184,66
19.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 25,03 37,80 9,53 47,33 1.184,66
19.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 78,98

19.3.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 1,46 27,25 26,85 54,10 78,98

19.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 24,26
19.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 0,73 3,90 1,16 5,06 3,69
19.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 0,73 9,73 18,45 28,18 20,57
19.5. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.989,90
19.5.1. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 46,83
19.5.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,88 14,10 0,00 14,10 12,40
19.5.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 11,00 2,71 0,00 2,71 29,81
19.5.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,88 5,25 0,00 5,25 4,62
19.5.2. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 3.943,07
19.5.2.0.1. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 500,79 0,00 5,29 5,29 2.649,17

19.5.2.0.2. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 495,75 0,00 2,61 2,61 1.293,90

19.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 247,15
19.6.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,15 192,66 25,02 217,68 32,65
19.6.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 5,04 32,97 9,59 42,56 214,50
19.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 6.062,97
19.7.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 500,79 3,46 8,48 11,94 5.979,43
19.7.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,73 5,19 7,55 12,74 9,30
19.7.0.0.3. GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 20,23 0,60 3,07 3,67 74,24
19.8. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 3.819,30

19.8.0.0.1. GOINFRA 271713
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),  FC28=30MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M 101,12 20,80 16,97 37,77 3.819,30

20. GOINFRA 3ª ETAPA - TERRENO 1,00 0,00 0,00 9.936,95
20.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.154,57
20.1.1. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 17,54
20.1.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,33 14,10 0,00 14,10 4,65
20.1.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 4,12 2,71 0,00 2,71 11,16
20.1.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,33 5,25 0,00 5,25 1,73
20.1.2. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 1.137,03

20.1.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 143,93 0,00 2,61 2,61 375,65

20.1.2.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 143,93 0,00 5,29 5,29 761,38
20.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 7.063,86
20.2.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 4,31 192,66 25,02 217,68 938,20
20.2.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 143,93 32,97 9,59 42,56 6.125,66
20.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.718,52
20.3.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 143,93 3,46 8,48 11,94 1.718,52
21. GOINFRA 3ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO PASSARELAS 1,00 0,00 0,00 5.437,73
21.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 83,55

21.1.0.0.1. GOINFRA 20100
DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 2,88 0,00 3,44 3,44 9,90

21.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 2,88 0,59 14,36 14,95 43,05

21.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 5,00 0,00 6,12 6,12 30,60

21.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 243,27
21.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 5,14 37,80 9,53 47,33 243,27
21.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 3.566,78
21.3.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 33,60 75,00 5,83 80,83 2.715,88
21.3.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 9,59 16,90 18,73 35,63 341,69
21.3.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,18 10,72 10,35 21,07 404,12
21.3.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 7,92 0,48 12,79 13,27 105,09
21.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.544,13
21.4.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 33,60 8,54 3,76 12,30 413,28
21.4.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 19,18 26,34 32,62 58,96 1.130,85
22. GOINFRA 3ª ETAPA - COBERTURAS E ADAPTAÇÃO ACESSO ÁREA DE SERVIÇO 1,00 0,00 0,00 11.158,66
22.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.607,66

22.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 16,35 0,00 159,49 159,49 2.607,66

22.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 773,84
22.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 16,35 37,80 9,53 47,33 773,84
22.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 930,60
22.3.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 375,49
22.3.1.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 29,85 0,00 2,64 2,64 78,80

22.3.1.0.2. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 20,04 0,00 2,61 2,61 52,30

22.3.1.0.3. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 46,20 0,00 5,29 5,29 244,39
22.3.2. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 555,11
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 RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

344,45

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3217,01

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-IPORÁ

ÁREA EXISTENTE (M²)

2872,56

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

DATA

26/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52027104

CÓDIGO INEP

CIDADE

IPORÁ

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

22.3.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 10,43 14,10 0,00 14,10 147,06
22.3.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 130,37 2,71 0,00 2,71 353,30
22.3.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 10,43 5,25 0,00 5,25 54,75
22.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.266,66
22.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,38 192,66 25,02 217,68 300,39
22.4.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 46,20 32,97 9,59 42,56 1.966,27
22.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 911,15
22.5.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 46,20 3,46 8,48 11,94 551,62
22.5.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 5,62 5,19 7,55 12,74 71,59
22.5.0.0.3. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 23,41 8,54 3,76 12,30 287,94
22.6. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 470,12

22.6.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 8,69 27,25 26,85 54,10 470,12

22.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 186,80
22.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 5,62 3,90 1,16 5,06 28,43
22.7.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 5,62 9,73 18,45 28,18 158,37
22.8. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 3.011,83
22.8.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 23,41 75,00 5,83 80,83 1.892,23
22.8.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 9,42 26,34 32,62 58,96 555,40
22.8.0.0.3. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 15,22 19,97 17,10 37,07 564,20
23. GOINFRA 3ª ETAPA - BLOCO 06 - ÁREA DE SERVIÇO - COBERTURA 01 1,00 0,00 0,00 9.693,98
23.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.535,39
23.1.1. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 2.535,39

23.1.1.0.1. SINAPI 102476
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,60 633,28 45,45 678,73 1.085,96

23.1.1.0.2. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 52,50 7,74 2,86 10,60 556,50
23.1.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 66,70 7,72 2,86 10,58 705,68
23.1.1.0.4. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,60 0,00 43,01 43,01 68,81
23.1.1.0.5. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,67 0,00 5,29 5,29 14,10
23.1.1.0.6. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,13 192,66 26,48 219,14 29,21
23.1.1.0.7. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 1,60 0,00 46,96 46,96 75,13
23.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 3.055,95
23.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 3.055,95

23.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 16,30 35,62 44,29 79,91 1.302,53

23.2.1.0.2. SINAPI 102476
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,70 633,28 45,45 678,73 475,11

23.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,70 0,00 46,96 46,96 32,87

23.2.1.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 24,00 9,41 2,50 11,91 285,84
23.2.1.0.5. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 90,70 7,72 2,86 10,58 959,60
23.3. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.102,64

23.3.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 236,60 17,34 0,00 17,34 4.102,64

24. GOINFRA 3ª ETAPA - BLOCO 06 - ÁREA DE SERVIÇO - COBERTURA 02 1,00 0,00 0,00 6.660,42
24.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.894,65
24.1.1. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 1.894,65

24.1.1.0.1. SINAPI 102476
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,19 633,28 45,45 678,73 807,68

24.1.1.0.2. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 39,40 7,74 2,86 10,60 417,64
24.1.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 50,10 7,72 2,86 10,58 530,05
24.1.1.0.4. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,19 0,00 43,01 43,01 51,18
24.1.1.0.5. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,98 0,00 5,29 5,29 10,49
24.1.1.0.6. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,10 192,66 26,48 219,14 21,73
24.1.1.0.7. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 1,19 0,00 46,96 46,96 55,88
24.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 2.194,25
24.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 2.194,25

24.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 12,18 35,62 44,29 79,91 973,30

24.2.1.0.2. SINAPI 102476
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,52 633,28 45,45 678,73 352,93

24.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,52 0,00 46,96 46,96 24,41

24.2.1.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 16,20 9,41 2,50 11,91 192,94
24.2.1.0.5. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 61,50 7,72 2,86 10,58 650,67
24.3. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.571,52

24.3.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 148,30 17,34 0,00 17,34 2.571,52

25. GOINFRA 3ª ETAPA - ADAPTAÇÃO BLOCO 02 E 03 1,00 0,00 0,00 139.069,95
25.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.887,35

25.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 15,73 0,00 159,49 159,49 2.508,77

25.1.0.0.2. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 314,75 0,00 5,51 5,51 1.734,27

25.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 105,28 0,00 6,12 6,12 644,31

25.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.290,68
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 RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000  DEZ/2024 DEZ/2024
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25.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 27,27 37,80 9,53 47,33 1.290,68
25.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 637,83

25.3.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 11,79 27,25 26,85 54,10 637,83

25.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 391,89
25.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 11,79 3,90 1,16 5,06 59,65
25.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 11,79 9,73 18,45 28,18 332,24
25.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 9.801,19
25.5.0.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 11,79 4,08 7,51 11,59 136,64
25.5.0.0.2. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 314,75 8,54 3,76 12,30 3.871,42

25.5.0.0.3. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 227,36 11,30 14,18 25,48 5.793,13

25.6. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 28.056,51
25.6.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 314,75 75,00 5,83 80,83 25.441,24
25.6.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 29,82 16,90 18,73 35,63 1.062,48
25.6.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 59,64 10,72 10,35 21,07 1.256,61
25.6.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 22,32 0,48 12,79 13,27 296,18
25.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 38.938,71
25.7.0.0.1. GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS M2 56,32 186,80 46,86 233,66 13.159,73
25.7.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 32,16 386,40 46,86 433,26 13.933,64
25.7.0.0.3. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 16,80 661,25 43,83 705,08 11.845,34
25.8. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 19.730,15
25.8.0.0.1. GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO M2 88,48 222,99 0,00 222,99 19.730,15
25.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 13.900,55
25.9.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 250,10 55,58 0,00 55,58 13.900,55
25.10. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 21.435,09

25.10.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.669,40 12,41 0,43 12,84 21.435,09

26. GOINFRA 3ª ETAPA - REFORMA E ADAPTAÇÃO BLOCO 05 1,00 0,00 0,00 107.860,88
26.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.730,51

26.1.0.0.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 150,89 0,00 3,05 3,05 460,21

26.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 22,84 0,00 6,12 6,12 139,78

26.1.0.0.3. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 6,45 0,00 38,34 38,34 247,29

26.1.0.0.4. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 139,48 0,00 3,83 3,83 534,20

26.1.0.0.5. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 74,33 0,00 8,58 8,58 637,75

26.1.0.0.6. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 1,48 0,00 159,49 159,49 236,04

26.1.0.0.7. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 20,33 0,00 3,83 3,83 77,86

26.1.0.0.8. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 9,00 0,00 4,50 4,50 40,50

26.1.0.0.9. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 1,00 0,00 3,83 3,83 3,83

26.1.0.0.10. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 66,74 0,00 5,29 5,29 353,05
26.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 897,37
26.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 18,96 37,80 9,53 47,33 897,37
26.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 25.562,27
26.3.0.0.1. GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS M2 150,89 156,67 12,74 169,41 25.562,27
26.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 14.263,33
26.4.0.0.1. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,72 673,35 46,86 720,21 518,55
26.4.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 0,72 386,40 46,86 433,26 311,94
26.4.0.0.3. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 10,80 201,45 46,86 248,31 2.681,74
26.4.0.0.4. GOINFRA 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS M2 3,60 298,07 56,05 354,12 1.274,83
26.4.0.0.5. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 13,44 661,25 43,83 705,08 9.476,27
26.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.261,40
26.5.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 72,00 8,54 3,76 12,30 885,60
26.5.0.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 9,74 2,57 9,26 11,83 115,22
26.5.0.0.3. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 74,99 5,76 11,05 16,81 1.260,58
26.6. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 2.729,39
26.6.0.0.1. GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO M2 12,24 222,99 0,00 222,99 2.729,39
26.7. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 6.767,25
26.7.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 2,62 1.862,27 720,65 2.582,92 6.767,25
26.8. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 215,85

26.8.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 3,99 27,25 26,85 54,10 215,85

26.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 25.500,85
26.9.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 62,74 3,90 1,16 5,06 317,46
26.9.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 57,68 9,65 13,34 22,99 1.326,06
26.9.0.0.3. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 5,06 9,73 18,45 28,18 142,59

26.9.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 232,68 77,18 24,74 101,92 23.714,74

26.10. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.481,25
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26.10.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 27,38 27,25 26,85 54,10 1.481,25

26.11. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 592,41

26.11.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 74,99 0,00 2,61 2,61 195,72

26.11.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 74,99 0,00 5,29 5,29 396,69
26.12. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 10.204,63
26.12.0.0.1. GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) M2 74,99 19,43 9,94 29,37 2.202,45

26.12.0.0.2. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 74,99 94,01 12,70 106,71 8.002,18

26.13. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 14.654,37
26.13.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 25,59 435,17 49,23 484,40 12.395,79

26.13.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 276_SEE
TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

M2 13,68 89,33 12,17 101,50 1.388,52

26.13.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 575_SEE MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 206,01 8,27 214,28 642,84

26.13.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 99,86 8,96 108,82 108,82

26.13.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 1,00 41,85 6,26 48,11 48,11

26.13.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 
INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN 1,00 64,09 6,20 70,29 70,29

27. GOINFRA 3ª ETAPA - ACESSIBILIDADE 1,00 0,00 0,00 558,48
27.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 59,18

27.1.0.0.1. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 5,04 0,00 8,58 8,58 43,24

27.1.0.0.2. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0,10 0,00 159,49 159,49 15,94

27.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 9,46
27.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,20 37,80 9,53 47,33 9,46
27.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 68,70

27.3.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 1,27 27,25 26,85 54,10 68,70

27.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 32,23
27.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 0,97 3,90 1,16 5,06 4,90
27.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 0,97 9,73 18,45 28,18 27,33
27.5. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 69,24
27.5.1. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 69,24
27.5.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,80 14,10 0,00 14,10 11,28
27.5.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 10,00 2,71 0,00 2,71 27,10
27.5.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,80 5,25 0,00 5,25 4,20
27.5.1.0.4. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 5,04 0,00 5,29 5,29 26,66
27.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 247,15
27.6.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,15 192,66 25,02 217,68 32,65
27.6.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 5,04 32,97 9,59 42,56 214,50
27.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 72,52
27.7.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 5,04 3,46 8,48 11,94 60,17
27.7.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,97 5,19 7,55 12,74 12,35
28. GOINFRA 4ª ETAPA - TERRENO 1,00 0,00 0,00 45.150,71
28.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.779,66
28.1.1. ATERRO + CORTE - 0,00 0,00 16,33
28.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 0,54 2,41 0,00 2,41 1,30
28.1.1.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 6,75 1,52 0,00 1,52 10,26
28.1.1.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,10 14,10 0,00 14,10 1,41
28.1.1.0.4. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,64 5,25 0,00 5,25 3,36
28.1.2. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 2.763,33

28.1.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 349,79 0,00 2,61 2,61 912,95

28.1.2.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 349,79 0,00 5,29 5,29 1.850,38
28.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 17.329,33
28.2.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 10,59 192,66 25,02 217,68 2.305,23
28.2.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 353,01 32,97 9,59 42,56 15.024,10
28.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 144,44

28.3.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 2,67 27,25 26,85 54,10 144,44

28.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 57,83
28.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1,74 3,90 1,16 5,06 8,80
28.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 1,74 9,73 18,45 28,18 49,03
28.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 5.490,74
28.5.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1,74 5,19 7,55 12,74 22,16

28.5.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 50,71 11,30 14,18 25,48 1.292,09

28.5.0.0.3. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 349,79 3,46 8,48 11,94 4.176,49
28.6. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 16.751,17
28.6.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 69,28 18,51 34,89 53,40 3.699,55

28.6.0.0.2. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 27,65 406,37 65,66 472,03 13.051,62

28.7. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 2.597,54

28.7.0.0.1. SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR 
OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 2,00 141,37 19,40 160,77 321,54
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28.7.0.0.2. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 8,00 177,16 107,34 284,50 2.276,00

29. GOINFRA 4ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO PASSARELAS 1,00 0,00 0,00 8.308,81
29.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 283,04

29.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 1,31 0,00 159,49 159,49 208,93

29.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 12,11 0,00 6,12 6,12 74,11

29.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 692,43
29.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 14,63 37,80 9,53 47,33 692,43
29.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 545,19
29.3.1. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 405,96
29.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 8,74 14,10 0,00 14,10 123,23
29.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 87,40 2,71 0,00 2,71 236,85
29.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 8,74 5,25 0,00 5,25 45,88
29.3.2. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 139,23
29.3.2.0.1. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 26,32 0,00 5,29 5,29 139,23
29.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.289,96
29.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,78 192,66 25,02 217,68 169,79
29.4.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 26,32 32,97 9,59 42,56 1.120,17
29.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 957,53
29.5.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 26,32 3,46 8,48 11,94 314,26
29.5.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 11,42 5,19 7,55 12,74 145,49
29.5.0.0.3. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 40,47 8,54 3,76 12,30 497,78
29.6. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 685,98

29.6.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 12,68 27,25 26,85 54,10 685,98

29.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 379,59
29.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 11,42 3,90 1,16 5,06 57,78
29.7.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 11,42 9,73 18,45 28,18 321,81
29.8. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 3.475,09

29.8.0.0.1. GOINFRA 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS M2 40,47 52,05 5,73 57,78 2.338,35

29.8.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 19,28 26,34 32,62 58,96 1.136,74
30. GOINFRA 4ª ETAPA - REFORMA E ADAPTAÇÃO BLOCO 01 1,00 0,00 0,00 212.596,23
30.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 9.119,61

30.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 20,14 0,00 159,49 159,49 3.212,12

30.1.0.0.2. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 8,97 0,00 15,94 15,94 142,98

30.1.0.0.3. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 9,55 0,00 4,43 4,43 42,30

30.1.0.0.4. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 411,86 0,00 5,51 5,51 2.269,34

30.1.0.0.5. GOINFRA 20100
DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 25,34 0,00 3,44 3,44 87,16

30.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 16,51 0,59 14,36 14,95 246,82

30.1.0.0.7. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 86,97 0,00 6,12 6,12 532,25

30.1.0.0.8. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,00 0,00 3,83 3,83 7,66

30.1.0.0.9. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 1,04 0,00 38,34 38,34 39,87

30.1.0.0.10. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 279,86 0,00 3,83 3,83 1.071,86

30.1.0.0.11. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 87,07 0,00 8,58 8,58 747,06

30.1.0.0.12. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 10,00 0,00 3,83 3,83 38,30

30.1.0.0.13. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 10,47 0,00 3,83 3,83 40,10

30.1.0.0.14. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 3,00 0,00 5,10 5,10 15,30

30.1.0.0.15. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 38,00 0,00 4,50 4,50 171,00

30.1.0.0.16. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 1,77 0,00 159,49 159,49 282,29

30.1.0.0.17. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 3,08 0,00 38,34 38,34 118,08

30.1.0.0.18. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 10,42 0,00 5,29 5,29 55,12
30.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 2.389,21
30.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 50,48 37,80 9,53 47,33 2.389,21
30.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 5.209,40

30.3.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 32,00 27,25 26,85 54,10 1.731,20

30.3.0.0.2. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 37,38 54,09 38,96 93,05 3.478,20
30.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 26.788,30
30.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 50,50 3,90 1,16 5,06 255,53
30.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 36,10 9,73 18,45 28,18 1.017,29

30.4.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 247,10 77,18 24,74 101,92 25.184,43

30.4.0.0.4. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 14,40 9,65 13,34 22,99 331,05
30.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 10.632,62
30.5.0.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 23,86 4,08 7,51 11,59 276,53
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30.5.0.0.2. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 411,86 8,54 3,76 12,30 5.065,87

30.5.0.0.3. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 197,13 11,30 14,18 25,48 5.022,87

30.5.0.0.4. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 22,60 2,57 9,26 11,83 267,35
30.6. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 36.352,60

30.6.0.0.1. GOINFRA 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS M2 10,20 52,05 5,73 57,78 589,35

30.6.0.0.2. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 411,76 75,00 5,83 80,83 33.282,56
30.6.0.0.3. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 25,10 16,90 18,73 35,63 894,31
30.6.0.0.4. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 50,20 10,72 10,35 21,07 1.057,71
30.6.0.0.5. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 39,84 0,48 12,79 13,27 528,67
30.7. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 576,91

30.7.0.0.1. GOINFRA 210462
FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA 
FUNÇÃO

M2 9,55 50,72 9,69 60,41 576,91

30.8. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 34.284,61

30.8.0.0.1. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 10,80 402,50 43,83 446,33 4.820,36

30.8.0.0.2. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 21,84 661,25 43,83 705,08 15.398,94
30.8.0.0.3. GOINFRA 180508 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS DE VIDRO PF-9 C/FERRAGENS M2 9,65 341,03 43,83 384,86 3.713,89
30.8.0.0.4. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,96 673,35 46,86 720,21 691,40
30.8.0.0.5. GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS M2 23,55 186,80 46,86 233,66 5.502,69
30.8.0.0.6. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 8,22 386,40 46,86 433,26 3.561,39
30.8.0.0.7. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 2,40 201,45 46,86 248,31 595,94
30.9. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 7.833,63
30.9.0.0.1. GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO M2 35,13 222,99 0,00 222,99 7.833,63
30.10. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 3.616,08
30.10.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 1,40 1.862,27 720,65 2.582,92 3.616,08
30.11. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 26.911,78

30.11.0.0.1. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 57,77 94,01 12,70 106,71 6.164,63

30.11.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 51,50 97,26 21,05 118,31 6.092,96

30.11.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 55,14 27,65 0,33 27,98 1.542,81
30.11.0.0.4. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 215,46 55,58 0,00 55,58 11.975,26

30.11.0.0.5. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 30,12 26,95 10,77 37,72 1.136,12

30.12. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 19.222,56
30.12.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 25,29 435,17 49,23 484,40 12.250,47

30.12.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 9,60 384,14 56,52 440,66 4.230,33

30.12.0.0.3. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 71,43 12,54 83,97 503,82
30.12.0.0.4. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 6,00 133,23 12,54 145,77 874,62

30.12.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 6,00 99,86 8,96 108,82 652,92

30.12.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 6,00 41,85 6,26 48,11 288,66

30.12.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 
INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN 6,00 64,09 6,20 70,29 421,74

30.13. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 406,84

30.13.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 51,50 0,00 2,61 2,61 134,41

30.13.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 51,50 0,00 5,29 5,29 272,43
30.14. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 29.252,08

30.14.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 2.278,20 12,41 0,43 12,84 29.252,08

31. GOINFRA 4ª ETAPA - REFORMA PASSARELAS ENTRE BLOCOS 01, 02 E 03 1,00 0,00 0,00 3.523,36
31.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 47,98
31.1.0.0.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 26,66 0,60 1,20 1,80 47,98
31.2. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 2.203,71
31.2.0.0.1. GOINFRA 120107 MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B ( 3 MM) M2 26,66 59,94 22,72 82,66 2.203,71
31.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.271,67
31.3.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 22,88 55,58 0,00 55,58 1.271,67
32. GOINFRA 4ª ETAPA - ESTRUTURA PASSARELA 02 1,00 0,00 0,00 17.488,32
32.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 4.422,11
32.1.1. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 4.422,11

32.1.1.0.1. SINAPI 102476
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,78 633,28 45,45 678,73 1.886,86

32.1.1.0.2. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 91,90 7,74 2,86 10,60 974,14
32.1.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 116,80 7,72 2,86 10,58 1.235,74
32.1.1.0.4. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 2,78 0,00 43,01 43,01 119,56
32.1.1.0.5. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 4,63 0,00 5,29 5,29 24,51
32.1.1.0.6. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,23 192,66 26,48 219,14 50,76
32.1.1.0.7. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 2,78 0,00 46,96 46,96 130,54
32.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 5.098,48
32.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 5.098,48

32.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 28,42 35,62 44,29 79,91 2.271,04
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32.2.1.0.2. SINAPI 102476
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,22 633,28 45,45 678,73 828,05

32.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 1,22 0,00 46,96 46,96 57,29

32.2.1.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 37,90 9,41 2,50 11,91 451,38
32.2.1.0.5. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 140,90 7,72 2,86 10,58 1.490,72
32.3. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 7.967,73

32.3.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 459,50 17,34 0,00 17,34 7.967,73

33. GOINFRA 4ª ETAPA - ACESSIBILIDADE 1,00 0,00 0,00 89.021,85
33.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.122,66

33.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 6,02 0,00 159,49 159,49 960,12

33.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 26,56 0,00 6,12 6,12 162,54

33.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 322,31
33.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,81 37,80 9,53 47,33 322,31
33.3. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 87.023,52
33.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² 2,16 296,57 65,66 362,23 782,41

33.3.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 583_SEE
BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA COM RODAMÃO/ESPELHO E SAIA (GOINFRA + 
SINAPI)

M2 1,17 711,25 49,23 760,48 889,76

33.3.0.0.3. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 120,43 145,28 24,06 169,34 20.393,61

33.3.0.0.4. GOINFRA 221120
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO 
CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO

M2 54,18 202,51 23,73 226,24 12.257,68

33.3.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 69,22 154,96 35,86 190,82 13.208,56
33.3.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 75,71 304,80 39,43 344,23 26.061,65

33.3.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 11,01 334,73 39,43 374,16 4.119,50

33.3.0.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 38,00 45,12 11,51 56,63 2.151,94

33.3.0.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 38,00 101,96 0,00 101,96 3.874,48

33.3.0.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ ORSE)

UN 1,00 1.732,74 26,88 1.759,62 1.759,62

33.3.0.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 20,00 3,16 1,67 4,83 96,60

33.3.0.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 450_SEE PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMÃO (GOINFRA + CPOS) UN 44,00 10,89 1,19 12,08 531,52

33.3.0.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 3,00 280,81 17,92 298,73 896,19

33.4. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 450,43
33.4.0.0.1. GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO M2 2,02 222,99 0,00 222,99 450,43
33.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 102,93

33.5.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 4,04 11,30 14,18 25,48 102,93

34. GOINFRA 5ª ETAPA - TERRENO 1,00 0,00 0,00 145.614,39
34.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 522,32

34.1.0.0.1. GOINFRA 20107
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE 
(H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA 

UN 1,00 0,00 522,32 522,32 522,32

34.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 425,97
34.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 9,00 37,80 9,53 47,33 425,97
34.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 16.251,36
34.3.1. ATERRO + CORTE - 0,00 0,00 16,33
34.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 0,54 2,41 0,00 2,41 1,30
34.3.1.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 6,75 1,52 0,00 1,52 10,26
34.3.1.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,10 14,10 0,00 14,10 1,41
34.3.1.0.4. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,64 5,25 0,00 5,25 3,36
34.3.2. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 17,54
34.3.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,33 14,10 0,00 14,10 4,65
34.3.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 4,12 2,71 0,00 2,71 11,16
34.3.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,33 5,25 0,00 5,25 1,73
34.3.3. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 16.217,49
34.3.3.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 5.059,14 0,00 2,64 2,64 13.356,12

34.3.3.0.2. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 362,20 0,00 2,61 2,61 945,34

34.3.3.0.3. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 362,20 0,00 5,29 5,29 1.916,03
34.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 17.938,04
34.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 10,96 192,66 25,02 217,68 2.385,77
34.4.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 365,42 32,97 9,59 42,56 15.552,27
34.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 5.633,57
34.5.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 399,07 3,46 8,48 11,94 4.764,89
34.5.0.0.2. GOINFRA 261700 DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA M 85,50 0,63 9,53 10,16 868,68
34.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 104.843,13

34.6.0.0.1. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 4.840,87 15,48 5,60 21,08 102.045,53

34.6.0.0.2. GOINFRA 271307
BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 8,00 231,13 118,57 349,70 2.797,60

35. GOINFRA 5ª ETAPA - TERRAPLANAGEM 1,00 0,00 0,00 9.042,37
35.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 9.042,37
35.1.1. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 9.042,37
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35.1.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 169,89 14,10 0,00 14,10 2.395,44
35.1.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 2.123,62 2,71 0,00 2,71 5.755,01
35.1.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 169,89 5,25 0,00 5,25 891,92
36. GOINFRA 5ª ETAPA - ADAPTAÇÃO BLOCO 02 E 03 1,00 0,00 0,00 104.408,13
36.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.887,35

36.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 15,73 0,00 159,49 159,49 2.508,77

36.1.0.0.2. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 314,75 0,00 5,51 5,51 1.734,27

36.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 105,28 0,00 6,12 6,12 644,31

36.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.290,68
36.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 27,27 37,80 9,53 47,33 1.290,68
36.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 637,83

36.3.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 11,79 27,25 26,85 54,10 637,83

36.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 391,89
36.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 11,79 3,90 1,16 5,06 59,65
36.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 11,79 9,73 18,45 28,18 332,24
36.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 9.814,75
36.5.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 11,79 5,19 7,55 12,74 150,20
36.5.0.0.2. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 314,75 8,54 3,76 12,30 3.871,42

36.5.0.0.3. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 227,36 11,30 14,18 25,48 5.793,13

36.6. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 28.056,51
36.6.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 314,75 75,00 5,83 80,83 25.441,24
36.6.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 29,82 16,90 18,73 35,63 1.062,48
36.6.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 59,64 10,72 10,35 21,07 1.256,61
36.6.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 22,32 0,48 12,79 13,27 296,18
36.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 38.938,71
36.7.0.0.1. GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS M2 56,32 186,80 46,86 233,66 13.159,73
36.7.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 32,16 386,40 46,86 433,26 13.933,64
36.7.0.0.3. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 16,80 661,25 43,83 705,08 11.845,34
36.8. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 19.730,15
36.8.0.0.1. GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO M2 88,48 222,99 0,00 222,99 19.730,15
36.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 660,26
36.9.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 250,10 0,00 2,64 2,64 660,26
37. GOINFRA 5ª ETAPA - ACESSIBILIDADE 1,00 0,00 0,00 547,30
37.1. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 547,30

37.1.0.0.1. GOINFRA 261704
PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO 
UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM)

UN 2,00 39,83 5,94 45,77 91,54

37.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 480_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - DEFICIENTE", 
INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE)

UN 1,00 227,88 0,00 227,88 227,88

37.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 479_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - IDOSOS", 
INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE)

UN 1,00 227,88 0,00 227,88 227,88

38. GOINFRA 6ª ETAPA - SALA PROVISÓRIA (PÁTIO REFEITÓRIO) 1,00 0,00 0,00 17.864,83
38.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.818,67

38.1.0.0.1. GOINFRA 20149 DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA/PAINEL PRÉ-FABRICADO COM REAPROVEITAMENTO M2 217,46 0,00 5,04 5,04 1.095,99

38.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 18,72 0,00 6,12 6,12 114,56

38.1.0.0.3. GOINFRA 20134 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 196,00 0,00 2,29 2,29 448,84

38.1.0.0.4. SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 7,21 12,70 19,91 159,28
38.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.152,95
38.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 24,36 37,80 9,53 47,33 1.152,95
38.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 14.893,21
38.3.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 267,96 55,58 0,00 55,58 14.893,21
39. GOINFRA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS 1,00 0,00 0,00 181.043,27
39.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 181.043,27
39.1.1. GOINFRA QD01 - 0,00 0,00 32.907,45
39.1.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 640,00 0,53 0,00 0,53 339,20
39.1.1.0.2. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 640,00 0,19 0,56 0,75 480,00
39.1.1.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 67,00 5,88 5,37 11,25 753,75
39.1.1.0.4. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 54,00 8,31 12,18 20,49 1.106,46

39.1.1.0.5. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2.235,00 3,52 0,96 4,48 10.012,80

39.1.1.0.6. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 99,00 4,05 2,14 6,19 612,81
39.1.1.0.7. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 38,00 9,02 10,39 19,41 737,58
39.1.1.0.8. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 4,00 12,33 10,39 22,72 90,88

39.1.1.0.9. SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16,00 25,89 20,52 46,41 742,56

39.1.1.0.10. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 71,42 13,55 84,97 84,97

39.1.1.0.11. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 13,00 10,33 1,58 11,91 154,83

39.1.1.0.12. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,92 2,20 13,12 13,12

39.1.1.0.13. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35,86 97,49 389,96
39.1.1.0.14. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 182,97 35,86 218,83 218,83

19 de 45 ART Nº 1020250149636



ENDEREÇO

 RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

344,45

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3217,01

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-IPORÁ

ÁREA EXISTENTE (M²)

2872,56

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

DATA

26/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52027104

CÓDIGO INEP

CIDADE

IPORÁ

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

39.1.1.0.15. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 527,00 5,97 6,09 12,06 6.355,62
39.1.1.0.16. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 19,00 9,55 7,16 16,71 317,49
39.1.1.0.17. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 176,00 1,90 1,06 2,96 520,96
39.1.1.0.18. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 7,00 2,32 1,78 4,10 28,70
39.1.1.0.19. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 352,00 1,20 0,34 1,54 542,08
39.1.1.0.20. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 5,00 1,24 0,34 1,58 7,90

39.1.1.0.21. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 32,00 15,65 11,82 27,47 879,04

39.1.1.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 731_SEE
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W INCLUSO CORTE NO FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 35,00 112,00 15,05 127,05 4.446,75

39.1.1.0.23. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 70,00 17,49 9,79 27,28 1.909,60

39.1.1.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 28,33 11,31 39,64 198,20

39.1.1.0.25. SINAPI 97595
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 3,00 84,27 15,35 99,62 298,86

39.1.1.0.26. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.396,72 215,16 1.611,88 1.611,88

39.1.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240 
(GOINFRA+ORSE)

UN 1,00 34,70 17,92 52,62 52,62

39.1.2. GOINFRA QD02 - 0,00 0,00 21.449,13
39.1.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 336,00 0,53 0,00 0,53 178,08
39.1.2.0.2. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 336,00 0,19 0,56 0,75 252,00
39.1.2.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 36,00 5,88 5,37 11,25 405,00
39.1.2.0.4. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 29,00 8,31 12,18 20,49 594,21

39.1.2.0.5. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 997,00 3,52 0,96 4,48 4.466,56

39.1.2.0.6. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 39,00 4,05 2,14 6,19 241,41
39.1.2.0.7. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 190,00 5,36 2,32 7,68 1.459,20
39.1.2.0.8. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 9,02 10,39 19,41 77,64
39.1.2.0.9. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 11,00 9,02 10,39 19,41 213,51
39.1.2.0.10. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 2,00 12,33 10,39 22,72 45,44
39.1.2.0.11. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 2,00 12,33 10,39 22,72 45,44

39.1.2.0.12. SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9,00 25,89 20,52 46,41 417,69

39.1.2.0.13. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 32,27 354,27 354,27

39.1.2.0.14. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 10,33 1,58 11,91 83,37

39.1.2.0.15. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,92 2,20 13,12 13,12

39.1.2.0.16. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 11,54 3,03 14,57 43,71

39.1.2.0.17. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35,86 97,49 389,96
39.1.2.0.18. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 199,05 35,86 234,91 234,91
39.1.2.0.19. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 291,00 5,97 6,09 12,06 3.509,46
39.1.2.0.20. GOINFRA 71204 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" M 23,00 13,02 15,05 28,07 645,61
39.1.2.0.21. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 97,00 1,90 1,06 2,96 287,12
39.1.2.0.22. GOINFRA 71743 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" UN 8,00 4,12 2,50 6,62 52,96
39.1.2.0.23. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 194,00 1,20 0,34 1,54 298,76
39.1.2.0.24. GOINFRA 70373 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/4" UN 6,00 1,85 1,06 2,91 17,46

39.1.2.0.25. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 5,00 15,65 11,82 27,47 137,35

39.1.2.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 731_SEE
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W INCLUSO CORTE NO FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 23,00 112,00 15,05 127,05 2.922,15

39.1.2.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 8,00 120,30 11,79 132,09 1.056,72

39.1.2.0.28. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 46,00 17,49 9,79 27,28 1.254,88

39.1.2.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 28,33 11,31 39,64 39,64

39.1.2.0.30. SINAPI 97595
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,00 84,27 15,35 99,62 99,62

39.1.2.0.31. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.396,72 215,16 1.611,88 1.611,88
39.1.3. GOINFRA QD03 - 0,00 0,00 36.448,25
39.1.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 655,00 0,53 0,00 0,53 347,15
39.1.3.0.2. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 655,00 0,19 0,56 0,75 491,25
39.1.3.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 64,00 5,88 5,37 11,25 720,00
39.1.3.0.4. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 75,00 8,31 12,18 20,49 1.536,75

39.1.3.0.5. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2.599,00 3,52 0,96 4,48 11.643,52

39.1.3.0.6. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 303,00 4,05 2,14 6,19 1.875,57
39.1.3.0.7. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 35,00 5,36 2,32 7,68 268,80
39.1.3.0.8. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 59,00 9,02 10,39 19,41 1.145,19
39.1.3.0.9. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 12,33 10,39 22,72 136,32

39.1.3.0.10. SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 13,00 25,89 20,52 46,41 603,33

39.1.3.0.11. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 32,27 354,27 354,27

39.1.3.0.12. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 17,00 10,33 1,58 11,91 202,47

39.1.3.0.13. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,92 2,20 13,12 39,36

39.1.3.0.14. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 11,54 3,03 14,57 14,57

39.1.3.0.15. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35,86 97,49 389,96
39.1.3.0.16. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 199,05 35,86 234,91 234,91
39.1.3.0.17. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 497,00 5,97 6,09 12,06 5.993,82
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 RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

344,45

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3217,01

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-IPORÁ

ÁREA EXISTENTE (M²)

2872,56

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

DATA

26/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52027104

CÓDIGO INEP

CIDADE

IPORÁ

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

39.1.3.0.18. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 46,00 9,55 7,16 16,71 768,66
39.1.3.0.19. GOINFRA 71204 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" M 33,00 13,02 15,05 28,07 926,31
39.1.3.0.20. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 166,00 1,90 1,06 2,96 491,36
39.1.3.0.21. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 16,00 2,32 1,78 4,10 65,60
39.1.3.0.22. GOINFRA 71743 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" UN 11,00 4,12 2,50 6,62 72,82
39.1.3.0.23. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 332,00 1,20 0,34 1,54 511,28
39.1.3.0.24. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 31,00 1,24 0,34 1,58 48,98
39.1.3.0.25. GOINFRA 70373 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/4" UN 22,00 1,85 1,06 2,91 64,02

39.1.3.0.26. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 39,00 15,65 11,82 27,47 1.071,33

39.1.3.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 731_SEE
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W INCLUSO CORTE NO FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 25,00 112,00 15,05 127,05 3.176,25

39.1.3.0.28. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 50,00 17,49 9,79 27,28 1.364,00

39.1.3.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 28,33 11,31 39,64 79,28

39.1.3.0.30. SINAPI 97595
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 2,00 84,27 15,35 99,62 199,24

39.1.3.0.31. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.396,72 215,16 1.611,88 1.611,88
39.1.4. GOINFRA QD04 - 0,00 0,00 15.322,85
39.1.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 222,00 0,53 0,00 0,53 117,66
39.1.4.0.2. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 222,00 0,19 0,56 0,75 166,50
39.1.4.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 24,00 5,88 5,37 11,25 270,00
39.1.4.0.4. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 13,00 8,31 12,18 20,49 266,37

39.1.4.0.5. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 672,00 3,52 0,96 4,48 3.010,56

39.1.4.0.6. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 277,00 4,05 2,14 6,19 1.714,63
39.1.4.0.7. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 9,00 9,02 10,39 19,41 174,69
39.1.4.0.8. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 12,33 10,39 22,72 68,16

39.1.4.0.9. SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 25,89 20,52 46,41 185,64

39.1.4.0.10. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 9,11 78,22 78,22

39.1.4.0.11. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 10,33 1,58 11,91 47,64

39.1.4.0.12. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,92 2,20 13,12 39,36

39.1.4.0.13. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 11,54 3,03 14,57 14,57

39.1.4.0.14. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35,86 97,49 389,96
39.1.4.0.15. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 182,97 35,86 218,83 218,83
39.1.4.0.16. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 208,00 5,97 6,09 12,06 2.508,48
39.1.4.0.17. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 70,00 1,90 1,06 2,96 207,20
39.1.4.0.18. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 139,00 1,20 0,34 1,54 214,06

39.1.4.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 731_SEE
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W INCLUSO CORTE NO FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 24,00 112,00 15,05 127,05 3.049,20

39.1.4.0.20. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 48,00 17,49 9,79 27,28 1.309,44

39.1.4.0.21. GOINFRA 72190 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A UN 1,00 1.164,10 107,58 1.271,68 1.271,68
39.1.5. GOINFRA QD05 - 0,00 0,00 15.326,11
39.1.5.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 222,00 0,53 0,00 0,53 117,66
39.1.5.0.2. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 222,00 0,19 0,56 0,75 166,50
39.1.5.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 24,00 5,88 5,37 11,25 270,00
39.1.5.0.4. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 13,00 8,31 12,18 20,49 266,37

39.1.5.0.5. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 688,00 3,52 0,96 4,48 3.082,24

39.1.5.0.6. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 271,00 4,05 2,14 6,19 1.677,49
39.1.5.0.7. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 9,00 9,02 10,39 19,41 174,69
39.1.5.0.8. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 12,33 10,39 22,72 68,16

39.1.5.0.9. SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 25,89 20,52 46,41 185,64

39.1.5.0.10. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 9,11 78,22 78,22

39.1.5.0.11. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 10,33 1,58 11,91 59,55

39.1.5.0.12. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,92 2,20 13,12 39,36

39.1.5.0.13. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35,86 97,49 389,96
39.1.5.0.14. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 182,97 35,86 218,83 218,83
39.1.5.0.15. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 206,00 5,97 6,09 12,06 2.484,36
39.1.5.0.16. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 69,00 1,90 1,06 2,96 204,24
39.1.5.0.17. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 138,00 1,20 0,34 1,54 212,52

39.1.5.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 731_SEE
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W INCLUSO CORTE NO FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 24,00 112,00 15,05 127,05 3.049,20

39.1.5.0.19. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 48,00 17,49 9,79 27,28 1.309,44

39.1.5.0.20. GOINFRA 72190 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A UN 1,00 1.164,10 107,58 1.271,68 1.271,68
39.1.6. GOINFRA QD06 - 0,00 0,00 21.643,75
39.1.6.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 311,00 0,53 0,00 0,53 164,83
39.1.6.0.2. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 311,00 0,19 0,56 0,75 233,25
39.1.6.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 32,00 5,88 5,37 11,25 360,00
39.1.6.0.4. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 22,00 8,31 12,18 20,49 450,78

39.1.6.0.5. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 971,00 3,52 0,96 4,48 4.350,08

21 de 45 ART Nº 1020250149636



ENDEREÇO
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)

344,45

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3217,01

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
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2872,56
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IPORÁ

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

39.1.6.0.6. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 482,00 4,05 2,14 6,19 2.983,58
39.1.6.0.7. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 8,00 9,02 10,39 19,41 155,28
39.1.6.0.8. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 4,00 12,33 10,39 22,72 90,88

39.1.6.0.9. SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 25,89 20,52 46,41 232,05

39.1.6.0.10. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 9,11 78,22 78,22

39.1.6.0.11. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 10,33 1,58 11,91 59,55

39.1.6.0.12. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 10,92 2,20 13,12 52,48

39.1.6.0.13. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35,86 97,49 389,96
39.1.6.0.14. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 182,97 35,86 218,83 218,83
39.1.6.0.15. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 307,00 5,97 6,09 12,06 3.702,42
39.1.6.0.16. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 103,00 1,90 1,06 2,96 304,88
39.1.6.0.17. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 205,00 1,20 0,34 1,54 315,70

39.1.6.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 731_SEE
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W INCLUSO CORTE NO FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 32,00 112,00 15,05 127,05 4.065,60

39.1.6.0.19. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 64,00 17,49 9,79 27,28 1.745,92

39.1.6.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 28,33 11,31 39,64 118,92

39.1.6.0.21. SINAPI 97595
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 3,00 84,27 15,35 99,62 298,86

39.1.6.0.22. GOINFRA 72190 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A UN 1,00 1.164,10 107,58 1.271,68 1.271,68
39.1.7. GOINFRA QD07 - 0,00 0,00 19.533,45
39.1.7.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 274,00 0,53 0,00 0,53 145,22
39.1.7.0.2. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 274,00 0,19 0,56 0,75 205,50
39.1.7.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 32,00 5,88 5,37 11,25 360,00
39.1.7.0.4. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 17,00 8,31 12,18 20,49 348,33

39.1.7.0.5. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 878,00 3,52 0,96 4,48 3.933,44

39.1.7.0.6. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 305,00 4,05 2,14 6,19 1.887,95
39.1.7.0.7. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 8,00 9,02 10,39 19,41 155,28
39.1.7.0.8. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 4,00 12,33 10,39 22,72 90,88

39.1.7.0.9. SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 25,89 20,52 46,41 232,05

39.1.7.0.10. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 9,11 78,22 78,22

39.1.7.0.11. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,33 1,58 11,91 35,73

39.1.7.0.12. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 10,92 2,20 13,12 78,72

39.1.7.0.13. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35,86 97,49 389,96
39.1.7.0.14. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 182,97 35,86 218,83 218,83
39.1.7.0.15. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 267,00 5,97 6,09 12,06 3.220,02
39.1.7.0.16. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 6,00 9,55 7,16 16,71 100,26
39.1.7.0.17. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 89,00 1,90 1,06 2,96 263,44
39.1.7.0.18. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 2,00 2,32 1,78 4,10 8,20
39.1.7.0.19. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 178,00 1,20 0,34 1,54 274,12
39.1.7.0.20. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 4,00 1,24 0,34 1,58 6,32

39.1.7.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 731_SEE
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W INCLUSO CORTE NO FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 32,00 112,00 15,05 127,05 4.065,60

39.1.7.0.22. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 64,00 17,49 9,79 27,28 1.745,92

39.1.7.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 28,33 11,31 39,64 118,92

39.1.7.0.24. SINAPI 97595
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 3,00 84,27 15,35 99,62 298,86

39.1.7.0.25. GOINFRA 72190 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A UN 1,00 1.164,10 107,58 1.271,68 1.271,68
39.1.8. GOINFRA QD08 - 0,00 0,00 9.491,44
39.1.8.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 109,00 0,53 0,00 0,53 57,77
39.1.8.0.2. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 109,00 0,19 0,56 0,75 81,75
39.1.8.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 20,00 5,88 5,37 11,25 225,00
39.1.8.0.4. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 4,00 8,31 12,18 20,49 81,96

39.1.8.0.5. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 431,00 3,52 0,96 4,48 1.930,88

39.1.8.0.6. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 9,02 10,39 19,41 77,64

39.1.8.0.7. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 9,11 78,22 78,22

39.1.8.0.8. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,33 1,58 11,91 35,73

39.1.8.0.9. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35,86 97,49 389,96
39.1.8.0.10. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 182,97 35,86 218,83 218,83
39.1.8.0.11. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 100,00 5,97 6,09 12,06 1.206,00
39.1.8.0.12. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 34,00 1,90 1,06 2,96 100,64
39.1.8.0.13. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 67,00 1,20 0,34 1,54 103,18

39.1.8.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 731_SEE
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W INCLUSO CORTE NO FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 20,00 112,00 15,05 127,05 2.541,00

39.1.8.0.15. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 40,00 17,49 9,79 27,28 1.091,20

39.1.8.0.16. GOINFRA 72190 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A UN 1,00 1.164,10 107,58 1.271,68 1.271,68
39.1.9. GOINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - 0,00 0,00 8.920,84
39.1.9.0.1. GOINFRA 70681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" UN 36,00 4,80 5,37 10,17 366,12

39.1.9.0.2. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 9,83 18,52 28,35 340,20
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39.1.9.0.3. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 6,09 9,87 15,96 63,84

39.1.9.0.4. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 4,27 5,61 9,88 79,04

39.1.9.0.5. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 797,00 3,52 0,96 4,48 3.570,56

39.1.9.0.6. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 70,00 4,05 2,14 6,19 433,30
39.1.9.0.7. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 2,00 34,00 25,09 59,09 118,18
39.1.9.0.8. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 4,00 8,00 7,52 15,52 62,08
39.1.9.0.9. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 12,00 9,02 10,39 19,41 232,92
39.1.9.0.10. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 8,00 9,02 10,39 19,41 155,28

39.1.9.0.11. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12,00 10,33 1,58 11,91 142,92

39.1.9.0.12. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 67,25 6,62 73,87 295,48

39.1.9.0.13. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 108,41 21,51 129,92 259,84
39.1.9.0.14. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 153,00 2,20 6,09 8,29 1.268,37
39.1.9.0.15. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 7,00 2,89 7,16 10,05 70,35
39.1.9.0.16. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 8,00 9,55 7,16 16,71 133,68
39.1.9.0.17. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 4,00 2,32 1,78 4,10 16,40
39.1.9.0.18. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 2,00 3,89 4,65 8,54 17,08
39.1.9.0.19. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 8,00 1,24 0,34 1,58 12,64

39.1.9.0.20. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 36,00 15,65 11,82 27,47 988,92

39.1.9.0.21. GOINFRA 72170 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A UN 2,00 93,04 53,78 146,82 293,64
40. GOINFRA IMPLANTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS 1,00 0,00 0,00 104.388,92
40.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.060,97

40.1.0.0.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 2,88 0,00 44,87 44,87 129,22

40.1.0.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 16,50 0,00 33,97 33,97 560,50
40.1.0.0.3. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 16,50 0,00 22,50 22,50 371,25
40.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 103.327,95
40.2.0.0.1. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 2.556,00 5,39 2,32 7,71 19.706,76

40.2.0.0.2. SINAPI 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 25,00 11,16 0,28 11,44 286,00

40.2.0.0.3. GOINFRA 70510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 203,00 14,58 2,86 17,44 3.540,32
40.2.0.0.4. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 878,00 22,79 3,04 25,83 22.678,74
40.2.0.0.5. GOINFRA 70514 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 35,00 64,65 6,09 70,74 2.475,90

40.2.0.0.6. SINAPI 92996
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 105,00 163,96 5,72 169,68 17.816,40

40.2.0.0.7. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 3,00 281,24 419,84 701,08 2.103,24

40.2.0.0.8. GOINFRA 70715 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 7,00 161,33 229,30 390,63 2.734,41

40.2.0.0.9. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 1,92 69,51 18,06 87,57 168,13

40.2.0.0.10. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 7,00 56,29 14,62 70,91 496,37

40.2.0.0.11. GOINFRA 70646 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM UN 2,00 49,02 44,82 93,84 187,68

40.2.0.0.12. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 69,11 9,11 78,22 469,32

40.2.0.0.13. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 74,74 18,96 93,70 93,70

40.2.0.0.14. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 3,00 322,00 32,27 354,27 1.062,81
40.2.0.0.15. GOINFRA 71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A UN 1,00 985,52 32,27 1.017,79 1.017,79
40.2.0.0.16. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 35,86 209,37 837,48

40.2.0.0.17. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 186,00 9,87 5,05 14,92 2.775,12

40.2.0.0.18. GOINFRA 71207 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" M 252,00 36,08 28,68 64,76 16.319,52
40.2.0.0.19. GOINFRA 71747 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3" UN 84,00 16,47 13,61 30,08 2.526,72
40.2.0.0.20. GOINFRA 70377 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3" UN 168,00 3,86 6,45 10,31 1.732,08

40.2.0.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +ORSE) M 4,00 34,95 3,57 38,52 154,08

40.2.0.0.22. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 1,00 828,90 46,85 875,75 875,75

40.2.0.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

M2 1,00 196,68 28,68 225,36 225,36

40.2.0.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 319_SEE BARRAMENTO CHATO DE COBRE ELETROLÍTICO 350 X 50 X 6MM (GOINFRA + COT) UN 3,00 844,05 71,72 915,77 2.747,31

40.2.0.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 232,00 0,53 0,00 0,53 122,96
40.2.0.0.26. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 232,00 0,19 0,56 0,75 174,00
41. GOINFRA SDAI/PROTEÇÃO BOMBA 1,00 0,00 0,00 15.636,10
41.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 214,77

41.1.0.0.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,26 0,00 44,87 44,87 11,48

41.1.0.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,60 0,00 33,97 33,97 122,29
41.1.0.0.3. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,60 0,00 22,50 22,50 81,00
41.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 15.421,33

41.2.0.0.1. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.401,00 2,30 0,75 3,05 4.273,05

41.2.0.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20,00 3,52 0,96 4,48 89,60

41.2.0.0.3. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 42,00 2,92 7,16 10,08 423,36

41.2.0.0.4. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 356,00 5,97 6,09 12,06 4.293,36
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41.2.0.0.5. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 11,00 3,38 3,57 6,95 76,45
41.2.0.0.6. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 119,00 2,02 0,34 2,36 280,84

41.2.0.0.7. SINAPI 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 119,00 2,67 4,61 7,28 866,32

41.2.0.0.8. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 238,00 1,20 0,34 1,54 366,52
41.2.0.0.9. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 238,00 0,19 0,36 0,55 130,90
41.2.0.0.10. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 238,00 0,19 0,56 0,75 178,50
41.2.0.0.11. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 8,00 8,31 12,18 20,49 163,92
41.2.0.0.12. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  UN 16,00 1,20 2,86 4,06 64,96
41.2.0.0.13. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 24,00 0,25 1,06 1,31 31,44
41.2.0.0.14. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 8,00 5,12 1,06 6,18 49,44
41.2.0.0.15. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 11,00 34,00 25,09 59,09 649,99
41.2.0.0.16. GOINFRA 70700 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM UN 1,00 217,07 71,72 288,79 288,79
41.2.0.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 209,30 71,72 281,02 562,04
41.2.0.0.18. GOINFRA 72306 RELE BIMETALICO REGULAGEM 20 - 32A UN 1,00 200,00 12,54 212,54 212,54
41.2.0.0.19. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO UN 2,00 39,18 17,92 57,10 114,20

41.2.0.0.20. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 9,11 78,22 78,22

41.2.0.0.21. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35,86 97,49 389,96
41.2.0.0.22. GOINFRA 71063 CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, 220V COMANDO, CATEGORIA AC-3. UN 2,00 150,75 82,47 233,22 466,44
41.2.0.0.23. GOINFRA 70892 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 32A UN 1,00 150,76 96,81 247,57 247,57
41.2.0.0.24. GOINFRA 70779 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 7 1/2CV UN 1,00 714,95 130,32 845,27 845,27
41.2.0.0.25. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V UN 1,00 49,25 28,68 77,93 77,93
41.2.0.0.26. GOINFRA 70287 BORNE TERMINAL SAK 6 MM2 UN 10,00 8,49 7,16 15,65 156,50
41.2.0.0.27. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 2,00 10,86 10,75 21,61 43,22
42. GOINFRA SPDA 1,00 0,00 0,00 97.168,48
42.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 97.168,48
42.1.1. GOINFRA ATERRAMENTO - 0,00 0,00 44.832,63
42.1.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 116,85 0,00 33,97 33,97 3.969,39
42.1.1.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 116,85 0,00 22,50 22,50 2.629,12
42.1.1.0.3. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 10,00 22,33 7,16 29,49 294,90

42.1.1.0.4. SINAPI 104752
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 45,00 13,47 6,23 19,70 886,50

42.1.1.0.5. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 45,00 130,51 14,33 144,84 6.517,80

42.1.1.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-
560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 45,00 46,50 5,12 51,62 2.322,90

42.1.1.0.7. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 5,00 50,69 5,23 55,92 279,60

42.1.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 5,00 97,51 14,13 111,64 558,20

42.1.1.0.9. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 45,00 18,54 8,96 27,50 1.237,50
42.1.1.0.10. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 560,00 40,32 6,09 46,41 25.989,60
42.1.1.0.11. GOINFRA 70229 ARAME GALVANIZADO 12 BWG KG 3,00 16,53 32,51 49,04 147,12
42.1.2. GOINFRA CAPTAÇÃO E DESCIDAS - 0,00 0,00 52.335,85

42.1.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXAÇÃO 
HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 52,00 5,36 21,51 26,87 1.397,24

42.1.2.0.2. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 10,00 22,33 7,16 29,49 294,90

42.1.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA 
CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 687,00 1,81 2,98 4,79 3.290,73

42.1.2.0.4. SINAPI 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 52,00 16,49 9,11 25,60 1.331,20

42.1.2.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-
560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 52,00 46,50 5,12 51,62 2.684,24

42.1.2.0.6. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 7,00 18,54 8,96 27,50 192,50
42.1.2.0.7. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 156,00 5,97 6,09 12,06 1.881,36
42.1.2.0.8. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 104,00 1,20 0,34 1,54 160,16
42.1.2.0.9. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 104,00 0,36 0,65 1,01 105,04
42.1.2.0.10. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 104,00 0,24 0,56 0,80 83,20
42.1.2.0.11. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 687,00 0,19 0,36 0,55 377,85
42.1.2.0.12. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 687,00 0,19 0,56 0,75 515,25
42.1.2.0.13. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 1.018,00 33,44 5,73 39,17 39.875,06
42.1.2.0.14. GOINFRA 70229 ARAME GALVANIZADO 12 BWG KG 3,00 16,53 32,51 49,04 147,12
43. GOINFRA INST. HIDROSSANITÁRIA 1,00 0,00 0,00 117.891,07
43.1. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 5.450,37
43.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 71,00 0,00 33,97 33,97 2.411,87
43.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 71,00 0,00 22,50 22,50 1.597,50

43.1.0.0.3. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 11,00 97,26 17,64 114,90 1.263,90

43.1.0.0.4. GOINFRA 20112
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE 
LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 11,00 0,00 16,10 16,10 177,10

43.2. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 112.440,70
43.2.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 63.493,30
43.2.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 20.030,44
43.2.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 15,00 274,36 67,77 342,13 5.131,95
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43.2.1.1.2. GOINFRA 80503 VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA) UN 2,00 823,84 67,77 891,61 1.783,22

43.2.1.1.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 15,00 337,79 58,37 396,16 5.942,40

43.2.1.1.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 427,33 58,37 485,70 971,40

43.2.1.1.5. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 17,00 11,05 7,16 18,21 309,57

43.2.1.1.6. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 17,00 160,38 5,37 165,75 2.817,75

43.2.1.1.7. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 17,00 10,24 11,47 21,71 369,07
43.2.1.1.8. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 17,00 37,04 5,01 42,05 714,85
43.2.1.1.9. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 17,00 12,87 5,37 18,24 310,08

43.2.1.1.10. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 15,00 104,85 7,16 112,01 1.680,15

43.2.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 11.845,48
43.2.1.2.1. GOINFRA 80543 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA UN 2,00 216,85 58,80 275,65 551,30
43.2.1.2.2. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 22,00 106,95 13,97 120,92 2.660,24
43.2.1.2.3. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 2,00 10,26 5,37 15,63 31,26
43.2.1.2.4. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 24,00 42,51 8,96 51,47 1.235,28
43.2.1.2.5. GOINFRA 80561 SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" UN 24,00 11,60 12,90 24,50 588,00
43.2.1.2.6. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 24,00 79,72 5,37 85,09 2.042,16

43.2.1.2.7. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 579,79 7,16 586,95 1.173,90

43.2.1.2.8. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 22,00 154,81 7,16 161,97 3.563,34

43.2.1.3. SINAPI PIA - 0,00 0,00 10.795,13
43.2.1.3.1. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) UN 8,00 212,92 13,97 226,89 1.815,12
43.2.1.3.2. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 2,00 2.142,50 17,92 2.160,42 4.320,84
43.2.1.3.3. GOINFRA 80670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 10,00 215,95 12,90 228,85 2.288,50
43.2.1.3.4. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 10,00 57,43 7,88 65,31 653,10
43.2.1.3.5. GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 7,00 143,32 7,16 150,48 1.053,36

43.2.1.3.6. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 3,00 154,81 7,16 161,97 485,91

43.2.1.3.7. SINAPI 93088
CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 1,00 20,23 3,66 23,89 23,89

43.2.1.3.8. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 3,00 42,51 8,96 51,47 154,41
43.2.1.4. SINAPI TANQUE - 0,00 0,00 1.503,00

43.2.1.4.1. SINAPI 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 822,56 53,94 876,50 876,50

43.2.1.4.2. GOINFRA 80801 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/UMA CUBA E 1 BATEDOR UN 1,00 292,50 35,86 328,36 328,36
43.2.1.4.3. GOINFRA 80810 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 2,00 81,05 7,16 88,21 176,42
43.2.1.4.4. GOINFRA 80830 VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO UN 2,00 28,10 5,37 33,47 66,94
43.2.1.4.5. GOINFRA 80820 SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC UN 2,00 14,49 12,90 27,39 54,78
43.2.1.5. SINAPI CHUVEIRO - 0,00 0,00 235,58
43.2.1.5.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 2,00 99,87 17,92 117,79 235,58
43.2.1.6. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 4.920,57
43.2.1.6.1. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 7,00 180,90 34,06 214,96 1.504,72
43.2.1.6.2. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 15,00 88,56 21,87 110,43 1.656,45
43.2.1.6.3. GOINFRA 80903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" UN 2,00 59,42 19,36 78,78 157,56
43.2.1.6.4. GOINFRA 80906 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" UN 2,00 208,40 30,47 238,87 477,74
43.2.1.6.5. GOINFRA 80911 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3" UN 2,00 410,65 41,23 451,88 903,76
43.2.1.6.6. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 2,00 88,30 21,87 110,17 220,34
43.2.1.7. SINAPI TUBOS PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 8.169,72
43.2.1.7.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 174,00 3,98 4,29 8,27 1.438,98

43.2.1.7.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 54,00 15,75 1,09 16,84 909,36

43.2.1.7.3. GOINFRA 81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM M 72,00 28,93 10,64 39,57 2.849,04
43.2.1.7.4. GOINFRA 81009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM M 18,00 52,84 17,03 69,87 1.257,66
43.2.1.7.5. GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M 132,00 8,37 4,62 12,99 1.714,68
43.2.1.8. SINAPI ADAPTADORES - 0,00 0,00 1.351,07

43.2.1.8.1. SINAPI 94656
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 
3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 31,00 1,95 1,24 3,19 98,89

43.2.1.8.2. SINAPI 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 29,00 7,32 2,38 9,70 281,30

43.2.1.8.3. COMPOSIÇÃO COMP 028_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3"  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 289,82 3,22 293,04 586,08

43.2.1.8.4. GOINFRA 81072 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85 X 3" UN 4,00 31,26 6,62 37,88 151,52

43.2.1.8.5. GOINFRA 81044 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 60X2" UN 2,00 43,65 5,01 48,66 97,32

43.2.1.8.6. GOINFRA 81070 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" UN 4,00 12,41 5,01 17,42 69,68

43.2.1.8.7. GOINFRA 81042 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" UN 2,00 18,50 3,22 21,72 43,44

43.2.1.8.8. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 4,00 2,49 3,22 5,71 22,84
43.2.1.9. SINAPI BUCHA REDUÇÃO - 0,00 0,00 374,53
43.2.1.9.1. GOINFRA 81162 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM UN 1,00 1,10 3,22 4,32 4,32
43.2.1.9.2. GOINFRA 81184 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm UN 7,00 15,20 5,01 20,21 141,47
43.2.1.9.3. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 5,00 4,90 5,01 9,91 49,55
43.2.1.9.4. GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 7,00 8,76 5,01 13,77 96,39
43.2.1.9.5. COMPOSIÇÃO COMP 057_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 34,78 6,62 41,40 82,80
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43.2.1.10. GOINFRA JOELHOS - 0,00 0,00 2.192,70

43.2.1.10.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 47,00 2,69 2,30 4,99 234,53

43.2.1.10.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 23,00 9,17 4,15 13,32 306,36

43.2.1.10.3. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 7,00 28,35 10,03 38,38 268,66
43.2.1.10.4. GOINFRA 81340 JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM UN 1,00 4,47 6,45 10,92 10,92
43.2.1.10.5. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 8,00 2,60 6,45 9,05 72,40
43.2.1.10.6. GOINFRA 81327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 4,00 133,44 13,25 146,69 586,76
43.2.1.10.7. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 33,00 12,71 7,88 20,59 679,47
43.2.1.10.8. GOINFRA 81369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" UN 3,00 7,12 4,08 11,20 33,60
43.2.1.11. SINAPI LUVAS - 0,00 0,00 55,72
43.2.1.11.1. GOINFRA 81106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 2,00 15,35 5,01 20,36 40,72
43.2.1.11.2. GOINFRA 81131 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" UN 2,00 2,13 5,37 7,50 15,00
43.2.1.12. GOINFRA TÊ - 0,00 0,00 1.370,76

43.2.1.12.1. SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 15,53 5,54 21,07 210,70

43.2.1.12.2. GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 9,00 1,60 6,80 8,40 75,60

43.2.1.12.3. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 14,00 8,58 6,80 15,38 215,32

43.2.1.12.4. GOINFRA 81444 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" UN 1,00 10,18 6,80 16,98 16,98

43.2.1.12.5. GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 3,00 7,61 6,80 14,41 43,23
43.2.1.12.6. GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 2,00 4,92 6,80 11,72 23,44
43.2.1.12.7. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 9,00 36,52 10,75 47,27 425,43
43.2.1.12.8. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 17,00 10,43 10,75 21,18 360,06
43.2.1.13. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 648,60
43.2.1.13.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 6,00 57,42 0,00 57,42 344,52
43.2.1.13.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 6,00 50,68 0,00 50,68 304,08
43.2.2. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 32.286,78
43.2.2.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 994,94

43.2.2.1.1. SINAPI 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 3,00 33,45 7,10 40,55 121,65

43.2.2.1.2. GOINFRA 81751 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM UN 5,00 27,34 2,86 30,20 151,00
43.2.2.1.3. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 7,00 35,61 7,88 43,49 304,43
43.2.2.1.4. GOINFRA 81752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM UN 7,00 51,42 2,86 54,28 379,96
43.2.2.1.5. GOINFRA 81691 CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 UN 2,00 11,07 7,88 18,95 37,90
43.2.2.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 964,64
43.2.2.2.1. GOINFRA 81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 29,66 11,83 41,49 165,96
43.2.2.2.2. GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 10,00 12,43 10,03 22,46 224,60
43.2.2.2.3. GOINFRA 81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 13,00 4,50 8,96 13,46 174,98
43.2.2.2.4. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 26,00 5,32 10,03 15,35 399,10
43.2.2.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 2.686,66
43.2.2.3.1. GOINFRA 81921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 7,00 2,47 10,03 12,50 87,50
43.2.2.3.2. GOINFRA 81922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 8,00 3,96 10,03 13,99 111,92
43.2.2.3.3. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 42,00 3,38 10,03 13,41 563,22
43.2.2.3.4. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 23,00 3,30 10,03 13,33 306,59
43.2.2.3.5. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 55,00 9,76 16,13 25,89 1.423,95
43.2.2.3.6. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 14,00 5,58 8,24 13,82 193,48
43.2.2.4. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 829,29
43.2.2.4.1. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 9,00 27,50 16,48 43,98 395,82
43.2.2.4.2. GOINFRA 81972 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) UN 1,00 15,88 13,25 29,13 29,13
43.2.2.4.3. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 16,81 16,48 33,29 66,58
43.2.2.4.4. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 9,05 10,39 19,44 58,32
43.2.2.4.5. GOINFRA 81971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 7,00 13,17 13,25 26,42 184,94
43.2.2.4.6. GOINFRA 82101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 6,00 12,90 18,90 94,50
43.2.2.5. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 306,19
43.2.2.5.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 13,00 4,88 10,39 15,27 198,51
43.2.2.5.2. GOINFRA 82233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 10,44 16,48 26,92 107,68
43.2.2.6. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 26.505,06
43.2.2.6.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 36,00 6,78 8,60 15,38 553,68
43.2.2.6.2. GOINFRA 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM M 108,00 11,25 10,75 22,00 2.376,00
43.2.2.6.3. GOINFRA 82303 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM M 18,00 15,05 17,20 32,25 580,50
43.2.2.6.4. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 240,00 16,44 18,64 35,08 8.419,20
43.2.2.6.5. GOINFRA 82331 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 84,00 41,06 20,07 61,13 5.134,92
43.2.2.6.6. GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 84,00 90,88 21,51 112,39 9.440,76
43.2.3. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 16.660,62
43.2.3.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 7,00 179,77 260,17 439,94 3.079,58

43.2.3.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 7,00 56,29 14,62 70,91 496,37

43.2.3.0.3. GOINFRA 81828
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA 
METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

UN 10,00 371,03 271,44 642,47 6.424,70

43.2.3.0.4. GOINFRA 81824
CAIXA DE AREIA 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE BRITA COM GRELHA 
METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

UN 3,00 225,07 188,15 413,22 1.239,66

43.2.3.0.5. GOINFRA 81854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 1.368,13 914,99 2.283,12 2.283,12
43.2.3.0.6. GOINFRA 81852 CAIXA DE GORDURA 120 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 354,48 264,90 619,38 619,38
43.2.3.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.175,95 1.175,95 1.175,95
43.2.3.0.8. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 4,00 65,67 7,16 72,83 291,32
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43.2.3.0.9. GOINFRA 80845
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO 
IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

UN 6,00 25,64 35,27 60,91 365,46

43.2.3.0.10. GOINFRA 80840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 UN 6,00 36,05 1,67 37,72 226,32
43.2.3.0.11. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 8,00 8,82 2,50 11,32 90,56
43.2.3.0.12. GOINFRA 70358 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 4" UN 28,00 4,19 8,96 13,15 368,20
44. GOINFRA INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO 1,00 0,00 0,00 48.973,45
44.1. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 909,86
44.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 8,00 0,00 33,97 33,97 271,76
44.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 8,00 0,00 22,50 22,50 180,00
44.1.0.0.3. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 4,00 22,30 12,48 34,78 139,12

44.1.0.0.4. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 2,00 0,00 159,49 159,49 318,98

44.2. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 48.063,59
44.2.1. SINAPI PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - 0,00 0,00 47.826,33

44.2.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 46,24 
M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT)

UN 1,00 3.792,66 286,88 4.079,54 4.079,54

44.2.1.0.2. GOINFRA 81882
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 1,00 26.172,88 1.581,57 27.754,45 27.754,45

44.2.1.0.3. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 1,00 136,72 12,18 148,90 148,90
44.2.1.0.4. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 257,19 41,23 298,42 298,42
44.2.1.0.5. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 36,00 95,07 29,75 124,82 4.493,52
44.2.1.0.6. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 9,00 207,98 15,38 223,36 2.010,24
44.2.1.0.7. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 2,00 207,64 15,38 223,02 446,04
44.2.1.0.8. GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 1,00 120,01 5,37 125,38 125,38
44.2.1.0.9. GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UN 3,00 113,89 33,34 147,23 441,69
44.2.1.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 102,09 32,98 135,07 1.080,56
44.2.1.0.11. GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 1,00 44,23 14,33 58,56 58,56

44.2.1.0.12. SINAPI 92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 70,40 24,06 94,46 94,46

44.2.1.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 289,97 14,33 304,30 304,30

44.2.1.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 202,24 5,01 207,25 207,25

44.2.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 681_SEE ADAPTADOR STORZ 2.1/2" (SINAPI) UN 1,00 289,79 4,80 294,59 294,59

44.2.1.0.16. GOINFRA 85011
CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 
17X60X90 CM C/PINTURA

UN 1,00 496,76 179,30 676,06 676,06

44.2.1.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 31,49 3,14 34,63 34,63

44.2.1.0.18. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UN 1,00 153,41 2,98 156,39 156,39
44.2.1.0.19. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ 2,00 409,98 7,16 417,14 834,28

44.2.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE 
RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 236,24 5,73 241,97 241,97

44.2.1.0.21. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 1,00 234,93 17,92 252,85 252,85

44.2.1.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 55,41 28,68 84,09 84,09

44.2.1.0.23. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 40,00 13,81 4,30 18,11 724,40

44.2.1.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 18,11 1,19 19,30 154,40

44.2.1.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,11 1,19 19,30 19,30

44.2.1.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 18,11 1,19 19,30 19,30

44.2.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 22,04 1,19 23,23 69,69

44.2.1.0.28. GOINFRA 85083 CHAVE DE FLUXO 1" UN 1,00 151,78 19,36 171,14 171,14
44.2.1.0.29. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 1,00 1.190,00 21,51 1.211,51 1.211,51
44.2.1.0.30. GOINFRA 85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" UN 2,00 472,33 41,23 513,56 1.027,12
44.2.1.0.31. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 92,63 23,30 115,93 115,93
44.2.1.0.32. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 172,07 23,30 195,37 195,37
44.2.2. SINAPI AGUA FRIA - 0,00 0,00 237,26
44.2.2.0.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 12,00 3,98 4,29 8,27 99,24
44.2.2.0.2. GOINFRA 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 5,00 0,99 6,45 7,44 37,20
44.2.2.0.3. GOINFRA 81302 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM UN 2,00 1,97 6,45 8,42 16,84
44.2.2.0.4. GOINFRA 80902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" UN 1,00 42,44 19,36 61,80 61,80
44.2.2.0.5. GOINFRA 81055 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" UN 1,00 10,22 3,22 13,44 13,44
44.2.2.0.6. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 2,00 1,15 3,22 4,37 8,74
45. ADMINISTRATIVO 1,00 0,00 0,00 292.868,21
45.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 68.616,90

45.1.0.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 366,63 3,02 369,65 2.772,37

45.1.0.0.2. GOINFRA 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 
ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 1.202,64 6,85 0,00 6,85 8.238,08

45.1.0.0.3. GOINFRA 21602
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 1.202,64 47,90 0,00 47,90 57.606,45

45.2. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 120.555,60
45.2.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 660,00 0,00 89,10 89,10 58.806,00
45.2.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 2.640,00 0,00 23,39 23,39 61.749,60
45.3. DIVERSOS - 0,00 0,00 103.695,71
45.3.0.0.1. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 3.780,00 3,34 0,00 3,34 12.625,20
45.3.0.0.2. GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 3.780,00 22,50 0,00 22,50 85.050,00
45.3.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 1.048,36 1,92 1,98 3,90 4.088,60
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45.3.0.0.4. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.926,67 5,24 1.931,91 1.931,91
46. CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 2.579,24
46.1. TRANSPORTES - 0,00 0,00 704,04

46.1.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 189,40 162,62 352,02 352,02

46.1.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 189,40 162,62 352,02 352,02

46.2. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.875,20
46.2.0.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 20,00 93,76 0,00 93,76 1.875,20

2.511.294,47

662.981,74

3.174.276,21

986,72

75% 1.873.746,85R$                     

25% 637.547,62R$                        

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (26,40%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.

28 de 45 ART Nº 1020250149636



DATA

26/05/2025

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 137.161,75                  173.372,45                    5,46                       

b. TRANSPORTES 15.654,29                    19.787,02                      0,62                       

c. SERVIÇO EM TERRA 72.930,31                    92.183,91                      2,90                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 38.225,54                    48.317,08                      1,52                       

e. ESTRUTURA 72.330,66                    91.425,95                      2,88                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 463.887,33                  586.353,59                    18,47                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 134.261,42                  169.706,43                    5,35                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 48.063,59                    60.752,38                      1,91                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 51.165,62                    64.673,34                      2,04                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 4.147,85                      5.242,88                        0,17                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 117.657,19                  148.718,69                    4,69                       

o. COBERTURAS 154.323,51                  195.064,92                    6,15                       

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.256,36                      4.116,04                        0,13                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 188.560,68                  238.340,70                    7,51                       

r. VIDROS 62.613,32                    79.143,24                      2,49                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 86.386,42                    109.192,43                    3,44                       

t. FORROS 15.445,61                    19.523,25                      0,62                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 255.881,97                  323.434,81                    10,19                     

x. ADMINISTRAÇÃO 120.555,60                  152.382,28                    4,80                       

y. PINTURA 94.566,08                    119.531,53                    3,77                       

z. DIVERSOS 374.219,37                  473.013,29                    14,89                     

2.511.294,47               3.174.276,21                 100,00                   

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO 52027104

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO IPORÁ

ENDEREÇO CRE

 RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000 CRE-IPORÁ

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 3217,01

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

29 de 45 ART Nº 1020250149636



UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO 12

OBRA PRAZO

REFORMA E AMPLIAÇÃO 360 dias corridos

LOCAL DATA

IPORÁ 26/05/2025

Etapas:

Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.174.276,21R$       Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

SERVIÇOS PRELIMINARES 173.372,45R$           % Período 55,84% 11,99% 10,19% 8,09% 8,25% 4,22% 1,42%

$ 96.811,18R$            20.787,36R$            17.666,65R$            -R$                      14.025,83R$            -R$                      14.303,23R$            -R$                      7.316,32R$              -R$                      2.461,89R$              -R$                      

TRANSPORTES 19.787,02R$            % Período 10,75% 11,62% 6,64% 7,16% 10,25% 11,08% 10,84% 11,70% 5,66% 6,10% 3,93% 4,27%

$ 2.127,10R$              2.299,25R$              1.313,86R$              1.416,75R$              2.028,17R$              2.192,40R$              2.144,91R$              2.315,08R$              1.119,95R$              1.207,01R$              777,63R$                844,91R$                

SERVIÇO EM TERRA 92.183,91R$            % Período 39,48% 3,88% 12,51% 3,85% 5,29% 34,99%

$ 36.394,21R$            3.576,74R$              11.532,21R$            -R$                      3.549,08R$              -R$                      4.876,53R$              -R$                      32.255,15R$            -R$                      -R$                      -R$                      

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 48.317,08R$            % Período 74,48% 0,95% 0,95% 0,50% 11,57% 11,55%

$ 35.986,56R$            459,01R$                459,01R$                241,59R$                5.590,29R$              -R$                      5.580,62R$              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

ESTRUTURA 91.425,95R$            % Período 23,37% 24,33% 11,57% 12,04% 8,14% 8,47% 5,92% 6,16%

$ 21.366,24R$            22.243,93R$            10.577,98R$            11.007,68R$            7.442,07R$              7.743,78R$              5.412,42R$              5.631,84R$              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO586.353,59R$           % Período 22,83% 29,95% 8,58% 12,88% 12,88% 12,88%

$ 133.864,52R$          175.612,90R$          50.309,14R$            75.522,34R$            75.522,34R$            75.522,34R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 169.706,43R$           % Período 1,84% 14,55% 12,56% 8,37% 20,93% 20,93% 14,34% 6,48%

$ 3.122,60R$              24.692,29R$            21.315,13R$            14.204,43R$            35.519,56R$            35.519,56R$            24.335,90R$            10.996,98R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 60.752,38R$            % Período 50,00% 50,00%

$ -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      30.376,19R$            30.376,19R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 64.673,34R$            % Período 67,67% 13,23% 5,76% 12,06% 1,28%

$ 43.764,45R$            -R$                      8.556,28R$              -R$                      3.725,18R$              -R$                      7.799,60R$              -R$                      827,82R$                -R$                      -R$                      -R$                      

IMPERMEABILIZAÇÃO 5.242,88R$              % Período 47,72% 52,28%

$ 2.501,90R$              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      2.740,98R$              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

ESTRUTURA METÁLICA 148.718,69R$           % Período 15,58% 28,93% 8,35% 15,52% 11,07% 20,55%

$ 23.170,37R$            43.024,32R$            -R$                      -R$                      12.418,01R$            23.081,14R$            16.463,16R$            30.561,69R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

COBERTURAS 195.064,92R$           % Período 16,99% 38,99% 25,83% 18,19%

$ -R$                      33.141,53R$            -R$                      -R$                      -R$                      76.055,81R$            -R$                      50.385,27R$            -R$                      35.482,31R$            -R$                      -R$                      

ESQUADRIAS DE MADEIRA 4.116,04R$              % Período 54,00% 46,00%

$ 2.222,66R$              1.893,38R$              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

ESQUADRIAS METÁLICAS 238.340,70R$           % Período 7,21% 7,51% 8,94% 9,31% 13,82% 14,39% 8,89% 9,26% 10,13% 10,54%

$ 17.184,36R$            17.899,39R$            21.307,66R$            22.189,52R$            32.938,68R$            34.297,23R$            21.188,49R$            22.070,35R$            24.143,91R$            25.121,11R$            -R$                      -R$                      

VIDROS 79.143,24R$            % Período 19,39% 35,87% 13,23% 31,51%

$ -R$                      -R$                      -R$                      15.345,87R$            -R$                      28.388,68R$            -R$                      10.470,65R$            -R$                      24.938,03R$            -R$                      -R$                      

REVESTIMENTO DE PAREDE 109.192,43R$           % Período 2,22% 4,72% 9,38% 19,92% 9,91% 21,07% 10,33% 21,96% 0,16% 0,33%

$ 2.424,07R$              5.153,88R$              10.242,25R$            21.751,13R$            10.820,97R$            23.006,85R$            11.279,58R$            23.978,66R$            174,71R$                360,34R$                -R$                      -R$                      

FORROS 19.523,25R$            % Período 19,48% 61,67% 3,64% 11,52% 0,88% 2,81%

$ 3.803,13R$              12.039,99R$            710,65R$                2.249,08R$              -R$                      -R$                      171,80R$                548,60R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

REVESTIMENTO DE PISO 323.434,81R$           % Período 12,17% 12,67% 15,02% 15,63% 6,43% 6,70% 8,96% 9,33% 3,61% 3,76% 2,80% 2,92%

$ 39.362,02R$            40.979,19R$            48.579,91R$            50.552,86R$            20.796,86R$            21.670,13R$            28.979,76R$            30.176,47R$            11.676,00R$            12.161,15R$            9.056,17R$              9.444,30R$              

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 152.382,28R$           % Período 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,15%

$ 12.723,92R$            12.723,92R$            12.723,92R$            12.723,92R$            12.723,92R$            12.723,92R$            12.723,92R$            12.723,92R$            12.723,92R$            12.723,92R$            12.723,92R$            12.419,16R$            

PINTURA 119.531,53R$           % Período 33,97% 14,58% 17,10% 18,05% 16,30%

$ -R$                      40.604,86R$            -R$                      17.427,70R$            -R$                      20.439,89R$            -R$                      21.575,44R$            -R$                      19.483,64R$            -R$                      -R$                      

DIVERSOS 473.013,29R$           % Período 4,34% 4,70% 5,37% 5,92% 4,07% 4,38% 15,64% 17,95% 15,40% 17,69% 2,27% 2,27%

$ 20.528,78R$            22.231,62R$            25.400,81R$            28.002,39R$            19.251,64R$            20.717,98R$            73.979,28R$            84.905,89R$            72.844,05R$            83.676,05R$            10.737,40R$            10.737,40R$            

3.174.276,21R$       % PERÍODO 15,67% 15,10% 7,58% 8,59% 8,08% 12,97% 8,27% 9,65% 5,14% 6,78% 1,13% 1,04%

VALOR PERÍODO 497.358,08R$          479.363,55R$          240.695,46R$          272.635,26R$          256.352,61R$          411.735,90R$          262.356,37R$          306.340,83R$          163.081,82R$          215.153,56R$          35.757,02R$            33.445,75R$            

% ACUMULADO 15,67% 30,77% 38,35% 46,94% 55,02% 67,99% 76,26% 85,91% 91,05% 97,83% 98,96% 100,00%

VALOR ACUMULADO 497.358,08R$         976.721,63R$         1.217.417,09R$      1.490.052,35R$      1.746.404,96R$      2.158.140,86R$      2.420.497,23R$      2.726.838,06R$      2.889.919,88R$      3.105.073,44R$      3.140.830,46R$      3.174.276,21R$      

TOTAL

ETAPA 01 ETAPA 02
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR
ETAPA 03 ETAPA 04

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 3,50% 3,50%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,09% 1,09%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,82% 6,82%

26,40%

Notas:

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

OBRA

IPORÁ

CRE

CRE-IPORÁ

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante 
” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 173.372,45                     5,46

b. TRANSPORTES 19.787,02                       0,62

c. SERVIÇO EM TERRA 92.183,91                       2,90

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 48.317,08                       1,52

e. ESTRUTURA 91.425,95                       2,88

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 586.353,59                     18,47

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 169.706,43                     5,35

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 60.752,38                       1,91

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 64.673,34                       2,04

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 5.242,88                         0,17

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 148.718,69                     4,69

o. COBERTURAS 195.064,92                     6,15

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 4.116,04                         0,13

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 238.340,70                     7,51

r. VIDROS 79.143,24                       2,49

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 109.192,43                     3,44

t. FORROS 19.523,25                       0,62

u. REVESTIMENTO DE PISO 323.434,81                     10,19

x. ADMINISTRAÇÃO 152.382,28                     4,80

y. PINTURA 119.531,53                     3,77

z. DIVERSOS 473.013,29                     14,89

3.174.276,21                  100,00                            

ENDEREÇO DATA

 RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-IPORÁ

26/05/2025

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO IPORÁ

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIAÇÃO
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 225 KVA) KVA 225,00 225,00

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

o. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA M2 1299,75 649,88

s. REVESTIMENTO DE PAREDE REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO M2 681,34 340,67

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO LAMINADO M2 1484,14 742,07

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de 
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa 
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO 52027104

OBRA CIDADE

CRE-IPORÁ 3217,01

REFORMA E AMPLIAÇÃO IPORÁ

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
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 DEZ/2024

DEZ/2024

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² - - - 362,23 369,87

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 2,5000 20,97 23,41 52,42 58,52

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 13,24 14,78 13,24 14,78

65,66 73,30

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0097 183,31 183,31 1,77 1,77

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,7300 0,97 0,97 0,70 0,70

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,6700 0,65 0,65 1,73 1,73

GOINFRA_I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 3,5478 7,19 7,19 25,50 25,50

GOINFRA_I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 7,9390 7,02 7,02 55,73 55,73

GOINFRA_I 2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Kg 13,3206 8,84 8,84 117,75 117,75

SINAPI_I 11552
PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), 
ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     1,3060 8,25 8,25 10,77 10,77

GOINFRA_I 2898 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 66,64 66,64 66,64 66,64

GOINFRA_I 2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE un 2,0000 7,99 7,99 15,98 15,98

296,57 296,57

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 110,38 112,02

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 20,22 22,35 12,69 14,03

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 19,60 21,48 3,07 3,37

15,76 17,40

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE 
= *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CENTO 0,0290 51,50 51,50 1,49 1,49

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    2,1060 26,42 26,42 55,64 55,64

SINAPI_I 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E 
= 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     0,9093 6,79 6,79 6,17 6,17

SINAPI_I 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     2,8999 7,71 7,71 22,35 22,35

SINAPI_I 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     2,5027 0,31 0,31 0,77 0,77

SINAPI_I 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     0,7925 2,77 2,77 2,19 2,19

SINAPI_I 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, 
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

KG    1,0327 3,47 3,47 3,58 3,58

SINAPI_I 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA 
(TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    20,0077 0,11 0,11 2,20 2,20

SINAPI_I 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    0,9149 0,26 0,26 0,23 0,23

94,62 94,62

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 99,87 101,29

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5449 20,22 22,35 11,01 12,17

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362 19,60 21,48 2,66 2,92

13,67 15,09

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE 
= *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CENTO 0,0243 51,50 51,50 1,25 1,25

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    2,1060 26,42 26,42 55,64 55,64

SINAPI_I 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E 
= 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     0,7604 6,79 6,79 5,16 5,16

SINAPI_I 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     1,9910 7,71 7,71 15,35 15,35

SINAPI_I 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     2,5027 0,31 0,31 0,77 0,77

SINAPI_I 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     0,7407 2,77 2,77 2,05 2,05

SINAPI_I 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, 
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

KG    1,0327 3,47 3,47 3,58 3,58

SINAPI_I 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA 
(TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    20,0077 0,11 0,11 2,20 2,20

SINAPI_I 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    0,8076 0,26 0,26 0,20 0,20

86,20 86,20

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 
(GOINFRA)

M2 - - 6,12 6,84

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2    1,0000 6,12 6,84 6,12 6,84

6,12 6,84

0,00 0,00

CRE-IPORÁ  RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/05/2025 3217,01

CÓDIGO INEP

52027104

CIDADE

IPORÁ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

007 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

008 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

009 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

010 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CRE-IPORÁ  RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/05/2025 3217,01

CÓDIGO INEP

52027104

CIDADE

IPORÁ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 241,97 242,63

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

SINAPI_I 20972
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    1,0000 236,24 236,24 236,24 236,24

236,24 236,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 
1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 34,63 35,00

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51

3,14 3,51

SINAPI_I 20971
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM 
LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 31,49 31,49 31,49 31,49

31,49 31,49

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 028_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3"  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 293,04 293,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0900 14,89 16,62 1,34 1,49

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0900 20,97 23,41 1,88 2,10

3,22 3,59

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 4,5000 0,36 0,36 1,62 1,62

SINAPI_I 0074
ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA 
D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    1,0000 288,20 288,20 288,20 288,20

289,82 289,82

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 135,07 138,91

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9200 14,89 16,62 13,69 15,29

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,9200 20,97 23,41 19,29 21,53

32,98 36,82

SINAPI_I 3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 101,37 101,37 101,37 101,37

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,36 0,36 0,72 0,72

102,09 102,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO 
D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,79 5,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 14,89 16,62 1,24 1,38

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 20,97 23,41 1,74 1,95

2,98 3,33

COTAÇÃO COT 004_SEE
(11896/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 
16mm² a 25mm², ref:TEL-743 ou similar (SPDA)

UN 1,0000 1,81 1,81 1,81 1,81

1,81 1,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, 
HM= 46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT)

UN 4.079,54 4.112,90

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 14,89 16,62 119,12 132,96

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 8,0000 20,97 23,41 167,76 187,28

286,88 320,24

COTAÇÃO COT 008_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 
46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV

UN 1,0000 3.792,67 3.792,67 3.792,66 3.792,66

3.792,66 3.792,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,18 18,32

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,89 16,62 0,49 0,55

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,97 23,41 0,69 0,77

1,18 1,32

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

017 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

018 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

028 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

030 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

036 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

040 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

046 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CRE-IPORÁ  RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/05/2025 3217,01

CÓDIGO INEP

52027104

CIDADE

IPORÁ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

COTAÇÃO COT 010_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 17,00 17,00 17,00 17,00

17,00 17,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,32 19,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,89 16,62 0,49 0,55

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,97 23,41 0,69 0,77

1,18 1,32

COTAÇÃO COT 011_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 18,15 18,14 18,14

18,14 18,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 057_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 41,40 42,18

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1850 14,89 16,62 2,75 3,07

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1850 20,97 23,41 3,87 4,33

6,62 7,40

GOINFRA_I H125 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 75 X 60 MM un 1,0000 18,34 18,34 18,34 18,34

GOINFRA_I H126 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 85 X 75 MM un 1,0000 16,44 16,44 16,44 16,44

34,78 34,78

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 304,30 305,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,4000 0,36 0,36 0,86 0,86

SINAPI_I 12427 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 289,11 289,11 289,11 289,11

289,97 289,97

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 190,82 195,71

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 20,97 23,41 20,97 23,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62

35,86 40,03

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 8,2198 10,93 10,93 89,84 89,84

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,67 8,67 9,53 9,53

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1250 3,11 3,11 0,38 0,38

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 14,64 14,64 0,36 0,36

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 11,80 11,80 2,20 2,20

GOINFRA_I 2904 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 15,08 15,08 15,08 15,08

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,1644 8,07 8,07 9,39 9,39

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,4815 8,16 8,16 3,92 3,92

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,4400 25,48 27,12 11,21 11,93

154,96 155,68

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 374,16 380,04

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

39,43 44,03

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,93 10,93 16,24 16,24

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8,86 8,86

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 8,16 8,16 3,11 3,11

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 25,48 27,12 19,87 21,15

334,73 336,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 344,23 349,88

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

047 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

057 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

077 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

083 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

085 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-IPORÁ  RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/05/2025 3217,01

CÓDIGO INEP

52027104

CIDADE

IPORÁ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

39,43 44,03

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 11,80 11,80 2,75 2,75

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 7,87 7,87 2,66 2,66

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 8,07 8,07 2,79 2,79

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 8,16 8,16 1,47 1,47

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,6400 25,48 27,12 16,30 17,35

304,80 305,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE
LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED 
(GOINFRA + SINAPI)

PÇ 132,09 133,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1877 14,89 16,62 2,79 3,11

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4294 20,97 23,41 9,00 10,05

11,79 13,16

COTAÇÃO COT 604_SEE
(13515/ORSE) LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR, 
2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2x18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR

UN 1,0000 101,78 101,78 101,78 101,78

SINAPI_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    2,0000 9,26 9,26 18,52 18,52

120,30 120,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 58,89 65,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 14,89 16,62 22,33 24,93

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,97 23,41 31,45 35,11

53,78 60,04

COTAÇÃO COT 356_SEE
(12414/ORSE) CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200x200x90 MM, PARA 
EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR

UN 1,0000 5,11 5,11 5,11 5,11

5,11 5,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (SINAPI)

M2 440,66 446,55

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 21,48 7,84 8,59

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 24,34 26,91 48,68 53,82

56,52 62,41

SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46

SINAPI_I 0442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    4,0000 7,17 7,17 28,68 28,68

384,14 384,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 84,09 87,42

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,89 16,62 11,91 13,29

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,97 23,41 16,77 18,72

28,68 32,01

COTAÇÃO COT 090_SEE
(12850/ORSE) Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 
aqui"

UN 1,0000 55,41 55,41 55,41 55,41

55,41 55,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 206_SEE
BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 994,48 998,65

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,0000 20,97 23,41 20,97 23,41

35,86 40,03

SINAPI_I 36215 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 952,70 952,70 952,70 952,70

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 8,0000 0,74 0,74 5,92 5,92

958,62 958,62

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 108,82 109,86

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

8,96 10,00

SINAPI_I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 96,90 96,90 96,90 96,90

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

119 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

126 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

188 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

206 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

209 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-IPORÁ  RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/05/2025 3217,01

CÓDIGO INEP

52027104

CIDADE

IPORÁ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,74 0,74 2,96 2,96

99,86 99,86

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 
220/240 (GOINFRA+ORSE)

UN 52,62 54,71

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

17,92 20,01

COTAÇÃO COT 596_SEE (9761/ORSE) TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL 32A, 220/240 V UN 1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

34,70 34,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 0,53 0,53

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 465_SEE (09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,53 0,53 0,53 0,53

0,53 0,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 131,85 137,22

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2241 13,24 14,78 16,20 18,09

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 15,88 17,73 1,36 1,52

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5788 20,97 23,41 12,13 13,54

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2798 20,97 23,41 5,86 6,55

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4580 14,89 16,62 6,81 7,61

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 20,97 23,41 3,57 3,99

45,93 51,30

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 12,78 12,78 7,42 7,42

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,87 0,87 19,40 19,40

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 8,26 8,26 1,89 1,89

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 21,92 21,92 0,80 0,80

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,65 0,65 10,39 10,39

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 0,97 0,97 1,74 1,74

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 6,80 6,80 2,49 2,49

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,79 6,79 1,99 1,99

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,77 6,77 18,89 18,89

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 8,30 8,30 3,75 3,75

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0100 16,53 16,53 0,16 0,16

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 14,26 14,26 1,01 1,01

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0196 156,74 156,74 3,07 3,07

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0196 150,62 150,62 2,95 2,95

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0544 183,31 183,31 9,97 9,97

85,92 85,92

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 276_SEE
TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

m2 101,50 102,90

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,3558 20,97 23,41 7,46 8,32

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3558 13,24 14,78 4,71 5,25

12,17 13,57

SINAPI_I 7170
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM 
LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

M2    1,1000 2,06 2,06 2,26 2,26

SINAPI_I 7583
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    4,0000 0,46 0,46 1,84 1,84

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

217 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

273 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

276 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DEZ/2024

CRE-IPORÁ  RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/05/2025 3217,01

CÓDIGO INEP

52027104

CIDADE

IPORÁ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

SINAPI_I 36888
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM 
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 
FACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M     2,9140 29,25 29,25 85,23 85,23

89,33 89,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 319_SEE
BARRAMENTO CHATO DE COBRE ELETROLÍTICO 350 X 50 X 6MM (GOINFRA + 
COT)

UN 915,77 924,11

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 20,97 23,41 41,94 46,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,0000 14,89 16,62 29,78 33,24

71,72 80,06

COTAÇÃO COT 144_SEE BARRAMENTO CHATO DE COBRE ELETROLÍTICO 350 X 50 X 6MM M 4,0000 211,01 211,01 844,05 844,05

844,05 844,05

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D' AGUA (GOINFRA + SINAPI)

UN 207,25 207,83

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1400 20,97 23,41 2,93 3,27

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1400 14,89 16,62 2,08 2,32

5,01 5,59

SINAPI_I 0083
ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,0000 201,57 201,57 201,57 201,57

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,8800 0,36 0,36 0,67 0,67

202,24 202,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 39,64 40,96

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4165 20,97 23,41 8,73 9,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1735 14,89 16,62 2,58 2,88

11,31 12,63

SINAPI_I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,0000 28,33 28,33 28,33 28,33

28,33 28,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR 
PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 84,80 86,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

SINAPI_I 11837
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL 
DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    1,0000 70,47 70,47 70,47 70,47

70,47 70,47

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 117,24 121,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 13,24 14,78 10,59 11,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 14,89 16,62 5,50 6,14

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 20,97 23,41 9,64 10,76

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 20,97 23,41 1,46 1,63

33,48 37,37

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,00 158,00 5,21 5,21

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 33,11 33,11 13,24 13,24

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,30 8,30 43,74 43,74

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 14,26 14,26 1,28 1,28

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 156,74 156,74 6,26 6,26

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,78 12,78 3,23 3,23

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,92 21,92 0,27 0,27

83,76 83,76

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 23,23 23,37

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28

22,04 22,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 112,01 112,85

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

319 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

347 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

399 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

412 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-IPORÁ  RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/05/2025 3217,01

CÓDIGO INEP

52027104

CIDADE

IPORÁ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

7,16 8,00

SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 104,85 104,85 104,85 104,85

104,85 104,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 428_SEE
DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO COM TUBO GALVANIZADO C/ TR. ATE CB. E 
CARGA (GOINFRA)

M 15,88 17,73

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2000 13,24 14,78 15,88 17,73

15,88 17,73

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 14,95 16,62

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,3300 20,97 23,41 6,92 7,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

14,36 16,03

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0500 11,80 11,80 0,59 0,59

0,59 0,59

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 450_SEE PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMÃO (GOINFRA + CPOS) UN 12,08 12,22

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

COTAÇÃO COT 569_SEE
(M.04.000.024097/CPOS) PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL EM BRAILE (PAVIMENTO), 
PARA CORRIMÃO, COM O VERSO AUTO-ADERENTE, CONFORME NBR 9050-2015

UN 1,0000 10,13 10,13 10,13 10,13

10,89 10,89

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 101,96 101,96

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 101,96 101,96 101,96 101,96

101,96 101,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1.759,62 1.762,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7500 14,89 16,62 11,16 12,46

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 20,97 23,41 15,72 17,55

26,88 30,01

COTAÇÃO COT 408_SEE (09092/ORSE) Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm UN 1,0000 1.732,74 1.732,74 1.732,74 1.732,74

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,46 0,46 1,84 1,84

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,54 0,54 2,16 2,16

1.732,74 1.732,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 479_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - 
IDOSOS", INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(ORSE)

UN 227,88 227,88

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 506_SEE
(13329/ORSE) Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - 
Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação

UN 1,0000 227,88 227,88 227,88 227,88

227,88 227,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 480_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - 
DEFICIENTE", INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (ORSE)

UN 227,88 227,88

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 506_SEE
(13329/ORSE) Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - 
Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação

UN 1,0000 227,88 227,88 227,88 227,88

227,88 227,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), 
FIXAÇÃO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 26,87 29,37

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,97 23,41 12,58 14,04

21,51 24,01

COTAÇÃO COT 507_SEE
(08496/ORSE) Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo h=35cm x 3/8", fixação horizontal e com 
bandeirinha

UN 1,0000 5,36 5,36 5,36 5,36

5,36 5,36

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

428 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

430 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

450 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

476 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

479 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

480 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

497 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

40 de 45 ART Nº 1020250149636



 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-IPORÁ  RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/05/2025 3217,01

CÓDIGO INEP

52027104

CIDADE

IPORÁ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, 
TAMANHO 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 56,63 57,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2924 14,89 16,62 4,35 4,85

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1368 20,97 23,41 2,86 3,20

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1157 20,97 23,41 2,42 2,70

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,97 23,41 1,88 2,10

11,51 12,85

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 1,6720 15,77 15,77 26,36 26,36

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,0800 154,67 154,67 12,37 12,37

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,32 0,32 1,28 1,28

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0309 45,15 45,15 1,39 1,39

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,36 0,36 1,44 1,44

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0262 32,11 32,11 0,84 0,84

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0172 20,35 20,35 0,35 0,35

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0432 3,11 3,11 0,13 0,13

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0013 2,75 2,75 0,00 0,00

45,12 45,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 29,48 31,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

SINAPI_I 11862
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 15,15 15,15 15,15 15,15

15,15 15,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE
CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 59,86 61,53

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

14,33 16,00

SINAPI_I 11858
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 45,53 45,53 45,53 45,53

45,53 45,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 281,02 289,36

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 20,97 23,41 41,94 46,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,0000 14,89 16,62 29,78 33,24

71,72 80,06

COTAÇÃO COT 285_SEE (13818/ORSE) RELE DE NÍVEL UN 1,0000 209,30 209,30 209,30 209,30

209,30 209,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN - - - 1.175,95 1.226,38

GOINFRA 81840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE Un    1,0000 242,78 245,51 242,78 245,51

GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un    1,0000 25,89 27,76 25,89 27,76

GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) Un    1,0000 28,27 30,19 28,27 30,19

GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m     3,0000 35,08 37,25 105,24 111,75

GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) m2    8,0000 93,05 97,58 744,40 780,64

GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) m2    1,0000 29,37 30,53 29,37 30,53

1.175,95 1.226,38

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 564_SEE RODAPÉ DE PVC 7 CM POLIESTIRENO BRANCO (GOINFRA + SBC) M - - - 25,89 26,49

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1313 13,24 14,78 1,73 1,94

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,1582 20,97 23,41 3,31 3,70

5,04 5,64

COTAÇÃO COT 309_SEE (036415/SBC) RODAPE 7cm EM POLIESTIRENO SANTA LUZIA LEV72 BRANCO M 1,0000 20,41 20,41 20,41 20,41

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 0,0100 44,57 44,57 0,44 0,44

20,85 20,85

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

498 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

501 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

535 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

544 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

554 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

564 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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DEZ/2024

CRE-IPORÁ  RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/05/2025 3217,01

CÓDIGO INEP

52027104

CIDADE

IPORÁ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 111,64 113,28

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 14,89 16,62 14,13 15,77

14,13 15,77

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 97,51 97,51 97,51 97,51

97,51 97,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 575_SEE
MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 214,28 215,24

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 13,24 14,78 1,98 2,21

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

8,27 9,23

SINAPI_I 11560
MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM 
CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    1,0000 206,01 206,01 206,01 206,01

206,01 206,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 1.858,93 1.957,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 21,8625 13,24 14,78 289,45 323,12

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 7,3851 20,97 23,41 154,86 172,88

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,4222 20,97 23,41 8,85 9,88

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 20,97 23,41 390,93 436,41

844,09 942,29

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU 
EQUIVALENTE 

m2 5,2000 54,98 54,98 285,89 285,89

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 4,4732 44,57 44,57 199,37 199,37

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 3,8536 1,16 1,16 4,47 4,47

SINAPI_I 1338
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, 
ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M2    1,0000 37,41 37,41 37,41 37,41

GOINFRA_I 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM un 2,4305 98,20 98,20 238,67 238,67

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 9,98 9,98 13,07 13,07

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.636,98 3.636,98 92,01 92,01

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,74 0,74 55,50 55,50

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 18,99 18,99 59,81 59,81

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 20,35 20,35 1,89 1,89

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 20,35 20,35 8,11 8,11

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 26,94 26,94 18,64 18,64

1.014,84 1.014,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 583_SEE
BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA COM RODAMÃO/ESPELHO E SAIA 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 760,48 766,21

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,5372 20,97 23,41 32,23 35,98

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2844 13,24 14,78 17,00 18,98

49,23 54,96

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 4,5400 0,65 0,65 2,95 2,95

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0104 183,31 183,31 1,90 1,90

SINAPI_I 11795
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA 
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M2    1,2000 588,67 588,67 706,40 706,40

711,25 711,25

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 48,11 48,85

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 13,24 14,78 4,18 4,67

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0996 20,97 23,41 2,08 2,33

6,26 7,00

GOINFRA_I 2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 1,0000 40,60 40,60 40,60 40,60

GOINFRA_I 2862 SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) Kg 0,2275 5,50 5,50 1,25 1,25

41,85 41,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL 
HIGIÊNICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN - - - 70,29 71,02

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 13,24 14,78 4,18 4,67

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0966 20,97 23,41 2,02 2,26

6,20 6,93

GOINFRA_I 2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS un 1,0000 51,10 51,10 51,10 51,10

GOINFRA_I 2854 ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M RL 1,0000 12,99 12,99 12,99 12,99

64,09 64,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 612_SEE
SOLEIRA EM GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL, BRANCO SIENA OU SIMILAR 
(GOINFRA + COT)

M2 - - - 580,15 583,23

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

575 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

583 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

584 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

586 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

612 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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DEZ/2024

CRE-IPORÁ  RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/05/2025 3217,01

CÓDIGO INEP

52027104

CIDADE

IPORÁ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,6691 20,97 23,41 14,03 15,66

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9388 13,24 14,78 12,42 13,87

26,45 29,53

COTAÇÃO COT 422_SEE SOLEIRA EM GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL, BRANCO SIENA OU SIMILAR M2 1,0000 520,00 520,00 520,00 520,00

GOINFRA_I 1273 TINTA EPOXI COM CATALISADOR l 0,1938 103,27 103,27 20,01 20,01

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 10,3400 0,65 0,65 6,72 6,72

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,3200 7,40 7,40 2,36 2,36

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0252 183,31 183,31 4,61 4,61

553,70 553,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN - - - 298,73 300,82

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

17,92 20,01

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 1,0000 130,81 130,81 130,81 130,81

280,81 280,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 4,83 5,03

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,0800 20,97 23,41 1,67 1,87

1,67 1,87

COTAÇÃO COT 452_SEE (12515/ORSE) FITA AUTO-ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 5,0CM X 9M M 0,0710 44,57 44,57 3,16 3,16

3,16 3,16

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 26,89 27,93

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

8,96 10,00

SINAPI_I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 17,93 17,93 17,93 17,93

17,93 17,93

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 32,41 32,44

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0066 14,89 16,62 0,09 0,10

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0066 20,97 23,41 0,13 0,15

0,22 0,25

COTAÇÃO COT 478_SEE (01697/ORSE) PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450mm UN 1,0000 32,19 32,19 32,19 32,19

32,19 32,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 681_SEE ADAPTADOR STORZ 2.1/2" (SINAPI) UN - - - 294,59 295,31

SINAPI_I 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                H     0,1500 19,56 22,49 2,93 3,37

SINAPI_I 0246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    H     0,1500 12,49 14,36 1,87 2,15

4,80 5,52

SINAPI_I 20974
UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE 
RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    1,0000 289,79 289,79 289,79 289,79

289,79 289,79

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 141,85 143,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 14,89 16,62 5,75 6,42

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 20,97 23,41 8,10 9,05

13,85 15,47

COTAÇÃO COT 496_SEE
(07294/ORSE) LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A01, 
ABALUX OU SIMILAR

UN 1,0000 128,00 128,00 128,00 128,00

128,00 128,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-
70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN - - - 51,62 52,22

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 13,24 14,78 1,98 2,21

5,12 5,72

COTAÇÃO COT 517_SEE
(09329/ORSE) CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE 
COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO)

UN 1,0000 46,50 46,50 46,50 46,50

46,50 46,50

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

641 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

663 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

664 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

681 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

693 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

712 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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DEZ/2024

CRE-IPORÁ  RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/05/2025 3217,01

CÓDIGO INEP

52027104

CIDADE

IPORÁ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE
CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ORSE)

M - - - 38,52 38,95

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 20,97 23,41 2,09 2,34

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1000 14,89 16,62 1,48 1,66

3,57 4,00

COTAÇÃO COT 520_SEE (11731/ORSE) Canaleta plástica 50 x 80mm M 1,0000 34,95 34,95 34,95 34,95

34,95 34,95

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 225,36 228,69

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,97 23,41 16,77 18,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,89 16,62 11,91 13,29

28,68 32,01

COTAÇÃO COT 521_SEE (09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 194,76 194,76 194,76 194,76

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 6,0000 0,32 0,32 1,92 1,92

196,68 196,68

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 731_SEE
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W INCLUSO CORTE NO FORRO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 127,05 128,81

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4200 14,89 16,62 6,25 6,98

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4200 20,97 23,41 8,80 9,83

15,05 16,81

COTAÇÃO COT 528_SEE
(06844/ORSE) Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. 
TBS020232CI00, da Philips, exclusive reator e lâmpada

UN 1,0000 112,00 112,00 112,00 112,00

112,00 112,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 118,31 120,77

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 20,97 23,41 11,67 13,03

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 13,24 14,78 9,38 10,48

21,05 23,51

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)

m2 1,0000 81,30 81,30 81,30 81,30

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 183,31 183,31 4,45 4,45

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0400 38,94 38,94 1,55 1,55

97,26 97,26

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 27,98 28,02

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 20,97 23,41 0,20 0,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 13,24 14,78 0,13 0,14

0,33 0,37

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 27,50 27,50 27,50 27,50

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0040 38,94 38,94 0,15 0,15

27,65 27,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 298,33 300,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

COTAÇÃO COT 589_SEE (714/ORSE) CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM UN 1,0000 284,00 284,00 284,00 284,00

284,00 284,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 853_SEE POSTE TIPO DUPLO T - DT 11/(800 a 1000) (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN - - - 2.536,65 2.536,65

0,00 0,00

SINAPI_I 41205
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 
RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    1,0000 2.536,65 2.536,65 2.536,65 2.536,65

2.536,65 2.536,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 881_SEE
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 8MM COM 
FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SEDOP)

M2 - - - 538,20 552,80

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 3,5000 20,97 23,41 73,39 81,93

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 3,5000 14,89 16,62 52,11 58,17

125,50 140,10

COTAÇÃO COT 621_SEE (D00473/SEDOP) FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE CORRER CJ 1,0000 182,39 182,39 182,39 182,39

SINAPI_I 10506 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           M2    1,0500 219,35 219,35 230,31 230,31

412,70 412,70

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

718 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

719 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

731 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

842 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

853 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

881 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

44 de 45 ART Nº 1020250149636



 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-IPORÁ  RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/05/2025 3217,01

CÓDIGO INEP

52027104

CIDADE

IPORÁ

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 101,92 104,80

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 20,97 23,41 12,17 13,59

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9494 13,24 14,78 12,57 14,03

24,74 27,62

COTAÇÃO COT 623_SEE
(9924/ORSE) CERÂMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA 
OU SIMILAR COD.26090

M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,40 7,40 1,08 1,08

GOINFRA_I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000 1,36 1,36 10,20 10,20

77,18 77,18

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na SEDOP 091512 (07/24)

884 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

45 de 45 ART Nº 1020250149636



CÓDIGO INEP
52027104

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO 26/05/2025 IPORÁ

CRE

CRE-IPORÁ

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Para a obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO da unidade escolar CENTRO DE ENSINO EM
PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com
as tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 360 dias.
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 52.679,44                        63.394,44                        2,04                                 

2. 16.003,82                        19.259,00                        0,62                                 

3. 15.622,26                        18.799,83                        0,60                                 

4. 1.300,76                          1.565,33                          0,05                                 

5. 14.009,71                        16.859,29                        0,54                                 

6. 154.824,56                      186.315,88                      5,98                                 

7. 15.609,85                        18.784,89                        0,60                                 

8. 10.461,28                        12.589,10                        0,40                                 

9. 37.927,20                        45.641,59                        1,47                                 

10. 2.842,37                          3.420,51                          0,11                                 

11. 73.202,20                        88.091,53                        2,83                                 

12. 22.897,07                        27.554,33                        0,88                                 

13. 71.903,27                        86.528,40                        2,78                                 

14. 16.189,71                        19.482,70                        0,63                                 

15. 31.709,97                        38.159,78                        1,23                                 

16. 73.268,94                        88.171,84                        2,83                                 

17. 85.363,32                        102.726,22                      3,30                                 

18. 9.787,04                          11.777,72                        0,38                                 

19. 21.086,81                        25.375,87                        0,81                                 

20. 10.418,80                        12.537,98                        0,40                                 

21. 5.624,19                          6.768,15                          0,22                                 

22. 11.792,36                        14.190,93                        0,46                                 

23. 9.892,19                          11.904,26                        0,38                                 

24. 6.805,97                          8.190,30                          0,26                                 

25. 141.352,95                      170.104,14                      5,46                                 

26. 110.305,41                      132.741,53                      4,26                                 

27. 588,45                             708,14                             0,02                                 

28. 47.023,20                        56.587,72                        1,82                                 

29. 8.648,99                          10.408,19                        0,33                                 

30. 217.113,74                      261.274,67                      8,39                                 

31. 3.598,82                          4.330,82                          0,14                                 

32. 17.827,19                        21.453,24                        0,69                                 

33. 90.584,10                        109.008,91                      3,50                                 

34. 151.918,14                      182.818,29                      5,87                                 

35. 9.098,43                          10.949,05                        0,35                                 

36. 106.651,91                      128.344,91                      4,12                                 

37. 548,68                             660,28                             0,02                                 

38. 18.124,43                        21.810,94                        0,70                                 

39. 187.995,12                      226.233,33                      7,27                                 

40. 107.410,39                      129.257,66                      4,15                                 

41. 16.390,05                        19.723,79                        0,63                                 

42. 99.920,15                        120.243,91                      3,86                                 

43. 121.867,35                      146.655,17                      4,71                                 

44. 49.579,64                        59.664,14                        1,92                                 

45. 307.228,24                      369.718,46                      11,87                               

46. 2.665,72                          3.207,93                          0,12                                 

2.587.664,19 3.113.995,09 100,00

6ª ETAPA - SALA PROVISÓRIA (PÁTIO REFEITÓRIO)

REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS

IMPLANTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS

4ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO PASSARELAS 

4ª ETAPA - REFORMA E ADAPTAÇÃO BLOCO 01

4ª ETAPA - REFORMA PASSARELAS ENTRE BLOCOS 01, 02 E 03

4ª ETAPA - ESTRUTURA PASSARELA 02 

4ª ETAPA - ACESSIBILIDADE

5ª ETAPA - TERRENO

5ª ETAPA - TERRAPLANAGEM

5ª ETAPA - ADAPTAÇÃO BLOCO 02 E 03

5ª ETAPA - ACESSIBILIDADE

1ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO PASSARELAS 

1ª ETAPA - PASSARELA 01

1ª ETAPA - PASSARELA 03

1ª ETAPA - CASA

1ª ETAPA - SALA PROVISÓRIA 

2ª ETAPA - REFORMA E ADAPTAÇÃO BLOCO 05

2ª ETAPA - ÁREA COBERTA ENTRE BLOCOS 04 E 05

2ª ETAPA - ACESSIBILIDADE

3ª ETAPA - TERRENO

1ª ETAPA - BARRACÃO DE OBRA

1ª ETAPA - SUBESTAÇÃO 225kVA

2ª ETAPA - TERRENO - ACESSO ALUNOS

2ª ETAPA - REFORMA E ADAPTAÇÃO BLOCO 04 - ESQUADRIAS

3ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO PASSARELAS

3ª ETAPA - COBERTURAS E ADAPTAÇÃO ACESSO ÁREA DE SERVIÇO

3ª ETAPA - BLOCO 06 - ÁREA DE SERVIÇO - COBERTURA 01

3ª ETAPA - BLOCO 06 - ÁREA DE SERVIÇO - COBERTURA 02

3ª ETAPA - ADAPTAÇÃO BLOCO 02 E 03

3ª ETAPA - REFORMA E ADAPTAÇÃO BLOCO 05

3ª ETAPA - ACESSIBILIDADE 

4ª ETAPA - TERRENO

CÓDIGO INEP

52027104

CIDADE

IPORÁ

CRE

CRE-IPORÁ

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - ONERADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1ª ETAPA - TERRENO - GERAL

1ª ETAPA - TERRAPLANAGEM

1ª ETAPA - TERRENO - IMP. PLATÔ/ RAMPA 

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000

DATA

26/05/2025

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

3217,01

1ª ETAPA - TERRENO - PALCO

1ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO BLOCO PÁTIO MULTIUSO

1ª ETAPA - BLOCO PÁTIO MULTIUSO OPÇÃO 03 - PADRÃO SEDUC 2020

2ª ETAPA - REFORMA E ADAPTAÇÃO BLOCO 04 - ADAPTAÇÃO SALAS ATENDIMENTO AEE E LABORATÓRIO

CANTEIRO DE OBRAS

SDAI/PROTEÇÃO BOMBA

SPDA 

INST. HIDROSSANITÁRIA

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO

ADMINISTRATIVO
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ENDEREÇO

 RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

344,45

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. 1ª ETAPA - TERRENO - GERAL 1,00 52.679,44
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 9.433,80

1.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 48,71 0,00 178,05 178,05 8.672,81

1.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 428_SEE DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO COM TUBO GALVANIZADO C/ TR. ATE CB. E CARGA (GOINFRA) M 36,07 0,00 17,73 17,73 639,52

1.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 14,40 0,00 6,84 6,84 98,49

1.1.0.0.4. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 3,36 0,00 6,84 6,84 22,98

1.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.931,85
1.2.0.0.1. GOINFRA 30106 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA M3 49,88 38,73 0,00 38,73 1.931,85
1.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.869,05
1.3.1. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 3.869,05
1.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 12,00 14,10 0,00 14,10 169,20
1.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 150,00 2,73 0,00 2,73 409,50
1.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 12,00 5,33 0,00 5,33 63,96
1.3.1.0.4. GOINFRA 50620 PEDRA MARROADA COM LANCAMENTO M3 12,00 140,98 45,07 186,05 2.232,60

1.3.1.0.5. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 254,43 0,00 2,91 2,91 740,39

1.3.1.0.6. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 101,77 2,49 0,00 2,49 253,40
1.4. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 4.529,53
1.4.0.0.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 17,22 0,60 1,37 1,97 33,92

1.4.0.0.2. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 206,79 15,48 6,26 21,74 4.495,61

1.5. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 459,42
1.5.0.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 17,22 12,44 14,24 26,68 459,42
1.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 12.694,18
1.6.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 7,53 192,66 27,93 220,59 1.661,04
1.6.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 251,21 33,21 10,71 43,92 11.033,14
1.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 5.905,39
1.7.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 254,43 3,46 9,46 12,92 3.287,23

1.7.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 96,54 11,30 15,82 27,12 2.618,16

1.8. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 13.856,22
1.8.0.0.1. GOINFRA 180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 M2 61,00 175,03 30,00 205,03 12.506,83
1.8.0.0.2. GOINFRA 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA UN 2,00 9,18 10,00 19,18 38,36
1.8.0.0.3. GOINFRA 230105 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV. UN 1,00 94,52 23,41 117,93 117,93
1.8.0.0.4. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 661,25 48,93 710,18 1.193,10
2. GOINFRA 1ª ETAPA - TERRAPLANAGEM 1,00 0,00 0,00 16.003,82
2.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 16.003,82
2.1.1. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 16.003,82
2.1.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 298,83 14,10 0,00 14,10 4.213,50
2.1.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 3.735,37 2,73 0,00 2,73 10.197,56
2.1.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 298,83 5,33 0,00 5,33 1.592,76
3. GOINFRA 1ª ETAPA - TERRENO - IMP. PLATÔ/ RAMPA 1,00 0,00 0,00 15.622,26
3.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 4.212,91
3.1.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 2.116,04
3.1.1.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 361,10 0,00 2,95 2,95 1.065,24

3.1.1.0.2. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 361,10 0,00 2,91 2,91 1.050,80

3.1.2. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 2.096,87
3.1.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 23,84 14,10 0,00 14,10 336,14
3.1.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 298,00 2,73 0,00 2,73 813,54
3.1.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 23,84 5,33 0,00 5,33 127,06
3.1.2.0.4. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 138,77 0,00 5,91 5,91 820,13
3.2. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 890,49

3.2.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 15,56 27,25 29,98 57,23 890,49

3.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 7.012,42
3.3.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 4,16 192,66 27,93 220,59 917,65
3.3.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 138,77 33,21 10,71 43,92 6.094,77
3.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.792,90
3.4.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 138,77 3,46 9,46 12,92 1.792,90
3.5. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.713,54

3.5.0.0.1. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 78,82 15,48 6,26 21,74 1.713,54

4. GOINFRA 1ª ETAPA - TERRENO - PALCO 1,00 0,00 0,00 1.300,76
4.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 447,47
4.1.1. CORTE (SOMENTE SERVIÇO DE CORTE) - 0,00 0,00 447,47
4.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 11,38 2,46 0,00 2,46 27,99
4.1.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 11,38 1,56 0,00 1,56 17,75
4.1.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 142,25 2,73 0,00 2,73 388,34
4.1.1.0.4. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 5,38 2,49 0,00 2,49 13,39
4.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 679,39
4.2.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,40 192,66 27,93 220,59 88,23
4.2.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 13,46 33,21 10,71 43,92 591,16
4.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 173,90

3217,01

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-IPORÁ

ÁREA EXISTENTE (M²)

2872,56

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

DATA

26/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52027104

CÓDIGO INEP

CIDADE

IPORÁ

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI
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ENDEREÇO

 RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

344,45

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3217,01

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-IPORÁ

ÁREA EXISTENTE (M²)

2872,56

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

DATA

26/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52027104

CÓDIGO INEP

CIDADE

IPORÁ

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

4.3.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 13,46 3,46 9,46 12,92 173,90
5. GOINFRA 1ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO BLOCO PÁTIO MULTIUSO 1,00 0,00 0,00 14.009,71
5.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 241,82

5.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 3,43 0,00 42,80 42,80 146,80

5.1.0.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 1,43 0,00 42,80 42,80 61,20

5.1.0.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0,19 0,00 178,05 178,05 33,82

5.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 195,58
5.2.0.0.1. GOINFRA 30106 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA M3 5,05 38,73 0,00 38,73 195,58
5.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 469,82
5.3.1. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 469,82
5.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 3,65 14,10 0,00 14,10 51,46
5.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 45,62 2,73 0,00 2,73 124,54
5.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 14,61 5,33 0,00 5,33 77,87
5.3.1.0.4. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 36,54 0,00 5,91 5,91 215,95
5.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 13.102,49

5.4.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 36,54 26,95 12,01 38,96 1.423,59

5.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 36,54 97,26 23,51 120,77 4.412,93

5.4.0.0.3. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 130,73 55,58 0,00 55,58 7.265,97
6. GOINFRA 1ª ETAPA - BLOCO PÁTIO MULTIUSO OPÇÃO 03 - PADRÃO SEDUC 2020 1,00 0,00 0,00 154.824,56
6.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 803,79

6.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 154,28 3,48 1,73 5,21 803,79

6.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 532,70
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 10,79 38,73 10,64 49,37 532,70
6.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.809,20
6.3.1. SINAPI IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 1.664,86

6.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 188,76 0,00 2,91 2,91 549,29

6.3.1.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 188,76 0,00 5,91 5,91 1.115,57
6.3.2. GOINFRA ATERRO PARA OS BANCOS - 0,00 0,00 49,78
6.3.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,93 14,10 0,00 14,10 13,11
6.3.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 11,62 2,73 0,00 2,73 31,72
6.3.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,93 5,33 0,00 5,33 4,95
6.3.3. SINAPI INST. HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 94,56
6.3.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,50 0,00 37,92 37,92 56,88
6.3.3.0.2. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 1,50 0,00 25,12 25,12 37,68
6.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 14.724,79
6.4.1. SINAPI ESTACAS - 0,00 0,00 7.699,17
6.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 58,00 32,04 41,15 73,19 4.245,02
6.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 256,62 9,42 0,98 10,40 2.668,84
6.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 64,37 9,41 2,79 12,20 785,31
6.4.2. SINAPI BLOCOS E ARRANQUES - 0,00 0,00 7.025,62
6.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 6,53 0,00 48,02 48,02 313,57
6.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,88 0,00 5,91 5,91 70,21

6.4.2.0.3. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 11,88 26,95 12,01 38,96 462,84

6.4.2.0.4. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 6,77 465,46 46,65 512,11 3.466,98

6.4.2.0.5. GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) M3 6,77 0,10 43,68 43,78 296,39

6.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 107,82 9,41 2,79 12,20 1.315,40
6.4.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 31,27 7,74 3,19 10,93 341,78
6.4.2.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 61,27 7,72 3,19 10,91 668,45
6.4.2.0.9. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
6.5. SINAPI ESTRUTURA - 0,00 0,00 19.861,09
6.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 5.359,90
6.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 4,18 0,00 37,92 37,92 158,50
6.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 13,96 0,00 5,91 5,91 82,50

6.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,69 579,55 260,03 839,58 579,31

6.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 41,85 22,69 12,19 34,88 1.459,72

6.5.1.0.5. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 2,51 465,46 46,65 512,11 1.285,39

6.5.1.0.6. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 2,51 0,00 52,41 52,41 131,54

6.5.1.0.7. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 1,67 0,00 25,12 25,12 41,95
6.5.1.0.8. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 40,09 9,41 2,79 12,20 489,09
6.5.1.0.9. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 76,72 7,74 3,19 10,93 838,54
6.5.1.0.10. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 18,64 7,72 3,19 10,91 203,36
6.5.1.0.11. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
6.5.2. SINAPI PILARES - 0,00 0,00 9.279,74
6.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 63,74 28,46 25,20 53,66 3.420,28

6.5.2.0.2. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 4,10 465,46 46,65 512,11 2.099,65
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6.5.2.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 4,10 0,00 52,41 52,41 214,88

6.5.2.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 100,36 9,41 2,79 12,20 1.224,39
6.5.2.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 204,45 7,72 3,19 10,91 2.230,54
6.5.2.0.6. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
6.5.3. SINAPI VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 5.221,45
6.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 41,85 28,46 25,20 53,66 2.245,67

6.5.3.0.2. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 2,51 465,46 46,65 512,11 1.285,39

6.5.3.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 2,51 0,00 52,41 52,41 131,54

6.5.3.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 40,09 9,41 2,79 12,20 489,09
6.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 89,64 7,74 3,19 10,93 979,76
6.5.3.0.6. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
6.6. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 8.874,90
6.6.0.0.1. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 36,00 9,74 5,44 15,18 546,48

6.6.0.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 440,00 3,52 1,10 4,62 2.032,80

6.6.0.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 13,00 5,88 6,00 11,88 154,44

6.6.0.0.4. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 14,00 5,73 8,58 14,31 200,34

6.6.0.0.5. GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A UN 1,00 1.257,11 160,12 1.417,23 1.417,23
6.6.0.0.6. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 40,03 101,66 304,98

6.6.0.0.7. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,15 1,34 11,49 11,49

6.6.0.0.8. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 10,32 1,82 12,14 48,56

6.6.0.0.9. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 108,41 24,01 132,42 132,42
6.6.0.0.10. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 80,00 2,20 6,79 8,99 719,20
6.6.0.0.11. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 5,00 3,38 4,00 7,38 36,90
6.6.0.0.12. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 2,00 8,00 16,00 24,00 48,00
6.6.0.0.13. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 22,33 8,00 30,33 30,33
6.6.0.0.14. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 21,81 21,20 43,01 43,01

6.6.0.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 14,00 128,00 15,47 143,47 2.008,58

6.6.0.0.16. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 28,00 17,50 11,25 28,75 805,00

6.6.0.0.17. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 25,79 21,10 46,89 187,56

6.6.0.0.18. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 1,00 12,33 11,59 23,92 23,92
6.6.0.0.19. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,02 11,59 20,61 123,66
6.7. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 2.687,25
6.7.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.691,57
6.7.1.1. SINAPI CAIXAS E CURVAS - 0,00 0,00 542,82
6.7.1.1.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 1,00 179,77 290,44 470,21 470,21

6.7.1.1.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 1,00 56,29 16,32 72,61 72,61

6.7.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.002,93
6.7.1.2.1. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 2,00 99,36 15,60 114,96 229,92
6.7.1.2.2. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 2,00 3,45 10,00 13,45 26,90

6.7.1.2.3. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 9,72 2,31 12,03 24,06

6.7.1.2.4. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 154,81 8,00 162,81 325,62

6.7.1.2.5. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 1,00 65,67 8,00 73,67 73,67
6.7.1.2.6. GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 1,00 143,32 8,00 151,32 151,32
6.7.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 2,00 79,72 6,00 85,72 171,44
6.7.1.3. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 145,82
6.7.1.3.1. GOINFRA 80927 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" UN 1,00 121,41 24,41 145,82 145,82
6.7.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 474,00
6.7.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 86,67
6.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 3,00 3,98 4,79 8,77 26,31

6.7.2.1.2. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 6,00 9,20 0,86 10,06 60,36

6.7.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 12,16
6.7.2.2.1. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 2,00 2,49 3,59 6,08 12,16
6.7.2.3. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 8,67

6.7.2.3.1. SINAPI 96662
BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 5,45 3,22 8,67 8,67

6.7.2.4. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 112,36

6.7.2.4.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 2,69 2,66 5,35 5,35

6.7.2.4.2. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 2,00 2,60 7,20 9,80 19,60
6.7.2.4.3. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 3,00 12,71 8,80 21,51 64,53
6.7.2.4.4. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 1,00 14,08 8,80 22,88 22,88
6.7.2.5. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 37,94

6.7.2.5.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 3,98 3,56 7,54 7,54

6.7.2.5.2. GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 2,00 7,61 7,59 15,20 30,40
6.7.2.6. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 216,20
6.7.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 57,42 0,00 57,42 114,84
6.7.2.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 2,00 50,68 0,00 50,68 101,36
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6.7.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 362,97
6.7.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 117,81
6.7.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 1,00 35,61 8,80 44,41 44,41
6.7.3.1.2. GOINFRA 81696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M 1,00 41,06 22,40 63,46 63,46
6.7.3.1.3. GOINFRA 81791 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM UN 1,00 6,75 3,19 9,94 9,94
6.7.3.2. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 106,29

6.7.3.2.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 3,00 5,80 4,78 10,58 31,74

6.7.3.2.2. SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 3,00 5,57 4,78 10,35 31,05

6.7.3.2.3. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 3,00 3,30 11,20 14,50 43,50
6.7.3.3. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 138,87
6.7.3.3.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 6,00 6,78 9,59 16,37 98,22

6.7.3.3.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 3,00 12,01 1,54 13,55 40,65

6.7.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 158,71

6.7.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 99,86 10,00 109,86 109,86

6.7.4.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 1,00 41,85 7,00 48,85 48,85
6.8. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 6.321,42

6.8.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 34,52 27,25 29,98 57,23 1.975,57

6.8.0.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 24,50 4,65 7,80 12,45 305,02

6.8.0.0.3. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 16,86 182,27 57,40 239,67 4.040,83
6.9. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.616,84
6.9.1. SINAPI VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 1.532,80
6.9.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 41,88 13,31 23,29 36,60 1.532,80
6.9.2. SINAPI ÁREA MOLHADA - PISO E PAREDE (H=100 CM) - 0,00 0,00 84,04
6.9.2.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 3,15 12,44 14,24 26,68 84,04
6.10. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 33.759,65

6.10.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 2.615,00 12,41 0,50 12,91 33.759,65

6.11. COBERTURAS - 0,00 0,00 18.497,66
6.11.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 201,48 75,00 6,51 81,51 16.422,63
6.11.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 21,90 16,90 20,91 37,81 828,03
6.11.0.0.3. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 18,40 0,48 14,28 14,76 271,58
6.11.0.0.4. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 43,80 10,72 11,55 22,27 975,42
6.12. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 6.237,32
6.12.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 170,37 3,90 1,29 5,19 884,22

6.12.0.0.2. SINAPI 87553
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE 
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

M2 3,15 14,39 9,69 24,08 75,85

6.12.0.0.3. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 167,22 9,73 20,61 30,34 5.073,45

6.12.0.0.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 3,15 43,81 20,89 64,70 203,80

6.13. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 29.354,44

6.13.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 149,48 26,95 12,01 38,96 5.823,74

6.13.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 149,48 97,26 23,51 120,77 18.052,69

6.13.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 35,10 27,65 0,37 28,02 983,50

6.13.0.0.4. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 46,74 46,84 42,84 89,68 4.191,64

6.13.0.0.5. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 28,90 1,53 8,95 10,48 302,87
6.14. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 6.739,67
6.14.1. SINAPI PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE - 0,00 0,00 1.637,37
6.14.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 55,75 2,57 10,34 12,91 719,73
6.14.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 55,75 7,00 9,46 16,46 917,64
6.14.2. SINAPI PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA - 0,00 0,00 892,51
6.14.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 35,18 2,57 10,34 12,91 454,17
6.14.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 35,18 4,08 8,38 12,46 438,34
6.14.3. SINAPI PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 1.039,06
6.14.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 76,29 5,19 8,43 13,62 1.039,06
6.14.4. SINAPI ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA - 0,00 0,00 2.566,85
6.14.4.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 201,48 8,54 4,20 12,74 2.566,85
6.14.5. SINAPI PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 603,88
6.14.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 46,74 3,46 9,46 12,92 603,88
6.15. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 3.003,84
6.15.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,10 435,17 54,96 490,13 539,14

6.15.0.0.2. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 6,15 177,33 119,83 297,16 1.827,53

6.15.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 154,28 1,92 2,21 4,13 637,17
7. GOINFRA 1ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO PASSARELAS 1,00 0,00 0,00 15.609,85
7.1. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 8.073,10

7.1.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 94,29 79,21 6,41 85,62 8.073,10
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7.2. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.608,05
7.2.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 94,29 8,54 4,20 12,74 1.201,25

7.2.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 15,00 11,30 15,82 27,12 406,80

7.3. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 2.616,25
7.3.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 41,68 26,34 36,43 62,77 2.616,25
7.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.312,45

7.4.0.0.1. GOINFRA 180308 PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS M2 5,00 612,82 49,67 662,49 3.312,45

8. GOINFRA 1ª ETAPA - PASSARELA 01 1,00 0,00 0,00 10.461,28
8.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.596,13
8.1.1. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 2.596,13

8.1.1.0.1. SINAPI 102476
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,59 633,30 52,14 685,44 1.089,84

8.1.1.0.2. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 52,50 7,74 3,19 10,93 573,82
8.1.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 66,70 7,72 3,19 10,91 727,69
8.1.1.0.4. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,59 0,00 48,02 48,02 76,35
8.1.1.0.5. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,65 0,00 5,91 5,91 15,66
8.1.1.0.6. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,13 192,66 29,56 222,22 29,44
8.1.1.0.7. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 1,59 0,00 52,41 52,41 83,33
8.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 3.089,75
8.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 3.089,75

8.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 16,24 35,62 49,44 85,06 1.381,37

8.2.1.0.2. SINAPI 102476
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,70 633,30 52,14 685,44 479,80

8.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,70 0,00 52,41 52,41 36,68

8.2.1.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 22,40 9,41 2,79 12,20 273,28
8.2.1.0.5. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 84,20 7,72 3,19 10,91 918,62
8.3. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.775,40

8.3.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 369,90 12,41 0,50 12,91 4.775,40

9. GOINFRA 1ª ETAPA - PASSARELA 03 1,00 0,00 0,00 37.927,20
9.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 11.028,63
9.1.1. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 11.028,63

9.1.1.0.1. SINAPI 102476
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 6,75 633,30 52,14 685,44 4.626,72

9.1.1.0.2. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 223,10 7,74 3,19 10,93 2.438,48
9.1.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 283,60 7,72 3,19 10,91 3.094,07
9.1.1.0.4. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 6,75 0,00 48,02 48,02 324,13
9.1.1.0.5. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,25 0,00 5,91 5,91 66,48
9.1.1.0.6. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,56 192,66 29,56 222,22 124,99
9.1.1.0.7. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 6,75 0,00 52,41 52,41 353,76
9.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 12.820,22
9.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 12.820,22

9.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 69,02 35,62 49,44 85,06 5.870,84

9.2.1.0.2. SINAPI 102476
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,96 633,30 52,14 685,44 2.028,90

9.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 2,96 0,00 52,41 52,41 155,13

9.2.1.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 88,70 9,41 2,79 12,20 1.082,14
9.2.1.0.5. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 337,60 7,72 3,19 10,91 3.683,21
9.3. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 14.078,35

9.3.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.090,50 12,41 0,50 12,91 14.078,35

10. GOINFRA 1ª ETAPA - CASA 1,00 0,00 0,00 2.842,37
10.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.156,85

10.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 13,56 0,00 42,80 42,80 580,36

10.1.0.0.2. GOINFRA 20129
DEMOLIÇÃO MANUAL DE VIGA EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA 
E CARGA

M3 1,36 0,00 342,42 342,42 465,69

10.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,94 0,00 6,84 6,84 20,10

10.1.0.0.4. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 47,92 0,00 17,80 17,80 852,97

10.1.0.0.5. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 27,03 0,00 6,16 6,16 166,50

10.1.0.0.6. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 20,89 0,00 3,41 3,41 71,23

10.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 685,52
10.2.0.0.1. GOINFRA 30106 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA M3 17,70 38,73 0,00 38,73 685,52
11. GOINFRA 1ª ETAPA - SALA PROVISÓRIA 1,00 0,00 0,00 73.202,20
11.1. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 24.359,86
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11.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 217,46 94,62 17,40 112,02 24.359,86

11.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.519,80
11.2.0.0.1. GOINFRA 220111 RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 178,80 2,86 5,64 8,50 1.519,80
11.3. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 12.893,72
11.3.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 196,00 50,22 13,85 64,07 12.557,72
11.3.0.0.2. SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 112,00 1,68 1,32 3,00 336,00
11.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 16.604,78
11.4.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 614,97 2,57 10,34 12,91 7.939,26
11.4.0.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 364,22 4,08 8,38 12,46 4.538,18
11.4.0.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 250,75 7,00 9,46 16,46 4.127,34
11.5. GOINFRA ESQUADRIAS DE MADEIRA - 0,00 0,00 3.361,92

11.5.0.0.1. SINAPI 90849
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 638,37 202,11 840,48 3.361,92

11.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 6.633,60

11.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 881_SEE
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 8MM COM FERRAGENS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SEDOP)

M2 12,00 412,70 140,10 552,80 6.633,60

11.7. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 7.828,52

11.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 1.014,84 942,29 1.957,13 7.828,52

12. GOINFRA 1ª ETAPA - BARRACÃO DE OBRA 1,00 0,00 0,00 22.897,07
12.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 321,67
12.1.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 50,82 0,00 2,95 2,95 149,91

12.1.0.0.2. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 50,82 0,00 2,91 2,91 147,88

12.1.0.0.3. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 50,82 0,11 0,36 0,47 23,88
12.2. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 22.575,40

12.2.0.0.1. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 232,22 70,83 303,05 15.401,00

12.2.0.0.2. GOINFRA 20600
TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO 
GOINFRA

M2 95,00 56,77 18,75 75,52 7.174,40

13. GOINFRA 1ª ETAPA - SUBESTAÇÃO 225kVA 1,00 0,00 0,00 71.903,27
13.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 85,60

13.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 2,00 0,00 42,80 42,80 85,60

13.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 177,73
13.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,60 38,73 10,64 49,37 177,73
13.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 257,51
13.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,25 0,00 37,92 37,92 123,24
13.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,25 0,00 25,12 25,12 81,64

13.3.0.0.3. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 1,02 0,00 50,08 50,08 51,28

13.3.0.0.4. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,03 0,00 50,08 50,08 1,35

13.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 4.116,60

13.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 30,00 85,92 51,30 137,22 4.116,60

13.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.334,16
13.5.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 492,10 49,67 541,77 4.334,16
13.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 2.349,98
13.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60,00 3,90 1,29 5,19 311,40
13.6.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 60,00 9,73 20,61 30,34 1.820,40

13.6.0.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 3,04 21,69 50,08 71,77 218,18

13.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 320,32
13.7.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,22 192,66 27,93 220,59 48,52
13.7.0.0.2. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 7,50 22,30 13,94 36,24 271,80
13.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.468,08
13.8.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,00 5,19 8,43 13,62 817,20

13.8.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 11,30 15,82 27,12 650,88

13.9. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 58.793,29
13.9.1. GOINFRA POSTE - 0,00 0,00 5.074,60

13.9.1.0.1. SINAPI 100613
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA 
NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 
M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00 1.206,60 531,35 1.737,95 1.737,95

13.9.1.0.2. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
13.9.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 853_SEE POSTE TIPO DUPLO T - DT 11/(800 a 1000) (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1,00 2.536,65 0,00 2.536,65 2.536,65
13.9.2. GOINFRA TRANSFORMADOR - 0,00 0,00 34.820,58

13.9.2.0.1. SINAPI 102107
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM 
ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 34.426,63 393,95 34.820,58 34.820,58

13.9.3. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 18.898,11
13.9.3.0.1. GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,30 10,00 13,30 39,90
13.9.3.0.2. GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 3,00 0,74 1,62 2,36 7,08
13.9.3.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 10,00 0,09 0,00 0,09 0,90
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13.9.3.0.4. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 40,00 1,45 0,00 1,45 58,00
13.9.3.0.5. GOINFRA 70506 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3" UN 1,00 32,46 17,20 49,66 49,66
13.9.3.0.6. GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 8,17 4,39 12,56 12,56
13.9.3.0.7. GOINFRA 70517 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 150 MM2 M 36,00 138,42 11,40 149,82 5.393,52
13.9.3.0.8. GOINFRA 70514 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 12,00 64,65 6,79 71,44 857,28
13.9.3.0.9. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 25,00 40,32 6,79 47,11 1.177,75
13.9.3.0.10. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 2,00 14,63 3,19 17,82 35,64
13.9.3.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,11 60,04 65,15 65,15

13.9.3.0.12. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 50,67 6,03 56,70 56,70

13.9.3.0.13. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 281,24 468,68 749,92 749,92

13.9.3.0.14. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 3,00 828,90 52,31 881,21 2.643,63
13.9.3.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,14 1,32 19,46 58,38
13.9.3.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,32 18,32 54,96

13.9.3.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 45,53 16,00 61,53 184,59

13.9.3.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 15,15 16,00 31,15 155,75
13.9.3.0.19. GOINFRA 71127 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" UN 1,00 70,83 60,04 130,87 130,87
13.9.3.0.20. GOINFRA 71147 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3" UN 1,00 24,75 40,03 64,78 64,78
13.9.3.0.21. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 6,97 15,48 22,45 22,45
13.9.3.0.22. GOINFRA 71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A UN 1,00 985,52 36,01 1.021,53 1.021,53
13.9.3.0.23. GOINFRA 71217 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3" - PESADO M 9,00 79,28 64,04 143,32 1.289,88
13.9.3.0.24. GOINFRA 71207 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" M 3,00 36,08 32,01 68,09 204,27
13.9.3.0.25. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 6,00 18,35 14,80 33,15 198,90
13.9.3.0.26. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 6,59 2,00 8,59 42,95
13.9.3.0.27. GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 5,59 8,00 13,59 27,18
13.9.3.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17,93 10,00 27,93 83,79

13.9.3.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 
A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 70,47 16,00 86,47 259,41

13.9.3.0.30. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 130,51 16,00 146,51 732,55
13.9.3.0.31. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 88,33 8,00 96,33 288,99
13.9.3.0.32. GOINFRA 71727 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" UN 5,00 13,22 17,20 30,42 152,10
13.9.3.0.33. GOINFRA 71747 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3" UN 2,00 16,47 15,20 31,67 63,34
13.9.3.0.34. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 3,00 5,10 3,59 8,69 26,07
13.9.3.0.35. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO UN 3,00 19,74 16,00 35,74 107,22
13.9.3.0.36. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 17,59 12,00 29,59 88,77
13.9.3.0.37. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 0,30 0,25 0,55 5,50
13.9.3.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 16,00 0,53 0,00 0,53 8,48
13.9.3.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN 10,00 32,19 0,25 32,44 324,40

13.9.3.0.40. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 3,00 210,62 60,04 270,66 811,98

13.9.3.0.41. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,16 0,25 0,41 4,10
13.9.3.0.42. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 40,00 1,29 0,25 1,54 61,60
13.9.3.0.43. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,83 16,00 19,83 19,83

13.9.3.0.44. SINAPI 102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00 215,47 17,03 232,50 465,00

13.9.3.0.45. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 97,51 15,77 113,28 113,28

13.9.3.0.46. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 83,76 37,37 121,13 77,52

13.9.3.0.47. COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 284,00 16,00 300,00 600,00

14. GOINFRA 2ª ETAPA - TERRENO - ACESSO ALUNOS 1,00 0,00 0,00 16.189,71
14.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.293,18
14.1.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 127,88
14.1.1.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 43,35 0,00 2,95 2,95 127,88
14.1.2. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 1.165,30
14.1.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 6,78 14,10 0,00 14,10 95,59
14.1.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 84,75 2,73 0,00 2,73 231,36
14.1.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 6,78 5,33 0,00 5,33 36,13
14.1.2.0.4. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 135,74 0,00 5,91 5,91 802,22
14.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 6.859,50
14.2.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 4,07 192,66 27,93 220,59 897,80
14.2.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 135,74 33,21 10,71 43,92 5.961,70
14.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.363,96
14.3.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 135,74 3,46 9,46 12,92 1.753,76

14.3.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 22,50 11,30 15,82 27,12 610,20

14.4. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 704,40
14.4.0.0.1. GOINFRA 180318 GUARDA BICICLETAS M 3,00 229,71 5,09 234,80 704,40
14.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.968,67

14.5.0.0.1. GOINFRA 180308 PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS M2 7,50 612,82 49,67 662,49 4.968,67

15. GOINFRA 2ª ETAPA - REFORMA E ADAPTAÇÃO BLOCO 04 - ESQUADRIAS 1,00 0,00 0,00 31.709,97
15.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 270,13

15.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 30,17 0,00 6,84 6,84 206,36
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15.1.0.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 1,49 0,00 42,80 42,80 63,77

15.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 80,94
15.2.0.0.1. GOINFRA 30106 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA M3 2,09 38,73 0,00 38,73 80,94
15.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 11.393,39
15.3.0.0.1. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 3,24 386,40 52,32 438,72 1.421,45
15.3.0.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 15,20 201,45 52,32 253,77 3.857,30
15.3.0.0.3. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 8,61 661,25 48,93 710,18 6.114,64
15.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 818,38

15.4.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 26,04 11,30 15,82 27,12 706,20

15.4.0.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 8,69 2,57 10,34 12,91 112,18
15.5. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 4.111,93
15.5.0.0.1. GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO M2 18,44 222,99 0,00 222,99 4.111,93
15.6. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 13.920,38
15.6.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 5,22 1.862,27 804,47 2.666,74 13.920,38
15.7. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 497,32

15.7.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 8,69 27,25 29,98 57,23 497,32

15.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 617,50
15.8.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 17,38 3,90 1,29 5,19 90,20
15.8.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 17,38 9,73 20,61 30,34 527,30

16. GOINFRA
2ª ETAPA - REFORMA E ADAPTAÇÃO BLOCO 04 - ADAPTAÇÃO SALAS ATENDIMENTO AEE 
E LABORATÓRIO

1,00 0,00 0,00 73.268,94

16.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.753,64

16.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 5,35 0,00 42,80 42,80 228,98

16.1.0.0.2. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 4,20 0,00 178,05 178,05 747,81

16.1.0.0.3. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 4,90 0,00 9,58 9,58 46,94

16.1.0.0.4. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 6,97 0,00 4,27 4,27 29,76

16.1.0.0.5. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 63,01 0,00 4,95 4,95 311,89

16.1.0.0.6. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 2,00 0,00 4,27 4,27 8,54

16.1.0.0.7. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 4,00 0,00 5,02 5,02 20,08

16.1.0.0.8. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,10 0,00 4,27 4,27 4,69

16.1.0.0.9. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 60,06 0,00 5,91 5,91 354,95
16.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 577,62
16.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 11,70 38,73 10,64 49,37 577,62
16.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.570,39

16.3.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 27,44 27,25 29,98 57,23 1.570,39

16.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 16.335,41
16.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 54,88 3,90 1,29 5,19 284,82
16.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 26,04 9,73 20,61 30,34 790,05
16.4.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 28,84 9,65 14,90 24,55 708,02

16.4.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 138,86 77,18 27,62 104,80 14.552,52

16.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 336,17
16.5.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 26,04 2,57 10,34 12,91 336,17
16.6. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 990,12

16.6.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 112,26 0,00 2,91 2,91 326,67

16.6.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 112,26 0,00 5,91 5,91 663,45
16.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 37.709,50

16.7.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 112,26 26,95 12,01 38,96 4.373,64

16.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 107,10 97,26 23,51 120,77 12.934,46

16.7.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 89,85 27,65 0,37 28,02 2.517,59

16.7.0.0.4. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 5,16 93,99 14,62 108,61 560,42

16.7.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 612_SEE SOLEIRA EM GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL, BRANCO SIENA OU SIMILAR (GOINFRA + COT) M2 0,13 553,70 29,53 583,23 75,81

16.7.0.0.6. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 310,32 55,58 0,00 55,58 17.247,58
16.8. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 11.588,40

16.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 0,96 384,14 62,41 446,55 428,68

16.8.0.0.2. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 3,00 71,43 14,00 85,43 256,29
16.8.0.0.3. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 6,00 133,23 14,00 147,23 883,38

16.8.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 206_SEE
BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 958,62 40,03 998,65 998,65

16.8.0.0.5. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 17,00 435,17 54,96 490,13 8.332,21

16.8.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 99,86 10,00 109,86 329,58

16.8.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 3,00 41,85 7,00 48,85 146,55

16.8.0.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 
INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN 3,00 64,09 6,93 71,02 213,06
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ENDEREÇO

 RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

344,45

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3217,01

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-IPORÁ

ÁREA EXISTENTE (M²)

2872,56

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

DATA

26/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52027104

CÓDIGO INEP

CIDADE

IPORÁ

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

16.9. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 2.407,69
16.9.0.0.1. GOINFRA 210501 FORRO DE GESSO COMUM M2 63,78 18,32 19,43 37,75 2.407,69
17. GOINFRA 2ª ETAPA - REFORMA E ADAPTAÇÃO BLOCO 05 1,00 0,00 0,00 85.363,32
17.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 434,76

17.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 18,03 0,00 6,84 6,84 123,32

17.1.0.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,90 0,00 42,80 42,80 38,52

17.1.0.0.3. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 46,18 0,00 5,91 5,91 272,92
17.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 93,80
17.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,90 38,73 10,64 49,37 93,80
17.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 18.525,51
17.3.0.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 32,00 201,45 52,32 253,77 8.120,64
17.3.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 4,00 386,40 52,32 438,72 1.754,88
17.3.0.0.3. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 12,18 661,25 48,93 710,18 8.649,99
17.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 3.022,99

17.4.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 108,54 11,30 15,82 27,12 2.943,60

17.4.0.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 6,15 2,57 10,34 12,91 79,39
17.5. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 8.027,64
17.5.0.0.1. GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO M2 36,00 222,99 0,00 222,99 8.027,64
17.6. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 3.786,77
17.6.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 1,42 1.862,27 804,47 2.666,74 3.786,77
17.7. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 3.925,52

17.7.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 12,31 27,25 29,98 57,23 704,50

17.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2 31,80 86,20 15,09 101,29 3.221,02

17.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 7.374,36
17.8.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 24,62 3,90 1,29 5,19 127,77
17.8.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 12,30 9,73 20,61 30,34 373,18

17.8.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 62,70 77,18 27,62 104,80 6.570,96

17.8.0.0.4. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 12,32 9,65 14,90 24,55 302,45
17.9. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 9.390,89
17.9.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 19,16 435,17 54,96 490,13 9.390,89
17.10. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 28.628,37

17.10.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 59,20 97,26 23,51 120,77 7.149,58

17.10.0.0.2. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 59,20 26,95 12,01 38,96 2.306,43

17.10.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 30,71 27,65 0,37 28,02 860,49
17.10.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 564_SEE RODAPÉ DE PVC 7 CM POLIESTIRENO BRANCO (GOINFRA + SBC) M 22,28 20,85 5,64 26,49 590,19
17.10.0.0.5. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 318,85 55,58 0,00 55,58 17.721,68
17.11. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 539,19
17.11.1. CORTE (SOMENTE SERVIÇO DE CORTE) - 0,00 0,00 539,19
17.11.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 0,42 2,46 0,00 2,46 1,03
17.11.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 0,42 1,56 0,00 1,56 0,65
17.11.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 5,25 2,73 0,00 2,73 14,33
17.11.1.0.4. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 0,42 2,49 0,00 2,49 1,04

17.11.1.0.5. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 59,20 0,00 2,91 2,91 172,27

17.11.1.0.6. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 59,20 0,00 5,91 5,91 349,87
17.12. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.613,52
17.12.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 63,60 2,57 10,34 12,91 821,07
17.12.0.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 63,60 4,08 8,38 12,46 792,45
18. GOINFRA 2ª ETAPA - ÁREA COBERTA ENTRE BLOCOS 04 E 05 1,00 0,00 0,00 9.787,04
18.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 799,41

18.1.0.0.1. GOINFRA 20100
DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 15,72 0,00 3,84 3,84 60,36

18.1.0.0.2. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 56,33 0,00 9,58 9,58 539,64

18.1.0.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 1,12 0,00 178,05 178,05 199,41

18.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 133,79
18.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,71 38,73 10,64 49,37 133,79
18.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 452,37

18.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 51,29 0,00 2,91 2,91 149,25

18.3.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 51,29 0,00 5,91 5,91 303,12
18.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 6.384,77

18.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 46,77 97,26 23,51 120,77 5.648,41

18.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 26,28 27,65 0,37 28,02 736,36
18.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 899,65

18.5.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 15,72 27,25 29,98 57,23 899,65

18.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.117,05
18.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 31,44 3,90 1,29 5,19 163,17
18.6.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 31,44 9,73 20,61 30,34 953,88
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 RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

344,45

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3217,01

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-IPORÁ

ÁREA EXISTENTE (M²)

2872,56

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

DATA

26/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52027104

CÓDIGO INEP

CIDADE

IPORÁ

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

19. GOINFRA 2ª ETAPA - ACESSIBILIDADE 1,00 0,00 0,00 21.086,81
19.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.456,59

19.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 25,03 0,00 178,05 178,05 4.456,59

19.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.235,73
19.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 25,03 38,73 10,64 49,37 1.235,73
19.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 83,55

19.3.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 1,46 27,25 29,98 57,23 83,55

19.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 25,92
19.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 0,73 3,90 1,29 5,19 3,78
19.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 0,73 9,73 20,61 30,34 22,14
19.5. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 4.449,41
19.5.1. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 47,12
19.5.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,88 14,10 0,00 14,10 12,40
19.5.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 11,00 2,73 0,00 2,73 30,03
19.5.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,88 5,33 0,00 5,33 4,69
19.5.2. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 4.402,29
19.5.2.0.1. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 500,79 0,00 5,91 5,91 2.959,66

19.5.2.0.2. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 495,75 0,00 2,91 2,91 1.442,63

19.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 254,43
19.6.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,15 192,66 27,93 220,59 33,08
19.6.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 5,04 33,21 10,71 43,92 221,35
19.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 6.561,66
19.7.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 500,79 3,46 9,46 12,92 6.470,20
19.7.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,73 5,19 8,43 13,62 9,94
19.7.0.0.3. GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 20,23 0,60 3,43 4,03 81,52
19.8. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 4.019,52

19.8.0.0.1. GOINFRA 271713
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),  FC28=30MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M 101,12 20,80 18,95 39,75 4.019,52

20. GOINFRA 3ª ETAPA - TERRENO 1,00 0,00 0,00 10.418,80
20.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.287,09
20.1.1. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 17,64
20.1.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,33 14,10 0,00 14,10 4,65
20.1.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 4,12 2,73 0,00 2,73 11,24
20.1.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,33 5,33 0,00 5,33 1,75
20.1.2. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 1.269,45

20.1.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 143,93 0,00 2,91 2,91 418,83

20.1.2.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 143,93 0,00 5,91 5,91 850,62
20.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 7.272,14
20.2.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 4,31 192,66 27,93 220,59 950,74
20.2.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 143,93 33,21 10,71 43,92 6.321,40
20.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.859,57
20.3.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 143,93 3,46 9,46 12,92 1.859,57
21. GOINFRA 3ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO PASSARELAS 1,00 0,00 0,00 5.624,19
21.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 93,11

21.1.0.0.1. GOINFRA 20100
DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 2,88 0,00 3,84 3,84 11,05

21.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 2,88 0,59 16,03 16,62 47,86

21.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 5,00 0,00 6,84 6,84 34,20

21.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 253,76
21.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 5,14 38,73 10,64 49,37 253,76
21.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 3.645,34
21.3.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 33,60 75,00 6,51 81,51 2.738,73
21.3.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 9,59 16,90 20,91 37,81 362,59
21.3.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,18 10,72 11,55 22,27 427,13
21.3.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 7,92 0,48 14,28 14,76 116,89
21.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.631,98
21.4.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 33,60 8,54 4,20 12,74 428,06
21.4.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 19,18 26,34 36,43 62,77 1.203,92
22. GOINFRA 3ª ETAPA - COBERTURAS E ADAPTAÇÃO ACESSO ÁREA DE SERVIÇO 1,00 0,00 0,00 11.792,36
22.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.911,11

22.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 16,35 0,00 178,05 178,05 2.911,11

22.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 807,19
22.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 16,35 38,73 10,64 49,37 807,19
22.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 977,96
22.3.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 419,40
22.3.1.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 29,85 0,00 2,95 2,95 88,05

22.3.1.0.2. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 20,04 0,00 2,91 2,91 58,31

22.3.1.0.3. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 46,20 0,00 5,91 5,91 273,04
22.3.2. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 558,56
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 RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000  DEZ/2024 DEZ/2024
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22.3.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 10,43 14,10 0,00 14,10 147,06
22.3.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 130,37 2,73 0,00 2,73 355,91
22.3.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 10,43 5,33 0,00 5,33 55,59
22.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.333,51
22.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,38 192,66 27,93 220,59 304,41
22.4.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 46,20 33,21 10,71 43,92 2.029,10
22.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 971,68
22.5.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 46,20 3,46 9,46 12,92 596,90
22.5.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 5,62 5,19 8,43 13,62 76,54
22.5.0.0.3. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 23,41 8,54 4,20 12,74 298,24
22.6. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 497,32

22.6.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 8,69 27,25 29,98 57,23 497,32

22.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 199,67
22.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 5,62 3,90 1,29 5,19 29,16
22.7.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 5,62 9,73 20,61 30,34 170,51
22.8. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 3.093,92
22.8.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 23,41 75,00 6,51 81,51 1.908,14
22.8.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 9,42 26,34 36,43 62,77 591,29
22.8.0.0.3. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 15,22 19,97 19,09 39,06 594,49
23. GOINFRA 3ª ETAPA - BLOCO 06 - ÁREA DE SERVIÇO - COBERTURA 01 1,00 0,00 0,00 9.892,19
23.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.604,27
23.1.1. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 2.604,27

23.1.1.0.1. SINAPI 102476
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,60 633,30 52,14 685,44 1.096,70

23.1.1.0.2. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 52,50 7,74 3,19 10,93 573,82
23.1.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 66,70 7,72 3,19 10,91 727,69
23.1.1.0.4. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,60 0,00 48,02 48,02 76,83
23.1.1.0.5. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,67 0,00 5,91 5,91 15,76
23.1.1.0.6. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,13 192,66 29,56 222,22 29,62
23.1.1.0.7. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 1,60 0,00 52,41 52,41 83,85
23.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 3.185,28
23.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 3.185,28

23.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 16,30 35,62 49,44 85,06 1.386,47

23.2.1.0.2. SINAPI 102476
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,70 633,30 52,14 685,44 479,80

23.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,70 0,00 52,41 52,41 36,68

23.2.1.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 24,00 9,41 2,79 12,20 292,80
23.2.1.0.5. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 90,70 7,72 3,19 10,91 989,53
23.3. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.102,64

23.3.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 236,60 17,34 0,00 17,34 4.102,64

24. GOINFRA 3ª ETAPA - BLOCO 06 - ÁREA DE SERVIÇO - COBERTURA 02 1,00 0,00 0,00 6.805,97
24.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.946,15
24.1.1. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 1.946,15

24.1.1.0.1. SINAPI 102476
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,19 633,30 52,14 685,44 815,67

24.1.1.0.2. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 39,40 7,74 3,19 10,93 430,64
24.1.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 50,10 7,72 3,19 10,91 546,59
24.1.1.0.4. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,19 0,00 48,02 48,02 57,14
24.1.1.0.5. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,98 0,00 5,91 5,91 11,72
24.1.1.0.6. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,10 192,66 29,56 222,22 22,03
24.1.1.0.7. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 1,19 0,00 52,41 52,41 62,36
24.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 2.288,30
24.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 2.288,30

24.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 12,18 35,62 49,44 85,06 1.036,03

24.2.1.0.2. SINAPI 102476
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,52 633,30 52,14 685,44 356,42

24.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,52 0,00 52,41 52,41 27,25

24.2.1.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 16,20 9,41 2,79 12,20 197,64
24.2.1.0.5. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 61,50 7,72 3,19 10,91 670,96
24.3. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.571,52

24.3.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 148,30 17,34 0,00 17,34 2.571,52

25. GOINFRA 3ª ETAPA - ADAPTAÇÃO BLOCO 02 E 03 1,00 0,00 0,00 141.352,95
25.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 5.459,69

25.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 15,73 0,00 178,05 178,05 2.800,72

25.1.0.0.2. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 314,75 0,00 6,16 6,16 1.938,86

25.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 105,28 0,00 6,84 6,84 720,11

25.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.346,31
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25.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 27,27 38,73 10,64 49,37 1.346,31
25.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 674,74

25.3.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 11,79 27,25 29,98 57,23 674,74

25.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 418,89
25.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 11,79 3,90 1,29 5,19 61,19
25.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 11,79 9,73 20,61 30,34 357,70
25.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 10.322,81
25.5.0.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 11,79 4,08 8,38 12,46 146,90
25.5.0.0.2. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 314,75 8,54 4,20 12,74 4.009,91

25.5.0.0.3. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 227,36 11,30 15,82 27,12 6.166,00

25.6. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 28.440,38
25.6.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 314,75 75,00 6,51 81,51 25.655,27
25.6.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 29,82 16,90 20,91 37,81 1.127,49
25.6.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 59,64 10,72 11,55 22,27 1.328,18
25.6.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 22,32 0,48 14,28 14,76 329,44
25.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 39.507,48
25.7.0.0.1. GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS M2 56,32 186,80 52,32 239,12 13.467,23
25.7.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 32,16 386,40 52,32 438,72 14.109,23
25.7.0.0.3. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 16,80 661,25 48,93 710,18 11.931,02
25.8. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 19.730,15
25.8.0.0.1. GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO M2 88,48 222,99 0,00 222,99 19.730,15
25.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 13.900,55
25.9.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 250,10 55,58 0,00 55,58 13.900,55
25.10. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 21.551,95

25.10.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.669,40 12,41 0,50 12,91 21.551,95

26. GOINFRA 3ª ETAPA - REFORMA E ADAPTAÇÃO BLOCO 05 1,00 0,00 0,00 110.305,41
26.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.048,65

26.1.0.0.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 150,89 0,00 3,41 3,41 514,53

26.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 22,84 0,00 6,84 6,84 156,22

26.1.0.0.3. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 6,45 0,00 42,80 42,80 276,06

26.1.0.0.4. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 139,48 0,00 4,27 4,27 595,57

26.1.0.0.5. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 74,33 0,00 9,58 9,58 712,08

26.1.0.0.6. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 1,48 0,00 178,05 178,05 263,51

26.1.0.0.7. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 20,33 0,00 4,27 4,27 86,80

26.1.0.0.8. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 9,00 0,00 5,02 5,02 45,18

26.1.0.0.9. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 1,00 0,00 4,27 4,27 4,27

26.1.0.0.10. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 66,74 0,00 5,91 5,91 394,43
26.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 936,05
26.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 18,96 38,73 10,64 49,37 936,05
26.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 25.785,59
26.3.0.0.1. GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSÓRIOS M2 150,89 156,67 14,22 170,89 25.785,59
26.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 14.422,17
26.4.0.0.1. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,72 673,35 52,32 725,67 522,48
26.4.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 0,72 386,40 52,32 438,72 315,87
26.4.0.0.3. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 10,80 201,45 52,32 253,77 2.740,71
26.4.0.0.4. GOINFRA 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS M2 3,60 298,07 62,57 360,64 1.298,30
26.4.0.0.5. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 13,44 661,25 48,93 710,18 9.544,81
26.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.400,33
26.5.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 72,00 8,54 4,20 12,74 917,28
26.5.0.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 9,74 2,57 10,34 12,91 125,74
26.5.0.0.3. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 74,99 5,76 12,34 18,10 1.357,31
26.6. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 2.729,39
26.6.0.0.1. GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO M2 12,24 222,99 0,00 222,99 2.729,39
26.7. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 6.986,85
26.7.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 2,62 1.862,27 804,47 2.666,74 6.986,85
26.8. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 228,34

26.8.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 3,99 27,25 29,98 57,23 228,34

26.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 26.280,04
26.9.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 62,74 3,90 1,29 5,19 325,62
26.9.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 57,68 9,65 14,90 24,55 1.416,04
26.9.0.0.3. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 5,06 9,73 20,61 30,34 153,52

26.9.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 232,68 77,18 27,62 104,80 24.384,86

26.10. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.566,95
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26.10.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 27,38 27,25 29,98 57,23 1.566,95

26.11. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 661,41

26.11.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 74,99 0,00 2,91 2,91 218,22

26.11.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 74,99 0,00 5,91 5,91 443,19
26.12. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 10.434,10
26.12.0.0.1. GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) M2 74,99 19,43 11,10 30,53 2.289,44

26.12.0.0.2. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 74,99 93,99 14,62 108,61 8.144,66

26.13. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 14.825,54
26.13.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 25,59 435,17 54,96 490,13 12.542,42

26.13.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 276_SEE
TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

M2 13,68 89,33 13,57 102,90 1.407,67

26.13.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 575_SEE MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 206,01 9,23 215,24 645,72

26.13.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 99,86 10,00 109,86 109,86

26.13.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 1,00 41,85 7,00 48,85 48,85

26.13.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 
INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN 1,00 64,09 6,93 71,02 71,02

27. GOINFRA 3ª ETAPA - ACESSIBILIDADE 1,00 0,00 0,00 588,45
27.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 66,08

27.1.0.0.1. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 5,04 0,00 9,58 9,58 48,28

27.1.0.0.2. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0,10 0,00 178,05 178,05 17,80

27.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 9,87
27.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,20 38,73 10,64 49,37 9,87
27.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 72,68

27.3.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 1,27 27,25 29,98 57,23 72,68

27.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 34,45
27.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 0,97 3,90 1,29 5,19 5,03
27.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 0,97 9,73 20,61 30,34 29,42
27.5. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 72,62
27.5.1. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 72,62
27.5.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,80 14,10 0,00 14,10 11,28
27.5.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 10,00 2,73 0,00 2,73 27,30
27.5.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,80 5,33 0,00 5,33 4,26
27.5.1.0.4. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 5,04 0,00 5,91 5,91 29,78
27.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 254,43
27.6.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,15 192,66 27,93 220,59 33,08
27.6.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 5,04 33,21 10,71 43,92 221,35
27.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 78,32
27.7.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 5,04 3,46 9,46 12,92 65,11
27.7.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,97 5,19 8,43 13,62 13,21
28. GOINFRA 4ª ETAPA - TERRENO 1,00 0,00 0,00 47.023,20
28.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.101,80
28.1.1. ATERRO + CORTE - 0,00 0,00 16,67
28.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 0,54 2,46 0,00 2,46 1,32
28.1.1.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 6,75 1,56 0,00 1,56 10,53
28.1.1.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,10 14,10 0,00 14,10 1,41
28.1.1.0.4. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,64 5,33 0,00 5,33 3,41
28.1.2. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 3.085,13

28.1.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 349,79 0,00 2,91 2,91 1.017,88

28.1.2.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 349,79 0,00 5,91 5,91 2.067,25
28.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 17.840,23
28.2.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 10,59 192,66 27,93 220,59 2.336,04
28.2.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 353,01 33,21 10,71 43,92 15.504,19
28.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 152,80

28.3.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 2,67 27,25 29,98 57,23 152,80

28.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 61,82
28.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1,74 3,90 1,29 5,19 9,03
28.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 1,74 9,73 20,61 30,34 52,79
28.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 5.918,22
28.5.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1,74 5,19 8,43 13,62 23,69

28.5.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 50,71 11,30 15,82 27,12 1.375,25

28.5.0.0.3. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 349,79 3,46 9,46 12,92 4.519,28
28.6. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 17.243,69
28.6.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 69,28 18,51 38,95 57,46 3.980,82

28.6.0.0.2. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 27,65 406,37 73,30 479,67 13.262,87

28.7. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 2.704,64

28.7.0.0.1. SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR 
OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 2,00 141,36 22,32 163,68 327,36
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28.7.0.0.2. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 8,00 177,33 119,83 297,16 2.377,28

29. GOINFRA 4ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO PASSARELAS 1,00 0,00 0,00 8.648,99
29.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 316,07

29.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 1,31 0,00 178,05 178,05 233,24

29.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 12,11 0,00 6,84 6,84 82,83

29.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 722,28
29.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 14,63 38,73 10,64 49,37 722,28
29.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 563,96
29.3.1. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 408,41
29.3.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 8,74 14,10 0,00 14,10 123,23
29.3.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 87,40 2,73 0,00 2,73 238,60
29.3.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 8,74 5,33 0,00 5,33 46,58
29.3.2. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 155,55
29.3.2.0.1. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 26,32 0,00 5,91 5,91 155,55
29.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.328,03
29.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,78 192,66 27,93 220,59 172,06
29.4.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 26,32 33,21 10,71 43,92 1.155,97
29.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.011,17
29.5.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 26,32 3,46 9,46 12,92 340,05
29.5.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 11,42 5,19 8,43 13,62 155,54
29.5.0.0.3. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 40,47 8,54 4,20 12,74 515,58
29.6. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 725,67

29.6.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 12,68 27,25 29,98 57,23 725,67

29.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 405,74
29.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 11,42 3,90 1,29 5,19 59,26
29.7.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 11,42 9,73 20,61 30,34 346,48
29.8. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 3.576,07

29.8.0.0.1. GOINFRA 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS M2 40,47 52,05 6,41 58,46 2.365,87

29.8.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 19,28 26,34 36,43 62,77 1.210,20
30. GOINFRA 4ª ETAPA - REFORMA E ADAPTAÇÃO BLOCO 01 1,00 0,00 0,00 217.113,74
30.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 10.182,41

30.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 20,14 0,00 178,05 178,05 3.585,92

30.1.0.0.2. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 8,97 0,00 17,80 17,80 159,66

30.1.0.0.3. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 9,55 0,00 4,95 4,95 47,27

30.1.0.0.4. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 411,86 0,00 6,16 6,16 2.537,05

30.1.0.0.5. GOINFRA 20100
DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 25,34 0,00 3,84 3,84 97,30

30.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 16,51 0,59 16,03 16,62 274,39

30.1.0.0.7. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 86,97 0,00 6,84 6,84 594,87

30.1.0.0.8. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,00 0,00 4,27 4,27 8,54

30.1.0.0.9. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 1,04 0,00 42,80 42,80 44,51

30.1.0.0.10. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 279,86 0,00 4,27 4,27 1.195,00

30.1.0.0.11. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 87,07 0,00 9,58 9,58 834,13

30.1.0.0.12. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 10,00 0,00 4,27 4,27 42,70

30.1.0.0.13. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 10,47 0,00 4,27 4,27 44,70

30.1.0.0.14. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 3,00 0,00 5,69 5,69 17,07

30.1.0.0.15. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 38,00 0,00 5,02 5,02 190,76

30.1.0.0.16. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 1,77 0,00 178,05 178,05 315,14

30.1.0.0.17. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 3,08 0,00 42,80 42,80 131,82

30.1.0.0.18. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 10,42 0,00 5,91 5,91 61,58
30.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 2.492,19
30.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 50,48 38,73 10,64 49,37 2.492,19
30.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 5.478,90

30.3.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 32,00 27,25 29,98 57,23 1.831,36

30.3.0.0.2. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 37,38 54,09 43,49 97,58 3.647,54
30.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 27.606,96
30.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 50,50 3,90 1,29 5,19 262,09
30.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 36,10 9,73 20,61 30,34 1.095,27

30.4.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 247,10 77,18 27,62 104,80 25.896,08

30.4.0.0.4. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 14,40 9,65 14,90 24,55 353,52
30.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 11.182,30
30.5.0.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 23,86 4,08 8,38 12,46 297,29
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30.5.0.0.2. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 411,86 8,54 4,20 12,74 5.247,09

30.5.0.0.3. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 197,13 11,30 15,82 27,12 5.346,16

30.5.0.0.4. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 22,60 2,57 10,34 12,91 291,76
30.6. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 36.813,85

30.6.0.0.1. GOINFRA 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS M2 10,20 52,05 6,41 58,46 596,29

30.6.0.0.2. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 411,76 75,00 6,51 81,51 33.562,55
30.6.0.0.3. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 25,10 16,90 20,91 37,81 949,03
30.6.0.0.4. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 50,20 10,72 11,55 22,27 1.117,95
30.6.0.0.5. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 39,84 0,48 14,28 14,76 588,03
30.7. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 587,80

30.7.0.0.1. GOINFRA 210462
FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA 
FUNÇÃO

M2 9,55 50,72 10,83 61,55 587,80

30.8. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 34.692,10

30.8.0.0.1. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 10,80 402,50 48,93 451,43 4.875,44

30.8.0.0.2. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 21,84 661,25 48,93 710,18 15.510,33
30.8.0.0.3. GOINFRA 180508 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS DE VIDRO PF-9 C/FERRAGENS M2 9,65 341,03 48,93 389,96 3.763,11
30.8.0.0.4. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,96 673,35 52,32 725,67 696,64
30.8.0.0.5. GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS M2 23,55 186,80 52,32 239,12 5.631,27
30.8.0.0.6. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 8,22 386,40 52,32 438,72 3.606,27
30.8.0.0.7. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 2,40 201,45 52,32 253,77 609,04
30.9. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 7.833,63
30.9.0.0.1. GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO M2 35,13 222,99 0,00 222,99 7.833,63
30.10. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 3.733,43
30.10.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 1,40 1.862,27 804,47 2.666,74 3.733,43
30.11. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 27.187,79

30.11.0.0.1. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 57,77 93,99 14,62 108,61 6.274,39

30.11.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 51,50 97,26 23,51 120,77 6.219,65

30.11.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 55,14 27,65 0,37 28,02 1.545,02
30.11.0.0.4. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 215,46 55,58 0,00 55,58 11.975,26

30.11.0.0.5. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 30,12 26,95 12,01 38,96 1.173,47

30.12. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 19.456,60
30.12.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 25,29 435,17 54,96 490,13 12.395,38

30.12.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 9,60 384,14 62,41 446,55 4.286,88

30.12.0.0.3. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 71,43 14,00 85,43 512,58
30.12.0.0.4. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 6,00 133,23 14,00 147,23 883,38

30.12.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 6,00 99,86 10,00 109,86 659,16

30.12.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 6,00 41,85 7,00 48,85 293,10

30.12.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 
INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN 6,00 64,09 6,93 71,02 426,12

30.13. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 454,22

30.13.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 51,50 0,00 2,91 2,91 149,86

30.13.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 51,50 0,00 5,91 5,91 304,36
30.14. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 29.411,56

30.14.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 2.278,20 12,41 0,50 12,91 29.411,56

31. GOINFRA 4ª ETAPA - REFORMA PASSARELAS ENTRE BLOCOS 01, 02 E 03 1,00 0,00 0,00 3.598,82
31.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 52,52
31.1.0.0.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 26,66 0,60 1,37 1,97 52,52
31.2. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 2.274,63
31.2.0.0.1. GOINFRA 120107 MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B ( 3 MM) M2 26,66 59,94 25,38 85,32 2.274,63
31.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.271,67
31.3.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 22,88 55,58 0,00 55,58 1.271,67
32. GOINFRA 4ª ETAPA - ESTRUTURA PASSARELA 02 1,00 0,00 0,00 17.827,19
32.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 4.542,30
32.1.1. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 4.542,30

32.1.1.0.1. SINAPI 102476
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,78 633,30 52,14 685,44 1.905,52

32.1.1.0.2. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 91,90 7,74 3,19 10,93 1.004,46
32.1.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 116,80 7,72 3,19 10,91 1.274,28
32.1.1.0.4. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 2,78 0,00 48,02 48,02 133,49
32.1.1.0.5. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 4,63 0,00 5,91 5,91 27,38
32.1.1.0.6. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,23 192,66 29,56 222,22 51,48
32.1.1.0.7. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 2,78 0,00 52,41 52,41 145,69
32.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 5.317,16
32.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 5.317,16

32.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 28,42 35,62 49,44 85,06 2.417,40
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32.2.1.0.2. SINAPI 102476
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,22 633,30 52,14 685,44 836,23

32.2.1.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 1,22 0,00 52,41 52,41 63,94

32.2.1.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 37,90 9,41 2,79 12,20 462,38
32.2.1.0.5. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 140,90 7,72 3,19 10,91 1.537,21
32.3. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 7.967,73

32.3.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 459,50 17,34 0,00 17,34 7.967,73

33. GOINFRA 4ª ETAPA - ACESSIBILIDADE 1,00 0,00 0,00 90.584,10
33.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.253,53

33.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 6,02 0,00 178,05 178,05 1.071,86

33.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 26,56 0,00 6,84 6,84 181,67

33.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 336,20
33.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,81 38,73 10,64 49,37 336,20
33.3. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 88.434,38
33.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² 2,16 296,57 73,30 369,87 798,91

33.3.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 583_SEE
BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA COM RODAMÃO/ESPELHO E SAIA (GOINFRA + 
SINAPI)

M2 1,17 711,25 54,96 766,21 896,46

33.3.0.0.3. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 120,43 145,28 26,86 172,14 20.730,82

33.3.0.0.4. GOINFRA 221120
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO 
CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO

M2 54,18 202,51 26,48 228,99 12.406,67

33.3.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 69,22 155,68 40,03 195,71 13.547,04
33.3.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 75,71 305,85 44,03 349,88 26.489,41

33.3.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 11,01 336,01 44,03 380,04 4.184,24

33.3.0.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 38,00 45,12 12,85 57,97 2.202,86

33.3.0.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 38,00 101,96 0,00 101,96 3.874,48

33.3.0.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ ORSE)

UN 1,00 1.732,74 30,01 1.762,75 1.762,75

33.3.0.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 20,00 3,16 1,87 5,03 100,60

33.3.0.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 450_SEE PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMÃO (GOINFRA + CPOS) UN 44,00 10,89 1,33 12,22 537,68

33.3.0.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 3,00 280,81 20,01 300,82 902,46

33.4. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 450,43
33.4.0.0.1. GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO M2 2,02 222,99 0,00 222,99 450,43
33.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 109,56

33.5.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 4,04 11,30 15,82 27,12 109,56

34. GOINFRA 5ª ETAPA - TERRENO 1,00 0,00 0,00 151.918,14
34.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 583,09

34.1.0.0.1. GOINFRA 20107
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE 
(H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA 

UN 1,00 0,00 583,09 583,09 583,09

34.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 444,33
34.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 9,00 38,73 10,64 49,37 444,33
34.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 18.153,37
34.3.1. ATERRO + CORTE - 0,00 0,00 16,67
34.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 0,54 2,46 0,00 2,46 1,32
34.3.1.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 6,75 1,56 0,00 1,56 10,53
34.3.1.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,10 14,10 0,00 14,10 1,41
34.3.1.0.4. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,64 5,33 0,00 5,33 3,41
34.3.2. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 17,64
34.3.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,33 14,10 0,00 14,10 4,65
34.3.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 4,12 2,73 0,00 2,73 11,24
34.3.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,33 5,33 0,00 5,33 1,75
34.3.3. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 18.119,06
34.3.3.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 5.059,14 0,00 2,95 2,95 14.924,46

34.3.3.0.2. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 362,20 0,00 2,91 2,91 1.054,00

34.3.3.0.3. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 362,20 0,00 5,91 5,91 2.140,60
34.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 18.466,90
34.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 10,96 192,66 27,93 220,59 2.417,66
34.4.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 365,42 33,21 10,71 43,92 16.049,24
34.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 6.120,42
34.5.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 399,07 3,46 9,46 12,92 5.155,98
34.5.0.0.2. GOINFRA 261700 DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA M 85,50 0,63 10,65 11,28 964,44
34.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 108.150,03

34.6.0.0.1. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 4.840,87 15,48 6,26 21,74 105.240,51

34.6.0.0.2. GOINFRA 271307
BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 8,00 231,31 132,38 363,69 2.909,52

35. GOINFRA 5ª ETAPA - TERRAPLANAGEM 1,00 0,00 0,00 9.098,43
35.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 9.098,43
35.1.1. AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 9.098,43
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35.1.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 169,89 14,10 0,00 14,10 2.395,44
35.1.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 2.123,62 2,73 0,00 2,73 5.797,48
35.1.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 169,89 5,33 0,00 5,33 905,51
36. GOINFRA 5ª ETAPA - ADAPTAÇÃO BLOCO 02 E 03 1,00 0,00 0,00 106.651,91
36.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 5.459,69

36.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 15,73 0,00 178,05 178,05 2.800,72

36.1.0.0.2. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 314,75 0,00 6,16 6,16 1.938,86

36.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 105,28 0,00 6,84 6,84 720,11

36.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.346,31
36.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 27,27 38,73 10,64 49,37 1.346,31
36.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 674,74

36.3.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 11,79 27,25 29,98 57,23 674,74

36.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 418,89
36.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 11,79 3,90 1,29 5,19 61,19
36.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 11,79 9,73 20,61 30,34 357,70
36.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 10.336,48
36.5.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 11,79 5,19 8,43 13,62 160,57
36.5.0.0.2. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 314,75 8,54 4,20 12,74 4.009,91

36.5.0.0.3. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 227,36 11,30 15,82 27,12 6.166,00

36.6. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 28.440,38
36.6.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 314,75 75,00 6,51 81,51 25.655,27
36.6.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 29,82 16,90 20,91 37,81 1.127,49
36.6.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 59,64 10,72 11,55 22,27 1.328,18
36.6.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 22,32 0,48 14,28 14,76 329,44
36.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 39.507,48
36.7.0.0.1. GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS M2 56,32 186,80 52,32 239,12 13.467,23
36.7.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 32,16 386,40 52,32 438,72 14.109,23
36.7.0.0.3. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 16,80 661,25 48,93 710,18 11.931,02
36.8. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 19.730,15
36.8.0.0.1. GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO M2 88,48 222,99 0,00 222,99 19.730,15
36.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 737,79
36.9.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 250,10 0,00 2,95 2,95 737,79
37. GOINFRA 5ª ETAPA - ACESSIBILIDADE 1,00 0,00 0,00 548,68
37.1. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 548,68

37.1.0.0.1. GOINFRA 261704
PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO 
UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM)

UN 2,00 39,83 6,63 46,46 92,92

37.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 480_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - DEFICIENTE", 
INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE)

UN 1,00 227,88 0,00 227,88 227,88

37.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 479_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - IDOSOS", 
INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE)

UN 1,00 227,88 0,00 227,88 227,88

38. GOINFRA 6ª ETAPA - SALA PROVISÓRIA (PÁTIO REFEITÓRIO) 1,00 0,00 0,00 18.124,43
38.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.028,57

38.1.0.0.1. GOINFRA 20149 DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA/PAINEL PRÉ-FABRICADO COM REAPROVEITAMENTO M2 217,46 0,00 5,63 5,63 1.224,29

38.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 18,72 0,00 6,84 6,84 128,04

38.1.0.0.3. GOINFRA 20134 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 196,00 0,00 2,56 2,56 501,76

38.1.0.0.4. SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 7,21 14,60 21,81 174,48
38.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.202,65
38.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 24,36 38,73 10,64 49,37 1.202,65
38.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 14.893,21
38.3.0.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 267,96 55,58 0,00 55,58 14.893,21
39. GOINFRA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS 1,00 0,00 0,00 187.995,12
39.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 187.995,12
39.1.1. GOINFRA QD01 - 0,00 0,00 34.223,10
39.1.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 640,00 0,53 0,00 0,53 339,20
39.1.1.0.2. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 640,00 0,19 0,63 0,82 524,80
39.1.1.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 67,00 5,88 6,00 11,88 795,96
39.1.1.0.4. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 54,00 8,31 13,60 21,91 1.183,14

39.1.1.0.5. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2.235,00 3,52 1,10 4,62 10.325,70

39.1.1.0.6. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 99,00 4,05 2,39 6,44 637,56
39.1.1.0.7. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 38,00 9,02 11,59 20,61 783,18
39.1.1.0.8. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 4,00 12,33 11,59 23,92 95,68

39.1.1.0.9. SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16,00 25,88 23,60 49,48 791,68

39.1.1.0.10. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 71,43 15,57 87,00 87,00

39.1.1.0.11. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 13,00 10,32 1,82 12,14 157,82

39.1.1.0.12. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,90 2,55 13,45 13,45

39.1.1.0.13. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 40,03 101,66 406,64
39.1.1.0.14. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 182,97 40,03 223,00 223,00
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39.1.1.0.15. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 527,00 5,97 6,79 12,76 6.724,52
39.1.1.0.16. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 19,00 9,55 8,00 17,55 333,45
39.1.1.0.17. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 176,00 1,90 1,19 3,09 543,84
39.1.1.0.18. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 7,00 2,32 2,00 4,32 30,24
39.1.1.0.19. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 352,00 1,20 0,39 1,59 559,68
39.1.1.0.20. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 5,00 1,24 0,39 1,63 8,15

39.1.1.0.21. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 32,00 15,63 13,60 29,23 935,36

39.1.1.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 731_SEE
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W INCLUSO CORTE NO FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 35,00 112,00 16,81 128,81 4.508,35

39.1.1.0.23. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 70,00 17,50 11,25 28,75 2.012,50

39.1.1.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 28,33 12,63 40,96 204,80

39.1.1.0.25. SINAPI 97595
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 3,00 84,28 17,65 101,93 305,79

39.1.1.0.26. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.396,72 240,18 1.636,90 1.636,90

39.1.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240 
(GOINFRA+ORSE)

UN 1,00 34,70 20,01 54,71 54,71

39.1.2. GOINFRA QD02 - 0,00 0,00 22.243,45
39.1.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 336,00 0,53 0,00 0,53 178,08
39.1.2.0.2. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 336,00 0,19 0,63 0,82 275,52
39.1.2.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 36,00 5,88 6,00 11,88 427,68
39.1.2.0.4. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 29,00 8,31 13,60 21,91 635,39

39.1.2.0.5. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 997,00 3,52 1,10 4,62 4.606,14

39.1.2.0.6. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 39,00 4,05 2,39 6,44 251,16
39.1.2.0.7. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 190,00 5,36 2,60 7,96 1.512,40
39.1.2.0.8. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 9,02 11,59 20,61 82,44
39.1.2.0.9. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 11,00 9,02 11,59 20,61 226,71
39.1.2.0.10. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 2,00 12,33 11,59 23,92 47,84
39.1.2.0.11. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 2,00 12,33 11,59 23,92 47,84

39.1.2.0.12. SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9,00 25,88 23,60 49,48 445,32

39.1.2.0.13. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 36,01 358,01 358,01

39.1.2.0.14. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 10,32 1,82 12,14 84,98

39.1.2.0.15. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,90 2,55 13,45 13,45

39.1.2.0.16. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 11,53 3,49 15,02 45,06

39.1.2.0.17. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 40,03 101,66 406,64
39.1.2.0.18. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 199,05 40,03 239,08 239,08
39.1.2.0.19. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 291,00 5,97 6,79 12,76 3.713,16
39.1.2.0.20. GOINFRA 71204 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" M 23,00 13,02 16,81 29,83 686,09
39.1.2.0.21. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 97,00 1,90 1,19 3,09 299,73
39.1.2.0.22. GOINFRA 71743 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" UN 8,00 4,12 2,79 6,91 55,28
39.1.2.0.23. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 194,00 1,20 0,39 1,59 308,46
39.1.2.0.24. GOINFRA 70373 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/4" UN 6,00 1,85 1,19 3,04 18,24

39.1.2.0.25. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 5,00 15,63 13,60 29,23 146,15

39.1.2.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 731_SEE
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W INCLUSO CORTE NO FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 23,00 112,00 16,81 128,81 2.962,63

39.1.2.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 8,00 120,30 13,16 133,46 1.067,68

39.1.2.0.28. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 46,00 17,50 11,25 28,75 1.322,50

39.1.2.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 28,33 12,63 40,96 40,96

39.1.2.0.30. SINAPI 97595
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,00 84,28 17,65 101,93 101,93

39.1.2.0.31. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.396,72 240,18 1.636,90 1.636,90
39.1.3. GOINFRA QD03 - 0,00 0,00 37.950,52
39.1.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 655,00 0,53 0,00 0,53 347,15
39.1.3.0.2. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 655,00 0,19 0,63 0,82 537,10
39.1.3.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 64,00 5,88 6,00 11,88 760,32
39.1.3.0.4. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 75,00 8,31 13,60 21,91 1.643,25

39.1.3.0.5. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2.599,00 3,52 1,10 4,62 12.007,38

39.1.3.0.6. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 303,00 4,05 2,39 6,44 1.951,32
39.1.3.0.7. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 35,00 5,36 2,60 7,96 278,60
39.1.3.0.8. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 59,00 9,02 11,59 20,61 1.215,99
39.1.3.0.9. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 12,33 11,59 23,92 143,52

39.1.3.0.10. SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 13,00 25,88 23,60 49,48 643,24

39.1.3.0.11. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 36,01 358,01 358,01

39.1.3.0.12. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 17,00 10,32 1,82 12,14 206,38

39.1.3.0.13. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,90 2,55 13,45 40,35

39.1.3.0.14. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 11,53 3,49 15,02 15,02

39.1.3.0.15. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 40,03 101,66 406,64
39.1.3.0.16. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 199,05 40,03 239,08 239,08
39.1.3.0.17. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 497,00 5,97 6,79 12,76 6.341,72
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 RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

344,45

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3217,01

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-IPORÁ

ÁREA EXISTENTE (M²)

2872,56

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

DATA

26/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52027104

CÓDIGO INEP

CIDADE

IPORÁ

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

39.1.3.0.18. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 46,00 9,55 8,00 17,55 807,30
39.1.3.0.19. GOINFRA 71204 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" M 33,00 13,02 16,81 29,83 984,39
39.1.3.0.20. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 166,00 1,90 1,19 3,09 512,94
39.1.3.0.21. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 16,00 2,32 2,00 4,32 69,12
39.1.3.0.22. GOINFRA 71743 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" UN 11,00 4,12 2,79 6,91 76,01
39.1.3.0.23. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 332,00 1,20 0,39 1,59 527,88
39.1.3.0.24. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 31,00 1,24 0,39 1,63 50,53
39.1.3.0.25. GOINFRA 70373 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/4" UN 22,00 1,85 1,19 3,04 66,88

39.1.3.0.26. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 39,00 15,63 13,60 29,23 1.139,97

39.1.3.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 731_SEE
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W INCLUSO CORTE NO FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 25,00 112,00 16,81 128,81 3.220,25

39.1.3.0.28. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 50,00 17,50 11,25 28,75 1.437,50

39.1.3.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 28,33 12,63 40,96 81,92

39.1.3.0.30. SINAPI 97595
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 2,00 84,28 17,65 101,93 203,86

39.1.3.0.31. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.396,72 240,18 1.636,90 1.636,90
39.1.4. GOINFRA QD04 - 0,00 0,00 15.873,52
39.1.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 222,00 0,53 0,00 0,53 117,66
39.1.4.0.2. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 222,00 0,19 0,63 0,82 182,04
39.1.4.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 24,00 5,88 6,00 11,88 285,12
39.1.4.0.4. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 13,00 8,31 13,60 21,91 284,83

39.1.4.0.5. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 672,00 3,52 1,10 4,62 3.104,64

39.1.4.0.6. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 277,00 4,05 2,39 6,44 1.783,88
39.1.4.0.7. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 9,00 9,02 11,59 20,61 185,49
39.1.4.0.8. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 12,33 11,59 23,92 71,76

39.1.4.0.9. SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 25,88 23,60 49,48 197,92

39.1.4.0.10. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 10,48 79,59 79,59

39.1.4.0.11. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 10,32 1,82 12,14 48,56

39.1.4.0.12. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,90 2,55 13,45 40,35

39.1.4.0.13. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 11,53 3,49 15,02 15,02

39.1.4.0.14. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 40,03 101,66 406,64
39.1.4.0.15. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 182,97 40,03 223,00 223,00
39.1.4.0.16. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 208,00 5,97 6,79 12,76 2.654,08
39.1.4.0.17. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 70,00 1,90 1,19 3,09 216,30
39.1.4.0.18. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 139,00 1,20 0,39 1,59 221,01

39.1.4.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 731_SEE
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W INCLUSO CORTE NO FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 24,00 112,00 16,81 128,81 3.091,44

39.1.4.0.20. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 48,00 17,50 11,25 28,75 1.380,00

39.1.4.0.21. GOINFRA 72190 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A UN 1,00 1.164,10 120,09 1.284,19 1.284,19
39.1.5. GOINFRA QD05 - 0,00 0,00 15.875,72
39.1.5.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 222,00 0,53 0,00 0,53 117,66
39.1.5.0.2. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 222,00 0,19 0,63 0,82 182,04
39.1.5.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 24,00 5,88 6,00 11,88 285,12
39.1.5.0.4. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 13,00 8,31 13,60 21,91 284,83

39.1.5.0.5. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 688,00 3,52 1,10 4,62 3.178,56

39.1.5.0.6. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 271,00 4,05 2,39 6,44 1.745,24
39.1.5.0.7. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 9,00 9,02 11,59 20,61 185,49
39.1.5.0.8. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 12,33 11,59 23,92 71,76

39.1.5.0.9. SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 25,88 23,60 49,48 197,92

39.1.5.0.10. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 10,48 79,59 79,59

39.1.5.0.11. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 10,32 1,82 12,14 60,70

39.1.5.0.12. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,90 2,55 13,45 40,35

39.1.5.0.13. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 40,03 101,66 406,64
39.1.5.0.14. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 182,97 40,03 223,00 223,00
39.1.5.0.15. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 206,00 5,97 6,79 12,76 2.628,56
39.1.5.0.16. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 69,00 1,90 1,19 3,09 213,21
39.1.5.0.17. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 138,00 1,20 0,39 1,59 219,42

39.1.5.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 731_SEE
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W INCLUSO CORTE NO FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 24,00 112,00 16,81 128,81 3.091,44

39.1.5.0.19. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 48,00 17,50 11,25 28,75 1.380,00

39.1.5.0.20. GOINFRA 72190 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A UN 1,00 1.164,10 120,09 1.284,19 1.284,19
39.1.6. GOINFRA QD06 - 0,00 0,00 22.440,14
39.1.6.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 311,00 0,53 0,00 0,53 164,83
39.1.6.0.2. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 311,00 0,19 0,63 0,82 255,02
39.1.6.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 32,00 5,88 6,00 11,88 380,16
39.1.6.0.4. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 22,00 8,31 13,60 21,91 482,02

39.1.6.0.5. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 971,00 3,52 1,10 4,62 4.486,02
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)

344,45

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3217,01
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39.1.6.0.6. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 482,00 4,05 2,39 6,44 3.104,08
39.1.6.0.7. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 8,00 9,02 11,59 20,61 164,88
39.1.6.0.8. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 4,00 12,33 11,59 23,92 95,68

39.1.6.0.9. SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 25,88 23,60 49,48 247,40

39.1.6.0.10. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 10,48 79,59 79,59

39.1.6.0.11. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 10,32 1,82 12,14 60,70

39.1.6.0.12. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 10,90 2,55 13,45 53,80

39.1.6.0.13. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 40,03 101,66 406,64
39.1.6.0.14. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 182,97 40,03 223,00 223,00
39.1.6.0.15. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 307,00 5,97 6,79 12,76 3.917,32
39.1.6.0.16. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 103,00 1,90 1,19 3,09 318,27
39.1.6.0.17. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 205,00 1,20 0,39 1,59 325,95

39.1.6.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 731_SEE
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W INCLUSO CORTE NO FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 32,00 112,00 16,81 128,81 4.121,92

39.1.6.0.19. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 64,00 17,50 11,25 28,75 1.840,00

39.1.6.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 28,33 12,63 40,96 122,88

39.1.6.0.21. SINAPI 97595
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 3,00 84,28 17,65 101,93 305,79

39.1.6.0.22. GOINFRA 72190 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A UN 1,00 1.164,10 120,09 1.284,19 1.284,19
39.1.7. GOINFRA QD07 - 0,00 0,00 20.237,59
39.1.7.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 274,00 0,53 0,00 0,53 145,22
39.1.7.0.2. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 274,00 0,19 0,63 0,82 224,68
39.1.7.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 32,00 5,88 6,00 11,88 380,16
39.1.7.0.4. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 17,00 8,31 13,60 21,91 372,47

39.1.7.0.5. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 878,00 3,52 1,10 4,62 4.056,36

39.1.7.0.6. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 305,00 4,05 2,39 6,44 1.964,20
39.1.7.0.7. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 8,00 9,02 11,59 20,61 164,88
39.1.7.0.8. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 4,00 12,33 11,59 23,92 95,68

39.1.7.0.9. SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 25,88 23,60 49,48 247,40

39.1.7.0.10. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 10,48 79,59 79,59

39.1.7.0.11. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,32 1,82 12,14 36,42

39.1.7.0.12. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 10,90 2,55 13,45 80,70

39.1.7.0.13. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 40,03 101,66 406,64
39.1.7.0.14. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 182,97 40,03 223,00 223,00
39.1.7.0.15. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 267,00 5,97 6,79 12,76 3.406,92
39.1.7.0.16. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 6,00 9,55 8,00 17,55 105,30
39.1.7.0.17. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 89,00 1,90 1,19 3,09 275,01
39.1.7.0.18. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 2,00 2,32 2,00 4,32 8,64
39.1.7.0.19. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 178,00 1,20 0,39 1,59 283,02
39.1.7.0.20. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 4,00 1,24 0,39 1,63 6,52

39.1.7.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 731_SEE
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W INCLUSO CORTE NO FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 32,00 112,00 16,81 128,81 4.121,92

39.1.7.0.22. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 64,00 17,50 11,25 28,75 1.840,00

39.1.7.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 28,33 12,63 40,96 122,88

39.1.7.0.24. SINAPI 97595
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 3,00 84,28 17,65 101,93 305,79

39.1.7.0.25. GOINFRA 72190 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A UN 1,00 1.164,10 120,09 1.284,19 1.284,19
39.1.8. GOINFRA QD08 - 0,00 0,00 9.789,68
39.1.8.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 109,00 0,53 0,00 0,53 57,77
39.1.8.0.2. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 109,00 0,19 0,63 0,82 89,38
39.1.8.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 20,00 5,88 6,00 11,88 237,60
39.1.8.0.4. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 4,00 8,31 13,60 21,91 87,64

39.1.8.0.5. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 431,00 3,52 1,10 4,62 1.991,22

39.1.8.0.6. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 9,02 11,59 20,61 82,44

39.1.8.0.7. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 10,48 79,59 79,59

39.1.8.0.8. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,32 1,82 12,14 36,42

39.1.8.0.9. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 40,03 101,66 406,64
39.1.8.0.10. GOINFRA 71456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 182,97 40,03 223,00 223,00
39.1.8.0.11. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 100,00 5,97 6,79 12,76 1.276,00
39.1.8.0.12. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 34,00 1,90 1,19 3,09 105,06
39.1.8.0.13. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 67,00 1,20 0,39 1,59 106,53

39.1.8.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 731_SEE
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W INCLUSO CORTE NO FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 20,00 112,00 16,81 128,81 2.576,20

39.1.8.0.15. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 40,00 17,50 11,25 28,75 1.150,00

39.1.8.0.16. GOINFRA 72190 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A UN 1,00 1.164,10 120,09 1.284,19 1.284,19
39.1.9. GOINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - 0,00 0,00 9.361,40
39.1.9.0.1. GOINFRA 70681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" UN 36,00 4,80 6,00 10,80 388,80

39.1.9.0.2. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 9,83 21,28 31,11 373,32
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39.1.9.0.3. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 6,10 11,33 17,43 69,72

39.1.9.0.4. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 4,26 6,46 10,72 85,76

39.1.9.0.5. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 797,00 3,52 1,10 4,62 3.682,14

39.1.9.0.6. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 70,00 4,05 2,39 6,44 450,80
39.1.9.0.7. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 2,00 34,00 28,01 62,01 124,02
39.1.9.0.8. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 4,00 8,00 8,40 16,40 65,60
39.1.9.0.9. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 12,00 9,02 11,59 20,61 247,32
39.1.9.0.10. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 8,00 9,02 11,59 20,61 164,88

39.1.9.0.11. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12,00 10,32 1,82 12,14 145,68

39.1.9.0.12. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 67,24 7,63 74,87 299,48

39.1.9.0.13. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 108,41 24,01 132,42 264,84
39.1.9.0.14. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 153,00 2,20 6,79 8,99 1.375,47
39.1.9.0.15. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 7,00 2,89 8,00 10,89 76,23
39.1.9.0.16. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 8,00 9,55 8,00 17,55 140,40
39.1.9.0.17. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 4,00 2,32 2,00 4,32 17,28
39.1.9.0.18. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 2,00 3,89 5,20 9,09 18,18
39.1.9.0.19. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 8,00 1,24 0,39 1,63 13,04

39.1.9.0.20. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 36,00 15,63 13,60 29,23 1.052,28

39.1.9.0.21. GOINFRA 72170 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A UN 2,00 93,04 60,04 153,08 306,16
40. GOINFRA IMPLANTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS 1,00 0,00 0,00 107.410,39
40.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.184,39

40.1.0.0.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 2,88 0,00 50,08 50,08 144,23

40.1.0.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 16,50 0,00 37,92 37,92 625,68
40.1.0.0.3. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 16,50 0,00 25,12 25,12 414,48
40.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 106.226,00
40.2.0.0.1. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 2.556,00 5,39 2,60 7,99 20.422,44

40.2.0.0.2. SINAPI 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 25,00 11,16 0,32 11,48 287,00

40.2.0.0.3. GOINFRA 70510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 203,00 14,58 3,19 17,77 3.607,31
40.2.0.0.4. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 878,00 22,79 3,39 26,18 22.986,04
40.2.0.0.5. GOINFRA 70514 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 35,00 64,65 6,79 71,44 2.500,40

40.2.0.0.6. SINAPI 92996
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 105,00 163,97 6,57 170,54 17.906,70

40.2.0.0.7. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 3,00 281,24 468,68 749,92 2.249,76

40.2.0.0.8. GOINFRA 70715 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 7,00 161,33 255,97 417,30 2.921,10

40.2.0.0.9. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 1,92 69,51 20,17 89,68 172,18

40.2.0.0.10. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 7,00 56,29 16,32 72,61 508,27

40.2.0.0.11. GOINFRA 70646 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM UN 2,00 49,02 50,03 99,05 198,10

40.2.0.0.12. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 69,11 10,48 79,59 477,54

40.2.0.0.13. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 74,75 21,80 96,55 96,55

40.2.0.0.14. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 3,00 322,00 36,01 358,01 1.074,03
40.2.0.0.15. GOINFRA 71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A UN 1,00 985,52 36,01 1.021,53 1.021,53
40.2.0.0.16. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854,16

40.2.0.0.17. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 186,00 9,87 5,80 15,67 2.914,62

40.2.0.0.18. GOINFRA 71207 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" M 252,00 36,08 32,01 68,09 17.158,68
40.2.0.0.19. GOINFRA 71747 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3" UN 84,00 16,47 15,20 31,67 2.660,28
40.2.0.0.20. GOINFRA 70377 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3" UN 168,00 3,86 7,20 11,06 1.858,08

40.2.0.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +ORSE) M 4,00 34,95 4,00 38,95 155,80

40.2.0.0.22. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 1,00 828,90 52,31 881,21 881,21

40.2.0.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

M2 1,00 196,68 32,01 228,69 228,69

40.2.0.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 319_SEE BARRAMENTO CHATO DE COBRE ELETROLÍTICO 350 X 50 X 6MM (GOINFRA + COT) UN 3,00 844,05 80,06 924,11 2.772,33

40.2.0.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 232,00 0,53 0,00 0,53 122,96
40.2.0.0.26. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 232,00 0,19 0,63 0,82 190,24
41. GOINFRA SDAI/PROTEÇÃO BOMBA 1,00 0,00 0,00 16.390,05
41.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 239,76

41.1.0.0.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,26 0,00 50,08 50,08 12,82

41.1.0.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,60 0,00 37,92 37,92 136,51
41.1.0.0.3. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,60 0,00 25,12 25,12 90,43
41.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 16.150,29

41.2.0.0.1. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.401,00 2,28 0,88 3,16 4.427,16

41.2.0.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20,00 3,52 1,10 4,62 92,40

41.2.0.0.3. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 42,00 2,92 8,00 10,92 458,64

41.2.0.0.4. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 356,00 5,97 6,79 12,76 4.542,56
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41.2.0.0.5. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 11,00 3,38 4,00 7,38 81,18
41.2.0.0.6. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 119,00 2,02 0,39 2,41 286,79

41.2.0.0.7. SINAPI 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 119,00 2,66 5,29 7,95 946,05

41.2.0.0.8. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 238,00 1,20 0,39 1,59 378,42
41.2.0.0.9. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 238,00 0,19 0,39 0,58 138,04
41.2.0.0.10. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 238,00 0,19 0,63 0,82 195,16
41.2.0.0.11. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 8,00 8,31 13,60 21,91 175,28
41.2.0.0.12. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  UN 16,00 1,20 3,19 4,39 70,24
41.2.0.0.13. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 24,00 0,25 1,19 1,44 34,56
41.2.0.0.14. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 8,00 5,12 1,19 6,31 50,48
41.2.0.0.15. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 11,00 34,00 28,01 62,01 682,11
41.2.0.0.16. GOINFRA 70700 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM UN 1,00 217,07 80,06 297,13 297,13
41.2.0.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 209,30 80,06 289,36 578,72
41.2.0.0.18. GOINFRA 72306 RELE BIMETALICO REGULAGEM 20 - 32A UN 1,00 200,00 14,00 214,00 214,00
41.2.0.0.19. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO UN 2,00 39,18 20,01 59,19 118,38

41.2.0.0.20. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 10,48 79,59 79,59

41.2.0.0.21. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 40,03 101,66 406,64
41.2.0.0.22. GOINFRA 71063 CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, 220V COMANDO, CATEGORIA AC-3. UN 2,00 150,75 92,06 242,81 485,62
41.2.0.0.23. GOINFRA 70892 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 32A UN 1,00 150,76 108,07 258,83 258,83
41.2.0.0.24. GOINFRA 70779 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 7 1/2CV UN 1,00 714,95 145,48 860,43 860,43
41.2.0.0.25. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V UN 1,00 49,25 32,01 81,26 81,26
41.2.0.0.26. GOINFRA 70287 BORNE TERMINAL SAK 6 MM2 UN 10,00 8,49 8,00 16,49 164,90
41.2.0.0.27. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 2,00 10,86 12,00 22,86 45,72
42. GOINFRA SPDA 1,00 0,00 0,00 99.920,15
42.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 99.920,15
42.1.1. GOINFRA ATERRAMENTO - 0,00 0,00 46.215,40
42.1.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 116,85 0,00 37,92 37,92 4.430,95
42.1.1.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 116,85 0,00 25,12 25,12 2.935,27
42.1.1.0.3. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 10,00 22,33 8,00 30,33 303,30

42.1.1.0.4. SINAPI 104752
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 45,00 13,48 7,16 20,64 928,80

42.1.1.0.5. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 45,00 130,51 16,00 146,51 6.592,95

42.1.1.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-
560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 45,00 46,50 5,72 52,22 2.349,90

42.1.1.0.7. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 5,00 50,67 6,03 56,70 283,50

42.1.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 5,00 97,51 15,77 113,28 566,40

42.1.1.0.9. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 45,00 18,54 10,00 28,54 1.284,30
42.1.1.0.10. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 560,00 40,32 6,79 47,11 26.381,60
42.1.1.0.11. GOINFRA 70229 ARAME GALVANIZADO 12 BWG KG 3,00 16,53 36,28 52,81 158,43
42.1.2. GOINFRA CAPTAÇÃO E DESCIDAS - 0,00 0,00 53.704,75

42.1.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXAÇÃO 
HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 52,00 5,36 24,01 29,37 1.527,24

42.1.2.0.2. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 10,00 22,33 8,00 30,33 303,30

42.1.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA 
CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 687,00 1,81 3,33 5,14 3.531,18

42.1.2.0.4. SINAPI 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 52,00 16,49 10,47 26,96 1.401,92

42.1.2.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-
560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 52,00 46,50 5,72 52,22 2.715,44

42.1.2.0.6. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 7,00 18,54 10,00 28,54 199,78
42.1.2.0.7. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 156,00 5,97 6,79 12,76 1.990,56
42.1.2.0.8. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 104,00 1,20 0,39 1,59 165,36
42.1.2.0.9. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 104,00 0,36 0,72 1,08 112,32
42.1.2.0.10. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 104,00 0,24 0,63 0,87 90,48
42.1.2.0.11. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 687,00 0,19 0,39 0,58 398,46
42.1.2.0.12. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 687,00 0,19 0,63 0,82 563,34
42.1.2.0.13. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 1.018,00 33,44 6,39 39,83 40.546,94
42.1.2.0.14. GOINFRA 70229 ARAME GALVANIZADO 12 BWG KG 3,00 16,53 36,28 52,81 158,43
43. GOINFRA INST. HIDROSSANITÁRIA 1,00 0,00 0,00 121.867,35
43.1. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 5.959,85
43.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 71,00 0,00 37,92 37,92 2.692,32
43.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 71,00 0,00 25,12 25,12 1.783,52

43.1.0.0.3. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 11,00 97,26 19,69 116,95 1.286,45

43.1.0.0.4. GOINFRA 20112
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE 
LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 11,00 0,00 17,96 17,96 197,56

43.2. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 115.907,50
43.2.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 64.618,87
43.2.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 20.360,60
43.2.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 15,00 274,36 75,65 350,01 5.250,15
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43.2.1.1.2. GOINFRA 80503 VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA) UN 2,00 823,84 75,65 899,49 1.798,98

43.2.1.1.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 15,00 337,79 65,16 402,95 6.044,25

43.2.1.1.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 427,33 65,16 492,49 984,98

43.2.1.1.5. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 17,00 11,05 8,00 19,05 323,85

43.2.1.1.6. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 17,00 160,38 6,00 166,38 2.828,46

43.2.1.1.7. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 17,00 10,24 12,80 23,04 391,68
43.2.1.1.8. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 17,00 37,04 5,59 42,63 724,71
43.2.1.1.9. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 17,00 12,87 6,00 18,87 320,79

43.2.1.1.10. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 15,00 104,85 8,00 112,85 1.692,75

43.2.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 11.992,52
43.2.1.2.1. GOINFRA 80543 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA UN 2,00 216,85 65,64 282,49 564,98
43.2.1.2.2. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 22,00 106,95 15,60 122,55 2.696,10
43.2.1.2.3. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 2,00 10,26 6,00 16,26 32,52
43.2.1.2.4. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 24,00 42,51 10,00 52,51 1.260,24
43.2.1.2.5. GOINFRA 80561 SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" UN 24,00 11,60 14,40 26,00 624,00
43.2.1.2.6. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 24,00 79,72 6,00 85,72 2.057,28

43.2.1.2.7. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 579,79 8,00 587,79 1.175,58

43.2.1.2.8. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 22,00 154,81 8,00 162,81 3.581,82

43.2.1.3. SINAPI PIA - 0,00 0,00 10.848,62
43.2.1.3.1. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) UN 8,00 212,92 15,60 228,52 1.828,16
43.2.1.3.2. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 2,00 2.142,50 20,01 2.162,51 4.325,02
43.2.1.3.3. GOINFRA 80670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 10,00 215,95 14,40 230,35 2.303,50
43.2.1.3.4. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 10,00 57,43 8,80 66,23 662,30
43.2.1.3.5. GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 7,00 143,32 8,00 151,32 1.059,24

43.2.1.3.6. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 3,00 154,81 8,00 162,81 488,43

43.2.1.3.7. SINAPI 93088
CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 1,00 20,22 4,22 24,44 24,44

43.2.1.3.8. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 3,00 42,51 10,00 52,51 157,53
43.2.1.4. SINAPI TANQUE - 0,00 0,00 1.521,21

43.2.1.4.1. SINAPI 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 822,54 62,06 884,60 884,60

43.2.1.4.2. GOINFRA 80801 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/UMA CUBA E 1 BATEDOR UN 1,00 292,50 40,03 332,53 332,53
43.2.1.4.3. GOINFRA 80810 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 2,00 81,05 8,00 89,05 178,10
43.2.1.4.4. GOINFRA 80830 VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO UN 2,00 28,10 6,00 34,10 68,20
43.2.1.4.5. GOINFRA 80820 SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC UN 2,00 14,49 14,40 28,89 57,78
43.2.1.5. SINAPI CHUVEIRO - 0,00 0,00 239,76
43.2.1.5.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 2,00 99,87 20,01 119,88 239,76
43.2.1.6. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 5.012,58
43.2.1.6.1. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 7,00 180,90 38,01 218,91 1.532,37
43.2.1.6.2. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 15,00 88,56 24,41 112,97 1.694,55
43.2.1.6.3. GOINFRA 80903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" UN 2,00 59,42 21,61 81,03 162,06
43.2.1.6.4. GOINFRA 80906 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" UN 2,00 208,40 34,01 242,41 484,82
43.2.1.6.5. GOINFRA 80911 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3" UN 2,00 410,65 46,03 456,68 913,36
43.2.1.6.6. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 2,00 88,30 24,41 112,71 225,42
43.2.1.7. SINAPI TUBOS PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 8.460,60
43.2.1.7.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 174,00 3,98 4,79 8,77 1.525,98

43.2.1.7.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 54,00 15,76 1,25 17,01 918,54

43.2.1.7.3. GOINFRA 81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM M 72,00 28,93 11,88 40,81 2.938,32
43.2.1.7.4. GOINFRA 81009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM M 18,00 52,84 19,00 71,84 1.293,12
43.2.1.7.5. GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M 132,00 8,37 5,15 13,52 1.784,64
43.2.1.8. SINAPI ADAPTADORES - 0,00 0,00 1.377,27

43.2.1.8.1. SINAPI 94656
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 
3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 31,00 1,95 1,44 3,39 105,09

43.2.1.8.2. SINAPI 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 29,00 7,30 2,76 10,06 291,74

43.2.1.8.3. COMPOSIÇÃO COMP 028_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3"  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 289,82 3,59 293,41 586,82

43.2.1.8.4. GOINFRA 81072 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85 X 3" UN 4,00 31,26 7,40 38,66 154,64

43.2.1.8.5. GOINFRA 81044 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 60X2" UN 2,00 43,65 5,59 49,24 98,48

43.2.1.8.6. GOINFRA 81070 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" UN 4,00 12,41 5,59 18,00 72,00

43.2.1.8.7. GOINFRA 81042 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" UN 2,00 18,50 3,59 22,09 44,18

43.2.1.8.8. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 4,00 2,49 3,59 6,08 24,32
43.2.1.9. SINAPI BUCHA REDUÇÃO - 0,00 0,00 387,48
43.2.1.9.1. GOINFRA 81162 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM UN 1,00 1,10 3,59 4,69 4,69
43.2.1.9.2. GOINFRA 81184 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm UN 7,00 15,20 5,59 20,79 145,53
43.2.1.9.3. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 5,00 4,90 5,59 10,49 52,45
43.2.1.9.4. GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 7,00 8,76 5,59 14,35 100,45
43.2.1.9.5. COMPOSIÇÃO COMP 057_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 34,78 7,40 42,18 84,36
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43.2.1.10. GOINFRA JOELHOS - 0,00 0,00 2.277,02

43.2.1.10.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 47,00 2,69 2,66 5,35 251,45

43.2.1.10.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 23,00 9,18 4,77 13,95 320,85

43.2.1.10.3. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 7,00 28,35 11,20 39,55 276,85
43.2.1.10.4. GOINFRA 81340 JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM UN 1,00 4,47 7,20 11,67 11,67
43.2.1.10.5. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 8,00 2,60 7,20 9,80 78,40
43.2.1.10.6. GOINFRA 81327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 4,00 133,44 14,80 148,24 592,96
43.2.1.10.7. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 33,00 12,71 8,80 21,51 709,83
43.2.1.10.8. GOINFRA 81369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" UN 3,00 7,12 4,55 11,67 35,01
43.2.1.11. SINAPI LUVAS - 0,00 0,00 58,14
43.2.1.11.1. GOINFRA 81106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 2,00 15,35 5,59 20,94 41,88
43.2.1.11.2. GOINFRA 81131 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" UN 2,00 2,13 6,00 8,13 16,26
43.2.1.12. GOINFRA TÊ - 0,00 0,00 1.434,47

43.2.1.12.1. SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 15,54 6,36 21,90 219,00

43.2.1.12.2. GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 9,00 1,60 7,59 9,19 82,71

43.2.1.12.3. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 14,00 8,58 7,59 16,17 226,38

43.2.1.12.4. GOINFRA 81444 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" UN 1,00 10,18 7,59 17,77 17,77

43.2.1.12.5. GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 3,00 7,61 7,59 15,20 45,60
43.2.1.12.6. GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 2,00 4,92 7,59 12,51 25,02
43.2.1.12.7. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 9,00 36,52 12,00 48,52 436,68
43.2.1.12.8. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 17,00 10,43 12,00 22,43 381,31
43.2.1.13. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 648,60
43.2.1.13.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 6,00 57,42 0,00 57,42 344,52
43.2.1.13.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 6,00 50,68 0,00 50,68 304,08
43.2.2. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 33.774,30
43.2.2.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 1.010,39

43.2.2.1.1. SINAPI 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 3,00 33,45 8,17 41,62 124,86

43.2.2.1.2. GOINFRA 81751 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM UN 5,00 27,34 3,19 30,53 152,65
43.2.2.1.3. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 7,00 35,61 8,80 44,41 310,87
43.2.2.1.4. GOINFRA 81752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM UN 7,00 51,42 3,19 54,61 382,27
43.2.2.1.5. GOINFRA 81691 CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 UN 2,00 11,07 8,80 19,87 39,74
43.2.2.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 1.025,76
43.2.2.2.1. GOINFRA 81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 29,66 13,20 42,86 171,44
43.2.2.2.2. GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 10,00 12,43 11,20 23,63 236,30
43.2.2.2.3. GOINFRA 81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 13,00 4,50 10,00 14,50 188,50
43.2.2.2.4. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 26,00 5,32 11,20 16,52 429,52
43.2.2.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 2.896,55
43.2.2.3.1. GOINFRA 81921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 7,00 2,47 11,20 13,67 95,69
43.2.2.3.2. GOINFRA 81922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 8,00 3,96 11,20 15,16 121,28
43.2.2.3.3. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 42,00 3,38 11,20 14,58 612,36
43.2.2.3.4. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 23,00 3,30 11,20 14,50 333,50
43.2.2.3.5. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 55,00 9,76 18,00 27,76 1.526,80
43.2.2.3.6. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 14,00 5,58 9,20 14,78 206,92
43.2.2.4. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 873,91
43.2.2.4.1. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 9,00 27,50 18,40 45,90 413,10
43.2.2.4.2. GOINFRA 81972 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) UN 1,00 15,88 14,80 30,68 30,68
43.2.2.4.3. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 16,81 18,40 35,21 70,42
43.2.2.4.4. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 9,05 11,59 20,64 61,92
43.2.2.4.5. GOINFRA 81971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 7,00 13,17 14,80 27,97 195,79
43.2.2.4.6. GOINFRA 82101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 6,00 14,40 20,40 102,00
43.2.2.5. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 329,47
43.2.2.5.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 13,00 4,88 11,59 16,47 214,11
43.2.2.5.2. GOINFRA 82233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 10,44 18,40 28,84 115,36
43.2.2.6. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 27.638,22
43.2.2.6.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 36,00 6,78 9,59 16,37 589,32
43.2.2.6.2. GOINFRA 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM M 108,00 11,25 12,00 23,25 2.511,00
43.2.2.6.3. GOINFRA 82303 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM M 18,00 15,05 19,20 34,25 616,50
43.2.2.6.4. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 240,00 16,44 20,81 37,25 8.940,00
43.2.2.6.5. GOINFRA 82331 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 84,00 41,06 22,40 63,46 5.330,64
43.2.2.6.6. GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 84,00 90,88 24,01 114,89 9.650,76
43.2.3. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 17.514,33
43.2.3.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 7,00 179,77 290,44 470,21 3.291,47

43.2.3.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 7,00 56,29 16,32 72,61 508,27

43.2.3.0.3. GOINFRA 81828
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA 
METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

UN 10,00 371,03 303,03 674,06 6.740,60

43.2.3.0.4. GOINFRA 81824
CAIXA DE AREIA 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE BRITA COM GRELHA 
METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

UN 3,00 225,07 210,03 435,10 1.305,30

43.2.3.0.5. GOINFRA 81854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 1.368,13 1.021,46 2.389,59 2.389,59
43.2.3.0.6. GOINFRA 81852 CAIXA DE GORDURA 120 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 354,48 295,72 650,20 650,20
43.2.3.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.226,38 1.226,38 1.226,38
43.2.3.0.8. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 4,00 65,67 8,00 73,67 294,68
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43.2.3.0.9. GOINFRA 80845
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO 
IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

UN 6,00 25,64 39,38 65,02 390,12

43.2.3.0.10. GOINFRA 80840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 UN 6,00 36,05 1,87 37,92 227,52
43.2.3.0.11. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 8,00 8,82 2,79 11,61 92,88
43.2.3.0.12. GOINFRA 70358 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 4" UN 28,00 4,19 10,00 14,19 397,32
44. GOINFRA INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO 1,00 0,00 0,00 49.579,64
44.1. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.005,38
44.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 8,00 0,00 37,92 37,92 303,36
44.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 8,00 0,00 25,12 25,12 200,96
44.1.0.0.3. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 4,00 22,30 13,94 36,24 144,96

44.1.0.0.4. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 2,00 0,00 178,05 178,05 356,10

44.2. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 48.574,26
44.2.1. SINAPI PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - 0,00 0,00 48.322,39

44.2.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 46,24 
M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT)

UN 1,00 3.792,66 320,24 4.112,90 4.112,90

44.2.1.0.2. GOINFRA 81882
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 1,00 26.172,88 1.765,56 27.938,44 27.938,44

44.2.1.0.3. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 1,00 136,72 13,60 150,32 150,32
44.2.1.0.4. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 257,19 46,03 303,22 303,22
44.2.1.0.5. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 36,00 95,07 33,22 128,29 4.618,44
44.2.1.0.6. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 9,00 207,98 17,18 225,16 2.026,44
44.2.1.0.7. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 2,00 207,64 17,18 224,82 449,64
44.2.1.0.8. GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 1,00 120,01 6,00 126,01 126,01
44.2.1.0.9. GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UN 3,00 113,89 37,22 151,11 453,33
44.2.1.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 102,09 36,82 138,91 1.111,28
44.2.1.0.11. GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 1,00 44,23 16,00 60,23 60,23

44.2.1.0.12. SINAPI 92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 70,41 27,66 98,07 98,07

44.2.1.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 289,97 16,00 305,97 305,97

44.2.1.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 202,24 5,59 207,83 207,83

44.2.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 681_SEE ADAPTADOR STORZ 2.1/2" (SINAPI) UN 1,00 289,79 5,52 295,31 295,31

44.2.1.0.16. GOINFRA 85011
CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 
17X60X90 CM C/PINTURA

UN 1,00 496,76 200,16 696,92 696,92

44.2.1.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 31,49 3,51 35,00 35,00

44.2.1.0.18. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UN 1,00 153,41 3,33 156,74 156,74
44.2.1.0.19. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ 2,00 409,98 8,00 417,98 835,96

44.2.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE 
RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 236,24 6,39 242,63 242,63

44.2.1.0.21. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 1,00 234,93 20,01 254,94 254,94

44.2.1.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 55,41 32,01 87,42 87,42

44.2.1.0.23. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 40,00 13,80 4,95 18,75 750,00

44.2.1.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 18,11 1,33 19,44 155,52

44.2.1.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,11 1,33 19,44 19,44

44.2.1.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 18,11 1,33 19,44 19,44

44.2.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 22,04 1,33 23,37 70,11

44.2.1.0.28. GOINFRA 85083 CHAVE DE FLUXO 1" UN 1,00 151,78 21,61 173,39 173,39
44.2.1.0.29. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 1,00 1.190,00 24,01 1.214,01 1.214,01
44.2.1.0.30. GOINFRA 85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" UN 2,00 472,33 46,03 518,36 1.036,72
44.2.1.0.31. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 92,63 26,01 118,64 118,64
44.2.1.0.32. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 172,07 26,01 198,08 198,08
44.2.2. SINAPI AGUA FRIA - 0,00 0,00 251,87
44.2.2.0.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 12,00 3,98 4,79 8,77 105,24
44.2.2.0.2. GOINFRA 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 5,00 0,99 7,20 8,19 40,95
44.2.2.0.3. GOINFRA 81302 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM UN 2,00 1,97 7,20 9,17 18,34
44.2.2.0.4. GOINFRA 80902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" UN 1,00 42,44 21,61 64,05 64,05
44.2.2.0.5. GOINFRA 81055 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" UN 1,00 10,22 3,59 13,81 13,81
44.2.2.0.6. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 2,00 1,15 3,59 4,74 9,48
45. ADMINISTRATIVO 1,00 0,00 0,00 307.228,24
45.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 68.619,60

45.1.0.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 366,63 3,38 370,01 2.775,07

45.1.0.0.2. GOINFRA 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 
ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 1.202,64 6,85 0,00 6,85 8.238,08

45.1.0.0.3. GOINFRA 21602
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 1.202,64 47,90 0,00 47,90 57.606,45

45.2. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 134.633,40
45.2.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 660,00 0,00 99,51 99,51 65.676,60
45.2.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 2.640,00 0,00 26,12 26,12 68.956,80
45.3. DIVERSOS - 0,00 0,00 103.975,24
45.3.0.0.1. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 3.780,00 3,35 0,00 3,35 12.663,00
45.3.0.0.2. GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 3.780,00 22,50 0,00 22,50 85.050,00
45.3.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 1.048,36 1,92 2,21 4,13 4.329,72
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45.3.0.0.4. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.926,67 5,85 1.932,52 1.932,52
46. CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 2.665,72
46.1. TRANSPORTES - 0,00 0,00 790,52

46.1.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 213,72 181,54 395,26 395,26

46.1.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 213,72 181,54 395,26 395,26

46.2. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.875,20
46.2.0.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 20,00 93,76 0,00 93,76 1.875,20

2.587.664,19

526.330,90

3.113.995,09

967,98

72% 1.874.819,77R$                     

28% 712.844,42R$                        

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (20,34%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.
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DATA

26/05/2025

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 143.085,91                  172.189,58                    5,53                       

b. TRANSPORTES 16.332,92                    19.655,04                      0,63                       

c. SERVIÇO EM TERRA 77.875,96                    93.715,93                      3,01                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 39.317,47                    47.314,64                      1,52                       

e. ESTRUTURA 74.989,23                    90.242,04                      2,90                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 477.959,75                  575.176,76                    18,47                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 138.454,69                  166.616,37                    5,35                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 48.574,26                    58.454,26                      1,88                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 52.736,94                    63.463,63                      2,04                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 4.350,89                      5.235,86                        0,17                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 118.218,80                  142.264,50                    4,57                       

o. COBERTURAS 156.366,29                  188.171,19                    6,04                       

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.361,92                      4.045,73                        0,13                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 191.153,23                  230.033,80                    7,39                       

r. VIDROS 62.613,32                    75.348,87                      2,42                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 89.484,00                    107.685,05                    3,46                       

t. FORROS 15.889,21                    19.121,08                      0,61                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 260.439,96                  313.413,45                    10,06                     

x. ADMINISTRAÇÃO 134.633,40                  162.017,83                    5,20                       

y. PINTURA 100.952,29                  121.485,99                    3,90                       

z. DIVERSOS 380.873,75                  458.343,49                    14,72                     

2.587.664,19               3.113.995,09                 100,00                   

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO 52027104

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO IPORÁ

ENDEREÇO CRE

 RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000 CRE-IPORÁ

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 3217,01

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

29 de 45 ART Nº 1020250149636



UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO 12

OBRA PRAZO

REFORMA E AMPLIAÇÃO 360 dias corridos

LOCAL DATA

IPORÁ 26/05/2025

Etapas:

Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.113.995,09R$       Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

SERVIÇOS PRELIMINARES 172.189,58R$           % Período 55,84% 11,99% 10,19% 8,09% 8,25% 4,22% 1,42%

$ 96.150,66R$            20.645,53R$            17.546,12R$            -R$                      13.930,14R$            -R$                      14.205,64R$            -R$                      7.266,40R$              -R$                      2.445,09R$              -R$                      

TRANSPORTES 19.655,04R$            % Período 10,75% 11,62% 6,64% 7,16% 10,25% 11,08% 10,84% 11,70% 5,66% 6,10% 3,93% 4,27%

$ 2.112,92R$              2.283,92R$              1.305,09R$              1.407,30R$              2.014,64R$              2.177,78R$              2.130,61R$              2.299,64R$              1.112,48R$              1.198,96R$              772,44R$                839,27R$                

SERVIÇO EM TERRA 93.715,93R$            % Período 39,48% 3,88% 12,51% 3,85% 5,29% 34,99%

$ 36.999,05R$            3.636,18R$              11.723,86R$            -R$                      3.608,06R$              -R$                      4.957,57R$              -R$                      32.791,20R$            -R$                      -R$                      -R$                      

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 47.314,64R$            % Período 74,48% 0,95% 0,95% 0,50% 11,57% 11,55%

$ 35.239,94R$            449,49R$                449,49R$                236,57R$                5.474,30R$              -R$                      5.464,84R$              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

ESTRUTURA 90.242,04R$            % Período 23,37% 24,33% 11,57% 12,04% 8,14% 8,47% 5,92% 6,16%

$ 21.089,56R$            21.955,89R$            10.441,00R$            10.865,14R$            7.345,70R$              7.643,50R$              5.342,33R$              5.558,91R$              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO575.176,76R$           % Período 22,83% 29,95% 8,58% 12,88% 12,88% 12,88%

$ 131.312,85R$          172.265,44R$          49.350,17R$            74.082,77R$            74.082,77R$            74.082,77R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 166.616,37R$           % Período 1,84% 14,55% 12,56% 8,37% 20,93% 20,93% 14,34% 6,48%

$ 3.065,74R$              24.242,68R$            20.927,02R$            13.945,79R$            34.872,81R$            34.872,81R$            23.892,79R$            10.796,74R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 58.454,26R$            % Período 50,00% 50,00%

$ -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      29.227,13R$            29.227,13R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 63.463,63R$            % Período 67,67% 13,23% 5,76% 12,06% 1,28%

$ 42.945,84R$            -R$                      8.396,24R$              -R$                      3.655,51R$              -R$                      7.653,71R$              -R$                      812,33R$                -R$                      -R$                      -R$                      

IMPERMEABILIZAÇÃO 5.235,86R$              % Período 47,72% 52,28%

$ 2.498,55R$              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      2.737,31R$              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

ESTRUTURA METÁLICA 142.264,50R$           % Período 15,58% 28,93% 8,35% 15,52% 11,07% 20,55%

$ 22.164,81R$            41.157,12R$            -R$                      -R$                      11.879,09R$            22.079,45R$            15.748,68R$            29.235,35R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

COBERTURAS 188.171,19R$           % Período 16,99% 38,99% 25,83% 18,19%

$ -R$                      31.970,29R$            -R$                      -R$                      -R$                      73.367,95R$            -R$                      48.604,62R$            -R$                      34.228,34R$            -R$                      -R$                      

ESQUADRIAS DE MADEIRA 4.045,73R$              % Período 54,00% 46,00%

$ 2.184,69R$              1.861,04R$              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

ESQUADRIAS METÁLICAS 230.033,80R$           % Período 7,21% 7,51% 8,94% 9,31% 13,82% 14,39% 8,89% 9,26% 10,13% 10,54%

$ 16.585,44R$            17.275,54R$            20.565,02R$            21.416,15R$            31.790,67R$            33.101,86R$            20.450,00R$            21.301,13R$            23.302,42R$            24.245,56R$            -R$                      -R$                      

VIDROS 75.348,87R$            % Período 19,39% 35,87% 13,23% 31,51%

$ -R$                      -R$                      -R$                      14.610,15R$            -R$                      27.027,64R$            -R$                      9.968,66R$              -R$                      23.742,43R$            -R$                      -R$                      

REVESTIMENTO DE PAREDE 107.685,05R$           % Período 2,22% 4,72% 9,38% 19,92% 9,91% 21,07% 10,33% 21,96% 0,16% 0,33%

$ 2.390,61R$              5.082,73R$              10.100,86R$            21.450,86R$            10.671,59R$            22.689,24R$            11.123,87R$            23.647,64R$            172,30R$                355,36R$                -R$                      -R$                      

FORROS 19.121,08R$            % Período 19,48% 61,67% 3,64% 11,52% 0,88% 2,81%

$ 3.724,79R$              11.791,97R$            696,01R$                2.202,75R$              -R$                      -R$                      168,27R$                537,30R$                -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

REVESTIMENTO DE PISO 313.413,45R$           % Período 12,17% 12,67% 15,02% 15,63% 6,43% 6,70% 8,96% 9,33% 3,61% 3,76% 2,80% 2,92%

$ 38.142,42R$            39.709,48R$            47.074,70R$            48.986,52R$            20.152,48R$            20.998,70R$            28.081,85R$            29.241,47R$            11.314,23R$            11.784,35R$            8.775,58R$              9.151,67R$              

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 162.017,83R$           % Período 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,15%

$ 13.528,49R$            13.528,49R$            13.528,49R$            13.528,49R$            13.528,49R$            13.528,49R$            13.528,49R$            13.528,49R$            13.528,49R$            13.528,49R$            13.528,49R$            13.204,45R$            

PINTURA 121.485,99R$           % Período 33,97% 14,58% 17,10% 18,05% 16,30%

$ -R$                      41.268,79R$            -R$                      17.712,66R$            -R$                      20.774,10R$            -R$                      21.928,22R$            -R$                      19.802,22R$            -R$                      -R$                      

DIVERSOS 458.343,49R$           % Período 4,34% 4,70% 5,37% 5,92% 4,07% 4,38% 15,64% 17,95% 15,40% 17,69% 2,27% 2,27%

$ 19.892,11R$            21.542,14R$            24.613,05R$            27.133,93R$            18.654,58R$            20.075,44R$            71.684,92R$            82.272,66R$            70.584,90R$            81.080,96R$            10.404,40R$            10.404,40R$            

3.113.995,09R$       % PERÍODO 15,74% 15,11% 7,60% 8,59% 8,08% 12,90% 8,23% 9,60% 5,17% 6,74% 1,15% 1,09%

VALOR PERÍODO 490.028,47R$          470.666,71R$          236.717,11R$          267.579,08R$          251.660,82R$          401.646,86R$          256.398,00R$          298.920,83R$          160.884,75R$          209.966,66R$          35.926,00R$            33.599,80R$            

% ACUMULADO 15,74% 30,85% 38,45% 47,04% 55,12% 68,02% 76,25% 85,85% 91,02% 97,76% 98,91% 100,00%

VALOR ACUMULADO 490.028,47R$         960.695,18R$         1.197.412,29R$      1.464.991,37R$      1.716.652,19R$      2.118.299,05R$      2.374.697,05R$      2.673.617,88R$      2.834.502,63R$      3.044.469,29R$      3.080.395,29R$      3.113.995,09R$      

TOTAL

ETAPA 01 ETAPA 02
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR
ETAPA 03 ETAPA 04

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 3,50% 3,50%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,09% 1,09%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,82% 6,82%

20,34%

Notas:

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

OBRA

IPORÁ

CRE

CRE-IPORÁ

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante 
” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 172.189,58                     5,53

b. TRANSPORTES 19.655,04                       0,63

c. SERVIÇO EM TERRA 93.715,93                       3,01

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 47.314,64                       1,52

e. ESTRUTURA 90.242,04                       2,90

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 575.176,76                     18,47

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 166.616,37                     5,35

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 58.454,26                       1,88

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 63.463,63                       2,04

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 5.235,86                         0,17

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 142.264,50                     4,57

o. COBERTURAS 188.171,19                     6,04

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 4.045,73                         0,13

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 230.033,80                     7,39

r. VIDROS 75.348,87                       2,42

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 107.685,05                     3,46

t. FORROS 19.121,08                       0,61

u. REVESTIMENTO DE PISO 313.413,45                     10,06

x. ADMINISTRAÇÃO 162.017,83                     5,20

y. PINTURA 121.485,99                     3,90

z. DIVERSOS 458.343,49                     14,72

3.113.995,09                  100,00                            

ENDEREÇO DATA

 RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-IPORÁ

26/05/2025

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO IPORÁ

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIAÇÃO
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 225 KVA) KVA 225,00 225,00

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

o. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA M2 1299,75 649,88

s. REVESTIMENTO DE PAREDE REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO M2 681,34 340,67

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO LAMINADO M2 1484,14 742,07

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de 
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa 
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO 52027104

OBRA CIDADE

CRE-IPORÁ 3217,01

REFORMA E AMPLIAÇÃO IPORÁ

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
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 DEZ/2024

DEZ/2024

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² - - - 362,23 369,87

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 2,5000 20,97 23,41 52,42 58,52

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 13,24 14,78 13,24 14,78

65,66 73,30

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0097 183,31 183,31 1,77 1,77

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,7300 0,97 0,97 0,70 0,70

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,6700 0,65 0,65 1,73 1,73

GOINFRA_I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 3,5478 7,19 7,19 25,50 25,50

GOINFRA_I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 7,9390 7,02 7,02 55,73 55,73

GOINFRA_I 2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Kg 13,3206 8,84 8,84 117,75 117,75

SINAPI_I 11552
PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), 
ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     1,3060 8,25 8,25 10,77 10,77

GOINFRA_I 2898 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 66,64 66,64 66,64 66,64

GOINFRA_I 2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE un 2,0000 7,99 7,99 15,98 15,98

296,57 296,57

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 110,38 112,02

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 20,22 22,35 12,69 14,03

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 19,60 21,48 3,07 3,37

15,76 17,40

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE 
= *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CENTO 0,0290 51,50 51,50 1,49 1,49

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    2,1060 26,42 26,42 55,64 55,64

SINAPI_I 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E 
= 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     0,9093 6,79 6,79 6,17 6,17

SINAPI_I 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     2,8999 7,71 7,71 22,35 22,35

SINAPI_I 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     2,5027 0,31 0,31 0,77 0,77

SINAPI_I 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     0,7925 2,77 2,77 2,19 2,19

SINAPI_I 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, 
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

KG    1,0327 3,47 3,47 3,58 3,58

SINAPI_I 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA 
(TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    20,0077 0,11 0,11 2,20 2,20

SINAPI_I 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    0,9149 0,26 0,26 0,23 0,23

94,62 94,62

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 99,87 101,29

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5449 20,22 22,35 11,01 12,17

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362 19,60 21,48 2,66 2,92

13,67 15,09

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE 
= *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CENTO 0,0243 51,50 51,50 1,25 1,25

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    2,1060 26,42 26,42 55,64 55,64

SINAPI_I 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E 
= 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     0,7604 6,79 6,79 5,16 5,16

SINAPI_I 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     1,9910 7,71 7,71 15,35 15,35

SINAPI_I 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     2,5027 0,31 0,31 0,77 0,77

SINAPI_I 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     0,7407 2,77 2,77 2,05 2,05

SINAPI_I 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, 
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

KG    1,0327 3,47 3,47 3,58 3,58

SINAPI_I 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA 
(TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    20,0077 0,11 0,11 2,20 2,20

SINAPI_I 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    0,8076 0,26 0,26 0,20 0,20

86,20 86,20

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 
(GOINFRA)

M2 - - 6,12 6,84

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2    1,0000 6,12 6,84 6,12 6,84

6,12 6,84

0,00 0,00

CRE-IPORÁ  RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/05/2025 3217,01

CÓDIGO INEP

52027104

CIDADE

IPORÁ

OBRA

ONERADA

ONERADA

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

007 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

008 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

009 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

010 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CRE-IPORÁ  RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/05/2025 3217,01

CÓDIGO INEP

52027104

CIDADE

IPORÁ

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 241,97 242,63

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

SINAPI_I 20972
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    1,0000 236,24 236,24 236,24 236,24

236,24 236,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 
1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 34,63 35,00

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51

3,14 3,51

SINAPI_I 20971
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM 
LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 31,49 31,49 31,49 31,49

31,49 31,49

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 028_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3"  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 293,04 293,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0900 14,89 16,62 1,34 1,49

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0900 20,97 23,41 1,88 2,10

3,22 3,59

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 4,5000 0,36 0,36 1,62 1,62

SINAPI_I 0074
ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA 
D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    1,0000 288,20 288,20 288,20 288,20

289,82 289,82

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 135,07 138,91

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9200 14,89 16,62 13,69 15,29

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,9200 20,97 23,41 19,29 21,53

32,98 36,82

SINAPI_I 3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 101,37 101,37 101,37 101,37

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,36 0,36 0,72 0,72

102,09 102,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO 
D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,79 5,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 14,89 16,62 1,24 1,38

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 20,97 23,41 1,74 1,95

2,98 3,33

COTAÇÃO COT 004_SEE
(11896/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 
16mm² a 25mm², ref:TEL-743 ou similar (SPDA)

UN 1,0000 1,81 1,81 1,81 1,81

1,81 1,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, 
HM= 46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT)

UN 4.079,54 4.112,90

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 14,89 16,62 119,12 132,96

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 8,0000 20,97 23,41 167,76 187,28

286,88 320,24

COTAÇÃO COT 008_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 
46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV

UN 1,0000 3.792,67 3.792,67 3.792,66 3.792,66

3.792,66 3.792,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,18 18,32

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,89 16,62 0,49 0,55

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,97 23,41 0,69 0,77

1,18 1,32

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

017 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

018 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

028 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

030 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

036 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

040 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

046 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CRE-IPORÁ  RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/05/2025 3217,01

CÓDIGO INEP

52027104

CIDADE

IPORÁ

OBRA

ONERADA

ONERADA

COTAÇÃO COT 010_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 17,00 17,00 17,00 17,00

17,00 17,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,32 19,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,89 16,62 0,49 0,55

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,97 23,41 0,69 0,77

1,18 1,32

COTAÇÃO COT 011_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 18,15 18,14 18,14

18,14 18,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 057_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 41,40 42,18

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1850 14,89 16,62 2,75 3,07

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1850 20,97 23,41 3,87 4,33

6,62 7,40

GOINFRA_I H125 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 75 X 60 MM un 1,0000 18,34 18,34 18,34 18,34

GOINFRA_I H126 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 85 X 75 MM un 1,0000 16,44 16,44 16,44 16,44

34,78 34,78

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 304,30 305,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,4000 0,36 0,36 0,86 0,86

SINAPI_I 12427 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 289,11 289,11 289,11 289,11

289,97 289,97

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 190,82 195,71

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 20,97 23,41 20,97 23,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62

35,86 40,03

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 8,2198 10,93 10,93 89,84 89,84

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,67 8,67 9,53 9,53

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1250 3,11 3,11 0,38 0,38

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 14,64 14,64 0,36 0,36

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 11,80 11,80 2,20 2,20

GOINFRA_I 2904 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 15,08 15,08 15,08 15,08

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,1644 8,07 8,07 9,39 9,39

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,4815 8,16 8,16 3,92 3,92

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,4400 25,48 27,12 11,21 11,93

154,96 155,68

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 374,16 380,04

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

39,43 44,03

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,93 10,93 16,24 16,24

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8,86 8,86

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 8,16 8,16 3,11 3,11

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 25,48 27,12 19,87 21,15

334,73 336,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 344,23 349,88

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

047 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

057 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

077 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

083 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

085 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-IPORÁ  RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/05/2025 3217,01

CÓDIGO INEP

52027104

CIDADE

IPORÁ

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

39,43 44,03

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 11,80 11,80 2,75 2,75

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 7,87 7,87 2,66 2,66

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 8,07 8,07 2,79 2,79

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 8,16 8,16 1,47 1,47

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,6400 25,48 27,12 16,30 17,35

304,80 305,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE
LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED 
(GOINFRA + SINAPI)

PÇ 132,09 133,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1877 14,89 16,62 2,79 3,11

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4294 20,97 23,41 9,00 10,05

11,79 13,16

COTAÇÃO COT 604_SEE
(13515/ORSE) LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR, 
2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2x18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR

UN 1,0000 101,78 101,78 101,78 101,78

SINAPI_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    2,0000 9,26 9,26 18,52 18,52

120,30 120,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 58,89 65,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 14,89 16,62 22,33 24,93

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,97 23,41 31,45 35,11

53,78 60,04

COTAÇÃO COT 356_SEE
(12414/ORSE) CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200x200x90 MM, PARA 
EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR

UN 1,0000 5,11 5,11 5,11 5,11

5,11 5,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (SINAPI)

M2 440,66 446,55

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 21,48 7,84 8,59

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 24,34 26,91 48,68 53,82

56,52 62,41

SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46

SINAPI_I 0442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    4,0000 7,17 7,17 28,68 28,68

384,14 384,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 84,09 87,42

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,89 16,62 11,91 13,29

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,97 23,41 16,77 18,72

28,68 32,01

COTAÇÃO COT 090_SEE
(12850/ORSE) Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 
aqui"

UN 1,0000 55,41 55,41 55,41 55,41

55,41 55,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 206_SEE
BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 994,48 998,65

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,0000 20,97 23,41 20,97 23,41

35,86 40,03

SINAPI_I 36215 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 952,70 952,70 952,70 952,70

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 8,0000 0,74 0,74 5,92 5,92

958,62 958,62

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 108,82 109,86

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

8,96 10,00

SINAPI_I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 96,90 96,90 96,90 96,90

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

119 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

126 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

188 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

206 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

209 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-IPORÁ  RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/05/2025 3217,01

CÓDIGO INEP

52027104

CIDADE

IPORÁ

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,74 0,74 2,96 2,96

99,86 99,86

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 
220/240 (GOINFRA+ORSE)

UN 52,62 54,71

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

17,92 20,01

COTAÇÃO COT 596_SEE (9761/ORSE) TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL 32A, 220/240 V UN 1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

34,70 34,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 0,53 0,53

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 465_SEE (09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,53 0,53 0,53 0,53

0,53 0,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 131,85 137,22

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2241 13,24 14,78 16,20 18,09

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 15,88 17,73 1,36 1,52

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5788 20,97 23,41 12,13 13,54

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2798 20,97 23,41 5,86 6,55

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4580 14,89 16,62 6,81 7,61

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 20,97 23,41 3,57 3,99

45,93 51,30

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 12,78 12,78 7,42 7,42

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,87 0,87 19,40 19,40

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 8,26 8,26 1,89 1,89

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 21,92 21,92 0,80 0,80

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,65 0,65 10,39 10,39

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 0,97 0,97 1,74 1,74

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 6,80 6,80 2,49 2,49

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,79 6,79 1,99 1,99

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,77 6,77 18,89 18,89

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 8,30 8,30 3,75 3,75

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0100 16,53 16,53 0,16 0,16

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 14,26 14,26 1,01 1,01

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0196 156,74 156,74 3,07 3,07

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0196 150,62 150,62 2,95 2,95

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0544 183,31 183,31 9,97 9,97

85,92 85,92

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 276_SEE
TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

m2 101,50 102,90

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,3558 20,97 23,41 7,46 8,32

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3558 13,24 14,78 4,71 5,25

12,17 13,57

SINAPI_I 7170
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM 
LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

M2    1,1000 2,06 2,06 2,26 2,26

SINAPI_I 7583
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    4,0000 0,46 0,46 1,84 1,84

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

217 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

273 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

276 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-IPORÁ  RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/05/2025 3217,01

CÓDIGO INEP

52027104

CIDADE

IPORÁ

OBRA

ONERADA

ONERADA

SINAPI_I 36888
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM 
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 
FACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M     2,9140 29,25 29,25 85,23 85,23

89,33 89,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 319_SEE
BARRAMENTO CHATO DE COBRE ELETROLÍTICO 350 X 50 X 6MM (GOINFRA + 
COT)

UN 915,77 924,11

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 20,97 23,41 41,94 46,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,0000 14,89 16,62 29,78 33,24

71,72 80,06

COTAÇÃO COT 144_SEE BARRAMENTO CHATO DE COBRE ELETROLÍTICO 350 X 50 X 6MM M 4,0000 211,01 211,01 844,05 844,05

844,05 844,05

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D' AGUA (GOINFRA + SINAPI)

UN 207,25 207,83

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1400 20,97 23,41 2,93 3,27

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1400 14,89 16,62 2,08 2,32

5,01 5,59

SINAPI_I 0083
ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,0000 201,57 201,57 201,57 201,57

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,8800 0,36 0,36 0,67 0,67

202,24 202,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 39,64 40,96

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4165 20,97 23,41 8,73 9,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1735 14,89 16,62 2,58 2,88

11,31 12,63

SINAPI_I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,0000 28,33 28,33 28,33 28,33

28,33 28,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR 
PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 84,80 86,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

SINAPI_I 11837
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL 
DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    1,0000 70,47 70,47 70,47 70,47

70,47 70,47

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 117,24 121,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 13,24 14,78 10,59 11,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 14,89 16,62 5,50 6,14

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 20,97 23,41 9,64 10,76

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 20,97 23,41 1,46 1,63

33,48 37,37

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,00 158,00 5,21 5,21

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 33,11 33,11 13,24 13,24

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,30 8,30 43,74 43,74

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 14,26 14,26 1,28 1,28

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 156,74 156,74 6,26 6,26

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,78 12,78 3,23 3,23

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,92 21,92 0,27 0,27

83,76 83,76

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 23,23 23,37

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28

22,04 22,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 112,01 112,85

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

319 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

347 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

399 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

412 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DEZ/2024

CRE-IPORÁ  RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/05/2025 3217,01

CÓDIGO INEP

52027104

CIDADE

IPORÁ

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

7,16 8,00

SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 104,85 104,85 104,85 104,85

104,85 104,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 428_SEE
DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO COM TUBO GALVANIZADO C/ TR. ATE CB. E 
CARGA (GOINFRA)

M 15,88 17,73

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2000 13,24 14,78 15,88 17,73

15,88 17,73

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 14,95 16,62

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,3300 20,97 23,41 6,92 7,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

14,36 16,03

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0500 11,80 11,80 0,59 0,59

0,59 0,59

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 450_SEE PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMÃO (GOINFRA + CPOS) UN 12,08 12,22

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

COTAÇÃO COT 569_SEE
(M.04.000.024097/CPOS) PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL EM BRAILE (PAVIMENTO), 
PARA CORRIMÃO, COM O VERSO AUTO-ADERENTE, CONFORME NBR 9050-2015

UN 1,0000 10,13 10,13 10,13 10,13

10,89 10,89

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 101,96 101,96

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 101,96 101,96 101,96 101,96

101,96 101,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1.759,62 1.762,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7500 14,89 16,62 11,16 12,46

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 20,97 23,41 15,72 17,55

26,88 30,01

COTAÇÃO COT 408_SEE (09092/ORSE) Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm UN 1,0000 1.732,74 1.732,74 1.732,74 1.732,74

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,46 0,46 1,84 1,84

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,54 0,54 2,16 2,16

1.732,74 1.732,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 479_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - 
IDOSOS", INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(ORSE)

UN 227,88 227,88

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 506_SEE
(13329/ORSE) Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - 
Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação

UN 1,0000 227,88 227,88 227,88 227,88

227,88 227,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 480_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - 
DEFICIENTE", INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (ORSE)

UN 227,88 227,88

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 506_SEE
(13329/ORSE) Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - 
Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação

UN 1,0000 227,88 227,88 227,88 227,88

227,88 227,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), 
FIXAÇÃO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 26,87 29,37

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,97 23,41 12,58 14,04

21,51 24,01

COTAÇÃO COT 507_SEE
(08496/ORSE) Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo h=35cm x 3/8", fixação horizontal e com 
bandeirinha

UN 1,0000 5,36 5,36 5,36 5,36

5,36 5,36

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

428 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

430 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

450 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

476 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

479 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

480 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

497 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DEZ/2024

CRE-IPORÁ  RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/05/2025 3217,01

CÓDIGO INEP

52027104

CIDADE

IPORÁ

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, 
TAMANHO 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 56,63 57,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2924 14,89 16,62 4,35 4,85

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1368 20,97 23,41 2,86 3,20

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1157 20,97 23,41 2,42 2,70

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,97 23,41 1,88 2,10

11,51 12,85

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 1,6720 15,77 15,77 26,36 26,36

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,0800 154,67 154,67 12,37 12,37

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,32 0,32 1,28 1,28

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0309 45,15 45,15 1,39 1,39

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,36 0,36 1,44 1,44

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0262 32,11 32,11 0,84 0,84

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0172 20,35 20,35 0,35 0,35

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0432 3,11 3,11 0,13 0,13

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0013 2,75 2,75 0,00 0,00

45,12 45,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 29,48 31,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

SINAPI_I 11862
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 15,15 15,15 15,15 15,15

15,15 15,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE
CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 59,86 61,53

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

14,33 16,00

SINAPI_I 11858
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 45,53 45,53 45,53 45,53

45,53 45,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 281,02 289,36

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 20,97 23,41 41,94 46,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,0000 14,89 16,62 29,78 33,24

71,72 80,06

COTAÇÃO COT 285_SEE (13818/ORSE) RELE DE NÍVEL UN 1,0000 209,30 209,30 209,30 209,30

209,30 209,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN - - - 1.175,95 1.226,38

GOINFRA 81840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE Un    1,0000 242,78 245,51 242,78 245,51

GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un    1,0000 25,89 27,76 25,89 27,76

GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) Un    1,0000 28,27 30,19 28,27 30,19

GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m     3,0000 35,08 37,25 105,24 111,75

GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) m2    8,0000 93,05 97,58 744,40 780,64

GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) m2    1,0000 29,37 30,53 29,37 30,53

1.175,95 1.226,38

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 564_SEE RODAPÉ DE PVC 7 CM POLIESTIRENO BRANCO (GOINFRA + SBC) M - - - 25,89 26,49

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1313 13,24 14,78 1,73 1,94

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,1582 20,97 23,41 3,31 3,70

5,04 5,64

COTAÇÃO COT 309_SEE (036415/SBC) RODAPE 7cm EM POLIESTIRENO SANTA LUZIA LEV72 BRANCO M 1,0000 20,41 20,41 20,41 20,41

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 0,0100 44,57 44,57 0,44 0,44

20,85 20,85

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

498 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

501 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

535 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

544 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

554 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

564 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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DEZ/2024

CRE-IPORÁ  RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/05/2025 3217,01

CÓDIGO INEP

52027104

CIDADE

IPORÁ

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 111,64 113,28

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 14,89 16,62 14,13 15,77

14,13 15,77

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 97,51 97,51 97,51 97,51

97,51 97,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 575_SEE
MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 214,28 215,24

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 13,24 14,78 1,98 2,21

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

8,27 9,23

SINAPI_I 11560
MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM 
CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    1,0000 206,01 206,01 206,01 206,01

206,01 206,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 1.858,93 1.957,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 21,8625 13,24 14,78 289,45 323,12

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 7,3851 20,97 23,41 154,86 172,88

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,4222 20,97 23,41 8,85 9,88

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 20,97 23,41 390,93 436,41

844,09 942,29

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU 
EQUIVALENTE 

m2 5,2000 54,98 54,98 285,89 285,89

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 4,4732 44,57 44,57 199,37 199,37

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 3,8536 1,16 1,16 4,47 4,47

SINAPI_I 1338
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, 
ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M2    1,0000 37,41 37,41 37,41 37,41

GOINFRA_I 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM un 2,4305 98,20 98,20 238,67 238,67

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 9,98 9,98 13,07 13,07

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.636,98 3.636,98 92,01 92,01

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,74 0,74 55,50 55,50

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 18,99 18,99 59,81 59,81

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 20,35 20,35 1,89 1,89

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 20,35 20,35 8,11 8,11

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 26,94 26,94 18,64 18,64

1.014,84 1.014,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 583_SEE
BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA COM RODAMÃO/ESPELHO E SAIA 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 760,48 766,21

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,5372 20,97 23,41 32,23 35,98

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2844 13,24 14,78 17,00 18,98

49,23 54,96

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 4,5400 0,65 0,65 2,95 2,95

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0104 183,31 183,31 1,90 1,90

SINAPI_I 11795
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA 
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M2    1,2000 588,67 588,67 706,40 706,40

711,25 711,25

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 48,11 48,85

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 13,24 14,78 4,18 4,67

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0996 20,97 23,41 2,08 2,33

6,26 7,00

GOINFRA_I 2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 1,0000 40,60 40,60 40,60 40,60

GOINFRA_I 2862 SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) Kg 0,2275 5,50 5,50 1,25 1,25

41,85 41,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL 
HIGIÊNICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN - - - 70,29 71,02

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 13,24 14,78 4,18 4,67

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0966 20,97 23,41 2,02 2,26

6,20 6,93

GOINFRA_I 2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS un 1,0000 51,10 51,10 51,10 51,10

GOINFRA_I 2854 ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M RL 1,0000 12,99 12,99 12,99 12,99

64,09 64,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 612_SEE
SOLEIRA EM GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL, BRANCO SIENA OU SIMILAR 
(GOINFRA + COT)

M2 - - - 580,15 583,23

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

575 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

583 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

584 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

586 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

612 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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DEZ/2024

CRE-IPORÁ  RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/05/2025 3217,01

CÓDIGO INEP

52027104

CIDADE

IPORÁ

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,6691 20,97 23,41 14,03 15,66

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9388 13,24 14,78 12,42 13,87

26,45 29,53

COTAÇÃO COT 422_SEE SOLEIRA EM GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL, BRANCO SIENA OU SIMILAR M2 1,0000 520,00 520,00 520,00 520,00

GOINFRA_I 1273 TINTA EPOXI COM CATALISADOR l 0,1938 103,27 103,27 20,01 20,01

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 10,3400 0,65 0,65 6,72 6,72

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,3200 7,40 7,40 2,36 2,36

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0252 183,31 183,31 4,61 4,61

553,70 553,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN - - - 298,73 300,82

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

17,92 20,01

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 1,0000 130,81 130,81 130,81 130,81

280,81 280,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 4,83 5,03

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,0800 20,97 23,41 1,67 1,87

1,67 1,87

COTAÇÃO COT 452_SEE (12515/ORSE) FITA AUTO-ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 5,0CM X 9M M 0,0710 44,57 44,57 3,16 3,16

3,16 3,16

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 26,89 27,93

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

8,96 10,00

SINAPI_I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 17,93 17,93 17,93 17,93

17,93 17,93

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 32,41 32,44

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0066 14,89 16,62 0,09 0,10

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0066 20,97 23,41 0,13 0,15

0,22 0,25

COTAÇÃO COT 478_SEE (01697/ORSE) PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450mm UN 1,0000 32,19 32,19 32,19 32,19

32,19 32,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 681_SEE ADAPTADOR STORZ 2.1/2" (SINAPI) UN - - - 294,59 295,31

SINAPI_I 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                H     0,1500 19,56 22,49 2,93 3,37

SINAPI_I 0246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    H     0,1500 12,49 14,36 1,87 2,15

4,80 5,52

SINAPI_I 20974
UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE 
RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    1,0000 289,79 289,79 289,79 289,79

289,79 289,79

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 141,85 143,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 14,89 16,62 5,75 6,42

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 20,97 23,41 8,10 9,05

13,85 15,47

COTAÇÃO COT 496_SEE
(07294/ORSE) LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A01, 
ABALUX OU SIMILAR

UN 1,0000 128,00 128,00 128,00 128,00

128,00 128,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-
70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN - - - 51,62 52,22

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 13,24 14,78 1,98 2,21

5,12 5,72

COTAÇÃO COT 517_SEE
(09329/ORSE) CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE 
COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO)

UN 1,0000 46,50 46,50 46,50 46,50

46,50 46,50

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

641 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

663 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

664 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

681 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

693 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

712 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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DEZ/2024

CRE-IPORÁ  RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/05/2025 3217,01

CÓDIGO INEP

52027104

CIDADE

IPORÁ

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE
CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ORSE)

M - - - 38,52 38,95

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 20,97 23,41 2,09 2,34

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1000 14,89 16,62 1,48 1,66

3,57 4,00

COTAÇÃO COT 520_SEE (11731/ORSE) Canaleta plástica 50 x 80mm M 1,0000 34,95 34,95 34,95 34,95

34,95 34,95

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 225,36 228,69

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,97 23,41 16,77 18,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,89 16,62 11,91 13,29

28,68 32,01

COTAÇÃO COT 521_SEE (09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 194,76 194,76 194,76 194,76

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 6,0000 0,32 0,32 1,92 1,92

196,68 196,68

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 731_SEE
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W INCLUSO CORTE NO FORRO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 127,05 128,81

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4200 14,89 16,62 6,25 6,98

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4200 20,97 23,41 8,80 9,83

15,05 16,81

COTAÇÃO COT 528_SEE
(06844/ORSE) Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. 
TBS020232CI00, da Philips, exclusive reator e lâmpada

UN 1,0000 112,00 112,00 112,00 112,00

112,00 112,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 118,31 120,77

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 20,97 23,41 11,67 13,03

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 13,24 14,78 9,38 10,48

21,05 23,51

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)

m2 1,0000 81,30 81,30 81,30 81,30

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 183,31 183,31 4,45 4,45

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0400 38,94 38,94 1,55 1,55

97,26 97,26

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 27,98 28,02

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 20,97 23,41 0,20 0,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 13,24 14,78 0,13 0,14

0,33 0,37

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 27,50 27,50 27,50 27,50

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0040 38,94 38,94 0,15 0,15

27,65 27,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 298,33 300,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

COTAÇÃO COT 589_SEE (714/ORSE) CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM UN 1,0000 284,00 284,00 284,00 284,00

284,00 284,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 853_SEE POSTE TIPO DUPLO T - DT 11/(800 a 1000) (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN - - - 2.536,65 2.536,65

0,00 0,00

SINAPI_I 41205
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 
RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    1,0000 2.536,65 2.536,65 2.536,65 2.536,65

2.536,65 2.536,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 881_SEE
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 8MM COM 
FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SEDOP)

M2 - - - 538,20 552,80

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 3,5000 20,97 23,41 73,39 81,93

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 3,5000 14,89 16,62 52,11 58,17

125,50 140,10

COTAÇÃO COT 621_SEE (D00473/SEDOP) FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE CORRER CJ 1,0000 182,39 182,39 182,39 182,39

SINAPI_I 10506 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           M2    1,0500 219,35 219,35 230,31 230,31

412,70 412,70

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

718 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

719 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

731 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

842 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

853 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

881 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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DEZ/2024

CRE-IPORÁ  RUA SERRA CANA BRAVA S/N , MATO GROSSO , CEP:76200-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL DE APLICAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

26/05/2025 3217,01

CÓDIGO INEP

52027104

CIDADE

IPORÁ

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 101,92 104,80

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 20,97 23,41 12,17 13,59

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9494 13,24 14,78 12,57 14,03

24,74 27,62

COTAÇÃO COT 623_SEE
(9924/ORSE) CERÂMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA 
OU SIMILAR COD.26090

M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,40 7,40 1,08 1,08

GOINFRA_I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000 1,36 1,36 10,20 10,20

77,18 77,18

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na SEDOP 091512 (07/24)

884 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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