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QUADRO DE EXECUGAO DE SERVICOS

SERVICOS PROPOSTOS ETAPA 01:
Prever a construgdo do Barracédo de Obras Padrdo GOINFRA na Quadra Coberta que devera
funcionar até a Etapa 06 prever a instalagéo de tapumes;

Prever inicialmente os servigos de construir previstos em Quadro de Servigos e Planta Construir
contemplando o Bloco Cozinha/Refeitério Modelo Padrdo SEDUC 02 e o Bloco Quadra Coberta
Modelo Padrao SEDUC 02.

Prever a construgédo da Subestagédo em Projeto Elétrico bem como o Quadro Geral de Energia
que sera posteriormente ramificado a cada bloco seguinte por Epata e ligado no final da obra;

Tapume: 60,00m2
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QUADRO DE EXECUGAO DE SERVIGOS

SERVICOS PROPOSTOS ETAPA 03:

Prever os servigos de Demoligdo como descrito em Quadro de Servigos e Planta Demolir;

Prever os servigos de Construir como descrito em Quadro de Servigos e Planta Construir,
reformando por completo o Sanitario Masculino, os alunos utilizardo dos dois novos Sanitarios
PCD's como Sanitario Masculino. Para as Salas de Aula, visto que serdo executadas apenas
raspagem e aplicagdo de resina na granitina, emassamento e pintura das paredes, instalagéo de
evaporadoras, e troca das portas e janelas, a reforma podera acontecer em rodizio, uma sala por
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QUADRO DE EXECUGCAO DE SERVIGCOS
SERVICOS PROPOSTOS ETAPA 02:

Prever os servicos de Demoligdo como descrito em Quadro de Servigos e Planta Demolir; separar
com tapumes o Sanitario Masculino que sera mantido ainda nessa etapa, retirar cuidadosamente
as telhas e madeiramento do bloco por completo (visto que apresenta laje sobre os sanitarios e
que esta ndo sera demolida, sera possivel ainda utilizar o Sanitario Masculino. Os sanitarios de
funcionarios no bloco administrativo atenderao o Sanitario Feminino.

Prever os servigos de Construir como descrito em Quadro de Servigos e Planta Construir,

contemplando dois sanitarios PCD's, a reforma do Sanitario Feminino e dois Laboratérios, Seco e
Molhado.

Tapume: 22,40m2

ETAPA 02

ESCALA 1:500

1 I A "™ A 15 A

QUADRO DE EXECUGAO DE SERVIGOS

Prever os servicos de Construir como descrito em Quadro de Servigos e Planta Construir, visto
que serdo executadas apenas raspagem e aplicagdo de resina na granitina, emassamento e
pintura das paredes, instalagdo de evaporadoras, e troca das portas e janelas, a reforma podera
acontecer em rodizio, uma sala por vez, utilizando assim da Biblioteca que s6 sera demolida na
ultima etapa para contemplar as salas reformadas.

SERVICOS PROPOSTOS ETAPA 04:

7
ETAPA 01

{? CROQUI DE ETAPAS

SEM ESCALA

vez, utilizando assim da Biblioteca que s6 sera demolida na tltima etapa para contemplar as salas
reformadas.

OBSERVACOES:

- Onde nao tiver especificagdo de acabamento, seguir projeto especifico.
OO - Favor conferir medidas no local.

- Qualquer duvida consultar o autor do projeto ou a Geréncia de Projetos e Infraestrutura.

ESTADO DE GOIAS
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ETAPA 03
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CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL
FREDERICO BERNARDES RABELO

Y

ETAPAS DE OBRA

RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO, S/N, CENTRO

SAO JOAO D'ALIANCA - GO
SERVICOS PROPOSTOS ETAPA 05:

Prever inicialmente os servigos de Construir como descrito em Quadro de Servigos e Planta

ENDEREGO
QUADRO DE EXECUCAO DE SERVICOS (

assim por completo a Biblioteca, aonde sera instalado também a Casa de Bombas do Projeto

) ; ] ) ) AREA TOTAL
AREA DO TERRENO AREA PERMEAB. AREA EXISTENTE AREA A DEMOLIR AREA A CONSTRUIR CONSTRUCAO
® i | ™ Construir, utilizar a Biblioteca para contemplar os servigos administrativos enquanto ocorrer a )
reforma do bloco Administrativo, visto que serdo executadas apenas raspagem e aplicacio de 5.700,00 m _— _ 1.675,32 m?
resina na granitina, emassamento e pintura das paredes, instalacéo de evaporadoras, e troca das
portas e janelas, a reforma podera acontecer em rodizio, um ambiente por vez, apenas os ELABO RAQAO:
sanitarios serdo reformados em conjunto, visto que ja temos disponiveis novos sanitarios no Blocg 2
dos Laboratérios. Com a reforma do acesso, contemplanto rampas, coberturas e escadas, o CONSO RCIO DIAMANTE ENGEN HARIA
acesso da Unidade Escolar acontecera temporiariamente pelo portdo da Rua Bahia. . . .
onsorcio Diamante Engenharia
Prever os servigos de Demolir como descrito em Quadro de Servigos e Planta Demolir, demolindo

AV. BARAO HOMEM DE MELO, N°® 3280, NOVA GRANADA

BELO HORIZONTE — MG — CEP: 30494-080
TEL,: (31) 3347—-4405 / (31) 3347-7079 / (31) 3571-1920
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ETAPA 04 - Esc.: 1/500
ETAPA 05 - Esc.: 1/500

ETAPA 01 - Esc.: 1/500
ETAPA 02 - Esc.: 1/500
& ETAPA 03 - Esc.: 1/500
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