
CÓDIGO INEP
52014088

OBRA DATA CIDADE
REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO14/04/2025 SÃO JOÃO D ALIANÇA

CRE
CRE-PLANALTINA

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 270 dias.

Para a obra de REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO
BERNARDES RABELO da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES
RABELO, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO
 RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000

1 de 1 ART Nº 



ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 268.513,65                     339.240,15                     10,47                               

2. 46.113,00                        58.259,16                        1,80                                 

3. 894.419,26                     1.130.009,29                  34,88                               

4. 325.712,54                     411.505,22                     12,70                               

5. 233.064,35                     294.453,50                     9,09                                 

6. 202.037,55                     255.254,24                     7,88                                 

7. 452.867,86                     572.153,25                     17,66                               

8. 64.888,79                        81.980,50                        2,53                                 

9. 10.881,10                        13.747,18                        0,42                                 

10. 24.225,06                        30.605,94                        0,94                                 

11. 41.541,18                        52.483,14                        1,63                                 

2.564.264,34 3.239.691,57 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVO

ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO 

ETAPA 01 - 

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO

OBRA
REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO

ENDEREÇO
 RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000

DATA
14/04/2025

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1675,22

ETAPA 02

ETAPA 03

ETAPA 04

CÓDIGO INEP
52014088

CIDADE
SÃO JOÃO D ALIANÇA

CRE
CRE-PLANALTINA

REFERÊNCIA
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

ETAPA 05

PROJETO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

SISTEMA DE GLP

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
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ENDEREÇO
 RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)
635,54

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ADMINISTRATIVO 1,00 268.513,65
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 65.216,38
1.1.0.0.1. GOINFRA 21301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 

DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA
M2 7,50 366,63 3,02 369,65 2.772,37

1.1.0.0.2. GOINFRA 20200 FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 
ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 1.140,53 6,85 0,00 6,85 7.812,63

1.1.0.0.3. GOINFRA 21602 EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 1.140,53 47,90 0,00 47,90 54.631,38
1.2. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 123.660,90
1.2.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 495,00 0,00 89,10 89,10 44.104,50
1.2.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 1.980,00 0,00 23,39 23,39 46.312,20
1.2.0.0.3. GOINFRA 250105 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H 1.980,00 0,00 16,79 16,79 33.244,20
1.3. DIVERSOS - 0,00 0,00 79.636,37
1.3.0.0.1. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 2.835,00 3,34 0,00 3,34 9.468,90
1.3.0.0.2. GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 2.835,00 22,50 0,00 22,50 63.787,50
1.3.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 1.140,53 1,92 1,98 3,90 4.448,06
1.3.0.0.4. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.926,67 5,24 1.931,91 1.931,91
2. ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO 1,00 0,00 0,00 46.113,00
2.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 46.113,00
2.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 844_SEE POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 

600 DAN, TIPO B
UN 1,00 2.337,02 0,00 2.337,02 2.337,02

2.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 284,00 14,33 298,33 596,66

2.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 409_SEE PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, 
ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 11,94 0,31 12,25 36,75
2.1.0.0.4. GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 20,00 0,74 1,45 2,19 43,80
2.1.0.0.5. GOINFRA 71833 PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA
UN 3,00 210,62 53,78 264,40 793,20

2.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17,93 8,96 26,89 80,67
2.1.0.0.7. GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,30 8,96 12,26 36,78
2.1.0.0.8. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 17,59 10,75 28,34 85,02
2.1.0.0.9. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO UN 3,00 19,74 14,33 34,07 102,21
2.1.0.0.10. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 2,00 1,45 0,00 1,45 2,90
2.1.0.0.11. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 2,00 1,29 0,22 1,51 3,02
2.1.0.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 409_SEE PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, 

ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (GOINFRA + SINAPI)
UN 11,00 11,94 0,31 12,25 134,75

2.1.0.0.13. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 8,00 1,29 0,22 1,51 12,08
2.1.0.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 397_SEE CONECTOR CUNHA PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + COT) UN 3,00 6,40 14,33 20,73 62,19
2.1.0.0.15. GOINFRA 70699 CAIXA METÁLICA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1200X1000X310MM - 600A ATÉ 

800A
UN 1,00 1.367,87 76,78 1.444,65 1.444,65

2.1.0.0.16. SINAPI 101897 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 932,21 44,21 976,42 976,42
2.1.0.0.17. GOINFRA 71728 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 4" UN 1,00 19,27 19,71 38,98 38,98
2.1.0.0.18. GOINFRA 71158 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 4" UN 1,00 237,43 64,54 301,97 301,97
2.1.0.0.19. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 88,33 7,16 95,49 286,47
2.1.0.0.20. GOINFRA 72370 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR UN 1,00 245,32 53,78 299,10 299,10

2.1.0.0.21. GOINFRA 71761
MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRÍLICA E 
LAJE EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1:3 C/ 
IMPERMEABILIZANTE

M2 13,17 254,30 190,54 444,84 5.858,54

2.1.0.0.22. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 20,00 40,32 6,09 46,41 928,20
2.1.0.0.23. GOINFRA 71256 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" M 6,00 47,65 50,19 97,84 587,04
2.1.0.0.24. GOINFRA 70505 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 19,29 8,96 28,25 28,25

2.1.0.0.25. SINAPI 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM 
ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 24.579,24 323,42 24.902,66 24.902,66

2.1.0.0.26. GOINFRA 30110
TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O 
RETORNO )

TKM 930,00 0,67 0,00 0,67 623,10

2.1.0.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 15,15 14,33 29,48 88,44
2.1.0.0.28. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 281,24 419,84 701,08 701,08
2.1.0.0.29. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 0,64 69,51 18,06 87,57 56,04
2.1.0.0.30. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 4,00 1,90 1,06 2,96 11,84

2.1.0.0.31. SINAPI 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 5,90 9,88 15,78 31,56

2.1.0.0.32. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 8,00 9,55 7,16 16,71 133,68
2.1.0.0.33. GOINFRA 71380 HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 2,40 M C/CONECTOR UN 5,00 118,04 10,75 128,79 643,95
2.1.0.0.34. SINAPI 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00 50,69 5,23 55,92 55,92

2.1.0.0.35. GOINFRA 70589 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 70 MM2 M 46,00 69,75 6,09 75,84 3.488,64
2.1.0.0.36. GOINFRA 71146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 15,12 28,68 43,80 43,80
2.1.0.0.37. GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" UN 2,00 13,34 7,16 20,50 41,00
2.1.0.0.38. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 3,00 27,87 24,01 51,88 155,64
2.1.0.0.39. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 22,33 7,16 29,49 58,98
3. GOINFRA ETAPA 01 - 1,00 0,00 0,00 894.419,26
3.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 22.638,12
3.1.1. GOINFRA CANTEIRO DE OBRA - 0,00 0,00 20.042,64

3.1.1.0.1. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 232,22 63,44 295,66 15.025,44

3.1.1.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 60,00 61,87 21,75 83,62 5.017,20

DESONERADA
REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO

DATA
14/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO
OBRA

52014088

CÓDIGO INEP

CIDADE
SÃO JOÃO D ALIANÇA

REFERÊNCIA GOINFRACRE
CRE-PLANALTINA

ÁREA EXISTENTE (M²)
1039,68

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1675,22
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA
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ENDEREÇO
 RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)
635,54

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA
REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO

DATA
14/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO
OBRA

52014088

CÓDIGO INEP

CIDADE
SÃO JOÃO D ALIANÇA

REFERÊNCIA GOINFRACRE
CRE-PLANALTINA

ÁREA EXISTENTE (M²)
1039,68

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1675,22
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

3.1.2. GOINFRA DEMOLIÇÕES - 0,00 0,00 326,25
3.1.2.0.1. SINAPI 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 1,76 63,72 121,65 185,37 326,25

3.1.3. GOINFRA REMOÇÕES - 0,00 0,00 92,40
3.1.3.0.1. GOINFRA 20190 LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO M2 385,03 0,24 0,00 0,24 92,40
3.1.4. GOINFRA LOCAÇÃO - QUADRA - 0,00 0,00 2.176,83

3.1.4.0.1. GOINFRA 20701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 432,77 3,48 1,55 5,03 2.176,83

3.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 4.262,89
3.2.1. GOINFRA CANTEIRO DE OBRA - 0,00 0,00 352,02
3.2.1.0.1. GOINFRA 30114 MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 

IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
UN 1,00 189,40 162,62 352,02 352,02

3.2.2. GOINFRA BOTA-FORA DE ENTULHO - 0,00 0,00 2.477,25
3.2.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 52,34 37,80 9,53 47,33 2.477,25
3.2.3. GOINFRA TRANSPORTES - QUADRA - 0,00 0,00 1.433,62
3.2.3.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 30,29 37,80 9,53 47,33 1.433,62
3.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 5.311,95
3.3.1. GOINFRA PREPARO DE PISOS EM GRANITINA - 0,00 0,00 984,01
3.3.1.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 

ESCAVADA 
M2 323,69 0,00 2,61 2,61 844,83

3.3.1.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 323,69 0,11 0,32 0,43 139,18
3.3.2. GOINFRA PREPARO DE PISOS EM CONCRETO - 0,00 0,00 1.932,64
3.3.2.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 

ESCAVADA 
M2 635,74 0,00 2,61 2,61 1.659,28

3.3.2.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 635,74 0,11 0,32 0,43 273,36
3.3.3. GOINFRA ATERRO PARA BANCOS - 0,00 0,00 259,50
3.3.3.0.1. GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO M3 9,80 0,00 26,48 26,48 259,50
3.3.4. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA - 0,00 0,00 326,33
3.3.4.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 8,64 0,00 33,97 33,97 293,50
3.3.4.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 8,64 0,59 3,21 3,80 32,83
3.3.5. GOINFRA ARQUIBANCADA - QUADRA - 0,00 0,00 493,86
3.3.5.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 9,80 14,10 0,00 14,10 138,18
3.3.5.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 122,50 2,71 0,00 2,71 331,97
3.3.5.0.3. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 9,80 2,42 0,00 2,42 23,71
3.3.6. GOINFRA OUTROS - QUADRA - 0,00 0,00 1.315,61
3.3.6.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 

ESCAVADA 
M2 432,77 0,00 2,61 2,61 1.129,52

3.3.6.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 432,77 0,11 0,32 0,43 186,09
3.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 64.248,48
3.4.1. GOINFRA ESTACAS - ETAPA 1A - 0,00 0,00 19.779,64
3.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 217,00 32,04 36,86 68,90 14.951,30
3.4.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 366,50 7,72 2,86 10,58 3.877,57
3.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 79,83 9,41 2,50 11,91 950,77
3.4.2. GOINFRA ESTACAS - ETAPA 1B - 0,00 0,00 9.079,79
3.4.2.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 90,00 32,04 36,86 68,90 6.201,00
3.4.2.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 206,57 7,72 2,86 10,58 2.185,51
3.4.2.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 58,21 9,41 2,50 11,91 693,28
3.4.3. GOINFRA ESTACAS - QUADRA - 0,00 0,00 14.775,42
3.4.3.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 116,00 32,04 36,86 68,90 7.992,40
3.4.3.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 493,20 7,72 2,86 10,58 5.218,05
3.4.3.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 131,40 9,41 2,50 11,91 1.564,97
3.4.4. GOINFRA BLOCOS - ETAPA 1A - 0,00 0,00 4.736,79
3.4.4.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 5,61 0,00 43,01 43,01 241,28
3.4.4.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 9,36 0,00 5,29 5,29 49,51
3.4.4.0.3. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_01/2024
M3 0,47 579,55 226,42 805,97 378,80

3.4.4.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,87 599,76 0,00 599,76 2.920,83
3.4.4.0.5. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO
M3 4,87 0,10 39,12 39,22 191,00

3.4.4.0.6. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 89,96 7,76 2,86 10,62 955,37
3.4.5. GOINFRA BLOCOS - ETAPA 1B - 0,00 0,00 3.074,09
3.4.5.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,56 0,00 43,01 43,01 153,11
3.4.5.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 6,48 0,00 5,29 5,29 34,27
3.4.5.0.3. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_01/2024
M3 0,32 579,55 226,42 805,97 257,91

3.4.5.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,37 599,76 0,00 599,76 2.021,19
3.4.5.0.5. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO
M3 3,37 0,10 39,12 39,22 132,17

3.4.5.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 39,92 9,41 2,50 11,91 475,44
3.4.6. GOINFRA BLOCOS - QUADRA - 0,00 0,00 12.262,75
3.4.6.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 13,54 0,00 43,01 43,01 582,35
3.4.6.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 15,12 0,00 5,29 5,29 79,98
3.4.6.0.3. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_01/2024
M3 0,76 579,55 226,42 805,97 612,53

3.4.6.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 13,54 599,76 0,00 599,76 8.120,75
3.4.6.0.5. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO
M3 13,54 0,10 39,12 39,22 531,03

3.4.6.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 16,60 7,74 2,86 10,60 175,96
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3.4.6.0.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 47,70 7,72 2,86 10,58 504,66
3.4.6.0.8. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 139,00 9,41 2,50 11,91 1.655,49
3.4.7. SINAPI CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 540,00
3.4.7.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 36,00 15,00 0,00 15,00 540,00
3.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 134.477,52
3.5.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - ETAPA 1A - 0,00 0,00 12.080,92
3.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 11,25 0,00 33,97 33,97 382,16
3.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 18,74 0,00 5,29 5,29 99,13
3.5.1.0.3. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_01/2024
M3 0,94 579,55 226,42 805,97 757,61

3.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 87,23 22,69 10,92 33,61 2.931,80
3.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,23 599,76 0,00 599,76 3.136,74
3.5.1.0.6. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 5,23 0,10 49,10 49,20 257,31

3.5.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 6,02 0,59 3,21 3,80 22,87
3.5.1.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 319,85 7,72 2,86 10,58 3.384,01
3.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 93,14 9,41 2,50 11,91 1.109,29
3.5.2. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - ETAPA 1B - 0,00 0,00 5.638,55
3.5.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 4,39 0,00 33,97 33,97 149,12
3.5.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 7,31 0,00 5,29 5,29 38,66
3.5.2.0.3. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_01/2024
M3 0,37 579,55 226,42 805,97 298,20

3.5.2.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 40,29 22,69 10,92 33,61 1.354,14
3.5.2.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,41 599,76 0,00 599,76 1.445,42
3.5.2.0.6. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 2,41 0,10 49,10 49,20 118,57

3.5.2.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 1,98 0,59 3,21 3,80 7,52
3.5.2.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 159,93 7,72 2,86 10,58 1.692,05
3.5.2.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 44,91 9,41 2,50 11,91 534,87
3.5.3. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - QUADRA - 0,00 0,00 10.931,94
3.5.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 14,89 0,00 33,97 33,97 505,81
3.5.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 15,95 0,00 5,29 5,29 84,37
3.5.3.0.3. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_01/2024
M3 0,80 579,55 226,42 805,97 644,77

3.5.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 85,06 22,69 10,92 33,61 2.858,86
3.5.3.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,38 599,76 0,00 599,76 3.826,46
3.5.3.0.6. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 6,38 0,10 49,10 49,20 313,89

3.5.3.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 8,51 0,59 3,21 3,80 32,33
3.5.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 168,20 7,74 2,86 10,60 1.782,92
3.5.3.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 74,10 9,41 2,50 11,91 882,53
3.5.4. GOINFRA ARRANQUE PILARES - ETAPA 1A - 0,00 0,00 2.388,76
3.5.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 7,02 28,46 22,57 51,03 358,23
3.5.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,35 599,76 0,00 599,76 209,91
3.5.4.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 0,35 0,10 49,10 49,20 17,22

3.5.4.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 59,97 7,72 2,86 10,58 634,48
3.5.4.0.5. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 83,20 7,86 3,57 11,43 950,97
3.5.4.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 18,30 9,41 2,50 11,91 217,95
3.5.5. GOINFRA ARRANQUE PILARES - ETAPA 1B - 0,00 0,00 1.888,56
3.5.5.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 7,02 28,46 22,57 51,03 358,23
3.5.5.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,41 599,76 0,00 599,76 245,90
3.5.5.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 0,41 0,10 49,10 49,20 20,17

3.5.5.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 93,29 7,72 2,86 10,58 987,00
3.5.5.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 23,28 9,41 2,50 11,91 277,26
3.5.6. GOINFRA PILARES - ETAPA 1A - 0,00 0,00 12.328,63
3.5.6.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 84,24 28,46 22,57 51,03 4.298,76
3.5.6.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,21 599,76 0,00 599,76 2.524,98
3.5.6.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 4,21 0,10 49,10 49,20 207,13

3.5.6.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 159,93 7,72 2,86 10,58 1.692,05
3.5.6.0.5. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 218,41 7,86 3,57 11,43 2.496,42
3.5.6.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 93,14 9,41 2,50 11,91 1.109,29
3.5.7. GOINFRA PILARES - ETAPA 1B - 0,00 0,00 10.459,56
3.5.7.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 62,58 28,46 22,57 51,03 3.193,45
3.5.7.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,61 599,76 0,00 599,76 2.165,13
3.5.7.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 3,61 0,10 49,10 49,20 177,61

3.5.7.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 399,82 7,72 2,86 10,58 4.230,09
3.5.7.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 58,21 9,41 2,50 11,91 693,28
3.5.8. GOINFRA PILARES - QUADRA - 0,00 0,00 22.495,72
3.5.8.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 146,28 28,46 22,57 51,03 7.464,66
3.5.8.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 9,69 599,76 0,00 599,76 5.811,67
3.5.8.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 9,69 0,10 49,10 49,20 476,74

3.5.8.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 567,20 7,72 2,86 10,58 6.000,97
3.5.8.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 230,20 9,41 2,50 11,91 2.741,68
3.5.9. GOINFRA CONSOLO PILARES - 0,00 0,00 1.425,43
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3.5.9.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 5,10 28,46 22,57 51,03 260,25
3.5.9.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,50 599,76 0,00 599,76 299,88
3.5.9.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 0,50 0,10 49,10 49,20 24,60

3.5.9.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 60,73 7,72 2,86 10,58 642,52
3.5.9.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 16,64 9,41 2,50 11,91 198,18
3.5.10. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - ETAPA 1A - 0,00 0,00 12.483,35
3.5.10.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 87,23 28,46 22,57 51,03 4.451,34
3.5.10.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,23 599,76 0,00 599,76 3.136,74
3.5.10.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 5,23 0,10 49,10 49,20 257,31

3.5.10.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 239,89 7,72 2,86 10,58 2.538,03
3.5.10.0.5. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 93,60 7,86 3,57 11,43 1.069,84
3.5.10.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 86,49 9,41 2,50 11,91 1.030,09
3.5.11. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - ETAPA 1B - 0,00 0,00 5.354,37
3.5.11.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 33,45 28,46 22,57 51,03 1.706,95
3.5.11.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,25 599,76 0,00 599,76 1.349,46
3.5.11.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 2,25 0,10 49,10 49,20 110,70

3.5.11.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 159,93 7,72 2,86 10,58 1.692,05
3.5.11.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 41,58 9,41 2,50 11,91 495,21
3.5.12. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - QUADRA - 0,00 0,00 14.415,04
3.5.12.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 98,39 28,46 22,57 51,03 5.020,84
3.5.12.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,92 599,76 0,00 599,76 3.550,57
3.5.12.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 5,92 0,10 49,10 49,20 291,26

3.5.12.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 143,30 7,74 2,86 10,60 1.518,98
3.5.12.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 102,70 7,72 2,86 10,58 1.086,56
3.5.12.0.6. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 155,70 7,86 3,57 11,43 1.779,65
3.5.12.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 98,00 9,41 2,50 11,91 1.167,18
3.5.13. GOINFRA LAJES - ETAPA 1A - 0,00 0,00 13.174,99

3.5.13.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 88,50 114,76 34,11 148,87 13.174,99

3.5.14. GOINFRA LAJES - ETAPA 1B - 0,00 0,00 8.601,70

3.5.14.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 57,78 114,76 34,11 148,87 8.601,70

3.5.15. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 810,00
3.5.15.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 54,00 15,00 0,00 15,00 810,00
3.6. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 46.195,00
3.6.0.0.1. GOINFRA 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 

CI/M3)
M2 403,44 27,25 26,85 54,10 21.826,10

3.6.0.0.2. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 38,82 54,09 38,96 93,05 3.612,20
3.6.0.0.3. SINAPI 93200 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 

COM BISNAGA. AF_03/2024
M 87,00 4,66 6,78 11,44 995,28

3.6.0.0.4. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 76,96 182,27 51,42 233,69 17.984,78
3.6.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 031_SEE MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0,80 M 

(GOINFRA)
M 32,00 37,32 18,20 55,52 1.776,64

3.7. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 121.743,44
3.7.1. GOINFRA ETAPA 1 - REFEITÓRIO - 0,00 0,00 52.730,24
3.7.1.0.1. GOINFRA 150204 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 

ANTICORROSIVO
KG 3.040,96 17,34 0,00 17,34 52.730,24

3.7.2. GOINFRA QUADRA - 0,00 0,00 69.013,20
3.7.2.0.1. GOINFRA 150204 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 

ANTICORROSIVO
KG 3.980,00 17,34 0,00 17,34 69.013,20

3.8. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 120.617,07
3.8.1. GOINFRA TELHA TERMOACÚSTICA - COLONIAL - 0,00 0,00 83.693,81

3.8.1.0.1. COMPOSIÇÃO SDC-ESC-138

COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA SANDUÍCHE, NA COR TERRA COTA, COM FORRO 
BRANCO E PREENCHIMENTO EM POLIISOCIANURATO (PIR), ESPESSURA DE 40MM, COM 
APARÊNCIA DE TELHA COLONIAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SETOP (ED-48429)

M² 294,93 257,29 23,72 281,01 82.878,27

3.8.1.0.2. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 22,00 19,97 17,10 37,07 815,54
3.8.2. GOINFRA QUADRA - 0,00 0,00 36.923,26
3.8.2.0.1. GOINFRA 160966 COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 497,35 68,51 5,73 74,24 36.923,26
3.9. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 20.360,00
3.9.1. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 5.304,33
3.9.1.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 1,68 201,45 46,86 248,31 417,16
3.9.1.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 11,28 386,40 46,86 433,26 4.887,17
3.9.2. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 15.055,67
3.9.2.0.1. GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 21,94 542,32 43,83 586,15 12.860,13
3.9.2.0.2. GOINFRA 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS M2 6,20 298,07 56,05 354,12 2.195,54
3.10. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 6.311,31
3.10.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 34,90 180,84 0,00 180,84 6.311,31
3.11. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 39.646,32
3.11.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 511,92 3,90 1,16 5,06 2.590,31
3.11.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 261,80 9,65 13,34 22,99 6.018,78
3.11.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 250,12 2,92 14,49 17,41 4.354,58
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3.11.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 261,80 77,18 24,74 101,92 26.682,65
3.12. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 13.721,21
3.12.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 1A - 0,00 0,00 3.202,41
3.12.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 93,72 13,31 20,86 34,17 3.202,41
3.12.2. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 1B - 0,00 0,00 1.249,59
3.12.2.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 36,57 13,31 20,86 34,17 1.249,59
3.12.3. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - QUADRA - 0,00 0,00 3.453,56
3.12.3.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 101,07 13,31 20,86 34,17 3.453,56
3.12.4. GOINFRA PAREDE - ÁREAS MOLHADAS - 0,00 0,00 2.474,74
3.12.4.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 69,77 22,72 12,75 35,47 2.474,74
3.12.5. GOINFRA PISO - ÁREAS MOLHADAS - 0,00 0,00 3.340,91
3.12.5.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 94,19 22,72 12,75 35,47 3.340,91
3.13. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 7.435,14
3.13.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 77,06 60,79 12,40 73,19 5.640,02
3.13.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 94,48 19,00 0,00 19,00 1.795,12
3.14. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 94.819,14
3.14.1. GOINFRA CONCRETO APARENTE - QUADRA - 0,00 0,00 30.874,12
3.14.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 

(GOINFRA + SINAPI)
M2 397,35 11,50 1,06 12,56 4.990,71

3.14.1.0.2. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 11,92 192,66 25,02 217,68 2.594,74
3.14.1.0.3. SINAPI 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 397,35 1,98 0,33 2,31 917,87

3.14.1.0.4. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2 397,35 45,20 11,10 56,30 22.370,80
3.14.2. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 51.692,06
3.14.2.0.1. SINAPI 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 323,69 1,98 0,33 2,31 747,72

3.14.2.0.2. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 323,69 26,95 10,77 37,72 12.209,58

3.14.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 323,69 97,26 21,05 118,31 38.295,76
3.14.2.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 15,69 27,65 0,33 27,98 439,00
3.14.3. GOINFRA CONCRETO APARENTE - CALÇADAS - 0,00 0,00 12.252,96
3.14.3.0.1. SINAPI 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 238,39 1,98 0,33 2,31 550,68

3.14.3.0.2. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 7,15 192,66 25,02 217,68 1.556,41
3.14.3.0.3. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 238,39 32,97 9,59 42,56 10.145,87
3.15. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 3.741,60
3.15.1. GOINFRA ACESSIBILIDADE - QUADRA - 0,00 0,00 3.741,60
3.15.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 10,00 334,73 39,43 374,16 3.741,60
3.16. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 49.450,09
3.16.1. GOINFRA PINTURA INTERNA (BARRADO) - 0,00 0,00 971,13
3.16.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 35,56 2,57 9,26 11,83 420,67
3.16.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 35,56 7,00 8,48 15,48 550,46
3.16.2. GOINFRA PINTURA INTERNA (ACIMA DO BARRADO) - 0,00 0,00 2.043,85
3.16.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 87,27 2,57 9,26 11,83 1.032,40
3.16.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 87,27 4,08 7,51 11,59 1.011,45
3.16.3. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 5.164,41
3.16.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 405,37 5,19 7,55 12,74 5.164,41
3.16.4. GOINFRA TETO - 0,00 0,00 1.604,90
3.16.4.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 76,79 2,57 9,26 11,83 908,42
3.16.4.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 76,79 3,66 5,41 9,07 696,48
3.16.5. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 324,10
3.16.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 12,72 11,30 14,18 25,48 324,10
3.16.6. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 9.745,04
3.16.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 792,28 8,54 3,76 12,30 9.745,04
3.16.7. GOINFRA PISO - QUADRA - 0,00 0,00 26.750,29
3.16.7.0.1. SINAPI 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 

EPÓXI. AF_05/2021
M2 397,35 58,51 6,89 65,40 25.986,69

3.16.7.0.2. SINAPI 102506 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 71,70 4,64 6,01 10,65 763,60
3.16.8. GOINFRA PISO - CALÇADA - 0,00 0,00 2.846,37
3.16.8.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 238,39 3,46 8,48 11,94 2.846,37
3.17. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 51.127,95
3.17.1. GOINFRA ELETRODUTOS FLEXÍVEIS - 0,00 0,00 3.446,92
3.17.1.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 38,00 2,86 5,37 8,23 312,74
3.17.1.0.2. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 5,00 5,88 5,37 11,25 56,25
3.17.1.0.3. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 1,00 1,90 1,06 2,96 2,96
3.17.1.0.4. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 1,00 2,32 1,78 4,10 4,10
3.17.1.0.5. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 9,20 2,89 7,16 10,05 92,46
3.17.1.0.6. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 140,50 2,20 6,09 8,29 1.164,74
3.17.1.0.7. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 3,40 2,92 7,16 10,08 34,27

3.17.1.0.8. GOINFRA 71197 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM M 109,30 3,03 13,25 16,28 1.779,40
3.17.2. GOINFRA ELETRODUTOS RÍGIDOS - 0,00 0,00 595,21
3.17.2.0.1. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 6,00 1,24 0,34 1,58 9,48
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3.17.2.0.2. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 42,00 1,20 0,34 1,54 64,68
3.17.2.0.3. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 5,20 9,55 7,16 16,71 86,89
3.17.2.0.4. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 36,00 5,97 6,09 12,06 434,16
3.17.3. GOINFRA ELETROCALHAS E PERFILADOS - 0,00 0,00 2.070,27
3.17.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 517_SEE PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 1000MM (GOINFRA + ORSE) M 2,70 19,21 11,47 30,68 82,83
3.17.3.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 310_SEE PERFILADO LISO 38x38x6000MM - CHAPA 18 (GOINFRA + COT) UN 56,00 12,55 22,94 35,49 1.987,44
3.17.4. GOINFRA ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.190,28
3.17.4.0.1. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 148,00 0,09 0,00 0,09 13,32
3.17.4.0.2. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 25,00 0,24 0,56 0,80 20,00
3.17.4.0.3. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 48,00 0,19 0,56 0,75 36,00
3.17.4.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 639_SEE PARAFUSO AUTOPERFURANTE  (GOINFRA) UN 48,00 0,32 0,34 0,66 31,68
3.17.4.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 814_SEE PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 1/4"X3/4"C/ARRUELA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(GOINFRA)
UN 74,00 0,43 0,34 0,77 56,98

3.17.4.0.6. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 74,00 0,16 0,22 0,38 28,12
3.17.4.0.7. GOINFRA 72660 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" M 74,00 4,97 8,60 13,57 1.004,18
3.17.5. GOINFRA CABOS - 0,00 0,00 10.547,70
3.17.5.0.1. GOINFRA 70510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 167,60 14,58 2,86 17,44 2.922,94
3.17.5.0.2. GOINFRA 70509 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 10MM2 M 250,10 9,53 2,50 12,03 3.008,70
3.17.5.0.3. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 739,90 2,67 1,96 4,63 3.425,73
3.17.5.0.4. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 192,30 4,05 2,14 6,19 1.190,33
3.17.6. GOINFRA TOMADAS E INTERRUPTORES - 0,00 0,00 887,19
3.17.6.0.1. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 8,00 8,00 7,52 15,52 124,16
3.17.6.0.2. GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 3,00 4,55 1,06 5,61 16,83
3.17.6.0.3. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 13,68 11,47 25,15 50,30
3.17.6.0.4. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 30,00 9,02 10,39 19,41 582,30
3.17.6.0.5. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 5,00 12,33 10,39 22,72 113,60
3.17.7. GOINFRA LUMINÁRIAS - 0,00 0,00 6.800,56
3.17.7.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 40,00 120,30 11,79 132,09 5.283,60
3.17.7.0.2. GOINFRA 71645 LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS UN 5,00 135,64 11,56 147,20 736,00
3.17.7.0.3. GOINFRA 72341 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR UN 108,00 3,77 2,36 6,13 662,04
3.17.7.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 28,33 11,31 39,64 118,92
3.17.8. GOINFRA QD-01 - 0,00 0,00 2.722,29
3.17.8.0.1. SINAPI 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 1,00 35,79 0,53 36,32 36,32

3.17.8.0.2. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 14,00 11,17 10,75 21,92 306,88
3.17.8.0.3. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 32,27 354,27 354,27
3.17.8.0.4. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 7,00 108,41 21,51 129,92 909,44
3.17.8.0.5. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 35,86 97,49 292,47

3.17.8.0.6. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 798,95 23,96 822,91 822,91

3.17.9. GOINFRA QD-02 - 0,00 0,00 946,24
3.17.9.0.1. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 3,00 11,17 10,75 21,92 65,76
3.17.9.0.2. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 56,94 32,27 89,21 89,21
3.17.9.0.3. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 35,86 97,49 292,47

3.17.9.0.4. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 478,95 19,85 498,80 498,80

3.17.10. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA - 0,00 0,00 21.921,29
3.17.10.0.1. GOINFRA 70351 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 115,00 0,70 0,34 1,04 119,60
3.17.10.0.2. SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 780,00 3,52 0,96 4,48 3.494,40

3.17.10.0.3. SINAPI 97891 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00 116,92 81,31 198,23 198,23

3.17.10.0.4. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 26,00 9,50 12,18 21,68 563,68
3.17.10.0.5. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 58,00 2,37 2,86 5,23 303,34
3.17.10.0.6. GOINFRA 70692 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" UN 8,00 5,72 5,37 11,09 88,72
3.17.10.0.7. GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 3,00 8,44 4,65 13,09 39,27
3.17.10.0.8. SINAPI 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 5,00 10,33 1,58 11,91 59,55

3.17.10.0.9. SINAPI 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,92 2,20 13,12 39,36

3.17.10.0.10. SINAPI 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 9,11 78,22 78,22

3.17.10.0.11. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 190,00 2,92 7,16 10,08 1.915,20
3.17.10.0.12. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 40,00 30,01 10,75 40,76 1.630,40
3.17.10.0.13. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 22,33 7,16 29,49 29,49
3.17.10.0.14. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 5,00 8,00 14,33 22,33 111,65
3.17.10.0.15. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 21,81 19,00 40,81 40,81
3.17.10.0.16. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 108,41 21,51 129,92 259,84
3.17.10.0.17. GOINFRA 71698 LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W UN 25,00 355,40 11,56 366,96 9.174,00
3.17.10.0.18. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 15,00 3,77 1,42 5,19 77,85
3.17.10.0.19. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 330,00 0,30 0,22 0,52 171,60
3.17.10.0.20. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 330,00 0,16 0,22 0,38 125,40
3.17.10.0.21. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 330,00 0,09 0,00 0,09 29,70
3.17.10.0.22. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 50,00 0,19 0,56 0,75 37,50
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3.17.10.0.23. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 50,00 0,19 0,36 0,55 27,50

3.17.10.0.24. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 455,93 19,68 475,61 475,61

3.17.10.0.25. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 26,00 4,28 1,06 5,34 138,84
3.17.10.0.26. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 8,00 9,02 10,39 19,41 155,28
3.17.10.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALAÇÃO 

(GOINFRA+SINAPI)
UN 25,00 87,06 10,75 97,81 2.445,25

3.17.10.0.28. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 100,00 0,16 0,22 0,38 38,00
3.17.10.0.29. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 100,00 0,09 0,00 0,09 9,00
3.17.10.0.30. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 100,00 0,22 0,22 0,44 44,00
3.18. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 34.069,63
3.18.1. GOINFRA PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 10.846,95
3.18.1.1. GOINFRA VASOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.093,79
3.18.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 1,00 274,36 67,77 342,13 342,13
3.18.1.1.2. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 1,00 427,33 58,37 485,70 485,70
3.18.1.1.3. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 1,00 11,05 7,16 18,21 18,21
3.18.1.1.4. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 1,00 10,24 11,47 21,71 21,71
3.18.1.1.5. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 1,00 37,04 5,01 42,05 42,05
3.18.1.1.6. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 1,00 12,87 5,37 18,24 18,24
3.18.1.1.7. GOINFRA 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 

SANITÁRIO
UN 1,00 160,38 5,37 165,75 165,75

3.18.1.2. GOINFRA LAVATÓRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 879,55
3.18.1.2.1. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 1,00 99,49 58,80 158,29 158,29
3.18.1.2.2. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 1,00 42,51 8,96 51,47 51,47
3.18.1.2.3. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 9,71 2,01 11,72 11,72

3.18.1.2.4. SINAPI 86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 66,99 4,13 71,12 71,12

3.18.1.2.5. GOINFRA 80573 TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 1,00 579,79 7,16 586,95 586,95
3.18.1.3. GOINFRA CHUVEIROS - 0,00 0,00 117,79
3.18.1.3.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 1,00 99,87 17,92 117,79 117,79
3.18.1.4. GOINFRA CUBAS, TANQUES E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 8.755,82
3.18.1.4.1. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 2,00 2.142,50 17,92 2.160,42 4.320,84
3.18.1.4.2. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) UN 4,00 212,92 13,97 226,89 907,56
3.18.1.4.3. GOINFRA 80803 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO  / 1 BATEDOR UN 2,00 282,59 28,68 311,27 622,54
3.18.1.4.4. GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 2,00 143,32 7,16 150,48 300,96
3.18.1.4.5. COMPOSIÇÃO COMP 735_SEE TORNEIRA METÁLICA DE MESA, BICA ALTA, 1/4 DE VOLTA (SINAPI + GOINFRA) UN 4,00 151,28 7,16 158,44 633,76
3.18.1.4.6. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 4,00 42,51 8,96 51,47 205,88
3.18.1.4.7. SINAPI 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 6,00 209,98 6,51 216,49 1.298,94

3.18.1.4.8. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 6,00 57,43 7,88 65,31 391,86
3.18.1.4.9. GOINFRA 80820 SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC UN 2,00 14,49 12,90 27,39 54,78
3.18.1.4.10. SINAPI 86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 6,41 2,94 9,35 18,70

3.18.2. GOINFRA ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 12.938,31
3.18.2.1. GOINFRA REGISTROS - 0,00 0,00 2.153,77
3.18.2.1.1. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 2,00 257,19 41,23 298,42 596,84
3.18.2.1.2. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 1,00 88,56 21,87 110,43 110,43
3.18.2.1.3. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 1,00 88,30 21,87 110,17 110,17
3.18.2.1.4. COMPOSIÇÃO COMP 548_SEE VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, METAL, ROSCÁVEL, 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(SINAPI + COT)
UN 2,00 285,66 35,41 321,07 642,14

3.18.2.1.5. GOINFRA 80982 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3" UN 1,00 535,14 41,23 576,37 576,37
3.18.2.1.6. SINAPI 95249 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 2,00 55,33 3,58 58,91 117,82

3.18.2.2. GOINFRA ADAPTADORES - 0,00 0,00 446,95
3.18.2.2.1. GOINFRA 81581 PLUG PVC COM ROSCA 1/2" UN 20,00 0,93 3,22 4,15 83,00
3.18.2.2.2. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 7,00 1,15 3,22 4,37 30,59
3.18.2.2.3. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 1,00 5,63 5,01 10,64 10,64
3.18.2.2.4. GOINFRA 81071 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2" UN 8,00 24,25 6,62 30,87 246,96
3.18.2.2.5. GOINFRA 81072 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85 X 3" UN 2,00 31,26 6,62 37,88 75,76
3.18.2.3. GOINFRA BUCHAS - 0,00 0,00 206,26
3.18.2.3.1. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 2,00 6,47 6,45 12,92 25,84
3.18.2.3.2. GOINFRA 81166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm UN 2,00 18,34 6,62 24,96 49,92
3.18.2.3.3. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 9,00 4,90 5,01 9,91 89,19
3.18.2.3.4. GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 3,00 8,76 5,01 13,77 41,31
3.18.2.4. GOINFRA JOELHOS E CURVAS - 0,00 0,00 1.813,69
3.18.2.4.1. GOINFRA 81302 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM UN 29,00 1,97 6,45 8,42 244,18
3.18.2.4.2. GOINFRA 81305 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM UN 3,00 10,20 10,03 20,23 60,69
3.18.2.4.3. GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 1,00 12,43 10,03 22,46 22,46
3.18.2.4.4. SINAPI 89510 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 19,84 4,92 24,76 24,76

3.18.2.4.5. GOINFRA 81537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 10,00 3,81 6,45 10,26 102,60
3.18.2.4.6. GOINFRA 81540 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 14,00 14,82 10,03 24,85 347,90
3.18.2.4.7. GOINFRA 81541 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM UN 4,00 40,29 10,03 50,32 201,28
3.18.2.4.8. SINAPI 89517 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 10,00 57,43 6,02 63,45 634,50
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3.18.2.4.9. GOINFRA 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 1,00 0,99 6,45 7,44 7,44
3.18.2.4.10. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 12,00 7,11 4,08 11,19 134,28
3.18.2.4.11. GOINFRA 81369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" UN 3,00 7,12 4,08 11,20 33,60
3.18.2.5. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 12,12
3.18.2.5.1. GOINFRA 81146 LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" (AZUL) UN 1,00 6,75 5,37 12,12 12,12
3.18.2.6. GOINFRA TÊS - 0,00 0,00 426,23
3.18.2.6.1. COMPOSIÇÃO COMP 089_SEE TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 1,00 61,98 12,54 74,52 74,52
3.18.2.6.2. GOINFRA 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 1,00 53,03 16,13 69,16 69,16
3.18.2.6.3. GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 2,00 1,60 6,80 8,40 16,80
3.18.2.6.4. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 7,00 13,39 10,75 24,14 168,98
3.18.2.6.5. GOINFRA 81407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 1,00 63,66 16,13 79,79 79,79
3.18.2.6.6. GOINFRA 81444 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" UN 1,00 10,18 6,80 16,98 16,98
3.18.2.7. GOINFRA TUBOS - 0,00 0,00 7.879,29
3.18.2.7.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 19,53 3,98 4,29 8,27 161,51
3.18.2.7.2. GOINFRA 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM M 24,91 13,46 7,99 21,45 534,31
3.18.2.7.3. GOINFRA 81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM M 1,66 28,93 10,64 39,57 65,68
3.18.2.7.4. GOINFRA 81008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM M 121,88 43,85 14,55 58,40 7.117,79
3.18.3. GOINFRA ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 10.284,37
3.18.3.1. GOINFRA CAIXAS DE PASSAGEM - 0,00 0,00 194,07
3.18.3.1.1. GOINFRA 81832 CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO 

PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)
M2 0,49 120,27 123,36 243,63 119,37

3.18.3.1.2. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,34 0,00 44,87 44,87 15,25

3.18.3.1.3. GOINFRA 81830 CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 
MPA E=5CM PARA O FUNDO

M3 0,02 428,32 399,53 827,85 16,55
3.18.3.1.4. GOINFRA 81829 CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 0,49 69,51 18,06 87,57 42,90
3.18.3.2. GOINFRA CAIXA SIFONADA - 0,00 0,00 231,98
3.18.3.2.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 2,00 35,61 7,88 43,49 86,98
3.18.3.2.2. GOINFRA 81695 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM M 0,70 16,44 18,64 35,08 24,55
3.18.3.2.3. GOINFRA 81696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M 0,90 41,06 20,07 61,13 55,01
3.18.3.2.4. GOINFRA 81664 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 UN 1,00 38,61 7,88 46,49 46,49
3.18.3.2.5. GOINFRA 81691 CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 UN 1,00 11,07 7,88 18,95 18,95
3.18.3.3. GOINFRA BUCHAS E CAPS - 0,00 0,00 216,21
3.18.3.3.1. GOINFRA 81602 BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) UN 4,00 2,88 5,01 7,89 31,56
3.18.3.3.2. GOINFRA 81253 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm UN 1,00 4,33 2,50 6,83 6,83
3.18.3.3.3. GOINFRA 81641 CAP DIAMETRO 50 MM ESGOTO PRIMARIO UN 1,00 4,60 2,50 7,10 7,10
3.18.3.3.4. COMPOSIÇÃO COMP 348_SEE TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 17,66 2,50 20,16 20,16
3.18.3.3.5. COMPOSIÇÃO COMP 868_SEE VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR (VAA50) (COT) UN 1,00 132,64 17,92 150,56 150,56
3.18.3.4. GOINFRA JOELHOS E CURVAS - 0,00 0,00 2.195,53
3.18.3.4.1. GOINFRA 81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) UN 1,00 29,70 16,13 45,83 45,83
3.18.3.4.2. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 6,00 5,32 10,03 15,35 92,10
3.18.3.4.3. GOINFRA 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) UN 10,00 11,31 10,03 21,34 213,40
3.18.3.4.4. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 5,00 9,25 16,13 25,38 126,90
3.18.3.4.5. GOINFRA 81921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 10,00 2,47 10,03 12,50 125,00
3.18.3.4.6. GOINFRA 81922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 50,00 3,96 10,03 13,99 699,50
3.18.3.4.7. GOINFRA 81935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,85 10,03 12,88 25,76
3.18.3.4.8. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 26,00 3,38 10,03 13,41 348,66
3.18.3.4.9. GOINFRA 81937 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) UN 1,00 9,35 12,90 22,25 22,25
3.18.3.4.10. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 2,00 3,30 10,03 13,33 26,66
3.18.3.4.11. SINAPI 89520 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 23,00 13,37 1,96 15,33 352,59

3.18.3.4.12. SINAPI 89518 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 8,00 12,65 1,96 14,61 116,88
3.18.3.5. GOINFRA JUNÇÕES - 0,00 0,00 177,90
3.18.3.5.1. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 16,81 16,48 33,29 66,58
3.18.3.5.2. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 9,05 10,39 19,44 77,76
3.18.3.5.3. SINAPI 89563 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 1,00 30,92 2,64 33,56 33,56

3.18.3.6. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 1.573,04
3.18.3.6.1. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 13,00 5,58 8,24 13,82 179,66
3.18.3.6.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 89,00 2,74 5,01 7,75 689,75
3.18.3.6.3. GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 4,00 5,51 6,45 11,96 47,84
3.18.3.6.4. SINAPI 104082 PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. 

AF_06/2022
UN 3,00 26,67 1,76 28,43 85,29

3.18.3.6.5. SINAPI 89545 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 35,00 14,99 1,31 16,30 570,50
3.18.3.7. GOINFRA TÊS E REDUÇÕES - 0,00 0,00 577,68
3.18.3.7.1. GOINFRA 82101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 6,00 12,90 18,90 37,80
3.18.3.7.2. GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 11,79 16,48 28,27 113,08
3.18.3.7.3. GOINFRA 82201 TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO UN 4,00 3,38 10,39 13,77 55,08
3.18.3.7.4. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 20,00 4,88 10,39 15,27 305,40
3.18.3.7.5. GOINFRA 82231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 8,77 13,25 22,02 44,04
3.18.3.7.6. GOINFRA 82232 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) UN 1,00 9,03 13,25 22,28 22,28
3.18.3.8. GOINFRA TUBOS - 0,00 0,00 5.117,96
3.18.3.8.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 26,80 6,78 8,60 15,38 412,18
3.18.3.8.2. GOINFRA 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM M 109,16 11,25 10,75 22,00 2.401,52
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3.18.3.8.3. GOINFRA 82303 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM M 3,31 15,05 17,20 32,25 106,74
3.18.3.8.4. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 22,72 16,44 18,64 35,08 797,01
3.18.3.8.5. SINAPI 89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 57,14 15,84 6,20 22,04 1.259,36

3.18.3.8.6. SINAPI 89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 4,22 30,32 2,46 32,78 138,33

3.18.3.8.7. SINAPI 94650 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 0,16 15,00 2,64 17,64 2,82
3.19. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 54.242,40
3.19.1. GOINFRA ACESSÓRIOS - BANHEIROS - 0,00 0,00 12.078,91
3.19.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 

(SINAPI)
M2 0,50 384,14 56,52 440,66 220,33

3.19.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 4,00 99,86 8,96 108,82 435,28
3.19.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 4,00 41,85 6,26 48,11 192,44
3.19.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 

INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)
UN 1,00 64,09 6,20 70,29 70,29

3.19.1.0.5. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 23,04 435,17 49,23 484,40 11.160,57
3.19.2. GOINFRA PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO - 0,00 0,00 928,81

3.19.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 11,00 45,12 11,51 56,63 622,93

3.19.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 3,00 101,96 0,00 101,96 305,88
3.19.3. GOINFRA QUADRA - 0,00 0,00 41.234,68

3.19.3.0.1. SINAPI 102363

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 
¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 
(EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 143,08 142,19 31,79 173,98 24.893,05

3.19.3.0.2. GOINFRA 270889 SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. 
(ASSENTADOS/PINTADOS)

CJ 1,00 5.999,59 962,61 6.962,20 6.962,20

3.19.3.0.3. GOINFRA 271102 TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) 
ARO METÁLICO - 2 UNID.

CJ 1,00 1.536,48 186,18 1.722,66 1.722,66

3.19.3.0.4. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CJ 1,00 4.105,46 132,53 4.237,99 4.237,99

3.19.3.0.5. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) CJ 1,00 1.355,51 59,49 1.415,00 1.415,00
3.19.3.0.6. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 513,79 1,92 1,98 3,90 2.003,78
4. GOINFRA ETAPA 02 1,00 0,00 0,00 325.712,54
4.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 11.449,67
4.1.1. GOINFRA CANTEIRO DE OBRA - 0,00 0,00 1.327,75
4.1.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 60,00 0,00 10,75 10,75 645,00
4.1.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 22,40 7,75 22,73 30,48 682,75
4.1.2. GOINFRA DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - 0,00 0,00 10.121,92
4.1.2.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 32,62 0,00 6,12 6,12 199,63

4.1.2.0.2. SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 11,00 0,52 1,17 1,69 18,59

4.1.2.0.3. SINAPI 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 22,00 0,16 0,46 0,62 13,64

4.1.2.0.4. GOINFRA 20103 DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 283,23 0,00 15,94 15,94 4.514,68

4.1.2.0.5. GOINFRA 20101 DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 283,23 0,00 5,51 5,51 1.560,59

4.1.2.0.6. SINAPI 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 10,72 63,72 121,65 185,37 1.987,16

4.1.2.0.7. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 26,36 0,00 38,34 38,34 1.010,64

4.1.2.0.8. GOINFRA 20115 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 163,80 0,00 3,83 3,83 627,35

4.1.2.0.9. SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 14,00 3,80 8,05 11,85 165,90

4.1.2.0.10. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 6,20 0,00 3,83 3,83 23,74
4.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 5.102,17
4.2.1. GOINFRA BOTA-FORA DE ENTULHO - 0,00 0,00 5.102,17
4.2.1.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 107,80 37,80 9,53 47,33 5.102,17
4.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 651,95
4.3.1. GOINFRA PREPARO DE PISOS EM GRANITINA - 0,00 0,00 651,95
4.3.1.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 

ESCAVADA 
M2 214,46 0,00 2,61 2,61 559,74

4.3.1.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 214,46 0,11 0,32 0,43 92,21
4.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 9.233,70
4.4.1. GOINFRA ESTACAS - ETAPA 2 - 0,00 0,00 6.747,26
4.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 65,00 32,04 36,86 68,90 4.478,50
4.4.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 173,25 7,72 2,86 10,58 1.832,98
4.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 36,59 9,41 2,50 11,91 435,78
4.4.2. GOINFRA BLOCOS - ETAPA 2 - 0,00 0,00 2.216,44
4.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 2,57 0,00 43,01 43,01 110,53
4.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 4,68 0,00 5,29 5,29 24,75
4.4.2.0.3. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_01/2024
M3 0,23 579,55 226,42 805,97 185,37

4.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,44 599,76 0,00 599,76 1.463,41
4.4.2.0.5. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO
M3 2,44 0,10 39,12 39,22 95,69

4.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 28,27 9,41 2,50 11,91 336,69
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4.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
4.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
4.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 15.535,95
4.5.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - ETAPA 2 - 0,00 0,00 2.922,84
4.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,82 0,00 33,97 33,97 95,79
4.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 4,70 0,00 5,29 5,29 24,86
4.5.1.0.3. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_01/2024
M3 0,23 579,55 226,42 805,97 185,37

4.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 20,51 22,69 10,92 33,61 689,34
4.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,23 599,76 0,00 599,76 737,70
4.5.1.0.6. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 1,23 0,10 49,10 49,20 60,51

4.5.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 1,59 0,59 3,21 3,80 6,04
4.5.1.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 79,96 7,72 2,86 10,58 845,97
4.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 23,28 9,41 2,50 11,91 277,26
4.5.2. GOINFRA ARRANQUE PILARES - ETAPA 2 - 0,00 0,00 1.145,96
4.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 3,51 28,46 22,57 51,03 179,11
4.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,18 599,76 0,00 599,76 107,95
4.5.2.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 0,18 0,10 49,10 49,20 8,85

4.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 46,64 7,72 2,86 10,58 493,45
4.5.2.0.5. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 20,80 7,86 3,57 11,43 237,74
4.5.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,98 9,41 2,50 11,91 118,86
4.5.3. GOINFRA PILARES - ETAPA 2 - 0,00 0,00 5.817,07
4.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 42,89 28,46 22,57 51,03 2.188,67
4.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,14 599,76 0,00 599,76 1.283,48
4.5.3.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 2,14 0,10 49,10 49,20 105,28

4.5.3.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 119,94 7,72 2,86 10,58 1.268,96
4.5.3.0.5. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 31,20 7,86 3,57 11,43 356,61
4.5.3.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 51,56 9,41 2,50 11,91 614,07
4.5.4. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - ETAPA 2 - 0,00 0,00 5.380,08
4.5.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 35,67 28,46 22,57 51,03 1.820,24
4.5.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,14 599,76 0,00 599,76 1.283,48
4.5.4.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 2,14 0,10 49,10 49,20 105,28

4.5.4.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 2,65 7,76 2,86 10,62 28,14
4.5.4.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 133,27 7,72 2,86 10,58 1.409,99
4.5.4.0.6. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 20,80 7,86 3,57 11,43 237,74
4.5.4.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 41,58 9,41 2,50 11,91 495,21
4.5.5. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
4.5.5.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
4.6. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 11.419,87
4.6.0.0.1. GOINFRA 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 

CI/M3)
M2 200,97 27,25 26,85 54,10 10.872,47

4.6.0.0.2. SINAPI 93200 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 47,85 4,66 6,78 11,44 547,40
4.7. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 31.977,90
4.7.1. GOINFRA ETAPA 2 E 3 - LABORATÓRIOS E BANHEIROS - 0,00 0,00 31.977,90
4.7.1.0.1. GOINFRA 150204 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 

ANTICORROSIVO
KG 1.844,17 17,34 0,00 17,34 31.977,90

4.8. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 78.117,79

4.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO SDC-ESC-138

COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA SANDUÍCHE, NA COR TERRA COTA, COM FORRO 
BRANCO E PREENCHIMENTO EM POLIISOCIANURATO (PIR), ESPESSURA DE 40MM, COM 
APARÊNCIA DE TELHA COLONIAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SETOP (ED-48429)

M² 276,07 257,29 23,72 281,01 77.578,43

4.8.0.0.2. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 14,55 19,97 17,10 37,07 539,36
4.9. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 18.299,02
4.9.1. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 6.833,93
4.9.1.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 16,32 201,45 46,86 248,31 4.052,41
4.9.1.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 6,42 386,40 46,86 433,26 2.781,52
4.9.2. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 11.465,09
4.9.2.0.1. GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 19,56 542,32 43,83 586,15 11.465,09
4.10. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 4.112,30
4.10.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 22,74 180,84 0,00 180,84 4.112,30
4.11. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 28.735,36
4.11.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 401,94 3,90 1,16 5,06 2.033,81
4.11.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 401,94 9,65 13,34 22,99 9.240,60
4.11.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 278,13 2,92 14,49 17,41 4.842,24
4.11.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
M2 123,81 77,18 24,74 101,92 12.618,71

4.12. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 2.699,94
4.12.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 802,65
4.12.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 23,49 13,31 20,86 34,17 802,65
4.12.2. GOINFRA PISOS - ÁREA MOLHADA - 0,00 0,00 1.897,29
4.12.2.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 53,49 22,72 12,75 35,47 1.897,29
4.13. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 7.933,45
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4.13.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 92,36 60,79 12,40 73,19 6.759,82
4.13.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 61,77 19,00 0,00 19,00 1.173,63
4.14. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 38.386,82
4.14.1. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 38.386,82
4.14.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 214,46 26,95 10,77 37,72 8.089,43

4.14.1.0.2. SINAPI 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 214,46 1,98 0,33 2,31 495,40

4.14.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 214,46 97,26 21,05 118,31 25.372,76
4.14.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 158,30 27,65 0,33 27,98 4.429,23
4.15. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 18.554,41
4.15.1. GOINFRA PINTURA INTERNA (BARRADO) - 0,00 0,00 1.055,25
4.15.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 38,64 2,57 9,26 11,83 457,11
4.15.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 38,64 7,00 8,48 15,48 598,14
4.15.2. GOINFRA PINTURA INTERNA (ACIMA DO BARRADO) - 0,00 0,00 904,94
4.15.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 38,64 2,57 9,26 11,83 457,11
4.15.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 38,64 4,08 7,51 11,59 447,83
4.15.3. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 3.984,56
4.15.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 312,76 5,19 7,55 12,74 3.984,56
4.15.4. GOINFRA TETOS - 0,00 0,00 1.930,31
4.15.4.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 92,36 2,57 9,26 11,83 1.092,61
4.15.4.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 92,36 3,66 5,41 9,07 837,70
4.15.5. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 3.233,41
4.15.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 126,90 11,30 14,18 25,48 3.233,41
4.15.6. GOINFRA PISOS - 0,00 0,00 4.050,28
4.15.6.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 339,22 3,46 8,48 11,94 4.050,28
4.15.7. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 3.395,66
4.15.7.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 276,07 8,54 3,76 12,30 3.395,66
4.16. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 22.756,13
4.16.1. GOINFRA ELETRODUTOS FLEXÍVEIS - 0,00 0,00 2.753,98
4.16.1.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 54,00 2,86 5,37 8,23 444,42
4.16.1.0.2. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 14,00 5,88 5,37 11,25 157,50
4.16.1.0.3. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 4,00 1,90 1,06 2,96 11,84
4.16.1.0.4. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 8,00 2,89 7,16 10,05 80,40
4.16.1.0.5. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 163,70 2,20 6,09 8,29 1.357,07
4.16.1.0.6. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 1,40 2,92 7,16 10,08 14,11

4.16.1.0.7. GOINFRA 71197 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM M 42,30 3,03 13,25 16,28 688,64
4.16.2. GOINFRA ELETRODUTOS RÍGIDOS - 0,00 0,00 720,05
4.16.2.0.1. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 58,00 1,20 0,34 1,54 89,32
4.16.2.0.2. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 52,30 5,97 6,09 12,06 630,73
4.16.3. GOINFRA ELETROCALHAS E PERFILADOS - 0,00 0,00 1.607,50
4.16.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 310_SEE PERFILADO LISO 38x38x6000MM - CHAPA 18 (GOINFRA + COT) UN 22,30 12,55 22,94 35,49 791,42
4.16.3.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 517_SEE PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 1000MM (GOINFRA + ORSE) M 26,60 19,21 11,47 30,68 816,08
4.16.4. GOINFRA ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 991,78
4.16.4.0.1. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 120,00 0,09 0,00 0,09 10,80
4.16.4.0.2. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 58,00 0,19 0,56 0,75 43,50
4.16.4.0.3. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 20,00 0,24 0,56 0,80 16,00
4.16.4.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 639_SEE PARAFUSO AUTOPERFURANTE  (GOINFRA) UN 58,00 0,32 0,34 0,66 38,28
4.16.4.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 814_SEE PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 1/4"X3/4"C/ARRUELA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(GOINFRA)
UN 60,00 0,43 0,34 0,77 46,20

4.16.4.0.6. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 60,00 0,16 0,22 0,38 22,80
4.16.4.0.7. GOINFRA 72660 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" M 60,00 4,97 8,60 13,57 814,20
4.16.5. GOINFRA CABOS - 0,00 0,00 7.123,30
4.16.5.0.1. GOINFRA 70509 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 10MM2 M 89,40 9,53 2,50 12,03 1.075,48
4.16.5.0.2. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 677,20 2,67 1,96 4,63 3.135,43
4.16.5.0.3. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 470,50 4,05 2,14 6,19 2.912,39
4.16.6. GOINFRA TOMADAS E INTERRUPTORES - 0,00 0,00 1.614,27
4.16.6.0.1. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 10,00 8,00 7,52 15,52 155,20
4.16.6.0.2. GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 5,00 4,55 1,06 5,61 28,05
4.16.6.0.3. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 13,68 11,47 25,15 150,90
4.16.6.0.4. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 34,00 9,02 10,39 19,41 659,94
4.16.6.0.5. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 1,00 12,33 10,39 22,72 22,72
4.16.6.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)
UN 2,00 280,81 17,92 298,73 597,46

4.16.7. GOINFRA LUMINÁRIAS - 0,00 0,00 6.368,55
4.16.7.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 27,00 120,30 11,79 132,09 3.566,43
4.16.7.0.2. GOINFRA 71645 LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS UN 14,00 135,64 11,56 147,20 2.060,80
4.16.7.0.3. GOINFRA 72341 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR UN 108,00 3,77 2,36 6,13 662,04
4.16.7.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 28,33 11,31 39,64 79,28
4.16.8. GOINFRA QD-03 - 0,00 0,00 1.576,70
4.16.8.0.1. SINAPI 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 1,00 35,79 0,53 36,32 36,32

11 de 23 ART Nº 



ENDEREÇO
 RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)
635,54

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA
REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO

DATA
14/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO
OBRA

52014088

CÓDIGO INEP

CIDADE
SÃO JOÃO D ALIANÇA

REFERÊNCIA GOINFRACRE
CRE-PLANALTINA

ÁREA EXISTENTE (M²)
1039,68

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1675,22
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

4.16.8.0.2. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 12,00 11,17 10,75 21,92 263,04
4.16.8.0.3. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 64,04 32,27 96,31 96,31
4.16.8.0.4. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 108,41 21,51 129,92 389,76
4.16.8.0.5. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 35,86 97,49 292,47

4.16.8.0.6. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 478,95 19,85 498,80 498,80

4.17. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 14.320,63
4.17.1. GOINFRA PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 9.662,59
4.17.1.1. GOINFRA VASOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 5.468,95
4.17.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 5,00 274,36 67,77 342,13 1.710,65
4.17.1.1.2. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 5,00 427,33 58,37 485,70 2.428,50
4.17.1.1.3. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 5,00 11,05 7,16 18,21 91,05
4.17.1.1.4. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 5,00 10,24 11,47 21,71 108,55
4.17.1.1.5. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 5,00 37,04 5,01 42,05 210,25
4.17.1.1.6. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 5,00 12,87 5,37 18,24 91,20
4.17.1.1.7. GOINFRA 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 

SANITÁRIO
UN 5,00 160,38 5,37 165,75 828,75

4.17.1.2. GOINFRA LAVATÓRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 2.638,65
4.17.1.2.1. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 3,00 99,49 58,80 158,29 474,87
4.17.1.2.2. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 3,00 42,51 8,96 51,47 154,41
4.17.1.2.3. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00 9,71 2,01 11,72 35,16

4.17.1.2.4. SINAPI 86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 66,99 4,13 71,12 213,36

4.17.1.2.5. GOINFRA 80573 TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 3,00 579,79 7,16 586,95 1.760,85
4.17.1.3. GOINFRA CHUVEIROS - 0,00 0,00 117,79
4.17.1.3.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 1,00 99,87 17,92 117,79 117,79
4.17.1.4. GOINFRA CUBAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.437,20
4.17.1.4.1. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) UN 2,00 212,92 13,97 226,89 453,78
4.17.1.4.2. COMPOSIÇÃO COMP 735_SEE TORNEIRA METÁLICA DE MESA, BICA ALTA, 1/4 DE VOLTA (SINAPI + GOINFRA) UN 2,00 151,28 7,16 158,44 316,88
4.17.1.4.3. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 2,00 42,51 8,96 51,47 102,94
4.17.1.4.4. SINAPI 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 2,00 209,98 6,51 216,49 432,98

4.17.1.4.5. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 2,00 57,43 7,88 65,31 130,62
4.17.2. GOINFRA ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 4.658,04
4.17.2.1. GOINFRA REGISTROS - 0,00 0,00 1.021,12
4.17.2.1.1. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 1,00 88,30 21,87 110,17 110,17
4.17.2.1.2. SINAPI 95253 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 1,00 205,67 11,09 216,76 216,76

4.17.2.1.3. GOINFRA 80982 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3" UN 1,00 535,14 41,23 576,37 576,37
4.17.2.1.4. SINAPI 95249 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 2,00 55,33 3,58 58,91 117,82

4.17.2.2. GOINFRA ADAPTADORES - 0,00 0,00 207,63
4.17.2.2.1. GOINFRA 81581 PLUG PVC COM ROSCA 1/2" UN 6,00 0,93 3,22 4,15 24,90
4.17.2.2.2. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 5,00 1,15 3,22 4,37 21,85
4.17.2.2.3. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 8,00 5,63 5,01 10,64 85,12
4.17.2.2.4. GOINFRA 81072 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85 X 3" UN 2,00 31,26 6,62 37,88 75,76
4.17.2.3. GOINFRA BUCHAS - 0,00 0,00 142,18
4.17.2.3.1. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 1,00 6,47 6,45 12,92 12,92
4.17.2.3.2. GOINFRA 81167 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm UN 2,00 16,44 6,62 23,06 46,12
4.17.2.3.3. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 7,00 4,90 5,01 9,91 69,37
4.17.2.3.4. GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 1,00 8,76 5,01 13,77 13,77
4.17.2.4. GOINFRA JOELHOS E CURVAS - 0,00 0,00 753,96
4.17.2.4.1. GOINFRA 81537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 2,00 3,81 6,45 10,26 20,52
4.17.2.4.2. GOINFRA 81540 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 17,00 14,82 10,03 24,85 422,45
4.17.2.4.3. GOINFRA 81541 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM UN 2,00 40,29 10,03 50,32 100,64
4.17.2.4.4. SINAPI 89517 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 57,43 6,02 63,45 63,45

4.17.2.4.5. SINAPI 89525 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 73,00 6,76 79,76 79,76
4.17.2.4.6. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 6,00 7,11 4,08 11,19 67,14
4.17.2.5. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 12,12
4.17.2.5.1. GOINFRA 81146 LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" (AZUL) UN 1,00 6,75 5,37 12,12 12,12
4.17.2.6. GOINFRA TÊS - 0,00 0,00 602,08
4.17.2.6.1. GOINFRA 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 1,00 53,03 16,13 69,16 69,16
4.17.2.6.2. GOINFRA 81428 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM UN 2,00 83,16 16,13 99,29 198,58
4.17.2.6.3. GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 2,00 1,60 6,80 8,40 16,80
4.17.2.6.4. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 6,00 13,39 10,75 24,14 144,84
4.17.2.6.5. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 1,00 36,52 10,75 47,27 47,27
4.17.2.6.6. GOINFRA 81408 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM UN 1,00 109,30 16,13 125,43 125,43
4.17.2.7. GOINFRA TUBOS - 0,00 0,00 1.918,95
4.17.2.7.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 7,62 3,98 4,29 8,27 63,01
4.17.2.7.2. GOINFRA 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM M 22,56 13,46 7,99 21,45 483,91
4.17.2.7.3. GOINFRA 81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM M 9,51 28,93 10,64 39,57 376,31
4.17.2.7.4. GOINFRA 81008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM M 1,82 43,85 14,55 58,40 106,28
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4.17.2.7.5. GOINFRA 81009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM M 12,73 52,84 17,03 69,87 889,44
4.18. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 710,64
4.18.1. GOINFRA CLIMATIZAÇÃO - 0,00 0,00 710,64

4.18.1.0.1. SINAPI 103289 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 8,00 26,81 3,21 30,02 240,16

4.18.1.0.2. SINAPI 103291 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 8,00 55,23 3,58 58,81 470,48

4.19. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 5.714,84
4.19.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 

(SINAPI)
M2 2,00 384,14 56,52 440,66 881,32

4.19.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 4,00 99,86 8,96 108,82 435,28
4.19.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 4,00 41,85 6,26 48,11 192,44
4.19.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 

INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)
UN 5,00 64,09 6,20 70,29 351,45

4.19.0.0.5. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 6,32 435,17 49,23 484,40 3.061,40

4.19.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,00 45,12 11,51 56,63 283,15

4.19.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,00 101,96 0,00 101,96 509,80
5. GOINFRA ETAPA 03 1,00 0,00 0,00 233.064,35
5.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 980,34
5.1.1. GOINFRA DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - 0,00 0,00 980,34
5.1.1.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 61,03 0,00 6,12 6,12 373,50

5.1.1.0.2. SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 20,00 0,52 1,17 1,69 33,80

5.1.1.0.3. SINAPI 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 17,00 0,16 0,46 0,62 10,54

5.1.1.0.4. SINAPI 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,86 63,72 121,65 185,37 159,41

5.1.1.0.5. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 2,19 0,00 38,34 38,34 83,96

5.1.1.0.6. GOINFRA 20115 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 54,40 0,00 3,83 3,83 208,35

5.1.1.0.7. SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 9,00 3,80 8,05 11,85 106,65

5.1.1.0.8. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,08 0,00 3,83 3,83 4,13
5.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 679,18
5.2.1. GOINFRA BOTA-FORA DE ENTULHO - 0,00 0,00 679,18
5.2.1.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 14,35 37,80 9,53 47,33 679,18
5.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 377,80
5.3.1. GOINFRA PREPARO PISO EM GRANITINA - 0,00 0,00 52,10
5.3.1.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 

ESCAVADA 
M2 17,14 0,00 2,61 2,61 44,73

5.3.1.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 17,14 0,11 0,32 0,43 7,37
5.3.2. GOINFRA ATERRO PARA BANCOS - 0,00 0,00 325,70
5.3.2.0.1. GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO M3 12,30 0,00 26,48 26,48 325,70
5.4. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 55.678,04
5.4.1. GOINFRA ETAPA 3  - SALAS - 0,00 0,00 55.678,04
5.4.1.0.1. GOINFRA 150204 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 

ANTICORROSIVO
KG 3.210,96 17,34 0,00 17,34 55.678,04

5.5. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 74.790,58
5.5.1. GOINFRA TELHA TERMOACÚSTICA - COLONIAL - 0,00 0,00 74.790,58

5.5.1.0.1. COMPOSIÇÃO SDC-ESC-138

COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA SANDUÍCHE, NA COR TERRA COTA, COM FORRO 
BRANCO E PREENCHIMENTO EM POLIISOCIANURATO (PIR), ESPESSURA DE 40MM, COM 
APARÊNCIA DE TELHA COLONIAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SETOP (ED-48429)

M² 256,65 257,29 23,72 281,01 72.121,21

5.5.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 888_SEE CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMOISOLANTE, ANGULADA CONFORME PROJETO, 
PRÉ PINTADA, ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 21,75 114,13 8,60 122,73 2.669,37

5.6. COMPOSIÇÃO ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 18.778,81
5.6.1. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 14.089,61
5.6.1.0.1. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 32,52 386,40 46,86 433,26 14.089,61
5.6.2. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 4.689,20
5.6.2.0.1. GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 8,00 542,32 43,83 586,15 4.689,20
5.7. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 5.880,91
5.7.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 32,52 180,84 0,00 180,84 5.880,91
5.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 5.870,59
5.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
M2 57,60 77,18 24,74 101,92 5.870,59

5.9. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 2.049,06
5.9.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 802,65
5.9.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 23,49 13,31 20,86 34,17 802,65
5.9.2. GOINFRA PAREDES - ÁREA MOLHADA - 0,00 0,00 638,46
5.9.2.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 18,00 22,72 12,75 35,47 638,46
5.9.3. GOINFRA PISOS - ÁREA MOLHADA - 0,00 0,00 607,95
5.9.3.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 17,14 22,72 12,75 35,47 607,95
5.10. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 14.309,03
5.10.1. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 2.713,94

13 de 23 ART Nº 



ENDEREÇO
 RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)
635,54

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA
REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO

DATA
14/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO
OBRA

52014088

CÓDIGO INEP

CIDADE
SÃO JOÃO D ALIANÇA

REFERÊNCIA GOINFRACRE
CRE-PLANALTINA

ÁREA EXISTENTE (M²)
1039,68

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1675,22
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

5.10.1.0.1. SINAPI 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 17,14 1,98 0,33 2,31 39,59

5.10.1.0.2. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 17,14 26,95 10,77 37,72 646,52

5.10.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 17,14 97,26 21,05 118,31 2.027,83
5.10.2. GOINFRA GRANITINA EXISTENTE - 0,00 0,00 11.595,09
5.10.2.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 208,62 55,58 0,00 55,58 11.595,09
5.11. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 22.218,92
5.11.1. GOINFRA PINTURA INTERNA (BARRADO) - 0,00 0,00 3.899,86
5.11.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 142,80 2,57 9,26 11,83 1.689,32
5.11.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 142,80 7,00 8,48 15,48 2.210,54
5.11.2. GOINFRA PINTURA INTERNA (ACIMA DO BARRADO) - 0,00 0,00 3.344,37
5.11.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 142,80 2,57 9,26 11,83 1.689,32
5.11.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 142,80 4,08 7,51 11,59 1.655,05
5.11.3. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 5.450,17
5.11.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 427,80 5,19 7,55 12,74 5.450,17
5.11.4. GOINFRA TETOS - 0,00 0,00 1.488,74
5.11.4.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 164,14 3,66 5,41 9,07 1.488,74
5.11.5. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 3.097,34
5.11.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 121,56 11,30 14,18 25,48 3.097,34
5.11.6. GOINFRA PISOS - 0,00 0,00 3.430,83
5.11.6.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 287,34 3,46 8,48 11,94 3.430,83
5.11.7. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 1.507,61
5.11.7.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 122,57 8,54 3,76 12,30 1.507,61
5.12. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 17.290,73
5.12.1. GOINFRA ELETRODUTOS FLEXÍVEIS - 0,00 0,00 3.041,56
5.12.1.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 33,00 2,86 5,37 8,23 271,59
5.12.1.0.2. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 22,30 2,89 7,16 10,05 224,11
5.12.1.0.3. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 193,20 2,20 6,09 8,29 1.601,62
5.12.1.0.4. GOINFRA 71197 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM M 58,00 3,03 13,25 16,28 944,24
5.12.2. GOINFRA CABOS - 0,00 0,00 8.155,95
5.12.2.0.1. GOINFRA 70510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 168,10 14,58 2,86 17,44 2.931,66
5.12.2.0.2. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 314,70 2,67 1,96 4,63 1.457,06
5.12.2.0.3. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 608,60 4,05 2,14 6,19 3.767,23
5.12.3. GOINFRA TOMADAS E INTERRUPTORES - 0,00 0,00 596,43
5.12.3.0.1. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 6,00 8,00 7,52 15,52 93,12
5.12.3.0.2. GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 4,00 4,55 1,06 5,61 22,44
5.12.3.0.3. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 13,68 11,47 25,15 150,90
5.12.3.0.4. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 17,00 9,02 10,39 19,41 329,97
5.12.4. GOINFRA LUMINÁRIAS - 0,00 0,00 4.073,81
5.12.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 25,00 120,30 11,79 132,09 3.302,25
5.12.4.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 28,33 11,31 39,64 158,56
5.12.4.0.3. GOINFRA 72341 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR UN 100,00 3,77 2,36 6,13 613,00
5.12.5. GOINFRA QD-04 - 0,00 0,00 1.422,98
5.12.5.0.1. SINAPI 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 1,00 35,79 0,53 36,32 36,32

5.12.5.0.2. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 11,00 11,17 10,75 21,92 241,12
5.12.5.0.3. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 32,27 354,27 354,27
5.12.5.0.4. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 35,86 97,49 292,47

5.12.5.0.5. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 478,95 19,85 498,80 498,80

5.13. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 11.915,91
5.13.1. GOINFRA PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 4.180,95
5.13.1.1. GOINFRA VASOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 4.063,16
5.13.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 2,00 274,36 67,77 342,13 684,26
5.13.1.1.2. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 427,33 58,37 485,70 971,40
5.13.1.1.3. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 2,00 11,05 7,16 18,21 36,42
5.13.1.1.4. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 2,00 10,24 11,47 21,71 43,42
5.13.1.1.5. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 2,00 37,04 5,01 42,05 84,10
5.13.1.1.6. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 2,00 12,87 5,37 18,24 36,48
5.13.1.1.7. GOINFRA 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 

SANITÁRIO
UN 2,00 160,38 5,37 165,75 331,50

5.13.1.1.8. GOINFRA 80601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO UN 2,00 370,68 62,74 433,42 866,84
5.13.1.1.9. GOINFRA 80610 KIT DE FIXAÇÃO PARA MICTORIO DE LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS) UN 2,00 144,90 32,27 177,17 354,34

5.13.1.1.10. GOINFRA 80621 VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO 
TEMPORIZADO

UN 2,00 305,33 21,87 327,20 654,40
5.13.1.2. GOINFRA CHUVEIROS - 0,00 0,00 117,79
5.13.1.2.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 1,00 99,87 17,92 117,79 117,79
5.13.2. GOINFRA ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 7.734,96
5.13.2.1. GOINFRA REGISTROS - 0,00 0,00 1.190,20
5.13.2.1.1. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 2,00 88,30 21,87 110,17 220,34
5.13.2.1.2. SINAPI 95253 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 1,00 205,67 11,09 216,76 216,76
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5.13.2.1.3. GOINFRA 80982 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3" UN 1,00 535,14 41,23 576,37 576,37
5.13.2.1.4. SINAPI 95249 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 3,00 55,33 3,58 58,91 176,73

5.13.2.2. GOINFRA ADAPTADORES - 0,00 0,00 320,70
5.13.2.2.1. GOINFRA 81581 PLUG PVC COM ROSCA 1/2" UN 14,00 0,93 3,22 4,15 58,10
5.13.2.2.2. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 8,00 1,15 3,22 4,37 34,96
5.13.2.2.3. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 11,00 5,63 5,01 10,64 117,04
5.13.2.2.4. GOINFRA 81070 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" UN 2,00 12,41 5,01 17,42 34,84
5.13.2.2.5. GOINFRA 81072 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85 X 3" UN 2,00 31,26 6,62 37,88 75,76
5.13.2.3. GOINFRA BUCHAS - 0,00 0,00 272,74
5.13.2.3.1. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 3,00 6,47 6,45 12,92 38,76
5.13.2.3.2. GOINFRA 81167 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm UN 2,00 16,44 6,62 23,06 46,12
5.13.2.3.3. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 12,00 4,90 5,01 9,91 118,92
5.13.2.3.4. GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 2,00 8,76 5,01 13,77 27,54
5.13.2.3.5. COMPOSIÇÃO COMP 057_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 34,78 6,62 41,40 41,40
5.13.2.4. GOINFRA JOELHOS E CURVAS - 0,00 0,00 1.479,36
5.13.2.4.1. GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 1,00 12,43 10,03 22,46 22,46
5.13.2.4.2. GOINFRA 81537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 4,00 3,81 6,45 10,26 41,04
5.13.2.4.3. GOINFRA 81540 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 30,00 14,82 10,03 24,85 745,50
5.13.2.4.4. GOINFRA 81541 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM UN 6,00 40,29 10,03 50,32 301,92
5.13.2.4.5. SINAPI 89517 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 57,43 6,02 63,45 63,45

5.13.2.4.6. SINAPI 89525 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 73,00 6,76 79,76 159,52
5.13.2.4.7. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 13,00 7,11 4,08 11,19 145,47
5.13.2.5. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 24,24
5.13.2.5.1. GOINFRA 81146 LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" (AZUL) UN 2,00 6,75 5,37 12,12 24,24
5.13.2.6. GOINFRA TÊS - 0,00 0,00 947,14
5.13.2.6.1. GOINFRA 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 1,00 53,03 16,13 69,16 69,16
5.13.2.6.2. GOINFRA 81428 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM UN 3,00 83,16 16,13 99,29 297,87
5.13.2.6.3. GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 3,00 1,60 6,80 8,40 25,20
5.13.2.6.4. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 10,00 13,39 10,75 24,14 241,40
5.13.2.6.5. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 1,00 36,52 10,75 47,27 47,27
5.13.2.6.6. GOINFRA 81408 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM UN 2,00 109,30 16,13 125,43 250,86
5.13.2.6.7. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 1,00 8,58 6,80 15,38 15,38
5.13.2.7. GOINFRA TUBOS - 0,00 0,00 3.500,58
5.13.2.7.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 17,44 3,98 4,29 8,27 144,22
5.13.2.7.2. GOINFRA 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM M 41,31 13,46 7,99 21,45 886,09
5.13.2.7.3. GOINFRA 81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM M 30,51 28,93 10,64 39,57 1.207,28
5.13.2.7.4. GOINFRA 81008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM M 1,91 43,85 14,55 58,40 111,54
5.13.2.7.5. GOINFRA 81009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM M 16,48 52,84 17,03 69,87 1.151,45
5.14. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 2.244,45
5.14.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 

(SINAPI)
M2 1,00 384,14 56,52 440,66 440,66

5.14.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 99,86 8,96 108,82 108,82
5.14.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 1,00 41,85 6,26 48,11 48,11
5.14.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 

INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)
UN 2,00 64,09 6,20 70,29 140,58

5.14.0.0.5. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,80 435,17 49,23 484,40 871,92

5.14.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,00 45,12 11,51 56,63 226,52

5.14.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,00 101,96 0,00 101,96 407,84
6. GOINFRA ETAPA 04 1,00 0,00 0,00 202.037,55
6.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 253,67
6.1.1. GOINFRA DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - 0,00 0,00 253,67
6.1.1.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 34,96 0,00 6,12 6,12 213,95

6.1.1.0.2. SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 18,00 0,52 1,17 1,69 30,42

6.1.1.0.3. SINAPI 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 15,00 0,16 0,46 0,62 9,30
6.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 215,35
6.2.1. GOINFRA BOTA-FORA DE ENTULHO - 0,00 0,00 215,35
6.2.1.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4,55 37,80 9,53 47,33 215,35
6.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 398,25
6.3.1. GOINFRA ATERRO PARA BANCOS - 0,00 0,00 398,25
6.3.1.0.1. GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO M3 15,04 0,00 26,48 26,48 398,25
6.4. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 55.678,04
6.4.1. GOINFRA ETAPA 4 - SALAS - 0,00 0,00 55.678,04
6.4.1.0.1. GOINFRA 150204 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 

ANTICORROSIVO
KG 3.210,96 17,34 0,00 17,34 55.678,04

6.5. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 74.790,58
6.5.1. GOINFRA TELHA TERMOACÚSTICA - COLONIAL - 0,00 0,00 74.790,58
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6.5.1.0.1. COMPOSIÇÃO SDC-ESC-138

COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA SANDUÍCHE, NA COR TERRA COTA, COM FORRO 
BRANCO E PREENCHIMENTO EM POLIISOCIANURATO (PIR), ESPESSURA DE 40MM, COM 
APARÊNCIA DE TELHA COLONIAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SETOP (ED-48429)

M² 256,65 257,29 23,72 281,01 72.121,21

6.5.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 888_SEE CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMOISOLANTE, ANGULADA CONFORME PROJETO, 
PRÉ PINTADA, ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 21,75 114,13 8,60 122,73 2.669,37

6.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 16.480,03
6.6.1. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 12.963,13
6.6.1.0.1. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 29,92 386,40 46,86 433,26 12.963,13
6.6.2. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 3.516,90
6.6.2.0.1. GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 6,00 542,32 43,83 586,15 3.516,90
6.7. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 5.410,73
6.7.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 29,92 180,84 0,00 180,84 5.410,73
6.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 11.595,09
6.8.1. GOINFRA GRANITINA EXISTENTE - 0,00 0,00 11.595,09
6.8.1.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 208,62 55,58 0,00 55,58 11.595,09
6.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 18.489,40
6.9.1. GOINFRA PINTURA INTERNA (BARRADO) - 0,00 0,00 3.899,86
6.9.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 142,80 2,57 9,26 11,83 1.689,32
6.9.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 142,80 7,00 8,48 15,48 2.210,54
6.9.2. GOINFRA PINTURA INTERNA (ACIMA DO BARRADO) - 0,00 0,00 3.344,37
6.9.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 142,80 2,57 9,26 11,83 1.689,32
6.9.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 142,80 4,08 7,51 11,59 1.655,05
6.9.3. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 4.418,23
6.9.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 346,80 5,19 7,55 12,74 4.418,23
6.9.4. GOINFRA TETOS - 0,00 0,00 1.333,29
6.9.4.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 147,00 3,66 5,41 9,07 1.333,29
6.9.5. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 2.745,72
6.9.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 107,76 11,30 14,18 25,48 2.745,72
6.9.6. GOINFRA PISOS - 0,00 0,00 1.240,32
6.9.6.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 103,88 3,46 8,48 11,94 1.240,32
6.9.7. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 1.507,61
6.9.7.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 122,57 8,54 3,76 12,30 1.507,61
6.10. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 17.184,68
6.10.1. GOINFRA ELETRODUTOS FLEXÍVEIS - 0,00 0,00 2.993,48
6.10.1.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 32,00 2,86 5,37 8,23 263,36
6.10.1.0.2. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 24,90 2,89 7,16 10,05 250,24
6.10.1.0.3. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 191,00 2,20 6,09 8,29 1.583,39
6.10.1.0.4. GOINFRA 71197 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM M 52,90 3,03 13,25 16,28 861,21

6.10.1.0.5. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 3,50 2,92 7,16 10,08 35,28
6.10.2. GOINFRA CABOS - 0,00 0,00 7.997,98
6.10.2.0.1. GOINFRA 70510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 159,70 14,58 2,86 17,44 2.785,16
6.10.2.0.2. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 315,30 2,67 1,96 4,63 1.459,83
6.10.2.0.3. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 606,30 4,05 2,14 6,19 3.752,99
6.10.3. GOINFRA TOMADAS E INTERRUPTORES - 0,00 0,00 577,02
6.10.3.0.1. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 6,00 8,00 7,52 15,52 93,12
6.10.3.0.2. GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 4,00 4,55 1,06 5,61 22,44
6.10.3.0.3. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 13,68 11,47 25,15 150,90
6.10.3.0.4. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 16,00 9,02 10,39 19,41 310,56
6.10.4. GOINFRA LUMINÁRIAS - 0,00 0,00 4.073,81
6.10.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 25,00 120,30 11,79 132,09 3.302,25
6.10.4.0.2. GOINFRA 72341 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR UN 100,00 3,77 2,36 6,13 613,00
6.10.4.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 28,33 11,31 39,64 158,56
6.10.5. GOINFRA QD-05 - 0,00 0,00 1.542,39
6.10.5.0.1. SINAPI 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 1,00 35,79 0,53 36,32 36,32

6.10.5.0.2. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 12,00 11,17 10,75 21,92 263,04
6.10.5.0.3. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 32,27 354,27 354,27
6.10.5.0.4. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35,86 97,49 389,96

6.10.5.0.5. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 478,95 19,85 498,80 498,80

6.11. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 1.065,96
6.11.1. GOINFRA CLIMATIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.065,96

6.11.1.0.1. SINAPI 103289 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 12,00 26,81 3,21 30,02 360,24

6.11.1.0.2. SINAPI 103291 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 12,00 55,23 3,58 58,81 705,72

6.12. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 475,77

6.12.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 3,00 45,12 11,51 56,63 169,89

16 de 23 ART Nº 



ENDEREÇO
 RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)
635,54

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA
REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO

DATA
14/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO
OBRA

52014088

CÓDIGO INEP

CIDADE
SÃO JOÃO D ALIANÇA

REFERÊNCIA GOINFRACRE
CRE-PLANALTINA

ÁREA EXISTENTE (M²)
1039,68

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1675,22
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

6.12.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 3,00 101,96 0,00 101,96 305,88
7. GOINFRA ETAPA 05 1,00 0,00 0,00 452.867,86
7.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 10.701,36
7.1.1. GOINFRA CANTEIRO DE OBRAS - 0,00 0,00 352,02
7.1.1.0.1. GOINFRA 30116 DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 

IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
UN 1,00 189,40 162,62 352,02 352,02

7.1.2. GOINFRA DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - 0,00 0,00 10.349,34
7.1.2.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 64,26 0,00 6,12 6,12 393,27

7.1.2.0.2. SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 24,00 0,52 1,17 1,69 40,56

7.1.2.0.3. SINAPI 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 30,00 0,16 0,46 0,62 18,60

7.1.2.0.4. SINAPI 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3,87 63,72 121,65 185,37 717,38

7.1.2.0.5. GOINFRA 20102 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 73,54 0,00 3,05 3,05 224,29

7.1.2.0.6. GOINFRA 20101 DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 316,56 0,00 5,51 5,51 1.744,24

7.1.2.0.7. GOINFRA 20103 DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 390,10 0,00 15,94 15,94 6.218,19

7.1.2.0.8. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 19,06 0,00 38,34 38,34 730,76

7.1.2.0.9. GOINFRA 20115 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 48,66 0,00 3,83 3,83 186,36

7.1.2.0.10. SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 6,00 3,80 8,05 11,85 71,10

7.1.2.0.11. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,20 0,00 3,83 3,83 4,59
7.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 5.029,75
7.2.1. GOINFRA BOTA-FORA DE ENTULHO - 0,00 0,00 5.029,75
7.2.1.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 106,27 37,80 9,53 47,33 5.029,75
7.3. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 15.436,76
7.3.1. GOINFRA ESTACAS - ETAPA 5 - 0,00 0,00 11.961,96
7.3.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 120,00 32,04 36,86 68,90 8.268,00
7.3.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 279,87 7,72 2,86 10,58 2.961,02
7.3.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 61,54 9,41 2,50 11,91 732,94
7.3.2. GOINFRA BLOCOS - ETAPA 5 - 0,00 0,00 3.294,80
7.3.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,76 0,00 43,01 43,01 161,71
7.3.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 6,84 0,00 5,29 5,29 36,18
7.3.2.0.3. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_01/2024
M3 0,34 579,55 226,42 805,97 274,02

7.3.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,56 599,76 0,00 599,76 2.135,14
7.3.2.0.5. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO
M3 3,56 0,10 39,12 39,22 139,62

7.3.2.0.6. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 10,58 7,76 2,86 10,62 112,35
7.3.2.0.7. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 36,59 9,41 2,50 11,91 435,78
7.3.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 180,00
7.3.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 12,00 15,00 0,00 15,00 180,00
7.4. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 38.221,52
7.4.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - ETAPA 5 - 0,00 0,00 8.412,07
7.4.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,23 0,00 33,97 33,97 211,63
7.4.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 10,38 0,00 5,29 5,29 54,91
7.4.1.0.3. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_01/2024
M3 0,52 579,55 226,42 805,97 419,10

7.4.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 58,40 22,69 10,92 33,61 1.962,82
7.4.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,50 599,76 0,00 599,76 2.099,16
7.4.1.0.6. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 3,50 0,10 49,10 49,20 172,20

7.4.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 2,73 0,59 3,21 3,80 10,37
7.4.1.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 199,91 7,72 2,86 10,58 2.115,04
7.4.1.0.9. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 52,00 7,86 3,57 11,43 594,36
7.4.1.0.10. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 64,86 9,41 2,50 11,91 772,48
7.4.2. GOINFRA ARRANQUE PILARES - ETAPA 5 - 0,00 0,00 1.894,31
7.4.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 7,26 28,46 22,57 51,03 370,47
7.4.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,40 599,76 0,00 599,76 239,90
7.4.2.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 0,40 0,10 49,10 49,20 19,68

7.4.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 93,29 7,72 2,86 10,58 987,00
7.4.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 23,28 9,41 2,50 11,91 277,26
7.4.3. GOINFRA PILARES - ETAPA 5 - 0,00 0,00 6.902,12
7.4.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 51,29 28,46 22,57 51,03 2.617,32
7.4.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,90 599,76 0,00 599,76 1.739,30
7.4.3.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 2,90 0,10 49,10 49,20 142,68

7.4.3.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 146,60 7,72 2,86 10,58 1.551,02
7.4.3.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 71,52 9,41 2,50 11,91 851,80
7.4.4. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - ETAPA 5 - 0,00 0,00 11.987,98
7.4.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 74,31 28,46 22,57 51,03 3.792,03
7.4.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,34 599,76 0,00 599,76 3.202,71
7.4.4.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 5,34 0,10 49,10 49,20 262,72
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7.4.4.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 173,25 7,72 2,86 10,58 1.832,98
7.4.4.0.5. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 114,40 7,86 3,57 11,43 1.307,59
7.4.4.0.6. GOINFRA 60307 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) KG 68,17 7,84 3,57 11,41 777,81
7.4.4.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 68,19 9,41 2,50 11,91 812,14
7.4.5. GOINFRA LAJES - ETAPA 5 - 0,00 0,00 8.755,04

7.4.5.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 58,81 114,76 34,11 148,87 8.755,04

7.4.6. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
7.4.6.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
7.5. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 46.007,87
7.5.1. GOINFRA ETAPA 5 - SALAS - 0,00 0,00 46.007,87
7.5.1.0.1. GOINFRA 150204 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 

ANTICORROSIVO
KG 2.653,28 17,34 0,00 17,34 46.007,87

7.6. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 89.629,34

7.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO SDC-ESC-138

COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA SANDUÍCHE, NA COR TERRA COTA, COM FORRO 
BRANCO E PREENCHIMENTO EM POLIISOCIANURATO (PIR), ESPESSURA DE 40MM, COM 
APARÊNCIA DE TELHA COLONIAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SETOP (ED-48429)

M² 316,56 257,29 23,72 281,01 88.956,52

7.6.0.0.2. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 18,15 19,97 17,10 37,07 672,82
7.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 28.613,89
7.7.1. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 17.477,04
7.7.1.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 22,75 201,45 46,86 248,31 5.649,05
7.7.1.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 27,30 386,40 46,86 433,26 11.827,99
7.7.2. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 11.136,85
7.7.2.0.1. GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 19,00 542,32 43,83 586,15 11.136,85
7.8. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 4.936,93
7.8.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 27,30 180,84 0,00 180,84 4.936,93
7.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 5.338,56
7.9.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
M2 52,38 77,18 24,74 101,92 5.338,56

7.10. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 6.907,77
7.10.1. GOINFRA PAREDES - ÁREA MOLHADA - 0,00 0,00 619,30
7.10.1.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 17,46 22,72 12,75 35,47 619,30
7.10.2. GOINFRA PISOS - ÁREA MOLHADA - 0,00 0,00 6.288,47
7.10.2.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 177,29 22,72 12,75 35,47 6.288,47
7.11. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 35.521,50
7.11.1. SINAPI GRANITINA - 0,00 0,00 1.969,73
7.11.1.0.1. SINAPI 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 12,44 1,98 0,33 2,31 28,73

7.11.1.0.2. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 12,44 26,95 10,77 37,72 469,23

7.11.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 12,44 97,26 21,05 118,31 1.471,77
7.11.2. GOINFRA GRANITINA EXISTENTE - 0,00 0,00 12.570,52
7.11.2.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 226,17 55,58 0,00 55,58 12.570,52
7.11.3. GOINFRA PISO TÁTIL - 0,00 0,00 20.981,25
7.11.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 58,94 189,35 6,09 195,44 11.519,23

7.11.3.0.2. GOINFRA 221126 PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 44,63 145,28 24,06 169,34 7.557,64
7.11.3.0.3. GOINFRA 67010 ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3CM DE PROFUNDIDADE M3 1,34 0,00 1.421,18 1.421,18 1.904,38
7.12. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 35.797,39
7.12.1. GOINFRA PINTURA INTERNA (BARRADO) - 0,00 0,00 8.519,34
7.12.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 311,95 2,57 9,26 11,83 3.690,36
7.12.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 311,95 7,00 8,48 15,48 4.828,98
7.12.2. GOINFRA PINTURA INTERNA (ACIMA DO BARRADO) - 0,00 0,00 7.305,86
7.12.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 311,95 2,57 9,26 11,83 3.690,36
7.12.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 311,95 4,08 7,51 11,59 3.615,50
7.12.3. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 6.891,83
7.12.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 540,96 5,19 7,55 12,74 6.891,83
7.12.4. GOINFRA TETOS - 0,00 0,00 2.164,19
7.12.4.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 238,61 3,66 5,41 9,07 2.164,19
7.12.5. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 5.278,18
7.12.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 207,15 11,30 14,18 25,48 5.278,18
7.12.6. GOINFRA PISOS - 0,00 0,00 1.744,31
7.12.6.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 146,09 3,46 8,48 11,94 1.744,31
7.12.7. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 3.893,68
7.12.7.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 316,56 8,54 3,76 12,30 3.893,68
7.13. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 46.947,48
7.13.1. GOINFRA ELETRODUTOS FLEXÍVEIS - 0,00 0,00 6.911,29
7.13.1.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 82,00 2,86 5,37 8,23 674,86
7.13.1.0.2. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 2,00 5,88 5,37 11,25 22,50
7.13.1.0.3. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 27,40 2,89 7,16 10,05 275,37
7.13.1.0.4. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 346,10 2,20 6,09 8,29 2.869,16
7.13.1.0.5. GOINFRA 71197 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM M 163,50 3,03 13,25 16,28 2.661,78
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7.13.1.0.6. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 9,80 2,92 7,16 10,08 98,78

7.13.1.0.7. SINAPI 97669 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 20,70 9,87 5,05 14,92 308,84

7.13.2. GOINFRA CABOS - 0,00 0,00 27.051,68
7.13.2.0.1. GOINFRA 70510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 527,20 14,58 2,86 17,44 9.194,36
7.13.2.0.2. GOINFRA 70509 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 10MM2 M 339,50 9,53 2,50 12,03 4.084,18
7.13.2.0.3. GOINFRA 70512 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 M 41,40 33,18 3,76 36,94 1.529,31
7.13.2.0.4. GOINFRA 70514 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 62,10 64,65 6,09 70,74 4.392,95
7.13.2.0.5. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 795,50 2,67 1,96 4,63 3.683,16
7.13.2.0.6. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 673,30 4,05 2,14 6,19 4.167,72
7.13.3. GOINFRA TOMADAS E INTERRUPTORES - 0,00 0,00 1.701,48
7.13.3.0.1. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 9,00 8,00 7,52 15,52 139,68
7.13.3.0.2. GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 4,00 4,55 1,06 5,61 22,44
7.13.3.0.3. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 45,00 13,68 11,47 25,15 1.131,75
7.13.3.0.4. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 21,00 9,02 10,39 19,41 407,61
7.13.4. GOINFRA LUMINÁRIAS - 0,00 0,00 5.621,09
7.13.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 33,00 120,30 11,79 132,09 4.358,97
7.13.4.0.2. GOINFRA 71645 LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS UN 2,00 135,64 11,56 147,20 294,40
7.13.4.0.3. GOINFRA 72341 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR UN 132,00 3,77 2,36 6,13 809,16
7.13.4.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 28,33 11,31 39,64 158,56
7.13.5. GOINFRA QD-06 - 0,00 0,00 1.848,33
7.13.5.0.1. SINAPI 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 1,00 35,79 0,53 36,32 36,32

7.13.5.0.2. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 21,00 11,17 10,75 21,92 460,32
7.13.5.0.3. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 32,27 354,27 354,27
7.13.5.0.4. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 108,41 21,51 129,92 129,92
7.13.5.0.5. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 35,86 97,49 292,47

7.13.5.0.6. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 551,18 23,85 575,03 575,03

7.13.6. GOINFRA QGBT - 0,00 0,00 3.813,61
7.13.6.0.1. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 3,00 11,17 10,75 21,92 65,76
7.13.6.0.2. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 2,00 64,04 32,27 96,31 192,62
7.13.6.0.3. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 4,00 322,00 32,27 354,27 1.417,08
7.13.6.0.4. GOINFRA 71178 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200-A UN 1,00 398,88 32,27 431,15 431,15
7.13.6.0.5. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 35,86 209,37 837,48

7.13.6.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 934_SEE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 814,90 54,62 869,52 869,52

7.14. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 78.936,98
7.14.1. GOINFRA PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 4.219,16
7.14.1.1. GOINFRA VASOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 4.219,16
7.14.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 3,00 274,36 67,77 342,13 1.026,39
7.14.1.1.2. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 3,00 427,33 58,37 485,70 1.457,10
7.14.1.1.3. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 3,00 11,05 7,16 18,21 54,63
7.14.1.1.4. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 3,00 10,24 11,47 21,71 65,13
7.14.1.1.5. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 3,00 37,04 5,01 42,05 126,15
7.14.1.1.6. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 3,00 12,87 5,37 18,24 54,72
7.14.1.1.7. GOINFRA 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 

SANITÁRIO
UN 3,00 160,38 5,37 165,75 497,25

7.14.1.1.8. GOINFRA 80601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO UN 1,00 370,68 62,74 433,42 433,42
7.14.1.1.9. GOINFRA 80610 KIT DE FIXAÇÃO PARA MICTORIO DE LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS) UN 1,00 144,90 32,27 177,17 177,17

7.14.1.1.10. GOINFRA 80621 VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO 
TEMPORIZADO

UN 1,00 305,33 21,87 327,20 327,20
7.14.2. GOINFRA ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 88,44
7.14.2.1. GOINFRA ADAPTADORES - 0,00 0,00 16,60
7.14.2.1.1. GOINFRA 81581 PLUG PVC COM ROSCA 1/2" UN 4,00 0,93 3,22 4,15 16,60
7.14.2.2. GOINFRA JOELHOS E CURVAS - 0,00 0,00 59,69
7.14.2.2.1. GOINFRA 81537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 1,00 3,81 6,45 10,26 10,26
7.14.2.2.2. GOINFRA 81302 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM UN 1,00 1,97 6,45 8,42 8,42
7.14.2.2.3. GOINFRA 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 1,00 0,99 6,45 7,44 7,44
7.14.2.2.4. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 3,00 7,11 4,08 11,19 33,57
7.14.2.3. GOINFRA TUBOS - 0,00 0,00 12,15
7.14.2.3.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 1,47 3,98 4,29 8,27 12,15
7.14.3. GOINFRA ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 20.587,80
7.14.3.1. GOINFRA JOELHOS E CURVAS - 0,00 0,00 124,66
7.14.3.1.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 4,00 5,32 10,03 15,35 61,40
7.14.3.1.2. GOINFRA 81921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 3,00 2,47 10,03 12,50 37,50
7.14.3.1.3. GOINFRA 81935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,85 10,03 12,88 25,76
7.14.3.2. GOINFRA BUCHAS E CAPS - 0,00 0,00 181,33
7.14.3.2.1. GOINFRA 81602 BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) UN 3,00 2,88 5,01 7,89 23,67
7.14.3.2.2. COMPOSIÇÃO COMP 868_SEE VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR (VAA50) (COT) UN 1,00 132,64 17,92 150,56 150,56
7.14.3.2.3. GOINFRA 81641 CAP DIAMETRO 50 MM ESGOTO PRIMARIO UN 1,00 4,60 2,50 7,10 7,10
7.14.3.3. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 23,25
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7.14.3.3.1. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 3,00 2,74 5,01 7,75 23,25
7.14.3.4. GOINFRA TÊS - 0,00 0,00 55,08
7.14.3.4.1. GOINFRA 82201 TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO UN 4,00 3,38 10,39 13,77 55,08
7.14.3.5. GOINFRA TUBOS - 0,00 0,00 313,90
7.14.3.5.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 20,21 6,78 8,60 15,38 310,82
7.14.3.5.2. GOINFRA 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM M 0,14 11,25 10,75 22,00 3,08
7.14.3.6. GOINFRA TRATAMENTO - 0,00 0,00 19.889,58

7.14.3.6.1. SINAPI 98109
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO 
PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020

UN 1,00 468,59 303,33 771,92 771,92

7.14.3.6.2. GOINFRA 81867 FOSSA SEPTICA 3000 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO UN 1,00 3.553,81 2.445,16 5.998,97 5.998,97

7.14.3.6.3. SINAPI 98061
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 
M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020_PA

UN 1,00 6.947,01 636,10 7.583,11 7.583,11

7.14.3.6.4. SINAPI 98064
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, 
ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020_PA

UN 1,00 5.211,51 324,07 5.535,58 5.535,58

7.14.4. GOINFRA ÁGUA PLUVIAL - 0,00 0,00 54.041,58
7.14.4.1. GOINFRA CAIXAS - 0,00 0,00 29.712,95
7.14.4.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 329_SEE CAIXA DE RETENÇÃO / INFILTRAÇÃO D=1,50M, H=2,00M, COM TAMPA FOFO (GOINFRA + 

SINAPI)
UN 2,00 2.322,86 609,02 2.931,88 5.863,76

7.14.4.1.2. GOINFRA 81835 CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM M2 5,05 61,96 16,09 78,05 394,15
7.14.4.1.3. COMPOSIÇÃO COMP 329_SEE CAIXA DE RETENÇÃO / INFILTRAÇÃO D=1,50M, H=2,00M, COM TAMPA FOFO (GOINFRA + 

SINAPI)
UN 8,00 2.322,86 609,02 2.931,88 23.455,04

7.14.4.2. GOINFRA JOELHOS - 0,00 0,00 2.865,57
7.14.4.2.1. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 59,00 9,25 16,13 25,38 1.497,42
7.14.4.2.2. SINAPI 104168 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 4,00 107,02 8,48 115,50 462,00

7.14.4.2.3. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 35,00 9,76 16,13 25,89 906,15
7.14.4.3. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 1.278,82
7.14.4.3.1. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 71,00 5,58 8,24 13,82 981,22

7.14.4.3.2. SINAPI 89677 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 4,00 64,14 10,26 74,40 297,60

7.14.4.4. GOINFRA TUBOS - 0,00 0,00 20.184,24
7.14.4.4.1. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 184,12 16,44 18,64 35,08 6.458,92
7.14.4.4.2. SINAPI 104166 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 187,07 65,10 8,27 73,37 13.725,32

7.15. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 1.479,26
7.15.1. GOINFRA CLIMATIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.479,26

7.15.1.0.1. SINAPI 103289 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 14,00 26,81 3,21 30,02 420,28

7.15.1.0.2. SINAPI 103291 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 14,00 55,23 3,58 58,81 823,34

7.15.1.0.3. SINAPI 103290 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 2,00 43,28 3,40 46,68 93,36

7.15.1.0.4. SINAPI 103292 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 2,00 67,42 3,72 71,14 142,28

7.16. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 3.361,50
7.16.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 

(SINAPI)
M2 1,00 384,14 56,52 440,66 440,66

7.16.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 99,86 8,96 108,82 217,64
7.16.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 2,00 41,85 6,26 48,11 96,22
7.16.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 

INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)
UN 3,00 64,09 6,20 70,29 210,87

7.16.0.0.5. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,00 435,17 49,23 484,40 968,80

7.16.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 9,00 45,12 11,51 56,63 509,67

7.16.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 9,00 101,96 0,00 101,96 917,64
8. GOINFRA PROJETO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 1,00 0,00 0,00 64.888,79
8.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 64.888,79
8.1.1. GOINFRA EXTINTORES - 0,00 0,00 2.827,50
8.1.1.0.1. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 10,00 207,98 15,38 223,36 2.233,60
8.1.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 987_SEE SUPORTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO COM HASTE PARA PLACA (ORSE) UN 10,00 59,39 0,00 59,39 593,90
8.1.2. GOINFRA DISPOSITIVOS ALARME DE INCÊNDIO - 0,00 0,00 8.315,22
8.1.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UN 4,00 55,41 28,68 84,09 336,36

8.1.2.0.2. SINAPI 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 151,75 2,30 0,75 3,05 462,83

8.1.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 649_SEE
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA 
EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2 - FORNECIDO E 
INSTALADO (GOINFRA + SINAPI)

M 105,76 22,52 7,45 29,97 3.169,62

8.1.2.0.4. SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 48,08 3,52 0,96 4,48 215,39

8.1.2.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 130,69 35,86 166,55 333,10

8.1.2.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 4,00 280,81 17,92 298,73 1.194,92
8.1.2.0.7. GOINFRA 71598 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS UN 27,00 18,81 5,97 24,78 669,06
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8.1.2.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 304_SEE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA C/ 02 FARÓIS DE LED, FLUXO 
LUMINOSO DE 2.000 A 3.000 LÚMENS (GOINFRA + CPOS)

UN 4,00 222,32 35,86 258,18 1.032,72

8.1.2.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2 
BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 614,34 286,88 901,22 901,22

8.1.3. GOINFRA CONEXÕES DE TUBO - 0,00 0,00 4.548,82

8.1.3.0.1. SINAPI 92637 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11,00 37,37 32,07 69,44 763,84

8.1.3.0.2. SINAPI 92642 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 160,96 48,10 209,06 1.463,42

8.1.3.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 4,00 17,88 21,73 39,61 158,44

8.1.3.0.4. GOINFRA 91018 COTOVELO 90º FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 24,00 10,96 11,47 22,43 538,32

8.1.3.0.5. SINAPI 92910 LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 86,28 22,95 109,23 109,23

8.1.3.0.6. SINAPI 92911 LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 86,28 22,95 109,23 327,69

8.1.3.0.7. SINAPI 92369 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 19,57 16,05 35,62 178,10

8.1.3.0.8. SINAPI 92892 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 43,82 16,03 59,85 119,70

8.1.3.0.9. SINAPI 92896 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 198,47 24,05 222,52 890,08

8.1.4. GOINFRA CONDUÍTES - 0,00 0,00 1.841,26
8.1.4.0.1. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 137,67 5,97 6,09 12,06 1.660,30
8.1.4.0.2. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 10,83 9,55 7,16 16,71 180,96
8.1.5. GOINFRA BOMBAS DE INCÊNDIO - 0,00 0,00 12.492,20
8.1.5.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 767_SEE BOMBA DE INCÊNDIO ELÉTRICA TRIFASICA BPI-22R, POTÊNCIA 7,5 CV- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + SBC)
UN 1,00 4.161,17 140,63 4.301,80 4.301,80

8.1.5.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 768_SEE BOMBA DE INCÊNDIO À COMBUSTÃO THSI-18, POTÊNCIA 10,0 CV, VAZÃO 19,22 M3/H, 
PRESSÃO 48,69 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

UN 1,00 7.981,77 140,63 8.122,40 8.122,40

8.1.5.0.3. SINAPI 102136 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O 
FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020

UN 1,00 21,06 46,94 68,00 68,00
8.1.6. GOINFRA ACESSÓRIOS DIVERSOS - 0,00 0,00 10.367,94

8.1.6.0.1. SINAPI 96765
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", 
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E 
ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 1.628,70 99,29 1.727,99 10.367,94

8.1.7. GOINFRA CONDULETES E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 321,26
8.1.7.0.1. GOINFRA 70926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 20,00 1,50 2,86 4,36 87,20
8.1.7.0.2. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 20,00 5,12 1,06 6,18 123,60

8.1.7.0.3. SINAPI 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00 5,90 9,88 15,78 110,46

8.1.8. GOINFRA ACESSÓRIOS DE TUBULAÇÃO - 0,00 0,00 5.048,35
8.1.8.0.1. GOINFRA 85076 VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1" UN 2,00 123,37 19,36 142,73 285,46
8.1.8.0.2. GOINFRA 85079 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2.1/2" UN 2,00 400,87 41,23 442,10 884,20
8.1.8.0.3. SINAPI 95250 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 4,00 74,69 4,83 79,52 318,08

8.1.8.0.4. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 5,00 257,19 41,23 298,42 1.492,10
8.1.8.0.5. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 2,00 172,07 23,30 195,37 390,74
8.1.8.0.6. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 2,00 92,63 23,30 115,93 231,86
8.1.8.0.7. GOINFRA 85083 CHAVE DE FLUXO 1" UN 1,00 151,78 19,36 171,14 171,14
8.1.8.0.8. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L UN 1,00 240,07 23,30 263,37 263,37
8.1.8.0.9. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 4,00 234,93 17,92 252,85 1.011,40
8.1.9. GOINFRA TUBULAÇÃO - 0,00 0,00 16.547,38
8.1.9.0.1. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 132,57 95,07 29,75 124,82 16.547,38
8.1.10. GOINFRA HIDRANTE DE RECALQUE - 0,00 0,00 1.312,33
8.1.10.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 850_SEE REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIÂMETRO DE 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (GOINFRA + SCO)
UN 1,00 418,22 28,68 446,90 446,90

8.1.10.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 681_SEE ADAPTADOR STORZ 2.1/2" (SINAPI) UN 1,00 289,79 4,80 294,59 294,59
8.1.10.0.3. SINAPI 103009 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 302,24 14,85 317,09 317,09

8.1.10.0.4. SINAPI 101798 TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 223,47 30,28 253,75 253,75
8.1.11. GOINFRA PLACAS - 0,00 0,00 1.266,53
8.1.11.0.1. GOINFRA 91046 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO 

FUMAR"
UN 1,00 50,00 1,41 51,41 51,41

8.1.11.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 233_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 23 - (300X300) EXTINTOR DE INCÊNDIO (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 10,00 18,11 1,19 19,30 193,00

8.1.11.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 11,00 22,04 1,19 23,23 255,53

8.1.11.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" (GOINFRA + SINAPI) UN 33,00 22,04 1,19 23,23 766,59
9. GOINFRA SISTEMA DE GLP 1,00 0,00 0,00 10.881,10
9.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 10.881,10

9.1.0.0.1. SINAPI 103808 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL 
E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 5,00 18,90 13,62 32,52 162,60
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9.1.0.0.2. SINAPI 103833 TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 1,00 24,93 18,15 43,08 43,08

9.1.0.0.3. SINAPI 92692 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 8,75 5,66 14,41 28,82

9.1.0.0.4. SINAPI 92694 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 12,90 9,71 22,61 90,44

9.1.0.0.5. GOINFRA 91034 NIPLE DE REDUÇÃO DE LATÃO MACHO/MACHO ROSCA NPT DE 1/2" X 1/4" UN 1,00 11,65 5,73 17,38 17,38
9.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 1,00 8,06 7,16 15,22 15,22

9.1.0.0.7. GOINFRA 91041 CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 
500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419

UN 2,00 26,30 10,03 36,33 72,66

9.1.0.0.8. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 172,07 23,30 195,37 195,37
9.1.0.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 400,01 41,23 441,24 441,24

9.1.0.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 496_SEE REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE 2° ESTÁGIO, VAZAO DE 7 KG/H - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 57,01 35,86 92,87 92,87
9.1.0.0.11. GOINFRA 91029 VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 2,00 18,07 5,73 23,80 47,60
9.1.0.0.12. SINAPI 95248 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 1,00 47,62 2,32 49,94 49,94

9.1.0.0.13. SINAPI 95249 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 2,00 55,33 3,58 58,91 117,82

9.1.0.0.14. SINAPI 100807 TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE 
INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

M 22,00 12,47 9,79 22,26 489,72

9.1.0.0.15. SINAPI 103803 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 1,00 58,42 10,09 68,51 68,51

9.1.0.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GÁS (GLP) OU REDE FRIGORÍGENA, INCLUSO ART 
(GOINFRA)

UN 1,00 0,00 1.425,60 1.425,60 1.425,60

9.1.0.0.17. GOINFRA 91007 CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES 
MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)

UN 1,00 4.856,54 2.665,69 7.522,23 7.522,23
10. GOINFRA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 1,00 0,00 0,00 24.225,06
10.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 24.225,06
10.1.1. GOINFRA ACESSÓRIOS CABEAMENTO - 0,00 0,00 5.337,08
10.1.1.0.1. GOINFRA 71026 CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 UN 40,00 1,44 1,78 3,22 128,80
10.1.1.0.2. SINAPI 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 2,00 967,43 207,21 1.174,64 2.349,28
10.1.1.0.3. GOINFRA 72596 TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 40,00 32,00 13,25 45,25 1.810,00
10.1.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 287_SEE SWITCH 24 PORTAS C/ 4 PORTAS SFP (GOINFRA + COT) UN 1,00 507,30 89,34 596,64 596,64
10.1.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 504_SEE KIT DE VENTILAÇÃO DE TETO PARA RACK (COT) UND 1,00 216,57 0,00 216,57 216,57
10.1.1.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 633_SEE RÉGUA DE TOMADA P/ RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 136,50 2,09 138,59 138,59
10.1.1.0.7. GOINFRA 71796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U UN 2,00 27,27 5,37 32,64 65,28
10.1.1.0.8. SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 6,09 9,87 15,96 31,92

10.1.2. GOINFRA ELETROCALHAS - 0,00 0,00 3.125,96
10.1.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 311_SEE SAÍDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (GOINFRA + COT) UN 15,00 1,74 17,92 19,66 294,90
10.1.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 527_SEE CURVA DE 90° PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 2,00 5,64 5,37 11,01 22,02
10.1.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 519_SEE T HORIZONTAL PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 4,00 3,48 7,16 10,64 42,56
10.1.2.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 517_SEE PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 1000MM (GOINFRA + ORSE) M 56,00 19,21 11,47 30,68 1.718,08
10.1.2.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 522_SEE TAMPA DE ENCAIXE PARA PERFILADO DE 38X38MM (GOINFRA + COT) M 56,00 6,49 11,47 17,96 1.005,76
10.1.2.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 524_SEE TERMINAL PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 4,00 5,29 5,37 10,66 42,64
10.1.3. GOINFRA ELETRODUTOS E DISPOSITIVOS - 0,00 0,00 197,60
10.1.3.0.1. SINAPI 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 20,00 4,27 5,61 9,88 197,60

10.1.4. GOINFRA ACESSÓRIOS DE USO GERAL - 0,00 0,00 2.671,19
10.1.4.0.1. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 558,00 0,09 0,00 0,09 50,22
10.1.4.0.2. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 26,00 0,24 0,56 0,80 20,80
10.1.4.0.3. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 167,00 0,30 0,22 0,52 86,84
10.1.4.0.4. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 224,00 0,22 0,22 0,44 98,56
10.1.4.0.5. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 391,00 0,16 0,22 0,38 148,58
10.1.4.0.6. GOINFRA 72660 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" M 167,00 4,97 8,60 13,57 2.266,19
10.1.5. GOINFRA CABEAMENTO - 0,00 0,00 3.138,04
10.1.5.0.1. GOINFRA 70626 CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M 581,12 3,08 2,32 5,40 3.138,04
10.1.6. GOINFRA DISPOSITIVO DE CABEAMENTO - 0,00 0,00 905,00
10.1.6.0.1. GOINFRA 72596 TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 20,00 32,00 13,25 45,25 905,00
10.1.7. GOINFRA ELETRODUTO - 0,00 0,00 661,04
10.1.7.0.1. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 79,74 2,20 6,09 8,29 661,04
10.1.8. GOINFRA PERFILADOS - 0,00 0,00 7.404,43
10.1.8.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 517_SEE PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 1000MM (GOINFRA + ORSE) M 154,60 19,21 11,47 30,68 4.743,12
10.1.8.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 172_SEE GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 167,00 2,63 12,54 15,17 2.533,39
10.1.8.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 524_SEE TERMINAL PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 12,00 5,29 5,37 10,66 127,92
10.1.9. GOINFRA RACK - 0,00 0,00 784,72
10.1.9.0.1. GOINFRA 72226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S UN 1,00 778,75 5,97 784,72 784,72
11. GOINFRA SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 1,00 0,00 0,00 41.541,18
11.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 41.541,18
11.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 672_SEE TERMINAL DE COMPRESSÃO/EMENDA PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UN 2,00 5,03 50,19 55,22 110,44

11.1.0.0.2. GOINFRA 71380 HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 2,40 M C/CONECTOR UN 30,00 118,04 10,75 128,79 3.863,70
11.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 906_SEE CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA TEL 541 (GOINFRA + SBC) UN 30,00 23,62 8,96 32,58 977,40
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ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

11.1.0.0.4. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 55,20 33,44 5,73 39,17 2.162,18
11.1.0.0.5. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 444,80 40,32 6,09 46,41 20.643,16
11.1.0.0.6. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 39,00 18,54 8,96 27,50 1.072,50
11.1.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 672_SEE TERMINAL DE COMPRESSÃO/EMENDA PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UN 2,00 5,03 50,19 55,22 110,44

11.1.0.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 481_SEE TERMINAL AÉREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 5/16" COM SUPORTE (GOINFRA + COT) UN 96,00 15,32 10,75 26,07 2.502,72
11.1.0.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 902_SEE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8"X1/8" COM FUROS (GOINFRA + ORSE) M 634,10 11,03 3,49 14,52 9.207,13
11.1.0.0.10. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 5,70 33,44 5,73 39,17 223,26
11.1.0.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU RESISTIVIDADE 

DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)
UN 1,00 0,00 668,25 668,25 668,25

2.564.264,34

675.427,23

3.239.691,57

1.933,89

77% 1.977.994,63R$                     

23% 586.269,71R$                        

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (26,34%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.
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DATA
14/04/2025

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  PREÇO SEM BDI 
(R$) 

 PREÇO COM BDI 
(R$)  PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 111.239,54                  140.540,03                    4,34                       

b. TRANSPORTES 15.289,34                    19.316,55                      0,60                       

c. SERVIÇO EM TERRA 6.739,95                      8.515,25                        0,26                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 88.918,94                    112.340,19                    3,47                       

e. ESTRUTURA 188.234,99                  237.816,09                    7,34                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 242.961,15                  306.957,12                    9,47                       

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 139.243,15                  175.919,80                    5,43                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 103.250,81                  130.447,07                    4,03                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 57.614,87                    72.790,63                      2,25                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 25.377,98                    32.062,54                      0,99                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 311.085,29                  393.025,16                    12,13                     

o. COBERTURAS 437.945,36                  553.300,17                    17,08                     

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 102.531,75                  129.538,61                    4,00                       

r. VIDROS 26.652,18                    33.672,36                      1,04                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 79.590,83                    100.555,05                    3,10                       

t. FORROS 15.368,59                    19.416,68                      0,60                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 194.631,58                  245.897,54                    7,59                       

v. FERRAGENS 3.741,60                      4.727,14                        0,15                       

x. ADMINISTRAÇÃO 123.660,90                  156.233,18                    4,82                       

y. PINTURA 144.510,21                  182.574,20                    5,64                       

z. DIVERSOS 145.675,33                  184.046,21                    5,67                       

2.564.264,34               3.239.691,57                 100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

 RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000 CRE-PLANALTINA

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 1675,22

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO 52014088

OBRA CIDADE
REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO SÃO JOÃO D ALIANÇA

ENDEREÇO CRE
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS
COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO 9

OBRA PRAZO
REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO 270 dias corridos

LOCAL DATA
SÃO JOÃO D ALIANÇA 14/04/2025

Etapas: ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04
Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.239.691,57R$       Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270

SERVIÇOS PRELIMINARES 140.540,03R$          % Período 17,00% 15,00% 15,00% 26,00% 2,00% 1,00% 8,00% 8,00% 8,00%
$ 23.891,81R$            21.081,00R$            21.081,00R$            36.540,41R$            2.810,80R$              1.405,40R$              11.243,20R$            11.243,20R$            11.243,20R$            

TRANSPORTES 19.316,55R$             % Período 28,00% 33,00% 4,00% 1,00% 11,00% 11,00% 12,00%
$ 5.408,63R$              -R$                       -R$                       6.374,46R$              772,66R$                 193,17R$                 2.124,82R$              2.124,82R$              2.317,99R$              

SERVIÇO EM TERRA 8.515,25R$               % Período 78,00% 10,00% 6,00% 6,00%
$ 6.641,90R$              -R$                       -R$                       851,53R$                 510,92R$                 510,92R$                 -R$                       -R$                       -R$                       

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 112.340,19R$          % Período 72,00% 10,00% 18,00%
$ 80.884,94R$            -R$                       -R$                       11.234,02R$            -R$                       -R$                       20.221,23R$            -R$                       -R$                       

ESTRUTURA 237.816,09R$          % Período 71,00% 8,00% 21,00%
$ 168.849,42R$          -R$                       -R$                       19.025,29R$            -R$                       -R$                       49.941,38R$            -R$                       -R$                       

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO306.957,12R$          % Período 40,00% 9,00% 7,00% 7,00% 37,00%
$ 122.782,85R$          -R$                       -R$                       27.626,14R$            21.487,00R$            21.487,00R$            113.574,13R$          -R$                       -R$                       

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 175.919,80R$          % Período 25,00% 10,00% 8,00% 57,00%
$ -R$                       43.979,95R$            -R$                       17.591,98R$            14.073,58R$            -R$                       -R$                       -R$                       100.274,29R$          

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 130.447,07R$          % Período 1,00% 1,00% 98,00%
$ -R$                       -R$                       -R$                       1.304,47R$              -R$                       1.304,47R$              -R$                       -R$                       127.838,13R$          

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 72.790,63R$             % Período 80,00% 20,00%
$ -R$                       58.232,50R$            -R$                       14.558,13R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

IMPERMEABILIZAÇÃO 32.062,54R$             % Período 54,00% 11,00% 8,00% 27,00%
$ 17.313,77R$            -R$                       -R$                       3.526,88R$              2.565,00R$              -R$                       8.656,89R$              -R$                       -R$                       

ESTRUTURA METÁLICA 393.025,16R$          % Período 39,00% 10,00% 18,00% 18,00% 15,00%
$ -R$                       153.279,81R$          -R$                       39.302,52R$            70.744,53R$            70.744,53R$            58.953,77R$            -R$                       -R$                       

COBERTURAS 553.300,17R$          % Período 28,00% 18,00% 17,00% 17,00% 20,00%
$ -R$                       154.924,05R$          -R$                       99.594,03R$            94.061,03R$            94.061,03R$            -R$                       110.660,03R$          -R$                       

ESQUADRIAS METÁLICAS 129.538,61R$          % Período 20,00% 18,00% 18,00% 16,00% 28,00%
$ -R$                       25.907,72R$            -R$                       23.316,95R$            23.316,95R$            20.726,18R$            -R$                       36.270,81R$            -R$                       

VIDROS 33.672,36R$             % Período 24,00% 15,00% 22,00% 20,00% 19,00%
$ -R$                       -R$                       8.081,37R$              5.050,85R$              7.407,92R$              6.734,47R$              -R$                       6.397,75R$              -R$                       

REVESTIMENTO DE PAREDE 100.555,05R$          % Período 50,00% 36,00% 7,00% 7,00%
$ -R$                       -R$                       50.277,53R$            36.199,82R$            7.038,85R$              -R$                       -R$                       7.038,85R$              -R$                       

FORROS 19.416,68R$             % Período 48,00% 52,00%
$ -R$                       -R$                       9.320,01R$              10.096,67R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

REVESTIMENTO DE PISO 245.897,54R$          % Período 49,00% 20,00% 7,00% 6,00% 18,00%
$ -R$                       -R$                       120.489,79R$          49.179,51R$            17.212,83R$            14.753,85R$            -R$                       44.261,56R$            -R$                       

FERRAGENS 4.727,14R$               % Período 100,00%
$ -R$                       -R$                       4.727,14R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 156.233,18R$          % Período 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 12,00%
$ 17.185,65R$            17.185,65R$            17.185,65R$            17.185,65R$            17.185,65R$            17.185,65R$            17.185,65R$            17.185,65R$            18.747,98R$            

PINTURA 182.574,20R$          % Período 15,00% 6,00% 63,00% 6,00% 10,00%
$ -R$                       -R$                       27.386,13R$            10.954,45R$            115.021,75R$          10.954,45R$            -R$                       18.257,42R$            -R$                       

DIVERSOS 184.046,21R$          % Período 82,00% 9,00% 3,00% 1,00% 5,00%
$ -R$                       -R$                       150.917,89R$          16.564,16R$            5.521,39R$              1.840,46R$              -R$                       9.202,31R$              -R$                       

3.239.691,57R$       % PERÍODO 13,67% 14,65% 12,64% 13,77% 12,34% 8,08% 8,70% 8,11% 8,04%

VALOR PERÍODO 442.958,96R$          474.590,69R$          409.466,51R$          446.077,91R$          399.730,85R$          261.901,57R$          281.901,08R$          262.642,41R$          260.421,59R$          

% ACUMULADO 13,67% 28,32% 40,96% 54,73% 67,07% 75,15% 83,85% 91,96% 100,00%

VALOR ACUMULADO 442.958,96R$         917.549,65R$         1.327.016,16R$      1.773.094,07R$      2.172.824,92R$      2.434.726,49R$      2.716.627,57R$      2.979.269,98R$      3.239.691,57R$      

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

ETAPA 01
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR ETAPA 05
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 1,50% 1,50%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 4,02% 4,02%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,09% 1,09%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 7,43% 7,43%

26,34%

Notas:

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.
(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.
(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO

OBRA

SÃO JOÃO D ALIANÇA

CRE
CRE-PLANALTINA

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO

ENDEREÇO
 RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

2 de 2 ART Nº 



CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 140.540,03                     4,34

b. TRANSPORTES 19.316,55                       0,60

c. SERVIÇO EM TERRA 8.515,25                         0,26

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 112.340,19                     3,47

e. ESTRUTURA 237.816,09                     7,34

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 306.957,12                     9,47

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 175.919,80                     5,43

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 130.447,07                     4,03

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 72.790,63                       2,25

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 32.062,54                       0,99

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 393.025,16                     12,13

o. COBERTURAS 553.300,17                     17,08

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 129.538,61                     4,00

r. VIDROS 33.672,36                       1,04

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 100.555,05                     3,10

t. FORROS 19.416,68                       0,60

u. REVESTIMENTO DE PISO 245.897,54                     7,59

v. FERRAGENS 4.727,14                         0,15

x. ADMINISTRAÇÃO 156.233,18                     4,82

y. PINTURA 182.574,20                     5,64

z. DIVERSOS 184.046,21                     5,67

3.239.691,57                  100,00                            

 RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-PLANALTINA

14/04/2025

UNIDADE ESCOLAR CIDADE
COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO SÃO JOÃO D ALIANÇA

OBRA CRE
REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO

ENDEREÇO DATA
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT PARC. MAIOR 
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 150 KVA) KVA 150,00 150,00

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

e. TELHAMENTO COM TELHAS TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA M2 1400,86 700,43

f. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 567,73 283,87

o. REVESTIMENTO DE PAREDE REVESTIMENTO COM PORCELANATO M2 495,59 247,80

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de 
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa 
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO 52014088

OBRA CIDADE

CRE-PLANALTINA 1675,22

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO SÃO JOÃO D ALIANÇA
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 DEZ/2024

DEZ/2024

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 
15x15 CM (GOINFRA + SINAPI) M2    - - - 12,56 12,68

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0410 13,24 14,78 0,54 0,60
GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,0250 20,97 23,41 0,52 0,58

1,06 1,18

SINAPI_I 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 
4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 
15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M2    1,0300 10,97 10,97 11,29 11,29

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 14,26 14,26 0,21 0,21
11,50 11,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 031_SEE MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - 
H=0,80 M (GOINFRA) M 55,52 57,64

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,5085 13,24 14,78 6,73 7,51
GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2278 20,97 23,41 4,77 5,33
GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0365 15,88 17,73 0,57 0,64
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1727 14,89 16,62 2,57 2,87
GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,1145 20,97 23,41 2,40 2,68
GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0555 20,97 23,41 1,16 1,29

18,20 20,32
GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0224 183,31 183,31 4,11 4,11
GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0298 14,26 14,26 0,42 0,42
GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0026 16,53 16,53 0,04 0,04
GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,5047 8,30 8,30 4,18 4,18
GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3300 6,80 6,80 2,24 2,24
GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,8046 6,79 6,79 5,46 5,46
GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0167 156,74 156,74 2,62 2,62
GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0167 150,62 150,62 2,51 2,51
GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,6758 0,97 0,97 0,65 0,65
GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 6,6746 0,65 0,65 4,33 4,33
GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 8,3699 0,87 0,87 7,28 7,28
GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,1774 12,78 12,78 2,26 2,26
GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0128 21,92 21,92 0,28 0,28
GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,1138 8,26 8,26 0,94 0,94

37,32 37,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GÁS (GLP) OU REDE FRIGORÍGENA, INCLUSO 
ART (GOINFRA) UN 1.425,60 1.592,16

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     16,0000 89,10 99,51 1.425,60 1.592,16
1.425,60 1.592,16

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 057_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 41,40 42,18

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1850 14,89 16,62 2,75 3,07
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1850 20,97 23,41 3,87 4,33

6,62 7,40
GOINFRA_I H125 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 75 X 60 MM un 1,0000 18,34 18,34 18,34 18,34
GOINFRA_I H126 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 85 X 75 MM un 1,0000 16,44 16,44 16,44 16,44

34,78 34,78

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA) M 374,16 380,04

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

39,43 44,03
GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01
GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15
GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91
GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,93 10,93 16,24 16,24
GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67
GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96
GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79
GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74
GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40
GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60
GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42
GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8,86 8,86
GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 8,16 8,16 3,11 3,11

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 25,48 27,12 19,87 21,15

334,73 336,01

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/04/2025 1675,22

CÓDIGO INEP
52014088

CIDADE
SÃO JOÃO D ALIANÇA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-PLANALTINA  RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

031 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL
MATERIAL (C) - TOTAL

045 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

057 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

089 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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14/04/2025 1675,22

CÓDIGO INEP
52014088

CIDADE
SÃO JOÃO D ALIANÇA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-PLANALTINA  RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 089_SEE TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 74,52 75,98

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3500 14,89 16,62 5,21 5,81
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,3500 20,97 23,41 7,33 8,19

12,54 14,00
COTAÇÃO COT 018_SEE TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM UN 1,0000 61,98 61,98 61,98 61,98

61,98 61,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED 
(GOINFRA + SINAPI) PÇ 132,09 133,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1877 14,89 16,62 2,79 3,11
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4294 20,97 23,41 9,00 10,05

11,79 13,16

COTAÇÃO COT 604_SEE (13515/ORSE) LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR, 
2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2x18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR UN 1,0000 101,78 101,78 101,78 101,78

SINAPI_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    2,0000 9,26 9,26 18,52 18,52
120,30 120,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (SINAPI) M2 440,66 446,55

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 21,48 7,84 8,59
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 24,34 26,91 48,68 53,82

56,52 62,41
SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46

SINAPI_I 0442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    4,0000 7,17 7,17 28,68 28,68

384,14 384,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 172_SEE GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 15,17 16,63

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3500 20,97 23,41 7,33 8,19
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3500 14,89 16,62 5,21 5,81

12,54 14,00
COTAÇÃO COT 074_SEE GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM UN 1,0000 2,64 2,64 2,63 2,63
COTAÇÃO COT 046_SEE TIRANTE ROSCA TOTAL 3/8X3000MM M 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
COTAÇÃO COT 047_SEE BUCHA PLASTICA S-10 UN 2,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
COTAÇÃO COT 048_SEE PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/8 UN 6,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
COTAÇÃO COT 049_SEE ARRUELA LISA ZINCADA 3/8 UN 6,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

2,63 2,63

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 166,55 170,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 20,97 23,41 20,97 23,41

35,86 40,03
COTAÇÃO COT 088_SEE (07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incêndio UN 1,0000 130,69 130,69 130,69 130,69

130,69 130,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 84,09 87,42

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,89 16,62 11,91 13,29
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,97 23,41 16,77 18,72

28,68 32,01

COTAÇÃO COT 090_SEE (12850/ORSE) Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 
aqui" UN 1,0000 55,41 55,41 55,41 55,41

55,41 55,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, 
CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 901,22 934,58

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 14,89 16,62 119,12 132,96
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 20,97 23,41 167,76 187,28

286,88 320,24

COTAÇÃO COT 092_SEE (07627/ORSE) Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar UN 1,0000 447,30 447,30 447,30 447,30

COTAÇÃO COT 503_SEE (00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04
614,34 614,34

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  
(GOINFRA + SINAPI) UN 108,82 109,86

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

COEFIC.

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

089 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

119 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

172 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

186 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

188 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

190 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

209 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/04/2025 1675,22

CÓDIGO INEP
52014088

CIDADE
SÃO JOÃO D ALIANÇA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-PLANALTINA  RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85
8,96 10,00

SINAPI_I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 96,90 96,90 96,90 96,90

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,74 0,74 2,96 2,96
99,86 99,86

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO 
(GOINFRA + ORSE) UN 441,24 446,04

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 14,89 16,62 17,12 19,11
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,97 23,41 24,11 26,92

41,23 46,03

COTAÇÃO COT 101_SEE (07975/ORSE) Regulador de 1º estágio dotado de O.P.S.O. (shut-off) PE 400kpa (AP-40 com 
manômetro) UN 1,0000 399,00 399,00 399,00 399,00

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,36 0,36 1,01 1,01
400,01 400,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 233_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 23 - (300X300) EXTINTOR DE INCÊNDIO 
(GOINFRA + SINAPI) UN 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33
1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 15,22 16,06

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

7,16 8,00

SINAPI_I 39634 FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     1,0000 8,06 8,06 8,06 8,06

8,06 8,06

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 287_SEE SWITCH 24 PORTAS C/ 4 PORTAS SFP (GOINFRA + COT) UN 596,64 607,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 6,0000 14,89 16,62 89,34 99,72
89,34 99,72

COTAÇÃO COT 122_SEE SWITCH 24 PORTAS C/ 4 PORTAS SFP UN 1,0000 507,30 507,30 507,30 507,30
507,30 507,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 304_SEE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA C/ 02 FARÓIS DE LED, 
FLUXO LUMINOSO DE 2.000 A 3.000 LÚMENS (GOINFRA + CPOS) UN 258,18 262,35

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 20,97 23,41 20,97 23,41
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62

35,86 40,03

COTAÇÃO COT 244_SEE

(P.16.000.067001/CPOS) BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, 
AUTONOMIA DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS, FLUXO LUMINOSO 2.000 ATÉ 
3.000 LÚMENS; REF. FAE-LED216 DA KBR, BLOCO DE 3000 LUMENS DA SEGURIMAX OU 
EQUIVALENTE

UN 1,0000 222,32 222,32 222,32 222,32

222,32 222,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 310_SEE PERFILADO LISO 38x38x6000MM - CHAPA 18 (GOINFRA + COT) UN 35,49 38,16

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6400 20,97 23,41 13,42 14,98
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6400 14,89 16,62 9,52 10,63

22,94 25,61
COTAÇÃO COT 136_SEE PERFILADO LISO 38x38x6000MM - CHAPA 18 UN 1,0000 12,56 12,56 12,55 12,55

12,55 12,55

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 311_SEE SAÍDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (GOINFRA + COT) UN 19,66 21,75

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

17,92 20,01
COTAÇÃO COT 137_SEE SAÍDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4" UN 1,0000 1,75 1,75 1,74 1,74

1,74 1,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

210 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

233 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

237 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

287 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

304 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

310 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

311 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

329 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DEZ/2024

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/04/2025 1675,22

CÓDIGO INEP
52014088

CIDADE
SÃO JOÃO D ALIANÇA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-PLANALTINA  RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO

COMPOSIÇÃO COMP 329_SEE CAIXA DE RETENÇÃO / INFILTRAÇÃO D=1,50M, H=2,00M, COM TAMPA FOFO 
(GOINFRA + SINAPI) UN 2.931,88 3.002,74

GOINFRA_I 0013 POCEIRO h 25,6625 20,97 23,41 538,14 600,75
GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,1080 20,97 23,41 23,23 25,93
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,9581 13,24 14,78 25,92 28,94
GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,1656 20,97 23,41 3,47 3,87
GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,8712 20,97 23,41 18,26 20,39

609,02 679,88

SINAPI_I 4019 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, 
RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M2    6,3000 9,59 9,59 60,41 60,41

SINAPI_I 7758 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE 
PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M     2,0000 1.029,31 1.029,31 2.058,62 2.058,62

GOINFRA_I 2777 BRITA 3 e 4 m3 0,5887 141,92 141,92 83,55 83,55
GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0144 156,74 156,74 2,25 2,25
GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0143 14,64 14,64 0,20 0,20
GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0584 11,80 11,80 0,68 0,68
GOINFRA_I 2217 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM) Kg 5,8360 7,50 7,50 43,77 43,77
GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 4,7088 0,65 0,65 3,06 3,06
GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0023 183,31 183,31 0,42 0,42
GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0078 158,00 158,00 1,23 1,23
GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2880 6,63 6,63 1,90 1,90
GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,0960 33,11 33,11 3,17 3,17
GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0216 14,26 14,26 0,30 0,30
GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,2648 8,30 8,30 10,49 10,49
GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0570 32,70 32,70 1,86 1,86
GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0714 3,11 3,11 0,22 0,22
GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0455 25,90 25,90 1,17 1,17
GOINFRA_I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 1,8019 7,02 7,02 12,64 12,64
GOINFRA_I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 1,9001 7,19 7,19 13,66 13,66
GOINFRA_I 2883 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 23,26 23,26 23,26 23,26

2.322,86 2.322,86

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 348_SEE TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL 
(GOINFRA + SINAPI) UN 20,16 20,45

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0700 20,97 23,41 1,46 1,63
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0700 14,89 16,62 1,04 1,16

2,50 2,79
SINAPI_I 39320 TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    1,0000 17,66 17,66 17,66 17,66

17,66 17,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 39,64 40,96

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4165 20,97 23,41 8,73 9,75
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1735 14,89 16,62 2,58 2,88

11,31 12,63
SINAPI_I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,0000 28,33 28,33 28,33 28,33

28,33 28,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI) UN 39,61 42,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6105 20,97 23,41 12,80 14,29

21,73 24,26
SINAPI_I 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,1208 4,14 4,14 0,49 0,49
SINAPI_I 6302 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1,0000 17,39 17,39 17,39 17,39

17,88 17,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 397_SEE CONECTOR CUNHA PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + COT) UN 20,73 22,40

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00
COTAÇÃO COT 205_SEE CONECTOR CUNHA PARA CABO 50MM2 UN 1,0000 6,41 6,41 6,40 6,40

6,40 6,40

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 409_SEE PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 
16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (GOINFRA + SINAPI) UN 12,25 12,29

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0090 14,89 16,62 0,13 0,14
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0090 20,97 23,41 0,18 0,21

0,31 0,35

SINAPI_I 0441 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1,0000 11,94 11,94 11,94 11,94

11,94 11,94

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

348 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

382 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

397 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

409 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

411 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/04/2025 1675,22

CÓDIGO INEP
52014088

CIDADE
SÃO JOÃO D ALIANÇA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-PLANALTINA  RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA 
(GOINFRA + SINAPI) UN 23,23 23,37

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33
1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28

22,04 22,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" 
(GOINFRA + SINAPI) UN 23,23 23,37

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33
1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28

22,04 22,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 101,96 101,96

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE (13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação UN 1,0000 101,96 101,96 101,96 101,96

101,96 101,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 481_SEE TERMINAL AÉREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 5/16" COM SUPORTE (GOINFRA + COT) UN 26,07 27,32

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

10,75 12,00
COTAÇÃO COT 413_SEE TERMINAL AÉREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 5/16" COM SUPORTE (COT) UN 1,0000 15,32 15,32 15,32 15,32

15,32 15,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 496_SEE REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE 2° ESTÁGIO, VAZAO DE 7 KG/H - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN 92,87 97,04

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,0000 20,97 23,41 20,97 23,41

35,86 40,03
COTAÇÃO COT 505_SEE (11827/ORSE) Regulador de gás 2º estágio de 7 kg/h UN 1,0000 56,00 56,00 56,00 56,00
GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,36 0,36 1,01 1,01

57,01 57,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, 
TAMANHO 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 56,63 57,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2924 14,89 16,62 4,35 4,85
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1368 20,97 23,41 2,86 3,20
GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1157 20,97 23,41 2,42 2,70
GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,97 23,41 1,88 2,10

11,51 12,85

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 1,6720 15,77 15,77 26,36 26,36

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,0800 154,67 154,67 12,37 12,37

GOINFRA_I 2977 PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM un 4,0000 0,32 0,32 1,28 1,28

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0309 45,15 45,15 1,39 1,39
GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96
GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,36 0,36 1,44 1,44
GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0262 32,11 32,11 0,84 0,84
GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0172 20,35 20,35 0,35 0,35
GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0432 3,11 3,11 0,13 0,13

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0013 2,75 2,75 0,00 0,00

45,12 45,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 148,87 152,84

COEFIC.

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

411 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

412 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

481 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

496 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

498 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

500 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

5 de 10 ART Nº 
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COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/04/2025 1675,22

CÓDIGO INEP
52014088

CIDADE
SÃO JOÃO D ALIANÇA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-PLANALTINA  RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,8800 13,24 14,78 24,89 27,78
GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,4400 20,97 23,41 9,22 10,30

34,11 38,08

COTAÇÃO COT 522_SEE (01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=8cm M2 1,0000 47,18 47,18 47,18 47,18

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600 12,78 12,78 7,15 7,15
GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,63 6,63 6,43 6,43
GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,76 26,76 0,80 0,80
GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,94 3,94 6,73 6,73
GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,79 6,79 16,97 16,97
GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0500 588,00 588,00 29,40 29,40

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0468 2,28 2,28 0,10 0,10

114,76 114,76

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 29,48 31,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

SINAPI_I 11862 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    1,0000 15,15 15,15 15,15 15,15

15,15 15,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 504_SEE KIT DE VENTILAÇÃO DE TETO PARA RACK (COT) UND 216,57 216,57

0,00 0,00
COTAÇÃO COT 439_SEE KIT DE VENTILAÇÃO DE TETO PARA RACK UND 1,0000 216,58 216,58 216,57 216,57

216,57 216,57

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 517_SEE PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 1000MM (GOINFRA + 
ORSE) M 30,68 32,01

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3200 20,97 23,41 6,71 7,49
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3200 14,89 16,62 4,76 5,31

11,47 12,80

COTAÇÃO COT 257_SEE (10047/ORSE) PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 6000MM M 0,3500 54,90 54,90 19,21 19,21

19,21 19,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 519_SEE T HORIZONTAL PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 10,64 11,48

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

7,16 8,00
COTAÇÃO COT 259_SEE T HORIZONTAL PARA PERFILADO 38X38MM UN 1,0000 3,48 3,48 3,48 3,48

3,48 3,48

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 522_SEE TAMPA DE ENCAIXE PARA PERFILADO DE 38X38MM (GOINFRA + COT) M 17,96 19,29

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3200 20,97 23,41 6,71 7,49
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3200 14,89 16,62 4,76 5,31

11,47 12,80
COTAÇÃO COT 262_SEE TAMPA DE ENCAIXE PARA PERFILADO DE 38X38MM M 1,0000 6,50 6,50 6,49 6,49

6,49 6,49

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 524_SEE TERMINAL PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 10,66 11,29

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1500 14,89 16,62 2,23 2,49

5,37 6,00
COTAÇÃO COT 264_SEE TERMINAL PARA PERFILADO 38X38MM UN 1,0000 5,29 5,29 5,29 5,29

5,29 5,29

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 527_SEE CURVA DE 90° PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 11,01 11,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1500 14,89 16,62 2,23 2,49

5,37 6,00
COTAÇÃO COT 267_SEE CURVA DE 90° PARA PERFILADO 38X38MM UN 1,0000 5,64 5,64 5,64 5,64

5,64 5,64

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

501 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

504 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

517 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

519 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

522 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

524 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

527 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

548 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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DEZ/2024

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/04/2025 1675,22

CÓDIGO INEP
52014088

CIDADE
SÃO JOÃO D ALIANÇA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-PLANALTINA  RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 548_SEE VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, METAL, ROSCÁVEL, 2.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (SINAPI + COT) UN - - - 321,07 324,87

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 0,7745 19,26 21,17 14,91 16,39

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7745 26,48 29,47 20,50 22,82

35,41 39,21
SINAPI_I 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,0095 15,26 15,26 0,14 0,14

COTAÇÃO COT 290_SEE VÁLVULA DE ESFERA BRUTA EM METAL, BITOLA 2.1/2" UN 1,0000 285,53 285,53 285,52 285,52
285,66 285,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 48,11 48,85

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 13,24 14,78 4,18 4,67
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0996 20,97 23,41 2,08 2,33

6,26 7,00
GOINFRA_I 2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 1,0000 40,60 40,60 40,60 40,60
GOINFRA_I 2862 SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) Kg 0,2275 5,50 5,50 1,25 1,25

41,85 41,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL 
HIGIÊNICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 70,29 71,02

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 13,24 14,78 4,18 4,67
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0966 20,97 23,41 2,02 2,26

6,20 6,93
GOINFRA_I 2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS un 1,0000 51,10 51,10 51,10 51,10
GOINFRA_I 2854 ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M RL 1,0000 12,99 12,99 12,99 12,99

64,09 64,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 633_SEE RÉGUA DE TOMADA P/ RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (GOINFRA + 
ORSE) UN - - - 138,59 138,84

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 20,97 23,41 2,09 2,34
2,09 2,34

COTAÇÃO COT 443_SEE (13767/ORSE) REGUA P/RACK 19" COM 8 X 2P+T UN 1,0000 136,50 136,50 136,50 136,50
136,50 136,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS) UN - - - 298,73 300,82

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

17,92 20,01
GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE (P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente UN 1,0000 130,81 130,81 130,81 130,81

280,81 280,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 639_SEE PARAFUSO AUTOPERFURANTE  (GOINFRA) UN - - - 0,66 0,71

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0100 20,97 23,41 0,20 0,23
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0100 14,89 16,62 0,14 0,16

0,34 0,39

GOINFRA_I 2977 PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM un 1,0000 0,32 0,32 0,32 0,32

0,32 0,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 649_SEE
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 
MM2 - FORNECIDO E INSTALADO (GOINFRA + SINAPI)

M - - - 29,97 30,83

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2080 20,97 23,41 4,36 4,86
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2080 14,89 16,62 3,09 3,45

7,45 8,31

SINAPI_I 39260 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M     1,0200 22,08 22,08 22,52 22,52

22,52 22,52

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 26,89 27,93

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

8,96 10,00

COEFIC.

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

548 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

584 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

586 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

633 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

639 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

649 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

663 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/04/2025 1675,22

CÓDIGO INEP
52014088

CIDADE
SÃO JOÃO D ALIANÇA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-PLANALTINA  RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO

SINAPI_I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 17,93 17,93 17,93 17,93

17,93 17,93

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 672_SEE TERMINAL DE COMPRESSÃO/EMENDA PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN - - - 55,22 61,06

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,4000 14,89 16,62 20,84 23,26
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,4000 20,97 23,41 29,35 32,77

50,19 56,03
COTAÇÃO COT 486_SEE (03559/ORSE) TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2 UN 1,0000 5,03 5,03 5,03 5,03

5,03 5,03

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 681_SEE ADAPTADOR STORZ 2.1/2" (SINAPI) UN - - - 294,59 295,31

SINAPI_I 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                H     0,1500 19,56 22,49 2,93 3,37
SINAPI_I 0246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    H     0,1500 12,49 14,36 1,87 2,15

4,80 5,52

SINAPI_I 20974 UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE 
RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1,0000 289,79 289,79 289,79 289,79

289,79 289,79

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 735_SEE TORNEIRA METÁLICA DE MESA, BICA ALTA, 1/4 DE VOLTA (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 158,44 159,28

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

7,16 8,00
GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,2800 0,36 0,36 0,10 0,10

SINAPI_I 36791 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM 
AREJADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    1,0000 151,18 151,18 151,18 151,18

151,28 151,28

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M2 - - - 118,31 120,77

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 20,97 23,41 11,67 13,03
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 13,24 14,78 9,38 10,48

21,05 23,51

GOINFRA_I 2223 PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA) m2 1,0000 81,30 81,30 81,30 81,30

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51
GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 183,31 183,31 4,45 4,45

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0400 38,94 38,94 1,55 1,55
97,26 97,26

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 27,98 28,02

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 20,97 23,41 0,20 0,23
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 13,24 14,78 0,13 0,14

0,33 0,37
GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 27,50 27,50 27,50 27,50

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0040 38,94 38,94 0,15 0,15
27,65 27,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 767_SEE BOMBA DE INCÊNDIO ELÉTRICA TRIFASICA BPI-22R, POTÊNCIA 7,5 CV- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + SBC) UN - - - 4.301,80 4.318,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 3,9220 14,89 16,62 58,39 65,18
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6330 20,97 23,41 13,27 14,81
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 3,2890 20,97 23,41 68,97 76,99

140,63 156,98

COTAÇÃO COT 571_SEE (030314/SBC) BOMBA INCENDIO BPI-22R 7,5CV 220/380/440V TRIFASICA SCHNEIDER UN 1,0000 4.153,50 4.153,50 4.153,50 4.153,50

SINAPI_I 11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO 
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    4,0000 1,43 1,43 5,72 5,72

SINAPI_I 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     0,2000 3,18 3,18 0,63 0,63
SINAPI_I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    4,0000 0,33 0,33 1,32 1,32

4.161,17 4.161,17

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 768_SEE
BOMBA DE INCÊNDIO À COMBUSTÃO THSI-18, POTÊNCIA 10,0 CV, VAZÃO 19,22 
M3/H, PRESSÃO 48,69 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + 
COT)

UN - - - 8.122,40 8.138,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 3,9220 14,89 16,62 58,39 65,18
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6330 20,97 23,41 13,27 14,81
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 3,2890 20,97 23,41 68,97 76,99

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

672 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

681 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

735 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

767 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

768 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/04/2025 1675,22

CÓDIGO INEP
52014088

CIDADE
SÃO JOÃO D ALIANÇA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-PLANALTINA  RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO

140,63 156,98

COTAÇÃO COT 553_SEE BOMBA DE INCÊNDIO À COMBUSTÃO THSI-18, POTÊNCIA 10,0 CV, VAZÃO 19,22 M3/H, 
PRESSÃO 48,69 MCA (COT) UN 1,0000 7.974,10 7.974,10 7.974,10 7.974,10

SINAPI_I 11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO 
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    4,0000 1,43 1,43 5,72 5,72

SINAPI_I 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     0,2000 3,18 3,18 0,63 0,63
SINAPI_I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    4,0000 0,33 0,33 1,32 1,32

7.981,77 7.981,77

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 814_SEE PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 1/4"X3/4"C/ARRUELA, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA) UN - - - 0,77 0,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0100 20,97 23,41 0,20 0,23
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0100 14,89 16,62 0,14 0,16

0,34 0,39
GOINFRA_I 2411 PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 1/4"X3/4"C/ARRUELA un 1,0000 0,43 0,43 0,43 0,43

0,43 0,43

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN - - - 298,33 300,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00
COTAÇÃO COT 589_SEE (714/ORSE) CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM UN 1,0000 284,00 284,00 284,00 284,00

284,00 284,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 844_SEE POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, 
RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B UN - - - 2.337,02 2.337,02

0,00 0,00

SINAPI_I 41215 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, 
RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 2.337,02 2.337,02 2.337,02 2.337,02

2.337,02 2.337,02

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 850_SEE REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIÂMETRO DE 2 1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SCO) UN - - - 446,90 450,23

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,89 16,62 11,91 13,29
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,8000 20,97 23,41 16,77 18,72

28,68 32,01

COTAÇÃO COT 600_SEE (MAT119850/SCORJ) REGISTRO DE GAVETA BRUTO, EM BRONZE, DIÂMETRO NOMINAL 
DE 2 1/2" UN 1,0000 417,21 417,21 417,21 417,21

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,36 0,36 1,01 1,01
418,22 418,22

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 868_SEE VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR (VAA50) (COT) UN - - - 150,56 152,65

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70

17,92 20,01
COTAÇÃO COT 614_SEE VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR (VAA50) UN 1,0000 132,64 132,64 132,64 132,64

132,64 132,64

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) M2 - - - 101,92 104,80

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 20,97 23,41 12,17 13,59
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9494 13,24 14,78 12,57 14,03

24,74 27,62

COTAÇÃO COT 623_SEE (9924/ORSE) CERÂMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA 
OU SIMILAR COD.26090 M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,40 7,40 1,08 1,08
GOINFRA_I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000 1,36 1,36 10,20 10,20

77,18 77,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 902_SEE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8"X1/8" COM FUROS (GOINFRA + ORSE) M - - - 14,52 14,93

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1667 20,97 23,41 3,49 3,90
3,49 3,90

COTAÇÃO COT 638_SEE (11095/ORSE) BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" M 1,0000 11,03 11,03 11,03 11,03
11,03 11,03

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 906_SEE CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA TEL 541 (GOINFRA + SBC) UN - - - 32,58 33,62

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

814 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

842 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

844 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

850 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

868 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

884 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

902 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

906 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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 DEZ/2024

DEZ/2024

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/04/2025 1675,22

CÓDIGO INEP
52014088

CIDADE
SÃO JOÃO D ALIANÇA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-PLANALTINA  RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

8,96 10,00

COTAÇÃO COT 642_SEE (77114/SBC) CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA EM POLIPROPILENO REF PRT-960 PARA 
ATERRAMENTO UN 1,0000 23,62 23,62 23,62 23,62

23,62 23,62

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 - - - 10,75 12,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98
GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

10,75 12,00
0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 
(GOINFRA + SINAPI) M2 - - - 30,48 33,21

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4920 14,89 16,62 7,32 8,17
GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,7350 20,97 23,41 15,41 17,20

22,73 25,37

GOINFRA 51015 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL  DE CONCRETO FCK=15 MPA - 
(O.C.) m3    0,0061 533,53 542,68 3,25 3,31

GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,0061 39,22 43,78 0,23 0,26

SINAPI_I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     0,1227 10,25 10,25 1,25 1,25

GOINFRA_I 1863 PREGO 18x30 Kg 0,0680 22,99 22,99 1,56 1,56

SINAPI_I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     0,2000 7,32 7,32 1,46 1,46

7,75 7,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 934_SEE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 869,52 875,87

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5233 14,89 16,62 22,68 25,31
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5233 20,97 23,41 31,94 35,66

54,62 60,97

SINAPI_I 39761 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA 
DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    1,0000 814,90 814,90 814,90 814,90

814,90 814,90

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 987_SEE SUPORTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO COM HASTE PARA PLACA (ORSE) UN - - - 59,39 59,39

0,00 0,00
COTAÇÃO COT 701_SEE (11097/ORSE) SUPORTE TRIPÉ PARA EXTINTOR CROMADO UN 1,0000 59,39 59,39 59,39 59,39

59,39 59,39

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL
MATERIAL (C) - TOTAL

931 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

932 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

934 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na SINAPI 101878 (11/2024)

987 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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CÓDIGO INEP
52014088

OBRA DATA CIDADE
REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO14/04/2025 SÃO JOÃO D ALIANÇA

CRE
CRE-PLANALTINA

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 270 dias.

Para a obra de REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO
BERNARDES RABELO da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES
RABELO, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO
 RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000

1 de 1 ART Nº 



ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 283.266,58                     340.883,00                     10,75                               

2. 46.712,98                        56.214,40                        1,77                                 

3. 916.616,34                     1.103.056,10                  34,80                               

4. 334.973,00                     403.106,51                     12,72                               

5. 237.140,17                     285.374,48                     9,00                                 

6. 205.040,07                     246.745,22                     7,78                                 

7. 464.626,14                     559.131,10                     17,64                               

8. 66.108,30                        79.554,73                        2,51                                 

9. 11.430,27                        13.755,19                        0,43                                 

10. 25.474,81                        30.656,39                        0,97                                 

11. 42.483,41                        51.124,53                        1,63                                 

2.633.872,07 3.169.601,65 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVO

ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO 

ETAPA 01 - 

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO

OBRA
REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO

ENDEREÇO
 RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000

DATA
14/04/2025

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1675,22

ETAPA 02

ETAPA 03

ETAPA 04

CÓDIGO INEP
52014088

CIDADE
SÃO JOÃO D ALIANÇA

CRE
CRE-PLANALTINA

REFERÊNCIA
GOINFRA E SINAPI - ONERADA

ETAPA 05

PROJETO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

SISTEMA DE GLP

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
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ENDEREÇO
 RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)
635,54

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ADMINISTRATIVO 1,00 283.266,58
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 65.219,08
1.1.0.0.1. GOINFRA 21301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 

DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA
M2 7,50 366,63 3,38 370,01 2.775,07

1.1.0.0.2. GOINFRA 20200 FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 
ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 1.140,53 6,85 0,00 6,85 7.812,63

1.1.0.0.3. GOINFRA 21602 EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 1.140,53 47,90 0,00 47,90 54.631,38
1.2. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 138.119,85
1.2.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 495,00 0,00 99,51 99,51 49.257,45
1.2.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 1.980,00 0,00 26,12 26,12 51.717,60
1.2.0.0.3. GOINFRA 250105 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H 1.980,00 0,00 18,76 18,76 37.144,80
1.3. DIVERSOS - 0,00 0,00 79.927,65
1.3.0.0.1. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 2.835,00 3,35 0,00 3,35 9.497,25
1.3.0.0.2. GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 2.835,00 22,50 0,00 22,50 63.787,50
1.3.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 1.140,53 1,92 2,21 4,13 4.710,38
1.3.0.0.4. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.926,67 5,85 1.932,52 1.932,52
2. ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO 1,00 0,00 0,00 46.712,98
2.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 46.712,98
2.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 844_SEE POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 

600 DAN, TIPO B
UN 1,00 2.337,02 0,00 2.337,02 2.337,02

2.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 284,00 16,00 300,00 600,00

2.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 409_SEE PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, 
ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 11,94 0,35 12,29 36,87
2.1.0.0.4. GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 20,00 0,74 1,62 2,36 47,20
2.1.0.0.5. GOINFRA 71833 PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA
UN 3,00 210,62 60,04 270,66 811,98

2.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17,93 10,00 27,93 83,79
2.1.0.0.7. GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,30 10,00 13,30 39,90
2.1.0.0.8. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 17,59 12,00 29,59 88,77
2.1.0.0.9. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO UN 3,00 19,74 16,00 35,74 107,22
2.1.0.0.10. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 2,00 1,45 0,00 1,45 2,90
2.1.0.0.11. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 2,00 1,29 0,25 1,54 3,08
2.1.0.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 409_SEE PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, 

ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (GOINFRA + SINAPI)
UN 11,00 11,94 0,35 12,29 135,19

2.1.0.0.13. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 8,00 1,29 0,25 1,54 12,32
2.1.0.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 397_SEE CONECTOR CUNHA PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + COT) UN 3,00 6,40 16,00 22,40 67,20
2.1.0.0.15. GOINFRA 70699 CAIXA METÁLICA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1200X1000X310MM - 600A ATÉ 

800A
UN 1,00 1.367,87 85,71 1.453,58 1.453,58

2.1.0.0.16. SINAPI 101897 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 932,21 50,82 983,03 983,03
2.1.0.0.17. GOINFRA 71728 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 4" UN 1,00 19,27 22,01 41,28 41,28
2.1.0.0.18. GOINFRA 71158 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 4" UN 1,00 237,43 72,04 309,47 309,47
2.1.0.0.19. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 88,33 8,00 96,33 288,99
2.1.0.0.20. GOINFRA 72370 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR UN 1,00 245,32 60,04 305,36 305,36

2.1.0.0.21. GOINFRA 71761
MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRÍLICA E 
LAJE EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1:3 C/ 
IMPERMEABILIZANTE

M2 13,17 254,30 212,71 467,01 6.150,52

2.1.0.0.22. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 20,00 40,32 6,79 47,11 942,20
2.1.0.0.23. GOINFRA 71256 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" M 6,00 47,65 56,03 103,68 622,08
2.1.0.0.24. GOINFRA 70505 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 19,29 10,00 29,29 29,29

2.1.0.0.25. SINAPI 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM 
ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 24.579,25 371,80 24.951,05 24.951,05

2.1.0.0.26. GOINFRA 30110
TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O 
RETORNO )

TKM 930,00 0,68 0,00 0,68 632,40

2.1.0.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 15,15 16,00 31,15 93,45
2.1.0.0.28. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 281,24 468,68 749,92 749,92
2.1.0.0.29. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 0,64 69,51 20,17 89,68 57,39
2.1.0.0.30. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 4,00 1,90 1,19 3,09 12,36

2.1.0.0.31. SINAPI 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 5,90 11,36 17,26 34,52

2.1.0.0.32. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 8,00 9,55 8,00 17,55 140,40
2.1.0.0.33. GOINFRA 71380 HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 2,40 M C/CONECTOR UN 5,00 118,04 12,00 130,04 650,20
2.1.0.0.34. SINAPI 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00 50,67 6,03 56,70 56,70

2.1.0.0.35. GOINFRA 70589 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 70 MM2 M 46,00 69,75 6,79 76,54 3.520,84
2.1.0.0.36. GOINFRA 71146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 15,12 32,01 47,13 47,13
2.1.0.0.37. GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" UN 2,00 13,34 8,00 21,34 42,68
2.1.0.0.38. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 3,00 27,87 26,81 54,68 164,04
2.1.0.0.39. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 22,33 8,00 30,33 60,66
3. GOINFRA ETAPA 01 - 1,00 0,00 0,00 916.616,34
3.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 23.323,18
3.1.1. GOINFRA CANTEIRO DE OBRA - 0,00 0,00 20.613,80

3.1.1.0.1. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 232,22 70,83 303,05 15.401,00

3.1.1.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 60,00 61,87 25,01 86,88 5.212,80

ONERADA
REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO

DATA
14/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO
OBRA

52014088

CÓDIGO INEP

CIDADE
SÃO JOÃO D ALIANÇA

REFERÊNCIA GOINFRACRE
CRE-PLANALTINA

ÁREA EXISTENTE (M²)
1039,68

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1675,22
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA
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3.1.2. GOINFRA DEMOLIÇÕES - 0,00 0,00 358,40
3.1.2.0.1. SINAPI 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 1,76 63,72 139,92 203,64 358,40

3.1.3. GOINFRA REMOÇÕES - 0,00 0,00 96,25
3.1.3.0.1. GOINFRA 20190 LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO M2 385,03 0,25 0,00 0,25 96,25
3.1.4. GOINFRA LOCAÇÃO - QUADRA - 0,00 0,00 2.254,73

3.1.4.0.1. GOINFRA 20701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 432,77 3,48 1,73 5,21 2.254,73

3.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 4.474,69
3.2.1. GOINFRA CANTEIRO DE OBRA - 0,00 0,00 395,26
3.2.1.0.1. GOINFRA 30114 MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 

IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
UN 1,00 213,72 181,54 395,26 395,26

3.2.2. GOINFRA BOTA-FORA DE ENTULHO - 0,00 0,00 2.584,02
3.2.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 52,34 38,73 10,64 49,37 2.584,02
3.2.3. GOINFRA TRANSPORTES - QUADRA - 0,00 0,00 1.495,41
3.2.3.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 30,29 38,73 10,64 49,37 1.495,41
3.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 5.855,93
3.3.1. GOINFRA PREPARO DE PISOS EM GRANITINA - 0,00 0,00 1.094,06
3.3.1.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 

ESCAVADA 
M2 323,69 0,00 2,91 2,91 941,93

3.3.1.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 323,69 0,11 0,36 0,47 152,13
3.3.2. GOINFRA PREPARO DE PISOS EM CONCRETO - 0,00 0,00 2.148,79
3.3.2.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 

ESCAVADA 
M2 635,74 0,00 2,91 2,91 1.850,00

3.3.2.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 635,74 0,11 0,36 0,47 298,79
3.3.3. GOINFRA ATERRO PARA BANCOS - 0,00 0,00 289,68
3.3.3.0.1. GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO M3 9,80 0,00 29,56 29,56 289,68
3.3.4. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA - 0,00 0,00 363,64
3.3.4.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 8,64 0,00 37,92 37,92 327,62
3.3.4.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 8,64 0,59 3,58 4,17 36,02
3.3.5. GOINFRA ARQUIBANCADA - QUADRA - 0,00 0,00 497,00
3.3.5.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 9,80 14,10 0,00 14,10 138,18
3.3.5.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 122,50 2,73 0,00 2,73 334,42
3.3.5.0.3. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 9,80 2,49 0,00 2,49 24,40
3.3.6. GOINFRA OUTROS - QUADRA - 0,00 0,00 1.462,76
3.3.6.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 

ESCAVADA 
M2 432,77 0,00 2,91 2,91 1.259,36

3.3.6.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 432,77 0,11 0,36 0,47 203,40
3.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 66.880,33
3.4.1. GOINFRA ESTACAS - ETAPA 1A - 0,00 0,00 20.854,66
3.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 217,00 32,04 41,15 73,19 15.882,23
3.4.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 366,50 7,72 3,19 10,91 3.998,51
3.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 79,83 9,41 2,79 12,20 973,92
3.4.2. GOINFRA ESTACAS - ETAPA 1B - 0,00 0,00 9.550,93
3.4.2.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 90,00 32,04 41,15 73,19 6.587,10
3.4.2.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 206,57 7,72 3,19 10,91 2.253,67
3.4.2.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 58,21 9,41 2,79 12,20 710,16
3.4.3. GOINFRA ESTACAS - QUADRA - 0,00 0,00 15.473,93
3.4.3.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 116,00 32,04 41,15 73,19 8.490,04
3.4.3.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 493,20 7,72 3,19 10,91 5.380,81
3.4.3.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 131,40 9,41 2,79 12,20 1.603,08
3.4.4. GOINFRA BLOCOS - ETAPA 1A - 0,00 0,00 4.838,39
3.4.4.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 5,61 0,00 48,02 48,02 269,39
3.4.4.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 9,36 0,00 5,91 5,91 55,31
3.4.4.0.3. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_01/2024
M3 0,47 579,55 260,03 839,58 394,60

3.4.4.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,87 599,76 0,00 599,76 2.920,83
3.4.4.0.5. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO
M3 4,87 0,10 43,68 43,78 213,20

3.4.4.0.6. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 89,96 7,76 3,19 10,95 985,06
3.4.5. GOINFRA BLOCOS - ETAPA 1B - 0,00 0,00 3.133,64
3.4.5.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,56 0,00 48,02 48,02 170,95
3.4.5.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 6,48 0,00 5,91 5,91 38,29
3.4.5.0.3. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_01/2024
M3 0,32 579,55 260,03 839,58 268,66

3.4.5.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,37 599,76 0,00 599,76 2.021,19
3.4.5.0.5. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO
M3 3,37 0,10 43,68 43,78 147,53

3.4.5.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 39,92 9,41 2,79 12,20 487,02
3.4.6. GOINFRA BLOCOS - QUADRA - 0,00 0,00 12.488,78
3.4.6.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 13,54 0,00 48,02 48,02 650,19
3.4.6.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 15,12 0,00 5,91 5,91 89,35
3.4.6.0.3. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_01/2024
M3 0,76 579,55 260,03 839,58 638,08

3.4.6.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 13,54 599,76 0,00 599,76 8.120,75
3.4.6.0.5. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO
M3 13,54 0,10 43,68 43,78 592,78

3.4.6.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 16,60 7,74 3,19 10,93 181,43
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3.4.6.0.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 47,70 7,72 3,19 10,91 520,40
3.4.6.0.8. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 139,00 9,41 2,79 12,20 1.695,80
3.4.7. SINAPI CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 540,00
3.4.7.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 36,00 15,00 0,00 15,00 540,00
3.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 138.573,94
3.5.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - ETAPA 1A - 0,00 0,00 12.444,00
3.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 11,25 0,00 37,92 37,92 426,60
3.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 18,74 0,00 5,91 5,91 110,75
3.5.1.0.3. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_01/2024
M3 0,94 579,55 260,03 839,58 789,20

3.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 87,23 22,69 12,19 34,88 3.042,58
3.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,23 599,76 0,00 599,76 3.136,74
3.5.1.0.6. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 5,23 0,10 54,81 54,91 287,17

3.5.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 6,02 0,59 3,58 4,17 25,10
3.5.1.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 319,85 7,72 3,19 10,91 3.489,56
3.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 93,14 9,41 2,79 12,20 1.136,30
3.5.2. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - ETAPA 1B - 0,00 0,00 5.804,34
3.5.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 4,39 0,00 37,92 37,92 166,46
3.5.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 7,31 0,00 5,91 5,91 43,20
3.5.2.0.3. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_01/2024
M3 0,37 579,55 260,03 839,58 310,64

3.5.2.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 40,29 22,69 12,19 34,88 1.405,31
3.5.2.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,41 599,76 0,00 599,76 1.445,42
3.5.2.0.6. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 2,41 0,10 54,81 54,91 132,33

3.5.2.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 1,98 0,59 3,58 4,17 8,25
3.5.2.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 159,93 7,72 3,19 10,91 1.744,83
3.5.2.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 44,91 9,41 2,79 12,20 547,90
3.5.3. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - QUADRA - 0,00 0,00 11.252,13
3.5.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 14,89 0,00 37,92 37,92 564,62
3.5.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 15,95 0,00 5,91 5,91 94,26
3.5.3.0.3. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_01/2024
M3 0,80 579,55 260,03 839,58 671,66

3.5.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 85,06 22,69 12,19 34,88 2.966,89
3.5.3.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,38 599,76 0,00 599,76 3.826,46
3.5.3.0.6. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 6,38 0,10 54,81 54,91 350,32

3.5.3.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 8,51 0,59 3,58 4,17 35,48
3.5.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 168,20 7,74 3,19 10,93 1.838,42
3.5.3.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 74,10 9,41 2,79 12,20 904,02
3.5.4. GOINFRA ARRANQUE PILARES - ETAPA 1A - 0,00 0,00 2.470,09
3.5.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 7,02 28,46 25,20 53,66 376,69
3.5.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,35 599,76 0,00 599,76 209,91
3.5.4.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 0,35 0,10 54,81 54,91 19,21

3.5.4.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 59,97 7,72 3,19 10,91 654,27
3.5.4.0.5. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 83,20 7,86 4,00 11,86 986,75
3.5.4.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 18,30 9,41 2,79 12,20 223,26
3.5.5. GOINFRA ARRANQUE PILARES - ETAPA 1B - 0,00 0,00 1.946,90
3.5.5.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 7,02 28,46 25,20 53,66 376,69
3.5.5.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,41 599,76 0,00 599,76 245,90
3.5.5.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 0,41 0,10 54,81 54,91 22,51

3.5.5.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 93,29 7,72 3,19 10,91 1.017,79
3.5.5.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 23,28 9,41 2,79 12,20 284,01
3.5.6. GOINFRA PILARES - ETAPA 1A - 0,00 0,00 12.747,93
3.5.6.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 84,24 28,46 25,20 53,66 4.520,31
3.5.6.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,21 599,76 0,00 599,76 2.524,98
3.5.6.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 4,21 0,10 54,81 54,91 231,17

3.5.6.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 159,93 7,72 3,19 10,91 1.744,83
3.5.6.0.5. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 218,41 7,86 4,00 11,86 2.590,34
3.5.6.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 93,14 9,41 2,79 12,20 1.136,30
3.5.7. GOINFRA PILARES - ETAPA 1B - 0,00 0,00 10.793,58
3.5.7.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 62,58 28,46 25,20 53,66 3.358,04
3.5.7.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,61 599,76 0,00 599,76 2.165,13
3.5.7.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 3,61 0,10 54,81 54,91 198,22

3.5.7.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 399,82 7,72 3,19 10,91 4.362,03
3.5.7.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 58,21 9,41 2,79 12,20 710,16
3.5.8. GOINFRA PILARES - QUADRA - 0,00 0,00 23.189,71
3.5.8.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 146,28 28,46 25,20 53,66 7.849,38
3.5.8.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 9,69 599,76 0,00 599,76 5.811,67
3.5.8.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 9,69 0,10 54,81 54,91 532,07

3.5.8.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 567,20 7,72 3,19 10,91 6.188,15
3.5.8.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 230,20 9,41 2,79 12,20 2.808,44
3.5.9. GOINFRA CONSOLO PILARES - 0,00 0,00 1.466,55
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3.5.9.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 5,10 28,46 25,20 53,66 273,66
3.5.9.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,50 599,76 0,00 599,76 299,88
3.5.9.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 0,50 0,10 54,81 54,91 27,45

3.5.9.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 60,73 7,72 3,19 10,91 662,56
3.5.9.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 16,64 9,41 2,79 12,20 203,00
3.5.10. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - ETAPA 1A - 0,00 0,00 12.887,12
3.5.10.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 87,23 28,46 25,20 53,66 4.680,76
3.5.10.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,23 599,76 0,00 599,76 3.136,74
3.5.10.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 5,23 0,10 54,81 54,91 287,17

3.5.10.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 239,89 7,72 3,19 10,91 2.617,19
3.5.10.0.5. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 93,60 7,86 4,00 11,86 1.110,09
3.5.10.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 86,49 9,41 2,79 12,20 1.055,17
3.5.11. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - ETAPA 1B - 0,00 0,00 5.520,02
3.5.11.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 33,45 28,46 25,20 53,66 1.794,92
3.5.11.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,25 599,76 0,00 599,76 1.349,46
3.5.11.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 2,25 0,10 54,81 54,91 123,54

3.5.11.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 159,93 7,72 3,19 10,91 1.744,83
3.5.11.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 41,58 9,41 2,79 12,20 507,27
3.5.12. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - QUADRA - 0,00 0,00 14.884,14
3.5.12.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 98,39 28,46 25,20 53,66 5.279,60
3.5.12.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,92 599,76 0,00 599,76 3.550,57
3.5.12.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 5,92 0,10 54,81 54,91 325,06

3.5.12.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 143,30 7,74 3,19 10,93 1.566,26
3.5.12.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 102,70 7,72 3,19 10,91 1.120,45
3.5.12.0.6. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 155,70 7,86 4,00 11,86 1.846,60
3.5.12.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 98,00 9,41 2,79 12,20 1.195,60
3.5.13. GOINFRA LAJES - ETAPA 1A - 0,00 0,00 13.526,34

3.5.13.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 88,50 114,76 38,08 152,84 13.526,34

3.5.14. GOINFRA LAJES - ETAPA 1B - 0,00 0,00 8.831,09

3.5.14.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 57,78 114,76 38,08 152,84 8.831,09

3.5.15. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 810,00
3.5.15.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 54,00 15,00 0,00 15,00 810,00
3.6. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 48.249,55
3.6.0.0.1. GOINFRA 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 

CI/M3)
M2 403,44 27,25 29,98 57,23 23.088,87

3.6.0.0.2. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 38,82 54,09 43,49 97,58 3.788,05
3.6.0.0.3. SINAPI 93200 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 

COM BISNAGA. AF_03/2024
M 87,00 4,65 7,80 12,45 1.083,15

3.6.0.0.4. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 76,96 182,27 57,40 239,67 18.445,00
3.6.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 031_SEE MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0,80 M 

(GOINFRA)
M 32,00 37,32 20,32 57,64 1.844,48

3.7. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 121.743,44
3.7.1. GOINFRA ETAPA 1 - REFEITÓRIO - 0,00 0,00 52.730,24
3.7.1.0.1. GOINFRA 150204 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 

ANTICORROSIVO
KG 3.040,96 17,34 0,00 17,34 52.730,24

3.7.2. GOINFRA QUADRA - 0,00 0,00 69.013,20
3.7.2.0.1. GOINFRA 150204 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 

ANTICORROSIVO
KG 3.980,00 17,34 0,00 17,34 69.013,20

3.8. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 121.813,06
3.8.1. GOINFRA TELHA TERMOACÚSTICA - COLONIAL - 0,00 0,00 84.551,60

3.8.1.0.1. COMPOSIÇÃO SDC-ESC-138

COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA SANDUÍCHE, NA COR TERRA COTA, COM FORRO 
BRANCO E PREENCHIMENTO EM POLIISOCIANURATO (PIR), ESPESSURA DE 40MM, COM 
APARÊNCIA DE TELHA COLONIAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SETOP (ED-48429)

M² 294,93 257,29 26,48 283,77 83.692,28

3.8.1.0.2. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 22,00 19,97 19,09 39,06 859,32
3.8.2. GOINFRA QUADRA - 0,00 0,00 37.261,46
3.8.2.0.1. GOINFRA 160966 COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 497,35 68,51 6,41 74,92 37.261,46
3.9. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 20.583,07
3.9.1. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 5.375,09
3.9.1.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 1,68 201,45 52,32 253,77 426,33
3.9.1.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 11,28 386,40 52,32 438,72 4.948,76
3.9.2. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 15.207,98
3.9.2.0.1. GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 21,94 542,32 48,93 591,25 12.972,02
3.9.2.0.2. GOINFRA 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS M2 6,20 298,07 62,57 360,64 2.235,96
3.10. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 6.311,31
3.10.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 34,90 180,84 0,00 180,84 6.311,31
3.11. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 41.297,98
3.11.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 511,92 3,90 1,29 5,19 2.656,86
3.11.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 261,80 9,65 14,90 24,55 6.427,19
3.11.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 250,12 2,92 16,18 19,10 4.777,29
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3.11.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 261,80 77,18 27,62 104,80 27.436,64
3.12. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 14.527,72
3.12.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 1A - 0,00 0,00 3.430,15
3.12.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 93,72 13,31 23,29 36,60 3.430,15
3.12.2. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 1B - 0,00 0,00 1.338,46
3.12.2.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 36,57 13,31 23,29 36,60 1.338,46
3.12.3. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - QUADRA - 0,00 0,00 3.699,16
3.12.3.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 101,07 13,31 23,29 36,60 3.699,16
3.12.4. GOINFRA PAREDE - ÁREAS MOLHADAS - 0,00 0,00 2.578,69
3.12.4.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 69,77 22,72 14,24 36,96 2.578,69
3.12.5. GOINFRA PISO - ÁREAS MOLHADAS - 0,00 0,00 3.481,26
3.12.5.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 94,19 22,72 14,24 36,96 3.481,26
3.13. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 7.546,87
3.13.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 77,06 60,79 13,85 74,64 5.751,75
3.13.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 94,48 19,00 0,00 19,00 1.795,12
3.14. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 97.104,70
3.14.1. GOINFRA CONCRETO APARENTE - QUADRA - 0,00 0,00 31.588,28
3.14.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 

(GOINFRA + SINAPI)
M2 397,35 11,50 1,18 12,68 5.038,39

3.14.1.0.2. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 11,92 192,66 27,93 220,59 2.629,43
3.14.1.0.3. SINAPI 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 397,35 1,98 0,38 2,36 937,74

3.14.1.0.4. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2 397,35 45,44 12,40 57,84 22.982,72
3.14.2. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 52.906,53
3.14.2.0.1. SINAPI 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 323,69 1,98 0,38 2,36 763,90

3.14.2.0.2. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 323,69 26,95 12,01 38,96 12.610,96

3.14.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 323,69 97,26 23,51 120,77 39.092,04
3.14.2.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 15,69 27,65 0,37 28,02 439,63
3.14.3. GOINFRA CONCRETO APARENTE - CALÇADAS - 0,00 0,00 12.609,89
3.14.3.0.1. SINAPI 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 238,39 1,98 0,38 2,36 562,60

3.14.3.0.2. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 7,15 192,66 27,93 220,59 1.577,21
3.14.3.0.3. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 238,39 33,21 10,71 43,92 10.470,08
3.15. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 3.800,40
3.15.1. GOINFRA ACESSIBILIDADE - QUADRA - 0,00 0,00 3.800,40
3.15.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 10,00 336,01 44,03 380,04 3.800,40
3.16. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 51.262,40
3.16.1. GOINFRA PINTURA INTERNA (BARRADO) - 0,00 0,00 1.044,38
3.16.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 35,56 2,57 10,34 12,91 459,07
3.16.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 35,56 7,00 9,46 16,46 585,31
3.16.2. GOINFRA PINTURA INTERNA (ACIMA DO BARRADO) - 0,00 0,00 2.214,03
3.16.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 87,27 2,57 10,34 12,91 1.126,65
3.16.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 87,27 4,08 8,38 12,46 1.087,38
3.16.3. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 5.521,13
3.16.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 405,37 5,19 8,43 13,62 5.521,13
3.16.4. GOINFRA TETO - 0,00 0,00 1.736,21
3.16.4.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 76,79 2,57 10,34 12,91 991,35
3.16.4.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 76,79 3,66 6,04 9,70 744,86
3.16.5. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 344,96
3.16.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 12,72 11,30 15,82 27,12 344,96
3.16.6. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 10.093,64
3.16.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 792,28 8,54 4,20 12,74 10.093,64
3.16.7. GOINFRA PISO - QUADRA - 0,00 0,00 27.228,06
3.16.7.0.1. SINAPI 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 

EPÓXI. AF_05/2021
M2 397,35 58,52 7,92 66,44 26.399,93

3.16.7.0.2. SINAPI 102506 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 71,70 4,63 6,92 11,55 828,13
3.16.8. GOINFRA PISO - CALÇADA - 0,00 0,00 3.079,99
3.16.8.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 238,39 3,46 9,46 12,92 3.079,99
3.17. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 52.809,90
3.17.1. GOINFRA ELETRODUTOS FLEXÍVEIS - 0,00 0,00 3.752,69
3.17.1.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 38,00 2,86 6,00 8,86 336,68
3.17.1.0.2. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 5,00 5,88 6,00 11,88 59,40
3.17.1.0.3. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 1,00 1,90 1,19 3,09 3,09
3.17.1.0.4. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 1,00 2,32 2,00 4,32 4,32
3.17.1.0.5. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 9,20 2,89 8,00 10,89 100,18
3.17.1.0.6. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 140,50 2,20 6,79 8,99 1.263,09
3.17.1.0.7. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 3,40 2,92 8,00 10,92 37,12

3.17.1.0.8. GOINFRA 71197 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM M 109,30 3,03 14,80 17,83 1.948,81
3.17.2. GOINFRA ELETRODUTOS RÍGIDOS - 0,00 0,00 627,18
3.17.2.0.1. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 6,00 1,24 0,39 1,63 9,78
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3.17.2.0.2. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 42,00 1,20 0,39 1,59 66,78
3.17.2.0.3. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 5,20 9,55 8,00 17,55 91,26
3.17.2.0.4. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 36,00 5,97 6,79 12,76 459,36
3.17.3. GOINFRA ELETROCALHAS E PERFILADOS - 0,00 0,00 2.223,38
3.17.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 517_SEE PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 1000MM (GOINFRA + ORSE) M 2,70 19,21 12,80 32,01 86,42
3.17.3.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 310_SEE PERFILADO LISO 38x38x6000MM - CHAPA 18 (GOINFRA + COT) UN 56,00 12,55 25,61 38,16 2.136,96
3.17.4. GOINFRA ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.276,97
3.17.4.0.1. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 148,00 0,09 0,00 0,09 13,32
3.17.4.0.2. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 25,00 0,24 0,63 0,87 21,75
3.17.4.0.3. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 48,00 0,19 0,63 0,82 39,36
3.17.4.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 639_SEE PARAFUSO AUTOPERFURANTE  (GOINFRA) UN 48,00 0,32 0,39 0,71 34,08
3.17.4.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 814_SEE PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 1/4"X3/4"C/ARRUELA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(GOINFRA)
UN 74,00 0,43 0,39 0,82 60,68

3.17.4.0.6. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 74,00 0,16 0,25 0,41 30,34
3.17.4.0.7. GOINFRA 72660 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" M 74,00 4,97 9,59 14,56 1.077,44
3.17.5. GOINFRA CABOS - 0,00 0,00 10.893,80
3.17.5.0.1. GOINFRA 70510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 167,60 14,58 3,19 17,77 2.978,25
3.17.5.0.2. GOINFRA 70509 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 10MM2 M 250,10 9,53 2,79 12,32 3.081,23
3.17.5.0.3. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 739,90 2,67 2,19 4,86 3.595,91
3.17.5.0.4. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 192,30 4,05 2,39 6,44 1.238,41
3.17.6. GOINFRA TOMADAS E INTERRUPTORES - 0,00 0,00 939,28
3.17.6.0.1. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 8,00 8,00 8,40 16,40 131,20
3.17.6.0.2. GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 3,00 4,55 1,19 5,74 17,22
3.17.6.0.3. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 13,68 12,80 26,48 52,96
3.17.6.0.4. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 30,00 9,02 11,59 20,61 618,30
3.17.6.0.5. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 5,00 12,33 11,59 23,92 119,60
3.17.7. GOINFRA LUMINÁRIAS - 0,00 0,00 6.895,23
3.17.7.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 40,00 120,30 13,16 133,46 5.338,40
3.17.7.0.2. GOINFRA 71645 LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS UN 5,00 135,64 12,91 148,55 742,75
3.17.7.0.3. GOINFRA 72341 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR UN 108,00 3,77 2,63 6,40 691,20
3.17.7.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 28,33 12,63 40,96 122,88
3.17.8. GOINFRA QD-01 - 0,00 0,00 2.777,23
3.17.8.0.1. SINAPI 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 1,00 35,78 0,63 36,41 36,41

3.17.8.0.2. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 14,00 11,17 12,00 23,17 324,38
3.17.8.0.3. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 36,01 358,01 358,01
3.17.8.0.4. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 7,00 108,41 24,01 132,42 926,94
3.17.8.0.5. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 40,03 101,66 304,98

3.17.8.0.6. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 798,96 27,55 826,51 826,51

3.17.9. GOINFRA QD-02 - 0,00 0,00 969,23
3.17.9.0.1. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 3,00 11,17 12,00 23,17 69,51
3.17.9.0.2. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 56,94 36,01 92,95 92,95
3.17.9.0.3. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 40,03 101,66 304,98

3.17.9.0.4. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 478,95 22,84 501,79 501,79

3.17.10. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA - 0,00 0,00 22.454,91
3.17.10.0.1. GOINFRA 70351 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 115,00 0,70 0,39 1,09 125,35
3.17.10.0.2. SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 780,00 3,52 1,10 4,62 3.603,60

3.17.10.0.3. SINAPI 97891 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00 116,88 93,49 210,37 210,37

3.17.10.0.4. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 26,00 9,50 13,60 23,10 600,60
3.17.10.0.5. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 58,00 2,37 3,19 5,56 322,48
3.17.10.0.6. GOINFRA 70692 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" UN 8,00 5,72 6,00 11,72 93,76
3.17.10.0.7. GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 3,00 8,44 5,20 13,64 40,92
3.17.10.0.8. SINAPI 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 5,00 10,32 1,82 12,14 60,70

3.17.10.0.9. SINAPI 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,90 2,55 13,45 40,35

3.17.10.0.10. SINAPI 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 10,48 79,59 79,59

3.17.10.0.11. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 190,00 2,92 8,00 10,92 2.074,80
3.17.10.0.12. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 40,00 30,01 12,00 42,01 1.680,40
3.17.10.0.13. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 22,33 8,00 30,33 30,33
3.17.10.0.14. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 5,00 8,00 16,00 24,00 120,00
3.17.10.0.15. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 21,81 21,20 43,01 43,01
3.17.10.0.16. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 108,41 24,01 132,42 264,84
3.17.10.0.17. GOINFRA 71698 LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W UN 25,00 355,40 12,91 368,31 9.207,75
3.17.10.0.18. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 15,00 3,77 1,59 5,36 80,40
3.17.10.0.19. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 330,00 0,30 0,25 0,55 181,50
3.17.10.0.20. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 330,00 0,16 0,25 0,41 135,30
3.17.10.0.21. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 330,00 0,09 0,00 0,09 29,70
3.17.10.0.22. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 50,00 0,19 0,63 0,82 41,00
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3.17.10.0.23. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 50,00 0,19 0,39 0,58 29,00

3.17.10.0.24. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 455,92 22,64 478,56 478,56

3.17.10.0.25. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 26,00 4,28 1,19 5,47 142,22
3.17.10.0.26. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 8,00 9,02 11,59 20,61 164,88
3.17.10.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALAÇÃO 

(GOINFRA+SINAPI)
UN 25,00 87,06 12,00 99,06 2.476,50

3.17.10.0.28. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 100,00 0,16 0,25 0,41 41,00
3.17.10.0.29. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 100,00 0,09 0,00 0,09 9,00
3.17.10.0.30. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 100,00 0,22 0,25 0,47 47,00
3.18. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 35.099,84
3.18.1. GOINFRA PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 10.919,27
3.18.1.1. GOINFRA VASOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.112,47
3.18.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 1,00 274,36 75,65 350,01 350,01
3.18.1.1.2. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 1,00 427,33 65,16 492,49 492,49
3.18.1.1.3. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 1,00 11,05 8,00 19,05 19,05
3.18.1.1.4. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 1,00 10,24 12,80 23,04 23,04
3.18.1.1.5. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 1,00 37,04 5,59 42,63 42,63
3.18.1.1.6. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 1,00 12,87 6,00 18,87 18,87
3.18.1.1.7. GOINFRA 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 

SANITÁRIO
UN 1,00 160,38 6,00 166,38 166,38

3.18.1.2. GOINFRA LAVATÓRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 889,20
3.18.1.2.1. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 1,00 99,49 65,64 165,13 165,13
3.18.1.2.2. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 1,00 42,51 10,00 52,51 52,51
3.18.1.2.3. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 9,72 2,31 12,03 12,03

3.18.1.2.4. SINAPI 86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 66,98 4,76 71,74 71,74

3.18.1.2.5. GOINFRA 80573 TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 1,00 579,79 8,00 587,79 587,79
3.18.1.3. GOINFRA CHUVEIROS - 0,00 0,00 119,88
3.18.1.3.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 1,00 99,87 20,01 119,88 119,88
3.18.1.4. GOINFRA CUBAS, TANQUES E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 8.797,72
3.18.1.4.1. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 2,00 2.142,50 20,01 2.162,51 4.325,02
3.18.1.4.2. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) UN 4,00 212,92 15,60 228,52 914,08
3.18.1.4.3. GOINFRA 80803 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO  / 1 BATEDOR UN 2,00 282,59 32,01 314,60 629,20
3.18.1.4.4. GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 2,00 143,32 8,00 151,32 302,64
3.18.1.4.5. COMPOSIÇÃO COMP 735_SEE TORNEIRA METÁLICA DE MESA, BICA ALTA, 1/4 DE VOLTA (SINAPI + GOINFRA) UN 4,00 151,28 8,00 159,28 637,12
3.18.1.4.6. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 4,00 42,51 10,00 52,51 210,04
3.18.1.4.7. SINAPI 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 6,00 209,99 7,49 217,48 1.304,88

3.18.1.4.8. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 6,00 57,43 8,80 66,23 397,38
3.18.1.4.9. GOINFRA 80820 SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC UN 2,00 14,49 14,40 28,89 57,78
3.18.1.4.10. SINAPI 86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 6,40 3,39 9,79 19,58

3.18.2. GOINFRA ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 13.325,39
3.18.2.1. GOINFRA REGISTROS - 0,00 0,00 2.181,93
3.18.2.1.1. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 2,00 257,19 46,03 303,22 606,44
3.18.2.1.2. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 1,00 88,56 24,41 112,97 112,97
3.18.2.1.3. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 1,00 88,30 24,41 112,71 112,71
3.18.2.1.4. COMPOSIÇÃO COMP 548_SEE VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, METAL, ROSCÁVEL, 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(SINAPI + COT)
UN 2,00 285,66 39,21 324,87 649,74

3.18.2.1.5. GOINFRA 80982 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3" UN 1,00 535,14 46,03 581,17 581,17
3.18.2.1.6. SINAPI 95249 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 2,00 55,32 4,13 59,45 118,90

3.18.2.2. GOINFRA ADAPTADORES - 0,00 0,00 465,32
3.18.2.2.1. GOINFRA 81581 PLUG PVC COM ROSCA 1/2" UN 20,00 0,93 3,59 4,52 90,40
3.18.2.2.2. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 7,00 1,15 3,59 4,74 33,18
3.18.2.2.3. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 1,00 5,63 5,59 11,22 11,22
3.18.2.2.4. GOINFRA 81071 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2" UN 8,00 24,25 7,40 31,65 253,20
3.18.2.2.5. GOINFRA 81072 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85 X 3" UN 2,00 31,26 7,40 38,66 77,32
3.18.2.3. GOINFRA BUCHAS - 0,00 0,00 216,28
3.18.2.3.1. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 2,00 6,47 7,20 13,67 27,34
3.18.2.3.2. GOINFRA 81166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm UN 2,00 18,34 7,40 25,74 51,48
3.18.2.3.3. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 9,00 4,90 5,59 10,49 94,41
3.18.2.3.4. GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 3,00 8,76 5,59 14,35 43,05
3.18.2.4. GOINFRA JOELHOS E CURVAS - 0,00 0,00 1.886,31
3.18.2.4.1. GOINFRA 81302 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM UN 29,00 1,97 7,20 9,17 265,93
3.18.2.4.2. GOINFRA 81305 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM UN 3,00 10,20 11,20 21,40 64,20
3.18.2.4.3. GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 1,00 12,43 11,20 23,63 23,63
3.18.2.4.4. SINAPI 89510 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 19,84 5,65 25,49 25,49

3.18.2.4.5. GOINFRA 81537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 10,00 3,81 7,20 11,01 110,10
3.18.2.4.6. GOINFRA 81540 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 14,00 14,82 11,20 26,02 364,28
3.18.2.4.7. GOINFRA 81541 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM UN 4,00 40,29 11,20 51,49 205,96
3.18.2.4.8. SINAPI 89517 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 10,00 57,42 6,94 64,36 643,60
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3.18.2.4.9. GOINFRA 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 1,00 0,99 7,20 8,19 8,19
3.18.2.4.10. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 12,00 7,11 4,55 11,66 139,92
3.18.2.4.11. GOINFRA 81369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" UN 3,00 7,12 4,55 11,67 35,01
3.18.2.5. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 12,75
3.18.2.5.1. GOINFRA 81146 LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" (AZUL) UN 1,00 6,75 6,00 12,75 12,75
3.18.2.6. GOINFRA TÊS - 0,00 0,00 442,55
3.18.2.6.1. COMPOSIÇÃO COMP 089_SEE TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 1,00 61,98 14,00 75,98 75,98
3.18.2.6.2. GOINFRA 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 1,00 53,03 18,00 71,03 71,03
3.18.2.6.3. GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 2,00 1,60 7,59 9,19 18,38
3.18.2.6.4. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 7,00 13,39 12,00 25,39 177,73
3.18.2.6.5. GOINFRA 81407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 1,00 63,66 18,00 81,66 81,66
3.18.2.6.6. GOINFRA 81444 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" UN 1,00 10,18 7,59 17,77 17,77
3.18.2.7. GOINFRA TUBOS - 0,00 0,00 8.120,25
3.18.2.7.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 19,53 3,98 4,79 8,77 171,27
3.18.2.7.2. GOINFRA 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM M 24,91 13,46 8,92 22,38 557,48
3.18.2.7.3. GOINFRA 81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM M 1,66 28,93 11,88 40,81 67,74
3.18.2.7.4. GOINFRA 81008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM M 121,88 43,85 16,24 60,09 7.323,76
3.18.3. GOINFRA ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 10.855,18
3.18.3.1. GOINFRA CAIXAS DE PASSAGEM - 0,00 0,00 204,85
3.18.3.1.1. GOINFRA 81832 CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO 

PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)
M2 0,49 120,27 137,71 257,98 126,41

3.18.3.1.2. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,34 0,00 50,08 50,08 17,02

3.18.3.1.3. GOINFRA 81830 CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 
MPA E=5CM PARA O FUNDO

M3 0,02 428,32 446,00 874,32 17,48
3.18.3.1.4. GOINFRA 81829 CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 0,49 69,51 20,17 89,68 43,94
3.18.3.2. GOINFRA CAIXA SIFONADA - 0,00 0,00 239,28
3.18.3.2.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 2,00 35,61 8,80 44,41 88,82
3.18.3.2.2. GOINFRA 81695 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM M 0,70 16,44 20,81 37,25 26,07
3.18.3.2.3. GOINFRA 81696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M 0,90 41,06 22,40 63,46 57,11
3.18.3.2.4. GOINFRA 81664 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 UN 1,00 38,61 8,80 47,41 47,41
3.18.3.2.5. GOINFRA 81691 CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 UN 1,00 11,07 8,80 19,87 19,87
3.18.3.3. GOINFRA BUCHAS E CAPS - 0,00 0,00 221,49
3.18.3.3.1. GOINFRA 81602 BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) UN 4,00 2,88 5,59 8,47 33,88
3.18.3.3.2. GOINFRA 81253 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm UN 1,00 4,33 2,79 7,12 7,12
3.18.3.3.3. GOINFRA 81641 CAP DIAMETRO 50 MM ESGOTO PRIMARIO UN 1,00 4,60 2,79 7,39 7,39
3.18.3.3.4. COMPOSIÇÃO COMP 348_SEE TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 17,66 2,79 20,45 20,45
3.18.3.3.5. COMPOSIÇÃO COMP 868_SEE VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR (VAA50) (COT) UN 1,00 132,64 20,01 152,65 152,65
3.18.3.4. GOINFRA JOELHOS E CURVAS - 0,00 0,00 2.341,57
3.18.3.4.1. GOINFRA 81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) UN 1,00 29,70 18,00 47,70 47,70
3.18.3.4.2. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 6,00 5,32 11,20 16,52 99,12
3.18.3.4.3. GOINFRA 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) UN 10,00 11,31 11,20 22,51 225,10
3.18.3.4.4. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 5,00 9,25 18,00 27,25 136,25
3.18.3.4.5. GOINFRA 81921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 10,00 2,47 11,20 13,67 136,70
3.18.3.4.6. GOINFRA 81922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 50,00 3,96 11,20 15,16 758,00
3.18.3.4.7. GOINFRA 81935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,85 11,20 14,05 28,10
3.18.3.4.8. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 26,00 3,38 11,20 14,58 379,08
3.18.3.4.9. GOINFRA 81937 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) UN 1,00 9,35 14,40 23,75 23,75
3.18.3.4.10. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 2,00 3,30 11,20 14,50 29,00
3.18.3.4.11. SINAPI 89520 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 23,00 13,37 2,26 15,63 359,49

3.18.3.4.12. SINAPI 89518 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 8,00 12,65 2,26 14,91 119,28
3.18.3.5. GOINFRA JUNÇÕES - 0,00 0,00 186,94
3.18.3.5.1. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 16,81 18,40 35,21 70,42
3.18.3.5.2. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 9,05 11,59 20,64 82,56
3.18.3.5.3. SINAPI 89563 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 1,00 30,94 3,02 33,96 33,96

3.18.3.6. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 1.647,57
3.18.3.6.1. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 13,00 5,58 9,20 14,78 192,14
3.18.3.6.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 89,00 2,74 5,59 8,33 741,37
3.18.3.6.3. GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 4,00 5,51 7,20 12,71 50,84
3.18.3.6.4. SINAPI 104082 PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. 

AF_06/2022
UN 3,00 26,67 2,02 28,69 86,07

3.18.3.6.5. SINAPI 89545 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 35,00 14,98 1,51 16,49 577,15
3.18.3.7. GOINFRA TÊS E REDUÇÕES - 0,00 0,00 621,81
3.18.3.7.1. GOINFRA 82101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 6,00 14,40 20,40 40,80
3.18.3.7.2. GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 11,79 18,40 30,19 120,76
3.18.3.7.3. GOINFRA 82201 TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO UN 4,00 3,38 11,59 14,97 59,88
3.18.3.7.4. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 20,00 4,88 11,59 16,47 329,40
3.18.3.7.5. GOINFRA 82231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 8,77 14,80 23,57 47,14
3.18.3.7.6. GOINFRA 82232 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) UN 1,00 9,03 14,80 23,83 23,83
3.18.3.8. GOINFRA TUBOS - 0,00 0,00 5.391,67
3.18.3.8.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 26,80 6,78 9,59 16,37 438,71
3.18.3.8.2. GOINFRA 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM M 109,16 11,25 12,00 23,25 2.537,97
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3.18.3.8.3. GOINFRA 82303 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM M 3,31 15,05 19,20 34,25 113,36
3.18.3.8.4. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 22,72 16,44 20,81 37,25 846,32
3.18.3.8.5. SINAPI 89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 57,14 15,84 7,13 22,97 1.312,50

3.18.3.8.6. SINAPI 89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 4,22 30,33 2,83 33,16 139,93

3.18.3.8.7. SINAPI 94650 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 0,16 15,01 3,03 18,04 2,88
3.19. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 55.358,03
3.19.1. GOINFRA ACESSÓRIOS - BANHEIROS - 0,00 0,00 12.221,72
3.19.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 

(SINAPI)
M2 0,50 384,14 62,41 446,55 223,27

3.19.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 4,00 99,86 10,00 109,86 439,44
3.19.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 4,00 41,85 7,00 48,85 195,40
3.19.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 

INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)
UN 1,00 64,09 6,93 71,02 71,02

3.19.1.0.5. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 23,04 435,17 54,96 490,13 11.292,59
3.19.2. GOINFRA PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO - 0,00 0,00 943,55

3.19.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 11,00 45,12 12,85 57,97 637,67

3.19.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 3,00 101,96 0,00 101,96 305,88
3.19.3. GOINFRA QUADRA - 0,00 0,00 42.192,76

3.19.3.0.1. SINAPI 102363

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 
¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 
(EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 143,08 142,19 36,57 178,76 25.576,98

3.19.3.0.2. GOINFRA 270889 SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. 
(ASSENTADOS/PINTADOS)

CJ 1,00 5.999,59 1.074,58 7.074,17 7.074,17

3.19.3.0.3. GOINFRA 271102 TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) 
ARO METÁLICO - 2 UNID.

CJ 1,00 1.536,48 207,84 1.744,32 1.744,32

3.19.3.0.4. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CJ 1,00 4.105,46 147,95 4.253,41 4.253,41

3.19.3.0.5. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) CJ 1,00 1.355,51 66,42 1.421,93 1.421,93
3.19.3.0.6. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 513,79 1,92 2,21 4,13 2.121,95
4. GOINFRA ETAPA 02 1,00 0,00 0,00 334.973,00
4.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 12.728,65
4.1.1. GOINFRA CANTEIRO DE OBRA - 0,00 0,00 1.463,90
4.1.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 60,00 0,00 12,00 12,00 720,00
4.1.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 22,40 7,84 25,37 33,21 743,90
4.1.2. GOINFRA DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - 0,00 0,00 11.264,75
4.1.2.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 32,62 0,00 6,84 6,84 223,12

4.1.2.0.2. SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 11,00 0,51 1,35 1,86 20,46

4.1.2.0.3. SINAPI 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 22,00 0,16 0,53 0,69 15,18

4.1.2.0.4. GOINFRA 20103 DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 283,23 0,00 17,80 17,80 5.041,49

4.1.2.0.5. GOINFRA 20101 DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 283,23 0,00 6,16 6,16 1.744,69

4.1.2.0.6. SINAPI 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 10,72 63,72 139,92 203,64 2.183,02

4.1.2.0.7. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 26,36 0,00 42,80 42,80 1.128,20

4.1.2.0.8. GOINFRA 20115 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 163,80 0,00 4,27 4,27 699,42

4.1.2.0.9. SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 14,00 3,80 9,25 13,05 182,70

4.1.2.0.10. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 6,20 0,00 4,27 4,27 26,47
4.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 5.322,08
4.2.1. GOINFRA BOTA-FORA DE ENTULHO - 0,00 0,00 5.322,08
4.2.1.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 107,80 38,73 10,64 49,37 5.322,08
4.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 724,86
4.3.1. GOINFRA PREPARO DE PISOS EM GRANITINA - 0,00 0,00 724,86
4.3.1.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 

ESCAVADA 
M2 214,46 0,00 2,91 2,91 624,07

4.3.1.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 214,46 0,11 0,36 0,47 100,79
4.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 9.623,17
4.4.1. GOINFRA ESTACAS - ETAPA 2 - 0,00 0,00 7.093,89
4.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 65,00 32,04 41,15 73,19 4.757,35
4.4.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 173,25 7,72 3,19 10,91 1.890,15
4.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 36,59 9,41 2,79 12,20 446,39
4.4.2. GOINFRA BLOCOS - ETAPA 2 - 0,00 0,00 2.259,28
4.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 2,57 0,00 48,02 48,02 123,41
4.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 4,68 0,00 5,91 5,91 27,65
4.4.2.0.3. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_01/2024
M3 0,23 579,55 260,03 839,58 193,10

4.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,44 599,76 0,00 599,76 1.463,41
4.4.2.0.5. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO
M3 2,44 0,10 43,68 43,78 106,82

4.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 28,27 9,41 2,79 12,20 344,89
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4.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
4.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
4.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 16.026,86
4.5.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - ETAPA 2 - 0,00 0,00 3.011,41
4.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,82 0,00 37,92 37,92 106,93
4.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 4,70 0,00 5,91 5,91 27,77
4.5.1.0.3. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_01/2024
M3 0,23 579,55 260,03 839,58 193,10

4.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 20,51 22,69 12,19 34,88 715,38
4.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,23 599,76 0,00 599,76 737,70
4.5.1.0.6. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 1,23 0,10 54,81 54,91 67,53

4.5.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 1,59 0,59 3,58 4,17 6,63
4.5.1.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 79,96 7,72 3,19 10,91 872,36
4.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 23,28 9,41 2,79 12,20 284,01
4.5.2. GOINFRA ARRANQUE PILARES - ETAPA 2 - 0,00 0,00 1.183,44
4.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 3,51 28,46 25,20 53,66 188,34
4.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,18 599,76 0,00 599,76 107,95
4.5.2.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 0,18 0,10 54,81 54,91 9,88

4.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 46,64 7,72 3,19 10,91 508,84
4.5.2.0.5. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 20,80 7,86 4,00 11,86 246,68
4.5.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,98 9,41 2,79 12,20 121,75
4.5.3. GOINFRA PILARES - ETAPA 2 - 0,00 0,00 6.010,05
4.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 42,89 28,46 25,20 53,66 2.301,47
4.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,14 599,76 0,00 599,76 1.283,48
4.5.3.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 2,14 0,10 54,81 54,91 117,50

4.5.3.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 119,94 7,72 3,19 10,91 1.308,54
4.5.3.0.5. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 31,20 7,86 4,00 11,86 370,03
4.5.3.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 51,56 9,41 2,79 12,20 629,03
4.5.4. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - ETAPA 2 - 0,00 0,00 5.551,96
4.5.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 35,67 28,46 25,20 53,66 1.914,05
4.5.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,14 599,76 0,00 599,76 1.283,48
4.5.4.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 2,14 0,10 54,81 54,91 117,50

4.5.4.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 2,65 7,76 3,19 10,95 29,01
4.5.4.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 133,27 7,72 3,19 10,91 1.453,97
4.5.4.0.6. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 20,80 7,86 4,00 11,86 246,68
4.5.4.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 41,58 9,41 2,79 12,20 507,27
4.5.5. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
4.5.5.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
4.6. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 12.097,24
4.6.0.0.1. GOINFRA 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 

CI/M3)
M2 200,97 27,25 29,98 57,23 11.501,51

4.6.0.0.2. SINAPI 93200 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 47,85 4,65 7,80 12,45 595,73
4.7. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 31.977,90
4.7.1. GOINFRA ETAPA 2 E 3 - LABORATÓRIOS E BANHEIROS - 0,00 0,00 31.977,90
4.7.1.0.1. GOINFRA 150204 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 

ANTICORROSIVO
KG 1.844,17 17,34 0,00 17,34 31.977,90

4.8. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 78.908,70

4.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO SDC-ESC-138

COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA SANDUÍCHE, NA COR TERRA COTA, COM FORRO 
BRANCO E PREENCHIMENTO EM POLIISOCIANURATO (PIR), ESPESSURA DE 40MM, COM 
APARÊNCIA DE TELHA COLONIAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SETOP (ED-48429)

M² 276,07 257,29 26,48 283,77 78.340,38

4.8.0.0.2. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 14,55 19,97 19,09 39,06 568,32
4.9. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 18.522,95
4.9.1. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 6.958,10
4.9.1.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 16,32 201,45 52,32 253,77 4.141,52
4.9.1.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 6,42 386,40 52,32 438,72 2.816,58
4.9.2. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 11.564,85
4.9.2.0.1. GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 19,56 542,32 48,93 591,25 11.564,85
4.10. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 4.112,30
4.10.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 22,74 180,84 0,00 180,84 4.112,30
4.11. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 30.241,24
4.11.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 401,94 3,90 1,29 5,19 2.086,06
4.11.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 401,94 9,65 14,90 24,55 9.867,62
4.11.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 278,13 2,92 16,18 19,10 5.312,28
4.11.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
M2 123,81 77,18 27,62 104,80 12.975,28

4.12. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 2.836,72
4.12.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 859,73
4.12.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 23,49 13,31 23,29 36,60 859,73
4.12.2. GOINFRA PISOS - ÁREA MOLHADA - 0,00 0,00 1.976,99
4.12.2.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 53,49 22,72 14,24 36,96 1.976,99
4.13. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 8.067,38
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4.13.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 92,36 60,79 13,85 74,64 6.893,75
4.13.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 61,77 19,00 0,00 19,00 1.173,63
4.14. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 39.197,37
4.14.1. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 39.197,37
4.14.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 214,46 26,95 12,01 38,96 8.355,36

4.14.1.0.2. SINAPI 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 214,46 1,98 0,38 2,36 506,12

4.14.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 214,46 97,26 23,51 120,77 25.900,33
4.14.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 158,30 27,65 0,37 28,02 4.435,56
4.15. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 19.804,55
4.15.1. GOINFRA PINTURA INTERNA (BARRADO) - 0,00 0,00 1.134,85
4.15.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 38,64 2,57 10,34 12,91 498,84
4.15.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 38,64 7,00 9,46 16,46 636,01
4.15.2. GOINFRA PINTURA INTERNA (ACIMA DO BARRADO) - 0,00 0,00 980,29
4.15.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 38,64 2,57 10,34 12,91 498,84
4.15.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 38,64 4,08 8,38 12,46 481,45
4.15.3. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 4.259,79
4.15.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 312,76 5,19 8,43 13,62 4.259,79
4.15.4. GOINFRA TETOS - 0,00 0,00 2.088,25
4.15.4.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 92,36 2,57 10,34 12,91 1.192,36
4.15.4.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 92,36 3,66 6,04 9,70 895,89
4.15.5. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 3.441,52
4.15.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 126,90 11,30 15,82 27,12 3.441,52
4.15.6. GOINFRA PISOS - 0,00 0,00 4.382,72
4.15.6.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 339,22 3,46 9,46 12,92 4.382,72
4.15.7. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 3.517,13
4.15.7.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 276,07 8,54 4,20 12,74 3.517,13
4.16. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 23.686,96
4.16.1. GOINFRA ELETRODUTOS FLEXÍVEIS - 0,00 0,00 2.985,38
4.16.1.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 54,00 2,86 6,00 8,86 478,44
4.16.1.0.2. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 14,00 5,88 6,00 11,88 166,32
4.16.1.0.3. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 4,00 1,90 1,19 3,09 12,36
4.16.1.0.4. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 8,00 2,89 8,00 10,89 87,12
4.16.1.0.5. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 163,70 2,20 6,79 8,99 1.471,66
4.16.1.0.6. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 1,40 2,92 8,00 10,92 15,28

4.16.1.0.7. GOINFRA 71197 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM M 42,30 3,03 14,80 17,83 754,20
4.16.2. GOINFRA ELETRODUTOS RÍGIDOS - 0,00 0,00 759,56
4.16.2.0.1. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 58,00 1,20 0,39 1,59 92,22
4.16.2.0.2. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 52,30 5,97 6,79 12,76 667,34
4.16.3. GOINFRA ELETROCALHAS E PERFILADOS - 0,00 0,00 1.702,42
4.16.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 310_SEE PERFILADO LISO 38x38x6000MM - CHAPA 18 (GOINFRA + COT) UN 22,30 12,55 25,61 38,16 850,96
4.16.3.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 517_SEE PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 1000MM (GOINFRA + ORSE) M 26,60 19,21 12,80 32,01 851,46
4.16.4. GOINFRA ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.064,34
4.16.4.0.1. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 120,00 0,09 0,00 0,09 10,80
4.16.4.0.2. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 58,00 0,19 0,63 0,82 47,56
4.16.4.0.3. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 20,00 0,24 0,63 0,87 17,40
4.16.4.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 639_SEE PARAFUSO AUTOPERFURANTE  (GOINFRA) UN 58,00 0,32 0,39 0,71 41,18
4.16.4.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 814_SEE PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 1/4"X3/4"C/ARRUELA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(GOINFRA)
UN 60,00 0,43 0,39 0,82 49,20

4.16.4.0.6. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 60,00 0,16 0,25 0,41 24,60
4.16.4.0.7. GOINFRA 72660 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" M 60,00 4,97 9,59 14,56 873,60
4.16.5. GOINFRA CABOS - 0,00 0,00 7.422,61
4.16.5.0.1. GOINFRA 70509 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 10MM2 M 89,40 9,53 2,79 12,32 1.101,40
4.16.5.0.2. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 677,20 2,67 2,19 4,86 3.291,19
4.16.5.0.3. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 470,50 4,05 2,39 6,44 3.030,02
4.16.6. GOINFRA TOMADAS E INTERRUPTORES - 0,00 0,00 1.677,88
4.16.6.0.1. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 10,00 8,00 8,40 16,40 164,00
4.16.6.0.2. GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 5,00 4,55 1,19 5,74 28,70
4.16.6.0.3. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 13,68 12,80 26,48 158,88
4.16.6.0.4. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 34,00 9,02 11,59 20,61 700,74
4.16.6.0.5. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 1,00 12,33 11,59 23,92 23,92
4.16.6.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)
UN 2,00 280,81 20,01 300,82 601,64

4.16.7. GOINFRA LUMINÁRIAS - 0,00 0,00 6.456,24
4.16.7.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 27,00 120,30 13,16 133,46 3.603,42
4.16.7.0.2. GOINFRA 71645 LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS UN 14,00 135,64 12,91 148,55 2.079,70
4.16.7.0.3. GOINFRA 72341 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR UN 108,00 3,77 2,63 6,40 691,20
4.16.7.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 28,33 12,63 40,96 81,92
4.16.8. GOINFRA QD-03 - 0,00 0,00 1.618,53
4.16.8.0.1. SINAPI 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 1,00 35,78 0,63 36,41 36,41
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4.16.8.0.2. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 12,00 11,17 12,00 23,17 278,04
4.16.8.0.3. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 64,04 36,01 100,05 100,05
4.16.8.0.4. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 108,41 24,01 132,42 397,26
4.16.8.0.5. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 40,03 101,66 304,98

4.16.8.0.6. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 478,95 22,84 501,79 501,79

4.17. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 14.594,88
4.17.1. GOINFRA PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 9.797,87
4.17.1.1. GOINFRA VASOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 5.562,35
4.17.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 5,00 274,36 75,65 350,01 1.750,05
4.17.1.1.2. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 5,00 427,33 65,16 492,49 2.462,45
4.17.1.1.3. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 5,00 11,05 8,00 19,05 95,25
4.17.1.1.4. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 5,00 10,24 12,80 23,04 115,20
4.17.1.1.5. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 5,00 37,04 5,59 42,63 213,15
4.17.1.1.6. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 5,00 12,87 6,00 18,87 94,35
4.17.1.1.7. GOINFRA 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 

SANITÁRIO
UN 5,00 160,38 6,00 166,38 831,90

4.17.1.2. GOINFRA LAVATÓRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 2.667,60
4.17.1.2.1. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 3,00 99,49 65,64 165,13 495,39
4.17.1.2.2. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 3,00 42,51 10,00 52,51 157,53
4.17.1.2.3. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00 9,72 2,31 12,03 36,09

4.17.1.2.4. SINAPI 86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 66,98 4,76 71,74 215,22

4.17.1.2.5. GOINFRA 80573 TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 3,00 579,79 8,00 587,79 1.763,37
4.17.1.3. GOINFRA CHUVEIROS - 0,00 0,00 119,88
4.17.1.3.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 1,00 99,87 20,01 119,88 119,88
4.17.1.4. GOINFRA CUBAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.448,04
4.17.1.4.1. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) UN 2,00 212,92 15,60 228,52 457,04
4.17.1.4.2. COMPOSIÇÃO COMP 735_SEE TORNEIRA METÁLICA DE MESA, BICA ALTA, 1/4 DE VOLTA (SINAPI + GOINFRA) UN 2,00 151,28 8,00 159,28 318,56
4.17.1.4.3. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 2,00 42,51 10,00 52,51 105,02
4.17.1.4.4. SINAPI 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 2,00 209,99 7,49 217,48 434,96

4.17.1.4.5. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 2,00 57,43 8,80 66,23 132,46
4.17.2. GOINFRA ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 4.797,01
4.17.2.1. GOINFRA REGISTROS - 0,00 0,00 1.031,21
4.17.2.1.1. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 1,00 88,30 24,41 112,71 112,71
4.17.2.1.2. SINAPI 95253 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 1,00 205,68 12,75 218,43 218,43

4.17.2.1.3. GOINFRA 80982 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3" UN 1,00 535,14 46,03 581,17 581,17
4.17.2.1.4. SINAPI 95249 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 2,00 55,32 4,13 59,45 118,90

4.17.2.2. GOINFRA ADAPTADORES - 0,00 0,00 217,90
4.17.2.2.1. GOINFRA 81581 PLUG PVC COM ROSCA 1/2" UN 6,00 0,93 3,59 4,52 27,12
4.17.2.2.2. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 5,00 1,15 3,59 4,74 23,70
4.17.2.2.3. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 8,00 5,63 5,59 11,22 89,76
4.17.2.2.4. GOINFRA 81072 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85 X 3" UN 2,00 31,26 7,40 38,66 77,32
4.17.2.3. GOINFRA BUCHAS - 0,00 0,00 149,13
4.17.2.3.1. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 1,00 6,47 7,20 13,67 13,67
4.17.2.3.2. GOINFRA 81167 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm UN 2,00 16,44 7,40 23,84 47,68
4.17.2.3.3. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 7,00 4,90 5,59 10,49 73,43
4.17.2.3.4. GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 1,00 8,76 5,59 14,35 14,35
4.17.2.4. GOINFRA JOELHOS E CURVAS - 0,00 0,00 782,44
4.17.2.4.1. GOINFRA 81537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 2,00 3,81 7,20 11,01 22,02
4.17.2.4.2. GOINFRA 81540 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 17,00 14,82 11,20 26,02 442,34
4.17.2.4.3. GOINFRA 81541 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM UN 2,00 40,29 11,20 51,49 102,98
4.17.2.4.4. SINAPI 89517 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 57,42 6,94 64,36 64,36

4.17.2.4.5. SINAPI 89525 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 73,01 7,77 80,78 80,78
4.17.2.4.6. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 6,00 7,11 4,55 11,66 69,96
4.17.2.5. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 12,75
4.17.2.5.1. GOINFRA 81146 LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" (AZUL) UN 1,00 6,75 6,00 12,75 12,75
4.17.2.6. GOINFRA TÊS - 0,00 0,00 619,89
4.17.2.6.1. GOINFRA 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 1,00 53,03 18,00 71,03 71,03
4.17.2.6.2. GOINFRA 81428 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM UN 2,00 83,16 18,00 101,16 202,32
4.17.2.6.3. GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 2,00 1,60 7,59 9,19 18,38
4.17.2.6.4. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 6,00 13,39 12,00 25,39 152,34
4.17.2.6.5. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 1,00 36,52 12,00 48,52 48,52
4.17.2.6.6. GOINFRA 81408 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM UN 1,00 109,30 18,00 127,30 127,30
4.17.2.7. GOINFRA TUBOS - 0,00 0,00 1.983,69
4.17.2.7.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 7,62 3,98 4,79 8,77 66,82
4.17.2.7.2. GOINFRA 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM M 22,56 13,46 8,92 22,38 504,89
4.17.2.7.3. GOINFRA 81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM M 9,51 28,93 11,88 40,81 388,10
4.17.2.7.4. GOINFRA 81008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM M 1,82 43,85 16,24 60,09 109,36
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4.17.2.7.5. GOINFRA 81009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM M 12,73 52,84 19,00 71,84 914,52
4.18. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 718,88
4.18.1. GOINFRA CLIMATIZAÇÃO - 0,00 0,00 718,88

4.18.1.0.1. SINAPI 103289 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 8,00 26,83 3,67 30,50 244,00

4.18.1.0.2. SINAPI 103291 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 8,00 55,24 4,12 59,36 474,88

4.19. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 5.780,31
4.19.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 

(SINAPI)
M2 2,00 384,14 62,41 446,55 893,10

4.19.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 4,00 99,86 10,00 109,86 439,44
4.19.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 4,00 41,85 7,00 48,85 195,40
4.19.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 

INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)
UN 5,00 64,09 6,93 71,02 355,10

4.19.0.0.5. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 6,32 435,17 54,96 490,13 3.097,62

4.19.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,00 45,12 12,85 57,97 289,85

4.19.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,00 101,96 0,00 101,96 509,80
5. GOINFRA ETAPA 03 1,00 0,00 0,00 237.140,17
5.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.089,57
5.1.1. GOINFRA DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - 0,00 0,00 1.089,57
5.1.1.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 61,03 0,00 6,84 6,84 417,44

5.1.1.0.2. SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 20,00 0,51 1,35 1,86 37,20

5.1.1.0.3. SINAPI 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 17,00 0,16 0,53 0,69 11,73

5.1.1.0.4. SINAPI 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,86 63,72 139,92 203,64 175,13

5.1.1.0.5. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 2,19 0,00 42,80 42,80 93,73

5.1.1.0.6. GOINFRA 20115 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 54,40 0,00 4,27 4,27 232,28

5.1.1.0.7. SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 9,00 3,80 9,25 13,05 117,45

5.1.1.0.8. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,08 0,00 4,27 4,27 4,61
5.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 708,45
5.2.1. GOINFRA BOTA-FORA DE ENTULHO - 0,00 0,00 708,45
5.2.1.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 14,35 38,73 10,64 49,37 708,45
5.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 421,50
5.3.1. GOINFRA PREPARO PISO EM GRANITINA - 0,00 0,00 57,92
5.3.1.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 

ESCAVADA 
M2 17,14 0,00 2,91 2,91 49,87

5.3.1.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 17,14 0,11 0,36 0,47 8,05
5.3.2. GOINFRA ATERRO PARA BANCOS - 0,00 0,00 363,58
5.3.2.0.1. GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO M3 12,30 0,00 29,56 29,56 363,58
5.4. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 55.678,04
5.4.1. GOINFRA ETAPA 3  - SALAS - 0,00 0,00 55.678,04
5.4.1.0.1. GOINFRA 150204 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 

ANTICORROSIVO
KG 3.210,96 17,34 0,00 17,34 55.678,04

5.5. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 75.520,48
5.5.1. GOINFRA TELHA TERMOACÚSTICA - COLONIAL - 0,00 0,00 75.520,48

5.5.1.0.1. COMPOSIÇÃO SDC-ESC-138

COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA SANDUÍCHE, NA COR TERRA COTA, COM FORRO 
BRANCO E PREENCHIMENTO EM POLIISOCIANURATO (PIR), ESPESSURA DE 40MM, COM 
APARÊNCIA DE TELHA COLONIAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SETOP (ED-48429)

M² 256,65 257,29 26,48 283,77 72.829,57

5.5.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 888_SEE CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMOISOLANTE, ANGULADA CONFORME PROJETO, 
PRÉ PINTADA, ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 21,75 114,13 9,59 123,72 2.690,91

5.6. COMPOSIÇÃO ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 18.997,17
5.6.1. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 14.267,17
5.6.1.0.1. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 32,52 386,40 52,32 438,72 14.267,17
5.6.2. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 4.730,00
5.6.2.0.1. GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 8,00 542,32 48,93 591,25 4.730,00
5.7. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 5.880,91
5.7.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 32,52 180,84 0,00 180,84 5.880,91
5.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 6.036,48
5.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
M2 57,60 77,18 27,62 104,80 6.036,48

5.9. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 2.158,50
5.9.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 859,73
5.9.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 23,49 13,31 23,29 36,60 859,73
5.9.2. GOINFRA PAREDES - ÁREA MOLHADA - 0,00 0,00 665,28
5.9.2.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 18,00 22,72 14,24 36,96 665,28
5.9.3. GOINFRA PISOS - ÁREA MOLHADA - 0,00 0,00 633,49
5.9.3.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 17,14 22,72 14,24 36,96 633,49
5.10. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 14.373,30
5.10.1. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 2.778,21
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5.10.1.0.1. SINAPI 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 17,14 1,98 0,38 2,36 40,45

5.10.1.0.2. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 17,14 26,95 12,01 38,96 667,77

5.10.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 17,14 97,26 23,51 120,77 2.069,99
5.10.2. GOINFRA GRANITINA EXISTENTE - 0,00 0,00 11.595,09
5.10.2.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 208,62 55,58 0,00 55,58 11.595,09
5.11. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 23.806,29
5.11.1. GOINFRA PINTURA INTERNA (BARRADO) - 0,00 0,00 4.194,02
5.11.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 142,80 2,57 10,34 12,91 1.843,54
5.11.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 142,80 7,00 9,46 16,46 2.350,48
5.11.2. GOINFRA PINTURA INTERNA (ACIMA DO BARRADO) - 0,00 0,00 3.622,82
5.11.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 142,80 2,57 10,34 12,91 1.843,54
5.11.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 142,80 4,08 8,38 12,46 1.779,28
5.11.3. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 5.826,63
5.11.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 427,80 5,19 8,43 13,62 5.826,63
5.11.4. GOINFRA TETOS - 0,00 0,00 1.592,15
5.11.4.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 164,14 3,66 6,04 9,70 1.592,15
5.11.5. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 3.296,70
5.11.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 121,56 11,30 15,82 27,12 3.296,70
5.11.6. GOINFRA PISOS - 0,00 0,00 3.712,43
5.11.6.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 287,34 3,46 9,46 12,92 3.712,43
5.11.7. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 1.561,54
5.11.7.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 122,57 8,54 4,20 12,74 1.561,54
5.12. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 17.969,18
5.12.1. GOINFRA ELETRODUTOS FLEXÍVEIS - 0,00 0,00 3.306,22
5.12.1.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 33,00 2,86 6,00 8,86 292,38
5.12.1.0.2. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 22,30 2,89 8,00 10,89 242,84
5.12.1.0.3. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 193,20 2,20 6,79 8,99 1.736,86
5.12.1.0.4. GOINFRA 71197 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM M 58,00 3,03 14,80 17,83 1.034,14
5.12.2. GOINFRA CABOS - 0,00 0,00 8.435,95
5.12.2.0.1. GOINFRA 70510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 168,10 14,58 3,19 17,77 2.987,13
5.12.2.0.2. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 314,70 2,67 2,19 4,86 1.529,44
5.12.2.0.3. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 608,60 4,05 2,39 6,44 3.919,38
5.12.3. GOINFRA TOMADAS E INTERRUPTORES - 0,00 0,00 630,61
5.12.3.0.1. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 6,00 8,00 8,40 16,40 98,40
5.12.3.0.2. GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 4,00 4,55 1,19 5,74 22,96
5.12.3.0.3. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 13,68 12,80 26,48 158,88
5.12.3.0.4. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 17,00 9,02 11,59 20,61 350,37
5.12.4. GOINFRA LUMINÁRIAS - 0,00 0,00 4.140,34
5.12.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 25,00 120,30 13,16 133,46 3.336,50
5.12.4.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 28,33 12,63 40,96 163,84
5.12.4.0.3. GOINFRA 72341 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR UN 100,00 3,77 2,63 6,40 640,00
5.12.5. GOINFRA QD-04 - 0,00 0,00 1.456,06
5.12.5.0.1. SINAPI 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 1,00 35,78 0,63 36,41 36,41

5.12.5.0.2. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 11,00 11,17 12,00 23,17 254,87
5.12.5.0.3. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 36,01 358,01 358,01
5.12.5.0.4. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 40,03 101,66 304,98

5.12.5.0.5. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 478,95 22,84 501,79 501,79

5.13. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 12.231,05
5.13.1. GOINFRA PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 4.247,56
5.13.1.1. GOINFRA VASOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 4.127,68
5.13.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 2,00 274,36 75,65 350,01 700,02
5.13.1.1.2. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 427,33 65,16 492,49 984,98
5.13.1.1.3. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 2,00 11,05 8,00 19,05 38,10
5.13.1.1.4. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 2,00 10,24 12,80 23,04 46,08
5.13.1.1.5. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 2,00 37,04 5,59 42,63 85,26
5.13.1.1.6. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 2,00 12,87 6,00 18,87 37,74
5.13.1.1.7. GOINFRA 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 

SANITÁRIO
UN 2,00 160,38 6,00 166,38 332,76

5.13.1.1.8. GOINFRA 80601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO UN 2,00 370,68 70,04 440,72 881,44
5.13.1.1.9. GOINFRA 80610 KIT DE FIXAÇÃO PARA MICTORIO DE LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS) UN 2,00 144,90 36,01 180,91 361,82

5.13.1.1.10. GOINFRA 80621 VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO 
TEMPORIZADO

UN 2,00 305,33 24,41 329,74 659,48
5.13.1.2. GOINFRA CHUVEIROS - 0,00 0,00 119,88
5.13.1.2.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 1,00 99,87 20,01 119,88 119,88
5.13.2. GOINFRA ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 7.983,49
5.13.2.1. GOINFRA REGISTROS - 0,00 0,00 1.203,37
5.13.2.1.1. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 2,00 88,30 24,41 112,71 225,42
5.13.2.1.2. SINAPI 95253 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 1,00 205,68 12,75 218,43 218,43
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5.13.2.1.3. GOINFRA 80982 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3" UN 1,00 535,14 46,03 581,17 581,17
5.13.2.1.4. SINAPI 95249 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 3,00 55,32 4,13 59,45 178,35

5.13.2.2. GOINFRA ADAPTADORES - 0,00 0,00 337,94
5.13.2.2.1. GOINFRA 81581 PLUG PVC COM ROSCA 1/2" UN 14,00 0,93 3,59 4,52 63,28
5.13.2.2.2. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 8,00 1,15 3,59 4,74 37,92
5.13.2.2.3. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 11,00 5,63 5,59 11,22 123,42
5.13.2.2.4. GOINFRA 81070 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" UN 2,00 12,41 5,59 18,00 36,00
5.13.2.2.5. GOINFRA 81072 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85 X 3" UN 2,00 31,26 7,40 38,66 77,32
5.13.2.3. GOINFRA BUCHAS - 0,00 0,00 285,45
5.13.2.3.1. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 3,00 6,47 7,20 13,67 41,01
5.13.2.3.2. GOINFRA 81167 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm UN 2,00 16,44 7,40 23,84 47,68
5.13.2.3.3. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 12,00 4,90 5,59 10,49 125,88
5.13.2.3.4. GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 2,00 8,76 5,59 14,35 28,70
5.13.2.3.5. COMPOSIÇÃO COMP 057_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 34,78 7,40 42,18 42,18
5.13.2.4. GOINFRA JOELHOS E CURVAS - 0,00 0,00 1.534,71
5.13.2.4.1. GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 1,00 12,43 11,20 23,63 23,63
5.13.2.4.2. GOINFRA 81537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 4,00 3,81 7,20 11,01 44,04
5.13.2.4.3. GOINFRA 81540 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 30,00 14,82 11,20 26,02 780,60
5.13.2.4.4. GOINFRA 81541 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM UN 6,00 40,29 11,20 51,49 308,94
5.13.2.4.5. SINAPI 89517 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 57,42 6,94 64,36 64,36

5.13.2.4.6. SINAPI 89525 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 73,01 7,77 80,78 161,56
5.13.2.4.7. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 13,00 7,11 4,55 11,66 151,58
5.13.2.5. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 25,50
5.13.2.5.1. GOINFRA 81146 LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" (AZUL) UN 2,00 6,75 6,00 12,75 25,50
5.13.2.6. GOINFRA TÊS - 0,00 0,00 975,27
5.13.2.6.1. GOINFRA 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 1,00 53,03 18,00 71,03 71,03
5.13.2.6.2. GOINFRA 81428 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM UN 3,00 83,16 18,00 101,16 303,48
5.13.2.6.3. GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 3,00 1,60 7,59 9,19 27,57
5.13.2.6.4. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 10,00 13,39 12,00 25,39 253,90
5.13.2.6.5. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 1,00 36,52 12,00 48,52 48,52
5.13.2.6.6. GOINFRA 81408 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM UN 2,00 109,30 18,00 127,30 254,60
5.13.2.6.7. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 1,00 8,58 7,59 16,17 16,17
5.13.2.7. GOINFRA TUBOS - 0,00 0,00 3.621,25
5.13.2.7.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 17,44 3,98 4,79 8,77 152,94
5.13.2.7.2. GOINFRA 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM M 41,31 13,46 8,92 22,38 924,51
5.13.2.7.3. GOINFRA 81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM M 30,51 28,93 11,88 40,81 1.245,11
5.13.2.7.4. GOINFRA 81008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM M 1,91 43,85 16,24 60,09 114,77
5.13.2.7.5. GOINFRA 81009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM M 16,48 52,84 19,00 71,84 1.183,92
5.14. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 2.269,25
5.14.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 

(SINAPI)
M2 1,00 384,14 62,41 446,55 446,55

5.14.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 99,86 10,00 109,86 109,86
5.14.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 1,00 41,85 7,00 48,85 48,85
5.14.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 

INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)
UN 2,00 64,09 6,93 71,02 142,04

5.14.0.0.5. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,80 435,17 54,96 490,13 882,23

5.14.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,00 45,12 12,85 57,97 231,88

5.14.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,00 101,96 0,00 101,96 407,84
6. GOINFRA ETAPA 04 1,00 0,00 0,00 205.040,07
6.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 282,95
6.1.1. GOINFRA DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - 0,00 0,00 282,95
6.1.1.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 34,96 0,00 6,84 6,84 239,12

6.1.1.0.2. SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 18,00 0,51 1,35 1,86 33,48

6.1.1.0.3. SINAPI 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 15,00 0,16 0,53 0,69 10,35
6.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 224,63
6.2.1. GOINFRA BOTA-FORA DE ENTULHO - 0,00 0,00 224,63
6.2.1.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4,55 38,73 10,64 49,37 224,63
6.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 444,58
6.3.1. GOINFRA ATERRO PARA BANCOS - 0,00 0,00 444,58
6.3.1.0.1. GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO M3 15,04 0,00 29,56 29,56 444,58
6.4. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 55.678,04
6.4.1. GOINFRA ETAPA 4 - SALAS - 0,00 0,00 55.678,04
6.4.1.0.1. GOINFRA 150204 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 

ANTICORROSIVO
KG 3.210,96 17,34 0,00 17,34 55.678,04

6.5. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 75.520,48
6.5.1. GOINFRA TELHA TERMOACÚSTICA - COLONIAL - 0,00 0,00 75.520,48
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6.5.1.0.1. COMPOSIÇÃO SDC-ESC-138

COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA SANDUÍCHE, NA COR TERRA COTA, COM FORRO 
BRANCO E PREENCHIMENTO EM POLIISOCIANURATO (PIR), ESPESSURA DE 40MM, COM 
APARÊNCIA DE TELHA COLONIAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SETOP (ED-48429)

M² 256,65 257,29 26,48 283,77 72.829,57

6.5.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 888_SEE CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMOISOLANTE, ANGULADA CONFORME PROJETO, 
PRÉ PINTADA, ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 21,75 114,13 9,59 123,72 2.690,91

6.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 16.674,00
6.6.1. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 13.126,50
6.6.1.0.1. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 29,92 386,40 52,32 438,72 13.126,50
6.6.2. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 3.547,50
6.6.2.0.1. GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 6,00 542,32 48,93 591,25 3.547,50
6.7. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 5.410,73
6.7.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 29,92 180,84 0,00 180,84 5.410,73
6.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 11.595,09
6.8.1. GOINFRA GRANITINA EXISTENTE - 0,00 0,00 11.595,09
6.8.1.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 208,62 55,58 0,00 55,58 11.595,09
6.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 19.792,26
6.9.1. GOINFRA PINTURA INTERNA (BARRADO) - 0,00 0,00 4.194,02
6.9.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 142,80 2,57 10,34 12,91 1.843,54
6.9.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 142,80 7,00 9,46 16,46 2.350,48
6.9.2. GOINFRA PINTURA INTERNA (ACIMA DO BARRADO) - 0,00 0,00 3.622,82
6.9.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 142,80 2,57 10,34 12,91 1.843,54
6.9.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 142,80 4,08 8,38 12,46 1.779,28
6.9.3. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 4.723,41
6.9.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 346,80 5,19 8,43 13,62 4.723,41
6.9.4. GOINFRA TETOS - 0,00 0,00 1.425,90
6.9.4.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 147,00 3,66 6,04 9,70 1.425,90
6.9.5. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 2.922,45
6.9.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 107,76 11,30 15,82 27,12 2.922,45
6.9.6. GOINFRA PISOS - 0,00 0,00 1.342,12
6.9.6.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 103,88 3,46 9,46 12,92 1.342,12
6.9.7. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 1.561,54
6.9.7.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 122,57 8,54 4,20 12,74 1.561,54
6.10. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 17.859,20
6.10.1. GOINFRA ELETRODUTOS FLEXÍVEIS - 0,00 0,00 3.253,19
6.10.1.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 32,00 2,86 6,00 8,86 283,52
6.10.1.0.2. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 24,90 2,89 8,00 10,89 271,16
6.10.1.0.3. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 191,00 2,20 6,79 8,99 1.717,09
6.10.1.0.4. GOINFRA 71197 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM M 52,90 3,03 14,80 17,83 943,20

6.10.1.0.5. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 3,50 2,92 8,00 10,92 38,22
6.10.2. GOINFRA CABOS - 0,00 0,00 8.274,78
6.10.2.0.1. GOINFRA 70510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 159,70 14,58 3,19 17,77 2.837,86
6.10.2.0.2. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 315,30 2,67 2,19 4,86 1.532,35
6.10.2.0.3. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 606,30 4,05 2,39 6,44 3.904,57
6.10.3. GOINFRA TOMADAS E INTERRUPTORES - 0,00 0,00 610,00
6.10.3.0.1. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 6,00 8,00 8,40 16,40 98,40
6.10.3.0.2. GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 4,00 4,55 1,19 5,74 22,96
6.10.3.0.3. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 13,68 12,80 26,48 158,88
6.10.3.0.4. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 16,00 9,02 11,59 20,61 329,76
6.10.4. GOINFRA LUMINÁRIAS - 0,00 0,00 4.140,34
6.10.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 25,00 120,30 13,16 133,46 3.336,50
6.10.4.0.2. GOINFRA 72341 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR UN 100,00 3,77 2,63 6,40 640,00
6.10.4.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 28,33 12,63 40,96 163,84
6.10.5. GOINFRA QD-05 - 0,00 0,00 1.580,89
6.10.5.0.1. SINAPI 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 1,00 35,78 0,63 36,41 36,41

6.10.5.0.2. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 12,00 11,17 12,00 23,17 278,04
6.10.5.0.3. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 36,01 358,01 358,01
6.10.5.0.4. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 40,03 101,66 406,64

6.10.5.0.5. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 478,95 22,84 501,79 501,79

6.11. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 1.078,32
6.11.1. GOINFRA CLIMATIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.078,32

6.11.1.0.1. SINAPI 103289 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 12,00 26,83 3,67 30,50 366,00

6.11.1.0.2. SINAPI 103291 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 12,00 55,24 4,12 59,36 712,32

6.12. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 479,79

6.12.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 3,00 45,12 12,85 57,97 173,91
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6.12.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 3,00 101,96 0,00 101,96 305,88
7. GOINFRA ETAPA 05 1,00 0,00 0,00 464.626,14
7.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 11.939,71
7.1.1. GOINFRA CANTEIRO DE OBRAS - 0,00 0,00 395,26
7.1.1.0.1. GOINFRA 30116 DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 

IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
UN 1,00 213,72 181,54 395,26 395,26

7.1.2. GOINFRA DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - 0,00 0,00 11.544,45
7.1.2.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 64,26 0,00 6,84 6,84 439,53

7.1.2.0.2. SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 24,00 0,51 1,35 1,86 44,64

7.1.2.0.3. SINAPI 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 30,00 0,16 0,53 0,69 20,70

7.1.2.0.4. SINAPI 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3,87 63,72 139,92 203,64 788,08

7.1.2.0.5. GOINFRA 20102 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 73,54 0,00 3,41 3,41 250,77

7.1.2.0.6. GOINFRA 20101 DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 316,56 0,00 6,16 6,16 1.950,00

7.1.2.0.7. GOINFRA 20103 DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 390,10 0,00 17,80 17,80 6.943,78

7.1.2.0.8. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 19,06 0,00 42,80 42,80 815,76

7.1.2.0.9. GOINFRA 20115 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 48,66 0,00 4,27 4,27 207,77

7.1.2.0.10. SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 6,00 3,80 9,25 13,05 78,30

7.1.2.0.11. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,20 0,00 4,27 4,27 5,12
7.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 5.246,54
7.2.1. GOINFRA BOTA-FORA DE ENTULHO - 0,00 0,00 5.246,54
7.2.1.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 106,27 38,73 10,64 49,37 5.246,54
7.3. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 16.126,61
7.3.1. GOINFRA ESTACAS - ETAPA 5 - 0,00 0,00 12.586,96
7.3.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 120,00 32,04 41,15 73,19 8.782,80
7.3.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 279,87 7,72 3,19 10,91 3.053,38
7.3.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 61,54 9,41 2,79 12,20 750,78
7.3.2. GOINFRA BLOCOS - ETAPA 5 - 0,00 0,00 3.359,65
7.3.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,76 0,00 48,02 48,02 180,55
7.3.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 6,84 0,00 5,91 5,91 40,42
7.3.2.0.3. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_01/2024
M3 0,34 579,55 260,03 839,58 285,45

7.3.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,56 599,76 0,00 599,76 2.135,14
7.3.2.0.5. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

FUNDAÇÃO
M3 3,56 0,10 43,68 43,78 155,85

7.3.2.0.6. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 10,58 7,76 3,19 10,95 115,85
7.3.2.0.7. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 36,59 9,41 2,79 12,20 446,39
7.3.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 180,00
7.3.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 12,00 15,00 0,00 15,00 180,00
7.4. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 39.366,69
7.4.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - ETAPA 5 - 0,00 0,00 8.662,89
7.4.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,23 0,00 37,92 37,92 236,24
7.4.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 10,38 0,00 5,91 5,91 61,34
7.4.1.0.3. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_01/2024
M3 0,52 579,55 260,03 839,58 436,58

7.4.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 58,40 22,69 12,19 34,88 2.036,99
7.4.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,50 599,76 0,00 599,76 2.099,16
7.4.1.0.6. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 3,50 0,10 54,81 54,91 192,18

7.4.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 2,73 0,59 3,58 4,17 11,38
7.4.1.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 199,91 7,72 3,19 10,91 2.181,01
7.4.1.0.9. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 52,00 7,86 4,00 11,86 616,72
7.4.1.0.10. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 64,86 9,41 2,79 12,20 791,29
7.4.2. GOINFRA ARRANQUE PILARES - ETAPA 5 - 0,00 0,00 1.953,23
7.4.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 7,26 28,46 25,20 53,66 389,57
7.4.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,40 599,76 0,00 599,76 239,90
7.4.2.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 0,40 0,10 54,81 54,91 21,96

7.4.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 93,29 7,72 3,19 10,91 1.017,79
7.4.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 23,28 9,41 2,79 12,20 284,01
7.4.3. GOINFRA PILARES - ETAPA 5 - 0,00 0,00 7.122,69
7.4.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 51,29 28,46 25,20 53,66 2.752,22
7.4.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,90 599,76 0,00 599,76 1.739,30
7.4.3.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 2,90 0,10 54,81 54,91 159,23

7.4.3.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 146,60 7,72 3,19 10,91 1.599,40
7.4.3.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 71,52 9,41 2,79 12,20 872,54
7.4.4. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - ETAPA 5 - 0,00 0,00 12.369,36
7.4.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 74,31 28,46 25,20 53,66 3.987,47
7.4.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,34 599,76 0,00 599,76 3.202,71
7.4.4.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 

ESTRUTURA - (O.C.)
M3 5,34 0,10 54,81 54,91 293,21
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1675,22
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

7.4.4.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 173,25 7,72 3,19 10,91 1.890,15
7.4.4.0.5. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 114,40 7,86 4,00 11,86 1.356,78
7.4.4.0.6. GOINFRA 60307 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) KG 68,17 7,84 4,00 11,84 807,13
7.4.4.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 68,19 9,41 2,79 12,20 831,91
7.4.5. GOINFRA LAJES - ETAPA 5 - 0,00 0,00 8.988,52

7.4.5.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 58,81 114,76 38,08 152,84 8.988,52

7.4.6. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
7.4.6.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
7.5. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 46.007,87
7.5.1. GOINFRA ETAPA 5 - SALAS - 0,00 0,00 46.007,87
7.5.1.0.1. GOINFRA 150204 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 

ANTICORROSIVO
KG 2.653,28 17,34 0,00 17,34 46.007,87

7.6. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 90.539,16

7.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO SDC-ESC-138

COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA SANDUÍCHE, NA COR TERRA COTA, COM FORRO 
BRANCO E PREENCHIMENTO EM POLIISOCIANURATO (PIR), ESPESSURA DE 40MM, COM 
APARÊNCIA DE TELHA COLONIAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SETOP (ED-48429)

M² 316,56 257,29 26,48 283,77 89.830,23

7.6.0.0.2. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 18,15 19,97 19,09 39,06 708,93
7.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 28.984,06
7.7.1. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 17.750,31
7.7.1.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 22,75 201,45 52,32 253,77 5.773,26
7.7.1.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 27,30 386,40 52,32 438,72 11.977,05
7.7.2. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 11.233,75
7.7.2.0.1. GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 19,00 542,32 48,93 591,25 11.233,75
7.8. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 4.936,93
7.8.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 27,30 180,84 0,00 180,84 4.936,93
7.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 5.489,42
7.9.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
M2 52,38 77,18 27,62 104,80 5.489,42

7.10. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 7.197,95
7.10.1. GOINFRA PAREDES - ÁREA MOLHADA - 0,00 0,00 645,32
7.10.1.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 17,46 22,72 14,24 36,96 645,32
7.10.2. GOINFRA PISOS - ÁREA MOLHADA - 0,00 0,00 6.552,63
7.10.2.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 177,29 22,72 14,24 36,96 6.552,63
7.11. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 35.955,87
7.11.1. SINAPI GRANITINA - 0,00 0,00 2.016,38
7.11.1.0.1. SINAPI 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 12,44 1,98 0,38 2,36 29,35

7.11.1.0.2. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 12,44 26,95 12,01 38,96 484,66

7.11.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 12,44 97,26 23,51 120,77 1.502,37
7.11.2. GOINFRA GRANITINA EXISTENTE - 0,00 0,00 12.570,52
7.11.2.0.1. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 226,17 55,58 0,00 55,58 12.570,52
7.11.3. GOINFRA PISO TÁTIL - 0,00 0,00 21.368,97
7.11.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 58,94 189,35 6,79 196,14 11.560,49

7.11.3.0.2. GOINFRA 221126 PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 44,63 145,28 26,86 172,14 7.682,60
7.11.3.0.3. GOINFRA 67010 ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3CM DE PROFUNDIDADE M3 1,34 0,00 1.586,48 1.586,48 2.125,88
7.12. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 38.296,85
7.12.1. GOINFRA PINTURA INTERNA (BARRADO) - 0,00 0,00 9.161,96
7.12.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 311,95 2,57 10,34 12,91 4.027,27
7.12.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 311,95 7,00 9,46 16,46 5.134,69
7.12.2. GOINFRA PINTURA INTERNA (ACIMA DO BARRADO) - 0,00 0,00 7.914,16
7.12.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 311,95 2,57 10,34 12,91 4.027,27
7.12.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 311,95 4,08 8,38 12,46 3.886,89
7.12.3. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 7.367,87
7.12.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 540,96 5,19 8,43 13,62 7.367,87
7.12.4. GOINFRA TETOS - 0,00 0,00 2.314,51
7.12.4.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 238,61 3,66 6,04 9,70 2.314,51
7.12.5. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 5.617,90
7.12.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 207,15 11,30 15,82 27,12 5.617,90
7.12.6. GOINFRA PISOS - 0,00 0,00 1.887,48
7.12.6.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 146,09 3,46 9,46 12,92 1.887,48
7.12.7. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 4.032,97
7.12.7.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 316,56 8,54 4,20 12,74 4.032,97
7.13. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 48.511,80
7.13.1. GOINFRA ELETRODUTOS FLEXÍVEIS - 0,00 0,00 7.506,66
7.13.1.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 82,00 2,86 6,00 8,86 726,52
7.13.1.0.2. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 2,00 5,88 6,00 11,88 23,76
7.13.1.0.3. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 27,40 2,89 8,00 10,89 298,38
7.13.1.0.4. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 346,10 2,20 6,79 8,99 3.111,43
7.13.1.0.5. GOINFRA 71197 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM M 163,50 3,03 14,80 17,83 2.915,20
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7.13.1.0.6. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 9,80 2,92 8,00 10,92 107,01

7.13.1.0.7. SINAPI 97669 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 20,70 9,87 5,80 15,67 324,36

7.13.2. GOINFRA CABOS - 0,00 0,00 27.736,69
7.13.2.0.1. GOINFRA 70510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 527,20 14,58 3,19 17,77 9.368,34
7.13.2.0.2. GOINFRA 70509 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 10MM2 M 339,50 9,53 2,79 12,32 4.182,64
7.13.2.0.3. GOINFRA 70512 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 M 41,40 33,18 4,19 37,37 1.547,11
7.13.2.0.4. GOINFRA 70514 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 62,10 64,65 6,79 71,44 4.436,42
7.13.2.0.5. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 795,50 2,67 2,19 4,86 3.866,13
7.13.2.0.6. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 673,30 4,05 2,39 6,44 4.336,05
7.13.3. GOINFRA TOMADAS E INTERRUPTORES - 0,00 0,00 1.794,97
7.13.3.0.1. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 9,00 8,00 8,40 16,40 147,60
7.13.3.0.2. GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 4,00 4,55 1,19 5,74 22,96
7.13.3.0.3. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 45,00 13,68 12,80 26,48 1.191,60
7.13.3.0.4. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 21,00 9,02 11,59 20,61 432,81
7.13.4. GOINFRA LUMINÁRIAS - 0,00 0,00 5.709,92
7.13.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 33,00 120,30 13,16 133,46 4.404,18
7.13.4.0.2. GOINFRA 71645 LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS UN 2,00 135,64 12,91 148,55 297,10
7.13.4.0.3. GOINFRA 72341 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR UN 132,00 3,77 2,63 6,40 844,80
7.13.4.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 28,33 12,63 40,96 163,84
7.13.5. GOINFRA QD-06 - 0,00 0,00 1.896,99
7.13.5.0.1. SINAPI 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 1,00 35,78 0,63 36,41 36,41

7.13.5.0.2. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 21,00 11,17 12,00 23,17 486,57
7.13.5.0.3. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 36,01 358,01 358,01
7.13.5.0.4. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 108,41 24,01 132,42 132,42
7.13.5.0.5. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 40,03 101,66 304,98

7.13.5.0.6. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 551,19 27,41 578,60 578,60

7.13.6. GOINFRA QGBT - 0,00 0,00 3.866,57
7.13.6.0.1. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 3,00 11,17 12,00 23,17 69,51
7.13.6.0.2. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 2,00 64,04 36,01 100,05 200,10
7.13.6.0.3. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 4,00 322,00 36,01 358,01 1.432,04
7.13.6.0.4. GOINFRA 71178 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200-A UN 1,00 398,88 36,01 434,89 434,89
7.13.6.0.5. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854,16

7.13.6.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 934_SEE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 814,90 60,97 875,87 875,87

7.14. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 81.134,18
7.14.1. GOINFRA PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 4.288,78
7.14.1.1. GOINFRA VASOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 4.288,78
7.14.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 3,00 274,36 75,65 350,01 1.050,03
7.14.1.1.2. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 3,00 427,33 65,16 492,49 1.477,47
7.14.1.1.3. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 3,00 11,05 8,00 19,05 57,15
7.14.1.1.4. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 3,00 10,24 12,80 23,04 69,12
7.14.1.1.5. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 3,00 37,04 5,59 42,63 127,89
7.14.1.1.6. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 3,00 12,87 6,00 18,87 56,61
7.14.1.1.7. GOINFRA 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 

SANITÁRIO
UN 3,00 160,38 6,00 166,38 499,14

7.14.1.1.8. GOINFRA 80601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO UN 1,00 370,68 70,04 440,72 440,72
7.14.1.1.9. GOINFRA 80610 KIT DE FIXAÇÃO PARA MICTORIO DE LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS) UN 1,00 144,90 36,01 180,91 180,91

7.14.1.1.10. GOINFRA 80621 VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO 
TEMPORIZADO

UN 1,00 305,33 24,41 329,74 329,74
7.14.2. GOINFRA ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 94,32
7.14.2.1. GOINFRA ADAPTADORES - 0,00 0,00 18,08
7.14.2.1.1. GOINFRA 81581 PLUG PVC COM ROSCA 1/2" UN 4,00 0,93 3,59 4,52 18,08
7.14.2.2. GOINFRA JOELHOS E CURVAS - 0,00 0,00 63,35
7.14.2.2.1. GOINFRA 81537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 1,00 3,81 7,20 11,01 11,01
7.14.2.2.2. GOINFRA 81302 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM UN 1,00 1,97 7,20 9,17 9,17
7.14.2.2.3. GOINFRA 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 1,00 0,99 7,20 8,19 8,19
7.14.2.2.4. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 3,00 7,11 4,55 11,66 34,98
7.14.2.3. GOINFRA TUBOS - 0,00 0,00 12,89
7.14.2.3.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 1,47 3,98 4,79 8,77 12,89
7.14.3. GOINFRA ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 21.102,89
7.14.3.1. GOINFRA JOELHOS E CURVAS - 0,00 0,00 135,19
7.14.3.1.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 4,00 5,32 11,20 16,52 66,08
7.14.3.1.2. GOINFRA 81921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 3,00 2,47 11,20 13,67 41,01
7.14.3.1.3. GOINFRA 81935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,85 11,20 14,05 28,10
7.14.3.2. GOINFRA BUCHAS E CAPS - 0,00 0,00 185,45
7.14.3.2.1. GOINFRA 81602 BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) UN 3,00 2,88 5,59 8,47 25,41
7.14.3.2.2. COMPOSIÇÃO COMP 868_SEE VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR (VAA50) (COT) UN 1,00 132,64 20,01 152,65 152,65
7.14.3.2.3. GOINFRA 81641 CAP DIAMETRO 50 MM ESGOTO PRIMARIO UN 1,00 4,60 2,79 7,39 7,39
7.14.3.3. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 24,99
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7.14.3.3.1. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 3,00 2,74 5,59 8,33 24,99
7.14.3.4. GOINFRA TÊS - 0,00 0,00 59,88
7.14.3.4.1. GOINFRA 82201 TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO UN 4,00 3,38 11,59 14,97 59,88
7.14.3.5. GOINFRA TUBOS - 0,00 0,00 334,08
7.14.3.5.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 20,21 6,78 9,59 16,37 330,83
7.14.3.5.2. GOINFRA 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM M 0,14 11,25 12,00 23,25 3,25
7.14.3.6. GOINFRA TRATAMENTO - 0,00 0,00 20.363,30

7.14.3.6.1. SINAPI 98109
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO 
PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020

UN 1,00 468,51 348,76 817,27 817,27

7.14.3.6.2. GOINFRA 81867 FOSSA SEPTICA 3000 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO UN 1,00 3.553,81 2.729,60 6.283,41 6.283,41

7.14.3.6.3. SINAPI 98061
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 
M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020_PA

UN 1,00 6.946,91 731,53 7.678,44 7.678,44

7.14.3.6.4. SINAPI 98064
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, 
ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020_PA

UN 1,00 5.211,47 372,71 5.584,18 5.584,18

7.14.4. GOINFRA ÁGUA PLUVIAL - 0,00 0,00 55.648,19
7.14.4.1. GOINFRA CAIXAS - 0,00 0,00 30.430,99
7.14.4.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 329_SEE CAIXA DE RETENÇÃO / INFILTRAÇÃO D=1,50M, H=2,00M, COM TAMPA FOFO (GOINFRA + 

SINAPI)
UN 2,00 2.322,86 679,88 3.002,74 6.005,48

7.14.4.1.2. GOINFRA 81835 CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM M2 5,05 61,96 17,96 79,92 403,59
7.14.4.1.3. COMPOSIÇÃO COMP 329_SEE CAIXA DE RETENÇÃO / INFILTRAÇÃO D=1,50M, H=2,00M, COM TAMPA FOFO (GOINFRA + 

SINAPI)
UN 8,00 2.322,86 679,88 3.002,74 24.021,92

7.14.4.2. GOINFRA JOELHOS - 0,00 0,00 3.046,47
7.14.4.2.1. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 59,00 9,25 18,00 27,25 1.607,75
7.14.4.2.2. SINAPI 104168 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 4,00 107,03 9,75 116,78 467,12

7.14.4.2.3. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 35,00 9,76 18,00 27,76 971,60
7.14.4.3. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 1.353,10
7.14.4.3.1. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 71,00 5,58 9,20 14,78 1.049,38

7.14.4.3.2. SINAPI 89677 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 4,00 64,13 11,80 75,93 303,72

7.14.4.4. GOINFRA TUBOS - 0,00 0,00 20.817,63
7.14.4.4.1. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 184,12 16,44 20,81 37,25 6.858,47
7.14.4.4.2. SINAPI 104166 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 187,07 65,11 9,51 74,62 13.959,16

7.15. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 1.495,84
7.15.1. GOINFRA CLIMATIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.495,84

7.15.1.0.1. SINAPI 103289 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 14,00 26,83 3,67 30,50 427,00

7.15.1.0.2. SINAPI 103291 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 14,00 55,24 4,12 59,36 831,04

7.15.1.0.3. SINAPI 103290 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 2,00 43,29 3,90 47,19 94,38

7.15.1.0.4. SINAPI 103292 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

M 2,00 67,44 4,27 71,71 143,42

7.16. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 3.396,66
7.16.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 

(SINAPI)
M2 1,00 384,14 62,41 446,55 446,55

7.16.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 99,86 10,00 109,86 219,72
7.16.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 2,00 41,85 7,00 48,85 97,70
7.16.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 

INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)
UN 3,00 64,09 6,93 71,02 213,06

7.16.0.0.5. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,00 435,17 54,96 490,13 980,26

7.16.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 9,00 45,12 12,85 57,97 521,73

7.16.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 9,00 101,96 0,00 101,96 917,64
8. GOINFRA PROJETO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 1,00 0,00 0,00 66.108,30
8.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 66.108,30
8.1.1. GOINFRA EXTINTORES - 0,00 0,00 2.845,50
8.1.1.0.1. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 10,00 207,98 17,18 225,16 2.251,60
8.1.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 987_SEE SUPORTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO COM HASTE PARA PLACA (ORSE) UN 10,00 59,39 0,00 59,39 593,90
8.1.2. GOINFRA DISPOSITIVOS ALARME DE INCÊNDIO - 0,00 0,00 8.528,57
8.1.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UN 4,00 55,41 32,01 87,42 349,68

8.1.2.0.2. SINAPI 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 151,75 2,28 0,88 3,16 479,53

8.1.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 649_SEE
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA 
EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2 - FORNECIDO E 
INSTALADO (GOINFRA + SINAPI)

M 105,76 22,52 8,31 30,83 3.260,58

8.1.2.0.4. SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 48,08 3,52 1,10 4,62 222,12

8.1.2.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 130,69 40,03 170,72 341,44

8.1.2.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 4,00 280,81 20,01 300,82 1.203,28
8.1.2.0.7. GOINFRA 71598 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS UN 27,00 18,81 6,67 25,48 687,96
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8.1.2.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 304_SEE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA C/ 02 FARÓIS DE LED, FLUXO 
LUMINOSO DE 2.000 A 3.000 LÚMENS (GOINFRA + CPOS)

UN 4,00 222,32 40,03 262,35 1.049,40

8.1.2.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2 
BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 614,34 320,24 934,58 934,58

8.1.3. GOINFRA CONEXÕES DE TUBO - 0,00 0,00 4.739,20

8.1.3.0.1. SINAPI 92637 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11,00 37,37 36,87 74,24 816,64

8.1.3.0.2. SINAPI 92642 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 160,96 55,31 216,27 1.513,89

8.1.3.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 4,00 17,88 24,26 42,14 168,56

8.1.3.0.4. GOINFRA 91018 COTOVELO 90º FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 24,00 10,96 12,80 23,76 570,24

8.1.3.0.5. SINAPI 92910 LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 86,28 26,39 112,67 112,67

8.1.3.0.6. SINAPI 92911 LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 86,28 26,39 112,67 338,01

8.1.3.0.7. SINAPI 92369 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 19,58 18,45 38,03 190,15

8.1.3.0.8. SINAPI 92892 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 43,83 18,43 62,26 124,52

8.1.3.0.9. SINAPI 92896 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 198,48 27,65 226,13 904,52

8.1.4. GOINFRA CONDUÍTES - 0,00 0,00 1.946,72
8.1.4.0.1. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 137,67 5,97 6,79 12,76 1.756,66
8.1.4.0.2. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 10,83 9,55 8,00 17,55 190,06
8.1.5. GOINFRA BOMBAS DE INCÊNDIO - 0,00 0,00 12.531,92
8.1.5.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 767_SEE BOMBA DE INCÊNDIO ELÉTRICA TRIFASICA BPI-22R, POTÊNCIA 7,5 CV- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + SBC)
UN 1,00 4.161,17 156,98 4.318,15 4.318,15

8.1.5.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 768_SEE BOMBA DE INCÊNDIO À COMBUSTÃO THSI-18, POTÊNCIA 10,0 CV, VAZÃO 19,22 M3/H, 
PRESSÃO 48,69 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

UN 1,00 7.981,77 156,98 8.138,75 8.138,75

8.1.5.0.3. SINAPI 102136 INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O 
FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020

UN 1,00 21,06 53,96 75,02 75,02
8.1.6. GOINFRA ACESSÓRIOS DIVERSOS - 0,00 0,00 10.457,28

8.1.6.0.1. SINAPI 96765
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", 
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E 
ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 1.628,70 114,18 1.742,88 10.457,28

8.1.7. GOINFRA CONDULETES E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 340,82
8.1.7.0.1. GOINFRA 70926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 20,00 1,50 3,19 4,69 93,80
8.1.7.0.2. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 20,00 5,12 1,19 6,31 126,20

8.1.7.0.3. SINAPI 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00 5,90 11,36 17,26 120,82

8.1.8. GOINFRA ACESSÓRIOS DE TUBULAÇÃO - 0,00 0,00 5.113,49
8.1.8.0.1. GOINFRA 85076 VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1" UN 2,00 123,37 21,61 144,98 289,96
8.1.8.0.2. GOINFRA 85079 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2.1/2" UN 2,00 400,87 46,03 446,90 893,80
8.1.8.0.3. SINAPI 95250 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 4,00 74,68 5,56 80,24 320,96

8.1.8.0.4. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 5,00 257,19 46,03 303,22 1.516,10
8.1.8.0.5. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 2,00 172,07 26,01 198,08 396,16
8.1.8.0.6. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 2,00 92,63 26,01 118,64 237,28
8.1.8.0.7. GOINFRA 85083 CHAVE DE FLUXO 1" UN 1,00 151,78 21,61 173,39 173,39
8.1.8.0.8. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L UN 1,00 240,07 26,01 266,08 266,08
8.1.8.0.9. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 4,00 234,93 20,01 254,94 1.019,76
8.1.9. GOINFRA TUBULAÇÃO - 0,00 0,00 17.007,40
8.1.9.0.1. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 132,57 95,07 33,22 128,29 17.007,40
8.1.10. GOINFRA HIDRANTE DE RECALQUE - 0,00 0,00 1.323,15
8.1.10.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 850_SEE REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIÂMETRO DE 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (GOINFRA + SCO)
UN 1,00 418,22 32,01 450,23 450,23

8.1.10.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 681_SEE ADAPTADOR STORZ 2.1/2" (SINAPI) UN 1,00 289,79 5,52 295,31 295,31
8.1.10.0.3. SINAPI 103009 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 302,25 17,07 319,32 319,32

8.1.10.0.4. SINAPI 101798 TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 223,47 34,82 258,29 258,29
8.1.11. GOINFRA PLACAS - 0,00 0,00 1.274,25
8.1.11.0.1. GOINFRA 91046 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO 

FUMAR"
UN 1,00 50,00 1,57 51,57 51,57

8.1.11.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 233_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 23 - (300X300) EXTINTOR DE INCÊNDIO (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 10,00 18,11 1,33 19,44 194,40

8.1.11.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 11,00 22,04 1,33 23,37 257,07

8.1.11.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" (GOINFRA + SINAPI) UN 33,00 22,04 1,33 23,37 771,21
9. GOINFRA SISTEMA DE GLP 1,00 0,00 0,00 11.430,27
9.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 11.430,27

9.1.0.0.1. SINAPI 103808 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL 
E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 5,00 18,89 15,67 34,56 172,80
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ENDEREÇO
 RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)
635,54

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA
REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO

DATA
14/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO
OBRA

52014088

CÓDIGO INEP

CIDADE
SÃO JOÃO D ALIANÇA

REFERÊNCIA GOINFRACRE
CRE-PLANALTINA

ÁREA EXISTENTE (M²)
1039,68

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1675,22
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

9.1.0.0.2. SINAPI 103833 TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 1,00 24,93 20,87 45,80 45,80

9.1.0.0.3. SINAPI 92692 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 8,74 6,51 15,25 30,50

9.1.0.0.4. SINAPI 92694 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 12,89 11,17 24,06 96,24

9.1.0.0.5. GOINFRA 91034 NIPLE DE REDUÇÃO DE LATÃO MACHO/MACHO ROSCA NPT DE 1/2" X 1/4" UN 1,00 11,65 6,39 18,04 18,04
9.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 1,00 8,06 8,00 16,06 16,06

9.1.0.0.7. GOINFRA 91041 CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 
500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419

UN 2,00 26,30 11,20 37,50 75,00

9.1.0.0.8. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 172,07 26,01 198,08 198,08
9.1.0.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 400,01 46,03 446,04 446,04

9.1.0.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 496_SEE REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE 2° ESTÁGIO, VAZAO DE 7 KG/H - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 57,01 40,03 97,04 97,04
9.1.0.0.11. GOINFRA 91029 VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 2,00 18,07 6,39 24,46 48,92
9.1.0.0.12. SINAPI 95248 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 1,00 47,60 2,69 50,29 50,29

9.1.0.0.13. SINAPI 95249 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 2,00 55,32 4,13 59,45 118,90

9.1.0.0.14. SINAPI 100807 TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE 
INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

M 22,00 12,48 11,25 23,73 522,06

9.1.0.0.15. SINAPI 103803 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 1,00 58,42 11,60 70,02 70,02

9.1.0.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GÁS (GLP) OU REDE FRIGORÍGENA, INCLUSO ART 
(GOINFRA)

UN 1,00 0,00 1.592,16 1.592,16 1.592,16

9.1.0.0.17. GOINFRA 91007 CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES 
MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)

UN 1,00 4.856,54 2.975,78 7.832,32 7.832,32
10. GOINFRA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 1,00 0,00 0,00 25.474,81
10.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 25.474,81
10.1.1. GOINFRA ACESSÓRIOS CABEAMENTO - 0,00 0,00 5.484,73
10.1.1.0.1. GOINFRA 71026 CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 UN 40,00 1,44 2,00 3,44 137,60
10.1.1.0.2. SINAPI 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 2,00 967,43 238,22 1.205,65 2.411,30
10.1.1.0.3. GOINFRA 72596 TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 40,00 32,00 14,80 46,80 1.872,00
10.1.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 287_SEE SWITCH 24 PORTAS C/ 4 PORTAS SFP (GOINFRA + COT) UN 1,00 507,30 99,72 607,02 607,02
10.1.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 504_SEE KIT DE VENTILAÇÃO DE TETO PARA RACK (COT) UND 1,00 216,57 0,00 216,57 216,57
10.1.1.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 633_SEE RÉGUA DE TOMADA P/ RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 136,50 2,34 138,84 138,84
10.1.1.0.7. GOINFRA 71796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U UN 2,00 27,27 6,00 33,27 66,54
10.1.1.0.8. SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 6,10 11,33 17,43 34,86

10.1.2. GOINFRA ELETROCALHAS - 0,00 0,00 3.313,41
10.1.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 311_SEE SAÍDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (GOINFRA + COT) UN 15,00 1,74 20,01 21,75 326,25
10.1.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 527_SEE CURVA DE 90° PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 2,00 5,64 6,00 11,64 23,28
10.1.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 519_SEE T HORIZONTAL PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 4,00 3,48 8,00 11,48 45,92
10.1.2.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 517_SEE PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 1000MM (GOINFRA + ORSE) M 56,00 19,21 12,80 32,01 1.792,56
10.1.2.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 522_SEE TAMPA DE ENCAIXE PARA PERFILADO DE 38X38MM (GOINFRA + COT) M 56,00 6,49 12,80 19,29 1.080,24
10.1.2.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 524_SEE TERMINAL PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 4,00 5,29 6,00 11,29 45,16
10.1.3. GOINFRA ELETRODUTOS E DISPOSITIVOS - 0,00 0,00 214,40
10.1.3.0.1. SINAPI 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 20,00 4,26 6,46 10,72 214,40

10.1.4. GOINFRA ACESSÓRIOS DE USO GERAL - 0,00 0,00 2.861,80
10.1.4.0.1. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 558,00 0,09 0,00 0,09 50,22
10.1.4.0.2. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 26,00 0,24 0,63 0,87 22,62
10.1.4.0.3. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 167,00 0,30 0,25 0,55 91,85
10.1.4.0.4. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 224,00 0,22 0,25 0,47 105,28
10.1.4.0.5. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 391,00 0,16 0,25 0,41 160,31
10.1.4.0.6. GOINFRA 72660 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" M 167,00 4,97 9,59 14,56 2.431,52
10.1.5. GOINFRA CABEAMENTO - 0,00 0,00 3.300,76
10.1.5.0.1. GOINFRA 70626 CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M 581,12 3,08 2,60 5,68 3.300,76
10.1.6. GOINFRA DISPOSITIVO DE CABEAMENTO - 0,00 0,00 936,00
10.1.6.0.1. GOINFRA 72596 TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 20,00 32,00 14,80 46,80 936,00
10.1.7. GOINFRA ELETRODUTO - 0,00 0,00 716,86
10.1.7.0.1. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 79,74 2,20 6,79 8,99 716,86
10.1.8. GOINFRA PERFILADOS - 0,00 0,00 7.861,43
10.1.8.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 517_SEE PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 1000MM (GOINFRA + ORSE) M 154,60 19,21 12,80 32,01 4.948,74
10.1.8.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 172_SEE GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 167,00 2,63 14,00 16,63 2.777,21
10.1.8.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 524_SEE TERMINAL PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 12,00 5,29 6,00 11,29 135,48
10.1.9. GOINFRA RACK - 0,00 0,00 785,42
10.1.9.0.1. GOINFRA 72226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S UN 1,00 778,75 6,67 785,42 785,42
11. GOINFRA SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 1,00 0,00 0,00 42.483,41
11.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 42.483,41
11.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 672_SEE TERMINAL DE COMPRESSÃO/EMENDA PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UN 2,00 5,03 56,03 61,06 122,12

11.1.0.0.2. GOINFRA 71380 HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 2,40 M C/CONECTOR UN 30,00 118,04 12,00 130,04 3.901,20
11.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 906_SEE CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA TEL 541 (GOINFRA + SBC) UN 30,00 23,62 10,00 33,62 1.008,60
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ENDEREÇO
 RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)
635,54

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ONERADA
REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO

DATA
14/04/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO
OBRA

52014088

CÓDIGO INEP

CIDADE
SÃO JOÃO D ALIANÇA

REFERÊNCIA GOINFRACRE
CRE-PLANALTINA

ÁREA EXISTENTE (M²)
1039,68

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1675,22
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

11.1.0.0.4. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 55,20 33,44 6,39 39,83 2.198,61
11.1.0.0.5. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 444,80 40,32 6,79 47,11 20.954,52
11.1.0.0.6. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 39,00 18,54 10,00 28,54 1.113,06
11.1.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 672_SEE TERMINAL DE COMPRESSÃO/EMENDA PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UN 2,00 5,03 56,03 61,06 122,12

11.1.0.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 481_SEE TERMINAL AÉREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 5/16" COM SUPORTE (GOINFRA + COT) UN 96,00 15,32 12,00 27,32 2.622,72
11.1.0.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 902_SEE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8"X1/8" COM FUROS (GOINFRA + ORSE) M 634,10 11,03 3,90 14,93 9.467,11
11.1.0.0.10. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 5,70 33,44 6,39 39,83 227,03
11.1.0.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU RESISTIVIDADE 

DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)
UN 1,00 0,00 746,32 746,32 746,32

2.633.872,07

535.729,58

3.169.601,65

1.892,05

75% 1.978.549,09R$                     

25% 655.322,98R$                        

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (20,34%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.
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DATA
14/04/2025

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  PREÇO SEM BDI 
(R$) 

 PREÇO COM BDI 
(R$)  PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 114.583,14                  137.889,35                    4,35                       

b. TRANSPORTES 15.976,39                    19.225,99                      0,61                       

c. SERVIÇO EM TERRA 7.446,87                      8.961,56                        0,28                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 92.630,11                    111.471,07                    3,52                       

e. ESTRUTURA 193.967,49                  233.420,48                    7,36                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 250.033,43                  300.890,23                    9,49                       

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 143.059,95                  172.158,34                    5,43                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 106.306,42                  127.929,15                    4,04                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 60.346,79                    72.621,33                      2,29                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 26.720,89                    32.155,92                      1,01                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 311.085,29                  374.360,04                    11,81                     

o. COBERTURAS 442.301,88                  532.266,08                    16,79                     

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 103.761,25                  124.866,29                    3,94                       

r. VIDROS 26.652,18                    32.073,23                      1,01                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 83.065,12                    99.960,57                      3,15                       

t. FORROS 15.614,25                    18.790,19                      0,59                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 198.226,33                  238.545,57                    7,53                       

v. FERRAGENS 3.800,40                      4.573,40                        0,14                       

x. ADMINISTRAÇÃO 138.119,85                  166.213,43                    5,24                       

y. PINTURA 152.962,35                  184.074,89                    5,81                       

z. DIVERSOS 147.211,69                  177.154,54                    5,61                       

2.633.872,07               3.169.601,65                 100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

 RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000 CRE-PLANALTINA

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 1675,22

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO 52014088

OBRA CIDADE
REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO SÃO JOÃO D ALIANÇA

ENDEREÇO CRE
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS
COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO 9

OBRA PRAZO
REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO 270 dias corridos

LOCAL DATA
SÃO JOÃO D ALIANÇA 14/04/2025

Etapas: ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04
Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.169.601,65R$       Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270

SERVIÇOS PRELIMINARES 137.889,35R$          % Período 17,00% 15,00% 15,00% 26,00% 2,00% 1,00% 8,00% 8,00% 8,00%
$ 23.441,19R$            20.683,40R$            20.683,40R$            35.851,23R$            2.757,79R$              1.378,89R$              11.031,15R$            11.031,15R$            11.031,15R$            

TRANSPORTES 19.225,99R$             % Período 28,00% 33,00% 4,00% 1,00% 11,00% 11,00% 12,00%
$ 5.383,28R$              -R$                       -R$                       6.344,58R$              769,04R$                 192,26R$                 2.114,86R$              2.114,86R$              2.307,12R$              

SERVIÇO EM TERRA 8.961,56R$               % Período 78,00% 10,00% 6,00% 6,00%
$ 6.990,02R$              -R$                       -R$                       896,16R$                 537,69R$                 537,69R$                 -R$                       -R$                       -R$                       

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 111.471,07R$          % Período 72,00% 10,00% 18,00%
$ 80.259,17R$            -R$                       -R$                       11.147,11R$            -R$                       -R$                       20.064,79R$            -R$                       -R$                       

ESTRUTURA 233.420,48R$          % Período 71,00% 8,00% 21,00%
$ 165.728,54R$          -R$                       -R$                       18.673,64R$            -R$                       -R$                       49.018,30R$            -R$                       -R$                       

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO300.890,23R$          % Período 40,00% 9,00% 7,00% 7,00% 37,00%
$ 120.356,09R$          -R$                       -R$                       27.080,12R$            21.062,32R$            21.062,32R$            111.329,39R$          -R$                       -R$                       

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 172.158,34R$          % Período 25,00% 10,00% 8,00% 57,00%
$ -R$                       43.039,59R$            -R$                       17.215,83R$            13.772,67R$            -R$                       -R$                       -R$                       98.130,25R$            

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 127.929,15R$          % Período 1,00% 1,00% 98,00%
$ -R$                       -R$                       -R$                       1.279,29R$              -R$                       1.279,29R$              -R$                       -R$                       125.370,57R$          

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 72.621,33R$             % Período 80,00% 20,00%
$ -R$                       58.097,06R$            -R$                       14.524,27R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

IMPERMEABILIZAÇÃO 32.155,92R$             % Período 54,00% 11,00% 8,00% 27,00%
$ 17.364,20R$            -R$                       -R$                       3.537,15R$              2.572,47R$              -R$                       8.682,10R$              -R$                       -R$                       

ESTRUTURA METÁLICA 374.360,04R$          % Período 39,00% 10,00% 18,00% 18,00% 15,00%
$ -R$                       146.000,42R$          -R$                       37.436,00R$            67.384,81R$            67.384,81R$            56.154,01R$            -R$                       -R$                       

COBERTURAS 532.266,08R$          % Período 28,00% 18,00% 17,00% 17,00% 20,00%
$ -R$                       149.034,50R$          -R$                       95.807,89R$            90.485,23R$            90.485,23R$            -R$                       106.453,22R$          -R$                       

ESQUADRIAS METÁLICAS 124.866,29R$          % Período 20,00% 18,00% 18,00% 16,00% 28,00%
$ -R$                       24.973,26R$            -R$                       22.475,93R$            22.475,93R$            19.978,61R$            -R$                       34.962,56R$            -R$                       

VIDROS 32.073,23R$             % Período 24,00% 15,00% 22,00% 20,00% 19,00%
$ -R$                       -R$                       7.697,58R$              4.810,98R$              7.056,11R$              6.414,65R$              -R$                       6.093,91R$              -R$                       

REVESTIMENTO DE PAREDE 99.960,57R$             % Período 50,00% 36,00% 7,00% 7,00%
$ -R$                       -R$                       49.980,29R$            35.985,81R$            6.997,24R$              -R$                       -R$                       6.997,24R$              -R$                       

FORROS 18.790,19R$             % Período 48,00% 52,00%
$ -R$                       -R$                       9.019,29R$              9.770,90R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

REVESTIMENTO DE PISO 238.545,57R$          % Período 49,00% 20,00% 7,00% 6,00% 18,00%
$ -R$                       -R$                       116.887,33R$          47.709,11R$            16.698,19R$            14.312,73R$            -R$                       42.938,20R$            -R$                       

FERRAGENS 4.573,40R$               % Período 100,00%
$ -R$                       -R$                       4.573,40R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 166.213,43R$          % Período 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 12,00%
$ 18.283,48R$            18.283,48R$            18.283,48R$            18.283,48R$            18.283,48R$            18.283,48R$            18.283,48R$            18.283,48R$            19.945,61R$            

PINTURA 184.074,89R$          % Período 15,00% 6,00% 63,00% 6,00% 10,00%
$ -R$                       -R$                       27.611,23R$            11.044,49R$            115.967,18R$          11.044,49R$            -R$                       18.407,49R$            -R$                       

DIVERSOS 177.154,54R$          % Período 82,00% 9,00% 3,00% 1,00% 5,00%
$ -R$                       -R$                       145.266,72R$          15.943,91R$            5.314,64R$              1.771,55R$              -R$                       8.857,73R$              -R$                       

3.169.601,65R$       % PERÍODO 13,81% 14,52% 12,62% 13,75% 12,37% 8,02% 8,73% 8,08% 8,10%

VALOR PERÍODO 437.805,96R$          460.111,70R$          400.002,72R$          435.817,88R$          392.134,78R$          254.126,00R$          276.678,07R$          256.139,83R$          256.784,71R$          

% ACUMULADO 13,81% 28,33% 40,95% 54,70% 67,07% 75,09% 83,82% 91,90% 100,00%

VALOR ACUMULADO 437.805,96R$         897.917,66R$         1.297.920,38R$      1.733.738,26R$      2.125.873,04R$      2.379.999,04R$      2.656.677,11R$      2.912.816,94R$      3.169.601,65R$      

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

ETAPA 01
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR ETAPA 05
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 1,50% 1,50%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 4,02% 4,02%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,09% 1,09%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 7,43% 7,43%

20,34%

Notas:

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.
(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.
(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO

OBRA

SÃO JOÃO D ALIANÇA

CRE
CRE-PLANALTINA

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO

ENDEREÇO
 RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 137.889,35                     4,35

b. TRANSPORTES 19.225,99                       0,61

c. SERVIÇO EM TERRA 8.961,56                         0,28

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 111.471,07                     3,52

e. ESTRUTURA 233.420,48                     7,36

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 300.890,23                     9,49

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 172.158,34                     5,43

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 127.929,15                     4,04

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 72.621,33                       2,29

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 32.155,92                       1,01

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 374.360,04                     11,81

o. COBERTURAS 532.266,08                     16,79

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 124.866,29                     3,94

r. VIDROS 32.073,23                       1,01

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 99.960,57                       3,15

t. FORROS 18.790,19                       0,59

u. REVESTIMENTO DE PISO 238.545,57                     7,53

v. FERRAGENS 4.573,40                         0,14

x. ADMINISTRAÇÃO 166.213,43                     5,24

y. PINTURA 184.074,89                     5,81

z. DIVERSOS 177.154,54                     5,61

3.169.601,65                  100,00                            

 RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-PLANALTINA

14/04/2025

UNIDADE ESCOLAR CIDADE
COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO SÃO JOÃO D ALIANÇA

OBRA CRE
REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO

ENDEREÇO DATA
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT PARC. MAIOR 
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 150 KVA) KVA 150,00 150,00

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

e. TELHAMENTO COM TELHAS TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA M2 1400,86 700,43

f. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 567,73 283,87

o. REVESTIMENTO DE PAREDE REVESTIMENTO COM PORCELANATO M2 495,59 247,80

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de 
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa 
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO 52014088

OBRA CIDADE

CRE-PLANALTINA 1675,22

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO SÃO JOÃO D ALIANÇA
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 DEZ/2024

DEZ/2024

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 
15x15 CM (GOINFRA + SINAPI) M2    - - - 12,56 12,68

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0410 13,24 14,78 0,54 0,60
GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,0250 20,97 23,41 0,52 0,58

1,06 1,18

SINAPI_I 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 
4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 
15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M2    1,0300 10,97 10,97 11,29 11,29

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 14,26 14,26 0,21 0,21
11,50 11,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 031_SEE MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - 
H=0,80 M (GOINFRA) M 55,52 57,64

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,5085 13,24 14,78 6,73 7,51
GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2278 20,97 23,41 4,77 5,33
GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0365 15,88 17,73 0,57 0,64
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1727 14,89 16,62 2,57 2,87
GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,1145 20,97 23,41 2,40 2,68
GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0555 20,97 23,41 1,16 1,29

18,20 20,32
GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0224 183,31 183,31 4,11 4,11
GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0298 14,26 14,26 0,42 0,42
GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0026 16,53 16,53 0,04 0,04
GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,5047 8,30 8,30 4,18 4,18
GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3300 6,80 6,80 2,24 2,24
GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,8046 6,79 6,79 5,46 5,46
GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0167 156,74 156,74 2,62 2,62
GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0167 150,62 150,62 2,51 2,51
GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,6758 0,97 0,97 0,65 0,65
GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 6,6746 0,65 0,65 4,33 4,33
GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 8,3699 0,87 0,87 7,28 7,28
GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,1774 12,78 12,78 2,26 2,26
GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0128 21,92 21,92 0,28 0,28
GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,1138 8,26 8,26 0,94 0,94

37,32 37,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GÁS (GLP) OU REDE FRIGORÍGENA, INCLUSO 
ART (GOINFRA) UN 1.425,60 1.592,16

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     16,0000 89,10 99,51 1.425,60 1.592,16
1.425,60 1.592,16

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 057_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 41,40 42,18

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1850 14,89 16,62 2,75 3,07
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1850 20,97 23,41 3,87 4,33

6,62 7,40
GOINFRA_I H125 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 75 X 60 MM un 1,0000 18,34 18,34 18,34 18,34
GOINFRA_I H126 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 85 X 75 MM un 1,0000 16,44 16,44 16,44 16,44

34,78 34,78

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA) M 374,16 380,04

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

39,43 44,03
GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01
GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15
GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91
GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,93 10,93 16,24 16,24
GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67
GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96
GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79
GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74
GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40
GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60
GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42
GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8,86 8,86
GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 8,16 8,16 3,11 3,11

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 25,48 27,12 19,87 21,15

334,73 336,01

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/04/2025 1675,22

CÓDIGO INEP
52014088

CIDADE
SÃO JOÃO D ALIANÇA

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-PLANALTINA  RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

031 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL
MATERIAL (C) - TOTAL

045 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

057 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

089 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 DEZ/2024

DEZ/2024

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/04/2025 1675,22

CÓDIGO INEP
52014088

CIDADE
SÃO JOÃO D ALIANÇA

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-PLANALTINA  RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 089_SEE TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 74,52 75,98

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3500 14,89 16,62 5,21 5,81
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,3500 20,97 23,41 7,33 8,19

12,54 14,00
COTAÇÃO COT 018_SEE TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM UN 1,0000 61,98 61,98 61,98 61,98

61,98 61,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED 
(GOINFRA + SINAPI) PÇ 132,09 133,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1877 14,89 16,62 2,79 3,11
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4294 20,97 23,41 9,00 10,05

11,79 13,16

COTAÇÃO COT 604_SEE (13515/ORSE) LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR, 
2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2x18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR UN 1,0000 101,78 101,78 101,78 101,78

SINAPI_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    2,0000 9,26 9,26 18,52 18,52
120,30 120,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (SINAPI) M2 440,66 446,55

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 21,48 7,84 8,59
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 24,34 26,91 48,68 53,82

56,52 62,41
SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46

SINAPI_I 0442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    4,0000 7,17 7,17 28,68 28,68

384,14 384,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 172_SEE GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 15,17 16,63

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3500 20,97 23,41 7,33 8,19
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3500 14,89 16,62 5,21 5,81

12,54 14,00
COTAÇÃO COT 074_SEE GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM UN 1,0000 2,64 2,64 2,63 2,63
COTAÇÃO COT 046_SEE TIRANTE ROSCA TOTAL 3/8X3000MM M 1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
COTAÇÃO COT 047_SEE BUCHA PLASTICA S-10 UN 2,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
COTAÇÃO COT 048_SEE PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/8 UN 6,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
COTAÇÃO COT 049_SEE ARRUELA LISA ZINCADA 3/8 UN 6,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

2,63 2,63

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 166,55 170,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 20,97 23,41 20,97 23,41

35,86 40,03
COTAÇÃO COT 088_SEE (07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incêndio UN 1,0000 130,69 130,69 130,69 130,69

130,69 130,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 84,09 87,42

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,89 16,62 11,91 13,29
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,97 23,41 16,77 18,72

28,68 32,01

COTAÇÃO COT 090_SEE (12850/ORSE) Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 
aqui" UN 1,0000 55,41 55,41 55,41 55,41

55,41 55,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, 
CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 901,22 934,58

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 14,89 16,62 119,12 132,96
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 20,97 23,41 167,76 187,28

286,88 320,24

COTAÇÃO COT 092_SEE (07627/ORSE) Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar UN 1,0000 447,30 447,30 447,30 447,30

COTAÇÃO COT 503_SEE (00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04
614,34 614,34

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  
(GOINFRA + SINAPI) UN 108,82 109,86

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

COEFIC.

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

089 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

119 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

172 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

186 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

188 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

190 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

209 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP
52014088

CIDADE
SÃO JOÃO D ALIANÇA

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-PLANALTINA  RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85
8,96 10,00

SINAPI_I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 96,90 96,90 96,90 96,90

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,74 0,74 2,96 2,96
99,86 99,86

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO 
(GOINFRA + ORSE) UN 441,24 446,04

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 14,89 16,62 17,12 19,11
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,97 23,41 24,11 26,92

41,23 46,03

COTAÇÃO COT 101_SEE (07975/ORSE) Regulador de 1º estágio dotado de O.P.S.O. (shut-off) PE 400kpa (AP-40 com 
manômetro) UN 1,0000 399,00 399,00 399,00 399,00

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,36 0,36 1,01 1,01
400,01 400,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 233_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 23 - (300X300) EXTINTOR DE INCÊNDIO 
(GOINFRA + SINAPI) UN 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33
1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 15,22 16,06

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

7,16 8,00

SINAPI_I 39634 FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     1,0000 8,06 8,06 8,06 8,06

8,06 8,06

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 287_SEE SWITCH 24 PORTAS C/ 4 PORTAS SFP (GOINFRA + COT) UN 596,64 607,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 6,0000 14,89 16,62 89,34 99,72
89,34 99,72

COTAÇÃO COT 122_SEE SWITCH 24 PORTAS C/ 4 PORTAS SFP UN 1,0000 507,30 507,30 507,30 507,30
507,30 507,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 304_SEE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA C/ 02 FARÓIS DE LED, 
FLUXO LUMINOSO DE 2.000 A 3.000 LÚMENS (GOINFRA + CPOS) UN 258,18 262,35

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 20,97 23,41 20,97 23,41
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62

35,86 40,03

COTAÇÃO COT 244_SEE

(P.16.000.067001/CPOS) BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, 
AUTONOMIA DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS, FLUXO LUMINOSO 2.000 ATÉ 
3.000 LÚMENS; REF. FAE-LED216 DA KBR, BLOCO DE 3000 LUMENS DA SEGURIMAX OU 
EQUIVALENTE

UN 1,0000 222,32 222,32 222,32 222,32

222,32 222,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 310_SEE PERFILADO LISO 38x38x6000MM - CHAPA 18 (GOINFRA + COT) UN 35,49 38,16

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6400 20,97 23,41 13,42 14,98
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6400 14,89 16,62 9,52 10,63

22,94 25,61
COTAÇÃO COT 136_SEE PERFILADO LISO 38x38x6000MM - CHAPA 18 UN 1,0000 12,56 12,56 12,55 12,55

12,55 12,55

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 311_SEE SAÍDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (GOINFRA + COT) UN 19,66 21,75

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

17,92 20,01
COTAÇÃO COT 137_SEE SAÍDA LATERAL DE PERFILADO PARA ELETRODUTO DE 3/4" UN 1,0000 1,75 1,75 1,74 1,74

1,74 1,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

210 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

233 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

237 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

287 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

304 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

310 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

311 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

329 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

3 de 10 ART Nº 



 DEZ/2024

DEZ/2024

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/04/2025 1675,22

CÓDIGO INEP
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CIDADE
SÃO JOÃO D ALIANÇA

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-PLANALTINA  RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO

COMPOSIÇÃO COMP 329_SEE CAIXA DE RETENÇÃO / INFILTRAÇÃO D=1,50M, H=2,00M, COM TAMPA FOFO 
(GOINFRA + SINAPI) UN 2.931,88 3.002,74

GOINFRA_I 0013 POCEIRO h 25,6625 20,97 23,41 538,14 600,75
GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,1080 20,97 23,41 23,23 25,93
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,9581 13,24 14,78 25,92 28,94
GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,1656 20,97 23,41 3,47 3,87
GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,8712 20,97 23,41 18,26 20,39

609,02 679,88

SINAPI_I 4019 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, 
RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M2    6,3000 9,59 9,59 60,41 60,41

SINAPI_I 7758 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE 
PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M     2,0000 1.029,31 1.029,31 2.058,62 2.058,62

GOINFRA_I 2777 BRITA 3 e 4 m3 0,5887 141,92 141,92 83,55 83,55
GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0144 156,74 156,74 2,25 2,25
GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0143 14,64 14,64 0,20 0,20
GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0584 11,80 11,80 0,68 0,68
GOINFRA_I 2217 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM) Kg 5,8360 7,50 7,50 43,77 43,77
GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 4,7088 0,65 0,65 3,06 3,06
GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0023 183,31 183,31 0,42 0,42
GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0078 158,00 158,00 1,23 1,23
GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2880 6,63 6,63 1,90 1,90
GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,0960 33,11 33,11 3,17 3,17
GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0216 14,26 14,26 0,30 0,30
GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,2648 8,30 8,30 10,49 10,49
GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0570 32,70 32,70 1,86 1,86
GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0714 3,11 3,11 0,22 0,22
GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0455 25,90 25,90 1,17 1,17
GOINFRA_I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 1,8019 7,02 7,02 12,64 12,64
GOINFRA_I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 1,9001 7,19 7,19 13,66 13,66
GOINFRA_I 2883 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 23,26 23,26 23,26 23,26

2.322,86 2.322,86

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 348_SEE TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL 
(GOINFRA + SINAPI) UN 20,16 20,45

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0700 20,97 23,41 1,46 1,63
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0700 14,89 16,62 1,04 1,16

2,50 2,79
SINAPI_I 39320 TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    1,0000 17,66 17,66 17,66 17,66

17,66 17,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 39,64 40,96

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4165 20,97 23,41 8,73 9,75
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1735 14,89 16,62 2,58 2,88

11,31 12,63
SINAPI_I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,0000 28,33 28,33 28,33 28,33

28,33 28,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI) UN 39,61 42,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6105 20,97 23,41 12,80 14,29

21,73 24,26
SINAPI_I 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,1208 4,14 4,14 0,49 0,49
SINAPI_I 6302 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1,0000 17,39 17,39 17,39 17,39

17,88 17,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 397_SEE CONECTOR CUNHA PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + COT) UN 20,73 22,40

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00
COTAÇÃO COT 205_SEE CONECTOR CUNHA PARA CABO 50MM2 UN 1,0000 6,41 6,41 6,40 6,40

6,40 6,40

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 409_SEE PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 
16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (GOINFRA + SINAPI) UN 12,25 12,29

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0090 14,89 16,62 0,13 0,14
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0090 20,97 23,41 0,18 0,21

0,31 0,35

SINAPI_I 0441 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1,0000 11,94 11,94 11,94 11,94

11,94 11,94

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

348 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

382 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

397 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

409 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

411 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

4 de 10 ART Nº 



 DEZ/2024

DEZ/2024

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/04/2025 1675,22

CÓDIGO INEP
52014088

CIDADE
SÃO JOÃO D ALIANÇA

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-PLANALTINA  RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA 
(GOINFRA + SINAPI) UN 23,23 23,37

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33
1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28

22,04 22,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" 
(GOINFRA + SINAPI) UN 23,23 23,37

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33
1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28

22,04 22,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 101,96 101,96

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE (13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação UN 1,0000 101,96 101,96 101,96 101,96

101,96 101,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 481_SEE TERMINAL AÉREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 5/16" COM SUPORTE (GOINFRA + COT) UN 26,07 27,32

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

10,75 12,00
COTAÇÃO COT 413_SEE TERMINAL AÉREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 5/16" COM SUPORTE (COT) UN 1,0000 15,32 15,32 15,32 15,32

15,32 15,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 496_SEE REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE 2° ESTÁGIO, VAZAO DE 7 KG/H - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN 92,87 97,04

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,0000 20,97 23,41 20,97 23,41

35,86 40,03
COTAÇÃO COT 505_SEE (11827/ORSE) Regulador de gás 2º estágio de 7 kg/h UN 1,0000 56,00 56,00 56,00 56,00
GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,36 0,36 1,01 1,01

57,01 57,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, 
TAMANHO 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 56,63 57,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2924 14,89 16,62 4,35 4,85
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1368 20,97 23,41 2,86 3,20
GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1157 20,97 23,41 2,42 2,70
GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,97 23,41 1,88 2,10

11,51 12,85

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 1,6720 15,77 15,77 26,36 26,36

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,0800 154,67 154,67 12,37 12,37

GOINFRA_I 2977 PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM un 4,0000 0,32 0,32 1,28 1,28

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0309 45,15 45,15 1,39 1,39
GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96
GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,36 0,36 1,44 1,44
GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0262 32,11 32,11 0,84 0,84
GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0172 20,35 20,35 0,35 0,35
GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0432 3,11 3,11 0,13 0,13

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0013 2,75 2,75 0,00 0,00

45,12 45,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 148,87 152,84

COEFIC.

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

411 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

412 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

481 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

496 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

498 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

500 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP
52014088

CIDADE
SÃO JOÃO D ALIANÇA

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-PLANALTINA  RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,8800 13,24 14,78 24,89 27,78
GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,4400 20,97 23,41 9,22 10,30

34,11 38,08

COTAÇÃO COT 522_SEE (01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=8cm M2 1,0000 47,18 47,18 47,18 47,18

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600 12,78 12,78 7,15 7,15
GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,63 6,63 6,43 6,43
GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,76 26,76 0,80 0,80
GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,94 3,94 6,73 6,73
GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,79 6,79 16,97 16,97
GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0500 588,00 588,00 29,40 29,40

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0468 2,28 2,28 0,10 0,10

114,76 114,76

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 29,48 31,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

SINAPI_I 11862 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    1,0000 15,15 15,15 15,15 15,15

15,15 15,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 504_SEE KIT DE VENTILAÇÃO DE TETO PARA RACK (COT) UND 216,57 216,57

0,00 0,00
COTAÇÃO COT 439_SEE KIT DE VENTILAÇÃO DE TETO PARA RACK UND 1,0000 216,58 216,58 216,57 216,57

216,57 216,57

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 517_SEE PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 1000MM (GOINFRA + 
ORSE) M 30,68 32,01

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3200 20,97 23,41 6,71 7,49
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3200 14,89 16,62 4,76 5,31

11,47 12,80

COTAÇÃO COT 257_SEE (10047/ORSE) PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 6000MM M 0,3500 54,90 54,90 19,21 19,21

19,21 19,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 519_SEE T HORIZONTAL PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 10,64 11,48

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

7,16 8,00
COTAÇÃO COT 259_SEE T HORIZONTAL PARA PERFILADO 38X38MM UN 1,0000 3,48 3,48 3,48 3,48

3,48 3,48

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 522_SEE TAMPA DE ENCAIXE PARA PERFILADO DE 38X38MM (GOINFRA + COT) M 17,96 19,29

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3200 20,97 23,41 6,71 7,49
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3200 14,89 16,62 4,76 5,31

11,47 12,80
COTAÇÃO COT 262_SEE TAMPA DE ENCAIXE PARA PERFILADO DE 38X38MM M 1,0000 6,50 6,50 6,49 6,49

6,49 6,49

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 524_SEE TERMINAL PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 10,66 11,29

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1500 14,89 16,62 2,23 2,49

5,37 6,00
COTAÇÃO COT 264_SEE TERMINAL PARA PERFILADO 38X38MM UN 1,0000 5,29 5,29 5,29 5,29

5,29 5,29

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 527_SEE CURVA DE 90° PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 11,01 11,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1500 14,89 16,62 2,23 2,49

5,37 6,00
COTAÇÃO COT 267_SEE CURVA DE 90° PARA PERFILADO 38X38MM UN 1,0000 5,64 5,64 5,64 5,64

5,64 5,64

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

501 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

504 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

517 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

519 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

522 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

524 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

527 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

548 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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CÓDIGO INEP
52014088

CIDADE
SÃO JOÃO D ALIANÇA

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-PLANALTINA  RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 548_SEE VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, METAL, ROSCÁVEL, 2.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (SINAPI + COT) UN - - - 321,07 324,87

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 0,7745 19,26 21,17 14,91 16,39

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7745 26,48 29,47 20,50 22,82

35,41 39,21
SINAPI_I 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,0095 15,26 15,26 0,14 0,14

COTAÇÃO COT 290_SEE VÁLVULA DE ESFERA BRUTA EM METAL, BITOLA 2.1/2" UN 1,0000 285,53 285,53 285,52 285,52
285,66 285,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 48,11 48,85

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 13,24 14,78 4,18 4,67
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0996 20,97 23,41 2,08 2,33

6,26 7,00
GOINFRA_I 2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 1,0000 40,60 40,60 40,60 40,60
GOINFRA_I 2862 SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) Kg 0,2275 5,50 5,50 1,25 1,25

41,85 41,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL 
HIGIÊNICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 70,29 71,02

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 13,24 14,78 4,18 4,67
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0966 20,97 23,41 2,02 2,26

6,20 6,93
GOINFRA_I 2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS un 1,0000 51,10 51,10 51,10 51,10
GOINFRA_I 2854 ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M RL 1,0000 12,99 12,99 12,99 12,99

64,09 64,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 633_SEE RÉGUA DE TOMADA P/ RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (GOINFRA + 
ORSE) UN - - - 138,59 138,84

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 20,97 23,41 2,09 2,34
2,09 2,34

COTAÇÃO COT 443_SEE (13767/ORSE) REGUA P/RACK 19" COM 8 X 2P+T UN 1,0000 136,50 136,50 136,50 136,50
136,50 136,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS) UN - - - 298,73 300,82

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

17,92 20,01
GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE (P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente UN 1,0000 130,81 130,81 130,81 130,81

280,81 280,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 639_SEE PARAFUSO AUTOPERFURANTE  (GOINFRA) UN - - - 0,66 0,71

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0100 20,97 23,41 0,20 0,23
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0100 14,89 16,62 0,14 0,16

0,34 0,39

GOINFRA_I 2977 PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM un 1,0000 0,32 0,32 0,32 0,32

0,32 0,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 649_SEE
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 
MM2 - FORNECIDO E INSTALADO (GOINFRA + SINAPI)

M - - - 29,97 30,83

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2080 20,97 23,41 4,36 4,86
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2080 14,89 16,62 3,09 3,45

7,45 8,31

SINAPI_I 39260 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 
COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M     1,0200 22,08 22,08 22,52 22,52

22,52 22,52

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 26,89 27,93

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

8,96 10,00

COEFIC.

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

548 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

584 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

586 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

633 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

639 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

649 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

663 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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DEZ/2024

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/04/2025 1675,22

CÓDIGO INEP
52014088

CIDADE
SÃO JOÃO D ALIANÇA

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-PLANALTINA  RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO

SINAPI_I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 17,93 17,93 17,93 17,93

17,93 17,93

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 672_SEE TERMINAL DE COMPRESSÃO/EMENDA PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN - - - 55,22 61,06

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,4000 14,89 16,62 20,84 23,26
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,4000 20,97 23,41 29,35 32,77

50,19 56,03
COTAÇÃO COT 486_SEE (03559/ORSE) TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2 UN 1,0000 5,03 5,03 5,03 5,03

5,03 5,03

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 681_SEE ADAPTADOR STORZ 2.1/2" (SINAPI) UN - - - 294,59 295,31

SINAPI_I 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                H     0,1500 19,56 22,49 2,93 3,37
SINAPI_I 0246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    H     0,1500 12,49 14,36 1,87 2,15

4,80 5,52

SINAPI_I 20974 UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE 
RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1,0000 289,79 289,79 289,79 289,79

289,79 289,79

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 735_SEE TORNEIRA METÁLICA DE MESA, BICA ALTA, 1/4 DE VOLTA (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 158,44 159,28

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

7,16 8,00
GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,2800 0,36 0,36 0,10 0,10

SINAPI_I 36791 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM 
AREJADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    1,0000 151,18 151,18 151,18 151,18

151,28 151,28

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M2 - - - 118,31 120,77

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 20,97 23,41 11,67 13,03
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 13,24 14,78 9,38 10,48

21,05 23,51

GOINFRA_I 2223 PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA) m2 1,0000 81,30 81,30 81,30 81,30

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51
GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 183,31 183,31 4,45 4,45

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0400 38,94 38,94 1,55 1,55
97,26 97,26

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 27,98 28,02

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 20,97 23,41 0,20 0,23
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 13,24 14,78 0,13 0,14

0,33 0,37
GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 27,50 27,50 27,50 27,50

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0040 38,94 38,94 0,15 0,15
27,65 27,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 767_SEE BOMBA DE INCÊNDIO ELÉTRICA TRIFASICA BPI-22R, POTÊNCIA 7,5 CV- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + SBC) UN - - - 4.301,80 4.318,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 3,9220 14,89 16,62 58,39 65,18
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6330 20,97 23,41 13,27 14,81
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 3,2890 20,97 23,41 68,97 76,99

140,63 156,98

COTAÇÃO COT 571_SEE (030314/SBC) BOMBA INCENDIO BPI-22R 7,5CV 220/380/440V TRIFASICA SCHNEIDER UN 1,0000 4.153,50 4.153,50 4.153,50 4.153,50

SINAPI_I 11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO 
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    4,0000 1,43 1,43 5,72 5,72

SINAPI_I 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     0,2000 3,18 3,18 0,63 0,63
SINAPI_I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    4,0000 0,33 0,33 1,32 1,32

4.161,17 4.161,17

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 768_SEE
BOMBA DE INCÊNDIO À COMBUSTÃO THSI-18, POTÊNCIA 10,0 CV, VAZÃO 19,22 
M3/H, PRESSÃO 48,69 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + 
COT)

UN - - - 8.122,40 8.138,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 3,9220 14,89 16,62 58,39 65,18
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6330 20,97 23,41 13,27 14,81
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 3,2890 20,97 23,41 68,97 76,99

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

672 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

681 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

735 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

767 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

768 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/04/2025 1675,22

CÓDIGO INEP
52014088

CIDADE
SÃO JOÃO D ALIANÇA

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-PLANALTINA  RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO

140,63 156,98

COTAÇÃO COT 553_SEE BOMBA DE INCÊNDIO À COMBUSTÃO THSI-18, POTÊNCIA 10,0 CV, VAZÃO 19,22 M3/H, 
PRESSÃO 48,69 MCA (COT) UN 1,0000 7.974,10 7.974,10 7.974,10 7.974,10

SINAPI_I 11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO 
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    4,0000 1,43 1,43 5,72 5,72

SINAPI_I 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     0,2000 3,18 3,18 0,63 0,63
SINAPI_I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    4,0000 0,33 0,33 1,32 1,32

7.981,77 7.981,77

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 814_SEE PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 1/4"X3/4"C/ARRUELA, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA) UN - - - 0,77 0,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0100 20,97 23,41 0,20 0,23
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0100 14,89 16,62 0,14 0,16

0,34 0,39
GOINFRA_I 2411 PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 1/4"X3/4"C/ARRUELA un 1,0000 0,43 0,43 0,43 0,43

0,43 0,43

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN - - - 298,33 300,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00
COTAÇÃO COT 589_SEE (714/ORSE) CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM UN 1,0000 284,00 284,00 284,00 284,00

284,00 284,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 844_SEE POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, 
RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B UN - - - 2.337,02 2.337,02

0,00 0,00

SINAPI_I 41215 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, 
RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 2.337,02 2.337,02 2.337,02 2.337,02

2.337,02 2.337,02

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 850_SEE REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIÂMETRO DE 2 1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SCO) UN - - - 446,90 450,23

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,89 16,62 11,91 13,29
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,8000 20,97 23,41 16,77 18,72

28,68 32,01

COTAÇÃO COT 600_SEE (MAT119850/SCORJ) REGISTRO DE GAVETA BRUTO, EM BRONZE, DIÂMETRO NOMINAL 
DE 2 1/2" UN 1,0000 417,21 417,21 417,21 417,21

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,36 0,36 1,01 1,01
418,22 418,22

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 868_SEE VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR (VAA50) (COT) UN - - - 150,56 152,65

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70

17,92 20,01
COTAÇÃO COT 614_SEE VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR (VAA50) UN 1,0000 132,64 132,64 132,64 132,64

132,64 132,64

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) M2 - - - 101,92 104,80

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 20,97 23,41 12,17 13,59
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9494 13,24 14,78 12,57 14,03

24,74 27,62

COTAÇÃO COT 623_SEE (9924/ORSE) CERÂMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA 
OU SIMILAR COD.26090 M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,40 7,40 1,08 1,08
GOINFRA_I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000 1,36 1,36 10,20 10,20

77,18 77,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 902_SEE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8"X1/8" COM FUROS (GOINFRA + ORSE) M - - - 14,52 14,93

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1667 20,97 23,41 3,49 3,90
3,49 3,90

COTAÇÃO COT 638_SEE (11095/ORSE) BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" M 1,0000 11,03 11,03 11,03 11,03
11,03 11,03

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 906_SEE CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA TEL 541 (GOINFRA + SBC) UN - - - 32,58 33,62

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

814 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

842 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

844 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

850 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

868 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

884 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

902 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

906 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/04/2025 1675,22

CÓDIGO INEP
52014088

CIDADE
SÃO JOÃO D ALIANÇA

OBRA

ONERADA

ONERADA

CRE-PLANALTINA  RUA FELIPE CRISOSTOMO DO CARMO S/N , CENTRO , CEP:73760-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA DO CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL FREDERICO BERNARDES RABELO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO BERNARDES RABELO

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

8,96 10,00

COTAÇÃO COT 642_SEE (77114/SBC) CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA EM POLIPROPILENO REF PRT-960 PARA 
ATERRAMENTO UN 1,0000 23,62 23,62 23,62 23,62

23,62 23,62

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 - - - 10,75 12,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98
GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

10,75 12,00
0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 
(GOINFRA + SINAPI) M2 - - - 30,48 33,21

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4920 14,89 16,62 7,32 8,17
GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,7350 20,97 23,41 15,41 17,20

22,73 25,37

GOINFRA 51015 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL  DE CONCRETO FCK=15 MPA - 
(O.C.) m3    0,0061 533,53 542,68 3,25 3,31

GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,0061 39,22 43,78 0,23 0,26

SINAPI_I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     0,1227 10,25 10,25 1,25 1,25

GOINFRA_I 1863 PREGO 18x30 Kg 0,0680 22,99 22,99 1,56 1,56

SINAPI_I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     0,2000 7,32 7,32 1,46 1,46

7,75 7,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 934_SEE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 869,52 875,87

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5233 14,89 16,62 22,68 25,31
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5233 20,97 23,41 31,94 35,66

54,62 60,97

SINAPI_I 39761 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA 
DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    1,0000 814,90 814,90 814,90 814,90

814,90 814,90

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 987_SEE SUPORTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO COM HASTE PARA PLACA (ORSE) UN - - - 59,39 59,39

0,00 0,00
COTAÇÃO COT 701_SEE (11097/ORSE) SUPORTE TRIPÉ PARA EXTINTOR CROMADO UN 1,0000 59,39 59,39 59,39 59,39

59,39 59,39

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL
MATERIAL (C) - TOTAL

931 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

932 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

934 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na SINAPI 101878 (11/2024)

987 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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