
CÓDIGO INEP
52030490

OBRA DATA CIDADE
AMPLIAÇÃO E REFORMA 04/08/2025 TURVÂNIA

CRE

CRE-SÃO L. M. BELOS

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Para a obra de AMPLIAÇÃO E REFORMA da unidade escolar CENTRO DE ENSINO EM
PERÍODO INTEGRAL PROFESSOR JOÃO REZENDE DE ARAÚJO, foram elaboradas planilhas
orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL PROFESSOR JOÃO REZENDE DE ARAÚJO

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 R HERCULINO GOMES ARANTES 485 , CENTRO , CEP:76110-000

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 420 dias.
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 419.063,35                     504.300,84                     12,65                               

2. 32.738,47                        39.397,47                        0,99                                 

3. 32.419,64                        39.013,79                        0,98                                 

4. 60.245,91                        72.499,93                        1,82                                 

5. 74.264,22                        89.369,56                        2,24                                 

6. 418.468,67                     503.585,20                     12,63                               

7. 242.362,27                     291.658,76                     7,31                                 

8. 64.285,02                        77.360,59                        1,94                                 

9. 110.798,36                     133.334,75                     3,34                                 

10. 23.911,43                        28.775,01                        0,72                                 

11. 39.591,28                        47.644,15                        1,19                                 

12. 7.847,54                          9.443,73                          0,24                                 

13. 12.531,04                        15.079,85                        0,38                                 

14. 41.646,45                        50.117,34                        1,26                                 

15. 4.118,47                          4.956,17                          0,12                                 

16. 99.969,57                        120.303,38                     3,02                                 

17. 40.871,94                        49.185,29                        1,23                                 

18. 31.743,31                        38.199,90                        0,96                                 

19. 19.320,26                        23.250,00                        0,58                                 

20. 28.222,01                        33.962,37                        0,85                                 

21. 24.247,14                        29.179,01                        0,73                                 

22. 67.204,37                        80.873,74                        2,03                                 

23. 27.464,08                        33.050,27                        0,83                                 

24. 29.634,32                        35.661,94                        0,89                                 

25. 32.172,49                        38.716,37                        0,97                                 

26. 36.649,24                        44.103,70                        1,11                                 

27. 5.678,61                          6.833,64                          0,17                                 

28. 124.463,92                     149.779,88                     3,76                                 

29. 25.425,36                        30.596,88                        0,77                                 

30. 23.382,27                        28.138,22                        0,71                                 

31. 31.809,30                        38.279,31                        0,96                                 

32. 19.294,12                        23.218,54                        0,58                                 

33. 94.427,20                        113.633,69                     2,85                                 

34. 19.706,76                        23.715,11                        0,59                                 

35. 13.784,15                        16.587,85                        0,42                                 

36. 114.656,77                     137.977,96                     3,46                                 

37. 111.834,76                     134.581,95                     3,37                                 

38. 35.793,31                        43.073,67                        1,08                                 

39. 18.722,45                        22.530,60                        0,56                                 

40. 62.671,91                        75.419,38                        1,89                                 

41. 72.096,79                        86.761,28                        2,18                                 

42. 120.520,26                     145.034,08                     3,64                                 

43. 397.678,36                     478.566,14                     12,00                               

3.313.737,15 3.987.751,29 100,00

ETAPA 04 - MURO

ETAPA 04 - ITENS DE ACESSIBILIDADE

ETAPA 04 - JARDINAGEM

ETAPA 03 - REFORMA GERAL BLOCO 01 - PINTURA GERAL

ETAPA 03 - REFORMA SALA COORDENAÇÃO E ALMOXARIFADO

ETAPA 04 - REFORMA BLOCO 05 E PÁTIO

ETAPA 04 - REFORMA GERAL BLOCO 03

ETAPA 04 - REFORMA GERAL BLOCO 03 - TELHADO

ETAPA 04 - REFORMA GERAL BLOCO 03 - PINTURA GERAL

ETAPA 04 - IMPLANTAÇÃO PASSARELA 05

ETAPA 04 - REFORMA BLOCO LABORATÓRIO

ETAPA 04 - CALÇADA

ETAPA 01 - BLOCO VESTIÁRIO COM SANITÁRIOS - PADRÃO SEDUC

ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO PASSARELA ESPECÍFICA

ETAPA 01 - REFORMA QUADRA COBERTA

ETAPA 01 - REFORMA QUADRA COBERTA - ARQUIBANCADA

ETAPA 01 - PÁTIO DESCOBERTO

ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO PASSARELA 02

ETAPA 02 - REFORMA BLOCO SALA DE AULA

ETAPA 02 - REFORMA GERAL BLOCO 2

ETAPA 02 - REFORMA GERAL BLOCO 2 - PINTURA BLOCO 2, BLOCO 1 SALA, BLOCO MIDIATECA

ETAPA 01 - RAMPA

ETAPA 01 - CENTRAL DE GÁS

ETAPA 01 - CANALETA COM GRELHA

ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO BLOCO 1 SALA 

ETAPA 02 - REFORMA SALA PROJETO DE VIDA

ETAPA 02 - REFORMA BLOCO SALA PROJETO DE VIDA E MIDIATECA

ETAPA 02 - IMPLANTAÇÃO PASSARELA 01, REFORMA RAMPA 04 E PÁTIO EXTERNO

ETAPA 02 - REFORMA BANHEIRO FEMININO E PCD FEMININO

ETAPA 03 - REFORMA BANHEIRO MASCULINO E PCD MASCULINO

ETAPA 03 - REFORMA GERAL BLOCO 01

ETAPA 03 - REFORMA GERAL BLOCO 01 - BANHEIRO MASC. E FEM. ADM

ETAPA 03 - REFORMA GERAL BLOCO 01 - TELHADO

CÓDIGO INEP

52030490

CIDADE

TURVÂNIA

CRE

CRE-SÃO L. M. BELOS

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - ONERADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVO

CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 150kVA (DEVERÁ SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA)

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL PROFESSOR JOÃO REZENDE DE ARAÚJO

OBRA

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO

 R HERCULINO GOMES ARANTES 485 , CENTRO , CEP:76110-000

DATA

04/08/2025

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

2902,65

ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO 150kVA (DEVERÁ SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA)

ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO BLOCO REFEITÓRIO

ETAPA 01 - BLOCO REFEITÓRIO COM COZINHA MOD-3 - PADRÃO SEDUC

ETAPA 01 - BLOCO 01 SALA DE AULA - PADRÃO SEDUC

ETAPA 04 - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

ETAPA 04 - PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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ENDEREÇO

 R HERCULINO GOMES ARANTES 485 , CENTRO , CEP:76110-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

643,19

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ADMINISTRATIVO 1,00 419.063,35
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 85.084,57

1.1.0.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE 
LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 366,63 3,38 370,01 2.775,07

1.1.0.0.2. GOINFRA 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 1.503,37 6,85 0,00 6,85 10.298,08

1.1.0.0.3. GOINFRA 21602 EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS M2 1.503,37 47,90 0,00 47,90 72.011,42

1.2. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 191.205,00
1.2.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 1.260,00 0,00 99,51 99,51 125.382,60
1.2.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 2.520,00 0,00 26,12 26,12 65.822,40
1.3. DIVERSOS - 0,00 0,00 142.773,78
1.3.0.0.1. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 5.292,00 3,35 0,00 3,35 17.728,20
1.3.0.0.2. GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 5.292,00 22,50 0,00 22,50 119.070,00
1.3.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 978,95 1,92 2,21 4,13 4.043,06
1.3.0.0.4. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.926,67 5,85 1.932,52 1.932,52
2. CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 32.738,47
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 28.197,55

2.1.0.0.1. GOINFRA 20212
BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM 
ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-
18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 232,22 70,83 303,05 15.401,00

2.1.0.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 147,29 61,87 25,01 86,88 12.796,55
2.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 790,52

2.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA 
DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 213,72 181,54 395,26 395,26

2.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 213,72 181,54 395,26 395,26

2.3. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 3.750,40
2.3.0.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 40,00 93,76 0,00 93,76 3.750,40

3. GOINFRA
ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 150kVA (DEVERÁ SER EXECUTADA NOS 
PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA)

1,00 0,00 0,00 32.419,64

3.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 213,82

3.1.0.0.1. SINAPI 104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M3 1,05 63,72 139,92 203,64 213,82

3.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 51,83
3.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,05 38,73 10,64 49,37 51,83
3.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 347,81
3.3.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 347,81

3.3.1.0.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,77 0,00 50,08 50,08 38,46

3.3.1.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,35 0,00 37,92 37,92 278,71
3.3.1.0.3. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 7,35 0,59 3,58 4,17 30,64
3.4. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 31.276,64
3.4.1. SINAPI RAMAL - 0,00 0,00 25.814,93

3.4.1.0.1. SINAPI 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 47,00 57,34 3,17 60,51 2.843,97

3.4.1.0.2. SINAPI 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 177,00 103,72 4,70 108,42 19.190,34

3.4.1.0.3. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 35,00 9,87 5,80 15,67 548,45

3.4.1.0.4. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 12,00 27,87 26,81 54,68 656,16
3.4.1.0.5. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO M 12,00 58,28 56,03 114,31 1.371,72

3.4.1.0.6. SINAPI 97893
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 2,00 312,23 232,52 544,75 1.089,50

3.4.1.0.7. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 1,28 69,51 20,17 89,68 114,79
3.4.2. GOINFRA QDG - 0,00 0,00 5.461,71
3.4.2.0.1. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 1,00 828,90 52,31 881,21 881,21

3.4.2.0.2. SINAPI 101897
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 932,21 50,82 983,03 983,03

3.4.2.0.3. GOINFRA 70265 BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M) M 2,00 215,46 26,81 242,27 484,54
3.4.2.0.4. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 10,00 8,10 12,00 20,10 201,00
3.4.2.0.5. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 24,00 11,04 12,00 23,04 552,96
3.4.2.0.6. GOINFRA 72538 TERMINAL DE PRESSAO 95 MM2 UN 6,00 8,24 18,00 26,24 157,44
3.4.2.0.7. GOINFRA 72532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 UN 2,00 9,51 16,00 25,51 51,02
3.4.2.0.8. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3,00 10,86 12,00 22,86 68,58
3.4.2.0.9. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 22,33 8,00 30,33 30,33
3.4.2.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +ORSE) M 6,00 34,95 4,00 38,95 233,70

3.4.2.0.11. SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 4,00 52,67 3,64 56,31 225,24

3.4.2.0.12. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854,16

3.4.2.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ ORSE)

M2 0,60 196,68 32,01 228,69 137,21

3.4.2.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA) UN 1,00 311,28 23,49 334,77 334,77

3.4.2.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN 12,00 10,21 12,00 22,21 266,52

3.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 529,54
3.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,31 192,66 27,93 220,59 68,38
3.5.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 10,50 33,21 10,71 43,92 461,16

4. GOINFRA
ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO 150kVA (DEVERÁ SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE 
OBRA)

1,00 0,00 0,00 60.245,91

4.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 154,08

4.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M3 3,60 0,00 42,80 42,80 154,08

2902,65

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-SÃO L. M. BELOS

ÁREA EXISTENTE (M²)

2279,66

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL PROFESSOR JOÃO REZENDE DE ARAÚJO

DATA

04/08/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

20,20

AMPLIAÇÃO E REFORMA

OBRA

52030490

CÓDIGO INEP

CIDADE

TURVÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI
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ENDEREÇO

 R HERCULINO GOMES ARANTES 485 , CENTRO , CEP:76110-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

643,19

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

2902,65

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-SÃO L. M. BELOS

ÁREA EXISTENTE (M²)

2279,66

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL PROFESSOR JOÃO REZENDE DE ARAÚJO

DATA

04/08/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

20,20

AMPLIAÇÃO E REFORMA

OBRA

52030490

CÓDIGO INEP

CIDADE

TURVÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

4.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 177,73
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,60 38,73 10,64 49,37 177,73
4.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 189,42
4.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,25 0,00 37,92 37,92 123,24
4.3.0.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 3,25 0,59 3,58 4,17 13,55

4.3.0.0.3. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 1,02 0,00 50,08 50,08 51,28

4.3.0.0.4. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,03 0,00 50,08 50,08 1,35
4.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 4.116,60

4.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS 
(PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 30,00 85,92 51,30 137,22 4.116,60

4.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.334,16
4.5.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 492,10 49,67 541,77 4.334,16
4.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 2.349,98
4.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60,00 3,90 1,29 5,19 311,40
4.6.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 60,00 9,73 20,61 30,34 1.820,40

4.6.0.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM 
MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 3,04 21,69 50,08 71,77 218,18

4.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 377,92
4.7.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,22 192,66 27,93 220,59 48,52
4.7.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 7,50 33,21 10,71 43,92 329,40
4.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.468,08
4.8.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,00 5,19 8,43 13,62 817,20
4.8.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 11,30 15,82 27,12 650,88
4.9. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 47.077,94
4.9.0.0.1. GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,30 10,00 13,30 39,90
4.9.0.0.2. GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 3,00 0,74 1,62 2,36 7,08
4.9.0.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 10,00 0,09 0,00 0,09 0,90
4.9.0.0.4. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 40,00 1,45 0,00 1,45 58,00

4.9.0.0.5. SINAPI 100613
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA 
NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE 
SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00 1.206,60 531,35 1.737,95 1.737,95

4.9.0.0.6. GOINFRA 70505 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 19,29 10,00 29,29 29,29
4.9.0.0.7. GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 8,17 4,39 12,56 12,56

4.9.0.0.8. SINAPI 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 36,00 103,72 4,70 108,42 3.903,12

4.9.0.0.9. SINAPI 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 12,00 57,34 3,17 60,51 726,12

4.9.0.0.10. SINAPI 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 10,00 75,29 20,19 95,48 954,80

4.9.0.0.11. SINAPI 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 15,00 61,50 1,26 62,76 941,40

4.9.0.0.12. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 2,00 14,63 3,19 17,82 35,64
4.9.0.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,11 60,04 65,15 65,15

4.9.0.0.14. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 50,67 6,03 56,70 56,70

4.9.0.0.15. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 281,24 468,68 749,92 749,92

4.9.0.0.16. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 3,00 828,90 52,31 881,21 2.643,63
4.9.0.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,14 1,32 19,46 58,38
4.9.0.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,32 18,32 54,96

4.9.0.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 45,53 16,00 61,53 184,59

4.9.0.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 15,15 16,00 31,15 155,75
4.9.0.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 986_SEE CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO TIPO "T" 1.900MM (GOINFRA + FDE) UN 2,00 315,97 18,40 334,37 668,74
4.9.0.0.22. GOINFRA 71126 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 1,00 59,92 40,03 99,95 99,95
4.9.0.0.23. GOINFRA 71146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 15,12 32,01 47,13 47,13
4.9.0.0.24. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 6,97 15,48 22,45 22,45

4.9.0.0.25. SINAPI 101897
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 932,21 50,82 983,03 983,03

4.9.0.0.26. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO M 9,00 58,28 56,03 114,31 1.028,79
4.9.0.0.27. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 3,00 27,87 26,81 54,68 164,04
4.9.0.0.28. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 6,00 18,35 14,80 33,15 198,90
4.9.0.0.29. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 6,59 2,00 8,59 42,95
4.9.0.0.30. GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 5,59 8,00 13,59 27,18
4.9.0.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17,93 10,00 27,93 83,79

4.9.0.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 
MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 70,47 16,00 86,47 259,41

4.9.0.0.33. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 130,51 16,00 146,51 732,55
4.9.0.0.34. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 88,33 8,00 96,33 288,99
4.9.0.0.35. GOINFRA 71726 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 5,00 10,19 10,00 20,19 100,95
4.9.0.0.36. GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" UN 2,00 13,34 8,00 21,34 42,68
4.9.0.0.37. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 3,00 5,10 3,59 8,69 26,07
4.9.0.0.38. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO UN 3,00 19,74 16,00 35,74 107,22
4.9.0.0.39. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 17,59 12,00 29,59 88,77
4.9.0.0.40. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 0,30 0,25 0,55 5,50
4.9.0.0.41. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 16,00 0,53 0,00 0,53 8,48
4.9.0.0.42. COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN 10,00 32,19 0,25 32,44 324,40

4.9.0.0.43. COMPOSIÇÃO COMP 984_SEE
PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO 280V, CORRENTE MAXIMA 10KA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

UN 4,00 72,36 10,00 82,36 329,44

4.9.0.0.44. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO 
AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 3,00 210,62 60,04 270,66 811,98
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4.9.0.0.45. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
4.9.0.0.46. COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1,00 1.676,33 0,00 1.676,33 1.676,33
4.9.0.0.47. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,16 0,25 0,41 4,10
4.9.0.0.48. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 40,00 1,29 0,25 1,54 61,60
4.9.0.0.49. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,83 16,00 19,83 19,83

4.9.0.0.50. SINAPI 102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00 215,47 17,03 232,50 465,00

4.9.0.0.51. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 97,51 15,77 113,28 113,28

4.9.0.0.52. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 83,76 37,37 121,13 77,52

4.9.0.0.53. SINAPI 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 
MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020

UN 1,00 24.579,25 371,80 24.951,05 24.951,05

5. ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO BLOCO REFEITÓRIO 1,00 0,00 0,00 74.264,22
5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.276,42

5.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 6,59 67,56 42,20 109,76 723,31

5.1.0.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M3 4,58 0,00 42,80 42,80 196,02

5.1.0.0.3. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 29,25 0,00 17,80 17,80 520,65

5.1.0.0.4. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. 
ATÉ CB. E CARGA

M2 29,25 0,00 3,41 3,41 99,74

5.1.0.0.5. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,88 0,00 6,84 6,84 19,69

5.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 428_SEE DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO COM TUBO GALVANIZADO C/ TR. ATE CB. E CARGA (GOINFRA) M 13,39 0,00 17,73 17,73 237,32

5.1.0.0.7. GOINFRA 20160 DEMOLIÇÃO MANUAL DE TELA DE ALAMBRADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 187,38 0,00 2,56 2,56 479,69

5.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 936,05
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 18,96 38,73 10,64 49,37 936,05
5.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 39.117,90
5.3.1. GOINFRA BOTA FORA (PLATÔ 1 + RAMPA 1) - 0,00 0,00 10.082,91
5.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 261,66 2,46 0,00 2,46 643,68
5.3.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 327,07 1,56 0,00 1,56 510,22
5.3.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 3.270,70 2,73 0,00 2,73 8.929,01
5.3.2. GOINFRA ATERRO > CORTE (PLATÔ 1 + RAMPA 1) - 0,00 0,00 29.034,99
5.3.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 1,23 2,46 0,00 2,46 3,02
5.3.2.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 1,53 1,56 0,00 1,56 2,38
5.3.2.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 541,93 14,10 0,00 14,10 7.641,21
5.3.2.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 6.774,12 2,73 0,00 2,73 18.493,34
5.3.2.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 543,16 5,33 0,00 5,33 2.895,04
5.4. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 19.742,19
5.4.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 247,80 60,79 13,85 74,64 18.495,79
5.4.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 65,60 19,00 0,00 19,00 1.246,40
5.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 2.478,90

5.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 6,74 244,91 122,88 367,79 2.478,90

5.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 239,47
5.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 6,74 3,90 1,29 5,19 34,98
5.6.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 6,74 9,73 20,61 30,34 204,49
5.7. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 3.778,75
5.7.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 60,20 26,34 36,43 62,77 3.778,75
5.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 5.694,54
5.8.1. GOINFRA FORRO - 0,00 0,00 5.602,75
5.8.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 247,80 2,57 10,34 12,91 3.199,09
5.8.1.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 247,80 3,66 6,04 9,70 2.403,66
5.8.2. GOINFRA PAREDE CONTENÇÃO - 0,00 0,00 91,79
5.8.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 6,74 5,19 8,43 13,62 91,79
6. GOINFRA ETAPA 01 - BLOCO REFEITÓRIO COM COZINHA MOD-3 - PADRÃO SEDUC 1,00 0,00 0,00 418.468,67
6.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.872,05

6.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA 
(FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 359,32 3,48 1,73 5,21 1.872,05

6.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.241,65
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 25,15 38,73 10,64 49,37 1.241,65
6.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.674,28
6.3.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 3.169,20

6.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 359,32 0,00 2,91 2,91 1.045,62

6.3.1.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 359,32 0,00 5,91 5,91 2.123,58
6.3.2. GOINFRA RASGO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 505,08
6.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 12,00 0,00 37,92 37,92 455,04
6.3.2.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 12,00 0,59 3,58 4,17 50,04
6.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 28.438,32
6.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 17.754,50
6.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 174,00 32,04 41,15 73,19 12.735,06
6.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 371,90 9,42 0,98 10,40 3.867,76
6.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 94,40 9,41 2,79 12,20 1.151,68
6.4.2. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 10.593,82
6.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 10,06 0,00 48,02 48,02 483,08
6.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 15,48 0,00 5,91 5,91 91,48

6.4.2.0.3. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 M3 0,77 579,55 260,03 839,58 646,47

6.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 9,29 599,76 0,00 599,76 5.571,77
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6.4.2.0.5. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO M3 9,29 0,10 43,68 43,78 406,71

6.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 42,80 9,41 2,79 12,20 522,16
6.4.2.0.7. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 43,50 7,76 3,19 10,95 476,32
6.4.2.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 219,60 7,72 3,19 10,91 2.395,83
6.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
6.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
6.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 65.024,14
6.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAME - 0,00 0,00 13.888,53
6.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 17,51 0,00 37,92 37,92 663,97
6.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 18,02 0,00 5,91 5,91 106,49

6.5.1.0.3. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 M3 0,90 579,55 260,03 839,58 755,62

6.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 103,00 22,69 12,19 34,88 3.592,64
6.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 7,21 599,76 0,00 599,76 4.324,26

6.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - 
(O.C.)

M3 7,21 0,10 54,81 54,91 395,90

6.5.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 10,30 0,59 3,58 4,17 42,95
6.5.1.0.8. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 6,00 7,76 3,19 10,95 65,70
6.5.1.0.9. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 156,00 7,74 3,19 10,93 1.705,08
6.5.1.0.10. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 92,00 7,72 3,19 10,91 1.003,72
6.5.1.0.11. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 101,00 9,41 2,79 12,20 1.232,20
6.5.2. SINAPI PILARES - 0,00 0,00 16.326,40
6.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 107,80 28,46 25,20 53,66 5.784,54
6.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,11 599,76 0,00 599,76 3.664,53

6.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - 
(O.C.)

M3 6,11 0,10 54,81 54,91 335,50

6.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 433,00 7,72 3,19 10,91 4.724,03
6.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 149,00 9,41 2,79 12,20 1.817,80
6.5.3. SINAPI VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 18.705,65
6.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 130,43 28,46 25,20 53,66 6.998,87
6.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 9,71 599,76 0,00 599,76 5.823,66

6.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - 
(O.C.)

M3 9,71 0,10 54,81 54,91 533,17

6.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 24,00 7,76 3,19 10,95 262,80
6.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 64,00 7,74 3,19 10,93 699,52
6.5.3.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 223,00 7,72 3,19 10,91 2.432,93

6.5.3.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 34,00 8,31 0,74 9,05 307,70

6.5.3.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 135,00 9,41 2,79 12,20 1.647,00
6.5.4. SINAPI LAJE - 0,00 0,00 14.366,86

6.5.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE 
ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO USINADO 25 MPA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 58,03 114,76 38,08 152,84 8.869,30

6.5.4.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 728_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE 
ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO USINADO 25 MPA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 26,97 153,32 50,52 203,84 5.497,56

6.5.5. SINAPI VERGAS E CONTRAVERGAS - 0,00 0,00 1.466,70
6.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,55 1.862,27 804,47 2.666,74 1.466,70
6.5.6. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
6.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
6.6. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 19.406,96
6.6.0.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 50,00 0,19 0,63 0,82 41,00

6.6.0.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 726,00 3,52 1,10 4,62 3.354,12

6.6.0.0.3. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 47,00 5,36 2,60 7,96 374,12

6.6.0.0.4. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 18,00 6,89 8,58 15,47 278,46

6.6.0.0.5. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 9,83 21,28 31,11 311,10

6.6.0.0.6. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00 4,26 6,46 10,72 75,04

6.6.0.0.7. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 26,00 6,10 11,33 17,43 453,18

6.6.0.0.8. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 70,00 2,37 3,19 5,56 389,20
6.6.0.0.9. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 35,00 9,50 13,60 23,10 808,50
6.6.0.0.10. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 105,00 0,25 1,19 1,44 151,20

6.6.0.0.11. GOINFRA 71043 CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) UN 1,00 4,01 11,59 15,60 15,60

6.6.0.0.12. GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 4,00 8,44 5,20 13,64 54,56

6.6.0.0.13. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 6,00 10,32 1,82 12,14 72,84

6.6.0.0.14. SINAPI 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 3,00 16,44 5,19 21,63 64,89

6.6.0.0.15. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 74,75 21,80 96,55 96,55

6.6.0.0.16. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 87,00 30,01 12,00 42,01 3.654,87

6.6.0.0.17. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 170,00 4,61 2,72 7,33 1.246,10

6.6.0.0.18. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 5,00 108,41 24,01 132,42 662,10
6.6.0.0.19. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 3,00 156,92 24,01 180,93 542,79
6.6.0.0.20. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 9,00 8,00 8,40 16,40 147,60
6.6.0.0.21. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 21,81 21,20 43,01 43,01

6.6.0.0.22. SINAPI 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 4,00 8,58 4,58 13,16 52,64
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ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

2902,65

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-SÃO L. M. BELOS

ÁREA EXISTENTE (M²)

2279,66

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL PROFESSOR JOÃO REZENDE DE ARAÚJO

DATA

04/08/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

20,20

AMPLIAÇÃO E REFORMA

OBRA

52030490

CÓDIGO INEP

CIDADE

TURVÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

6.6.0.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 40,00 120,30 13,16 133,46 5.338,40

6.6.0.0.24. GOINFRA 71646 LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) UN 2,00 34,49 12,91 47,40 94,80

6.6.0.0.25. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 150,00 0,19 0,39 0,58 87,00
6.6.0.0.26. GOINFRA 72171 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A UN 1,00 167,03 120,09 287,12 287,12
6.6.0.0.27. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 7,00 4,28 1,19 5,47 38,29
6.6.0.0.28. GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 1,00 4,55 1,19 5,74 5,74
6.6.0.0.29. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 9,00 9,02 11,59 20,61 185,49
6.6.0.0.30. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 7,00 9,02 11,59 20,61 144,27
6.6.0.0.31. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 14,00 9,02 11,59 20,61 288,54
6.6.0.0.32. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 2,00 12,33 11,59 23,92 47,84
6.7. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 23.686,53
6.7.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 12.878,23
6.7.1.1. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 912,93

6.7.1.1.1. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 7,00 82,95 8,30 91,25 638,75

6.7.1.1.2. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 147,42 14,05 161,47 161,47

6.7.1.1.3. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 1,00 88,30 24,41 112,71 112,71
6.7.1.2. SINAPI LAVATÓRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.468,92
6.7.1.2.1. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 2,00 106,95 15,60 122,55 245,10
6.7.1.2.2. GOINFRA 80541 LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA UN 1,00 208,13 69,64 277,77 277,77

6.7.1.2.3. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 3,00 154,81 8,00 162,81 488,43

6.7.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00 9,72 2,31 12,03 36,09

6.7.1.2.5. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 3,00 42,51 10,00 52,51 157,53

6.7.1.2.6. SINAPI 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 66,98 4,76 71,74 215,22

6.7.1.2.7. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 3,00 10,26 6,00 16,26 48,78
6.7.1.3. SINAPI PIAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 7.755,34
6.7.1.3.1. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) UN 4,00 212,92 15,60 228,52 914,08
6.7.1.3.2. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 2,00 2.142,50 20,01 2.162,51 4.325,02

6.7.1.3.3. SINAPI 86881
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 6,00 209,99 7,49 217,48 1.304,88

6.7.1.3.4. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 6,00 57,43 8,80 66,23 397,38

6.7.1.3.5. SINAPI 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 91,49 3,18 94,67 189,34

6.7.1.3.6. GOINFRA 80656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL UN 4,00 148,16 8,00 156,16 624,64
6.7.1.4. SINAPI TANQUES E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 879,05

6.7.1.4.1. SINAPI 86922
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM 
METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 838,80 40,25 879,05 879,05

6.7.1.5. SINAPI VASOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.058,42
6.7.1.5.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 1,00 274,36 75,65 350,01 350,01

6.7.1.5.2. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 1,00 337,79 65,16 402,95 402,95

6.7.1.5.3. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 1,00 10,24 12,80 23,04 23,04
6.7.1.5.4. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 1,00 37,04 5,59 42,63 42,63
6.7.1.5.5. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 1,00 12,87 6,00 18,87 18,87
6.7.1.5.6. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 1,00 11,05 8,00 19,05 19,05

6.7.1.5.7. GOINFRA 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO UN 1,00 160,38 6,00 166,38 166,38

6.7.1.5.8. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 26,81 8,68 35,49 35,49

6.7.1.6. SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 119,88
6.7.1.6.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 1,00 99,87 20,01 119,88 119,88
6.7.1.7. GOINFRA OUTROS - 0,00 0,00 683,69
6.7.1.7.1. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 5,00 41,85 7,00 48,85 244,25

6.7.1.7.2. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 99,86 10,00 109,86 439,44

6.7.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 2.115,85
6.7.2.1. SINAPI TUBOS PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 1.114,32
6.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 48,00 3,98 4,79 8,77 420,96

6.7.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 12,00 15,76 1,25 17,01 204,12

6.7.2.1.3. SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18,00 25,70 1,48 27,18 489,24

6.7.2.2. SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO - 0,00 0,00 63,35
6.7.2.2.1. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 1,00 6,47 7,20 13,67 13,67
6.7.2.2.2. GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 2,00 8,76 5,59 14,35 28,70
6.7.2.2.3. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 2,00 4,90 5,59 10,49 20,98
6.7.2.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 375,55

6.7.2.3.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17,00 2,69 2,66 5,35 90,95

6.7.2.3.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 9,18 4,77 13,95 27,90

6.7.2.3.3. SINAPI 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 33,03 5,65 38,68 38,68

6.7.2.3.4. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 8,00 14,08 8,80 22,88 183,04
6.7.2.3.5. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 3,00 7,11 4,55 11,66 34,98
6.7.2.4. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 249,89
6.7.2.4.1. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 1,00 8,58 7,59 16,17 16,17
6.7.2.4.2. GOINFRA 81444 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" UN 2,00 10,18 7,59 17,77 35,54

6.7.2.4.3. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 14,27 4,95 19,22 19,22
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6.7.2.4.4. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 3,98 3,56 7,54 45,24

6.7.2.4.5. SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 15,54 6,36 21,90 43,80

6.7.2.4.6. SINAPI 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 37,45 7,51 44,96 89,92

6.7.2.5. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 96,54
6.7.2.5.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 14,00 1,15 3,59 4,74 66,36

6.7.2.5.2. SINAPI 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 7,30 2,76 10,06 30,18

6.7.2.6. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 216,20
6.7.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 57,42 0,00 57,42 114,84
6.7.2.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 2,00 50,68 0,00 50,68 101,36
6.7.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 4.085,14
6.7.3.1. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 393,99
6.7.3.1.1. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 1,00 9,76 18,00 27,76 27,76

6.7.3.1.2. SINAPI 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 23,00 8,30 1,27 9,57 220,11

6.7.3.1.3. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 6,00 3,30 11,20 14,50 87,00
6.7.3.1.4. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 4,00 5,58 9,20 14,78 59,12
6.7.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 339,05
6.7.3.2.1. GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 7,00 12,43 11,20 23,63 165,41
6.7.3.2.2. GOINFRA 81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 4,00 4,50 10,00 14,50 58,00
6.7.3.2.3. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 7,00 5,32 11,20 16,52 115,64
6.7.3.3. SINAPI JUNÇÃO - 0,00 0,00 19,37

6.7.3.3.1. SINAPI 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 17,67 1,70 19,37 19,37

6.7.3.4. SINAPI TÊ SANITÁRIO - 0,00 0,00 146,16
6.7.3.4.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 4,88 11,59 16,47 98,82
6.7.3.4.2. GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 1,00 11,79 18,40 30,19 30,19
6.7.3.4.3. GOINFRA 81643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO UN 1,00 12,36 4,79 17,15 17,15
6.7.3.5. SINAPI TUBOS  - 0,00 0,00 2.641,08

6.7.3.5.1. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 42,00 19,28 9,89 29,17 1.225,14

6.7.3.5.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 90,00 12,01 1,54 13,55 1.219,50

6.7.3.5.3. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 12,00 6,78 9,59 16,37 196,44
6.7.3.6. SINAPI CAIXA SIFONADA - 0,00 0,00 545,49
6.7.3.6.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 5,00 35,61 8,80 44,41 222,05
6.7.3.6.2. GOINFRA 81752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM UN 5,00 51,42 3,19 54,61 273,05
6.7.3.6.3. GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 1,00 11,12 8,80 19,92 19,92
6.7.3.6.4. GOINFRA 81783 GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM UN 1,00 27,28 3,19 30,47 30,47
6.7.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 4.607,31
6.7.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 179,77 290,44 470,21 1.880,84

6.7.4.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 4,00 56,29 16,32 72,61 290,44

6.7.4.0.3. GOINFRA 81854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 1.368,13 1.021,46 2.389,59 2.389,59
6.7.4.0.4. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 8,82 2,79 11,61 46,44
6.8. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 29.689,33
6.8.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 12,48 54,09 43,49 97,58 1.217,79

6.8.0.0.2. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 189,02 27,25 29,98 57,23 10.817,61

6.8.0.0.3. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM 
BISNAGA. AF_03/2024

M 87,00 4,65 7,80 12,45 1.083,15

6.8.0.0.4. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 69,14 182,27 57,40 239,67 16.570,78
6.9. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 6.290,06
6.9.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 4.428,60
6.9.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 121,00 13,31 23,29 36,60 4.428,60
6.9.2. GOINFRA ALVENARIAS ÁREAS MOLHADAS - 0,00 0,00 1.861,46
6.9.2.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 69,77 12,44 14,24 26,68 1.861,46
6.10. SINAPI ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 78.299,15

6.10.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 
METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 6.065,00 12,41 0,50 12,91 78.299,15

6.11. SINAPI COBERTURAS - 0,00 0,00 21.220,86
6.11.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 403,34 41,52 4,34 45,86 18.497,17
6.11.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 30,10 20,23 20,91 41,14 1.238,31
6.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 26,80 10,72 11,55 22,27 596,83
6.11.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 60,20 0,48 14,28 14,76 888,55
6.12. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 16.817,89
6.12.1. GOINFRA 180501 PORTAS M2 661,25 48,93 12.551,88
6.12.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 15,97 661,25 48,93 710,18 11.341,57
6.12.1.0.2. GOINFRA 180505 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA PF-5 C/FERRAGENS M2 2,34 468,30 48,93 517,23 1.210,31
6.12.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 2.552,97
6.12.2.0.1. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,72 673,35 52,32 725,67 522,48
6.12.2.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 2,40 201,45 52,32 253,77 609,04
6.12.2.0.3. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 3,24 386,40 52,32 438,72 1.421,45
6.12.3. SINAPI PORTA DE ENROLAR - 0,00 0,00 1.713,04
6.12.3.0.1. GOINFRA 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS M2 4,75 298,07 62,57 360,64 1.713,04
6.13. SINAPI VIDROS - 0,00 0,00 1.176,28
6.13.0.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 6,36 184,95 0,00 184,95 1.176,28
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6.14. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 28.570,86
6.14.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 370,06 3,90 1,29 5,19 1.920,61
6.14.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 261,80 9,65 14,90 24,55 6.427,19
6.14.0.0.3. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 108,26 9,73 20,61 30,34 3.284,60

6.14.0.0.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 261,80 43,81 20,89 64,70 16.938,46

6.15. SINAPI FORROS - 0,00 0,00 7.526,72
6.15.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 76,79 60,79 13,85 74,64 5.731,60
6.15.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 94,48 19,00 0,00 19,00 1.795,12
6.16. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 58.295,78
6.16.1. SINAPI LASTRO IMPERMEABILIZADO - 0,00 0,00 12.617,97
6.16.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 323,87 26,95 12,01 38,96 12.617,97
6.16.2. SINAPI GRANITINA - 0,00 0,00 39.732,73

6.16.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 323,87 97,26 23,51 120,77 39.113,77

6.16.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 22,09 27,65 0,37 28,02 618,96
6.16.3. SINAPI CONCRETO DESEMPENADO - 0,00 0,00 963,16
6.16.3.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 21,93 33,21 10,71 43,92 963,16
6.16.4. SINAPI PASSEIO (CALÇADA) - 0,00 0,00 4.981,92

6.16.4.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 52,14 46,84 42,84 89,68 4.675,91

6.16.4.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 29,20 1,53 8,95 10,48 306,01
6.17. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 16.540,27
6.17.1. SINAPI ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 1.423,26
6.17.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 48,46 2,57 10,34 12,91 625,61
6.17.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 48,46 7,00 9,46 16,46 797,65
6.17.2. GOINFRA LÁTEX ACRÍLICA - 0,00 0,00 2.807,18
6.17.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 110,65 2,57 10,34 12,91 1.428,49
6.17.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 110,65 4,08 8,38 12,46 1.378,69
6.17.3. GOINFRA TETO - 0,00 0,00 1.736,21
6.17.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 76,79 2,57 10,34 12,91 991,35
6.17.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 76,79 3,66 6,04 9,70 744,86
6.17.4. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 2.256,97
6.17.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 165,71 5,19 8,43 13,62 2.256,97
6.17.5. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 956,98
6.17.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 74,07 3,46 9,46 12,92 956,98
6.17.6. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 1.876,16
6.17.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 69,18 11,30 15,82 27,12 1.876,16
6.17.7. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 344,96
6.17.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 12,72 11,30 15,82 27,12 344,96
6.17.8. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA   - 0,00 0,00 5.138,55
6.17.8.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 403,34 8,54 4,20 12,74 5.138,55
6.18. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 10.697,54
6.18.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 9.446,87
6.18.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 14,96 435,17 54,96 490,13 7.332,34

6.18.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (SINAPI) M2 0,93 384,14 62,41 446,55 415,29

6.18.1.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 411,44 1,92 2,21 4,13 1.699,24
6.18.2. GOINFRA SINALIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.250,67

6.18.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 X 0,40 
M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 11,00 70,65 15,24 85,89 944,79

6.18.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 3,00 101,96 0,00 101,96 305,88

7. GOINFRA ETAPA 01 - BLOCO VESTIÁRIO COM SANITÁRIOS - PADRÃO SEDUC 1,00 0,00 0,00 242.362,27
7.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 525,37

7.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA 
(FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 100,84 3,48 1,73 5,21 525,37

7.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 348,05
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7,05 38,73 10,64 49,37 348,05
7.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 684,43
7.3.1. SINAPI IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 642,34

7.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 100,84 0,00 2,91 2,91 293,44

7.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 100,84 1,08 2,38 3,46 348,90

7.3.2. SINAPI INST. ELÉTRICAS - 0,00 0,00 42,09
7.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,00 0,00 37,92 37,92 37,92
7.3.2.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 1,00 0,59 3,58 4,17 4,17
7.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 12.349,83
7.4.1. SINAPI ESTACAS - 0,00 0,00 8.645,44
7.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 89,50 32,04 41,15 73,19 6.550,50
7.4.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 34,00 9,41 2,79 12,20 414,80
7.4.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 154,00 7,72 3,19 10,91 1.680,14
7.4.2. SINAPI BLOCOS DE COROAMENTO - 0,00 0,00 3.614,39
7.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,00 0,00 48,02 48,02 144,06
7.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 5,00 0,00 5,91 5,91 29,55
7.4.2.0.3. GOINFRA 81834 CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO M3 0,15 192,66 29,56 222,22 33,33
7.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,00 599,76 0,00 599,76 1.799,28
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7.4.2.0.5. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO M3 3,00 0,10 43,68 43,78 131,34

7.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 20,00 9,41 2,79 12,20 244,00
7.4.2.0.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 113,00 7,72 3,19 10,91 1.232,83
7.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
7.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
7.5. SINAPI ESTRUTURA - 0,00 0,00 32.987,50
7.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 7.047,47
7.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,17 0,00 37,92 37,92 233,96
7.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 12,00 0,00 5,91 5,91 70,92
7.5.1.0.3. GOINFRA 81834 CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO M3 0,36 192,66 29,56 222,22 79,99
7.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 62,00 22,69 12,19 34,88 2.162,56
7.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,60 599,76 0,00 599,76 2.159,13

7.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - 
(O.C.)

M3 3,60 0,10 54,81 54,91 197,67

7.5.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 2,57 0,59 3,58 4,17 10,71
7.5.1.0.8. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 77,00 9,41 2,79 12,20 939,40
7.5.1.0.9. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 88,00 7,76 3,19 10,95 963,60
7.5.1.0.10. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 21,00 7,74 3,19 10,93 229,53
7.5.2. SINAPI PILARES - 0,00 0,00 6.333,42
7.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 43,70 28,46 25,20 53,66 2.344,94
7.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,10 599,76 0,00 599,76 1.259,49

7.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - 
(O.C.)

M3 2,10 0,10 54,81 54,91 115,31

7.5.2.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 64,00 9,41 2,79 12,20 780,80
7.5.2.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 168,00 7,72 3,19 10,91 1.832,88
7.5.3. GOINFRA PILARETES - 0,00 0,00 1.744,27
7.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 12,00 28,46 25,20 53,66 643,92
7.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,42 599,76 0,00 599,76 251,89

7.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - 
(O.C.)

M3 0,42 0,10 54,81 54,91 23,06

7.5.3.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 14,00 9,41 2,79 12,20 170,80
7.5.3.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 60,00 7,72 3,19 10,91 654,60
7.5.4. SINAPI VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 7.504,51
7.5.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 52,20 28,46 25,20 53,66 2.801,05
7.5.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,70 599,76 0,00 599,76 2.219,11

7.5.4.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - 
(O.C.)

M3 3,70 0,10 54,81 54,91 203,16

7.5.4.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 57,00 9,41 2,79 12,20 695,40
7.5.4.0.5. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 1,00 7,76 3,19 10,95 10,95
7.5.4.0.6. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 54,00 7,74 3,19 10,93 590,22
7.5.4.0.7. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 72,00 7,72 3,19 10,91 785,52

7.5.4.0.8. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 22,00 8,31 0,74 9,05 199,10

7.5.5. SINAPI LAJE - 0,00 0,00 8.941,14

7.5.5.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE 
ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO USINADO 25 MPA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 58,50 114,76 38,08 152,84 8.941,14

7.5.6. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
7.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
7.5.7. SINAPI OUTROS - 0,00 0,00 1.146,69
7.5.7.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,43 1.862,27 804,47 2.666,74 1.146,69
7.6. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 13.867,76

7.6.0.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 260,00 3,52 1,10 4,62 1.201,20

7.6.0.0.2. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 320,00 5,36 2,60 7,96 2.547,20
7.6.0.0.3. GOINFRA 70585 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 10,00 15,86 3,19 19,05 190,50
7.6.0.0.4. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 40,00 22,79 3,39 26,18 1.047,20
7.6.0.0.5. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 16,00 5,88 6,00 11,88 190,08

7.6.0.0.6. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 73,04 84,05 157,09 157,09

7.6.0.0.7. SINAPI 104402
CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1,00 10,59 11,23 21,82 21,82

7.6.0.0.8. SINAPI 104396
CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1,00 9,21 9,23 18,44 18,44

7.6.0.0.9. SINAPI 104404
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1,00 13,28 15,27 28,55 28,55

7.6.0.0.10. SINAPI 95817
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1,00 14,85 17,28 32,13 32,13

7.6.0.0.11. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 798,96 27,55 826,51 826,51

7.6.0.0.12. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 40,03 101,66 304,98

7.6.0.0.13. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2,00 10,15 1,34 11,49 22,98

7.6.0.0.14. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 3,00 10,90 2,55 13,45 40,35

7.6.0.0.15. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 12,00 11,53 3,49 15,02 180,24

7.6.0.0.16. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 36,01 358,01 358,01
7.6.0.0.17. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 108,41 24,01 132,42 132,42
7.6.0.0.18. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 12,00 156,92 24,01 180,93 2.171,16
7.6.0.0.19. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 130,00 2,20 6,79 8,99 1.168,70
7.6.0.0.20. GOINFRA 71198 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 60MM M 10,00 4,41 20,01 24,42 244,20
7.6.0.0.21. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 10,00 1,20 0,39 1,59 15,90
7.6.0.0.22. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 10,00 2,02 0,39 2,41 24,10
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7.6.0.0.23. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 15,00 5,97 6,79 12,76 191,40

7.6.0.0.24. SINAPI 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 2,66 5,29 7,95 79,50

7.6.0.0.25. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 3,00 3,38 4,00 7,38 22,14
7.6.0.0.26. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 1,00 8,00 16,00 24,00 24,00
7.6.0.0.27. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 22,33 8,00 30,33 60,66
7.6.0.0.28. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 8,00 8,40 16,40 49,20
7.6.0.0.29. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 13,99 14,80 28,79 57,58

7.6.0.0.30. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 14,00 15,63 13,60 29,23 409,22

7.6.0.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

(14105/ORSE) LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) INCLUSAS, 
CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO LAR ECO 2X20W G-
LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 5,00 210,87 15,47 226,34 1.131,70

7.6.0.0.32. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 6,10 11,33 17,43 69,72

7.6.0.0.33. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 27,97 26,90 54,87 219,48

7.6.0.0.34. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 9,83 21,28 31,11 373,32

7.6.0.0.35. GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 12,00 4,55 1,19 5,74 68,88

7.6.0.0.36. GOINFRA 71043 CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) UN 12,00 4,01 11,59 15,60 187,20

7.7. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 33.651,22
7.7.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 20.580,62
7.7.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 11.233,90

7.7.1.1.1. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 698,16 34,47 732,63 1.465,26

7.7.1.1.2. SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 271,55 16,41 287,96 1.151,84

7.7.1.1.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 4,00 337,79 65,16 402,95 1.611,80

7.7.1.1.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 427,33 65,16 492,49 984,98

7.7.1.1.5. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 6,00 11,05 8,00 19,05 114,30
7.7.1.1.6. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 8,00 10,24 12,80 23,04 184,32
7.7.1.1.7. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 6,00 37,04 5,59 42,63 255,78
7.7.1.1.8. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 6,00 12,87 6,00 18,87 113,22

7.7.1.1.9. GOINFRA 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO UN 6,00 160,38 6,00 166,38 998,28

7.7.1.1.10. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 26,81 8,68 35,49 141,96

7.7.1.1.11. GOINFRA 80532 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN 6,00 36,49 14,00 50,49 302,94
7.7.1.1.12. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 104,85 8,00 112,85 677,10
7.7.1.1.13. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 6,00 41,85 7,00 48,85 293,10

7.7.1.1.14. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 99,86 10,00 109,86 439,44

7.7.1.1.15. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 26,81 8,68 35,49 212,94

7.7.1.1.16. SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 1.108,58 34,74 1.143,32 2.286,64

7.7.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 3.616,04
7.7.1.2.1. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 2,00 99,49 65,64 165,13 330,26
7.7.1.2.2. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 6,00 10,26 6,00 16,26 97,56
7.7.1.2.3. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 6,00 42,51 10,00 52,51 315,06

7.7.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 9,72 2,31 12,03 72,18

7.7.1.2.5. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 579,79 8,00 587,79 1.175,58

7.7.1.2.6. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 4,00 154,81 8,00 162,81 651,24

7.7.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 6,00 79,72 6,00 85,72 514,32
7.7.1.2.8. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 4,00 99,36 15,60 114,96 459,84
7.7.1.3. SINAPI FILTRO E CHUVEIROS - 0,00 0,00 2.751,24
7.7.1.3.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 12,00 99,87 20,01 119,88 1.438,56
7.7.1.3.2. GOINFRA 80733 PORTA TOALHA HASTE CURTA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN 12,00 52,59 14,00 66,59 799,08
7.7.1.3.3. GOINFRA 80741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO UN 12,00 32,80 10,00 42,80 513,60
7.7.1.4. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 2.979,44
7.7.1.4.1. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 257,19 46,03 303,22 303,22

7.7.1.4.2. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 147,42 14,05 161,47 645,88

7.7.1.4.3. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 6,00 88,56 24,41 112,97 677,82
7.7.1.4.4. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 12,00 88,30 24,41 112,71 1.352,52
7.7.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 4.728,87
7.7.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 1.820,22
7.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 54,00 3,98 4,79 8,77 473,58

7.7.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 48,00 15,76 1,25 17,01 816,48

7.7.2.1.3. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 12,00 42,34 1,84 44,18 530,16

7.7.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 485,09
7.7.2.2.1. GOINFRA 81071 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2" UN 2,00 24,25 7,40 31,65 63,30

7.7.2.2.2. COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 202,24 5,59 207,83 207,83

7.7.2.2.3. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 12,00 1,15 3,59 4,74 56,88
7.7.2.2.4. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 14,00 5,63 5,59 11,22 157,08
7.7.2.3. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 96,40
7.7.2.3.1. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 4,00 4,90 5,59 10,49 41,96
7.7.2.3.2. GOINFRA 81185 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM UN 2,00 19,82 7,40 27,22 54,44
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7.7.2.4. SINAPI JOELHO PVC - 0,00 0,00 1.193,05

7.7.2.4.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 28,00 2,69 2,66 5,35 149,80

7.7.2.4.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18,00 9,18 4,77 13,95 251,10

7.7.2.4.3. SINAPI 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 88,60 6,93 95,53 286,59

7.7.2.4.4. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 22,00 12,71 8,80 21,51 473,22
7.7.2.4.5. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 2,00 8,58 7,59 16,17 32,34
7.7.2.5. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 593,61

7.7.2.5.1. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 14,27 4,95 19,22 153,76

7.7.2.5.2. SINAPI 94698
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,00 51,25 11,60 62,85 125,70

7.7.2.5.3. GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 11,00 1,60 7,59 9,19 101,09

7.7.2.5.4. SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 15,54 6,36 21,90 131,40

7.7.2.5.5. GOINFRA 81407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 1,00 63,66 18,00 81,66 81,66
7.7.2.6. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 540,50
7.7.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 5,00 57,42 0,00 57,42 287,10
7.7.2.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 5,00 50,68 0,00 50,68 253,40
7.7.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 6.170,45
7.7.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA E RALOS - 0,00 0,00 1.714,10
7.7.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 4,00 35,61 8,80 44,41 177,64

7.7.3.1.2. SINAPI 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 10,00 33,45 8,17 41,62 416,20

7.7.3.1.3. COMPOSIÇÃO COMP 591_SEE
RALO LINEAR REFORÇADO - 6X90 SECA EM AÇO INOX C/ GRELHA E CANALETA EM ALUMÍNIO 
(GOINFRA + COT)

UN 2,00 325,25 17,61 342,86 685,72

7.7.3.1.4. GOINFRA 81752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM UN 4,00 51,42 3,19 54,61 218,44
7.7.3.1.5. GOINFRA 81760 GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMP. DIAM. 100 MM UN 10,00 18,42 3,19 21,61 216,10
7.7.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 132,16
7.7.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 8,00 5,32 11,20 16,52 132,16
7.7.3.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 1.038,03

7.7.3.3.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 11,00 5,80 4,78 10,58 116,38

7.7.3.3.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 12,00 9,03 1,27 10,30 123,60

7.7.3.3.3. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 5,00 9,25 18,00 27,25 136,25
7.7.3.3.4. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 28,00 3,38 11,20 14,58 408,24
7.7.3.3.5. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 6,00 9,76 18,00 27,76 166,56
7.7.3.3.6. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 6,00 3,30 11,20 14,50 87,00
7.7.3.4. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 422,04
7.7.3.4.1. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 16,00 9,05 11,59 20,64 330,24
7.7.3.4.2. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 27,50 18,40 45,90 91,80
7.7.3.5. SINAPI REDUÇÕES - 0,00 0,00 92,88
7.7.3.5.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 8,00 8,82 2,79 11,61 92,88
7.7.3.6. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 288,26
7.7.3.6.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 14,00 4,88 11,59 16,47 230,58
7.7.3.6.2. GOINFRA 82233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 10,44 18,40 28,84 57,68
7.7.3.7. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 2.482,98
7.7.3.7.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 18,00 6,78 9,59 16,37 294,66

7.7.3.7.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 84,00 12,01 1,54 13,55 1.138,20

7.7.3.7.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 36,00 19,28 9,89 29,17 1.050,12

7.7.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 2.171,28
7.7.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 179,77 290,44 470,21 1.880,84

7.7.4.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 4,00 56,29 16,32 72,61 290,44

7.8. AGETOP ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 11.907,97

7.8.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 195,92 27,25 29,98 57,23 11.212,50

7.8.0.0.2. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 0,48 54,09 43,49 97,58 46,83

7.8.0.0.3. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM 
BISNAGA. AF_03/2024

M 52,10 4,65 7,80 12,45 648,64

7.9. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 7.744,01
7.9.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 2.501,61
7.9.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 68,35 13,31 23,29 36,60 2.501,61
7.9.2. GOINFRA PISO E PAREDES ÁREAS MOLHADAS - 0,00 0,00 5.242,40
7.9.2.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 141,84 22,72 14,24 36,96 5.242,40
7.10. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 27.662,25

7.10.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 
METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 2.142,70 12,41 0,50 12,91 27.662,25

7.11. COBERTURAS - 0,00 0,00 8.331,16
7.11.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 135,68 41,52 4,34 45,86 6.222,28
7.11.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 12,05 20,23 20,91 41,14 495,73
7.11.0.0.3. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 24,10 0,48 14,28 14,76 355,71
7.11.0.0.4. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 22,50 10,72 11,55 22,27 501,07
7.11.0.0.5. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 12,05 26,34 36,43 62,77 756,37
7.12. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 17.249,72
7.12.1. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 3.078,22
7.12.1.0.1. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 1,08 673,35 52,32 725,67 783,72
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7.12.1.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 5,23 386,40 52,32 438,72 2.294,50
7.12.2. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 14.171,50
7.12.2.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 7,14 661,25 48,93 710,18 5.070,68

7.12.2.0.2. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 20,16 402,50 48,93 451,43 9.100,82

7.13. VIDROS - 0,00 0,00 1.167,03
7.13.0.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 6,31 184,95 0,00 184,95 1.167,03
7.14. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 34.507,75
7.14.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 384,92 3,90 1,29 5,19 1.997,73
7.14.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 129,77 9,73 20,61 30,34 3.937,22
7.14.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 255,16 9,65 14,90 24,55 6.264,17
7.14.0.0.4. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 255,16 59,81 27,62 87,43 22.308,63
7.15. FORROS - 0,00 0,00 5.560,85
7.15.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 59,84 60,79 13,85 74,64 4.466,45
7.15.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 57,60 19,00 0,00 19,00 1.094,40
7.16. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 17.314,19
7.16.1. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 15.341,73
7.16.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 93,25 26,95 12,01 38,96 3.633,02

7.16.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 93,25 97,26 23,51 120,77 11.261,80

7.16.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 15,95 27,65 0,37 28,02 446,91
7.16.2. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 1.972,46

7.16.2.0.1. SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 25,56 63,65 13,52 77,17 1.972,46

7.17. SINAPI FERRAGENS - 0,00 0,00 3.333,58
7.17.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 8,00 71,43 14,00 85,43 683,44
7.17.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 18,00 133,23 14,00 147,23 2.650,14
7.18. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 8.283,30
7.18.1. SINAPI PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE - 0,00 0,00 553,03
7.18.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 18,83 2,57 10,34 12,91 243,09
7.18.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 18,83 7,00 9,46 16,46 309,94
7.18.2. SINAPI PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA - 0,00 0,00 527,43
7.18.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 20,79 2,57 10,34 12,91 268,39
7.18.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 20,79 4,08 8,38 12,46 259,04
7.18.3. SINAPI PINTURA DO TETO - TINTA PVA - 0,00 0,00 1.352,97
7.18.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 59,84 2,57 10,34 12,91 772,53
7.18.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 59,84 3,66 6,04 9,70 580,44
7.18.4. SINAPI PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 1.227,70
7.18.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 90,14 5,19 8,43 13,62 1.227,70
7.18.5. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 330,23
7.18.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 25,56 3,46 9,46 12,92 330,23
7.18.6. SINAPI ESQUADRIAS - 0,00 0,00 2.563,38
7.18.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 94,52 11,30 15,82 27,12 2.563,38
7.18.7. SINAPI ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA - 0,00 0,00 1.728,56
7.18.7.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 135,68 8,54 4,20 12,74 1.728,56
7.19. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 4.886,30
7.19.1. GOINFRA SINALIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.241,36

7.19.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 0,21 X 
0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ ORSE)

UN 4,00 45,12 12,85 57,97 231,88

7.19.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,00 101,96 0,00 101,96 407,84

7.19.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 2,00 280,81 20,01 300,82 601,64

7.19.2. GOINFRA OUTROS - 0,00 0,00 3.644,94
7.19.2.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,48 435,17 54,96 490,13 1.215,52
7.19.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 419_SEE BANCO DE GRANITO (GOINFRA) M2 0,90 435,17 54,96 490,13 441,11

7.19.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (SINAPI) M2 3,52 384,14 62,41 446,55 1.571,85

7.19.2.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 100,84 1,92 2,21 4,13 416,46
8. GOINFRA ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO PASSARELA ESPECÍFICA 1,00 0,00 0,00 64.285,02
8.1. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 12.233,71
8.1.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 76,59 26,95 12,01 38,96 2.983,94

8.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 76,59 97,26 23,51 120,77 9.249,77

8.2. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 6.230,76
8.2.1. GOINFRA PASSARELA 4 - 0,00 0,00 6.230,76
8.2.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 46,00 32,04 41,15 73,19 3.366,74
8.2.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 201,60 9,42 0,98 10,40 2.096,64
8.2.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 62,90 9,41 2,79 12,20 767,38
8.3. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 22.708,69

8.3.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 
METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.759,00 12,41 0,50 12,91 22.708,69

8.4. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 11.530,49
8.4.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 86,12 41,52 4,34 45,86 3.949,46
8.4.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 68,50 20,23 20,91 41,14 2.818,09
8.4.0.0.3. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 60,41 0,48 14,28 14,76 891,65
8.4.0.0.4. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 3,00 10,72 11,55 22,27 66,81
8.4.0.0.5. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 60,61 26,34 36,43 62,77 3.804,48
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8.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.186,91
8.5.1. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 1.097,16
8.5.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 86,12 8,54 4,20 12,74 1.097,16
8.5.2. GOINFRA PAREDE DE CONTENÇÃO - 0,00 0,00 89,75
8.5.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 6,59 5,19 8,43 13,62 89,75
8.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 7.616,00
8.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 20,04 336,01 44,03 380,04 7.616,00
8.7. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 2.423,73

8.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 6,59 244,91 122,88 367,79 2.423,73

8.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 234,14
8.8.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 6,59 3,90 1,29 5,19 34,20
8.8.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 6,59 9,73 20,61 30,34 199,94
8.9. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 120,59
8.9.0.0.1. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 6,59 15,52 2,78 18,30 120,59
9. GOINFRA ETAPA 01 - REFORMA QUADRA COBERTA 1,00 0,00 0,00 110.798,36
9.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.916,16

9.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 4,18 67,56 42,20 109,76 458,79

9.1.0.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M3 0,18 0,00 42,80 42,80 7,70

9.1.0.0.3. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 40,54 67,56 42,20 109,76 4.449,67

9.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 2.216,71
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 44,90 38,73 10,64 49,37 2.216,71
9.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.689,50

9.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 579,20 0,00 2,91 2,91 1.685,47

9.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 579,20 1,08 2,38 3,46 2.004,03

9.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 44.664,79
9.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 17,37 192,66 27,93 220,59 3.831,64
9.4.0.0.2. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2 579,20 45,44 12,40 57,84 33.500,92

9.4.0.0.3. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 81,76 46,84 42,84 89,68 7.332,23

9.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 7.344,25

9.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 579,20 11,50 1,18 12,68 7.344,25

9.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 47.966,95
9.6.1. GOINFRA PISO DA QUADRA - 0,00 0,00 42.640,04

9.6.1.0.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 
AF_05/2021

M2 579,20 58,52 7,92 66,44 38.482,04

9.6.1.0.2. SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO 
MANUAL. AF_05/2021

M 360,00 4,63 6,92 11,55 4.158,00

9.6.2. GOINFRA MURETA - 0,00 0,00 1.963,69
9.6.2.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 157,60 4,08 8,38 12,46 1.963,69
9.6.3. GOINFRA ALAMBRADO - 0,00 0,00 3.363,22

9.6.3.0.1. GOINFRA 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) M2 187,68 4,31 13,61 17,92 3.363,22

10. GOINFRA ETAPA 01 - REFORMA QUADRA COBERTA - ARQUIBANCADA 1,00 0,00 0,00 23.911,43
10.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 190,57
10.1.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 64,60 0,00 2,95 2,95 190,57
10.2. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 3.288,43

10.2.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 57,46 27,25 29,98 57,23 3.288,43

10.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 2.041,54
10.3.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 57,46 3,90 1,29 5,19 298,21
10.3.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 57,46 9,73 20,61 30,34 1.743,33
10.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 4.216,32
10.4.0.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 96,00 33,21 10,71 43,92 4.216,32
10.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 12.771,81
10.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 28,90 305,85 44,03 349,88 10.111,53
10.5.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 7,00 336,01 44,03 380,04 2.660,28
10.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.402,76
10.6.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 57,46 5,19 8,43 13,62 782,60
10.6.0.0.2. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 48,00 3,46 9,46 12,92 620,16
11. GOINFRA ETAPA 01 - PÁTIO DESCOBERTO 1,00 0,00 0,00 39.591,28
11.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 243,66

11.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,22 67,56 42,20 109,76 243,66

11.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 109,60
11.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,22 38,73 10,64 49,37 109,60
11.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 23.405,09
11.3.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 13,89 192,66 27,93 220,59 3.063,99
11.3.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 463,14 33,21 10,71 43,92 20.341,10
11.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 5.983,76
11.4.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 463,14 3,46 9,46 12,92 5.983,76
11.5. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 9.849,17

11.5.0.0.1. GOINFRA 270210 PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2 M2 47,86 15,48 6,26 21,74 1.040,47

11.5.0.0.2. SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . 
AF_07/2024

UN 4,00 72,82 19,52 92,34 369,36

11.5.0.0.3. GOINFRA 271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA M 28,40 177,33 119,83 297,16 8.439,34
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12. GOINFRA ETAPA 01 - RAMPA 1,00 0,00 0,00 7.847,54
12.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 75,73

12.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,69 67,56 42,20 109,76 75,73

12.2. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 40,24

12.2.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 13,83 0,00 2,91 2,91 40,24

12.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 697,85
12.3.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,41 192,66 27,93 220,59 90,44
12.3.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 13,83 33,21 10,71 43,92 607,41
12.4. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 728,22

12.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 1,98 244,91 122,88 367,79 728,22

12.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 70,34
12.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1,98 3,90 1,29 5,19 10,27
12.5.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 1,98 9,73 20,61 30,34 60,07
12.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 36,23
12.6.0.0.1. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 1,98 15,52 2,78 18,30 36,23
12.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 205,64
12.7.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 13,83 3,46 9,46 12,92 178,68
12.7.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1,98 5,19 8,43 13,62 26,96
12.8. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 5.993,29
12.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 7,18 305,85 44,03 349,88 2.512,13
12.8.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 9,16 336,01 44,03 380,04 3.481,16
13. GOINFRA ETAPA 01 - CENTRAL DE GÁS 1,00 0,00 0,00 12.531,04
13.1. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 29,62
13.1.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,60 38,73 10,64 49,37 29,62
13.2. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 25,25
13.2.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,60 0,00 37,92 37,92 22,75
13.2.0.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 0,60 0,59 3,58 4,17 2,50
13.3. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 12.476,17
13.3.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS 2 CILINDROS - 0,00 0,00 12.476,17

13.3.1.0.1. GOINFRA 91007
CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES MECÂNICAS (1+1 
CILINDRO P-45)

UN 1,00 4.856,54 2.975,78 7.832,32 7.832,32

13.3.1.0.2. GOINFRA 91024
UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA NPT - 
NBR 6925

UN 3,00 79,75 6,39 86,14 258,42

13.3.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 17,88 24,26 42,14 42,14

13.3.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 6,83 6,39 13,22 39,66

13.3.1.0.5. GOINFRA 91021
LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 
6925

UN 2,00 7,67 6,39 14,06 28,12

13.3.1.0.6. SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E 
SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 8,74 6,51 15,25 91,50

13.3.1.0.7. GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 7,96 6,39 14,35 86,10

13.3.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 7,69 6,39 14,08 56,32
13.3.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 10,02 6,39 16,41 65,64

13.3.1.0.10. SINAPI 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 13,70 28,80 11,15 39,95 547,31

13.3.1.0.11. SINAPI 92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 17,66 16,74 34,40 103,20

13.3.1.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 12,00 8,06 8,00 16,06 192,72

13.3.1.0.13. GOINFRA 91025
VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA ASME 
B16.34

UN 3,00 154,07 17,28 171,35 514,05

13.3.1.0.14. GOINFRA 91020 TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 1,00 16,11 14,72 30,83 30,83
13.3.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 49,88 17,28 67,16 67,16
13.3.1.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 29,94 17,28 47,22 47,22
13.3.1.0.17. GOINFRA 91029 VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 18,07 6,39 24,46 24,46

13.3.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 400,01 46,03 446,04 446,04

13.3.1.0.19. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 207,64 17,18 224,82 224,82

13.3.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 18,11 1,33 19,44 38,88

13.3.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 18,11 1,33 19,44 38,88

13.3.1.0.22. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 2,00 1,20 0,39 1,59 3,18
13.3.1.0.23. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 4,00 0,54 1,13 1,67 6,68
13.3.1.0.24. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 4,00 0,46 0,79 1,25 5,00

13.3.1.0.25. GOINFRA 91041
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 500 
MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419

UN 2,00 26,30 11,20 37,50 75,00

13.3.1.0.26. GOINFRA 91045
SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" -  
INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, BEM COMO A FIXAÇÃO NA 
PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS.

UN 1,00 7,98 10,38 18,36 18,36

13.3.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GÁS (GLP) OU REDE FRIGORÍGENA, INCLUSO ART (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.592,16 1.592,16 1.592,16

14. GOINFRA ETAPA 01 - CANALETA COM GRELHA 1,00 0,00 0,00 41.646,45
14.1. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 9.552,72
14.1.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 166,25 18,51 38,95 57,46 9.552,72
14.2. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 29.724,53

14.2.0.0.1. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - 
NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 58,24 437,08 73,30 510,38 29.724,53
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14.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.369,20

14.3.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 87,36 11,30 15,82 27,12 2.369,20

15. GOINFRA ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO BLOCO 1 SALA 1,00 0,00 0,00 4.118,47
15.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 250,63
15.1.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 84,96 0,00 2,95 2,95 250,63
15.2. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.299,78
15.2.1. GOINFRA BOTA FORA (PLATÔ 2) - 0,00 0,00 949,80
15.2.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 24,65 2,46 0,00 2,46 60,63
15.2.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 30,81 1,56 0,00 1,56 48,06
15.2.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 308,10 2,73 0,00 2,73 841,11
15.2.2. GOINFRA ATERRO (PLATÔ 2) - 0,00 0,00 2.349,98
15.2.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 43,88 14,10 0,00 14,10 618,70
15.2.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 548,50 2,73 0,00 2,73 1.497,40
15.2.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 43,88 5,33 0,00 5,33 233,88
15.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 568,06
15.3.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 9,05 26,34 36,43 62,77 568,06
16. GOINFRA ETAPA 01 - BLOCO 01 SALA DE AULA - PADRÃO SEDUC 1,00 0,00 0,00 99.969,57
16.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 334,79

16.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA 
(FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 64,26 3,48 1,73 5,21 334,79

16.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 221,67
16.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4,49 38,73 10,64 49,37 221,67
16.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 566,76
16.3.1. GOINFRA REGULARIZAÇÃO  DO TERRENO - 0,00 0,00 566,76

16.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 64,26 0,00 2,91 2,91 186,99

16.3.1.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 64,26 0,00 5,91 5,91 379,77
16.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 7.997,75
16.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 5.146,07
16.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 42,00 32,04 41,15 73,19 3.073,98
16.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 144,00 9,42 0,98 10,40 1.497,60
16.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 47,09 9,41 2,79 12,20 574,49
16.4.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 2.761,68
16.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 2,93 0,00 48,02 48,02 140,69
16.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 5,04 0,00 5,91 5,91 29,78

16.4.2.0.3. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 M3 0,25 579,55 260,03 839,58 209,89

16.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,73 599,76 0,00 599,76 1.637,34

16.4.2.0.5. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO M3 2,73 0,10 43,68 43,78 119,51

16.4.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 6,60 7,74 3,19 10,93 72,13
16.4.2.0.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 9,70 7,72 3,19 10,91 105,82
16.4.2.0.8. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 36,60 9,41 2,79 12,20 446,52
16.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
16.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
16.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 21.923,21
16.5.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 2.468,37
16.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,09 0,00 37,92 37,92 79,25
16.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 6,97 0,00 5,91 5,91 41,19

16.5.1.0.3. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 M3 0,20 579,55 260,03 839,58 167,91

16.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 17,42 22,69 12,19 34,88 607,60
16.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,22 599,76 0,00 599,76 731,70

16.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - 
(O.C.)

M3 1,22 0,10 54,81 54,91 66,99

16.5.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 0,87 0,59 3,58 4,17 3,62
16.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 47,80 7,74 3,19 10,93 522,45
16.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 20,30 9,41 2,79 12,20 247,66
16.5.2. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 4.014,91
16.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 29,57 28,46 25,20 53,66 1.586,72
16.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,51 599,76 0,00 599,76 905,63

16.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - 
(O.C.)

M3 1,51 0,10 54,81 54,91 82,91

16.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 89,80 7,72 3,19 10,91 979,71
16.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 37,70 9,41 2,79 12,20 459,94
16.5.3. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 5.129,16
16.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 38,62 28,46 25,20 53,66 2.072,34
16.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,65 599,76 0,00 599,76 1.589,36

16.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - 
(O.C.)

M3 2,65 0,10 54,81 54,91 145,51

16.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 13,60 7,76 3,19 10,95 148,92
16.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 46,70 7,74 3,19 10,93 510,43
16.5.3.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 9,80 7,72 3,19 10,91 106,91

16.5.3.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 24,60 8,31 0,74 9,05 222,63

16.5.3.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 27,30 9,41 2,79 12,20 333,06
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16.5.4. GOINFRA LAJE - 0,00 0,00 9.054,08
16.5.4.1. GOINFRA LAJE PRÉ-MOLDADA - 0,00 0,00 9.054,08

16.5.4.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 727_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE 
ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO USINADO 25 MPA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 52,64 127,71 44,29 172,00 9.054,08

16.5.5. GOINFRA VERGAS E CONTRAVERGAS - 0,00 0,00 986,69
16.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,37 1.862,27 804,47 2.666,74 986,69
16.5.6. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
16.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
16.6. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 6.560,69
16.6.0.0.1. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 15,00 7,51 12,00 19,51 292,65
16.6.0.0.2. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 3,00 4,20 5,20 9,40 28,20
16.6.0.0.3. GOINFRA 70351 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 10,00 0,70 0,39 1,09 10,90
16.6.0.0.4. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 20,00 0,19 0,63 0,82 16,40
16.6.0.0.5. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 20,00 0,19 0,39 0,58 11,60
16.6.0.0.6. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 11,00 3,77 1,59 5,36 58,96
16.6.0.0.7. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 3,00 2,02 0,39 2,41 7,23

16.6.0.0.8. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 4,61 2,72 7,33 293,20

16.6.0.0.9. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 25,00 4,05 5,17 9,22 230,50

16.6.0.0.10. GOINFRA 70351 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 40,00 0,70 0,39 1,09 43,60
16.6.0.0.11. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 80,00 0,19 0,39 0,58 46,40
16.6.0.0.12. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 80,00 0,19 0,63 0,82 65,60
16.6.0.0.13. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 6,00 9,50 13,60 23,10 138,60
16.6.0.0.14. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 12,00 2,37 3,19 5,56 66,72
16.6.0.0.15. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 18,00 0,25 1,19 1,44 25,92

16.6.0.0.16. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 8,00 6,89 8,58 15,47 123,76

16.6.0.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

(14105/ORSE) LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) INCLUSAS, 
CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO LAR ECO 2X20W G-
LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 10,00 210,87 15,47 226,34 2.263,40

16.6.0.0.18. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 8,00 8,40 16,40 16,40

16.6.0.0.19. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 6,10 11,33 17,43 17,43

16.6.0.0.20. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 13,99 14,80 28,79 28,79

16.6.0.0.21. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 6,10 11,33 17,43 17,43

16.6.0.0.22. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 25,79 21,10 46,89 93,78

16.6.0.0.23. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 4,26 6,46 10,72 21,44

16.6.0.0.24. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,02 11,59 20,61 41,22

16.6.0.0.25. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 9,83 21,28 31,11 62,22

16.6.0.0.26. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 250,00 3,52 1,10 4,62 1.155,00

16.6.0.0.27. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 20,00 9,74 5,44 15,18 303,60

16.6.0.0.28. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 455,92 22,64 478,56 478,56

16.6.0.0.29. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 67,24 7,63 74,87 74,87

16.6.0.0.30. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 40,03 101,66 304,98

16.6.0.0.31. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 3,00 10,90 2,55 13,45 40,35

16.6.0.0.32. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 4,00 10,32 1,82 12,14 48,56

16.6.0.0.33. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 108,41 24,01 132,42 132,42
16.7. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 4.308,84

16.7.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 69,09 27,25 29,98 57,23 3.954,02

16.7.0.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM 
BISNAGA. AF_03/2024

M 28,50 4,65 7,80 12,45 354,82

16.8. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 786,90
16.8.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 786,90
16.8.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 21,50 13,31 23,29 36,60 786,90
16.9. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 17.286,49

16.9.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 
METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.339,00 12,41 0,50 12,91 17.286,49

16.10. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 5.143,27
16.10.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 88,69 41,52 4,34 45,86 4.067,32
16.10.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 9,05 20,23 20,91 41,14 372,31
16.10.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,60 10,72 11,55 22,27 436,49
16.10.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 18,10 0,48 14,28 14,76 267,15
16.11. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.629,29
16.11.1. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 1.193,10
16.11.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 661,25 48,93 710,18 1.193,10
16.11.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 2.436,19
16.11.2.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 9,60 201,45 52,32 253,77 2.436,19
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16.12. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 1.736,06
16.12.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 9,60 180,84 0,00 180,84 1.736,06
16.13. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 5.559,36
16.13.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 156,47 3,90 1,29 5,19 812,07
16.13.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 156,47 9,73 20,61 30,34 4.747,29
16.14. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 1.653,02
16.14.0.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 41,92 6,06 14,82 20,88 875,28

16.14.0.0.2. SINAPI 99054 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS M2 13,20 27,23 31,69 58,92 777,74

16.15. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 12.657,67
16.15.1. GOINFRA LASTRO IMPERMEABILIZADO  - 0,00 0,00 2.340,32

16.15.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 60,07 26,95 12,01 38,96 2.340,32

16.15.2. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 8.236,19

16.15.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 60,07 97,26 23,51 120,77 7.254,65

16.15.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 35,03 27,65 0,37 28,02 981,54
16.15.3. GOINFRA PASSEIO (CALÇADA) - 0,00 0,00 2.081,16

16.15.3.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 20,70 46,84 42,84 89,68 1.856,37

16.15.3.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 21,45 1,53 8,95 10,48 224,79
16.16. GOINFRA MARCENARIA - 0,00 0,00 829,55
16.16.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 20,61 23,41 16,84 40,25 829,55
16.17. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 6.364,17
16.17.1. GOINFRA PINTURA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 1.241,16
16.17.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 42,26 2,57 10,34 12,91 545,57
16.17.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 42,26 7,00 9,46 16,46 695,59
16.17.2. GOINFRA PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 927,01
16.17.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 36,54 2,57 10,34 12,91 471,73
16.17.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 36,54 4,08 8,38 12,46 455,28
16.17.3. GOINFRA PINTURA  FORRO - 0,00 0,00 1.246,03
16.17.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 55,11 2,57 10,34 12,91 711,47
16.17.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 55,11 3,66 6,04 9,70 534,56
16.17.4. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 895,24
16.17.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 65,73 5,19 8,43 13,62 895,24
16.17.5. GOINFRA PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 267,44
16.17.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 20,70 3,46 9,46 12,92 267,44
16.17.6. GOINFRA PINTURA PORTAS - 0,00 0,00 136,68

16.17.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,04 11,30 15,82 27,12 136,68

16.17.7. GOINFRA PINTURA JANELAS - 0,00 0,00 520,70

16.17.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 19,20 11,30 15,82 27,12 520,70

16.17.8. GOINFRA PINTURA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 1.129,91
16.17.8.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 88,69 8,54 4,20 12,74 1.129,91
16.18. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 2.410,08
16.18.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 2.222,23

16.18.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 1.014,84 942,29 1.957,13 1.957,13

16.18.1.0.2. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 64,19 1,92 2,21 4,13 265,10
16.18.2. GOINFRA SINALIZAÇÃO - 0,00 0,00 187,85

16.18.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 X 0,40 
M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 1,00 70,65 15,24 85,89 85,89

16.18.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 101,96 0,00 101,96 101,96

17. GOINFRA ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO PASSARELA 02 1,00 0,00 0,00 40.871,94
17.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 411,78

17.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,78 67,56 42,20 109,76 195,37

17.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 31,64 0,00 6,84 6,84 216,41

17.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 103,18
17.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,09 38,73 10,64 49,37 103,18
17.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 162,43

17.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 25,50 0,00 2,91 2,91 74,20

17.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 25,50 1,08 2,38 3,46 88,23

17.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 4.073,11

17.4.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 25,50 26,95 12,01 38,96 993,48

17.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 25,50 97,26 23,51 120,77 3.079,63

17.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 9.569,26

17.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 15,49 336,01 44,03 380,04 5.886,81

17.5.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 12,97 155,68 40,03 195,71 2.538,35
17.5.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 3,27 305,85 44,03 349,88 1.144,10
17.6. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 7.781,30
17.6.1. GOINFRA PASSARELA 2 - 0,00 0,00 4.972,98
17.6.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 40,00 32,04 41,15 73,19 2.927,60
17.6.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 144,00 9,42 0,98 10,40 1.497,60
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17.6.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 44,90 9,41 2,79 12,20 547,78
17.6.2. GOINFRA PASSARELA 3 - 0,00 0,00 2.808,32
17.6.2.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 16,00 32,04 41,15 73,19 1.171,04
17.6.2.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 115,20 9,42 0,98 10,40 1.198,08
17.6.2.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 36,00 9,41 2,79 12,20 439,20
17.7. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 12.495,58
17.7.1. GOINFRA PASSARELA 2 - 0,00 0,00 8.907,90

17.7.1.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 
METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 690,00 12,41 0,50 12,91 8.907,90

17.7.2. GOINFRA PASSARELA 3 - 0,00 0,00 3.587,68

17.7.2.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 
METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 277,90 12,41 0,50 12,91 3.587,68

17.8. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 5.889,79

17.8.0.0.1. SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 30,26 152,03 2,16 154,19 4.665,78

17.8.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 19,50 26,34 36,43 62,77 1.224,01
17.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 385,51
17.9.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 30,26 8,54 4,20 12,74 385,51
18. GOINFRA ETAPA 02 - REFORMA BLOCO SALA DE AULA 1,00 0,00 0,00 31.743,31
18.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 5.517,05
18.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 81,71 0,00 12,00 12,00 980,52

18.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 81,71 7,84 25,37 33,21 2.713,58

18.1.0.0.3. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 61,85 0,00 17,80 17,80 1.100,93

18.1.0.0.4. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 61,85 0,00 6,16 6,16 380,99

18.1.0.0.5. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 50,05 0,00 4,95 4,95 247,74

18.1.0.0.6. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,85 67,56 42,20 109,76 93,29

18.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 305,10
18.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,18 38,73 10,64 49,37 305,10
18.3. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 16.155,57

18.3.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 
METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.251,40 12,41 0,50 12,91 16.155,57

18.4. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 6.576,99
18.4.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 61,85 41,52 4,34 45,86 2.836,44
18.4.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 7,15 20,23 20,91 41,14 294,15
18.4.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 17,30 10,72 11,55 22,27 385,27
18.4.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 14,30 0,48 14,28 14,76 211,06
18.4.0.0.5. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7,15 26,34 36,43 62,77 448,80

18.4.0.0.6. SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 10,05 152,03 2,16 154,19 1.549,60

18.4.0.0.7. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 9,35 19,97 19,09 39,06 365,21
18.4.0.0.8. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7,75 26,34 36,43 62,77 486,46
18.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.220,15

18.5.0.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 4,06 46,84 42,84 89,68 364,10

18.5.0.0.2. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 11,62 26,95 12,01 38,96 452,71

18.5.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 11,62 97,26 23,51 120,77 1.403,34

18.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 968,45
18.6.1. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 916,00
18.6.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 71,90 8,54 4,20 12,74 916,00
18.6.2. GOINFRA CALÇADA - 0,00 0,00 52,45
18.6.2.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 4,06 3,46 9,46 12,92 52,45
19. GOINFRA ETAPA 02 - REFORMA GERAL BLOCO 2 1,00 0,00 0,00 19.320,26
19.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 497,64

19.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,42 67,56 42,20 109,76 46,09

19.1.0.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,28 67,56 42,20 109,76 250,25

19.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 29,43 0,00 6,84 6,84 201,30

19.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 161,93
19.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,28 38,73 10,64 49,37 161,93
19.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 382,71
19.3.1. GOINFRA ALARGAMENTO DA ESCADA - 0,00 0,00 37,23
19.3.1.0.1. GOINFRA 41001 ESCAVAÇÃO CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA M3 0,86 0,00 43,30 43,30 37,23
19.3.2. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 291,60

19.3.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 45,78 0,00 2,91 2,91 133,21

19.3.2.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 45,78 1,08 2,38 3,46 158,39

19.3.3. GOINFRA PISO GRANITINA - 0,00 0,00 53,88

19.3.3.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 8,46 0,00 2,91 2,91 24,61

19.3.3.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 8,46 1,08 2,38 3,46 29,27
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19.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 14,87

19.4.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 0,26 27,25 29,98 57,23 14,87

19.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 9,22
19.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 0,26 3,90 1,29 5,19 1,34
19.5.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 0,26 9,73 20,61 30,34 7,88
19.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 5.456,86

19.6.0.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 45,78 46,84 42,84 89,68 4.105,55

19.6.0.0.2. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 8,46 26,95 12,01 38,96 329,60

19.6.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 8,46 97,26 23,51 120,77 1.021,71

19.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 12.797,03

19.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 10,98 336,01 44,03 380,04 4.172,83

19.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 23,81 305,85 44,03 349,88 8.330,64
19.7.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 1,50 155,68 40,03 195,71 293,56

20. GOINFRA
ETAPA 02 - REFORMA GERAL BLOCO 2 - PINTURA BLOCO 2, BLOCO 1 SALA, BLOCO 
MIDIATECA

1,00 0,00 0,00 28.222,01

20.1. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 28.222,01
20.1.1. GOINFRA TIJOLINHO APARENTE - 0,00 0,00 6.552,96
20.1.1.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 525,92 4,08 8,38 12,46 6.552,96
20.1.2. GOINFRA REMOÇÃO E EMASSAMENTO PAREDE - 0,00 0,00 3.451,20
20.1.2.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 183,38 0,00 5,91 5,91 1.083,77
20.1.2.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 183,38 2,57 10,34 12,91 2.367,43
20.1.3. GOINFRA BARRADO - 0,00 0,00 3.018,43
20.1.3.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 183,38 7,00 9,46 16,46 3.018,43
20.1.4. GOINFRA ACIMA DO BARRADO - 0,00 0,00 1.675,62
20.1.4.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 134,48 4,08 8,38 12,46 1.675,62
20.1.5. GOINFRA TETO - 0,00 0,00 7.594,58
20.1.5.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 266,29 0,00 5,91 5,91 1.573,77
20.1.5.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 266,29 2,57 10,34 12,91 3.437,80
20.1.5.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 266,29 3,66 6,04 9,70 2.583,01
20.1.6. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 4.186,74
20.1.6.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 114,58 2,03 7,39 9,42 1.079,34

20.1.6.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 114,58 11,30 15,82 27,12 3.107,40

20.1.7. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 1.151,01
20.1.7.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 31,50 2,03 7,39 9,42 296,73

20.1.7.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 31,50 11,30 15,82 27,12 854,28

20.1.8. GOINFRA CALÇADA - 0,00 0,00 591,47
20.1.8.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 45,78 3,46 9,46 12,92 591,47
21. GOINFRA ETAPA 02 - REFORMA SALA PROJETO DE VIDA 1,00 0,00 0,00 24.247,14
21.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 549,21

21.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M3 0,33 0,00 42,80 42,80 14,12

21.1.0.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3,48 67,56 42,20 109,76 381,96

21.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,10 0,00 6,84 6,84 14,36

21.1.0.0.4. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,50 0,00 6,84 6,84 10,26

21.1.0.0.5. GOINFRA 20134 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 50,20 0,00 2,56 2,56 128,51

21.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 301,65
21.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,11 38,73 10,64 49,37 301,65
21.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 989,50

21.3.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 17,29 27,25 29,98 57,23 989,50

21.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.634,82
21.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 1.229,20
21.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,00 32,04 41,15 73,19 878,28
21.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 26,00 9,42 0,98 10,40 270,40
21.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 6,60 9,41 2,79 12,20 80,52
21.4.2. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 405,62
21.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,47 0,00 48,02 48,02 22,56
21.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,75 0,00 5,91 5,91 4,43
21.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,04 192,66 29,56 222,22 8,88
21.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,33 599,76 0,00 599,76 197,92

21.4.2.0.5. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO M3 0,33 0,10 43,68 43,78 14,44

21.4.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 14,40 7,74 3,19 10,93 157,39
21.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 2.555,60
21.5.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 567,49
21.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,70 0,00 37,92 37,92 26,70
21.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,97 0,00 5,91 5,91 5,71
21.5.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,05 192,66 29,56 222,22 10,74
21.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 4,14 22,69 12,19 34,88 144,50
21.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,29 599,76 0,00 599,76 173,93

21.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - 
(O.C.)

M3 0,29 0,10 54,81 54,91 15,92

21.5.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 0,41 0,59 3,58 4,17 1,70
21.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 11,20 7,74 3,19 10,93 122,41
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21.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,40 9,41 2,79 12,20 65,88
21.5.2. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 1.300,46
21.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 9,90 28,46 25,20 53,66 531,23
21.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,47 599,76 0,00 599,76 281,88

21.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - 
(O.C.)

M3 0,47 0,10 54,81 54,91 25,80

21.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 30,90 7,72 3,19 10,91 337,11
21.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 10,20 9,41 2,79 12,20 124,44
21.5.3. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 687,65
21.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 5,14 28,46 25,20 53,66 275,81
21.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,29 599,76 0,00 599,76 173,93

21.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - 
(O.C.)

M3 0,29 0,10 54,81 54,91 15,92

21.5.3.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 5,50 7,74 3,19 10,93 60,11
21.5.3.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 8,80 7,72 3,19 10,91 96,00
21.5.3.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,40 9,41 2,79 12,20 65,88
21.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 614,30
21.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 17,29 3,90 1,29 5,19 89,73
21.6.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 17,29 9,73 20,61 30,34 524,57
21.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.649,26
21.7.1. GOINFRA PAREDE - 0,00 0,00 223,21
21.7.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 17,29 2,57 10,34 12,91 223,21
21.7.2. GOINFRA FORRO - 0,00 0,00 1.126,65
21.7.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 49,83 2,57 10,34 12,91 643,30
21.7.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 49,83 3,66 6,04 9,70 483,35
21.7.3. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 136,68

21.7.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,04 11,30 15,82 27,12 136,68

21.7.4. GOINFRA JANELA - 0,00 0,00 162,72

21.7.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 6,00 11,30 15,82 27,12 162,72

21.8. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 317,41

21.8.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 49,83 0,00 2,91 2,91 145,00

21.8.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 49,83 1,08 2,38 3,46 172,41

21.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 8.340,40

21.9.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 49,83 26,95 12,01 38,96 1.941,37

21.9.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 49,83 97,26 23,51 120,77 6.017,96

21.9.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 13,60 27,65 0,37 28,02 381,07
21.10. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 4.511,61

21.10.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 49,83 60,79 13,85 74,64 3.719,31

21.10.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 41,70 19,00 0,00 19,00 792,30
21.11. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.954,41
21.11.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 661,25 48,93 710,18 1.193,10
21.11.0.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 3,00 201,45 52,32 253,77 761,31
21.12. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 668,97
21.12.0.0.1. GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO M2 3,00 222,99 0,00 222,99 668,97
21.13. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 160,00
21.13.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,06 1.862,27 804,47 2.666,74 160,00
22. GOINFRA ETAPA 02 - REFORMA BLOCO SALA PROJETO DE VIDA E MIDIATECA 1,00 0,00 0,00 67.204,37
22.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.883,22

22.1.0.0.1. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 155,18 0,00 17,80 17,80 2.762,20

22.1.0.0.2. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 155,18 0,00 6,16 6,16 955,90

22.1.0.0.3. GOINFRA 20134 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 64,50 0,00 2,56 2,56 165,12

22.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 567,75
22.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 11,50 38,73 10,64 49,37 567,75
22.3. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 17.908,75

22.3.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 
METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.387,20 12,41 0,50 12,91 17.908,75

22.4. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 35.976,03

22.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE
TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  ACABAMENTO COM 
FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E EXCLUSO 
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2 155,00 202,56 2,37 204,93 31.764,15

22.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 18,15 166,10 3,19 169,29 3.072,61

22.4.0.0.3. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 18,15 26,34 36,43 62,77 1.139,27
22.5. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 5.435,58

22.5.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 64,50 60,79 13,85 74,64 4.814,28

22.5.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 32,70 19,00 0,00 19,00 621,30
22.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 3.433,04
22.6.1. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 1.974,70
22.6.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 155,00 8,54 4,20 12,74 1.974,70
22.6.2. GOINFRA FORRO - 0,00 0,00 1.458,34
22.6.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 64,50 2,57 10,34 12,91 832,69
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22.6.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 64,50 3,66 6,04 9,70 625,65

23. GOINFRA ETAPA 02 - IMPLANTAÇÃO PASSARELA 01, REFORMA RAMPA 04 E PÁTIO EXTERNO 1,00 0,00 0,00 27.464,08

23.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 618,42

23.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3,94 67,56 42,20 109,76 432,45

23.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 27,19 0,00 6,84 6,84 185,97

23.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 197,48
23.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4,00 38,73 10,64 49,37 197,48
23.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 529,31
23.3.0.0.1. GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO M3 1,79 0,00 29,56 29,56 52,91

23.3.0.0.2. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 74,79 0,00 2,91 2,91 217,63

23.3.0.0.3. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 74,79 1,08 2,38 3,46 258,77

23.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 82,98

23.4.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 1,45 27,25 29,98 57,23 82,98

23.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 51,51
23.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1,45 3,90 1,29 5,19 7,52
23.5.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 1,45 9,73 20,61 30,34 43,99
23.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 26,53

23.6.0.0.1. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 1,45 15,52 2,78 18,30 26,53

23.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 6.595,88

23.7.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 25,81 26,95 12,01 38,96 1.005,55

23.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 25,81 97,26 23,51 120,77 3.117,07

23.7.0.0.3. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,46 192,66 27,93 220,59 322,06
23.7.0.0.4. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 48,98 33,21 10,71 43,92 2.151,20
23.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.012,97
23.8.1. GOINFRA ALVENARIA DA RAMPA - 0,00 0,00 19,74
23.8.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1,45 5,19 8,43 13,62 19,74
23.8.2. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 632,82
23.8.2.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 48,98 3,46 9,46 12,92 632,82
23.8.3. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 360,41
23.8.3.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 28,29 8,54 4,20 12,74 360,41
23.9. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.142,43

23.9.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 10,90 336,01 44,03 380,04 4.142,43

23.10. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.487,10
23.10.1. GOINFRA PASSARELA 1 - 0,00 0,00 2.487,10
23.10.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 20,00 32,04 41,15 73,19 1.463,80
23.10.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 72,00 9,42 0,98 10,40 748,80
23.10.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 22,50 9,41 2,79 12,20 274,50
23.11. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.939,36

23.11.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 
METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 382,60 12,41 0,50 12,91 4.939,36

23.12. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 6.780,11

23.12.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE
TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  ACABAMENTO COM 
FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E EXCLUSO 
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2 28,29 202,56 2,37 204,93 5.797,46

23.12.0.0.2. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 9,65 19,97 19,09 39,06 376,92
23.12.0.0.3. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 9,65 26,34 36,43 62,77 605,73
24. GOINFRA ETAPA 02 - REFORMA BANHEIRO FEMININO E PCD FEMININO 1,00 0,00 0,00 29.634,32
24.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.863,74

24.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M3 2,76 0,00 42,80 42,80 118,12

24.1.0.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,44 67,56 42,20 109,76 158,05

24.1.0.0.3. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 50,70 59,81 27,62 87,43 4.432,70

24.1.0.0.4. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,04 0,00 4,27 4,27 8,71

24.1.0.0.5. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 4,00 0,00 5,69 5,69 22,76

24.1.0.0.6. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) 
COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

UN 4,00 0,00 5,02 5,02 20,08

24.1.0.0.7. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 4,00 0,00 4,27 4,27 17,08

24.1.0.0.8. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) 
COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

UN 4,00 0,00 5,02 5,02 20,08

24.1.0.0.9. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) 
COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

UN 1,00 0,00 5,02 5,02 5,02

24.1.0.0.10. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 8,94 0,00 6,84 6,84 61,14

24.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 579,60
24.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 11,74 38,73 10,64 49,37 579,60
24.3. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 2.616,02
24.3.1. GOINFRA LAJE SOBRE PISO - 0,00 0,00 2.616,02
24.3.1.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,30 599,76 0,00 599,76 1.379,44
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24.3.1.0.2. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - 
(O.C.)

M3 2,30 0,10 54,81 54,91 126,29

24.3.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 1,92 192,66 29,56 222,22 426,66
24.3.1.0.4. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 38,42 0,11 0,36 0,47 18,05

24.3.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 45,34 11,50 1,18 12,68 574,91

24.3.1.0.6. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 38,42 1,98 0,38 2,36 90,67

24.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 697,06

24.4.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 12,18 27,25 29,98 57,23 697,06

24.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 8.718,59
24.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 24,36 3,90 1,29 5,19 126,42
24.5.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 24,36 9,65 14,90 24,55 598,03

24.5.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 76,28 77,18 27,62 104,80 7.994,14

24.6. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 134,58

24.6.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 21,13 0,00 2,91 2,91 61,48

24.6.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 21,13 1,08 2,38 3,46 73,10

24.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 3.118,14

24.7.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 21,13 26,95 12,01 38,96 823,22

24.7.0.0.2. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 21,13 93,99 14,62 108,61 2.294,92

24.8. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 2.019,50
24.8.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,32 435,17 54,96 490,13 646,97

24.8.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (SINAPI) M2 1,92 384,14 62,41 446,55 857,37

24.8.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (SINAPI) M2 0,48 384,14 62,41 446,55 214,34

24.8.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 1,00 280,81 20,01 300,82 300,82

24.9. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 992,44
24.9.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 3,00 71,43 14,00 85,43 256,29
24.9.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 5,00 133,23 14,00 147,23 736,15
24.10. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 5.135,57
24.10.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 661,25 48,93 710,18 1.193,10
24.10.0.0.2. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,89 661,25 48,93 710,18 1.342,24

24.10.0.0.3. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 5,76 402,50 48,93 451,43 2.600,23

24.11. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 759,08

24.11.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 27,99 11,30 15,82 27,12 759,08

25. GOINFRA ETAPA 03 - REFORMA BANHEIRO MASCULINO E PCD MASCULINO 1,00 0,00 0,00 32.172,49
25.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 9.629,01
25.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 147,29 0,00 12,00 12,00 1.767,48

25.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 147,29 7,84 25,37 33,21 4.891,50

25.1.0.0.3. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 26,73 61,87 25,01 86,88 2.322,30

25.1.0.0.4. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M3 2,76 0,00 42,80 42,80 118,12

25.1.0.0.5. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,44 67,56 42,20 109,76 158,05

25.1.0.0.6. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E 
CARGA

M2 50,70 0,00 4,27 4,27 216,48

25.1.0.0.7. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,04 0,00 4,27 4,27 8,71

25.1.0.0.8. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 4,00 0,00 5,69 5,69 22,76

25.1.0.0.9. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) 
COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

UN 4,00 0,00 5,02 5,02 20,08

25.1.0.0.10. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 4,00 0,00 4,27 4,27 17,08

25.1.0.0.11. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) 
COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

UN 4,00 0,00 5,02 5,02 20,08

25.1.0.0.12. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) 
COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

UN 1,00 0,00 5,02 5,02 5,02

25.1.0.0.13. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 8,97 0,00 6,84 6,84 61,35

25.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 543,07
25.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 11,00 38,73 10,64 49,37 543,07
25.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.033,59

25.3.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 12,18 27,25 29,98 57,23 697,06

25.3.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 611_SEE DIVISÓRIA EM GRANITO - BRANCO SIENA (GOINFRA + COT) M2 0,54 559,66 63,56 623,22 336,53
25.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 8.718,59
25.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 24,36 3,90 1,29 5,19 126,42
25.4.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 24,36 9,65 14,90 24,55 598,03

25.4.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 76,28 77,18 27,62 104,80 7.994,14

25.5. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 134,58

25.5.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 21,13 0,00 2,91 2,91 61,48

25.5.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 21,13 1,08 2,38 3,46 73,10
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)

643,19
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2902,65

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
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CRE-SÃO L. M. BELOS

ÁREA EXISTENTE (M²)

2279,66

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL PROFESSOR JOÃO REZENDE DE ARAÚJO
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04/08/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

20,20

AMPLIAÇÃO E REFORMA

OBRA

52030490

CÓDIGO INEP

CIDADE

TURVÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

25.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 3.118,14

25.6.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 21,13 26,95 12,01 38,96 823,22

25.6.0.0.2. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 21,13 93,99 14,62 108,61 2.294,92

25.7. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 1.081,36

25.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 851_SEE
CANTONEIRA ALUMÍNIO, ABAS IGUAIS 50,80MM (2"), ESPESSURA 3,17MM (1/8") PARA TRAVAMENTO 
DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/GRANITO, INCLUSO ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 16,19 6,04 22,23 88,92

25.7.0.0.2. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 3,00 71,43 14,00 85,43 256,29
25.7.0.0.3. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 5,00 133,23 14,00 147,23 736,15
25.8. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 2.019,50
25.8.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,32 435,17 54,96 490,13 646,97

25.8.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (SINAPI) M2 1,92 384,14 62,41 446,55 857,37

25.8.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (SINAPI) M2 0,48 384,14 62,41 446,55 214,34

25.8.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 1,00 280,81 20,01 300,82 300,82

25.9. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 5.135,57
25.9.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 661,25 48,93 710,18 1.193,10
25.9.0.0.2. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,89 661,25 48,93 710,18 1.342,24

25.9.0.0.3. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 5,76 402,50 48,93 451,43 2.600,23

25.10. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 759,08

25.10.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 27,99 11,30 15,82 27,12 759,08

26. GOINFRA ETAPA 03 - REFORMA GERAL BLOCO 01 1,00 0,00 0,00 36.649,24
26.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 962,92

26.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M3 0,74 0,00 42,80 42,80 31,67

26.1.0.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 6,96 67,56 42,20 109,76 763,92

26.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 20,58 0,00 6,84 6,84 140,76

26.1.0.0.4. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,38 0,00 4,27 4,27 10,16

26.1.0.0.5. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,40 0,00 6,84 6,84 16,41

26.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 950,86
26.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 19,26 38,73 10,64 49,37 950,86
26.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 709,54

26.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 111,39 0,00 2,91 2,91 324,14

26.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 111,39 1,08 2,38 3,46 385,40

26.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 17.792,32

26.4.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 111,39 26,95 12,01 38,96 4.339,75

26.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 111,39 97,26 23,51 120,77 13.452,57

26.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 11.538,56
26.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² 1,98 296,57 73,30 369,87 732,34
26.5.0.0.2. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 8,40 661,25 48,93 710,18 5.965,51
26.5.0.0.3. GOINFRA 180515 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS (VENEZIANA / VIDRO) PF-11 C/FERRAGENS M2 10,50 412,09 48,93 461,02 4.840,71
26.6. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 1.431,58
26.6.0.0.1. GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO M2 1,17 222,99 0,00 222,99 260,89
26.6.0.0.2. GOINFRA 190104 VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO M2 5,25 222,99 0,00 222,99 1.170,69
26.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.537,70

26.7.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 56,70 11,30 15,82 27,12 1.537,70

26.8. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.152,31
26.8.0.0.1. GOINFRA 100602 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ  - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) M2 4,08 221,12 61,31 282,43 1.152,31
26.9. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 573,45
26.9.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,17 435,17 54,96 490,13 573,45
27. GOINFRA ETAPA 03 - REFORMA GERAL BLOCO 01 - BANHEIRO MASC. E FEM. ADM 1,00 0,00 0,00 5.678,61
27.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 196,92

27.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M3 0,92 0,00 42,80 42,80 39,37

27.1.0.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,53 67,56 42,20 109,76 58,17

27.1.0.0.3. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E 
CARGA

M2 7,20 0,00 4,27 4,27 30,74

27.1.0.0.4. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 2,00 0,00 4,27 4,27 8,54

27.1.0.0.5. GOINFRA 20146 REMOÇÃO MANUAL DE MICTÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 1,00 0,00 5,69 5,69 5,69

27.1.0.0.6. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 3,00 0,00 5,69 5,69 17,07

27.1.0.0.7. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 5,46 0,00 6,84 6,84 37,34

27.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 213,27
27.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4,32 38,73 10,64 49,37 213,27
27.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 48,40

27.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 7,60 0,00 2,91 2,91 22,11

27.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 7,60 1,08 2,38 3,46 26,29
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27.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.121,52

27.4.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 7,60 26,95 12,01 38,96 296,09

27.4.0.0.2. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 7,60 93,99 14,62 108,61 825,43

27.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 754,56

27.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 7,20 77,18 27,62 104,80 754,56

27.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.016,83
27.6.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,20 435,17 54,96 490,13 588,15

27.6.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (SINAPI) M2 0,96 384,14 62,41 446,55 428,68

27.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.087,92
27.7.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 2,94 661,25 48,93 710,18 2.087,92
27.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 239,19

27.8.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 8,82 11,30 15,82 27,12 239,19

28. GOINFRA ETAPA 03 - REFORMA GERAL BLOCO 01 - TELHADO 1,00 0,00 0,00 124.463,92
28.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 9.883,50

28.1.0.0.1. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 412,50 0,00 6,16 6,16 2.541,00

28.1.0.0.2. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 412,50 0,00 17,80 17,80 7.342,50

28.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.425,31
28.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 28,87 38,73 10,64 49,37 1.425,31
28.3. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 15.995,49

28.3.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 
METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.239,00 12,41 0,50 12,91 15.995,49

28.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 5.255,25
28.4.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 412,50 8,54 4,20 12,74 5.255,25
28.5. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 91.904,37

28.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE
TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  ACABAMENTO COM 
FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E EXCLUSO 
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2 412,50 202,56 2,37 204,93 84.533,62

28.5.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 25,00 166,10 3,19 169,29 4.232,25

28.5.0.0.3. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 50,00 26,34 36,43 62,77 3.138,50
29. GOINFRA ETAPA 03 - REFORMA GERAL BLOCO 01 - PINTURA GERAL 1,00 0,00 0,00 25.425,36
29.1. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 25.425,36
29.1.1. GOINFRA TIJOLINHO - 0,00 0,00 9.332,29
29.1.1.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 748,98 4,08 8,38 12,46 9.332,29
29.1.2. GOINFRA BARRADO - 0,00 0,00 379,07
29.1.2.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 23,03 7,00 9,46 16,46 379,07
29.1.3. GOINFRA ACIMA DO BARRADO - 0,00 0,00 248,82
29.1.3.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 19,97 4,08 8,38 12,46 248,82
29.1.4. GOINFRA EXTERNO - 0,00 0,00 438,21
29.1.4.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 35,17 4,08 8,38 12,46 438,21
29.1.5. GOINFRA LAJE - 0,00 0,00 11.764,49
29.1.5.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 412,50 0,00 5,91 5,91 2.437,87
29.1.5.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 412,50 2,57 10,34 12,91 5.325,37
29.1.5.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 412,50 3,66 6,04 9,70 4.001,25
29.1.6. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 2.657,18
29.1.6.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 72,72 2,03 7,39 9,42 685,02

29.1.6.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 72,72 11,30 15,82 27,12 1.972,16

29.1.7. GOINFRA CALÇADA PROTEÇÃO - 0,00 0,00 605,30
29.1.7.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 46,85 3,46 9,46 12,92 605,30
30. GOINFRA ETAPA 03 - REFORMA SALA COORDENAÇÃO E ALMOXARIFADO 1,00 0,00 0,00 23.382,27
30.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.217,69

30.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M3 3,46 0,00 42,80 42,80 148,08

30.1.0.0.2. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. 
ATÉ CB. E CARGA

M2 30,02 0,00 3,41 3,41 102,36

30.1.0.0.3. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 13,46 0,00 4,95 4,95 66,62

30.1.0.0.4. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 8,35 0,00 4,27 4,27 35,65

30.1.0.0.5. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3,09 67,56 42,20 109,76 339,15

30.1.0.0.6. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E 
CARGA

M2 100,29 0,00 4,27 4,27 428,23

30.1.0.0.7. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 6,00 0,00 6,84 6,84 41,04

30.1.0.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 232_SEE
DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - SEM 
REAPROVEITAMENTO (GOINFRA + SINAPI)

M2 4,00 8,50 5,64 14,14 56,56

30.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 684,76
30.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,87 38,73 10,64 49,37 684,76
30.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 5.185,41
30.3.0.0.1. GOINFRA 100602 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ  - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) M2 18,36 221,12 61,31 282,43 5.185,41
30.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.083,46
30.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 1.083,46
30.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 8,00 32,04 41,15 73,19 585,52
30.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 36,50 9,42 0,98 10,40 379,60
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30.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,70 9,41 2,79 12,20 118,34
30.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 588,05
30.5.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 588,05
30.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,68 0,00 37,92 37,92 25,78
30.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,93 0,00 5,91 5,91 5,49
30.5.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,05 192,66 29,56 222,22 11,11
30.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 4,96 22,69 12,19 34,88 173,00
30.5.1.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,28 599,76 0,00 599,76 167,93

30.5.1.0.6. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO M3 0,28 0,10 43,68 43,78 12,25

30.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,40 0,00 25,12 25,12 10,04
30.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 11,00 7,74 3,19 10,93 120,23
30.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,10 9,41 2,79 12,20 62,22
30.6. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 206,51

30.6.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 32,42 0,00 2,91 2,91 94,34

30.6.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 32,42 1,08 2,38 3,46 112,17

30.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 5.178,44

30.7.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 32,42 26,95 12,01 38,96 1.263,08

30.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 32,42 97,26 23,51 120,77 3.915,36

30.8. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 6.151,99

30.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE
TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  ACABAMENTO COM 
FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E EXCLUSO 
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2 30,02 202,56 2,37 204,93 6.151,99

30.9. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 3.085,96

30.9.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 32,42 60,79 13,85 74,64 2.419,82

30.9.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 35,06 19,00 0,00 19,00 666,14
31. GOINFRA ETAPA 04 - REFORMA BLOCO 05 E PÁTIO 1,00 0,00 0,00 31.809,30
31.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 9.861,29
31.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 117,92 0,00 12,00 12,00 1.415,04

31.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 117,92 7,84 25,37 33,21 3.916,12

31.1.0.0.3. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 41,65 61,87 25,01 86,88 3.618,55

31.1.0.0.4. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M3 0,16 0,00 42,80 42,80 6,84

31.1.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 5,50 0,00 6,84 6,84 37,62

31.1.0.0.6. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 7,83 67,56 42,20 109,76 859,42

31.1.0.0.7. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M3 0,18 0,00 42,80 42,80 7,70

31.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 408,78
31.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 8,28 38,73 10,64 49,37 408,78
31.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.191,05
31.3.1. GOINFRA PREPARO PARA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 997,85

31.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 156,65 0,00 2,91 2,91 455,85

31.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 156,65 1,08 2,38 3,46 542,00

31.3.2. GOINFRA ATERRO PARA RAMPA - 0,00 0,00 193,20
31.3.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 3,81 14,10 0,00 14,10 53,72
31.3.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 47,62 2,73 0,00 2,73 130,00
31.3.2.0.3. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 3,81 2,49 0,00 2,49 9,48
31.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 11.178,83
31.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 4,69 192,66 27,93 220,59 1.034,56
31.4.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 156,65 33,21 10,71 43,92 6.880,06
31.4.0.0.3. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 58,73 55,58 0,00 55,58 3.264,21
31.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 956,25

31.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 2,60 244,91 122,88 367,79 956,25

31.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 92,37
31.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 2,60 3,90 1,29 5,19 13,49
31.6.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 2,60 9,73 20,61 30,34 78,88
31.7. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 47,58

31.7.0.0.1. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 2,60 15,52 2,78 18,30 47,58

31.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.467,64
31.8.1. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 2.023,91
31.8.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 156,65 3,46 9,46 12,92 2.023,91
31.8.2. GOINFRA PAREDE CONTENÇÃO - 0,00 0,00 35,41
31.8.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 2,60 5,19 8,43 13,62 35,41
31.8.3. GOINFRA MURETA - 0,00 0,00 408,32
31.8.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 29,98 5,19 8,43 13,62 408,32
31.9. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 5.605,51

31.9.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 13,38 336,01 44,03 380,04 5.084,93

31.9.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 2,66 155,68 40,03 195,71 520,58
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32. GOINFRA ETAPA 04 - REFORMA GERAL BLOCO 03 1,00 0,00 0,00 19.294,12
32.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 322,74

32.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 11,24 0,00 6,84 6,84 76,88

32.1.0.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,24 67,56 42,20 109,76 245,86

32.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 197,48
32.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4,00 38,73 10,64 49,37 197,48
32.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 286,52

32.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 44,98 0,00 2,91 2,91 130,89

32.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 44,98 1,08 2,38 3,46 155,63

32.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.271,11
32.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,34 192,66 27,93 220,59 295,59
32.4.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 44,98 33,21 10,71 43,92 1.975,52
32.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 15.635,13
32.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 33,70 305,85 44,03 349,88 11.790,95

32.5.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 3,40 336,01 44,03 380,04 1.292,13

32.5.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 13,04 155,68 40,03 195,71 2.552,05
32.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 581,14
32.6.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 44,98 3,46 9,46 12,92 581,14
33. GOINFRA ETAPA 04 - REFORMA GERAL BLOCO 03 - TELHADO 1,00 0,00 0,00 94.427,20
33.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 7.665,27

33.1.0.0.1. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 319,92 0,00 6,16 6,16 1.970,70

33.1.0.0.2. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 319,92 0,00 17,80 17,80 5.694,57

33.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.105,39
33.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 22,39 38,73 10,64 49,37 1.105,39
33.3. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 13.284,39

33.3.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 
METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.029,00 12,41 0,50 12,91 13.284,39

33.4. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 72.372,15

33.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE
TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  ACABAMENTO COM 
FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E EXCLUSO 
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2 319,92 202,56 2,37 204,93 65.561,20

33.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M 29,35 166,10 3,19 169,29 4.968,66

33.4.0.0.3. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 29,35 26,34 36,43 62,77 1.842,29
34. GOINFRA ETAPA 04 - REFORMA GERAL BLOCO 03 - PINTURA GERAL 1,00 0,00 0,00 19.706,76
34.1. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 19.706,76
34.1.1. GOINFRA TIJOLINHO - 0,00 0,00 6.235,98
34.1.1.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 500,48 4,08 8,38 12,46 6.235,98
34.1.2. GOINFRA LAJE - 0,00 0,00 9.124,10
34.1.2.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 319,92 0,00 5,91 5,91 1.890,72
34.1.2.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 319,92 2,57 10,34 12,91 4.130,16
34.1.2.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 319,92 3,66 6,04 9,70 3.103,22
34.1.3. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 3.233,05
34.1.3.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 88,48 2,03 7,39 9,42 833,48

34.1.3.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 88,48 11,30 15,82 27,12 2.399,57

34.1.4. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 736,63
34.1.4.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 20,16 2,03 7,39 9,42 189,90

34.1.4.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 20,16 11,30 15,82 27,12 546,73

34.1.5. GOINFRA CALÇADA PROTEÇÃO - 0,00 0,00 377,00
34.1.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 29,18 3,46 9,46 12,92 377,00
35. GOINFRA ETAPA 04 - IMPLANTAÇÃO PASSARELA 05 1,00 0,00 0,00 13.784,15
35.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 123,77

35.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,40 67,56 42,20 109,76 43,90

35.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 9,25 0,00 6,84 6,84 63,27

35.1.0.0.3. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 5,63 0,00 2,95 2,95 16,60
35.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 98,74
35.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,00 38,73 10,64 49,37 98,74
35.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 206,22
35.3.1. GOINFRA BOTA FORA (PLATÔ 3) - 0,00 0,00 122,69
35.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 3,19 2,46 0,00 2,46 7,84
35.3.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 3,98 1,56 0,00 1,56 6,20
35.3.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 39,80 2,73 0,00 2,73 108,65
35.3.2. GOINFRA ATERRO (PLATÔ 3) - 0,00 0,00 83,53
35.3.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 1,56 14,10 0,00 14,10 21,99
35.3.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 19,50 2,73 0,00 2,73 53,23
35.3.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 1,56 5,33 0,00 5,33 8,31
35.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.204,26

35.4.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 13,80 26,95 12,01 38,96 537,64

35.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 13,80 97,26 23,51 120,77 1.666,62
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35.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 816,49

35.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 2,22 244,91 122,88 367,79 816,49

35.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 78,87
35.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 2,22 3,90 1,29 5,19 11,52
35.6.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 2,22 9,73 20,61 30,34 67,35
35.7. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 40,62

35.7.0.0.1. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 2,22 15,52 2,78 18,30 40,62

35.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 232,41
35.8.1. GOINFRA PAREDE CONTENÇÃO - 0,00 0,00 30,23
35.8.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 2,22 5,19 8,43 13,62 30,23
35.8.2. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 202,18
35.8.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 15,87 8,54 4,20 12,74 202,18
35.9. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.989,68
35.9.1. GOINFRA PASSARELA 5 - 0,00 0,00 1.989,68
35.9.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 16,00 32,04 41,15 73,19 1.171,04
35.9.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 57,60 9,42 0,98 10,40 599,04
35.9.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 18,00 9,41 2,79 12,20 219,60
35.10. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.038,24

35.10.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 
METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 312,80 12,41 0,50 12,91 4.038,24

35.11. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 3.954,85

35.11.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE
TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  ACABAMENTO COM 
FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E EXCLUSO 
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2 15,87 202,56 2,37 204,93 3.252,23

35.11.0.0.2. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 6,90 19,97 19,09 39,06 269,51
35.11.0.0.3. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 6,90 26,34 36,43 62,77 433,11
36. GOINFRA ETAPA 04 - REFORMA BLOCO LABORATÓRIO 1,00 0,00 0,00 114.656,77
36.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 5.767,19

36.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 8,43 67,56 42,20 109,76 925,27

36.1.0.0.2. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 171,68 0,00 17,80 17,80 3.055,90

36.1.0.0.3. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 171,68 0,00 6,16 6,16 1.057,54

36.1.0.0.4. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 120,51 0,00 4,95 4,95 596,52

36.1.0.0.5. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E 
CARGA

M2 25,34 0,00 4,27 4,27 108,18

36.1.0.0.6. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 3,57 0,00 4,27 4,27 15,24

36.1.0.0.7. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,00 0,00 4,27 4,27 8,54

36.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.161,67
36.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 23,53 38,73 10,64 49,37 1.161,67
36.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 767,64

36.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 120,51 0,00 2,91 2,91 350,68

36.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 120,51 1,08 2,38 3,46 416,96

36.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 19.249,05

36.4.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 120,51 26,95 12,01 38,96 4.695,06

36.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 120,51 97,26 23,51 120,77 14.553,99

36.5. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 33.638,29

36.5.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 
METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 2.605,60 12,41 0,50 12,91 33.638,29

36.6. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 9.471,61
36.6.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 171,68 41,52 4,34 45,86 7.873,24
36.6.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 15,75 20,23 20,91 41,14 647,95
36.6.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 21,80 10,72 11,55 22,27 485,48
36.6.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 31,50 0,48 14,28 14,76 464,94
36.7. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.240,17

36.7.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 21,67 27,25 29,98 57,23 1.240,17

36.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 22.025,72
36.8.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4,34 3,90 1,29 5,19 22,52
36.8.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 4,34 9,65 14,90 24,55 106,54

36.8.0.0.3. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 195,55 93,99 14,62 108,61 21.238,68

36.8.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 298_SEE APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2 148,53 0,00 4,43 4,43 657,98
36.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 5.636,57
36.9.1. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 2.187,20
36.9.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 171,68 8,54 4,20 12,74 2.187,20
36.9.2. GOINFRA PAREDES - 0,00 0,00 2.351,73
36.9.2.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 192,63 0,00 5,91 5,91 1.138,44
36.9.2.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 44,10 2,57 10,34 12,91 569,33
36.9.2.0.3. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 23,62 7,00 9,46 16,46 388,78
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36.9.2.0.4. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 20,48 4,08 8,38 12,46 255,18
36.9.3. GOINFRA EXTERNO - 0,00 0,00 837,31
36.9.3.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 67,20 4,08 8,38 12,46 837,31
36.9.4. GOINFRA CALÇADA - 0,00 0,00 260,33
36.9.4.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 20,15 3,46 9,46 12,92 260,33
36.10. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 15.698,86
36.10.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 32,03 435,17 54,96 490,13 15.698,86
37. GOINFRA ETAPA 04 - CALÇADA 1,00 0,00 0,00 111.834,76
37.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 9.081,21

37.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 70,78 67,56 42,20 109,76 7.768,81

37.1.0.0.2. SINAPI 98532 PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024 UN 30,00 20,02 11,93 31,95 958,50

37.1.0.0.3. GOINFRA 20190 LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO M2 1.415,60 0,25 0,00 0,25 353,90
37.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 3.642,51
37.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 73,78 38,73 10,64 49,37 3.642,51
37.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 9.017,36

37.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 1.415,60 0,00 2,91 2,91 4.119,39

37.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 1.415,60 1,08 2,38 3,46 4.897,97

37.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 68.552,64
37.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 31,40 192,66 27,93 220,59 6.926,52
37.4.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 1.046,95 33,21 10,71 43,92 45.982,04

37.4.0.0.3. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 90,88 145,28 26,86 172,14 15.644,08

37.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 13.526,59
37.5.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 1.046,95 3,46 9,46 12,92 13.526,59
37.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 8.014,45

37.6.0.0.1. GOINFRA 270210 PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2 M2 368,65 15,48 6,26 21,74 8.014,45

38. GOINFRA ETAPA 04 - MURO 1,00 0,00 0,00 35.793,31
38.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 41,49

38.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M3 0,49 0,00 42,80 42,80 20,97

38.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 3,00 0,00 6,84 6,84 20,52

38.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 49,37
38.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,00 38,73 10,64 49,37 49,37
38.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.709,94

38.3.0.0.1. GOINFRA 180308 PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS M2 5,60 612,82 49,67 662,49 3.709,94

38.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 24.240,04
38.4.1. GOINFRA PORTÃO NOVO - 0,00 0,00 455,61

38.4.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 16,80 11,30 15,82 27,12 455,61

38.4.2. GOINFRA PORTÃO EXISTENTE - 0,00 0,00 1.019,45
38.4.2.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 27,90 2,03 7,39 9,42 262,81

38.4.2.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 27,90 11,30 15,82 27,12 756,64

38.4.3. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 22.764,98
38.4.3.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 303,77 0,00 5,91 5,91 1.795,28
38.4.3.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 1.518,83 4,08 8,38 12,46 18.924,62
38.4.3.0.3. GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 14,40 2,22 139,80 142,02 2.045,08
38.5. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 5.476,97

38.5.0.0.1. GOINFRA 121105
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE / "PÉ" DE PAREDE / PEITORIL E ALVENARIA DE UM MODO 
GERAL COM CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI FLEXÍVEL - 2 DEMÃOS ( ESPECÍFICO PARA OBRAS DE 
REFORMA)

M2 303,77 13,97 4,06 18,03 5.476,97

38.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 2.275,50
38.6.0.0.1. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 75,00 9,73 20,61 30,34 2.275,50
39. GOINFRA ETAPA 04 - ITENS DE ACESSIBILIDADE 1,00 0,00 0,00 18.722,45
39.1. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 14.170,98

39.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 70,38 189,35 6,79 196,14 13.804,33

39.1.0.0.2. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 2,13 145,28 26,86 172,14 366,65

39.2. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 4.551,47

39.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 X 0,40 
M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 32,00 70,65 15,24 85,89 2.748,48

39.2.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 8,00 3,16 1,87 5,03 40,24

39.2.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 1,00 1.732,74 30,01 1.762,75 1.762,75

40. GOINFRA ETAPA 04 - JARDINAGEM 1,00 0,00 0,00 62.671,91
40.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 543,01
40.1.0.0.1. GOINFRA 20190 LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO M2 2.172,06 0,25 0,00 0,25 543,01
40.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.072,31
40.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 21,72 38,73 10,64 49,37 1.072,31
40.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 13.836,01

40.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 2.172,06 0,00 2,91 2,91 6.320,69

40.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 2.172,06 1,08 2,38 3,46 7.515,32
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ÁREA EXISTENTE (M²)

2279,66

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL PROFESSOR JOÃO REZENDE DE ARAÚJO

DATA

04/08/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

20,20

AMPLIAÇÃO E REFORMA

OBRA

52030490

CÓDIGO INEP

CIDADE

TURVÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

40.4. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 47.220,58

40.4.0.0.1. GOINFRA 270210 PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2 M2 2.172,06 15,48 6,26 21,74 47.220,58

41. GOINFRA ETAPA 04 - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1,00 0,00 0,00 72.096,79
41.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.178,52
41.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 28,00 0,00 37,92 37,92 1.061,76
41.1.0.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 28,00 0,59 3,58 4,17 116,76
41.2. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 70.918,27

41.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 46,24 M 
POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT)

UN 1,00 3.792,66 320,24 4.112,90 4.112,90

41.2.0.0.2. GOINFRA 85083 CHAVE DE FLUXO 1" UN 1,00 151,78 21,61 173,39 173,39
41.2.0.0.3. GOINFRA 71156 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 138,29 40,03 178,32 178,32
41.2.0.0.4. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 3,00 257,19 46,03 303,22 909,66
41.2.0.0.5. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 238,00 95,07 33,22 128,29 30.533,02
41.2.0.0.6. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 2,00 207,64 17,18 224,82 449,64
41.2.0.0.7. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 9,00 207,98 17,18 225,16 2.026,44

41.2.0.0.8. GOINFRA 85011
CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 17X60X90 
CM C/PINTURA

UN 5,00 496,76 200,16 696,92 3.484,60

41.2.0.0.9. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ 10,00 409,98 8,00 417,98 4.179,80
41.2.0.0.10. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UN 5,00 153,41 3,33 156,74 783,70
41.2.0.0.11. GOINFRA 85027 ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UN 6,00 53,33 6,00 59,33 355,98
41.2.0.0.12. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 5,00 234,93 20,01 254,94 1.274,70
41.2.0.0.13. GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 5,00 120,01 6,00 126,01 630,05
41.2.0.0.14. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L UN 1,00 240,07 26,01 266,08 266,08
41.2.0.0.15. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 92,63 26,01 118,64 118,64
41.2.0.0.16. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 172,07 26,01 198,08 198,08
41.2.0.0.17. GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 7,00 44,23 16,00 60,23 421,61

41.2.0.0.18. SINAPI 92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 70,41 27,66 98,07 490,35

41.2.0.0.19. GOINFRA 85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" UN 2,00 472,33 46,03 518,36 1.036,72

41.2.0.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE 
RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN 5,00 236,24 6,39 242,63 1.213,15

41.2.0.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 5,00 31,49 3,51 35,00 175,00

41.2.0.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + COT) UN 1,00 232,67 46,03 278,70 278,70

41.2.0.0.23. GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UN 8,00 113,89 37,22 151,11 1.208,88
41.2.0.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 21,00 102,09 36,82 138,91 2.917,11
41.2.0.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 289,97 16,00 305,97 1.223,88

41.2.0.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 2,00 202,24 5,59 207,83 415,66

41.2.0.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 022_SEE TAMPÃO FOFO 40X50CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 208,23 3,51 211,74 211,74
41.2.0.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 46,54 2,79 49,33 49,33

41.2.0.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 130,69 40,03 170,72 341,44

41.2.0.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 6,00 55,41 32,01 87,42 524,52

41.2.0.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 
LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 1,00 614,34 320,24 934,58 934,58

41.2.0.0.32. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 34,00 13,80 4,95 18,75 637,50

41.2.0.0.33. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 1,00 1.190,00 24,01 1.214,01 1.214,01
41.2.0.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 11,00 18,11 1,33 19,44 213,84
41.2.0.0.35. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 15,00 18,11 1,33 19,44 291,60

41.2.0.0.36. COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 22,04 1,33 23,37 70,11

41.2.0.0.37. COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 1,00 0,00 7.373,54 7.373,54 7.373,54

42. GOINFRA ETAPA 04 - PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,00 0,00 0,00 120.520,26
42.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 925,98
42.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 22,00 0,00 37,92 37,92 834,24
42.1.0.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 22,00 0,59 3,58 4,17 91,74
42.2. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 119.594,28
42.2.1. GOINFRA PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 30.000,28
42.2.1.1. GOINFRA VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 12.648,60
42.2.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 12,00 274,36 75,65 350,01 4.200,12
42.2.1.1.2. GOINFRA 80515 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO UN 12,00 220,57 65,16 285,73 3.428,76
42.2.1.1.3. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 12,00 11,05 8,00 19,05 228,60

42.2.1.1.4. GOINFRA 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO UN 12,00 160,38 6,00 166,38 1.996,56

42.2.1.1.5. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 12,00 26,81 8,68 35,49 425,88

42.2.1.1.6. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 12,00 12,87 6,00 18,87 226,44
42.2.1.1.7. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 12,00 10,24 12,80 23,04 276,48
42.2.1.1.8. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 12,00 37,04 5,59 42,63 511,56

42.2.1.1.9. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 12,00 104,85 8,00 112,85 1.354,20

42.2.1.2. SINAPI BANHEIRO PCD - 0,00 0,00 3.286,86

42.2.1.2.1. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 698,16 34,47 732,63 1.465,26

42.2.1.2.2. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 427,33 65,16 492,49 984,98

42.2.1.2.3. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 2,00 11,05 8,00 19,05 38,10
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 R HERCULINO GOMES ARANTES 485 , CENTRO , CEP:76110-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

643,19

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

2902,65

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-SÃO L. M. BELOS

ÁREA EXISTENTE (M²)

2279,66

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL PROFESSOR JOÃO REZENDE DE ARAÚJO

DATA

04/08/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

20,20

AMPLIAÇÃO E REFORMA

OBRA

52030490

CÓDIGO INEP

CIDADE

TURVÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

42.2.1.2.4. GOINFRA 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO UN 2,00 160,38 6,00 166,38 332,76

42.2.1.2.5. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 26,81 8,68 35,49 70,98

42.2.1.2.6. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 2,00 12,87 6,00 18,87 37,74
42.2.1.2.7. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 2,00 10,24 12,80 23,04 46,08
42.2.1.2.8. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 2,00 37,04 5,59 42,63 85,26

42.2.1.2.9. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 104,85 8,00 112,85 225,70

42.2.1.3. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 5.678,74

42.2.1.3.1. COMPOSIÇÃO COMP 205_SEE
LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO COM MESA SEM COLUNA, BRANCO GELO, L76 DECA (GOINFRA + 
COT)

UN 2,00 146,81 23,13 169,94 339,88

42.2.1.3.2. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 2,00 10,26 6,00 16,26 32,52
42.2.1.3.3. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 14,00 3,45 10,00 13,45 188,30

42.2.1.3.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 14,00 9,72 2,31 12,03 168,42

42.2.1.3.5. GOINFRA 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" UN 14,00 64,09 8,00 72,09 1.009,26
42.2.1.3.6. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 14,00 79,72 6,00 85,72 1.200,08
42.2.1.3.7. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 12,00 106,95 15,60 122,55 1.470,60

42.2.1.3.8. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 99,86 10,00 109,86 878,88

42.2.1.3.9. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 8,00 41,85 7,00 48,85 390,80
42.2.1.4. SINAPI LABORATORIO MOLHADO - 0,00 0,00 1.268,40
42.2.1.4.1. GOINFRA 80687 CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 3) UN 3,00 150,55 15,60 166,15 498,45
42.2.1.4.2. GOINFRA 80672 SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO UN 3,00 33,58 14,40 47,98 143,94
42.2.1.4.3. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 3,00 42,51 10,00 52,51 157,53
42.2.1.4.4. GOINFRA 80656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL UN 3,00 148,16 8,00 156,16 468,48
42.2.1.5. GOINFRA MICTÓRIOS - 0,00 0,00 2.854,11
42.2.1.5.1. GOINFRA 80601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO UN 3,00 370,68 70,04 440,72 1.322,16

42.2.1.5.2. GOINFRA 80621
VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO 
TEMPORIZADO

UN 3,00 305,33 24,41 329,74 989,22

42.2.1.5.3. GOINFRA 80610 KIT DE FIXAÇÃO PARA MICTORIO DE LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS) UN 3,00 144,90 36,01 180,91 542,73

42.2.1.6. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 4.263,57
42.2.1.6.1. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 7,00 88,56 24,41 112,97 790,79
42.2.1.6.2. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 4,00 180,90 38,01 218,91 875,64
42.2.1.6.3. GOINFRA 80980 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 2" UN 2,00 232,76 34,01 266,77 533,54
42.2.1.6.4. GOINFRA 80981 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 2.1/2" UN 4,00 469,87 46,03 515,90 2.063,60
42.2.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 7.990,94
42.2.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 3.765,28
42.2.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 52,00 3,98 4,79 8,77 456,04
42.2.2.1.2. GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M 70,00 8,37 5,15 13,52 946,40

42.2.2.1.3. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 25,00 15,76 1,25 17,01 425,25

42.2.2.1.4. SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 3,00 25,70 1,48 27,18 81,54

42.2.2.1.5. SINAPI 94653
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 35,00 44,64 8,39 53,03 1.856,05

42.2.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 1.224,97

42.2.2.2.1. COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 202,24 5,59 207,83 831,32

42.2.2.2.2. SINAPI 94704
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 20,01 5,16 25,17 25,17

42.2.2.2.3. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 14,00 1,15 3,59 4,74 66,36

42.2.2.2.4. SINAPI 94662
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 22,00 6,94 3,52 10,46 230,12

42.2.2.2.5. GOINFRA 81070 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" UN 4,00 12,41 5,59 18,00 72,00
42.2.2.3. SINAPI LUVAS DE PVC - 0,00 0,00 293,69

42.2.2.3.1. SINAPI 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 2,45 1,78 4,23 33,84

42.2.2.3.2. GOINFRA 81103 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm UN 11,00 2,60 3,59 6,19 68,09
42.2.2.3.3. GOINFRA 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 6,00 24,56 7,40 31,96 191,76
42.2.2.4. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 263,61
42.2.2.4.1. GOINFRA 81162 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM UN 3,00 1,10 3,59 4,69 14,07

42.2.2.4.2. SINAPI 89579
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 8,69 2,47 11,16 44,64

42.2.2.4.3. GOINFRA 81185 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM UN 6,00 19,82 7,40 27,22 163,32
42.2.2.4.4. GOINFRA 81184 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm UN 2,00 15,20 5,59 20,79 41,58
42.2.2.5. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 1.264,29

42.2.2.5.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 24,00 2,69 2,66 5,35 128,40

42.2.2.5.2. SINAPI 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 4,88 3,23 8,11 48,66

42.2.2.5.3. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14,00 9,18 4,77 13,95 195,30

42.2.2.5.4. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 2,00 28,35 11,20 39,55 79,10

42.2.2.5.5. SINAPI 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 88,60 6,93 95,53 286,59

42.2.2.5.6. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 23,00 14,08 8,80 22,88 526,24
42.2.2.6. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 854,80

42.2.2.6.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 3,98 3,56 7,54 30,16

42.2.2.6.2. SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00 15,54 6,36 21,90 262,80

42.2.2.6.3. GOINFRA 81407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 2,00 63,66 18,00 81,66 163,32
42.2.2.6.4. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 12,00 10,43 12,00 22,43 269,16
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42.2.2.6.5. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 8,00 8,58 7,59 16,17 129,36

42.2.2.7. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 324,30
42.2.2.7.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 3,00 57,42 0,00 57,42 172,26
42.2.2.7.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 3,00 50,68 0,00 50,68 152,04
42.2.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 6.219,16
42.2.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 484,96
42.2.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 7,00 35,61 8,80 44,41 310,87
42.2.3.1.2. GOINFRA 81786 GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES DIAM. 150 MM UN 7,00 21,68 3,19 24,87 174,09
42.2.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 231,28
42.2.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 14,00 5,32 11,20 16,52 231,28
42.2.3.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 1.166,43

42.2.3.3.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 6,00 5,80 4,78 10,58 63,48

42.2.3.3.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 14,00 9,03 1,27 10,30 144,20

42.2.3.3.3. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 7,00 9,25 18,00 27,25 190,75
42.2.3.3.4. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 14,00 3,38 11,20 14,58 204,12
42.2.3.3.5. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 13,00 9,76 18,00 27,76 360,88
42.2.3.3.6. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 14,00 3,30 11,20 14,50 203,00
42.2.3.4. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 690,16
42.2.3.4.1. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 9,05 11,59 20,64 41,28
42.2.3.4.2. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 8,00 16,81 18,40 35,21 281,68
42.2.3.4.3. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 8,00 27,50 18,40 45,90 367,20
42.2.3.5. SINAPI LUVAS - 0,00 0,00 303,04
42.2.3.5.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 8,00 1,79 5,59 7,38 59,04
42.2.3.5.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 8,00 2,74 5,59 8,33 66,64
42.2.3.5.3. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 12,00 5,58 9,20 14,78 177,36
42.2.3.6. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 129,01
42.2.3.6.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 4,88 11,59 16,47 98,82
42.2.3.6.2. GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 1,00 11,79 18,40 30,19 30,19
42.2.3.7. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 3.214,28
42.2.3.7.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 24,00 6,78 9,59 16,37 392,88

42.2.3.7.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 36,00 12,01 1,54 13,55 487,80

42.2.3.7.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 80,00 19,28 9,89 29,17 2.333,60

42.2.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 57.011,21
42.2.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.226,38 1.226,38 1.226,38
42.2.4.0.2. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 7,00 179,77 290,44 470,21 3.291,47

42.2.4.0.3. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 7,00 56,29 16,32 72,61 508,27

42.2.4.0.4. GOINFRA 81869 FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO UN 1,00 7.523,75 6.773,89 14.297,64 14.297,64

42.2.4.0.5. GOINFRA 81883
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=20M3-COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 1,00 35.335,21 2.352,24 37.687,45 37.687,45

42.2.5. SINAPI ÁGUA PLUVIAL - 0,00 0,00 18.372,69

42.2.5.0.1. GOINFRA 81828
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA 
FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

UN 5,00 371,03 303,03 674,06 3.370,30

42.2.5.0.2. GOINFRA 81824
CAIXA DE AREIA 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA 
FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

UN 7,00 225,07 210,03 435,10 3.045,70

42.2.5.0.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 143,00 19,28 9,89 29,17 4.171,31

42.2.5.0.4. SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 22,00 45,44 11,71 57,15 1.257,30

42.2.5.0.5. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 104,00 26,34 36,43 62,77 6.528,08
43. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 397.678,36
43.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 397.678,36
43.1.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA - 0,00 0,00 65.273,69
43.1.1.0.1. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 920,00 5,39 2,60 7,99 7.350,80
43.1.1.0.2. GOINFRA 70584 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 M 552,00 9,61 2,79 12,40 6.844,80
43.1.1.0.3. GOINFRA 70585 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 370,00 15,86 3,19 19,05 7.048,50
43.1.1.0.4. GOINFRA 70512 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 M 298,00 33,18 4,19 37,37 11.136,26
43.1.1.0.5. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 48,00 12,30 16,00 28,30 1.358,40
43.1.1.0.6. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 32,00 1,24 0,39 1,63 52,16
43.1.1.0.7. GOINFRA 71721 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 18,00 2,57 2,39 4,96 89,28
43.1.1.0.8. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 9,00 5,53 5,59 11,12 100,08
43.1.1.0.9. GOINFRA 71254 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" M 141,00 18,01 28,01 46,02 6.488,82
43.1.1.0.10. GOINFRA 70374 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" UN 26,00 1,91 1,59 3,50 91,00
43.1.1.0.11. GOINFRA 71724 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" UN 16,00 3,21 4,39 7,60 121,60
43.1.1.0.12. GOINFRA 71124 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" UN 8,00 15,08 14,00 29,08 232,64
43.1.1.0.13. GOINFRA 71256 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" M 78,00 47,65 56,03 103,68 8.087,04
43.1.1.0.14. GOINFRA 71726 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 6,00 10,19 10,00 20,19 121,14
43.1.1.0.15. GOINFRA 71126 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 3,00 59,92 40,03 99,95 299,85
43.1.1.0.16. GOINFRA 70376 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2.1/2" UN 52,00 3,51 4,79 8,30 431,60
43.1.1.0.17. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 110,00 0,19 0,63 0,82 90,20
43.1.1.0.18. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 110,00 0,19 0,39 0,58 63,80
43.1.1.0.19. GOINFRA 70647 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM UN 7,00 59,94 60,04 119,98 839,86
43.1.1.0.20. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 5,00 34,00 28,01 62,01 310,05

43.1.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 517_SEE PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 1000MM (GOINFRA + ORSE) M 3,50 19,21 12,80 32,01 112,03

43.1.1.0.22. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 39,00 10,32 1,82 12,14 473,46
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43.1.1.0.23. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 19,00 10,90 2,55 13,45 255,55

43.1.1.0.24. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 10,00 69,11 10,48 79,59 795,90

43.1.1.0.25. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2,00 71,43 15,57 87,00 174,00

43.1.1.0.26. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 74,75 21,80 96,55 96,55

43.1.1.0.27. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 36,01 358,01 358,01

43.1.1.0.28. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 3,00 798,96 27,55 826,51 2.479,53

43.1.1.0.29. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2,00 551,19 27,41 578,60 1.157,20

43.1.1.0.30. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 18,00 173,51 40,03 213,54 3.843,72
43.1.1.0.31. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 33,00 108,41 24,01 132,42 4.369,86
43.1.2. GOINFRA 70706 DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA UN 660,78 80,06 173.364,29

43.1.2.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 8.170,00 3,52 1,10 4,62 37.745,40

43.1.2.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 1.060,00 4,05 2,39 6,44 6.826,40

43.1.2.0.3. SINAPI 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.434,00 5,79 4,57 10,36 14.856,24

43.1.2.0.4. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 956,00 1,20 0,39 1,59 1.520,04
43.1.2.0.5. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 956,00 2,02 0,39 2,41 2.303,96
43.1.2.0.6. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 780,00 1,90 1,19 3,09 2.410,20
43.1.2.0.7. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 387,00 3,38 4,00 7,38 2.856,06

43.1.2.0.8. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60,00 9,21 7,58 16,79 1.007,40

43.1.2.0.9. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 40,00 1,24 0,39 1,63 65,20
43.1.2.0.10. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 40,00 2,74 0,39 3,13 125,20
43.1.2.0.11. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 36,00 2,32 2,00 4,32 155,52
43.1.2.0.12. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 18,00 3,89 5,20 9,09 163,62

43.1.2.0.13. SINAPI 93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 42,00 11,75 4,30 16,05 674,10

43.1.2.0.14. GOINFRA 70374 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" UN 28,00 1,91 1,59 3,50 98,00
43.1.2.0.15. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 28,00 4,48 1,59 6,07 169,96
43.1.2.0.16. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 15,00 5,10 3,59 8,69 130,35

43.1.2.0.17. SINAPI 93018
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 8,00 8,30 12,95 21,25 170,00

43.1.2.0.18. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 213,00 30,01 12,00 42,01 8.948,13
43.1.2.0.19. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 142,00 1,20 0,39 1,59 225,78
43.1.2.0.20. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 142,00 2,02 0,39 2,41 342,22
43.1.2.0.21. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 42,00 3,77 1,59 5,36 225,12
43.1.2.0.22. GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 21,00 8,44 5,20 13,64 286,44
43.1.2.0.23. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 1.166,00 0,19 0,39 0,58 676,28

43.1.2.0.24. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 220,00 6,85 3,63 10,48 2.305,60

43.1.2.0.25. SINAPI 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 28,00 16,49 10,47 26,96 754,88

43.1.2.0.26. SINAPI 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 20,00 13,56 8,86 22,42 448,40

43.1.2.0.27. SINAPI 95787
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 7,00 15,11 12,13 27,24 190,68

43.1.2.0.28. SINAPI 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 31,00 17,28 13,77 31,05 962,55

43.1.2.0.29. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 2,00 9,50 13,60 23,10 46,20
43.1.2.0.30. GOINFRA 70647 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM UN 24,00 59,94 60,04 119,98 2.879,52
43.1.2.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 2,16 83,76 37,37 121,13 261,64
43.1.2.0.32. GOINFRA 70647 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM UN 2,00 59,94 60,04 119,98 239,96

43.1.2.0.33. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 129,00 25,79 21,10 46,89 6.048,81

43.1.2.0.34. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 20,00 12,33 11,59 23,92 478,40
43.1.2.0.35. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 54,00 9,02 11,59 20,61 1.112,94
43.1.2.0.36. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 54,00 8,00 8,40 16,40 885,60
43.1.2.0.37. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 16,00 13,99 14,80 28,79 460,64
43.1.2.0.38. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 21,81 21,20 43,01 43,01

43.1.2.0.39. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 23,00 35,78 0,63 36,41 837,43

43.1.2.0.40. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 297,00 2,86 6,00 8,86 2.631,42

43.1.2.0.41. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

(14105/ORSE) LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) INCLUSAS, 
CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO LAR ECO 2X20W G-
LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 220,00 210,87 15,47 226,34 49.794,80

43.1.2.0.42. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 17,00 15,63 13,60 29,23 496,91

43.1.2.0.43. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 220,00 5,88 6,00 11,88 2.613,60

43.1.2.0.44. GOINFRA 71627
LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE CONCRETO 
PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO

UN 23,00 577,10 112,98 690,08 15.871,84

43.1.2.0.45. GOINFRA 71540 LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 10,00 24,69 3,19 27,88 278,80
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ENDEREÇO

 R HERCULINO GOMES ARANTES 485 , CENTRO , CEP:76110-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

643,19

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

2902,65

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-SÃO L. M. BELOS

ÁREA EXISTENTE (M²)

2279,66

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL PROFESSOR JOÃO REZENDE DE ARAÚJO

DATA

04/08/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

20,20

AMPLIAÇÃO E REFORMA

OBRA

52030490

CÓDIGO INEP

CIDADE

TURVÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

43.1.2.0.46. COMPOSIÇÃO COMP 794_SEE LUMINÁRIA ESPETO DE JARDIM LED 5W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC) UN 12,00 65,63 39,18 104,81 1.257,72

43.1.2.0.47. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 15,00 8,00 16,00 24,00 360,00
43.1.2.0.48. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 4,00 22,33 8,00 30,33 121,32
43.1.3. GOINFRA SDAI - 0,00 0,00 12.462,84
43.1.3.0.1. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 340,00 9,74 5,44 15,18 5.161,20
43.1.3.0.2. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 126,00 12,30 16,00 28,30 3.565,80
43.1.3.0.3. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 84,00 1,24 0,39 1,63 136,92
43.1.3.0.4. GOINFRA 71721 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 32,00 2,57 2,39 4,96 158,72
43.1.3.0.5. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 16,00 5,53 5,59 11,12 177,92
43.1.3.0.6. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 90,00 0,19 0,39 0,58 52,20

43.1.3.0.7. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 120,00 6,85 3,63 10,48 1.257,60

43.1.3.0.8. GOINFRA 70713 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 6,00 73,82 118,45 192,27 1.153,62

43.1.3.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,96 83,76 37,37 121,13 116,28
43.1.3.0.10. GOINFRA 70647 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM UN 1,00 59,94 60,04 119,98 119,98
43.1.3.0.11. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 8,00 9,50 13,60 23,10 184,80
43.1.3.0.12. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 19,00 4,28 1,19 5,47 103,93
43.1.3.0.13. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,02 11,59 20,61 41,22
43.1.3.0.14. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 12,00 2,86 6,00 8,86 106,32
43.1.3.0.15. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 4,00 8,00 16,00 24,00 96,00
43.1.3.0.16. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 22,33 8,00 30,33 30,33
43.1.4. GOINFRA SPDA - 0,00 0,00 143.381,59
43.1.4.0.1. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 1.850,00 33,44 6,39 39,83 73.685,50
43.1.4.0.2. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 691,00 40,32 6,79 47,11 32.553,01

43.1.4.0.3. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,3 M. AF_12/2020

UN 68,00 50,67 6,03 56,70 3.855,60

43.1.4.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 68,00 97,51 15,77 113,28 7.703,04

43.1.4.0.5. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 68,00 130,51 16,00 146,51 9.962,68

43.1.4.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXAÇÃO HORIZONTAL E 
COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 122,00 5,36 24,01 29,37 3.583,14

43.1.4.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 122,00 0,24 0,14 0,38 46,36

43.1.4.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 
16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 853,00 1,81 3,33 5,14 4.384,42

43.1.4.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 639_SEE PARAFUSO AUTOPERFURANTE  (GOINFRA) UN 203,00 0,32 0,39 0,71 144,13
43.1.4.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 650,00 0,53 0,00 0,53 344,50
43.1.4.0.11. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 122,00 0,30 0,25 0,55 67,10
43.1.4.0.12. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 122,00 0,46 0,79 1,25 152,50
43.1.4.0.13. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 650,00 0,19 0,63 0,82 533,00
43.1.4.0.14. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 122,00 0,09 0,00 0,09 10,98

43.1.4.0.15. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 204,00 9,21 7,58 16,79 3.425,16

43.1.4.0.16. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 136,00 1,24 0,39 1,63 221,68
43.1.4.0.17. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 136,00 0,24 0,63 0,87 118,32
43.1.4.0.18. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 136,00 0,36 0,72 1,08 146,88
43.1.4.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 423_SEE CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A 50MM (COT) UND 170,00 0,00 9,38 9,38 1.594,60
43.1.4.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 435_SEE GRAMPO TIPO X EM COBRE P/ CABOS #25 A 35MM² UN 9,00 0,00 19,39 19,39 174,51

43.1.4.0.21. SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 2,00 138,41 5,15 143,56 287,12

43.1.4.0.22. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 8,00 6,91 16,00 22,91 183,28
43.1.4.0.23. GOINFRA 72532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 UN 8,00 9,51 16,00 25,51 204,08
43.1.5. GOINFRA QD-INCÊNDIO - 0,00 0,00 3.195,95
43.1.5.0.1. GOINFRA 70705 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM UN 1,00 500,00 80,06 580,06 580,06

43.1.5.0.2. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 74,75 21,80 96,55 96,55

43.1.5.0.3. SINAPI 93667
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 64,94 4,04 68,98 68,98

43.1.5.0.4. SINAPI 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 65,48 5,47 70,95 70,95

43.1.5.0.5. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 10,15 1,34 11,49 11,49

43.1.5.0.6. GOINFRA 71060 CONTATOR TRIPOLAR - 9A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V,  CATEGORIA AC-3 UN 1,00 86,23 80,06 166,29 166,29

43.1.5.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 856_SEE
CONTATOR TRIPOLAR - 18A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN 1,00 150,75 88,06 238,81 238,81

43.1.5.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 857_SEE RELÉ TÉRMICO SOBRECARGA 4 - 6,3A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + EMBASA) UN 1,00 182,33 88,06 270,39 270,39

43.1.5.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 858_SEE RELÉ TÉRMICO SOBRECARGA 10 - 15A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + EMBASA) UN 1,00 202,70 88,06 290,76 290,76

43.1.5.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 859_SEE
CONTATOR AUXILIAR  - 10A - 220VCC - 2NA + 2NF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
SBC)

UN 1,00 167,70 88,06 255,76 255,76

43.1.5.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 860_SEE CHAVE SELETORA 22mm 3 POSIÇÕES 2 NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC) UN 2,00 66,12 16,00 82,12 164,24

43.1.5.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 861_SEE BOTÃO PULSADOR VERMELHO 22MM - 1 NF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC) UN 2,00 33,90 20,01 53,91 107,82

43.1.5.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 862_SEE BOTÃO PULSADOR VERDE 22MM - 1NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC) UN 2,00 33,90 20,01 53,91 107,82

43.1.5.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 863_SEE SINALEIRO MONOBLOCO 220V VERDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 18,05 16,00 34,05 68,10

43.1.5.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 864_SEE SINALEIRO MONOBLOCO 220V AMARELO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 18,05 16,00 34,05 68,10

43.1.5.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 865_SEE SINALEIRO MONOBLOCO 220V BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 18,05 16,00 34,05 34,05

43.1.5.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 866_SEE
BOTÃO EMERGÊNCIA COGUMELO COM TRAVA 22MM - 1NF - COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)

UN 1,00 28,83 20,01 48,84 48,84
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ENDEREÇO

 R HERCULINO GOMES ARANTES 485 , CENTRO , CEP:76110-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

643,19

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

2902,65

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-SÃO L. M. BELOS

ÁREA EXISTENTE (M²)

2279,66

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL PROFESSOR JOÃO REZENDE DE ARAÚJO

DATA

04/08/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

20,20

AMPLIAÇÃO E REFORMA

OBRA

52030490

CÓDIGO INEP

CIDADE

TURVÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

43.1.5.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 209,30 80,06 289,36 289,36
43.1.5.0.19. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 1,00 10,86 12,00 22,86 22,86
43.1.5.0.20. GOINFRA 70285 BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 UN 8,00 5,46 8,00 13,46 107,68
43.1.5.0.21. GOINFRA 70286 BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 UN 8,00 7,88 8,00 15,88 127,04

3.313.737,15

674.014,14

3.987.751,29

1.373,83

72% 2.382.024,13R$                    

28% 931.713,02R$                       

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na 
área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso dos 
preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (20,34%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E 
ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS RESPECTIVOS 

PROJETOS.
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DATA

04/08/2025

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 195.972,47                  235.833,27                    5,91                       

b. TRANSPORTES 19.893,64                    23.940,01                      0,60                       

c. SERVIÇO EM TERRA 81.670,14                    98.281,85                      2,46                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 73.743,42                    88.742,83                      2,23                       

e. ESTRUTURA 140.602,36                  169.200,88                    4,24                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 515.868,35                  620.795,97                    15,57                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 176.932,03                  212.920,00                    5,34                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 83.394,44                    100.356,87                    2,52                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 63.707,06                    76.665,08                      1,92                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 20.569,49                    24.753,32                      0,62                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 264.412,25                  318.193,70                    7,98                       

o. COBERTURAS 289.650,48                  348.565,39                    8,74                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 175.448,02                  211.134,15                    5,29                       

r. VIDROS 6.179,92                      7.436,92                        0,19                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 116.912,67                  140.692,71                    3,53                       

t. FORROS 47.515,93                    57.180,67                      1,43                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 349.034,69                  420.028,35                    10,53                     

v. FERRAGENS 5.407,38                      6.507,24                        0,16                       

w. MARCENARIA 829,55                         998,28                           0,03                       

x. ADMINISTRAÇÃO 191.205,00                  230.096,10                    5,77                       

y. PINTURA 233.503,63                  280.998,27                    7,05                       

z. DIVERSOS 261.284,23                  314.429,43                    7,89                       

3.313.737,15               3.987.751,29                 100,00                   

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL PROFESSOR JOÃO REZENDE DE ARAÚJO 52030490

OBRA CIDADE

AMPLIAÇÃO E REFORMA TURVÂNIA

ENDEREÇO CRE

 R HERCULINO GOMES ARANTES 485 , CENTRO , CEP:76110-000 CRE-SÃO L. M. BELOS

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 2902,65

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL PROFESSOR JOÃO REZENDE DE ARAÚJO 14

OBRA PRAZO

AMPLIAÇÃO E REFORMA 420 dias corridos

LOCAL DATA

TURVÂNIA 04/08/2025

Etapas:

Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.987.751,29R$               Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420

SERVIÇOS PRELIMINARES 235.833,27R$                  % Período 28,00% 7,00% 12,00% 18,00% 25,00% 10,00%

$ 66.033,32R$            16.508,33R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       28.299,99R$            -R$                       42.449,99R$            -R$                       58.958,32R$            23.583,33R$            -R$                       -R$                       

TRANSPORTES 23.940,01R$                    % Período 5,00% 4,00% 6,00% 6,00% 5,00% 5,00% 5,00% 6,00% 9,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 9,00%

$ 1.197,00R$              957,60R$                 1.436,40R$              1.436,40R$              1.197,00R$              1.197,00R$              1.197,00R$              1.436,40R$              2.154,60R$              2.394,00R$              2.394,00R$              2.394,00R$              2.394,00R$              2.154,60R$              

SERVIÇO EM TERRA 98.281,85R$                    % Período 24,00% 39,00% 2,00% 1,00% 34,00%

$ 23.587,64R$            38.329,92R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       1.965,64R$              -R$                       982,82R$                 -R$                       33.415,83R$            -R$                       -R$                       -R$                       

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 88.742,83R$                    % Período 23,00% 64,00% 6,00% 2,00% 5,00%

$ 20.410,85R$            56.795,41R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       5.324,57R$              -R$                       1.774,86R$              -R$                       4.437,14R$              -R$                       -R$                       -R$                       

ESTRUTURA 169.200,88R$                  % Período 52,00% 42,00% 2,00% 2,00% 1,00% 1,00%

$ -R$                       87.984,46R$            71.064,37R$            -R$                       -R$                       -R$                       3.384,02R$              3.384,02R$              -R$                       -R$                       1.692,01R$              1.692,01R$              -R$                       -R$                       

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO620.795,97R$                  % Período 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 15,00% 10,00% 10,00% 4,00%

$ -R$                       31.039,80R$            62.079,60R$            62.079,60R$            62.079,60R$            62.079,60R$            49.663,68R$            -R$                       49.663,68R$            -R$                       93.119,40R$            62.079,60R$            62.079,60R$            24.831,84R$            

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 212.920,00R$                  % Período 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 15,00% 10,00% 10,00% 4,00%

$ -R$                       10.646,00R$            21.292,00R$            21.292,00R$            21.292,00R$            21.292,00R$            17.033,60R$            -R$                       17.033,60R$            -R$                       31.938,00R$            21.292,00R$            21.292,00R$            8.516,80R$              

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 100.356,87R$                  % Período 15,00% 54,00% 31,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       15.053,53R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       54.192,71R$            31.110,63R$            -R$                       

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 76.665,08R$                    % Período 42,00% 25,00% 16,00% 3,00% 12,00% 1,00% 1,00%

$ -R$                       -R$                       32.199,33R$            19.166,27R$            12.266,41R$            -R$                       2.299,95R$              -R$                       9.199,81R$              -R$                       -R$                       766,65R$                 766,65R$                 -R$                       

IMPERMEABILIZAÇÃO 24.753,32R$                    % Período 47,00% 25,00% 10,00% 10,00% 8,00%

$ -R$                       11.634,06R$            -R$                       6.188,33R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       2.475,33R$              2.475,33R$              1.980,27R$              -R$                       

ESTRUTURA METÁLICA 318.193,70R$                  % Período 18,00% 42,00% 5,00% 10,00% 2,00% 4,00% 7,00% 12,00%

$ -R$                       -R$                       57.274,87R$            133.641,35R$          -R$                       -R$                       15.909,69R$            31.819,37R$            6.363,87R$              12.727,75R$            -R$                       22.273,56R$            38.183,24R$            -R$                       

COBERTURAS 348.565,39R$                  % Período 7,00% 13,00% 17,00% 34,00% 16,00% 13,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       24.399,58R$            45.313,50R$            -R$                       -R$                       59.256,12R$            -R$                       118.512,23R$          -R$                       -R$                       55.770,46R$            45.313,50R$            

ESQUADRIAS METÁLICAS 211.134,15R$                  % Período 25,00% 37,00% 7,00% 7,00% 5,00% 5,00% 8,00% 6,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       52.783,54R$            78.119,64R$            14.779,39R$            14.779,39R$            10.556,71R$            10.556,71R$            -R$                       -R$                       16.890,73R$            12.668,05R$            

VIDROS 7.436,92R$                       % Período 66,00% 11,00% 23,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       4.908,37R$              -R$                       818,06R$                 -R$                       1.710,49R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

REVESTIMENTO DE PAREDE 140.692,71R$                  % Período 63,00% 3,00% 5,00% 3,00% 6,00% 20,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       88.636,41R$            -R$                       -R$                       4.220,78R$              7.034,64R$              4.220,78R$              8.441,56R$              -R$                       -R$                       28.138,54R$            -R$                       

FORROS 57.180,67R$                    % Período 72,00% 5,00% 16,00% 2,00% 5,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       41.170,08R$            -R$                       -R$                       2.859,03R$              9.148,91R$              1.143,61R$              2.859,03R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

REVESTIMENTO DE PISO 420.028,35R$                  % Período 8,00% 18,00% 26,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 12,00% 20,00%

$ -R$                       -R$                       33.602,27R$            -R$                       75.605,10R$            109.207,37R$          16.801,13R$            16.801,13R$            16.801,13R$            16.801,13R$            -R$                       -R$                       50.403,40R$            84.005,67R$            

FERRAGENS 6.507,24R$                       % Período 62,00% 18,00% 20,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       4.034,49R$              -R$                       1.171,30R$              -R$                       1.301,45R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

MARCENARIA 998,28R$                          % Período 100,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       998,28R$                 -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 230.096,10R$                  % Período 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14%

$ 16.440,37R$            16.440,37R$            16.440,37R$            16.440,37R$            16.440,37R$            16.440,37R$            16.440,37R$            16.440,37R$            16.428,86R$            16.428,86R$            16.428,86R$            16.428,86R$            16.428,86R$            16.428,86R$            

PINTURA 280.998,27R$                  % Período 13,00% 30,00% 15,00% 14,00% 10,00% 18,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       36.529,78R$            84.299,48R$            -R$                       42.149,74R$            -R$                       39.339,76R$            -R$                       -R$                       28.099,83R$            50.579,69R$            

DIVERSOS 314.429,43R$                  % Período 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14%

$ 22.465,98R$            22.465,98R$            22.465,98R$            22.465,98R$            22.465,98R$            22.465,98R$            22.465,98R$            22.465,98R$            22.450,26R$            22.450,26R$            22.450,26R$            22.450,26R$            22.450,26R$            22.450,26R$            

3.987.751,29R$               % PERÍODO 3,76% 7,34% 7,97% 10,96% 9,05% 10,16% 5,08% 5,69% 5,05% 6,36% 6,70% 5,76% 9,43% 6,69%

VALOR PERÍODO 150.135,16R$          292.801,93R$          317.855,18R$          436.916,37R$          361.026,81R$          405.042,57R$          202.644,82R$          226.705,43R$          201.224,58R$          253.523,24R$          267.309,15R$          229.628,31R$          375.988,48R$          266.949,26R$          

% ACUMULADO 3,76% 11,10% 19,07% 30,03% 39,08% 49,24% 54,32% 60,01% 65,06% 71,42% 78,12% 83,88% 93,31% 100,00%

VALOR ACUMULADO 150.135,16R$         442.937,09R$         760.792,27R$         1.197.708,64R$      1.558.735,45R$      1.963.778,02R$      2.166.422,84R$      2.393.128,27R$      2.594.352,85R$      2.847.876,09R$      3.115.185,24R$      3.344.813,55R$      3.720.802,03R$      3.987.751,29R$      

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,09% 1,09%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 7,34% 7,34%

20,34%

Notas:

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL PROFESSOR JOÃO REZENDE DE ARAÚJO

OBRA

TURVÂNIA

CRE

CRE-SÃO L. M. BELOS

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO

 R HERCULINO GOMES ARANTES 485 , CENTRO , CEP:76110-000

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 235.833,27                     5,91

b. TRANSPORTES 23.940,01                       0,60

c. SERVIÇO EM TERRA 98.281,85                       2,46

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 88.742,83                       2,23

e. ESTRUTURA 169.200,88                     4,24

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 620.795,97                     15,57

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 212.920,00                     5,34

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 100.356,87                     2,52

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 76.665,08                       1,92

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 24.753,32                       0,62

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 318.193,70                     7,98

o. COBERTURAS 348.565,39                     8,74

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 211.134,15                     5,29

r. VIDROS 7.436,92                         0,19

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 140.692,71                     3,53

t. FORROS 57.180,67                       1,43

u. REVESTIMENTO DE PISO 420.028,35                     10,53

v. FERRAGENS 6.507,24                         0,16

w. MARCENARIA 998,28                            0,03

x. ADMINISTRAÇÃO 230.096,10                     5,77

y. PINTURA 280.998,27                     7,05

z. DIVERSOS 314.429,43                     7,89

3.987.751,29                  100,00                            TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-SÃO L. M. BELOS

04/08/2025

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL PROFESSOR JOÃO REZENDE DE ARAÚJO TURVÂNIA

OBRA CRE

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO DATA

 R HERCULINO GOMES ARANTES 485 , CENTRO , CEP:76110-000

RELATÓRIO CENTRAL
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 150 KVA) KVA 150,00 150,00

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

o. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA M2 961,60 480,80

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 953,12 476,56

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO USINADO LAMINADO M2 579,20 289,60

y. PINTURA PINTURA EPÓXI M2 579,20 289,60

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL PROFESSOR JOÃO REZENDE DE ARAÚJO 52030490

OBRA CIDADE

CRE-SÃO L. M. BELOS 2902,65

AMPLIAÇÃO E REFORMA TURVÂNIA

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de 
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa 
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio.
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 DEZ/2024

DEZ/2024

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 
15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)

M2    - - - 12,56 12,68

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0410 13,24 14,78 0,54 0,60

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,0250 20,97 23,41 0,52 0,58

1,06 1,18

SINAPI_I 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 
4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 
15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M2    1,0300 10,97 10,97 11,29 11,29

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 14,26 14,26 0,21 0,21

11,50 11,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² - - - 362,23 369,87

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 2,5000 20,97 23,41 52,42 58,52

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 13,24 14,78 13,24 14,78

65,66 73,30

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0097 183,31 183,31 1,77 1,77

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,7300 0,97 0,97 0,70 0,70

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,6700 0,65 0,65 1,73 1,73

GOINFRA_I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 3,5478 7,19 7,19 25,50 25,50

GOINFRA_I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 7,9390 7,02 7,02 55,73 55,73

GOINFRA_I 2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Kg 13,3206 8,84 8,84 117,75 117,75

SINAPI_I 11552
PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), 
ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     1,3060 8,25 8,25 10,77 10,77

GOINFRA_I 2898 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 66,64 66,64 66,64 66,64

GOINFRA_I 2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE un 2,0000 7,99 7,99 15,98 15,98

296,57 296,57

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 
(GOINFRA)

M2 - - 6,12 6,84

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2    1,0000 6,12 6,84 6,12 6,84

6,12 6,84

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 241,97 242,63

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

SINAPI_I 20972
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    1,0000 236,24 236,24 236,24 236,24

236,24 236,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 
1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 34,63 35,00

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51

3,14 3,51

SINAPI_I 20971
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM 
LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 31,49 31,49 31,49 31,49

31,49 31,49

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 022_SEE TAMPÃO FOFO 40X50CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN - - 211,37 211,74

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51

3,14 3,51

SINAPI_I 14112
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 
X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 208,23 208,23 208,23 208,23

208,23 208,23

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

022 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

018 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

017 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

010 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

007 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

CRE-SÃO L. M. BELOS  R HERCULINO GOMES ARANTES 485 , CENTRO , CEP:76110-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL PROFESSOR JOÃO REZENDE DE ARAÚJO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/08/2025 2902,65

CÓDIGO INEP

52030490

CIDADE

TURVÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA
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DEZ/2024

CRE-SÃO L. M. BELOS  R HERCULINO GOMES ARANTES 485 , CENTRO , CEP:76110-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL PROFESSOR JOÃO REZENDE DE ARAÚJO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/08/2025 2902,65

CÓDIGO INEP

52030490

CIDADE

TURVÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 135,07 138,91

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9200 14,89 16,62 13,69 15,29

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,9200 20,97 23,41 19,29 21,53

32,98 36,82

SINAPI_I 3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 101,37 101,37 101,37 101,37

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,36 0,36 0,72 0,72

102,09 102,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO 
D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,79 5,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 14,89 16,62 1,24 1,38

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 20,97 23,41 1,74 1,95

2,98 3,33

COTAÇÃO COT 004_SEE
(11896/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 
16mm² a 25mm², ref:TEL-743 ou similar (SPDA)

UN 1,0000 1,81 1,81 1,81 1,81

1,81 1,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, 
HM= 46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT)

UN 4.079,54 4.112,90

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 14,89 16,62 119,12 132,96

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 8,0000 20,97 23,41 167,76 187,28

286,88 320,24

COTAÇÃO COT 008_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 
46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV

UN 1,0000 3.792,67 3.792,67 3.792,66 3.792,66

3.792,66 3.792,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E 
ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI)

UN 7.058,50 7.373,54

GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m2    3,0000 5,03 5,21 15,09 15,63

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    0,2100 47,33 49,37 9,93 10,36

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    0,8200 33,97 37,92 27,85 31,09

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,4800 22,50 25,12 10,80 12,05

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2    4,9000 5,29 5,91 25,92 28,95

GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO m3    1,4700 26,48 29,56 38,92 43,45

GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    1,0000 43,01 48,02 43,01 48,02

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,3600 22,50 25,12 8,10 9,04

GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,6400 523,88 533,03 335,28 341,13

GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3    0,6400 46,96 52,41 30,05 33,54

GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    11,2000 10,62 10,95 118,94 122,64

GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    20,0000 10,58 10,91 211,60 218,20

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    6,6000 11,91 12,20 78,60 80,52

GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2    5,9800 33,61 34,88 200,98 208,58

GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2    12,3200 51,03 53,66 628,68 661,09

GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,9800 523,88 533,03 513,40 522,36

GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3    0,9800 46,96 52,41 46,02 51,36

GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    23,9000 10,60 10,93 253,34 261,22

GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    43,4000 10,58 10,91 459,17 473,49

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    22,6000 11,91 12,20 269,16 275,72

GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

m2    4,0200 121,93 124,18 490,15 499,20

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2    14,7600 54,10 57,23 798,51 844,71

GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    5,9000 34,17 36,60 201,60 215,94

SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 4,0200 29,84 31,92 119,95 128,31

GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2    1,0200 586,15 591,25 597,87 603,07

GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2    29,5200 5,06 5,19 149,37 153,20

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    29,5200 17,41 19,10 513,94 563,83

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

041 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

040 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

036 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

030 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DEZ/2024

CRE-SÃO L. M. BELOS  R HERCULINO GOMES ARANTES 485 , CENTRO , CEP:76110-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL PROFESSOR JOÃO REZENDE DE ARAÚJO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/08/2025 2902,65

CÓDIGO INEP

52030490

CIDADE

TURVÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

m2    3,1000 85,20 89,68 264,12 278,00

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    3,0500 25,48 27,12 77,71 82,71

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    38,8800 12,74 13,62 495,33 529,54

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    6,4400 3,90 4,13 25,11 26,59

7.058,50 7.373,54

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE
LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GÁS (GLP) OU REDE FRIGORÍGENA, INCLUSO 
ART (GOINFRA)

UN 1.425,60 1.592,16

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     16,0000 89,10 99,51 1.425,60 1.592,16

1.425,60 1.592,16

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,18 18,32

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,89 16,62 0,49 0,55

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,97 23,41 0,69 0,77

1,18 1,32

COTAÇÃO COT 010_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 17,00 17,00 17,00 17,00

17,00 17,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,32 19,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,89 16,62 0,49 0,55

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,97 23,41 0,69 0,77

1,18 1,32

COTAÇÃO COT 011_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 18,15 18,14 18,14

18,14 18,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 0,37 0,38

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0090 14,89 16,62 0,13 0,14

0,13 0,14

SINAPI_I 4342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1,0000 0,24 0,24 0,24 0,24

0,24 0,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 304,30 305,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,4000 0,36 0,36 0,86 0,86

SINAPI_I 12427 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 289,11 289,11 289,11 289,11

289,97 289,97

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 190,82 195,71

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 20,97 23,41 20,97 23,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62

35,86 40,03

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 8,2198 10,93 10,93 89,84 89,84

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,67 8,67 9,53 9,53

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1250 3,11 3,11 0,38 0,38

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 14,64 14,64 0,36 0,36

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 11,80 11,80 2,20 2,20

GOINFRA_I 2904 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 15,08 15,08 15,08 15,08

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,1644 8,07 8,07 9,39 9,39

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,4815 8,16 8,16 3,92 3,92

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,4400 25,48 27,12 11,21 11,93

154,96 155,68

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 374,16 380,04

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

39,43 44,03

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

083 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

077 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

049 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

047 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

046 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

045 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

44 de 58 ART Nº  1020250226560



 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-SÃO L. M. BELOS  R HERCULINO GOMES ARANTES 485 , CENTRO , CEP:76110-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL PROFESSOR JOÃO REZENDE DE ARAÚJO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/08/2025 2902,65

CÓDIGO INEP

52030490

CIDADE

TURVÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,93 10,93 16,24 16,24

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8,86 8,86

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 8,16 8,16 3,11 3,11

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 25,48 27,12 19,87 21,15

334,73 336,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 344,23 349,88

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

39,43 44,03

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 11,80 11,80 2,75 2,75

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 7,87 7,87 2,66 2,66

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 8,07 8,07 2,79 2,79

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 8,16 8,16 1,47 1,47

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,6400 25,48 27,12 16,30 17,35

304,80 305,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE
REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + 
COT)

UN 273,90 278,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 14,89 16,62 17,12 19,11

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,97 23,41 24,11 26,92

41,23 46,03

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,36 0,36 1,01 1,01

COTAÇÃO COT 017_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" UN 1,0000 231,67 231,67 231,66 231,66

232,67 232,67

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1.676,33 1.676,33

0,00 0,00

SINAPI_I 41204
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 
RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,0000 1.676,33 1.676,33 1.676,33 1.676,33

1.676,33 1.676,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE
LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED 
(GOINFRA + SINAPI)

PÇ 132,09 133,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1877 14,89 16,62 2,79 3,11

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4294 20,97 23,41 9,00 10,05

11,79 13,16

COTAÇÃO COT 604_SEE
(13515/ORSE) LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR, 
2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2x18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR

UN 1,0000 101,78 101,78 101,78 101,78

SINAPI_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    2,0000 9,26 9,26 18,52 18,52

120,30 120,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 58,89 65,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 14,89 16,62 22,33 24,93

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,97 23,41 31,45 35,11

53,78 60,04

COTAÇÃO COT 356_SEE
(12414/ORSE) CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200x200x90 MM, PARA 
EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR

UN 1,0000 5,11 5,11 5,11 5,11

5,11 5,11

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

126 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

119 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

117 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

087 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

085 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL PROFESSOR JOÃO REZENDE DE ARAÚJO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/08/2025 2902,65

CÓDIGO INEP

52030490

CIDADE

TURVÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (SINAPI)

M2 440,66 446,55

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 21,48 7,84 8,59

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 24,34 26,91 48,68 53,82

56,52 62,41

SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46

SINAPI_I 0442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    4,0000 7,17 7,17 28,68 28,68

384,14 384,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 166,55 170,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 20,97 23,41 20,97 23,41

35,86 40,03

COTAÇÃO COT 088_SEE (07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incêndio UN 1,0000 130,69 130,69 130,69 130,69

130,69 130,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 84,09 87,42

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,89 16,62 11,91 13,29

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,97 23,41 16,77 18,72

28,68 32,01

COTAÇÃO COT 090_SEE
(12850/ORSE) Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 
aqui"

UN 1,0000 55,41 55,41 55,41 55,41

55,41 55,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, 
CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 901,22 934,58

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 14,89 16,62 119,12 132,96

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 20,97 23,41 167,76 187,28

286,88 320,24

COTAÇÃO COT 092_SEE
(07627/ORSE) Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar

UN 1,0000 447,30 447,30 447,30 447,30

COTAÇÃO COT 503_SEE (00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04

614,34 614,34

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 205_SEE
LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO COM MESA SEM COLUNA, BRANCO GELO, L76 
DECA (GOINFRA + COT)

UN 167,53 169,94

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5470 14,89 16,62 8,14 9,09

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6000 20,97 23,41 12,58 14,04

20,72 23,13

SINAPI_I 36521
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 
*40 X 30* CM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 146,81 146,81 146,81 146,81

146,81 146,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 108,82 109,86

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

8,96 10,00

SINAPI_I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 96,90 96,90 96,90 96,90

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,74 0,74 2,96 2,96

99,86 99,86

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE
REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 441,24 446,04

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 14,89 16,62 17,12 19,11

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,97 23,41 24,11 26,92

41,23 46,03

COTAÇÃO COT 101_SEE
(07975/ORSE) Regulador de 1º estágio dotado de O.P.S.O. (shut-off) PE 400kpa (AP-40 com 
manômetro)

UN 1,0000 399,00 399,00 399,00 399,00

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,36 0,36 1,01 1,01

400,01 400,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 13,42 14,08

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

212 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

210 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

209 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

205 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

190 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

188 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

186 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DEZ/2024

CRE-SÃO L. M. BELOS  R HERCULINO GOMES ARANTES 485 , CENTRO , CEP:76110-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL PROFESSOR JOÃO REZENDE DE ARAÚJO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/08/2025 2902,65

CÓDIGO INEP

52030490

CIDADE

TURVÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

SINAPI_I 4186 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 7,69 7,69 7,69 7,69

7,69 7,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 15,75 16,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

SINAPI_I 4187 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 10,02 10,02 10,02 10,02

10,02 10,02

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 0,53 0,53

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 465_SEE (09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,53 0,53 0,53 0,53

0,53 0,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 232_SEE
DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA - SEM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA + SINAPI)

M2 13,38 14,14

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0287 20,97 23,41 0,60 0,67

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0287 20,97 23,41 0,60 0,67

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0287 20,97 23,41 0,60 0,67

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0287 20,97 23,41 0,60 0,67

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,2008 13,24 14,78 2,65 2,96

5,05 5,64

SINAPI 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 
17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0287 206,34 209,31 5,91 6,00

SINAPI 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 
17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0287 84,43 87,40 2,42 2,50

8,33 8,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 15,22 16,06

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

7,16 8,00

SINAPI_I 39634
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M     1,0000 8,06 8,06 8,06 8,06

8,06 8,06

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 131,85 137,22

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2241 13,24 14,78 16,20 18,09

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 15,88 17,73 1,36 1,52

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5788 20,97 23,41 12,13 13,54

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

273 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

237 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

232 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

213 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL
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DEZ/2024

CRE-SÃO L. M. BELOS  R HERCULINO GOMES ARANTES 485 , CENTRO , CEP:76110-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL PROFESSOR JOÃO REZENDE DE ARAÚJO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/08/2025 2902,65

CÓDIGO INEP

52030490

CIDADE

TURVÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2798 20,97 23,41 5,86 6,55

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4580 14,89 16,62 6,81 7,61

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 20,97 23,41 3,57 3,99

45,93 51,30

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 12,78 12,78 7,42 7,42

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,87 0,87 19,40 19,40

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 8,26 8,26 1,89 1,89

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 21,92 21,92 0,80 0,80

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,65 0,65 10,39 10,39

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 0,97 0,97 1,74 1,74

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 6,80 6,80 2,49 2,49

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,79 6,79 1,99 1,99

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,77 6,77 18,89 18,89

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 8,30 8,30 3,75 3,75

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0100 16,53 16,53 0,16 0,16

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 14,26 14,26 1,01 1,01

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0196 156,74 156,74 3,07 3,07

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0196 150,62 150,62 2,95 2,95

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0544 183,31 183,31 9,97 9,97

85,92 85,92

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 298_SEE APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO (GOINFRA) M2 3,97 4,43

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3000 13,24 14,78 3,97 4,43

3,97 4,43

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D' AGUA (GOINFRA + SINAPI)

UN 207,25 207,83

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1400 20,97 23,41 2,93 3,27

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1400 14,89 16,62 2,08 2,32

5,01 5,59

SINAPI_I 0083
ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,0000 201,57 201,57 201,57 201,57

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,8800 0,36 0,36 0,67 0,67

202,24 202,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 39,61 42,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6105 20,97 23,41 12,80 14,29

21,73 24,26

SINAPI_I 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,1208 4,14 4,14 0,49 0,49

SINAPI_I 6302 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1,0000 17,39 17,39 17,39 17,39

17,88 17,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 12,56 13,22

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,36 0,36 0,43 0,43

SINAPI_I 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 6,40 6,40 6,40 6,40

6,83 6,83

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR 
PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 84,80 86,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

SINAPI_I 11837
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL 
DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    1,0000 70,47 70,47 70,47 70,47

70,47 70,47

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 117,24 121,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 13,24 14,78 10,59 11,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 14,89 16,62 5,50 6,14

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 20,97 23,41 9,64 10,76

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 20,97 23,41 1,46 1,63

33,48 37,37

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,00 158,00 5,21 5,21

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 33,11 33,11 13,24 13,24

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

399 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

383 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

382 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

347 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

298 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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DEZ/2024

CRE-SÃO L. M. BELOS  R HERCULINO GOMES ARANTES 485 , CENTRO , CEP:76110-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL PROFESSOR JOÃO REZENDE DE ARAÚJO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/08/2025 2902,65

CÓDIGO INEP

52030490

CIDADE

TURVÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,30 8,30 43,74 43,74

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 14,26 14,26 1,28 1,28

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 156,74 156,74 6,26 6,26

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,78 12,78 3,23 3,23

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,92 21,92 0,27 0,27

83,76 83,76

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 23,23 23,37

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28

22,04 22,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 419_SEE BANCO DE GRANITO (GOINFRA) m2 484,40 490,13

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,5372 20,97 23,41 32,23 35,98

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2844 13,24 14,78 17,00 18,98

49,23 54,96

GOINFRA_I 1421 GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM m2 1,2000 358,60 358,60 430,32 430,32

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 4,5400 0,65 0,65 2,95 2,95

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0104 183,31 183,31 1,90 1,90

435,17 435,17

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 423_SEE CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A 50MM (COT) UND 9,38 9,38

COTAÇÃO COT 453_SEE CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A 50MM UND 1,0000 9,38 9,38 9,38 9,38

9,38 9,38

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 112,01 112,85

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

7,16 8,00

SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 104,85 104,85 104,85 104,85

104,85 104,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 428_SEE
DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO COM TUBO GALVANIZADO C/ TR. ATE CB. E 
CARGA (GOINFRA)

M 15,88 17,73

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2000 13,24 14,78 15,88 17,73

15,88 17,73

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 435_SEE GRAMPO TIPO X EM COBRE P/ CABOS #25 A 35MM² (COT) UN 19,39 19,39

COTAÇÃO COT 454_SEE GRAMPO TIPO X EM COBRE P/ CABOS #25 A 35MM² UND 1,0000 19,39 19,39 19,39 19,39

19,39 19,39

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 101,96 101,96

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 101,96 101,96 101,96 101,96

101,96 101,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1.759,62 1.762,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7500 14,89 16,62 11,16 12,46

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 20,97 23,41 15,72 17,55

26,88 30,01

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

476 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

435 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

428 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

423 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

419 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

412 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL
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CRE-SÃO L. M. BELOS  R HERCULINO GOMES ARANTES 485 , CENTRO , CEP:76110-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL PROFESSOR JOÃO REZENDE DE ARAÚJO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/08/2025 2902,65

CÓDIGO INEP

52030490

CIDADE

TURVÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

COTAÇÃO COT 408_SEE (09092/ORSE) Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm UN 1,0000 1.732,74 1.732,74 1.732,74 1.732,74

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,46 0,46 1,84 1,84

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,54 0,54 2,16 2,16

1.732,74 1.732,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), 
FIXAÇÃO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 26,87 29,37

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,97 23,41 12,58 14,04

21,51 24,01

COTAÇÃO COT 507_SEE
(08496/ORSE) Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo h=35cm x 3/8", fixação horizontal e com 
bandeirinha

UN 1,0000 5,36 5,36 5,36 5,36

5,36 5,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, 
TAMANHO 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 56,63 57,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2924 14,89 16,62 4,35 4,85

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1368 20,97 23,41 2,86 3,20

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1157 20,97 23,41 2,42 2,70

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,97 23,41 1,88 2,10

11,51 12,85

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 1,6720 15,77 15,77 26,36 26,36

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,0800 154,67 154,67 12,37 12,37

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,32 0,32 1,28 1,28

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0309 45,15 45,15 1,39 1,39

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,36 0,36 1,44 1,44

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0262 32,11 32,11 0,84 0,84

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0172 20,35 20,35 0,35 0,35

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0432 3,11 3,11 0,13 0,13

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0013 2,75 2,75 0,00 0,00

45,12 45,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, 
TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 84,29 85,89

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3335 14,89 16,62 4,96 5,54

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1881 20,97 23,41 3,94 4,40

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1368 20,97 23,41 2,86 3,20

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,97 23,41 1,88 2,10

13,64 15,24

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 2,5960 15,77 15,77 40,93 40,93

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,1400 154,67 154,67 21,65 21,65

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0502 45,15 45,15 2,26 2,26

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,32 0,32 1,28 1,28

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0425 32,11 32,11 1,36 1,36

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,36 0,36 1,44 1,44

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0279 20,35 20,35 0,56 0,56

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0702 3,11 3,11 0,21 0,21

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0021 2,75 2,75 0,00 0,00

70,65 70,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 148,87 152,84

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,8800 13,24 14,78 24,89 27,78

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,4400 20,97 23,41 9,22 10,30

34,11 38,08

COTAÇÃO COT 522_SEE
(01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=8cm

M2 1,0000 47,18 47,18 47,18 47,18

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600 12,78 12,78 7,15 7,15

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,63 6,63 6,43 6,43

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,76 26,76 0,80 0,80

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,94 3,94 6,73 6,73

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,79 6,79 16,97 16,97

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0500 588,00 588,00 29,40 29,40

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

500 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

499 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

498 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

497 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL
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CRE-SÃO L. M. BELOS  R HERCULINO GOMES ARANTES 485 , CENTRO , CEP:76110-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL PROFESSOR JOÃO REZENDE DE ARAÚJO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/08/2025 2902,65

CÓDIGO INEP

52030490

CIDADE

TURVÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0468 2,28 2,28 0,10 0,10

114,76 114,76

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 29,48 31,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

SINAPI_I 11862
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 15,15 15,15 15,15 15,15

15,15 15,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 517_SEE
PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 1000MM (GOINFRA + 
ORSE)

M 30,68 32,01

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3200 20,97 23,41 6,71 7,49

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3200 14,89 16,62 4,76 5,31

11,47 12,80

COTAÇÃO COT 257_SEE (10047/ORSE) PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 6000MM M 0,3500 54,90 54,90 19,21 19,21

19,21 19,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE
CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 59,86 61,53

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

14,33 16,00

SINAPI_I 11858
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 45,53 45,53 45,53 45,53

45,53 45,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 65,36 67,16

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 14,89 16,62 6,43 7,17

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,97 23,41 9,05 10,11

15,48 17,28

COTAÇÃO COT 281_SEE (10479/ORSE) Válvula UGV-1 3/4" UN 1,0000 49,88 49,88 49,88 49,88

49,88 49,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 45,42 47,22

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 14,89 16,62 6,43 7,17

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,97 23,41 9,05 10,11

15,48 17,28

COTAÇÃO COT 282_SEE (10480/ORSE) Válvula UGV-1 1/2" UN 1,0000 29,94 29,94 29,94 29,94

29,94 29,94

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 281,02 289,36

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 20,97 23,41 41,94 46,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,0000 14,89 16,62 29,78 33,24

71,72 80,06

COTAÇÃO COT 285_SEE (13818/ORSE) RELE DE NÍVEL UN 1,0000 209,30 209,30 209,30 209,30

209,30 209,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN - - - 49,04 49,33

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0700 14,89 16,62 1,04 1,16

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0700 20,97 23,41 1,46 1,63

2,50 2,79

SINAPI_I 12411 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,0000 46,54 46,54 46,54 46,54

46,54 46,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN - - - 1.175,95 1.226,38

GOINFRA 81840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE Un    1,0000 242,78 245,51 242,78 245,51

GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un    1,0000 25,89 27,76 25,89 27,76

GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) Un    1,0000 28,27 30,19 28,27 30,19

GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m     3,0000 35,08 37,25 105,24 111,75

GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) m2    8,0000 93,05 97,58 744,40 780,64

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

554 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

546 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

544 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

543 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

542 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

535 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

517 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

501 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL PROFESSOR JOÃO REZENDE DE ARAÚJO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/08/2025 2902,65

CÓDIGO INEP

52030490

CIDADE

TURVÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) m2    1,0000 29,37 30,53 29,37 30,53

1.175,95 1.226,38

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 111,64 113,28

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 14,89 16,62 14,13 15,77

14,13 15,77

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 97,51 97,51 97,51 97,51

97,51 97,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 1.858,93 1.957,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 21,8625 13,24 14,78 289,45 323,12

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 7,3851 20,97 23,41 154,86 172,88

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,4222 20,97 23,41 8,85 9,88

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 20,97 23,41 390,93 436,41

844,09 942,29

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU 
EQUIVALENTE 

m2 5,2000 54,98 54,98 285,89 285,89

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 4,4732 44,57 44,57 199,37 199,37

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 3,8536 1,16 1,16 4,47 4,47

SINAPI_I 1338
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, 
ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M2    1,0000 37,41 37,41 37,41 37,41

GOINFRA_I 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM un 2,4305 98,20 98,20 238,67 238,67

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 9,98 9,98 13,07 13,07

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.636,98 3.636,98 92,01 92,01

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,74 0,74 55,50 55,50

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 18,99 18,99 59,81 59,81

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 20,35 20,35 1,89 1,89

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 20,35 20,35 8,11 8,11

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 26,94 26,94 18,64 18,64

1.014,84 1.014,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 48,11 48,85

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 13,24 14,78 4,18 4,67

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0996 20,97 23,41 2,08 2,33

6,26 7,00

GOINFRA_I 2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 1,0000 40,60 40,60 40,60 40,60

GOINFRA_I 2862 SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) Kg 0,2275 5,50 5,50 1,25 1,25

41,85 41,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 591_SEE
RALO LINEAR REFORÇADO - 6X90 SECA EM AÇO INOX C/ GRELHA E CANALETA 
EM ALUMÍNIO (GOINFRA + COT)

UN - - - 341,02 342,86

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4400 14,89 16,62 6,55 7,31

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4400 20,97 23,41 9,22 10,30

15,77 17,61

COTAÇÃO COT 345_SEE
RALO LINEAR REFORÇADO - 6X90 SECA EM AÇO INOX C/ GRELHA E CANALETA EM 
ALUMÍNIO

UN 1,0000 325,25 325,25 325,25 325,25

325,25 325,25

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 611_SEE DIVISÓRIA EM GRANITO - BRANCO SIENA (GOINFRA + COT) M2 - - - 616,59 623,22

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,2000 20,97 23,41 25,16 28,09

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 2,4000 13,24 14,78 31,77 35,47

56,93 63,56

COTAÇÃO COT 421_SEE DIVISÓRIA EM GRANITO - BRANCO SIENA M2 1,0000 557,94 557,94 557,94 557,94

GOINFRA_I 1216 CIMENTO BRANCO Kg 0,0200 6,80 6,80 0,13 0,13

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 1,5000 0,65 0,65 0,97 0,97

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0034 183,31 183,31 0,62 0,62

559,66 559,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN - - - 298,73 300,82

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

17,92 20,01

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 1,0000 130,81 130,81 130,81 130,81

280,81 280,81

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

611 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

591 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

584 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL PROFESSOR JOÃO REZENDE DE ARAÚJO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/08/2025 2902,65

CÓDIGO INEP

52030490

CIDADE

TURVÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 639_SEE PARAFUSO AUTOPERFURANTE  (GOINFRA) UN - - - 0,66 0,71

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0100 20,97 23,41 0,20 0,23

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0100 14,89 16,62 0,14 0,16

0,34 0,39

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 1,0000 0,32 0,32 0,32 0,32

0,32 0,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 4,83 5,03

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,0800 20,97 23,41 1,67 1,87

1,67 1,87

COTAÇÃO COT 452_SEE (12515/ORSE) FITA AUTO-ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 5,0CM X 9M M 0,0710 44,57 44,57 3,16 3,16

3,16 3,16

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 26,89 27,93

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

8,96 10,00

SINAPI_I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 17,93 17,93 17,93 17,93

17,93 17,93

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 32,41 32,44

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0066 14,89 16,62 0,09 0,10

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0066 20,97 23,41 0,13 0,15

0,22 0,25

COTAÇÃO COT 478_SEE (01697/ORSE) PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450mm UN 1,0000 32,19 32,19 32,19 32,19

32,19 32,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE
CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ORSE)

M - - - 38,52 38,95

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 20,97 23,41 2,09 2,34

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1000 14,89 16,62 1,48 1,66

3,57 4,00

COTAÇÃO COT 520_SEE (11731/ORSE) Canaleta plástica 50 x 80mm M 1,0000 34,95 34,95 34,95 34,95

34,95 34,95

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 225,36 228,69

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,97 23,41 16,77 18,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,89 16,62 11,91 13,29

28,68 32,01

COTAÇÃO COT 521_SEE (09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 194,76 194,76 194,76 194,76

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 6,0000 0,32 0,32 1,92 1,92

196,68 196,68

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 727_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 - - - 167,39 172,00

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 2,1900 13,24 14,78 28,99 32,36

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,5100 20,97 23,41 10,69 11,93

39,68 44,29

COTAÇÃO COT 522_SEE
(01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=8cm

M2 1,0000 47,18 47,18 47,18 47,18

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,6500 12,78 12,78 8,30 8,30

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,63 6,63 6,43 6,43

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,76 26,76 0,80 0,80

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,94 3,94 6,73 6,73

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,79 6,79 16,97 16,97

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0700 588,00 588,00 41,16 41,16

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0655 2,28 2,28 0,14 0,14

127,71 127,71

MATERIAL (C) - TOTAL

727 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

719 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

718 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

664 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

663 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

641 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

639 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL PROFESSOR JOÃO REZENDE DE ARAÚJO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/08/2025 2902,65

CÓDIGO INEP

52030490

CIDADE

TURVÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 728_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 - - - 198,58 203,84

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 2,5000 13,24 14,78 33,10 36,95

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,5800 20,97 23,41 12,16 13,57

45,26 50,52

COTAÇÃO COT 526_SEE
(07534/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=12cm

M2 1,0000 71,64 71,64 71,64 71,64

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,7400 12,78 12,78 9,45 9,45

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,63 6,63 6,43 6,43

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,76 26,76 0,80 0,80

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,94 3,94 6,73 6,73

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,79 6,79 16,97 16,97

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0700 588,00 588,00 41,16 41,16

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0655 2,28 2,28 0,14 0,14

153,32 153,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 118,31 120,77

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 20,97 23,41 11,67 13,03

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 13,24 14,78 9,38 10,48

21,05 23,51

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)

m2 1,0000 81,30 81,30 81,30 81,30

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 183,31 183,31 4,45 4,45

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0400 38,94 38,94 1,55 1,55

97,26 97,26

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 27,98 28,02

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 20,97 23,41 0,20 0,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 13,24 14,78 0,13 0,14

0,33 0,37

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 27,50 27,50 27,50 27,50

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0040 38,94 38,94 0,15 0,15

27,65 27,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 794_SEE
LUMINÁRIA ESPETO DE JARDIM LED 5W BIVOLT - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)

UN - - - 100,72 104,81

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9790 14,89 16,62 14,57 16,27

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,9790 20,97 23,41 20,52 22,91

35,09 39,18

COTAÇÃO COT 572_SEE
(004616/SBC) LUMINARIA - ESPETO DE JARDIM LED 5W LUZ BRANCO QUENTE BIVOLT 
EMPALUX

UN 1,0000 65,63 65,63 65,63 65,63

65,63 65,63

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 851_SEE
CANTONEIRA ALUMÍNIO, ABAS IGUAIS 50,80MM (2"), ESPESSURA 3,17MM (1/8") 
PARA TRAVAMENTO DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/GRANITO, INCLUSO 
ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 21,60 22,23

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,1160 20,97 23,41 2,43 2,71

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 14,89 16,62 1,24 1,38

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0833 20,97 23,41 1,74 1,95

5,41 6,04

SINAPI_I 0584
CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2"), ESPESSURA DE 
3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,842 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

M     0,1150 37,54 37,54 4,31 4,31

GOINFRA_I 3075 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1/2" PR 1,0000 1,80 1,80 1,80 1,80

SINAPI_I 4343
PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E 
ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    2,0000 5,04 5,04 10,08 10,08

16,19 16,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE
BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN - - - 332,32 334,77

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5870 20,97 23,41 12,30 13,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5870 14,89 16,62 8,74 9,75

21,04 23,49

GOINFRA_I 3019 BARRA DE COBRE 2" X 3/16"  (2,0865 KG/M) m 1,0000 311,28 311,28 311,28 311,28

311,28 311,28

OBS.: Composição adaptada com base na SBC - 61236 (05/24)

855 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MATERIAL (C) - TOTAL

794 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

728 FONTE CÓDIGO

MATERIAL (C) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

851 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL PROFESSOR JOÃO REZENDE DE ARAÚJO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/08/2025 2902,65

CÓDIGO INEP

52030490

CIDADE

TURVÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 856_SEE
CONTATOR TRIPOLAR - 18A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN - - - 229,63 238,81

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,2000 20,97 23,41 46,13 51,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,2000 14,89 16,62 32,75 36,56

78,88 88,06

GOINFRA_I 3215 CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. un 1,0000 150,75 150,75 150,75 150,75

150,75 150,75

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 857_SEE
RELÉ TÉRMICO SOBRECARGA 4 - 6,3A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + EMBASA)

UN - - - 261,21 270,39

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,2000 20,97 23,41 46,13 51,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,2000 14,89 16,62 32,75 36,56

78,88 88,06

COTAÇÃO COT 605_SEE (M103900290/EMBASA) RELE DE SOBRECARGA TERMICO, 4-6,3A UN 1,0000 182,33 182,33 182,33 182,33

182,33 182,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 858_SEE
RELÉ TÉRMICO SOBRECARGA 10 - 15A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + EMBASA)

UN - - - 281,58 290,76

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,2000 20,97 23,41 46,13 51,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,2000 14,89 16,62 32,75 36,56

78,88 88,06

COTAÇÃO COT 606_SEE (M103900320/EMBASA) RELE DE SOBRECARGA TERMICO, 10 - 16A UN 1,0000 202,70 202,70 202,70 202,70

202,70 202,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 859_SEE
CONTATOR AUXILIAR  - 10A - 220VCC - 2NA + 2NF. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)

UN - - - 246,58 255,76

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,2000 20,97 23,41 46,13 51,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,2000 14,89 16,62 32,75 36,56

78,88 88,06

COTAÇÃO COT 607_SEE (036497/SBC) CONTATOR AUXILIAR 2NA + 2NF, 6A 3RH1122-1AN10 SIEMENS UN 1,0000 167,70 167,70 167,70 167,70

167,70 167,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 860_SEE
CHAVE SELETORA 22mm 3 POSIÇÕES 2 NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SBC)

UN - - - 80,45 82,12

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

14,33 16,00

COTAÇÃO COT 608_SEE (05093/SBC) BOTOEIRA (CHAVE SELETORA) DE DUAS POSICOES COM PLACA UN 1,0000 66,12 66,12 66,12 66,12

66,12 66,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 861_SEE
BOTÃO PULSADOR VERMELHO 22MM - 1 NF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SBC)

UN - - - 51,82 53,91

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

17,92 20,01

COTAÇÃO COT 609_SEE
(06119/SBC) BOTAO 22mm COMANDO 1NA PRETO 3SB61300AB10 SIEMENS PARA 
ALARME

UN 1,0000 33,90 33,90 33,90 33,90

33,90 33,90

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 862_SEE
BOTÃO PULSADOR VERDE 22MM - 1NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SBC)

UN - - - 51,82 53,91

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

17,92 20,01

COTAÇÃO COT 609_SEE
(06119/SBC) BOTAO 22mm COMANDO 1NA PRETO 3SB61300AB10 SIEMENS PARA 
ALARME

UN 1,0000 33,90 33,90 33,90 33,90

33,90 33,90

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 863_SEE
SINALEIRO MONOBLOCO 220V VERDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 32,38 34,05

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

14,33 16,00

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 70305 (02/24)

863 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na CPOS - 40.12.210 (05/23)

861 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

856 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 70305 (02/24)

862 FONTE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71062 (02/24)

860 FONTE

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71062 (02/24)

859 FONTE CÓDIGO

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71062 (02/24)

858 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71062 (02/24)

857 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL
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DEZ/2024

CRE-SÃO L. M. BELOS  R HERCULINO GOMES ARANTES 485 , CENTRO , CEP:76110-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL PROFESSOR JOÃO REZENDE DE ARAÚJO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/08/2025 2902,65

CÓDIGO INEP

52030490

CIDADE

TURVÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

COTAÇÃO COT 610_SEE
(12379/ORSE) SINALEIRO 22MM COM LÂMPADA VERMELHA, 110VCA, LED INTEGRADO 
AO CORPO, MODELO L2-DR1-R, DA METALTEX OU SIMILAR (LUZ DE TOPO)

UN 1,0000 18,05 18,05 18,05 18,05

18,05 18,05

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 864_SEE
SINALEIRO MONOBLOCO 220V AMARELO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 32,38 34,05

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

14,33 16,00

COTAÇÃO COT 610_SEE
(12379/ORSE) SINALEIRO 22MM COM LÂMPADA VERMELHA, 110VCA, LED INTEGRADO 
AO CORPO, MODELO L2-DR1-R, DA METALTEX OU SIMILAR (LUZ DE TOPO)

UN 1,0000 18,05 18,05 18,05 18,05

18,05 18,05

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 865_SEE
SINALEIRO MONOBLOCO 220V BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 32,38 34,05

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

14,33 16,00

COTAÇÃO COT 610_SEE
(12379/ORSE) SINALEIRO 22MM COM LÂMPADA VERMELHA, 110VCA, LED INTEGRADO 
AO CORPO, MODELO L2-DR1-R, DA METALTEX OU SIMILAR (LUZ DE TOPO)

UN 1,0000 18,05 18,05 18,05 18,05

18,05 18,05

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 866_SEE
BOTÃO EMERGÊNCIA COGUMELO COM TRAVA 22MM - 1NF - COM PLACA DE 
IDENTIFICAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)

UN - - - 46,75 48,84

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

17,92 20,01

COTAÇÃO COT 611_SEE
(06120/SBC) BOTAO ALARME (EMERGENCIA) COM TRAVA 1NF P20AKR-R-1B - 
METALTEX

UN 1,0000 25,10 25,10 25,10 25,10

COTAÇÃO COT 612_SEE (0055/SBC) ETIQUETA INDICACAO/SETA AUTOADESIVA EXTINTOR/HIDRANTE 15x15cm UN 1,0000 3,73 3,73 3,73 3,73

28,83 28,83

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE
CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 20,96 22,21

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98

10,75 12,00

GOINFRA_I 3205 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 un 1,0000 10,21 10,21 10,21 10,21

10,21 10,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, 
ALTURA MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 - - - 354,98 367,79

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 4,1592 13,24 14,78 55,06 61,47

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,9017 20,97 23,41 18,90 21,10

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,5971 20,97 23,41 12,52 13,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7002 14,89 16,62 10,42 11,63

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,4024 20,97 23,41 8,43 9,41

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2006 15,88 17,73 3,18 3,55

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0748 20,97 23,41 1,56 1,75

110,07 122,88

GOINFRA_I 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 10,6396 5,72 5,72 60,85 60,85

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 59,6427 0,65 0,65 38,76 38,76

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,0480 6,77 6,77 27,40 27,40

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,1683 156,74 156,74 26,37 26,37

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1244 158,00 158,00 19,65 19,65

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,7270 8,30 8,30 14,33 14,33

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 2,1890 6,80 6,80 14,88 14,88

GOINFRA_I 2387 BRITA Nº 0 m3 0,0660 164,37 164,37 10,84 10,84

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5114 12,78 12,78 6,53 6,53

GOINFRA_I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0736 66,38 66,38 4,88 4,88

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0311 150,62 150,62 4,68 4,68

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,4661 8,26 8,26 3,84 3,84

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,4620 6,79 6,79 3,13 3,13

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1532 14,26 14,26 2,18 2,18

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1071 21,92 21,92 2,34 2,34

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2300 6,63 6,63 1,52 1,52

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 0,3680 3,94 3,94 1,44 1,44

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 70305 (06/23)

867 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE - 11436 (02/24)

865 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71034 (02/24)

872 FONTE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE - 11436 (02/24)

866 FONTE

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE - 11436 (02/24)

864 FONTE
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DEZ/2024
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL PROFESSOR JOÃO REZENDE DE ARAÚJO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/08/2025 2902,65

CÓDIGO INEP

52030490

CIDADE

TURVÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0071 183,31 183,31 1,29 1,29

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0009 2,28 2,28 0,00 0,00

244,91 244,91

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 101,92 104,80

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 20,97 23,41 12,17 13,59

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9494 13,24 14,78 12,57 14,03

24,74 27,62

COTAÇÃO COT 623_SEE
(9924/ORSE) CERÂMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA 
OU SIMILAR COD.26090

M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,40 7,40 1,08 1,08

GOINFRA_I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000 1,36 1,36 10,20 10,20

77,18 77,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 
(GOINFRA)

M2 - - - 195,44 196,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1700 14,89 16,62 2,53 2,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 20,97 23,41 3,56 3,97

6,09 6,79

GOINFRA_I 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 174,40 174,40 183,12 183,12

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 0,1400 44,57 44,57 6,23 6,23

189,35 189,35

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 - - - 10,75 12,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

10,75 12,00

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 30,48 33,21

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4920 14,89 16,62 7,32 8,17

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,7350 20,97 23,41 15,41 17,20

22,73 25,37

GOINFRA 51015
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL  DE CONCRETO FCK=15 MPA - 
(O.C.)

m3    0,0061 533,53 542,68 3,25 3,31

GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,0061 39,22 43,78 0,23 0,26

SINAPI_I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     0,1227 10,25 10,25 1,25 1,25

GOINFRA_I 1863 PREGO 18x30 Kg 0,0680 22,99 22,99 1,56 1,56

SINAPI_I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     0,2000 7,32 7,32 1,46 1,46

7,75 7,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 984_SEE
PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO 280V, CORRENTE 
MAXIMA 10KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

UN - - - 81,32 82,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

8,96 10,00

COTAÇÃO COT 698_SEE PARA-RAIOS BAIXA TENSÃO CONVENCIONAL 10KA 280V UN 1,0000 72,37 72,37 72,36 72,36

72,36 72,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 986_SEE CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO TIPO "T" 1.900MM (GOINFRA + FDE) UN - - - 332,45 334,37

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4600 14,89 16,62 6,84 7,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4600 20,97 23,41 9,64 10,76

16,48 18,40

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

986 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

984 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

932 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

931 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

884 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

912 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL PROFESSOR JOÃO REZENDE DE ARAÚJO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/08/2025 2902,65

CÓDIGO INEP

52030490

CIDADE

TURVÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

COTAÇÃO COT 700_SEE
(4.94.59/FDE) CRUZETA POLIMÉRICA FIBRA DE VIDRO PRFV CLASSE 15 kV 90X90X2000 
MM NBR-16946

UN 1,0000 315,97 315,97 315,97 315,97

315,97 315,97

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1000_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  
ACABAMENTO COM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, 
INCLUSO IÇAMENTO E EXCLUSO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SINAPI + COT)

M2 - - - 204,68 204,93

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0620 14,89 16,62 0,92 1,03

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0560 20,97 23,41 1,17 1,31

SINAPI 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0009 18,26 19,86 0,01 0,01

SINAPI 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0012 17,15 18,75 0,02 0,02

2,12 2,37

COTAÇÃO COT 709_SEE
ISOTELHA COLONIAL 0,43 MM, PIR 40 MM, NA COR TERRACOTA, COM ACABAMENTO 
EM FORRO BRANCO NA FACE INFERIOR

M2 1,1460 170,64 170,64 195,55 195,55

SINAPI_I 11029
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM 
PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CJ    4,1500 1,69 1,69 7,01 7,01

202,56 202,56

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1002_SEE
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

M - - - 168,96 169,29

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0800 14,89 16,62 1,19 1,32

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0800 20,97 23,41 1,67 1,87

2,86 3,19

COTAÇÃO COT 711_SEE CUMEEIRA COLONIAL DENTADA PARA ISOTELHA 0,43MM, COR TERRACOTA M 1,0800 153,80 153,80 166,10 166,10

166,10 166,10

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

(14105/ORSE) LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM 
ALETAS, DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS 
LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ 
PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU 
SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 224,72 226,34

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 14,89 16,62 5,75 6,42

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 20,97 23,41 8,10 9,05

13,85 15,47

COTAÇÃO COT 739_SEE

(14105/ORSE) LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE 
ALUMÍNIO ANODIZADOCOM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 
20W (120CM) INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁT. COR 
BRANCA, MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR

UN 1,0000 210,87 210,87 210,87 210,87

210,87 210,87MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA 071692 (08/2025)

UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

1002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na SINAPI 94216 (08/2024)

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA 160963 (12/2024)

1035 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA 71110 (10/2024)

1000
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