
CÓDIGO INEP
52032043

OBRA DATA CIDADE
AMPLIAÇÃO/ REFORMA 18/06/2025 ARAGOIÂNIA

CRE

CRE-APARECIDA

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Para a obra de AMPLIAÇÃO/ REFORMA da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ
CANDIDO ROSA, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ CANDIDO ROSA

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 AV. GOIAS 567 , CENTRO , CEP:75360-000

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 360 dias.
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 41.174,15                        49.548,97                        1,12                                 

2. 21.615,21                        26.011,74                        0,59                                 

3. 59.582,00                        71.700,98                        1,62                                 

4. 42.237,19                        50.828,23                        1,15                                 

5. 62.625,73                        75.363,80                        1,70                                 

6. 142.280,85                     171.220,77                     3,87                                 

7. 444.303,05                     534.674,29                     12,07                               

8. 12.587,04                        15.147,24                        0,34                                 

9. 8.613,47                          10.365,45                        0,23                                 

10. 185.004,28                     222.634,15                     5,03                                 

11. 24.222,47                        29.149,32                        0,66                                 

12. 37.589,28                        45.234,94                        1,02                                 

13. 435.803,25                     524.445,63                     11,84                               

14. 25.335,03                        30.488,18                        0,69                                 

15. 83.027,64                        99.915,46                        2,26                                 

16. 124.945,57                     150.359,50                     3,39                                 

17. 299.622,67                     360.565,92                     8,14                                 

18. 110.098,27                     132.492,26                     2,99                                 

19. 22.078,81                        26.569,64                        0,60                                 

20. 463.907,42                     558.266,19                     12,60                               

21. 14.737,35                        17.734,93                        0,40                                 

22. 142.133,38                     171.043,31                     3,86                                 

23. 13.336,28                        16.048,88                        0,36                                 

24. 75.011,64                        90.269,01                        2,04                                 

25. 83.880,99                        100.942,38                     2,28                                 

26. 127.331,27                     153.230,45                     3,46                                 

27. 25.521,25                        30.712,27                        0,69                                 

28. 51.830,20                        62.372,46                        1,41                                 

29. 103.413,88                     124.448,26                     2,81                                 

30. 74.016,72                        89.071,72                        2,01                                 

31. 323.300,13                     389.059,40                     8,77                                 

3.681.166,47 4.429.915,73 100,00

PROJETO INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

ADMINSITRATIVO

ETAPA 02 - BLOCO REFEITÓRIO COM COZINHA MOD-3

ETAPA 02 - PROJETO CENTRAL DE GAS

ETAPA 02 - PASSARELA M1 - SEC. XXI - REV. 2015

ETAPA 02 - BLOCO 02 SALAS DE AULA - PADRÃO SEDUC

ETAPA 02 - IMPLANTAÇÃO DE PASSARELA COBERTA ESPECIFICA 01

ETAPA 03 - ADMINISTRATIVO

ETAPA 03 - REFORMA BLOCO C

ETAPA 03 - PINTURA BLOCO C

ETAPA 04 - ACESSIBILIDADE

ETAPA 02 - IMPLANTAÇÃO BLOCO DE SALAS COM SANITÁRIO

ETAPA 02 - BLOCO 03 SALAS COM SANITÁRIOS MOD 02

ETAPA 02 - IMPLANTAÇÃO PASSARELA COBERTA  ESPECIFICA 02

ETAPA 02 - JARDIM

ETAPA 04 - PINTURA BLOCO A

ETAPA 05 - PRAÇA

ETAPA  05  - PINTURA MURO

ETAPA 05 - QUADRA COBERTA 01 - REFORMA

ETAPA 05 - QUADRA COBERTA 02 - REFORMA 

SPDA

SDAI

PROJETO ELETRICO

CÓDIGO INEP

52032043

CIDADE

ARAGOIÂNIA

CRE

CRE-APARECIDA

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - ONERADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 150kVA (EXECUTAR NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA)

ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO 150kVA (EXECUTAR NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA)

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ CANDIDO ROSA

OBRA

AMPLIAÇÃO/ REFORMA

ENDEREÇO

 AV. GOIAS 567 , CENTRO , CEP:75360-000

DATA

18/06/2025

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

3720,62

ETAPA 01 - QUADRA COBERTA 01 - SALAS PROVISÓRIAS

ETAPA 01 - QUADRA COBERTA 02 - SALAS PROVISÓRIAS

ETAPA 02 -  REFEITÓRIO 

ETAPA 03 - BLOCO B
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ENDEREÇO

 AV. GOIAS 567 , CENTRO , CEP:75360-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

2021,98

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. CANTEIRO DE OBRAS 1,00 41.174,15
1.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 35.786,25
1.1.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 50,82 0,00 2,95 2,95 149,91

1.1.0.0.2. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 232,22 70,83 303,05 15.401,00

1.1.0.0.3. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 366,63 3,38 370,01 2.775,07

1.1.0.0.4. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 200,97 61,87 25,01 86,88 17.460,27
1.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 376,19
1.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7,62 38,73 10,64 49,37 376,19
1.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 323,71

1.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 50,82 0,00 2,91 2,91 147,88

1.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 50,82 1,08 2,38 3,46 175,83

1.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 4.688,00
1.4.0.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 50,00 93,76 0,00 93,76 4.688,00

2. GOINFRA
ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 150kVA (EXECUTAR NOS PRIMEIROS 90 DIAS 
DE OBRA)

1,00 0,00 0,00 21.615,21

2.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 238,28
2.1.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 238,28
2.1.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,78 0,00 37,92 37,92 143,33
2.1.1.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,78 0,00 25,12 25,12 94,95
2.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 21.376,93
2.2.1. SINAPI 102105 RAMAL UN 1,00 19.523,12 365,86 15.915,22

2.2.1.0.1. SINAPI 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 32,00 57,34 3,17 60,51 1.936,32

2.2.1.0.2. SINAPI 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 105,00 103,72 4,70 108,42 11.384,10

2.2.1.0.3. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 18,00 9,87 5,80 15,67 282,06

2.2.1.0.4. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 14,00 27,87 26,81 54,68 765,52
2.2.1.0.5. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO M 3,00 58,28 56,03 114,31 342,93

2.2.1.0.6. SINAPI 97893
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 2,00 312,23 232,52 544,75 1.089,50

2.2.1.0.7. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 1,28 69,51 20,17 89,68 114,79
2.2.2. GOINFRA QDG - 1,00 0,00 0,00 5.461,71
2.2.2.0.1. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 1,00 828,90 52,31 881,21 881,21

2.2.2.0.2. SINAPI 101897
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 932,21 50,82 983,03 983,03

2.2.2.0.3. GOINFRA 70265 BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M) M 2,00 215,46 26,81 242,27 484,54
2.2.2.0.4. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 10,00 8,10 12,00 20,10 201,00
2.2.2.0.5. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 24,00 11,04 12,00 23,04 552,96
2.2.2.0.6. GOINFRA 72538 TERMINAL DE PRESSAO 95 MM2 UN 6,00 8,24 18,00 26,24 157,44
2.2.2.0.7. GOINFRA 72532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 UN 2,00 9,51 16,00 25,51 51,02
2.2.2.0.8. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3,00 10,86 12,00 22,86 68,58
2.2.2.0.9. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 22,33 8,00 30,33 30,33

2.2.2.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +ORSE) M 6,00 34,95 4,00 38,95 233,70

2.2.2.0.11. SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 52,67 3,64 56,31 225,24

2.2.2.0.12. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854,16

2.2.2.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

M2 0,60 196,68 32,01 228,69 137,21

2.2.2.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE
BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA)

UN 1,00 311,28 23,49 334,77 334,77

2.2.2.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE
CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 12,00 10,21 12,00 22,21 266,52

3. GOINFRA ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO 150kVA (EXECUTAR NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA) 1,00 0,00 0,00 59.582,00

3.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 154,08

3.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 3,60 0,00 42,80 42,80 154,08

3.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 177,73
3.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,60 38,73 10,64 49,37 177,73
3.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 257,51
3.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,25 0,00 37,92 37,92 123,24
3.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,25 0,00 25,12 25,12 81,64

3.3.0.0.3. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 1,02 0,00 50,08 50,08 51,28

3.3.0.0.4. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,03 0,00 50,08 50,08 1,35

3.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 4.116,60

3.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 30,00 85,92 51,30 137,22 4.116,60

3.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.334,16
3.5.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 492,10 49,67 541,77 4.334,16
3.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.675,58

3720,62

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-APARECIDA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2169,33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ CANDIDO ROSA

DATA

18/06/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

470,69

AMPLIAÇÃO/ REFORMA

OBRA

52032043

CÓDIGO INEP

CIDADE

ARAGOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI
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ENDEREÇO

 AV. GOIAS 567 , CENTRO , CEP:75360-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

2021,98

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3720,62

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-APARECIDA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2169,33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ CANDIDO ROSA

DATA

18/06/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

470,69

AMPLIAÇÃO/ REFORMA

OBRA

52032043

CÓDIGO INEP

CIDADE

ARAGOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

3.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60,00 3,90 1,29 5,19 311,40
3.6.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 60,00 2,92 16,18 19,10 1.146,00

3.6.0.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 3,04 21,69 50,08 71,77 218,18

3.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 320,32
3.7.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,22 192,66 27,93 220,59 48,52
3.7.0.0.2. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 7,50 22,30 13,94 36,24 271,80
3.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.468,08
3.8.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,00 5,19 8,43 13,62 817,20

3.8.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 11,30 15,82 27,12 650,88

3.9. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 1,00 0,00 0,00 47.077,94
3.9.0.0.1. GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,30 10,00 13,30 39,90
3.9.0.0.2. GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 3,00 0,74 1,62 2,36 7,08
3.9.0.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 10,00 0,09 0,00 0,09 0,90
3.9.0.0.4. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 40,00 1,45 0,00 1,45 58,00

3.9.0.0.5. SINAPI 100613
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA 
NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 
M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00 1.206,60 531,35 1.737,95 1.737,95

3.9.0.0.6. GOINFRA 70505 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 19,29 10,00 29,29 29,29
3.9.0.0.7. GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 8,17 4,39 12,56 12,56

3.9.0.0.8. SINAPI 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 36,00 103,72 4,70 108,42 3.903,12

3.9.0.0.9. SINAPI 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 12,00 57,34 3,17 60,51 726,12

3.9.0.0.10. SINAPI 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 10,00 75,29 20,19 95,48 954,80

3.9.0.0.11. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

M 15,00 61,50 1,26 62,76 941,40

3.9.0.0.12. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 2,00 14,63 3,19 17,82 35,64
3.9.0.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,11 60,04 65,15 65,15

3.9.0.0.14. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 50,67 6,03 56,70 56,70

3.9.0.0.15. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 281,24 468,68 749,92 749,92

3.9.0.0.16. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 3,00 828,90 52,31 881,21 2.643,63
3.9.0.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,14 1,32 19,46 58,38
3.9.0.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,32 18,32 54,96

3.9.0.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 45,53 16,00 61,53 184,59

3.9.0.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 15,15 16,00 31,15 155,75
3.9.0.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 986_SEE CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO TIPO "T" 1.900MM (GOINFRA + FDE) UN 2,00 315,97 18,40 334,37 668,74
3.9.0.0.22. GOINFRA 71126 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 1,00 59,92 40,03 99,95 99,95
3.9.0.0.23. GOINFRA 71146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 15,12 32,01 47,13 47,13
3.9.0.0.24. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 6,97 15,48 22,45 22,45

3.9.0.0.25. SINAPI 101897
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 932,21 50,82 983,03 983,03

3.9.0.0.26. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO M 9,00 58,28 56,03 114,31 1.028,79
3.9.0.0.27. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 3,00 27,87 26,81 54,68 164,04
3.9.0.0.28. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 6,00 18,35 14,80 33,15 198,90
3.9.0.0.29. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 6,59 2,00 8,59 42,95
3.9.0.0.30. GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 5,59 8,00 13,59 27,18
3.9.0.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17,93 10,00 27,93 83,79

3.9.0.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 
A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 70,47 16,00 86,47 259,41

3.9.0.0.33. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 130,51 16,00 146,51 732,55
3.9.0.0.34. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 88,33 8,00 96,33 288,99
3.9.0.0.35. GOINFRA 71726 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 5,00 10,19 10,00 20,19 100,95
3.9.0.0.36. GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" UN 2,00 13,34 8,00 21,34 42,68
3.9.0.0.37. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 3,00 5,10 3,59 8,69 26,07
3.9.0.0.38. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO UN 3,00 19,74 16,00 35,74 107,22
3.9.0.0.39. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 17,59 12,00 29,59 88,77
3.9.0.0.40. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 0,30 0,25 0,55 5,50
3.9.0.0.41. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 16,00 0,53 0,00 0,53 8,48
3.9.0.0.42. COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN 10,00 32,19 0,25 32,44 324,40

3.9.0.0.43. COMPOSIÇÃO COMP 984_SEE
PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO 280V, CORRENTE MAXIMA 10KA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

UN 4,00 72,36 10,00 82,36 329,44

3.9.0.0.44. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 3,00 210,62 60,04 270,66 811,98

3.9.0.0.45. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
3.9.0.0.46. COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1,00 1.676,33 0,00 1.676,33 1.676,33
3.9.0.0.47. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,16 0,25 0,41 4,10
3.9.0.0.48. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 40,00 1,29 0,25 1,54 61,60
3.9.0.0.49. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,83 16,00 19,83 19,83

3.9.0.0.50. SINAPI 102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00 215,47 17,03 232,50 465,00

3.9.0.0.51. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 97,51 15,77 113,28 113,28
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3.9.0.0.52. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 83,76 37,37 121,13 77,52

3.9.0.0.53. SINAPI 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM 
ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 24.579,25 371,80 24.951,05 24.951,05

4. GOINFRA ETAPA 01 - QUADRA COBERTA 01 - SALAS PROVISÓRIAS 1,00 0,00 0,00 42.237,19
4.1. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 12.179,93

4.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 108,73 94,62 17,40 112,02 12.179,93

4.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 759,90
4.2.0.0.1. GOINFRA 220111 RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 89,40 2,86 5,64 8,50 759,90
4.3. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 6.446,86
4.3.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 98,00 50,22 13,85 64,07 6.278,86
4.3.0.0.2. SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 56,00 1,68 1,32 3,00 168,00
4.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 9.216,17
4.4.0.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 98,00 3,66 6,04 9,70 950,60
4.4.0.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 98,00 2,57 10,34 12,91 1.265,18
4.4.0.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 84,11 5,19 8,43 13,62 1.145,57
4.4.0.0.4. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 84,11 5,76 12,34 18,10 1.522,39
4.4.0.0.5. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 125,36 7,00 9,46 16,46 2.063,42
4.4.0.0.6. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 125,36 5,76 12,34 18,10 2.269,01
4.5. GOINFRA ESQUADRIAS DE MADEIRA - 0,00 0,00 2.649,76

4.5.0.0.1. SINAPI 91326
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,36 586,24 202,38 788,62 2.649,76

4.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.168,10

4.6.0.0.1. SINAPI 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 6,00 351,92 9,43 361,35 2.168,10

4.7. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 3.914,26

4.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 2,00 1.014,84 942,29 1.957,13 3.914,26

4.8. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 4.178,52
4.8.1. GOINFRA QD-05 - 0,00 0,00 4.178,52

4.8.1.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 9,83 21,28 31,11 124,44

4.8.1.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 6,10 11,33 17,43 34,86

4.8.1.0.3. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 4,26 6,46 10,72 21,44

4.8.1.0.4. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 18,00 5,73 8,58 14,31 257,58

4.8.1.0.5. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 10,00 0,19 0,63 0,82 8,20
4.8.1.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 10,00 0,53 0,00 0,53 5,30

4.8.1.0.7. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 395,00 3,52 1,10 4,62 1.824,90

4.8.1.0.8. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 4,00 12,33 11,59 23,92 95,68
4.8.1.0.9. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,02 11,59 20,61 41,22
4.8.1.0.10. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 8,00 8,40 16,40 32,80

4.8.1.0.11. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,32 1,82 12,14 12,14

4.8.1.0.12. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 57,00 1,84 6,79 8,63 491,91
4.8.1.0.13. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 8,00 2,20 6,79 8,99 71,92
4.8.1.0.14. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 10,00 18,43 20,01 38,44 384,40
4.8.1.0.15. GOINFRA 70425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 4,00 7,73 2,39 10,12 40,48
4.8.1.0.16. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 4,00 7,52 4,00 11,52 46,08
4.8.1.0.17. GOINFRA 70375 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" UN 10,00 2,39 2,39 4,78 47,80
4.8.1.0.18. GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 2,00 9,41 15,20 24,61 49,22
4.8.1.0.19. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 34,00 28,01 62,01 62,01

4.8.1.0.20. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 18,00 15,63 13,60 29,23 526,14

4.9. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 723,69
4.9.1. GOINFRA DRENO AR CONDICIONADO - 0,00 0,00 723,69

4.9.1.0.1. SINAPI 89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 12,00 18,98 9,00 27,98 335,76

4.9.1.0.2. GOINFRA 81643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO UN 12,00 12,36 4,79 17,15 205,80

4.9.1.0.3. SINAPI 86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 18,40 4,18 22,58 135,48

4.9.1.0.4. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 12,00 1,20 0,39 1,59 19,08
4.9.1.0.5. GOINFRA 81502 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G UN 1,00 8,94 0,00 8,94 8,94
4.9.1.0.6. GOINFRA 81503 SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 UN 1,00 18,63 0,00 18,63 18,63
5. GOINFRA ETAPA 01 - QUADRA COBERTA 02 - SALAS PROVISÓRIAS 1,00 0,00 0,00 62.625,73
5.1. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 18.366,79

5.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 163,96 94,62 17,40 112,02 18.366,79

5.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.159,40
5.2.0.0.1. GOINFRA 220111 RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 136,40 2,86 5,64 8,50 1.159,40
5.3. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 9.670,29
5.3.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 147,00 50,22 13,85 64,07 9.418,29
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5.3.0.0.2. SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 84,00 1,68 1,32 3,00 252,00
5.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 14.199,02
5.4.0.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 147,00 3,66 6,04 9,70 1.425,90
5.4.0.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 147,00 2,57 10,34 12,91 1.897,77
5.4.0.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 125,82 5,19 8,43 13,62 1.713,66
5.4.0.0.4. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 125,82 5,76 12,34 18,10 2.277,34
5.4.0.0.5. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 199,20 7,00 9,46 16,46 3.278,83
5.4.0.0.6. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 199,20 5,76 12,34 18,10 3.605,52
5.5. GOINFRA ESQUADRIAS DE MADEIRA - 0,00 0,00 3.974,64

5.5.0.0.1. SINAPI 91326
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5,04 586,24 202,38 788,62 3.974,64

5.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.252,15

5.6.0.0.1. SINAPI 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 9,00 351,92 9,43 361,35 3.252,15

5.7. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 5.871,39

5.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 1.014,84 942,29 1.957,13 5.871,39

5.8. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 6.132,05
5.8.1. GOINFRA QD-06 - 0,00 0,00 6.132,05

5.8.1.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 9,83 21,28 31,11 186,66

5.8.1.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 6,10 11,33 17,43 52,29

5.8.1.0.3. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 4,26 6,46 10,72 32,16

5.8.1.0.4. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 27,00 5,73 8,58 14,31 386,37

5.8.1.0.5. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 14,00 0,19 0,63 0,82 11,48
5.8.1.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 14,00 0,53 0,00 0,53 7,42

5.8.1.0.7. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 610,00 3,52 1,10 4,62 2.818,20

5.8.1.0.8. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 12,33 11,59 23,92 143,52
5.8.1.0.9. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 3,00 9,02 11,59 20,61 61,83
5.8.1.0.10. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 8,00 8,40 16,40 49,20

5.8.1.0.11. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 10,32 1,82 12,14 97,12

5.8.1.0.12. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 90,00 1,84 6,79 8,63 776,70
5.8.1.0.13. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 10,00 2,20 6,79 8,99 89,90
5.8.1.0.14. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 10,00 18,43 20,01 38,44 384,40
5.8.1.0.15. GOINFRA 70425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 4,00 7,73 2,39 10,12 40,48
5.8.1.0.16. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 4,00 7,52 4,00 11,52 46,08
5.8.1.0.17. GOINFRA 70375 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" UN 10,00 2,39 2,39 4,78 47,80
5.8.1.0.18. GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 2,00 9,41 15,20 24,61 49,22
5.8.1.0.19. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 34,00 28,01 62,01 62,01

5.8.1.0.20. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 27,00 15,63 13,60 29,23 789,21

6. GOINFRA ETAPA 02 -  REFEITÓRIO 1,00 0,00 0,00 142.280,85
6.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 17.710,49
6.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 113,21 0,00 12,00 12,00 1.358,52

6.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 113,21 7,84 25,37 33,21 3.759,70

6.1.0.0.3. SINAPI 98527
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR 
OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

UN 3,00 114,87 101,36 216,23 648,69

6.1.0.0.4. SINAPI 98535
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. 
AF_03/2024

UN 3,00 379,64 324,56 704,20 2.112,60

6.1.0.0.5. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 5,00 200,00 0,00 200,00 1.000,00

6.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 232_SEE
DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA - SEM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA + SINAPI)

M2 470,69 8,50 5,64 14,14 6.655,55

6.1.0.0.7. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 18,22 67,56 42,20 109,76 1.999,82

6.1.0.0.8. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,60 67,56 42,20 109,76 175,61

6.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 7.993,99
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 161,92 38,73 10,64 49,37 7.993,99
6.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 10.295,47
6.3.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 849,29 0,00 2,95 2,95 2.505,40

6.3.0.0.2. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 849,29 0,00 2,91 2,91 2.471,43

6.3.0.0.3. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 849,29 0,00 5,91 5,91 5.019,30

6.3.0.0.4. GOINFRA 41013
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (SAPO 
MECÂNICO)

M3 42,46 2,04 5,01 7,05 299,34

6.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 95.049,02
6.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 359,34 192,66 27,93 220,59 79.266,81
6.4.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 359,34 33,21 10,71 43,92 15.782,21
6.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 4.642,67
6.5.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 359,34 3,46 9,46 12,92 4.642,67
6.6. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 6.589,21
6.6.1. GOINFRA BOTA FORA -  PLATÔ 02 - 0,00 0,00 5.180,63
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6.6.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 134,44 2,46 0,00 2,46 330,72
6.6.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 168,05 1,56 0,00 1,56 262,15
6.6.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 1.680,50 2,73 0,00 2,73 4.587,76
6.6.2. GOINFRA ATERRO + CORTE - PLATÔ 02 - 0,00 0,00 1.408,58
6.6.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 46,51 2,46 0,00 2,46 114,41
6.6.2.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 58,13 1,56 0,00 1,56 90,68
6.6.2.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 19,12 14,10 0,00 14,10 269,59
6.6.2.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 191,25 2,73 0,00 2,73 522,11
6.6.2.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 77,26 5,33 0,00 5,33 411,79
7. GOINFRA ETAPA 02 - BLOCO REFEITÓRIO COM COZINHA MOD-3 1,00 0,00 0,00 444.303,05
7.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.872,05

7.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 359,32 3,48 1,73 5,21 1.872,05

7.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.241,65
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 25,15 38,73 10,64 49,37 1.241,65
7.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 3.674,28
7.3.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 3.169,20

7.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 359,32 0,00 2,91 2,91 1.045,62

7.3.1.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 359,32 0,00 5,91 5,91 2.123,58
7.3.2. GOINFRA RASGO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 505,08
7.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 12,00 0,00 37,92 37,92 455,04
7.3.2.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 12,00 0,59 3,58 4,17 50,04
7.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 27.624,05
7.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 17.754,50
7.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 174,00 32,04 41,15 73,19 12.735,06
7.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 371,90 9,42 0,98 10,40 3.867,76
7.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 94,40 9,41 2,79 12,20 1.151,68
7.4.2. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 9.779,55
7.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 10,06 0,00 48,02 48,02 483,08
7.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 15,48 0,00 5,91 5,91 91,48

7.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,77 579,55 260,03 839,58 646,47

7.4.2.0.4. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 9,29 465,46 46,65 512,11 4.757,50

7.4.2.0.5. GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) M3 9,29 0,10 43,68 43,78 406,71

7.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 42,80 9,41 2,79 12,20 522,16
7.4.2.0.7. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 43,50 7,76 3,19 10,95 476,32
7.4.2.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 219,60 7,72 3,19 10,91 2.395,83
7.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
7.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
7.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 59.136,43
7.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAME - 0,00 0,00 13.238,55
7.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 17,51 0,00 37,92 37,92 663,97
7.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 18,02 0,00 5,91 5,91 106,49

7.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,90 579,55 260,03 839,58 755,62

7.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 103,00 22,69 12,19 34,88 3.592,64

7.5.1.0.5. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 7,21 465,46 46,65 512,11 3.692,31

7.5.1.0.6. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 7,21 0,00 52,41 52,41 377,87

7.5.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 10,30 0,59 3,58 4,17 42,95
7.5.1.0.8. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 6,00 7,76 3,19 10,95 65,70
7.5.1.0.9. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 156,00 7,74 3,19 10,93 1.705,08
7.5.1.0.10. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 92,00 7,72 3,19 10,91 1.003,72
7.5.1.0.11. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 101,00 9,41 2,79 12,20 1.232,20
7.5.2. SINAPI PILARES - 0,00 0,00 15.775,58
7.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 107,80 28,46 25,20 53,66 5.784,54

7.5.2.0.2. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 6,11 465,46 46,65 512,11 3.128,99

7.5.2.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 6,11 0,00 52,41 52,41 320,22

7.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 433,00 7,72 3,19 10,91 4.724,03
7.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 149,00 9,41 2,79 12,20 1.817,80
7.5.3. SINAPI VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 17.830,30
7.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 130,43 28,46 25,20 53,66 6.998,87

7.5.3.0.2. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 9,71 465,46 46,65 512,11 4.972,58

7.5.3.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 9,71 0,00 52,41 52,41 508,90

7.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 24,00 7,76 3,19 10,95 262,80
7.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 64,00 7,74 3,19 10,93 699,52
7.5.3.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 223,00 7,72 3,19 10,91 2.432,93

7.5.3.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 34,00 8,31 0,74 9,05 307,70

7.5.3.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 135,00 9,41 2,79 12,20 1.647,00
7.5.4. SINAPI LAJE - 0,00 0,00 10.555,30
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7.5.4.0.1. GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

M2 85,00 102,56 21,62 124,18 10.555,30

7.5.5. SINAPI VERGAS E CONTRAVERGAS - 0,00 0,00 1.466,70
7.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,55 1.862,27 804,47 2.666,74 1.466,70
7.5.6. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
7.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
7.6. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 19.609,26
7.6.0.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 50,00 0,19 0,63 0,82 41,00

7.6.0.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 726,00 3,52 1,10 4,62 3.354,12

7.6.0.0.3. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 47,00 5,36 2,60 7,96 374,12

7.6.0.0.4. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 18,00 6,89 8,58 15,47 278,46

7.6.0.0.5. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 9,83 21,28 31,11 311,10

7.6.0.0.6. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00 4,26 6,46 10,72 75,04

7.6.0.0.7. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 26,00 6,10 11,33 17,43 453,18

7.6.0.0.8. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 70,00 2,37 3,19 5,56 389,20
7.6.0.0.9. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 35,00 9,50 13,60 23,10 808,50
7.6.0.0.10. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 105,00 0,25 1,19 1,44 151,20

7.6.0.0.11. GOINFRA 71043
CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V 
(CHUVEIRO)

UN 1,00 4,01 11,59 15,60 15,60

7.6.0.0.12. GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 4,00 8,44 5,20 13,64 54,56

7.6.0.0.13. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 10,32 1,82 12,14 72,84

7.6.0.0.14. SINAPI 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 16,44 5,19 21,63 64,89

7.6.0.0.15. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 74,75 21,80 96,55 96,55

7.6.0.0.16. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 87,00 30,01 12,00 42,01 3.654,87

7.6.0.0.17. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 170,00 4,61 2,72 7,33 1.246,10

7.6.0.0.18. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 5,00 108,41 24,01 132,42 662,10
7.6.0.0.19. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 3,00 156,92 24,01 180,93 542,79
7.6.0.0.20. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 9,00 8,00 8,40 16,40 147,60
7.6.0.0.21. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 21,81 21,20 43,01 43,01

7.6.0.0.22. SINAPI 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 4,00 8,58 4,58 13,16 52,64

7.6.0.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 40,00 120,30 13,16 133,46 5.338,40

7.6.0.0.24. GOINFRA 71645 LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS UN 2,00 135,64 12,91 148,55 297,10
7.6.0.0.25. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 150,00 0,19 0,39 0,58 87,00
7.6.0.0.26. GOINFRA 72171 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A UN 1,00 167,03 120,09 287,12 287,12
7.6.0.0.27. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 7,00 4,28 1,19 5,47 38,29
7.6.0.0.28. GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 1,00 4,55 1,19 5,74 5,74
7.6.0.0.29. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 9,00 9,02 11,59 20,61 185,49
7.6.0.0.30. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 7,00 9,02 11,59 20,61 144,27
7.6.0.0.31. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 14,00 9,02 11,59 20,61 288,54
7.6.0.0.32. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 2,00 12,33 11,59 23,92 47,84
7.7. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 17.004,20
7.7.1. GOINFRA QD-08 - ADICIONAR AO PADRÃO COZINHA COM REFEITÓRIO - 0,00 0,00 17.004,20
7.7.1.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 4,00 2,86 6,00 8,86 35,44
7.7.1.0.2. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 4,00 11,54 11,59 23,13 92,52

7.7.1.0.3. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 141,10 3,52 1,10 4,62 651,88

7.7.1.0.4. GOINFRA 70585 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 113,60 15,86 3,19 19,05 2.164,08
7.7.1.0.5. GOINFRA 70586 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 25 MM2 M 454,20 23,21 3,39 26,60 12.081,72
7.7.1.0.6. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 56,94 36,01 92,95 92,95
7.7.1.0.7. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 1,00 11,17 12,00 23,17 23,17

7.7.1.0.8. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 281,24 468,68 749,92 749,92

7.7.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 83,76 37,37 121,13 77,52

7.7.1.0.10. GOINFRA 71197 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM M 35,30 3,03 14,80 17,83 629,39

7.7.1.0.11. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 47,00 1,84 6,79 8,63 405,61
7.8. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 23.686,53
7.8.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 12.878,23
7.8.1.1. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 912,93

7.8.1.1.1. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 7,00 82,95 8,30 91,25 638,75

7.8.1.1.2. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 147,42 14,05 161,47 161,47

7.8.1.1.3. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 1,00 88,30 24,41 112,71 112,71
7.8.1.2. SINAPI LAVATÓRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.468,92
7.8.1.2.1. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 2,00 106,95 15,60 122,55 245,10
7.8.1.2.2. GOINFRA 80541 LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA UN 1,00 208,13 69,64 277,77 277,77

7.8.1.2.3. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 3,00 154,81 8,00 162,81 488,43

7.8.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00 9,72 2,31 12,03 36,09
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7.8.1.2.5. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 3,00 42,51 10,00 52,51 157,53

7.8.1.2.6. SINAPI 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 66,98 4,76 71,74 215,22

7.8.1.2.7. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 3,00 10,26 6,00 16,26 48,78
7.8.1.3. SINAPI PIAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 7.755,34
7.8.1.3.1. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) UN 4,00 212,92 15,60 228,52 914,08
7.8.1.3.2. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 2,00 2.142,50 20,01 2.162,51 4.325,02

7.8.1.3.3. SINAPI 86881
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 6,00 209,99 7,49 217,48 1.304,88

7.8.1.3.4. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 6,00 57,43 8,80 66,23 397,38

7.8.1.3.5. SINAPI 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 91,49 3,18 94,67 189,34

7.8.1.3.6. GOINFRA 80656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL UN 4,00 148,16 8,00 156,16 624,64
7.8.1.4. SINAPI TANQUES E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 879,05

7.8.1.4.1. SINAPI 86922
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 838,80 40,25 879,05 879,05

7.8.1.5. SINAPI VASOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.058,42
7.8.1.5.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 1,00 274,36 75,65 350,01 350,01

7.8.1.5.2. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 1,00 337,79 65,16 402,95 402,95

7.8.1.5.3. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 1,00 10,24 12,80 23,04 23,04
7.8.1.5.4. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 1,00 37,04 5,59 42,63 42,63
7.8.1.5.5. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 1,00 12,87 6,00 18,87 18,87
7.8.1.5.6. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 1,00 11,05 8,00 19,05 19,05

7.8.1.5.7. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 1,00 160,38 6,00 166,38 166,38

7.8.1.5.8. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 26,81 8,68 35,49 35,49

7.8.1.6. SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 119,88
7.8.1.6.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 1,00 99,87 20,01 119,88 119,88
7.8.1.7. GOINFRA OUTROS - 0,00 0,00 683,69
7.8.1.7.1. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 5,00 41,85 7,00 48,85 244,25

7.8.1.7.2. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 4,00 99,86 10,00 109,86 439,44

7.8.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 2.115,85
7.8.2.1. SINAPI TUBOS PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 1.114,32
7.8.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 48,00 3,98 4,79 8,77 420,96

7.8.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 12,00 15,76 1,25 17,01 204,12

7.8.2.1.3. SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18,00 25,70 1,48 27,18 489,24

7.8.2.2. SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO - 0,00 0,00 63,35
7.8.2.2.1. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 1,00 6,47 7,20 13,67 13,67
7.8.2.2.2. GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 2,00 8,76 5,59 14,35 28,70
7.8.2.2.3. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 2,00 4,90 5,59 10,49 20,98
7.8.2.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 375,55

7.8.2.3.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17,00 2,69 2,66 5,35 90,95

7.8.2.3.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 9,18 4,77 13,95 27,90

7.8.2.3.3. SINAPI 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 33,03 5,65 38,68 38,68

7.8.2.3.4. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 8,00 14,08 8,80 22,88 183,04
7.8.2.3.5. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 3,00 7,11 4,55 11,66 34,98
7.8.2.4. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 249,89

7.8.2.4.1. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 1,00 8,58 7,59 16,17 16,17

7.8.2.4.2. GOINFRA 81444 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" UN 2,00 10,18 7,59 17,77 35,54

7.8.2.4.3. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 14,27 4,95 19,22 19,22

7.8.2.4.4. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 3,98 3,56 7,54 45,24

7.8.2.4.5. SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 15,54 6,36 21,90 43,80

7.8.2.4.6. SINAPI 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 37,45 7,51 44,96 89,92

7.8.2.5. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 96,54
7.8.2.5.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 14,00 1,15 3,59 4,74 66,36

7.8.2.5.2. SINAPI 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 7,30 2,76 10,06 30,18

7.8.2.6. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 216,20
7.8.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 57,42 0,00 57,42 114,84
7.8.2.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 2,00 50,68 0,00 50,68 101,36
7.8.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 4.085,14
7.8.3.1. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 393,99
7.8.3.1.1. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 1,00 9,76 18,00 27,76 27,76

7.8.3.1.2. SINAPI 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 23,00 8,30 1,27 9,57 220,11

7.8.3.1.3. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 6,00 3,30 11,20 14,50 87,00
7.8.3.1.4. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 4,00 5,58 9,20 14,78 59,12
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7.8.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 339,05
7.8.3.2.1. GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 7,00 12,43 11,20 23,63 165,41
7.8.3.2.2. GOINFRA 81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 4,00 4,50 10,00 14,50 58,00
7.8.3.2.3. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 7,00 5,32 11,20 16,52 115,64
7.8.3.3. SINAPI JUNÇÃO - 0,00 0,00 19,37

7.8.3.3.1. SINAPI 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 1,00 17,67 1,70 19,37 19,37

7.8.3.4. SINAPI TÊ SANITÁRIO - 0,00 0,00 146,16
7.8.3.4.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 4,88 11,59 16,47 98,82
7.8.3.4.2. GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 1,00 11,79 18,40 30,19 30,19
7.8.3.4.3. GOINFRA 81643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO UN 1,00 12,36 4,79 17,15 17,15
7.8.3.5. SINAPI TUBOS  - 0,00 0,00 2.641,08

7.8.3.5.1. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 42,00 19,28 9,89 29,17 1.225,14

7.8.3.5.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 90,00 12,01 1,54 13,55 1.219,50

7.8.3.5.3. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 12,00 6,78 9,59 16,37 196,44
7.8.3.6. SINAPI CAIXA SIFONADA - 0,00 0,00 545,49
7.8.3.6.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 5,00 35,61 8,80 44,41 222,05
7.8.3.6.2. GOINFRA 81752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM UN 5,00 51,42 3,19 54,61 273,05
7.8.3.6.3. GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 1,00 11,12 8,80 19,92 19,92
7.8.3.6.4. GOINFRA 81783 GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM UN 1,00 27,28 3,19 30,47 30,47
7.8.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 4.607,31
7.8.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 179,77 290,44 470,21 1.880,84

7.8.4.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 4,00 56,29 16,32 72,61 290,44

7.8.4.0.3. GOINFRA 81854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 1.368,13 1.021,46 2.389,59 2.389,59
7.8.4.0.4. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 8,82 2,79 11,61 46,44
7.9. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 29.689,33
7.9.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 12,48 54,09 43,49 97,58 1.217,79

7.9.0.0.2. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 189,02 27,25 29,98 57,23 10.817,61

7.9.0.0.3. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 87,00 4,65 7,80 12,45 1.083,15

7.9.0.0.4. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 69,14 182,27 57,40 239,67 16.570,78
7.10. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 6.290,06
7.10.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 4.428,60
7.10.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 121,00 13,31 23,29 36,60 4.428,60
7.10.2. GOINFRA ALVENARIAS ÁREAS MOLHADAS - 0,00 0,00 1.861,46
7.10.2.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 69,77 12,44 14,24 26,68 1.861,46
7.11. SINAPI ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 78.299,15

7.11.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 6.065,00 12,41 0,50 12,91 78.299,15

7.12. SINAPI COBERTURAS - 0,00 0,00 21.220,86
7.12.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 403,34 41,52 4,34 45,86 18.497,17
7.12.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 30,10 20,23 20,91 41,14 1.238,31
7.12.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 26,80 10,72 11,55 22,27 596,83
7.12.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 60,20 0,48 14,28 14,76 888,55
7.13. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 16.817,89
7.13.1. GOINFRA 180501 PORTAS M2 661,25 48,93 12.551,88
7.13.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 15,97 661,25 48,93 710,18 11.341,57
7.13.1.0.2. GOINFRA 180505 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA PF-5 C/FERRAGENS M2 2,34 468,30 48,93 517,23 1.210,31
7.13.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 2.552,97
7.13.2.0.1. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,72 673,35 52,32 725,67 522,48
7.13.2.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 2,40 201,45 52,32 253,77 609,04
7.13.2.0.3. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 3,24 386,40 52,32 438,72 1.421,45
7.13.3. SINAPI PORTA DE ENROLAR - 0,00 0,00 1.713,04
7.13.3.0.1. GOINFRA 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS M2 4,75 298,07 62,57 360,64 1.713,04
7.14. SINAPI VIDROS - 0,00 0,00 1.176,28
7.14.0.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 6,36 184,95 0,00 184,95 1.176,28
7.15. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 27.230,97
7.15.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 370,06 3,90 1,29 5,19 1.920,61

7.15.0.0.2. SINAPI 87553
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE 
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

M2 261,80 14,39 9,69 24,08 6.304,14

7.15.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 108,26 2,92 16,18 19,10 2.067,76

7.15.0.0.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 261,80 43,81 20,89 64,70 16.938,46

7.16. SINAPI FORROS - 0,00 0,00 7.526,72

7.16.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 76,79 60,79 13,85 74,64 5.731,60

7.16.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 94,48 19,00 0,00 19,00 1.795,12
7.17. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 74.965,53
7.17.1. SINAPI LASTRO IMPERMEABILIZADO - 0,00 0,00 12.617,97
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7.17.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 323,87 26,95 12,01 38,96 12.617,97

7.17.2. SINAPI GRANITINA - 0,00 0,00 56.570,90

7.17.2.0.1. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 323,87 97,26 19,69 116,95 37.876,59

7.17.2.0.2. GOINFRA 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 22,09 27,50 0,00 27,50 607,47
7.17.2.0.3. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 325,42 55,58 0,00 55,58 18.086,84
7.17.3. SINAPI CONCRETO DESEMPENADO - 0,00 0,00 794,74
7.17.3.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 21,93 22,30 13,94 36,24 794,74
7.17.4. SINAPI PASSEIO (CALÇADA) - 0,00 0,00 4.981,92

7.17.4.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 52,14 46,84 42,84 89,68 4.675,91

7.17.4.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 29,20 1,53 8,95 10,48 306,01
7.18. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 16.540,27
7.18.1. SINAPI ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 1.423,26
7.18.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 48,46 2,57 10,34 12,91 625,61
7.18.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 48,46 7,00 9,46 16,46 797,65
7.18.2. GOINFRA LÁTEX ACRÍLICA - 0,00 0,00 2.807,18
7.18.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 110,65 2,57 10,34 12,91 1.428,49
7.18.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 110,65 4,08 8,38 12,46 1.378,69
7.18.3. GOINFRA TETO - 0,00 0,00 1.736,21
7.18.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 76,79 2,57 10,34 12,91 991,35
7.18.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 76,79 3,66 6,04 9,70 744,86
7.18.4. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 2.256,97
7.18.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 165,71 5,19 8,43 13,62 2.256,97
7.18.5. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 956,98
7.18.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 74,07 3,46 9,46 12,92 956,98
7.18.6. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 1.876,16

7.18.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 69,18 11,30 15,82 27,12 1.876,16

7.18.7. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 344,96

7.18.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 12,72 11,30 15,82 27,12 344,96

7.18.8. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA   - 0,00 0,00 5.138,55
7.18.8.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 403,34 8,54 4,20 12,74 5.138,55
7.19. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 10.697,54
7.19.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 9.446,87
7.19.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 14,96 435,17 54,96 490,13 7.332,34

7.19.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 0,93 384,14 62,41 446,55 415,29

7.19.1.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 411,44 1,92 2,21 4,13 1.699,24
7.19.2. GOINFRA SINALIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.250,67

7.19.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 11,00 70,65 15,24 85,89 944,79

7.19.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 3,00 101,96 0,00 101,96 305,88

8. GOINFRA ETAPA 02 - PROJETO CENTRAL DE GAS 1,00 0,00 0,00 12.587,04
8.1. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 39,30
8.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,62 0,00 37,92 37,92 23,64
8.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,62 0,00 25,12 25,12 15,66
8.2. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 12.547,74
8.2.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS 2 CILINDROS - 0,00 0,00 12.547,74

8.2.1.0.1. GOINFRA 91007
CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES 
MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)

UN 1,00 4.856,54 2.975,78 7.832,32 7.832,32

8.2.1.0.2. GOINFRA 91024
UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA 
NPT - NBR 6925

UN 3,00 79,75 6,39 86,14 258,42

8.2.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 17,88 24,26 42,14 42,14

8.2.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 6,83 6,39 13,22 39,66

8.2.1.0.5. GOINFRA 91021
LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - 
NBR 6925

UN 2,00 7,67 6,39 14,06 28,12

8.2.1.0.6. SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 8,74 6,51 15,25 91,50

8.2.1.0.7. GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 7,96 6,39 14,35 86,10

8.2.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 7,69 6,39 14,08 56,32
8.2.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 10,02 6,39 16,41 65,64

8.2.1.0.10. SINAPI 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 15,00 28,80 11,15 39,95 599,25

8.2.1.0.11. SINAPI 92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 17,66 16,74 34,40 137,60

8.2.1.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 13,00 8,06 8,00 16,06 208,78

8.2.1.0.13. GOINFRA 91025
VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA 
ASME B16.34

UN 3,00 154,07 17,28 171,35 514,05

8.2.1.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 49,88 17,28 67,16 67,16
8.2.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 29,94 17,28 47,22 47,22
8.2.1.0.16. GOINFRA 91029 VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 18,07 6,39 24,46 24,46

8.2.1.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 400,01 46,03 446,04 446,04
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8.2.1.0.18. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 207,64 17,18 224,82 224,82

8.2.1.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 18,11 1,33 19,44 38,88

8.2.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 18,11 1,33 19,44 38,88

8.2.1.0.21. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 2,00 1,20 0,39 1,59 3,18
8.2.1.0.22. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 4,00 0,54 1,13 1,67 6,68
8.2.1.0.23. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 4,00 0,46 0,79 1,25 5,00

8.2.1.0.24. GOINFRA 91041
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 
500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419

UN 2,00 26,30 11,20 37,50 75,00

8.2.1.0.25. GOINFRA 91045
SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 3/4" -  INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, 
BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS.

UN 1,00 7,98 10,38 18,36 18,36

8.2.1.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE
LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GÁS (GLP) OU REDE FRIGORÍGENA, INCLUSO ART 
(GOINFRA)

UN 1,00 0,00 1.592,16 1.592,16 1.592,16

9. GOINFRA ETAPA 02 - PASSARELA M1 - SEC. XXI - REV. 2015 1,00 0,00 0,00 8.613,47
9.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 52,51

9.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 10,08 3,48 1,73 5,21 52,51

9.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 34,55
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,70 38,73 10,64 49,37 34,55
9.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 88,90

9.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 10,08 0,00 2,91 2,91 29,33

9.3.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 10,08 0,00 5,91 5,91 59,57
9.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.230,38
9.4.1. ESTACAS E BLOCOS - 0,00 0,00 1.230,38
9.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 8,00 32,04 41,15 73,19 585,52
9.4.1.0.2. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 7,27 7,74 3,19 10,93 79,46
9.4.1.0.3. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 24,54 7,76 3,19 10,95 268,71
9.4.1.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,45 9,41 2,79 12,20 66,49
9.4.1.0.5. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,36 0,00 48,02 48,02 17,28
9.4.1.0.6. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,64 0,00 5,91 5,91 3,78

9.4.1.0.7. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,03 579,55 260,03 839,58 25,18

9.4.1.0.8. SINAPI 94969
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,36 410,82 47,80 458,62 165,10

9.4.1.0.9. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,36 0,00 52,41 52,41 18,86
9.5. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 48,31
9.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,32 13,31 23,29 36,60 48,31
9.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.397,13

9.6.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 263,14 12,41 0,50 12,91 3.397,13

9.7. COBERTURAS - 0,00 0,00 1.335,60
9.7.1. METÁLICA - 0,00 0,00 1.109,63

9.7.1.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 12,96 79,21 6,41 85,62 1.109,63

9.7.2. CALHA E RUFO - 0,00 0,00 225,97
9.7.2.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 3,60 26,34 36,43 62,77 225,97
9.8. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.206,01
9.8.1. GRANITINA - 0,00 0,00 2.206,01

9.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 9,72 26,95 12,01 38,96 378,69

9.8.1.0.2. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 9,72 97,26 19,69 116,95 1.136,75

9.8.1.0.3. GOINFRA 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 4,80 27,50 0,00 27,50 132,00
9.8.1.0.4. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 10,05 55,58 0,00 55,58 558,57
9.9. PINTURA - 0,00 0,00 178,45
9.9.1. GOINFRA BASE EM CONCRETO - 0,00 0,00 13,34
9.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 5,19 8,43 13,62 13,34
9.9.2. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 165,11
9.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 12,96 8,54 4,20 12,74 165,11
9.10. DIVERSOS - 0,00 0,00 41,63
9.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 10,08 1,92 2,21 4,13 41,63
10. GOINFRA ETAPA 02 - BLOCO 02 SALAS DE AULA - PADRÃO SEDUC 1,00 0,00 0,00 185.004,28
10.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.490,23
10.1.1. GOINFRA BOTA FORA - PLATÔ 03 - 0,00 0,00 2.142,90
10.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 55,61 2,46 0,00 2,46 136,80
10.1.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 69,51 1,56 0,00 1,56 108,43
10.1.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 695,12 2,73 0,00 2,73 1.897,67
10.1.2. GOINFRA ATERRO + CORTE - PLATÔ 03 - 0,00 0,00 347,33
10.1.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 23,63 2,46 0,00 2,46 58,12
10.1.2.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 29,53 1,56 0,00 1,56 46,06
10.1.2.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 1,83 14,10 0,00 14,10 25,80
10.1.2.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 18,37 2,73 0,00 2,73 50,15
10.1.2.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 31,37 5,33 0,00 5,33 167,20
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10.2. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 663,02

10.2.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 127,26 3,48 1,73 5,21 663,02

10.3. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 439,39
10.3.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 8,90 38,73 10,64 49,37 439,39
10.4. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.122,42
10.4.1. GOINFRA REGULARIZAÇÃO  DO TERRENO - 0,00 0,00 1.122,42

10.4.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 127,26 0,00 2,91 2,91 370,32

10.4.1.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 127,26 0,00 5,91 5,91 752,10
10.5. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 14.935,69
10.5.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 10.580,62
10.5.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 87,00 32,04 41,15 73,19 6.367,53
10.5.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 291,00 9,42 0,98 10,40 3.026,40
10.5.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 97,27 9,41 2,79 12,20 1.186,69
10.5.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 4.265,07
10.5.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 4,79 0,00 48,02 48,02 230,01
10.5.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 8,46 0,00 5,91 5,91 49,99

10.5.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,42 579,55 260,03 839,58 352,62

10.5.2.0.4. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 4,58 465,46 46,65 512,11 2.345,46

10.5.2.0.5. GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) M3 4,58 0,10 43,68 43,78 200,51

10.5.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 30,20 7,74 3,19 10,93 330,08
10.5.2.0.7. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 62,00 9,41 2,79 12,20 756,40
10.5.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
10.5.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
10.6. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 34.359,36
10.6.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 4.162,02
10.6.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,67 0,00 37,92 37,92 139,16
10.6.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 12,23 0,00 5,91 5,91 72,27

10.6.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,35 579,55 260,03 839,58 293,85

10.6.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 30,57 22,69 12,19 34,88 1.066,28

10.6.1.0.5. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 2,14 465,46 46,65 512,11 1.095,91

10.6.1.0.6. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 2,14 0,00 52,41 52,41 112,15

10.6.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 1,53 0,59 3,58 4,17 6,38
10.6.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 85,60 7,74 3,19 10,93 935,60
10.6.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 36,10 9,41 2,79 12,20 440,42
10.6.2. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 7.063,63
10.6.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 48,41 28,46 25,20 53,66 2.597,68

10.6.2.0.2. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 2,51 465,46 46,65 512,11 1.285,39

10.6.2.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 2,51 0,00 52,41 52,41 131,54

10.6.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 202,20 7,72 3,19 10,91 2.206,00
10.6.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 69,10 9,41 2,79 12,20 843,02
10.6.3. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 8.257,13
10.6.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 62,48 28,46 25,20 53,66 3.352,67

10.6.3.0.2. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 4,33 465,46 46,65 512,11 2.217,43

10.6.3.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 4,33 0,00 52,41 52,41 226,93

10.6.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 27,10 7,76 3,19 10,95 296,74
10.6.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 130,30 7,74 3,19 10,93 1.424,17
10.6.3.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 10,50 7,72 3,19 10,91 114,55
10.6.3.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 51,20 9,41 2,79 12,20 624,64
10.6.4. GOINFRA LAJE - 0,00 0,00 12.953,21
10.6.4.1. GOINFRA LAJE PRÉ-MOLDADA - 0,00 0,00 12.953,21

10.6.4.1.1. GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

M2 104,31 102,56 21,62 124,18 12.953,21

10.6.5. GOINFRA VERGAS E CONTRAVERGAS - 0,00 0,00 1.653,37
10.6.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,62 1.862,27 804,47 2.666,74 1.653,37
10.6.6. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
10.6.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
10.7. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 12.813,59
10.7.0.0.1. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 27,00 30,01 12,00 42,01 1.134,27
10.7.0.0.2. GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 1,00 8,44 5,20 13,64 13,64
10.7.0.0.3. GOINFRA 70351 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 18,00 0,70 0,39 1,09 19,62
10.7.0.0.4. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 36,00 0,19 0,63 0,82 29,52
10.7.0.0.5. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 36,00 0,19 0,39 0,58 20,88
10.7.0.0.6. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 9,00 3,77 1,59 5,36 48,24

10.7.0.0.7. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,00 4,05 5,17 9,22 276,60
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10.7.0.0.8. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 64,00 4,05 5,17 9,22 590,08

10.7.0.0.9. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 10,00 9,50 13,60 23,10 231,00
10.7.0.0.10. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 20,00 2,37 3,19 5,56 111,20
10.7.0.0.11. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 30,00 0,25 1,19 1,44 43,20

10.7.0.0.12. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 16,00 6,89 8,58 15,47 247,52

10.7.0.0.13. GOINFRA 71693
LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO COM ALETAS, DE 
36W A 39W

UN 20,00 224,50 15,47 239,97 4.799,40

10.7.0.0.14. GOINFRA 71542 LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W, 1800 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 40,00 19,74 3,19 22,93 917,20

10.7.0.0.15. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 8,00 8,40 16,40 16,40

10.7.0.0.16. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 6,10 11,33 17,43 52,29

10.7.0.0.17. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 13,99 14,80 28,79 57,58

10.7.0.0.18. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 25,79 21,10 46,89 281,34

10.7.0.0.19. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 4,26 6,46 10,72 64,32

10.7.0.0.20. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,02 11,59 20,61 41,22

10.7.0.0.21. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 9,83 21,28 31,11 124,44

10.7.0.0.22. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 380,00 3,52 1,10 4,62 1.755,60

10.7.0.0.23. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 478,95 22,84 501,79 501,79

10.7.0.0.24. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 67,24 7,63 74,87 74,87

10.7.0.0.25. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 40,03 101,66 304,98

10.7.0.0.26. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 10,90 2,55 13,45 67,25

10.7.0.0.27. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 10,32 1,82 12,14 60,70

10.7.0.0.28. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 108,41 24,01 132,42 264,84

10.7.0.0.29. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 210,00 2,28 0,88 3,16 663,60

10.8. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 2.786,27
10.8.1. GOINFRA QD-07 ADICIONAR AO BLOCO PADRÃO DE 02 SALAS - 0,00 0,00 2.786,27
10.8.1.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 3,00 2,86 6,00 8,86 26,58
10.8.1.0.2. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 3,00 11,54 11,59 23,13 69,39

10.8.1.0.3. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 32,20 3,52 1,10 4,62 148,76

10.8.1.0.4. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 292,00 5,39 2,60 7,99 2.333,08
10.8.1.0.5. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 56,94 36,01 92,95 92,95
10.8.1.0.6. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 1,00 11,17 12,00 23,17 23,17
10.8.1.0.7. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 10,70 1,84 6,79 8,63 92,34
10.9. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 7.717,97

10.9.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 123,96 27,25 29,98 57,23 7.094,23

10.9.0.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 50,10 4,65 7,80 12,45 623,74

10.10. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.379,82
10.10.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 1.379,82
10.10.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 37,70 13,31 23,29 36,60 1.379,82
10.11. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 27.872,69

10.11.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 2.159,00 12,41 0,50 12,91 27.872,69

10.12. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 9.043,93
10.12.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 162,19 41,52 4,34 45,86 7.438,03
10.12.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 16,55 20,23 20,91 41,14 680,86
10.12.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,60 10,72 11,55 22,27 436,49
10.12.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 33,10 0,48 14,28 14,76 488,55
10.13. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 7.258,58
10.13.1. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 2.386,20
10.13.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,36 661,25 48,93 710,18 2.386,20
10.13.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 4.872,38
10.13.2.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 19,20 201,45 52,32 253,77 4.872,38
10.14. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 3.472,12
10.14.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 19,20 180,84 0,00 180,84 3.472,12
10.15. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 6.386,32
10.15.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 262,92 3,90 1,29 5,19 1.364,55
10.15.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 262,92 2,92 16,18 19,10 5.021,77
10.16. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 3.304,80
10.16.0.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 83,78 6,06 14,82 20,88 1.749,32

10.16.0.0.2. SINAPI 99054 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS M2 26,40 27,23 31,69 58,92 1.555,48

10.17. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 30.460,55
10.17.1. GOINFRA LASTRO IMPERMEABILIZADO  - 0,00 0,00 4.672,08

10.17.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 119,92 26,95 12,01 38,96 4.672,08

ART Nº 1020250177821



ENDEREÇO

 AV. GOIAS 567 , CENTRO , CEP:75360-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

2021,98

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3720,62

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-APARECIDA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2169,33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ CANDIDO ROSA

DATA

18/06/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

470,69

AMPLIAÇÃO/ REFORMA

OBRA

52032043

CÓDIGO INEP

CIDADE

ARAGOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

10.17.2. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 22.821,59

10.17.2.0.1. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 119,92 97,26 19,69 116,95 14.024,64

10.17.2.0.2. GOINFRA 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 67,92 27,50 0,00 27,50 1.867,80
10.17.2.0.3. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 124,67 55,58 0,00 55,58 6.929,15
10.17.3. GOINFRA PASSEIO (CALÇADA) - 0,00 0,00 2.966,88

10.17.3.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 29,70 46,84 42,84 89,68 2.663,49

10.17.3.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 28,95 1,53 8,95 10,48 303,39
10.18. GOINFRA MARCENARIA - 0,00 0,00 1.637,37
10.18.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 40,68 23,41 16,84 40,25 1.637,37
10.19. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 11.900,36
10.19.1. GOINFRA PINTURA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 2.499,68
10.19.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 85,11 2,57 10,34 12,91 1.098,77
10.19.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 85,11 7,00 9,46 16,46 1.400,91
10.19.2. GOINFRA PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 2.132,85
10.19.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 84,07 2,57 10,34 12,91 1.085,34
10.19.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 84,07 4,08 8,38 12,46 1.047,51
10.19.3. GOINFRA PINTURA  FORRO - 0,00 0,00 2.371,78
10.19.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 104,90 2,57 10,34 12,91 1.354,25
10.19.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 104,90 3,66 6,04 9,70 1.017,53
10.19.4. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 1.131,27
10.19.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 83,06 5,19 8,43 13,62 1.131,27
10.19.5. GOINFRA PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 383,72
10.19.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 29,70 3,46 9,46 12,92 383,72
10.19.6. GOINFRA PINTURA PORTAS - 0,00 0,00 273,36

10.19.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 10,08 11,30 15,82 27,12 273,36

10.19.7. GOINFRA PINTURA JANELAS - 0,00 0,00 1.041,40

10.19.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 38,40 11,30 15,82 27,12 1.041,40

10.19.8. GOINFRA PINTURA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 2.066,30
10.19.8.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 162,19 8,54 4,20 12,74 2.066,30
10.20. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 4.959,80
10.20.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 4.584,10

10.20.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 2,00 1.014,84 942,29 1.957,13 3.914,26

10.20.1.0.2. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 162,19 1,92 2,21 4,13 669,84
10.20.2. GOINFRA SINALIZAÇÃO - 0,00 0,00 375,70

10.20.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 70,65 15,24 85,89 171,78

10.20.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 101,96 0,00 101,96 203,92

11. GOINFRA ETAPA 02 - IMPLANTAÇÃO DE PASSARELA COBERTA ESPECIFICA 01 1,00 0,00 0,00 24.222,47
11.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.754,68
11.1.1. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 1.754,68
11.1.1.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,20 0,00 48,02 48,02 57,62
11.1.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,18 0,00 5,91 5,91 12,89
11.1.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,11 192,66 29,56 222,22 24,24
11.1.1.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,20 599,76 0,00 599,76 719,71

11.1.1.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 1,20 0,10 43,68 43,78 52,53

11.1.1.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 35,80 7,74 3,19 10,93 391,29
11.1.1.0.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 45,50 7,72 3,19 10,91 496,40
11.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 1.853,35
11.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 1.853,35
11.2.1.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 9,00 28,46 25,20 53,66 482,94
11.2.1.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,45 599,76 0,00 599,76 269,89

11.2.1.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,45 0,10 54,81 54,91 24,70

11.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 81,50 7,72 3,19 10,91 889,16
11.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 15,30 9,41 2,79 12,20 186,66
11.3. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.411,29
11.3.1. GOINFRA PASSARELA ESPECÍFICA - 0,00 0,00 4.411,29

11.3.1.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 254,40 17,34 0,00 17,34 4.411,29

11.4. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 1.795,45

11.4.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 20,97 79,21 6,41 85,62 1.795,45

11.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 267,15
11.5.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 20,97 8,54 4,20 12,74 267,15
11.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 365,32
11.6.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 5,82 26,34 36,43 62,77 365,32
11.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.690,34

11.7.0.0.1. GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) M2 16,30 19,43 11,10 30,53 497,63

11.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 16,30 97,26 23,51 120,77 1.968,55
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11.7.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 8,00 27,65 0,37 28,02 224,16
11.8. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 4.522,47

11.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 11,90 336,01 44,03 380,04 4.522,47

11.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 154,15
11.9.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 12,10 8,54 4,20 12,74 154,15
11.10. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 6.226,35
11.10.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 23,80 18,51 38,95 57,46 1.367,54

11.10.0.0.2. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 9,52 437,08 73,30 510,38 4.858,81

11.11. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 181,92
11.11.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 14,28 8,54 4,20 12,74 181,92
12. GOINFRA ETAPA 02 - IMPLANTAÇÃO BLOCO DE SALAS COM SANITÁRIO 1,00 0,00 0,00 37.589,28
12.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.447,32

12.1.0.0.1. SINAPI 98527
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR 
OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

UN 1,00 114,87 101,36 216,23 216,23

12.1.0.0.2. SINAPI 98530
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 
M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

UN 1,00 46,47 107,27 153,74 153,74

12.1.0.0.3. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 7,65 0,00 42,80 42,80 327,42

12.1.0.0.4. GOINFRA 20112
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE 
LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 15,47 0,00 17,96 17,96 277,84

12.1.0.0.5. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,20 0,00 6,84 6,84 8,20

12.1.0.0.6. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,68 0,00 6,84 6,84 11,49

12.1.0.0.7. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 21,33 0,00 3,41 3,41 72,73

12.1.0.0.8. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 21,33 0,00 17,80 17,80 379,67

12.2. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.071,10
12.2.1. GOINFRA ATERRO FOSSA - 0,00 0,00 1.071,10
12.2.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 20,00 14,10 0,00 14,10 282,00
12.2.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 250,00 2,73 0,00 2,73 682,50
12.2.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 20,00 5,33 0,00 5,33 106,60
12.3. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.093,54
12.3.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 22,15 38,73 10,64 49,37 1.093,54
12.4. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.029,84
12.4.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 264,60 0,00 2,95 2,95 780,57

12.4.0.0.2. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 264,60 0,00 2,91 2,91 769,98

12.4.0.0.3. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 264,60 0,00 5,91 5,91 1.563,78

12.4.0.0.4. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 264,60 1,08 2,38 3,46 915,51

12.5. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 29.947,48
12.5.1. GOINFRA BOTA FORA - PLATÔ 01 - 0,00 0,00 4.912,80
12.5.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 127,49 2,46 0,00 2,46 313,62
12.5.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 159,36 1,56 0,00 1,56 248,60
12.5.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 1.593,62 2,73 0,00 2,73 4.350,58
12.5.2. GOINFRA ATERRO - PLATÔ 01 - 0,00 0,00 25.034,68
12.5.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 456,11 14,10 0,00 14,10 6.431,15
12.5.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 5.701,37 2,73 0,00 2,73 15.564,74
12.5.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 570,13 5,33 0,00 5,33 3.038,79
13. GOINFRA ETAPA 02 - BLOCO 03 SALAS COM SANITÁRIOS MOD 02 1,00 0,00 0,00 435.803,25
13.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.326,04

13.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 254,52 3,48 1,73 5,21 1.326,04

13.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 879,27
13.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 17,81 38,73 10,64 49,37 879,27
13.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.384,89
13.3.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 2.244,86

13.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 254,52 0,00 2,91 2,91 740,65

13.3.1.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 254,52 0,00 5,91 5,91 1.504,21
13.3.2. GOINFRA RASGO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 140,03
13.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,35 0,00 37,92 37,92 89,11
13.3.2.0.2. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 2,35 8,78 12,89 21,67 50,92
13.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 37.359,27
13.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 25.795,73
13.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 200,00 32,04 41,15 73,19 14.638,00
13.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 810,09 9,42 0,98 10,40 8.424,93
13.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 224,00 9,41 2,79 12,20 2.732,80
13.4.2. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 11.473,54
13.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 11,24 0,00 48,02 48,02 539,74
13.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 18,00 0,00 5,91 5,91 106,38

13.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,90 579,55 260,03 839,58 755,62

13.4.2.0.4. GOINFRA 51032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) M3 11,24 571,45 38,12 609,57 6.851,56
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13.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 11,24 0,10 43,68 43,78 492,08

13.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 147,20 9,41 2,79 12,20 1.795,84
13.4.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 85,30 7,74 3,19 10,93 932,32
13.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
13.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
13.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 78.273,54
13.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAME - 0,00 0,00 12.278,46
13.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 14,28 0,00 37,92 37,92 541,49
13.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 19,60 0,00 5,91 5,91 115,83

13.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,98 579,55 260,03 839,58 822,78

13.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 84,00 22,69 12,19 34,88 2.929,92
13.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,88 599,76 0,00 599,76 3.526,58

13.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,88 0,10 54,81 54,91 322,87

13.5.1.0.7. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 8,40 8,78 12,89 21,67 182,02
13.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 231,00 7,74 3,19 10,93 2.524,83
13.5.1.0.9. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 9,90 7,72 3,19 10,91 108,00
13.5.1.0.10. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 98,70 9,41 2,79 12,20 1.204,14
13.5.2. SINAPI PILARES - 0,00 0,00 15.835,09
13.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 111,98 28,46 25,20 53,66 6.008,84
13.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,78 599,76 0,00 599,76 3.466,61

13.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,78 0,10 54,81 54,91 317,37

13.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 389,00 7,72 3,19 10,91 4.243,99
13.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 147,40 9,41 2,79 12,20 1.798,28
13.5.3. GOINFRA VIGAS DA COBERTURA - 0,00 0,00 21.253,56
13.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 158,01 28,46 25,20 53,66 8.478,81
13.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 10,24 599,76 0,00 599,76 6.141,54

13.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 10,24 0,10 54,81 54,91 562,27

13.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 54,80 7,76 3,19 10,95 600,06
13.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 256,00 7,74 3,19 10,93 2.798,08
13.5.3.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 69,70 7,72 3,19 10,91 760,42

13.5.3.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18,00 8,31 0,74 9,05 162,90

13.5.3.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 143,40 9,41 2,79 12,20 1.749,48
13.5.4. SINAPI LAJE PRÉ MOLDADA - 0,00 0,00 25.916,36

13.5.4.0.1. GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

M2 208,70 102,56 21,62 124,18 25.916,36

13.5.5. SINAPI VERGAS E CONTRAVERGAS - 0,00 0,00 2.720,07
13.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 1,02 1.862,27 804,47 2.666,74 2.720,07
13.5.6. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
13.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
13.6. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 19.383,18
13.6.0.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 70,00 0,19 0,63 0,82 57,40

13.6.0.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 900,00 3,52 1,10 4,62 4.158,00

13.6.0.0.3. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 125,00 4,05 2,39 6,44 805,00

13.6.0.0.4. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 36,00 6,89 8,58 15,47 556,92

13.6.0.0.5. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00 9,83 21,28 31,11 217,77

13.6.0.0.6. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 4,26 6,46 10,72 85,76

13.6.0.0.7. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 6,10 11,33 17,43 209,16

13.6.0.0.8. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 40,00 2,37 3,19 5,56 222,40
13.6.0.0.9. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 20,00 9,50 13,60 23,10 462,00
13.6.0.0.10. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 60,00 0,25 1,19 1,44 86,40
13.6.0.0.11. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 40,03 101,66 304,98

13.6.0.0.12. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 10,32 1,82 12,14 72,84

13.6.0.0.13. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,90 2,55 13,45 40,35

13.6.0.0.14. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 10,48 79,59 79,59

13.6.0.0.15. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 42,00 7,51 12,00 19,51 819,42

13.6.0.0.16. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 150,00 4,61 2,72 7,33 1.099,50

13.6.0.0.17. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 75,00 4,05 5,17 9,22 691,50

13.6.0.0.18. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 108,41 24,01 132,42 397,26
13.6.0.0.19. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 7,00 8,00 8,40 16,40 114,80
13.6.0.0.20. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 3,00 13,99 14,80 28,79 86,37

13.6.0.0.21. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 66,00 17,50 11,25 28,75 1.897,50

13.6.0.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 33,00 128,00 15,47 143,47 4.734,51

13.6.0.0.23. GOINFRA 71646
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 
APROXIMADAS)

UN 12,00 34,49 12,91 47,40 568,80
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13.6.0.0.24. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 14,00 1,85 1,59 3,44 48,16
13.6.0.0.25. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 70,00 0,19 0,39 0,58 40,60

13.6.0.0.26. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 478,95 22,84 501,79 501,79

13.6.0.0.27. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 20,00 4,28 1,19 5,47 109,40
13.6.0.0.28. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 7,00 9,02 11,59 20,61 144,27
13.6.0.0.29. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 12,33 11,59 23,92 71,76
13.6.0.0.30. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 9,02 11,59 20,61 206,10
13.6.0.0.31. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,02 11,59 20,61 41,22

13.6.0.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 477_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 02 ACIONADORES/BOTOEIRAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 1,00 411,62 40,03 451,65 451,65

13.7. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 12.657,84
13.7.1. GOINFRA QD-09 ADICIONAR AO BLOCO PADRÃO 3 SALAS C/SANITÁRIO - 0,00 0,00 12.657,84
13.7.1.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 5,00 2,86 6,00 8,86 44,30
13.7.1.0.2. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 5,00 11,54 11,59 23,13 115,65

13.7.1.0.3. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60,40 3,52 1,10 4,62 279,04

13.7.1.0.4. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 349,80 5,39 2,60 7,99 2.794,90
13.7.1.0.5. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 56,94 36,01 92,95 92,95
13.7.1.0.6. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 1,00 11,17 12,00 23,17 23,17

13.7.1.0.7. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 4,00 281,24 468,68 749,92 2.999,68

13.7.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 2,56 83,76 37,37 121,13 310,09

13.7.1.0.9. GOINFRA 71197 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM M 153,40 3,03 14,80 17,83 2.735,12

13.7.1.0.10. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 5,10 2,20 6,79 8,99 45,84
13.7.1.0.11. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 20,10 1,84 6,79 8,63 173,46
13.7.1.0.12. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 18,90 0,00 37,92 37,92 716,68
13.7.1.0.13. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 18,90 0,00 25,12 25,12 474,76

13.7.1.0.14. GOINFRA 20109
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM 
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

M2 27,00 0,00 15,57 15,57 420,39

13.7.1.0.15. GOINFRA 220060 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM M2 27,00 35,01 18,02 53,03 1.431,81
13.8. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 30.626,42
13.8.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 19.464,38
13.8.1.1. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 828,38

13.8.1.1.1. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 82,95 8,30 91,25 182,50

13.8.1.1.2. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 147,42 14,05 161,47 645,88

13.8.1.2. SINAPI LAVATÓRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 4.793,44
13.8.1.2.1. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 8,00 106,95 15,60 122,55 980,40
13.8.1.2.2. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 2,00 99,49 65,64 165,13 330,26

13.8.1.2.3. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 8,00 154,81 8,00 162,81 1.302,48

13.8.1.2.4. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 579,79 8,00 587,79 1.175,58

13.8.1.2.5. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,00 9,72 2,31 12,03 120,30

13.8.1.2.6. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 10,00 3,45 10,00 13,45 134,50

13.8.1.2.7. SINAPI 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 66,98 4,76 71,74 717,40

13.8.1.2.8. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 2,00 10,26 6,00 16,26 32,52
13.8.1.3. SINAPI VASOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 13.012,32
13.8.1.3.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 8,00 274,36 75,65 350,01 2.800,08

13.8.1.3.2. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 698,16 34,47 732,63 1.465,26

13.8.1.3.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 8,00 337,79 65,16 402,95 3.223,60

13.8.1.3.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 427,33 65,16 492,49 984,98

13.8.1.3.5. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 10,00 10,24 12,80 23,04 230,40
13.8.1.3.6. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 10,00 37,04 5,59 42,63 426,30
13.8.1.3.7. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 10,00 12,87 6,00 18,87 188,70
13.8.1.3.8. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 10,00 11,05 8,00 19,05 190,50

13.8.1.3.9. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 10,00 160,38 6,00 166,38 1.663,80

13.8.1.3.10. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 
INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN 10,00 64,09 6,93 71,02 710,20

13.8.1.3.11. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 10,00 104,85 8,00 112,85 1.128,50

13.8.1.4. GOINFRA OUTROS - 0,00 0,00 830,24
13.8.1.4.1. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 8,00 41,85 7,00 48,85 390,80

13.8.1.4.2. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 4,00 99,86 10,00 109,86 439,44

13.8.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 4.148,09
13.8.2.1. SINAPI TUBOS PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 1.670,70
13.8.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 30,00 3,98 4,79 8,77 263,10

13.8.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 36,00 15,76 1,25 17,01 612,36

13.8.2.1.3. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18,00 42,34 1,84 44,18 795,24

13.8.2.2. SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO - 0,00 0,00 41,96

ART Nº 1020250177821



ENDEREÇO

 AV. GOIAS 567 , CENTRO , CEP:75360-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

2021,98

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3720,62

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-APARECIDA

ÁREA EXISTENTE (M²)

2169,33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ CANDIDO ROSA

DATA

18/06/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

470,69

AMPLIAÇÃO/ REFORMA

OBRA

52032043

CÓDIGO INEP

CIDADE

ARAGOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

13.8.2.2.1. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 4,00 4,90 5,59 10,49 41,96
13.8.2.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 561,57

13.8.2.3.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15,00 2,69 2,66 5,35 80,25

13.8.2.3.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00 9,18 4,77 13,95 223,20

13.8.2.3.3. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 12,00 12,71 8,80 21,51 258,12
13.8.2.4. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 1.023,57

13.8.2.4.1. SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00 15,54 6,36 21,90 153,30

13.8.2.4.2. SINAPI 89629
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 65,80 9,24 75,04 225,12

13.8.2.4.3. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00 14,27 4,95 19,22 230,64

13.8.2.4.4. SINAPI 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 49,23 7,80 57,03 285,15

13.8.2.4.5. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 8,00 8,58 7,59 16,17 129,36

13.8.2.5. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 209,52
13.8.2.5.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 6,00 1,15 3,59 4,74 28,44

13.8.2.5.2. SINAPI 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18,00 7,30 2,76 10,06 181,08

13.8.2.6. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 432,40
13.8.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 4,00 57,42 0,00 57,42 229,68
13.8.2.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 4,00 50,68 0,00 50,68 202,72
13.8.2.7. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 208,37

13.8.2.7.1. SINAPI 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 2,45 1,78 4,23 21,15

13.8.2.7.2. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 6,00 5,46 5,59 11,05 66,30

13.8.2.7.3. SINAPI 89611
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 25,64 4,59 30,23 120,92

13.8.3. GOINFRA UNIÃO - 0,00 0,00 607,96
13.8.3.0.1. GOINFRA 81462 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 4,00 9,58 3,59 13,17 52,68

13.8.3.0.2. SINAPI 89568
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 27,21 2,60 29,81 89,43

13.8.3.0.3. SINAPI 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 30,01 3,16 33,17 165,85

13.8.3.0.4. SINAPI 89612
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 145,42 4,58 150,00 300,00

13.8.4. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 3.543,11
13.8.4.1. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 475,50

13.8.4.1.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 5,00 5,80 4,78 10,58 52,90

13.8.4.1.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 7,00 9,03 1,27 10,30 72,10

13.8.4.1.3. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 3,38 11,20 14,58 72,90
13.8.4.1.4. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 10,00 9,76 18,00 27,76 277,60
13.8.4.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 165,20
13.8.4.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 10,00 5,32 11,20 16,52 165,20
13.8.4.3. SINAPI JUNÇÃO - 0,00 0,00 411,88
13.8.4.3.1. GOINFRA 81961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 5,00 3,76 11,59 15,35 76,75
13.8.4.3.2. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 16,81 18,40 35,21 105,63
13.8.4.3.3. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 5,00 27,50 18,40 45,90 229,50
13.8.4.4. GOINFRA LUVAS - 0,00 0,00 182,25
13.8.4.4.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 5,00 1,79 5,59 7,38 36,90
13.8.4.4.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 4,00 2,74 5,59 8,33 33,32
13.8.4.4.3. GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 3,00 5,51 7,20 12,71 38,13
13.8.4.4.4. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 5,00 5,58 9,20 14,78 73,90
13.8.4.5. SINAPI REDUÇÕES - 0,00 0,00 105,07
13.8.4.5.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 8,82 2,79 11,61 58,05
13.8.4.5.2. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 7,51 16,00 23,51 47,02
13.8.4.6. GOINFRA TÊ SANITÁRIO - 0,00 0,00 82,35
13.8.4.6.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 4,88 11,59 16,47 82,35
13.8.4.7. SINAPI TUBOS  - 0,00 0,00 1.943,22
13.8.4.7.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 24,00 6,78 9,59 16,37 392,88

13.8.4.7.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 24,00 12,01 1,54 13,55 325,20

13.8.4.7.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 42,00 19,28 9,89 29,17 1.225,14

13.8.4.8. GOINFRA CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 177,64
13.8.4.8.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 4,00 35,61 8,80 44,41 177,64
13.8.5. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 2.862,88
13.8.5.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 179,77 290,44 470,21 1.880,84
13.8.5.0.2. GOINFRA 81840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE UN 4,00 219,37 26,14 245,51 982,04
13.9. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 20.916,71

13.9.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 340,62 27,25 29,98 57,23 19.493,68

13.9.0.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 114,30 4,65 7,80 12,45 1.423,03
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13.10. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 6.421,73
13.10.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 3.793,22
13.10.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 103,64 13,31 23,29 36,60 3.793,22
13.10.2. GOINFRA ALVENARIAS ÁREAS MOLHADAS - 0,00 0,00 1.666,43
13.10.2.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 62,46 12,44 14,24 26,68 1.666,43
13.10.3. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO ÁREA MOLHADA - 0,00 0,00 962,08
13.10.3.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 36,06 12,44 14,24 26,68 962,08
13.11. SINAPI ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 55.151,52

13.11.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 4.272,00 12,41 0,50 12,91 55.151,52

13.12. SINAPI COBERTURAS - 0,00 0,00 16.923,26
13.12.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 310,66 41,52 4,34 45,86 14.246,86
13.12.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 31,70 20,23 20,91 41,14 1.304,13
13.12.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,60 10,72 11,55 22,27 436,49
13.12.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 63,40 0,48 14,28 14,76 935,78
13.13. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 23.528,11
13.13.1. GOINFRA 180501 PORTAS M2 661,25 48,93 13.850,46
13.13.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 12,18 661,25 48,93 710,18 8.649,99

13.13.1.0.2. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 11,52 402,50 48,93 451,43 5.200,47

13.13.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 9.677,65
13.13.2.0.1. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 5,40 386,40 52,32 438,72 2.369,08
13.13.2.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 28,80 201,45 52,32 253,77 7.308,57
13.14. SINAPI VIDROS - 0,00 0,00 6.184,72
13.14.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 34,20 180,84 0,00 180,84 6.184,72
13.15. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 24.821,94
13.15.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 574,33 3,90 1,29 5,19 2.980,77

13.15.0.0.2. SINAPI 87553
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE 
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

M2 156,02 14,39 9,69 24,08 3.756,96

13.15.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 418,31 2,92 16,18 19,10 7.989,72

13.15.0.0.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 156,02 43,81 20,89 64,70 10.094,49

13.16. SINAPI FORROS - 0,00 0,00 9.410,20
13.16.1. GOINFRA ÁREA MOLHADA - 0,00 0,00 4.451,73

13.16.1.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 45,80 60,79 13,85 74,64 3.418,51

13.16.1.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 54,38 19,00 0,00 19,00 1.033,22
13.16.2. GOINFRA ÁREA COMUM - 0,00 0,00 4.958,47
13.16.2.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 125,73 6,06 14,82 20,88 2.625,24

13.16.2.0.2. SINAPI 99054 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS M2 39,60 27,23 31,69 58,92 2.333,23

13.17. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 47.475,17
13.17.1. SINAPI LASTRO IMPERMEABILIZADO - 0,00 0,00 9.225,72

13.17.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 236,80 26,95 12,01 38,96 9.225,72

13.17.2. SINAPI GRANITINA - 0,00 0,00 33.493,42

13.17.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 236,80 97,26 23,51 120,77 28.598,33

13.17.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 174,70 27,65 0,37 28,02 4.895,09
13.17.3. SINAPI PASSEIO (CALÇADA) - 0,00 0,00 4.756,03

13.17.3.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 47,88 46,84 42,84 89,68 4.293,87

13.17.3.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 44,10 1,53 8,95 10,48 462,16
13.18. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 2.279,34
13.18.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 71,43 14,00 85,43 512,58
13.18.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 12,00 133,23 14,00 147,23 1.766,76
13.19. GOINFRA MARCENARIA - 0,00 0,00 2.456,05
13.19.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 61,02 23,41 16,84 40,25 2.456,05
13.20. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 23.876,23
13.20.1. SINAPI PINTURA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 4.617,55
13.20.1.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 157,22 7,00 9,46 16,46 2.587,84
13.20.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 157,22 2,57 10,34 12,91 2.029,71
13.20.2. GOINFRA PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO - 0,00 0,00 3.614,45
13.20.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 142,47 2,57 10,34 12,91 1.839,28
13.20.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 142,47 4,08 8,38 12,46 1.775,17
13.20.3. GOINFRA PINTURA FORRO - 0,00 0,00 5.669,00
13.20.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 250,73 2,57 10,34 12,91 3.236,92
13.20.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 250,73 3,66 6,04 9,70 2.432,08
13.20.4. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 1.615,60
13.20.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 118,62 5,19 8,43 13,62 1.615,60
13.20.5. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 618,60
13.20.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 47,88 3,46 9,46 12,92 618,60
13.20.6. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 1.928,23

13.20.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 71,10 11,30 15,82 27,12 1.928,23
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13.20.7. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 1.855,00

13.20.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 68,40 11,30 15,82 27,12 1.855,00

13.20.8. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA   - 0,00 0,00 3.957,80
13.20.8.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 310,66 8,54 4,20 12,74 3.957,80
13.21. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 13.467,82
13.21.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 12.152,87
13.21.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 5,02 435,17 54,96 490,13 2.460,45

13.21.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 5,76 384,14 62,41 446,55 2.572,12

13.21.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 1.014,84 942,29 1.957,13 5.871,39

13.21.1.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 302,40 1,92 2,21 4,13 1.248,91
13.21.2. GOINFRA SINALIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.314,95

13.21.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 7,00 70,65 15,24 85,89 601,23

13.21.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 7,00 101,96 0,00 101,96 713,72

14. GOINFRA ETAPA 02 - IMPLANTAÇÃO PASSARELA COBERTA  ESPECIFICA 02 1,00 0,00 0,00 25.335,03
14.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.332,36
14.1.0.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,59 0,00 48,02 48,02 76,35
14.1.0.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,89 0,00 5,91 5,91 17,08
14.1.0.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,14 192,66 29,56 222,22 32,12
14.1.0.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,59 599,76 0,00 599,76 953,61

14.1.0.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 1,59 0,10 43,68 43,78 69,61

14.1.0.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 47,70 7,74 3,19 10,93 521,36
14.1.0.0.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 60,70 7,72 3,19 10,91 662,23
14.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 2.469,19
14.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 2.469,19
14.2.1.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 12,00 28,46 25,20 53,66 643,92
14.2.1.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,60 599,76 0,00 599,76 359,85

14.2.1.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,60 0,10 54,81 54,91 32,94

14.2.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 108,60 7,72 3,19 10,91 1.184,82
14.2.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 20,30 9,41 2,79 12,20 247,66
14.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 5.576,54
14.3.1. GOINFRA PASSARELA ESPECÍFICA 02 - 0,00 0,00 5.576,54

14.3.1.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 321,60 17,34 0,00 17,34 5.576,54

14.4. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 2.448,73

14.4.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 28,60 79,21 6,41 85,62 2.448,73

14.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 364,36
14.5.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 28,60 8,54 4,20 12,74 364,36
14.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 499,02
14.6.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7,95 26,34 36,43 62,77 499,02
14.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 3.738,96

14.7.0.0.1. GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) M2 22,49 19,43 11,10 30,53 686,61

14.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 22,49 97,26 23,51 120,77 2.716,11

14.7.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 12,00 27,65 0,37 28,02 336,24
14.8. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 2.857,90

14.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 7,52 336,01 44,03 380,04 2.857,90

14.9. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 4.904,65
14.9.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 18,74 18,51 38,95 57,46 1.076,80

14.9.0.0.2. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 7,50 437,08 73,30 510,38 3.827,85

14.10. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 143,32
14.10.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 11,25 8,54 4,20 12,74 143,32
15. GOINFRA ETAPA 02 - JARDIM 1,00 0,00 0,00 83.027,64
15.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.124,58

15.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 9,70 67,56 42,20 109,76 1.064,67

15.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 8,76 0,00 6,84 6,84 59,91

15.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 162,92
15.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,30 38,73 10,64 49,37 162,92
15.3. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 7.378,14
15.3.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 484,45 0,00 2,95 2,95 1.429,12

15.3.0.0.2. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 484,45 0,00 2,91 2,91 1.409,74

15.3.0.0.3. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 484,45 0,00 5,91 5,91 2.863,09

15.3.0.0.4. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 484,45 1,08 2,38 3,46 1.676,19

15.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 21.277,04
15.4.0.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 484,45 33,21 10,71 43,92 21.277,04
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15.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 6.259,09
15.5.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 484,45 3,46 9,46 12,92 6.259,09
15.6. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.384,30
15.6.1. GOINFRA ATERRO - 0,00 0,00 2.384,30
15.6.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 43,44 14,10 0,00 14,10 612,50
15.6.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 543,00 2,73 0,00 2,73 1.482,39
15.6.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 54,30 5,33 0,00 5,33 289,41
15.7. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 16.271,02

15.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 44,24 244,91 122,88 367,79 16.271,02

15.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 3.398,51
15.8.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 88,48 3,90 1,29 5,19 459,21
15.8.0.0.2. GOINFRA 200505 REBOCO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI) M2 88,48 12,61 20,61 33,22 2.939,30
15.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 602,54
15.9.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 44,24 5,19 8,43 13,62 602,54
15.10. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 24.169,50
15.10.0.0.1. GOINFRA 270702 ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO GOINFRA M 101,51 150,30 61,86 212,16 21.536,36

15.10.0.0.2. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 121,12 15,48 6,26 21,74 2.633,14

16. GOINFRA ETAPA 03 - BLOCO B 1,00 0,00 0,00 124.945,57
16.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 7.978,61
16.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 86,67 0,00 12,00 12,00 1.040,04

16.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 86,67 7,84 25,37 33,21 2.878,31

16.1.0.0.3. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 248,04 0,00 4,95 4,95 1.227,79

16.1.0.0.4. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 23,06 67,56 42,20 109,76 2.531,06

16.1.0.0.5. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 30,60 0,00 6,84 6,84 209,30

16.1.0.0.6. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 8,40 0,00 6,84 6,84 57,45

16.1.0.0.7. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,81 0,00 42,80 42,80 34,66

16.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 660,57
16.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,38 38,73 10,64 49,37 660,57
16.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 307,37
16.3.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 3,15 54,09 43,49 97,58 307,37
16.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 241,97
16.4.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 6,30 3,90 1,29 5,19 32,69
16.4.0.0.2. GOINFRA 200505 REBOCO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI) M2 6,30 12,61 20,61 33,22 209,28
16.5. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 7.562,79

16.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 19,90 336,01 44,03 380,04 7.562,79

16.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.820,56

16.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 4,95 244,91 122,88 367,79 1.820,56

16.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 380,25
16.7.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 9,90 3,90 1,29 5,19 51,38
16.7.0.0.2. GOINFRA 200505 REBOCO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI) M2 9,90 12,61 20,61 33,22 328,87
16.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 67,41
16.8.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 4,95 5,19 8,43 13,62 67,41
16.9. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 49.859,39

16.9.0.0.1. GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) M2 329,54 19,43 11,10 30,53 10.060,85

16.9.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 329,54 97,26 23,51 120,77 39.798,54

16.10. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 9.363,51
16.10.0.0.1. GOINFRA 210501 FORRO DE GESSO COMUM M2 248,04 18,32 19,43 37,75 9.363,51
16.11. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 13.282,58
16.11.0.0.1. GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS M2 30,60 186,80 52,32 239,12 7.317,07
16.11.0.0.2. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 8,40 661,25 48,93 710,18 5.965,51
16.12. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 2.293,39
16.12.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,86 1.862,27 804,47 2.666,74 2.293,39
16.13. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 31.127,17
16.13.1. GOINFRA QD-02 - 0,00 0,00 31.127,17
16.13.1.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 5,00 2,86 6,00 8,86 44,30

16.13.1.0.2. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 28,00 5,73 8,58 14,31 400,68

16.13.1.0.3. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 36,00 8,31 13,60 21,91 788,76
16.13.1.0.4. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 408,00 1,90 1,19 3,09 1.260,72
16.13.1.0.5. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 4,00 0,09 0,00 0,09 0,36
16.13.1.0.6. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 480,00 0,12 0,63 0,75 360,00
16.13.1.0.7. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 480,00 0,13 0,39 0,52 249,60
16.13.1.0.8. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 4,00 0,19 0,63 0,82 3,28
16.13.1.0.9. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 4,00 0,19 0,39 0,58 2,32
16.13.1.0.10. GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 2,00 6,56 1,19 7,75 15,50
16.13.1.0.11. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 18,00 5,04 1,19 6,23 112,14
16.13.1.0.12. GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA UN 16,00 5,41 1,19 6,60 105,60
16.13.1.0.13. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 18,00 11,54 11,59 23,13 416,34
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16.13.1.0.14. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 13,68 12,80 26,48 264,80
16.13.1.0.15. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 5,00 19,68 11,59 31,27 156,35

16.13.1.0.16. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.080,40 3,52 1,10 4,62 4.991,44

16.13.1.0.17. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 198,00 4,05 2,39 6,44 1.275,12
16.13.1.0.18. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 2,00 7,94 8,40 16,34 32,68
16.13.1.0.19. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 6,00 19,32 14,80 34,12 204,72
16.13.1.0.20. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854,16
16.13.1.0.21. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 64,04 36,01 100,05 100,05
16.13.1.0.22. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 16,00 11,17 12,00 23,17 370,72
16.13.1.0.23. GOINFRA 70351 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 408,00 0,70 0,39 1,09 444,72
16.13.1.0.24. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 20,00 34,00 28,01 62,01 1.240,20
16.13.1.0.25. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 368,00 5,97 6,79 12,76 4.695,68
16.13.1.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 28,33 12,63 40,96 204,80

16.13.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 58,00 128,00 15,47 143,47 8.321,26

16.13.1.0.28. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 116,00 17,50 11,25 28,75 3.335,00

16.13.1.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 934_SEE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 814,90 60,97 875,87 875,87

17. GOINFRA ETAPA 03 - ADMINISTRATIVO 1,00 0,00 0,00 299.622,67
17.1. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 17.912,36

17.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 20,12 0,00 42,80 42,80 861,13

17.1.0.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 5,68 67,56 42,20 109,76 623,43

17.1.0.0.3. GOINFRA 20112
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE 
LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 63,58 0,00 17,96 17,96 1.141,89

17.1.0.0.4. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 5,31 67,56 42,20 109,76 582,82

17.1.0.0.5. SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 23,76 1,97 4,88 6,85 162,75

17.1.0.0.6. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 10,84 0,00 6,84 6,84 74,14

17.1.0.0.7. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 8,40 0,00 6,84 6,84 57,45

17.1.0.0.8. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,52 0,00 6,84 6,84 17,23

17.1.0.0.9. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,10 0,00 6,84 6,84 14,36

17.1.0.0.10. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 2,00 0,00 4,27 4,27 8,54

17.1.0.0.11. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 2,00 0,00 5,02 5,02 10,04

17.1.0.0.12. SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 1,00 3,80 9,25 13,05 13,05

17.1.0.0.13. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 1,00 0,00 5,02 5,02 5,02

17.1.0.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 3,24 0,00 6,84 6,84 22,16

17.1.0.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 12,15 0,00 6,84 6,84 83,10

17.1.0.0.16. SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 35,69 53,44 125,84 179,28 6.398,50

17.1.0.0.17. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 217,03 0,00 6,16 6,16 1.336,90

17.1.0.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 217,03 0,59 16,03 16,62 3.607,03

17.1.0.0.19. SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 15,17 24,83 58,65 83,48 1.266,39

17.1.0.0.20. SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,90 53,44 125,84 179,28 161,35

17.1.0.0.21. SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 8,10 53,44 125,84 179,28 1.452,16

17.1.0.0.22. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,89 0,00 6,84 6,84 12,92

17.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 4.535,62
17.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 91,87 38,73 10,64 49,37 4.535,62
17.3. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 19.707,95
17.3.1. GOINFRA ESTACAS ESCAVADAS - 0,00 0,00 12.639,34
17.3.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 102,00 32,04 41,15 73,19 7.465,38
17.3.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 314,40 9,42 0,98 10,40 3.269,76
17.3.1.0.3. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 173,90 7,76 3,19 10,95 1.904,20
17.3.2. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 6.888,61
17.3.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 7,28 0,00 48,02 48,02 349,58
17.3.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 13,24 0,00 5,91 5,91 78,22
17.3.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,66 192,66 29,56 222,22 147,06
17.3.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 7,28 599,76 0,00 599,76 4.366,25

17.3.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 7,28 0,10 43,68 43,78 318,71

17.3.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 87,10 9,41 2,79 12,20 1.062,62
17.3.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 51,80 7,74 3,19 10,93 566,17
17.3.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 180,00
17.3.3.1. GOINFRA ESTACAS ESCAVADAS - 0,00 0,00 90,00
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17.3.3.1.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
17.3.3.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 90,00
17.3.3.2.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
17.4. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 38.787,62
17.4.1. GOINFRA ARRANQUES DOS PILARES - 0,00 0,00 3.230,65
17.4.1.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 14,50 28,46 25,20 53,66 778,07
17.4.1.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,73 599,76 0,00 599,76 437,82

17.4.1.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,73 0,10 54,81 54,91 40,08

17.4.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 72,30 7,72 3,19 10,91 788,79

17.4.1.0.5. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 74,10 8,31 0,74 9,05 670,60

17.4.1.0.6. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,30 8,19 0,52 8,71 141,97

17.4.1.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 30,60 9,41 2,79 12,20 373,32
17.4.2. SINAPI VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 10.531,62
17.4.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 4,77 0,00 37,92 37,92 180,87
17.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,93 0,00 5,91 5,91 70,47
17.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,60 192,66 29,56 222,22 132,49
17.4.2.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 79,56 22,69 12,19 34,88 2.775,05
17.4.2.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,77 599,76 0,00 599,76 2.860,85

17.4.2.0.6. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 4,77 0,10 43,68 43,78 208,83

17.4.2.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,77 0,00 25,12 25,12 119,82
17.4.2.0.8. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 33,40 7,76 3,19 10,95 365,73
17.4.2.0.9. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 48,90 7,74 3,19 10,93 534,47
17.4.2.0.10. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 67,50 7,72 3,19 10,91 736,42

17.4.2.0.11. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 114,20 8,71 1,91 10,62 1.212,80

17.4.2.0.12. SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 27,80 8,52 1,43 9,95 276,61

17.4.2.0.13. SINAPI 104922
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 18,60 9,75 1,11 10,86 201,99

17.4.2.0.14. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 70,10 9,41 2,79 12,20 855,22
17.4.3. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 10.656,73
17.4.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 71,25 28,46 25,20 53,66 3.823,27
17.4.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,44 599,76 0,00 599,76 2.063,17

17.4.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,44 0,10 54,81 54,91 188,89

17.4.3.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 134,10 7,72 3,19 10,91 1.463,03

17.4.3.0.5. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 123,60 8,31 0,74 9,05 1.118,58

17.4.3.0.6. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 113,20 8,19 0,52 8,71 985,97

17.4.3.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 83,10 9,41 2,79 12,20 1.013,82
17.4.4. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 14.098,62
17.4.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 112,41 28,46 25,20 53,66 6.031,92
17.4.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,69 599,76 0,00 599,76 4.012,39

17.4.4.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 6,69 0,10 54,81 54,91 367,34

17.4.4.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 6,30 7,76 3,19 10,95 68,98
17.4.4.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 225,20 7,74 3,19 10,93 2.461,43
17.4.4.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 94,80 9,41 2,79 12,20 1.156,56
17.4.5. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
17.4.5.1. GOINFRA PILARES E VIGAS DO TERREO - 0,00 0,00 90,00
17.4.5.1.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
17.4.5.2. GOINFRA PILARES E VIGAS DA COBERTURA - 0,00 0,00 180,00
17.4.5.2.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 12,00 15,00 0,00 15,00 180,00
17.5. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 3.442,59
17.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 94,06 13,31 23,29 36,60 3.442,59
17.6. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 23.670,48

17.6.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.833,50 12,41 0,50 12,91 23.670,48

17.7. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 36.725,81

17.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1001_SEE
TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  ACABAMENTO 
COM FILME DE ALUMÍNIO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO 
IÇAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2 217,03 166,85 2,37 169,22 36.725,81

17.8. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 5.944,92

17.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE 
VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM 
KM/1000 (COT)

M2.KM/1000 926,00 6,42 0,00 6,42 5.944,92

17.9. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 5.605,49
17.9.0.0.1. GOINFRA 210501 FORRO DE GESSO COMUM M2 148,49 18,32 19,43 37,75 5.605,49
17.10. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 32.949,83
17.10.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 337,67 54,09 43,49 97,58 32.949,83
17.11. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 25.939,80
17.11.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 675,34 3,90 1,29 5,19 3.505,01
17.11.0.0.2. GOINFRA 200505 REBOCO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI) M2 675,34 12,61 20,61 33,22 22.434,79
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17.12. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 33.900,14

17.12.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 183,33 97,26 23,51 120,77 22.140,76

17.12.0.0.2. GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) M2 183,33 19,43 11,10 30,53 5.597,06

17.12.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 976_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
120X120 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + EMOP)

M2 32,50 157,18 32,43 189,61 6.162,32

17.13. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.280,58
17.13.0.0.1. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 7,20 386,40 52,32 438,72 3.158,78
17.13.0.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 0,48 201,45 52,32 253,77 121,80
17.14. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 1.420,41
17.14.0.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 7,68 184,95 0,00 184,95 1.420,41
17.15. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 9.246,53
17.15.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 8,40 661,25 48,93 710,18 5.965,51
17.15.0.0.2. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 2,52 661,25 48,93 710,18 1.789,65
17.15.0.0.3. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 2,10 661,25 48,93 710,18 1.491,37
17.16. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.082,83
17.16.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 0,70 435,17 54,96 490,13 343,09
17.16.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² 2,00 296,57 73,30 369,87 739,74
17.17. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 10.553,71

17.17.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 27,77 336,01 44,03 380,04 10.553,71

17.18. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 3.264,15

17.18.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ ORSE)

UN 1,00 1.732,74 30,01 1.762,75 1.762,75

17.18.0.0.2. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 31,44 15,48 6,26 21,74 683,50

17.18.0.0.3. SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR 
OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 2,00 141,36 22,32 163,68 327,36

17.18.0.0.4. GOINFRA 271715
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M 12,53 20,20 18,95 39,15 490,54

17.19. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 21.651,85
17.19.1. GOINFRA QD-01 - 0,00 0,00 21.651,85
17.19.1.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 57,00 2,86 6,00 8,86 505,02

17.19.1.0.2. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2,00 5,73 8,58 14,31 28,62

17.19.1.0.3. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 4,00 0,19 0,63 0,82 3,28
17.19.1.0.4. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 4,00 0,19 0,39 0,58 2,32
17.19.1.0.5. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 25,00 11,54 11,59 23,13 578,25
17.19.1.0.6. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 13,00 13,68 12,80 26,48 344,24
17.19.1.0.7. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 6,00 19,68 11,59 31,27 187,62

17.19.1.0.8. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 773,10 3,52 1,10 4,62 3.571,72

17.19.1.0.9. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 149,20 4,05 2,39 6,44 960,84
17.19.1.0.10. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 6,00 7,94 8,40 16,34 98,04
17.19.1.0.11. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 19,32 14,80 34,12 34,12

17.19.1.0.12. GOINFRA 71443 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS UN 2,00 14,33 14,80 29,13 58,26

17.19.1.0.13. SINAPI 92027
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 34,45 30,15 64,60 64,60

17.19.1.0.14. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854,16
17.19.1.0.15. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 56,94 36,01 92,95 92,95
17.19.1.0.16. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 14,00 11,17 12,00 23,17 324,38
17.19.1.0.17. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 108,41 24,01 132,42 264,84
17.19.1.0.18. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 30,00 34,00 28,01 62,01 1.860,30
17.19.1.0.19. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 205,00 1,84 6,79 8,63 1.769,15
17.19.1.0.20. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 9,00 2,20 6,79 8,99 80,91

17.19.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 42,00 128,00 15,47 143,47 6.025,74

17.19.1.0.22. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 84,00 17,50 11,25 28,75 2.415,00

17.19.1.0.23. GOINFRA 71543 LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 26 W, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 2,00 118,46 3,19 121,65 243,30
17.19.1.0.24. GOINFRA 72190 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A UN 1,00 1.164,10 120,09 1.284,19 1.284,19
18. GOINFRA ETAPA 03 - REFORMA BLOCO C 1,00 0,00 0,00 110.098,27
18.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.378,39

18.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 4,59 0,00 42,80 42,80 196,45

18.1.0.0.2. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 35,40 0,00 9,58 9,58 339,13

18.1.0.0.3. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 4,18 67,56 42,20 109,76 458,79

18.1.0.0.4. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3,57 67,56 42,20 109,76 391,84

18.1.0.0.5. SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 172,80 1,97 4,88 6,85 1.183,68

18.1.0.0.6. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 10,20 0,00 6,84 6,84 69,76

18.1.0.0.7. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 15,12 0,00 6,84 6,84 103,42

18.1.0.0.8. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 4,32 0,00 6,84 6,84 29,54
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18.1.0.0.9. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,34 0,00 4,27 4,27 9,99

18.1.0.0.10. SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 6,00 3,80 9,25 13,05 78,30

18.1.0.0.11. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 8,00 0,00 5,02 5,02 40,16

18.1.0.0.12. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 8,00 0,00 4,27 4,27 34,16

18.1.0.0.13. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 8,00 0,00 5,02 5,02 40,16

18.1.0.0.14. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 2,00 0,00 5,69 5,69 11,38

18.1.0.0.15. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,25 0,00 4,27 4,27 5,33

18.1.0.0.16. SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 2,00 3,80 9,25 13,05 26,10

18.1.0.0.17. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 2,00 0,00 5,02 5,02 10,04

18.1.0.0.18. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 70,74 0,00 4,95 4,95 350,16

18.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 5.055,98
18.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 102,41 38,73 10,64 49,37 5.055,98
18.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 6.217,79
18.3.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 63,72 54,09 43,49 97,58 6.217,79
18.4. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 4.164,77
18.4.1. GOINFRA CONTRA-PISO ARMADO DO SANITÁRIO - 0,00 0,00 4.164,77

18.4.1.0.1. SINAPI 102476
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,12 633,30 52,14 685,44 1.453,13

18.4.1.0.2. SINAPI 96396
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, 
COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 1,77 191,26 4,78 196,04 346,99

18.4.1.0.3. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,77 192,66 27,93 220,59 390,44

18.4.1.0.4. GOINFRA 120210 MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PRÉVIO PREPARO E TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE CM3 5.340,00 0,19 0,08 0,27 1.441,80

18.4.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 35,40 11,50 1,18 12,68 448,87

18.4.1.0.6. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 35,40 1,98 0,38 2,36 83,54

18.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 22.675,32
18.5.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 127,44 3,90 1,29 5,19 661,41
18.5.0.0.2. GOINFRA 200505 REBOCO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI) M2 127,44 12,61 20,61 33,22 4.233,55

18.5.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 169,66 77,18 27,62 104,80 17.780,36

18.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 17.744,45

18.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 117,28 97,26 23,51 120,77 14.163,90

18.6.0.0.2. GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) M2 117,28 19,43 11,10 30,53 3.580,55

18.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 10.382,14
18.7.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 6,72 661,25 48,93 710,18 4.772,40
18.7.0.0.2. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,78 661,25 48,93 710,18 2.684,48

18.7.0.0.3. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 6,48 402,50 48,93 451,43 2.925,26

18.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.381,49

18.8.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 50,94 11,30 15,82 27,12 1.381,49

18.9. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.680,04
18.9.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,63 1.862,27 804,47 2.666,74 1.680,04
18.10. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.397,09
18.10.0.0.1. GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS M2 5,40 186,80 52,32 239,12 1.291,24
18.10.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 4,80 386,40 52,32 438,72 2.105,85
18.11. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 3.053,98
18.11.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,66 1.862,27 804,47 2.666,74 1.760,04
18.11.0.0.2. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,64 435,17 54,96 490,13 1.293,94
18.12. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 1.395,96
18.12.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 71,43 14,00 85,43 512,58
18.12.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 6,00 133,23 14,00 147,23 883,38
18.13. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 4.879,04

18.13.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 2,00 280,81 20,01 300,82 601,64

18.13.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 6,00 384,14 62,41 446,55 2.679,30

18.13.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 8,00 99,86 10,00 109,86 878,88

18.13.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 
INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN 6,00 64,09 6,93 71,02 426,12

18.13.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 6,00 41,85 7,00 48,85 293,10
18.14. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 3.011,31
18.14.0.0.1. GOINFRA 210501 FORRO DE GESSO COMUM M2 79,77 18,32 19,43 37,75 3.011,31
18.15. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 21.680,52
18.15.1. GOINFRA QD-03 - 0,00 0,00 21.680,52
18.15.1.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 2,00 2,86 6,00 8,86 17,72
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18.15.1.0.2. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 33,00 8,31 13,60 21,91 723,03
18.15.1.0.3. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 240,00 1,90 1,19 3,09 741,60
18.15.1.0.4. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 4,00 0,09 0,00 0,09 0,36
18.15.1.0.5. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 321,00 0,12 0,63 0,75 240,75
18.15.1.0.6. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 321,00 0,13 0,39 0,52 166,92
18.15.1.0.7. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 4,00 0,19 0,63 0,82 3,28
18.15.1.0.8. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 4,00 0,19 0,39 0,58 2,32
18.15.1.0.9. GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 11,00 6,56 1,19 7,75 85,25
18.15.1.0.10. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 15,00 5,04 1,19 6,23 93,45
18.15.1.0.11. GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA UN 7,00 5,41 1,19 6,60 46,20
18.15.1.0.12. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 15,00 11,54 11,59 23,13 346,95
18.15.1.0.13. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 7,00 13,68 12,80 26,48 185,36
18.15.1.0.14. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 19,68 11,59 31,27 31,27

18.15.1.0.15. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 791,20 3,52 1,10 4,62 3.655,34

18.15.1.0.16. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 24,70 4,05 2,39 6,44 159,06
18.15.1.0.17. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 11,00 7,94 8,40 16,34 179,74
18.15.1.0.18. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 19,32 14,80 34,12 34,12
18.15.1.0.19. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854,16
18.15.1.0.20. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 56,94 36,01 92,95 92,95
18.15.1.0.21. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 11,00 11,17 12,00 23,17 254,87
18.15.1.0.22. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 108,41 24,01 132,42 264,84
18.15.1.0.23. GOINFRA 70351 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 260,00 0,70 0,39 1,09 283,40
18.15.1.0.24. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 12,00 34,00 28,01 62,01 744,12
18.15.1.0.25. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 230,00 5,97 6,79 12,76 2.934,80
18.15.1.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 28,33 12,63 40,96 327,68
18.15.1.0.27. GOINFRA 71543 LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 26 W, 3900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 14,00 118,46 3,19 121,65 1.703,10

18.15.1.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 33,00 128,00 15,47 143,47 4.734,51

18.15.1.0.29. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 66,00 17,50 11,25 28,75 1.897,50

18.15.1.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 934_SEE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 814,90 60,97 875,87 875,87

19. GOINFRA ETAPA 03 - PINTURA BLOCO C 1,00 0,00 0,00 22.078,81
19.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 616,64
19.1.0.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 104,34 0,00 5,91 5,91 616,64
19.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 102,68
19.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,08 38,73 10,64 49,37 102,68
19.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 21.359,49
19.3.0.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 208,68 7,00 9,46 16,46 3.434,87
19.3.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 166,95 5,19 8,43 13,62 2.273,85
19.3.0.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 400,05 5,19 8,43 13,62 5.448,68
19.3.0.0.4. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 476,30 5,19 8,43 13,62 6.487,20

19.3.0.0.5. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 136,98 11,30 15,82 27,12 3.714,89

20. GOINFRA ETAPA 04 - ACESSIBILIDADE 1,00 0,00 0,00 463.907,42
20.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 18.294,66
20.1.0.0.1. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 59,30 61,87 25,01 86,88 5.151,98

20.1.0.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 4,54 0,00 42,80 42,80 194,31

20.1.0.0.3. SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,64 53,44 125,84 179,28 473,29

20.1.0.0.4. SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 6,07 53,44 125,84 179,28 1.088,22

20.1.0.0.5. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 343,59 0,00 6,16 6,16 2.116,51

20.1.0.0.6. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 343,59 0,00 17,80 17,80 6.115,90

20.1.0.0.7. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3,32 67,56 42,20 109,76 364,40

20.1.0.0.8. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,54 67,56 42,20 109,76 59,27

20.1.0.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 45,84 0,00 6,84 6,84 313,54

20.1.0.0.10. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 5,00 200,00 0,00 200,00 1.000,00

20.1.0.0.11. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 250,00 0,00 4,95 4,95 1.237,50

20.1.0.0.12. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 16,20 0,00 6,84 6,84 110,80

20.1.0.0.13. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 10,08 0,00 6,84 6,84 68,94

20.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 7.601,00
20.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 153,96 38,73 10,64 49,37 7.601,00
20.3. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 426,45
20.3.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 144,56 0,00 2,95 2,95 426,45
20.4. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 4.598,06
20.4.1. GOINFRA ATERRO - 0,00 0,00 4.598,06
20.4.1.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 85,86 14,10 0,00 14,10 1.210,62
20.4.1.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 1.073,25 2,73 0,00 2,73 2.929,97
20.4.1.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 85,83 5,33 0,00 5,33 457,47
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20.5. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.775,17

20.5.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 144,56 0,00 2,91 2,91 420,66

20.5.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 144,56 0,00 5,91 5,91 854,34

20.5.0.0.3. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 144,56 1,08 2,38 3,46 500,17

20.6. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 28.370,81
20.6.1. GOINFRA ESTACAS ESCAVADAS - 0,00 0,00 17.844,14
20.6.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 144,00 32,04 41,15 73,19 10.539,36
20.6.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 443,90 9,42 0,98 10,40 4.616,56
20.6.1.0.3. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 245,50 7,76 3,19 10,95 2.688,22
20.6.2. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 10.166,67
20.6.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 10,68 0,00 48,02 48,02 512,85
20.6.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 19,42 0,00 5,91 5,91 114,76
20.6.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,97 192,66 29,56 222,22 215,75
20.6.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 10,68 599,76 0,00 599,76 6.405,43

20.6.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 10,68 0,10 43,68 43,78 467,57

20.6.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 121,20 9,41 2,79 12,20 1.478,64
20.6.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 88,90 7,74 3,19 10,93 971,67
20.6.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 360,00
20.6.3.1. GOINFRA ESTACAS ESCAVADAS - 0,00 0,00 180,00
20.6.3.1.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 12,00 15,00 0,00 15,00 180,00
20.6.3.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 180,00
20.6.3.2.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 12,00 15,00 0,00 15,00 180,00
20.7. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 68.504,08
20.7.1. GOINFRA ARRANQUES DOS PILARES - 0,00 0,00 3.918,96
20.7.1.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 18,10 28,46 25,20 53,66 971,24
20.7.1.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,88 599,76 0,00 599,76 527,78

20.7.1.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,88 0,10 54,81 54,91 48,32

20.7.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 151,20 7,72 3,19 10,91 1.649,59

20.7.1.0.5. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 29,50 8,31 0,74 9,05 266,97

20.7.1.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 37,30 9,41 2,79 12,20 455,06
20.7.2. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 16.654,28
20.7.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 126,12 28,46 25,20 53,66 6.767,59
20.7.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,17 599,76 0,00 599,76 3.700,51

20.7.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 6,17 0,10 54,81 54,91 338,79

20.7.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 339,30 7,72 3,19 10,91 3.701,76

20.7.2.0.5. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 70,60 8,31 0,74 9,05 638,93

20.7.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 123,50 9,41 2,79 12,20 1.506,70
20.7.3. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 70,60 0,00 0,00 27.866,39
20.7.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 207,91 28,46 25,20 53,66 11.156,45
20.7.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 12,71 599,76 0,00 599,76 7.622,94

20.7.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 12,71 0,10 54,81 54,91 697,90

20.7.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 153,10 7,76 3,19 10,95 1.676,44
20.7.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 142,10 7,74 3,19 10,93 1.553,15
20.7.3.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 293,90 7,72 3,19 10,91 3.206,44

20.7.3.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,80 8,31 0,74 9,05 179,19

20.7.3.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 145,40 9,41 2,79 12,20 1.773,88
20.7.4. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 248,60 0,00 0,00 270,00
20.7.4.1. GOINFRA PILARES E VIGAS DA COBERTURA - 15,48 0,00 0,00 270,00
20.7.4.1.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
20.7.5. GOINFRA RAMPAS DE ACESSO - 0,00 0,00 19.794,45

20.7.5.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 53,82 244,91 122,88 367,79 19.794,45

20.8. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 439,74
20.8.1. GOINFRA AMARRAÇÃO ALVENARIA-CONCRETO - 0,00 0,00 439,74

20.8.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 34,68 11,50 1,18 12,68 439,74

20.9. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 1,55 0,00 0,00 47.998,08
20.9.1. GOINFRA COBERTURA - BLOCO A - TELHADO 02 - 0,00 0,00 37.299,57

20.9.1.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 2.889,20 12,41 0,50 12,91 37.299,57

20.9.2. GOINFRA COBERTURA - BLOCO A - TELHADO 03 - 0,00 0,00 10.698,51

20.9.2.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 828,70 12,41 0,50 12,91 10.698,51

20.10. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 71.866,04

20.10.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1001_SEE
TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  ACABAMENTO 
COM FILME DE ALUMÍNIO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE OU SIMILAR, INCLUSO 
IÇAMENTO E TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2 424,69 166,85 2,37 169,22 71.866,04
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20.11. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 5.944,92

20.11.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE 
VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM 
KM/1000 (COT)

M2.KM/1000 926,00 6,42 0,00 6,42 5.944,92

20.12. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 9.437,50
20.12.0.0.1. GOINFRA 210501 FORRO DE GESSO COMUM M2 250,00 18,32 19,43 37,75 9.437,50
20.13. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 3.695,78
20.13.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 38,25 26,34 36,43 62,77 2.400,95
20.13.0.0.2. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 33,15 19,97 19,09 39,06 1.294,83
20.14. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 3.312,84
20.14.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 33,95 54,09 43,49 97,58 3.312,84
20.15. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 2.608,03
20.15.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 67,90 3,90 1,29 5,19 352,40
20.15.0.0.2. GOINFRA 200505 REBOCO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI) M2 67,90 12,61 20,61 33,22 2.255,63
20.16. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 59.696,92

20.16.0.0.1. GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) M2 394,56 19,43 11,10 30,53 12.045,91

20.16.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 394,56 97,26 23,51 120,77 47.651,01

20.17. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 33.929,97

20.17.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 89,28 336,01 44,03 380,04 33.929,97

20.18. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 47.739,39

20.18.0.0.1. GOINFRA 220001 FITA ANTIDERRAPANTE PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - ALTO TRÁFEGO - USO GERAL M 11,00 5,87 1,62 7,49 82,39

20.18.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 63,12 189,35 6,79 196,14 12.380,35

20.18.0.0.3. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 204,93 145,28 26,86 172,14 35.276,65

20.19. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 11.462,77
20.19.0.0.1. GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS M2 18,00 186,80 52,32 239,12 4.304,16
20.19.0.0.2. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 10,08 661,25 48,93 710,18 7.158,61
20.20. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 2.400,06
20.20.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,90 1.862,27 804,47 2.666,74 2.400,06
20.21. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 33.805,15
20.21.1. GOINFRA QD-04 - 0,00 0,00 33.805,15
20.21.1.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 5,00 2,86 6,00 8,86 44,30

20.21.1.0.2. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 21,00 5,73 8,58 14,31 300,51

20.21.1.0.3. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 45,00 8,31 13,60 21,91 985,95
20.21.1.0.4. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 412,00 1,90 1,19 3,09 1.273,08
20.21.1.0.5. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 4,00 0,09 0,00 0,09 0,36
20.21.1.0.6. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 502,00 0,12 0,63 0,75 376,50
20.21.1.0.7. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 502,00 0,13 0,39 0,52 261,04
20.21.1.0.8. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 4,00 0,19 0,63 0,82 3,28
20.21.1.0.9. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 4,00 0,19 0,39 0,58 2,32
20.21.1.0.10. GOINFRA 72430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR UN 3,00 6,56 1,19 7,75 23,25
20.21.1.0.11. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 21,00 5,04 1,19 6,23 130,83
20.21.1.0.12. GOINFRA 72442 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA UN 21,00 5,41 1,19 6,60 138,60
20.21.1.0.13. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 20,00 11,54 11,59 23,13 462,60
20.21.1.0.14. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 15,00 13,68 12,80 26,48 397,20
20.21.1.0.15. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 6,00 19,68 11,59 31,27 187,62

20.21.1.0.16. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.203,00 3,52 1,10 4,62 5.557,86

20.21.1.0.17. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 240,40 4,05 2,39 6,44 1.548,17
20.21.1.0.18. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 3,00 7,94 8,40 16,34 49,02
20.21.1.0.19. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 6,00 19,32 14,80 34,12 204,72
20.21.1.0.20. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854,16
20.21.1.0.21. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 64,04 36,01 100,05 100,05
20.21.1.0.22. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 17,00 11,17 12,00 23,17 393,89
20.21.1.0.23. GOINFRA 70351 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 412,00 0,70 0,39 1,09 449,08
20.21.1.0.24. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 25,00 34,00 28,01 62,01 1.550,25
20.21.1.0.25. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 355,60 5,97 6,79 12,76 4.537,45

20.21.1.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 66,00 128,00 15,47 143,47 9.469,02

20.21.1.0.27. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 132,00 17,50 11,25 28,75 3.795,00

20.21.1.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 947_SEE
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, 100A, DE SOBREPOR, BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, DISP. P/ CHAVE GERAL, P/ ATE 32 DISJUNTORES (GOINFRA + EMOP)

UN 1,00 648,07 60,97 709,04 709,04

21. GOINFRA ETAPA 04 - PINTURA BLOCO A 1,00 0,00 0,00 14.737,35
21.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 680,95
21.1.0.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 115,22 0,00 5,91 5,91 680,95
21.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 113,55
21.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,30 38,73 10,64 49,37 113,55
21.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 13.942,85
21.3.0.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 230,44 7,00 9,46 16,46 3.793,04
21.3.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 166,95 5,19 8,43 13,62 2.273,85
21.3.0.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 214,29 5,19 8,43 13,62 2.918,62
21.3.0.0.4. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 250,00 5,19 8,43 13,62 3.405,00
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21.3.0.0.5. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 57,24 11,30 15,82 27,12 1.552,34

22. GOINFRA ETAPA 05 - PRAÇA 1,00 0,00 0,00 142.133,38
22.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 5.692,08
22.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 120,00 0,00 12,00 12,00 1.440,00

22.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 120,00 7,84 25,37 33,21 3.985,20

22.1.0.0.3. GOINFRA 20155
DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 37,17 0,00 7,18 7,18 266,88

22.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 366,81
22.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7,43 38,73 10,64 49,37 366,81
22.3. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 5.396,34
22.3.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 1.829,27 0,00 2,95 2,95 5.396,34
22.4. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 6.640,24

22.4.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 1.829,27 0,00 2,91 2,91 5.323,17

22.4.0.0.2. SINAPI 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 1.829,27 0,21 0,51 0,72 1.317,07

22.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 66.468,05
22.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 39,45 192,66 27,93 220,59 8.702,27
22.5.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 1.315,25 33,21 10,71 43,92 57.765,78
22.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 16.993,03
22.6.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 1.315,25 3,46 9,46 12,92 16.993,03
22.7. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 7.959,19

22.7.0.0.1. GOINFRA 271715
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M 203,30 20,20 18,95 39,15 7.959,19

22.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 122,91
22.8.0.0.1. GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 30,50 0,60 3,43 4,03 122,91
22.9. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 32.494,73

22.9.0.0.1. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 937,99 15,48 6,26 21,74 20.391,90

22.9.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 029_SEE
PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 5,00 141,27 20,88 162,15 810,75

22.9.0.0.3. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 38,00 177,33 119,83 297,16 11.292,08

23. GOINFRA ETAPA  05  - PINTURA MURO 1,00 0,00 0,00 13.336,28
23.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 508,55
23.1.0.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 86,05 0,00 5,91 5,91 508,55
23.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 84,91
23.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,72 38,73 10,64 49,37 84,91
23.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 12.742,82
23.3.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 860,52 5,19 8,43 13,62 11.720,28
23.3.0.0.2. GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 7,20 2,22 139,80 142,02 1.022,54
24. GOINFRA ETAPA 05 - QUADRA COBERTA 01 - REFORMA 1,00 0,00 0,00 75.011,64
24.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.066,81

24.1.0.0.1. GOINFRA 20155
DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 108,73 0,00 7,18 7,18 780,68

24.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 3,36 0,00 6,84 6,84 22,98

24.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 6,00 0,00 6,84 6,84 41,04

24.1.0.0.4. GOINFRA 20134 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 98,00 0,00 2,56 2,56 250,88

24.1.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 004_SEE DEMOLIÇÃO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 2,00 0,00 18,63 18,63 37,26

24.1.0.0.6. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 17,62 67,56 42,20 109,76 1.933,97

24.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.745,22
24.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 35,35 38,73 10,64 49,37 1.745,22
24.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 14.561,79
24.3.0.0.1. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2 251,76 45,44 12,40 57,84 14.561,79
24.4. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 3.192,31

24.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 251,76 11,50 1,18 12,68 3.192,31

24.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 23.029,55
24.5.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 61,00 5,19 8,43 13,62 830,82
24.5.0.0.2. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 296,32 8,54 4,20 12,74 3.775,11

24.5.0.0.3. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 251,76 58,52 7,92 66,44 16.726,93

24.5.0.0.4. SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 146,90 4,63 6,92 11,55 1.696,69

24.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 11.436,01

24.6.0.0.1. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CJ 1,00 4.105,46 147,95 4.253,41 4.253,41

24.6.0.0.2. GOINFRA 270891
SUPORTE EM TUBO INDUSTRIAL REMOVÍVEL PARA TABELA DE BASQUETE - 2 
UNID.(ASSENT./PINTADOS)

CJ 1,00 4.758,89 679,39 5.438,28 5.438,28

24.6.0.0.3. GOINFRA 271102
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) 
ARO METÁLICO - 2 UNID.

CJ 1,00 1.536,48 207,84 1.744,32 1.744,32

24.7. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 17.979,95
24.7.1. GOINFRA QD-05 - 0,00 0,00 17.979,95

24.7.1.0.1. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 8,00 5,73 8,58 14,31 114,48
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24.7.1.0.2. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 10,00 8,31 13,60 21,91 219,10
24.7.1.0.3. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 122,00 1,90 1,19 3,09 376,98
24.7.1.0.4. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 363,00 0,09 0,00 0,09 32,67
24.7.1.0.5. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 142,00 0,19 0,63 0,82 116,44
24.7.1.0.6. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 142,00 0,19 0,39 0,58 82,36
24.7.1.0.7. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 56,94 36,01 92,95 92,95
24.7.1.0.8. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 7,00 11,17 12,00 23,17 162,19
24.7.1.0.9. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854,16
24.7.1.0.10. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 97,80 2,20 6,79 8,99 879,22

24.7.1.0.11. GOINFRA 71197 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM M 11,90 3,03 14,80 17,83 212,17

24.7.1.0.12. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 18,00 0,00 37,92 37,92 682,56
24.7.1.0.13. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 18,00 0,00 25,12 25,12 452,16

24.7.1.0.14. GOINFRA 20109
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM 
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

M2 24,00 0,00 15,57 15,57 373,68

24.7.1.0.15. GOINFRA 220060 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM M2 24,00 35,01 18,02 53,03 1.272,72

24.7.1.0.16. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 5,00 281,24 468,68 749,92 3.749,60

24.7.1.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 3,20 83,76 37,37 121,13 387,61
24.7.1.0.18. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 10,00 5,04 1,19 6,23 62,30
24.7.1.0.19. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 10,00 11,54 11,59 23,13 231,30

24.7.1.0.20. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 397,50 3,52 1,10 4,62 1.836,45

24.7.1.0.21. GOINFRA 70351 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 122,00 0,70 0,39 1,09 132,98
24.7.1.0.22. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 112,00 5,97 6,79 12,76 1.429,12
24.7.1.0.23. GOINFRA 71698 LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W UN 8,00 355,40 12,91 368,31 2.946,48

24.7.1.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALAÇÃO 
(GOINFRA+SINAPI)

UN 8,00 87,06 12,00 99,06 792,48

24.7.1.0.25. SINAPI 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 429,29 58,50 487,79 487,79

25. GOINFRA ETAPA 05 - QUADRA COBERTA 02 - REFORMA 1,00 0,00 0,00 83.880,99
25.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.049,94

25.1.0.0.1. GOINFRA 20155
DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 163,96 0,00 7,18 7,18 1.177,23

25.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 5,04 0,00 6,84 6,84 34,47

25.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 9,00 0,00 6,84 6,84 61,56

25.1.0.0.4. GOINFRA 20134 DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 147,00 0,00 2,56 2,56 376,32

25.1.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 004_SEE DEMOLIÇÃO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 3,00 0,00 18,63 18,63 55,89

25.1.0.0.6. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 21,36 67,56 42,20 109,76 2.344,47

25.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 3.483,54
25.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 70,56 38,73 10,64 49,37 3.483,54
25.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 17.649,87
25.3.0.0.1. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2 305,15 45,44 12,40 57,84 17.649,87
25.4. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 3.869,30

25.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 305,15 11,50 1,18 12,68 3.869,30

25.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 28.192,39
25.5.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 87,55 5,19 8,43 13,62 1.192,43
25.5.0.0.2. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 394,75 8,54 4,20 12,74 5.029,11

25.5.0.0.3. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 305,15 58,52 7,92 66,44 20.274,16

25.5.0.0.4. SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 146,90 4,63 6,92 11,55 1.696,69

25.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 11.436,01

25.6.0.0.1. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CJ 1,00 4.105,46 147,95 4.253,41 4.253,41

25.6.0.0.2. GOINFRA 270891
SUPORTE EM TUBO INDUSTRIAL REMOVÍVEL PARA TABELA DE BASQUETE - 2 
UNID.(ASSENT./PINTADOS)

CJ 1,00 4.758,89 679,39 5.438,28 5.438,28

25.6.0.0.3. GOINFRA 271102
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) 
ARO METÁLICO - 2 UNID.

CJ 1,00 1.536,48 207,84 1.744,32 1.744,32

25.7. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 15.199,94
25.7.1. GOINFRA QD-06 - 0,00 0,00 15.199,94

25.7.1.0.1. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 8,00 5,73 8,58 14,31 114,48

25.7.1.0.2. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 10,00 8,31 13,60 21,91 219,10
25.7.1.0.3. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 131,00 1,90 1,19 3,09 404,79
25.7.1.0.4. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 4,00 0,09 0,00 0,09 0,36
25.7.1.0.5. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 151,00 0,19 0,63 0,82 123,82
25.7.1.0.6. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 151,00 0,19 0,39 0,58 87,58
25.7.1.0.7. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 56,94 36,01 92,95 92,95
25.7.1.0.8. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 7,00 11,17 12,00 23,17 162,19
25.7.1.0.9. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854,16
25.7.1.0.10. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 76,60 2,20 6,79 8,99 688,63

25.7.1.0.11. GOINFRA 71197 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM M 11,90 3,03 14,80 17,83 212,17

25.7.1.0.12. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 13,00 0,00 37,92 37,92 492,96
25.7.1.0.13. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 13,00 0,00 25,12 25,12 326,56
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25.7.1.0.14. GOINFRA 20109
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM 
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

M2 18,00 0,00 15,57 15,57 280,26

25.7.1.0.15. GOINFRA 220060 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM M2 18,00 35,01 18,02 53,03 954,54

25.7.1.0.16. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 2,00 281,24 468,68 749,92 1.499,84

25.7.1.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 1,30 83,76 37,37 121,13 157,46
25.7.1.0.18. GOINFRA 72441 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA UN 10,00 5,04 1,19 6,23 62,30
25.7.1.0.19. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 10,00 11,54 11,59 23,13 231,30

25.7.1.0.20. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 495,20 3,52 1,10 4,62 2.287,82

25.7.1.0.21. GOINFRA 70351 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 131,00 0,70 0,39 1,09 142,79
25.7.1.0.22. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 123,60 5,97 6,79 12,76 1.577,13
25.7.1.0.23. GOINFRA 71698 LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W UN 8,00 355,40 12,91 368,31 2.946,48

25.7.1.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALAÇÃO 
(GOINFRA+SINAPI)

UN 8,00 87,06 12,00 99,06 792,48

25.7.1.0.25. SINAPI 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 429,29 58,50 487,79 487,79

26. GOINFRA SPDA 1,00 0,00 0,00 127.331,27
26.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 746,32
26.1.1. GOINFRA LAUDO - 0,00 0,00 746,32

26.1.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU RESISTIVIDADE 
DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN 1,00 0,00 746,32 746,32 746,32

26.2. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 19.523,40
26.2.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 97,50 0,00 37,92 37,92 3.697,20
26.2.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 97,50 0,00 25,12 25,12 2.449,20

26.2.0.0.3. GOINFRA 20109
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM 
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

M2 195,00 0,00 15,57 15,57 3.036,15

26.2.0.0.4. GOINFRA 220060 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM M2 195,00 35,01 18,02 53,03 10.340,85
26.3. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 107.061,55
26.3.1. GOINFRA CAPTAÇÃO E DESCIDAS - 0,00 0,00 63.502,32

26.3.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXAÇÃO 
HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 70,00 5,36 24,01 29,37 2.055,90

26.3.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA 
CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 1.017,00 1,81 3,33 5,14 5.227,38

26.3.1.0.3. SINAPI 95780
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 58,00 18,76 9,79 28,55 1.655,90

26.3.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-
560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 58,00 46,50 5,72 52,22 3.028,76

26.3.1.0.5. GOINFRA 71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 90,00 11,56 12,00 23,56 2.120,40
26.3.1.0.6. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 1,00 6,91 16,00 22,91 22,91
26.3.1.0.7. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 1.118,00 33,44 6,39 39,83 44.529,94
26.3.1.0.8. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 165,00 5,97 6,79 12,76 2.105,40
26.3.1.0.9. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 165,00 1,20 0,39 1,59 262,35
26.3.1.0.10. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 1.295,00 0,19 0,39 0,58 751,10
26.3.1.0.11. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 1.295,00 0,19 0,63 0,82 1.061,90

26.3.1.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO TOPO 
C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 435,41 60,04 495,45 495,45

26.3.1.0.13. GOINFRA 71831 PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS UN 1,00 124,89 60,04 184,93 184,93
26.3.2. GOINFRA ATERRAMENTO - 0,00 0,00 43.559,23
26.3.2.0.1. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 58,00 130,51 16,00 146,51 8.497,58

26.3.2.0.2. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 16,00 50,67 6,03 56,70 907,20

26.3.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 16,00 97,51 15,77 113,28 1.812,48

26.3.2.0.4. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 58,00 18,54 10,00 28,54 1.655,32
26.3.2.0.5. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 650,00 40,32 6,79 47,11 30.621,50
26.3.2.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,11 60,04 65,15 65,15
27. GOINFRA SDAI 1,00 0,00 0,00 25.521,25
27.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 25.521,25
27.1.0.0.1. GOINFRA 70555 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2 M 330,00 4,18 2,19 6,37 2.102,10
27.1.0.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,35 0,00 37,92 37,92 278,71
27.1.0.0.3. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 7,35 0,00 25,12 25,12 184,63
27.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 2,00 83,76 37,37 121,13 242,26
27.1.0.0.5. GOINFRA 72190 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A UN 1,28 1.164,10 120,09 1.284,19 1.643,76
27.1.0.0.6. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 160,00 2,02 0,39 2,41 385,60
27.1.0.0.7. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 330,00 30,01 12,00 42,01 13.863,30
27.1.0.0.8. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 160,00 3,77 1,59 5,36 857,60
27.1.0.0.9. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 330,00 1,20 0,39 1,59 524,70
27.1.0.0.10. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 330,00 0,19 0,39 0,58 191,40
27.1.0.0.11. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 330,00 0,19 0,63 0,82 270,60
27.1.0.0.12. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  UN 60,00 1,20 3,19 4,39 263,40
27.1.0.0.13. GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4"  UN 60,00 0,54 1,19 1,73 103,80
27.1.0.0.14. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 60,00 5,12 1,19 6,31 378,60
27.1.0.0.15. GOINFRA 70705 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM UN 1,00 500,00 80,06 580,06 580,06
27.1.0.0.16. GOINFRA 70260 BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M) M 0,50 100,08 26,81 126,89 63,44
27.1.0.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 209,30 80,06 289,36 578,72
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27.1.0.0.18. GOINFRA 72312 RELE BIMETALICO REGULAGEM 8 - 12,5A UN 1,00 123,72 14,00 137,72 137,72
27.1.0.0.19. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO UN 2,00 39,18 20,01 59,19 118,38

27.1.0.0.20. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 10,48 79,59 79,59

27.1.0.0.21. GOINFRA 71063 CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, 220V COMANDO, CATEGORIA AC-3. UN 4,00 150,75 92,06 242,81 971,24

27.1.0.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 766_SEE
CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
COT)

UN 1,00 16,19 15,27 31,46 31,46

27.1.0.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 765_SEE SINALEIRO MONOBLOCO LED 110/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 33,60 15,27 48,87 97,74

27.1.0.0.24. GOINFRA 70893 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A UN 1,00 253,63 116,07 369,70 369,70
27.1.0.0.25. GOINFRA 70779 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 7 1/2CV UN 1,00 714,95 145,48 860,43 860,43

27.1.0.0.26. SINAPI 102137
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 52,61 24,32 76,93 76,93

27.1.0.0.27. GOINFRA 70288 BORNE TERMINAL SAK 10 MM2 UN 12,00 10,88 9,33 20,21 242,52
27.1.0.0.28. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 1,00 10,86 12,00 22,86 22,86
28. GOINFRA PROJETO ELETRICO 1,00 0,00 0,00 51.830,20
28.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 51.830,20
28.1.1. GOINFRA QDG - 0,00 0,00 42.434,27
28.1.1.0.1. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 1.664,30 5,39 2,60 7,99 13.297,75
28.1.1.0.2. GOINFRA 70584 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 M 157,30 9,61 2,79 12,40 1.950,52
28.1.1.0.3. GOINFRA 70585 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 59,80 15,86 3,19 19,05 1.139,19
28.1.1.0.4. GOINFRA 70586 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 25 MM2 M 239,40 23,21 3,39 26,60 6.368,04
28.1.1.0.5. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 8,00 56,94 36,01 92,95 743,60
28.1.1.0.6. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 2,00 64,04 36,01 100,05 200,10
28.1.1.0.7. GOINFRA 71180 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A UN 1,00 778,58 36,01 814,59 814,59
28.1.1.0.8. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854,16

28.1.1.0.9. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,90 2,55 13,45 40,35

28.1.1.0.10. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 4,00 0,19 0,39 0,58 2,32
28.1.1.0.11. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 88,00 0,54 1,13 1,67 146,96
28.1.1.0.12. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 232,00 0,22 0,25 0,47 109,04
28.1.1.0.13. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 88,00 0,30 0,25 0,55 48,40
28.1.1.0.14. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 335,00 0,16 0,25 0,41 137,35
28.1.1.0.15. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 4,00 0,19 0,63 0,82 3,28
28.1.1.0.16. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 88,00 0,46 0,79 1,25 110,00
28.1.1.0.17. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 571,00 0,09 0,00 0,09 51,39
28.1.1.0.18. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 88,00 0,17 0,00 0,17 14,96
28.1.1.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 239_SEE SUPORTE DE PAREDE PARA ELETROCALHA (GOINFRA + COT) UN 88,00 37,15 14,00 51,15 4.501,20
28.1.1.0.20. GOINFRA 72660 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" M 88,00 4,97 9,59 14,56 1.281,28

28.1.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 166_SEE ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA + SBC) M 135,00 19,60 16,00 35,60 4.806,00

28.1.1.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 225_SEE
CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° 
(REF.:MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 14,60 8,00 22,60 45,20

28.1.1.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 741_SEE TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150X100 MM (GOINFRA + SBC) UN 3,00 53,10 19,62 72,72 218,16

28.1.1.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 749_SEE
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2" (REF. VL 33 GE VALEMAM OU SIMILAR) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 8,50 5,72 14,22 14,22

28.1.1.0.25. GOINFRA 71197 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM M 51,20 3,03 14,80 17,83 912,89

28.1.1.0.26. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 10,00 2,20 6,79 8,99 89,90
28.1.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 2,56 83,76 37,37 121,13 310,09

28.1.1.0.28. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 798,96 27,55 826,51 826,51

28.1.1.0.29. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,30 0,00 37,92 37,92 238,89
28.1.1.0.30. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 6,30 0,00 25,12 25,12 158,25

28.1.1.0.31. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 4,00 281,24 468,68 749,92 2.999,68

28.1.2. GOINFRA QD-10 - 0,00 0,00 9.395,93
28.1.2.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 1,00 2,86 6,00 8,86 8,86
28.1.2.0.2. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 4,00 0,09 0,00 0,09 0,36
28.1.2.0.3. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 4,00 0,19 0,63 0,82 3,28
28.1.2.0.4. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 4,00 0,19 0,39 0,58 2,32
28.1.2.0.5. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 19,68 11,59 31,27 31,27
28.1.2.0.6. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 11,50 4,05 2,39 6,44 74,06
28.1.2.0.7. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 397,10 5,39 2,60 7,99 3.172,82
28.1.2.0.8. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 4,20 0,00 37,92 37,92 159,26
28.1.2.0.9. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,20 0,00 25,12 25,12 105,50

28.1.2.0.10. GOINFRA 20109
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM 
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

M2 6,00 0,00 15,57 15,57 93,42

28.1.2.0.11. GOINFRA 220060 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM M2 6,00 35,01 18,02 53,03 318,18
28.1.2.0.12. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 56,94 36,01 92,95 92,95
28.1.2.0.13. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 4,00 11,17 12,00 23,17 92,68
28.1.2.0.14. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 40,03 213,54 854,16
28.1.2.0.15. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 2,30 1,84 6,79 8,63 19,84

28.1.2.0.16. GOINFRA 71197 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM M 70,00 3,03 14,80 17,83 1.248,10

28.1.2.0.17. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 20,00 2,20 6,79 8,99 179,80

28.1.2.0.18. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 2,00 281,24 468,68 749,92 1.499,84
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28.1.2.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 1,28 83,76 37,37 121,13 155,04
28.1.2.0.20. GOINFRA 72190 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A UN 1,00 1.164,10 120,09 1.284,19 1.284,19
29. GOINFRA PROJETO INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 1,00 0,00 0,00 103.413,88
29.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.576,00
29.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 25,00 0,00 37,92 37,92 948,00
29.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 25,00 0,00 25,12 25,12 628,00
29.2. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 101.837,88
29.2.1. SINAPI PEÇAS E ACESSORIOS - 0,00 0,00 7.529,60
29.2.1.0.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 8,00 274,36 75,65 350,01 2.800,08
29.2.1.0.2. GOINFRA 80515 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO UN 8,00 220,57 65,16 285,73 2.285,84
29.2.1.0.3. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 8,00 11,05 8,00 19,05 152,40

29.2.1.0.4. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 8,00 160,38 6,00 166,38 1.331,04

29.2.1.0.5. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00 26,81 8,68 35,49 283,92

29.2.1.0.6. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 8,00 12,87 6,00 18,87 150,96
29.2.1.0.7. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 8,00 10,24 12,80 23,04 184,32
29.2.1.0.8. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 8,00 37,04 5,59 42,63 341,04
29.2.2. GOINFRA PEÇAS E ACESSORIOS PCD - 0,00 0,00 2.910,60

29.2.2.0.1. SINAPI 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 707,60 34,47 742,07 1.484,14

29.2.2.0.2. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 427,33 65,16 492,49 984,98

29.2.2.0.3. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 2,00 160,38 6,00 166,38 332,76

29.2.2.0.4. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 26,81 8,68 35,49 70,98

29.2.2.0.5. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 2,00 12,87 6,00 18,87 37,74
29.2.3. GOINFRA LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS PCD - 0,00 0,00 1.760,76
29.2.3.0.1. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 2,00 99,49 65,64 165,13 330,26

29.2.3.0.2. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 579,79 8,00 587,79 1.175,58

29.2.3.0.3. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 2,00 10,26 6,00 16,26 32,52
29.2.3.0.4. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 2,00 3,45 10,00 13,45 26,90
29.2.3.0.5. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 2,00 79,72 6,00 85,72 171,44

29.2.3.0.6. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 9,72 2,31 12,03 24,06

29.2.4. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 2.386,00
29.2.4.0.1. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 8,00 3,45 10,00 13,45 107,60

29.2.4.0.2. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00 9,72 2,31 12,03 96,24

29.2.4.0.3. GOINFRA 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" UN 8,00 64,09 8,00 72,09 576,72
29.2.4.0.4. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 8,00 79,72 6,00 85,72 685,76
29.2.4.0.5. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 8,00 99,36 15,60 114,96 919,68
29.2.5. SINAPI DUCHA HIGIENICA - 0,00 0,00 902,80

29.2.5.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 104,85 8,00 112,85 902,80

29.2.6. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 2.636,50
29.2.6.0.1. GOINFRA 80902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" UN 1,00 42,44 21,61 64,05 64,05
29.2.6.0.2. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 6,00 88,56 24,41 112,97 677,82
29.2.6.0.3. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 6,00 180,90 38,01 218,91 1.313,46
29.2.6.0.4. GOINFRA 80982 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3" UN 1,00 535,14 46,03 581,17 581,17
29.2.7. SINAPI AGUA FRIA - 0,00 0,00 10.555,06
29.2.7.0.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 25,26 3,98 4,79 8,77 221,53

29.2.7.0.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 53,15 15,76 1,25 17,01 904,08

29.2.7.0.3. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 11,76 42,34 1,84 44,18 519,55

29.2.7.0.4. SINAPI 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 81,15 58,73 2,06 60,79 4.933,10

29.2.7.0.5. GOINFRA 81041 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" UN 1,00 13,52 3,59 17,11 17,11

29.2.7.0.6. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 12,00 1,15 3,59 4,74 56,88

29.2.7.0.7. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 22,00 5,63 5,59 11,22 246,84

29.2.7.0.8. GOINFRA 81072 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85 X 3" UN 2,00 31,26 7,40 38,66 77,32

29.2.7.0.9. SINAPI 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 2,45 1,78 4,23 21,15

29.2.7.0.10. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 9,00 5,46 5,59 11,05 99,45
29.2.7.0.11. GOINFRA 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 2,00 24,56 7,40 31,96 63,92
29.2.7.0.12. GOINFRA 81108 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 13,00 41,08 7,40 48,48 630,24

29.2.7.0.13. SINAPI 89579
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 8,69 2,47 11,16 89,28

29.2.7.0.14. GOINFRA 81185 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM UN 2,00 19,82 7,40 27,22 54,44
29.2.7.0.15. GOINFRA 81167 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm UN 2,00 16,44 7,40 23,84 47,68

29.2.7.0.16. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00 2,69 2,66 5,35 85,60

29.2.7.0.17. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00 9,18 4,77 13,95 167,40

29.2.7.0.18. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 16,00 14,08 8,80 22,88 366,08

29.2.7.0.19. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 3,98 3,56 7,54 15,08
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29.2.7.0.20. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 9,00 13,39 12,00 25,39 228,51
29.2.7.0.21. GOINFRA 81407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 1,00 63,66 18,00 81,66 81,66
29.2.7.0.22. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 6,00 10,43 12,00 22,43 134,58
29.2.7.0.23. GOINFRA 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 6,00 53,03 18,00 71,03 426,18
29.2.7.0.24. GOINFRA 81442 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 3/4" UN 2,00 7,20 8,00 15,20 30,40
29.2.7.0.25. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 6,00 57,42 0,00 57,42 344,52
29.2.7.0.26. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 6,00 50,68 0,00 50,68 304,08

29.2.7.0.27. SINAPI 89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 16,79 4,76 21,55 43,10

29.2.7.0.28. SINAPI 94683
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 5,00 58,64 10,42 69,06 345,30

29.2.8. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 6.663,63
29.2.8.0.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 6,00 35,61 8,80 44,41 266,46
29.2.8.0.2. GOINFRA 81786 GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES DIAM. 150 MM UN 6,00 21,68 3,19 24,87 149,22
29.2.8.0.3. GOINFRA 81539 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM UN 10,00 14,09 11,20 25,29 252,90

29.2.8.0.4. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 4,00 5,80 4,78 10,58 42,32

29.2.8.0.5. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 6,00 9,03 1,27 10,30 61,80

29.2.8.0.6. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 9,25 18,00 27,25 54,50
29.2.8.0.7. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 10,00 3,30 11,20 14,50 145,00
29.2.8.0.8. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 3,38 11,20 14,58 58,32
29.2.8.0.9. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 6,00 9,76 18,00 27,76 166,56
29.2.8.0.10. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 16,81 18,40 35,21 70,42
29.2.8.0.11. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 2,00 1,79 5,59 7,38 14,76
29.2.8.0.12. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 3,00 2,74 5,59 8,33 24,99
29.2.8.0.13. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 12,00 5,58 9,20 14,78 177,36
29.2.8.0.14. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 4,88 11,59 16,47 65,88
29.2.8.0.15. GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 11,79 18,40 30,19 120,76
29.2.8.0.16. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 10,72 6,78 9,59 16,37 175,48

29.2.8.0.17. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 19,10 12,01 1,54 13,55 258,80

29.2.8.0.18. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 156,26 19,28 9,89 29,17 4.558,10

29.2.9. GOINFRA EXTRAS - 0,00 0,00 26.052,50
29.2.9.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 10,00 179,77 290,44 470,21 4.702,10

29.2.9.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 10,00 56,29 16,32 72,61 726,10

29.2.9.0.3. GOINFRA 81869 FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO UN 1,00 7.523,75 6.773,89 14.297,64 14.297,64
29.2.9.0.4. GOINFRA 81874 SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E  PROFUNDIDADE=4,50 M UN 2,00 874,02 2.289,31 3.163,33 6.326,66
29.2.10. GOINFRA DRENAGEM - 0,00 0,00 40.440,43

29.2.10.0.1. GOINFRA 81828
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA 
METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

UN 6,00 371,03 303,03 674,06 4.044,36

29.2.10.0.2. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 116,36 18,51 38,95 57,46 6.686,04

29.2.10.0.3. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 29,64 406,37 73,30 479,67 14.217,41

29.2.10.0.4. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 11,07 437,08 73,30 510,38 5.649,90

29.2.10.0.5. SINAPI 89848
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 47,00 18,98 9,00 27,98 1.315,06

29.2.10.0.6. SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 6,00 45,44 11,71 57,15 342,90

29.2.10.0.7. GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 71,24 90,88 24,01 114,89 8.184,76
30. GOINFRA PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1,00 0,00 0,00 74.016,72
30.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.386,88
30.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 22,00 0,00 37,92 37,92 834,24
30.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 22,00 0,00 25,12 25,12 552,64
30.2. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 72.629,84
30.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 568_SEE BOMBA THSI-18 7,5CV TRIFÁSICA (GOINFRA + COT) UN 1,00 3.015,00 320,24 3.335,24 3.335,24

30.2.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 579_SEE
BASE E FUNDAÇÃO PARA RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=15M3-COL.SEC.H=6M 
(GOINFRA)

UN 1,00 2.103,08 1.299,77 3.402,85 3.402,85

30.2.0.0.3. GOINFRA 85082 CHAVE DE FLUXO 3/4" UN 1,00 191,08 21,61 212,69 212,69
30.2.0.0.4. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 11,00 8,54 4,20 12,74 140,14
30.2.0.0.5. GOINFRA 71156 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 138,29 40,03 178,32 178,32
30.2.0.0.6. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 3,00 257,19 46,03 303,22 909,66
30.2.0.0.7. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 227,84 95,07 33,22 128,29 29.229,59
30.2.0.0.8. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 207,64 17,18 224,82 224,82
30.2.0.0.9. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 9,00 207,98 17,18 225,16 2.026,44

30.2.0.0.10. GOINFRA 85011
CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 
17X60X90 CM C/PINTURA

UN 5,00 496,76 200,16 696,92 3.484,60

30.2.0.0.11. SINAPI 101913 CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 311,76 40,41 352,17 352,17

30.2.0.0.12. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ 10,00 409,98 8,00 417,98 4.179,80
30.2.0.0.13. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UN 5,00 153,41 3,33 156,74 783,70
30.2.0.0.14. GOINFRA 85027 ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UN 6,00 53,33 6,00 59,33 355,98
30.2.0.0.15. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 5,00 234,93 20,01 254,94 1.274,70
30.2.0.0.16. GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 5,00 120,01 6,00 126,01 630,05
30.2.0.0.17. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L UN 1,00 240,07 26,01 266,08 266,08
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30.2.0.0.18. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 92,63 26,01 118,64 118,64
30.2.0.0.19. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 172,07 26,01 198,08 198,08
30.2.0.0.20. GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 7,00 44,23 16,00 60,23 421,61

30.2.0.0.21. SINAPI 92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 70,41 27,66 98,07 490,35

30.2.0.0.22. GOINFRA 85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" UN 2,00 472,33 46,03 518,36 1.036,72

30.2.0.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE 
RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN 5,00 236,24 6,39 242,63 1.213,15

30.2.0.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 5,00 31,49 3,51 35,00 175,00

30.2.0.0.25. GOINFRA 80981 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 469,87 46,03 515,90 515,90

30.2.0.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + COT) UN 1,00 232,67 46,03 278,70 278,70

30.2.0.0.27. GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UN 8,00 113,89 37,22 151,11 1.208,88
30.2.0.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 19,00 102,09 36,82 138,91 2.639,29
30.2.0.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 289,97 16,00 305,97 1.223,88

30.2.0.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 202,24 5,59 207,83 207,83

30.2.0.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 46,54 2,79 49,33 49,33

30.2.0.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 130,69 40,03 170,72 341,44

30.2.0.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 6,00 55,41 32,01 87,42 524,52

30.2.0.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2 
BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 614,34 320,24 934,58 934,58

30.2.0.0.35. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 46,00 13,80 4,95 18,75 862,50

30.2.0.0.36. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 1,00 1.190,00 24,01 1.214,01 1.214,01
30.2.0.0.37. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 10,00 18,11 1,33 19,44 194,40

30.2.0.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 15,00 22,04 1,33 23,37 350,55

30.2.0.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 22,04 1,33 23,37 70,11

30.2.0.0.40. COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 0,00 7.373,54 7.373,54 7.373,54

31. GOINFRA ADMINSITRATIVO 1,00 0,00 0,00 323.300,13
31.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 97.320,85

31.1.0.0.1. GOINFRA 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 
ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 1.777,55 6,85 0,00 6,85 12.176,21

31.1.0.0.2. GOINFRA 21602
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 1.777,55 47,90 0,00 47,90 85.144,64

31.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 790,52

31.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 213,72 181,54 395,26 395,26

31.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 213,72 181,54 395,26 395,26

31.3. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 121.498,08
31.3.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 528,00 0,00 99,51 99,51 52.541,28
31.3.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 2.640,00 0,00 26,12 26,12 68.956,80
31.4. DIVERSOS - 0,00 0,00 103.690,68
31.4.0.0.1. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 3.780,00 3,35 0,00 3,35 12.663,00
31.4.0.0.2. GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 3.780,00 22,50 0,00 22,50 85.050,00
31.4.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 979,46 1,92 2,21 4,13 4.045,16
31.4.0.0.4. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.926,67 5,85 1.932,52 1.932,52

3.681.166,47

748.749,26

4.429.915,73

1.190,64

72% 2.653.407,82R$                     

28% 1.027.758,65R$                     

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (20,34%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.
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DATA

18/06/2025

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 218.954,59                  263.489,95                    5,95                       

b. TRANSPORTES 48.829,47                    58.761,38                      1,33                       

c. SERVIÇO EM TERRA 96.406,83                    116.015,98                    2,62                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 138.003,19                  166.073,04                    3,75                       

e. ESTRUTURA 287.548,34                  346.035,67                    7,81                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 489.623,68                  589.213,14                    13,30                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 156.874,52                  188.782,80                    4,26                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 85.177,58                    102.502,70                    2,31                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 139.851,56                  168.297,37                    3,80                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 17.582,51                    21.158,79                      0,48                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 240.800,34                  289.779,13                    6,54                       

o. COBERTURAS 161.359,68                  194.180,24                    4,38                       

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 6.624,40                      7.971,80                        0,18                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 113.987,22                  137.172,22                    3,10                       

r. VIDROS 12.253,53                    14.745,90                      0,33                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 145.905,41                  175.582,57                    3,96                       

t. FORROS 63.776,68                    76.748,86                      1,73                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 539.982,85                  649.815,36                    14,67                     

v. FERRAGENS 51.016,88                    61.393,71                      1,39                       

w. MARCENARIA 4.093,42                      4.926,02                        0,11                       

x. ADMINISTRAÇÃO 121.498,08                  146.210,79                    3,30                       

y. PINTURA 207.825,72                  250.097,47                    5,65                       

z. DIVERSOS 333.189,99                  400.960,84                    9,05                       

3.681.166,47               4.429.915,73                 100,00                   

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ CANDIDO ROSA 52032043

OBRA CIDADE

AMPLIAÇÃO/ REFORMA ARAGOIÂNIA

ENDEREÇO CRE

 AV. GOIAS 567 , CENTRO , CEP:75360-000 CRE-APARECIDA

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 3720,62

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ CANDIDO ROSA 12

OBRA PRAZO

AMPLIAÇÃO/ REFORMA 360 dias corridos

LOCAL DATA

ARAGOIÂNIA 18/06/2025

Etapas: ETAPA 01

Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4.429.915,73R$              Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

SERVIÇOS PRELIMINARES 263.489,95R$                   % Período 38,26% 37,79% 5,87% 4,09% 7,24% 6,75%

$ 100.811,25R$                    99.572,85R$                     15.466,86R$                        -R$                                -R$                            -R$                                 10.776,74R$                     -R$                              19.076,67R$                   -R$                              17.785,57R$                     -R$                                

TRANSPORTES 58.761,38R$                     % Período 0,56% 5,29% 5,05% 5,05% 5,05% 4,81% 16,22% 17,56% 13,63% 14,75% 5,78% 6,25%

$ 329,06R$                          3.108,48R$                       2.967,45R$                         2.967,45R$                        2.967,45R$                    2.826,42R$                         9.531,10R$                       10.318,50R$                     8.009,18R$                     8.667,30R$                      3.396,41R$                       3.672,59R$                        

SERVIÇO EM TERRA 116.015,98R$                   % Período 9,97% 57,76% 18,77% 6,61% 6,89%

$ 11.566,79R$                      67.010,83R$                     21.776,20R$                        -R$                                -R$                            -R$                                 -R$                               -R$                              7.668,66R$                     -R$                              7.993,50R$                       -R$                                

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 166.073,04R$                   % Período 1,70% 27,86% 35,27% 0,33% 14,28% 20,56%

$ 2.823,24R$                        46.267,95R$                     58.573,96R$                        548,04R$                          -R$                            -R$                                 23.715,23R$                     -R$                              34.144,62R$                   -R$                              -R$                               -R$                                

ESTRUTURA 346.035,67R$                   % Período 61,24% 7,32% 7,62% 11,67% 12,15%

$ -R$                                -R$                               211.912,24R$                      -R$                                -R$                            -R$                                 25.329,81R$                     26.367,92R$                     40.382,36R$                   42.043,33R$                    -R$                               -R$                                

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO589.213,14R$                   % Período 23,65% 9,54% 10,32% 16,34% 5,67% 5,60% 6,08% 9,12% 2,76% 4,14% 2,71% 4,07%

$ 139.348,91R$                    56.210,93R$                     60.806,80R$                        96.277,43R$                      33.408,39R$                  32.995,94R$                        35.824,16R$                     53.736,24R$                     16.262,28R$                   24.393,42R$                    15.967,68R$                     23.980,97R$                      

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 188.782,80R$                   % Período 0,46% 9,74% 22,90% 27,96% 16,23% 16,23% 6,48%

$ 868,40R$                          18.387,44R$                     43.231,26R$                        52.783,67R$                      30.639,45R$                  30.639,45R$                        12.233,13R$                     -R$                              -R$                             -R$                              -R$                               -R$                                

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 102.502,70R$                   % Período 10,31% 4,42% 42,63% 42,64%

$ -R$                                -R$                               -R$                                 10.568,03R$                      4.530,62R$                    43.696,90R$                        43.707,15R$                     -R$                              -R$                             -R$                              -R$                               -R$                                

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 168.297,37R$                   % Período 2,94% 53,34% 41,04% 2,68%

$ 4.947,94R$                        -R$                               -R$                                 89.769,82R$                      -R$                            -R$                                 69.069,24R$                     -R$                              4.510,37R$                     -R$                              -R$                               -R$                                

IMPERMEABILIZAÇÃO 21.158,79R$                     % Período

$ -R$                                -R$                               -R$                                 -R$                                -R$                            -R$                                 -R$                               -R$                              -R$                             -R$                              -R$                               -R$                                

ESTRUTURA METÁLICA 289.779,13R$                   % Período 8,56% 16,33% 30,33% 17,02% 17,71% 4,93% 5,12%

$ 24.805,09R$                      -R$                               -R$                                 -R$                                47.320,93R$                  87.890,01R$                        49.320,41R$                     51.319,88R$                     14.286,11R$                   14.836,69R$                    -R$                               -R$                                

COBERTURAS 194.180,24R$                   % Período 32,70% 22,76% 44,54%

$ -R$                                -R$                               -R$                                 -R$                                63.496,94R$                  -R$                                 -R$                               44.195,42R$                     -R$                             86.487,88R$                    -R$                               -R$                                

ESQUADRIAS DE MADEIRA 7.971,80R$                      % Período 100,00%

$ 7.971,80R$                        -R$                               -R$                                 -R$                                -R$                            -R$                                 -R$                               -R$                              -R$                             -R$                              -R$                               -R$                                

ESQUADRIAS METÁLICAS 137.172,22R$                   % Período 8,56% 16,33% 30,33% 17,02% 17,71% 4,93% 5,12%

$ 11.741,94R$                      -R$                               -R$                                 -R$                                22.400,22R$                  41.604,33R$                        23.346,71R$                     24.293,20R$                     6.762,59R$                     7.023,22R$                      -R$                               -R$                                

VIDROS 14.745,90R$                     % Período 88,41% 11,59%

$ -R$                                -R$                               -R$                                 -R$                                -R$                            13.036,85R$                        -R$                               1.709,05R$                      -R$                             -R$                              -R$                               -R$                                

REVESTIMENTO DE PAREDE 175.582,57R$                   % Período 22,08% 42,38% 10,80% 22,95% 0,57% 1,22%

$ 38.768,63R$                      -R$                               -R$                                 -R$                                74.411,89R$                  -R$                                 18.962,92R$                     40.296,20R$                     1.000,82R$                     2.142,11R$                      -R$                               -R$                                

FORROS 76.748,86R$                     % Período 25,27% 12,70% 19,04% 6,77% 21,43% 3,55% 11,24%

$ 19.394,44R$                      -R$                               -R$                                 -R$                                9.747,11R$                    14.612,98R$                        5.195,90R$                       16.447,28R$                     2.724,58R$                     8.626,57R$                      -R$                               -R$                                

REVESTIMENTO DE PISO 649.815,36R$                   % Período 0,41% 20,58% 30,87% 9,21% 9,59% 5,42% 5,64% 8,95% 9,33%

$ 2.664,24R$                        -R$                               -R$                                 -R$                                133.732,00R$                 200.598,00R$                      59.847,99R$                     62.317,29R$                     35.219,99R$                   36.649,59R$                    58.158,47R$                     60.627,77R$                      

FERRAGENS 61.393,71R$                     % Período 10,07% 23,42% 66,51%

$ -R$                                -R$                               -R$                                 -R$                                -R$                            6.182,35R$                         -R$                               14.378,41R$                     -R$                             40.832,96R$                    -R$                               -R$                                

MARCENARIA 4.926,02R$                      % Período 100,00%

$ -R$                                -R$                               -R$                                 -R$                                -R$                            4.926,02R$                         -R$                               -R$                              -R$                             -R$                              -R$                               -R$                                

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 146.210,79R$                   % Período 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,15%

$ 12.208,60R$                      12.208,60R$                     12.208,60R$                        12.208,60R$                      12.208,60R$                  12.208,60R$                        12.208,60R$                     12.208,60R$                     12.208,60R$                   12.208,60R$                    12.208,60R$                     11.916,18R$                      

PINTURA 250.097,47R$                   % Período 11,97% 11,28% 20,05% 10,97% 6,71% 39,02%

$ 29.936,67R$                      -R$                               -R$                                 -R$                                28.210,99R$                  50.144,54R$                        -R$                               27.435,69R$                     -R$                             16.781,54R$                    -R$                               97.588,03R$                      

DIVERSOS 400.960,84R$                   % Período 5,54% 7,00% 6,98% 7,00% 6,79% 6,16% 6,14% 6,73% 10,02% 11,32% 12,31% 14,01%

$ 22.213,23R$                      28.067,26R$                     27.987,07R$                        28.067,26R$                      27.225,24R$                  24.699,19R$                        24.619,00R$                     26.984,66R$                     40.176,28R$                   45.388,77R$                    49.358,28R$                     56.174,61R$                      

4.429.915,73R$              % PERÍODO 9,72% 7,47% 10,27% 6,62% 11,07% 12,78% 9,56% 9,30% 5,47% 7,81% 3,72% 6,21%

VALOR PERÍODO 430.400,25R$                    330.834,35R$                   454.930,44R$                      293.190,29R$                    490.299,83R$                 566.061,58R$                      423.688,08R$                   412.008,35R$                   242.433,11R$                 346.081,98R$                  164.868,51R$                   275.118,96R$                    

% ACUMULADO 9,72% 17,19% 27,46% 34,08% 45,15% 57,93% 67,49% 76,79% 82,26% 90,07% 93,79% 100,00%

VALOR ACUMULADO 430.400,25R$                  761.234,60R$                 1.216.165,04R$                 1.509.355,33R$               1.999.655,16R$            2.565.716,74R$                 2.989.404,82R$              3.401.413,17R$              3.643.846,28R$            3.989.928,26R$             4.154.796,77R$              4.429.915,73R$               

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR

ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 ETAPA 05

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 1,50% 1,50%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 4,00% 4,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,09% 1,09%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 7,45% 7,45%

20,34%

Notas:

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ CANDIDO ROSA

OBRA

ARAGOIÂNIA

CRE

CRE-APARECIDA

AMPLIAÇÃO/ REFORMA

ENDEREÇO

 AV. GOIAS 567 , CENTRO , CEP:75360-000

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

ART Nº 1020250177821



Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 263.489,95                     5,95

b. TRANSPORTES 58.761,38                       1,33

c. SERVIÇO EM TERRA 116.015,98                     2,62

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 166.073,04                     3,75

e. ESTRUTURA 346.035,67                     7,81

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 589.213,14                     13,30

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 188.782,80                     4,26

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 102.502,70                     2,31

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 168.297,37                     3,80

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 21.158,79                       0,48

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 289.779,13                     6,54

o. COBERTURAS 194.180,24                     4,38

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 7.971,80                         0,18

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 137.172,22                     3,10

r. VIDROS 14.745,90                       0,33

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 175.582,57                     3,96

t. FORROS 76.748,86                       1,73

u. REVESTIMENTO DE PISO 649.815,36                     14,67

v. FERRAGENS 61.393,71                       1,39

w. MARCENARIA 4.926,02                         0,11

x. ADMINISTRAÇÃO 146.210,79                     3,30

y. PINTURA 250.097,47                     5,65

z. DIVERSOS 400.960,84                     9,05

4.429.915,73                  100,00                            

ENDEREÇO DATA

 AV. GOIAS 567 , CENTRO , CEP:75360-000

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-APARECIDA

18/06/2025

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ CANDIDO ROSA ARAGOIÂNIA

OBRA CRE

AMPLIAÇÃO/ REFORMA
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 150 KVA) KVA 150,00 150,00

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 1300,30 650,15

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO LAMINADO M2 2159,04 1.079,52

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de 
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa 
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ CANDIDO ROSA 52032043

OBRA CIDADE

CRE-APARECIDA 3720,62

AMPLIAÇÃO/ REFORMA ARAGOIÂNIA
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 DEZ/2024

DEZ/2024

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 
15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)

M2    - - - 12,56 12,68

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0410 13,24 14,78 0,54 0,60

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,0250 20,97 23,41 0,52 0,58

1,06 1,18

SINAPI_I 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 
4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 
15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M2    1,0300 10,97 10,97 11,29 11,29

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 14,26 14,26 0,21 0,21

11,50 11,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 004_SEE DEMOLIÇÃO DE QUADRO DE GIZ COMPLETO (GOINFRA + SINAPI) M2 - - 16,83 18,63

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2    1,0000 6,12 6,84 6,12 6,84

SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 1,0000 10,71 11,79 10,71 11,79

16,83 18,63

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² - - - 362,23 369,87

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 2,5000 20,97 23,41 52,42 58,52

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 13,24 14,78 13,24 14,78

65,66 73,30

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0097 183,31 183,31 1,77 1,77

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,7300 0,97 0,97 0,70 0,70

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,6700 0,65 0,65 1,73 1,73

GOINFRA_I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 3,5478 7,19 7,19 25,50 25,50

GOINFRA_I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 7,9390 7,02 7,02 55,73 55,73

GOINFRA_I 2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Kg 13,3206 8,84 8,84 117,75 117,75

SINAPI_I 11552
PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), 
ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     1,3060 8,25 8,25 10,77 10,77

GOINFRA_I 2898 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 66,64 66,64 66,64 66,64

GOINFRA_I 2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE un 2,0000 7,99 7,99 15,98 15,98

296,57 296,57

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 110,38 112,02

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 20,22 22,35 12,69 14,03

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 19,60 21,48 3,07 3,37

15,76 17,40

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE 
= *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CENTO 0,0290 51,50 51,50 1,49 1,49

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    2,1060 26,42 26,42 55,64 55,64

SINAPI_I 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E 
= 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     0,9093 6,79 6,79 6,17 6,17

SINAPI_I 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M     2,8999 7,71 7,71 22,35 22,35

SINAPI_I 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     2,5027 0,31 0,31 0,77 0,77

SINAPI_I 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     0,7925 2,77 2,77 2,19 2,19

SINAPI_I 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, 
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

KG    1,0327 3,47 3,47 3,58 3,58

SINAPI_I 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA 
(TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    20,0077 0,11 0,11 2,20 2,20

SINAPI_I 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    0,9149 0,26 0,26 0,23 0,23

94,62 94,62

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 
(GOINFRA)

M2 - - 6,12 6,84

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2    1,0000 6,12 6,84 6,12 6,84

6,12 6,84

0,00 0,00

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

010 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

008 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

007 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

004 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

CRE-APARECIDA  AV. GOIAS 567 , CENTRO , CEP:75360-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO/ REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ CANDIDO ROSA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

18/06/2025 3720,62

CÓDIGO INEP

52032043

CIDADE

ARAGOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

ART Nº 1020250177821



 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-APARECIDA  AV. GOIAS 567 , CENTRO , CEP:75360-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO/ REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ CANDIDO ROSA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

18/06/2025 3720,62

CÓDIGO INEP

52032043

CIDADE

ARAGOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 241,97 242,63

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

SINAPI_I 20972
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    1,0000 236,24 236,24 236,24 236,24

236,24 236,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 
1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 34,63 35,00

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51

3,14 3,51

SINAPI_I 20971
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM 
LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 31,49 31,49 31,49 31,49

31,49 31,49

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 029_SEE
PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 
80X80X80CM (GOINFRA + SINAPI)

UN 159,97 162,15

GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO h 0,2300 13,41 14,97 3,08 3,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,1800 13,24 14,78 15,62 17,44

18,70 20,88

GOINFRA_I 2057 TERRA VEGETAL m3 0,2050 27,75 27,75 5,68 5,68

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0064 183,31 183,31 1,17 1,17

GOINFRA_I 2792 CALCÁRIO Kg 0,8000 0,14 0,14 0,11 0,11

SINAPI_I 0359
MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UN    1,0000 131,03 131,03 131,03 131,03

GOINFRA_I 2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg 0,8000 4,11 4,11 3,28 3,28

141,27 141,27

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 135,07 138,91

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9200 14,89 16,62 13,69 15,29

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,9200 20,97 23,41 19,29 21,53

32,98 36,82

SINAPI_I 3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 101,37 101,37 101,37 101,37

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,36 0,36 0,72 0,72

102,09 102,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO 
D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,79 5,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 14,89 16,62 1,24 1,38

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 20,97 23,41 1,74 1,95

2,98 3,33

COTAÇÃO COT 004_SEE
(11896/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 
16mm² a 25mm², ref:TEL-743 ou similar (SPDA)

UN 1,0000 1,81 1,81 1,81 1,81

1,81 1,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E 
ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI)

UN 7.058,50 7.373,54

GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m2    3,0000 5,03 5,21 15,09 15,63

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    0,2100 47,33 49,37 9,93 10,36

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    0,8200 33,97 37,92 27,85 31,09

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,4800 22,50 25,12 10,80 12,05

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2    4,9000 5,29 5,91 25,92 28,95

GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO m3    1,4700 26,48 29,56 38,92 43,45

GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    1,0000 43,01 48,02 43,01 48,02

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,3600 22,50 25,12 8,10 9,04

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

041 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

036 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

030 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

029 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

018 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

017 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

ART Nº 1020250177821



 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-APARECIDA  AV. GOIAS 567 , CENTRO , CEP:75360-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO/ REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ CANDIDO ROSA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

18/06/2025 3720,62

CÓDIGO INEP

52032043

CIDADE

ARAGOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,6400 523,88 533,03 335,28 341,13

GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3    0,6400 46,96 52,41 30,05 33,54

GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    11,2000 10,62 10,95 118,94 122,64

GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    20,0000 10,58 10,91 211,60 218,20

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    6,6000 11,91 12,20 78,60 80,52

GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2    5,9800 33,61 34,88 200,98 208,58

GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2    12,3200 51,03 53,66 628,68 661,09

GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,9800 523,88 533,03 513,40 522,36

GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3    0,9800 46,96 52,41 46,02 51,36

GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    23,9000 10,60 10,93 253,34 261,22

GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    43,4000 10,58 10,91 459,17 473,49

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    22,6000 11,91 12,20 269,16 275,72

GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

m2    4,0200 121,93 124,18 490,15 499,20

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2    14,7600 54,10 57,23 798,51 844,71

GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    5,9000 34,17 36,60 201,60 215,94

SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 4,0200 29,84 31,92 119,95 128,31

GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2    1,0200 586,15 591,25 597,87 603,07

GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2    29,5200 5,06 5,19 149,37 153,20

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    29,5200 17,41 19,10 513,94 563,83

GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

m2    3,1000 85,20 89,68 264,12 278,00

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    3,0500 25,48 27,12 77,71 82,71

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    38,8800 12,74 13,62 495,33 529,54

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    6,4400 3,90 4,13 25,11 26,59

7.058,50 7.373,54

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO 
TOPO C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN 489,19 495,45

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 14,89 16,62 22,33 24,93

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,97 23,41 31,45 35,11

53,78 60,04

SINAPI_I 41387 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     6,0000 54,23 54,23 325,38 325,38

SINAPI_I 11270
ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 
24 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    2,0000 2,82 2,82 5,64 5,64

SINAPI_I 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,0000 35,46 35,46 35,46 35,46

SINAPI_I 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 20,28 20,28 20,28 20,28

SINAPI_I 38061 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1,0000 48,65 48,65 48,65 48,65

435,41 435,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE
LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GÁS (GLP) OU REDE FRIGORÍGENA, INCLUSO 
ART (GOINFRA)

UN 1.425,60 1.592,16

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     16,0000 89,10 99,51 1.425,60 1.592,16

1.425,60 1.592,16

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,18 18,32

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,89 16,62 0,49 0,55

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,97 23,41 0,69 0,77

1,18 1,32

COTAÇÃO COT 010_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 17,00 17,00 17,00 17,00

17,00 17,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,32 19,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,89 16,62 0,49 0,55

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,97 23,41 0,69 0,77

1,18 1,32

COTAÇÃO COT 011_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 18,15 18,14 18,14

18,14 18,14

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

047 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

046 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

045 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

042 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

ART Nº 1020250177821



 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-APARECIDA  AV. GOIAS 567 , CENTRO , CEP:75360-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO/ REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ CANDIDO ROSA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

18/06/2025 3720,62

CÓDIGO INEP

52032043

CIDADE

ARAGOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 304,30 305,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,4000 0,36 0,36 0,86 0,86

SINAPI_I 12427 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 289,11 289,11 289,11 289,11

289,97 289,97

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 374,16 380,04

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

39,43 44,03

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,93 10,93 16,24 16,24

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8,86 8,86

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 8,16 8,16 3,11 3,11

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 25,48 27,12 19,87 21,15

334,73 336,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE
REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + 
COT)

UN 273,90 278,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 14,89 16,62 17,12 19,11

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,97 23,41 24,11 26,92

41,23 46,03

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,36 0,36 1,01 1,01

COTAÇÃO COT 017_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" UN 1,0000 231,67 231,67 231,66 231,66

232,67 232,67

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1.676,33 1.676,33

0,00 0,00

SINAPI_I 41204
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 
RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,0000 1.676,33 1.676,33 1.676,33 1.676,33

1.676,33 1.676,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE
LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED 
(GOINFRA + SINAPI)

PÇ 132,09 133,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1877 14,89 16,62 2,79 3,11

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4294 20,97 23,41 9,00 10,05

11,79 13,16

COTAÇÃO COT 604_SEE
(13515/ORSE) LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR, 
2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2x18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR

UN 1,0000 101,78 101,78 101,78 101,78

SINAPI_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    2,0000 9,26 9,26 18,52 18,52

120,30 120,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 58,89 65,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 14,89 16,62 22,33 24,93

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,97 23,41 31,45 35,11

53,78 60,04

COTAÇÃO COT 356_SEE
(12414/ORSE) CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200x200x90 MM, PARA 
EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR

UN 1,0000 5,11 5,11 5,11 5,11

5,11 5,11

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

126 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

119 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

117 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

087 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

077 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

ART Nº 1020250177821



 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-APARECIDA  AV. GOIAS 567 , CENTRO , CEP:75360-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO/ REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ CANDIDO ROSA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

18/06/2025 3720,62

CÓDIGO INEP

52032043

CIDADE

ARAGOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (SINAPI)

M2 440,66 446,55

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 21,48 7,84 8,59

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 24,34 26,91 48,68 53,82

56,52 62,41

SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,0000 355,46 355,46 355,46 355,46

SINAPI_I 0442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    4,0000 7,17 7,17 28,68 28,68

384,14 384,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 166_SEE
ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "U" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA (GOINFRA 
+ SBC)

M 33,93 35,60

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

14,33 16,00

COTAÇÃO COT 597_SEE (000216/SBC) ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 M 1,0000 19,60 19,60 19,60 19,60

19,60 19,60

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 166,55 170,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 20,97 23,41 20,97 23,41

35,86 40,03

COTAÇÃO COT 088_SEE (07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incêndio UN 1,0000 130,69 130,69 130,69 130,69

130,69 130,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 84,09 87,42

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,89 16,62 11,91 13,29

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,97 23,41 16,77 18,72

28,68 32,01

COTAÇÃO COT 090_SEE
(12850/ORSE) Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 
aqui"

UN 1,0000 55,41 55,41 55,41 55,41

55,41 55,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, 
CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 901,22 934,58

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 14,89 16,62 119,12 132,96

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 20,97 23,41 167,76 187,28

286,88 320,24

COTAÇÃO COT 092_SEE
(07627/ORSE) Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar

UN 1,0000 447,30 447,30 447,30 447,30

COTAÇÃO COT 503_SEE (00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04

614,34 614,34

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 108,82 109,86

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

8,96 10,00

SINAPI_I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 96,90 96,90 96,90 96,90

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,74 0,74 2,96 2,96

99,86 99,86

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE
REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 441,24 446,04

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 14,89 16,62 17,12 19,11

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,97 23,41 24,11 26,92

41,23 46,03

COTAÇÃO COT 101_SEE
(07975/ORSE) Regulador de 1º estágio dotado de O.P.S.O. (shut-off) PE 400kpa (AP-40 com 
manômetro)

UN 1,0000 399,00 399,00 399,00 399,00

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,36 0,36 1,01 1,01

400,01 400,01

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

210 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

209 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

190 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

188 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

186 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

166 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

ART Nº 1020250177821



 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-APARECIDA  AV. GOIAS 567 , CENTRO , CEP:75360-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO/ REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ CANDIDO ROSA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

18/06/2025 3720,62

CÓDIGO INEP

52032043

CIDADE

ARAGOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 13,42 14,08

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

SINAPI_I 4186 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 7,69 7,69 7,69 7,69

7,69 7,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 15,75 16,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

SINAPI_I 4187 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 10,02 10,02 10,02 10,02

10,02 10,02

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 0,53 0,53

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 465_SEE (09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,53 0,53 0,53 0,53

0,53 0,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 225_SEE
CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM 
ÂNGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 21,76 22,60

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

7,16 8,00

COTAÇÃO COT 468_SEE
(3997/ORSE) CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM 
ÂNGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR)

UND 1,0000 14,60 14,60 14,60 14,60

14,60 14,60

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 232_SEE
DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA - SEM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA + SINAPI)

M2 13,38 14,14

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0287 20,97 23,41 0,60 0,67

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0287 20,97 23,41 0,60 0,67

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0287 20,97 23,41 0,60 0,67

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0287 20,97 23,41 0,60 0,67

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,2008 13,24 14,78 2,65 2,96

5,05 5,64

SINAPI 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 
17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0287 206,34 209,31 5,91 6,00

SINAPI 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 
17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0287 84,43 87,40 2,42 2,50

8,33 8,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

232 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

225 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

213 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

212 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

ART Nº 1020250177821



 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-APARECIDA  AV. GOIAS 567 , CENTRO , CEP:75360-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO/ REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ CANDIDO ROSA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

18/06/2025 3720,62

CÓDIGO INEP

52032043

CIDADE

ARAGOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 15,22 16,06

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

7,16 8,00

SINAPI_I 39634
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M     1,0000 8,06 8,06 8,06 8,06

8,06 8,06

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 239_SEE SUPORTE DE PAREDE PARA ELETROCALHA (GOINFRA + COT) UN 49,69 51,15

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3500 20,97 23,41 7,33 8,19

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3500 14,89 16,62 5,21 5,81

12,54 14,00

COTAÇÃO COT 113_SEE MÃO FRANCESA REFORÇADA 200MM UN 1,0000 37,15 37,15 37,15 37,15

37,15 37,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 131,85 137,22

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2241 13,24 14,78 16,20 18,09

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 15,88 17,73 1,36 1,52

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5788 20,97 23,41 12,13 13,54

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2798 20,97 23,41 5,86 6,55

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4580 14,89 16,62 6,81 7,61

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 20,97 23,41 3,57 3,99

45,93 51,30

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 12,78 12,78 7,42 7,42

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,87 0,87 19,40 19,40

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 8,26 8,26 1,89 1,89

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 21,92 21,92 0,80 0,80

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,65 0,65 10,39 10,39

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 0,97 0,97 1,74 1,74

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 6,80 6,80 2,49 2,49

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,79 6,79 1,99 1,99

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,77 6,77 18,89 18,89

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 8,30 8,30 3,75 3,75

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0100 16,53 16,53 0,16 0,16

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 14,26 14,26 1,01 1,01

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0196 156,74 156,74 3,07 3,07

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0196 150,62 150,62 2,95 2,95

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0544 183,31 183,31 9,97 9,97

85,92 85,92

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D' AGUA (GOINFRA + SINAPI)

UN 207,25 207,83

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1400 20,97 23,41 2,93 3,27

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1400 14,89 16,62 2,08 2,32

5,01 5,59

SINAPI_I 0083
ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,0000 201,57 201,57 201,57 201,57

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,8800 0,36 0,36 0,67 0,67

202,24 202,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 39,64 40,96

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4165 20,97 23,41 8,73 9,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1735 14,89 16,62 2,58 2,88

11,31 12,63

SINAPI_I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,0000 28,33 28,33 28,33 28,33

28,33 28,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 39,61 42,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6105 20,97 23,41 12,80 14,29

21,73 24,26

SINAPI_I 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,1208 4,14 4,14 0,49 0,49

SINAPI_I 6302 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1,0000 17,39 17,39 17,39 17,39

17,88 17,88

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

382 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

347 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

273 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

239 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

237 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

ART Nº 1020250177821



 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-APARECIDA  AV. GOIAS 567 , CENTRO , CEP:75360-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO/ REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ CANDIDO ROSA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

18/06/2025 3720,62

CÓDIGO INEP

52032043

CIDADE

ARAGOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 12,56 13,22

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,36 0,36 0,43 0,43

SINAPI_I 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 6,40 6,40 6,40 6,40

6,83 6,83

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR 
PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 84,80 86,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

SINAPI_I 11837
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL 
DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    1,0000 70,47 70,47 70,47 70,47

70,47 70,47

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 117,24 121,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 13,24 14,78 10,59 11,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 14,89 16,62 5,50 6,14

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 20,97 23,41 9,64 10,76

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 20,97 23,41 1,46 1,63

33,48 37,37

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,00 158,00 5,21 5,21

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 33,11 33,11 13,24 13,24

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,30 8,30 43,74 43,74

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 14,26 14,26 1,28 1,28

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 156,74 156,74 6,26 6,26

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,78 12,78 3,23 3,23

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,92 21,92 0,27 0,27

83,76 83,76

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 23,23 23,37

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28

22,04 22,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 23,23 23,37

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28

22,04 22,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 112,01 112,85

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

7,16 8,00

SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 104,85 104,85 104,85 104,85

104,85 104,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 14,95 16,62

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,3300 20,97 23,41 6,92 7,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

14,36 16,03

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0500 11,80 11,80 0,59 0,59

0,59 0,59

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

430 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

412 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

411 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

399 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

383 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

ART Nº 1020250177821



 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-APARECIDA  AV. GOIAS 567 , CENTRO , CEP:75360-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO/ REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ CANDIDO ROSA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

18/06/2025 3720,62

CÓDIGO INEP

52032043

CIDADE

ARAGOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 101,96 101,96

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 101,96 101,96 101,96 101,96

101,96 101,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1.759,62 1.762,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7500 14,89 16,62 11,16 12,46

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 20,97 23,41 15,72 17,55

26,88 30,01

COTAÇÃO COT 408_SEE (09092/ORSE) Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm UN 1,0000 1.732,74 1.732,74 1.732,74 1.732,74

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,46 0,46 1,84 1,84

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,54 0,54 2,16 2,16

1.732,74 1.732,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 477_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 02 ACIONADORES/BOTOEIRAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 447,48 451,65

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA 1,25 1,0000 20,97 23,41 20,97 23,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE 1,25 1,0000 14,89 16,62 14,89 16,62

35,86 40,03

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 2,0000 130,81 130,81 261,62 261,62

411,62 411,62

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), 
FIXAÇÃO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 26,87 29,37

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,97 23,41 12,58 14,04

21,51 24,01

COTAÇÃO COT 507_SEE
(08496/ORSE) Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo h=35cm x 3/8", fixação horizontal e com 
bandeirinha

UN 1,0000 5,36 5,36 5,36 5,36

5,36 5,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, 
TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 84,29 85,89

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3335 14,89 16,62 4,96 5,54

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1881 20,97 23,41 3,94 4,40

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1368 20,97 23,41 2,86 3,20

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,97 23,41 1,88 2,10

13,64 15,24

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 2,5960 15,77 15,77 40,93 40,93

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,1400 154,67 154,67 21,65 21,65

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0502 45,15 45,15 2,26 2,26

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,32 0,32 1,28 1,28

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0425 32,11 32,11 1,36 1,36

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,36 0,36 1,44 1,44

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0279 20,35 20,35 0,56 0,56

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0702 3,11 3,11 0,21 0,21

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0021 2,75 2,75 0,00 0,00

70,65 70,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 29,48 31,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

SINAPI_I 11862
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 15,15 15,15 15,15 15,15

15,15 15,15

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

501 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

499 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

497 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

477 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

476 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

ART Nº 1020250177821



 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-APARECIDA  AV. GOIAS 567 , CENTRO , CEP:75360-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO/ REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ CANDIDO ROSA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

18/06/2025 3720,62

CÓDIGO INEP

52032043

CIDADE

ARAGOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE
CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 59,86 61,53

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

14,33 16,00

SINAPI_I 11858
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 45,53 45,53 45,53 45,53

45,53 45,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 65,36 67,16

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 14,89 16,62 6,43 7,17

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,97 23,41 9,05 10,11

15,48 17,28

COTAÇÃO COT 281_SEE (10479/ORSE) Válvula UGV-1 3/4" UN 1,0000 49,88 49,88 49,88 49,88

49,88 49,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 45,42 47,22

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 14,89 16,62 6,43 7,17

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,97 23,41 9,05 10,11

15,48 17,28

COTAÇÃO COT 282_SEE (10480/ORSE) Válvula UGV-1 1/2" UN 1,0000 29,94 29,94 29,94 29,94

29,94 29,94

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 281,02 289,36

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 20,97 23,41 41,94 46,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,0000 14,89 16,62 29,78 33,24

71,72 80,06

COTAÇÃO COT 285_SEE (13818/ORSE) RELE DE NÍVEL UN 1,0000 209,30 209,30 209,30 209,30

209,30 209,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN - - - 49,04 49,33

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0700 14,89 16,62 1,04 1,16

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0700 20,97 23,41 1,46 1,63

2,50 2,79

SINAPI_I 12411 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,0000 46,54 46,54 46,54 46,54

46,54 46,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 111,64 113,28

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 14,89 16,62 14,13 15,77

14,13 15,77

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 97,51 97,51 97,51 97,51

97,51 97,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 568_SEE BOMBA THSI-18 7,5CV TRIFÁSICA (GOINFRA + COT) UN - - - 3.301,88 3.335,24

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 14,89 16,62 119,12 132,96

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 20,97 23,41 167,76 187,28

286,88 320,24

COTAÇÃO COT 320_SEE BOMBA THSI-18 7,5CV TRIFÁSICA UN 1,0000 3.015,00 3.015,00 3.015,00 3.015,00

3.015,00 3.015,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 579_SEE
BASE E FUNDAÇÃO PARA RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=15M3-
COL.SEC.H=6M (GOINFRA)

UN - - - 3.267,39 3.402,85

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 5,1700 15,88 17,73 82,09 91,66

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 11,9200 20,97 23,41 249,96 279,04

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 62,8600 13,24 14,78 832,26 929,07

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 5,6400 20,97 23,41 118,27 132,03

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 6,1000 20,97 23,41 127,91 142,80

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 11,4900 14,89 16,62 171,08 190,96

1.164,31 1.299,77

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 906,9500 0,65 0,65 589,51 589,51

GOINFRA_I 1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l 1,8000 12,16 12,16 21,88 21,88

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 1,2450 150,62 150,62 187,52 187,52

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 1,2450 156,74 156,74 195,14 195,14

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 1,4300 14,26 14,26 20,39 20,39

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

579 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

568 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

546 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

544 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

543 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

542 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

535 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

ART Nº 1020250177821



 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-APARECIDA  AV. GOIAS 567 , CENTRO , CEP:75360-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO/ REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ CANDIDO ROSA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

18/06/2025 3720,62

CÓDIGO INEP

52032043

CIDADE

ARAGOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

GOINFRA_I 0105 ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG Kg 0,0400 17,16 17,16 0,68 0,68

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 60,7000 6,77 6,77 410,93 410,93

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 8,1800 6,80 6,80 55,62 55,62

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 9,8700 8,30 8,30 81,92 81,92

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 2,2500 6,63 6,63 14,91 14,91

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 6,8300 12,78 12,78 87,28 87,28

GOINFRA_I 1863 PREGO 18x30 Kg 0,6800 22,99 22,99 15,63 15,63

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0300 21,92 21,92 0,65 0,65

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,0900 8,26 8,26 0,74 0,74

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 2,6600 158,00 158,00 420,28 420,28

2.103,08 2.103,08

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 1.858,93 1.957,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 21,8625 13,24 14,78 289,45 323,12

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 7,3851 20,97 23,41 154,86 172,88

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,4222 20,97 23,41 8,85 9,88

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 20,97 23,41 390,93 436,41

844,09 942,29

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU 
EQUIVALENTE 

m2 5,2000 54,98 54,98 285,89 285,89

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 4,4732 44,57 44,57 199,37 199,37

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 3,8536 1,16 1,16 4,47 4,47

SINAPI_I 1338
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, 
ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M2    1,0000 37,41 37,41 37,41 37,41

GOINFRA_I 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM un 2,4305 98,20 98,20 238,67 238,67

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 9,98 9,98 13,07 13,07

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.636,98 3.636,98 92,01 92,01

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,74 0,74 55,50 55,50

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 18,99 18,99 59,81 59,81

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 20,35 20,35 1,89 1,89

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 20,35 20,35 8,11 8,11

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 26,94 26,94 18,64 18,64

1.014,84 1.014,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 48,11 48,85

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 13,24 14,78 4,18 4,67

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0996 20,97 23,41 2,08 2,33

6,26 7,00

GOINFRA_I 2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 1,0000 40,60 40,60 40,60 40,60

GOINFRA_I 2862 SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) Kg 0,2275 5,50 5,50 1,25 1,25

41,85 41,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL 
HIGIÊNICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN - - - 70,29 71,02

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 13,24 14,78 4,18 4,67

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0966 20,97 23,41 2,02 2,26

6,20 6,93

GOINFRA_I 2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS un 1,0000 51,10 51,10 51,10 51,10

GOINFRA_I 2854 ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M RL 1,0000 12,99 12,99 12,99 12,99

64,09 64,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN - - - 298,73 300,82

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

17,92 20,01

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 1,0000 130,81 130,81 130,81 130,81

280,81 280,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 26,89 27,93

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

8,96 10,00

SINAPI_I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 17,93 17,93 17,93 17,93

17,93 17,93

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

663 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

586 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

584 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MATERIAL (C) - TOTAL

ART Nº 1020250177821



 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-APARECIDA  AV. GOIAS 567 , CENTRO , CEP:75360-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO/ REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ CANDIDO ROSA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

18/06/2025 3720,62

CÓDIGO INEP

52032043

CIDADE

ARAGOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 32,41 32,44

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0066 14,89 16,62 0,09 0,10

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0066 20,97 23,41 0,13 0,15

0,22 0,25

COTAÇÃO COT 478_SEE (01697/ORSE) PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450mm UN 1,0000 32,19 32,19 32,19 32,19

32,19 32,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 141,85 143,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 14,89 16,62 5,75 6,42

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 20,97 23,41 8,10 9,05

13,85 15,47

COTAÇÃO COT 496_SEE
(07294/ORSE) LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A01, 
ABALUX OU SIMILAR

UN 1,0000 128,00 128,00 128,00 128,00

128,00 128,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-
70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN - - - 51,62 52,22

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 13,24 14,78 1,98 2,21

5,12 5,72

COTAÇÃO COT 517_SEE
(09329/ORSE) CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE 
COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO)

UN 1,0000 46,50 46,50 46,50 46,50

46,50 46,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE
CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ORSE)

M - - - 38,52 38,95

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 20,97 23,41 2,09 2,34

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1000 14,89 16,62 1,48 1,66

3,57 4,00

COTAÇÃO COT 520_SEE (11731/ORSE) Canaleta plástica 50 x 80mm M 1,0000 34,95 34,95 34,95 34,95

34,95 34,95

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 225,36 228,69

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,97 23,41 16,77 18,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 14,89 16,62 11,91 13,29

28,68 32,01

COTAÇÃO COT 521_SEE (09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 194,76 194,76 194,76 194,76

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 6,0000 0,32 0,32 1,92 1,92

196,68 196,68

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ 
INSTALAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

UN - - - 97,81 99,06

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98

10,75 12,00

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 32,70 32,70 0,98 0,98

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0300 3,11 3,11 0,09 0,09

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 14,64 14,64 0,10 0,10

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0100 25,90 25,90 0,25 0,25

GOINFRA_I 1120 AÇO CA-25 Kg 0,1500 7,77 7,77 1,16 1,16

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 8,30 8,30 3,32 3,32

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0900 11,80 11,80 1,06 1,06

SINAPI_I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     3,4000 12,56 12,56 42,70 42,70

GOINFRA_I 2941 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 37,40 37,40 37,40 37,40

87,06 87,06

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 741_SEE TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 150X100 MM (GOINFRA + SBC) UN - - - 70,67 72,72

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5140 20,97 23,41 10,77 12,03

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,5140 13,24 14,78 6,80 7,59

17,57 19,62

COTAÇÃO COT 534_SEE (034656/SBC) ELETROCALHA - TE VERTICAL DE SUBIDA 150x100mm CHAPA 18 UN 1,0000 53,10 53,10 53,10 53,10

53,10 53,10

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

741 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

725 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

719 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

718 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

712 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

693 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

664 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

ART Nº 1020250177821



 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-APARECIDA  AV. GOIAS 567 , CENTRO , CEP:75360-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO/ REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ CANDIDO ROSA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

18/06/2025 3720,62

CÓDIGO INEP

52032043

CIDADE

ARAGOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 749_SEE
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2" (REF. VL 33 GE VALEMAM OU 
SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 13,62 14,22

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 13,24 14,78 1,98 2,21

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51

5,12 5,72

COTAÇÃO COT 540_SEE (2002/ORSE) Saída horizontal para eletroduto 2" (ref. vl 33 ge valemam ou similar) UN 1,0000 8,50 8,50 8,50 8,50

8,50 8,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 118,31 120,77

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 20,97 23,41 11,67 13,03

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 13,24 14,78 9,38 10,48

21,05 23,51

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)

m2 1,0000 81,30 81,30 81,30 81,30

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 183,31 183,31 4,45 4,45

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0400 38,94 38,94 1,55 1,55

97,26 97,26

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 27,98 28,02

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 20,97 23,41 0,20 0,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 13,24 14,78 0,13 0,14

0,33 0,37

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 27,50 27,50 27,50 27,50

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0040 38,94 38,94 0,15 0,15

27,65 27,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 765_SEE
SINALEIRO MONOBLOCO LED 110/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 47,27 48,87

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 13,24 14,78 5,29 5,91

13,67 15,27

COTAÇÃO COT 550_SEE (12405/ORSE) SINALEIRO MONOBLOCO LED 110/220V UN 1,0000 33,60 33,60 33,60 33,60

33,60 33,60

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 766_SEE
CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + COT)

UN - - - 29,86 31,46

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 13,24 14,78 5,29 5,91

13,67 15,27

COTAÇÃO COT 551_SEE CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES (COT) UN 1,0000 16,19 16,19 16,19 16,19

16,19 16,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU 
RESISTIVIDADE DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN - - - 668,25 746,32

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     7,5000 89,10 99,51 668,25 746,32

668,25 746,32

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE
BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN - - - 332,32 334,77

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5870 20,97 23,41 12,30 13,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5870 14,89 16,62 8,74 9,75

21,04 23,49

GOINFRA_I 3019 BARRA DE COBRE 2" X 3/16"  (2,0865 KG/M) m 1,0000 311,28 311,28 311,28 311,28

311,28 311,28

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE
CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 20,96 22,21

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98

10,75 12,00

GOINFRA_I 3205 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 un 1,0000 10,21 10,21 10,21 10,21

10,21 10,21

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

855 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

867 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

841 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MATERIAL (C) - TOTAL

766 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

765 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

749 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na SBC - 61236 (05/24)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71034 (02/24)

ART Nº 1020250177821



 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-APARECIDA  AV. GOIAS 567 , CENTRO , CEP:75360-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO/ REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ CANDIDO ROSA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

18/06/2025 3720,62

CÓDIGO INEP

52032043

CIDADE

ARAGOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, 
ALTURA MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 - - - 354,98 367,79

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 4,1592 13,24 14,78 55,06 61,47

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,9017 20,97 23,41 18,90 21,10

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,5971 20,97 23,41 12,52 13,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7002 14,89 16,62 10,42 11,63

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,4024 20,97 23,41 8,43 9,41

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2006 15,88 17,73 3,18 3,55

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0748 20,97 23,41 1,56 1,75

110,07 122,88

GOINFRA_I 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 10,6396 5,72 5,72 60,85 60,85

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 59,6427 0,65 0,65 38,76 38,76

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,0480 6,77 6,77 27,40 27,40

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,1683 156,74 156,74 26,37 26,37

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1244 158,00 158,00 19,65 19,65

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,7270 8,30 8,30 14,33 14,33

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 2,1890 6,80 6,80 14,88 14,88

GOINFRA_I 2387 BRITA Nº 0 m3 0,0660 164,37 164,37 10,84 10,84

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5114 12,78 12,78 6,53 6,53

GOINFRA_I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0736 66,38 66,38 4,88 4,88

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0311 150,62 150,62 4,68 4,68

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,4661 8,26 8,26 3,84 3,84

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,4620 6,79 6,79 3,13 3,13

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1532 14,26 14,26 2,18 2,18

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1071 21,92 21,92 2,34 2,34

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2300 6,63 6,63 1,52 1,52

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 0,3680 3,94 3,94 1,44 1,44

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0071 183,31 183,31 1,29 1,29

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0009 2,28 2,28 0,00 0,00

244,91 244,91

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 101,92 104,80

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 20,97 23,41 12,17 13,59

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9494 13,24 14,78 12,57 14,03

24,74 27,62

COTAÇÃO COT 623_SEE
(9924/ORSE) CERÂMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA 
OU SIMILAR COD.26090

M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,40 7,40 1,08 1,08

GOINFRA_I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000 1,36 1,36 10,20 10,20

77,18 77,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 
(GOINFRA)

M2 - - - 195,44 196,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1700 14,89 16,62 2,53 2,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 20,97 23,41 3,56 3,97

6,09 6,79

GOINFRA_I 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 174,40 174,40 183,12 183,12

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 0,1400 44,57 44,57 6,23 6,23

189,35 189,35

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 934_SEE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 869,52 875,87

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5233 14,89 16,62 22,68 25,31

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5233 20,97 23,41 31,94 35,66

54,62 60,97

SINAPI_I 39761
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA 
DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 814,90 814,90 814,90 814,90

814,90 814,90

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 947_SEE
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, 100A, DE SOBREPOR, BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO, DISP. P/ CHAVE GERAL, P/ ATE 32 DISJUNTORES (GOINFRA 
+ EMOP)

UN - - - 702,69 709,04

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5233 14,89 16,62 22,68 25,31

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5233 20,97 23,41 31,94 35,66

54,62 60,97

COTAÇÃO COT 669_SEE
(11861/EMOP) QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, 100A, DE SOBREPOR, 
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, DISP. P/CHAVE GERAL, P/ ATE 32 DISJUNTORES

UN 1,0000 648,07 648,07 648,07 648,07

648,07 648,07

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

947 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na SINAPI 101878 (11/2024)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

934 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

912 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

884 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

872 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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 DEZ/2024

DEZ/2024

CRE-APARECIDA  AV. GOIAS 567 , CENTRO , CEP:75360-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO/ REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ CANDIDO ROSA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

18/06/2025 3720,62

CÓDIGO INEP

52032043

CIDADE

ARAGOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 976_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 120X120 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + 
EMOP)

M2 - - - 186,23 189,61

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2610 14,89 16,62 3,88 4,33

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 1,2005 20,97 23,41 25,17 28,10

29,05 32,43

COTAÇÃO COT 689_SEE
(40001/EMOP) PISO EM PORCELANATO, ACABAMENTO BORDA RETIFICADO, P/USO EM 
AREAS COMERCIAIS TRAFEGO INTENSO, (120X120)CM, ABNT NBR ISO 13006

M2 1,1544 116,29 116,29 134,24 134,24

SINAPI_I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    9,1300 2,46 2,46 22,45 22,45

SINAPI_I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,1060 4,69 4,69 0,49 0,49

157,18 157,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 984_SEE
PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO 280V, CORRENTE 
MAXIMA 10KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

UN - - - 81,32 82,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

8,96 10,00

COTAÇÃO COT 698_SEE PARA-RAIOS BAIXA TENSÃO CONVENCIONAL 10KA 280V UN 1,0000 72,37 72,37 72,36 72,36

72,36 72,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 986_SEE CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO TIPO "T" 1.900MM (GOINFRA + FDE) UN - - - 332,45 334,37

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4600 14,89 16,62 6,84 7,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4600 20,97 23,41 9,64 10,76

16,48 18,40

COTAÇÃO COT 700_SEE
(4.94.59/FDE) CRUZETA POLIMÉRICA FIBRA DE VIDRO PRFV CLASSE 15 kV 90X90X2000 
MM NBR-16946

UN 1,0000 315,97 315,97 315,97 315,97

315,97 315,97

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1001_SEE

TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM , PIR 40 MM,  
ACABAMENTO COM FILME DE ALUMÍNIO BRANCO NA FACE INFERIOR, ISOESTE 
OU SIMILAR, INCLUSO IÇAMENTO E EXCLUSO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + COT)

M2 - - - 168,97 169,22

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0620 14,89 16,62 0,92 1,03

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0560 20,97 23,41 1,17 1,31

SINAPI 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0009 18,26 19,86 0,01 0,01

SINAPI 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0012 17,15 18,75 0,02 0,02

2,12 2,37

COTAÇÃO COT 710_SEE
ISOTELHA COLONIAL 0,43 MM, PIR 40 MM, NA COR TERRACOTA, COM ACABAMENTO 
EM FILME DE ALUMÍNIO BRANCO NA FACE INFERIOR

M2 1,1460 139,48 139,48 159,84 159,84

SINAPI_I 11029
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM 
PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CJ    4,1500 1,69 1,69 7,01 7,01

166,85 166,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1005_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR DE 
VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTÂNCIA EM KM/1000 
(COT)

M2.KM/100
0

- - - 6,42 6,42

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 714_SEE
TRANSPORTE PARA TELHA TERMOISOLANTE COLONIAL 0,43MM, ISOESTE OU SIMILAR 
DE VARZEA GRANDE - MT PARA O LOCAL DE APLICAÇÃO - CONSIDERAR A DISTANCIA 
EM KM/1000

M2.KM/1000 1,0000 6,42 6,42 6,42 6,42

6,42 6,42

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA 71110 (10/2024)

1001 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

986 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

976 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na SINAPI 104596 (12/2024)

984 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na SINAPI 94216 (08/2024)

1005 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

ART Nº 1020250177821


