
DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

ENDEREÇO

INDICADAFEVEREIRO/2024

4/4

ARQUITETURA

000

RT DA OBRA:

ÁREA DO TERRENO ÁREA  EXISTENTE
ÁREA TOTALÁREA PERMEAB. ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR  CONSTRUÇÃO

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
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- Favor conferir medidas no local.
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N. RRT / ART:

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ VALENTE

1.485,88M²

PRAÇA SÃO BENEDITO, S/N, CENTRO, NERÓPOLIS - GO.

PLANO DE EXECUÇÃO

ETAPA 01:

EXECUTAR O SERVIÇO 01 - DEMOLIR BLOCO DE 2 SALAS
EXECUTAR O SERVIÇO 02 - DEMOLIR BLOCO DE SALA DOS PROFESSORES/LABORATÓRIO
EXECUTAR O SERVIÇO 03 - DEMOLIR BLOCO DA COZINHA
EXECUTAR O SERVIÇO 04 - DEMOLIR CENTRAL DE GÁS;
EXECUTAR O SERVIÇO 05 - DEMOLIR E ISOLAR FOSSA SÉPTICA
EXECUTAR O SERVIÇO 13 - IMPLANTAR BLOCO DE 6 SALAS DE AULA COM SANITÁRIO (2 PAVIMENTOS);
EXECUTAR O SERVIÇO 14 - ACESSO DOS ALUNOS;
EXECUTAR O SERVIÇO 15 - ACESSO SERVIÇOS;
EXECUTAR O SERVIÇO 17 - PASSARELA COBERTA ENTRE BLOCOS;
EXECUTAR O SERVIÇO 22 - EXECUTAR CANALETA COM GRELHA;
EXECUTAR O SERVIÇO 23 - IMPLANTAR CENTRAL DE GÁS;
EXECUTAR O SERVIÇO 28* - IMPLANTAR RESERVATÓRIO TIPO TAÇA, SUBSTITUIÇÃO DA FOSSA E
SUMIDOURO;

*1 ESSE SERVIÇO DEVE SER EXECUTADO IMEDIATAMENTE APÓS A DEMOLIÇÃO DOS BLOCOS, EM
VIRTUDE DA LOCALIZAÇÃO DESSES ELEMENTOS.

ETAPA 02:

EXECUTAR O SERVIÇO 06 - SUBSTITUIR RAMPA POR ESCADA;
EXECUTAR O SERVIÇO 07 - REFORMA DA ÁREA DE SERVIÇO E SALA DO ALMOXARIFADO;
EXECUTAR O SERVIÇO 08 - SUBSTITUIR RAMPAS;
EXECUTAR O SERVIÇO 09 - EXECUTAR COZINHA;
EXECUTAR O SERVIÇO 10 - EXECUTAR RAMPA;
EXECUTAR O SERVIÇO 11 - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS;
EXECUTAR O SERVIÇO 12 - SALA DOS PROFESSORES/DIRETOR/CAF;
EXECUTAR O SERVIÇO 18 - REFORMA GERAL ELÉTRICA;
EXECUTAR O SERVIÇO 19 - PROJETO DE COMBATE AO INCÊNDIO;
EXECUTAR O SERVIÇO 20 - REFORMA DA COBERTURA;
EXECUTAR O SERVIÇO 21 - PINTURA GERAL;
EXECUTAR O SERVIÇO 25 - ITENS DE ACESSIBILIDADE;
EXECUTAR O SERVIÇO 27 - ARQUIVO DA SECRETARIA.

ETAPA 03

EXECUTAR O SERVIÇO 16 - PÁTIO DESCOBERTO;
EXECUTAR O SERVIÇO 24 - CALÇADA;
EXECUTAR O SERVIÇO 26 - PÁTIO COBERTO;

É importante ressaltar que, durante a execução das Etapas 01 e 02 da reforma da unidade escolar, a cozinha ficará
temporariamente fora de funcionamento. Caso a comunidade escolar não aprove a ausência da cozinha nesse
período, sugere-se iniciar a reforma pelo laboratório de ciências, permitindo que a cozinha funcione provisoriamente
nesse espaço. No entanto, essa alternativa implicará na indisponibilidade temporária de uma sala de aula.
Além disso, durante a Etapa 01, será necessário realocar temporariamente duas turmas para a sala modular situada
no pátio coberto e para a sala de AEE.
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ETAPA 01
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ETAPA 02

ETAPA 03
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1ª ETAPA
SEM ESCALA

2ª ETAPA
SEM ESCALA

3ª ETAPA
SEM ESCALA

Detalhe do Dreno -
Água de Reuso
Esc.: 1:25

Evaporadora Caixa Metálica

Mangueira Plástica

Braçadeira Metálica

Tubo de PVC Ø100mm

Torneira

Corte AA
Esc.: 1:75

Fachada
Esc.: 1:75

QUADRO RESUMO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

01 - Executar parede em gesso acartonado com pintura esmalte no barrado
h=150cm (interno e externo) e pintura acrílica acima do barrado (interno e externo);
- Executar rodapé de poliestireno h=5cm (interno e externo);
- Executar forro de gesso acartonado com acabamento e pintura;
- Instalar porta de madeira e janela em vidro incolor 8mm;
- Instalar quadro escolar misto nas salas de aula;
- Executar instalações elétricas - ver projeto;
- Executar o dreno do ar condicionado;

Planta baixa
Esc.: 1:75

SALAS MODULARES

OBS.:
- As etapas / divisões propostas para a obra são uma

sugestão da Arquiteta, no qual, as mesmas poderão
sofrer alterações conforme o fiscal perceba a
necessidade, visto que é de plena responsabilidade
do fiscal a condução da obra. Caso necessário, a
Arquiteta poderá ser consultada;

- Vale ressaltar ainda que, foram definidas etapas de
obra para as ampliações mais significativas,
contudo, há ainda outras intervenções, as quais,
ficará a critério do fiscal da obra definir em qual
momento as mesmas deverão ser executadas;

975,35M² 552,20M² 1.287,00M²240,55M²

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     CNPJ: 01.409.705.0001-20
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