
CÓDIGO INEP
52071642

OBRA DATA CIDADE
CONSTRUÇÃO 18/11/2025 INHUMAS

CRE

CRE-INHUMAS

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Para a obra de CONSTRUÇÃO da unidade escolar CENTRO DE ATENDIMENTO
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEÃO, foram elaboradas planilhas orçamentárias
estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEÃO

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4 , VILA JANDIRA , CEP:75400-000

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 420 dias.
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 230.402,22                     287.933,65                     5,88                                 

2. 23.554,33                        29.435,85                        0,60                                 

3. 15.620,51                        19.520,95                        0,40                                 

4. 51.821,03                        64.760,74                        1,32                                 

5. 40.837,42                        51.034,52                        1,04                                 

6. 658.769,57                     823.264,33                     16,82                               

7. 384.895,48                     481.003,88                     9,83                                 

8. 221.079,00                     276.282,43                     5,64                                 

9. 1.196.334,54                  1.495.059,27                  30,55                               

10. 300.874,09                     376.002,35                     7,68                                 

11. 16.662,51                        20.823,14                        0,43                                 

12. 30.929,50                        38.652,60                        0,79                                 

13. 94.422,50                        117.999,80                     2,41                                 

14. 34.667,42                        43.323,87                        0,89                                 

15. 111.014,08                     138.734,30                     2,83                                 

16. 37.158,11                        46.436,49                        0,95                                 

17. 58.810,34                        73.495,28                        1,50                                 

18. 98.038,22                        122.518,36                     2,50                                 

19. 135.417,43                     169.231,16                     3,46                                 

20. 158.453,36                     198.019,16                     4,05                                 

21. 13.613,56                        17.012,87                        0,35                                 

22. 3.218,34                          4.021,97                          0,08                                 

3.916.593,56 4.894.566,97 100,00

IMPLANTAÇÃO BLOCO 02 - SALAS DE ATENDIMENTO E CLÍNICAS - PROJETO ESPECIFICO

QUADRA COBERTA 2014 COMPACTA - MODELO 03 - PADRÃO SEDUC

IMPLANTAÇÃO BLOCO 04 - SALA DE AULA, SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS - PROJETO ESPECÍFICO

IMPLANTAÇÃO BLOCO 05 - REFEITÓRIO COM COZINHA - PROJETO ESPECÍFICO

PORTÕES E DRENAGEM PLUVIAL

ACESSIBILIDADE INTERNA

PROJETO DE TOPOGRAFIA

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

IMPLANTAÇÃO PASSARELAS COBERTAS 01 AO 05 - PROJETO ESPECÍFICO

PÁTIOS DESCOBERTOS E ESTACIONAMENTO

PAISAGISMO

MURO

PROJETO DE CENTRAL DE GÁS

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

CÓDIGO INEP

52071642

CIDADE

INHUMAS

CRE

CRE-INHUMAS

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVO

CANTEIRO DE OBRAS

IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO 112,5 KVA (A SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA)

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEÃO

OBRA

CONSTRUÇÃO

ENDEREÇO

 RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4 , VILA JANDIRA , CEP:75400-000

DATA

18/11/2025

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

1384,58

SUBESTAÇÃO 112,5 KVA (A SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA)

DEMOLIÇÕES

IMPLANTAÇÃO BLOCO 01 - ADMINISTRATIVO E SALAS INTERATIVAS - PROJETO ESPECÍFICO

CALÇADA EXTERNA
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ENDEREÇO

 RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4 , VILA JANDIRA , CEP:75400-000  AGO/2025 SET/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1384,58

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ADMINISTRATIVO 1,00 230.402,22
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 8.708,42

1.1.0.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 390,89 4,10 394,99 2.962,42

1.1.0.0.2. GOINFRA 21603 PGR/PCMSO/TREINAMENTOS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS M2 1.384,58 4,15 0,00 4,15 5.746,00
1.2. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 217.736,96
1.2.0.0.1. SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.064,00 2,29 118,00 120,29 127.988,56
1.2.0.0.2. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.660,00 2,87 30,87 33,74 89.748,40
1.3. DIVERSOS - 0,00 0,00 3.956,84
1.3.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 395,80 1,92 2,80 4,72 1.868,17
1.3.0.0.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 2.082,00 6,67 2.088,67 2.088,67
2. CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 23.554,33
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 16.486,00

2.1.0.0.1. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 234,45 83,15 317,60 16.140,43

2.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 988_SEE DEMOLIÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA (GOINFRA) M2 50,82 0,00 6,80 6,80 345,57
2.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.468,33
2.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 10,16 40,64 13,47 54,11 549,75

2.2.0.0.2. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 229,35 229,94 459,29 459,29

2.2.0.0.3. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 229,35 229,94 459,29 459,29

2.3. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 5.600,00
2.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1072_SEE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) - (SBC) M 80,00 70,00 0,00 70,00 5.600,00

3. GOINFRA
IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO 112,5 KVA (A SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS 
DE OBRA)

1,00 0,00 0,00 15.620,51

3.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 61,99

3.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,60 62,85 40,48 103,33 61,99

3.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 32,46
3.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,60 40,64 13,47 54,11 32,46
3.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 335,36
3.3.1. GOINFRA 271500 IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 335,36
3.3.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 4,20 0,00 48,03 48,03 201,72
3.3.1.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,20 0,00 31,82 31,82 133,64
3.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 1,00 0,00 0,00 14.911,86
3.4.1. RAMAL - 0,00 0,00 14.911,86

3.4.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE
BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA)

UN 2,00 313,72 27,82 341,54 683,08

3.4.1.0.2. GOINFRA 70269 BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M) M 2,00 120,59 31,75 152,34 304,68
3.4.1.0.3. GOINFRA 70512 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 M 30,00 31,32 4,96 36,28 1.088,40
3.4.1.0.4. GOINFRA 70514 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 90,00 64,95 8,05 73,00 6.570,00
3.4.1.0.5. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 0,72 68,54 24,19 92,73 66,76

3.4.1.0.6. SINAPI 97892
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 2,00 232,67 159,37 392,04 784,08

3.4.1.0.7. GOINFRA 70695 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 580X500X216MM ATÉ 175A UN 1,00 395,23 39,52 434,75 434,75

3.4.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +ORSE) M 6,00 32,50 4,73 37,23 223,38

3.4.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

M2 0,60 196,44 37,92 234,36 140,61

3.4.1.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE
CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 12,00 10,78 14,22 25,00 300,00

3.4.1.0.11. GOINFRA 71146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" UN 2,00 13,62 37,92 51,54 103,08
3.4.1.0.12. GOINFRA 71126 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 2,00 66,52 47,41 113,93 227,86

3.4.1.0.13. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 10,52 1,70 12,22 48,88

3.4.1.0.14. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 47,41 202,52 810,08
3.4.1.0.15. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 2,00 409,79 42,66 452,45 904,90
3.4.1.0.16. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 7,00 22,44 31,75 54,19 379,33
3.4.1.0.17. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO M 3,00 51,41 66,36 117,77 353,31

3.4.1.0.18. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 20,00 9,98 5,51 15,49 309,80

3.4.1.0.19. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 30,43 9,47 39,90 39,90
3.4.1.0.20. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 10,00 8,49 14,22 22,71 227,10
3.4.1.0.21. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 24,00 10,30 14,22 24,52 588,48
3.4.1.0.22. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 2,00 7,00 18,95 25,95 51,90
3.4.1.0.23. GOINFRA 72535 TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2 UN 6,00 11,32 21,32 32,64 195,84
3.4.1.0.24. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3,00 11,00 14,22 25,22 75,66
3.5. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 278,84
3.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,18 202,45 35,38 237,83 42,80
3.5.0.0.2. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 6,00 22,30 17,04 39,34 236,04

4. SUBESTAÇÃO 112,5 KVA (A SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA) 1,00 0,00 0,00 51.821,03

4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 192,49

4.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 3,60 0,00 53,47 53,47 192,49

4.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 456,07
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,60 40,64 13,47 54,11 194,79

1384,58

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-INHUMAS

ÁREA EXISTENTE (M²)

971,38

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEÃO

DATA

18/11/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

971,38

CONSTRUÇÃO

OBRA

52071642

CÓDIGO INEP

CIDADE

INHUMAS

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI
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ENDEREÇO

 RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4 , VILA JANDIRA , CEP:75400-000  AGO/2025 SET/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1384,58

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1384,58

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-INHUMAS

ÁREA EXISTENTE (M²)

971,38

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEÃO

DATA

18/11/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

971,38

CONSTRUÇÃO

OBRA

52071642

CÓDIGO INEP

CIDADE

INHUMAS

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

4.2.0.0.2. GOINFRA 30110
TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O 
RETORNO )

TKM 368,00 0,71 0,00 0,71 261,28

4.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 259,50
4.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,25 0,00 48,03 48,03 156,09
4.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,25 0,00 31,82 31,82 103,41
4.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 38.247,54
4.4.0.0.1. GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,28 11,85 15,13 45,39
4.4.0.0.2. GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 3,00 0,69 1,93 2,62 7,86
4.4.0.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 10,00 0,11 0,00 0,11 1,10
4.4.0.0.4. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 40,00 1,23 0,00 1,23 49,20

4.4.0.0.5. SINAPI 100612
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA 
NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M 
DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 1,00 881,64 286,23 1.167,87 1.167,87

4.4.0.0.6. GOINFRA 70386 BRAÇO C AÇO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17 UN 1,00 211,94 9,47 221,41 221,41
4.4.0.0.7. GOINFRA 70504 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2" UN 1,00 14,42 6,15 20,57 20,57
4.4.0.0.8. GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 9,92 5,21 15,13 15,13
4.4.0.0.9. GOINFRA 70514 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 36,00 64,95 8,05 73,00 2.628,00
4.4.0.0.10. GOINFRA 70512 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 M 12,00 31,32 4,96 36,28 435,36
4.4.0.0.11. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 2,00 15,77 3,78 19,55 39,10

4.4.0.0.12. SINAPI 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 10,00 73,88 19,21 93,09 930,90

4.4.0.0.13. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

M 15,00 59,14 1,20 60,34 905,10

4.4.0.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,07 71,11 76,18 76,18

4.4.0.0.15. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 51,09 5,75 56,84 56,84

4.4.0.0.16. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 266,35 563,63 829,98 829,98

4.4.0.0.17. GOINFRA 70695 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 580X500X216MM ATÉ 175A UN 3,00 395,23 39,52 434,75 1.304,25
4.4.0.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,14 1,57 19,71 59,13
4.4.0.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,57 18,57 55,71

4.4.0.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 47,94 18,95 66,89 200,67

4.4.0.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 15,95 18,95 34,90 174,50
4.4.0.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 986_SEE CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO TIPO "T" 1.900MM (GOINFRA + FDE) UN 2,00 324,25 21,80 346,05 692,10
4.4.0.0.23. GOINFRA 71125 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" UN 1,00 28,30 22,27 50,57 50,57
4.4.0.0.24. GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 1,00 9,75 18,01 27,76 27,76
4.4.0.0.25. GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 1,00 9,75 18,01 27,76 27,76
4.4.0.0.26. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 409,79 42,66 452,45 452,45
4.4.0.0.27. GOINFRA 71215 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO M 9,00 46,67 37,92 84,59 761,31
4.4.0.0.28. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 3,00 15,81 23,70 39,51 118,53
4.4.0.0.29. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 6,00 15,07 17,53 32,60 195,60
4.4.0.0.30. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 7,57 2,36 9,93 49,65
4.4.0.0.31. GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 5,49 9,47 14,96 29,92
4.4.0.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 19,43 11,85 31,28 93,84

4.4.0.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 
A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 58,93 18,95 77,88 233,64

4.4.0.0.34. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 157,77 18,95 176,72 883,60
4.4.0.0.35. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 103,77 9,47 113,24 339,72
4.4.0.0.36. GOINFRA 71725 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" UN 5,00 5,83 6,15 11,98 59,90
4.4.0.0.37. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 2,00 7,66 4,73 12,39 24,78
4.4.0.0.38. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 3,00 4,82 4,26 9,08 27,24
4.4.0.0.39. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO UN 3,00 19,89 18,95 38,84 116,52
4.4.0.0.40. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 18,51 14,22 32,73 98,19
4.4.0.0.41. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 0,30 0,30 0,60 6,00
4.4.0.0.42. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 16,00 0,54 0,00 0,54 8,64
4.4.0.0.43. COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN 10,00 32,16 0,30 32,46 324,60

4.4.0.0.44. COMPOSIÇÃO COMP 984_SEE
PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO 280V, CORRENTE MAXIMA 10KA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

UN 4,00 72,36 11,85 84,21 336,84

4.4.0.0.45. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 3,00 253,04 71,11 324,15 972,45

4.4.0.0.46. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
4.4.0.0.47. COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1,00 1.692,88 0,00 1.692,88 1.692,88
4.4.0.0.48. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,16 0,30 0,46 4,60
4.4.0.0.49. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 40,00 1,50 0,30 1,80 72,00
4.4.0.0.50. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,86 18,95 22,81 22,81

4.4.0.0.51. SINAPI 102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00 233,35 16,19 249,54 499,08

4.4.0.0.52. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 133,62 19,33 152,95 152,95

4.4.0.0.53. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 82,33 44,70 127,03 81,29

4.4.0.0.54. SINAPI 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO 
EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 19.418,57 347,50 19.766,07 19.766,07

4.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 4.426,20

4.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 30,00 85,98 61,56 147,54 4.426,20

4.6. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.340,56
4.6.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 483,19 59,38 542,57 4.340,56
4.7. GOINFRA 60305 REVESTIMENTO DE PAREDE KG 7,78 3,76 1.907,30
4.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60,00 4,30 1,48 5,78 346,80
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4.7.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 60,00 2,80 19,19 21,99 1.319,40

4.7.0.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 3,04 19,79 59,52 79,31 241,10

4.8. GOINFRA 60306 REVESTIMENTO DE PISO KG 7,85 4,70 347,37
4.8.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,22 202,45 35,38 237,83 52,32
4.8.0.0.2. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 7,50 22,30 17,04 39,34 295,05
4.9. GOINFRA 60306 PINTURA KG 7,85 4,70 1.644,00
4.9.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,00 5,66 9,74 15,40 924,00

4.9.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 11,54 18,46 30,00 720,00

5. DEMOLIÇÕES 1,00 0,00 0,00 40.837,42
5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 23.678,60

5.1.0.0.1. GOINFRA 20107
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE 
(H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA 

UN 10,00 0,00 707,14 707,14 7.071,40

5.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 232_SEE
DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA - SEM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA + SINAPI)

M2 971,38 8,64 6,82 15,46 15.017,53

5.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 073_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 
(GOINFRA)

H 4,00 0,00 21,39 21,39 85,56

5.1.0.0.4. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 13,82 62,85 40,48 103,33 1.428,02

5.1.0.0.5. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 8,91 0,00 8,54 8,54 76,09

5.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 17.158,82
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 317,11 40,64 13,47 54,11 17.158,82

6. GOINFRA
IMPLANTAÇÃO BLOCO 01 - ADMINISTRATIVO E SALAS INTERATIVAS - PROJETO 
ESPECÍFICO

1,00 0,00 0,00 658.769,57

6.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.996,52

6.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 341,87 3,76 2,08 5,84 1.996,52

6.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.294,85
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 23,93 40,64 13,47 54,11 1.294,85
6.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.352,05

6.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 341,87 0,00 3,49 3,49 1.193,12

6.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 341,87 1,20 2,19 3,39 1.158,93

6.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 40.775,45
6.4.1. GOINFRA ESTACAS ESCAVADAS - 0,00 0,00 29.680,09

6.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 212,00 39,13 49,53 88,66 18.795,92

6.4.1.0.2. GOINFRA 52003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 381,90 8,35 3,76 12,11 4.624,80
6.4.1.0.3. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 666,60 8,44 0,95 9,39 6.259,37
6.4.2. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 11.005,36
6.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 9,36 0,00 60,82 60,82 569,27
6.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 17,02 0,00 7,48 7,48 127,29
6.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,85 202,45 37,44 239,89 204,12
6.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 9,36 583,44 0,00 583,44 5.460,99

6.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 9,36 0,11 53,42 53,53 501,04

6.4.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 314,50 7,91 3,76 11,67 3.670,21
6.4.2.0.7. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 38,10 9,11 3,29 12,40 472,44
6.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
6.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
6.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 95.099,77
6.5.1. GOINFRA ARRANQUE DOS PILARES - 0,00 0,00 3.095,47
6.5.1.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 12,53 27,14 29,99 57,13 715,83
6.5.1.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,65 583,44 0,00 583,44 379,23

6.5.1.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,65 0,11 63,71 63,82 41,48

6.5.1.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 158,30 8,65 1,14 9,79 1.549,75

6.5.1.0.5. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18,90 7,48 0,72 8,20 154,98

6.5.1.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 20,50 9,11 3,29 12,40 254,20
6.5.2. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 13.439,19
6.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 89,71 27,14 29,99 57,13 5.125,13
6.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,67 583,44 0,00 583,44 2.724,66

6.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 4,67 0,11 63,71 63,82 298,03

6.5.2.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 334,70 8,65 1,14 9,79 3.276,71

6.5.2.0.5. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 36,10 7,48 0,72 8,20 296,02

6.5.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 138,60 9,11 3,29 12,40 1.718,64
6.5.3. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 11.826,41
6.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 87,41 27,14 29,99 57,13 4.993,73
6.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,96 583,44 0,00 583,44 2.893,86

6.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 4,96 0,11 63,71 63,82 316,54

6.5.3.0.4. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 206,90 7,91 3,76 11,67 2.414,52
6.5.3.0.5. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 97,40 9,11 3,29 12,40 1.207,76
6.5.4. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 20.204,45
6.5.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 123,79 27,14 29,99 57,13 7.072,12
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6.5.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 10,01 583,44 0,00 583,44 5.840,23

6.5.4.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 10,01 0,11 63,71 63,82 638,83

6.5.4.0.4. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 68,00 9,43 2,64 12,07 820,76

6.5.4.0.5. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 130,70 9,38 1,73 11,11 1.452,07

6.5.4.0.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 193,10 8,65 1,14 9,79 1.890,44

6.5.4.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 104,20 7,48 0,72 8,20 854,44

6.5.4.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 131,90 9,11 3,29 12,40 1.635,56
6.5.5. GOINFRA LAJE PRÉ-MOLDADA - 0,00 0,00 40.952,51

6.5.5.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 255,27 113,50 46,93 160,43 40.952,51

6.5.6. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
6.5.6.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
6.5.7. GOINFRA VERGAS E CONTRAVERGAS - 0,00 0,00 5.311,74
6.5.7.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 1,84 1.933,05 953,77 2.886,82 5.311,74
6.6. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 46.615,82
6.6.1. GOINFRA QD01 - SALA TÉRREO - 0,00 0,00 8.701,36
6.6.1.0.1. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 260,80 5,50 3,07 8,57 2.235,05

6.6.1.0.2. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 52,20 6,93 3,44 10,37 541,31

6.6.1.0.3. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 15,00 2,66 7,10 9,76 146,40
6.6.1.0.4. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 9,93 13,74 23,67 23,67
6.6.1.0.5. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 11,00 12,47 15,16 27,63 303,93

6.6.1.0.6. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 161,30 3,41 1,05 4,46 719,39

6.6.1.0.7. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 66,90 3,97 2,84 6,81 455,58
6.6.1.0.8. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 20,73 17,53 38,26 38,26
6.6.1.0.9. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 47,41 202,52 810,08
6.6.1.0.10. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 50,30 42,66 92,96 92,96
6.6.1.0.11. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 7,00 11,26 14,22 25,48 178,36
6.6.1.0.12. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 2,00 19,66 33,17 52,83 105,66
6.6.1.0.13. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 67,10 1,94 8,05 9,99 670,32

6.6.1.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO 
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 8,00 211,54 18,32 229,86 1.838,88

6.6.1.0.15. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 478,79 62,72 541,51 541,51

6.6.2. GOINFRA QD03 - 0,00 0,00 15.828,97
6.6.2.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 58,00 2,66 7,10 9,76 566,08
6.6.2.0.2. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 49,00 9,93 13,74 23,67 1.159,83

6.6.2.0.3. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 736,00 3,41 1,05 4,46 3.282,56

6.6.2.0.4. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 137,40 3,97 2,84 6,81 935,69
6.6.2.0.5. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 8,31 9,94 18,25 18,25
6.6.2.0.6. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 4,00 20,73 17,53 38,26 153,04
6.6.2.0.7. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 47,41 202,52 810,08
6.6.2.0.8. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 56,96 42,66 99,62 99,62
6.6.2.0.9. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 16,00 11,26 14,22 25,48 407,68
6.6.2.0.10. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 10,00 19,66 33,17 52,83 528,30
6.6.2.0.11. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 187,40 1,94 8,05 9,99 1.872,12
6.6.2.0.12. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 6,80 2,16 8,05 10,21 69,42

6.6.2.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO 
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 22,00 211,54 18,32 229,86 5.056,92

6.6.2.0.14. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 791,40 77,98 869,38 869,38

6.6.3. GOINFRA QD05 - 0,00 0,00 22.085,49
6.6.3.1. GOINFRA ESPECÍFICO - 0,00 0,00 987,91
6.6.3.1.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 6,00 2,66 7,10 9,76 58,56
6.6.3.1.2. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 6,00 9,93 13,74 23,67 142,02

6.6.3.1.3. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 97,80 3,41 1,05 4,46 436,18

6.6.3.1.4. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 1,00 11,26 14,22 25,48 25,48
6.6.3.1.5. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 32,60 1,94 8,05 9,99 325,67
6.6.3.2. GOINFRA BLOCO PADRÃO - 0,00 0,00 21.097,58

6.6.3.2.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.500,00 3,41 1,05 4,46 6.690,00

6.6.3.2.2. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 16,00 7,04 7,10 14,14 226,24

6.6.3.2.3. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 10,26 20,19 30,45 243,60

6.6.3.2.4. COMPOSIÇÃO COMP 766_SEE
CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
COT)

UN 26,00 16,19 18,29 34,48 896,48

6.6.3.2.5. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18,00 6,36 10,72 17,08 307,44
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6.6.3.2.6. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  UN 26,00 1,26 3,78 5,04 131,04
6.6.3.2.7. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 13,00 7,74 16,11 23,85 310,05
6.6.3.2.8. GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4"  UN 39,00 0,47 1,42 1,89 73,71

6.6.3.2.9. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 6,13 10,77 16,90 101,40

6.6.3.2.10. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 73,49 19,34 92,83 92,83

6.6.3.2.11. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 14,00 10,03 1,28 11,31 158,34

6.6.3.2.12. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 10,52 1,70 12,22 24,44

6.6.3.2.13. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 62,72 47,41 110,13 330,39
6.6.3.2.14. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 8,00 97,92 28,44 126,36 1.010,88

6.6.3.2.15. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 120,00 4,84 4,88 9,72 1.166,40

6.6.3.2.16. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 150,00 4,18 2,58 6,76 1.014,00

6.6.3.2.17. SINAPI 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 12,00 6,19 6,46 12,65 151,80

6.6.3.2.18. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 65,00 4,99 3,42 8,41 546,65

6.6.3.2.19. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 11,00 8,69 9,94 18,63 204,93
6.6.3.2.20. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 14,95 17,53 32,48 32,48

6.6.3.2.21. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO 
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 19,00 211,54 18,32 229,86 4.367,34

6.6.3.2.22. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 15,00 1,89 1,42 3,31 49,65

6.6.3.2.23. GOINFRA 71646
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 
APROXIMADAS)

UN 3,00 32,33 15,29 47,62 142,86

6.6.3.2.24. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 791,40 77,98 869,38 869,38

6.6.3.2.25. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 13,00 5,76 1,42 7,18 93,34
6.6.3.2.26. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 5,00 12,36 13,74 26,10 130,50

6.6.3.2.27. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 26,00 26,68 20,05 46,73 1.214,98

6.6.3.2.28. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 3,00 9,72 13,74 23,46 70,38
6.6.3.2.29. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 9,72 13,74 23,46 93,84

6.6.3.2.30. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 28,97 25,56 54,53 109,06

6.6.3.2.31. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 51,33 1,08 0,47 1,55 79,56
6.6.3.2.32. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 95,33 0,24 0,47 0,71 67,68
6.6.3.2.33. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 95,33 0,16 0,75 0,91 86,75
6.6.3.2.34. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 3/4" PAR 4,00 1,82 0,47 2,29 9,16
6.7. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 7.516,35
6.7.1. GOINFRA PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 4.374,27
6.7.1.1. GOINFRA VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 2.448,80
6.7.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 2,00 281,41 90,18 371,59 743,18
6.7.1.1.2. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 2,00 10,67 7,15 17,82 35,64
6.7.1.1.3. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 2,00 40,71 6,67 47,38 94,76
6.7.1.1.4. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 2,00 9,90 15,26 25,16 50,32

6.7.1.1.5. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 2,00 303,19 77,68 380,87 761,74

6.7.1.1.6. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 2,00 14,72 9,54 24,26 48,52

6.7.1.1.7. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 115,61 9,54 125,15 250,30

6.7.1.1.8. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 2,00 190,20 7,15 197,35 394,70

6.7.1.1.9. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 26,50 8,32 34,82 69,64

6.7.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.289,71
6.7.1.2.1. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 3,00 3,78 11,92 15,70 47,10

6.7.1.2.2. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00 8,88 2,21 11,09 33,27

6.7.1.2.3. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 3,00 172,17 9,54 181,71 545,13

6.7.1.2.4. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 3,00 65,56 7,15 72,71 218,13
6.7.1.2.5. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA (D = 36 CM) UN 3,00 80,00 18,60 98,60 295,80
6.7.1.2.6. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 1,00 72,28 9,54 81,82 81,82

6.7.1.2.7. SINAPI 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 25,91 8,32 34,23 68,46

6.7.1.3. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 635,76
6.7.1.3.1. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 1,00 101,58 29,10 130,68 130,68
6.7.1.3.2. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 2,00 207,21 45,33 252,54 505,08
6.7.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 1.326,16
6.7.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 502,85
6.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 7,00 3,83 5,72 9,55 66,85

6.7.2.1.2. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 2,00 11,23 0,83 12,06 24,12

6.7.2.1.3. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 7,00 19,24 1,21 20,45 143,15
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6.7.2.1.4. SINAPI 94652
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 7,00 32,96 5,43 38,39 268,73

6.7.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 82,40
6.7.2.2.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 2,00 1,09 4,29 5,38 10,76

6.7.2.2.2. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 6,00 5,27 6,67 11,94 71,64

6.7.2.3. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 88,80
6.7.2.3.1. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 2,00 6,27 8,58 14,85 29,70
6.7.2.3.2. GOINFRA 81184 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm UN 2,00 14,33 6,67 21,00 42,00
6.7.2.3.3. GOINFRA 81182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm UN 1,00 10,43 6,67 17,10 17,10
6.7.2.4. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 267,87

6.7.2.4.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 2,83 2,53 5,36 32,16

6.7.2.4.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 10,18 4,54 14,72 88,32

6.7.2.4.3. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 2,00 26,01 13,35 39,36 78,72

6.7.2.4.4. SINAPI 103974
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 8,28 2,79 11,07 11,07

6.7.2.4.5. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 5,00 6,09 5,43 11,52 57,60
6.7.2.5. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 185,38

6.7.2.5.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 4,23 3,36 7,59 15,18

6.7.2.5.2. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 2,00 14,27 14,31 28,58 57,16
6.7.2.5.3. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 2,00 34,90 14,31 49,21 98,42
6.7.2.5.4. GOINFRA 81442 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 3/4" UN 1,00 5,08 9,54 14,62 14,62
6.7.2.6. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 198,86
6.7.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 58,61 0,00 58,61 117,22
6.7.2.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 2,00 40,82 0,00 40,82 81,64
6.7.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 1.181,88
6.7.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 366,30
6.7.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 3,00 32,15 10,49 42,64 127,92
6.7.3.1.2. GOINFRA 81696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M 3,00 41,41 26,71 68,12 204,36
6.7.3.1.3. GOINFRA 81791 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM UN 3,00 7,54 3,80 11,34 34,02
6.7.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 55,92
6.7.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 3,00 5,29 13,35 18,64 55,92
6.7.3.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 193,63

6.7.3.3.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2,00 6,03 4,54 10,57 21,14

6.7.3.3.2. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 3,00 4,30 13,35 17,65 52,95

6.7.3.3.3. SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 4,00 10,43 4,93 15,36 61,44

6.7.3.3.4. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 7,59 21,46 29,05 58,10
6.7.3.4. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 15,12

6.7.3.4.1. SINAPI 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00 9,06 6,06 15,12 15,12

6.7.3.5. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 54,87

6.7.3.5.1. SINAPI 89825
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3,00 16,67 1,62 18,29 54,87

6.7.3.6. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 496,04
6.7.3.6.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 6,00 6,81 11,44 18,25 109,50

6.7.3.6.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 16,00 13,16 1,48 14,64 234,24

6.7.3.6.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 5,00 21,03 9,43 30,46 152,30

6.7.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 634,04
6.7.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 1,00 170,66 349,51 520,17 520,17

6.7.4.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 1,00 55,49 19,59 75,08 75,08

6.7.4.0.3. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 9,60 3,33 12,93 38,79
6.8. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 36.747,12

6.8.0.0.1. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 94,90 4,86 7,41 12,27 1.164,42

6.8.0.0.2. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 290,37 27,47 35,79 63,26 18.368,80

6.8.0.0.3. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 22,83 51,31 51,85 103,16 2.355,14
6.8.0.0.4. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 16,80 182,17 67,99 250,16 4.202,68

6.8.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2 108,78 83,10 14,86 97,96 10.656,08

6.9. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 4.382,21
6.9.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 4.027,58
6.9.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 99,94 12,79 27,51 40,30 4.027,58
6.9.2. GOINFRA ÁREAS MOLHADAS H=1,0M - 0,00 0,00 354,63
6.9.2.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 12,58 11,80 16,39 28,19 354,63
6.10. GOINFRA ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO - 0,00 0,00 3.883,44
6.10.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1096_SEE MANTA EM LÃ DE ROCHA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE) M2 108,78 35,70 0,00 35,70 3.883,44
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6.11. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 144.350,43

6.11.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 8.127,84 17,76 0,00 17,76 144.350,43

6.12. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 24.328,96
6.12.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 411,11 37,08 5,25 42,33 17.402,28
6.12.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 41,95 23,99 24,95 48,94 2.053,03
6.12.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,60 9,98 13,73 23,71 464,71
6.12.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 83,90 0,45 17,02 17,47 1.465,73
6.12.0.0.5. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 41,95 27,72 42,44 70,16 2.943,21
6.13. GOINFRA ESQUADRIAS DE MADEIRA - 0,00 0,00 2.922,78

6.13.0.0.1. SINAPI 91315

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 749,27 224,99 974,26 2.922,78

6.14. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 56.493,16

6.14.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1088_SEE
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSO O VIDRO 6 MM TEMPERADO PARA VISOR 
(SINAPI+GOINFRA)

M2 19,32 1.025,55 11,40 1.036,95 20.033,87

6.14.0.0.2. SINAPI 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,94 886,54 10,29 896,83 2.636,68

6.14.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 1097_SEE
JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA, EXCLUSO VIDRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + ORSE)

M2 0,50 1.088,50 45,42 1.133,92 566,96

6.14.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 1087_SEE
JANELA DE CORRER ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA - EXCLUSO VIDROS  (SBC 
+GOINFRA)

M2 48,00 484,14 82,13 566,27 27.180,96

6.14.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² 2,16 305,19 85,47 390,66 843,82
6.14.0.0.6. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 48,80 91,46 15,73 107,19 5.230,87
6.15. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 13.015,56

6.15.0.0.1. SINAPI 102179 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 50,66 206,03 50,89 256,92 13.015,56

6.16. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 26.539,32
6.16.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 580,74 4,30 1,48 5,78 3.356,67
6.16.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 36,47 9,14 17,83 26,97 983,59
6.16.0.0.3. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 544,27 8,85 24,55 33,40 18.178,61

6.16.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 36,47 76,98 33,26 110,24 4.020,45

6.17. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 20.738,29
6.17.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 232,29 51,46 16,51 67,97 15.788,75

6.17.0.0.2. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 3,12 61,76 16,51 78,27 244,20

6.17.0.0.3. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO M 233,40 20,16 0,00 20,16 4.705,34
6.18. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 58.717,99
6.18.1. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 52.364,99

6.18.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 82,54 26,91 14,58 41,49 3.424,58

6.18.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 317,95 97,13 28,13 125,26 39.826,41

6.18.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 280,00 32,11 0,44 32,55 9.114,00
6.18.2. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 6.353,00

6.18.2.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 51,78 48,02 52,43 100,45 5.201,30

6.18.2.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 95,34 1,48 10,60 12,08 1.151,70
6.19. GOINFRA MARCENARIA - 0,00 0,00 2.086,81
6.19.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 46,56 25,09 19,73 44,82 2.086,81
6.20. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 47.328,86
6.20.1. BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 13.448,44
6.20.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 404,10 3,13 12,09 15,22 6.150,40
6.20.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 404,10 7,13 10,93 18,06 7.298,04
6.20.2. ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA - 0,00 0,00 10.862,20
6.20.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 377,16 3,13 12,09 15,22 5.740,37

6.20.2.0.2. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 377,16 9,26 4,32 13,58 5.121,83

6.20.3. GOINFRA PAREDE DRYWALL - 0,00 0,00 7.240,39
6.20.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 217,56 3,13 12,09 15,22 3.311,26
6.20.3.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 217,56 7,13 10,93 18,06 3.929,13
6.20.4. FORRO - 0,00 0,00 6.113,59
6.20.4.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 235,41 3,13 12,09 15,22 3.582,94
6.20.4.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 235,41 3,74 7,01 10,75 2.530,65
6.20.5. EXTERNA - 0,00 0,00 2.355,73
6.20.5.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 152,97 5,66 9,74 15,40 2.355,73
6.20.6. ELEMENTO VAZADO - COBOGÓ - 0,00 0,00 517,44
6.20.6.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 33,60 5,66 9,74 15,40 517,44
6.20.7. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 5.586,98
6.20.7.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 411,11 8,70 4,89 13,59 5.586,98
6.20.8. GOINFRA PORTAS DE MADEIRA - 0,00 0,00 431,54
6.20.8.0.1. GOINFRA 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA M2 17,01 6,91 18,46 25,37 431,54
6.20.9. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 772,55
6.20.9.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 51,78 3,99 10,93 14,92 772,55
6.21. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 21.583,83
6.21.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 10,35 505,51 65,08 570,59 5.905,60

6.21.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 6,00 1.031,96 1.112,11 2.144,07 12.864,42
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6.21.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(GOINFRA+SINAPI)

M2 2,64 394,18 60,44 454,62 1.200,19

6.21.0.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 341,87 1,92 2,80 4,72 1.613,62

7. GOINFRA
IMPLANTAÇÃO BLOCO 02 - SALAS DE ATENDIMENTO E CLÍNICAS - PROJETO 
ESPECIFICO

1,00 0,00 0,00 384.895,48

7.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.111,11

7.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 190,26 3,76 2,08 5,84 1.111,11

7.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 720,20
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,31 40,64 13,47 54,11 720,20
7.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.308,98

7.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 190,26 0,00 3,49 3,49 664,00

7.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 190,26 1,20 2,19 3,39 644,98

7.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 23.901,14
7.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 15.959,02

7.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 113,00 39,13 49,53 88,66 10.018,58

7.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 464,45 8,44 0,95 9,39 4.361,18
7.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 127,36 9,11 3,29 12,40 1.579,26
7.4.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 7.852,12
7.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 7,74 0,00 60,82 60,82 470,74
7.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,52 0,00 7,48 7,48 86,16

7.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,58 597,38 246,23 843,61 489,29

7.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 7,74 583,44 0,00 583,44 4.515,82

7.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 7,74 0,11 53,42 53,53 414,32

7.4.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 49,70 7,91 3,76 11,67 579,99
7.4.2.0.7. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 104,50 9,11 3,29 12,40 1.295,80
7.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
7.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
7.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 80.157,64
7.5.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 6.880,06
7.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,46 0,00 48,03 48,03 358,30
7.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 10,23 0,00 7,48 7,48 76,52

7.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,51 597,38 246,23 843,61 431,50

7.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 43,85 25,33 14,36 39,69 1.740,40
7.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,07 583,44 0,00 583,44 1.791,16

7.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,07 0,11 63,71 63,82 195,92

7.5.1.0.7. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 4,39 0,00 31,82 31,82 139,68
7.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 128,90 7,91 3,76 11,67 1.504,26
7.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 51,80 9,11 3,29 12,40 642,32
7.5.2. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 10.092,32
7.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 67,42 27,14 29,99 57,13 3.851,70
7.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,52 583,44 0,00 583,44 2.053,70

7.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,52 0,11 63,71 63,82 224,64

7.5.2.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 247,40 8,65 1,14 9,79 2.422,04

7.5.2.0.5. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 53,40 7,48 0,72 8,20 437,88

7.5.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 88,90 9,11 3,29 12,40 1.102,36
7.5.3. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 13.497,21
7.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 94,61 27,14 29,99 57,13 5.405,06
7.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,59 583,44 0,00 583,44 3.844,86

7.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 6,59 0,11 63,71 63,82 420,57

7.5.3.0.4. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 54,80 9,43 2,64 12,07 661,43

7.5.3.0.5. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 168,10 9,38 1,73 11,11 1.867,59

7.5.3.0.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,70 8,65 1,14 9,79 192,86

7.5.3.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 89,10 9,11 3,29 12,40 1.104,84
7.5.4. GOINFRA LAJE - 0,00 0,00 28.204,80

7.5.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 727_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 156,00 126,20 54,60 180,80 28.204,80

7.5.5. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
7.5.5.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
7.5.6. GOINFRA CONTRA-PISO DE CONCRETO ARMADO - E=10CM - 0,00 0,00 16.363,40
7.5.6.0.1. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 14,55 583,44 0,00 583,44 8.489,05

7.5.6.0.2. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 14,55 0,11 53,42 53,53 778,86

7.5.6.0.3. SINAPI 96396
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, 
COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 7,27 202,96 4,89 207,85 1.511,06

7.5.6.0.4. GOINFRA 120210 MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PRÉVIO PREPARO E TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE CM3 12.555,00 0,17 0,10 0,27 3.389,85
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7.5.6.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 145,53 11,16 1,42 12,58 1.830,76

7.5.6.0.6. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 145,53 2,13 0,37 2,50 363,82

7.5.7. GOINFRA VERGAS E CONTRAVERGAS - 0,00 0,00 4.849,85
7.5.7.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 1,68 1.933,05 953,77 2.886,82 4.849,85
7.6. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 23.113,10
7.6.1. GOINFRA QD07 - 0,00 0,00 23.113,10
7.6.1.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 70,00 2,66 7,10 9,76 683,20
7.6.1.0.2. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 54,00 9,93 13,74 23,67 1.278,18

7.6.1.0.3. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.290,20 3,41 1,05 4,46 5.754,29

7.6.1.0.4. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 163,70 3,97 2,84 6,81 1.114,79
7.6.1.0.5. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 6,00 8,31 9,94 18,25 109,50
7.6.1.0.6. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 5,00 20,73 17,53 38,26 191,30
7.6.1.0.7. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 47,41 202,52 810,08
7.6.1.0.8. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 56,96 42,66 99,62 99,62
7.6.1.0.9. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 19,00 11,26 14,22 25,48 484,12
7.6.1.0.10. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 97,92 28,44 126,36 126,36
7.6.1.0.11. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 15,00 19,66 33,17 52,83 792,45
7.6.1.0.12. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 375,00 1,94 8,05 9,99 3.746,25

7.6.1.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO 
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 29,00 211,54 18,32 229,86 6.665,94

7.6.1.0.14. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 5,00 15,12 12,98 28,10 140,50

7.6.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 26,40 14,79 41,19 247,14

7.6.1.0.16. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 791,40 77,98 869,38 869,38

7.7. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 55.605,69

7.7.0.0.1. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 71,70 4,86 7,41 12,27 879,75

7.7.0.0.2. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 761,56 27,47 35,79 63,26 48.176,28

7.7.0.0.3. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 27,14 51,31 51,85 103,16 2.799,76

7.7.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2 38,28 83,10 14,86 97,96 3.749,90

7.8. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 2.603,08
7.8.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 2.180,23
7.8.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 54,10 12,79 27,51 40,30 2.180,23
7.8.2. GOINFRA ÁREAS MOLHADAS H=1,0M - 0,00 0,00 422,85
7.8.2.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 15,00 11,80 16,39 28,19 422,85
7.9. GOINFRA ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO - 0,00 0,00 1.366,59
7.9.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1096_SEE MANTA EM LÃ DE ROCHA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE) M2 38,28 35,70 0,00 35,70 1.366,59
7.10. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 57.615,21

7.10.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 3.244,10 17,76 0,00 17,76 57.615,21

7.11. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 14.146,53
7.11.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 235,70 37,08 5,25 42,33 9.977,18
7.11.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 24,05 23,99 24,95 48,94 1.177,00
7.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,60 9,98 13,73 23,71 464,71
7.11.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 48,10 0,45 17,02 17,47 840,30
7.11.0.0.5. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 24,05 27,72 42,44 70,16 1.687,34
7.12. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 25.937,88

7.12.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1088_SEE
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSO O VIDRO 6 MM TEMPERADO PARA VISOR 
(SINAPI+GOINFRA)

M2 11,34 1.025,55 11,40 1.036,95 11.759,01

7.12.0.0.2. SINAPI 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,78 886,54 10,29 896,83 3.390,01

7.12.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 1097_SEE
JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA, EXCLUSO VIDRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + ORSE)

M2 1,00 1.088,50 45,42 1.133,92 1.133,92

7.12.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 1087_SEE
JANELA DE CORRER ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA - EXCLUSO VIDROS  (SBC 
+GOINFRA)

M2 14,40 484,14 82,13 566,27 8.154,28

7.12.0.0.5. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 14,00 91,46 15,73 107,19 1.500,66
7.13. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 3.956,56

7.13.0.0.1. SINAPI 102179 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 15,40 206,03 50,89 256,92 3.956,56

7.14. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 21.490,85
7.14.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 433,26 4,30 1,48 5,78 2.504,24
7.14.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 43,50 9,14 17,83 26,97 1.173,19
7.14.0.0.3. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 389,76 8,85 24,55 33,40 13.017,98

7.14.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 43,50 76,98 33,26 110,24 4.795,44

7.15. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 12.141,98
7.15.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 131,15 51,46 16,51 67,97 8.914,26

7.15.0.0.2. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 6,93 61,76 16,51 78,27 542,41

7.15.0.0.3. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO M 133,20 20,16 0,00 20,16 2.685,31
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7.16. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 31.750,35
7.16.1. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 27.198,28

7.16.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 38,13 26,91 14,58 41,49 1.582,01

7.16.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 164,71 97,13 28,13 125,26 20.631,57

7.16.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 153,14 32,11 0,44 32,55 4.984,70
7.16.2. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 4.552,07

7.16.2.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 37,85 48,02 52,43 100,45 3.802,03

7.16.2.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 62,09 1,48 10,60 12,08 750,04
7.17. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 1.876,08
7.17.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 8,00 68,63 16,69 85,32 682,56
7.17.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 8,00 132,50 16,69 149,19 1.193,52
7.18. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 24.830,80
7.18.1. BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 7.255,70
7.18.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 218,02 3,13 12,09 15,22 3.318,26
7.18.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 218,02 7,13 10,93 18,06 3.937,44
7.18.2. ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA - 0,00 0,00 5.860,80
7.18.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 203,50 3,13 12,09 15,22 3.097,27

7.18.2.0.2. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 203,50 9,26 4,32 13,58 2.763,53

7.18.3. GOINFRA PAREDE DRYWALL - 0,00 0,00 2.547,91
7.18.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 76,56 3,13 12,09 15,22 1.165,24
7.18.3.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 76,56 7,13 10,93 18,06 1.382,67
7.18.4. FORRO - 0,00 0,00 3.585,93
7.18.4.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 138,08 3,13 12,09 15,22 2.101,57
7.18.4.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 138,08 3,74 7,01 10,75 1.484,36
7.18.5. EXTERNA - 0,00 0,00 1.812,58
7.18.5.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 117,70 5,66 9,74 15,40 1.812,58
7.18.6. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 3.203,16
7.18.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 235,70 8,70 4,89 13,59 3.203,16
7.18.7. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 564,72
7.18.7.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 37,85 3,99 10,93 14,92 564,72
7.19. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 1.261,71

7.19.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(GOINFRA+SINAPI)

M2 0,80 394,18 60,44 454,62 363,69

7.19.0.0.2. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 190,26 1,92 2,80 4,72 898,02
8. GOINFRA QUADRA COBERTA 2014 COMPACTA - MODELO 03 - PADRÃO SEDUC 1,00 0,00 0,00 221.079,00
8.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.051,20

8.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 180,00 3,76 2,08 5,84 1.051,20

8.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 681,78
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 12,60 40,64 13,47 54,11 681,78
8.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.238,40

8.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 180,00 0,00 3,49 3,49 628,20

8.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 180,00 1,20 2,19 3,39 610,20

8.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 15.314,06
8.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 8.849,36

8.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 78,00 39,13 49,53 88,66 6.915,48

8.4.1.0.2. SINAPI 95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS KG 109,02 9,34 1,96 11,30 1.231,92
8.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 56,61 9,11 3,29 12,40 701,96
8.4.2. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 6.464,70
8.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 5,40 0,00 60,82 60,82 328,42
8.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 9,00 0,00 7,48 7,48 67,32

8.4.2.0.3. SINAPI 102479
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,45 559,44 46,23 605,67 272,55

8.4.2.0.4. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 33,89 7,91 3,76 11,67 395,49
8.4.2.0.5. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 84,40 7,78 3,76 11,54 973,97
8.4.2.0.6. GOINFRA 52003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 81,53 8,35 3,76 12,11 987,32
8.4.2.0.7. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,40 583,44 0,00 583,44 3.150,57

8.4.2.0.8. GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) M3 5,40 0,11 53,42 53,53 289,06

8.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 21.334,26
8.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 5.050,94
8.5.1.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 2,22 0,00 60,82 60,82 135,02
8.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 7,40 0,00 7,48 7,48 55,35

8.5.1.0.3. SINAPI 102479
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,37 559,44 46,23 605,67 224,09

8.5.1.0.4. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 142,15 9,12 2,39 11,51 1.636,14

8.5.1.0.5. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 33,90 9,11 3,29 12,40 420,36
8.5.1.0.6. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,22 583,44 0,00 583,44 1.295,23

8.5.1.0.7. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,22 0,11 63,71 63,82 141,68

8.5.1.0.8. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 28,80 25,33 14,36 39,69 1.143,07
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 RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4 , VILA JANDIRA , CEP:75400-000  AGO/2025 SET/2025
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8.5.2. SINAPI PILARES - 0,00 0,00 11.219,51
8.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 56,94 27,14 29,99 57,13 3.252,98

8.5.2.0.2. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 43,68 8,65 1,14 9,79 427,62

8.5.2.0.3. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 495,94 7,48 0,72 8,20 4.066,70

8.5.2.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 78,01 9,11 3,29 12,40 967,32
8.5.2.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,87 583,44 0,00 583,44 2.257,91

8.5.2.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,87 0,11 63,71 63,82 246,98

8.5.3. SINAPI VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 5.063,81
8.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 34,20 27,14 29,99 57,13 1.953,84

8.5.3.0.2. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 35,28 9,43 2,64 12,07 425,82

8.5.3.0.3. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 93,33 8,65 1,14 9,79 913,70

8.5.3.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 30,03 9,11 3,29 12,40 372,37
8.5.3.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,16 583,44 0,00 583,44 1.260,23

8.5.3.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,16 0,11 63,71 63,82 137,85

8.6. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 7.819,18
8.6.1. GOINFRA QD06 - 0,00 0,00 7.819,18

8.6.1.0.1. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 8,00 5,94 8,10 14,04 112,32

8.6.1.0.2. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 8,00 2,66 7,10 9,76 78,08
8.6.1.0.3. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 70,00 1,89 1,42 3,31 231,70
8.6.1.0.4. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 70,00 0,10 0,75 0,85 59,50
8.6.1.0.5. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 70,00 0,13 0,47 0,60 42,00
8.6.1.0.6. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 8,00 9,93 13,74 23,67 189,36

8.6.1.0.7. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 295,20 3,41 1,05 4,46 1.316,59

8.6.1.0.8. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 47,41 202,52 810,08
8.6.1.0.9. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 50,30 42,66 92,96 92,96
8.6.1.0.10. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 7,00 11,26 14,22 25,48 178,36
8.6.1.0.11. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 97,92 28,44 126,36 126,36
8.6.1.0.12. GOINFRA 70351 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 70,00 0,57 0,47 1,04 72,80
8.6.1.0.13. GOINFRA 70352 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 8,00 0,70 0,47 1,17 9,36

8.6.1.0.14. SINAPI 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60,00 6,19 6,46 12,65 759,00

8.6.1.0.15. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,00 8,49 7,19 15,68 94,08

8.6.1.0.16. GOINFRA 71698 LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W UN 8,00 273,29 15,29 288,58 2.308,64

8.6.1.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALAÇÃO 
(GOINFRA+SINAPI)

UN 8,00 85,44 14,12 99,56 796,48

8.6.1.0.18. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 478,79 62,72 541,51 541,51

8.7. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 3.117,74

8.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 031_SEE
MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0,80 M 
(GOINFRA)

M 50,40 37,45 24,41 61,86 3.117,74

8.8. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 2.176,20
8.8.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 54,00 12,79 27,51 40,30 2.176,20
8.9. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 66.929,62

8.9.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 3.768,56 17,76 0,00 17,76 66.929,62

8.10. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 16.700,08

8.10.0.0.1. GOINFRA 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS M2 250,04 56,15 7,55 63,70 15.927,54

8.10.0.0.2. GOINFRA 160963 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM M 19,00 36,91 3,75 40,66 772,54
8.11. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 2.693,37
8.11.0.0.1. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 80,64 8,85 24,55 33,40 2.693,37
8.12. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 17.304,75
8.12.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 5,40 202,45 35,38 237,83 1.284,28

8.12.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 180,00 11,16 1,42 12,58 2.264,40

8.12.0.0.3. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2 180,00 43,34 14,89 58,23 10.481,40

8.12.0.0.4. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 32,60 48,02 52,43 100,45 3.274,67

8.13. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 24.544,73
8.13.1. GOINFRA PINTURA ALVENARIAS, MURETAS EXTERNAS, PILARES E VIGAS - 0,00 0,00 620,92
8.13.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 40,32 5,66 9,74 15,40 620,92
8.13.2. GOINFRA PINTURA MURETAS INTERNAS E ARQUIBANCADAS - 0,00 0,00 2.647,00

8.13.2.0.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 40,32 58,05 7,60 65,65 2.647,00

8.13.3. PINTURA ALAMBRADO - 0,00 0,00 3.991,38
8.13.3.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 293,70 8,70 4,89 13,59 3.991,38
8.13.4. PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 3.398,04
8.13.4.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 250,04 8,70 4,89 13,59 3.398,04
8.13.5. PINTURA  DO PISO DA QUADRA - 0,00 0,00 13.401,00

8.13.5.0.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 180,00 58,05 7,60 65,65 11.817,00

8.13.5.0.2. SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 137,50 4,91 6,61 11,52 1.584,00
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8.13.6. PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 486,39
8.13.6.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 32,60 3,99 10,93 14,92 486,39
8.14. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 40.173,63

8.14.0.0.1. SINAPI 102363

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 
¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 
(EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 195,80 138,16 34,87 173,03 33.879,27

8.14.0.0.2. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) CJ 1,00 1.292,44 78,12 1.370,56 1.370,56

8.14.0.0.3. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CJ 1,00 3.902,59 171,61 4.074,20 4.074,20

8.14.0.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 180,00 1,92 2,80 4,72 849,60

9. GOINFRA
IMPLANTAÇÃO BLOCO 04 - SALA DE AULA, SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS - PROJETO 
ESPECÍFICO

1,00 0,00 0,00 1.196.334,54

9.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.619,25

9.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 277,27 3,76 2,08 5,84 1.619,25

9.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.049,73
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 19,40 40,64 13,47 54,11 1.049,73
9.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.094,45
9.3.1. GOINFRA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO - 0,00 0,00 1.907,61

9.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 277,27 0,00 3,49 3,49 967,67

9.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 277,27 1,20 2,19 3,39 939,94

9.3.2. GOINFRA INST. HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 186,84
9.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,34 0,00 48,03 48,03 112,39
9.3.2.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 2,34 0,00 31,82 31,82 74,45
9.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 74.003,25
9.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 49.566,48

9.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 356,00 39,13 49,53 88,66 31.562,96

9.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 1.415,67 8,44 0,95 9,39 13.293,14
9.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 379,87 9,11 3,29 12,40 4.710,38
9.4.2. SINAPI BLOCOS E ARRANQUES - 0,00 0,00 24.346,77
9.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 23,90 0,00 60,82 60,82 1.453,59
9.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 41,55 0,00 7,48 7,48 310,79

9.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 1,52 597,38 246,23 843,61 1.282,28

9.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 19,61 583,44 0,00 583,44 11.441,25

9.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 19,61 0,11 53,42 53,53 1.049,72

9.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 277,54 9,11 3,29 12,40 3.441,49
9.4.2.0.7. GOINFRA 52003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 1,09 8,35 3,76 12,11 13,19
9.4.2.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 364,82 7,78 3,76 11,54 4.210,02

9.4.2.0.9. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 15,73 7,90 1,85 9,75 153,36

9.4.2.0.10. SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 108,91 7,73 1,37 9,10 991,08

9.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
9.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
9.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 230.059,35
9.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAME - 0,00 0,00 16.924,02
9.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 12,47 0,00 48,03 48,03 598,93
9.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 41,61 0,00 7,48 7,48 311,24

9.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 1,25 597,38 246,23 843,61 1.054,51

9.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 124,83 25,33 14,36 39,69 4.954,50
9.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 7,49 583,44 0,00 583,44 4.369,96

9.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 7,49 0,11 63,71 63,82 478,01

9.5.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 4,98 0,63 4,53 5,16 25,69
9.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 196,18 7,91 3,76 11,67 2.289,42

9.5.1.0.9. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 110,27 9,12 2,39 11,51 1.269,20

9.5.1.0.10. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 126,82 9,11 3,29 12,40 1.572,56
9.5.2. SINAPI PILARES - 0,00 0,00 38.074,75
9.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 249,43 27,14 29,99 57,13 14.249,93
9.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 13,60 583,44 0,00 583,44 7.934,78

9.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 13,60 0,11 63,71 63,82 867,95

9.5.2.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 512,91 8,65 1,14 9,79 5.021,38

9.5.2.0.5. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 107,00 7,48 0,72 8,20 877,40

9.5.2.0.6. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 669,54 7,37 0,51 7,88 5.275,97

9.5.2.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 310,27 9,11 3,29 12,40 3.847,34
9.5.3. SINAPI VIGAS DO PRIMEIRO PAVIMENTO - 0,00 0,00 28.906,57
9.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 206,84 27,14 29,99 57,13 11.816,76
9.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 13,35 583,44 0,00 583,44 7.788,92

9.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 13,35 0,11 63,71 63,82 851,99

9.5.3.0.4. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 53,18 9,43 2,64 12,07 641,88
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ENDEREÇO

 RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4 , VILA JANDIRA , CEP:75400-000  AGO/2025 SET/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1384,58

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1384,58

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-INHUMAS

ÁREA EXISTENTE (M²)

971,38

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEÃO

DATA

18/11/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

971,38

CONSTRUÇÃO

OBRA

52071642

CÓDIGO INEP

CIDADE

INHUMAS

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

9.5.3.0.5. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 169,18 9,38 1,73 11,11 1.879,58

9.5.3.0.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 127,45 8,65 1,14 9,79 1.247,73

9.5.3.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 82,27 7,48 0,72 8,20 674,61

9.5.3.0.8. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 267,36 7,37 0,51 7,88 2.106,79

9.5.3.0.9. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 153,09 9,11 3,29 12,40 1.898,31
9.5.4. GOINFRA VIGAS DA COBERTURA - 0,00 0,00 21.224,48
9.5.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 153,02 27,14 29,99 57,13 8.742,03
9.5.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 9,55 583,44 0,00 583,44 5.571,85

9.5.4.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 9,55 0,11 63,71 63,82 609,48

9.5.4.0.4. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 41,63 9,43 2,64 12,07 502,47

9.5.4.0.5. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 233,63 9,38 1,73 11,11 2.595,62

9.5.4.0.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 55,82 8,65 1,14 9,79 546,47

9.5.4.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 95,63 7,48 0,72 8,20 784,16

9.5.4.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 151,00 9,11 3,29 12,40 1.872,40
9.5.5. GOINFRA ESCADA - 0,00 0,00 3.421,92
9.5.5.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 21,28 27,14 29,99 57,13 1.215,72
9.5.5.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,19 583,44 0,00 583,44 1.277,73

9.5.5.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,19 0,11 63,71 63,82 139,76

9.5.5.0.4. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4,09 9,43 2,64 12,07 49,36

9.5.5.0.5. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 23,36 9,38 1,73 11,11 259,52

9.5.5.0.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 23,91 8,65 1,14 9,79 234,07

9.5.5.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 19,82 9,11 3,29 12,40 245,76
9.5.6. SINAPI LAJE PRÉ MOLDADA - 0,00 0,00 89.662,26
9.5.6.1. GOINFRA FORRO - 0,00 0,00 34.956,09

9.5.6.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 217,89 113,50 46,93 160,43 34.956,09

9.5.6.2. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 54.706,17

9.5.6.2.1. COMPOSIÇÃO COMP 728_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 255,72 151,65 62,28 213,93 54.706,17

9.5.7. GOINFRA LAJE MACIÇA - 0,00 0,00 454,83
9.5.7.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,29 583,44 0,00 583,44 169,19

9.5.7.0.2. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,29 0,11 63,71 63,82 18,50

9.5.7.0.3. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,45 9,11 3,29 12,40 67,58
9.5.7.0.4. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 2,39 27,14 29,99 57,13 136,54
9.5.7.0.5. GOINFRA 60103 ESCORAMENTO METALICO - VIGAS/LAJES (ALUGUEL/MES) M2XMES 2,39 24,50 1,87 26,37 63,02
9.5.8. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 450,00
9.5.8.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 30,00 15,00 0,00 15,00 450,00
9.5.9. GOINFRA CONTRA-PISO DE CONCRETO ARMADO - E=10CM - 0,00 0,00 16.362,08
9.5.9.0.1. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 14,55 583,44 0,00 583,44 8.489,05

9.5.9.0.2. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 14,55 0,11 53,42 53,53 778,86

9.5.9.0.3. SINAPI 96396
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, 
COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 7,27 202,96 4,89 207,85 1.511,06

9.5.9.0.4. GOINFRA 120210 MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PRÉVIO PREPARO E TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE CM3 12.555,00 0,17 0,10 0,27 3.389,85

9.5.9.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 145,53 11,16 1,42 12,58 1.830,76

9.5.9.0.6. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 145,00 2,13 0,37 2,50 362,50

9.5.10. GOINFRA VERGAS E CONTRAVERGAS - 0,00 0,00 14.578,44
9.5.10.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 5,05 1.933,05 953,77 2.886,82 14.578,44
9.6. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 55.812,08
9.6.1. GOINFRA QD01 - PAVIMENTO SUPERIOR - 0,00 0,00 27.493,54
9.6.1.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 76,00 2,66 7,10 9,76 741,76
9.6.1.0.2. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 54,00 9,93 13,74 23,67 1.278,18

9.6.1.0.3. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.321,00 3,41 1,05 4,46 5.891,66

9.6.1.0.4. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 218,80 3,97 2,84 6,81 1.490,02
9.6.1.0.5. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 111,90 5,82 3,07 8,89 994,79
9.6.1.0.6. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 8,00 8,31 9,94 18,25 146,00
9.6.1.0.7. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 6,00 20,73 17,53 38,26 229,56
9.6.1.0.8. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 47,41 202,52 810,08
9.6.1.0.9. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 256,27 42,66 298,93 298,93
9.6.1.0.10. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 23,00 11,26 14,22 25,48 586,04
9.6.1.0.11. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 4,00 97,92 28,44 126,36 505,44
9.6.1.0.12. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 20,00 19,66 33,17 52,83 1.056,60
9.6.1.0.13. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 420,70 1,94 8,05 9,99 4.202,79
9.6.1.0.14. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 7,40 2,16 8,05 10,21 75,55

15 de 53 ART Nº 1020250348041



ENDEREÇO

 RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4 , VILA JANDIRA , CEP:75400-000  AGO/2025 SET/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1384,58

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1384,58

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
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9.6.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO 
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 36,00 211,54 18,32 229,86 8.274,96

9.6.1.0.16. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 10,00 15,12 12,98 28,10 281,00

9.6.1.0.17. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 552,83 77,35 630,18 630,18

9.6.2. GOINFRA QD02 - TÉRREO - 0,00 0,00 28.318,54
9.6.2.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 71,00 2,66 7,10 9,76 692,96
9.6.2.0.2. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 48,00 9,93 13,74 23,67 1.136,16
9.6.2.0.3. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 17,37 13,74 31,11 31,11

9.6.2.0.4. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.243,90 3,41 1,05 4,46 5.547,79

9.6.2.0.5. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 174,50 3,97 2,84 6,81 1.188,34
9.6.2.0.6. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 146,30 5,82 3,07 8,89 1.300,60

9.6.2.0.7. SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 118,00 14,59 2,77 17,36 2.048,48

9.6.2.0.8. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 9,00 8,31 9,94 18,25 164,25
9.6.2.0.9. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 4,00 20,73 17,53 38,26 153,04
9.6.2.0.10. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 47,41 202,52 810,08
9.6.2.0.11. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 56,96 42,66 99,62 99,62
9.6.2.0.12. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 256,27 42,66 298,93 298,93
9.6.2.0.13. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 23,00 11,26 14,22 25,48 586,04
9.6.2.0.14. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 6,00 97,92 28,44 126,36 758,16
9.6.2.0.15. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 20,00 19,66 33,17 52,83 1.056,60
9.6.2.0.16. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 378,30 1,94 8,05 9,99 3.779,21
9.6.2.0.17. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 27,30 2,16 8,05 10,21 278,73

9.6.2.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO 
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 31,00 211,54 18,32 229,86 7.125,66

9.6.2.0.19. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 14,00 15,12 12,98 28,10 393,40

9.6.2.0.20. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 791,40 77,98 869,38 869,38

9.7. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 70.746,05
9.7.1. GOINFRA PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 49.613,49
9.7.1.1. GOINFRA VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 28.200,09
9.7.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 16,00 281,41 90,18 371,59 5.945,44
9.7.1.1.2. GOINFRA 80503 VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA) UN 5,00 657,52 90,18 747,70 3.738,50

9.7.1.1.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 16,00 303,19 77,68 380,87 6.093,92

9.7.1.1.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 5,00 530,29 77,68 607,97 3.039,85

9.7.1.1.5. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 21,00 190,20 7,15 197,35 4.144,35

9.7.1.1.6. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 21,00 115,61 9,54 125,15 2.628,15

9.7.1.1.7. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 21,00 26,50 8,32 34,82 731,22

9.7.1.1.8. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 21,00 14,72 9,54 24,26 509,46
9.7.1.1.9. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 21,00 40,71 6,67 47,38 994,98
9.7.1.1.10. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 21,00 10,67 7,15 17,82 374,22
9.7.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 11.522,37

9.7.1.2.1. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A) UN 5,00 104,76 78,25 183,01 915,05

9.7.1.2.2. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 5,00 579,78 9,54 589,32 2.946,60

9.7.1.2.3. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 5,00 13,30 7,15 20,45 102,25
9.7.1.2.4. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA (D = 36 CM) UN 12,00 80,00 18,60 98,60 1.183,20

9.7.1.2.5. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 12,00 172,17 9,54 181,71 2.180,52

9.7.1.2.6. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 17,00 8,88 2,21 11,09 188,53

9.7.1.2.7. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 17,00 3,78 11,92 15,70 266,90
9.7.1.2.8. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 17,00 65,56 7,15 72,71 1.236,07

9.7.1.2.9. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 17,00 109,03 11,76 120,79 2.053,43

9.7.1.2.10. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 9,00 41,35 8,63 49,98 449,82
9.7.1.3. SINAPI FILTRO E CHUVEIROS - 0,00 0,00 6.352,35
9.7.1.3.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 5,00 112,83 23,70 136,53 682,65

9.7.1.3.2. SINAPI 95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 5,00 33,88 16,65 50,53 252,65

9.7.1.3.3. SINAPI 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 5,00 25,91 8,32 34,23 171,15

9.7.1.3.4. SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 1.015,87 33,31 1.049,18 5.245,90

9.7.1.4. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 3.538,68
9.7.1.4.1. GOINFRA 80927 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" UN 4,00 148,24 29,10 177,34 709,36
9.7.1.4.2. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 4,00 101,58 29,10 130,68 522,72
9.7.1.4.3. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 4,00 207,21 45,33 252,54 1.010,16
9.7.1.4.4. GOINFRA 80906 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" UN 4,00 168,73 40,55 209,28 837,12
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9.7.1.4.5. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 4,00 85,73 29,10 114,83 459,32
9.7.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 10.112,43
9.7.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 3.055,14
9.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 45,06 3,83 5,72 9,55 430,32

9.7.2.1.2. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 5,78 11,23 0,83 12,06 69,70

9.7.2.1.3. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 31,77 19,24 1,21 20,45 649,69

9.7.2.1.4. SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 11,26 31,40 1,43 32,83 369,66

9.7.2.1.5. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,35 51,84 1,76 53,60 72,36

9.7.2.1.6. SINAPI 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 19,80 71,93 1,98 73,91 1.463,41

9.7.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 571,32
9.7.2.2.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 8,00 1,09 4,29 5,38 43,04
9.7.2.2.2. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 8,00 2,37 4,29 6,66 53,28

9.7.2.2.3. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 26,00 5,27 6,67 11,94 310,44

9.7.2.2.4. GOINFRA 81070 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" UN 8,00 13,90 6,67 20,57 164,56
9.7.2.3. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 866,14
9.7.2.3.1. GOINFRA 81162 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM UN 4,00 1,09 4,29 5,38 21,52
9.7.2.3.2. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 20,00 6,27 8,58 14,85 297,00
9.7.2.3.3. GOINFRA 81166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm UN 2,00 17,21 8,81 26,02 52,04
9.7.2.3.4. GOINFRA 81167 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm UN 2,00 15,24 8,81 24,05 48,10
9.7.2.3.5. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 12,00 4,29 6,67 10,96 131,52
9.7.2.3.6. GOINFRA 81182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm UN 4,00 10,43 6,67 17,10 68,40
9.7.2.3.7. COMPOSIÇÃO COMP 057_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 32,45 8,81 41,26 247,56
9.7.2.4. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 1.534,42

9.7.2.4.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 22,00 2,83 2,53 5,36 117,92

9.7.2.4.2. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 4,00 2,26 8,58 10,84 43,36

9.7.2.4.3. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00 10,18 4,54 14,72 235,52

9.7.2.4.4. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 4,00 26,01 13,35 39,36 157,44
9.7.2.4.5. GOINFRA 81327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 4,00 120,17 17,64 137,81 551,24
9.7.2.4.6. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 34,00 6,09 5,43 11,52 391,68

9.7.2.4.7. SINAPI 94672
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 6,00 4,15 2,06 6,21 37,26

9.7.2.5. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 2.733,90

9.7.2.5.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 4,23 3,36 7,59 45,54

9.7.2.5.2. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 8,00 14,27 14,31 28,58 228,64
9.7.2.5.3. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 14,00 34,90 14,31 49,21 688,94
9.7.2.5.4. GOINFRA 81408 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM UN 6,00 134,02 21,46 155,48 932,88
9.7.2.5.5. GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 4,00 7,20 9,06 16,26 65,04
9.7.2.5.6. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 14,00 9,50 14,31 23,81 333,34
9.7.2.5.7. GOINFRA 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 2,00 50,45 21,46 71,91 143,82
9.7.2.5.8. GOINFRA 81428 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM UN 2,00 91,97 21,46 113,43 226,86

9.7.2.5.9. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 4,00 8,15 9,06 17,21 68,84

9.7.2.6. SINAPI PIA / ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 357,21
9.7.2.6.1. GOINFRA 80688 CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1) UN 1,00 162,59 18,60 181,19 181,19

9.7.2.6.2. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 8,88 2,21 11,09 11,09

9.7.2.6.3. SINAPI 86880
VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA 
PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 20,52 3,24 23,76 23,76

9.7.2.6.4. GOINFRA 80656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL UN 1,00 131,63 9,54 141,17 141,17
9.7.2.7. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 994,30
9.7.2.7.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 10,00 58,61 0,00 58,61 586,10
9.7.2.7.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 10,00 40,82 0,00 40,82 408,20
9.7.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 6.191,56
9.7.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 525,48
9.7.3.1.1. GOINFRA 81690 CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40 UN 2,00 15,98 10,49 26,47 52,94
9.7.3.1.2. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 6,00 32,15 10,49 42,64 255,84

9.7.3.1.3. SINAPI 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 91,23 17,12 108,35 216,70

9.7.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 298,24
9.7.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 16,00 5,29 13,35 18,64 298,24
9.7.3.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 1.532,70

9.7.3.3.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 14,00 6,03 4,54 10,57 147,98

9.7.3.3.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 12,00 9,80 1,22 11,02 132,24

9.7.3.3.3. SINAPI 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 2,00 18,11 4,49 22,60 45,20

9.7.3.3.4. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 6,91 21,46 28,37 113,48

9.7.3.3.5. SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 15,00 10,43 4,93 15,36 230,40
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9.7.3.3.6. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 20,00 7,59 21,46 29,05 581,00
9.7.3.3.7. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 16,00 4,30 13,35 17,65 282,40
9.7.3.4. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 875,60
9.7.3.4.1. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 14,55 21,95 36,50 219,00
9.7.3.4.2. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 14,00 24,95 21,95 46,90 656,60
9.7.3.5. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 273,28

9.7.3.5.1. SINAPI 89825
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 12,00 16,67 1,62 18,29 219,48

9.7.3.5.2. GOINFRA 82231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 9,26 17,64 26,90 53,80
9.7.3.6. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 2.686,26
9.7.3.6.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 30,66 6,81 11,44 18,25 559,54

9.7.3.6.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 33,25 13,16 1,48 14,64 486,78

9.7.3.6.3. SINAPI 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 6,02 18,58 5,45 24,03 144,66

9.7.3.6.4. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 49,09 21,03 9,43 30,46 1.495,28

9.7.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 4.828,57
9.7.4.0.1. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 4,00 72,28 9,54 81,82 327,28
9.7.4.0.2. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 170,66 349,51 520,17 2.080,68
9.7.4.0.3. GOINFRA 81840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE UN 4,00 230,01 30,94 260,95 1.043,80
9.7.4.0.4. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 9,60 3,33 12,93 25,86
9.7.4.0.5. GOINFRA 200103 RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M 68,23 0,17 19,63 19,80 1.350,95
9.8. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 87.117,87

9.8.0.0.1. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 351,46 4,86 7,41 12,27 4.312,41

9.8.0.0.2. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 761,56 27,47 35,79 63,26 48.176,28

9.8.0.0.3. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 2,14 51,31 51,85 103,16 220,76

9.8.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2 106,50 83,10 14,86 97,96 10.432,74

9.8.0.0.5. GOINFRA 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM M2 47,28 430,14 76,96 507,10 23.975,68
9.9. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 7.977,62
9.9.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 5.030,64
9.9.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 124,83 12,79 27,51 40,30 5.030,64
9.9.2. GOINFRA ÁREAS MOLHADAS H=1,0M - 0,00 0,00 2.946,98
9.9.2.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 104,54 11,80 16,39 28,19 2.946,98
9.10. GOINFRA ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO - 0,00 0,00 3.802,05
9.10.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1096_SEE MANTA EM LÃ DE ROCHA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE) M2 106,50 35,70 0,00 35,70 3.802,05
9.11. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 98.408,16

9.11.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 5.541,00 17,76 0,00 17,76 98.408,16

9.12. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 19.931,26
9.12.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 336,60 37,08 5,25 42,33 14.248,27
9.12.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 33,83 23,99 24,95 48,94 1.655,64
9.12.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,90 9,98 13,73 23,71 471,82
9.12.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 67,66 0,45 17,02 17,47 1.182,02
9.12.0.0.5. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 33,83 27,72 42,44 70,16 2.373,51
9.13. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 105.852,91

9.13.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1088_SEE
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSO O VIDRO 6 MM TEMPERADO PARA VISOR 
(SINAPI+GOINFRA)

M2 20,79 1.025,55 11,40 1.036,95 21.558,19

9.13.0.0.2. SINAPI 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 41,10 886,54 10,29 896,83 36.859,71

9.13.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 1097_SEE
JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA, EXCLUSO VIDRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + ORSE)

M2 8,50 1.088,50 45,42 1.133,92 9.638,32

9.13.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 1087_SEE
JANELA DE CORRER ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA - EXCLUSO VIDROS  (SBC 
+GOINFRA)

M2 55,20 484,14 82,13 566,27 31.258,10

9.13.0.0.5. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 61,00 91,46 15,73 107,19 6.538,59
9.14. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 16.365,80

9.14.0.0.1. SINAPI 102179 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 63,70 206,03 50,89 256,92 16.365,80

9.15. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 91.577,68
9.15.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1.523,12 4,30 1,48 5,78 8.803,63
9.15.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 307,31 9,14 17,83 26,97 8.288,15
9.15.0.0.3. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 1.215,81 8,85 24,55 33,40 40.608,05

9.15.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 307,31 76,98 33,26 110,24 33.877,85

9.16. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 46.399,45
9.16.0.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 449,45 51,46 16,51 67,97 30.549,11

9.16.0.0.2. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 74,62 61,76 16,51 78,27 5.840,50

9.16.0.0.3. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO M 496,52 20,16 0,00 20,16 10.009,84
9.17. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 98.917,21
9.17.1. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 93.467,16

9.17.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 294,85 26,91 14,58 41,49 12.233,32

9.17.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 524,07 97,13 28,13 125,26 65.645,00

9.17.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 478,92 32,11 0,44 32,55 15.588,84
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9.17.2. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 5.450,05

9.17.2.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 44,40 48,02 52,43 100,45 4.459,98

9.17.2.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 81,96 1,48 10,60 12,08 990,07
9.18. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 4.604,40
9.18.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 12,00 68,63 16,69 85,32 1.023,84
9.18.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 24,00 132,50 16,69 149,19 3.580,56
9.19. GOINFRA MARCENARIA - 0,00 0,00 21.465,19
9.19.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 478,92 25,09 19,73 44,82 21.465,19
9.20. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 83.731,06
9.20.1. BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 24.786,93
9.20.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 744,80 3,13 12,09 15,22 11.335,85
9.20.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 744,80 7,13 10,93 18,06 13.451,08
9.20.2. ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA - 0,00 0,00 20.019,44
9.20.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 695,12 3,13 12,09 15,22 10.579,72

9.20.2.0.2. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 695,12 9,26 4,32 13,58 9.439,72

9.20.3. GOINFRA PAREDE DRYWALL - 0,00 0,00 7.088,64
9.20.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 213,00 3,13 12,09 15,22 3.241,86
9.20.3.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 213,00 7,13 10,93 18,06 3.846,78
9.20.4. FORRO - 0,00 0,00 13.610,09
9.20.4.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 524,07 3,13 12,09 15,22 7.976,34
9.20.4.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 524,07 3,74 7,01 10,75 5.633,75
9.20.5. EXTERNA - 0,00 0,00 12.989,13
9.20.5.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 843,45 5,66 9,74 15,40 12.989,13
9.20.6. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 4.574,39
9.20.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 336,60 8,70 4,89 13,59 4.574,39
9.20.7. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 662,44
9.20.7.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 44,40 3,99 10,93 14,92 662,44
9.21. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 74.799,72
9.21.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 5,24 505,51 65,08 570,59 2.989,89

9.21.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 9,00 1.031,96 1.112,11 2.144,07 19.296,63

9.21.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 1008_SEE

PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PNE, CABINADA, MODELO UNILATERAL (UN140/1 
ENTRADA)/ADJACENTE(ADJ140/2 ENTRADA) DIM.CABINE 1110X1400X2000MM, AÇO 
CARBONO PINTADO, FECHAMENTO ALUMINIO COMP.(ACM) 02 PARADAS PERC.3M 
CX.CORRIDA ALVENARIA, DA APTUS OU SIMILAR (ORSE)

UN 1,00 44.150,00 0,00 44.150,00 44.150,00

9.21.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 72,00 3,18 2,13 5,31 382,32

9.21.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 71,78 17,92 89,70 179,40

9.21.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 450_SEE PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMÃO (GOINFRA + CPOS) UN 8,00 11,24 1,68 12,92 103,36

9.21.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(GOINFRA+SINAPI)

M2 11,20 394,18 60,44 454,62 5.091,74

9.21.0.0.8. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 552,20 1,92 2,80 4,72 2.606,38

10. GOINFRA IMPLANTAÇÃO BLOCO 05 - REFEITÓRIO COM COZINHA - PROJETO ESPECÍFICO 1,00 0,00 0,00 300.874,09

10.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 867,88

10.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 148,61 3,76 2,08 5,84 867,88

10.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 562,74
10.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 10,40 40,64 13,47 54,11 562,74
10.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.261,97
10.3.1. GOINFRA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO - 0,00 0,00 1.022,42

10.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 148,61 0,00 3,49 3,49 518,64

10.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 148,61 1,20 2,19 3,39 503,78

10.3.2. GOINFRA INST. HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 239,55
10.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,00 0,00 48,03 48,03 144,09
10.3.2.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,00 0,00 31,82 31,82 95,46
10.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 29.772,19
10.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 15.346,45

10.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 136,00 39,13 49,53 88,66 12.057,76

10.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 271,00 8,44 0,95 9,39 2.544,69
10.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 60,00 9,11 3,29 12,40 744,00
10.4.2. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 14.335,74
10.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 12,97 0,00 60,82 60,82 788,83
10.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 21,78 0,00 7,48 7,48 162,91

10.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,65 597,38 246,23 843,61 548,34

10.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 12,97 583,44 0,00 583,44 7.567,21

10.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 12,97 0,11 53,42 53,53 694,28

10.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 4,00 9,11 3,29 12,40 49,60
10.4.2.0.7. GOINFRA 52003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 201,00 8,35 3,76 12,11 2.434,11
10.4.2.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 24,00 7,78 3,76 11,54 276,96
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10.4.2.0.9. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 186,00 7,90 1,85 9,75 1.813,50

10.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
10.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
10.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 43.849,70
10.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAME - 0,00 0,00 8.092,88
10.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,00 0,00 48,03 48,03 288,18
10.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 20,00 0,00 7,48 7,48 149,60

10.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,35 597,38 246,23 843,61 295,26

10.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 58,80 25,33 14,36 39,69 2.333,77
10.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,50 583,44 0,00 583,44 2.042,04

10.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,50 0,11 63,71 63,82 223,37

10.5.1.0.7. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 2,50 0,00 31,82 31,82 79,55
10.5.1.0.8. GOINFRA 52003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 22,00 8,35 3,76 12,11 266,42
10.5.1.0.9. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 88,00 7,91 3,76 11,67 1.026,96

10.5.1.0.10. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 43,00 9,12 2,39 11,51 494,93

10.5.1.0.11. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 72,00 9,11 3,29 12,40 892,80
10.5.2. SINAPI PILARES - 0,00 0,00 16.530,10
10.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 86,30 27,14 29,99 57,13 4.930,31
10.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,70 583,44 0,00 583,44 2.742,16

10.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 4,70 0,11 63,71 63,82 299,95

10.5.2.0.4. SINAPI 92766
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 559,00 8,46 0,30 8,76 4.896,84

10.5.2.0.5. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 52,00 7,37 0,51 7,88 409,76

10.5.2.0.6. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,00 7,48 0,72 8,20 106,60

10.5.2.0.7. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 192,00 8,65 1,14 9,79 1.879,68

10.5.2.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 102,00 9,11 3,29 12,40 1.264,80
10.5.3. SINAPI VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 8.997,75
10.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 56,90 27,14 29,99 57,13 3.250,69
10.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,80 583,44 0,00 583,44 2.217,07

10.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,80 0,11 63,71 63,82 242,51

10.5.3.0.4. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,00 9,43 2,64 12,07 156,91

10.5.3.0.5. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 163,00 9,38 1,73 11,11 1.810,93

10.5.3.0.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 36,00 8,65 1,14 9,79 352,44

10.5.3.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 78,00 9,11 3,29 12,40 967,20
10.5.4. SINAPI LAJE - 0,00 0,00 8.342,36

10.5.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 52,00 113,50 46,93 160,43 8.342,36

10.5.5. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
10.5.5.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
10.5.6. GOINFRA VERGAS E CONTRAVERGAS - 0,00 0,00 1.616,61
10.5.6.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,56 1.933,05 953,77 2.886,82 1.616,61
10.6. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 17.110,84
10.6.1. GOINFRA QD04 - 0,00 0,00 17.110,84
10.6.1.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 40,00 2,66 7,10 9,76 390,40
10.6.1.0.2. GOINFRA 72570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 25,00 9,93 13,74 23,67 591,75
10.6.1.0.3. GOINFRA 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 5,00 17,37 13,74 31,11 155,55

10.6.1.0.4. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 678,20 3,41 1,05 4,46 3.024,77

10.6.1.0.5. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 72,10 3,97 2,84 6,81 491,00
10.6.1.0.6. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 46,80 5,82 3,07 8,89 416,05
10.6.1.0.7. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 5,00 8,31 9,94 18,25 91,25
10.6.1.0.8. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 20,73 17,53 38,26 38,26
10.6.1.0.9. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 20,17 25,12 45,29 45,29
10.6.1.0.10. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 47,41 202,52 810,08
10.6.1.0.11. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 256,27 42,66 298,93 298,93
10.6.1.0.12. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 24,00 11,26 14,22 25,48 611,52
10.6.1.0.13. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 5,00 97,92 28,44 126,36 631,80
10.6.1.0.14. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 1,00 122,05 28,44 150,49 150,49
10.6.1.0.15. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 15,00 19,66 33,17 52,83 792,45
10.6.1.0.16. GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM M 154,00 1,94 8,05 9,99 1.538,46
10.6.1.0.17. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 7,50 2,16 8,05 10,21 76,57

10.6.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO 
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 26,00 211,54 18,32 229,86 5.976,36

10.6.1.0.19. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,00 15,12 12,98 28,10 28,10

10.6.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 26,40 14,79 41,19 82,38
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10.6.1.0.21. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 791,40 77,98 869,38 869,38

10.7. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 19.756,83
10.7.1. GOINFRA PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 8.416,05
10.7.1.1. GOINFRA VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.142,10

10.7.1.1.1. SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 291,43 15,68 307,11 307,11

10.7.1.1.2. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 1,00 303,19 77,68 380,87 380,87

10.7.1.1.3. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 1,00 14,72 9,54 24,26 24,26

10.7.1.1.4. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 1,00 190,20 7,15 197,35 197,35

10.7.1.1.5. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 26,50 8,32 34,82 34,82

10.7.1.1.6. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 1,00 9,90 15,26 25,16 25,16
10.7.1.1.7. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 1,00 40,71 6,67 47,38 47,38

10.7.1.1.8. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 115,61 9,54 125,15 125,15

10.7.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.121,07

10.7.1.2.1. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A) UN 1,00 104,76 78,25 183,01 183,01

10.7.1.2.2. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA (48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS) UN 2,00 108,71 18,60 127,31 254,62

10.7.1.2.3. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 2,00 13,30 7,15 20,45 40,90
10.7.1.2.4. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 3,00 41,89 11,92 53,81 161,43

10.7.1.2.5. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00 8,88 2,21 11,09 33,27

10.7.1.2.6. GOINFRA 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" UN 3,00 67,03 9,54 76,57 229,71
10.7.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 3,00 65,56 7,15 72,71 218,13
10.7.1.3. SINAPI PIA E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 4.779,57
10.7.1.3.1. GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 4,00 170,97 9,54 180,51 722,04
10.7.1.3.2. GOINFRA 80670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 4,00 219,43 17,17 236,60 946,40

10.7.1.3.3. SINAPI 100852
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 192,87 12,54 205,41 616,23

10.7.1.3.4. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 1,00 2.234,81 23,85 2.258,66 2.258,66
10.7.1.3.5. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 4,00 48,57 10,49 59,06 236,24
10.7.1.4. SINAPI FILTRO E CHUVEIROS - 0,00 0,00 226,47
10.7.1.4.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 1,00 112,83 23,70 136,53 136,53
10.7.1.4.2. GOINFRA 80732 PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN 1,00 39,02 16,69 55,71 55,71

10.7.1.4.3. SINAPI 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 25,91 8,32 34,23 34,23

10.7.1.5. SINAPI TANQUES / TORNEIRAS - 0,00 0,00 689,47
10.7.1.5.1. GOINFRA 80803 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO  / 1 BATEDOR UN 1,00 268,88 38,17 307,05 307,05

10.7.1.5.2. GOINFRA 80810 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 1,00 82,08 9,54 91,62 91,62

10.7.1.5.3. GOINFRA 80819 SIFÃO METÁLICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 1 1/2" UN 1,00 200,92 17,17 218,09 218,09
10.7.1.5.4. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 1,00 65,56 7,15 72,71 72,71
10.7.1.6. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 457,37

10.7.1.6.1. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 144,65 13,42 158,07 158,07

10.7.1.6.2. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 81,41 7,92 89,33 267,99

10.7.1.6.3. SINAPI 89351
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1,00 27,37 3,94 31,31 31,31

10.7.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 2.687,00
10.7.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 1.003,60
10.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 28,00 3,83 5,72 9,55 267,40

10.7.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 36,00 19,24 1,21 20,45 736,20

10.7.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 107,85
10.7.2.2.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 10,00 1,09 4,29 5,38 53,80

10.7.2.2.2. SINAPI 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 8,18 2,63 10,81 54,05

10.7.2.3. SINAPI LUVAS DE PVC - 0,00 0,00 194,17

10.7.2.3.1. SINAPI 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 2,63 1,68 4,31 21,55

10.7.2.3.2. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 6,00 5,65 6,67 12,32 73,92
10.7.2.3.3. GOINFRA 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 3,00 24,09 8,81 32,90 98,70
10.7.2.4. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 49,16

10.7.2.4.1. SINAPI 89579
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 9,94 2,35 12,29 49,16

10.7.2.5. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 323,52

10.7.2.5.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20,00 2,83 2,53 5,36 107,20

10.7.2.5.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 10,18 4,54 14,72 88,32

10.7.2.5.3. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 5,00 15,11 10,49 25,60 128,00
10.7.2.6. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 347,38

10.7.2.6.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 4,23 3,36 7,59 45,54

10.7.2.6.2. SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 17,44 6,07 23,51 141,06

10.7.2.6.3. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 16,34 4,72 21,06 126,36

10.7.2.6.4. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 2,00 8,15 9,06 17,21 34,42
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10.7.2.7. SINAPI UNIÃO - 0,00 0,00 263,60
10.7.2.7.1. GOINFRA 81462 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 5,00 9,60 4,29 13,89 69,45

10.7.2.7.2. SINAPI 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 35,80 3,03 38,83 194,15

10.7.2.8. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 397,72
10.7.2.8.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 4,00 58,61 0,00 58,61 234,44
10.7.2.8.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 4,00 40,82 0,00 40,82 163,28
10.7.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 3.086,34
10.7.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 108,07
10.7.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 2,00 32,15 10,49 42,64 85,28
10.7.3.1.2. GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 1,00 12,30 10,49 22,79 22,79
10.7.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 93,20
10.7.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 5,00 5,29 13,35 18,64 93,20
10.7.3.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 425,50

10.7.3.3.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 5,00 6,03 4,54 10,57 52,85

10.7.3.3.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 5,00 9,80 1,22 11,02 55,10

10.7.3.3.3. SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 15,00 10,43 4,93 15,36 230,40

10.7.3.3.4. SINAPI 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 3,00 7,59 21,46 29,05 87,15

10.7.3.4. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 44,00
10.7.3.4.1. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 8,17 13,83 22,00 44,00
10.7.3.5. SINAPI LUVAS - 0,00 0,00 163,40
10.7.3.5.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 5,00 1,59 6,67 8,26 41,30
10.7.3.5.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 5,00 2,27 6,67 8,94 44,70
10.7.3.5.3. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 5,00 4,51 10,97 15,48 77,40
10.7.3.6. SINAPI REDUÇÕES - 0,00 0,00 25,86
10.7.3.6.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 9,60 3,33 12,93 25,86
10.7.3.7. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 91,45

10.7.3.7.1. SINAPI 89825
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5,00 16,67 1,62 18,29 91,45

10.7.3.8. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 2.134,86
10.7.3.8.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 18,00 6,81 11,44 18,25 328,50

10.7.3.8.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 36,00 13,16 1,48 14,64 527,04

10.7.3.8.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 42,00 21,03 9,43 30,46 1.279,32

10.7.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 5.567,44
10.7.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 5,00 170,66 349,51 520,17 2.600,85

10.7.4.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 5,00 55,49 19,59 75,08 375,40

10.7.4.0.3. GOINFRA 81854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 1.364,46 1.226,73 2.591,19 2.591,19
10.8. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 18.194,50

10.8.0.0.1. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 51,70 4,86 7,41 12,27 634,35

10.8.0.0.2. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 119,25 27,47 35,79 63,26 7.543,75

10.8.0.0.3. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 40,04 182,17 67,99 250,16 10.016,40
10.9. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 4.345,84
10.9.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 2.485,30
10.9.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 61,67 12,79 27,51 40,30 2.485,30
10.9.2. GOINFRA ÁREAS MOLHADAS H=1,0M - 0,00 0,00 1.860,54
10.9.2.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 66,00 11,80 16,39 28,19 1.860,54
10.10. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 55.787,71

10.10.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 3.141,20 17,76 0,00 17,76 55.787,71

10.11. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 12.042,22
10.11.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 179,98 37,08 5,25 42,33 7.618,55
10.11.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 17,30 23,99 24,95 48,94 846,66
10.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 20,40 9,98 13,73 23,71 483,68
10.11.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 35,30 0,45 17,02 17,47 616,69
10.11.0.0.5. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 35,30 27,72 42,44 70,16 2.476,64
10.12. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 18.346,75

10.12.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1088_SEE
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSO O VIDRO 6 MM TEMPERADO PARA VISOR 
(SINAPI+GOINFRA)

M2 1,68 1.025,55 11,40 1.036,95 1.742,07

10.12.0.0.2. SINAPI 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 9,96 886,54 10,29 896,83 8.932,42

10.12.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 1097_SEE
JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA, EXCLUSO VIDRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + ORSE)

M2 2,82 1.088,50 45,42 1.133,92 3.197,65

10.12.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 1087_SEE
JANELA DE CORRER ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA - EXCLUSO VIDROS  (SBC 
+GOINFRA)

M2 2,40 484,14 82,13 566,27 1.359,04

10.12.0.0.5. GOINFRA 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS M2 5,70 286,82 74,54 361,36 2.059,75
10.12.0.0.6. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 9,85 91,46 15,73 107,19 1.055,82
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10.13. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 1.341,12

10.13.0.0.1. SINAPI 102179 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 5,22 206,03 50,89 256,92 1.341,12

10.14. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 29.213,65
10.14.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 238,50 4,30 1,48 5,78 1.378,53
10.14.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 191,40 9,14 17,83 26,97 5.162,05
10.14.0.0.3. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 47,10 8,85 24,55 33,40 1.573,14

10.14.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 191,40 76,98 33,26 110,24 21.099,93

10.15. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 5.593,92

10.15.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 54,47 61,76 16,51 78,27 4.263,36

10.15.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO M 66,00 20,16 0,00 20,16 1.330,56
10.16. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 29.552,94
10.16.1. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 25.304,90

10.16.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 132,37 26,91 14,58 41,49 5.492,03

10.16.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 132,37 97,13 28,13 125,26 16.580,66

10.16.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 99,30 32,11 0,44 32,55 3.232,21
10.16.2. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 3.477,53

10.16.2.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 25,70 48,02 52,43 100,45 2.581,56

10.16.2.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 74,17 1,48 10,60 12,08 895,97
10.16.3. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 770,51
10.16.3.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,44 202,45 35,38 237,83 104,64
10.16.3.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 14,95 31,80 12,74 44,54 665,87
10.17. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 7.540,01
10.17.1. BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 429,30
10.17.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 12,90 3,13 12,09 15,22 196,33
10.17.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 12,90 7,13 10,93 18,06 232,97
10.17.2. ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA - 0,00 0,00 371,51
10.17.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 12,90 3,13 12,09 15,22 196,33

10.17.2.0.2. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 12,90 9,26 4,32 13,58 175,18

10.17.3. FORRO - 0,00 0,00 1.414,58
10.17.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 54,47 3,13 12,09 15,22 829,03
10.17.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 54,47 3,74 7,01 10,75 585,55
10.17.4. EXTERNA - 0,00 0,00 1.262,03
10.17.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 81,95 5,66 9,74 15,40 1.262,03
10.17.5. GOINFRA ELEMENTO VAZADO - COBOGÓ - 0,00 0,00 1.233,23
10.17.5.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 80,08 5,66 9,74 15,40 1.233,23
10.17.6. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 2.445,92
10.17.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 179,98 8,70 4,89 13,59 2.445,92
10.17.7. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 383,44
10.17.7.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 25,70 3,99 10,93 14,92 383,44
10.18. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 5.733,28
10.18.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 8,50 505,51 65,08 570,59 4.850,01

10.18.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(GOINFRA+SINAPI)

M2 0,40 394,18 60,44 454,62 181,84

10.18.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 148,61 1,92 2,80 4,72 701,43
11. GOINFRA PORTÕES E DRENAGEM PLUVIAL 1,00 0,00 0,00 16.662,51
11.1. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 12.367,68
11.1.1. GOINFRA PORTÕES - 0,00 0,00 3.433,09
11.1.1.0.1. GOINFRA 180309 PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS M2 4,40 356,59 56,00 412,59 1.815,39

11.1.1.0.2. GOINFRA 180307 PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA COM CHAPA TRAPEZOIDAL / TUBO DE ACO PT-5 C/FERRAGENS M2 4,40 311,66 56,00 367,66 1.617,70

11.1.2. GOINFRA GRELHAS - 0,00 0,00 8.934,59

11.1.2.0.1. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 16,66 450,82 85,47 536,29 8.934,59

11.2. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.541,70
11.2.1. GOINFRA PORTÕES - 0,00 0,00 792,00

11.2.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 26,40 11,54 18,46 30,00 792,00

11.2.2. GOINFRA GRELHAS - 0,00 0,00 749,70

11.2.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,99 11,54 18,46 30,00 749,70

11.3. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 2.753,13
11.3.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 41,67 18,50 47,57 66,07 2.753,13
12. GOINFRA IMPLANTAÇÃO PASSARELAS COBERTAS 01 AO 05 - PROJETO ESPECÍFICO 1,00 0,00 0,00 30.929,50
12.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 176,60

12.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 30,24 3,76 2,08 5,84 176,60

12.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 114,17
12.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,11 40,64 13,47 54,11 114,17
12.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 208,04

12.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 30,24 0,00 3,49 3,49 105,53

12.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 30,24 1,20 2,19 3,39 102,51
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12.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 6.036,40
12.4.1. GOINFRA PASSARELA 01 - 0,00 0,00 1.207,28
12.4.1.1. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 1.207,28
12.4.1.1.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,79 0,00 60,82 60,82 48,04
12.4.1.1.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,43 0,00 7,48 7,48 10,69
12.4.1.1.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,07 202,45 37,44 239,89 16,79
12.4.1.1.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,79 583,44 0,00 583,44 460,91

12.4.1.1.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,79 0,11 53,42 53,53 42,28

12.4.1.1.6. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 23,90 7,91 3,76 11,67 278,91
12.4.1.1.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 30,30 7,78 3,76 11,54 349,66
12.4.2. GOINFRA PASSARELA 02 - 0,00 0,00 1.207,28
12.4.2.1. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 1.207,28
12.4.2.1.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,79 0,00 60,82 60,82 48,04
12.4.2.1.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,43 0,00 7,48 7,48 10,69
12.4.2.1.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,07 202,45 37,44 239,89 16,79
12.4.2.1.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,79 583,44 0,00 583,44 460,91

12.4.2.1.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,79 0,11 53,42 53,53 42,28

12.4.2.1.6. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 23,90 7,91 3,76 11,67 278,91
12.4.2.1.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 30,30 7,78 3,76 11,54 349,66
12.4.3. GOINFRA PASSARELA 03 - 0,00 0,00 1.207,28
12.4.3.1. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 1.207,28
12.4.3.1.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,79 0,00 60,82 60,82 48,04
12.4.3.1.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,43 0,00 7,48 7,48 10,69
12.4.3.1.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,07 202,45 37,44 239,89 16,79
12.4.3.1.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,79 583,44 0,00 583,44 460,91

12.4.3.1.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,79 0,11 53,42 53,53 42,28

12.4.3.1.6. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 23,90 7,91 3,76 11,67 278,91
12.4.3.1.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 30,30 7,78 3,76 11,54 349,66
12.4.4. GOINFRA PASSARELA 04 - 0,00 0,00 1.207,28
12.4.4.1. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 1.207,28
12.4.4.1.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,79 0,00 60,82 60,82 48,04
12.4.4.1.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,43 0,00 7,48 7,48 10,69
12.4.4.1.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,07 202,45 37,44 239,89 16,79
12.4.4.1.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,79 583,44 0,00 583,44 460,91

12.4.4.1.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,79 0,11 53,42 53,53 42,28

12.4.4.1.6. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 23,90 7,91 3,76 11,67 278,91
12.4.4.1.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 30,30 7,78 3,76 11,54 349,66
12.4.5. GOINFRA PASSARELA 05 - 0,00 0,00 1.207,28
12.4.5.1. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 1.207,28
12.4.5.1.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,79 0,00 60,82 60,82 48,04
12.4.5.1.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,43 0,00 7,48 7,48 10,69
12.4.5.1.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,07 202,45 37,44 239,89 16,79
12.4.5.1.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,79 583,44 0,00 583,44 460,91

12.4.5.1.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,79 0,11 53,42 53,53 42,28

12.4.5.1.6. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 23,90 7,91 3,76 11,67 278,91
12.4.5.1.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 30,30 7,78 3,76 11,54 349,66
12.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 5.015,75
12.5.1. GOINFRA PASSARELA 01 - 0,00 0,00 1.003,15
12.5.1.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 1.003,15
12.5.1.1.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 6,50 27,14 29,99 57,13 371,34
12.5.1.1.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,28 583,44 0,00 583,44 163,36

12.5.1.1.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,28 0,11 63,71 63,82 17,86

12.5.1.1.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 34,50 8,65 1,14 9,79 337,75

12.5.1.1.5. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,10 9,11 3,29 12,40 112,84
12.5.2. GOINFRA PASSARELA 02 - 0,00 0,00 1.003,15
12.5.2.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 1.003,15
12.5.2.1.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 6,50 27,14 29,99 57,13 371,34
12.5.2.1.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,28 583,44 0,00 583,44 163,36

12.5.2.1.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,28 0,11 63,71 63,82 17,86

12.5.2.1.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 34,50 8,65 1,14 9,79 337,75

12.5.2.1.5. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,10 9,11 3,29 12,40 112,84
12.5.3. GOINFRA PASSARELA 03 - 0,00 0,00 1.003,15
12.5.3.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 1.003,15
12.5.3.1.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 6,50 27,14 29,99 57,13 371,34
12.5.3.1.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,28 583,44 0,00 583,44 163,36

12.5.3.1.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,28 0,11 63,71 63,82 17,86

12.5.3.1.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 34,50 8,65 1,14 9,79 337,75

12.5.3.1.5. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,10 9,11 3,29 12,40 112,84
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12.5.4. GOINFRA PASSARELA 04 - 0,00 0,00 1.003,15
12.5.4.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 1.003,15
12.5.4.1.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 6,50 27,14 29,99 57,13 371,34
12.5.4.1.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,28 583,44 0,00 583,44 163,36

12.5.4.1.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,28 0,11 63,71 63,82 17,86

12.5.4.1.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 34,50 8,65 1,14 9,79 337,75

12.5.4.1.5. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,10 9,11 3,29 12,40 112,84
12.5.5. GOINFRA PASSARELA 05 - 0,00 0,00 1.003,15
12.5.5.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 1.003,15
12.5.5.1.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 6,50 27,14 29,99 57,13 371,34
12.5.5.1.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,28 583,44 0,00 583,44 163,36

12.5.5.1.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,28 0,11 63,71 63,82 17,86

12.5.5.1.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 34,50 8,65 1,14 9,79 337,75

12.5.5.1.5. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,10 9,11 3,29 12,40 112,84
12.6. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 9.224,89
12.6.1. GOINFRA PASSARELA 01 - 0,00 0,00 2.215,38

12.6.1.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 124,74 17,76 0,00 17,76 2.215,38

12.6.2. GOINFRA PASSARELA 02 - 0,00 0,00 1.639,78

12.6.2.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 92,33 17,76 0,00 17,76 1.639,78

12.6.3. GOINFRA PASSARELA 03 - 0,00 0,00 1.639,78

12.6.3.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 92,33 17,76 0,00 17,76 1.639,78

12.6.4. GOINFRA PASSARELA 04 - 0,00 0,00 1.639,78

12.6.4.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 92,33 17,76 0,00 17,76 1.639,78

12.6.5. GOINFRA PASSARELA 05 - 0,00 0,00 2.090,17

12.6.5.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 117,69 17,76 0,00 17,76 2.090,17

12.7. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 4.462,46
12.7.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 37,23 37,08 5,25 42,33 1.575,94
12.7.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 9,80 23,99 24,95 48,94 479,61
12.7.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,60 9,98 13,73 23,71 464,71
12.7.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 32,46 0,45 17,02 17,47 567,07
12.7.0.0.5. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 19,60 27,72 42,44 70,16 1.375,13
12.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 5.042,51

12.8.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 30,24 26,91 14,58 41,49 1.254,65

12.8.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 30,24 97,13 28,13 125,26 3.787,86

12.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 505,95
12.9.1. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 505,95
12.9.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 37,23 8,70 4,89 13,59 505,95
12.10. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 142,73
12.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 30,24 1,92 2,80 4,72 142,73
13. GOINFRA PÁTIOS DESCOBERTOS E ESTACIONAMENTO 1,00 0,00 0,00 94.422,50
13.1. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 16.463,15

13.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 40,70 255,32 149,18 404,50 16.463,15

13.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 3.189,25
13.2.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 81,40 4,30 1,48 5,78 470,49
13.2.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 81,40 8,85 24,55 33,40 2.718,76
13.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 34.162,77
13.3.1. GOINFRA CONCRETO - 0,00 0,00 20.663,57
13.3.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 11,99 202,45 35,38 237,83 2.851,58
13.3.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 399,91 31,80 12,74 44,54 17.811,99
13.3.2. GOINFRA FULGET - 0,00 0,00 13.499,20

13.3.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1102_SEE PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO - INCLUSO EXECUÇÃO (SINAPI) M2 80,00 168,74 0,00 168,74 13.499,20

13.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 7.220,21
13.4.1. GOINFRA CONTENÇÃO - 0,00 0,00 1.253,56
13.4.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 81,40 5,66 9,74 15,40 1.253,56
13.4.2. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 5.966,65
13.4.2.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 399,91 3,99 10,93 14,92 5.966,65
13.5. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 33.387,12

13.5.0.0.1. GOINFRA 270802
MASTROS PARA BANDEIRAS EM  FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS/PINTADOS) -  3 
UNIDADES

CJ 1,00 1.648,41 128,45 1.776,86 1.776,86

13.5.0.0.2. GOINFRA 271708
MEIO FIO 7X20X100CM PD. GOINFRA EM ALVEN.TIJOLO COMUM 1/4 V. 
REBOCADO(1CI:3ARMLC), PINT. A CAL 2 DEMÃOS (INCLUSO ESCAV./APILOAM./REAT. E 
CONC. FC28 = 10MPA P/ ASSENTAM./CHUMBAMENTO)

M 24,54 27,28 31,65 58,93 1.446,14

13.5.0.0.3. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 20,00 178,48 145,30 323,78 6.475,60

13.5.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 333_SEE
PERGOLADO METÁLICO MOD-1 SEDUC (PEQUENO) COM PINTURA E SEM PISO, DIMENSÃO 
5,17 m x 10,28 m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN 1,00 22.456,93 0,00 22.456,93 22.456,93

13.5.0.0.5. GOINFRA 180318 GUARDA BICICLETAS M 5,03 238,81 6,04 244,85 1.231,59
14. GOINFRA PAISAGISMO 1,00 0,00 0,00 34.667,42
14.1. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 34.667,42

14.1.0.0.1. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 785,75 23,06 7,91 30,97 24.334,67
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14.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 1095_SEE
PLANTIO GRAMA AMENDOIN C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (25 UN/M2)- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SETOP)

M2 84,00 29,50 7,91 37,41 3.142,44

14.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 800_SEE CASCA DE PINUS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (GOINFRA + ORSE) M2 14,70 36,26 1,70 37,96 558,01

14.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 801_SEE
LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

M 42,00 9,09 6,61 15,70 659,40

14.1.0.0.5. SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . 
AF_07/2024

UN 3,00 62,61 18,32 80,93 242,79

14.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 1101_SEE
PLANTA - QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) - H= 1,50 / 2,00M - FORNECIMENTO E 
PLANTIO (GOINFRA + CPOS)

UN 5,00 155,14 29,81 184,95 924,75

14.1.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 1020_SEE
PLANTA - PALMEIRA FÊNIX (PHOENIX ROEBELENII) - FORNECIMENTO E PLANTIO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 5,00 172,92 3,38 176,30 881,50

14.1.0.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 1018_SEE
PLANTA - PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA SPECTABILIS) - FORNECIMENTO E PLANTIO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 6,00 39,02 3,38 42,40 254,40

14.1.0.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 922_SEE
PLANTA - GUAIMBE (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) - FORNECIMENTO E PLANTIO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 14,00 65,13 3,38 68,51 959,14

14.1.0.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 1019_SEE
PLANTA - ALPINIA VERMELHA (ALPINIA PURPURATA) - FORNECIMENTO E PLANTIO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 9,00 39,02 3,38 42,40 381,60

14.1.0.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 1030_SEE
PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED) - FORNECIMENTO E PLANTIO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 60,00 29,66 3,38 33,04 1.982,40

14.1.0.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 923_SEE
PLANTA - ABACAXI ROXO (TRADESCANTIA SPATHACEA) - FORNECIMENTO E PLANTIO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 12,00 25,48 3,38 28,86 346,32

15. GOINFRA MURO 1,00 0,00 0,00 111.014,08
15.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.438,07

15.1.0.0.1. GOINFRA 20155
DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 271,50 0,00 8,98 8,98 2.438,07

15.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 2.203,35
15.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 40,72 40,64 13,47 54,11 2.203,35
15.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 43.408,27

15.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 301,07 83,92 60,26 144,18 43.408,27

15.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 45.221,77
15.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1.067,75 4,30 1,48 5,78 6.171,59
15.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 1.067,75 8,85 24,55 33,40 35.662,85

15.4.0.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 42,71 19,79 59,52 79,31 3.387,33

15.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 17.742,62
15.5.1. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 17.084,89
15.5.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 602,14 5,66 9,74 15,40 9.272,95
15.5.1.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 465,61 4,58 9,69 14,27 6.644,25
15.5.1.0.3. GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 7,20 2,49 159,69 162,18 1.167,69
15.5.2. GOINFRA PINGADEIRA - 0,00 0,00 657,73
15.5.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 42,71 5,66 9,74 15,40 657,73
16. GOINFRA CALÇADA EXTERNA 1,00 0,00 0,00 37.158,11
16.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.161,48

16.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 17,36 62,85 40,48 103,33 1.793,80

16.1.0.0.2. GOINFRA 20143
DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M 160,15 0,00 8,54 8,54 1.367,68

16.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.199,07
16.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 22,16 40,64 13,47 54,11 1.199,07
16.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.389,41

16.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 347,30 0,00 3,49 3,49 1.212,07

16.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 347,30 1,20 2,19 3,39 1.177,34

16.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 17.944,55
16.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 10,41 202,45 35,38 237,83 2.475,81
16.4.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 347,30 31,80 12,74 44,54 15.468,74
16.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 5.497,08
16.5.1. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 5.181,71
16.5.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 347,30 3,99 10,93 14,92 5.181,71
16.5.2. GOINFRA MEIO FIO - 0,00 0,00 315,37
16.5.2.0.1. GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 68,86 0,64 3,94 4,58 315,37
16.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 6.966,52

16.6.0.0.1. GOINFRA 271715
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M 160,15 20,43 23,07 43,50 6.966,52

17. GOINFRA ACESSIBILIDADE INTERNA 1,00 0,00 0,00 58.810,34
17.1. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 23.351,96
17.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 14,38 149,39 47,07 196,46 2.825,09
17.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 082_SEE CORRIMÃO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 16,55 109,17 47,07 156,24 2.585,77

17.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 18,70 318,68 51,77 370,45 6.927,41

17.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 32,25 289,74 51,77 341,51 11.013,69
17.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 21.294,11

17.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 65,70 195,81 7,99 203,80 13.389,66

17.2.0.0.2. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 47,90 132,79 32,23 165,02 7.904,45

17.3. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 14.164,27

17.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 48,00 45,79 15,13 60,92 2.924,16

17.3.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 48,00 102,51 0,00 102,51 4.920,48
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17.3.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ ORSE)

UN 2,00 1.746,54 35,29 1.781,83 3.563,66

17.3.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 2,00 268,46 23,70 292,16 584,32

17.3.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 477_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 02 ACIONADORES/BOTOEIRAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 5,00 386,92 47,41 434,33 2.171,65

18. GOINFRA PROJETO DE TOPOGRAFIA 1,00 0,00 0,00 98.038,22
18.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 98.038,22
18.1.1. GOINFRA PLATÔ 01 - BOTA FORA - 0,00 0,00 15.854,42
18.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 428,07 2,40 0,00 2,40 1.027,36
18.1.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 535,08 1,51 0,00 1,51 807,97
18.1.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 5.350,80 2,62 0,00 2,62 14.019,09
18.1.2. GOINFRA PLATÔ 01 - ATERRO E CORTE - 0,00 0,00 80.477,16
18.1.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 0,37 2,40 0,00 2,40 0,88
18.1.2.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 0,46 1,51 0,00 1,51 0,69
18.1.2.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 1.546,38 13,93 0,00 13,93 21.541,07
18.1.2.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 19.329,75 2,62 0,00 2,62 50.643,94
18.1.2.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 1.546,75 5,36 0,00 5,36 8.290,58
18.1.3. GOINFRA RAMPA 01 - BOTA FORA - 0,00 0,00 232,88
18.1.3.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 6,29 2,40 0,00 2,40 15,09
18.1.3.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 7,86 1,51 0,00 1,51 11,86
18.1.3.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 78,60 2,62 0,00 2,62 205,93
18.1.4. GOINFRA RAMPA 01 - ATERRO - 0,00 0,00 1.473,76
18.1.4.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 28,32 13,93 0,00 13,93 394,49
18.1.4.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 354,00 2,62 0,00 2,62 927,48
18.1.4.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 28,32 5,36 0,00 5,36 151,79
19. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 135.417,43
19.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 7.226,42
19.1.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - QDG - 0,00 0,00 2.555,20
19.1.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 32,00 0,00 48,03 48,03 1.536,96
19.1.1.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 32,00 0,00 31,82 31,82 1.018,24
19.1.2. GOINFRA SPDA - 0,00 0,00 4.671,22
19.1.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 58,50 0,00 48,03 48,03 2.809,75
19.1.2.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 58,50 0,00 31,82 31,82 1.861,47
19.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 127.335,56
19.2.1. GOINFRA QDG - 0,00 0,00 50.078,88
19.2.1.0.1. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 240,40 5,50 3,07 8,57 2.060,22
19.2.1.0.2. GOINFRA 70584 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 M 522,60 10,00 3,31 13,31 6.955,80
19.2.1.0.3. GOINFRA 70585 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 196,70 15,36 3,78 19,14 3.764,83
19.2.1.0.4. GOINFRA 70586 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 25 MM2 M 786,70 23,59 4,02 27,61 21.720,78
19.2.1.0.5. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 3,00 50,30 42,66 92,96 278,88
19.2.1.0.6. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 2,00 56,96 42,66 99,62 199,24
19.2.1.0.7. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 3,00 256,27 42,66 298,93 896,79
19.2.1.0.8. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,11 47,41 202,52 810,08

19.2.1.0.9. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3,00 10,52 1,70 12,22 36,66

19.2.1.0.10. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 299,80 6,93 3,44 10,37 3.108,92

19.2.1.0.11. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 6,00 2,16 8,05 10,21 61,26

19.2.1.0.12. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 10,00 266,35 563,63 829,98 8.299,80

19.2.1.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 8,00 82,33 44,70 127,03 1.016,24

19.2.1.0.14. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 791,40 77,98 869,38 869,38

19.2.2. GOINFRA CAPTAÇÃO E DESCIDAS - 0,00 0,00 46.006,10

19.2.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXAÇÃO 
HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 53,00 5,36 28,44 33,80 1.791,40

19.2.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA 
CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 679,00 1,80 3,94 5,74 3.897,46

19.2.2.0.3. SINAPI 95780
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 39,00 19,64 9,31 28,95 1.129,05

19.2.2.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-
560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 55,00 46,50 6,85 53,35 2.934,25

19.2.2.0.5. GOINFRA 71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 55,00 11,89 14,22 26,11 1.436,05
19.2.2.0.6. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 1,00 7,00 18,95 25,95 25,95
19.2.2.0.7. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 746,00 33,28 7,57 40,85 30.474,10
19.2.2.0.8. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 117,00 7,36 9,47 16,83 1.969,11
19.2.2.0.9. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 117,00 1,11 0,47 1,58 184,86
19.2.2.0.10. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 874,00 0,24 0,47 0,71 620,54
19.2.2.0.11. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 874,00 0,16 0,75 0,91 795,34

19.2.2.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO TOPO 
C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 467,96 71,11 539,07 539,07

19.2.2.0.13. GOINFRA 71831 PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS UN 1,00 137,81 71,11 208,92 208,92
19.2.3. GOINFRA ATERRAMENTO - 0,00 0,00 31.250,58
19.2.3.0.1. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 40,00 157,77 18,95 176,72 7.068,80

19.2.3.0.2. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 10,00 51,09 5,75 56,84 568,40

27 de 53 ART Nº 1020250348041



ENDEREÇO

 RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4 , VILA JANDIRA , CEP:75400-000  AGO/2025 SET/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1384,58

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1384,58

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-INHUMAS

ÁREA EXISTENTE (M²)

971,38

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEÃO

DATA

18/11/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

971,38

CONSTRUÇÃO

OBRA

52071642

CÓDIGO INEP

CIDADE

INHUMAS

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

19.2.3.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 10,00 133,62 19,33 152,95 1.529,50

19.2.3.0.4. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 40,00 20,52 11,85 32,37 1.294,80
19.2.3.0.5. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 390,00 45,06 8,05 53,11 20.712,90
19.2.3.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,07 71,11 76,18 76,18
19.3. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 855,45

19.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU RESISTIVIDADE 
DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN 1,00 0,00 855,45 855,45 855,45

20. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,00 0,00 0,00 158.453,36
20.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 878,35
20.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 11,00 0,00 48,03 48,03 528,33
20.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 11,00 0,00 31,82 31,82 350,02
20.2. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 157.575,01
20.2.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 8.413,06
20.2.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 3.604,90
20.2.1.1.1. GOINFRA 80503 VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA) UN 2,00 657,52 90,18 747,70 1.495,40

20.2.1.1.2. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 530,29 77,68 607,97 1.215,94

20.2.1.1.3. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 2,00 14,72 9,54 24,26 48,52

20.2.1.1.4. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 2,00 190,20 7,15 197,35 394,70

20.2.1.1.5. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 26,50 8,32 34,82 69,64

20.2.1.1.6. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 2,00 40,71 6,67 47,38 94,76
20.2.1.1.7. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 2,00 10,67 7,15 17,82 35,64

20.2.1.1.8. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 115,61 9,54 125,15 250,30

20.2.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 2.854,37
20.2.1.2.1. GOINFRA 80543 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA UN 2,00 194,99 78,25 273,24 546,48

20.2.1.2.2. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A) UN 3,00 104,76 78,25 183,01 549,03

20.2.1.2.3. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 5,00 13,30 7,15 20,45 102,25
20.2.1.2.4. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 5,00 3,78 11,92 15,70 78,50

20.2.1.2.5. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 5,00 8,88 2,21 11,09 55,45

20.2.1.2.6. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 579,78 9,54 589,32 1.178,64

20.2.1.2.7. GOINFRA 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" UN 3,00 67,03 9,54 76,57 229,71

20.2.1.2.8. SINAPI 86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 5,93 3,24 9,17 45,85

20.2.1.2.9. SINAPI 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 25,91 8,32 34,23 68,46

20.2.1.3. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 1.953,79
20.2.1.3.1. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 5,00 101,58 29,10 130,68 653,40
20.2.1.3.2. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 2,00 207,21 45,33 252,54 505,08
20.2.1.3.3. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 271,37 54,87 326,24 326,24
20.2.1.3.4. GOINFRA 80911 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3" UN 1,00 414,20 54,87 469,07 469,07
20.2.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 11.305,84
20.2.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 7.389,45
20.2.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 18,00 3,83 5,72 9,55 171,90

20.2.2.1.2. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 12,00 11,23 0,83 12,06 144,72

20.2.2.1.3. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 20,44 19,24 1,21 20,45 417,99

20.2.2.1.4. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 89,85 51,84 1,76 53,60 4.815,96

20.2.2.1.5. SINAPI 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 24,88 71,93 1,98 73,91 1.838,88

20.2.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 794,67

20.2.2.2.1. GOINFRA 81041 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" UN 1,00 14,47 4,29 18,76 18,76

20.2.2.2.2. SINAPI 94713
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 253,70 9,77 263,47 263,47

20.2.2.2.3. SINAPI 94714
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 360,77 10,09 370,86 370,86

20.2.2.2.4. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 13,00 1,09 4,29 5,38 69,94

20.2.2.2.5. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 6,00 5,27 6,67 11,94 71,64

20.2.2.3. SINAPI LUVAS DE PVC - 0,00 0,00 982,34

20.2.2.3.1. SINAPI 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 2,63 1,68 4,31 12,93

20.2.2.3.2. SINAPI 89434
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 7,82 3,55 11,37 11,37

20.2.2.3.3. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 2,00 5,65 6,67 12,32 24,64
20.2.2.3.4. GOINFRA 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 20,00 24,09 8,81 32,90 658,00

20.2.2.3.5. SINAPI 94669
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4,00 60,54 8,31 68,85 275,40

20.2.2.4. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 93,62

20.2.2.4.1. SINAPI 96662
BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 6,40 3,03 9,43 9,43

20.2.2.4.2. SINAPI 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 18,49 3,31 21,80 21,80

20.2.2.4.3. SINAPI 89579
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 9,94 2,35 12,29 24,58

20.2.2.4.4. GOINFRA 81180 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm UN 1,00 5,47 6,67 12,14 12,14
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20.2.2.4.5. GOINFRA 81185 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM UN 1,00 16,86 8,81 25,67 25,67
20.2.2.5. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 1.094,80

20.2.2.5.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 2,83 2,53 5,36 42,88

20.2.2.5.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00 10,18 4,54 14,72 103,04

20.2.2.5.3. GOINFRA 81326 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 3,00 101,11 17,64 118,75 356,25
20.2.2.5.4. GOINFRA 81327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 3,00 120,17 17,64 137,81 413,43
20.2.2.5.5. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 7,00 15,11 10,49 25,60 179,20
20.2.2.6. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 453,81

20.2.2.6.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 4,23 3,36 7,59 7,59

20.2.2.6.2. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 2,00 14,27 14,31 28,58 57,16
20.2.2.6.3. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 6,00 9,50 14,31 23,81 142,86
20.2.2.6.4. GOINFRA 81425 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm UN 1,00 16,16 14,31 30,47 30,47
20.2.2.6.5. GOINFRA 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 3,00 50,45 21,46 71,91 215,73
20.2.2.7. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 497,15
20.2.2.7.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 5,00 58,61 0,00 58,61 293,05
20.2.2.7.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 5,00 40,82 0,00 40,82 204,10
20.2.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 3.416,98
20.2.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 233,82
20.2.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 5,00 32,15 10,49 42,64 213,20
20.2.3.1.2. GOINFRA 81679 CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 UN 1,00 10,13 10,49 20,62 20,62
20.2.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 93,20
20.2.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 5,00 5,29 13,35 18,64 93,20
20.2.3.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 289,78

20.2.3.3.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00 6,03 4,54 10,57 10,57

20.2.3.3.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 1,00 9,80 1,22 11,02 11,02

20.2.3.3.3. SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 8,00 10,43 4,93 15,36 122,88

20.2.3.3.4. SINAPI 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2,00 21,63 6,90 28,53 57,06

20.2.3.3.5. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 5,00 4,30 13,35 17,65 88,25
20.2.3.4. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 36,50
20.2.3.4.1. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 14,55 21,95 36,50 36,50
20.2.3.5. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 91,45

20.2.3.5.1. SINAPI 89825
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5,00 16,67 1,62 18,29 91,45

20.2.3.6. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 2.672,23
20.2.3.6.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 7,00 6,81 11,44 18,25 127,75

20.2.3.6.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 24,00 13,16 1,48 14,64 351,36

20.2.3.6.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 72,00 21,03 9,43 30,46 2.193,12

20.2.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 117.055,72
20.2.4.0.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 9,60 3,33 12,93 51,72

20.2.4.0.2. SINAPI 98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00 224,75 4,07 228,82 228,82

20.2.4.0.3. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 7,00 170,66 349,51 520,17 3.641,19

20.2.4.0.4. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 7,00 55,49 19,59 75,08 525,56

20.2.4.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 1070_SEE
FOSSA SEPTICA 4500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO - 345 X 165 X 190 CM (PADRÃO 
GOINFRA) - (GOINFRA)

UN 2,00 4.791,74 5.229,93 10.021,67 20.043,34

20.2.4.0.6. GOINFRA 81874 SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E  PROFUNDIDADE=4,50 M UN 3,00 852,88 2.691,81 3.544,69 10.634,07

20.2.4.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 810_SEE
RES. METÁLICO TIPO TAÇA (V=15M³) COLUNA SECA (H=10M)  C/ FUNDAÇÃO, LOGO E 
INSTALAÇÃO  (COT)

UN 1,00 39.796,66 0,00 39.796,66 39.796,66

20.2.4.0.8. SINAPI 95673 HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1,00 116,04 15,46 131,50 131,50
20.2.4.0.9. GOINFRA 81815 KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA UN 1,00 270,40 165,32 435,72 435,72
20.2.4.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 426_SEE POÇO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 1,00 0,00 39.914,56 39.914,56 39.914,56

20.2.4.0.11. GOINFRA 80845
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO 
IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

UN 5,00 24,27 47,19 71,46 357,30

20.2.4.0.12. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 5,00 72,28 9,54 81,82 409,10

20.2.4.0.13. SINAPI 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 130,00 5,31 0,69 6,00 780,00

20.2.4.0.14. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 2,83 2,53 5,36 42,88

20.2.4.0.15. GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 6,00 1,49 9,06 10,55 63,30
20.2.5. SINAPI DRENAGEM - 0,00 0,00 17.383,41

20.2.5.0.1. GOINFRA 81828
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA 
METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

UN 9,00 368,30 362,97 731,27 6.581,43

20.2.5.0.2. SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 93,00 23,53 15,93 39,46 3.669,78

20.2.5.0.3. SINAPI 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 24,00 7,59 21,46 29,05 697,20

20.2.5.0.4. GOINFRA 82331 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 46,00 41,41 26,71 68,12 3.133,52
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ENDEREÇO

 RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4 , VILA JANDIRA , CEP:75400-000  AGO/2025 SET/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1384,58

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1384,58

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-INHUMAS

ÁREA EXISTENTE (M²)

971,38

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEÃO

DATA

18/11/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

971,38

CONSTRUÇÃO

OBRA

52071642

CÓDIGO INEP

CIDADE

INHUMAS

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

20.2.5.0.5. GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 28,00 89,28 28,63 117,91 3.301,48
21. GOINFRA PROJETO DE CENTRAL DE GÁS 1,00 0,00 0,00 13.613,56
21.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 46,37
21.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,58 0,00 48,03 48,03 27,89
21.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,58 0,00 31,82 31,82 18,48
21.2. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 13.567,19
21.2.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS 2 CILINDROS - 0,00 0,00 13.567,19

21.2.1.0.1. GOINFRA 91007
CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES 
MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)

UN 1,00 4.815,79 3.564,28 8.380,07 8.380,07

21.2.1.0.2. GOINFRA 91024
UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA 
NPT - NBR 6925

UN 3,00 84,98 7,62 92,60 277,80

21.2.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 16,63 28,91 45,54 45,54

21.2.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 6,40 7,62 14,02 42,06

21.2.1.0.5. GOINFRA 91021
LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - 
NBR 6925

UN 2,00 7,67 7,62 15,29 30,58

21.2.1.0.6. SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 8,43 6,20 14,63 87,78

21.2.1.0.7. GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 8,12 7,62 15,74 94,44

21.2.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 7,18 7,62 14,80 59,20
21.2.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 9,35 7,62 16,97 67,88

21.2.1.0.10. SINAPI 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 17,00 28,71 10,64 39,35 668,95

21.2.1.0.11. SINAPI 92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 17,16 15,95 33,11 99,33

21.2.1.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 15,00 6,43 9,47 15,90 238,50

21.2.1.0.13. GOINFRA 91025
VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA 
ASME B16.34

UN 3,00 181,71 20,60 202,31 606,93

21.2.1.0.14. GOINFRA 91020 TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 1,00 17,49 17,55 35,04 35,04
21.2.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 50,29 20,60 70,89 70,89
21.2.1.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 30,19 20,60 50,79 50,79
21.2.1.0.17. GOINFRA 91029 VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 18,26 7,62 25,88 25,88

21.2.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 399,98 54,87 454,85 454,85

21.2.1.0.19. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 192,37 20,43 212,80 212,80

21.2.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 18,15 1,68 19,83 39,66

21.2.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 18,15 1,68 19,83 39,66

21.2.1.0.22. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 2,00 1,08 0,47 1,55 3,10
21.2.1.0.23. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 4,00 0,63 1,33 1,96 7,84
21.2.1.0.24. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 4,00 0,48 0,94 1,42 5,68

21.2.1.0.25. GOINFRA 91041
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 
500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419

UN 2,00 25,02 13,35 38,37 76,74

21.2.1.0.26. GOINFRA 91045
SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 3/4" -  INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, 
BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS.

UN 1,00 8,04 12,20 20,24 20,24

21.2.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE
LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GÁS (GLP) OU REDE FRIGORÍGENA, INCLUSO ART 
(GOINFRA)

UN 1,00 0,00 1.824,96 1.824,96 1.824,96

22. GOINFRA PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1,00 0,00 0,00 3.218,34
22.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 3.218,34
22.1.0.0.1. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 9,00 193,18 20,43 213,61 1.922,49

22.1.0.0.2. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 45,00 13,04 4,74 17,78 800,10

22.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 9,00 18,15 1,68 19,83 178,47
22.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 16,00 18,15 1,68 19,83 317,28

3.916.593,56

977.973,41

4.894.566,97

3.535,06

68,53% 2.684.239,79R$                     

31,47% 1.232.353,77R$                     

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (24,97%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.
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DATA

18/11/2025

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UND  QTDE  METODOLOGIA ADOTADA  CÁLCULO 

GOINFRA 21301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50                 
 PADRÃO CRITÉRIOS GOINFRA - 6,0 M2 (GOVERNO ESTADUAL) 
+ 1,5M2 (CREA - FISCALIZAÇÃO) 

6 + 1,5 = 7,5

COMPOSIÇÃO COMP 1072_SEE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) - (SBC) M 80,00               
 CÁLCULO CONFORME CRITÉRIO DA GOINFRA, BASEADO NA 
NBR 8036/1983 E CONSIDERANDO O VALOR MÍNIMO DE 10 
METROS PARA CADA FURO 

ÁREA DE PROJEÇÃO DA PLANTA = 1.384,58 M2
ENTRE 1.200 M2 A 1601 M2 = 8 FUROS

8 FUROS * 10M = 80M

SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.064,00          

 AS HORAS DO ENGENHEIRO SÃO CALCULADAS EM FUNÇÃO 
DAS HORAS DO ENCARREGADO, SENDO 1/5 PARA OBRAS E 
REFORMAS PEQUENAS E 1/4, 1/3 OU 1/2 EM FUNÇÃO DO PORTE 
E GRAU DE DIFICULDADE DA OBRA 

2.6600 HORAS DO ENCARREGADO * 1 / 2,5 = 1.064 HORAS

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.660,00          14 MESES * 190 HORAS/MÊS = 2.660 HORAS

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 VARIÁVEL

 CONSIDERAR O VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO 
DESCONTANDO A ADMINISTRAÇÃO E AS AMPLIAÇÕES (POIS JÁ 
POSSUEM ESTE SERVIÇO INCLUSO) E DIVIDIR PELA ÁREA 
VIRTUAL DA GOINFRA 

(24.026,86   +   15.956,02   +   52.629,86   +   42.842,67   +   17.081,16   +   
96.543,42   +   35.294,6   +   116.535,76   +   38.756,01   +   59.516,84   +   
98.725,73   +   138.944,07   +   161.385,55   +   14.202,86   +   3.261,37) / 

2.313,53 = 395,80 M2

 A DEPENDER DO PORTE E GRAU DE DIFICULDADE DA OBRA A 
SER EXECUTADA, DIMENSIONADO EM FUNÇÃO DO PRAZO 
NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DA OBRA 

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 1384,58

MEMORIAL DE CÁLCULO

ENDEREÇO CRE

 RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4 , VILA JANDIRA , CEP:75400-000 CRE-INHUMAS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEÃO 52071642

OBRA CIDADE

CONSTRUÇÃO INHUMAS
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DATA

18/11/2025

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 61.549,61                    76.918,55                      1,57                       

b. TRANSPORTES 26.941,57                    33.668,88                      0,69                       

c. SERVIÇO EM TERRA 117.637,52                  147.011,61                    3,00                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 195.402,49                  244.194,49                    4,99                       

e. ESTRUTURA 491.979,62                  614.826,93                    12,56                     

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 330.965,98                  413.608,19                    8,45                       

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 255.594,24                  319.416,12                    6,53                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 16.785,53                    20.976,88                      0,43                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 248.617,39                  310.697,15                    6,35                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 21.484,95                    26.849,74                      0,55                       

l. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO 9.052,08                      11.312,38                      0,23                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 432.316,02                  540.265,33                    11,04                     

o. COBERTURAS 91.611,51                    114.486,90                    2,34                       

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.922,78                      3.652,60                        0,07                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 246.690,90                  308.289,62                    6,30                       

r. VIDROS 34.679,04                    43.338,40                      0,89                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 221.833,19                  277.224,94                    5,66                       

t. FORROS 84.873,64                    106.066,59                    2,17                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 315.313,39                  394.047,14                    8,05                       

v. FERRAGENS 6.480,48                      8.098,66                        0,17                       

w. MARCENARIA 23.552,00                    29.432,93                      0,60                       

x. ADMINISTRAÇÃO 217.736,96                  272.105,88                    5,56                       

y. PINTURA 222.127,02                  277.592,14                    5,67                       

z. DIVERSOS 240.445,65                  300.484,92                    6,13                       

3.916.593,56               4.894.566,97                 100,00                   

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEÃO 52071642

OBRA CIDADE

CONSTRUÇÃO INHUMAS

ENDEREÇO CRE

 RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4 , VILA JANDIRA , CEP:75400-000 CRE-INHUMAS

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 1384,58

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEÃO 14

OBRA PRAZO

CONSTRUÇÃO 420 dias corridos

LOCAL DATA

INHUMAS 18/11/2025

Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4.894.566,97R$               Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420

SERVIÇOS PRELIMINARES 76.918,55R$                     % Período 65,00% 25,00% 10,00%

$ 49.997,06R$             19.229,64R$             7.691,86R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

TRANSPORTES 33.668,88R$                     % Período 10,34% 8,32% 8,30% 8,35% 8,35% 8,34% 8,40% 8,30% 8,35% 8,35% 4,25% 4,35% 4,00% 2,00%

$ 3.481,36R$               2.801,25R$               2.794,52R$               2.811,35R$               2.811,35R$               2.807,98R$               2.828,19R$               2.794,52R$               2.811,35R$               2.811,35R$               1.430,93R$               1.464,60R$               1.346,76R$               673,38R$                  

SERVIÇO EM TERRA 147.011,61R$                   % Período 40,00% 36,00% 24,00%

$ 58.804,64R$             52.924,18R$             35.282,79R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 244.194,49R$                   % Período 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

$ 61.048,62R$             61.048,62R$             61.048,62R$             61.048,62R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

ESTRUTURA 614.826,93R$                   % Período 25,00% 25,00% 20,00% 20,00% 10,00%

$ -R$                        153.706,73R$          153.706,73R$          122.965,39R$          122.965,39R$          61.482,69R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO413.608,19R$                   % Período 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 5,00%

$ -R$                        -R$                        41.360,82R$             62.041,23R$             62.041,23R$             62.041,23R$             62.041,23R$             62.041,23R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        41.360,82R$             20.680,41R$             

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 319.416,12R$                   % Período 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 5,00%

$ -R$                        -R$                        31.941,61R$             47.912,42R$             47.912,42R$             47.912,42R$             47.912,42R$             47.912,42R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        31.941,61R$             15.970,81R$             

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 20.976,88R$                     % Período 50,00% 50,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        10.488,44R$             10.488,44R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 310.697,15R$                   % Período 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

$ -R$                        31.069,72R$             31.069,72R$             62.139,43R$             62.139,43R$             62.139,43R$             31.069,72R$             31.069,72R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

IMPERMEABILIZAÇÃO 26.849,74R$                     % Período 35,00% 20,00% 25,00% 20,00%

$ -R$                        9.397,41R$               -R$                        -R$                        5.369,95R$               6.712,44R$               5.369,95R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO 11.312,38R$                     % Período 40,00% 60,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        4.524,95R$               6.787,43R$               -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

ESTRUTURA METÁLICA 540.265,33R$                   % Período 5,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 10,00%

$ -R$                        -R$                        27.013,27R$             108.053,07R$          108.053,07R$          108.053,07R$          81.039,80R$             54.026,53R$             54.026,53R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

COBERTURAS 114.486,90R$                   % Período 15,00% 25,00% 25,00% 15,00% 10,00% 10,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        17.173,04R$             28.621,73R$             28.621,73R$             17.173,04R$             11.448,69R$             11.448,69R$             -R$                        -R$                        -R$                        

ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.652,60R$                       % Período 15,00% 25,00% 25,00% 25,00% 10,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        547,89R$                  913,15R$                  913,15R$                  913,15R$                  365,26R$                  -R$                        -R$                        -R$                        

ESQUADRIAS METÁLICAS 308.289,62R$                   % Período 15,00% 25,00% 25,00% 15,00% 10,00% 10,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        46.243,44R$             77.072,41R$             77.072,41R$             46.243,44R$             30.828,96R$             30.828,96R$             -R$                        

VIDROS 43.338,40R$                     % Período 15,00% 25,00% 25,00% 15,00% 10,00% 10,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        6.500,76R$               10.834,60R$             10.834,60R$             6.500,76R$               4.333,84R$               4.333,84R$               

REVESTIMENTO DE PAREDE 277.224,94R$                   % Período 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        27.722,49R$             27.722,49R$             27.722,49R$             55.444,99R$             55.444,99R$             55.444,99R$             27.722,49R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

FORROS 106.066,59R$                   % Período 40,00% 40,00% 10,00% 10,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        42.426,64R$             42.426,64R$             -R$                        10.606,66R$             10.606,66R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

REVESTIMENTO DE PISO 394.047,14R$                   % Período 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        39.404,71R$             39.404,71R$             39.404,71R$             78.809,43R$             78.809,43R$             78.809,43R$             39.404,71R$             -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

FERRAGENS 8.098,66R$                       % Período 50,00% 50,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        4.049,33R$               4.049,33R$               

MARCENARIA 29.432,93R$                     % Período 100,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        29.432,93R$             -R$                        

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 272.105,88R$                   % Período 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14%

$ 19.441,97R$             19.441,97R$             19.441,97R$             19.441,97R$             19.441,97R$             19.441,97R$             19.441,97R$             19.441,97R$             19.428,36R$             19.428,36R$             19.428,36R$             19.428,36R$             19.428,36R$             19.428,36R$             

PINTURA 277.592,14R$                   % Período 20,00% 40,00% 30,00% 10,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        55.518,43R$             111.036,86R$          83.277,64R$             27.759,21R$             

DIVERSOS 300.484,92R$                   % Período 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14%

$ 21.469,65R$             21.469,65R$             21.469,65R$             21.469,65R$             21.469,65R$             21.469,65R$             21.469,65R$             21.469,65R$             21.454,62R$             21.454,62R$             21.454,62R$             21.454,62R$             21.454,62R$             21.454,62R$             

4.894.566,97R$               % PERÍODO 4,38% 7,58% 8,84% 11,84% 10,75% 10,81% 9,96% 9,17% 7,03% 4,53% 3,41% 3,90% 5,46% 2,34%

VALOR PERÍODO 214.243,30R$          371.089,16R$          432.821,54R$          579.535,28R$          526.119,08R$          529.276,19R$          487.512,01R$          448.788,76R$          344.241,29R$          221.697,05R$          166.724,33R$          190.714,16R$          267.454,87R$          114.349,95R$          

% ACUMULADO 4,38% 11,96% 20,80% 32,64% 43,39% 54,20% 64,16% 73,33% 80,36% 84,89% 88,30% 92,20% 97,66% 100,00%

VALOR ACUMULADO 214.243,30R$          585.332,46R$          1.018.154,00R$       1.597.689,28R$       2.123.808,36R$       2.653.084,55R$       3.140.596,56R$       3.589.385,32R$       3.933.626,61R$       4.155.323,66R$       4.322.047,99R$       4.512.762,15R$       4.780.217,02R$       4.894.566,97R$       

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 31,47% 5,00% 1,57%

4) CPRB 100,00% 3,60% 3,60%

5) Administração Central 100,00% 3,72% 3,72%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,23% 1,23%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 7,40% 7,40%

24,97%

Notas:

Fonte: dados extraídos da publicação do demonstrativo de BDI da GOINFRA (https://www.goinfra.go.gov.br/Desmostrativo-dos-BDIs/150)

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEÃO

OBRA

INHUMAS

CRE

CRE-INHUMAS

CONSTRUÇÃO

ENDEREÇO

 RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4 , VILA JANDIRA , CEP:75400-000

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 50.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário. (Foi utilizado o valor da Taxa SELIC, estabelecida pela 
271ª reunião do COPOM nos dias 17 e 18/06/2025 e ata de publicação em 24/06/2025)

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante 
” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal. O desconto aplicado sobre a alíquota corresponde ao percentual de mão de obra 
previsto no orçamento ou ao limite máximo permitido pelo Código Tributário do município.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 76.918,55                       1,57

b. TRANSPORTES 33.668,88                       0,69

c. SERVIÇO EM TERRA 147.011,61                     3,00

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 244.194,49                     4,99

e. ESTRUTURA 614.826,93                     12,56

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 413.608,19                     8,45

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 319.416,12                     6,53

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 20.976,88                       0,43

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 310.697,15                     6,35

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 26.849,74                       0,55

l. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO 11.312,38                       0,23

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 540.265,33                     11,04

o. COBERTURAS 114.486,90                     2,34

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.652,60                         0,07

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 308.289,62                     6,30

r. VIDROS 43.338,40                       0,89

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 277.224,94                     5,66

t. FORROS 106.066,59                     2,17

u. REVESTIMENTO DE PISO 394.047,14                     8,05

v. FERRAGENS 8.098,66                         0,17

w. MARCENARIA 29.432,93                       0,60

x. ADMINISTRAÇÃO 272.105,88                     5,56

y. PINTURA 277.592,14                     5,67

z. DIVERSOS 300.484,92                     6,13

4.894.566,97                  100,00                            

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-INHUMAS

18/11/2025

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEÃO INHUMAS

OBRA CRE

CONSTRUÇÃO

ENDEREÇO DATA

 RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4 , VILA JANDIRA , CEP:75400-000
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

s. REVESTIMENTO DE PAREDE REVESTIMENTO COM PLACAS TIPO PORCELANATO M2 578,68 289,34

t. FORROS FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 952,03 476,02

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 1169,34 584,67

INHUMAS

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de 
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa 
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEÃO 52071642

OBRA CIDADE

CRE-INHUMAS 1384,58

CONSTRUÇÃO
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 AGO/2025

SET/2025

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 
15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)

M2    - - - 12,58 12,70

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0410 18,72 20,21 0,76 0,82

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,0250 26,79 29,19 0,66 0,72

1,42 1,54

SINAPI_I 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 
4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 
15 CM

M2 1,0300 10,65 10,65 10,96 10,96

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 13,86 13,86 0,20 0,20

11,16 11,16

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² - - - 390,66 398,25

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 2,5000 26,70 29,14 66,75 72,85

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 18,72 20,21 18,72 20,21

85,47 93,06

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0097 169,62 169,62 1,64 1,64

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,7300 0,84 0,84 0,61 0,61

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,6700 0,63 0,63 1,68 1,68

GOINFRA_I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 3,5478 8,00 8,00 28,38 28,38

GOINFRA_I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 7,9390 7,30 7,30 57,95 57,95

GOINFRA_I 2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Kg 13,3206 8,84 8,84 117,75 117,75

SINAPI_I 11552
PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), 
ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M

M 1,3060 8,16 8,16 10,65 10,65

GOINFRA_I 2898 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 68,75 68,75 68,75 68,75

GOINFRA_I 2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE un 2,0000 8,89 8,89 17,78 17,78

305,19 305,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 97,96 99,12

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5449 22,06 23,81 12,02 12,97

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362 20,92 22,42 2,84 3,05

14,86 16,02

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE 
= *27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0243 48,76 48,76 1,18 1,18

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

M2 2,1060 25,75 25,75 54,22 54,22

SINAPI_I 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E 
= 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 0,7604 6,46 6,46 4,91 4,91

SINAPI_I 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 1,9910 7,33 7,33 14,59 14,59

SINAPI_I 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,5027 0,30 0,30 0,75 0,75

SINAPI_I 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 0,7407 2,70 2,70 1,99 1,99

SINAPI_I 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, 
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 1,0327 3,38 3,38 3,49 3,49

SINAPI_I 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA 
(TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 20,0077 0,09 0,09 1,80 1,80

SINAPI_I 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,8076 0,22 0,22 0,17 0,17

83,10 83,10

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,83 19,96

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 20,21 1,68 1,81

1,68 1,81

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 0,24 0,48 0,48

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,15 18,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,83 19,96

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 20,21 1,68 1,81

1,68 1,81

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 0,24 0,48 0,48

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,15 18,15

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

009 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

007 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

CRE-INHUMAS  RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4 , VILA JANDIRA , CEP:75400-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

18/11/2025 1384,58

CÓDIGO INEP

52071642

CIDADE

INHUMAS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA
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CRE-INHUMAS  RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4 , VILA JANDIRA , CEP:75400-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

18/11/2025 1384,58

CÓDIGO INEP

52071642

CIDADE

INHUMAS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 031_SEE
MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - 
H=0,80 M (GOINFRA)

M 61,86 63,94

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,5085 18,72 20,21 9,51 10,27

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2278 26,70 29,14 6,08 6,63

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0365 21,34 23,13 0,77 0,84

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1727 20,37 22,05 3,51 3,80

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,1145 26,79 29,19 3,06 3,34

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0555 26,73 29,16 1,48 1,61

24,41 26,49

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0224 169,62 169,62 3,80 3,80

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0298 13,86 13,86 0,41 0,41

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0026 15,38 15,38 0,03 0,03

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,5047 8,04 8,04 4,05 4,05

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3300 7,35 7,35 2,42 2,42

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,8046 6,95 6,95 5,59 5,59

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0167 160,61 160,61 2,68 2,68

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0167 154,61 154,61 2,58 2,58

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,6758 0,84 0,84 0,56 0,56

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 6,6746 0,63 0,63 4,20 4,20

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 8,3699 0,88 0,88 7,36 7,36

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,1774 13,59 13,59 2,41 2,41

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0128 18,85 18,85 0,24 0,24

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,1138 9,91 9,91 1,12 1,12

37,45 37,45

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO 
D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,75 6,09

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 20,37 22,05 1,69 1,83

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 27,04 29,49 2,25 2,45

3,94 4,28

COTAÇÃO COT 004_SEE
(11896/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 
16mm² a 25mm², ref:TEL-743 ou similar (SPDA)

UN 1,0000 1,81 1,81 1,81 1,81

1,81 1,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO 
TOPO C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN 539,07 545,26

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 20,37 22,05 30,55 33,07

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 27,04 29,49 40,56 44,23

71,11 77,30

SINAPI_I 41387 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" M 6,0000 59,75 59,75 358,50 358,50

SINAPI_I 11270
ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 
24 MM

UN 2,0000 2,40 2,40 4,80 4,80

SINAPI_I 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE UN 1,0000 32,48 32,48 32,48 32,48

SINAPI_I 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN 1,0000 18,58 18,58 18,58 18,58

SINAPI_I 38061 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO UN 1,0000 53,60 53,60 53,60 53,60

467,96 467,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE
LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GÁS (GLP) OU REDE FRIGORÍGENA, INCLUSO 
ART (GOINFRA)

UN 1.824,96 2.024,48

SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 114,06 126,53 1.824,96 2.024,48

1.824,96 2.024,48

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,57 18,71

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 20,37 22,05 0,67 0,73

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 27,04 29,49 0,90 0,98

1,57 1,71

COTAÇÃO COT 010_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 17,00 17,00 17,00 17,00

17,00 17,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,71 19,85

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 20,37 22,05 0,67 0,73

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 27,04 29,49 0,90 0,98

1,57 1,71

COTAÇÃO COT 011_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 18,15 18,14 18,14

18,14 18,14

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

047 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

046 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

045 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

042 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

036 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

031 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 AGO/2025

SET/2025

CRE-INHUMAS  RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4 , VILA JANDIRA , CEP:75400-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

18/11/2025 1384,58

CÓDIGO INEP

52071642

CIDADE

INHUMAS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 057_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 41,26 42,03

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1850 20,37 22,05 3,76 4,07

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1850 27,35 29,79 5,05 5,51

8,81 9,58

GOINFRA_I H125 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 75 X 60 MM un 1,0000 17,21 17,21 17,21 17,21

GOINFRA_I H126 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 85 X 75 MM un 1,0000 15,24 15,24 15,24 15,24

32,45 32,45

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 073_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. 
E CARGA (GOINFRA)

H 21,39 23,12

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 26,70 29,14 2,67 2,91

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 18,72 20,21 18,72 20,21

21,39 23,12

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 082_SEE CORRIMÃO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 156,24 160,85

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 26,70 29,14 26,70 29,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 20,37 22,05 20,37 22,05

47,07 51,19

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 5,5248 10,02 10,02 55,35 55,35

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,38 8,38 9,21 9,21

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 35,78 35,78 7,30 7,30

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 28,90 28,90 3,31 3,31

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1250 3,87 3,87 0,48 0,48

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 13,60 13,60 0,34 0,34

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 11,80 11,80 2,20 2,20

GOINFRA_I 2904 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 14,01 14,01 14,01 14,01

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,7200 8,07 8,07 5,81 5,81

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,2500 8,67 8,67 2,16 2,16

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,3000 30,00 31,64 9,00 9,49

109,17 109,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 196,46 201,30

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 26,70 29,14 26,70 29,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 20,37 22,05 20,37 22,05

47,07 51,19

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 8,2198 10,02 10,02 82,36 82,36

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,38 8,38 9,21 9,21

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 35,78 35,78 7,30 7,30

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 28,90 28,90 3,31 3,31

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1250 3,87 3,87 0,48 0,48

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 13,60 13,60 0,34 0,34

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 11,80 11,80 2,20 2,20

GOINFRA_I 2904 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 14,01 14,01 14,01 14,01

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,1644 8,07 8,07 9,39 9,39

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,4815 8,67 8,67 4,17 4,17

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,4400 30,00 31,64 13,20 13,92

149,39 150,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 370,45 376,25

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 26,70 29,14 29,37 32,05

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 20,37 22,05 22,40 24,25

51,77 56,30

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,02 10,02 77,93 77,93

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,38 8,38 38,81 38,81

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 9,90 9,90 62,78 62,78

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 9,77 9,77 14,52 14,52

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 35,78 35,78 7,30 7,30

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 28,90 28,90 3,31 3,31

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,87 3,87 0,98 0,98

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 13,60 13,60 0,69 0,69

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 68,98 68,98 68,98 68,98

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8,86 8,86

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 8,67 8,67 3,30 3,30

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 30,00 31,64 23,40 24,67

318,68 319,95

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

083 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

082 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

073 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

057 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 AGO/2025

SET/2025

CRE-INHUMAS  RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4 , VILA JANDIRA , CEP:75400-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

18/11/2025 1384,58

CÓDIGO INEP

52071642

CIDADE

INHUMAS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 341,51 347,08

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 26,70 29,14 29,37 32,05

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 20,37 22,05 22,40 24,25

51,77 56,30

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,02 10,02 77,93 77,93

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,38 8,38 38,81 38,81

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 9,90 9,90 62,78 62,78

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 35,78 35,78 7,30 7,30

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 28,90 28,90 3,31 3,31

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,87 3,87 0,98 0,98

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 13,60 13,60 0,69 0,69

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 11,80 11,80 2,75 2,75

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 68,98 68,98 68,98 68,98

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 7,87 7,87 2,66 2,66

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 8,07 8,07 2,79 2,79

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 8,67 8,67 1,56 1,56

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,6400 30,00 31,64 19,20 20,24

289,74 290,78

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1.692,88 1.692,88

0,00 0,00

SINAPI_I 41204
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 
RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B

UN 1,0000 1.692,88 1.692,88 1.692,88 1.692,88

1.692,88 1.692,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 76,22 82,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 20,37 22,05 30,55 33,07

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 27,04 29,49 40,56 44,23

71,11 77,30

COTAÇÃO COT 356_SEE
(12414/ORSE) CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200x200x90 MM, PARA 
EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR

UN 1,0000 5,11 5,11 5,11 5,11

5,11 5,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (GOINFRA+SINAPI)

M2 454,62 459,46

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 18,72 20,21 7,48 8,08

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 26,48 28,60 52,96 57,20

60,44 65,28

SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1,0000 365,50 365,50 365,50 365,50

SINAPI_I 0442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UN 4,0000 7,17 7,17 28,68 28,68

394,18 394,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 120,79 121,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 20,37 22,05 5,09 5,51

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2500 26,70 29,14 6,67 7,28

11,76 12,79

SINAPI_I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,0000 105,67 105,67 105,67 105,67

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,84 0,84 3,36 3,36

109,03 109,03

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE
REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 454,85 459,58

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 20,37 22,05 23,42 25,35

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 27,35 29,79 31,45 34,25

54,87 59,60

COTAÇÃO COT 101_SEE
(07975/ORSE) Regulador de 1º estágio dotado de O.P.S.O. (shut-off) PE 400kpa (AP-40 com 
manômetro)

UN 1,0000 399,00 399,00 399,00 399,00

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,35 0,35 0,98 0,98

399,98 399,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 14,80 15,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 20,37 22,05 3,25 3,52

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

212 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

210 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

209 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

126 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

117 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

085 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 AGO/2025

SET/2025

CRE-INHUMAS  RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4 , VILA JANDIRA , CEP:75400-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

18/11/2025 1384,58

CÓDIGO INEP

52071642

CIDADE

INHUMAS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 27,35 29,79 4,37 4,76

7,62 8,28

SINAPI_I 4186 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" UN 1,0000 7,18 7,18 7,18 7,18

7,18 7,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 16,97 17,63

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 20,37 22,05 3,25 3,52

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 27,35 29,79 4,37 4,76

7,62 8,28

SINAPI_I 4187 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" UN 1,0000 9,35 9,35 9,35 9,35

9,35 9,35

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 0,53 0,53

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 465_SEE (09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,53 0,53 0,53 0,53

0,53 0,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 232_SEE
DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA - SEM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA + SINAPI)

M2 15,46 16,18

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0287 27,35 29,79 0,78 0,85

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0287 26,73 29,16 0,76 0,83

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0287 27,04 29,49 0,77 0,84

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0287 26,70 29,14 0,76 0,83

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,2008 18,72 20,21 3,75 4,05

6,82 7,40

SINAPI 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 
17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0287 212,84 215,28 6,10 6,17

SINAPI 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 
17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0287 88,86 91,30 2,54 2,61

8,64 8,78

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 19,83 19,96

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 20,21 1,68 1,81

1,68 1,81

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 0,24 0,48 0,48

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,15 18,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 19,83 19,96

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 20,21 1,68 1,81

1,68 1,81

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 0,24 0,48 0,48

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,15 18,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 15,90 16,73

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 20,37 22,05 4,07 4,41

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 27,04 29,49 5,40 5,89

9,47 10,30

SINAPI_I 39634
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM

M 1,0000 6,43 6,43 6,43 6,43

6,43 6,43

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 144,18 149,31

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1257 26,73 29,16 3,35 3,66

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3974 20,37 22,05 8,09 8,76

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2663 26,79 29,19 7,13 7,77

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5722 26,70 29,14 15,27 16,67

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

272 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

237 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

232 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

213 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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 AGO/2025

SET/2025

CRE-INHUMAS  RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4 , VILA JANDIRA , CEP:75400-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

18/11/2025 1384,58

CÓDIGO INEP

52071642

CIDADE

INHUMAS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0897 21,34 23,13 1,91 2,07

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,3094 18,72 20,21 24,51 26,46

60,26 65,39

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0557 169,62 169,62 9,44 9,44

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0204 154,61 154,61 3,15 3,15

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0204 160,61 160,61 3,27 3,27

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0691 13,86 13,86 0,95 0,95

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0063 15,38 15,38 0,09 0,09

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1543 8,04 8,04 9,28 9,28

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,9914 6,95 6,95 13,84 13,84

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,6600 7,35 7,35 4,85 4,85

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,7377 0,84 0,84 1,45 1,45

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,3854 0,63 0,63 10,32 10,32

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0286 18,85 18,85 0,53 0,53

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2277 9,91 9,91 2,25 2,25

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 21,5227 0,88 0,88 18,93 18,93

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,4103 13,59 13,59 5,57 5,57

83,92 83,92

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 147,54 152,78

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2241 18,72 20,21 22,91 24,73

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 21,34 23,13 1,83 1,99

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5788 26,70 29,14 15,45 16,86

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2798 26,79 29,19 7,49 8,16

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4580 20,37 22,05 9,32 10,09

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 26,73 29,16 4,56 4,97

61,56 66,80

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 13,59 13,59 7,89 7,89

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,88 0,88 19,63 19,63

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 9,91 9,91 2,27 2,27

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 18,85 18,85 0,69 0,69

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,63 0,63 10,07 10,07

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 0,84 0,84 1,51 1,51

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 7,35 7,35 2,69 2,69

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,95 6,95 2,03 2,03

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,83 6,83 19,05 19,05

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 8,04 8,04 3,63 3,63

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0100 15,38 15,38 0,15 0,15

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 13,86 13,86 0,98 0,98

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0196 160,61 160,61 3,14 3,14

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0196 154,61 154,61 3,03 3,03

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0544 169,62 169,62 9,22 9,22

85,98 85,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 333_SEE
PERGOLADO METÁLICO MOD-1 SEDUC (PEQUENO) COM PINTURA E SEM PISO, 
DIMENSÃO 5,17 m x 10,28 m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN 22.456,93 22.519,81

0,00 0,00

GOINFRA 50304
ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM 
ARMADURA

m     9,0000 88,66 92,70 797,94 834,30

GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    6,0000 11,67 12,00 70,02 72,00

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    4,0000 12,40 12,69 49,60 50,76

GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM 
FUNDO ANTICORROSIVO

Kg    1172,1400 17,76 17,76 20.817,20 20.817,20

GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2    53,1400 13,59 14,03 722,17 745,55

22.456,93 22.519,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 41,19 42,50

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4165 27,04 29,49 11,26 12,28

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1735 20,37 22,05 3,53 3,82

14,79 16,10

SINAPI_I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 1,0000 26,40 26,40 26,40 26,40

26,40 26,40

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 45,54 48,04

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 20,37 22,05 12,22 13,23

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6105 27,35 29,79 16,69 18,18

28,91 31,41

SINAPI_I 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,1208 3,30 3,30 0,39 0,39

SINAPI_I 6302 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" UN 1,0000 16,24 16,24 16,24 16,24

16,63 16,63

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

382 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

333 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

273 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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 AGO/2025

SET/2025

CRE-INHUMAS  RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4 , VILA JANDIRA , CEP:75400-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

18/11/2025 1384,58

CÓDIGO INEP

52071642

CIDADE

INHUMAS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 14,02 14,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 20,37 22,05 3,25 3,52

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 27,35 29,79 4,37 4,76

7,62 8,28

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,35 0,35 0,42 0,42

SINAPI_I 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" UN 1,0000 5,98 5,98 5,98 5,98

6,40 6,40

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR 
PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 77,88 79,54

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,37 22,05 8,14 8,82

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,04 29,49 10,81 11,79

18,95 20,61

SINAPI_I 11837
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL 
DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2

UN 1,0000 58,93 58,93 58,93 58,93

58,93 58,93

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 127,03 130,84

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 18,72 20,21 14,97 16,16

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 26,70 29,14 8,01 8,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 20,37 22,05 7,53 8,15

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 26,79 29,19 12,32 13,42

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 26,73 29,16 1,87 2,04

44,70 48,51

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,72 158,72 5,23 5,23

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 33,00 33,00 13,20 13,20

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,63 0,63 10,20 10,20

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,04 8,04 42,37 42,37

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 13,86 13,86 1,24 1,24

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 160,61 160,61 6,42 6,42

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 13,59 13,59 3,44 3,44

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 18,85 18,85 0,23 0,23

82,33 82,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 426_SEE POÇO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 39.914,56 39.914,56

COTAÇÃO COT 208_SEE

Poço Artesiano com profundidade estimada entre 80 (oitenta) e 100 (cem) metros. Diâmetro de 
Perfuração de 8” (polegadas) na parte superior do solo, o poço será revestido com tubos e filtros em 
PVC geomecânico no diâmetro de 6” até a rocha de sustentação, ou total em PVC geomecânico de 
4’’. O espaço anelar formado entre o tubo de revestimento e a perfuração será cimentado 10 (dez) 
metros (a contar solo) com uma pasta de cimento e areia (traço 3x1). Uma vez concluídos os serviços 
do poço, deverá ser construída uma laje de concreto (traço 3x1), com 1,00 x 1,00 x 0,30 cm de lado 
envolvendo a boca de revestimento. A laje terá declividade de 2%, do poço para a borda e ter um 
ressalto periférico de 50 (cinquenta) centímetros sobre a superfície do terreno.
Pré-filtro: Pré-filtro com granulometria de 1 a 3 mm, de Quartzo (lavado, calcinado e embalado), por 
ser um material filtrante de mineralogia comprovada, proporcionando ao cliente excelente resultado 
na filtragem e vazão da água.
Moto – bomba: O poço deverá ser entregue com a moto – bomba tubular submersa mínima de 4’,’ de 
no mínimo 1 hp, com o mínimo de instalação bifásica 220 v, tubo edutor de PVC rígido de 1 ¼ , 
quadro de comando para proteção e acionamento da moto bomba, selo sanitário anelar em concreto, 
tubo alimentador de pré-filtro.

UN 1,0000 39.914,57 39.914,57 39.914,56 39.914,56

39.914,56 39.914,56

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 125,15 125,97

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 27,35 29,79 5,47 5,95

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 20,37 22,05 4,07 4,41

9,54 10,36

SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" UN 1,0000 115,61 115,61 115,61 115,61

115,61 115,61

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 450_SEE PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMÃO (GOINFRA + CPOS) UN 12,92 13,05

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 20,21 1,68 1,81

1,68 1,81

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 0,24 0,48 0,48

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

450 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

426 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

399 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

383 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

43 de 53 ART Nº 1020250348041



 AGO/2025
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CRE-INHUMAS  RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4 , VILA JANDIRA , CEP:75400-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

18/11/2025 1384,58

CÓDIGO INEP

52071642

CIDADE

INHUMAS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

COTAÇÃO COT 569_SEE
(M.04.000.024097/CPOS) PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL EM BRAILE (PAVIMENTO), 
PARA CORRIMÃO, COM O VERSO AUTO-ADERENTE, CONFORME NBR 9050-2015

UN 1,0000 10,44 10,44 10,44 10,44

11,24 11,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 101,96 101,96

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 101,96 101,96 101,96 101,96

101,96 101,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1.772,47 1.775,56

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7500 20,37 22,05 15,27 16,53

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 26,70 29,14 20,02 21,85

35,29 38,38

COTAÇÃO COT 408_SEE (09092/ORSE) Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm UN 1,0000 1.732,74 1.732,74 1.732,74 1.732,74

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,48 0,48 1,92 1,92

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,63 0,63 2,52 2,52

1.737,18 1.737,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 477_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 02 ACIONADORES/BOTOEIRAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 434,33 438,46

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA 1,25 1,0000 27,04 29,49 27,04 29,49

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE 1,25 1,0000 20,37 22,05 20,37 22,05

47,41 51,54

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 2,0000 118,46 118,46 236,92 236,92

386,92 386,92

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), 
FIXAÇÃO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 33,80 36,28

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 20,37 22,05 12,22 13,23

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 27,04 29,49 16,22 17,69

28,44 30,92

COTAÇÃO COT 507_SEE
(08496/ORSE) Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo h=35cm x 3/8", fixação horizontal e com 
bandeirinha

UN 1,0000 5,36 5,36 5,36 5,36

5,36 5,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, 
TAMANHO 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 60,85 62,18

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2924 20,37 22,05 5,95 6,44

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1368 27,04 29,49 3,69 4,03

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1157 26,74 29,18 3,09 3,37

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 26,73 29,17 2,40 2,62

15,13 16,46

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 1,6720 16,15 16,15 27,00 27,00

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,0800 154,67 154,67 12,37 12,37

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,28 0,28 1,12 1,12

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0309 46,53 46,53 1,43 1,43

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,38 0,38 1,52 1,52

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0262 33,73 33,73 0,88 0,88

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0172 16,66 16,66 0,28 0,28

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0432 3,87 3,87 0,16 0,16

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0013 2,75 2,75 0,00 0,00

45,72 45,72

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, 
TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 89,58 91,16

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3335 20,37 22,05 6,79 7,35

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1881 27,04 29,49 5,08 5,54

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1368 26,74 29,18 3,65 3,99

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 26,73 29,17 2,40 2,62

17,92 19,50

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

499 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

498 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

497 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

477 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

476 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL
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CRE-INHUMAS  RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4 , VILA JANDIRA , CEP:75400-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

18/11/2025 1384,58

CÓDIGO INEP

52071642

CIDADE

INHUMAS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 2,5960 16,15 16,15 41,92 41,92

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,1400 154,67 154,67 21,65 21,65

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0502 46,53 46,53 2,33 2,33

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,28 0,28 1,12 1,12

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0425 33,73 33,73 1,43 1,43

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,38 0,38 1,52 1,52

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0279 16,66 16,66 0,46 0,46

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0702 3,87 3,87 0,27 0,27

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0021 2,75 2,75 0,00 0,00

71,66 71,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 160,87 164,75

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,8800 18,72 20,21 35,19 37,99

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,4400 26,70 29,14 11,74 12,82

46,93 50,81

COTAÇÃO COT 522_SEE
(01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=8cm

M2 1,0000 47,18 47,18 47,18 47,18

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600 13,59 13,59 7,61 7,61

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 5,95 5,95 5,77 5,77

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 21,55 21,55 0,64 0,64

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,90 3,90 6,66 6,66

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,95 6,95 17,37 17,37

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0500 572,00 572,00 28,60 28,60

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0468 2,42 2,42 0,11 0,11

113,94 113,94

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 34,90 36,56

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,37 22,05 8,14 8,82

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,04 29,49 10,81 11,79

18,95 20,61

SINAPI_I 11862
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 
MM2

UN 1,0000 15,95 15,95 15,95 15,95

15,95 15,95

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE
CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 66,89 68,55

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,04 29,49 10,81 11,79

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,37 22,05 8,14 8,82

18,95 20,61

SINAPI_I 11858
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 
MM2

UN 1,0000 47,94 47,94 47,94 47,94

47,94 47,94

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 70,48 72,26

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 20,37 22,05 8,79 9,52

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 27,35 29,79 11,81 12,86

20,60 22,38

COTAÇÃO COT 281_SEE (10479/ORSE) Válvula UGV-1 3/4" UN 1,0000 49,88 49,88 49,88 49,88

49,88 49,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 50,54 52,32

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 20,37 22,05 8,79 9,52

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 27,35 29,79 11,81 12,86

20,60 22,38

COTAÇÃO COT 282_SEE (10480/ORSE) Válvula UGV-1 1/2" UN 1,0000 29,94 29,94 29,94 29,94

29,94 29,94

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 152,95 154,55

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 20,37 22,05 19,33 20,93

19,33 20,93

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

543 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

542 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

535 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

501 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

500 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL
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 AGO/2025

SET/2025

CRE-INHUMAS  RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4 , VILA JANDIRA , CEP:75400-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

18/11/2025 1384,58

CÓDIGO INEP

52071642

CIDADE

INHUMAS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN 1,0000 133,62 133,62 133,62 133,62

133,62 133,62

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 2.144,07 2.242,87

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 21,8625 18,72 20,21 409,26 441,84

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 7,3851 26,70 29,14 197,18 215,20

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,4222 26,74 29,18 11,28 12,31

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 26,52 29,05 494,39 541,56

1.112,11 1.210,91

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU 
EQUIVALENTE 

m2 5,2000 58,50 58,50 304,20 304,20

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 4,4732 40,67 40,67 181,92 181,92

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 3,8536 1,30 1,30 5,00 5,00

SINAPI_I 1338
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, 
ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS

M2 1,0000 38,71 38,71 38,71 38,71

GOINFRA_I 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM un 2,4305 96,50 96,50 234,54 234,54

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 9,64 9,64 12,62 12,62

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.899,13 3.899,13 98,64 98,64

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,84 0,84 63,00 63,00

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 20,52 20,52 64,63 64,63

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 16,66 16,66 1,54 1,54

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 16,66 16,66 6,64 6,64

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 29,66 29,66 20,52 20,52

1.031,96 1.031,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 49,98 50,70

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 18,72 20,21 5,91 6,39

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0996 27,35 29,79 2,72 2,96

8,63 9,35

GOINFRA_I 2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 1,0000 40,10 40,10 40,10 40,10

GOINFRA_I 2862 SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) Kg 0,2275 5,50 5,50 1,25 1,25

41,35 41,35

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN - - - 292,16 294,22

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 27,04 29,49 13,52 14,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 20,37 22,05 10,18 11,02

23,70 25,76

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 1,0000 118,46 118,46 118,46 118,46

268,46 268,46

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 5,29 5,49

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,0800 26,74 29,18 2,13 2,33

2,13 2,33

COTAÇÃO COT 452_SEE (12515/ORSE) FITA AUTO-ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 5,0CM X 9M M 0,0710 44,57 44,57 3,16 3,16

3,16 3,16

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 31,28 32,31

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 20,37 22,05 5,09 5,51

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 27,04 29,49 6,76 7,37

11,85 12,88

SINAPI_I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN 1,0000 19,43 19,43 19,43 19,43

19,43 19,43

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 32,49 32,52

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0066 20,37 22,05 0,13 0,14

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0066 27,04 29,49 0,17 0,19

0,30 0,33

COTAÇÃO COT 478_SEE (01697/ORSE) PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450mm UN 1,0000 32,19 32,19 32,19 32,19

32,19 32,19

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

664 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

663 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

641 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

584 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MATERIAL (C) - TOTAL
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 AGO/2025

SET/2025

CRE-INHUMAS  RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4 , VILA JANDIRA , CEP:75400-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

18/11/2025 1384,58

CÓDIGO INEP

52071642

CIDADE

INHUMAS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-
70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN - - - 53,35 53,95

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 27,04 29,49 4,05 4,42

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 18,72 20,21 2,80 3,03

6,85 7,45

COTAÇÃO COT 517_SEE
(09329/ORSE) CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE 
COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO)

UN 1,0000 46,50 46,50 46,50 46,50

46,50 46,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE
CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ORSE)

M - - - 39,68 40,09

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 27,04 29,49 2,70 2,94

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1000 20,37 22,05 2,03 2,20

4,73 5,14

COTAÇÃO COT 520_SEE (11731/ORSE) Canaleta plástica 50 x 80mm M 1,0000 34,95 34,95 34,95 34,95

34,95 34,95

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 234,36 237,67

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 27,04 29,49 21,63 23,59

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 20,37 22,05 16,29 17,64

37,92 41,23

COTAÇÃO COT 521_SEE (09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 194,76 194,76 194,76 194,76

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 6,0000 0,28 0,28 1,68 1,68

196,44 196,44

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ 
INSTALAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

UN - - - 99,56 100,79

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 26,70 29,14 8,01 8,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 20,37 22,05 6,11 6,61

14,12 15,35

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 35,78 35,78 1,07 1,07

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0300 3,87 3,87 0,11 0,11

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 13,60 13,60 0,09 0,09

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0100 28,90 28,90 0,28 0,28

GOINFRA_I 1120 AÇO CA-25 Kg 0,1500 8,07 8,07 1,21 1,21

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 8,04 8,04 3,21 3,21

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0900 11,80 11,80 1,06 1,06

SINAPI_I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M 3,4000 11,88 11,88 40,39 40,39

GOINFRA_I 2941 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 38,02 38,02 38,02 38,02

85,44 85,44

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 727_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 - - - 181,24 185,75

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 2,1900 18,72 20,21 40,99 44,25

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,5100 26,70 29,14 13,61 14,86

54,60 59,11

COTAÇÃO COT 522_SEE
(01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=8cm

M2 1,0000 47,18 47,18 47,18 47,18

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,6500 13,59 13,59 8,83 8,83

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 5,95 5,95 5,77 5,77

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 21,55 21,55 0,64 0,64

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,90 3,90 6,66 6,66

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,95 6,95 17,37 17,37

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0700 572,00 572,00 40,04 40,04

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0655 2,42 2,42 0,15 0,15

126,64 126,64

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 728_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 - - - 214,60 219,74

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 2,5000 18,72 20,21 46,80 50,52

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,5800 26,70 29,14 15,48 16,90

62,28 67,42

COTAÇÃO COT 526_SEE
(07534/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=12cm

M2 1,0000 71,64 71,64 71,64 71,64

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,7400 13,59 13,59 10,05 10,05

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 5,95 5,95 5,77 5,77

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

728 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

727 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

725 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

719 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

718 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

712 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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 AGO/2025

SET/2025

CRE-INHUMAS  RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4 , VILA JANDIRA , CEP:75400-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

18/11/2025 1384,58

CÓDIGO INEP

52071642

CIDADE

INHUMAS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 21,55 21,55 0,64 0,64

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,90 3,90 6,66 6,66

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,95 6,95 17,37 17,37

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0700 572,00 572,00 40,04 40,04

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0655 2,42 2,42 0,15 0,15

152,32 152,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 125,26 127,68

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 26,70 29,14 14,86 16,22

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 18,72 20,21 13,27 14,33

28,13 30,55

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)

m2 1,0000 80,00 80,00 80,00 80,00

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,63 0,63 11,16 11,16

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 169,62 169,62 4,12 4,12

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0400 46,41 46,41 1,85 1,85

97,13 97,13

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 32,55 32,60

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 26,70 29,14 0,26 0,29

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 18,72 20,21 0,18 0,20

0,44 0,49

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 31,93 31,93 31,93 31,93

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0040 46,41 46,41 0,18 0,18

32,11 32,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 766_SEE
CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + COT)

UN - - - 34,48 36,06

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,04 29,49 10,81 11,79

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 18,72 20,21 7,48 8,08

18,29 19,87

COTAÇÃO COT 551_SEE CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES (COT) UN 1,0000 16,19 16,19 16,19 16,19

16,19 16,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 800_SEE CASCA DE PINUS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (GOINFRA + ORSE) M2 - - - 37,96 38,09

GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO h 0,0900 18,89 20,44 1,70 1,83

1,70 1,83

COTAÇÃO COT 578_SEE (09062/ORSE) CASCA DE PINUS KG 7,0000 5,18 5,18 36,26 36,26

36,26 36,26

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 801_SEE
LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM. FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M - - - 15,70 16,24

GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO h 0,3500 18,89 20,44 6,61 7,15

6,61 7,15

COTAÇÃO COT 579_SEE (07144/ORSE) LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L= 12,5CM M 1,0000 9,09 9,09 9,09 9,09

9,09 9,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 810_SEE
RES. METÁLICO TIPO TAÇA (V=15M³) COLUNA SECA (H=10M)  C/ FUNDAÇÃO, 
LOGO E INSTALAÇÃO  (COT)

UN - - - 39.796,66 39.796,66

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 584_SEE
RES. METÁLICO TIPO TAÇA (V=15M³) COLUNA SECA (H=10M)  C/ FUNDAÇÃO, LOGO E 
INSTALAÇÃO  (COT)

UN 1,0000 39.796,67 39.796,67 39.796,66 39.796,66

39.796,66 39.796,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU 
RESISTIVIDADE DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN - - - 855,45 948,97

SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,5000 114,06 126,53 855,45 948,97

855,45 948,97

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE
BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN - - - 341,54 343,97

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5870 27,04 29,49 15,87 17,31

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5870 20,37 22,05 11,95 12,94

27,82 30,25

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

855 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

841 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

810 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

801 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

800 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

766 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MATERIAL (C) - TOTAL
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CRE-INHUMAS  RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4 , VILA JANDIRA , CEP:75400-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

18/11/2025 1384,58

CÓDIGO INEP

52071642

CIDADE

INHUMAS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 3019 BARRA DE COBRE 2" X 3/16"  (2,0865 KG/M) m 1,0000 313,72 313,72 313,72 313,72

313,72 313,72

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE
CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 25,00 26,23

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 27,04 29,49 8,11 8,84

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 20,37 22,05 6,11 6,61

14,22 15,45

GOINFRA_I 3205 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 un 1,0000 10,78 10,78 10,78 10,78

10,78 10,78

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM, ARMADA, 
ALTURA MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 - - - 404,50 417,02

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 4,1592 18,72 20,21 77,85 84,05

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,9017 26,70 29,14 24,07 26,27

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,5971 26,79 29,19 15,99 17,42

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7002 20,37 22,05 14,26 15,43

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,4024 26,73 29,16 10,75 11,73

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2006 21,34 23,13 4,27 4,63

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0748 26,70 29,14 1,99 2,17

149,18 161,70

GOINFRA_I 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 10,6396 6,54 6,54 69,58 69,58

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 59,6427 0,63 0,63 37,57 37,57

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,0480 6,83 6,83 27,64 27,64

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,1683 160,61 160,61 27,02 27,02

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1244 158,72 158,72 19,74 19,74

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,7270 8,04 8,04 13,88 13,88

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 2,1890 7,35 7,35 16,08 16,08

GOINFRA_I 2387 BRITA Nº 0 m3 0,0660 176,82 176,82 11,67 11,67

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5114 13,59 13,59 6,95 6,95

GOINFRA_I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0736 60,63 60,63 4,46 4,46

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0311 154,61 154,61 4,80 4,80

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,4661 9,91 9,91 4,61 4,61

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,4620 6,95 6,95 3,21 3,21

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1532 13,86 13,86 2,12 2,12

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1071 18,85 18,85 2,01 2,01

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2300 5,95 5,95 1,36 1,36

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 0,3680 3,90 3,90 1,43 1,43

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0071 169,62 169,62 1,19 1,19

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0009 2,42 2,42 0,00 0,00

255,32 255,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 110,24 113,08

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 26,68 29,14 15,49 16,92

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9494 18,72 20,21 17,77 19,18

33,26 36,10

COTAÇÃO COT 623_SEE
(9924/ORSE) CERÂMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA 
OU SIMILAR COD.26090

M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,65 7,65 1,11 1,11

GOINFRA_I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000 1,33 1,33 9,97 9,97

76,98 76,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 
(GOINFRA)

M2 - - - 203,80 204,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1700 20,37 22,05 3,46 3,74

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 26,70 29,14 4,53 4,95

7,99 8,69

GOINFRA_I 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 181,07 181,07 190,12 190,12

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 0,1400 40,67 40,67 5,69 5,69

195,81 195,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 922_SEE
PLANTA - GUAIMBE (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) - FORNECIMENTO E 
PLANTIO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 68,44 68,70

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 20,21 1,68 1,81

GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO h 0,0900 18,89 20,44 1,70 1,83

3,38 3,64

COTAÇÃO COT 655_SEE (14481/ORSE) PLANTA - GUAIMBÉ (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) UN 1,0000 55,00 55,00 55,00 55,00

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

922 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

912 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

884 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71034 (02/24)

872 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

OBS.: Composição adaptada com base na SBC - 61236 (05/24)

867 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL
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SET/2025

CRE-INHUMAS  RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4 , VILA JANDIRA , CEP:75400-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

18/11/2025 1384,58

CÓDIGO INEP

52071642

CIDADE

INHUMAS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 2057 TERRA VEGETAL m3 0,0320 300,00 300,00 9,60 9,60

GOINFRA_I 2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg 0,0740 3,49 3,49 0,25 0,25

COTAÇÃO COT 722_SEE (00140/ORSE) ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR M3 0,0050 43,67 43,67 0,21 0,21

65,06 65,06

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 923_SEE
PLANTA - ABACAXI ROXO (TRADESCANTIA SPATHACEA) - FORNECIMENTO E 
PLANTIO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 28,79 29,05

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 20,21 1,68 1,81

GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO h 0,0900 18,89 20,44 1,70 1,83

3,38 3,64

COTAÇÃO COT 656_SEE (11974/ORSE) PLANTA - ABACAXI ROXO (TRADESCANTIA SPATHACEA) UN 1,0000 15,35 15,35 15,35 15,35

GOINFRA_I 2057 TERRA VEGETAL m3 0,0320 300,00 300,00 9,60 9,60

GOINFRA_I 2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg 0,0740 3,49 3,49 0,25 0,25

COTAÇÃO COT 722_SEE (00140/ORSE) ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR M3 0,0050 43,67 43,67 0,21 0,21

25,41 25,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 984_SEE
PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO 280V, CORRENTE 
MAXIMA 10KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

UN - - - 84,21 85,24

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 20,37 22,05 5,09 5,51

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 27,04 29,49 6,76 7,37

11,85 12,88

COTAÇÃO COT 698_SEE PARA-RAIOS BAIXA TENSÃO CONVENCIONAL 10KA 280V UN 1,0000 72,37 72,37 72,36 72,36

72,36 72,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 986_SEE CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO TIPO "T" 1.900MM (GOINFRA + FDE) UN - - - 346,05 347,95

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4600 20,37 22,05 9,37 10,14

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4600 27,04 29,49 12,43 13,56

21,80 23,70

COTAÇÃO COT 700_SEE
(4.94.59/FDE) CRUZETA POLIMÉRICA FIBRA DE VIDRO PRFV CLASSE 15 kV 90X90X2000 
MM NBR-16946

UN 1,0000 324,25 324,25 324,25 324,25

324,25 324,25

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 988_SEE DEMOLIÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA (GOINFRA) M2 - - - 6,80 7,40

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1500 26,73 29,16 4,00 4,37

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 18,72 20,21 2,80 3,03

6,80 7,40

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1008_SEE

PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PNE, CABINADA, MODELO UNILATERAL 
(UN140/1 ENTRADA)/ADJACENTE(ADJ140/2 ENTRADA) DIM.CABINE 
1110X1400X2000MM, AÇO CARBONO PINTADO, FECHAMENTO ALUMINIO 
COMP.(ACM) 02 PARADAS PERC.3M CX.CORRIDA ALVENARIA, DA APTUS OU 
SIMILAR (ORSE)

UN - - - 44.150,00 44.150,00

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 715_SEE

(14003/ORSE) PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PNE, CABINADA, MODELO 
UNILATERAL (UN140/1 ENTRADA)/ADJACENTE(ADJ140/2 ENTRADA) DIM.CABINE 
1110X1400X2000MM, AÇO CARBONO PINTADO, FECHAMENTO ALUMINIO COMP.(ACM) 
02 PARADAS PERC.3M CX.CORRIDA ALVENARIA, DA APTUS OU SIMILAR

UN 1,0000 44.150,00 44.150,00 44.150,00 44.150,00

44.150,00 44.150,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1018_SEE
PLANTA - PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA SPECTABILIS) - FORNECIMENTO E 
PLANTIO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 42,33 42,59

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 20,21 1,68 1,81

GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO h 0,0900 18,89 20,44 1,70 1,83

3,38 3,64

GOINFRA_I 2057 TERRA VEGETAL m3 0,0320 300,00 300,00 9,60 9,60

GOINFRA_I 2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg 0,0740 3,49 3,49 0,25 0,25

COTAÇÃO COT 722_SEE (00140/ORSE) ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR M3 0,0050 43,67 43,67 0,21 0,21

COTAÇÃO COT 725_SEE (07172/ORSE) PLANTA - PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA SPECTABILIS) UN 1,0000 28,89 28,89 28,89 28,89

38,95 38,95

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 7673 (07/2025)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

1018 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 08328 (12/2024)

1008 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA 71110 (10/2024)

988 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

986 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 11117 (10/2024)

984 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 13674 (10/2024)

923 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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 AGO/2025

SET/2025

CRE-INHUMAS  RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4 , VILA JANDIRA , CEP:75400-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

18/11/2025 1384,58

CÓDIGO INEP

52071642

CIDADE

INHUMAS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1019_SEE
PLANTA - ALPINIA VERMELHA (ALPINIA PURPURATA) - FORNECIMENTO E 
PLANTIO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 42,33 42,59

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 20,21 1,68 1,81

GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO h 0,0900 18,89 20,44 1,70 1,83

3,38 3,64

GOINFRA_I 2057 TERRA VEGETAL m3 0,0320 300,00 300,00 9,60 9,60

GOINFRA_I 2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg 0,0740 3,49 3,49 0,25 0,25

COTAÇÃO COT 722_SEE (00140/ORSE) ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR M3 0,0050 43,67 43,67 0,21 0,21

COTAÇÃO COT 726_SEE (07308/ORSE) PLANTA - ALPINIA VERMELHA (ALPINIA PURPURATA) UN 1,0000 28,89 28,89 28,89 28,89

38,95 38,95

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1020_SEE
PLANTA - PALMEIRA FÊNIX (PHOENIX ROEBELENII) - FORNECIMENTO E 
PLANTIO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 176,23 176,49

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 20,21 1,68 1,81

GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO h 0,0900 18,89 20,44 1,70 1,83

3,38 3,64

GOINFRA_I 2057 TERRA VEGETAL m3 0,0320 300,00 300,00 9,60 9,60

GOINFRA_I 2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg 0,0740 3,49 3,49 0,25 0,25

COTAÇÃO COT 722_SEE (00140/ORSE) ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR M3 0,0050 43,67 43,67 0,21 0,21

COTAÇÃO COT 727_SEE (07478/ORSE) PLANTA - PALMEIRA FÊNIX (PHOENIX ROEBELINII) UN 1,0000 162,79 162,79 162,79 162,79

172,85 172,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1030_SEE
PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED) - FORNECIMENTO E 
PLANTIO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 32,37 32,63

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,72 20,21 1,68 1,81

GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO h 0,0900 18,89 20,44 1,70 1,83

3,38 3,64

GOINFRA_I 2057 TERRA VEGETAL m3 0,0320 300,00 300,00 9,60 9,60

GOINFRA_I 2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg 0,0740 3,49 3,49 0,25 0,25

COTAÇÃO COT 722_SEE (00140/ORSE) ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR M3 0,0500 43,67 43,67 2,18 2,18

COTAÇÃO COT 735_SEE (10301/ORSE) PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED) UN 1,0000 16,96 16,96 16,96 16,96

28,99 28,99

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE 
ALUMÍNIO ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED 
DE 20W (120CM) INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA 
ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 229,19 230,79

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 20,37 22,05 7,87 8,52

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 27,04 29,49 10,45 11,40

18,32 19,92

COTAÇÃO COT 739_SEE

(14105/ORSE) LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE 
ALUMÍNIO ANODIZADOCOM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 
20W (120CM) INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁT. COR 
BRANCA, MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR

UN 1,0000 210,87 210,87 210,87 210,87

210,87 210,87

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1070_SEE
FOSSA SEPTICA 4500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO - 345 X 165 X 190 CM 
(PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

UN - - - 10.021,67 10.463,19

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 14,6000 20,37 22,05 297,40 321,93

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 14,6000 26,79 29,19 391,13 426,17

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 40,7463 26,73 29,16 1.089,14 1.188,16

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 4,8900 21,34 23,13 104,35 113,10

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 24,4800 26,70 29,14 653,61 713,34

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 143,9263 18,72 20,21 2.694,30 2.908,75

5.229,93 5.671,45

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 173,8000 7,35 7,35 1.277,43 1.277,43

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 30,8000 8,04 8,04 247,63 247,63

GOINFRA_I 1973
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO 
REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE

Kg 8,1500 7,50 7,50 61,12 61,12

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 3,7200 13,86 13,86 51,55 51,55

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 2,8600 158,72 158,72 453,93 453,93

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 1,1100 160,61 160,61 178,27 178,27

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 1,1100 154,61 154,61 171,61 171,61

GOINFRA_I 1218 CAIBRO 5x6 CM m 1,9100 16,15 16,15 30,84 30,84

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 81,2400 0,84 0,84 68,24 68,24

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 953,4900 0,63 0,63 600,69 600,69

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 13,5700 33,00 33,00 447,81 447,81

GOINFRA_I 1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M m2 1,7133 23,49 23,49 40,24 40,24

GOINFRA_I 1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l 3,2294 12,12 12,12 39,14 39,14

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 63,1300 3,90 3,90 246,20 246,20

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA 071692 (08/2025)

1070 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 09868 (07/2025)

1035 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 7782 (07/2025)

1030 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 7732 (07/2025)

1020 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

1019 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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 AGO/2025

SET/2025

CRE-INHUMAS  RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4 , VILA JANDIRA , CEP:75400-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

18/11/2025 1384,58

CÓDIGO INEP

52071642

CIDADE

INHUMAS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 8,2892 18,85 18,85 156,25 156,25

GOINFRA_I 1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m 0,6000 3,35 3,35 2,01 2,01

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 34,7100 5,95 5,95 206,52 206,52

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 37,6941 13,59 13,59 512,26 512,26

4.791,74 4.791,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1072_SEE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) - (SBC) M - - - 70,00 70,00

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 765_SEE (39902/SBC) SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SUB-SOLO (PERCUSSAO) M 1,0000 70,00 70,00 70,00 70,00

70,00 70,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1087_SEE
JANELA DE CORRER ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA - EXCLUSO VIDROS  
(SBC +GOINFRA)

M2 - - - 566,27 573,49

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4310 18,72 20,21 8,06 8,71

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,8750 26,70 29,14 23,36 25,49

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0770 20,37 22,05 21,93 23,74

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 1,0770 26,73 29,17 28,78 31,41

82,13 89,35

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0030 169,62 169,62 0,50 0,50

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 1,2000 0,63 0,63 0,75 0,75

COTAÇÃO COT 782_SEE (2727/SBC) JANELA DE CORRER ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M2 1,0500 459,90 459,90 482,89 482,89

484,14 484,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1088_SEE
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSO O VIDRO 6 MM 
TEMPERADO PARA VISOR (SINAPI+GOINFRA)

M2 - - - 1.036,95 1.037,93

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3563 18,72 20,21 6,66 7,20

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,1779 26,70 29,14 4,74 5,18

11,40 12,38

SINAPI_I 4914
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, 
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2 1,0000 657,14 657,14 657,14 657,14

SINAPI_I 7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,8166 0,79 0,79 3,80 3,80

SINAPI_I 36888
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM 
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 
FACE

M 6,8504 27,85 27,85 190,78 190,78

SINAPI_I 0142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 
DIVERSAS

310ML 0,8829 34,91 34,91 30,82 30,82

SINAPI_I 10505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO M2 1,1600 123,29 123,29 143,01 143,01

1.025,55 1.025,55

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1095_SEE
PLANTIO GRAMA AMENDOIN C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (25 UN/M2)- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SETOP)

M2 - - - 37,41 38,05

GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO h 0,1191 18,89 20,44 2,24 2,43

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3033 18,72 20,21 5,67 6,12

7,91 8,55

COTAÇÃO COT 785_SEE
(MATED-24248/SETOP) ESPÉCIE VEGETAL (TIPO: FORRAÇÃO|NOME POPULAR: GRAMA-
AMENDOIM|GÊNERO: ARACHIS)

UN 25,0000 0,78 0,78 19,50 19,50

GOINFRA_I 1440 ADUBO MINERAL NPK (4/14/8) Kg 0,3000 3,35 3,35 1,00 1,00

GOINFRA_I 2057 TERRA VEGETAL m3 0,0300 300,00 300,00 9,00 9,00

29,50 29,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1096_SEE MANTA EM LÃ DE ROCHA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE) M2 - - - 35,70 35,70

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 786_SEE (7265/ORSE) MANTA EM LÃ DE ROCHA 25MM M2 1,0000 35,70 35,70 35,70 35,70

35,70 35,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1097_SEE
JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA, EXCLUSO 
VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + ORSE)

M2 - - - 1.133,92 1.137,87

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,0000 26,70 29,14 26,70 29,14

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 18,72 20,21 18,72 20,21

45,42 49,35

COTAÇÃO COT 787_SEE
(14876/ORSE/ADAPTADA) JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO PINTURA 
ELETROSTÁTICA, COR BRANCA, EXCLUSO VIDRO

M2 1,0500 1.035,00 1.035,00 1.086,75 1.086,75

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 7704 (08/2025)

1097 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA 270210 (10/2025)

1096 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na SINAPI  91338 (09/2025)

1095 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na SBC 112604 (10/2025)

1088 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

1087 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição replicada com base na GOINFRA 81868 (04/2025)

1072 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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 AGO/2025

SET/2025

CRE-INHUMAS  RUA MESTRE FULGENCIO S/N Q. 06 L. 1 A 4 , VILA JANDIRA , CEP:75400-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DIURZA LEÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

18/11/2025 1384,58

CÓDIGO INEP

52071642

CIDADE

INHUMAS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

SINAPI 88628
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0030 586,49 591,38 1,75 1,77

1.088,50 1.088,52

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1101_SEE
PLANTA - QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) - H= 1,50 / 2,00M - 
FORNECIMENTO E PLANTIO (GOINFRA + CPOS)

UN - - - 184,95 187,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 20,37 22,05 20,37 22,05

GOINFRA_I 0019 JARDINEIRO h 0,5000 18,89 20,44 9,44 10,22

29,81 32,27

COTAÇÃO COT 791_SEE
(S.05.000.038556/CPOS) ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO QUARESMEIRA (TIBOUCHINA 
GRANULOSA) - H= 1,50 / 2,00M

UN 1,0000 80,52 80,52 80,52 80,52

GOINFRA_I 2057 TERRA VEGETAL m3 0,1000 300,00 300,00 30,00 30,00

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 7,5000 5,95 5,95 44,62 44,62

155,14 155,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1102_SEE
PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO - INCLUSO EXECUÇÃO 
(SINAPI)

M2 - - - 168,74 168,74

0,00 0,00

SINAPI_I 40652 PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO) M2 1,0000 168,74 168,74 168,74 168,74

168,74 168,74

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na CPOS 34.04.370 (09/2025)

1102 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 14026 (08/2025)

1101 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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